

100 St. Maurice - Brig							Referenz:	SBB/CFF/FFS Region	Dossier:	D-5176	
MA-(SIO), automatisierung + modernisation / Phase 3a									KM-Intervallplanung.west@sbb.ch		
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen						
24.02.2020	06.03.2020		Martigny	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: les voies 4-5-6 sont accessibles uniquement côté Sion en mode manœuvre. LC déclenchée. La voie 3 doit rester libre pour la réception du trafic Fret						
Durchgehend	11 Tage + 10.0 h		Mo Di Mi Do Fr Sa So	Totalsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>						
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
MA-(SIO), automatisierung + modernisation / Phase 4							Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-5772	
MA-(SIO), automatisierung + modernisation / Phase 4									KM-Intervallplanung.west@sbb.ch		
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen						
04.04.2020	13.05.2020		Martigny	Gross	Auswirkung auf Kapazität: interruption permanente voies 4 à 6, aucun trafic Cargo possible						
Durchgehend	38 Tage + 7.0 h		Mo Di Mi Do Fr Sa So	Totalsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>						
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
02.04.2020	03.04.2020		Martigny	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: les voies 4 à 6 ne sont plus utilisables par Cargo pendant la durée des travaux						
Durchgehend	8.0 h		Mo Di Mi Do Fr Sa So	Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
VERN, démolition aqueduc KM 65.083							Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-4681	
VERN, démolition aqueduc KM 65.083									KM-Intervallplanung.west@sbb.ch		
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen						
14.09.2020	20.09.2020		Martigny - Vernayaz	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: voie unique MA - SM. trafic à adapter						
Durchgehend	7 Tage		Mo Di Mi Do Fr Sa So	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>						
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
28.09.2020	04.10.2020		Vernayaz - Martigny	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: voie unique SM - MA. Trafic à adapter						
Durchgehend	7 Tage		Mo Di Mi Do Fr Sa So	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>						
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
FbE20 Evionnaz-Martigny voies 134, 234-239							Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-1070	
FbE20 Evionnaz-Martigny voies 134, 234-239									KM-Intervallplanung.west@sbb.ch		
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen						

100 St. Maurice - Brig

FbE20 Evionnaz-Martigny voies 134, 234-239
Referenz: SBB/CFF/FFS Region West
Dossier: D-1070
KM-Intervallplanung.west@sbb.ch

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
14.09.2020	20.09.2020	Evionnaz - Vernayaz	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: voie unique MA - SM. Trafic P-RV à adapter voire supprimer. Trafic Fret à adapter si nécessaire Auswirkung auf das Angebot: ☒
Durchgehend	6 Tage + 19.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Strecke	
28.09.2020	04.10.2020	Evionnaz - Vernayaz	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: voie unique permanente SM - MA. Trafic P-RV à adapter voire à supprimer Auswirkung auf das Angebot: ☒
Durchgehend	6 Tage + 19.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Strecke	

MA-(SIO), automatisierung + modernisation, phase 5
Referenz: SBB/CFF/FFS Region West
Dossier: D-19592
KM-Intervallplanung.west@sbb.ch

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
15.09.2020	14.05.2021	Martigny	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Martigny : plus que voies 1 et 2 pour le service commercial Auswirkung auf das Angebot: ☒
Durchgehend	241 Tage	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Nacht)	

Leman 2030 Noeud de Lausanne
Referenz: SBB/CFF/FFS Region West
Dossier: D-26
KM-Intervallplanung.west@sbb.ch

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
07.09.2020	09.09.2020	Lausanne	Klein	Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend	2 Tage + 6.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Bex Mise en conformité des quais
Referenz: SBB/CFF/FFS Region West
Dossier: D-23
KM-Intervallplanung.west@sbb.ch

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
-------	------------	-----	-------------------------	--------------

100D Lausanne - St. Maurice

Bex Mise en conformité des quais			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-23 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung		Auswirkungen	
22.06.2020	27.11.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Mittel	Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: plus de formation possible des trains Fret, plus d'accès côté SM 180 m de voie utile sur la voie 3 côté Aigle depuis la pointe de l'AV 7. = OK Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
Durchgehend	158 Tage + 22.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
11.03.2020	28.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Mittel	Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible. Horaire adapté par KOP-KAP Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
Durchgehend	170 Tage + 21.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				

Lutry-Villette Tunnel de Bertholod assai

Lutry-Villette Tunnel de Bertholod assai			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-45 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung		Auswirkungen	
07.11.2020	13.11.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Totalsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Exploitation permanente à voie unique TAPI-CU Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
Durchgehend	6 Tage + 9.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
21.11.2020	27.11.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Totalsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Exploitation permanente à voie unique TAPI-CU Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
Durchgehend	6 Tage + 9.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				

109 Brig - Domodossola

Manutenzione binario 200			Referenz:	Region Andere	Dossier:	D-7555
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung		Auswirkungen	
05.01.2020	13.12.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Teilsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Einspur PRE - VAR. Sim-Sperre	
Schichtweise	50x 3.8 h	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				

109 Brig - Domodossola
Manutenzione binario 200 **Referenz:** **Region Andere** **Dossier:** **D-7555**

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
05.01.2020 - 13.12.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Iselle di Trasquera - Preglia	Total Teilsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: SIM-Sperre (konventionelle Güterzüge und P-Züge können verkehren)
Schichtweise 50x 3.8 h				
05.01.2020 - 13.12.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Varzo - Iselle di Trasquera	Gross Teilsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb VAR - IS. Sim Sperre
Schichtweise 50x 3.8 h				

Rinnovo binari Iselle-Varzo **Referenz:** **Region Andere** **Dossier:** **D-14406**

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
07.01.2020 - 27.03.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Varzo - Iselle di Trasquera	Gross Teilsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Iselle Varzo / SIM-Sperre
Schichtweise 59x 0.5 h				
07.01.2020 - 27.03.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Varzo - Iselle di Trasquera	Gross Teilsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Iselle Varzo / SIM-Sperre
Schichtweise 59x 0.5 h				
07.01.2020 - 27.03.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Iselle di Trasquera - Varzo	Total Totalsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnersatz / Neutrassierungen Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
Schichtweise 59x 4.0 h				

Fernverkehr	
SBBP	Betroffene Züge EC 32 /37
Bahnersatz	<input checked="" type="checkbox"/>
Güterverkehr	
Neutrassierungen	
Regionalverkehr	
BLS, SBBP	
Bahnersatz	<input checked="" type="checkbox"/>

109 Brig - Domodossola

FbE20 Brig-Staz. della Galleria Sempione Tun2b		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-1234
					KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
14.06.2020	06.09.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: fermeture permanente tunnel 2B STDG - BRTU		
Durchgehend	84 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
		Staz. della Galleria Sempione - Brig				

150 Lausanne - Genève

Leman 2030 Noeud de Lausanne		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-26
					KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
29.09.2020	01.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Klein			
Schichtweise	3x 6.0 h	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Tag)			
		Lausanne				
15.09.2020	17.09.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Klein			
Schichtweise	3x 6.0 h	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Tag)			
		Lausanne				
10.09.2020	14.09.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Klein			
Schichtweise	3x 6.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Tag)			
		Lausanne				
02.10.2020	05.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Klein			
Schichtweise	2x 6.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Tag)			
		Lausanne				

Genève, DLR & Base IH

		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-1062
					KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		

150 Lausanne - Genève

Genève, DLR & Base IH		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region West	Dossier: D-1062 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch
-----------------------	--	------------------	--	----------------------------	--

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
30.03.2020 Durchgehend	26.06.2020 89 Tage	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Genève Klein Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: Genève : Voies F31 - F34 interdites en permanence du 30.03.2020 au 29.06.2020 pour construction base IH et DLR. Recherche de voies de garage dans la région genevoise en cours de d'étude (Genève-La Praille, Meyrin, etc...).
02.12.2019 Durchgehend	27.03.2020 117 Tage	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Genève Klein Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: Genève : Voies F11 - F22 interdites en permanence du 02.12.2019 au 27.03.2020 pour construction base IH et DLR. Recherche de voies de garage dans la région genevoise en cours de d'étude (Genève-La Praille, Meyrin, etc...).
17.06.2020 Durchgehend	20.06.2020 3 Tage + 9.5 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Genève Voie-Creuse Mittel Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Capacité de garage (faisceau F) limitée
01.03.2020 Durchgehend	03.03.2020 2 Tage + 9.5 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Genève Voie-Creuse Mittel Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Capacité de garage (faisceau C) limitée
01.01.2020 Schichtweise	29.02.2020 60x 9.5 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Genève Voie-Creuse Mittel Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Capacité de garage (faisceau F) limitée
04.02.2020 Durchgehend	05.02.2020 1 Tag + 5.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Genève Voie-Creuse Mittel Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf Kapazität: Capacité de garage (faisceaux B/F) limitée

FbE2020 Genève AV 91 à 99		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region West	Dossier: D-1395 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch
---------------------------	--	------------------	--	----------------------------	--

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
-------	------------	-----	-------------------------	--------------

150 Lausanne - Genève							
FbE2020 Genève AV 91 à 99			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-1395 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen			
12.10.2020	14.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Genève	Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Capacité de garage (faisceau B) limité Voie A7 seulement partiellement disponible Auswirkung auf das Angebot: ☒		
Durchgehend	2 Tage + 9.5 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
05.10.2020	08.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Genève	Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Capacité de garage (faisceau B) limité Voie A7 non disponible Auswirkung auf das Angebot: ☒		
Durchgehend	3 Tage + 9.5 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
FbE2020 Gland module 1, voies 35-5-55, 51 et AV 7, 8, 9, 13, 14 et 16							
			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-1398 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen			
11.11.2020	14.12.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gland	Gross Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: Voies de débord 4-54-94 / 60 et 35-5-55 interdites en permanence du 11.11.2020 au 14.12.2020 (date provisoire). Trafic de gravier/ciment/ordures impossible. A acheminer par un autre moyen de transport Auswirkung auf das Angebot: ☒		
Durchgehend	32 Tage + 22.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					
Genève-Aéroport, mise conformité accès							
			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-434 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen			
26.10.2020	01.03.2021	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Genève-Aéroport	Mittel Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf Kapazität: permanent; voie 3 et 1/2 quai 2 côté voie 3. Horaires 2020 et 2021 à adapter afin d'assurer une capacité de 420m à quai pour les 3 voies en service durant toute la durée du chantier Auswirkung auf das Angebot: ☒		
Durchgehend	126 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					

150-2 Genève - Genève-Aéroport

Genève-Aéroport, mise conformité accès		Referenz:		SBB/CFF/FFS	Dossier:	D-434
				Region West	KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
30.03.2020	26.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Genève-Aéroport	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: permanent; voie 4 et 1/2 quai 2 côté voie 4. Horaire 2020 à adapter afin d'assurer une capacité de 420m à quai pour les 3 voies en service durant toute la durée du chantier	
Durchgehend	209 Tage + 23.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	

151 La Plaine Frontière - Genève

RER Genève - La Plaine, accès aux trains, travaux 2020, gare de Meyrin		Referenz:		SBB/CFF/FFS	Dossier:	D-18000
				Region West	KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
13.03.2020	18.03.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Vernier-Meyrin Cargo - Meyrin	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MEYR-LP	
Durchgehend	5 Tage + 2.5 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
18.03.2020	23.03.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Meyrin - Vernier-Meyrin Cargo	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LP-MEYR	
Durchgehend	4 Tage + 18.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	

153 Genève - La Praille

Genève La Praille, voie longue IH et réfection voie 19 et AV 56 à 58		Referenz:		SBB/CFF/FFS	Dossier:	D-243
				Region West	KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
25.05.2020	31.05.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Genève-La-Praille	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (plusieurs voies non disponibles). Restrictions supplémentaires VP67 (interdiction diagonale AV56-AV60)	
Schichtweise	7x 9.5 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	

153 Genève - La Praille

Genève La Praille, voie longue IH et réfection voie 19 et AV 56 à 58		Referenz:							SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-243
										KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	
Datum		Wochentage							Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
03.02.2020	14.02.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Genève-La-Praille	Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (2 voies non disponibles) Auswirkung auf das Angebot: ☒
Schichtweise	10x 9.5 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
18.05.2020	22.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Genève-La-Praille	Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (2 voies non disponibles) Auswirkung auf das Angebot: ☒
Schichtweise	5x 9.5 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
11.05.2020	15.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Genève-La-Praille	Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (2 voies non disponibles) Auswirkung auf das Angebot: ☒
Schichtweise	5x 9.5 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
02.07.2020	03.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Genève-La-Praille	Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (2 voies non disponibles) Auswirkung auf das Angebot: ☒
Durchgehend	1 Tag + 10.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
30.04.2020	01.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Genève-La-Praille	Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (plusieurs voies non disponibles) Auswirkung auf das Angebot: ☒
Schichtweise	2x 9.5 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
09.03.2020	27.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Genève-La-Praille	Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (2 voies non disponibles) Auswirkung auf das Angebot: ☒
Schichtweise	15x 9.5 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
24.02.2020	06.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Genève-La-Praille	Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (plusieurs voies non disponibles) Auswirkung auf das Angebot: ☒
Schichtweise	10x 9.5 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

153 Genève - La Praille

Genève La Praille, voie longue IH et réfection voie 19 et AV 56 à 58		Referenz:							SBB/CFF/FFS Region West	Dossier: KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	D-243
Datum		Wochentage							Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
03.07.2020	07.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Genève-La-Praille	Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (2 voies non disponibles) Auswirkung auf das Angebot: ☒
Durchgehend	4 Tage + 10.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
17.02.2020	21.02.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Genève-La-Praille	Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (2 voies non disponibles) Auswirkung auf das Angebot: ☒
Schichtweise	5x 9.5 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
04.05.2020	08.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Genève-La-Praille	Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (2 voies non disponibles) Auswirkung auf das Angebot: ☒
Schichtweise	5x 9.5 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
23.04.2020	29.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Genève-La-Praille	Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (plusieurs voies non disponibles) Auswirkung auf das Angebot: ☒
Schichtweise	5x 9.5 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
16.04.2020	22.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Genève-La-Praille	Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (plusieurs voies non disponibles) Auswirkung auf das Angebot: ☒
Schichtweise	5x 9.5 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
08.07.2020	09.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Genève-La-Praille	Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (2 voies non disponibles) Auswirkung auf das Angebot: ☒
Durchgehend	1 Tag + 10.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
01.04.2020	15.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Genève-La-Praille	Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (plusieurs voies non disponibles) Auswirkung auf das Angebot: ☒
Schichtweise	11x 9.5 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

153 Genève - La Praille

Genève La Praille, voie longue IH et réfection voie 19 et AV 56 à 58

Referenz:SBB/CFF/FFS
Region West**Dossier:**

D-243

KM-Intervallplanung.west@sbb.ch

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
30.03.2020 Schichtweise	31.03.2020 2x 9.5 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Genève-La-Praille Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (2 voies non disponibles) Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
13.07.2020 Durchgehend	15.07.2020 2 Tage + 9.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Genève-La-Praille Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Trafic fret : capacité de réception/formation limitée (plusieurs voies non disponibles) Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>

200 Lausanne - Vallorbe

ZEB Lausanne-Renens : Saut-de-Mouton

Referenz:SBB/CFF/FFS
Region West**Dossier:**

D-980

KM-Intervallplanung.west@sbb.ch

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
01.01.2019 Durchgehend	01.01.2020 365 Tage	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Renens VD - Lausanne (bif) Gross Totalsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Circulation sur 2 voies entre Lausanne et Renens pour horaire 2019, horaire adapté selon situation

Leman 2030 Noeud de Lausanne

Referenz:SBB/CFF/FFS
Region West**Dossier:**

D-26

KM-Intervallplanung.west@sbb.ch

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
14.12.2020 Schichtweise	20.12.2020 7x 10.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Lausanne Gross Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2020 adapté
21.10.2020 Durchgehend	11.12.2020 51 Tage + 19.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Lausanne Gross Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2020 adapté

210 Lausanne - Biel

210 Lausanne - Biel						
Lausanne, Adaption faisceau Paleyres				Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier: D-59 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
01.01.2019	01.01.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: LS : Voie P1 interdite en permanence et autres voies des Paleyres avec longueurs réduites permanente.		
Durchgehend	365 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Bahnhof (Tag)			
ZEB 4ème voie LS-REN (REN exclu)						
ZEB 4ème voie LS-REN (REN exclu)				Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier: D-981 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
01.01.2019	01.01.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Circulation sur 2 voies entre Lausanne et Renens pour période horaire 2019, horaire adapté selon situation.		
Durchgehend	365 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Strecke (Tag)			
Leman 2030 Noeud de Lausanne						
Leman 2030 Noeud de Lausanne				Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier: D-26 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
20.04.2020	29.05.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Mittel			
Schichtweise	30x 6.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Tag)			
28.09.2020	16.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2020 adapté		
Schichtweise	19x 10.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Tag)			
15.08.2020	24.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Accès T3/T4 + faisceau Paleyres impossible		
Durchgehend	9 Tage + 3.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
08.06.2020	03.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2020 adapté		
Schichtweise	26x 10.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Bahnhof (Tag)			

210 Lausanne - Biel

Leman 2030 Noeud de Lausanne		Referenz:							SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-26
										KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	
Datum		Wochentage							Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
13.09.2020	29.11.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2020 adapté
Durchgehend	77 Tage + 3.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Totalsperre Bahnhof	
06.10.2020	08.10.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Klein	
Schichtweise	3x 6.0 h	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Tag)	
01.09.2020	29.11.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Mise hors service définitive du faisceau de Villard Horaire 2020 adapté
Durchgehend	89 Tage + 17.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof	
25.05.2020	05.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2020 adapté
Schichtweise	10x 10.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Totalsperre Bahnhof (Tag)	
18.09.2020	23.09.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Klein	
Schichtweise	4x 6.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Tag)	
19.10.2020	30.10.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2020 adapté
Schichtweise	12x 10.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Tag)	
03.02.2020	13.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Mittel	
Schichtweise	30x 6.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Tag)	
16.03.2020	27.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Klein	
Schichtweise	10x 6.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Tag)	

210 Lausanne - Biel

Leman 2030 Noeud de Lausanne		Referenz:							SBB/CFF/FFS	Dossier:	D-26
									Region West	KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	
Datum		Wochentage							Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
31.08.2020	31.12.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Klein	
Durchgehend	122 Tage + 1.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
20.01.2020	31.01.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Klein	
Schichtweise	10x 6.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Tag)	
27.01.2020	13.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Mittel	
Durchgehend	46 Tage + 16.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof	
06.01.2020	24.01.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2020 adapté
Durchgehend	18 Tage + 16.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof	
15.09.2020	16.10.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2020 adapté
Durchgehend	31 Tage + 16.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof	
02.11.2020	13.11.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2020 adapté
Schichtweise	12x 10.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Tag)	
04.05.2020	31.12.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2020 adapté
Durchgehend	241 Tage + 1.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Totalsperre Bahnhof (Nacht)	
16.11.2020	27.11.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2020 adapté
Schichtweise	12x 10.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Tag)	

210 Lausanne - Biel

Leman 2030 Noeud de Lausanne			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-26 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch				
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen					
24.09.2020 - 28.09.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lausanne	Klein	
Schichtweise	3x 6.0 h							Teilsperre Bahnhof (Tag)		
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Léman 2030 Tronçon Lausanne Renens			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-20952 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch				
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen					
09.02.2020 - 10.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Renens VD	Mittel	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
Durchgehend	60 Tage + 7.0 h							Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

223 Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds

FS20 W 223 CP FL-Erneuerung			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-327 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch				
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen					
01.03.2020 - 31.10.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Corcelles-Peseux	Total	Auswirkung auf Kapazität: travaux effectués dans le cadre de la fermeture totale NE - CF
Durchgehend	245 Tage							Totalsperre Bahnhof	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

240 Delémont - Delle

Clustering ligne 240 - 2020			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-312 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	

240 Delémont - Delle			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-312
Clustering ligne 240 - 2020					KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
04.07.2020 - 10.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Porrentruy - Delémont	Total	Auswirkung auf Kapazität: interruption totale DMT - POR, tous les trains sont remplacés par bus
Durchgehend	37 Tage + 2.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>

250 Lausanne - Bern			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-184
FRI - Diagonales EST					KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
25.07.2020 - 10.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Fribourg/Freiburg	Total	Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale FRI-DUED
Durchgehend	16 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>

FbE20_VD_ROM_V825			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-4627
					KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
25.07.2020 - 10.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Vauderens - Romont	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Exploitation permanente à voie unique VD-ROM
Durchgehend	16 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>

FS20 - FRI_DUED			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-4677
					KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
25.07.2020 - 10.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Fribourg/Freiburg Poya - Düdingen	Total	Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale FRI-DUED(FLM)
Durchgehend	16 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>

250 Lausanne - Bern

FS20_DUED-SCMI			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-4679
					KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
25.07.2020	10.08.2020		Düdingen - Schmitten	Total	Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale (FRI)DUED-SCMI(FLM)	
Durchgehend	16 Tage			Totalsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: ☑	
		Mo Di Mi Do Fr Sa So				
		☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑				

Düdingen - Schmitten Renouvellement encl

Düdingen - Schmitten Renouvellement encl			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-728
					KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
25.07.2020	10.08.2020		Düdingen	Total	Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale FRI-SCMI	
Durchgehend	16 Tage			Totalsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: ☑	
		Mo Di Mi Do Fr Sa So				
		☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑				

251 Palézieux - Lyss

FbE20_PAL- VD, Voies 813, 913			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-713
					KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
13.04.2020	13.05.2020		Palézieux - Oron	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Exploitation permanente à voie unique PAL-VD	
Durchgehend	29 Tage + 8.0 h			Teilsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: ☑	
		Mo Di Mi Do Fr Sa So				
		☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑				
16.03.2020	27.03.2020		Vauderens - Oron	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique PAL-VD	
Durchgehend	10 Tage + 8.0 h			Teilsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: ☑	
		Mo Di Mi Do Fr Sa So				
		☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑				

FRAE Bue 876 Infundo mit Unterbausanierung

FRAE Bue 876 Infundo mit Unterbausanierung			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1172
					KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch	
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	

251 Palézieux - Lyss						
FRAE Bue 876 Infundo mit Unterbausanierung			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1172
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch						
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
04.05.2020	24.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Kerzers Papiliorama - Fräschels	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☑	
Durchgehend	82 Tage	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑		Totalsperre Strecke		
FRAE-KAL Bue 879 Infundo mit Unterbausanierung						
FRAE-KAL Bue 879 Infundo mit Unterbausanierung			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1173
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch						
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
04.05.2020	24.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Fräschels - Kallnach	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☑	
Durchgehend	82 Tage	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑		Totalsperre Strecke		
ABE Bue 960 Spinsweg						
ABE Bue 960 Spinsweg			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1851
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch						
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
04.05.2020	27.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Aarberg	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☑	
Durchgehend	85 Tage	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑		Totalsperre Strecke		
FbE20 ABE GI 3, 4, 42-44 W 10-12						
FbE20 ABE GI 3, 4, 42-44 W 10-12			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1614
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch						
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
04.05.2020	05.06.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Aarberg	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☑	
Durchgehend	32 Tage + 9.0 h	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑		Teilsperre Bahnhof (Tag)		
Aarberg BZU23 P55						
Aarberg BZU23 P55			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1615
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch						
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	

251 Palézieux - Lyss

Aarberg BZU23 P55			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1615 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung		Auswirkungen	
04.05.2020 - 24.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Aarberg	Total		Auswirkung auf das Angebot: ☒	
Durchgehend	80 Tage + 8.8 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Bahnhof			

ABE Bue 955 Bernstrase

ABE Bue 955 Bernstrase			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1850 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung		Auswirkungen	
09.05.2020 - 11.05.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Aarberg	Total		Auswirkung auf das Angebot: ☒	
Durchgehend	2 Tage + 16.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke			

252 Yverdon - Fribourg

FbE20 Yverdon Av42,43,44, voies A9, C6, C12, C20			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-1854 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung		Auswirkungen	
24.02.2020 - 28.02.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Yverdon-les-Bains	Total		Auswirkung auf Kapazität: Accès faisceau C impossible. Accès faisceau D avec restrictions	
Durchgehend	4 Tage + 9.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Tag)		Auswirkung auf das Angebot: ☒	

Yvonand,prolong.et rehaussement du quai

Yvonand,prolong.et rehaussement du quai			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-178 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung		Auswirkungen	
14.04.2020 - 20.04.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Yvonand	Gross		Auswirkung auf Kapazität: YND : - service commercial voyageurs impossible (passage exceptionnel par voie 3) - desserte embranchés impossible - croisement/dépassement impossibles	
Durchgehend	6 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Nacht)		Auswirkung auf das Angebot: ☒	

260 Bern - Biel/Bienne

260 Bern - Biel/Bienne

BehiG BZU23 LY Verlängerung Perrons auf 220m			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-6011 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
--	--	--	------------------	-----------------------------	----------	--

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
04.07.2020	24.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität; geänderte Abstellungen (auch ausserhalb von Lyss); 3 von 5 Perronkanten verfügbar (siehe auch Einschränkung Totalsperre Lyss-Kerzers) Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
Durchgehend	19 Tage + 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
04.05.2020	10.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität; kein Zugang zu Gleis 57; geänderte Abstellungen (auch ausserhalb von Lyss); erhöhter Rangieraufwand; 3 von 5 Perronkanten verfügbar (siehe auch Einschränkung Totalsperre Lyss-Kerzers) Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
Durchgehend	66 Tage + 7.8 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Nacht)	

FbE20 RME SCUE-MUEB GI.214			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1779 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
----------------------------	--	--	------------------	-----------------------------	----------	--

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
11.10.2020	23.11.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr; Münchenbuchsee: nur 1 Perronkante transit verfügbar Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
Durchgehend	42 Tage + 6.2 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Strecke (Nacht)	

300 Spiez - LBT - Brig

Lange Weichennacht LBT			Referenz:	BLS Region BLS	Dossier:	D-19700 intervalle.sued.bz@bbs.ch
------------------------	--	--	------------------	-------------------	----------	--------------------------------------

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
14.03.2020	15.03.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Totalsperre Strecke	
Durchgehend	12.0 h	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Wengi-Ey (Abzw) - Adelrain (Abzw)	

Ka-Go: Fahrbahnerneuerung LT			Referenz:	BLS Region BLS	Dossier:	D-20536 intervalle.sued.bz@bbs.ch
------------------------------	--	--	------------------	-------------------	----------	--------------------------------------

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig

Ka-Go: Fahrbahnerneuerung LT		Referenz:							BLS	Dossier:	D-20536
									Region BLS	intervalle.sued.bz@bbs.ch	
Datum		Wochentage							Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
29.03.2020	03.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein Lötschberg (Spw)	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog
Durchgehend	4 Tage + 14.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
14.04.2020	23.10.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein Lötschberg (Spw)	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog
Durchgehend	192 Tage + 18.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
05.04.2020	10.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein Lötschberg (Spw)	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog
Durchgehend	4 Tage + 14.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
08.03.2020	13.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein Lötschberg (Spw)	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog
Durchgehend	4 Tage + 14.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
15.03.2020	20.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein Lötschberg (Spw)	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog
Durchgehend	4 Tage + 14.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
22.03.2020	27.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein Lötschberg (Spw)	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog
Durchgehend	4 Tage + 14.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
02.02.2020	07.02.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein Lötschberg (Spw)	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog
Durchgehend	4 Tage + 14.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig

Ka-Go: Fahrbahnerneuerung LT		Referenz:							BLS	Dossier:	D-20536
									Region BLS	intervalle.sued.bz@bls.ch	
Datum		Wochentage							Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
09.02.2020	14.02.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein Lötschberg (Spw)	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog
Durchgehend	4 Tage + 14.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
16.02.2020	21.02.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein Lötschberg (Spw)	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog
Durchgehend	4 Tage + 14.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
01.03.2020	06.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein Lötschberg (Spw)	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog
Durchgehend	4 Tage + 14.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
23.02.2020	28.02.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein Lötschberg (Spw)	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog
Durchgehend	4 Tage + 14.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
05.01.2020	10.01.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein Lötschberg (Spw)	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog
Durchgehend	4 Tage + 14.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.12.2020	18.12.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein Lötschberg (Spw)	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog
Durchgehend	4 Tage + 14.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
26.10.2020	11.12.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog
Durchgehend	46 Tage + 18.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig

Ka-Go: Fahrbahnerneuerung LT **Referenz:** BLS Region BLS **Dossier:** D-20536
intervalle.sued.bz@bls.ch

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
26.01.2020 - 31.01.2020 Durchgehend 4 Tage + 14.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein Lötschberg (Spw)	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog
19.01.2020 - 24.01.2020 Durchgehend 4 Tage + 14.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein Lötschberg (Spw)	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog
12.01.2020 - 17.01.2020 Durchgehend 4 Tage + 14.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Tunnelstation Lötschberg (Spw) - Goppenstein Lötschberg (Spw)	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: P = Baufahrplan Cargo gem. Trassenkatalog

BehiG AB

Referenz: BLS Region BLS **Dossier:** D-5502
intervalle.sued.bz@bls.ch

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
30.03.2020 - 24.05.2020 Durchgehend 56 Tage	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Ausserberg	Teilsperre Strecke	
17.02.2020 - 29.03.2020 Durchgehend 41 Tage + 23.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Ausserberg	Teilsperre Bahnhof	
25.05.2020 - 16.08.2020 Durchgehend 84 Tage	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Ausserberg	Teilsperre Bahnhof	

Schintigraben Galerie

Referenz: BLS Region BLS **Dossier:** D-5761
intervalle.sued.bz@bls.ch

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
-------	------------	-----	-------------------------	--------------

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig			Referenz:	BLS Region BLS	Dossier:	D-5761 intervalle.sued.bz@bls.ch
Schintgraben Galerie						

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
13.04.2020 - 04.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Stockgraben (Spw) - Hohtenn	Klein Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: Einspur GO - HT
Schichtweise	60x 11.8 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

06.07.2020 - 03.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Stockgraben (Spw) - Hohtenn	Klein Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: Einspur GO-HT 19.05-06.50 Uhr
Schichtweise	65x 11.8 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

FR: Fahrbahnerneuerung			Referenz:	BLS Region BLS	Dossier:	D-21388 intervalle.sued.bz@bls.ch
-------------------------------	--	--	------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
27.04.2020 - 20.05.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Frutigen	Teilsperre Bahnhof (Tag)	
Schichtweise	18x 9.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

BL: Ersatz W 7			Referenz:	BLS Region BLS	Dossier:	D-17122 intervalle.sued.bz@bls.ch
-----------------------	--	--	------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
15.06.2020 - 17.06.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Blausee-Mitholz	Mittel Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb auf Gleis: A33-A43-A53-13-3-43-53 C: Zustellung Agl Steinbruch SHB nicht möglich
Durchgehend	2 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Drittprojekt Wasserkraftwerk Hondrich BKW			Referenz:	BLS Region BLS	Dossier:	D-20896 intervalle.sued.bz@bls.ch
--	--	--	------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
-------	------------	-----	-------------------------	--------------

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig

Drittprojekt Wasserkraftwerk Hondrich BKW			Referenz:	BLS Region BLS	Dossier:	D-20896 intervalle.sued.bz@bls.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
31.07.2020	04.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Fr, 01.00 durchgehend bis Di, 05.00 Uhr Einspur Spiez - Heustrich		
Durchgehend	4 Tage + 4.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Nacht)			
07.08.2020	11.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Fr, 01.00 durchgehend bis Di, 05.00 Uhr Einspur Spiez - Heustrich		
Durchgehend	4 Tage + 4.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Nacht)			

Drittprojekt Wasserkraftwerk Hondrich BKW			Referenz:	BLS Region BLS	Dossier:	D-20897 intervalle.sued.bz@bls.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
28.08.2020	01.09.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Fr, 01.00 durchgehend bis Di, 05.00 Uhr Einspur Spiez - Heustrich		
Durchgehend	4 Tage + 4.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Nacht)			
21.08.2020	25.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Fr, 01.00 durchgehend bis Di, 05.00 Uhr Einspur Spiez - Heustrich		
Durchgehend	4 Tage + 4.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Nacht)			

HT-AB: Fahrbahnerneuerung GI 256			Referenz:	BLS Region BLS	Dossier:	D-17192 intervalle.sued.bz@bls.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
14.09.2020	23.09.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb auf Gleis 73-156-311		
Durchgehend	9 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Strecke (Tag)			

302 Flamatt - Laupen

302 Flamatt - Laupen

Erneuerung Senseviadukt (Flamatt-Thörishaus) & SU Sensemattstrasse			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte/West	Dossier:	D-8432 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
25.07.2020 - 10.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Thörishaus Station - Fribourg/Freiburg	Total Totalsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Fribourg - Thörishaus Station, beschränkte Umleitungskapazität auf Achse Jurasüdfuss bzw. über Lötschberg-Visp-Unterwallis Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Durchgehend	16 Tage + 3.8 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Fernverkehr Bahnersatz <input checked="" type="checkbox"/>		

Anlagenanpassung STB AS2020			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region	Dossier:	D-8518 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
25.07.2020 - 10.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Flamatt	Total Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Durchgehend	16 Tage + 3.8 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Regionalverkehr BLS Bahnersatz <input checked="" type="checkbox"/> Bahnersatz LPN-FLM muss bis THO verlängert werden Zusatzkosten zulasten Projekt Senseviadukt		

15.12.2019 - 13.12.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Laupen - Flamatt	Total Totalsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf Kapazität: S2 wird integral durch Bahnersatz gefahren Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Durchgehend	364 Tage + 2.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Regionalverkehr BLS Bahnersatz <input checked="" type="checkbox"/>		

KOE-GAS: Fahrbahnerneuerung			Referenz:	BLS Region BLS	Dossier:	D-16625 intervalle.sued.bz@bls.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
21.09.2020 - 26.09.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Köniz - Gasel	Total Totalsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf Kapazität: P: Bahnersatz KOE - SCBG		
Durchgehend	4 Tage + 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				

303 Bern - Belp - Thun

303 Bern - Belp - Thun

DS Frischingweg - Kehtsatz Nord			Referenz:	BLS Region BLS	Dossier:	D-7955 intervalle.sued.bz@bls.ch
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
13.07.2020	10.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Wabern bei Bern	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Keine Kreuzungen in WBB möglich	
Durchgehend	28 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
18.04.2020	27.04.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Bern Weissenbühl - Breitenacker (Spw)	Total	Auswirkung auf Kapazität: Sa, 01.00 Uhr durchgehend bis Mo, 05.00 Uhr Bahnersatz BNWE-BP Cargo umleiten	
Durchgehend	9 Tage + 4.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Totalsperre Strecke (Nacht)		

304-1 Solothurn - Burgdorf

Umbau Bahnhöfe Gerlafingen / Biberist			Referenz:	BLS Region BLS	Dossier:	D-21732 intervalle.sued.bz@bls.ch
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
19.09.2020	19.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Wiler - Gerlafingen	Total	Auswirkung auf Kapazität: P: Bahnersatz Wiler - Solothurn C: Zustellung Solothurn - Biberist ist über die ganze Zeit gewährleistet. Zustellung Solothurn - Gerlafingen teilweise eingeschränkt gem. Planung mit Stahl Gerlafingen. Zustellung Wiler - Kirchberg-Alchenflüh muss über Burgdorf erfolgen.	
Durchgehend	30 Tage + 4.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Totalsperre Strecke (Nacht)		

FbE20 LN-TSCH Gl.841

FbE20 LN-TSCH Gl.841			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1762 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
22.06.2020	02.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Langnau - Trubschachen	Total	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
Durchgehend	41 Tage + 4.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Totalsperre Strecke (Nacht)		

HA - LN/SWG: Fahrbahnerneuerung

HA - LN/SWG: Fahrbahnerneuerung			Referenz:	BLS Region BLS	Dossier:	D-16868 intervalle.sued.bz@bls.ch
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	

304-3 Ramsei - Huttwil

HA - LN/SWG: Fahrbahnerneuerung		Referenz:		BLS Region BLS	Dossier: D-16868 intervalle.sued.bz@bls.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
24.07.2020 - 15.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Hasle-Rüegsau - Obermatt	Total	Auswirkung auf Kapazität: P: Bahnersatz HA - LN und RAM - SWG C: Ausfall oder geänderte Zustellung	
Durchgehend 21 Tage + 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Totalsperre Strecke (Nacht)		

305 Bern - Neuchâtel

Saaneviadukt		Referenz:		BLS Region BLS	Dossier: D-15791 intervalle.sued.bz@bls.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
06.07.2020 - 09.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Rosshäusern	Total	Auswirkung auf Kapazität: Sa, 01.00 Uhr durchgehend bis Mo, 05.00 Uhr P: Bahnersatz BNB - KZ	
Durchgehend 34 Tage + 10.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Totalsperre Strecke (Tag)		
04.07.2020 - 10.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gümmenen - Gümmenen Viadukt	Total	Auswirkung auf Kapazität: Sa, 01.00 Uhr durchgehend bis Mo, 05.00 Uhr P: Bahnersatz BNB - KZ	
Durchgehend 37 Tage + 4.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Totalsperre Strecke (Nacht)		

320 Spiez - Zweisimmen

SP-HEU: Weichenerneuerung		Referenz:		BLS, Zentralbahn Region	Dossier: D-20987 intervalle.sued.bz@bfs.
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
06.06.2020 - 08.06.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Spiez	Gross	Auswirkung auf Kapazität: 20.00 - 09.00 Uhr - Einspur Spiez - Heustrich - Im Bahnhof Spiez stehen nur Gleis 1- 6 zur Verfügung - Kein Lok- und Personalwechsel möglich	
Schichtweise 2x 13.0 h	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Strecke		

320 Spiez - Zweisimmen

SP-HEU: Weichenerneuerung		Referenz:		BLS, Zentralbahn Region	Dossier:	D-20987 intervalle.sued.bz@bls.
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
05.06.2020	08.06.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: 20.00 - 09.00 Uhr Bahnhof Spiez - Im Bahnhof Spiez stehen nur Gleis 1- 6 zur Verfügung - Kein Lok- und Personalwechsel möglich		
Schichtweise	3x 13.0 h	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof			
05.06.2020	06.06.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: 20.00 - 09.00 Uhr - Einspur Spiez - Heustrich - Im Bahnhof Spiez stehen nur Gleis 1- 6 zur Verfügung - Kein Lok- und Personalwechsel möglich		
Durchgehend	13.0 h	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Teilsperre Strecke			

340 Burgdorf - Thun

Umbau BIG und GH		Referenz:		BLS Region BLS	Dossier:	D-11645 intervalle.sued.bz@bls.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
01.07.2020	11.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 durchgehend gesperrt. Massnahmen gem. Jahresfahrplan		
Durchgehend	102 Tage + 19.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof			
01.07.2019	30.06.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Keine Kreuzungen in GH möglich		
Durchgehend	366 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof			

BDFS: Umbau Bahnhof

BDFS: Umbau Bahnhof		Referenz:		BLS Region BLS	Dossier:	D-9533 intervalle.sued.bz@bls.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
01.01.2020	10.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Kreuzungen im Bahnhof nicht möglich. Kreuzungen auf Doppelspur BDF - BDFS		
Durchgehend	191 Tage + 20.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof			

340 Burgdorf - Thun			Referenz:	BLS Region BLS	Dossier:	D-9533 intervalle.sued.bz@bls.ch
BDFS: Umbau Bahnhof						

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
04.11.2019	10.07.2020	Burgdorf Steinhof	Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: BDFS: Kreuzungen im Bahnhof nicht möglich Kreuzungen auf DS BDF - BDFS
Durchgehend	249 Tage + 10.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
13.07.2020	07.05.2021	Oberburg - Burgdorf Steinhof	Mittel Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: Kreuzungen im Bahnhof nicht möglich. Kreuzungen auf Doppelspur BDF - BDFS.
Durchgehend	298 Tage + 21.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		

OBB - HA: Fahrbahnerneuerung Gl 126/127			Referenz:	BLS Region BLS	Dossier:	D-16839 intervalle.sued.bz@bls.ch
--	--	--	------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
07.09.2020	12.09.2020	Oberburg - Hasle-Rüegsau	Mittel Teilsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb OBB - HA auf Gleis 226/227
Durchgehend	4 Tage + 8.5 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

410 Olten - So - Biel/Bienne			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-5000 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
BZU23 Niederbipp P55						

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
20.01.2020	15.05.2020	Niederbipp	Gross Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: Perron Gleis 3 und 4 nicht nutzbar Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
Durchgehend	116 Tage + 23.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		

FbE20 Solothurn West-Bellach Gl. 575-492			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-1774 KM-Intervallplanung.west@sbb.ch
---	--	--	------------------	----------------------------	-----------------	---

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
-------	------------	-----	-------------------------	--------------

410 Olten - So - Biel/Bienne

FbE20 Solothurn West-Bellach Gl. 575-492		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region West	Dossier:	D-1774
					KM-Intervallplanung.west@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
20.06.2020	25.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: SW-SEL: dauernder Einspurbetrieb von 5 Wochen		
Durchgehend	34 Tage + 21.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Strecke	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
				Güterverkehr		
				Anpassen der Trassen auf die verfügbaren Slots, Ausfälle möglich		
				Regionalverkehr		
				SBBP	Ausfall RV zwischen SEL und SO integral	
				Bahnersatz <input checked="" type="checkbox"/>		

FbE20 WBOL - OLH GI 93-542-14

FbE20 WBOL - OLH GI 93-542-14		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-149
					KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
05.10.2020	24.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Olten Hammer - Wangen b. Olten Wangen: nur 1 Perronkante - Gleis 3 - für haltende Regiozüge Güterverkehr ist auf die verfügbaren Slots anzupassen		
Durchgehend	19 Tage + 2.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		

BZU-B23 Solothurn P55

BZU-B23 Solothurn P55		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-143
					KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
20.06.2020	24.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: 3 von 5 Perronkanten nutzbar; eingeschränkter Zugang zu Gleisen 955 und 956		
Durchgehend	33 Tage + 20.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		

440 Langenthal - Wolhusen

Mau: Fahrbahnerneuerung		Referenz:		BLS Region BLS	Dossier:	D-21734
					intervalle.sued.bz@bls.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		

440 Langenthal - Wolhusen						
Mau: Fahrbahnerneuerung			Referenz:	BLS Region BLS	Dossier:	D-21734 intervalle.sued.bz@bls.ch
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
05.09.2020	21.09.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Menznau	Total	Auswirkung auf Kapazität: P: Bahnersatz WSAU - WH C: Umleitungen / Zustellung gem. Planung mit Swiss Krono	
Durchgehend	16 Tage + 4.8 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Totalsperre Strecke (Nacht)		

460 Bern - Langnau - Luzern						
UF_2020_WIG_WH_Q2			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1845 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
15.06.2020	19.06.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Wiggen - Wolhusen	Total	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
Schichtweise	5x 7.5 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Totalsperre Strecke (Tag)		

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern						
Etappe 2			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-17852 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
30.06.2019	26.02.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Bern	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf; in der Planung Jahresfahrplan berücksichtigt	
Durchgehend	242 Tage + 1.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof		
Bern; Neuer Tiefbahnhof RBS (TP Eilgutareal)			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-298 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern

Bern; Neuer Tiefbahnhof RBS (TP Eilgutareal)			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-298
					KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
27.02.2020	11.01.2021	Mo Di Mi Do Fr Sa So Bern	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf; in der Planung Jahresfahrplan berücksichtigt		
Durchgehend	320 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof			

Wauwil, Perronerhöhung P55

Wauwil, Perronerhöhung P55			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-687
					KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
04.07.2020	03.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So St. Erhard-Knutwil - Nebikon	Gross	Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3 Min; Züge im Bedarfsverkehr nur eingeschränkt möglich Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Durchgehend	29 Tage + 21.2 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Strecke			

FbE2020 NEB-WAU GI 161/162

FbE2020 NEB-WAU GI 161/162			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-823
					KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
04.07.2020	01.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So Nebikon - St. Erhard-Knutwil	Gross	Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 3 Min.; Züge im Bedarfsverkehr nur eingeschränkt möglich Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Durchgehend	27 Tage + 9.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Strecke (Nacht)			

514 Zofingen - Suhr - Lenzburg

UF9_2020_ZF-SUHR_Q1			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1927
					KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
16.03.2020	20.03.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So Suhr - Zofingen	Total	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Schichtweise	5x 7.5 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Teilsperre Strecke (Tag)			

514 Zofingen - Suhr - Lenzburg

UF9_2020_ZF-SUHR_Q4		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1929
					KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
07.12.2020	11.12.2020	Suhr - Zofingen	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☒		
Schichtweise	5x 7.5 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Totalsperre Strecke (Tag)			
		☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐				

600 Luzern - Rk - Goldau

Luzern_Überbauung Rösslimatt_Baufeld_A_Vorzug Baugrube		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-6885
					KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
01.07.2020	31.10.2020	Luzern	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität; geänderte bzw auswärtige Abstellungen		
Durchgehend	123 Tage + 1.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Teilsperre Bahnhof			
		☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑				
01.02.2020	31.03.2020	Luzern	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität; geänderte bzw auswärtige Abstellungen		
Durchgehend	59 Tage + 23.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Teilsperre Bahnhof			
		☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑				

Arth-Goldau, Erneuerung Gleis und Perron Seite Ost

Arth-Goldau, Erneuerung Gleis und Perron Seite Ost		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region	Dossier:	D-18721
					KM-Intervallplanung.ost@sbb.chbf.	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
24.06.2019	28.06.2020	Arth-Goldau	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 südseitig befahrbar für S31 SOB und Logistikfahrten IH		
Durchgehend	371 Tage	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf das Angebot: ☒		
		☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑				

Zugersee Ost (4xProjekte) 1002648, 1123517, 1131250, 1132618

Zugersee Ost (4xProjekte) 1002648, 1123517, 1131250, 1132618		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Ost/Süd	Dossier:	D-33
					KM-Intervallplanung.ost@sbb.chKM-	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau

Zugersee Ost (4xProjekte) 1002648, 1123517, 1131250, 1132618			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Ost/Süd	Dossier:	D-33 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
09.06.2019 - 12.12.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Zug Oberwil - Goldau Mühlefluh (Verzw)	Total Totalsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: Umleitungsmöglichkeit via Rotkreuz		
Durchgehend	553 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Fernverkehr						
SBBP	Umleitung Fernverkehr Zürich - Erstfeld / Tessin / Italien über Rotkreuz (Spitzkehre)					
Güterverkehr						
Juni - Sept 2019 und August - November 2020 Einschränkungen in der Nutzung der Bahnhöfe Arth Goldau und Rotkreuz (Logistik für Rückbau und Einbau Bahntechnik)						
Regionalverkehr						
SBBP Bahnersatz <input checked="" type="checkbox"/>	Ausfall S2 zwischen Zug Oberwil und Arth Goldau (verkehrt von Arth Goldau nach Rotkreuz); Mo-Sa 6-20 h Shuttle S2 Lindenpark - Zug Oberwil; Einschränkungen in der Möglichkeit von Abstellungen in Arth Goldau (Ostseite)					
SOB	Einschränkungen in der Möglichkeit von Abstellungen in Arth Goldau (Ostseite)					

FbE20_SBG_GI_3

FbE20_SBG_GI_3			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Ost	Dossier:	D-1146 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
21.06.2020 - 26.06.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Sihlbrugg	Klein Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Gleis 2 während 19 Tagen, keine ao Kreuzungen möglich		
Durchgehend	4 Tage + 19.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				

1140695 CHSM,Nuovo piazzale carico U15

1140695 CHSM,Nuovo piazzale carico U15			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-524 KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		

600-4 Bellinzona - Chiasso Est

1140695 CHSM, Nuovo piazzale carico U15			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-524
					KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
09.12.2018 - 01.03.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Chiasso Smistamento	Mittel			
Durchgehend	448 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Nacht)			

1144705 LGP-MDE, Paradiso/SanMartino 4mK

1144705 LGP-MDE, Paradiso/SanMartino 4mK			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-262
					KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
15.12.2019 - 26.01.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Melide - Lugano Paradiso (c bin)	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice permanente LGPC-SMAC Pianificato da orario annuale		
Durchgehend	43 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Strecke			
15.12.2019 - 29.11.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Lugano Paradiso (c bin)	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Bianrio semplice LGPC-SMAC permanente, previsto da orario annuale		
Durchgehend	351 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Strecke			
27.01.2020 - 27.01.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Lugano Paradiso (c bin) - San Martino (cambio)	Total			
Durchgehend	4.4 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Nacht)			

1151742 Testbetrieb CBT

1151742 Testbetrieb CBT			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-8904
					KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
25.07.2020 - 27.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG		
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Nacht)			

600-4 Bellinzona - Chiasso Est											
1151742 Testbetrieb CBT		Referenz:			SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-8904				
						KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch					
Datum		Wochentage						Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
09.05.2020	11.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale TAV-LG
Schichtweise	2x 6.7 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
02.05.2020	04.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale TAV-LG
Schichtweise	2x 6.7 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
20.07.2020	25.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
03.08.2020	08.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
08.08.2020	10.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
13.06.2020	15.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale TAV-LG
Schichtweise	2x 6.7 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
27.07.2020	01.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	

600-4 Bellinzona - Chiasso Est											
1151742 Testbetrieb CBT		Referenz:			SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-8904				
						KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch					
Datum		Wochentage						Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
06.06.2020	08.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale TAV-LG
Schichtweise	2x 6.7 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: ☑
01.08.2020	03.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
29.06.2020	04.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
04.07.2020	06.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
09.08.2020	10.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale TAV-LG
Durchgehend	5.7 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: ☑
22.06.2020	27.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
27.06.2020	29.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	

600-4 Bellinzona - Chiasso Est

1151742 Testbetrieb CBT									Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-8904
											KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch	
Datum		Wochentage							Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
19.07.2020	20.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale TAV-LG	
Durchgehend	5.7 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
13.07.2020	18.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano	
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
18.07.2020	20.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG	
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
06.07.2020	18.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano	
Schichtweise	12x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
11.07.2020	13.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG	
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
25.04.2020	27.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale TAV-LG	
Schichtweise	2x 6.7 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
09.03.2020	14.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano	
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		

600-4 Bellinzona - Chiasso Est								Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-8904	
1151742 Testbetrieb CBT										KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch		
Datum		Wochentage						Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
19.04.2020	20.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale TAV-LG	
Durchgehend	5.7 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
08.06.2020	13.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano	
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
01.06.2020	06.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano	
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
06.06.2020	08.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG	
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
20.06.2020	22.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG	
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
05.07.2020	06.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale TAV-LG	
Durchgehend	5.7 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
06.06.2020	15.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG	
Schichtweise	9x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
15.06.2020	20.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano	
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		

600-4 Bellinzona - Chiasso Est											
1151742 Testbetrieb CBT		Referenz:			SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-8904				
						KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch					
Datum		Wochentage			Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen				
11.05.2020	16.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
16.05.2020	18.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
04.05.2020	09.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
09.05.2020	11.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
19.07.2020	19.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
Durchgehend	4.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
17.08.2020	17.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
Durchgehend	4.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
09.08.2020	09.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
Durchgehend	4.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
25.05.2020	30.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	

600-4 Bellinzona - Chiasso Est							
1151742 Testbetrieb CBT		Referenz:			SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-8904
					KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch		
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen			
30.05.2020	01.06.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG		
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)			
18.05.2020	23.05.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano		
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)			
03.08.2020	03.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Lugano	Total	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Durchgehend	4.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)			
23.05.2020	25.05.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG		
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)			
27.07.2020	27.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Lugano	Total	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Durchgehend	4.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)			
06.04.2020	06.04.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Lugano	Total	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Durchgehend	4.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)			
17.08.2020	22.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano		
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)			
22.08.2020	24.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG		
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)			

600-4 Bellinzona - Chiasso Est											
1151742 Testbetrieb CBT		Referenz:			SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-8904				
						KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch					
Datum	Wochentage	Ort			Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen					
22.08.2020	24.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale TAV-LG
Schichtweise	2x 6.7 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: ☒
10.08.2020	15.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
15.08.2020	17.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
20.06.2020	22.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale TAV-LG
Schichtweise	2x 6.7 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: ☒
29.08.2020	31.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale TAV-LG
Schichtweise	2x 6.7 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: ☒
24.08.2020	29.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
29.08.2020	31.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
20.04.2020	25.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	

600-4 Bellinzona - Chiasso Est											
1151742 Testbetrieb CBT		Referenz:			SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-8904				
						KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch					
Datum		Wochentage						Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
13.04.2020	18.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
18.04.2020	20.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
02.05.2020	04.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
05.07.2020	05.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
Durchgehend	4.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
13.07.2020	13.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
Durchgehend	4.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
29.06.2020	29.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
Durchgehend	4.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
25.04.2020	27.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
27.04.2020	02.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	

600-4 Bellinzona - Chiasso Est											
1151742 Testbetrieb CBT		Referenz:			SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-8904				
						KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch					
Datum		Wochentage						Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
19.04.2020	19.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Total	Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale TAV-LG
Durchgehend	4.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: ☒
06.04.2020	11.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
23.03.2020	28.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
30.03.2020	04.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
04.04.2020	06.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
28.03.2020	30.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
16.03.2020	21.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice Vezia - Lugano
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	
21.03.2020	23.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Lugano	Gross	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice TAV-LG
Schichtweise	2x 8.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	

600-4 Bellinzona - Chiasso Est

1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-1877 KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
27.04.2020	22.06.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: percorsi bin 31-39 da/per sud non possibili Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Durchgehend	55 Tage + 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Nacht)			

ZEB S. Paolo, aumento capacità

ZEB S. Paolo, aumento capacità			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-11219 KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
27.11.2019	28.02.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Mittel			
Durchgehend	92 Tage + 6.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Nacht)			
27.11.2019	28.02.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Mittel			
Schichtweise	93x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Nacht)			

1139689 Altdorf Kantonsbahnhof

1139689 Altdorf Kantonsbahnhof			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-890 KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
20.01.2020	17.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Gleis 1 Im Jahresfahrplan berücksichtigt Bahnhof AL für kommerzieller P-Verkehr geschlossen 12.20-12.21 Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Durchgehend	179 Tage + 23.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof			
14.10.2019	20.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Keine Abstellungen resp Bedienung Privatfirmen möglich Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Durchgehend	281 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof			

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona

1139689 Altdorf Kantonsbahnhof		Referenz:							SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier: KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch	D-890
Datum		Wochentage							Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
20.07.2020	28.09.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Altdorf	Mittel Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Gleis 2, im jahresfahrplan berücksichtigt Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend	70 Tage + 6.0 h	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			
14.01.2020	04.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Altdorf	Mittel Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf das Angebot: ☑ Güterverkehr SBBC Rangierplan / Abstellungen sind anzupassen geänderte Gleisnutzung
Durchgehend	50 Tage + 12.0 h	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			
14.10.2019	20.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Altdorf	Klein Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: Keine Abstellungen resp Bedienung Privatfirmen möglich Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend	281 Tage	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			
10.08.2020	26.03.2021	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Altdorf	Mittel Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: Fahrten von Norden nach Gleis 5/6 nicht möglich Eingeschränkte Rangier- und Abstellmöglichkeiten Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend	229 Tage + 1.0 h	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			
29.03.2020	17.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Altdorf	Mittel Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: Spurwechsel Altdorf Nord in Ablenkung ausser Betrieb. -> Fahrten von Flüelen nach AL GI 3/4/5 müssen ab FL via Gleis 999 erfolgen (banal). -> Fahrten von AL GI 1/2 nach FL müssen via Gleis 899 erfolgen (banal) Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend	49 Tage + 23.0 h	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			
31.03.2020	11.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Flüelen - Altdorf	Mittel nicht verfügbar (Tag)	
Durchgehend	41 Tage	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			
31.03.2020	11.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Flüelen - Altdorf	Mittel nicht verfügbar (Tag)	
Durchgehend	41 Tage	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona

1139689 Altdorf Kantonsbahnhof			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-890 KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
09.11.2020	30.11.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Gleis 4 Im Jahresfahrplan berücksichtigt Bahnhof AL für kommerzieller P-Verkehr geschlossen 12.20-12.21		
Durchgehend	21 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
06.11.2020	30.11.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Gleis 2 Im Jahresfahrplan berücksichtigt		
Durchgehend	23 Tage + 7.5 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
27.09.2020	09.11.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Gleise 3+4 Im Jahresfahrplan berücksichtigt Bahnhof AL für kommerzieller P-Verkehr geschlossen 12.20-12.21		
Durchgehend	42 Tage + 8.5 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		

FbE20 Scheiteltunnel

FbE20 Scheiteltunnel			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-1170 KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
02.03.2020	10.04.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Dauernder Einspur GOTN-AI		
Durchgehend	39 Tage + 16.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Strecke			
20.01.2020	01.03.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Dauernder Einspur GOE-AI		
Durchgehend	42 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Strecke			

1153454 GOE, Umbau Göschenenreussbr. re

1153454 GOE, Umbau Göschenenreussbr. re			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-175 KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona						
1153454 GOE, Umbau Göschenenreussbr. re			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-175
KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch						
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
27.06.2020	12.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Göschenen	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Gleis 3 Prov Perron Gleis 4 25.05.-12.07. (P25 / L230m)	
Durchgehend	16 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
13.07.2020	16.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Göschenen	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Gleis 3+4	
Durchgehend	95 Tage + 9.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
25.05.2020	26.06.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Göschenen	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Gleise 1/2/3 Prov Perron Gleis 4 25.05.-12.07. (P25 / L230m) Gleis 5 fahrbar nur für Baulogistik und Notfälle (LRZ)	
Durchgehend	33 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
16.03.2020	24.05.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Göschenen	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Gleis 1+ 2	
Durchgehend	69 Tage + 16.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
1153393 GOE, Umbau Gotthardreuss-Br. Mi						
1153393 GOE, Umbau Gotthardreuss-Br. Mi			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-407
KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch						
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
25.05.2020	16.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Göschenen	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Gleis 3 25.05.-26.06. zus Sperrung G1+2 ab 13.07. zus Gleis 4 für Projekt USTRA gesperrt 25.05.-12.07. prov Perron Gleis 4 (P25 / L230m)	
Durchgehend	144 Tage + 10.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
16.03.2020	26.06.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Göschenen	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Gleis 1+2 (25.05.-26.06.20 zusätzlich auch Gleis 3 -> prov Perron an Gleis 4, separate NZV)	
Durchgehend	102 Tage + 9.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
AI-AP: USTRA ampliamento sottopasso stradale km 86.800						
AI-AP: USTRA ampliamento sottopasso stradale km 86.800			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-1248
KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch						
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona						
AI-AP: USTRA ampliamento sottopasso stradale km 86.800			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-1248 KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch
Datum		Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
01.08.2020	30.11.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Airolo	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento permanente AI-AP	
Durchgehend	122 Tage + 1.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Strecke		
01.04.2020	31.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Airolo	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento permanente AI-AP	
Durchgehend	122 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Strecke		
AI: adattamento impianti Airolo (USTRA per traforo A2)						
AI: adattamento impianti Airolo (USTRA per traforo A2)			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-5608 KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch
Datum		Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
01.07.2020	31.12.2021	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Airolo	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Bin 4+5 definitivamente fuori uso	
Durchgehend	549 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof		
1154667_Göschenen_Anlagenanp.(incl. Neues eStw, ASTRA)						
1154667_Göschenen_Anlagenanp.(incl. Neues eStw, ASTRA)			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-21232 KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch
Datum		Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
13.07.2020	12.12.2021	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Göschenen	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung GI4-8	
Durchgehend	518 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof		
FbE20_SPW Sordo_AoE_W_101-104						
FbE20_SPW Sordo_AoE_W_101-104			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-4795 KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch
Datum		Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
15.07.2020	31.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Sordo (c bin)	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento permanente AI-AP	
Durchgehend	17 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Strecke		

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona

FbE20_SPW Sordo_AoE_W_101-104			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-4795 KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch				
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen					
03.08.2020 - 16.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Sordo (c bin)	Klein	Auswirkung auf Kapazität: binario semplice AI-AP
Durchgehend	14 Tage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Strecke	

ZEB Biasca zusätzliche Weichenverbindung

ZEB Biasca zusätzliche Weichenverbindung			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-266 KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch				
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen					
02.09.2020 - 16.10.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Biasca	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri e manovre bin B1 / B3 / B4 non possibili
Durchgehend	45 Tage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof	
19.10.2020 - 13.11.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Biasca	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri e manovre bin B1-B3 non possibili
Durchgehend	26 Tage + 1.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof	

632 Bellinzona - Locarno

1149050 Locarno nuovo PU km 171.725			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-128 KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch				
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen					
15.06.2020 - 27.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Locarno	Klein	
Durchgehend	73 Tage + 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Tag)	
18.02.2020 - 19.02.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Locarno	Klein	
Schichtweise	2x 5.1 h	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)	

632 Bellinzona - Locarno							
1149050 Locarno nuovo PU km 171.725			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-128 KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch	
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
23.03.2020	24.03.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Locarno	Klein	Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
Schichtweise	2x 5.1 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
15.06.2020	31.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Locarno	Mittel	Teilsperre Bahnhof (Tag)		
Schichtweise	35x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
11.03.2020	19.03.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Locarno	Klein	Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
Schichtweise	3x 5.1 h	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
26.02.2020	28.02.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Locarno	Klein	Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
Schichtweise	3x 5.1 h	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
18.11.2019	08.04.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Locarno	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Rimangono unicamente binari 1+2 a disposizione Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Durchgehend	141 Tage + 20.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof			
18.08.2020	28.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Locarno	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Solo 2 binari disponibili		
Schichtweise	9x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Tag)			
09.03.2020	07.04.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Locarno	Klein	Teilsperre Bahnhof (Tag)		
Durchgehend	29 Tage + 8.5 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>					
1151742 Testbetrieb CBT			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-8904 KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch	
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		

632 Bellinzona - Locarno

1151742 Testbetrieb CBT									Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-8904
											KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch	
Datum		Wochentage							Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
27.07.2020	03.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
20.07.2020	27.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
03.08.2020	10.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
29.06.2020	06.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
13.07.2020	20.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
06.07.2020	13.07.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
08.06.2020	15.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		

632 Bellinzona - Locarno

1151742 Testbetrieb CBT									Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-8904
											KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch	
Datum		Wochentage							Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
01.06.2020	08.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
09.03.2020	16.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
22.06.2020	29.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
15.06.2020	22.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
11.05.2020	18.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
25.05.2020	01.06.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
18.05.2020	25.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		

632 Bellinzona - Locarno

1151742 Testbetrieb CBT									Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-8904
											KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch	
Datum		Wochentage							Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
17.08.2020	24.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
10.08.2020	17.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
24.08.2020	31.08.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
01.03.2020	09.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	8x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
20.04.2020	27.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
13.04.2020	20.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
04.05.2020	11.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		

632 Bellinzona - Locarno

1151742 Testbetrieb CBT									Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-8904
											KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch	
Datum		Wochentage							Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
27.04.2020	04.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
06.04.2020	13.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
23.03.2020	30.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
30.03.2020	06.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		
16.03.2020	23.03.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Giubiasco	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Perimetro ATG non percorribile per treni commerciali	
Schichtweise	7x 24.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		

634 Mendrisio - Gaggiolo Confine

1144868 ZEB; Men: prolungo marciapiede e aum. ve									Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Süd	Dossier:	D-79
											KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch	
Datum		Wochentage							Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
16.12.2019	11.09.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mendrisio	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Binario 1 non utilizzabile durante tutto il periodo orario 12.2019-12.2020, pianificato da orario	
Durchgehend	270 Tage + 23.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken

EFG-SDO, Neubau Bözberg Doppelspurtunnel		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1027
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch						
Datum		Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
02.08.2020	02.11.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Effingen	Gross Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf Kapazität: So 02 Aug 22:00 durchgehend bis Mo 02 Nov 04:00 Sperrung Effingen Gleis 1-3 Zugverkehr via Gleis 4 Auswirkung auf das Angebot: ☒	
Durchgehend	91 Tage + 7.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
26.10.2020	30.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Effingen - Schinznach Dorf	Gross Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: Mo 04:00 durchgehend bis Fr 22:00 Effingen-Schinznach Dorf Einspurbetrieb Auswirkung auf das Angebot: ☒	
Durchgehend	4 Tage + 18.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
02.11.2020	06.11.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Effingen - Schinznach Dorf	Gross Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: Mo 04:00 durchgehend bis Fr 12:00 Effingen-Schinznach Dorf Einspurbetrieb Auswirkung auf das Angebot: ☒	
Durchgehend	4 Tage + 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
30.10.2020	31.12.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Effingen	Mittel Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: Ab 30 Okt 2020 bis Apr 2021 Ausserbetriebnahme Effingen Gleis 4	
Durchgehend	62 Tage + 2.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				

650 Gexi - Rotkreuz

UF_2020_GEXI_MI_Q1		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1942
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch						
Datum		Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
20.01.2020	31.01.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Boswil (Spw) - Muri AG	Gross Teilsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: 08:20-15:40 Hendschiken-Muri mit einspuriger Betriebsführung über einen Abschnitt zB Waltenschwil-Muri. Allenfalls Bahnersatz auf S26. Auswirkung auf das Angebot: ☒	
Schichtweise	10x 7.3 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				

Zugersee Ost (4xProjekte) 1002648, 1123517, 1131250, 1132618

		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Ost/Süd	Dossier:	D-33
KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch						
Datum		Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	

650 Gexi - Rotkreuz						
Zugersee Ost (4xProjekte) 1002648, 1123517, 1131250, 1132618			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Ost/Süd	Dossier:	D-33 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
01.08.2020 - 23.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Rotkreuz - Arth-Goldau	Mittel Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: eingeschränkte Nutzung der B-Gruppe in Rotkreuz und der Seite Rossberg in Arth Goldau		
Durchgehend	84 Tage					
UF_2020_SINS-RK_Q2						
UF_2020_SINS-RK_Q2			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-17261 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
04.05.2020 - 08.05.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Oberrüti - Rotkreuz	Gross Teilsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: 08:05-15:50 Sins-Rotkreuz mit einspuriger Betriebsführung über einen Abschnitt zB Oberrüti-Rotkreuz. Allenfalls Bahnersatz/Anpassungen auf S26. Abhängigkeit mit Zugersee Ost beachten. Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Schichtweise	5x 7.8 h					
UF_2020_GEXI_MI_Q3						
UF_2020_GEXI_MI_Q3			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-19526 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
29.06.2020 - 03.07.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Wohlen - Boswil (Spw)	Gross Teilsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: 08:20-15:40 Henschiken-Muri mit einspuriger Betriebsführung über einen Abschnitt zB Waltenschwil-Muri. Allenfalls Bahnersatz auf S26. Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Schichtweise	5x 7.3 h					
30.11.2020 - 04.12.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Wohlen - Boswil (Spw)	Gross Teilsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: 08:20-15:40 Henschiken-Muri mit einspuriger Betriebsführung über einen Abschnitt zB Waltenschwil-Muri. Allenfalls Bahnersatz auf S26. Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>		
Schichtweise	5x 7.3 h					
Ersatz U Nutzenbachstrasse, km 70.628						
Ersatz U Nutzenbachstrasse, km 70.628			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1040 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		

650 Gexi - Rotkreuz

Ersatz U Nutzenbachstrasse, km 70.628		Referenz:		SBB/CFF/FFS	Dossier:	D-1040					
				Region Mitte	KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch						
Datum		Wochentage						Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
19.11.2020	19.11.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Dottikon Umspannanlage - Wohlen	Gross Teilsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: 08:40-15:40 Dottikon-Wohlen Einspurbetrieb. Anpassungen, allenfalls Bahnersatz S26. Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend	7.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
18.11.2020	18.11.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Dottikon Umspannanlage - Wohlen	Gross Teilsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: 08:40-15:40 Dottikon-Wohlen Einspurbetrieb. Anpassungen, allenfalls Bahnersatz S26. Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend	7.0 h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
17.11.2020	17.11.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Dottikon Umspannanlage - Wohlen	Gross Teilsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: 08:40-15:40 Dottikon-Wohlen Einspurbetrieb. Anpassungen, allenfalls Bahnersatz S26. Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend	7.0 h	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
24.11.2020	24.11.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Dottikon Umspannanlage - Wohlen	Gross Teilsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: 08:40-15:40 Dottikon-Wohlen Einspurbetrieb. Anpassungen, allenfalls Bahnersatz S26. Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend	7.0 h	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

EPP DU-DK Streckengleissperrungen im Zusammenhang mit ILTIS Release		Referenz:		SBB/CFF/FFS	Dossier:	D-21540					
				Region Mitte	KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch						
Datum		Wochentage						Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
01.12.2019	02.05.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Däniken West (Abzw) - Dulliken	Gross Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: dauernde Ausserbetriebnahme eines Str-Gleises zwischen Du-DK. unveränderte Anzahl Gleise (3-Spur) gegenüber Fp 2019. Es können jedoch andere Abkreuzungskonflikte entstehen. Für den RV gibt es Änderungen in der Kantenebelegung in DU. >>Bearbeitung im JFP durch KOP-KAP
Durchgehend	153 Tage + 19.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
30.08.2020	08.11.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Däniken West (Abzw) - Dulliken	Gross Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: dauernde Ausserbetriebnahme eines Str-Gleises zwischen Du-DK. unveränderte Anzahl Gleise (3-Spur) gegenüber Fp 2019. Es können jedoch andere Abkreuzungskonflikte entstehen. Für den RV gibt es Änderungen in der Kantenebelegung in DU. >>Bearbeitung im JFP durch KOP-KAP
Durchgehend	71 Tage + 1.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

650-2 Zürich-ZHDB-Bg-Olten						
EPP DU-DK Streckengleissperrungen im Zusammenhang mit ILTIS Release			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-21540 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
03.05.2020	29.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Däniken West (Abzw) - Dulliken	Gross Teilsperre Strecke	Auswirkung auf Kapazität: dauernde Ausserbetriebnahme eines Str-Gleises zwischen Du-DK. unveränderte Anzahl Gleise (3-Spur) gegenüber Fp 2019. Es können jedoch andere Abkreuzungskonflikte entstehen. Für den RV gibt es Änderungen in der Kantenebelegung in DU. >>Bearbeitung im JFP durch KOP-KAP	
Durchgehend	119 Tage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
FbE20_ZAS_GI_210_243_W_1_2_101						
FbE20_ZAS_GI_210_243_W_1_2_101			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Ost	Dossier:	D-1857 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
23.03.2020	27.03.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Zürich Altstetten - Zürich Hauptwerkstätte	Klein Teilsperre Bahnhof (Tag)	Auswirkung auf Kapazität: Mo 07.00 durchgehend bis Fr 17.00 Uhr Gleis 210 (Abstellungen IH) nicht verfügbar.	
Durchgehend	4 Tage + 10.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
AS25 Däniken RB, Gleisfeldanpassungen						
AS25 Däniken RB, Gleisfeldanpassungen			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-2052 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
23.11.2020	30.04.2021	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Däniken RB	Gross Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: Gleise B5-8 ausser Betrieb als Ersatz stehen Gleise 1-4 wieder zur Verfügung	
Durchgehend	158 Tage + 23.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
03.09.2020	23.11.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Däniken RB	Gross Teilsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf Kapazität: Gleise B1-4 ausser Betrieb als Ersatz stehen Gleise 5-8 zur Verfügung	
Durchgehend	81 Tage + 6.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
2020: PU Ost / Limattalbahn - IDEE						
2020: PU Ost / Limattalbahn - IDEE			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Ost	Dossier:	D-364 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage		Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	

650-2 Zürich-ZHDB-Bg-Olten

2020: PU Ost / Limattalbahn - IDEE			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Ost	Dossier:	D-364 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
------------------------------------	--	--	------------------	---------------------------	----------	---

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
30.11.2020 - 18.12.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Dietikon	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Dietikon Gleis 2 durchgehend für 18 Tage. Geänderte Gleisbenützung, Fluchtfahrten nach RB Limmattal bei wendenden Zügen, Geänderte Fahrpläne und Meterbeschränkungen. Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 18 Tage	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑		Totalsperre Bahnhof (Tag)	

651 Emmenbrücke - Lenzburg

UF13a_2020_WAB-LB_Q1 (BW-LB)			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1930 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
------------------------------	--	--	------------------	-----------------------------	----------	--

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
20.04.2020 - 24.04.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Seon - Lenzburg	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐		Totalsperre Strecke (Tag)	

Hitzkirch FbE19 W. 1, 5, Erneuerung BUe, AmG W. 3			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1541 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
---	--	--	------------------	-----------------------------	----------	--

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
20.04.2020 - 24.04.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Hitzkirch	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐		Totalsperre Bahnhof (Tag)	

UF2a_2020_WAB_BW_Q2			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-1840 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
---------------------	--	--	------------------	-----------------------------	----------	--

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
20.04.2020 - 24.04.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Waldbrücke - Beinwil am See	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐		Totalsperre Strecke (Tag)	

651 Emmenbrücke - Lenzburg

UF13a_2020_WAB-LB_Q4 (BW-LB)		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier: D-1931 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
28.09.2020 - 09.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Seon - Lenzburg	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☒	
Schichtweise	10x 7.7 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Tag)		

UF2a_2020_WAB_BW_Q3

UF2a_2020_WAB_BW_Q3		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier: D-1846 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
28.09.2020 - 09.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Waldibrücke - Beinwil am See	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☒	
Schichtweise	10x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Tag)		

672 Wädenswil - Einsiedeln

Erneuerung Einsiedeln		Referenz:		SOB Region SOB	Dossier: D-21777 bf.bauplanung@sob.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
26.07.2020 - 17.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	(nicht mehr vorhanden) - Einsiedeln	Total	Auswirkung auf Kapazität: Ausfall alle Züge	
Durchgehend	22 Tage + 4.5 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: ☒	
			Güterverkehr		
			SBBC	keine Zu- und Abfuhr EIS möglich vom 1. Juli bis 31. Oktober	
			Totalsperre		
			Regionalverkehr		
			SOB	Bahnersatz BIB-EIS für S40 Bahnersatz WAE-EIS für S13	
			Bahnersatz ☒		
			Totalsperrung	Koordination mit Totalsperre WAE-SAM	

672 Wädenswil - Einsiedeln

Sanierung BUe Seestrasse	Referenz: SOB Region SOB	Dossier: D-21783 bf.bauplanung@sob.ch
--------------------------	------------------------------------	---

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen														
26.07.2020	12.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Wädenswil - Burghalden	Total														
Durchgehend	17 Tage + 4.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf Kapazität: Ausfall alle Züge Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/> <table border="1"> <tr><th colspan="2">Güterverkehr</th></tr> <tr><td>SBBC</td><td>Umleitung 63359 via PF</td></tr> <tr><td colspan="2">Totalsperre</td></tr> <tr><th colspan="2">Regionalverkehr</th></tr> <tr><td>SOB</td><td>Bahnersatz WAE-EIS für S13</td></tr> <tr><td>Bahnersatz <input checked="" type="checkbox"/></td><td>Koordination mit Totalsperre EIS</td></tr> <tr><td colspan="2">Totalspernung</td></tr> </table>	Güterverkehr		SBBC	Umleitung 63359 via PF	Totalsperre		Regionalverkehr		SOB	Bahnersatz WAE-EIS für S13	Bahnersatz <input checked="" type="checkbox"/>	Koordination mit Totalsperre EIS	Totalspernung	
Güterverkehr																		
SBBC	Umleitung 63359 via PF																	
Totalsperre																		
Regionalverkehr																		
SOB	Bahnersatz WAE-EIS für S13																	
Bahnersatz <input checked="" type="checkbox"/>	Koordination mit Totalsperre EIS																	
Totalspernung																		

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen

Cluster LFG-KB Totalunterbruch	Referenz: SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier: D-5193 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
--------------------------------	--	--

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
21.09.2020	19.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Laufenburg - Stein-Säckingen	Total
Durchgehend	28 Tage + 5.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf Kapazität: Mo 21 Sep Betriebsbeginn durchgehend bis So 18 Okt Betriebsschluss Stein-Laufenburg Totalspernung im Schatten Totalspernung Laufenburg-Koblenz Thermische Zustellung Cargo zu den Anschlussgleisen Stein-Laufenburg ist 1-2x pro Tag möglich und sicher zu stellen Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>
31.08.2020	23.11.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Laufenburg - Koblenz	Total
Durchgehend	84 Tage + 6.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf Kapazität: Mo 31 Aug Betriebsbeginn durchgehend bis So 22 Nov Betriebsschluss Laufenburg-Koblenz Totalspernung Bedienung Full mit Cargo ab Seite Laufenburg 1x die Woche (Mittwoch Mittag) in Klärung Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>

711 Zürich - AF - Zug

Zugersee Ost (4xProjekte) 1002648, 1123517, 1131250, 1132618	Referenz: SBB/CFF/FFS Region Ost/Süd	Dossier: D-33 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
--	--	--

Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen
-------	------------	-----	-------------------------	--------------

711 Zürich - AF - Zug

Zugersee Ost (4xProjekte) 1002648, 1123517, 1131250, 1132618		Referenz: SBB/CFF/FFS Region Ost/Süd		Dossier: D-33 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
14.04.2020	12.12.2020	Zug Oberwil	Total	Auswirkung auf Kapazität: Ausdehnung Totalsperrung bis Zug; in Zug Gleis 1 und 2 nicht und Gleis 3 für max. 150 m Länge nutzbar	
Durchgehend	242 Tage + 15.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
Güterverkehr					
Freiverlad in Zug nicht nutzbar; Einschränkungen n der Nutzung der Nebengleisanlagen					
Regionalverkehr					
SBBP Bahnersatz <input checked="" type="checkbox"/> Ausfall Shuttle S2; Längenbeschränkung auf S24; Einschränkungen in der Möglichkeit von Abstellungen in Zug (Ostseite)					
01.04.2020	30.11.2020	Zug	Mittel	Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen in der Nutzung Abstellgleise und Freiverlad	
Durchgehend	244 Tage + 1.0 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	

730 Zürich - Meilen Rapperswil

FbE20 RW-STAE Totalsperre		Referenz: SBB/CFF/FFS Region Ost		Dossier: D-1862 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch	
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
14.07.2020	08.08.2020	Rapperswil - Uerikon	Total	Auswirkung auf Kapazität: Mo 13.07.2020 durchgehend bis Sa 08.08.2020	
Durchgehend	25 Tage + 4.8 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
13.07.2020	13.07.2020	Stäfa - Uerikon	Total	Auswirkung auf Kapazität: Mo 13.07.2020 durchgehend bis Sa 08.08.2020	
Durchgehend	22.9 h	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur

FbE19_Zürich_Flughafen,_Gleis_1-4		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Ost	Dossier: D-89 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
06.01.2020 - 02.02.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Zürich Flughafen	Mittel Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis durchgehend während rund 1 Monat gesperrt. Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
Durchgehend 28 Tage					
02.03.2020 - 29.03.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Zürich Flughafen	Mittel Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis durchgehend während rund 1 Monat gesperrt. Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
Durchgehend 27 Tage + 23.0 h					

769 Winterthur - Bue - Koblenz

Bülach_Sanierung_Perronkanten_Gl_1-3		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Ost	Dossier: D-4289 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
11.02.2020 - 08.09.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bülach	Klein Teilsperre Bahnhof (Nacht)	Auswirkung auf Kapazität: Gleis 45 dauernd gesperrt.	
Durchgehend 210 Tage + 2.8 h					

UF43a-2020_EGL-REK_Q1

UF43a-2020_EGL-REK_Q1		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Ost	Dossier: D-403 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
02.03.2020 - 04.03.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Eglisau - Rekingen AG	Total Totalsperre Strecke (Tag)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
Schichtweise 3x 7.3 h					

FS19 M701 ZZ-KB Totalerneuerung Fahrleitung

FS19 M701 ZZ-KB Totalerneuerung Fahrleitung		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier: D-186 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	

769 Winterthur - Bue - Koblenz

FS19 M701 ZZ-KB Totalerneuerung Fahrleitung			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte	Dossier:	D-186 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
09.04.2020 - 14.04.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Bad Zurzach - Koblenz	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☑		
Durchgehend	4 Tage + 6.8 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Nacht)			

Ersatz PU Zurzach

Ersatz PU Zurzach			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Mitte/Ost	Dossier:	D-651 KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
09.04.2020 - 14.04.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Bad Zurzach	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☑		
Durchgehend	4 Tage + 6.8 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Bahnhof (Nacht)			

UF43a-2020_EGL-REK_Q4

UF43a-2020_EGL-REK_Q4			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Ost	Dossier:	D-10083 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
26.10.2020 - 28.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Eglisau - Rekingen AG	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☑		
Schichtweise	3x 7.3 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Tag)			

821 Winterthur - Stein am Rhein

UF17-2020_SEU-EW_Q2			Referenz:	SBB/CFF/FFS Region Ost	Dossier:	D-386 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen		
11.05.2020 - 15.05.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Seuzach - Etwilen	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☑		
Schichtweise	5x 8.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Tag)			

821 Winterthur - Stein am Rhein

UF17-2020_SEU-EW_Q4		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Ost	Dossier: D-10080 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
16.11.2020 20.11.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Seuzach - Etwilen	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☑	
Schichtweise 5x 8.0 h	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐		Totalsperre Strecke (Tag)		

822 Schaffhausen - Romanshorn

UF18-2020_SH-EW_Q1		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Ost	Dossier: D-390 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
23.03.2020 03.04.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Schaffhausen - Etwilen	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☑	
Schichtweise 10x 8.0 h	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐		Totalsperre Strecke (Tag)		

830 Weinfelden - Kreuzlingen

Siegershausen Perronerhöhung P55		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Ost	Dossier: D-239 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
31.08.2020 20.11.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Siegershausen	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 durchgehend gesperrt. Keine Kreuzungen möglich.	
Durchgehend 82 Tage + 1.0 h	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑		Teilsperre Bahnhof	Auswirkung auf das Angebot: ☑	
30.03.2020 31.08.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Siegershausen	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 durchgehend gesperrt. Keine Kreuzungen möglich.	
Durchgehend 154 Tage + 5.0 h	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑		Teilsperre Bahnhof (Nacht)		

835 Wil - Weinfelden

835 Wil - Weinfelden

Tobel-Affeltrangen W9		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Ost	Dossier: D-1157 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
07.10.2020 - 12.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Tobel-Affeltrangen	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☒	
Durchgehend	4 Tage + 7.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Nacht)		

850 Winterthur - Wil - St.Gallen

FbE20 Turbo Wil - Bronschhofen		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Ost	Dossier: D-1156 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
03.10.2020 - 12.10.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	Wil SG - Bussnang	Total	Auswirkung auf das Angebot: ☒	
Durchgehend	9 Tage + 4.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Totalsperre Strecke (Nacht)		

880 Sargans - St.Gallen

St. Margrethen Abstellung S-Bahn		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Ost	Dossier: D-1179 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	
23.08.2020 - 25.09.2020	Mo Di Mi Do Fr Sa So	St. Margrethen	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Gleis 39 durchgehend nicht verfügbar.	
Durchgehend	33 Tage + 13.0 h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Teilsperre Bahnhof		

900 Zürich - NIDB - Chur

FbE20_HG_W_3_4_5		Referenz:		SBB/CFF/FFS Region Ost	Dossier: D-1103 KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch
Datum	Wochentage	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	

900 Zürich - NIDB - Chur												
FbE20_HG_W_3_4_5		Referenz:			SBB/CFF/FFS	Dossier: D-1103						
					Region Ost	KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch						
Datum	Wochentage	Ort		Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen							
21.03.2020	10.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Horgen	Klein	Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis Horgen Gleis 20 21 Tage durchgehend gesperrt	
Durchgehend	20 Tage + 23.0 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Bahnhof		
FbE20_PF_HAF_GI_129_229												
FbE20_PF_HAF_GI_129_229		Referenz:			SBB/CFF/FFS	Dossier: D-1109						
					Region Ost	KM-Intervallplanung.ost@sbb.ch						
Datum	Wochentage	Ort		Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen							
14.04.2020	23.04.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Pfäffikon SZ - Hafen Bäch (Spw)	Gross	Auswirkung auf Kapazität: Fr 23.50 durchgehend bis Mo 05.39 Uhr; Einspurige Verkehrsführung;	
Durchgehend	8 Tage + 5.8 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	
04.10.2020	17.10.2020	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ	Gross	Auswirkung auf Kapazität: 12 Tage + 6 Stunden, dauernder Einspurbetrieb Pfäffikon SZ - Spw Hafen	
Durchgehend	12 Tage + 5.7 h	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Teilsperre Strecke (Nacht)	Auswirkung auf das Angebot: <input checked="" type="checkbox"/>	