

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
<b>1 Léman</b>												
<b>(Lausanne - Lausanne Triage - Genève - Genève Aéroport / Genève - La Praille - Annemasse / Genf - La Plaine)</b>												
1.6	02.03.2025	21.03.2025	St-Prex	Fenêtre d'entretien Allaman-Morges (tronçon 3)							Teilsperre	2504
1.10, 1.11, 1.12.	12.01.2025	03.10.2025	Genève / Furet (bif) - Châtelaine (bif)	Genève - St-Jean mesures d'auto-sauvetages							Teilsperre	2681
1.10, 1.11, 1.12.	23.02.2025	27.06.2025	Genève / Furet (bif) - Châtelaine (bif)	Genève - St-Jean mesures d'auto-sauvetages							Teilsperre	2681
1.10, 1.14, 1.15.	29.06.2025	29.06.2025	Genève-La-Praille / Genève-Stade / Jonction (Genève) / Lancy-Bâtie (bif) / St-Jean (bif) / Genève - Lancy-Bâtie (bif) / Lancy-Pont-Rouge / Furet (bif) / St-Jean (bif) / Jonction (Genève)	Unterhaltsfenster, entretien des herbes							Totalsperre	2686
1.10, 1.11, 1.12.	06.07.2025	03.10.2025	Genève / Furet (bif) - Châtelaine (bif)	Genève - St-Jean mesures d'auto-sauvetages							Teilsperre	2681
1.10, 1.14, 1.15.	29.09.2025	03.10.2025	Genève-La-Praille / Genève-Stade / Jonction (Genève) / Lancy-Bâtie (bif) / St-Jean (bif) / Genève - Lancy-Bâtie (bif) / Lancy-Pont-Rouge / Furet (bif) / St-Jean (bif) / Jonction (Genève)	Unterhaltsfenster, entretien des herbes							Totalsperre	2689
1.10, 1.14, 1.15.	12.10.2025	12.10.2025	Genève-La-Praille / Genève-Stade / Jonction (Genève) / Lancy-Bâtie (bif) / St-Jean (bif) / Genève - Lancy-Bâtie (bif) / Lancy-Pont-Rouge / Furet (bif) / St-Jean (bif) / Jonction (Genève)	Unterhaltsfenster, entretien des herbes							Totalsperre	2686
<b>2 Vaud - Valais</b>												
<b>(Lausanne - Martigny - Visp / Martigny - Le Châble &amp; Orsière / Vevey - Puidoux)</b>												
2.2, 2.3, 2.8.a, 2.8.b	26.01.2025	07.02.2025	Vevey	Vevey: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Teilsperre	2436
2.2, 2.3, 2.8.a, 2.8.b	02.03.2025	04.04.2025	Vevey	Vevey: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Teilsperre	2436
2.2, 2.3, 2.8.a, 2.8.b	02.03.2025	31.12.2025	Vevey	Vevey: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Teilsperre	2436
2.2, 2.3, 2.8.a, 2.8.b	20.06.2025	21.06.2025	Vevey	Vevey: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Teilsperre	2436
2.2, 2.3, 2.8.a, 2.8.b	22.06.2025	18.07.2025	Vevey	Vevey: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Teilsperre	2436
2.2, 2.3, 2.8.a, 2.8.b	21.07.2025	25.07.2025	Vevey	Vevey: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Teilsperre	2436
2.2, 2.3, 2.8.a, 2.8.b	27.07.2025	01.08.2025	Vevey	Vevey: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Teilsperre	2436
2.2, 2.3, 2.8.a, 2.8.b	04.08.2025	08.08.2025	Vevey	Vevey: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Teilsperre	2436
2.2, 2.3, 2.8.a, 2.8.b	10.08.2025	15.08.2025	Vevey	Vevey: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Teilsperre	2436
2.2, 2.3, 2.8.a, 2.8.b	17.08.2025	19.08.2025	Vevey	Vevey: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Teilsperre	2436
2.2, 2.3, 2.8.a, 2.8.b	08.09.2025	12.09.2025	Vevey	Vevey: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Teilsperre	2436
2.2, 2.3, 2.8.a, 2.8.b	22.09.2025	26.09.2025	Vevey	Vevey: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Teilsperre	2436
2.2, 2.3, 2.8.a, 2.8.b	28.09.2025	10.10.2025	Vevey	Vevey: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Teilsperre	2436
2.2, 2.3, 2.8.a, 2.8.b	12.10.2025	13.10.2025	Vevey	Vevey: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Teilsperre	2436
2.2, 2.3, 2.8.a, 2.8.b	19.10.2025	07.11.2025	Vevey	Vevey: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Teilsperre	2436
2.2, 2.3, 2.8.a, 2.8.b	07.12.2025	12.12.2025	Vevey	Vevey: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Teilsperre	2436
2.4	19.01.2025	12.12.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d							Teilsperre	2613
2.4	19.01.2025	07.02.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	02.02.2025	07.02.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	10.03.2025	12.03.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	17.03.2025	21.03.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	23.03.2025	11.04.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	13.04.2025	14.04.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	14.04.2025	17.04.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	21.04.2025	25.04.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	27.04.2025	02.05.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	04.05.2025	09.05.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	11.05.2025	16.05.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
2.4	18.05.2025	23.05.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	25.05.2025	28.05.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	01.06.2025	06.06.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	22.06.2025	27.06.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	29.06.2025	04.07.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	10.08.2025	29.08.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	31.08.2025	19.09.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	23.09.2025	26.09.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	28.09.2025	10.10.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	12.10.2025	31.10.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	02.11.2025	21.11.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.4	23.11.2025	12.12.2025	Roche VD	Roche VD: Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés phases, 1a, 1b, 1c et 1d	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2613
2.5, 2.6.	30.03.2025	11.04.2025	Bex - Evionnaz	Unterhaltsfenster Bex - Evionnaz (inclus gare de St-Maurice)							Teilsperre	
2.8.a	27.04.2025	02.05.2025	Vevey-Funi - Puidoux	Fenêtre d'entretien Vevey - Puidoux	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
2.8.b	27.04.2025	02.05.2025	Vevey-Funi - Puidoux	Fenêtre d'entretien Vevey - Puidoux	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
<b>3 Plateau - Broye - Seeland</b>												
<b>(Lausanne - Romont - Fribourg - Bern / Palézieux - Payerne - Lyss / Romont - Bulle / Yverdon - Payerne - Fribourg / Fribourg - Murten - Ins / Bern - Neuchâtel)</b>												
3.1	16.03.2025	28.03.2025	Puidoux - Lausanne	Unterhaltsfenster ligne 250	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
3.2, 3.3, 3.12	13.01.2025	17.01.2025	Palézieux	Palézieux Lot 2.2							Totalsperre	2454
3.2, 3.3, 3.12	27.01.2025	28.01.2025	Palézieux	Palézieux Lot 2.2							Totalsperre	2454
3.2, 3.3, 3.12	25.02.2025	01.03.2025	Palézieux	Palézieux Lot 2.2							Totalsperre	2454
3.2, 3.3, 3.12	13.03.2025	15.03.2025	Palézieux	Palézieux Lot 2.2							Totalsperre	2454
3.2	31.03.2025	11.04.2025	Puidoux - Lausanne	Unterhaltsfenster ligne 250	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
3.2, 3.3, 3.12	01.04.2025	03.04.2025	Palézieux	Palézieux Lot 2.2							Totalsperre	2454
3.2, 3.3, 3.12	08.04.2025	12.04.2025	Palézieux	Palézieux Lot 2.2							Totalsperre	2454
3.2, 3.3, 3.12	23.04.2025	23.04.2025	Palézieux	Palézieux Lot 2.2							Totalsperre	2454
3.2, 3.3, 3.12	10.05.2025	12.05.2025	Palézieux	Palézieux Lot 2.2							Totalsperre	2454
3.2, 3.3, 3.12	12.05.2025	16.05.2025	Palézieux	Palézieux Lot 2.2							Totalsperre	2454
3.2, 3.3, 3.12	17.05.2025	19.05.2025	Palézieux	Palézieux Lot 2.2							Totalsperre	2454
3.2, 3.3, 3.12	20.05.2025	24.05.2025	Palézieux	Palézieux Lot 2.2							Totalsperre	2454
3.2, 3.3, 3.12	25.05.2025	27.05.2025	Palézieux	Palézieux Lot 2.2							Totalsperre	2454
3.2, 3.3, 3.12	03.06.2025	07.06.2025	Palézieux	Palézieux Lot 2.2							Totalsperre	2454
3.2, 3.3, 3.12	15.06.2025	16.06.2025	Palézieux	Palézieux Lot 2.2							Totalsperre	2454
3.2, 3.3, 3.12	17.06.2025	17.06.2025	Palézieux	Palézieux Lot 2.2							Totalsperre	2454
3.2, 3.3, 3.12	01.09.2025	24.09.2025	Palézieux	Palézieux Lot 2.2							Totalsperre	2454
3.3	28.06.2025	24.08.2025	Siviriez - Romont	Fahrbahnerneuerung VD-ROM voie 825	2	2	0	0	2	1	Teilsperre	2423
3.4	09.11.2025	12.11.2025	Puidoux - Lausanne	Unterhaltsfenster ligne 250	1	*	2	*	1	*	Teilsperre	
3.4	12.11.2025	14.11.2025	Puidoux - Lausanne	Unterhaltsfenster ligne 250	1	*	2	*	1	*	Teilsperre	
3.5, 3.6, 3.22	15.12.2024	29.06.2025	Fribourg/Freiburg	Fribourg 2e PI							Teilsperre	
3.5, 3.6, 3.22	13.01.2025	05.11.2025	Fribourg/Freiburg	Fribourg Lot 5.3							Teilsperre	
3.5, 3.6, 3.22	03.02.2025	18.11.2025	Fribourg/Freiburg	Fribourg Lot 5.3							Teilsperre	
3.5, 3.6, 3.22	16.03.2025	21.03.2025	Fribourg/Freiburg	FRI Lot 5.3							Teilsperre	
3.5, 3.6, 3.22	24.03.2025	26.03.2025	Fribourg/Freiburg	FRI Lot 5.3							Teilsperre	
3.5, 3.6, 3.22	12.10.2025	27.10.2025	Fribourg/Freiburg	FRI Lot 5.3							Teilsperre	
3.5	12.11.2025	14.11.2025	Puidoux - Lausanne	Unterhaltsfenster ligne 250	1	*	2	*	1	*	Teilsperre	
3.6	26.01.2025	14.02.2025	Schmittens FR	Gare de Schmittens							Teilsperre	2442
3.6	26.01.2025	15.02.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchführung)	2	*	0	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.6	07.04.2025	12.04.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchführung)	2	*	0	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.6	13.04.2025	14.04.2025	Schmittens FR	Lot 6.2 Gare de Schmittens							Teilsperre	2442
3.6	13.04.2025	15.04.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchführung)	2	*	0	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.6	15.04.2025	01.05.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchführung)	2	*	0	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.6	27.04.2025	19.05.2025	Schmittens FR	Lot 6.2 Gare de Schmittens							Teilsperre	2442
3.6	03.05.2025	19.05.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchführung)	2	*	0	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-		Regional-		Güter-			
					Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ		
3.6	05.05.2025	13.05.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	0	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.6	19.05.2025	22.05.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	0	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.6	25.05.2025	28.05.2025	Schmitten FR	Gare de Schmitten							Teilsperre	2442
3.6	25.05.2025	28.05.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	0	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.6	02.06.2025	06.06.2025	Schmitten FR	Gare de Schmitten							Teilsperre	2442
3.6	10.06.2025	16.06.2025	Schmitten FR	Gare de Schmitten							Teilsperre	2442
3.6	17.06.2025	27.06.2025	Schmitten FR	Gare de Schmitten							Teilsperre	2442
3.6	27.06.2025	25.08.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle	599
3.6	15.09.2025	16.09.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	0	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.6	20.09.2025	20.09.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	0	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.6	22.09.2025	24.09.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	0	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.6	28.09.2025	07.10.2025	Puidoux - Lausanne	Unterhaltsfenster ligne 250	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
3.6	07.10.2025	17.10.2025	Puidoux - Lausanne	Unterhaltsfenster ligne 250	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
3.6	08.11.2025	09.11.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	0	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7	08.01.2025	27.06.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7							Langsamfahrstelle	599
3.7, 3.8	12.01.2025	17.01.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	19.01.2025	13.04.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	16.02.2025	22.02.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	23.02.2025	08.03.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	1.5	*	2	*	1.5	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	15.03.2025	16.03.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	1.5	*	2	*	1.5	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	16.03.2025	07.04.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	18.03.2025	20.03.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	28.03.2025	31.03.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	1.5	*	2	*	1.5	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	01.04.2025	04.04.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7	06.04.2025	11.04.2025	Flamatt / Neueneegg / Laupen BE - Laupen BE / Thörishaus Station	Unterhaltsfenster Q2 und Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
3.7, 3.8	15.04.2025	17.04.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	22.04.2025	26.04.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	25.04.2025	26.04.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	27.04.2025	01.06.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	28.04.2025	02.06.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	29.04.2025	03.05.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	03.05.2025	24.05.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	06.05.2025	10.05.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	13.05.2025	17.05.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	20.05.2025	24.05.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	27.05.2025	28.05.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	30.05.2025	30.05.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	03.06.2025	07.06.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	07.06.2025	07.06.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	1.5	*	2	*	1.5	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	10.06.2025	14.06.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	14.06.2025	14.06.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	15.06.2025	15.06.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-		Regional-		Güter-			
					Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ		
3.7, 3.8	16.06.2025	23.06.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	17.06.2025	19.06.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	24.06.2025	27.06.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7	27.06.2025	25.08.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle	599
3.7, 3.8	25.08.2025	26.08.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7	25.08.2025	23.12.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7							Langsamfahrstelle	599
3.7, 3.8	26.08.2025	27.08.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	1.5	*	2	*	1.5	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	26.08.2025	29.08.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	27.08.2025	28.08.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	28.08.2025	29.08.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	1.5	*	2	*	1.5	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	31.08.2025	14.09.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	01.09.2025	02.09.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	01.09.2025	15.09.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	02.09.2025	04.09.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	02.09.2025	10.09.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	1.5	*	2	*	1.5	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	03.09.2025	11.09.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	09.09.2025	11.09.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	16.09.2025	19.09.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	18.09.2025	19.09.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	1.5	*	2	*	1.5	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	21.09.2025	22.09.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	24.09.2025	26.09.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	28.09.2025	03.10.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	04.10.2025	04.10.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	05.10.2025	09.10.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	12.10.2025	13.10.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	14.10.2025	18.10.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	19.10.2025	24.10.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	27.10.2025	01.11.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	02.11.2025	05.11.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	09.11.2025	14.11.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	2	*	2	*	2	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	16.11.2025	22.11.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	1.5	*	2	*	1.5	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	23.11.2025	29.11.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	1.5	*	2	*	1.5	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7	30.11.2025	05.12.2025	Flamatt / Neueneegg / Laupen BE - Laupen BE / Thörishaus Station	Unterhaltsfenster FLM-BNBS Q2 und Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
3.7, 3.8	01.12.2025	01.12.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	02.12.2025	05.12.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	599
3.7, 3.8	07.12.2025	12.12.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	1.5	*	2	*	1.5	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.7, 3.8	14.12.2025	19.12.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Duchrführung)	1.5	*	2	*	1.5	*	Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall	599
3.8	06.04.2025	11.04.2025	Flamatt / Neueneegg / Laupen BE - Laupen BE / Thörishaus Station	Unterhaltsfenster Q2 und Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
3.8	27.06.2025	25.08.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Durchführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle	599
3.8	30.11.2025	05.12.2025	Flamatt / Neueneegg / Laupen BE - Laupen BE / Thörishaus Station	Unterhaltsfenster FLM-BNBS Q2 und Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
3.9	01.01.2025	26.05.2025	Bern	Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte	2	2	5	5	2	1	Teilsperre	1905, 2067, 2514
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	03.02.2025	17.04.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 1) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2522
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	23.02.2025	24.03.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 1) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2522
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	01.03.2025	23.03.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 1) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2522
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	05.04.2025	06.04.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 1) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2522
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	13.04.2025	14.04.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 1) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2522
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	28.04.2025	16.05.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 1) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2522
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	28.04.2025	28.05.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 1) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2522
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	03.05.2025	04.05.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 1) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2522
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	04.05.2025	05.05.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 1) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2522
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	24.05.2025	01.06.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 1) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2522
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	01.06.2025	23.06.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 1) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2522
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	05.06.2025	28.06.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 1) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2522
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	07.06.2025	22.06.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 1) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2522
3.9	27.06.2025	25.08.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Durchführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle	599
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	28.06.2025	24.08.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 2) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2739
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	29.06.2025	25.08.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 2) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2739
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	21.07.2025	23.08.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 2) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2739
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	22.09.2025	31.10.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 3) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2524
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	27.09.2025	31.10.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 3) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2524
3.9, 3.10, 3.11, 3.27, 7.32	28.09.2025	16.11.2025	Bern Holligen	AS25 Bern West (Teil 3) Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern)							Langsamfahrstelle	2524
3.10	27.06.2025	25.08.2025	Thörishaus Station - Flamatt	SE Los 7: Arbeiten rund um das Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung und Durchführung)	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle	599
3.12	19.01.2025	14.02.2025	Palézieux - Payerne	Clustering Broye	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2061
3.12	14.02.2025	09.06.2025	Palézieux - Payerne	Clustering Broye PAL-PAY (tronçon 1)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2061
3.13	17.02.2025	21.02.2025	Kerzers - Lyss	Unterhaltsfenster	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
3.27	01.01.2025	26.05.2025	Bern	Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte	2	2	4	4	2	1	Teilsperre	1905, 2067, 2514
3.30.2	29.09.2025	24.11.2025	Kerzers - Yverdon-les-Bains	Clustering Neuchâtel - Marin-Epagnier	0	*	0	*	0	*	Freihalten für Umleitung	2104
<b>4 Lausanne - Neuchâtel - Biel (Lausanne - Lausanne Triège - Neuchâtel - Biel / Dailens-Vallorbe / Chavornay - Orbe / Auvornier - Travers - Buttes / - Verrières)</b>												
4.4	14.04.2025	22.05.2025	Ependes VD	Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés Fahrbahnerneuerung AV1/2							Langsamfahrstelle	1927
4.4	25.08.2025	27.11.2025	Ependes VD	Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés Fahrbahnerneuerung AV1/2							Langsamfahrstelle	1927
4.9.a, 4.9.b	12.01.2025	22.05.2025	Twann - Tüscherz	Ligerztunnel							Teilsperre	2476
4.12	09.11.2025	14.11.2025	Dailens - La Sarraz	Unterhaltsfenster Dailens - Vallorbe							Teilsperre	
4.14	05.01.2025	11.04.2025	Le Day - Le Pont	TU Eposats (assainissement)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	189
4.14	12.04.2025	03.11.2025	Le Day - Le Pont	TU Eposats (assainissement)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	189
<b>5 Jura (Neuchâtel - La-Chaux-de-Fonds / Biel/Biel RB - La Chaux-de-Fonds - Le Locle / Biel/Biel RB - Moutier - Delémont - Basel / Delémont-Delle &amp; Bonfol, Solothurn - Moutier)</b>												
5.1	07.12.2025	12.12.2025	Delémont - Laufen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
5.2	05.01.2025	10.01.2025	Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen	Grellingen - Duggingen Doppelspurusbau	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2187, 2418
5.2	12.01.2025	17.01.2025	Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen	Grellingen - Duggingen Doppelspurusbau	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2187, 2418
5.2	13.04.2025	17.04.2025	Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen	Grellingen - Duggingen Doppelspurusbau	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2187, 2418
5.2	28.04.2025	29.09.2025	Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen	Grellingen - Duggingen Doppelspurusbau	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2187, 2418
5.2	29.09.2025	03.10.2025	Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen	Grellingen - Duggingen Doppelspurusbau	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2187, 2418
5.2	26.10.2025	27.10.2025	Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen	Grellingen - Duggingen Doppelspurusbau	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2187, 2418
5.3	01.01.2025	14.04.2025	Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen	Grellingen - Duggingen Doppelspurusbau							Totalsperre	2187, 2418
5.3	05.01.2025	10.01.2025	Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen	Grellingen - Duggingen Doppelspurusbau	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2187, 2418
5.3	12.01.2025	17.01.2025	Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen	Grellingen - Duggingen Doppelspurusbau	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2187, 2418
5.3	13.04.2025	17.04.2025	Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen	Grellingen - Duggingen Doppelspurusbau	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2187, 2418

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern- Regelstunde	HVZ	Regional- Regelstunde	HVZ	Güter- Regelstunde	HVZ		
5.3	28.04.2025	29.09.2025	Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen	Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2187, 2418
5.3	29.09.2025	03.10.2025	Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen	Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2187, 2418
5.3	26.10.2025	27.10.2025	Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL / Grellingen	Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2187, 2418
5.4	01.01.2025	14.04.2025	Ruchfeld / Münchenstein - Münchenstein	Ersatz Birsbrücken Münchenstein	0	*	1	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2683
5.4	01.01.2025	14.04.2025	Ruchfeld / Münchenstein - Münchenstein	Ersatz Birsbrücken Münchenstein	1	*	2	*	1	*	Totalsperre	2683
5.4	18.05.2025	23.05.2025	Basel SBB - Aesch BL	Unterhaltsfenster Basel SBB - Aesch	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2669
5.4	12.10.2025	17.10.2025	Aesch BL	Fahrbahnerneuerung Aesch Gleise 3-53	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2588
5.4	19.10.2025	24.10.2025	Aesch BL	Fahrbahnerneuerung Aesch Gleise 3-53	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2588
5.4	27.10.2025	28.10.2025	Aesch BL	Fahrbahnerneuerung Aesch Gleise 3-53	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2588
5.4	12.11.2025	14.11.2025	Aesch BL	Fahrbahnerneuerung Aesch Gleise 3-53	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2588
5.4	16.11.2025	20.11.2025	Aesch BL	Fahrbahnerneuerung Aesch Gleise 3-53	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2588
5.4	23.11.2025	28.11.2025	Aesch BL	Fahrbahnerneuerung Aesch Gleise 3-53	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2588
5.4	30.11.2025	05.12.2025	Basel SBB - Aesch BL	Unterhaltsfenster Basel SBB - Aesch	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2669
5.5	27.04.2025	02.05.2025	Basel SBB	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Basel SBB	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
5.5	04.05.2025	09.05.2025	Basel SBB	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Basel SBB	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
5.5	21.09.2025	26.09.2025	Basel SBB	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Basel SBB	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
5.5	28.09.2025	03.10.2025	Basel SBB	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Basel SBB	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
5.7, 5.16, 5.18,	20.01.2025	24.01.2025	Moutier	Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Totalsperre	759
5.7, 5.16, 5.18,	03.03.2025	04.07.2025	Moutier	Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Totalsperre	759
5.7	09.03.2025	14.03.2025	Moutier - Choindez	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
5.7, 5.16, 5.18,	08.09.2025	12.12.2025	Moutier	Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Totalsperre	759
5.10.1	16.02.2025	11.07.2025	Boncourt	Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2263
5.10.2	16.02.2025	11.07.2025	Boncourt	Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2263
5.12, 5.13	22.06.2025	27.06.2025	Biel/Bienne - Sonceboz-Sombeval	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
5.13	03.03.2025	28.03.2025	Sonceboz-Sombeval - Reuchenette-Péry	remplacement des 3 ponts (Tournedos, Sessenais, Paradis)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2275
5.13	30.03.2025	01.04.2025	Sonceboz-Sombeval - Reuchenette-Péry	remplacement des 3 ponts (Tournedos, Sessenais, Paradis)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2275
5.13	02.04.2025	04.04.2025	Sonceboz-Sombeval - Reuchenette-Péry	remplacement des 3 ponts (Tournedos, Sessenais, Paradis)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2275
5.13	06.04.2025	25.04.2025	Sonceboz-Sombeval - Reuchenette-Péry	remplacement des 3 ponts (Tournedos, Sessenais, Paradis)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2275
5.13	15.09.2025	05.12.2025	Sonceboz-Sombeval - Reuchenette-Péry	remplacement des 3 ponts (Tournedos, Sessenais, Paradis)							Totalsperre	2275
5.14	09.02.2025	14.02.2025	Cormoret	Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Totalsperre	2273
5.14	27.04.2025	23.05.2025	Cormoret	Loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés							Totalsperre	2273
5.14	28.09.2025	03.10.2025	Sonceboz-Sombeval - La Chaux-de-Fonds	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
5.15	30.06.2025	28.08.2025	Sonceboz-Sombeval - Moutier	ligne 226	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2262
5.15	24.08.2025	29.08.2025	Sonceboz-Sombeval - Moutier	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
5.15	02.09.2025	12.12.2025	Sonceboz-Sombeval - Moutier	ligne 226	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2262
5.16	30.06.2025	28.08.2025	Sonceboz-Sombeval - Moutier	ligne 226	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2262
5.16	02.09.2025	12.12.2025	Sonceboz-Sombeval - Moutier	ligne 226	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2262
5.17.1, 5.17.2	15.12.2024	13.12.2025	Oberdorf SO - Gansbrunnen	Gesamtsanierung	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
5.17.1, 5.17.2	03.03.2025	18.04.2025	Solothurn West - Oberdorf SO	LOM Bahnhofumbau	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	2106
5.17.1, 5.17.2	03.03.2025	18.04.2025	Solothurn West - Oberdorf SO	SMB Gesamtsanierung Abschnitt Süd	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
5.18	15.12.2024	13.12.2025	Oberdorf SO - Gansbrunnen	Gesamtsanierung	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
5.20, 5.21, 5.22	06.07.2025	18.07.2025	Le Locle	Locle réfection des AV2 et 13							Teilsperre	
5.20, 5.21, 5.22	03.08.2025	08.08.2025	Le Locle	Locle réfection des AV2 et 13							Teilsperre	
5.20	02.11.2025	07.11.2025	La Chaux-de-Fonds - Le Locle-Col-des-Roches	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
<b>6 Mittelland Bern</b>												
<b>(Biel - Solothurn - Oensingen/ABS - Olten / Solothurn - Burgdorf / Oensingen - Balsthal / Bern - Biel / Bern - Burgdorf/NBS - Olten / Zofingen)</b>												
6.1.a, 6.1.b, 6.23, 9.5, 9.8, 9.10.a, 9.10.b, 11.17.a, 11.17.b	14.01.2025	15.01.2025	Olten	Unterhaltsfenster Knoten Olten	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	2098
6.1.a, 6.1.b, 6.23, 9.5, 9.8, 9.10.a, 9.10.b, 11.17.a, 11.17.b	26.01.2025	27.01.2025	Olten	Unterhaltsfenster Knoten Olten							Teilsperre	2098

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Regelstunde	Fern-HVZ	Regelstunde	Regional-HVZ	Regelstunde	Güter-HVZ		
6.1.a. 6.1.b. 6.23. 9.5, 9.8, 9.10.a, 9.10.b, 11.17.a, 11.17.b	27.01.2025	28.01.2025	Olten	Unterhaltsfenster Knoten Olten							Teilsperre	2098
6.1.a. 6.1.b. 6.23. 9.5, 9.8, 9.10.a, 9.10.b, 11.17.a, 11.17.b	27.01.2025	31.01.2025	Olten	Unterhaltsfenster Knoten Olten							Teilsperre	2098
6.1.a. 6.1.b. 6.23. 9.5, 9.8, 9.10.a, 9.10.b, 11.17.a, 11.17.b	28.01.2025	29.01.2025	Olten	Unterhaltsfenster Knoten Olten							Teilsperre	2098
6.1.a. 6.1.b. 6.23. 9.5, 9.8, 9.10.a, 9.10.b, 11.17.a, 11.17.b	29.01.2025	30.01.2025	Olten	Unterhaltsfenster Knoten Olten							Teilsperre	2098
6.1.a. 6.1.b. 6.23. 9.5, 9.8, 9.10.a, 9.10.b, 11.17.a, 11.17.b	30.01.2025	31.01.2025	Olten	Unterhaltsfenster Knoten Olten							Teilsperre	2098
6.1.a. 6.1.b. 6.23. 9.5, 9.8, 9.10.a, 9.10.b, 11.17.a, 11.17.b	27.04.2025	28.04.2025	Olten	Unterhaltsfenster Knoten Olten	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	2098
6.1.a. 6.1.b. 6.23. 9.5, 9.8, 9.10.a, 9.10.b, 11.17.a, 11.17.b	28.04.2025	29.04.2025	Olten	Unterhaltsfenster Knoten Olten							Teilsperre	2098
6.1.a. 6.1.b. 6.23. 9.5, 9.8, 9.10.a, 9.10.b, 11.17.a, 11.17.b	29.04.2025	30.04.2025	Olten	Unterhaltsfenster Knoten Olten							Teilsperre	2098
6.1.a. 6.1.b. 6.23. 9.5, 9.8, 9.10.a, 9.10.b, 11.17.a, 11.17.b	30.04.2025	02.05.2025	Olten	Unterhaltsfenster Knoten Olten							Teilsperre	2098
6.1.a. 6.1.b. 6.23. 9.5, 9.8, 9.10.a, 9.10.b, 11.17.a, 11.17.b	06.07.2025	07.07.2025	Olten	Unterhaltsfenster Knoten Olten							Teilsperre	2098
6.1.a. 6.1.b. 6.23. 9.5, 9.8, 9.10.a, 9.10.b, 11.17.a, 11.17.b	07.07.2025	08.07.2025	Olten	Unterhaltsfenster Knoten Olten							Teilsperre	2098
6.1.a. 6.1.b. 6.23. 9.5, 9.8, 9.10.a, 9.10.b, 11.17.a, 11.17.b	08.07.2025	09.07.2025	Olten	Unterhaltsfenster Knoten Olten							Teilsperre	2098
6.1.a. 6.1.b. 6.23. 9.5, 9.8, 9.10.a, 9.10.b, 11.17.a, 11.17.b	09.07.2025	11.07.2025	Olten	Unterhaltsfenster Knoten Olten							Teilsperre	2098
6.1.a. 6.1.b. 6.23. 9.5, 9.8, 9.10.a, 9.10.b, 11.17.a, 11.17.b	12.10.2025	13.10.2025	Olten	Unterhaltsfenster Knoten Olten	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	2098

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	NVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
6.8	25.04.2025	28.05.2025	Hardfeld (Spw) / Mattsetten (Abzw) - Mattsetten (Abzw)	Fahrbahnerneuerung AESP W 282	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	2495
6.8	28.04.2025	28.04.2025	Hardfeld (Spw) / Mattsetten (Abzw) - Mattsetten (Abzw)	Fahrbahnerneuerung AESP W 282	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	2495
6.13	01.01.2025	26.05.2025	Bern	Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte	14	14	12	12	14	1	Teilsperre	1905, 2067, 2514
6.14	02.02.2025	03.02.2025	Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattsetten (Abzw) / Löchlig (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aespli / Rothrist / Löchlig (Abzw)	NBS Weichenkontrolle Wanzwil	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.14	24.02.2025	24.02.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn / Inkwil (Verzw) - Aespli / Rothrist / Wanzwil (Abzw)	NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.14	21.03.2025	24.03.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn - Wanzwil (Abzw) / Rothrist / Inkwil (Verzw)	NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.14	04.05.2025	05.05.2025	Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattsetten (Abzw) / Löchlig (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aespli / Rothrist / Löchlig (Abzw)	NBS Weichenkontrolle Wanzwil	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.14	19.05.2025	19.05.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn / Inkwil (Verzw) - Aespli / Rothrist / Wanzwil (Abzw)	NBS/ABS Wartungsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.14	23.05.2025	26.05.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn - Wanzwil (Abzw) / Rothrist / Inkwil (Verzw)	NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.14	15.06.2025	27.06.2025	Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattsetten (Abzw) / Löchlig (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aespli / Rothrist / Löchlig (Abzw)	NBS Unterhaltswochen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.14	27.07.2025	28.07.2025	Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattsetten (Abzw) / Löchlig (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aespli / Rothrist / Löchlig (Abzw)	NBS Weichenkontrolle Wanzwil	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.14	08.09.2025	08.09.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn / Inkwil (Verzw) - Aespli / Rothrist / Wanzwil (Abzw)	NBS/ABS Wartungsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.14	12.09.2025	15.09.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn - Wanzwil (Abzw) / Rothrist / Inkwil (Verzw)	NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.14	21.09.2025	03.10.2025	Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattsetten (Abzw) / Löchlig (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aespli / Rothrist / Löchlig (Abzw)	NBS Unterhaltswochen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.14	24.10.2025	27.10.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn - Wanzwil (Abzw) / Rothrist / Inkwil (Verzw)	NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.14	17.11.2025	17.11.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn / Inkwil (Verzw) - Aespli / Rothrist / Wanzwil (Abzw)	NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.14	01.12.2025	01.12.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn / Inkwil (Verzw) - Aespli / Rothrist / Wanzwil (Abzw)	NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.14	07.12.2025	08.12.2025	Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattsetten (Abzw) / Löchlig (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aespli / Rothrist / Löchlig (Abzw)	NBS Weichenkontrolle Wanzwil	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.15	21.03.2025	24.03.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn - Wanzwil (Abzw) / Rothrist / Inkwil (Verzw)	NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.15	25.04.2025	28.05.2025	Hardfeld (Spw) / Mattsetten (Abzw) - Mattsetten (Abzw)	Fahrbahnerneuerung AESP W 282	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	2495
6.15	28.04.2025	28.04.2025	Hardfeld (Spw) / Mattsetten (Abzw) - Mattsetten (Abzw)	Fahrbahnerneuerung AESP W 282	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	2495
6.15	23.05.2025	26.05.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn - Wanzwil (Abzw) / Rothrist / Inkwil (Verzw)	NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.15	12.09.2025	15.09.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn - Wanzwil (Abzw) / Rothrist / Inkwil (Verzw)	NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.15	24.10.2025	27.10.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn - Wanzwil (Abzw) / Rothrist / Inkwil (Verzw)	NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.17.1	02.02.2025	07.02.2025	Zollikofen - Schüpfen	Unterhaltsfenster Q1 Q4	1	*	1	*	1	*	Teilsperre	1645
6.17.1	07.09.2025	12.09.2025	Zollikofen - Schüpfen	Unterhaltsfenster ZOL-LY Q1 Q4	1	*	1	*	1	*	Teilsperre	1645
6.17.2	02.02.2025	07.02.2025	Zollikofen - Schüpfen	Unterhaltsfenster Q1 Q4	1	*	1	*	1	*	Teilsperre	1645
6.17.2	07.09.2025	12.09.2025	Zollikofen - Schüpfen	Unterhaltsfenster ZOL-LY Q1 Q4	1	*	1	*	1	*	Teilsperre	1645
6.18	09.02.2025	14.02.2025	Lyss - Brügg BE	Unterhaltsfenster	1	*	1	*	1	*	Teilsperre	
6.19	09.02.2025	14.02.2025	Lyss - Brügg BE	Unterhaltsfenster	1	*	1	*	1	*	Teilsperre	
6.22	09.02.2025	14.02.2025	Lyss - Brügg BE	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
6.23	06.01.2025	28.02.2025	Hägendorf	Bahnzugang23 Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHIG)	1	*	2	*	1	*	Teilsperre	2534
6.23	04.03.2025	05.03.2025	Solothurn - Oensingen	Unterhaltsfenster Unterhalt Gäu	0	0	1	1	0	2.5	Teilsperre	
6.23	06.03.2025	07.03.2025	Solothurn - Oensingen	Unterhaltsfenster Unterhalt Gäu	0	0	1	1	0	2.5	Teilsperre	
6.23	08.03.2025	08.03.2025	Solothurn - Oensingen	Unterhaltsfenster Unterhalt Gäu	0	*	1	*	0	*	Teilsperre	
6.23	08.03.2025	08.03.2025	Solothurn - Oensingen	Unterhaltsfenster Unterhalt Gäu	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
6.23	11.03.2025	12.03.2025	Solothurn - Oensingen	Unterhaltsfenster Unterhalt Gäu	0	0	1	1	0	2	Teilsperre	
6.23	13.03.2025	14.03.2025	Solothurn - Oensingen	Unterhaltsfenster Unterhalt Gäu	0	0	1	1	0	2	Teilsperre	
6.23	07.10.2025	08.10.2025	Solothurn - Oensingen	Unterhaltsfenster Unterhalt Gäu	0	0	1	1	0	2.5	Teilsperre	
6.23	09.10.2025	10.10.2025	Solothurn - Oensingen	Unterhaltsfenster Unterhalt Gäu	0	0	1	1	0	2.5	Teilsperre	
6.23	11.10.2025	11.10.2025	Solothurn - Oensingen	Unterhaltsfenster Unterhalt Gäu	0	*	1	*	0	*	Teilsperre	
6.23	11.10.2025	11.10.2025	Solothurn - Oensingen	Unterhaltsfenster Unterhalt Gäu	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
6.23	14.10.2025	15.10.2025	Solothurn - Oensingen	Unterhaltsfenster Unterhalt Gäu	0	0	1	1	0	2	Teilsperre	
6.23	16.10.2025	17.10.2025	Solothurn - Oensingen	Unterhaltsfenster Unterhalt Gäu	0	0	1	1	0	2	Teilsperre	
6.23	18.10.2025	18.10.2025	Solothurn - Oensingen	Unterhaltsfenster Unterhalt Gäu	0	*	1	*	0	*	Teilsperre	
6.23	18.10.2025	18.10.2025	Solothurn - Oensingen	Unterhaltsfenster Unterhalt Gäu	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
6.32	02.02.2025	03.02.2025	Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattsetten (Abzw) / Löchlig (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aespli / Rothrist / Löchlig (Abzw)	NBS Weichenkontrolle Wanzwil	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.32	24.02.2025	24.02.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn / Inkwil (Verzw) - Aespli / Rothrist / Wanzwil (Abzw)	NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.32	21.03.2025	24.03.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn - Wanzwil (Abzw) / Rothrist / Inkwil (Verzw)	NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.32	25.03.2025	24.04.2025	Luterbach-Attisholz - Deitingen	ZEB Solothurn – Wanzwil ABS,NBS Leistungssteigerung	1	1	0	0	1	0	Teilsperre	2501
6.32	04.05.2025	05.05.2025	Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattsetten (Abzw) / Löchlig (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aespli / Rothrist / Löchlig (Abzw)	NBS Weichenkontrolle Wanzwil	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.32	19.05.2025	19.05.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn / Inkwil (Verzw) - Aespli / Rothrist / Wanzwil (Abzw)	NBS/ABS Wartungsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.32	23.05.2025	26.05.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn - Wanzwil (Abzw) / Rothrist / Inkwil (Verzw)	NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.32	15.06.2025	27.06.2025	Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattsetten (Abzw) / Löchlig (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aespli / Rothrist / Löchlig (Abzw)	NBS Unterhaltswochen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.32	27.07.2025	28.07.2025	Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattsetten (Abzw) / Löchlig (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aespli / Rothrist / Löchlig (Abzw)	NBS Weichenkontrolle Wanzwil	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.32	08.09.2025	08.09.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn / Inkwil (Verzw) - Aespli / Rothrist / Wanzwil (Abzw)	NBS/ABS Wartungsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.32	12.09.2025	15.09.2025	Rothrist / Aespli / Solothurn - Wanzwil (Abzw) / Rothrist / Inkwil (Verzw)	NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
6.32	21.09.2025	03.10.2025	Solothurn / Rothrist / Aesppli / Mattstetten (Abzw) / Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aesppli / Rothrist / Löchligut (Abzw)	NBS Unterhaltswochen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.32	24.10.2025	27.10.2025	Rothrist / Aesppli / Solothurn - Wanzwil (Abzw) / Rothrist / Inkwil (Verzw)	NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.32	17.11.2025	17.11.2025	Rothrist / Aesppli / Solothurn / Inkwil (Verzw) - Aesppli / Rothrist / Wanzwil (Abzw)	NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.32	01.12.2025	01.12.2025	Rothrist / Aesppli / Solothurn / Inkwil (Verzw) - Aesppli / Rothrist / Wanzwil (Abzw)	NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.32	07.12.2025	08.12.2025	Solothurn / Rothrist / Aesppli / Mattstetten (Abzw) / Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aesppli / Rothrist / Löchligut (Abzw)	NBS Weichenkontrolle Wanzwil	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.33	02.02.2025	03.02.2025	Solothurn / Rothrist / Aesppli / Mattstetten (Abzw) / Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aesppli / Rothrist / Löchligut (Abzw)	NBS Weichenkontrolle Wanzwil	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.33	24.02.2025	24.02.2025	Rothrist / Aesppli / Solothurn / Inkwil (Verzw) - Aesppli / Rothrist / Wanzwil (Abzw)	NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.33	21.03.2025	24.03.2025	Rothrist / Aesppli / Solothurn - Wanzwil (Abzw) / Rothrist / Inkwil (Verzw)	NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.33	25.03.2025	24.04.2025	Luterbach-Attisholz - Deitingen	ZEB Solothurn – Wanzwil ABS,NBS Leistungssteigerung	1	1	0	0	1	0	Teilsperre	2501
6.33	04.05.2025	05.05.2025	Solothurn / Rothrist / Aesppli / Mattstetten (Abzw) / Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aesppli / Rothrist / Löchligut (Abzw)	NBS Weichenkontrolle Wanzwil	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.33	19.05.2025	19.05.2025	Rothrist / Aesppli / Solothurn / Inkwil (Verzw) - Aesppli / Rothrist / Wanzwil (Abzw)	NBS/ABS Wartungsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.33	23.05.2025	26.05.2025	Rothrist / Aesppli / Solothurn - Wanzwil (Abzw) / Rothrist / Inkwil (Verzw)	NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.33	15.06.2025	27.06.2025	Solothurn / Rothrist / Aesppli / Mattstetten (Abzw) / Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aesppli / Rothrist / Löchligut (Abzw)	NBS Unterhaltswochen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.33	27.07.2025	28.07.2025	Solothurn / Rothrist / Aesppli / Mattstetten (Abzw) / Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aesppli / Rothrist / Löchligut (Abzw)	NBS Weichenkontrolle Wanzwil	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.33	08.09.2025	08.09.2025	Rothrist / Aesppli / Solothurn / Inkwil (Verzw) - Aesppli / Rothrist / Wanzwil (Abzw)	NBS/ABS Wartungsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.33	12.09.2025	15.09.2025	Rothrist / Aesppli / Solothurn - Wanzwil (Abzw) / Rothrist / Inkwil (Verzw)	NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.33	21.09.2025	03.10.2025	Solothurn / Rothrist / Aesppli / Mattstetten (Abzw) / Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aesppli / Rothrist / Löchligut (Abzw)	NBS Unterhaltswochen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.33	24.10.2025	27.10.2025	Rothrist / Aesppli / Solothurn - Wanzwil (Abzw) / Rothrist / Inkwil (Verzw)	NBS Wochenendsperren für spezielle Arbeiten	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.33	17.11.2025	17.11.2025	Rothrist / Aesppli / Solothurn / Inkwil (Verzw) - Aesppli / Rothrist / Wanzwil (Abzw)	NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.33	01.12.2025	01.12.2025	Rothrist / Aesppli / Solothurn / Inkwil (Verzw) - Aesppli / Rothrist / Wanzwil (Abzw)	NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
6.33	07.12.2025	08.12.2025	Solothurn / Rothrist / Aesppli / Mattstetten (Abzw) / Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / Aesppli / Rothrist / Löchligut (Abzw)	NBS Weichenkontrolle Wanzwil	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
<b>7 Bern (Bern Süd / Emmental / Berner Oberland / Lötschberg - Simplon)</b>												
<b>(Bern - Belp - Thun / Bern - Luzern / Bern - Thun - Spiez - Interlaken / Spiez- Zweisimmen / Spiez - Frutigen - LBT/Lötschberg - Visp - Brig - Domodossola / Burgdorf - Konolfingen- Thun &amp; Sumiswald / Langenthal - Wohlen)</b>												
7.1	01.01.2025	09.02.2025	Ostermündigen	AS25 Wankdorf Süd-Ostermündigen Q1							Teilsperre	
7.1	01.01.2025	26.05.2025	Bern	Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte	3	3	6	6	3	1	Teilsperre	1905, 2067, 2514
7.1	10.02.2025	31.03.2025	Ostermündigen	AS25 Wankdorf Süd-Ostermündigen Q1							Teilsperre	
7.1	12.03.2025	15.03.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster GUE-TH Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.1	12.03.2025	15.03.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.1	12.03.2025	15.03.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.1	12.03.2025	15.03.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.1	15.03.2025	17.03.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
7.1	04.04.2025	03.06.2025	Ostermündigen	AS25 Wankdorf Süd-Ostermündigen Q2							Teilsperre	
7.1	06.04.2025	14.04.2025	Ostermündigen	AS25 Wankdorf Süd-Ostermündigen Q2							Teilsperre	
7.1	27.04.2025	05.05.2025	Ostermündigen	AS25 Wankdorf Süd-Ostermündigen Q2							Teilsperre	
7.1	12.05.2025	12.05.2025	Ostermündigen	AS25 Wankdorf Süd-Ostermündigen Q2							Teilsperre	
7.1	17.05.2025	19.05.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
7.1	19.05.2025	22.05.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.1	19.05.2025	22.05.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.1	19.05.2025	22.05.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.1	19.05.2025	22.05.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.1	26.05.2025	02.06.2025	Ostermündigen	AS25 Wankdorf Süd-Ostermündigen Q2							Teilsperre	
7.1	15.06.2025	16.06.2025	Ostermündigen	AS25 Wankdorf Süd-Ostermündigen Q2							Teilsperre	
7.1	23.06.2025	30.06.2025	Ostermündigen	AS25 Wankdorf Süd-Ostermündigen Q2							Teilsperre	
7.1	27.08.2025	30.08.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.1	27.08.2025	30.08.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.1	27.08.2025	30.08.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.1	27.08.2025	30.08.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.1	30.08.2025	01.09.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
7.1	15.10.2025	18.10.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.1	15.10.2025	18.10.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.1	15.10.2025	18.10.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.1	15.10.2025	18.10.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.1	18.10.2025	20.10.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
7.2	06.01.2025	31.03.2025	Ostermündigen	AS25 Wankdorf Süd-Ostermündigen Q1	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	
7.2	06.01.2025	14.04.2025	Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / Löchligut (Abzw) / Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Gümligen / Ostermündigen - Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw)	BaUnterhaltsfenster So/Mo Löchligut-Ostermündigen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2487
7.2	12.01.2025	16.03.2025	Ostermündigen	AS25 Wankdorf Süd-Ostermündigen Q1	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	
7.2	12.03.2025	15.03.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.2	12.03.2025	15.03.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.2	12.03.2025	15.03.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.2	12.03.2025	15.03.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.2	15.03.2025	17.03.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
7.2	28.04.2025	02.06.2025	Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / Löchligut (Abzw) / Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Gümligen / Ostermündigen - Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw)	BaUnterhaltsfenster So/Mo Löchligut-Ostermündigen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2487
7.2	17.05.2025	19.05.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
7.2	19.05.2025	22.05.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern- Regelstunde	HVZ	Regional- Regelstunde	HVZ	Güter- Regelstunde	HVZ		
7.2	19.05.2025	22.05.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.2	19.05.2025	22.05.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.2	19.05.2025	22.05.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.2	16.06.2025	11.08.2025	Löchlighut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / Löchlighut (Abzw) / Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Gümligen / Ostermundigen - Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw)	BaUnterhaltsfenster So/Mo Löchlighut-Ostermundigen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2487
7.2	25.08.2025	22.12.2025	Löchlighut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / Löchlighut (Abzw) / Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Gümligen / Ostermundigen - Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw)	BaUnterhaltsfenster So/Mo Löchlighut-Ostermundigen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2487
7.2	27.08.2025	30.08.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.2	27.08.2025	30.08.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.2	30.08.2025	01.09.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
7.2	15.10.2025	18.10.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.2	15.10.2025	18.10.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.2	18.10.2025	20.10.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
7.3	12.03.2025	15.03.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.3	12.03.2025	15.03.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.3	15.03.2025	17.03.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
7.3	17.05.2025	19.05.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
7.3	19.05.2025	22.05.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.3	19.05.2025	22.05.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.3	27.08.2025	30.08.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.3	30.08.2025	01.09.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
7.3	15.10.2025	18.10.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.3	15.10.2025	18.10.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
7.3	18.10.2025	20.10.2025	Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen	Unterhaltsfenster Q1-Q4	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
7.4	21.01.2025	21.01.2025	Uttigen	FUW Standplatz Uttigen							Teilsperre	
7.4	29.04.2025	02.05.2025	Uttigen	FUW Standplatz Uttigen							Teilsperre	
7.4	08.05.2025	09.05.2025	Uttigen	FUW Standplatz Uttigen							Teilsperre	
7.4	13.05.2025	15.05.2025	Uttigen	FUW Standplatz Uttigen							Teilsperre	
7.4	10.06.2025	14.06.2025	Uttigen	FUW Standplatz Uttigen							Teilsperre	
7.4	17.06.2025	25.06.2025	Uttigen	FUW Standplatz Uttigen							Teilsperre	
7.4	30.06.2025	04.07.2025	Uttigen	FUW Standplatz Uttigen							Teilsperre	
7.4	08.07.2025	10.07.2025	Uttigen	FUW Standplatz Uttigen							Teilsperre	
7.4	15.07.2025	18.07.2025	Uttigen	FUW Standplatz Uttigen							Teilsperre	
7.4	22.07.2025	23.07.2025	Uttigen	FUW Standplatz Uttigen							Teilsperre	
7.4	29.07.2025	30.07.2025	Uttigen	FUW Standplatz Uttigen							Teilsperre	
7.4	11.08.2025	27.08.2025	Uttigen	FUW Standplatz Uttigen							Teilsperre	
7.4	02.09.2025	04.09.2025	Uttigen	FUW Standplatz Uttigen							Teilsperre	
7.4	10.11.2025	14.11.2025	Uttigen	FUW Standplatz Uttigen							Teilsperre	
7.6	06.01.2025	14.04.2025	Löchlighut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / Löchlighut (Abzw) / Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Gümligen / Ostermundigen - Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw)	BaUnterhaltsfenster So/Mo Löchlighut-Ostermundigen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2487
7.6	28.04.2025	02.06.2025	Löchlighut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / Löchlighut (Abzw) / Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Gümligen / Ostermundigen - Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw)	BaUnterhaltsfenster So/Mo Löchlighut-Ostermundigen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2487
7.6	16.06.2025	11.08.2025	Löchlighut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / Löchlighut (Abzw) / Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Gümligen / Ostermundigen - Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw)	BaUnterhaltsfenster So/Mo Löchlighut-Ostermundigen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2487
7.6	25.08.2025	22.12.2025	Löchlighut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / Löchlighut (Abzw) / Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Gümligen / Ostermundigen - Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw)	BaUnterhaltsfenster So/Mo Löchlighut-Ostermundigen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2487
7.7	25.03.2025	04.04.2025	Reichenbach im Kandertal	Fahrbahnerneuerung Gleis 209	1	*	1	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2429
7.8.a. (nur in dieser Richtung)	07.01.2025	26.01.2025	Ferden (Spw) - Löttschen (Abzw)	Arbeiten Vorlos 6 LBT - Teil	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2297
7.8.a. (nur in dieser Richtung)	25.02.2025	30.03.2025	Ferden (Spw) - Löttschen (Abzw)	Arbeiten Vorlos 6 LBT - Teil	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2297
7.8.b. (nur in diese Richtung)	07.01.2025	26.01.2025	Ferden (Spw) - Löttschen (Abzw)	Arbeiten Vorlos 6 LBT - Teil	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2297
7.8.b. (nur in diese Richtung)	25.02.2025	30.03.2025	Ferden (Spw) - Löttschen (Abzw)	Arbeiten Vorlos 6 LBT - Teil	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2297
7.9.a, 7.9.b	24.08.2025	27.08.2025	Gamsen SBB - Brig-Löttschberg (Abzw)	Brig Saltinabrücke							Teilsperre	
7.9.a, 7.9.b	07.09.2025	19.09.2025	Gamsen SBB - Brig-Löttschberg (Abzw)	Brig Saltinabrücke							Teilsperre	
7.9.a, 7.9.b	19.10.2025	24.10.2025	Gamsen SBB - Brig-Löttschberg (Abzw)	Brig Saltinabrücke							Teilsperre	
7.10	03.02.2025	10.05.2025	Staz. della Galleria Sempione	Fahrbahnerneuerung Staz. della Galleria Sempione-Iselle Tun1i	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	1941
7.10	03.02.2025	10.05.2025	Staz. della Galleria Sempione	Fahrbahnerneuerung Staz. della Galleria Sempione-Iselle Tun1i	0.5	*	0.5	*	0.5	*	Teilsperre	1941
7.10	10.05.2025	27.07.2025	Staz. della Galleria Sempione	Brig, tunnel du Simplon – assainissement tube 1	0	0	0	0	0	3	Teilsperre, Nachtkonzept	1941
7.10	10.05.2025	27.07.2025	Staz. della Galleria Sempione	Brig, tunnel du Simplon – assainissement tube 1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2	Teilsperre	1941
7.10	02.11.2025	12.12.2025	Brig Tunnel - Iselle di Trasquera	Unterhaltsfenster Tunnel Simplon 30 nuits	0	*	0.5	*	0	*	Teilsperre	
7.13.a	31.03.2025	31.10.2025	Goppenstein	BehiG Goppenstein (Arbeiten)	0	0	1	1	0	0.5	Teilsperre	2665
7.13.a. (nur in dieser Richtung)	02.04.2025	20.12.2025	Goppenstein Löttschberg (Spw) - Tunnelstation Löttschberg (Spw)	Nachtsperrn Löttschberg Bergstrecke	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2180
7.13.b	31.03.2025	31.10.2025	Goppenstein	BehiG Goppenstein (Arbeiten)	0	0	1	1	0	3	Teilsperre	2665
7.13.b. (nur in dieser Richtung)	02.04.2025	20.12.2025	Goppenstein Löttschberg (Spw) - Tunnelstation Löttschberg (Spw)	Nachtsperrn Löttschberg Bergstrecke	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2180
7.15	17.02.2025	17.04.2025	Krattighalde - Leissigbad (Agl)	Sanierung Leissigbad-Tunnel	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2493
7.15	22.04.2025	07.06.2025	Krattighalde - Leissigbad (Agl)	Sanierung Leissigbad-Tunnel	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2493
7.15	10.06.2025	27.06.2025	Krattighalde - Leissigbad (Agl)	Sanierung Leissigbad-Tunnel	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2493
7.15	13.07.2025	18.07.2025	Krattighalde - Leissigbad (Agl)	Sanierung Leissigbad-Tunnel	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2493
7.18	15.08.2025	24.08.2025	Konolfingen - Zäziwil	Konolfingen Gleis 83-922	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2515

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	Fern-HVZ	Regional-Regelstunde	Regional-HVZ	Güter-Regelstunde	Güter-HVZ		
7.19	15.08.2025	24.08.2025	Konolfingen - Zäziwil	Konolfingen Gleis 83-922	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2515
7.19	20.10.2025	29.11.2025	Brenzikofen - Heimberg	BTB 3706 FL-Ersatz	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2573
7.23	10.11.2025	15.11.2025	Worb SBB / Tägertschi / Gümli - Bachtelen (Trimstein) / Konolfingen	Unterhaltsfenster Q4	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
7.24	02.03.2025	07.03.2025	Obermatt - Langnau i.E.	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
7.24	15.08.2025	24.08.2025	Konolfingen - Zäziwil	Konolfingen Gleis 83-922	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2515
7.25	02.03.2025	07.03.2025	Obermatt - Langnau i.E.	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
7.26	02.02.2025	07.03.2025	Langnau i.E. - Schüpfheim	CLUSTER 460 LN (excl) - SCHH (excl)							Totalsperre	2424
7.26	16.03.2025	21.03.2025	Langnau i.E. - Schüpfheim	CLUSTER 460 LN (excl) - SCHH (excl)							Totalsperre	2424
7.26	17.03.2025	21.03.2025	Schüpfheim - Wolhusen	Unterhaltsfenster Wolhusen - Trubschachen							Totalsperre	2604
7.26	31.03.2025	01.08.2025	Langnau i.E. - Schüpfheim	CLUSTER	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2424
7.26	27.10.2025	31.10.2025	Schüpfheim - Wolhusen	Unterhaltsfenster Wolhusen - Trubschachen							Totalsperre	2604
7.27	01.01.2025	19.08.2025	Littau	Bahnzugang Littau, Gesamterneuerung Bahnhof und Anpassung BeHiG							Teilsperre	2425
7.27, 8.26, 8.27, 9.17.a, 9.17.b	20.01.2025	19.09.2025	Luzern	Veloverbindung Neustadt-Capitol-Zentralstr							Teilsperre	2736
7.27, 8.26, 8.27, 9.17.a, 9.17.b	26.01.2025	07.02.2025	Luzern / Gütsch (Abzw) / Emmenbrücke - Emmenbrücke / Fluhmühle (Abzw) / Gütsch (Abzw)	Unterhaltsfenster Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.)	4	*	7	*	4	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	
7.27	09.03.2025	14.03.2025	Fluhmühle (Abzw) - Wolhusen	Unterhaltsfenster Wolhusen - Fluhmühle							Totalsperre	2605
7.27, 8.26, 8.27, 9.17.a, 9.17.b	13.04.2025	17.04.2025	Luzern / Gütsch (Abzw) / Emmenbrücke - Emmenbrücke / Fluhmühle (Abzw) / Gütsch (Abzw)	Unterhaltsfenster Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.)	4	*	7	*	4	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	
7.27	18.08.2025	22.09.2025	Werthenstein	SCHA-WH Fahrplannerneuerung Gleis 878							Totalsperre	2428
7.27, 8.26, 8.27, 9.17.a, 9.17.b	24.08.2025	29.08.2025	Luzern / Gütsch (Abzw) / Emmenbrücke - Emmenbrücke / Fluhmühle (Abzw) / Gütsch (Abzw)	Unterhaltsfenster Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.)	4	*	7	*	4	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	
7.27	27.08.2025	19.09.2025	Littau	Bahnzugang23 Littau, Gesamterneuerung Bf und Anpassung BeHiG							Teilsperre	2425
7.27, 8.26, 8.27, 9.17.a, 9.17.b	31.08.2025	05.09.2025	Luzern / Gütsch (Abzw) / Emmenbrücke - Emmenbrücke / Fluhmühle (Abzw) / Gütsch (Abzw)	Unterhaltsfenster Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.)	4	*	7	*	4	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	
7.27	29.09.2025	14.10.2025	Littau	Bahnzugang23 Littau, Gesamterneuerung Bf und Anpassung BeHiG							Teilsperre	2425
7.27	18.11.2025	18.11.2025	Littau	Bahnzugang23 Littau, Gesamterneuerung Bf und Anpassung BeHiG							Teilsperre	2425
7.27, 8.26, 8.27, 9.17.a, 9.17.b	23.11.2025	28.11.2025	Luzern / Gütsch (Abzw) / Emmenbrücke - Emmenbrücke / Fluhmühle (Abzw) / Gütsch (Abzw)	Unterhaltsfenster Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.)	4	*	7	*	4	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	
7.27	01.12.2025	19.12.2025	Littau	Bahnzugang23 Littau, Gesamterneuerung Bf und Anpassung BeHiG							Teilsperre	2425
7.27	08.12.2025	12.12.2025	Fluhmühle (Abzw) - Wolhusen	Unterhaltsfenster Wolhusen - Fluhmühle							Totalsperre	2605
7.28.1	14.01.2025	18.01.2025	Madiswil - Lindenholz	Umbau Lindenholz BehiG	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2432
7.28.1	20.01.2025	28.02.2025	Madiswil - Lindenholz	Umbau Lindenholz BehiG	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2432
7.28.1	02.03.2025	28.03.2025	Madiswil - Lindenholz	Umbau Lindenholz BehiG	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2432
7.28.2	06.01.2025	07.02.2025	Zell LU	BehiG Bahnhof Zell	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	1290
7.28.2	17.02.2025	20.03.2025	Zell LU	BehiG Bahnhof Zell	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	1290
7.28.2	15.05.2025	23.05.2025	Zell LU	BehiG Bahnhof Zell	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	1290
7.28.2	27.05.2025	29.05.2025	Zell LU	BehiG Bahnhof Zell	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	1290
7.28.2	03.06.2025	07.06.2025	Zell LU	BehiG Bahnhof Zell	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	1290
7.28.2	11.06.2025	20.06.2025	Zell LU	BehiG Bahnhof Zell	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	1290
7.28.2	21.06.2025	23.06.2025	Zell LU	BehiG Bahnhof Zell	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	1290
7.28.2	22.08.2025	22.09.2025	Zell LU	BehiG Bahnhof Zell	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	1290
7.28.2, 7.29.	22.08.2025	22.09.2025	Zell LU - Gettnau	Fahrplannerneuerung	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
7.28.2, 7.29.	23.09.2025	04.10.2025	Zell LU	BehiG Bf Zell	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	1290
7.28.2, 7.29.	06.10.2025	10.10.2025	Zell LU	BehiG Bf Zell	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	1290
7.28.2, 7.29.	10.10.2025	11.10.2025	Zell LU	BehiG Bf Zell	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	1290
7.28.2, 7.29.	13.10.2025	17.10.2025	Zell LU	BehiG Bf Zell	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	1290
7.28.2, 7.29.	20.10.2025	05.12.2025	Zell LU	BehiG Bf Zell	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	1290
7.32	01.01.2025	26.05.2025	Bern	Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte	0	0	8	8	0	0	Teilsperre	1905, 2067, 2514
7.33	18.02.2025	01.03.2025	Bern Fischermätteli - Thun (Abzw)	Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2514
7.33	04.03.2025	17.04.2025	Bern Fischermätteli - Thun (Abzw)	Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2154
7.33	29.04.2025	17.05.2025	Bern Fischermätteli - Thun (Abzw)	Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2514
7.33	17.06.2025	28.06.2025	Bern Fischermätteli - Thun (Abzw)	Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2514
7.33	14.10.2025	18.10.2025	Bern Fischermätteli - Thun (Abzw)	Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2514
7.33	04.11.2025	08.11.2025	Bern Fischermätteli - Thun (Abzw)	Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2514
7.33	18.11.2025	22.11.2025	Bern Fischermätteli - Thun (Abzw)	Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2514
7.34	18.02.2025	01.03.2025	Bern Fischermätteli - Thun (Abzw)	Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2514
7.34	04.03.2025	17.04.2025	Bern Fischermätteli - Thun (Abzw)	Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2154
7.34	29.04.2025	17.05.2025	Bern Fischermätteli - Thun (Abzw)	Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2514
7.34	17.06.2025	28.06.2025	Bern Fischermätteli - Thun (Abzw)	Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2514
7.34	28.06.2025	25.08.2025	Bern Holligen - Thun	Cluster Gürbetal	0	*	0	*	0	*	Freihalten für Umleitung	2302
7.34	14.10.2025	18.10.2025	Bern Fischermätteli - Thun (Abzw)	Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2514
7.34	04.11.2025	08.11.2025	Bern Fischermätteli - Thun (Abzw)	Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2514
7.34	18.11.2025	22.11.2025	Bern Fischermätteli - Thun (Abzw)	Jahresbestellung Unterhalt Fahrbahn	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2514

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
<b>8 Nord-Süd-Korridor / Zentralschweiz / Innerschweiz (Basel - Brugg VL - Arth-Goldau - GBT / Panoramastrecke - Castione-Arbedo / Luzern - Zug / Luzern - Arth-Goldau / Zug - Arth-Goldau / Arth-Goldau - Biberbrugg)</b>												
8.2	02.03.2025	07.03.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
8.2, 8.3.	02.03.2025	07.03.2025	Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw)	Unterhaltsfenster Cluster Bözberg							Teilsperre	2427
8.2	13.04.2025	17.04.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
8.2, 8.3.	13.04.2025	17.04.2025	Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw)	Unterhaltsfenster Cluster Bözberg							Teilsperre	2427
8.2	03.08.2025	08.08.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
8.2, 8.3.	03.08.2025	08.08.2025	Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw)	Unterhaltsfenster Cluster Bözberg							Teilsperre	2427
8.2	19.10.2025	24.10.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
8.2, 8.3.	19.10.2025	24.10.2025	Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw)	Unterhaltsfenster Cluster Bözberg							Teilsperre	2427
8.3	02.03.2025	07.03.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
8.3	13.04.2025	17.04.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
8.3	03.08.2025	08.08.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
8.3	19.10.2025	24.10.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
8.4	02.03.2025	07.03.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
8.4	13.03.2025	14.03.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85							Teilsperre	2568
8.4	16.03.2025	21.03.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85							Teilsperre	2568
8.4	16.03.2025	21.03.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2568
8.4	23.03.2025	28.03.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85							Teilsperre	2568
8.4	23.03.2025	28.03.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2568
8.4	30.03.2025	31.03.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85							Teilsperre	2568
8.4	30.03.2025	31.03.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2568
8.4	10.04.2025	11.04.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85							Teilsperre	2568
8.4	13.04.2025	17.04.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85							Teilsperre	2568
8.4	13.04.2025	17.04.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2568
8.4	13.04.2025	17.04.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
8.4	17.04.2025	18.04.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85							Teilsperre	2568
8.4	17.04.2025	18.04.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2568
8.4	22.04.2025	25.04.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85							Teilsperre	2568
8.4	22.04.2025	02.05.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2568
8.4	27.04.2025	02.05.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85							Teilsperre	2568
8.4	08.05.2025	09.05.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85							Teilsperre	2568
8.4	19.05.2025	23.05.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85							Teilsperre	2568
8.4	26.05.2025	30.05.2025	Kaiseraugst	Fahrbahnerneuerung Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85							Teilsperre	2568
8.4	03.08.2025	08.08.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
8.4	19.10.2025	24.10.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
8.10.a	19.01.2025	27.01.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
8.10.a	19.01.2025	31.01.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.10.a	20.01.2025	31.01.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	0	2	2	0	4	Teilsperre	
8.10.a	02.06.2025	06.06.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	0	2	2	0	4	Teilsperre	
8.10.a	02.06.2025	06.06.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.10.a	30.11.2025	01.12.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
8.10.a	30.11.2025	05.12.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.10.a	01.12.2025	05.12.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	0	2	2	0	4	Teilsperre	
8.10.b	19.01.2025	27.01.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
8.10.b	19.01.2025	31.01.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.10.b	20.01.2025	31.01.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	0	2	2	0	4	Teilsperre	
8.10.b	02.06.2025	06.06.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	0	2	2	0	4	Teilsperre	
8.10.b	02.06.2025	06.06.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.10.b	30.11.2025	01.12.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
8.10.b	30.11.2025	05.12.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-		Regional-		Güter-			
					Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ		
8.10.b	01.12.2025	05.12.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	0	2	2	0	4	Teilsperre	
8.11.a	19.01.2025	27.01.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
8.11.a	19.01.2025	31.01.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.11.a	20.01.2025	31.01.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	0	2	2	0	4	Teilsperre	
8.11.a	10.03.2025	11.03.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.a	16.03.2025	17.03.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.a	17.03.2025	19.03.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.a	19.03.2025	21.03.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.a	28.04.2025	30.04.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.a,	28.04.2025	02.06.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke							Teilsperre	2402
8.11.b												
8.11.a	30.04.2025	02.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.a	05.05.2025	07.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.a	07.05.2025	09.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.a	12.05.2025	14.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.a	14.05.2025	16.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.a	19.05.2025	21.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.a	21.05.2025	23.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.a	26.05.2025	27.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.a	27.05.2025	28.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.a	02.06.2025	06.06.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	0	2	2	0	4	Teilsperre	
8.11.a	02.06.2025	06.06.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.11.a	30.11.2025	01.12.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
8.11.a	30.11.2025	05.12.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.11.a	01.12.2025	05.12.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	0	2	2	0	4	Teilsperre	
8.11.b	19.01.2025	27.01.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
8.11.b	19.01.2025	31.01.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.11.b	20.01.2025	31.01.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	0	2	2	0	4	Teilsperre	
8.11.b	10.03.2025	11.03.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.b	16.03.2025	17.03.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.b	17.03.2025	19.03.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.b	19.03.2025	21.03.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.b	28.04.2025	30.04.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.b	30.04.2025	02.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.b	05.05.2025	07.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.b	07.05.2025	09.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.b	12.05.2025	14.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.b	14.05.2025	16.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.b	19.05.2025	21.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.b	21.05.2025	23.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.b	26.05.2025	27.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.b	27.05.2025	28.05.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Fahrstromerneuerung M 653 WALZ-MI Neubau Schutzstrecke	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2402
8.11.b	02.06.2025	06.06.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	0	2	2	0	4	Teilsperre	
8.11.b	02.06.2025	06.06.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.11.b	30.11.2025	01.12.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern- Regelstunde	HVZ	Regional- Regelstunde	HVZ	Güter- Regelstunde	HVZ		
8.11.b	30.11.2025	05.12.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.11.b	01.12.2025	05.12.2025	Boswil (Spw) - Muri AG	Unterhaltsfenster Gexi - Muri AG	0	0	2	2	0	4	Teilsperre	
8.12.a	12.01.2025	24.01.2025	Rotkreuz - Rotkreuz Nordost	Unterhaltsfenster Rotkreuz	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.12.a	09.02.2025	10.02.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
8.12.a	10.02.2025	14.02.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	0	1	1	0	3.5	Teilsperre	
8.12.a	10.02.2025	15.02.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	0	2	2	0	9	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.12.a	11.02.2025	15.02.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	
8.12.a	06.04.2025	07.04.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
8.12.a	07.04.2025	11.04.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	0	1	1	0	3.5	Teilsperre	
8.12.a	07.04.2025	12.04.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	0	2	2	0	9	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.12.a	08.04.2025	12.04.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	
8.12.a	07.09.2025	08.09.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
8.12.a	08.09.2025	12.09.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	0	1	1	0	3.5	Teilsperre	
8.12.a	08.09.2025	13.09.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	0	2	2	0	9	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.12.a	09.09.2025	13.09.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	
8.12.a	15.09.2025	26.09.2025	Rotkreuz - Rotkreuz Nordost	Unterhaltsfenster Rotkreuz	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.12.a	19.10.2025	22.10.2025	Oberrüti	Fahrbahnerneuerung OI GI 3-63	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2404
8.12.a	26.10.2025	31.10.2025	Oberrüti	Fahrbahnerneuerung OI GI 3-63	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2404
8.12.a	09.11.2025	10.11.2025	Oberrüti	Fahrbahnerneuerung OI GI 3-63	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2404
8.12.a	11.11.2025	13.11.2025	Oberrüti	Fahrbahnerneuerung OI GI 3-63	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2404
8.12.a	16.11.2025	19.11.2025	Oberrüti	Fahrbahnerneuerung OI GI 3-63	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2404
8.12.a	16.11.2025	19.11.2025	Oberrüti	Fahrbahnerneuerung OI GI 3-63	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2404
8.12.a	24.11.2025	28.11.2025	Oberrüti	Fahrbahnerneuerung OI GI 3-63	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2404
8.12.a	30.11.2025	05.12.2025	Oberrüti	Fahrbahnerneuerung OI GI 3-63	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2404
8.12.b	12.01.2025	24.01.2025	Rotkreuz - Rotkreuz Nordost	Unterhaltsfenster Rotkreuz	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.12.b	09.02.2025	10.02.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
8.12.b	10.02.2025	15.02.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	0	2	2	0	9	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.12.b	11.02.2025	15.02.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	
8.12.b	06.04.2025	07.04.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
8.12.b	07.04.2025	12.04.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	0	2	2	0	9	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.12.b	08.04.2025	12.04.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	
8.12.b	07.09.2025	08.09.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
8.12.b	08.09.2025	13.09.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	0	2	2	0	9	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.12.b	09.09.2025	13.09.2025	Sins - Benzenschwil	Unterhaltsfenster Muri - Rotkreuz	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	
8.12.b	15.09.2025	26.09.2025	Rotkreuz - Rotkreuz Nordost	Unterhaltsfenster Rotkreuz	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.12.b	19.10.2025	22.10.2025	Oberrüti	Fahrbahnerneuerung OI GI 3-63	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2404
8.12.b	26.10.2025	31.10.2025	Oberrüti	Fahrbahnerneuerung OI GI 3-63	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2404
8.12.b	09.11.2025	10.11.2025	Oberrüti	Fahrbahnerneuerung OI GI 3-63	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2404
8.12.b	11.11.2025	13.11.2025	Oberrüti	Fahrbahnerneuerung OI GI 3-63	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2404
8.12.b	16.11.2025	19.11.2025	Oberrüti	Fahrbahnerneuerung OI GI 3-63	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2404
8.12.b	24.11.2025	28.11.2025	Oberrüti	Fahrbahnerneuerung OI GI 3-63	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2404
8.12.b	30.11.2025	05.12.2025	Oberrüti	Fahrbahnerneuerung OI GI 3-63	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2404
8.13.a	12.01.2025	24.01.2025	Rotkreuz - Rotkreuz Nordost	Unterhaltsfenster Rotkreuz	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.13.a	06.07.2025	14.07.2025	Brüglen (Spw) - Immensee	Unterhaltsfenster Rotkreuz - Immensee	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
8.13.a	07.07.2025	13.07.2025	Brüglen (Spw) - Immensee	Unterhaltsfenster Rotkreuz - Immensee	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.13.a	14.07.2025	15.07.2025	Brüglen (Spw) - Immensee	Unterhaltsfenster Rotkreuz - Immensee	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-		Regional-		Güter-			
					Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ		
8.13.a	15.09.2025	26.09.2025	Rotkreuz - Rotkreuz Nordost	Unterhaltsfenster Rotkreuz	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.13.b	12.01.2025	24.01.2025	Rotkreuz - Rotkreuz Nordost	Unterhaltsfenster Rotkreuz	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.13.b	06.07.2025	14.07.2025	Brüglen (Spw) - Immensee	Unterhaltsfenster Rotkreuz - Immensee	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
8.13.b	07.07.2025	13.07.2025	Brüglen (Spw) - Immensee	Unterhaltsfenster Rotkreuz - Immensee	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.13.b	14.07.2025	15.07.2025	Brüglen (Spw) - Immensee	Unterhaltsfenster Rotkreuz - Immensee	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.14.a, 8.14.b, 8.16.a, 8.16.b	09.03.2025	10.03.2025	Immensee - Brunnen	Unterhaltsfenster							Teilsperre	2229
8.14.a, 8.14.b	09.03.2025	14.03.2025	Immensee - Brunnen	Unterhaltsfenster	1.5	*	2	*	1.5	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.14.a, 8.14.b, 8.16.a, 8.16.b	10.03.2025	10.03.2025	Immensee - Brunnen	Unterhaltsfenster							Teilsperre	2229
8.14.a, 8.14.b	27.04.2025	02.05.2025	Immensee - Brunnen	Unterhaltsfenster	1.5	*	2	*	1.5	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.14.a, 8.14.b, 8.16.a, 8.16.b	28.04.2025	28.04.2025	Immensee - Brunnen	Unterhaltsfenster							Teilsperre	2229
8.14.a, 8.14.b	24.08.2025	29.08.2025	Immensee - Brunnen	Unterhaltsfenster	1.5	*	2	*	1.5	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.14.a, 8.14.b, 8.16.a, 8.16.b	25.08.2025	25.08.2025	Immensee - Brunnen	Unterhaltsfenster							Teilsperre	2229
8.14.a, 8.14.b, 8.16.a, 8.16.b	28.09.2025	29.09.2025	Immensee - Brunnen	Unterhaltsfenster							Teilsperre	2229
8.14.a, 8.14.b	28.09.2025	03.10.2025	Immensee - Brunnen	Unterhaltsfenster	1.5	*	2	*	1.5	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.14.a, 8.14.b, 8.16.a, 8.16.b	29.09.2025	29.09.2025	Immensee - Brunnen	Unterhaltsfenster							Teilsperre	2229
8.16.a, 8.16.b	09.03.2025	14.03.2025	Immensee - Brunnen	Unterhaltsfenster	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.16.a, 8.16.b	27.04.2025	02.05.2025	Immensee - Brunnen	Unterhaltsfenster	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.16.a, 8.16.b	24.08.2025	29.08.2025	Immensee - Brunnen	Unterhaltsfenster	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.16.a, 8.16.b	28.09.2025	03.10.2025	Immensee - Brunnen	Unterhaltsfenster	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.17.a, 8.17.b	16.03.2025	21.03.2025	Brunnen - Altdorf	Unterhaltsfenster (BRU)-AL	3	*	1	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.17.a, 8.17.b	17.03.2025	17.03.2025	Brunnen - Altdorf	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.17.a, 8.17.b	11.05.2025	16.05.2025	Brunnen - Altdorf	Unterhaltsfenster	3	*	1	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.17.a, 8.17.b	12.05.2025	12.05.2025	Brunnen - Altdorf	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.17.a, 8.17.b	02.06.2025	02.06.2025	53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.17.a, 8.17.b	07.07.2025	07.07.2025	53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.17.a, 8.17.b	14.07.2025	14.07.2025	53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.17.a, 8.17.b	03.08.2025	08.08.2025	Brunnen - Altdorf	Unterhaltsfenster	3	*	1	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.17.a, 8.17.b	04.08.2025	04.08.2025	Brunnen - Altdorf	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.17.a, 8.17.b	05.10.2025	10.10.2025	Brunnen - Altdorf	Unterhaltsfenster	3	*	1	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.17.a, 8.17.b	06.10.2025	06.10.2025	Brunnen - Altdorf	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.17.a, 8.17.b	12.10.2025	10.11.2025	Brunnen - Franziskus (Spw)	Tunnelbeleuchtung	3	*	1	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2693
8.17.a, 8.17.b	13.10.2025	14.11.2025	Brunnen - Franziskus (Spw)	Tunnelbeleuchtung	1	*	1	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2693
8.17.a, 8.17.b	16.11.2025	15.12.2025	Brunnen - Franziskus (Spw)	Tunnelbeleuchtung	3	*	1	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2693
8.17.a, 8.17.b	17.11.2025	19.12.2025	Brunnen - Franziskus (Spw)	Tunnelbeleuchtung	1	*	1	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2693
8.18.a, 8.18.b	02.01.2025	08.01.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Langintervall (1/3 Sud)							Teilsperre	1392
8.18.a	04.01.2025	21.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.a	04.01.2025	21.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
8.18.a	04.01.2025	21.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.a	04.01.2025	21.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	1	*	0	*	1	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.a	04.01.2025	21.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	1	*	0	*	1	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.a	04.01.2025	21.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	2	*	0	*	2	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.a	05.01.2025	22.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.a	05.01.2025	22.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.a	05.01.2025	22.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	1	*	0	*	1	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.a, 8.18.b	12.01.2025	25.01.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Langintervall (1/3 Nord / Centro)							Teilsperre	1392
8.18.a, 8.18.b	19.01.2025	20.01.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Langintervall (1/3 Nord / Centro)							Teilsperre	1392
8.18.a	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
8.18.a	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
8.18.a	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
8.18.a	02.05.2025	07.05.2025	54 (Göschenen - Bellinzona), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	2	*	0	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2691
8.18.a, 8.18.b	04.05.2025	05.05.2025	54 (Göschenen - Bellinzona), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2691
8.18.a, 8.18.b	31.05.2025	01.06.2025	Giustizia (dira)	Mini Unterhaltsfenster GIDI ff	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2690
8.18.a, 8.18.b	01.06.2025	02.06.2025	Giustizia (dira)	Mini Unterhaltsfenster GIDI ff	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2690
8.18.a, 8.18.b	01.06.2025	06.06.2025	53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	2	*	0	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.18.a, 8.18.b	06.07.2025	11.07.2025	53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	2	*	0	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.18.a, 8.18.b	13.07.2025	18.07.2025	53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	2	*	0	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.18.a, 1.18.b	14.08.2025	20.08.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Langintervall (1/3 Sud)							Teilsperre	1392
8.18.a	24.10.2025	29.10.2025	54 (Göschenen - Bellinzona), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	2	*	0	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2691
8.18.a, 8.18.b	26.10.2025	27.10.2025	54 (Göschenen - Bellinzona), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2691
8.18.a, 8.18.b	01.11.2025	02.11.2025	Giustizia (dira)	Mini Unterhaltsfenster GIDI ff	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2690
8.18.a, 8.18.b	02.11.2025	03.11.2025	Giustizia (dira)	Mini Unterhaltsfenster GIDI ff	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2690
8.18.b	04.01.2025	21.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.b	04.01.2025	21.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.b	04.01.2025	21.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.b	04.01.2025	21.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.b	04.01.2025	21.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	1	*	0	*	1	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.b	04.01.2025	21.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	2	*	0	*	2	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.b	05.01.2025	22.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.b	05.01.2025	22.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	1	*	0	*	1	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.b	05.01.2025	22.12.2025	GBT (Gotthard-Basistunnel)	Finestre di manutenzione GBT	2	*	0	*	2	*	Totalsperre, Nachtkonzept	1678 1472
8.18.b	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
8.18.b	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
8.18.b	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
8.18.b	02.05.2025	07.05.2025	54 (Göschenen - Bellinzona), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	2	*	0	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2691
8.18.b	24.10.2025	29.10.2025	54 (Göschenen - Bellinzona), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	2	*	0	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2691
8.19.a	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
8.19.a, 8.19.b	03.02.2025	17.02.2025	Castione-Arbedo	NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	2624
8.19.a	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
8.19.a, 8.19.b	10.03.2025	24.03.2025	Castione-Arbedo	NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	2624
8.19.a	24.03.2025	31.03.2025	Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo	Unterhaltsfenster	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2692
8.19.a	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
8.19.a, 8.19.b	31.03.2025	31.03.2025	Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2692
8.19.a, 8.19.b	07.04.2025	14.04.2025	Castione-Arbedo	NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	2624
8.19.a, 8.19.b	28.04.2025	12.05.2025	Castione-Arbedo	NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	2624
8.19.a, 8.19.b	01.05.2025	31.05.2025	Osgna-Cresciano	NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2695
8.19.a, 8.19.b	31.05.2025	01.06.2025	Giustizia (dira)	Mini Unterhaltsfenster GIDI ff	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2690
8.19.a, 8.19.b	01.06.2025	02.06.2025	Giustizia (dira)	Mini Unterhaltsfenster GIDI ff	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2690
8.19.a, 8.19.b	02.06.2025	02.06.2025	Castione-Arbedo	NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	2624
8.19.a, 8.19.b	03.06.2025	04.07.2025	Castione-Arbedo	NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	2624
8.19.a, 8.19.b	23.06.2025	07.07.2025	Castione-Arbedo	NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	2624
8.19.a, 8.19.b	21.07.2025	21.07.2025	Castione-Arbedo	NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	2624
8.19.a, 8.19.b	22.07.2025	25.07.2025	Castione-Arbedo	NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	2624
8.19.a, 8.19.b	28.07.2025	31.07.2025	Castione-Arbedo	NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	2624
8.19.a, 8.19.b	04.08.2025	04.08.2025	Castione-Arbedo	NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	2624
8.19.a	31.08.2025	07.09.2025	Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo	Unterhaltsfenster	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2692
8.19.a, 8.19.b	01.09.2025	01.09.2025	Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2692
8.19.a, 8.19.b	01.11.2025	02.11.2025	Giustizia (dira)	Mini Unterhaltsfenster GIDI ff	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2690
8.19.a, 8.19.b	02.11.2025	03.11.2025	Giustizia (dira)	Mini Unterhaltsfenster GIDI ff	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2690
8.19.b	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
8.19.b	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
8.19.b	24.03.2025	31.03.2025	Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo	Unterhaltsfenster	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2692
8.19.b	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
8.19.b	31.08.2025	07.09.2025	Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo	Unterhaltsfenster	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2692
8.20	01.06.2025	06.06.2025	53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	1	*	1	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.20	02.06.2025	02.06.2025	53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.20	06.07.2025	11.07.2025	53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	1	*	1	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.20	07.07.2025	07.07.2025	53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.20	13.07.2025	18.07.2025	53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	1	*	1	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.20	14.07.2025	14.07.2025	53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT (Gotthard-Basistunnel)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
8.21	31.05.2025	01.06.2025	Giustizia (dira)	Mini Unterhaltsfenster GIDI ff	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2690
8.21	01.06.2025	02.06.2025	Giustizia (dira)	Mini Unterhaltsfenster GIDI ff	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2690
8.21	02.06.2025	31.10.2025	Zraggen (Spw)	Gesamterneuerung							Teilsperre	2694
8.21	02.06.2025	31.10.2025	Zraggen (Spw)	Gesamterneuerung							Teilsperre	2694
8.21	15.06.2025	20.06.2025	Erstfeld - Göschenen	Unterhaltsfenster	1	1	0	0	1	1	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2720
8.21	23.06.2025	10.10.2025	Wassen	Instandsetzung							Teilsperre	2694
8.21	12.10.2025	17.10.2025	Erstfeld - Göschenen	Unterhaltsfenster	1	1	0	0	1	1	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2720
8.21	01.11.2025	02.11.2025	Giustizia (dira)	Mini Unterhaltsfenster GIDI ff	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2690
8.21	02.11.2025	03.11.2025	Giustizia (dira)	Mini Unterhaltsfenster GIDI ff	1	*	0	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2690
8.22	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
8.22	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
8.22	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
8.22	31.05.2025	01.06.2025	Giustizia (dira)	Mini Unterhaltsfenster GIDI ff	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2690
8.22	01.06.2025	02.06.2025	Giustizia (dira)	Mini Unterhaltsfenster GIDI ff	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2690

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
8.22	01.11.2025	02.11.2025	Giustizia (dira)	Mini Unterhaltsfenster GIDI ff	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2690
8.22	02.11.2025	03.11.2025	Giustizia (dira)	Mini Unterhaltsfenster GIDI ff	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2690
8.24	12.01.2025	24.01.2025	Rotkreuz - Rotkreuz Nordost	Unterhaltsfenster Rotkreuz	2	*	4	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.24	15.09.2025	26.09.2025	Rotkreuz - Rotkreuz Nordost	Unterhaltsfenster Rotkreuz	2	*	4	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.25	12.01.2025	24.01.2025	Rotkreuz - Rotkreuz Nordost	Unterhaltsfenster Rotkreuz	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.25, 8.26.	09.03.2025	21.03.2025	Rotsee (Verzw)	Fahrbahnerneuerung Ebikon Gleis 104-64							Teilsperre	2470
8.25, 8.26.	24.03.2025	11.04.2025	Rotsee (Verzw)	Fahrbahnerneuerung Ebikon Gleis 104-64							Teilsperre	2470
8.25, 8.26.	22.04.2025	25.04.2025	Rotsee (Verzw)	Fahrbahnerneuerung Ebikon Gleis 104-64							Teilsperre	2470
8.25	29.04.2025	09.05.2025	Rotsee (Verzw)	Fahrbahnerneuerung Ebikon Gleis 104-64	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2470
8.25	11.05.2025	16.05.2025	Rotsee (Verzw)	Fahrbahnerneuerung Ebikon Gleis 104-64	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2470
8.25, 8.26.	19.05.2025	28.05.2025	Rotsee (Verzw)	Fahrbahnerneuerung Ebikon Gleis 104-64							Teilsperre	2470
8.25, 8.26.	01.06.2025	06.06.2025	Rotsee (Verzw)	Fahrbahnerneuerung Ebikon Gleis 104-64							Teilsperre	2470
8.25, 8.26.	10.06.2025	13.06.2025	Rotsee (Verzw)	Fahrbahnerneuerung Ebikon Gleis 104-64							Teilsperre	2470
8.25, 8.26.	18.06.2025	20.06.2025	Rotsee (Verzw)	Fahrbahnerneuerung Gleis 63-103 ROTs-EBI							Teilsperre	2643
8.25, 8.26.	23.06.2025	18.07.2025	Rotsee (Verzw)	Fahrbahnerneuerung Gleis 63-103 ROTs-EBI							Teilsperre	2643
8.25, 8.26.	28.07.2025	31.07.2025	Rotsee (Verzw)	Fahrbahnerneuerung Gleis 63-103 ROTs-EBI							Teilsperre	2643
8.25, 8.26.	25.08.2025	12.09.2025	Rotsee (Verzw)	Fahrbahnerneuerung Gleis 63-103 ROTs-EBI							Teilsperre	2643
8.25	15.09.2025	26.09.2025	Rotkreuz - Rotkreuz Nordost	Unterhaltsfenster Rotkreuz	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
8.26	16.02.2025	21.02.2025	Fluhmühle (Abzw)	eilerneuerung Reussbrücke / Q4 mit Fahrbahnerneuerung Gleis 365							Totalsperre	2579
8.26	09.03.2025	21.03.2025	Fluhmühle (Abzw)	Teilerneuerung Reussbrücke / Q4 mit Fahrbahnerneuerung Gleis 365							Totalsperre	2579
8.26	09.03.2025	21.03.2025	Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw)	Fahrtstromerneuerung Teilerneuerung							Totalsperre	2572
8.26	22.03.2025	24.03.2025	Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw)	Fahrtstromerneuerung Teilerneuerung							Totalsperre	2572
8.26	24.03.2025	11.04.2025	Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw)	Fahrtstromerneuerung Teilerneuerung							Totalsperre	2572
8.26	30.03.2025	31.03.2025	Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw)	Fahrtstromerneuerung Teilerneuerung							Totalsperre	2572
8.26	29.04.2025	09.05.2025	Rotsee (Verzw)	Fahrbahnerneuerung Ebikon Gleis 104-64	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2470
8.26	11.05.2025	16.05.2025	Rotsee (Verzw)	Fahrbahnerneuerung Ebikon Gleis 104-64	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2470
8.26	20.07.2025	30.07.2025	Ebikon - Rotsee (Verzw)	Unterhaltsfenster Fluhmühle-Rotkreuz	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	
8.26	12.10.2025	17.10.2025	Fluhmühle (Abzw)	Teilerneuerung Reussbrücke / Q4 mit Fahrbahnerneuerung Gleis 365							Totalsperre	2579
8.26	20.10.2025	24.10.2025	Fluhmühle (Abzw)	Teilerneuerung Reussbrücke / Q4 mit Fahrbahnerneuerung Gleis 365							Totalsperre	2579
8.26	26.10.2025	31.10.2025	Fluhmühle (Abzw)	Teilerneuerung Reussbrücke / Q4 mit Fahrbahnerneuerung Gleis 365							Totalsperre	2579
8.27	10.06.2025	13.06.2025	Gütsch (Abzw) - Küssnacht am Rigi	Unterhaltsfenster Gütsch-Küssnacht-Immensee	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
8.27	19.10.2025	24.10.2025	Gütsch (Abzw) - Küssnacht am Rigi	Unterhaltsfenster Gütsch-Küssnacht-Immensee	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
8.28	23.02.2025	28.02.2025	Walchwil	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2721
8.28	09.11.2025	14.11.2025	Walchwil	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2721
8.29	23.02.2025	28.02.2025	Walchwil	Unterhaltsfenster	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2721
8.29	09.11.2025	14.11.2025	Walchwil	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2721
<b>9 Basel - Olten - Luzern</b>												
<b>(Basel - Adlertunnel/Pratteln - Liestal - Sissach - Läuferfingen/Gelterkinden - Olten - Zofingen - Luzern / Zofingen - Suhr - Zofingen / Emmenbrücke - Lenzburg)</b>												
9.1	01.01.2025	31.08.2025	Basel SBB RB / Basel SBB RB Gr A - Muttenz	AS25 Entflechtung Basel-Muttenz EMU							Teilsperre	
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7.	26.01.2025	31.01.2025	Basel SBB	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Basel SBB	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7.	23.02.2025	28.02.2025	Basel SBB	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Basel SBB	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7.	10.03.2025	21.04.2025	Basel SBB	AS25 Basel SBB Leistungssteigerung							Teilsperre	2368
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7.	16.03.2025	21.03.2025	Basel SBB	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Basel SBB	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7.	16.03.2025	17.04.2025	Basel SBB	AS25 Basel SBB Leistungssteigerung							Teilsperre	2368
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7.	28.04.2025	01.09.2025	Basel SBB	AS25 Basel SBB Leistungssteigerung							Teilsperre	2368
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7.	29.04.2025	01.08.2025	Basel SBB	AS25 Basel SBB Leistungssteigerung							Teilsperre	2368
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7.	01.06.2025	27.06.2025	Basel SBB	AS25 Basel SBB Leistungssteigerung							Teilsperre	2368
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7.	13.07.2025	25.07.2025	Basel SBB	AS25 Basel SBB Leistungssteigerung							Teilsperre	2368
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7.	03.08.2025	29.08.2025	Basel SBB	AS25 Basel SBB Leistungssteigerung							Teilsperre	2368

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-		Regional-		Güter-			
					Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ		
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7.	31.08.2025	05.09.2025	Basel SBB	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Basel SBB	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7.	07.09.2025	12.09.2025	Basel SBB	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Basel SBB	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7.	08.09.2025	14.11.2025	Basel SBB	AS25 Basel SBB Leistungssteigerung							Teilsperre	2368
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7.	14.09.2025	19.09.2025	Basel SBB	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Basel SBB	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	06.01.2025	14.04.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	10.01.2025	13.01.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	17.01.2025	20.01.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	25.01.2025	27.01.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	01.02.2025	03.02.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	08.02.2025	10.02.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	15.02.2025	17.02.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	22.02.2025	24.02.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	01.03.2025	03.03.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	08.03.2025	10.03.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	22.03.2025	24.03.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	29.03.2025	31.03.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	05.04.2025	07.04.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	11.04.2025	14.04.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	14.04.2025	15.08.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	26.04.2025	28.04.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	03.05.2025	05.05.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	09.05.2025	12.05.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	12.05.2025	04.06.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	17.05.2025	19.05.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	06.06.2025	09.06.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	09.06.2025	16.06.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	14.06.2025	16.06.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	21.06.2025	23.06.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	05.07.2025	07.07.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	19.07.2025	21.07.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	26.07.2025	28.07.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	02.08.2025	04.08.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	08.08.2025	11.08.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	15.08.2025	18.08.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	22.08.2025	25.08.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	30.08.2025	01.09.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	01.09.2025	22.09.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	05.09.2025	08.09.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	12.09.2025	15.09.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	19.09.2025	22.09.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	23.09.2025	03.10.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	03.10.2025	06.10.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	11.10.2025	13.10.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	18.10.2025	20.10.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	25.10.2025	27.10.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	22.11.2025	24.11.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	29.11.2025	01.12.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
5.6, 9.1, 9.7, 10.1.	06.12.2025	08.12.2025	Basel SBB RB	AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe							Teilsperre	
9.1, 9.2, 9.6.	10.01.2025	10.01.2025	Basel SBB RB Gr G	Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (MuttENZ)							Teilsperre	
9.1, 9.2, 9.6.	13.01.2025	17.01.2025	Basel SBB RB Gr G	Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (MuttENZ)							Teilsperre	
9.1	19.01.2025	25.01.2025	Basel SBB / Basel SBB Nordost (Abzw) / MuttENZ / Gellert Nord (Abzw) - Basel SBB Nordost (Abzw) / Pratteln West / MuttENZ / Basel SBB	Unterhaltsfenster Q1 Q3	18	*	8	*	18	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.1, 9.2, 9.6.	20.01.2025	24.01.2025	Basel SBB RB Gr G	Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (MuttENZ)							Teilsperre	
9.1, 9.2, 9.6.	27.01.2025	31.01.2025	Basel SBB RB Gr G	Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (MuttENZ)							Teilsperre	

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	NVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
9.1, 9.2, 9.6.	03.02.2025	07.02.2025	Basel SBB RB Gr G	Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)							Teilsperre	
9.1, 9.2, 9.6.	10.02.2025	14.02.2025	Basel SBB RB Gr G	Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)							Teilsperre	
9.1, 9.2, 9.6.	17.02.2025	21.02.2025	Basel SBB RB Gr G	Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)							Teilsperre	
9.1, 9.2, 9.6.	24.02.2025	28.02.2025	Basel SBB RB Gr G	Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)							Teilsperre	
9.1, 9.2, 9.6.	03.03.2025	07.03.2025	Basel SBB RB Gr G	Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)							Teilsperre	
9.1, 9.2, 9.6.	08.03.2025	28.05.2026	Basel SBB RB Gr G	Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)							Teilsperre	
9.1, 9.2, 9.6.	10.03.2025	14.03.2025	Basel SBB RB Gr G	Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)							Teilsperre	
9.1, 9.2, 9.6.	17.03.2025	21.03.2025	Basel SBB RB Gr G	Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)							Teilsperre	
9.1, 9.2, 9.6.	24.03.2025	25.03.2025	Basel SBB RB Gr G	Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)							Teilsperre	
9.1, 9.2, 9.6.	23.05.2025	30.05.2025	Basel SBB RB Gr G	Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)							Teilsperre	
9.1, 9.2, 9.6.	02.06.2025	31.07.2025	Basel SBB RB Gr G	Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)							Teilsperre	
9.1, 9.2, 9.6.	04.08.2025	16.09.2025	Basel SBB RB Gr G	Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)							Teilsperre	
9.1	17.08.2025	22.08.2025	Basel SBB / Basel SBB Nordost (Abzw) / Muttenz / Gellert Nord (Abzw) - Basel SBB Nordost (Abzw) / Pratteln West / Muttenz / Basel SBB	Unterhaltsfenster Q1 Q3	18	*	8	*	18	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.1, 9.2, 9.6.	20.10.2025	05.12.2025	Muttenz	Fahrbahnerneuerung Muttenz							Teilsperre	2496
9.1, 9.2, 9.6.	26.10.2025	31.10.2025	Muttenz	Fahrbahnerneuerung Muttenz W.2,3,4,5,11,12, Gl.21							Teilsperre	2496
9.3, 9.4, 9.6.	20.01.2025	10.02.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	21.01.2025	12.02.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3	09.02.2025	14.02.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz - Liestal Nord (Abzw)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.3	16.02.2025	21.02.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz - Liestal Nord (Abzw)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.3, 9.4, 9.6.	23.02.2025	23.02.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	24.02.2025	03.03.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	25.02.2025	26.02.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	02.03.2025	02.03.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	16.03.2025	16.03.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	17.03.2025	17.03.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	18.03.2025	09.04.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	23.03.2025	23.03.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	24.03.2025	31.03.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	30.03.2025	30.03.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	27.04.2025	27.04.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	28.04.2025	10.06.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	29.04.2025	08.10.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	04.05.2025	27.07.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	05.05.2025	28.07.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	18.08.2025	06.10.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	24.08.2025	28.09.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	27.10.2025	10.11.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3, 9.4, 9.6.	28.10.2025	12.11.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
9.3	07.12.2025	12.12.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz - Liestal Nord (Abzw)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	05.01.2025	17.01.2025	Tecknau	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	05.01.2025	21.12.2025	Tecknau	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	
9.4	06.01.2025	22.12.2025	Tecknau	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	
9.4	19.01.2025	24.01.2025	Tecknau / Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) / Tecknau	Unterhaltsfenster Tecknau-Olten	2	*	1.5	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	26.01.2025	31.01.2025	Tecknau / Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) / Tecknau	Unterhaltsfenster Tecknau-Olten	2	*	1.5	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	23.02.2025	28.02.2025	Tecknau / Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) / Tecknau	Unterhaltsfenster Tecknau-Olten	2	*	1.5	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	16.03.2025	04.04.2025	Tecknau	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	30.03.2025	04.04.2025	Liestal / Sissach - Liestal	Unterhaltsfenster	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	06.04.2025	11.04.2025	Gelterkinden - Sissach	Unterhaltsfenster	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	07.04.2025	11.04.2025	Tecknau	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
9.4	20.04.2025	02.05.2025	Tecknau	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	05.05.2025	09.05.2025	Tecknau	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	11.05.2025	27.06.2025	Tecknau	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel							Teilsperre	
9.4	06.07.2025	01.08.2025	Tecknau	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	17.08.2025	12.09.2025	Tecknau	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	14.09.2025	03.10.2025	Tecknau	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	05.10.2025	10.10.2025	Liestal / Sissach - Liestal	Unterhaltsfenster	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	05.10.2025	17.10.2025	Tecknau	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	26.10.2025	31.10.2025	Tecknau	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	16.11.2025	12.12.2025	Tecknau	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel	2	*	2	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	23.11.2025	28.11.2025	Gelterkinden - Sissach	Unterhaltsfenster	3	*	2	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.4	14.12.2025	19.12.2025	Tecknau / Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) / Tecknau	Unterhaltsfenster Tecknau-Olten	2	*	1.5	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
9.6	23.03.2025	28.03.2025	Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Liestal / Muttenz Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Adlertunnel Q1	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
9.14	09.02.2025	10.02.2025	Zofingen - Sursee	Unterhaltsfenster 46a Zofingen-Sursee	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
9.14	10.02.2025	14.02.2025	Zofingen - Sursee	Unterhaltsfenster 46a Zofingen-Sursee	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
9.14	11.05.2025	12.05.2025	Zofingen - Sursee	Unterhaltsfenster 46a Zofingen-Sursee	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
9.14	12.05.2025	16.05.2025	Zofingen - Sursee	Unterhaltsfenster 46a Zofingen-Sursee	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
9.14	02.11.2025	03.11.2025	Zofingen - Sursee	Unterhaltsfenster 46a Zofingen-Sursee	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
9.14	03.11.2025	07.11.2025	Zofingen - Sursee	Unterhaltsfenster Zofingen-Sursee	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	
9.15.1	25.05.2025	28.05.2025	Sursee / Rothenburg / Hübeli LU - Rothenburg / Hübeli LU / Emmenbrücke Gersag	Unterhaltsfenster Sursee-Emmenbrücke	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	
9.15.1	01.06.2025	06.06.2025	Sursee / Rothenburg / Hübeli LU - Rothenburg / Hübeli LU / Emmenbrücke Gersag	Unterhaltsfenster Sursee-Emmenbrücke	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	
9.15.1	01.12.2025	05.12.2025	Sursee / Rothenburg / Hübeli LU - Rothenburg / Hübeli LU / Emmenbrücke Gersag	Unterhaltsfenster Sursee-Emmenbrücke	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	
9.15.2	25.05.2025	28.05.2025	Sursee / Rothenburg / Hübeli LU - Rothenburg / Hübeli LU / Emmenbrücke Gersag	Unterhaltsfenster Sursee-Emmenbrücke	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	
9.15.2	01.06.2025	06.06.2025	Sursee / Rothenburg / Hübeli LU - Rothenburg / Hübeli LU / Emmenbrücke Gersag	Unterhaltsfenster Sursee-Emmenbrücke	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	
9.15.2	01.12.2025	05.12.2025	Sursee / Rothenburg / Hübeli LU - Rothenburg / Hübeli LU / Emmenbrücke Gersag	Unterhaltsfenster Sursee-Emmenbrücke	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	
9.16.a	25.05.2025	28.05.2025	Sursee / Rothenburg / Hübeli LU - Rothenburg / Hübeli LU / Emmenbrücke Gersag	Unterhaltsfenster Sursee-Emmenbrücke	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	
9.16.a	01.06.2025	06.06.2025	Sursee / Rothenburg / Hübeli LU - Rothenburg / Hübeli LU / Emmenbrücke Gersag	Unterhaltsfenster Sursee-Emmenbrücke	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	
9.16.a	01.12.2025	05.12.2025	Sursee / Rothenburg / Hübeli LU - Rothenburg / Hübeli LU / Emmenbrücke Gersag	Unterhaltsfenster Sursee-Emmenbrücke	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	
9.16.b	25.05.2025	28.05.2025	Sursee / Rothenburg / Hübeli LU - Rothenburg / Hübeli LU / Emmenbrücke Gersag	Unterhaltsfenster Sursee-Emmenbrücke	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	
9.16.b	01.06.2025	06.06.2025	Sursee / Rothenburg / Hübeli LU - Rothenburg / Hübeli LU / Emmenbrücke Gersag	Unterhaltsfenster Sursee-Emmenbrücke	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	
9.16.b	01.12.2025	05.12.2025	Sursee / Rothenburg / Hübeli LU - Rothenburg / Hübeli LU / Emmenbrücke Gersag	Unterhaltsfenster Sursee-Emmenbrücke	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	
9.18.a	17.03.2025	21.03.2025	Zofingen - Oberentfelden	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Zofingen-Suhr	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
9.18.a	27.10.2025	31.10.2025	Zofingen - Oberentfelden	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Zofingen-Suhr	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
9.18.b	17.03.2025	21.03.2025	Zofingen - Oberentfelden	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Zofingen-Suhr	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
9.18.b	27.10.2025	31.10.2025	Zofingen - Oberentfelden	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Zofingen-Suhr	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
9.19, 11.13.a, 11.13.b, 11.14.a, 11.14.b	05.01.2025	28.12.2025	Lenzburg	AS35 Lenzburg Ausbau Publikumsanlagen							Teilsperre	
9.19, 11.13.a, 11.13.b, 11.14.a, 11.14.b	06.01.2025	27.01.2025	Lenzburg	AS35 Lenzburg Ausbau Publikumsanlagen							Teilsperre	
9.19, 11.13.a, 11.13.b, 11.14.a, 11.14.b	10.02.2025	05.05.2025	Lenzburg	AS35 Lenzburg Ausbau Publikumsanlagen							Teilsperre	
9.19, 11.13.a, 11.13.b, 11.14.a, 11.14.b	19.05.2025	04.08.2025	Lenzburg	AS35 Lenzburg Ausbau Publikumsanlagen							Teilsperre	
9.19, 11.13.a, 11.13.b, 11.14.a, 11.14.b	16.06.2025	27.06.2025	Lenzburg	AS35 Lenzburg Ausbau Publikumsanlagen							Teilsperre	

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	Fern-HVZ	Regional-Regelstunde	Regional-HVZ	Güter-Regelstunde	Güter-HVZ		
9.19, 11.13.a, 11.13.b, 11.14.a, 11.14.b	28.07.2025	31.07.2025	Lenzburg	AS35 Lenzburg Ausbau Publikumsanlagen							Teilsperre	
9.19, 11.13.a, 11.13.b, 11.14.a, 11.14.b	04.08.2025	08.08.2025	Lenzburg	AS35 Lenzburg Ausbau Publikumsanlagen							Teilsperre	
9.19, 11.13.a, 11.13.b, 11.14.a, 11.14.b	18.08.2025	29.12.2025	Lenzburg	AS35 Lenzburg Ausbau Publikumsanlagen							Teilsperre	
9.19, 11.13.a, 11.13.b, 11.14.a, 11.14.b	25.08.2025	19.09.2025	Lenzburg	AS35 Lenzburg Ausbau Publikumsanlagen							Teilsperre	
9.19, 11.13.a, 11.13.b, 11.14.a, 11.14.b	29.09.2025	24.10.2025	Lenzburg	AS35 Lenzburg Ausbau Publikumsanlagen							Teilsperre	
9.20.a, 9.20.b, 9.21.	22.04.2025	02.05.2025	Beinwil am See / Waldibrücke - Waldibrücke / Hübeli LU	Unterhaltsfenster Hübeli-Beinwil							Totalsperre	
9.20.a, 9.20.b	22.06.2025	27.06.2025	Hochdorf - Hübeli LU	Unterhaltsfenster Hübeli-Hochdorf							Totalsperre	
9.20.a, 9.20.b, 9.21.	29.09.2025	10.10.2025	Beinwil am See / Waldibrücke - Waldibrücke / Hübeli LU	Unterhaltsfenster Hübeli-Beinwil							Totalsperre	
9.21	22.04.2025	02.05.2025	Seon / Birwil / Beinwil am See - Lenzburg	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Beinwil-Lenzburg							Totalsperre	2602
9.21	29.09.2025	10.10.2025	Seon / Birwil / Beinwil am See - Lenzburg	Beinwil-Lenzburg Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen							Totalsperre	2602
<b>10 Rhein Basel - Schaffhausen (inkl DE &amp; FR)</b>												
<b>(Schaffhausen - DE - Basel / Basel - Frankreich / Stein-Säckingen-Koblenz- Eglisau / Waldshut - Koblenz - Turgi)</b>												
10.6	01.01.2025	10.03.2025	Basel SBB	AS25 Basel SBB Leistungssteigerung	0.5	*	4	*	0.5	*	Teilsperre	2368
10.6	03.02.2025	07.03.2025	Basel SBB	AS25 Basel SBB Leistungssteigerung	0.5	0.5	4	4	0.5	1	Teilsperre	2368
10.6	10.02.2025	11.02.2025	Basel SBB - Basel St. Johann	Basel St.Johann - Basel SBB Kannenfeld und Schützenmatt Tunnelarbeiten	0	*	4	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
10.6	11.02.2025	12.02.2025	Basel SBB - Basel St. Johann	Basel St.Johann - Basel SBB Kannenfeld und Schützenmatt Tunnelarbeiten	0	*	4	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
10.6	12.02.2025	13.02.2025	Basel SBB - Basel St. Johann	Basel St.Johann - Basel SBB Kannenfeld und Schützenmatt Tunnelarbeiten	0	*	4	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
10.6	18.08.2025	19.08.2025	Basel SBB - Basel St. Johann	Basel St.Johann - Basel SBB Kannenfeld und Schützenmatt Tunnelarbeiten	0	*	4	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
10.6	19.08.2025	20.08.2025	Basel SBB - Basel St. Johann	Basel St.Johann - Basel SBB Kannenfeld und Schützenmatt Tunnelarbeiten	0	*	4	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
10.6	01.09.2025	31.10.2025	Basel Grenze (FR) - Basel SBB	Basel St.Johann - Basel SBB Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK)	0.5	*	4	*	0.5	*	Totalsperre	2518
10.6	01.09.2025	31.10.2025	Basel Grenze (FR) - Basel SBB	Basel St.Johann - Basel SBB Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK)	0	*	1	*	0	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	2518
10.6	03.11.2025	24.11.2025	Basel Grenze (FR) - Basel SBB	Basel St.Johann - Basel SBB Anpassungen 4-Meter-Korridor (4mK)	0	*	1	*	0	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	2518
10.7, 10.8.	05.10.2025	09.11.2025	Basel SBB GB	Fahrbahnerneuerung Basel GB Weichen 574,575,576-578							Teilsperre	2607
10.9	28.04.2025	30.04.2025	Eglisau - Rekingen AG	Unterhaltsfenster - Linie 701 ( 1. Halbjahr )	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
10.9	10.11.2025	12.11.2025	Eglisau - Rekingen AG	Unterhaltsfenster - Linie 701 ( 2. Halbjahr )	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
10.10	11.05.2025	04.07.2025	Koblenz - Bad Zurzach	Bahnzugang Koblenz Dorf > Cluster Rhein	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	2540
10.10	24.08.2025	29.08.2025	Koblenz - Bad Zurzach	Bahnzugang Koblenz Dorf > Cluster Rhein	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	2540
10.10	31.08.2025	10.10.2025	Koblenz - Bad Zurzach	Bahnzugang Koblenz Dorf > Cluster Rhein	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	2540
10.10	13.10.2025	17.10.2025	Koblenz - Bad Zurzach	Bahnzugang Koblenz Dorf > Cluster Rhein	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	2540
10.10	19.10.2025	14.11.2025	Koblenz - Bad Zurzach	Bahnzugang Koblenz Dorf > Cluster Rhein	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	2540
10.10	17.11.2025	21.11.2025	Koblenz - Bad Zurzach	Bahnzugang Koblenz Dorf > Cluster Rhein	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	2540
10.10	23.11.2025	12.12.2025	Koblenz - Bad Zurzach	Bahnzugang Koblenz Dorf > Cluster Rhein	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	2540
10.12	02.03.2025	07.03.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
10.12	13.04.2025	17.04.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
10.12	01.06.2025	04.07.2025	Stein-Säckingen - Laufenburg	Fahrstromerneuerung 25 Stein-La Unterhaltsfenster Erneuerung Fahrleitung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	2539
10.12	03.08.2025	08.08.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
10.12	19.10.2025	24.10.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
10.13	23.02.2025	28.02.2025	Turgi - Klingnau	Turgi-Koblenz Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
10.13	13.07.2025	18.07.2025	Turgi - Klingnau	Turgi-Koblenz Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
10.14	23.02.2025	28.02.2025	Turgi - Klingnau	Turgi-Koblenz Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-		Regional-		Güter-			
					Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ		
10.14	13.07.2025	18.07.2025	Turgi - Klingnau	Turgi-Koblentz Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
<b>11 Mittelland - Limmattal</b>												
<b>(Olten - Lenzburg - Zürich &amp; RBL / Aarau - Wildegg - Brugg - Zürich &amp; RBL / Zürich Altstetten - RBL / Mellingen - Baden Oberstadt)</b>												
11.1.a, 11.1.b, 11.2.a, 11.2.b, 12.6, 12.13.	07.10.2025	10.10.2025	Zürich HB / Zürich Vorbahnhof / Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof / Zürich HB / Zürich Vorbahnhof Feld M	Unterhaltsfenster A2 Modul 3							Teilsperre	
11.8, 11.6.a, 11.6.b	09.02.2025	28.02.2025	Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach	Unterhaltsfenster Q1							Teilsperre	
11.8, 11.6.a, 11.6.b	05.10.2025	24.10.2025	Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach	Unterhaltsfenster Q4							Teilsperre	
11.5	30.03.2025	04.04.2025	Zürich Altstetten	Fahrbahnerneuerung ZAS GI535-W89 KR29	12	*	6	*	12	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2385
11.5	21.04.2025	25.04.2025	Zürich Altstetten	Fahrbahnerneuerung ZAS GI535-W89 KR29	12	*	6	*	12	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2385
11.10.a	30.03.2025	07.04.2025	Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw)	Unterhaltsfenster Heitersberg/Spw Langacher	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
11.10.b	30.03.2025	07.04.2025	Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw)	Unterhaltsfenster Heitersberg/Spw Langacher	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
11.12.a	02.03.2025	07.03.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	2	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.12.a	13.04.2025	17.04.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	2	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.12.a	03.08.2025	08.08.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	2	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.12.a	19.10.2025	24.10.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	2	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.12.b	02.03.2025	07.03.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	2	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.12.b	13.04.2025	17.04.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	2	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.12.b	03.08.2025	08.08.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	2	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.12.b	19.10.2025	24.10.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	2	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.13.a	02.03.2025	07.03.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	2	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.13.a	13.04.2025	17.04.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	2	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.13.a	03.08.2025	08.08.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	2	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.13.a	19.10.2025	24.10.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	2	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.13.b	02.03.2025	07.03.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	2	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.13.b	13.04.2025	17.04.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	2	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.13.b	03.08.2025	08.08.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	2	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.13.b	19.10.2025	24.10.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	2	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.14.a	02.03.2025	07.03.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.14.a	13.04.2025	17.04.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.14.a	03.08.2025	08.08.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.14.a	19.10.2025	24.10.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.14.b	02.03.2025	07.03.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.14.b	13.04.2025	17.04.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.14.b	03.08.2025	08.08.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.14.b	19.10.2025	24.10.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.15.a	02.03.2025	07.03.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.15.a	13.04.2025	17.04.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.15.a	03.08.2025	08.08.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.15.a	19.10.2025	24.10.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
11.15.b	02.03.2025	07.03.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.15.b	13.04.2025	17.04.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.15.b	03.08.2025	08.08.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.15.b	19.10.2025	24.10.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.16.a	16.02.2025	24.02.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	7	*	4	*	7	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.a	17.02.2025	21.02.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	7	*	4	*	7	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.a	24.02.2025	28.02.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	7	*	4	*	7	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.a	02.03.2025	07.03.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.16.a	30.03.2025	07.04.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	7	*	4	*	7	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.a	31.03.2025	04.04.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	7	*	4	*	7	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.a	07.04.2025	11.04.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	7	*	4	*	7	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.a	13.04.2025	17.04.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.16.a	03.08.2025	08.08.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.16.a	17.08.2025	25.08.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	7	*	4	*	7	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.a	18.08.2025	22.08.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	7	*	4	*	7	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.a	25.08.2025	29.08.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	7	*	4	*	7	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.a	19.10.2025	24.10.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.16.a	23.11.2025	01.12.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	7	*	4	*	7	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.a	24.11.2025	28.11.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	7	*	4	*	7	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.a	01.12.2025	05.12.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	7	*	4	*	7	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.b	16.02.2025	24.02.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	8	*	4	*	8	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.b	17.02.2025	21.02.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	8	*	4	*	8	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.b	24.02.2025	28.02.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	7	*	4	*	7	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.b	02.03.2025	07.03.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.16.b	30.03.2025	07.04.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	8	*	4	*	8	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.b	31.03.2025	04.04.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	8	*	4	*	8	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.b	07.04.2025	11.04.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	7	*	4	*	7	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.b	13.04.2025	17.04.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.16.b	03.08.2025	08.08.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.16.b	17.08.2025	25.08.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	8	*	4	*	8	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.b	18.08.2025	22.08.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	8	*	4	*	8	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.b	25.08.2025	29.08.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	7	*	4	*	7	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.b	19.10.2025	24.10.2025	Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin - Stein-Säckingen	Unterhaltsfenster	6	*	3	*	6	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2427
11.16.b	23.11.2025	01.12.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	8	*	4	*	8	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.b	24.11.2025	28.11.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	8	*	4	*	8	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.16.b	01.12.2025	05.12.2025	Olten Nord (Abzw) / Wöschnau SBB - Wöschnau SBB / Olten Ost (Abzw)	Unterhaltsfenster Eppenberg	7	*	4	*	7	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	
11.18.a	04.05.2025	09.05.2025	Wildegg / Brugg AG West / Brugg AG - Brugg AG West / Brugg AG	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Ruppertswil-Brugg	0	*	2	*	0	*	Teilsperre	
11.18.a	24.08.2025	29.08.2025	Wildegg / Brugg AG West / Brugg AG - Brugg AG West / Brugg AG	Ruppertswil-Brugg Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen	0	*	2	*	0	*	Teilsperre	

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
11.18.b	04.05.2025	09.05.2025	Wildegg / Brugg AG West / Brugg AG - Brugg AG West / Brugg AG	Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen Rapperswil-Brugg	0	*	2	*	0	*	Teilsperre	
11.18.b	24.08.2025	29.08.2025	Wildegg / Brugg AG West / Brugg AG - Brugg AG West / Brugg AG	Rapperswil-Brugg Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen	0	*	2	*	0	*	Teilsperre	
11.19.a, 11.19.b	06.07.2025	18.08.2025	Killwangen Lehnenviadukt - Wettingen	Fahrbahnerneuerung KLV-WE GI 611 711							Teilsperre	1657
<b>12 Zürich Süd</b>												
<b>(Zürich - Affoltern aA - Zug / Zürich Giesshübel - Langnau (SZU) / Zürich - Zug alle Strecken / Zürich - Thalwil - Pfäffikon / Wädenswil - Einsideln / Pfäffikon - Biberbrugg)</b>												
12.1	23.03.2025	27.03.2025	Zürich Altstetten Farbhof / Bonstetten-Wettswil / Birmensdorf ZH / Birmensdorf Industrie / Urdorf Weihermatt - Bonstetten Nord (Spw) / Urdorf	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
12.1	16.06.2025	20.06.2025	Zürich Altstetten Farbhof / Bonstetten-Wettswil / Birmensdorf ZH / Birmensdorf Industrie / Urdorf Weihermatt - Bonstetten Nord (Spw) / Urdorf	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
12.2	22.09.2025	26.09.2025	Zürich Altstetten Farbhof / Bonstetten-Wettswil / Birmensdorf ZH / Birmensdorf Industrie / Urdorf Weihermatt - Bonstetten Nord (Spw) / Urdorf	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
12.2	29.09.2025	03.10.2025	Zürich Altstetten Farbhof / Bonstetten-Wettswil / Birmensdorf ZH / Birmensdorf Industrie / Urdorf Weihermatt - Bonstetten Nord (Spw) / Urdorf	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
12.3	07.01.2025	17.01.2025	Zürich Aussersihl (Abzw) - Thalwil Nord (Abzw)	Unterhaltsfenster A2-Kontrolle ZBT	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
12.4	07.01.2025	17.01.2025	Zürich Aussersihl (Abzw) - Thalwil Nord (Abzw)	Unterhaltsfenster A2-Kontrolle ZBT	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
12.4, 12.18, 13.40, 14.54.	15.09.2025	07.11.2025	Pfäffikon SZ	Fahrbahnerneuerung Weichen Ostkopf							Teilsperre	2500
12.5	07.07.2025	12.09.2025	Horgen	Fahrbahnerneuerung Horgen Gl.3.4	3	*	0	*	3	*	Teilsperre	
12.5	03.08.2025	22.08.2025	Zweidlen / Weiach-Kaiserstuhl - Mellikon	Fahrbahnerneuerung							Totalsperre	2292
12.5	17.08.2025	19.09.2025	Knonau	Fahrbahnerneuerung KNO Gl. 1, 2							Totalsperre	2335
12.5	18.08.2025	02.10.2025	Knonau	Fahrbahnerneuerung KNO Gl. 1, 2							Totalsperre	2335
12.5	06.10.2025	10.10.2025	Knonau	Fahrbahnerneuerung KNO Gl. 1, 2							Totalsperre	2335
12.8	30.03.2025	04.04.2025	Zürich Wollishofen	Zürich Wollishofen Sanierung Personendurchgang Bachstrasse	0	*	4	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	484
12.8	07.04.2025	10.04.2025	Zürich Wollishofen	Zürich Wollishofen Sanierung Personendurchgang Bachstrasse	0	*	4	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	484
12.8	07.04.2025	20.06.2025	Zürich Wollishofen	Zürich Wollishofen Sanierung PDU Bachstrasse							Teilsperre	484
12.8	07.04.2025	26.06.2025	Zürich Wollishofen	Zürich Wollishofen Sanierung Personendurchgang Bachstrasse							Teilsperre	484
12.8	21.04.2025	24.04.2025	Zürich Wollishofen	Zürich Wollishofen Sanierung Personendurchgang Bachstrasse	0	*	4	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	484
12.8	27.04.2025	06.05.2025	Zürich Wollishofen	Zürich Wollishofen Sanierung Personendurchgang Bachstrasse	0	*	4	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	484
12.8	17.06.2025	25.06.2025	Zürich Wollishofen	Zürich Wollishofen Sanierung Personendurchgang Bachstrasse	0	*	4	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	484
12.8	30.06.2025	01.07.2025	Zürich Wollishofen	Zürich Wollishofen Sanierung Personendurchgang Bachstrasse	0	*	4	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	484
12.9	01.03.2025	03.03.2025	Baar / Thalwil - Thalwil / Baar	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2571
12.10	20.10.2025	21.11.2025	Sihlbrugg	Fahrbahnerneuerung SBG W 13 14							Totalsperre	2378
<b>13 Zürich Nord - Zürcher Oberland</b>												
<b>(Zürich - Winterthur alle Strecken / Zürich - Uster/Meilen-Rapperswil - Pfäffikon / Effretikon - Wetzikon - Hinwil / Zürich - Schaffhausen / Oberglatt - Niederweningen / Zürich Altstetten - Oerlikon / RBL &amp; Wettingen - Zürich Seebach - Oerlikon &amp; Glattbrugg / Bülach - Winterthur / Schaffhausen - Winterthur / Winterthur - Bauma - Rütli)</b>												
13.1	26.01.2025	07.02.2025	Zürich HB / Zürich Oerlikon - Zürich Oerlikon / Zürich HB	Unterhaltsfenster Weinbergtunnel / DML Brücken Q1	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.1	07.09.2025	19.09.2025	Zürich HB / Zürich Oerlikon - Zürich Oerlikon / Zürich HB	Unterhaltsfenster Weinbergtunnel / DML Brücken 4.Q.	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.2, 13.3.	15.01.2025	24.02.2025	Zürich Oerlikon / Glattbrugg - Opfikon Süd	Fahrbahnerneuerung ZFH W 1-8							Teilsperre	2175
13.2, 13.3.	17.01.2025	20.02.2025	Zürich Oerlikon / Glattbrugg - Opfikon Süd	Fahrbahnerneuerung ZFH W 1-8							Teilsperre	2175
13.2	17.03.2025	19.12.2025	Zürich Flughafen	OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz							Teilsperre	2196
13.2	17.03.2025	19.12.2025	Zürich Flughafen	OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz							Teilsperre	2196
13.2	24.03.2025	29.03.2025	Zürich Flughafen	OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz							Teilsperre	2196
13.2, 13.3.	02.04.2025	05.04.2025	Zürich Flughafen	OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz							Teilsperre	2196
13.2	06.04.2025	11.04.2025	Zürich Flughafen	Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz							Teilsperre	2196
13.2	13.04.2025	17.04.2025	Zürich Flughafen	Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz							Teilsperre	2196
13.2	27.04.2025	30.04.2025	Zürich Flughafen	Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz							Teilsperre	2196
13.2	04.05.2025	10.05.2025	Zürich Flughafen	Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz							Teilsperre	2196
13.2	11.05.2025	09.06.2025	Zürich Flughafen	Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz							Teilsperre	2196
13.2	08.06.2025	07.07.2025	Zürich Flughafen	Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz	4	*	6	*	4	*	Teilsperre	2196
13.2	07.07.2025	12.07.2025	Zürich Flughafen	OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz	4	*	6	*	4	*	Teilsperre	2196
13.2	14.07.2025	19.07.2025	Zürich Flughafen	OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz							Teilsperre	2196
13.2, 13.3.	21.07.2025	09.08.2025	Zürich Flughafen	OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz							Teilsperre	2196
13.2	05.09.2025	04.10.2025	Zürich Flughafen	Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz	4	*	6	*	4	*	Teilsperre	2196
13.2	20.10.2025	01.11.2025	Zürich Flughafen	OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz							Teilsperre	2196
13.2	17.11.2025	22.11.2025	Zürich Flughafen	OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz							Teilsperre	2196
13.2, 13.3.	24.11.2025	29.11.2025	Zürich Flughafen	OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz							Teilsperre	2196
13.2	08.12.2025	13.12.2025	Zürich Flughafen	OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz							Teilsperre	2196
13.2, 13.3.	15.12.2025	20.12.2025	Zürich Flughafen	OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz							Teilsperre	2196
13.3, 13.4, 13.11	06.04.2025	11.04.2025	Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf	Unterhaltsfenster - Linie 750 ( 1. Halbjahr )	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	1561
13.5.a, 13.5.b	03.08.2025	08.08.2025	Effretikon - Kempththal	Unterhaltsfenster - Linie 751 ( 2. Halbjahr Teil 1 Gleis 100 )	4	*	4	*	4	*	Teilsperre	
13.5.a, 13.5.b	12.10.2025	17.10.2025	Effretikon - Kempththal	Unterhaltsfenster - Linie 751 ( 2. Halbjahr Teil 2 Gleis 200 )	4	*	4	*	4	*	Teilsperre	
13.5.a, 13.5.b	30.11.2025	05.12.2025	Effretikon - Kempththal	Unterhaltsfenster - Linie 751 ( 2. Halbjahr Teil 3 Gleis 200 )	4	*	4	*	4	*	Teilsperre	

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
13.6.a, 13.6.b, 13.49, 13.51, 14.7, 14.8.	22.08.2025	03.10.2025	Winterthur West (Abzw)	Fahrbahnerneuerung W GI 43 44							Langsamfahrstelle	2392
13.7.2	28.05.2025	28.05.2025	Zürich Altstetten / Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon / Hard Käferberg (Abzw)	Fahrbahnerneuerung GI.51/52, W2-W5	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2278
13.7.2	02.06.2025	06.06.2025	Zürich Altstetten / Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon / Hard Käferberg (Abzw)	Fahrbahnerneuerung GI.51/52, W2-W5	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2278
13.7.2	10.06.2025	13.06.2025	Zürich Altstetten / Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon / Hard Käferberg (Abzw)	Fahrbahnerneuerung GI.51/52, W2-W5	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2278
13.7.2	17.06.2025	27.06.2025	Zürich Altstetten / Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon / Hard Käferberg (Abzw)	Fahrbahnerneuerung GI.51/52, W2-W5	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2278
13.7.2	30.06.2025	18.07.2025	Zürich Altstetten / Zürich Hardbrücke - Zürich Oerlikon / Hard Käferberg (Abzw)	Fahrbahnerneuerung GI.51/52, W2-W5	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2278
13.10, 13.11.	20.01.2025	23.01.2025	Kloten	Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse							Teilsperre	2325
13.10, 13.11.	23.01.2025	27.07.2025	Kloten	Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse							Teilsperre	2325
13.10, 13.11.	27.01.2025	30.01.2025	Kloten	Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse							Teilsperre	2325
13.10, 13.11.	03.02.2025	06.02.2025	Kloten	Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse							Teilsperre	2325
13.10, 13.11.	24.02.2025	23.05.2025	Kloten	Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse							Teilsperre	2325
13.10, 13.11.	10.03.2025	14.03.2025	Kloten	Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse							Teilsperre	2325
13.10	24.03.2025	04.04.2025	Kloten	Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2325
13.10	06.04.2025	17.04.2025	Kloten	Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2325
13.10	22.04.2025	30.04.2025	Kloten	Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2325
13.10	07.05.2025	12.05.2025	Kloten	Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2325
13.10	20.05.2025	23.05.2025	Kloten	Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2325
13.10, 13.11.	23.06.2025	28.06.2025	Kloten	Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse							Teilsperre	2325
13.10, 13.11.	30.06.2025	05.07.2025	Kloten	Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse							Teilsperre	2325
13.10, 13.11.	13.08.2025	22.10.2025	Kloten	Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse							Teilsperre	2325
13.10, 13.11.	24.11.2025	25.11.2025	Kloten	Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse							Teilsperre	2325
13.10	01.12.2025	19.12.2025	Kloten	Kloten, Ersatz Überführung Schaffhauserstrasse	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2325
13.12	31.08.2025	05.09.2025	Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Wipkingen	Unterhaltsfenster inkl. Tunnel	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	1061
13.19.a, 13.19.b, 13.20.	15.06.2025	19.07.2025	Glattbrugg	Fahrbahnerneuerung 25 GLB GI 31, 67, W38, 54							Teilsperre	
13.19.a, 13.19.b, 13.20.	20.07.2025	25.07.2025	Glattbrugg	Fahrbahnerneuerung 25 GLB GI 31, 67, W38, 54							Teilsperre	
13.21	17.03.2025	04.04.2025	Niederglatt ZH	Perrondachsaniierung Niederglatt ZH							Teilsperre	2701
13.21	28.04.2025	30.04.2025	Niederglatt ZH	Perrondachsaniierung Niederglatt ZH							Teilsperre	2701
13.21	23.06.2025	04.07.2025	Niederglatt ZH	Perrondachsaniierung Niederglatt ZH							Teilsperre	2701
13.21	22.07.2025	26.07.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	1577
13.21	28.07.2025	01.08.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	1577
13.21	04.08.2025	26.10.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	1577
13.21	18.08.2025	23.08.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	1577
13.21	25.08.2025	30.08.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	1577
13.21	27.10.2025	01.11.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	1577
13.21	03.11.2025	08.11.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	1577
13.21	10.11.2025	11.11.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	2	2	2	2	4	Teilsperre	1577
13.21	12.11.2025	15.11.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	1577
13.21	17.11.2025	18.11.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	2	2	2	2	4	Teilsperre	1577
13.21	19.11.2025	22.11.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	1577
13.21	24.11.2025	25.11.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	2	2	2	2	4	Teilsperre	1577
13.21	26.11.2025	29.11.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	1577
13.21	01.12.2025	06.12.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	1577
13.21	09.12.2025	12.12.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	1577
13.22	22.07.2025	26.07.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	3	*	2	*	Teilsperre	1577
13.22	28.07.2025	01.08.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	3	*	2	*	Teilsperre	1577
13.22	18.08.2025	23.08.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	3	*	2	*	Teilsperre	1577
13.22	25.08.2025	30.08.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	3	*	2	*	Teilsperre	1577
13.22	27.10.2025	01.11.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	3	*	2	*	Teilsperre	1577
13.22	03.11.2025	08.11.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	3	*	2	*	Teilsperre	1577
13.22	10.11.2025	11.11.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	2	3	3	2	4	Teilsperre	1577
13.22	12.11.2025	15.11.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	3	*	2	*	Teilsperre	1577
13.22	17.11.2025	18.11.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	2	3	3	2	4	Teilsperre	1577
13.22	19.11.2025	22.11.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	3	*	2	*	Teilsperre	1577
13.22	24.11.2025	25.11.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	2	3	3	2	4	Teilsperre	1577
13.22	26.11.2025	29.11.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	3	*	2	*	Teilsperre	1577
13.22	01.12.2025	06.12.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	3	*	2	*	Teilsperre	1577
13.22	09.12.2025	12.12.2025	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach, Passerelle Gasiareal	2	*	3	*	2	*	Teilsperre	1577
13.23	23.03.2025	28.03.2025	Eglisau - Neuhausen	Unterhaltsfenster - Linie 770 ( 1.Halbjahr )	2	*	0	*	2	*	Totalsperre	
13.23	17.11.2025	21.11.2025	Eglisau - Neuhausen	Unterhaltsfenster - Linie 770 ( 2.Halbjahr )	2	*	0	*	2	*	Totalsperre	
13.24	23.03.2025	28.03.2025	Eglisau - Neuhausen	Unterhaltsfenster - Linie 770 ( 1.Halbjahr )	2	*	0	*	2	*	Totalsperre	
13.24	17.11.2025	21.11.2025	Eglisau - Neuhausen	Unterhaltsfenster - Linie 770 ( 2.Halbjahr )	2	*	0	*	2	*	Totalsperre	
13.25.1	21.02.2025	07.04.2025	Rafz - Jestetten Süd	GI. 93-826-832, Bankett	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2727
13.25.1	23.02.2025	28.03.2025	Rafz - Jestetten Süd	GI. 93-826-832, Bankett	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2727
13.25.1	23.03.2025	28.03.2025	Eglisau - Neuhausen	Unterhaltsfenster - Linie 770 ( 1.Halbjahr )	2	*	0	*	2	*	Totalsperre	
13.25.1	17.11.2025	21.11.2025	Eglisau - Neuhausen	Unterhaltsfenster - Linie 770 ( 2.Halbjahr )	2	*	0	*	2	*	Totalsperre	
13.25.2	23.03.2025	28.03.2025	Eglisau - Neuhausen	Unterhaltsfenster - Linie 770 ( 1.Halbjahr )	2	*	0	*	2	*	Totalsperre	
13.25.2	17.11.2025	21.11.2025	Eglisau - Neuhausen	Unterhaltsfenster - Linie 770 ( 2.Halbjahr )	2	*	0	*	2	*	Totalsperre	
13.26, 13.50.	21.07.2025	30.08.2025	Fischerhölzli / Dachsen - Schaffhausen / Schaffhausen Süd	Fahrsromernewerung Umsetzung Lienikonzept (ex Fahrsromernewerung)							Totalsperre	
13.26, 13.50.	21.07.2025	14.09.2025	Fischerhölzli / Dachsen - Schaffhausen / Schaffhausen Süd	Fahrsromernewerung Umsetzung Lienikonzept (ex Fahrsromernewerung)							Totalsperre	
13.26, 13.50.	25.07.2025	14.09.2025	Fischerhölzli / Dachsen - Schaffhausen / Schaffhausen Süd	Fahrsromernewerung Umsetzung Lienikonzept (ex Fahrsromernewerung)							Totalsperre	
13.28	21.04.2025	26.04.2025	Oberglatt - Niederweningen Dorf	Unterhaltsfenster - Linie 761 ( 1. Halbjahr )	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.28	08.11.2025	08.11.2025	Oberglatt - Niederweningen Dorf	Unterhaltsfenster - Linie 761 ( 2. Halbjahr )	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.32	10.02.2025	14.03.2025	Schwerzenbach ZH - Dübendorf	Erstellen Bachdurchlass							Teilsperre	2152
13.33, 13.41.a, 13.41.b	08.07.2025	08.07.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	09.07.2025	09.07.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Regelstunde	Fern-HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
13.33, 13.41.a, 13.41.b	14.07.2025	17.07.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	28.07.2025	31.07.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	04.08.2025	12.08.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	29.08.2025	29.08.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	02.09.2025	02.09.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	04.09.2025	04.09.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	05.09.2025	05.09.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	10.09.2025	03.10.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	06.10.2025	24.10.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	27.10.2025	07.11.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	10.11.2025	14.11.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	17.11.2025	18.11.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	19.11.2025	26.11.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	27.11.2025	28.11.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	01.12.2025	02.12.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	03.12.2025	03.12.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.33, 13.41.a, 13.41.b	04.12.2025	04.12.2025	Neugut (Abzw) - Stettbach	Stettbach Verbesserung Bahnzugang							Teilsperre	2370
13.34.a, 13.34.b, 13.35.a, 13.35.b, 13.45.	06.01.2025	10.01.2025	Zürich Stadelhofen	AS35 ZSTH Bau Erkundungsstollen							Teilsperre	2650
13.34.a, 13.34.b, 13.35.a, 13.35.b, 13.45.	15.01.2025	20.01.2025	Zürich Stadelhofen	AS35 ZSTH Bau Erkundungsstollen							Teilsperre	2650
13.34.a, 13.34.b, 13.35.a, 13.35.b, 13.45.	27.01.2025	31.01.2025	Zürich Stadelhofen	AS35 ZSTH Bau Erkundungsstollen							Teilsperre	2650
13.34.a, 13.34.b, 13.35.a, 13.35.b, 13.45.	05.02.2025	07.02.2025	Zürich Stadelhofen	AS35 ZSTH Bau Erkundungsstollen							Teilsperre	2650
13.34.a, 13.34.b, 13.35.a, 13.35.b, 13.45.	10.02.2025	17.04.2025	Zürich Stadelhofen	AS35 ZSTH Bau Erkundungsstollen							Teilsperre	2650
13.34.a, 13.34.b, 13.35.a, 13.35.b, 13.45.	23.04.2025	30.04.2025	Zürich Stadelhofen	AS35 ZSTH Bau Erkundungsstollen							Teilsperre	2650
13.34.a, 13.34.b, 13.35.a, 13.35.b, 13.45.	23.06.2025	23.06.2025	Zürich Stadelhofen	AS35 ZSTH Bau Erkundungsstollen							Teilsperre	2650
13.34.a, 13.34.b, 13.35.a, 13.35.b, 13.45.	30.06.2025	18.07.2025	Zürich Stadelhofen	AS35 ZSTH Bau Erkundungsstollen							Teilsperre	2650
13.34.a, 13.34.b, 13.35.a, 13.35.b, 13.45.	04.08.2025	06.08.2025	Zürich Stadelhofen	AS35 ZSTH Bau Erkundungsstollen							Teilsperre	2650
13.37	12.05.2025	17.05.2025	Winterthur Seen - Bauma	Unterhaltsfenster (1. Halbjahr)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.37	25.08.2025	30.08.2025	Winterthur Seen - Bauma	Unterhaltsfenster (2. Halbjahr)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.38.1	12.05.2025	17.05.2025	Winterthur Seen - Bauma	Unterhaltsfenster (1. Halbjahr)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.38.1	25.08.2025	30.08.2025	Winterthur Seen - Bauma	Unterhaltsfenster (2. Halbjahr)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.38.2	12.05.2025	17.05.2025	Winterthur Seen - Bauma	Unterhaltsfenster (1. Halbjahr)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.38.2	25.08.2025	30.08.2025	Winterthur Seen - Bauma	Unterhaltsfenster (2. Halbjahr)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.43	16.03.2025	28.03.2025	Effretikon / Wetzikon / Kempten / Pfäffikon ZH / Fehraltorf / Illnau - Wetzikon / Fehraltorf Industrie	Unterhaltsfenster Q2	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.43	09.11.2025	14.11.2025	Effretikon / Wetzikon / Kempten / Pfäffikon ZH / Fehraltorf / Illnau - Wetzikon / Fehraltorf Industrie	Unterhaltsfenster Q4	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.44	16.03.2025	28.03.2025	Effretikon / Wetzikon / Kempten / Pfäffikon ZH / Fehraltorf / Illnau - Wetzikon / Fehraltorf Industrie	Unterhaltsfenster Q2	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
13.44	26.05.2025	26.05.2025	Effretikon - Wetzikon	Fahrbahnerneuerung FET Gl. 1, 2, 31, 41, 42, W 5, 7, 8							Totalsperre	2340
13.44	02.06.2025	04.06.2025	Effretikon - Wetzikon	Fahrbahnerneuerung FET Gl. 1, 2, 31, 41, 42, W 5, 7, 8							Totalsperre	2340
13.44	16.06.2025	27.06.2025	Effretikon - Wetzikon	Fahrbahnerneuerung FET Gl. 1, 2, 31, 41, 42, W 5, 7, 8							Totalsperre	2340
13.44	30.06.2025	31.07.2025	Effretikon - Wetzikon	Fahrbahnerneuerung Gl. 1, 2, 31, 41, 42, W 5, 7, 8							Totalsperre	2340
13.44	01.07.2025	24.07.2025	Effretikon - Wetzikon	Fahrbahnerneuerung FET Gl. 1, 2, 31, 41, 42, W 5, 7, 8							Totalsperre	2340
13.44	30.07.2025	31.07.2025	Effretikon - Wetzikon	Fahrbahnerneuerung FET Gl. 1, 2, 31, 41, 42, W 5, 7, 8							Totalsperre	2340
13.44	06.08.2025	08.08.2025	Effretikon - Wetzikon	Fahrbahnerneuerung FET Gl. 1, 2, 31, 41, 42, W 5, 7, 8							Totalsperre	2340
13.44	09.11.2025	14.11.2025	Effretikon / Wetzikon / Kempten / Pfäffikon ZH / Fehraltorf / Illnau - Wetzikon / Fehraltorf Industrie	Unterhaltsfenster Q4	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.45	11.05.2025	23.05.2025	Zollikon	Fahrbahnerneuerung W63, W64, GI.2, GI.3	0	*	4	*	0	*	Langsamfahrstelle	2634
13.45	26.05.2025	30.05.2025	Zollikon	Fahrbahnerneuerung W63, W64, GI.2, GI.3	0	*	4	*	0	*	Langsamfahrstelle	2634
13.45	02.06.2025	13.06.2025	Zollikon	Fahrbahnerneuerung W63, W64, GI.2, GI.3	0	*	4	*	0	*	Langsamfahrstelle	2634
13.45	15.06.2025	20.06.2025	Zollikon	Fahrbahnerneuerung W63, W64, GI.2, GI.3	0	*	4	*	0	*	Langsamfahrstelle	2634
13.46.1	11.05.2025	23.05.2025	Zollikon	Fahrbahnerneuerung W63, W64, GI.2, GI.3	0	*	4	*	0	*	Langsamfahrstelle	2634
13.46.1	26.05.2025	30.05.2025	Zollikon	Fahrbahnerneuerung W63, W64, GI.2, GI.3	0	*	4	*	0	*	Langsamfahrstelle	2634
13.46.1	02.06.2025	13.06.2025	Zollikon	Fahrbahnerneuerung W63, W64, GI.2, GI.3	0	*	4	*	0	*	Langsamfahrstelle	2634
13.46.1	15.06.2025	20.06.2025	Zollikon	Fahrbahnerneuerung W63, W64, GI.2, GI.3	0	*	4	*	0	*	Langsamfahrstelle	2634
13.48	23.02.2025	28.02.2025	Rapperswil / Stäfa / Feldbach - Stäfa / Uerikon	Unterhaltsfenster RW STAE Q1	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.48	12.07.2025	18.08.2025	Rapperswil / Stäfa / Feldbach - Stäfa / Uerikon	Totalsperre Rapperswil-Stäfa	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	508
13.48	24.08.2025	29.08.2025	Rapperswil / Stäfa / Feldbach - Stäfa / Uerikon	Unterhaltsfenster Q3	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.49	04.05.2025	09.05.2025	Winterthur - Neuhausen	Unterhaltsfenster - Linie 762 ( 1. Halbjahr)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.49, 13.50.	05.05.2025	09.05.2025	Andelfingen - Meder (Verzw)	ASTRA Weinlandbrücke Ost							Totalsperre	
13.49	05.05.2025	28.05.2025	Andelfingen	Fahrbahnerneuerung AN G11							Teilsperre	2390
13.49	05.05.2025	14.11.2025	Andelfingen	Fahrbahnerneuerung AN G11							Teilsperre	2390
13.49	12.05.2025	06.06.2025	Henggart - Hettlingen	Fahrbahnerneuerung Teilerneuerung							Totalsperre	
13.49	12.05.2025	25.07.2025	Andelfingen	Fahrbahnerneuerung							Teilsperre	2390
13.49	02.06.2025	06.06.2025	Andelfingen	Fahrbahnerneuerung AN G11							Teilsperre	2390
13.49	10.06.2025	27.06.2025	Andelfingen	Fahrbahnerneuerung AN G11							Teilsperre	2390
13.49	06.07.2025	25.07.2025	Andelfingen	Fahrbahnerneuerung AN G11							Teilsperre	2390
13.49	01.09.2025	08.10.2025	Henggart - Hettlingen	Fahrbahnerneuerung Teilerneuerung							Totalsperre	
13.49	01.09.2025	08.10.2025	Henggart - Hettlingen	Fahrbahnerneuerung Teilerneuerung							Totalsperre	
13.49, 13.50.	22.09.2025	10.10.2025	Andelfingen - Meder (Verzw)	ASTRA Weinlandbrücke Ost							Totalsperre	
13.49	07.10.2025	10.10.2025	Andelfingen	Fahrbahnerneuerung AN G11							Teilsperre	2390
13.49	08.10.2025	03.11.2025	Andelfingen	Fahrbahnerneuerung							Teilsperre	2390
13.49	12.10.2025	13.10.2025	Andelfingen	Fahrbahnerneuerung AN G11							Teilsperre	2390
13.49	26.10.2025	14.11.2025	Andelfingen	Fahrbahnerneuerung AN G11							Teilsperre	2390
13.49	27.10.2025	14.11.2025	Henggart - Hettlingen	Fahrbahnerneuerung Teilerneuerung							Totalsperre	
13.49, 13.50.	10.11.2025	14.11.2025	Andelfingen - Meder (Verzw)	ASTRA Weinlandbrücke Ost							Totalsperre	
13.49	23.11.2025	28.11.2025	Winterthur - Neuhausen	Unterhaltsfenster - Linie 850 ( 2. Halbjahr )	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.49, 13.50.	24.11.2025	19.12.2025	Andelfingen - Meder (Verzw)	ASTRA Weinlandbrücke Ost							Totalsperre	
13.50	04.05.2025	09.05.2025	Winterthur - Neuhausen	Unterhaltsfenster - Linie 762 ( 1. Halbjahr)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.50	23.11.2025	28.11.2025	Winterthur - Neuhausen	Unterhaltsfenster - Linie 850 ( 2. Halbjahr )	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.51	09.03.2025	14.03.2025	Bülach - Embrach-Rorbas	Fahrsrtrom Umsetzung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2387
13.51	19.03.2025	21.03.2025	Bülach - Embrach-Rorbas	Fahrsrtrom Umsetzung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2387
13.51	24.03.2025	28.03.2025	Bülach - Embrach-Rorbas	Fahrsrtrom Umsetzung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2387
13.51	31.03.2025	04.04.2025	Bülach - Embrach-Rorbas	Fahrsrtrom Umsetzung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2387
13.51	07.04.2025	11.04.2025	Bülach - Embrach-Rorbas	Fahrsrtrom Umsetzung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2387
13.51	14.04.2025	17.04.2025	Bülach - Embrach-Rorbas	Fahrsrtrom Umsetzung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2387
13.51	22.04.2025	30.04.2025	Bülach - Embrach-Rorbas	Fahrsrtrom Umsetzung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2387
13.51	19.05.2025	20.06.2025	Bülach - Embrach-Rorbas	Fahrbahnerneuerung BUE GL 614							Totalsperre	2451
13.51	01.06.2025	06.06.2025	Bülach - Winterthur West (Abzw)	Unterhaltsfenster (1.Halbjahr)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.51	05.10.2025	10.10.2025	Bülach - Winterthur West (Abzw)	Unterhaltsfenster - Linie 769 ( 2. Halbjahr )	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.53.a,13.53.b	21.07.2025	21.07.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2384
13.53.a,13.53.b	25.07.2025	25.07.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2384
13.53.a,13.53.b	28.07.2025	31.07.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2384
13.53.a,13.53.b	30.07.2025	31.07.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2384
13.53.a,13.53.b	19.08.2025	20.08.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2384
13.53.a,13.53.b	08.09.2025	12.09.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2384
13.53.a,13.53.b	10.09.2025	12.09.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2384
13.53.a,13.53.b	15.09.2025	25.09.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2384
13.53.a,13.53.b	21.09.2025	26.09.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2384
13.53.a,13.53.b	23.09.2025	25.09.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2384
13.53.a,13.53.b	01.10.2025	03.10.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2384
13.53.a,13.53.b	06.10.2025	06.10.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2384
13.53.a,13.53.b	11.10.2025	13.10.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2384
13.53.a,13.53.b	14.10.2025	27.10.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2384
13.53.a,13.53.b	28.10.2025	31.10.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2384

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
13.53.a.13.53.b	28.10.2025	14.11.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2384
13.53.a.13.53.b	06.11.2025	07.11.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2384
13.53.a.13.53.b	17.11.2025	18.11.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2384
13.53.a.13.53.b	17.11.2025	19.11.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2384
13.53.a.13.53.b	19.11.2025	09.12.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2384
13.53.a.13.53.b	02.12.2025	19.12.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2384
13.53.a.13.53.b	14.12.2025	19.12.2025	Zürich Seebach	ZSEB AS35 Gütergleis	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2384
13.54.a	16.03.2025	21.03.2025	Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - Regensdorf-Watt / Otelfingen	Unterhaltsfenster Q1 Q4	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.54.a	31.08.2025	05.09.2025	Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - Regensdorf-Watt / Otelfingen	Unterhaltsfenster Q1 Q4	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.54.b	16.03.2025	21.03.2025	Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - Regensdorf-Watt / Otelfingen	Unterhaltsfenster Q1 Q4	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.54.b	31.08.2025	05.09.2025	Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - Regensdorf-Watt / Otelfingen	Unterhaltsfenster Q1 Q4	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.55	16.03.2025	21.03.2025	Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - Regensdorf-Watt / Otelfingen	Unterhaltsfenster Q1 Q4	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.55	31.08.2025	05.09.2025	Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - Regensdorf-Watt / Otelfingen	Unterhaltsfenster Q1 Q4	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.56.a	16.03.2025	21.03.2025	Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - Regensdorf-Watt / Otelfingen	Unterhaltsfenster Q1 Q4	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.56.a	31.08.2025	05.09.2025	Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - Regensdorf-Watt / Otelfingen	Unterhaltsfenster Q1 Q4	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.56.b	16.03.2025	21.03.2025	Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - Regensdorf-Watt / Otelfingen	Unterhaltsfenster Q1 Q4	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.56.b	31.08.2025	05.09.2025	Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - Regensdorf-Watt / Otelfingen	Unterhaltsfenster Q1 Q4	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.57.a	05.05.2025	05.05.2025	Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.57.a	06.05.2025	09.05.2025	Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.57.a	15.09.2025	15.09.2025	Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.57.a	16.09.2025	19.09.2025	Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw)	Unterhaltsfenster Hard	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.57.b	05.05.2025	05.05.2025	Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.57.b	06.05.2025	09.05.2025	Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.57.b	15.09.2025	15.09.2025	Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
13.57.b	16.09.2025	19.09.2025	Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw)	Unterhaltsfenster Hard	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
<b>14 Ostschweiz / Südostschweiz</b>												
<b>(Winterthur - Wil - St.Gallen / Winterthur - Weinfelden - Romanshorn &amp; Konstanz / Winterthur - Bauma - Rütli / Winterthur - Stein am Rhein / Schaffhausen - Etzwilen - Romanshorn - Rorschach &amp; St. Gallen / Rapperswil - Uznach - Wattwil - Nesslau &amp; Wil &amp; Herisau - St. Gallen / Uznach - Ziegelbrücke - Linthal / Pfäffikon - Sargans / St. Gallen - Rorschach - Buchs - Sargans - Chur)</b>												
14.1	04.03.2025	07.04.2025	St. Gallen	St. Leonhardbrücke	3.5	3.5	9	9	3.5	0	Teilsperre	2446
14.1	23.03.2025	26.03.2025	St. Gallen	SG. St. Leonhardbrücke	3.5	*	9	*	3.5	*	Teilsperre	2446
14.1	13.04.2025	15.04.2025	St. Gallen	St. Leonhardbrücke	3.5	*	9	*	3.5	*	Teilsperre	2446
14.1	08.05.2025	16.05.2025	St. Gallen	SG. St. Leonhardbrücke	3.5	*	9	*	3.5	*	Teilsperre	2446
14.1	22.06.2025	25.06.2025	St. Gallen	St. Leonhardbrücke	3.5	*	9	*	3.5	*	Teilsperre	2446
14.1	22.07.2025	24.07.2025	St. Gallen	St. Leonhardbrücke	3.5	*	9	*	3.5	*	Teilsperre	2446
14.1	19.10.2025	22.10.2025	St. Gallen	St. Leonhardbrücke	3.5	*	9	*	3.5	*	Teilsperre	2446
14.1	22.10.2025	30.10.2025	St. Gallen	SG. St. Leonhardbrücke	3.5	*	9	*	3.5	*	Teilsperre	2446
14.1	30.11.2025	02.12.2025	St. Gallen	SG. St. Leonhardbrücke	3.5	*	9	*	3.5	*	Teilsperre	2446
14.2	04.03.2025	07.04.2025	St. Gallen	St. Leonhardbrücke	0	0	0	0	0	1	Teilsperre	2446
14.2	23.03.2025	26.03.2025	St. Gallen	SG. St. Leonhardbrücke	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2446
14.2	13.04.2025	15.04.2025	St. Gallen	St. Leonhardbrücke	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2446
14.2	08.05.2025	16.05.2025	St. Gallen	SG. St. Leonhardbrücke	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2446
14.2	22.06.2025	25.06.2025	St. Gallen	St. Leonhardbrücke	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2446
14.2	22.07.2025	24.07.2025	St. Gallen	St. Leonhardbrücke	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2446
14.2	19.10.2025	22.10.2025	St. Gallen	St. Leonhardbrücke	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2446
14.2	22.10.2025	30.10.2025	St. Gallen	SG. St. Leonhardbrücke	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2446
14.2	30.11.2025	02.12.2025	St. Gallen	SG. St. Leonhardbrücke	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2446
14.4, 14.5, 14.45.	24.01.2025	31.12.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr							Teilsperre	
14.4, 14.5, 14.45.	25.01.2025	12.12.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr							Teilsperre	
14.4	10.02.2025	14.03.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.4, 14.5, 14.45.	10.02.2025	08.11.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr							Teilsperre	
14.4, 14.5, 14.45.	10.02.2025	08.11.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr							Teilsperre	
14.4	17.03.2025	11.04.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.4	23.03.2025	28.03.2025	St. Gallen Winkeln	Unterhaltsfenster (1 Halbjahr)	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	2359
14.4	14.04.2025	17.04.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.4	23.04.2025	28.04.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.4	13.05.2025	16.05.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.4	14.05.2025	15.05.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.4	18.05.2025	18.05.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.4	20.05.2025	23.05.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.4	01.07.2025	04.07.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.4	07.07.2025	07.07.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.4	08.07.2025	08.07.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.4	18.07.2025	18.07.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.4	26.08.2025	27.08.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.4	28.08.2025	29.08.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.4	30.09.2025	03.10.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.4, 14.5, 14.45.	09.11.2025	31.12.2025	Gossau SG	Gossau, Erweiterung Gleisanlage Güterverkehr							Teilsperre	
14.5	05.01.2025	18.04.2025	Wil Güterbahnhof - Schwarzenbach SG	Leistungssteigerung Wil	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
14.7, 14.8.	01.01.2025	11.04.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung							Teilsperre	2339
14.7, 14.8.	06.01.2025	31.01.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung							Teilsperre	2339
14.7, 14.8.	03.02.2025	14.02.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung							Teilsperre	2339
14.7, 14.8.	26.05.2025	28.05.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung							Teilsperre	2339
14.7, 14.8.	02.06.2025	13.06.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung							Teilsperre	2339
14.7, 14.8.	16.06.2025	04.07.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung							Teilsperre	2339
14.7, 14.8.	07.07.2025	25.07.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung							Teilsperre	2339
14.7, 14.8.	28.07.2025	31.07.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung							Teilsperre	2339
14.7, 14.8.	03.08.2025	22.08.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung							Teilsperre	2339
14.7, 14.8.	24.08.2025	26.08.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung							Teilsperre	2339
14.7, 14.8.	01.09.2025	12.09.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung							Teilsperre	2339
14.7, 14.8.	13.10.2025	24.10.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung							Teilsperre	2339
14.7, 14.8.	26.10.2025	31.10.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung							Teilsperre	2339
14.7, 14.8.	03.11.2025	07.11.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung							Teilsperre	2339
14.7	23.11.2025	27.11.2025	Winterthur - Winterthur Gröze	Unterhaltsfenster - Linie 850 ( 2. Halbjahr )	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.7, 14.8.	08.12.2025	12.12.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung							Teilsperre	2339
14.8	17.01.2025	03.02.2025	Winterthur - Oberwinterthur	Entwässerung							Teilsperre	2737
14.8	14.02.2025	17.03.2025	Winterthur - Oberwinterthur	Entwässerung							Teilsperre	2737
14.8	02.03.2025	06.03.2025	Winterthur - Oberwinterthur	Unterhaltsfenster - Linie 840 ( 1. Halbjahr )	2	*	2	*	2	*	Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	29.03.2025	30.03.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	05.04.2025	06.04.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	07.04.2025	11.04.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	14.04.2025	17.04.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	22.04.2025	25.04.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	28.04.2025	30.04.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8	28.04.2025	30.04.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2339
14.8	28.04.2025	30.04.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2339
14.8, 14.9, 14.36.	02.05.2025	02.05.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	05.05.2025	09.05.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8	05.05.2025	23.05.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2339
14.8	05.05.2025	23.05.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2339
14.8, 14.9, 14.36.	12.05.2025	16.05.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	17.05.2025	18.05.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	19.05.2025	23.05.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	24.05.2025	25.05.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	07.06.2025	08.06.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	14.06.2025	15.06.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	21.06.2025	22.06.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	28.06.2025	29.06.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	30.06.2025	11.07.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	12.07.2025	13.07.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	19.07.2025	20.07.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	26.07.2025	27.07.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	28.07.2025	01.08.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8, 14.9, 14.36.	04.08.2025	04.08.2025	Oberwinterthur Unterhaltanlage	Oberwinterthur Erweiterung Abstellanlage							Teilsperre	
14.8	08.12.2025	08.12.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2339
14.8	08.12.2025	08.12.2025	Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw)	Winterthur Gröze Querung	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2339
14.9	07.04.2025	16.05.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2							Teilsperre	2369
14.9	15.04.2025	17.04.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2	1	*	1	*	1	*	Teilsperre	2369
14.9	22.04.2025	25.04.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2	1	*	1	*	1	*	Teilsperre	2369
14.9	27.04.2025	16.05.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2							Teilsperre	2369
14.9	28.04.2025	16.05.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2	1	*	1	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2369
14.9	11.05.2025	08.08.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2							Teilsperre	2369
14.9	16.05.2025	30.05.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2							Teilsperre	2369
14.9	16.05.2025	20.06.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2							Teilsperre	2369
14.9	19.05.2025	19.05.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2	1	*	1	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2369
14.9	19.05.2025	22.05.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2							Teilsperre	2369
14.9	21.05.2025	23.05.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2	1	*	1	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2369
14.9	22.05.2025	10.06.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2							Teilsperre	2369
14.9	27.05.2025	27.05.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2	1	*	1	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2369
14.9	10.06.2025	10.06.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2	1	*	1	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2369
14.9	11.06.2025	11.06.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2	1	*	1	*	1	*	Teilsperre	2369
14.9	16.06.2025	17.06.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2	1	*	1	*	1	*	Teilsperre	2369
14.9	13.07.2025	09.09.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2							Teilsperre	2369
14.9	14.07.2025	25.07.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2	1	*	1	*	1	*	Teilsperre	2369
14.9	28.07.2025	31.07.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach -Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2	1	*	1	*	1	*	Teilsperre	2369

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-		Regional-		Güter-			
					Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ		
14.9	04.08.2025	08.08.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach - Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2	1	*	1	*	1	*	Teilsperre	2369
14.9	13.08.2025	15.08.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach - Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2							Teilsperre	2369
14.9	13.08.2025	09.09.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	RIK Fahrbahnerneuerung Rickenbach - Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2							Teilsperre	2369
14.9	13.08.2025	12.09.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	RIK Fahrbahnerneuerung Rickenbach - Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2							Teilsperre	2369
14.9	17.08.2025	28.08.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach - Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2	3	*	1	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2369
14.9	31.08.2025	02.09.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach - Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2	3	*	1	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2369
14.9	03.09.2025	05.09.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach - Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2	1	*	1	*	1	*	Teilsperre	2369
14.9	07.09.2025	09.09.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach - Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2							Teilsperre	2369
14.9	08.09.2025	19.09.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	Fahrbahnerneuerung Rickenbach - Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2	1	*	1	*	1	*	Teilsperre	2369
14.9	12.09.2025	29.09.2025	Wiesendangen - Rickenbach-Attikon	RIK Fahrbahnerneuerung Rickenbach - Attikon Gleis 2-22-42 Weiche 1,2							Teilsperre	2369
14.9	29.09.2025	24.10.2025	Rickenbach-Attikon - Islikon	Gl. 235, Bankett							Teilsperre	
14.10	07.01.2025	13.01.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	1657
14.10	09.01.2025	17.04.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung 25 Mülheim – Feiben Gl.250							Teilsperre	1657
14.10	13.01.2025	21.03.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	1657
14.10	17.03.2025	19.03.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250							Teilsperre	1657
14.10	17.03.2025	14.04.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung 25 Mülheim – Feiben Gl.250							Teilsperre	1657
14.10	19.03.2025	14.05.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250							Teilsperre	1657
14.10	23.03.2025	28.03.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250							Teilsperre	1657
14.10	23.03.2025	11.04.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	1657
14.10	23.03.2025	11.04.2025	Mülheim-Wigoltingen	Umsetzung BehiG							Teilsperre	
14.10	30.03.2025	04.04.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250							Teilsperre	1657
14.10	06.04.2025	07.04.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250							Teilsperre	1657
14.10	07.04.2025	08.04.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250							Teilsperre	1657
14.10	13.04.2025	17.04.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	1657
14.10	13.04.2025	17.04.2025	Mülheim-Wigoltingen	Umsetzung BehiG							Teilsperre	
14.10	09.06.2025	13.06.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	1657
14.10	10.06.2025	18.07.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung 25 Mülheim – Feiben Gl.250							Teilsperre	1657
14.10	13.06.2025	04.07.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung 25 Mülheim – Feiben Gl.250							Teilsperre	1657
14.10	15.06.2025	17.06.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250							Teilsperre	1657
14.10	15.06.2025	04.07.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	1657
14.10	16.06.2025	26.06.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250							Teilsperre	1657
14.10	17.06.2025	19.06.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250							Teilsperre	1657
14.10	19.06.2025	20.06.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250							Teilsperre	1657
14.10	26.06.2025	04.07.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250							Teilsperre	1657
14.10	29.06.2025	04.07.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250							Teilsperre	1657
14.10	06.07.2025	11.07.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250	2	*	1	*	2	*	Teilsperre	1657
14.10	13.07.2025	18.07.2025	Feiben-Wellhausen - Märstetten	Fahrbahnerneuerung Mülheim – Feiben Gl.250	2	*	0	*	2	*	Teilsperre	1657
14.10	07.12.2025	12.12.2025	Mülheim-Wigoltingen - Weinfeldern	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	
14.11	04.07.2025	08.09.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	06.07.2025	12.08.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164	2	*	6	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2318
14.11	14.07.2025	21.07.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	21.07.2025	05.09.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	12.08.2025	26.08.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164	2	*	6	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2318
14.11	13.08.2025	26.08.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	26.08.2025	29.08.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164	2	*	6	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2318
14.11	01.09.2025	08.09.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164	2	*	6	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2318
14.11	19.09.2025	03.12.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	29.09.2025	10.11.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	30.09.2025	01.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	30.09.2025	03.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164	1	*	6	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2318
14.11	01.10.2025	01.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	01.10.2025	02.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	01.10.2025	10.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	02.10.2025	02.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
14.11	02.10.2025	03.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	03.10.2025	04.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	04.10.2025	06.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	06.10.2025	07.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	06.10.2025	10.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164	1	*	6	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2318
14.11	07.10.2025	07.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	12.10.2025	14.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	12.10.2025	18.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164	1	*	6	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2318
14.11	13.10.2025	06.11.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	14.10.2025	16.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	14.10.2025	18.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	19.10.2025	21.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	19.10.2025	25.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164	1	*	6	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2318
14.11	21.10.2025	25.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	26.10.2025	31.10.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164							Teilsperre	2318
14.11	26.10.2025	07.11.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164	1	*	6	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2318
14.11	09.11.2025	21.11.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164	2	*	6	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2318
14.11	24.11.2025	02.12.2025	Bürglen - Sulgen	Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen GI 164	2	*	6	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2318
14.19	11.05.2025	16.05.2025	Romanshorn Seewiesen - Rorschach Hafen	Unterhaltsfenster Q 2	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.19	17.08.2025	22.08.2025	Rorschach Hafen - Egnach	Unterhaltsfenster Q 3	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.20	10.03.2025	14.03.2025	Schaffhausen - Etwilwil	Unterhaltsfenster	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
14.20	20.10.2025	24.10.2025	Schaffhausen - Etwilwil	Unterhaltsfenster Q4	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
14.21, 14.22	24.02.2025	25.03.2025	Etwilwil / Stein am Rhein - Stein am Rhein	Fahrbahnerneuerung							Totalsperre	2391
14.22	09.02.2025	21.02.2025	Etwilwil / Stein am Rhein - Stein am Rhein	Fahrbahnerneuerung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2391
14.22	24.02.2025	28.02.2025	Etwilwil / Stein am Rhein - Stein am Rhein	Fahrbahnerneuerung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2391
14.22	24.02.2025	28.02.2025	Stein am Rhein - Tägermoos (Abzw)	Unterhaltsfenster Q1	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.22	03.03.2025	08.03.2025	Etwilwil / Stein am Rhein - Stein am Rhein	Fahrbahnerneuerung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2391
14.22	03.03.2025	08.03.2025	Stein am Rhein - Tägermoos (Abzw)	Unterhaltsfenster Q1	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.22	09.03.2025	21.03.2025	Etwilwil / Stein am Rhein - Stein am Rhein	Fahrbahnerneuerung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2391
14.22	31.08.2025	05.09.2025	Stein am Rhein - Tägermoos (Abzw)	Unterhaltsfenster Q 3	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.22, 14.23, 14.33, 14.34	21.11.2025	21.11.2025	Kreuzlingen	Neues Perron Gl.4 (AS35)							Teilsperre	2352
14.22, 14.23, 14.33, 14.34	24.11.2025	31.12.2025	Kreuzlingen	Neues Perron Gl.4 (AS35)							Teilsperre	2352
14.24	15.06.2025	20.06.2025	Romanshorn - Kreuzlingen Hafen	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.29	13.04.2025	17.04.2025	Wil SG - Weinfelden Süd	Unterhaltsfenster--Wil-Weinfelden, Q2	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.29	10.08.2025	15.08.2025	Weinfelden - Wil SG	Unterhaltsfenster--Wil-Weinfelden, Q4	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.30	13.04.2025	17.04.2025	Wil SG - Weinfelden Süd	Unterhaltsfenster--Wil-Weinfelden, Q2	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.30	10.08.2025	15.08.2025	Weinfelden - Wil SG	Unterhaltsfenster--Wil-Weinfelden, Q4	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.31	13.04.2025	17.04.2025	Wil SG - Weinfelden Süd	Unterhaltsfenster--Wil-Weinfelden, Q2	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.31	10.08.2025	15.08.2025	Weinfelden - Wil SG	Unterhaltsfenster--Wil-Weinfelden, Q4	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.32	25.04.2025	16.05.2025	Weinfelden / Tägermoos (Abzw) - Kreuzlingen / Kreuzlingen Bernrain	Unterhaltsfenster Q 2	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	238
14.32	07.09.2025	12.09.2025	Weinfelden / Tägermoos (Abzw) - Kreuzlingen / Kreuzlingen Bernrain	Unterhaltsfenster Q3, inkl. Prä.schleifen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.33	25.04.2025	16.05.2025	Weinfelden / Tägermoos (Abzw) - Kreuzlingen / Kreuzlingen Bernrain	Unterhaltsfenster Q 2	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	238
14.33	07.09.2025	12.09.2025	Weinfelden / Tägermoos (Abzw) - Kreuzlingen / Kreuzlingen Bernrain	Unterhaltsfenster Q3, inkl. Prä.schleifen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.37	17.03.2025	21.03.2025	Etwilwil - Seuzach	Unterhaltsfenster Q1	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
14.37	13.10.2025	17.10.2025	Etwilwil - Seuzach	Unterhaltsfenster	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
14.38	22.04.2025	25.04.2025	Wil Matt (Abzw) - Lichtensteig	Unterhaltsfenster Q 2	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
14.39	22.04.2025	25.04.2025	Wil Matt (Abzw) - Lichtensteig	Unterhaltsfenster Q 2	0	0	0	0	0	0	Totalsperre	
14.43	08.06.2025	13.06.2025	Uznach - Wattwil	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.43	19.10.2025	24.10.2025	Uznach - Wattwil	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.45	06.04.2025	11.04.2025	Gossau SG - Sulgen	Unterhaltsfenster (1. Halbjahr)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.45	07.09.2025	12.09.2025	Gossau SG - Sulgen	Unterhaltsfenster (2. Halbjahr)	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.46	16.02.2025	21.02.2025	Sargans Schleife (Verzw) / Buchs SG / Neugrüt (Verzw) - Buchs SG / Sevelen / Sargans	Unterhaltsfenster Q1, inkl. Präventives Schleifen	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.46	05.10.2025	10.10.2025	Sargans Schleife (Verzw) / Buchs SG / Neugrüt (Verzw) - Buchs SG / Sevelen / Sargans	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.47	04.05.2025	09.05.2025	Heerbrugg - Buchs SG	Unterhaltsfenster Q1	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.47	17.08.2025	22.08.2025	Heerbrugg - Buchs SG	Unterhaltsfenster Q3	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.48	04.05.2025	09.05.2025	Heerbrugg - Buchs SG	Unterhaltsfenster Q1	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.48, 14.49, 14.53	06.05.2025	20.06.2025	St. Margrethen	Fahrbahnerneuerung div. Gleise und Weichen							Langsamfahrstelle	2414
14.48, 14.49, 14.53	17.08.2025	22.08.2025	Heerbrugg - Buchs SG	Unterhaltsfenster Q3	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	
14.48, 14.49, 14.53	28.08.2025	03.10.2025	St. Margrethen	Fahrbahnerneuerung div. Gleise und Weichen							Langsamfahrstelle	2414
14.48, 14.49, 14.53	09.10.2025	21.11.2025	St. Margrethen	Fahrbahnerneuerung div. Gleise und Weichen							Langsamfahrstelle	2414
14.49	06.04.2025	14.04.2025	Altenrhein	Unterführung Buriestrasse	2.5	*	3.5	*	2.5	*	Langsamfahrstelle	2480
14.49	13.04.2025	02.11.2025	Altenrhein	Unterführung Buriestrasse	2.5	*	3.5	*	2.5	*	Langsamfahrstelle	2480

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern- Regelstunde	HVZ	Regional- Regelstunde	HVZ	Güter- Regelstunde	HVZ		
14.49	02.11.2025	14.11.2025	Altenrhein	Unterführung Buriestrasse	2.5	*	3.5	*	2.5	*	Langsamfahrstelle	2480
14.54	26.01.2025	26.03.2025	Pfäffikon SZ - Lachen	Fahrbahnerneuerung GI 100							Teilsperre	2510
14.54, 14.55.	09.03.2025	18.03.2025	Ziegelbrücke	Fahrstromerneuerung							Teilsperre	2499
14.54, 14.55.	24.04.2025	06.05.2025	Ziegelbrücke	Fahrstromerneuerung							Teilsperre	2499
14.54	23.05.2025	27.06.2025	Pfäffikon SZ - Lachen	AS25 Pfäffikon SZ, Überholgleis							Teilsperre	
14.54, 14.55.	04.06.2025	17.06.2025	Ziegelbrücke	Fahrstromerneuerung							Teilsperre	2499
14.54, 14.55.	17.06.2025	19.06.2025	Ziegelbrücke	Fahrstromerneuerung							Teilsperre	2499
14.54, 14.55.	03.07.2025	04.07.2025	Ziegelbrücke	Fahrstromerneuerung							Teilsperre	2499
14.54, 14.55.	02.10.2025	16.10.2025	Ziegelbrücke	Fahrstromerneuerung							Teilsperre	2499
14.55	16.02.2025	28.02.2025	Walenstadt / Mels - Mels	Bahnzugang Flums Umsetzung BehiG	3	*	0	*	3	*	Teilsperre	2471
14.55	02.03.2025	28.03.2025	Walenstadt / Mels - Mels	Bahnzugang Flums Umsetzung BehiG							Teilsperre	2471
14.55	02.03.2025	28.03.2025	Walenstadt / Mels - Mels	Bahnzugang Flums Umsetzung BehiG	3	*	1	*	3	*	Teilsperre	2471
14.55	22.03.2025	31.03.2025	Ziegelbrücke	Fahrstromerneuerung	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2499
14.55	28.03.2025	14.04.2025	Walenstadt / Mels - Mels	Bahnzugang Flums Umsetzung BehiG							Teilsperre	2471
14.55	28.03.2025	06.05.2025	Walenstadt / Mels - Mels	Bahnzugang Flums Umsetzung BehiG	3	*	0	*	3	*	Teilsperre	2471
14.55	30.03.2025	18.04.2025	Walenstadt / Mels - Mels	Bahnzugang Flums Umsetzung BehiG	3	*	1	*	3	*	Teilsperre	2471
14.55	01.04.2025	06.05.2025	Ziegelbrücke	Fahrstromerneuerung	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2499
14.55	21.04.2025	06.05.2025	Walenstadt / Mels - Mels	Bahnzugang Flums Umsetzung BehiG							Teilsperre	2471
14.55	06.05.2025	08.09.2025	Walenstadt / Mels - Mels	Bahnzugang Flums Umsetzung BehiG							Teilsperre	2471
14.55	06.05.2025	31.10.2025	Walenstadt / Mels - Mels	Bahnzugang Flums Umsetzung BehiG	3	*	0	*	3	*	Teilsperre	2471
14.55	22.06.2025	31.10.2025	Walenstadt / Mels - Mels	Bahnzugang Flums Umsetzung BehiG	3	*	1	*	3	*	Teilsperre	2471
14.55	29.06.2025	31.07.2025	Walenstadt	Fahrbahnerneuerung GI.3	3	*	0	*	3	*	Teilsperre	2677
14.55	07.07.2025	14.08.2025	Walenstadt	Fahrbahnerneuerung WAL GI.3	3	*	1	*	3	*	Teilsperre	2677
14.55	08.09.2025	26.09.2025	Walenstadt / Mels - Mels	Bahnzugang Flums Umsetzung BehiG							Teilsperre	2471
14.58	29.06.2025	02.07.2025	Ziegelbrücke	Fahrstromerneuerung	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2499
14.58	08.09.2025	19.09.2025	Ziegelbrücke	Fahrstromerneuerung	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2499
14.58	28.10.2025	10.11.2025	Ziegelbrücke	Fahrstromerneuerung	0	*	0	*	0	*	Teilsperre	2499
<b>15 Ticino</b>												
<b>(Castione-Arbedo - Bellinzona - CBT / Ceneri Bergstrecke - Lugano Chiasso / Bellinzona - Locarno &amp; Luino)</b>												
15.1.a	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.1.a	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.1.a	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.1.a, 15.1.b	31.03.2025	31.03.2025	Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	2692
15.1.a, 15.1.b	01.09.2025	01.09.2025	Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	2692
15.1.a, 15.1.a	28.09.2025	06.10.2025	Castione-Arbedo	NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	2624
15.1.a, 15.1.a	09.11.2025	01.12.2025	Castione-Arbedo	NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione	0	*	0	*	0	*	Langsamfahrstelle, Nachtkonzept	2624
15.1.b	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.1.b	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.1.b	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.2.a	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.2.a	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.2.a	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.2.b	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.2.b	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.2.b	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.3.a	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.3.a	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.3.a	17.03.2025	24.03.2025	Bellinzona S. Paolo - Giubiasco	Unterhaltsfenster	3	*	4	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2698
15.3.a	24.03.2025	24.03.2025	Bellinzona S. Paolo - Giubiasco	Unterhaltsfenster bin 2-3	3	*	4	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2698
15.3.a	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.3.a	08.09.2025	15.09.2025	Bellinzona S. Paolo - Giubiasco	Unterhaltsfenster	3	*	4	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2698
15.3.a	15.09.2025	15.09.2025	Bellinzona S. Paolo - Giubiasco	Unterhaltsfenster	3	*	4	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2698
15.3.b	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.3.b	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.3.b	17.03.2025	24.03.2025	Bellinzona S. Paolo - Giubiasco	Unterhaltsfenster	3	*	4	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2698

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern- Regelstunde	HVZ	Regional- Regelstunde	HVZ	Güter- Regelstunde	HVZ		
15.3.b	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.3.b	08.09.2025	15.09.2025	Bellinzona S. Paolo - Giubiasco	Unterhaltsfenster	3	*	4	*	3	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2698
15.4	16.12.2024	08.12.2025		CBT Finestre di manutenzione	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	1679
15.4	17.12.2024	12.12.2025		CBT Finestre di manutenzione	0	*	1	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	1679
15.4	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.4	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.4	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.5	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.5	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.5	24.03.2025	24.03.2025	Taverne-Torricella - Lugano	Unterhaltsfenster Mini Unterhaltsfenster Vezia	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2696
15.5	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.5	23.06.2025	23.06.2025	Taverne-Torricella - Lugano	Unterhaltsfenster Mini Unterhaltsfenster Vezia	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2696
15.5	24.11.2025	24.11.2025	Taverne-Torricella - Lugano	Unterhaltsfenster Mini Unterhaltsfenster Vezia	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2696
15.5	08.12.2025	08.12.2025	Taverne-Torricella - Lugano	Unterhaltsfenster Mini Unterhaltsfenster Vezia	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2696
15.6	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.6	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.6, 15.7.	17.03.2025	23.03.2025	Lugano	Fahrbahnerneuerung LG GL 472							Teilsperre	2422
15.6, 15.7.	24.03.2025	30.03.2025	Lugano	Fahrbahnerneuerung LG GL 472							Teilsperre	2422
15.6	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.6	11.04.2025	16.04.2025	Vezia (bif) - Paradiso (c bin)	Unterhaltsfenster	2	*	6	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2711
15.6	12.04.2025	14.04.2025	Vezia (bif) - Paradiso (c bin)	Unterhaltsfenster	2	*	6	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2711
15.6, 15.7.	14.04.2025	14.04.2025	Vezia (bif) - Paradiso (c bin)	Unterhaltsfenster							Teilsperre	2711
15.6	10.10.2025	15.10.2025	Vezia (bif) - Paradiso (c bin)	Unterhaltsfenster	2	*	6	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2711
15.6	11.10.2025	13.10.2025	Vezia (bif) - Paradiso (c bin)	Unterhaltsfenster	2	*	6	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2711
15.6, 15.7.	13.10.2025	20.10.2025	Vezia (bif) - Paradiso (c bin)	Unterhaltsfenster							Teilsperre	2711
15.6	17.10.2025	22.10.2025	Vezia (bif) - Paradiso (c bin)	Unterhaltsfenster	2	*	6	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2711
15.6	18.10.2025	20.10.2025	Vezia (bif) - Paradiso (c bin)	Unterhaltsfenster	2	*	6	*	2	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2711
15.7	12.01.2025	29.03.2025	Maroggia-Melano / Melide - Melide	Melide Fahrbahnerneuerung testata sud	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2157
15.7	19.01.2025	17.02.2025	Maroggia-Melano / Melide - Melide	Melide Fahrbahnerneuerung testata sud							Teilsperre	2157
15.7	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.7	03.02.2025	15.02.2025	Maroggia-Melano / Melide - Melide	Melide Fahrbahnerneuerung testata sud	1	*	3	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2157
15.7	21.02.2025	22.02.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.7	21.02.2025	22.02.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.7	21.02.2025	22.02.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.7	22.02.2025	23.02.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.7	22.02.2025	23.02.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.7	23.02.2025	24.02.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.7	23.02.2025	24.02.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.7	07.03.2025	12.03.2025	Mendrisio - Balerna	Unterhaltsfenster	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2702
15.7	08.03.2025	10.03.2025	Mendrisio - Balerna	Unterhaltsfenster	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2702

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-		Regional-		Güter-			
					Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ		
15.7	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.7	10.03.2025	10.03.2025	Mendrisio - Balerna	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2702
15.7	16.03.2025	16.04.2025	Melide	Progetto PoLuMe, USTRA							Teilsperre	2230 2156
15.7	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.7	04.04.2025	09.04.2025	Melide - Mendrisio S. Martino	Unterhaltsfenster	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2700
15.7	05.04.2025	07.04.2025	Melide - Mendrisio S. Martino	Unterhaltsfenster	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2700
15.7	07.04.2025	07.04.2025	Melide - Mendrisio S. Martino	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2700
15.7	11.04.2025	16.04.2025	Vezia (bif) - Paradiso (c bin)	Unterhaltsfenster	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2711
15.7	12.04.2025	14.04.2025	Vezia (bif) - Paradiso (c bin)	Unterhaltsfenster	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2711
15.7	25.04.2025	28.04.2025	Balerna per Smistamento (bif) / Chiasso / Chiasso Smistamento / Chiasso SM Fascio U - Chiasso Smistamento / Chiasso SM Fascio U	Mini-Unterhaltsfenster	1	1	5	5	1	1.5	Totalsperre	2566
15.7	26.04.2025	10.05.2025	Melide	Progetto PoLuMe, USTRA							Teilsperre	2230 2156
15.7	02.05.2025	03.05.2025	Mendrisio - Mendrisio S. Martino	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio nord	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2685
15.7	02.05.2025	03.05.2025	Mendrisio - Mendrisio S. Martino	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio nord	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2685
15.7	03.05.2025	04.05.2025	Mendrisio - Mendrisio S. Martino	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio nord	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2685
15.7	03.05.2025	04.05.2025	Mendrisio - Mendrisio S. Martino	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio nord	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2685
15.7	04.05.2025	05.05.2025	Mendrisio - Mendrisio S. Martino	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio nord	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2685
15.7	16.05.2025	17.05.2025	Balerna / Chiasso - Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG nord	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2703
15.7	17.05.2025	17.05.2025	Balerna / Chiasso - Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG nord	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2703
15.7	17.05.2025	18.05.2025	Balerna / Chiasso - Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG nord	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2703
15.7	18.05.2025	18.05.2025	Balerna / Chiasso - Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG nord	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2703
15.7	18.05.2025	19.05.2025	Balerna / Chiasso - Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG nord	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2703
15.7	19.05.2025	19.05.2025	Balerna / Chiasso - Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG nord	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2703
15.7	29.06.2025	28.07.2025	Lugano	Lugano, LG, Innalzamento marciapiede centrale a P55	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Nachtkonzept	2156
15.7	07.07.2025	22.09.2025	Melide	AS25 Lugano-Melide, Binari di giro corsa							Teilsperre	2156
15.7	05.09.2025	06.09.2025	Balerna / Chiasso - Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG nord	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2703
15.7	06.09.2025	06.09.2025	Balerna / Chiasso - Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG nord	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2703
15.7	06.09.2025	07.09.2025	Balerna / Chiasso - Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG nord	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2703
15.7	07.09.2025	07.09.2025	Balerna / Chiasso - Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG nord	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2703
15.7	07.09.2025	08.09.2025	Balerna / Chiasso - Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG nord	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2703
15.7	08.09.2025	08.09.2025	Balerna / Chiasso - Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG nord	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2703
15.7	19.09.2025	20.09.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.7	20.09.2025	21.09.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.7	20.09.2025	21.09.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.7	21.09.2025	22.09.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster MEN sud	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.7	21.09.2025	22.09.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.7	10.10.2025	15.10.2025	Vezia (bif) - Paradiso (c bin)	Unterhaltsfenster	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2711
15.7	11.10.2025	13.10.2025	Vezia (bif) - Paradiso (c bin)	Unterhaltsfenster	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2711
15.7	17.10.2025	22.10.2025	Vezia (bif) - Paradiso (c bin)	Unterhaltsfenster	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2711
15.7	18.10.2025	20.10.2025	Vezia (bif) - Paradiso (c bin)	Unterhaltsfenster	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2711

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-		Regional-		Güter-			
					Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ		
15.7	01.11.2025	03.11.2025	Balerna per Smistamento (bif) / Chiasso / Chiasso Smistamento / Chiasso SM Fascio U - Chiasso Smistamento / Chiasso SM Fascio U	Mini-Unterhaltsfenster	1	1	5	5	1	1.5	Totalsperre	2566
15.7	07.11.2025	12.11.2025	Mendrisio - Balerna	Unterhaltsfenster	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2702
15.7	08.11.2025	10.11.2025	Mendrisio - Balerna	Unterhaltsfenster	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2702
15.7	10.11.2025	10.11.2025	Mendrisio - Balerna	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2702
15.7	14.11.2025	15.11.2025	Mendrisio - Mendrisio S. Martino	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio nord	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2685
15.7	15.11.2025	16.11.2025	Mendrisio - Mendrisio S. Martino	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio nord	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2685
15.7	16.11.2025	17.11.2025	Mendrisio - Mendrisio S. Martino	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio nord	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2685
15.7	21.11.2025	26.11.2025	Melide - Mendrisio S. Martino	Unterhaltsfenster	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2700
15.7	22.11.2025	24.11.2025	Melide - Mendrisio S. Martino	Unterhaltsfenster	1	*	5	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2700
15.7	24.11.2025	24.11.2025	Melide - Mendrisio S. Martino	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2700
15.8	28.03.2025	29.03.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	1	*	3	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	28.03.2025	29.03.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	28.03.2025	29.03.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	29.03.2025	30.03.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	1	*	3	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	29.03.2025	30.03.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	30.03.2025	31.03.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	1	*	3	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	30.03.2025	31.03.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	30.03.2025	31.03.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	25.04.2025	28.04.2025	Balerna per Smistamento (bif) / Chiasso / Chiasso Smistamento / Chiasso SM Fascio U - Chiasso Smistamento / Chiasso SM Fascio U	Mini-Unterhaltsfenster	0	0	0	0	0	1.5	Totalsperre	2566
15.8	22.08.2025	23.08.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	1	*	3	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	22.08.2025	23.08.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	22.08.2025	23.08.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	23.08.2025	24.08.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	1	*	3	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	23.08.2025	24.08.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	23.08.2025	24.08.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	24.08.2025	25.08.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	1	*	3	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	24.08.2025	25.08.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	24.08.2025	25.08.2025	Chiasso	Mini-Unterhaltsfenster CHVG sud	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2704
15.8	01.11.2025	03.11.2025	Balerna per Smistamento (bif) / Chiasso / Chiasso Smistamento / Chiasso SM Fascio U - Chiasso Smistamento / Chiasso SM Fascio U	Mini-Unterhaltsfenster	0	0	0	0	0	1.5	Totalsperre	2566
15.9.a	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.9.a	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.9.a	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.9.a	08.06.2025	13.06.2025	Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif)	Unterhaltsfenster	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
15.9.a, 15.9.b	09.06.2025	09.06.2025	Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
15.9.a	24.08.2025	29.08.2025	Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif)	Unterhaltsfenster	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
15.9.a, 15.9.b	25.08.2025	25.08.2025	Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-		Regional-		Güter-			
					Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ		
15.9.b	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.9.b	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.9.b	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.9.b	08.06.2025	13.06.2025	Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif)	Unterhaltsfenster	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
15.9.b	24.08.2025	29.08.2025	Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif)	Unterhaltsfenster	1	*	2	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
15.10.a	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.10.a	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.10.a	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.10.a	08.06.2025	13.06.2025	Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif)	Unterhaltsfenster	1	*	4	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
15.10.a,15.10.b	09.06.2025	09.06.2025	Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
15.10.a	24.08.2025	29.08.2025	Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif)	Unterhaltsfenster	1	*	4	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
15.10.a,15.10.b	25.08.2025	25.08.2025	Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
15.10.b	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.10.b	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.10.b	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.10.b	08.06.2025	13.06.2025	Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif)	Unterhaltsfenster	1	*	4	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
15.10.b	24.08.2025	29.08.2025	Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif)	Unterhaltsfenster	1	*	4	*	1	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
15.11	13.01.2025	17.01.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati							Totalsperre	2668
15.11	13.01.2025	17.01.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2668
15.11	19.01.2025	09.02.2025	Frenkendorf-Füllinsdorf / Muttenz Ost (Abzw) / Liestal - Lausen / Liestal	ZEB Liestal Vierspurausbau							Totalsperre	
15.11	19.01.2025	21.02.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2668
15.11	20.01.2025	21.01.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati							Totalsperre	2668
15.11	21.01.2025	22.01.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati							Totalsperre	2668
15.11	22.01.2025	24.01.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati							Totalsperre	2668
15.11	27.01.2025	31.01.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati							Totalsperre	2668
15.11	03.02.2025	04.02.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati							Totalsperre	2668
15.11	04.02.2025	05.02.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati							Totalsperre	2668
15.11	05.02.2025	07.02.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati							Totalsperre	2668
15.11	10.02.2025	21.02.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati							Totalsperre	2668
15.11	23.02.2025	26.02.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2668
15.11	24.02.2025	26.02.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati							Totalsperre	2668
15.11	05.03.2025	07.03.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati							Totalsperre	2668
15.11	09.03.2025	14.03.2025	Ponte Ticino Est (c bin) - Locarno	Unterhaltsfenster							Totalsperre	2706





NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-Regelstunde	HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
15.12	09.06.2025	09.06.2025	Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
15.12	24.08.2025	29.08.2025	Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif)	Unterhaltsfenster	0	*	0.5	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
15.12	25.08.2025	25.08.2025	Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif)	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2229
15.12	31.08.2025	05.09.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2668
15.12	09.09.2025	12.09.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2668
15.12	15.09.2025	26.09.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2668
15.12	29.09.2025	03.10.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2668
15.12	05.10.2025	17.10.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2668
15.12	19.10.2025	24.10.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2668
15.12	28.10.2025	31.10.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2668
15.12	03.11.2025	07.11.2025	Cadenazzo Ovest (bif) - Ranzo-S. Abbondio	Unterhaltsfenster	0	0	0	0	0	0	Teilsperre	2314
15.12	03.11.2025	14.11.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2668
15.12	16.11.2025	21.11.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2668
15.12	24.11.2025	05.12.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2668
15.12	09.12.2025	12.12.2025	Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo	Raddoppio Contone - Ponte Ticino Intervalli notturni prolungati	0	*	0	*	0	*	Totalsperre, Nachtkonzept	2668
15.13	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.13	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.13	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.14.a. 15.14.b	07.01.2025	07.01.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a. 15.14.b	10.01.2025	10.01.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a. 15.14.b	14.01.2025	18.01.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a. 15.14.b	21.01.2025	25.01.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.14.a. 15.14.b	28.01.2025	01.02.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a. 15.14.b	04.02.2025	08.02.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a. 15.14.b	11.02.2025	15.02.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a. 15.14.b	18.02.2025	22.02.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a. 15.14.b	25.02.2025	26.02.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a. 15.14.b	06.03.2025	08.03.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.14.a. 15.14.b	11.03.2025	15.03.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a. 15.14.b	18.03.2025	22.03.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a. 15.14.b	25.03.2025	29.03.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.14.a. 15.14.b	01.04.2025	05.04.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a. 15.14.b	08.04.2025	12.04.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a. 15.14.b	14.04.2025	18.04.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a,15.14.b	27.04.2025	28.04.2025	Rivera-Bironico - Giubiasco	Unterhaltsfenster	0	*	4	*	0	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	2699
15.14.a,15.14.b	27.04.2025	02.05.2025	Rivera-Bironico - Giubiasco	Unterhaltsfenster	0	*	2	*	0	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	2699

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-		Regional-		Güter-			
					Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ		
15.14.a.15.14.b	28.04.2025	02.05.2025	Rivera-Bironico - Giubiasco	Unterhaltsfenster	0	*	2	*	0	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	2699
15.14.a.15.14.b	06.05.2025	09.05.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a.15.14.b	13.05.2025	16.05.2025	Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin)	Fahrstromerneuerung 600 MEZ Rinnovo totale LC (1162165)							Teilsperre	
15.14.a.15.14.b	13.06.2025	18.06.2025	Rivera-Bironico - Lamone-Cadempino	Unterhaltsfenster	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2705
15.14.a.15.14.b	15.06.2025	16.06.2025	Rivera-Bironico - Lamone-Cadempino	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2705
15.14.a.15.14.b	08.08.2025	13.08.2025	Rivera-Bironico - Giubiasco	Unterhaltsfenster	0	*	2	*	0	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	2699
15.14.a.15.14.b	09.08.2025	13.08.2025	Rivera-Bironico - Giubiasco	Unterhaltsfenster	0	*	2	*	0	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	2699
15.14.a.15.14.b	10.08.2025	11.08.2025	Rivera-Bironico - Giubiasco	Unterhaltsfenster	0	*	4	*	0	*	Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall	2699
15.14.a.15.14.b	14.11.2025	19.11.2025	Rivera-Bironico - Lamone-Cadempino	Unterhaltsfenster	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2705
15.14.a.15.14.b	16.11.2025	17.11.2025	Rivera-Bironico - Lamone-Cadempino	Unterhaltsfenster	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2705
15.14.b	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.14.b	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.14.b	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.16	26.01.2025	27.01.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.16	09.03.2025	17.03.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.16	24.03.2025	24.03.2025	Taverne-Torricella - Lugano	Unterhaltsfenster Mini Unterhaltsfenster Vezia	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2696
15.16	30.03.2025	07.04.2025	Maroggia-Melano	Zugfolgezeiten Vezia – Capolago	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2154 2155
15.16	23.06.2025	23.06.2025	Taverne-Torricella - Lugano	Unterhaltsfenster Mini Unterhaltsfenster Vezia	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2696
15.16	24.11.2025	24.11.2025	Taverne-Torricella - Lugano	Unterhaltsfenster Mini Unterhaltsfenster Vezia	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2696
15.16	08.12.2025	08.12.2025	Taverne-Torricella - Lugano	Unterhaltsfenster Mini Unterhaltsfenster Vezia	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2696
15.17	21.02.2025	22.02.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.17	22.02.2025	23.02.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.17	23.02.2025	24.02.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.17	23.02.2025	24.02.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.17	23.02.2025	24.02.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.17	19.09.2025	20.09.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.17	20.09.2025	21.09.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.17	21.09.2025	22.09.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	0	*	0	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.17	21.09.2025	22.09.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687
15.17	21.09.2025	22.09.2025	Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio	Mini-Unterhaltsfenster Mendrisio sud	0	*	2	*	0	*	Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall	2687