

300 Spiez - LBT - Brig												
Datum 1. Erfassung	Änderungsdatum	Strecke	Arbeiten	Dossier	Wochentag	Datum von:	Datum bis:	Zeit	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	NZV
07.02.19		LBT	Lange Weichennacht	D-19700	Sa/So	14.03.20	15.03.20	19.30 - 07.30 Uhr	Wengi Ey (Abzw) - St. German	Totalsperre Strecke	P: Ersatzkonzept via Lötschberg Scheiteltunnel C: Umleitungen via Lötschberg Scheiteltunnel	5
300-2 Spiez - Kandersteg - Goppenstein - Brig												
Datum 1. Erfassung	Änderungsdatum	Strecke	Arbeiten	Dossier	Wochentag	Datum von:	Datum bis:	Zeit	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	NZV
07.02.19		KA-GO	Fahrbahnerneuerung	D-20536	So durchgehend bis Fr	05.01.20	10.04.20	22.00 durchgehend bis 12.00 Uhr	Tunnelstation Lötschberg - Goppenstein Lötschberg Spurwechsel	Teilsperre Strecke (1/4 Sperre Lötschberg tunnel) Wirkung: Gross	Baufahrplan bzw. gem. Trassenkatalog	5
07.02.19		KA-GO	Fahrbahnerneuerung	D-20536	Di durchgehend bis Fr	14.04.20	24.10.20	06.00 durchgehend bis 06.00 Uhr	Tunnelstation Lötschberg - Goppenstein Lötschberg Spurwechsel	Teilsperre Strecke (1/4 Sperre Lötschberg tunnel) Wirkung: Gross	Baufahrplan bzw. gem. Trassenkatalog	5
07.02.19		KA-GO	Fahrbahnerneuerung	D-20536	Mo durchgehend bis Fr	26.10.20	12.12.20	06.00 durchgehend bis 06.00 Uhr	Tunnelstation Lötschberg - Goppenstein Lötschberg Spurwechsel	Teilsperre Strecke (1/2 Sperre Lötschberg tunnel) Wirkung: Gross	Baufahrplan bzw. gem. Trassenkatalog	5
07.02.19		KA-GO	Fahrbahnerneuerung	D-20536	So durchgehend bis Fr	13.12.20	18.12.20	22.00 durchgehend bis 12.00 Uhr	Tunnelstation Lötschberg - Goppenstein Lötschberg Spurwechsel	Teilsperre Strecke (1/4 Sperre Lötschberg tunnel) Wirkung: Gross	Baufahrplan bzw. gem. Trassenkatalog	5
07.02.19		AB	Ausbau Bahnhof, BehiG	D-5502	Mo durchgehend bis So	17.02.20	29.03.20	07.00 durchgehend bis 23.59 Uhr	Ausserberg	Teilsperre Bahnhof Wirkung: Mittel	Einspur im Bahnhof Ausserberg P: Fahrgastwechsel nur in Gleis 2 möglich	5
07.02.19		AB - VIKT	Ausbau Bahnhof, BehiG	D-5502	Mo durchgehend bis So	30.03.20	24.05.20	00.00 durchgehend bis 23.59 Uhr	Ausserberg - Viktoria	Teilsperre Strecke Wirkung: Mittel	>24h Einspur Ausserberg - Viktoria P: Fahrgastwechsel nur in Gleis 3 möglich	5
07.02.19		AB	Ausbau Bahnhof, BehiG	D-5502	Mo durchgehend bis So	25.05.20	16.08.20	00.00 durchgehend bis 23.59 Uhr	Ausserberg	Teilsperre Bahnhof Wirkung: Mittel	Ausserberg Gleis 1 durchgehend gesperrt. P: Fahrgastwechsel nur in Gleis 3 möglich	5
07.02.19		GO-HT	Sanierung Schinti- und Stockgraben Galerie	D-5761	Mo/Di - Fr/Sa	4.05.20	3.10.20	18.50 - 06.50 Uhr	Goppenstein - Hohtenn	Teilsperre Strecke Wirkung: Mittel	Einspur GO - HT	5
07.02.19		BL	Fahrbahnerneuerung	D-17122	Mo durchgehend bis Mi	15.06.20	17.06.20	7.00 durchgehend bis 7.00 Uhr	Blausee	Teilsperre Bahnhof Wirkung: Mittel	Einspurbetrieb im Bahnhof Zustellung Agl Steinbruch SHB nicht möglich	5
07.02.19		SP-HEU	Projekt der BKW	D-20896	Fr, durchgehend bis Di	31.07.20	4.08.20	01.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Spiez- Heustrich	Teilsperre Strecke Wirkung: Gross	Einspurbetrieb Spiez - Heustrich	5
07.02.19		SP-HEU	Projekt der BKW	D-20896	Fr, durchgehend bis Di	7.08.20	11.08.20	01.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Spiez- Heustrich	Teilsperre Strecke Wirkung: Gross	Einspurbetrieb Spiez - Heustrich	5
07.02.19		SP-HEU	Projekt der BKW	D-20897	Fr, durchgehend bis Di	21.08.20	25.08.20	01.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Spiez- Heustrich	Teilsperre Strecke Wirkung: Gross	Einspurbetrieb Spiez - Heustrich	5
07.02.19		SP-HEU	Projekt der BKW	D-20897	Fr, durchgehend bis Di	28.08.20	1.09.20	01.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Spiez- Heustrich	Teilsperre Strecke Wirkung: Gross	Einspurbetrieb Spiez - Heustrich	5
07.02.19		HT-RARK	Fahrbahnerneuerung	D-17192	Mo, durchgehend bis Mi	14.09.20	23.09.20	07.00 durchgehend bis 7.00 Uhr	Hohtenn - Rarnerkumme	Teilsperre Strecke Wirkung: Mittel	Einspurbetrieb Hohtenn - Rarnerkumme	5
07.02.19		SP-HEU	Weichenerneuerung	D-20987	Fr/Sa - So/Mo	5.06.20	8.06.20	20.00 - 09.00 Uhr	Spiez- Heustrich Bahnhof Spiez	Teilsperre Strecke Einschränkung: Gross	- Einspurbetrieb Spiez - Heustrich - Im Bahnhof Spiez stehen nur Gleis 1-6 zur Verfügung. Kein Lok- und Personalwechsel möglich - Einschränkung in der Zufahrt zur Werkstätte Spiez	5
07.02.19		GW	Fahrbahnerneuerung	D-21107	So, durchgehend bis Mi	16.02.20	26.02.20	21.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Gwatt	Teilsperre Bahnhof Wirkung: Gross	Zustellung bzw. Ablad in Gleis 4+5 nicht möglich	5
07.02.19		GW	Fahrbahnerneuerung	D-21107	So, durchgehend bis Mi	23.02.20	26.02.20	21.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Gwatt	Teilsperre Bahnhof Wirkung: Gross	Zustellung bzw. Ablad in Gleis 61/69 nicht möglich	5
07.02.19		GW	Fahrbahnerneuerung	D-21107	Mi, durchgehend bis Do	26.02.20	5.03.20	21.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Gwatt	Teilsperre Bahnhof Wirkung: Gross	Zustellung bzw. Ablad in Gleis 4+5 nicht möglich	5
07.02.19		FR	Fahrbahnerneuerung	D-21388	Mo durchgehend bis Mi	27.04.20	20.05.20	07.00 durchgehend bis 17.00 Uhr	Frutigen	Teilsperre Bahnhof	Die alte Güteranlage Gleis 924-928 können nicht befahren werden.	5

302 Bern - Schwarzenburg												
1. Erfassung	geändert	Strecke	Arbeiten	Dossier	Wochentag	Datum von:	Datum bis:	Zeit	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	Typ
07.02.19		KOE-GAS	Fahrbahnerneuerung	D-16625	Mo, durchgehend bis Sa	21.09.20	26.09.20	21.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Köniz - Gasel	Totalsperre Strecke	Bahnersatz Köniz - Schwarzenburg	5
303 Bern - Belp - Thun												
1. Erfassung	geändert	Strecke	Arbeiten	Dossier	Wochentag	Datum von:	Datum bis:	Zeit	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	Typ
07.02.19		WBB-KSN	Ausbau Dopperspur und BehiG	D-7955	Sa, durchgehend bis Mo	18.04.20	27.04.20	01.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Wabern bei Bern - Kehrsatz Nord	Totalsperre Strecke	Bahnersatz Bern Weissenbühl - Belp	5
07.02.19		WBB-KSN	Ausbau Dopperspur und BehiG	D-7955	Mo, durchgehend bis Mo	13.07.20	10.08.20	01.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Wabern bei Bern - Kehrsatz Nord	Teilsperre Bahnhof	Es sind keine Kreuzungen in Wabern bei Bern möglich. Kreuzungen in Bern Weissenbühl evtl. Ausdünnung Fahrplan.	5
07.02.19		WBB-KSN	Ausbau Dopperspur und BehiG	D-7955	Mo, durchgehend bis So	10.08.20	12.12.20	05.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Wabern bei Bern - Kehrsatz Nord	Teilsperre Bahnhof	In Wabern steht nur 1 Perron 220m zur Verfügung	5
07.02.19		UE-TH	Ausbau Doppelspur	D-4912	Di/Mi - Mi/Do	12.05.20	14.05.20	17.00 - 05.00 Uhr	Uetendorf - Thun	Totalsperre Strecke	Bahnersatz Uetendorf - Thun	5
304-1 Solothurn - Burgdorf												
1. Erfassung	geändert	Strecke	Arbeiten	Dossier	Wochentag	Datum von:	Datum bis:	Zeit	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	Typ
07.02.19		SO-WR	Umbau Bahnhöfe BIST, GLF (BehiG)	D-21732	Sa, durchgehend bis Mo	19.09.20	19.10.20	01.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Wiler - Gerlafingen	Totalsperre Strecke	P: Bahnersatz Wiler – Solothurn C: Zustellung Solothurn - Biberist ist über die ganze Zeit gewährleistet. Zustellung Solothurn – Gerlafingen teilweise eingeschränkt gem. Planung mit Stahl Gerlafingen. Zustellung Wiler – Kirchberg-Alchenflüh muss über Burgdorf erfolgen.	5
304-2 Burgdorf - Langnau												
1. Erfassung	geändert	Strecke	Arbeiten	Dossier	Wochentag	Datum von:	Datum bis:	Zeit	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	Typ
07.02.19		HA-LN/SWG	Fahrbahnerneuerung	D-16868	Fr, durchgehend bis Sa	24.07.20	15.08.20	01.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Hasle-Rüegsau - Obermatt, Ramsei - Sumiswald	Totalsperre Strecke	Bahnersatz Hasle-Rüegsau - Langnau Bahnersatz Halse-Rüegsau - Sumiswald Cargo Ausfall bzw. geändert Zustellung	5
304-3 Ramsei - Huttwil												
1. Erfassung	geändert	Strecke	Arbeiten	Dossier	Wochentag	Datum von:	Datum bis:	Zeit	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	Typ
07.02.19		HA-LN/SWG	Fahrbahnerneuerung	D-16868	Fr, durchgehend bis Sa	24.07.20	15.08.20	01.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Hasle-Rüegsau - Obermatt, Ramsei - Sumiswald	Totalsperre Strecke	Bahnersatz Hasle-Rüegsau - Langnau Bahnersatz Halse-Rüegsau - Sumiswald Cargo Ausfall bzw. geändert Zustellung	5
305 Bern - Kerzers - Neuchâtel												
1. Erfassung	geändert	Strecke	Arbeiten	Dossier	Wochentag	Datum von:	Datum bis:	Zeit	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	Typ
07.02.19		RCH-KZ	Doppelspurausbau Saaneviadukt Ersatz Stützmauer	D-15791	Sa, durchgehend bis Mo	4.07.20	10.08.20	01.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Rosshäusern - Gümmenen	Totalsperre Strecke	- Sa, 01.00 Uhr durchgehend bis Mo, 05.00 Uhr - P: Bahnersatz BNB - KZ	5
07.02.19		ROSS-GMM	Doppelspurausbau Saaneviadukt	D-15791	Mo, durchgehend bis Mo	10.08.20	8.03.21	05.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Rosshäusern - Gümmenen	Teilsperre Strecke	Einspurbetrieb Rosshäusern - Gümmenen	5

340 Hasle-Rüegsau - Thun												
1. Erfassung	geändert	Strecke	Arbeiten	Dossier	Wochentag	Datum von:	Datum bis:	Zeit	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	Typ
07.02.19		GH	Ausbau Bahnhof (BehiG)	D-11645	Mo durchgehend bis So	1.07.19	30.06.20	01.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Grosshöchstetten	Teilsperre Bahnhof Auswirkung: Klein	Es können keine Kreuzungen vollzogen werden	5
07.02.19		BIG	Ausbau Bahnhof (BehiG)	D-11645	Mi durchgehend bis	1.07.20	9.10.20	05.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Biglen	Teilsperre Bahnhof Wirkung: Gross	Kreuzungen gem. Jahresfahrplan in GH	5
07.02.19		GH u. BIG	Ausbau Bahnhof (BehiG)	D-11645	Fr durchgehend bis Mo	9.10.20	12.10.20	8.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Walkringen - Konolfingen	Totalsperre Bahnhof	Bahnersatz Hasle-Rüegsau - Konolfingen	5
07.02.19		BDFS	Ausbau Bahnhof (BehiG)	D-9533	Mo durchgehend bis So	4.11.19	7.05.21	01.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Burgdorf Steinhof	Teilsperre Bahnhof Auswirkung: Mittel	BDFS: Kreuzungen im Bahnhof nicht möglich, die Kreuzungen müssen auf der Doppelspur BDF-BDFS vollzogen werden.	5
07.02.19		OBB-HA	Fahrbahnerneuerung	D-16839	Mo durchgehend bis Sa	1.06.20	8.06.20	01.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Oberburg - Hasle-Rüegsau	Teilsperre Strecke Auswirkung: Klein	Einspurbetrieb Oberburg - Hasle-Rüegsau	5
07.02.19		BK	Umbau Bahnhof (BehiG)	D-8945	Do durchgehend bis Mo	23.04.20	27.04.20	21.10 durchgehend bis 05.00 Uhr	Brenzikofen	Totalsperre Bahnhof	- Bahnersatz Heimberg - Konolfingen - Cargo geänderte Zustellung	5
07.02.19		BK	Umbau Bahnhof (BehiG)	D-8945	Fr, durchgehend bis Fr	10.04.20	8.10.21	05.00 durchgehend 23.59 Uhr	Brenzikofen	Teilsperre Bahnhof	C, AGL: Einschränkungen, geänderte Betriebsabläufe bei der Zustellung	5
440 Langenthal - Wolhusen												
1. Erfassung	geändert	Strecke	Arbeiten	Dossier	Wochentag	Datum von:	Datum bis:	Zeit	Ort	Kapazitätseinschränkung	Auswirkungen	Typ
07.02.19		MAU	Fahrbahnerneuerung	D-21734	Sa durchgehend bis Mo	5.09.20	21.09.20	00.00 durchgehend bis 05.00 Uhr	Menznau	Totalsperre Bahnhof	- Bahnersatz Willisau - Wolhusen C: Zustellung Menznau West ist gewährt	5