

NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Regelstunde	Fern-HVZ	Regional-Regelstunde	HVZ	Güter-Regelstunde	HVZ		
<b>1 Léman</b> (Lausanne - Lausanne Triage - Genève - Genève Aéroport / Genève - La Praille - Annemasse / Genf - La Plaine)												
<b>2 Vaud - Valais</b> (Lausanne - Martigny - Visp / Martigny - Le Châble & Orsière / Vevey - Puidoux)												
<b>3 Plateau - Broye - Seeland</b> (Lausanne - Romont - Fribourg - Bern / Palézieux- Payerne - Lyss / Romont - Bulle / Yverdon - Payerne - Fribourg / Fribourg - Murten - Ins / Bern - Neuchâtel)												
3.9, 3.11, 3.27, 6.13, 7.32	01.01.2026	03.08.2026	Basel SBB	Ausbau Publikumsanlagen APBB Unterführung Mitte							Teilsperre	
<b>4 Lausanne - Neuchâtel - Biel</b> (Lausanne - Lausanne Triage - Neuchâtel - Biel / Dailens-Vallorbe / Chavornay - Orbe / Auvernier - Travers - Buttes / - Verrières)												
<b>5 Jura</b> (Neuchâtel - La-Chaux-de-Fonds / Biel/Biel RB - La Chaux-de-Fonds - Le Locle / Biel/Biel RB - Moutier - Delémont - Basel / Delémont-Delle & Bonfol, Solothurn - Moutier)												
5.1, 5.2	01.06.2026	21.06.2026	Basel SBB	Laufen Erneuerung Unterführung Bahnhofstrasse und Fahrbahnerneuerung 32-2-52							Teilsperre	2447
5.1, 5.2	22.06.2026	24.08.2026	Basel SBB / Basel SBB Nordost (Abzw) / MuttENZ - Basel SBB Nordost (Abzw) / Pratteln West / MuttENZ / Gellert Nord (Abzw)	Laufen Erneuerung Unterführung Bahnhofstrasse und Fahrbahnerneuerung 32-2-52							Teilsperre	2447
5.1, 5.2	24.08.2026	26.10.2026	Basel SBB	Laufen Erneuerung Unterführung Bahnhofstrasse und Fahrbahnerneuerung 32-2-52							Teilsperre	2447
5.1, 5.2	26.10.2026	15.11.2026	Basel SBB	Laufen Erneuerung Unterführung Bahnhofstrasse und Fahrbahnerneuerung 32-2-52							Teilsperre	2447
5.1, 5.2	31.05.2026	30.10.2026	Basel SBB	Liesberg remplacement du pont sur la Birse							Totalsperre	
5.15, 5.16	01.01.2026	27.04.2026	Tecknau	modernisation							Totalsperre	2746
5.15, 5.16	18.01.2026	27.03.2026	Tecknau	modernisation							Totalsperre	2746
5.15, 5.16	19.01.2026	27.04.2026	Sonceboz-Sombeval - Moutier	modernisation							Totalsperre	2746
5.15, 5.16	02.02.2026	27.04.2026	Sonceboz-Sombeval - Moutier	modernisation							Totalsperre	2746
5.15, 5.16	09.02.2026	27.04.2026	Sonceboz-Sombeval - Moutier	modernisation							Totalsperre	2746
5.15, 5.16	30.03.2026	30.11.2026	Sonceboz-Sombeval - Moutier	modernisation							Totalsperre	2746
5.15, 5.16	08.05.2026	17.08.2026	Sonceboz-Sombeval - Moutier	modernisation							Totalsperre	2746
5.15, 5.16	01.01.2026	27.04.2026	Sonceboz-Sombeval - Moutier	modernisation							Totalsperre	2746
5.15, 5.16	18.01.2026	27.03.2026	Sonceboz-Sombeval - Moutier	modernisation							Totalsperre	2746
5.15, 5.16	19.01.2026	27.04.2026	Sonceboz-Sombeval - Moutier	modernisation							Totalsperre	2746
5.15, 5.16	02.02.2026	27.04.2026	Sonceboz-Sombeval - Moutier	modernisation							Totalsperre	2746
5.15, 5.16	09.02.2026	27.04.2026	Sonceboz-Sombeval - Moutier	modernisation							Totalsperre	2746
5.15, 5.16	30.03.2026	30.11.2026	Sonceboz-Sombeval - Moutier	modernisation							Totalsperre	2746
5.15, 5.16	08.05.2026	17.08.2026	Sonceboz-Sombeval - Moutier	modernisation							Totalsperre	2746
<b>6 Mittelland Bern</b> (Biel - Solothurn - Oensingen/ABS - Olten / Solothurn - Burgdorf / Oensingen - Balsthal / Bern - Biel / Bern - Burgdorf/NBS - Olten / Zofingen)												
	13.21	02.02.2026	07.02.2026	Bülach - Niederglatt ZH	Bülach Passerelle Glasiareal						Teilsperre	2640
<b>7 Bern (Bern Süd / Emmental / Berner Oberland / Lötschberg - Simplon)</b> (Bern - Belp - Thun / Bern - Luzern / Bern - Thun - Spiez - Interlaken / Spiez - Zweisimmen / Spiez - Frutigen - LBT/Lötschberg - Visp - Brig - Domodossola / Burgdorf - Konolfingen- Thun & Sumiswald / Langenthal - Wohlen)												
7.13.a, 7.13.b, 7.14.a, 7.14.b	30.03.2026	20.04.2026	Sonceboz-Sombeval - Moutier	BehiG Goppenstein (Arbeiten)							Teilsperre	2666
7.13.a, 7.13.b, 7.14.a, 7.14.b	20.04.2026	05.06.2026	Olten Hammer	BehiG Goppenstein (Arbeiten)							Teilsperre	2666
7.13.a, 7.13.b, 7.14.a, 7.14.b	05.06.2026	01.11.2026	Liesberg	BehiG Goppenstein (Arbeiten)							Teilsperre	2666
<b>8 Nord-Süd-Korridor / Zentralschweiz / Innerschweiz</b> (Basel - Brugg VL - Arth-Goldau - GBT / Panoramastrecke - Castione-Arbedo / Luzern - Zug / Luzern - Arth-Goldau / Zug - Arth-Goldau / Arth-Goldau - Biberbrugg)												
<b>9 Basel - Olten - Luzern</b> (Basel - Adlertunnel/Pratteln - Liestal - Sissach - Läuelfingen/Gelterkinden - Olten - Zofingen - Luzern / Zofingen - Suhr - Zofingen / Emmenbrücke - Lenzburg)												
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7	08.02.2026	14.02.2026	Liestal / Sissach - Liestal	Konzentr. Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel-MuttENZ-(-Pratteln)							Teilsperre	
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7	16.08.2026	21.08.2026	Gelterkinden - Sissach	Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel-MuttENZ-(-Pratteln)							Teilsperre	
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7	25.01.2026	30.01.2026	Basel SBB / Basel SBB Nordost (Abzw) / MuttENZ - Basel SBB Nordost (Abzw) / Pratteln West / MuttENZ / Gellert Nord (Abzw)	Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB							Teilsperre	
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7	01.02.2026	06.02.2026	Basel SBB	Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB							Teilsperre	
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7	15.03.2026	20.03.2026	Basel SBB	Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB							Teilsperre	
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7	22.03.2026	27.03.2026	Basel SBB	Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB							Teilsperre	
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7	29.03.2026	02.04.2026	Basel SBB	Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB							Teilsperre	
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7	23.08.2026	28.08.2026	Basel SBB	Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB							Teilsperre	
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7	30.08.2026	04.09.2026	Liestal / Sissach - Liestal	Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB							Teilsperre	
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7	06.09.2026	11.09.2026	Gelterkinden - Sissach	Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB							Teilsperre	
5.5, 9.1, 10.2, 10.6, 10.7	20.09.2026	25.09.2026	Tecknau	Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB							Teilsperre	
9.4	05.07.2026	09.08.2026	Laufen	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel							Teilsperre	
9.4	06.07.2026	06.08.2026	Laufen	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel							Teilsperre	
9.4	06.07.2026	07.08.2026	Laufen	Instandsetzung Hauenstein Basistunnel							Teilsperre	
9.4	12.04.2026	17.04.2026	Laufen	Unterhaltsfenster							Teilsperre	
9.4	18.10.2026	23.10.2026	Goppenstein	Unterhaltsfenster							Teilsperre	
9.4	03.05.2026	08.05.2026	Goppenstein	Unterhaltsfenster							Teilsperre	
9.4	08.11.2026	13.11.2026	Goppenstein	Unterhaltsfenster							Teilsperre	



NNP-Kapitel	Datum (von)	Datum (bis)	Betroffener Bahnhof / Strecke	Beschreibung Bauarbeiten	Gesicherte Kapazität						Zusätzliche Angaben	Kanban Nr.
					Fern-		Regional-		Güter-			
					Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ	Regelstunde	HVZ		
13.26, 13.50.	06.04.2026	17.06.2026	Fischerhölzli / Dachsen - Schaffhausen / Schaffhausen Süd	Fahrstromerneuerung Umsetzung Linienkonzept							Totalsperre	2715
<b>14 Ostschweiz / Südostschweiz</b>												
<b>(Winterthur - Wil - St.Gallen / Winterthur - Weinfelden - Romanshorn &amp; Konstanz / Winterthur - Bauma - Rüti / Winterthur - Stein am Rhein / Schaffhausen - Etwilen - Romanshorn - Rorschach &amp; St. Gallen / Rapperswil - Uznach - Wattwil - Nesslau &amp; Wil &amp; Herisau - St. Gallen / Uznach - Ziegelbrücke - Linthal / Pfäffikon - Sargans / St. Gallen - Rorschach - Buchs - Sargans - Chur)</b>												
14.20	08.03.2026	13.03.2026	Fischerhölzli / Dachsen - Schaffhausen / Schaffhausen Süd	Rheinbrücke Korrosionsschutz und Fahrbahnerneuerung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2382
14.20	07.04.2026	10.04.2026	Schaffhausen - Schlatt	Rheinbrücke Korrosionsschutz und Fahrbahnerneuerung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2382
14.20	19.04.2026	24.04.2026	Schaffhausen - Schlatt	Rheinbrücke Korrosionsschutz und Fahrbahnerneuerung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2382
14.20	03.05.2026	15.05.2026	Schaffhausen - Schlatt	Rheinbrücke Korrosionsschutz und Fahrbahnerneuerung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2382
14.20	18.05.2026	13.07.2026	Schaffhausen - Schlatt	Rheinbrücke Korrosionsschutz und Fahrbahnerneuerung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2382
14.20	13.07.2026	17.07.2026	Schaffhausen - Schlatt	Rheinbrücke Korrosionsschutz und Fahrbahnerneuerung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2382
14.20	06.09.2026	11.09.2026	Schaffhausen - Schlatt	Rheinbrücke Korrosionsschutz und Fahrbahnerneuerung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2382
14.20	11.10.2026	16.10.2026	Schaffhausen - Schlatt	Rheinbrücke Korrosionsschutz und Fahrbahnerneuerung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2382
14.20	08.11.2026	13.11.2026	Schaffhausen - Schlatt	Rheinbrücke Korrosionsschutz und Fahrbahnerneuerung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2382
14.20	06.12.2026	11.12.2026	Schaffhausen - Schlatt	Rheinbrücke Korrosionsschutz und Fahrbahnerneuerung	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2382
4.56	11.07.2026	15.08.2026	Schaffhausen - Schlatt	Cluster L570	0	*	0	*	0	*	Totalsperre	2410
<b>15 Ticino</b>												
<b>(Castione-Arbedo - Bellinzona - CBT / Ceneri Bergstrecke - Lugano Chiasso / Bellinzona - Locarno &amp; Luino)</b>												