

Doublement de la voie Gléresse-Douanne.

Nous vous remercions de votre compréhension.



Travaux : Marnin / Chavannes / Douanne
Durée : 01.06.2022 au 30.06.2022

Chères riveraines et chers riverains,

Dans le cadre du projet de doublement de la voie entre Gléresse et Douanne les chantiers se poursuivent selon la planification. Vous trouverez, ci-dessous, un aperçu des travaux de nuit et des travaux bruyants.

Chemin de St-Joux / Chemin des Marnins

Date	Horaire	Nature des travaux
01.06 – 30.06	Travaux de jour	En raison des travaux au passage inférieur de Poudeille, les grands véhicules de chantier transitent par le Chemin de St-Joux et le Chemin des Marnins.

Secteur des Marnins-Poudeille

Date	Horaire	Nature des travaux	Système d'alarme (nuit)
01.06 – 03.06	Travaux de nuit	Renouvellement de la ligne de contact - Travaux bruyants	Non
01.06 – 17.06	Travaux de nuit	Travaux de drainage et caniveaux	Non
19.06 – 24.06	Travaux de nuit	Renouvellement de la ligne de contact - Travaux bruyants	Non
19.06 – 24.06	Travaux de nuit	Pose de signaux - Travaux bruyants	Non

Secteur de la courbe de Chavannes

Date	Horaire	Nature des travaux	Système d'alarme (nuit)
19.06 – 24.06	Travaux de nuit	Travaux à la ligne de contact- Travaux bruyants	Non
24.06 – 30.06	Travaux de nuit	Pose de voies y compris week-end - Travaux très bruyants	Oui
25.06 – 26.06	Travaux de nuit	Terrassement et pose d'appareil de voie - Travaux très bruyants	Non

Secteur de Twann

Date	Horaire	Nature des travaux	Système d'alarme (nuit)
07.06-17.06	Travaux de nuit	Renouvellement de la ligne de contact - Travaux bruyants	Non

Les dates indiquées sont basées sur l'état actuel des connaissances. En cas d'événements imprévisibles (trains en retard, mauvaises condition météorologiques, machines défectueuses, etc.), le programme peut à nouveau être modifié à court terme. Le cas échéant, les horaires de travail et le programme des travaux doivent être adaptés spontanément aux circonstances.

D'avance, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre compréhension

En tant que chefs de projet, nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions ou renseignements à l'adresse suivante : tunnel.ligerz@cff.ch

Avec nos meilleures salutations,



Philippe Cornaz
Chef de projet général



Gregory Desarzens
Chef de projet Infrastructure



Benjamin Karli
Chef de projet Infrastructure

Wir danken Ihnen für
das Verständnis



Doppelspurausbau Ligerz–Twann.



Bauarbeiten: Marnin / Schafis / Twann

Dauer: 01.06.2022 bis 30.06.2022

Sehr geehrte Anwohnerin, sehr geehrter Anwohner,

Im Rahmen des Projekts zur Doppelspurausbau zwischen Ligerz und Twann gehen die Baustellen planmässig weiter. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Nacht- und Lärmarbeiten.

Chemin de St-Joux / Chemin des Marnins

Date	Horaire	Nature des travaux
01.06 – 30.06	Tagesarbeit	Aufgrund der Arbeiten an der Poudeille-Unterführung fahren die grossen Baufahrzeuge durch den Chemin de St-Joux und den Chemin des Marnins.

Sektor Marnins – Poudeille

Datum	Zeiten	Art der Arbeiten	Nacht- Alarmanlage
01.06 – 03.06	Nachtarbeit	Erneuerung der Fahrleitung – lärmende Arbeit	Nein
01.06 – 17.06	Nachtarbeit	Arbeiten an Drainagen- und Entwässerungsleitungen	Nein
19.06 – 24.06	Nachtarbeit	Erneuerung der Fahrleitung – lärmende Arbeit	Nein
19.06 – 24.06	Nachtarbeit	Anbringen von Signalen - lärmende Arbeit	Nein

Sektor Schafiskurve

Datum	Zeiten	Art der Arbeiten	Nacht- Alarmanlage
19.06 – 24.06	Nachtarbeit	Fahrleitungsarbeiten - lärmende Arbeit	Nein
24.06 – 30.06	Nachtarbeit	Gleismontage inkl. Wochenende – sehr lärmintensive Arbeit	Ja
25.06 – 26.06	Nachtarbeit	Erdarbeiten und Einbau von Weichen – sehr lärmintensive Arbeit	Nein

Sektor Twann

Datum	Zeiten	Art der Arbeiten	Nacht- Alarmanlage
07.06 – 17.06	Nachtarbeit	Erneuerung der Fahrleitung - lärmende Arbeit	Nein

Die Daten und Uhrzeiten stammen aus der theoretischen Arbeitsplanung. Bei unvorhergesehenen Ereignissen (z.B. verspätete Züge, schlechte Witterungsverhältnisse, defekte Maschinen) sind Abweichungen möglich. Arbeitszeiten und Arbeitsprogramm müssen gegebenenfalls spontan an die Umstände angepasst werden.

Wir bitten Sie um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis.

Als Projektleiter stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte gerne per E-Mail zur Verfügung: tunnel.ligerz@sbb.ch.

Freundliche Grüsse



Philippe Cornaz
Gesamtprojektleiter



Gregory Desarzens
Projektleiter Infrastruktur



Benjamin Karli
Projektleiter Infrastruktur