
Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2022 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté

Durchgehend 311 Tage +
10.0 h

D-1997FbE23_CU-RIV_V_106 N 512 (+ drainage en
2022 et 2023)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Epesses - Rivaz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CU - RIV. Intervalle sur la
base d'un allègement d'horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 44x 7.0 h

14.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Epesses - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CU - RIV VIP week-end

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

28.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Epesses - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CU - RIV VIP week-end

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Epesses - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CU - RIV VIP week-end

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Epesses - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CU - RIV VIP week-end

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 0.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-1997FbE23_CU-RIV_V_106 N 512 (+ drainage en

2022 et 2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Epesses - Rivaz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CU - RIV. Intervalle sur la
base d'un allègement d'horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

12.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 14x 9.0 h

12.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 14x 9.0 h

11.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 23x 9.0 h

11.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 23x 9.0 h

14.05.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 9.0 h

14.05.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-1997FbE23_CU-RIV_V_106 N 512 (+ drainage en

2022 et 2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 9.0 h

02.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 9.0 h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cully - Vevey Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - Vevey

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.9

h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cully - Vevey Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - Vevey

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.9

h

21.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 9.0 h

D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 46 Tage +
10.0 h

 3797Page 3 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 2x 4.8 h

29.01.2023 29.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

06.02.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 724 non utilisable

Durchgehend 41 Tage +
10.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : diminution de la capacité en gare

Schichtweise 4x 5.8 h

27.02.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LS : accès aux voies 724 à 743
(faisceaux Paleyres) impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage +

21.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 7 et 8 non utilisables

Schichtweise 100x 4.5 h

08.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 23 Tage +
9.0 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

21.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 4x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 4x 4.8 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

03.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 1 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

01.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 705 non utilisable

Durchgehend 39 Tage +
10.0 h

08.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 2 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

05.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 3 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

07.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 5 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 18 Tage +
10.0 h

14.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 1 et 2 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

16.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

28.08.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 6 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

25.09.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 7 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

23.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 18 Tage +
11.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

14.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 4 et 5 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

16.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 4 et 5 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 6 et 7 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

22.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 6 et 7 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

D-59611MA-(SIO), automatisation + modernisation SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-59611MA-(SIO), automatisation + modernisation SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Martigny Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: les trains TMR rentrent/sortent voie 58.
Quai provisoire construit sur voie 59

Durchgehend 117 Tage +
6.0 h

06.02.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Martigny Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: VIP voie 1. Les voies 2 à 6 sont libres

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 59 Tage +

23.0 h

06.02.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Martigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption hors-circulation des TMR

Schichtweise 44x 7.0 h

11.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Martigny Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption hors-circulation TMR de
tout le faisceau TMR. Voie 1 interdite (evt après EC 44 ?), transit
par voies 2 et 3Schichtweise 13x 7.5 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Martigny Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit par voie 3. Suppression du trafic
TMR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.7

h

05.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Martigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction LS via la voie 2.
Interruption hors-circulation du faisceau TMR. Les voies 57-58-59
peuvent être interdites dès 22.00 environSchichtweise 13x 6.7 h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Martigny Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit par voie 3 uniquement.
interruption du trafic TMR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-59611MA-(SIO), automatisation + modernisation SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Martigny Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction BR via la voie 3 ou 1.
Interruption hors-circulation du faisceau TMR. Les voies 57-58-59
peuvent être interdites dès 22.00 environSchichtweise 15x 6.8 h

20.08.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Martigny Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit par voie 2 et 3 Interruption
hors-circulation du faisceau TMR. Les voies 57-58-59 peuvent être
interdites dès 22.00 environSchichtweise 25x 6.7 h

D-4859CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK après
1839.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK. Evt train
de chlore à supprimer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK. Evt train
de chlore à supprimer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK après 1839

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-4859CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK. evt train
de chlore à supprimer ?
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK. Evt train
de Chlore à supprimer ?
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

D-4793LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LS - AIG selon KOP-
1119
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale. MIZ à déterminer

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, MIZ à déterminer

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LS - AIG selon KOP-
1119
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-4793LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale , MIZ à déterminer

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, MIZ à déterminer

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

D-54484UF 2023 Bex - Evionnaz SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bex - Evionnaz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.3 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Evionnaz - Bex Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.3 h

D-54416UF 2023 Lausanne - Vevey SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon RSK. en synergie avec le Fbe CU -
RIV voie 512
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-54416UF 2023 Lausanne - Vevey SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Lausanne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon RSK. Détail des voies à interdire
via la commande
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

08.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Lausanne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

D-657844 ème Voie LS-REN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 LS-REN non utilisable

Schichtweise 30x 4.6 h

D-18757FbE23_CHAR-SAX_V_245 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-18757FbE23_CHAR-SAX_V_245 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Saxon - Charrat-Fully Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - CHAR.
Simultanément VIT voie 1 à MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.7 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Saxon - Charrat-Fully Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - CHAR.
Simultanément VIT voie 1 à MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.7 h

19.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Saxon - Charrat-Fully Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - CHAR.
Simultanément VIT voie 1 à MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.7 h

23.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Saxon - Charrat-Fully Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - CHAR.
Simultanément VIT voie 1 à MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 8.7 h

03.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Saxon - Charrat-Fully Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - CHAR.
Simultanément VIT voie 1 à MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.7 h

D-1803FbE23 SIE_AV_7-9_AMG32_V_70_M23-
M24_SUV_M27

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 45 Tage +
9.0 h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie 1 déclenchée

Schichtweise 4x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-1803FbE23 SIE_AV_7-9_AMG32_V_70_M23-

M24_SUV_M27
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie 1 déclenchée

Schichtweise 4x 9.0 h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible par la
voie 1 car elle est déclenchée. Transit par 2 et 3. Voies 4 à 7 OK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit uniquement par voies 2 et 3,
voie 1 déclenchée, plus de dépassement possible. Accès voies 4 à
7 ok
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

24.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie 1 déclenchée, plus de
dépassement possible

Durchgehend 9.0 h

24.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie 1 déclenchée, plus de
dépassement possible

Schichtweise 3x 9.0 h

25.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie 1 déclenchée, plus de
dépassement possible

Schichtweise 2x 9.0 h

01.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 5 Tage + 9.0
h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-1803FbE23 SIE_AV_7-9_AMG32_V_70_M23-

M24_SUV_M27
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus dépassement voie 1 car
déclenchée

Schichtweise 2x 9.0 h

08.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible voie 1

Schichtweise 2x 9.0 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible voie 1

Schichtweise 2x 9.0 h

D-58162UF Lausanne - Renens (concept d'entretien
2023)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 670 LT-REN non utilisable Voie 783
LSSB-REN non utilisable Voies 687-683 REN-LS non utilisables REN
: - voies 5, 6 et 7 non utilisables - voies faisceau 9xx non
utilisables

Schichtweise 6x 4.0 h

29.04.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 670 LT-REN non utilisable Voie 783
LSSB-REN non utilisable Voies 687-683 REN-LS non utilisables REN
: - voies 5, 6 et 7 non utilisables - voies faisceau 9xx non
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

17.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 400 LT-REN non utilisable Voie 601
BY-REN non utilisable Voies 487-483 REN-LS non utilisables REN :
voies 3 et 4 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-54420UF2023  Vevey - Villeneuve SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Villeneuve VD Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VV - VERX ou VERX - VIL.
Détail via la commande
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.1 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VV - VERX ou VERX - VIL.
Détail via la commande
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.1 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vevey - Villeneuve VD Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VV - VERX ou VERX - VIL.
Détail via la commande
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.1 h

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VV - VERX ou VERX - VIL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.1 h

D-8050FbE23_BR_AV_303_V_347 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Güterverkehr via Gleis 341, 342.
Autozug: Manöver im Bahnhof, via Gleis 15 - 334
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 16.0

h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales

Durchgehend 4 Tage +
13.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. Dispositions locales

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-8050FbE23_BR_AV_303_V_347 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. Dispositions locales

Schichtweise 3x 8.0 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales

Durchgehend 8.0 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Belegung W179 1 Stunde bzw. 305 2
Stunden nach Absprache

Durchgehend 8.0 h

D-57965St-Léonard: assainissement marquise RV05 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sion - Pramont Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM. Intervalle à
adapter

Schichtweise 21x 5.8 h

11.06.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pramont - Sion Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM. Intervalle à
adapter

Schichtweise 21x 6.5 h

16.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sion - Pramont Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM. Intervalle à
adapter

Schichtweise 7x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-57965St-Léonard: assainissement marquise RV05 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pramont - Sion Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM. Intervalle à
adapter

Schichtweise 7x 6.5 h

D-63126Fenêtre d'entretien gare St-Maurice SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PDS - SM. Voie 1 SM non-
utilisable

Durchgehend 2.0 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SM - PDS. plus de
sortie/entrée des voies 2 à 7 côté tunnel. Interruption totale de 60'
pour le bourrage de la diagonale 4/5Durchgehend 4.0 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'entrée / sortie des voies 3 à 10
côté MA. Les voie 5 / 404 à 406 et 96 doivent être libres.
Succession des travaux et intervalle à adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SM - EV. Pas de sortie de
voie 1 direction MA

Durchgehend 2.1 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SM - EV avec transit via
voie 1. Entrée / sortie voie 2 à 10 impossible côté MA. interruption
totale de 90' pour le bourrage des diagonales. Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-63126Fenêtre d'entretien gare St-Maurice SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie côté tunnel des voies 6 à
12. Intervalle à adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.3 h

20.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies doivent être libres. Intervalle
et succession des voies à adapter par IPL. MIZ à déterminer

Durchgehend 6.5 h

21.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice - Les Paluds Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies doivent être libres. Voie
unique PDS - SM lors du bourrage voie 142. Intervalle et MIZ à
adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Les Paluds - St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PDS - SM. Les voies doivent
être libres. Intervalle et succession à adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

D-50776FbE23_AIG-ROC_V_223 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aigle - Roche VD Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unqiue Aigle - Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.7 h

16.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Aigle - Roche VD Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AIG - ROC

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 14 Tage +

7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-50776FbE23_AIG-ROC_V_223 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aigle - Roche VD Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AIG - ROC

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.7 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aigle - Roche VD Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AIG - ROC

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.7 h

D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique LS-TAPI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

07.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique CVN-LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique CVN-LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS : -
voie 8 non utilisable - voies faisceau de garage 70x non utilisables
- voies faisceau de garage 735 à 739 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voie 6 et 7 non utilisables - voie
faisceau de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage
730 à 741 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

21.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voies 2, 3 et 4 non utilisables -
voies faisceau garage 740 à 743 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voie 5 non utilisable - voie
faisceau de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage
730 à 741 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LS-CVN LS : -
voies 1 et 70 non utilisables - voies faisceau de garage 730 à 734
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-CVN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de LS.
Rebroussement possible à PRMA et PU/CVN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.5 h

D-18752FbE23_SM_AV_6-12_53 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 18 Tage

28.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 12 à 14

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

28.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès voies 12 à 14

Schichtweise 2x 8.0 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 3 à 12.
L'interrupteur 61 ne doit pas être déclenché. Transit voie 1, voie 2
accessible uniquement côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-18752FbE23_SM_AV_6-12_53 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 3 à 12. Transit
via voie 1. Voie 2 enclenchée et accessible côté EV. Les voies 7 à
11 restent sous tension voie unique SM - BEX, interruption totale
Tonkin
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

05.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 12 à 14

Durchgehend 8.0 h

05.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 12 à 14

Durchgehend 8.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: lplus d'accès aux voies 3 à 12

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 3 à 12 car
déclenchées. Transit via voies 1 et 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

11.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 7 à 11 sont hors-tension. plus
de sorties/entrées possible côté MA. Transit uniquement via voies
1 et 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

11.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 7 à 11 sont hors-tension. plus
de sorties/entrées possible côté MA. Entrée / sortie des voies 3 à 6
côté tunnel OK Transit uniquement via voies 1 et 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-18752FbE23_SM_AV_6-12_53 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès voie 96

Durchgehend 8.0 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'entrée / sortie des voies 3 à 12
côté tunnel. Transit par 1 et 2. voie 3 à 12 accessible côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.8 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit uniquement par voie 1. voies 2 à
12 accessible côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

13.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Maurice Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2245 - 23.30 : transit uniquement par
voies 1 et 2 dès 23.30 transit par voie 1, voie 2 accessible côté
MA (3ème B AV6) voies 3 à 12 accessible côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

17.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit uniquement par voies 1 et 2
voies 3 à 12 accessible uniquement côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 5.8

h

17.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit uniquement par voies 1 et 2
voies 3 à 12 accessible uniquement côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 5.8

h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2245 - 23.30 : transit uniquement par
voies 1 et 2 dès 23.30 transit par voie 1, voie 2 accessible côté
MA (3ème B AV6) voies 3 à 12 accessible côté MADurchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-18752FbE23_SM_AV_6-12_53 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2245 - 23.30 : transit uniquement par
voies 1 et 2 dès 23.30 transit par voie 1, voie 2 accessible côté
MA (3ème B AV6) voies 3 à 12 accessible côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

24.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit uniquement par voies 1 et 2
voies 3 à 12 accessible côté MA. Voie 96 pas accessible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.8 h

D-57962St-Maurice : assainissement marquise
RV05, quai 4

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électriques aux voies 3 à
12. Ces travaux se font dans l'ombre de la réfection des AV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électriques aux voies 3 à
12. Ces travaux se font dans l'ombre de la réfection des AV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électriques aux voies 3 à
12. Même concept que pour les 2 week-ends précédents (ce 3ème
week-end uniquement travaux marquises)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

D-1750FbE23 RID_AV_411-414_V_432_62_461 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-1750FbE23 RID_AV_411-414_V_432_62_461 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Riddes

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Ardon - Riddes, les
diagonales de Riddes restent en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 13 Tage +

13.0 h

16.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Ardon - Riddes, les
diagonales de Riddes restent en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 13 Tage +

13.0 h

13.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Riddes Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Riddes Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

20.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Riddes Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Riddes Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

29.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD. Intervalle à
adapter KOP-1748
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-1750FbE23 RID_AV_411-414_V_432_62_461 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Riddes

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD. Intervalle à
adapter KOP-1748
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 9.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD. Intervalle à
adapter KOP-1748
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Riddes

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD. Intervalle à
adapter KOP-1748
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Riddes

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD. Intervalle à
adapter KOP-1748
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 9.0 h

19.11.2023 21.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Riddes

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD. Intervalle à
adapter KOP-1748
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 9.0 h

21.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD. Intervalle à
adapter KOP-1748
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

22.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Riddes

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD. Intervalle à
adapter KOP-1748
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD

Durchgehend 2.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-1750FbE23 RID_AV_411-414_V_432_62_461 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Riddes

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD

Durchgehend 2.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 2.8 h

D-18787FbE23_BR_W_551-554 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucune, voie de débords

Schichtweise 2x 9.0 h

10.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 28 Tage +
10.0 h

18.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR + "Werkstätte"
côté Ost. Les voies 511 et 512 sont déclenchées. Transit gare -
Tunnel via voies 515 à 513Durchgehend 2 Tage +

10.0 h

18.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR et au "Wekstätte"
(rotonde) côté Ost. Dispositions locales nécessaires

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

24.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 1 Tag
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-18787FbE23_BR_W_551-554 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLT côté Ost. Les voies
511 et 512 sont déclenchées, transit gare - tunnel par 515 à 513

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales nécessaires

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

28.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR côté Ost. Les voies
511 et 512 sont déclenchées, transit gare - Tunnel via voies 515 à
513Schichtweise 5x 9.0 h

28.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales nécessaires

Schichtweise 5x 9.0 h

D-18786FbE23_BR_W_563_654-655_657 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 18 Tage +
9.0 h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Brig Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 6xx

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Brig Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus aucun accès aux voies 6xx

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-18786FbE23_BR_W_563_654-655_657 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique aux voies 621 à
628. intervalle à adapter

Durchgehend 5.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électriques aux voies 621
à 628. intervalle à adapter, besoin 5H

Durchgehend 5.0 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: plus de RAFA 398 - 377

Durchgehend 22.0 h

31.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique voies 621 - 628

Schichtweise 2x 7.0 h

31.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique aux voies 621 à
628. Intervalle à adapter

Schichtweise 2x 7.0 h

04.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique voies 621 à 628

Schichtweise 5x 7.0 h

04.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 621 - 628

Schichtweise 5x 7.0 h

D-54501UF 2023  Leuk - St.German SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-54501UF 2023  Leuk - St.German SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Leuk - St. German (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LK - GA ou GA - VI. LE
tronçon est scindé en 2 parties
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 8.0 h

17.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. German (Abzw) - Leuk Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VI - GA ou GA - LK, le
tronçon est scindé en 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 8.0 h

D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sion - Pramont Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. Intervalle à adapter si
nécessaire

Schichtweise 2x 5.8 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sion - Pramont Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Sion - Pramont

Schichtweise 2x 5.8 h

05.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - St-
Léonard

Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique ARD - PRAM. transit par
voie 3

Durchgehend 1.0 h

05.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sion Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trains à droite depuis Ardon, voie 2
déclenchée

Durchgehend 1.0 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIO - SIE

Schichtweise 2x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIO - SIE

Schichtweise 2x 1.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Schichtweise 2x 6.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - Sierre/Siders Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PRAM - SIE

Schichtweise 2x 6.0 h

07.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sierre/Siders Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIO - SIE. Transit SIE par
voie 3

Durchgehend 1.0 h

07.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIO - SIE

Durchgehend 1.0 h

07.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 1.0 h

07.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Léonard Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation.
possible entre 01.00 et 04.00

Durchgehend 1.0 h

08.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pramont - Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit à Sierre uniquement par voie 3

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pramont - Sierre/Siders Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit à SIE par voie 3

Durchgehend 1.0 h

10.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 7.5 h

10.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit par voie 2 et 3

Durchgehend 7.5 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pramont - Leuk Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PRAM - LK. Transit SIE par
voies 3 ou 4

Durchgehend 4.8 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pramont - Leuk Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PRAM - LK. Transit SIE par
voies 3 ou 4

Durchgehend 4.8 h

11.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pramont - Sierre/Siders Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation, à
adapter si nécessaire

Schichtweise 2x 2.6 h

11.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible par voies
4 à 7. Les voies 4 à 7 doivent être libres

Schichtweise 3x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible par voies
4 à 7. Les voies 4 à 7 doivent être libres

Schichtweise 3x 8.0 h

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Leuk - Pramont Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LK - PRAM. Transit SIE par
voie 2 ou 1

Schichtweise 3x 4.3 h

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - Salgesch Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LK - PRAM. Transit SIE par
voie 2 ou 1

Schichtweise 3x 4.3 h

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - Salgesch Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation, à
adapter si nécessaire

Schichtweise 3x 2.6 h

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - Salgesch Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation, à
adapter si nécessaire

Schichtweise 3x 2.6 h

17.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders - St-Léonard Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - SIO

Schichtweise 2x 6.0 h

17.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders - Pramont Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM

Schichtweise 2x 6.0 h

 3797Page 36 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - Pramont Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM, transit SIE par
voie 2

Schichtweise 2x 1.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - Pramont Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM, transit SIE par
voie 2

Schichtweise 2x 1.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - St-Léonard Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - SIO

Schichtweise 2x 1.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - SIO

Schichtweise 2x 1.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pramont Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 2x 1.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale hors-circulation

Schichtweise 2x 1.0 h

19.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pramont - Sion Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PRAM - SIO

Schichtweise 2x 6.0 h

19.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pramont - Sion Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PRAM - SIO

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sion Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique ARD - SIE entre 00.30 et
01.30. Transit SIO uniquement par voies 1 et 2

Durchgehend 1.0 h

20.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - St-Léonard Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - SIO

Durchgehend 1.0 h

20.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey -
Pramont

Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique ARD - SIE entre 00.30 et
01.30. Transit SIO uniquement par voies 1 et 2

Durchgehend 1.0 h

21.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - St-Léonard Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique ARD - SIE entre 00.0 et
01.30. Transit SIO uniquement par voies 1 et 2

Durchgehend 1.0 h

D-1800FbE23 TUR_ AV_4_7 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK, en synergie avec
l'entretien. 8H d'interdiction voies 1 - 21 - 11 9H d'interdiction
voies 23 - AV4 - AV7
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

03.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK, en synergie avec
l'entretien. 8H d'interdiction voies 1 - 21 - 11 9H d'interdiction
voies 23 - AV4 - AV7
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-1800FbE23 TUR_ AV_4_7 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK, en synergie avec
l'entretien. 8H d'interdiction voies 1 - 21 - 11 9H d'interdiction
voies 23 - AV4 - AV7
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

D-61227FbE23_BR_W_524-525_V_479-489 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig nicht verfügbar (Tag) Auswirkung auf Kapazität: uniquement accès en thermique

Durchgehend 7 Tage + 8.0
h

09.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales. Plus d'accès aux
voies 469 / 459 / 449

Durchgehend 7 Tage + 8.0
h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 8.0 h

D-54486UF2023 Sierre - Leuk (tunnels) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders - Leuk Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. heures exactes à fixer par
IPL

Schichtweise 5x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-54486UF2023 Sierre - Leuk (tunnels) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Leuk - Sierre/Siders Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. heures exactes à fixer par
IPL

Schichtweise 5x 7.8 h

D-37765RC 780_Plat du Dézaley SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 28.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CU - VV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 30x 6.8 h

D-24397Turtmann, LHand SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 2x 6.3 h

07.11.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 2x 2.3 h

08.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 2x 6.3 h

09.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 2x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-24397Turtmann, LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 4x 6.3 h

14.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 4x 2.3 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 4x 6.3 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 4x 2.3 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 4x 6.3 h

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 4x 2.3 h

04.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 2x 6.3 h

05.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 2x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-24397Turtmann, LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 2x 6.3 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 2x 2.3 h

D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Leuk - Turtmann Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LK - TUR. Intervalle à
adapter par IPL BLS

Schichtweise 5x 6.4 h

100 St. Maurice - Brig
D-59611MA-(SIO), automatisation + modernisation SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Martigny Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: les trains TMR rentrent/sortent voie 58.
Quai provisoire construit sur voie 59

Durchgehend 117 Tage +
6.0 h

06.02.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Martigny Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: VIP voie 1. Les voies 2 à 6 sont libres

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 59 Tage +

23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-59611MA-(SIO), automatisation + modernisation SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Martigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption hors-circulation des TMR

Schichtweise 44x 7.0 h

11.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Martigny Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption hors-circulation TMR de
tout le faisceau TMR. Voie 1 interdite (evt après EC 44 ?), transit
par voies 2 et 3Schichtweise 13x 7.5 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Martigny Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit par voie 3. Suppression du trafic
TMR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.7

h

05.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Martigny Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction LS via la voie 2.
Interruption hors-circulation du faisceau TMR. Les voies 57-58-59
peuvent être interdites dès 22.00 environSchichtweise 13x 6.7 h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Martigny Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit par voie 3 uniquement.
interruption du trafic TMR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

25.06.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Martigny Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction BR via la voie 3 ou 1.
Interruption hors-circulation du faisceau TMR. Les voies 57-58-59
peuvent être interdites dès 22.00 environSchichtweise 15x 6.8 h

20.08.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Martigny Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit par voie 2 et 3 Interruption
hors-circulation du faisceau TMR. Les voies 57-58-59 peuvent être
interdites dès 22.00 environSchichtweise 25x 6.7 h

D-4859CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-4859CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK après
1839.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK. Evt train
de chlore à supprimer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK. Evt train
de chlore à supprimer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK après 1839

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK. evt train
de chlore à supprimer ?
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK. Evt train
de Chlore à supprimer ?
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

D-54484UF 2023 Bex - Evionnaz SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-54484UF 2023 Bex - Evionnaz SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bex - Evionnaz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.3 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Evionnaz - Bex Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.3 h

D-18757FbE23_CHAR-SAX_V_245 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Saxon - Charrat-Fully Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - CHAR.
Simultanément VIT voie 1 à MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.7 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Saxon - Charrat-Fully Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - CHAR.
Simultanément VIT voie 1 à MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.7 h

19.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Saxon - Charrat-Fully Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - CHAR.
Simultanément VIT voie 1 à MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.7 h

23.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Saxon - Charrat-Fully Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - CHAR.
Simultanément VIT voie 1 à MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 8.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-18757FbE23_CHAR-SAX_V_245 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Saxon - Charrat-Fully Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - CHAR.
Simultanément VIT voie 1 à MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.7 h

D-1803FbE23 SIE_AV_7-9_AMG32_V_70_M23-
M24_SUV_M27

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 45 Tage +
9.0 h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie 1 déclenchée

Schichtweise 4x 9.0 h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie 1 déclenchée

Schichtweise 4x 9.0 h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible par la
voie 1 car elle est déclenchée. Transit par 2 et 3. Voies 4 à 7 OK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit uniquement par voies 2 et 3,
voie 1 déclenchée, plus de dépassement possible. Accès voies 4 à
7 ok
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-1803FbE23 SIE_AV_7-9_AMG32_V_70_M23-

M24_SUV_M27
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie 1 déclenchée, plus de
dépassement possible

Durchgehend 9.0 h

24.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie 1 déclenchée, plus de
dépassement possible

Schichtweise 3x 9.0 h

25.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie 1 déclenchée, plus de
dépassement possible

Schichtweise 2x 9.0 h

01.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 5 Tage + 9.0
h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

08.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus dépassement voie 1 car
déclenchée

Schichtweise 2x 9.0 h

08.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible voie 1

Schichtweise 2x 9.0 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible voie 1

Schichtweise 2x 9.0 h

 3797Page 47 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-8050FbE23_BR_AV_303_V_347 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Güterverkehr via Gleis 341, 342.
Autozug: Manöver im Bahnhof, via Gleis 15 - 334
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 16.0

h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales

Durchgehend 4 Tage +
13.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. Dispositions locales

Durchgehend 8.0 h

15.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. Dispositions locales

Schichtweise 3x 8.0 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales

Durchgehend 8.0 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Belegung W179 1 Stunde bzw. 305 2
Stunden nach Absprache

Durchgehend 8.0 h

D-57965St-Léonard: assainissement marquise RV05 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-57965St-Léonard: assainissement marquise RV05 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sion - Pramont Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM. Intervalle à
adapter

Schichtweise 21x 5.8 h

11.06.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pramont - Sion Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM. Intervalle à
adapter

Schichtweise 21x 6.5 h

16.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sion - Pramont Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM. Intervalle à
adapter

Schichtweise 7x 5.8 h

16.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pramont - Sion Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM. Intervalle à
adapter

Schichtweise 7x 6.5 h

D-63126Fenêtre d'entretien gare St-Maurice SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PDS - SM. Voie 1 SM non-
utilisable

Durchgehend 2.0 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SM - PDS. plus de
sortie/entrée des voies 2 à 7 côté tunnel. Interruption totale de 60'
pour le bourrage de la diagonale 4/5Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-63126Fenêtre d'entretien gare St-Maurice SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'entrée / sortie des voies 3 à 10
côté MA. Les voie 5 / 404 à 406 et 96 doivent être libres.
Succession des travaux et intervalle à adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SM - EV. Pas de sortie de
voie 1 direction MA

Durchgehend 2.1 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SM - EV avec transit via
voie 1. Entrée / sortie voie 2 à 10 impossible côté MA. interruption
totale de 90' pour le bourrage des diagonales. Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

19.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie côté tunnel des voies 6 à
12. Intervalle à adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.3 h

20.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies doivent être libres. Intervalle
et succession des voies à adapter par IPL. MIZ à déterminer

Durchgehend 6.5 h

21.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice - Les Paluds Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies doivent être libres. Voie
unique PDS - SM lors du bourrage voie 142. Intervalle et MIZ à
adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Les Paluds - St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PDS - SM. Les voies doivent
être libres. Intervalle et succession à adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

D-18752FbE23_SM_AV_6-12_53 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-18752FbE23_SM_AV_6-12_53 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 18 Tage

28.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès voies 12 à 14

Schichtweise 2x 8.0 h

28.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 12 à 14

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 3 à 12. Transit
via voie 1. Voie 2 enclenchée et accessible côté EV. Les voies 7 à
11 restent sous tension voie unique SM - BEX, interruption totale
Tonkin
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 3 à 12.
L'interrupteur 61 ne doit pas être déclenché. Transit voie 1, voie 2
accessible uniquement côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

05.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 12 à 14

Durchgehend 8.0 h

05.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 12 à 14

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-18752FbE23_SM_AV_6-12_53 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 3 à 12 car
déclenchées. Transit via voies 1 et 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: lplus d'accès aux voies 3 à 12

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

11.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 7 à 11 sont hors-tension. plus
de sorties/entrées possible côté MA. Transit uniquement via voies
1 et 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

11.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 7 à 11 sont hors-tension. plus
de sorties/entrées possible côté MA. Entrée / sortie des voies 3 à 6
côté tunnel OK Transit uniquement via voies 1 et 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès voie 96

Durchgehend 8.0 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'entrée / sortie des voies 3 à 12
côté tunnel. Transit par 1 et 2. voie 3 à 12 accessible côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.8 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit uniquement par voie 1. voies 2 à
12 accessible côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-18752FbE23_SM_AV_6-12_53 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Maurice Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2245 - 23.30 : transit uniquement par
voies 1 et 2 dès 23.30 transit par voie 1, voie 2 accessible côté
MA (3ème B AV6) voies 3 à 12 accessible côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

17.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit uniquement par voies 1 et 2
voies 3 à 12 accessible uniquement côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 5.8

h

17.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit uniquement par voies 1 et 2
voies 3 à 12 accessible uniquement côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 5.8

h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2245 - 23.30 : transit uniquement par
voies 1 et 2 dès 23.30 transit par voie 1, voie 2 accessible côté
MA (3ème B AV6) voies 3 à 12 accessible côté MADurchgehend 5.8 h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2245 - 23.30 : transit uniquement par
voies 1 et 2 dès 23.30 transit par voie 1, voie 2 accessible côté
MA (3ème B AV6) voies 3 à 12 accessible côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

24.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit uniquement par voies 1 et 2
voies 3 à 12 accessible côté MA. Voie 96 pas accessible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.8 h

D-57962St-Maurice : assainissement marquise
RV05, quai 4

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-57962St-Maurice : assainissement marquise

RV05, quai 4
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électriques aux voies 3 à
12. Ces travaux se font dans l'ombre de la réfection des AV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électriques aux voies 3 à
12. Ces travaux se font dans l'ombre de la réfection des AV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électriques aux voies 3 à
12. Même concept que pour les 2 week-ends précédents (ce 3ème
week-end uniquement travaux marquises)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

D-1750FbE23 RID_AV_411-414_V_432_62_461 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Riddes

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Ardon - Riddes, les
diagonales de Riddes restent en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 13 Tage +

13.0 h

16.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Ardon - Riddes, les
diagonales de Riddes restent en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 13 Tage +

13.0 h

13.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Riddes Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-1750FbE23 RID_AV_411-414_V_432_62_461 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Riddes Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

20.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Riddes Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Riddes Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale Saxon - Ardon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

29.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD. Intervalle à
adapter KOP-1748
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 9.0 h

06.11.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Riddes

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD. Intervalle à
adapter KOP-1748
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 9.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD. Intervalle à
adapter KOP-1748
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Riddes

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD. Intervalle à
adapter KOP-1748
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-1750FbE23 RID_AV_411-414_V_432_62_461 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Riddes

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD. Intervalle à
adapter KOP-1748
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 9.0 h

19.11.2023 21.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Riddes

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD. Intervalle à
adapter KOP-1748
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 9.0 h

21.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD. Intervalle à
adapter KOP-1748
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

22.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Riddes

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD. Intervalle à
adapter KOP-1748
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Riddes - Chamoson-St-
Pierre-de-Clages

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD

Durchgehend 2.1 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages - Riddes

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SAX - ARD

Durchgehend 2.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chamoson-St-Pierre-de-
Clages

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 2.8 h

D-18787FbE23_BR_W_551-554 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-18787FbE23_BR_W_551-554 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucune, voie de débords

Schichtweise 2x 9.0 h

10.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 28 Tage +
10.0 h

18.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR et au "Wekstätte"
(rotonde) côté Ost. Dispositions locales nécessaires

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

18.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR + "Werkstätte"
côté Ost. Les voies 511 et 512 sont déclenchées. Transit gare -
Tunnel via voies 515 à 513Durchgehend 2 Tage +

10.0 h

24.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 1 Tag

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales nécessaires

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLT côté Ost. Les voies
511 et 512 sont déclenchées, transit gare - tunnel par 515 à 513

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

28.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales nécessaires

Schichtweise 5x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-18787FbE23_BR_W_551-554 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR côté Ost. Les voies
511 et 512 sont déclenchées, transit gare - Tunnel via voies 515 à
513Schichtweise 5x 9.0 h

D-18786FbE23_BR_W_563_654-655_657 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 18 Tage +
9.0 h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Brig Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus aucun accès aux voies 6xx

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Brig Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 6xx

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électriques aux voies 621
à 628. intervalle à adapter, besoin 5H

Durchgehend 5.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique aux voies 621 à
628. intervalle à adapter

Durchgehend 5.0 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: plus de RAFA 398 - 377

Durchgehend 22.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-18786FbE23_BR_W_563_654-655_657 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique voies 621 - 628

Schichtweise 2x 7.0 h

31.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique aux voies 621 à
628. Intervalle à adapter

Schichtweise 2x 7.0 h

04.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique voies 621 à 628

Schichtweise 5x 7.0 h

04.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 621 - 628

Schichtweise 5x 7.0 h

D-54501UF 2023  Leuk - St.German SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Leuk - St. German (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LK - GA ou GA - VI. LE
tronçon est scindé en 2 parties
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 8.0 h

17.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. German (Abzw) - Leuk Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VI - GA ou GA - LK, le
tronçon est scindé en 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 8.0 h

D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sion - Pramont Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Sion - Pramont

Schichtweise 2x 5.8 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sion - Pramont Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. Intervalle à adapter si
nécessaire

Schichtweise 2x 5.8 h

05.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - St-
Léonard

Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique ARD - PRAM. transit par
voie 3

Durchgehend 1.0 h

05.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sion Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trains à droite depuis Ardon, voie 2
déclenchée

Durchgehend 1.0 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIO - SIE

Schichtweise 2x 1.0 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIO - SIE

Schichtweise 2x 1.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Schichtweise 2x 6.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - Sierre/Siders Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PRAM - SIE

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sierre/Siders Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIO - SIE. Transit SIE par
voie 3

Durchgehend 1.0 h

07.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIO - SIE

Durchgehend 1.0 h

07.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 1.0 h

07.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Léonard Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation.
possible entre 01.00 et 04.00

Durchgehend 1.0 h

08.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pramont - Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit à Sierre uniquement par voie 3

Durchgehend 1.0 h

08.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pramont - Sierre/Siders Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit à SIE par voie 3

Durchgehend 1.0 h

10.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 7.5 h

10.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit par voie 2 et 3

Durchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pramont - Leuk Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PRAM - LK. Transit SIE par
voies 3 ou 4

Durchgehend 4.8 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pramont - Leuk Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PRAM - LK. Transit SIE par
voies 3 ou 4

Durchgehend 4.8 h

11.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pramont - Sierre/Siders Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation, à
adapter si nécessaire

Schichtweise 2x 2.6 h

11.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible par voies
4 à 7. Les voies 4 à 7 doivent être libres

Schichtweise 3x 8.0 h

11.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible par voies
4 à 7. Les voies 4 à 7 doivent être libres

Schichtweise 3x 8.0 h

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Leuk - Pramont Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LK - PRAM. Transit SIE par
voie 2 ou 1

Schichtweise 3x 4.3 h

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - Salgesch Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LK - PRAM. Transit SIE par
voie 2 ou 1

Schichtweise 3x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - Salgesch Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation, à
adapter si nécessaire

Schichtweise 3x 2.6 h

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - Salgesch Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation, à
adapter si nécessaire

Schichtweise 3x 2.6 h

17.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders - St-Léonard Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - SIO

Schichtweise 2x 6.0 h

17.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders - Pramont Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM

Schichtweise 2x 6.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - Pramont Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM, transit SIE par
voie 2

Schichtweise 2x 1.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - Pramont Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM, transit SIE par
voie 2

Schichtweise 2x 1.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - St-Léonard Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - SIO

Schichtweise 2x 1.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - SIO

Schichtweise 2x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pramont Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 2x 1.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale hors-circulation

Schichtweise 2x 1.0 h

19.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pramont - Sion Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PRAM - SIO

Schichtweise 2x 6.0 h

19.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pramont - Sion Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PRAM - SIO

Schichtweise 2x 6.0 h

20.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sion Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique ARD - SIE entre 00.30 et
01.30. Transit SIO uniquement par voies 1 et 2

Durchgehend 1.0 h

20.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - St-Léonard Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - SIO

Durchgehend 1.0 h

20.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey -
Pramont

Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique ARD - SIE entre 00.30 et
01.30. Transit SIO uniquement par voies 1 et 2

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - St-Léonard Klein

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique ARD - SIE entre 00.0 et
01.30. Transit SIO uniquement par voies 1 et 2

Durchgehend 1.0 h

D-1800FbE23 TUR_ AV_4_7 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK, en synergie avec
l'entretien. 8H d'interdiction voies 1 - 21 - 11 9H d'interdiction
voies 23 - AV4 - AV7
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

03.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK, en synergie avec
l'entretien. 8H d'interdiction voies 1 - 21 - 11 9H d'interdiction
voies 23 - AV4 - AV7
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

05.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK, en synergie avec
l'entretien. 8H d'interdiction voies 1 - 21 - 11 9H d'interdiction
voies 23 - AV4 - AV7
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

D-61227FbE23_BR_W_524-525_V_479-489 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig nicht verfügbar (Tag) Auswirkung auf Kapazität: uniquement accès en thermique

Durchgehend 7 Tage + 8.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-61227FbE23_BR_W_524-525_V_479-489 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales. Plus d'accès aux
voies 469 / 459 / 449

Durchgehend 7 Tage + 8.0
h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 8.0 h

D-54486UF2023 Sierre - Leuk (tunnels) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders - Leuk Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. heures exactes à fixer par
IPL

Schichtweise 5x 7.8 h

22.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Leuk - Sierre/Siders Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. heures exactes à fixer par
IPL

Schichtweise 5x 7.8 h

D-24397Turtmann, LHand SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 2x 6.3 h

07.11.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 2x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-24397Turtmann, LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 2x 6.3 h

09.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 2x 2.3 h

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 4x 6.3 h

14.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 4x 2.3 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 4x 6.3 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 4x 2.3 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 4x 6.3 h

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 4x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 St. Maurice - Brig
D-24397Turtmann, LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 2x 6.3 h

05.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 2x 2.3 h

06.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 2x 6.3 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 2x 2.3 h

D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Leuk - Turtmann Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LK - TUR. Intervalle à
adapter par IPL BLS

Schichtweise 5x 6.4 h

100-2 Sierre - Brig
D-4859CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-4859CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK après
1839.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK. Evt train
de chlore à supprimer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK. Evt train
de chlore à supprimer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK après 1839

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK. evt train
de chlore à supprimer ?
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Châteauneuf-Conthey - Leuk Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale ARD - LK. Evt train
de Chlore à supprimer ?
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

D-1803FbE23 SIE_AV_7-9_AMG32_V_70_M23-
M24_SUV_M27

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 45 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-1803FbE23 SIE_AV_7-9_AMG32_V_70_M23-

M24_SUV_M27
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie 1 déclenchée

Schichtweise 4x 9.0 h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie 1 déclenchée

Schichtweise 4x 9.0 h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit uniquement par voies 2 et 3,
voie 1 déclenchée, plus de dépassement possible. Accès voies 4 à
7 ok
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible par la
voie 1 car elle est déclenchée. Transit par 2 et 3. Voies 4 à 7 OK
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

24.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie 1 déclenchée, plus de
dépassement possible

Durchgehend 9.0 h

24.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie 1 déclenchée, plus de
dépassement possible

Schichtweise 3x 9.0 h

25.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie 1 déclenchée, plus de
dépassement possible

Schichtweise 2x 9.0 h

01.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 5 Tage + 9.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-1803FbE23 SIE_AV_7-9_AMG32_V_70_M23-

M24_SUV_M27
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

08.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus dépassement voie 1 car
déclenchée

Schichtweise 2x 9.0 h

08.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible voie 1

Schichtweise 2x 9.0 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible voie 1

Schichtweise 2x 9.0 h

D-8050FbE23_BR_AV_303_V_347 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Güterverkehr via Gleis 341, 342.
Autozug: Manöver im Bahnhof, via Gleis 15 - 334
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 16.0

h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales

Durchgehend 4 Tage +
13.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. Dispositions locales

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-8050FbE23_BR_AV_303_V_347 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. Dispositions locales

Schichtweise 3x 8.0 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales

Durchgehend 8.0 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Belegung W179 1 Stunde bzw. 305 2
Stunden nach Absprache

Durchgehend 8.0 h

D-18787FbE23_BR_W_551-554 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucune, voie de débords

Schichtweise 2x 9.0 h

10.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 28 Tage +
10.0 h

18.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR + "Werkstätte"
côté Ost. Les voies 511 et 512 sont déclenchées. Transit gare -
Tunnel via voies 515 à 513Durchgehend 2 Tage +

10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-18787FbE23_BR_W_551-554 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR et au "Wekstätte"
(rotonde) côté Ost. Dispositions locales nécessaires

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

24.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 1 Tag

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLT côté Ost. Les voies
511 et 512 sont déclenchées, transit gare - tunnel par 515 à 513

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales nécessaires

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

28.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR côté Ost. Les voies
511 et 512 sont déclenchées, transit gare - Tunnel via voies 515 à
513Schichtweise 5x 9.0 h

28.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales nécessaires

Schichtweise 5x 9.0 h

D-18786FbE23_BR_W_563_654-655_657 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 18 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-18786FbE23_BR_W_563_654-655_657 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Brig Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus aucun accès aux voies 6xx

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Brig Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 6xx

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique aux voies 621 à
628. intervalle à adapter

Durchgehend 5.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électriques aux voies 621
à 628. intervalle à adapter, besoin 5H

Durchgehend 5.0 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: plus de RAFA 398 - 377

Durchgehend 22.0 h

31.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique voies 621 - 628

Schichtweise 2x 7.0 h

31.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique aux voies 621 à
628. Intervalle à adapter

Schichtweise 2x 7.0 h

04.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique voies 621 à 628

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-18786FbE23_BR_W_563_654-655_657 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 621 - 628

Schichtweise 5x 7.0 h

D-54501UF 2023  Leuk - St.German SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Leuk - St. German (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LK - GA ou GA - VI. LE
tronçon est scindé en 2 parties
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 8.0 h

17.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. German (Abzw) - Leuk Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VI - GA ou GA - LK, le
tronçon est scindé en 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 8.0 h

D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIO - SIE

Schichtweise 2x 1.0 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIO - SIE

Schichtweise 2x 1.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - Sierre/Siders Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PRAM - SIE

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Schichtweise 2x 6.0 h

07.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sierre/Siders Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIO - SIE. Transit SIE par
voie 3

Durchgehend 1.0 h

07.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIO - SIE

Durchgehend 1.0 h

07.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Léonard Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation.
possible entre 01.00 et 04.00

Durchgehend 1.0 h

08.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pramont - Sierre/Siders Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit à SIE par voie 3

Durchgehend 1.0 h

08.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pramont - Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit à Sierre uniquement par voie 3

Durchgehend 1.0 h

10.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 7.5 h

10.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit par voie 2 et 3

Durchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pramont - Leuk Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PRAM - LK. Transit SIE par
voies 3 ou 4

Durchgehend 4.8 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pramont - Leuk Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PRAM - LK. Transit SIE par
voies 3 ou 4

Durchgehend 4.8 h

11.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pramont - Sierre/Siders Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation, à
adapter si nécessaire

Schichtweise 2x 2.6 h

11.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible par voies
4 à 7. Les voies 4 à 7 doivent être libres

Schichtweise 3x 8.0 h

11.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible par voies
4 à 7. Les voies 4 à 7 doivent être libres

Schichtweise 3x 8.0 h

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Leuk - Pramont Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LK - PRAM. Transit SIE par
voie 2 ou 1

Schichtweise 3x 4.3 h

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - Salgesch Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LK - PRAM. Transit SIE par
voie 2 ou 1

Schichtweise 3x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - Salgesch Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation, à
adapter si nécessaire

Schichtweise 3x 2.6 h

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pramont - Salgesch Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation, à
adapter si nécessaire

Schichtweise 3x 2.6 h

17.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders - Pramont Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM

Schichtweise 2x 6.0 h

17.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders - St-Léonard Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - SIO

Schichtweise 2x 6.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - Pramont Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM, transit SIE par
voie 2

Schichtweise 2x 1.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - Pramont Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - PRAM, transit SIE par
voie 2

Schichtweise 2x 1.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Léonard - Sierre/Siders Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - SIO

Schichtweise 2x 1.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - St-Léonard Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - SIO

Schichtweise 2x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-60065Contrôle LC A2 Sion-Sierre SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale hors-circulation

Schichtweise 2x 1.0 h

20.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sierre/Siders - St-Léonard Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SIE - SIO

Durchgehend 1.0 h

D-1800FbE23 TUR_ AV_4_7 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turtmann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK, en synergie avec
l'entretien. 8H d'interdiction voies 1 - 21 - 11 9H d'interdiction
voies 23 - AV4 - AV7
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

03.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Turtmann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK, en synergie avec
l'entretien. 8H d'interdiction voies 1 - 21 - 11 9H d'interdiction
voies 23 - AV4 - AV7
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

05.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Turtmann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK, en synergie avec
l'entretien. 8H d'interdiction voies 1 - 21 - 11 9H d'interdiction
voies 23 - AV4 - AV7
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

D-61227FbE23_BR_W_524-525_V_479-489 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-61227FbE23_BR_W_524-525_V_479-489 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales. Plus d'accès aux
voies 469 / 459 / 449

Durchgehend 7 Tage + 8.0
h

09.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig nicht verfügbar (Tag) Auswirkung auf Kapazität: uniquement accès en thermique

Durchgehend 7 Tage + 8.0
h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 8.0 h

D-54486UF2023 Sierre - Leuk (tunnels) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sierre/Siders - Leuk Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. heures exactes à fixer par
IPL

Schichtweise 5x 7.8 h

22.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Leuk - Sierre/Siders Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. heures exactes à fixer par
IPL

Schichtweise 5x 7.8 h

D-24397Turtmann, LHand SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 2x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-24397Turtmann, LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 2x 2.3 h

08.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 2x 6.3 h

09.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 2x 2.3 h

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 4x 6.3 h

14.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 4x 2.3 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 4x 6.3 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 4x 2.3 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 4x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100-2 Sierre - Brig
D-24397Turtmann, LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 4x 2.3 h

04.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 2x 6.3 h

05.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 2x 2.3 h

06.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gampel-Steg - Leuk Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique GA - LK. V3579 à adapter

Schichtweise 2x 6.3 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Leuk - Gampel-Steg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Schichtweise 2x 2.3 h

D-1815Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Leuk - Turtmann Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LK - TUR. Intervalle à
adapter par IPL BLS

Schichtweise 5x 6.4 h

100D Lausanne - St. Maurice
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2022 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté

Durchgehend 311 Tage +
10.0 h

D-1997FbE23_CU-RIV_V_106 N 512 (+ drainage en
2022 et 2023)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Epesses - Rivaz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CU - RIV. Intervalle sur la
base d'un allègement d'horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 44x 7.0 h

14.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Epesses - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CU - RIV VIP week-end

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

28.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Epesses - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CU - RIV VIP week-end

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Epesses - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CU - RIV VIP week-end

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Epesses - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CU - RIV VIP week-end

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 0.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-1997FbE23_CU-RIV_V_106 N 512 (+ drainage en

2022 et 2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Epesses - Rivaz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CU - RIV. Intervalle sur la
base d'un allègement d'horaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

12.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 14x 9.0 h

12.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 14x 9.0 h

11.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 23x 9.0 h

11.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 23x 9.0 h

14.05.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 9.0 h

14.05.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-1997FbE23_CU-RIV_V_106 N 512 (+ drainage en

2022 et 2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 9.0 h

02.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 9.0 h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cully - Vevey Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - Vevey

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.9

h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cully - Vevey Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - Vevey

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.9

h

21.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Cully - En Grillon

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 9.0 h

D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 46 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 2x 4.8 h

29.01.2023 29.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

06.02.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 724 non utilisable

Durchgehend 41 Tage +
10.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : diminution de la capacité en gare

Schichtweise 4x 5.8 h

27.02.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LS : accès aux voies 724 à 743
(faisceaux Paleyres) impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage +

21.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 7 et 8 non utilisables

Schichtweise 100x 4.5 h

08.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 23 Tage +
9.0 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

21.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 4x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 4x 4.8 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

03.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 1 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

01.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 705 non utilisable

Durchgehend 39 Tage +
10.0 h

08.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 2 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

05.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 3 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

07.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 5 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 18 Tage +
10.0 h

14.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 1 et 2 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

16.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

28.08.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 6 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

25.09.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 7 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

23.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 18 Tage +
11.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

14.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 4 et 5 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

16.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 4 et 5 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 6 et 7 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

22.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 6 et 7 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

D-4793LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-4793LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LS - AIG selon KOP-
1119
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale. MIZ à déterminer

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, MIZ à déterminer

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LS - AIG selon KOP-
1119
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale , MIZ à déterminer

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, MIZ à déterminer

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

D-54484UF 2023 Bex - Evionnaz SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-54484UF 2023 Bex - Evionnaz SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bex - Evionnaz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.3 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Evionnaz - Bex Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.3 h

D-54416UF 2023 Lausanne - Vevey SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon RSK. en synergie avec le Fbe CU -
RIV voie 512
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

02.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Lausanne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon RSK. Détail des voies à interdire
via la commande
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-54416UF 2023 Lausanne - Vevey SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Lausanne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

D-657844 ème Voie LS-REN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 LS-REN non utilisable

Schichtweise 30x 4.6 h

D-54420UF2023  Vevey - Villeneuve SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Villeneuve VD Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VV - VERX ou VERX - VIL.
Détail via la commande
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.1 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VV - VERX ou VERX - VIL.
Détail via la commande
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.1 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vevey - Villeneuve VD Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VV - VERX ou VERX - VIL.
Détail via la commande
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-54420UF2023  Vevey - Villeneuve SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Villeneuve VD - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VV - VERX ou VERX - VIL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.1 h

D-63126Fenêtre d'entretien gare St-Maurice SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PDS - SM. Voie 1 SM non-
utilisable

Durchgehend 2.0 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SM - PDS. plus de
sortie/entrée des voies 2 à 7 côté tunnel. Interruption totale de 60'
pour le bourrage de la diagonale 4/5Durchgehend 4.0 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'entrée / sortie des voies 3 à 10
côté MA. Les voie 5 / 404 à 406 et 96 doivent être libres.
Succession des travaux et intervalle à adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SM - EV. Pas de sortie de
voie 1 direction MA

Durchgehend 2.1 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SM - EV avec transit via
voie 1. Entrée / sortie voie 2 à 10 impossible côté MA. interruption
totale de 90' pour le bourrage des diagonales. Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-63126Fenêtre d'entretien gare St-Maurice SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie côté tunnel des voies 6 à
12. Intervalle à adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.3 h

20.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies doivent être libres. Intervalle
et succession des voies à adapter par IPL. MIZ à déterminer

Durchgehend 6.5 h

21.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice - Les Paluds Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies doivent être libres. Voie
unique PDS - SM lors du bourrage voie 142. Intervalle et MIZ à
adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Les Paluds - St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PDS - SM. Les voies doivent
être libres. Intervalle et succession à adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

D-50776FbE23_AIG-ROC_V_223 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aigle - Roche VD Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unqiue Aigle - Roche

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.7 h

16.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Aigle - Roche VD Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AIG - ROC

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 14 Tage +

7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-50776FbE23_AIG-ROC_V_223 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aigle - Roche VD Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AIG - ROC

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.7 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aigle - Roche VD Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AIG - ROC

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.7 h

D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique LS-TAPI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

07.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique CVN-LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique CVN-LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS : -
voie 8 non utilisable - voies faisceau de garage 70x non utilisables
- voies faisceau de garage 735 à 739 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voie 6 et 7 non utilisables - voie
faisceau de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage
730 à 741 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

21.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voies 2, 3 et 4 non utilisables -
voies faisceau garage 740 à 743 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voie 5 non utilisable - voie
faisceau de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage
730 à 741 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LS-CVN LS : -
voies 1 et 70 non utilisables - voies faisceau de garage 730 à 734
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-CVN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de LS.
Rebroussement possible à PRMA et PU/CVN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.5 h

D-18752FbE23_SM_AV_6-12_53 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 18 Tage

28.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès voies 12 à 14

Schichtweise 2x 8.0 h

28.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 12 à 14

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 3 à 12.
L'interrupteur 61 ne doit pas être déclenché. Transit voie 1, voie 2
accessible uniquement côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-18752FbE23_SM_AV_6-12_53 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 3 à 12. Transit
via voie 1. Voie 2 enclenchée et accessible côté EV. Les voies 7 à
11 restent sous tension voie unique SM - BEX, interruption totale
Tonkin
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

05.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 12 à 14

Durchgehend 8.0 h

05.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 12 à 14

Durchgehend 8.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 3 à 12 car
déclenchées. Transit via voies 1 et 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: lplus d'accès aux voies 3 à 12

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

11.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 7 à 11 sont hors-tension. plus
de sorties/entrées possible côté MA. Entrée / sortie des voies 3 à 6
côté tunnel OK Transit uniquement via voies 1 et 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

11.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 7 à 11 sont hors-tension. plus
de sorties/entrées possible côté MA. Transit uniquement via voies
1 et 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-18752FbE23_SM_AV_6-12_53 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès voie 96

Durchgehend 8.0 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'entrée / sortie des voies 3 à 12
côté tunnel. Transit par 1 et 2. voie 3 à 12 accessible côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.8 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit uniquement par voie 1. voies 2 à
12 accessible côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

13.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Maurice Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2245 - 23.30 : transit uniquement par
voies 1 et 2 dès 23.30 transit par voie 1, voie 2 accessible côté
MA (3ème B AV6) voies 3 à 12 accessible côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

17.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit uniquement par voies 1 et 2
voies 3 à 12 accessible uniquement côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 5.8

h

17.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit uniquement par voies 1 et 2
voies 3 à 12 accessible uniquement côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 5.8

h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2245 - 23.30 : transit uniquement par
voies 1 et 2 dès 23.30 transit par voie 1, voie 2 accessible côté
MA (3ème B AV6) voies 3 à 12 accessible côté MADurchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-18752FbE23_SM_AV_6-12_53 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2245 - 23.30 : transit uniquement par
voies 1 et 2 dès 23.30 transit par voie 1, voie 2 accessible côté
MA (3ème B AV6) voies 3 à 12 accessible côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

24.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit uniquement par voies 1 et 2
voies 3 à 12 accessible côté MA. Voie 96 pas accessible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.8 h

D-57962St-Maurice : assainissement marquise
RV05, quai 4

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électriques aux voies 3 à
12. Ces travaux se font dans l'ombre de la réfection des AV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électriques aux voies 3 à
12. Ces travaux se font dans l'ombre de la réfection des AV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électriques aux voies 3 à
12. Même concept que pour les 2 week-ends précédents (ce 3ème
week-end uniquement travaux marquises)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

D-37765RC 780_Plat du Dézaley SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-37765RC 780_Plat du Dézaley SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 28.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cully - Rivaz Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CU - VV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 30x 6.8 h

109 Brig - Domodossola
D-28692UF23_Tunnel Simplon_35 nuits SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig Tunnel - Iselle di
Trasquera

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Viertel gesperrt mit einspurbetrieb

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 30x 7.2 h

08.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig Tunnel - Iselle di
Trasquera

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Viertel gesperrt, Einspurbetrieb

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.2 h

D-8050FbE23_BR_AV_303_V_347 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Güterverkehr via Gleis 341, 342.
Autozug: Manöver im Bahnhof, via Gleis 15 - 334
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 16.0

h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales

Durchgehend 4 Tage +
13.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

109 Brig - Domodossola
D-8050FbE23_BR_AV_303_V_347 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. Dispositions locales

Durchgehend 8.0 h

15.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. Dispositions locales

Schichtweise 3x 8.0 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales

Durchgehend 8.0 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Belegung W179 1 Stunde bzw. 305 2
Stunden nach Absprache

Durchgehend 8.0 h

D-18787FbE23_BR_W_551-554 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucune, voie de débords

Schichtweise 2x 9.0 h

10.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 28 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

109 Brig - Domodossola
D-18787FbE23_BR_W_551-554 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR et au "Wekstätte"
(rotonde) côté Ost. Dispositions locales nécessaires

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

18.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR + "Werkstätte"
côté Ost. Les voies 511 et 512 sont déclenchées. Transit gare -
Tunnel via voies 515 à 513Durchgehend 2 Tage +

10.0 h

24.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 1 Tag

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales nécessaires

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLT côté Ost. Les voies
511 et 512 sont déclenchées, transit gare - tunnel par 515 à 513

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

28.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales nécessaires

Schichtweise 5x 9.0 h

28.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR côté Ost. Les voies
511 et 512 sont déclenchées, transit gare - Tunnel via voies 515 à
513Schichtweise 5x 9.0 h

D-18786FbE23_BR_W_563_654-655_657 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 105 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

109 Brig - Domodossola
D-18786FbE23_BR_W_563_654-655_657 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 18 Tage +
9.0 h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Brig Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 6xx

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Brig Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus aucun accès aux voies 6xx

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électriques aux voies 621
à 628. intervalle à adapter, besoin 5H

Durchgehend 5.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique aux voies 621 à
628. intervalle à adapter

Durchgehend 5.0 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: plus de RAFA 398 - 377

Durchgehend 22.0 h

31.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique aux voies 621 à
628. Intervalle à adapter

Schichtweise 2x 7.0 h

31.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique voies 621 - 628

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

109 Brig - Domodossola
D-18786FbE23_BR_W_563_654-655_657 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 621 - 628

Schichtweise 5x 7.0 h

04.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique voies 621 à 628

Schichtweise 5x 7.0 h

D-25715Brig, tunnel du Simplon – assainissement
tube 1

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Staz. della Galleria
Sempione - Brig Tunnel

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique STDG - BR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 30x 7.0 h

D-61227FbE23_BR_W_524-525_V_479-489 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig nicht verfügbar (Tag) Auswirkung auf Kapazität: uniquement accès en thermique

Durchgehend 7 Tage + 8.0
h

09.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales. Plus d'accès aux
voies 469 / 459 / 449

Durchgehend 7 Tage + 8.0
h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

109 Brig - Domodossola

111 Vevey - Puidoux-Chexbres
D-65657UF 2023 LS-PAL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandvaux - Palézieux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GRV-PAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

28.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Palézieux - Grandvaux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique PAL-GRV
Transit PAL->VV via CHX impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

D-47145WAKO lot 2.1 Puidoux-Palézieux SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Puidoux - Palézieux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique PUI-PAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 117 Tage +

7.0 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Puidoux Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PUI : interruption totale (ligne 250)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.8 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Puidoux Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PUI : interruption totale (ligne 250)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.8 h

14.11.2023 18.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Grandvaux - Puidoux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GRV-PUI(-
PAL)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

111 Vevey - Puidoux-Chexbres
D-47145WAKO lot 2.1 Puidoux-Palézieux SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Puidoux Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PUI : interruption totale (ligne 250)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.8 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Puidoux Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PUI : interruption totale (ligne 250)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.8 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Puidoux - Palézieux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique PUI-PAL

Schichtweise 5x 5.5 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Puidoux Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PUI : interruption totale (ligne 250)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.8 h

D-52117Puidoux : modification de la topologie (AV
21/22) + PI Forestay

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Puidoux Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI-PAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

25.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Puidoux Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI-PAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

111-1 Vevey Ouest - Puidoux-Chexbres
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

111-1 Vevey Ouest - Puidoux-Chexbres
D-52117Puidoux : modification de la topologie (AV

21/22) + PI Forestay
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Puidoux Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI-PAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

25.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Puidoux Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI-PAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

130 Les Paluds - St-Gingolph (Suisse)
D-54484UF 2023 Bex - Evionnaz SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bex - Evionnaz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.3 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Evionnaz - Bex Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.3 h

D-54496UF 2023 Les Paluds - St-Gingolph SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

130 Les Paluds - St-Gingolph (Suisse)
D-54496UF 2023 Les Paluds - St-Gingolph SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 7.1 h

D-57968Massongex : assainissement marquise
RV05

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale en synergie avec
l'entretien
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.1 h

05.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale en synergie avec
l'entretien
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 7.1 h

D-63126Fenêtre d'entretien gare St-Maurice SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PDS - SM. Voie 1 SM non-
utilisable

Durchgehend 2.0 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SM - PDS. plus de
sortie/entrée des voies 2 à 7 côté tunnel. Interruption totale de 60'
pour le bourrage de la diagonale 4/5Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

130 Les Paluds - St-Gingolph (Suisse)
D-63126Fenêtre d'entretien gare St-Maurice SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice - Les Paluds Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies doivent être libres. Voie
unique PDS - SM lors du bourrage voie 142. Intervalle et MIZ à
adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Les Paluds - St-Maurice Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique PDS - SM. Les voies doivent
être libres. Intervalle et succession à adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

D-18752FbE23_SM_AV_6-12_53 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 3 à 12. Transit
via voie 1. Voie 2 enclenchée et accessible côté EV. Les voies 7 à
11 restent sous tension voie unique SM - BEX, interruption totale
Tonkin
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Maurice Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 3 à 12.
L'interrupteur 61 ne doit pas être déclenché. Transit voie 1, voie 2
accessible uniquement côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.5
h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit uniquement par voie 1. voies 2 à
12 accessible côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Maurice Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2245 - 23.30 : transit uniquement par
voies 1 et 2 dès 23.30 transit par voie 1, voie 2 accessible côté
MA (3ème B AV6) voies 3 à 12 accessible côté MA
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

131-1 Les Paluds - St-Gingolph
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

131-1 Les Paluds - St-Gingolph
D-54484UF 2023 Bex - Evionnaz SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Evionnaz - Bex Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.3 h

D-54496UF 2023 Les Paluds - St-Gingolph SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.1 h

05.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 7.1 h

D-57968Massongex : assainissement marquise
RV05

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale en synergie avec
l'entretien
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.1 h

05.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Les Paluds - St-Gingolph
(Suisse)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale en synergie avec
l'entretien
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 7.1 h

150 Lausanne - Genève
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2022 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté

Durchgehend 311 Tage +
10.0 h

D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

16.01.2023 21.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

14.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

21.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

D-55357Rolle nouveau PI des quatre communes SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GIBU-PER

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-55357Rolle nouveau PI des quatre communes SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ALL-GIBU

Durchgehend 3.0 h

14.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROL-GIBU

Schichtweise 5x 6.0 h

21.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GIBU-ROL

Schichtweise 5x 6.0 h

28.02.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GIBU-ROL

Schichtweise 5x 6.0 h

07.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROL-GIBU

Schichtweise 5x 6.0 h

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ALL-GIBU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 2.5 h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GIBU-ROL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-55357Rolle nouveau PI des quatre communes SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ALL-GIBU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 2.5 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GIBU-ROL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 2.5 h

D-1684FbE2023 Gilly-Burssinel - Gland voie 421 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gilly-Bursinel - Gland Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GLA-GIBU
H2023 adapté

Schichtweise 10x 7.0 h

29.01.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gilly-Bursinel - Gland Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GLA-GIBU
H2023 adapté

Schichtweise 12x 8.5 h

D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 46 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 2x 4.8 h

29.01.2023 29.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

06.02.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 724 non utilisable

Durchgehend 41 Tage +
10.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : diminution de la capacité en gare

Schichtweise 4x 5.8 h

27.02.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LS : accès aux voies 724 à 743
(faisceaux Paleyres) impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage +

21.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 7 et 8 non utilisables

Schichtweise 100x 4.5 h

08.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 23 Tage +
9.0 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

21.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 4x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 4x 4.8 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

03.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 1 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

01.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 705 non utilisable

Durchgehend 39 Tage +
10.0 h

08.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 2 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

05.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 3 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

07.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 5 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 18 Tage +
10.0 h

14.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 1 et 2 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

16.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

28.08.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 6 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

25.09.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 7 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

23.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 18 Tage +
11.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

14.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 4 et 5 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

16.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 4 et 5 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 6 et 7 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

22.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 6 et 7 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

D-1694FbE2022 Gland, module 2,  AV 61-66, supp
AV 62-65, voies 65-70, supp voies 71-77

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-1694FbE2022 Gland, module 2,  AV 61-66, supp

AV 62-65, voies 65-70, supp voies 71-77
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GLA : l'accès aux voies de
raccordement, au-delà de la voie 60, est impossible. Les voies 94
à 96 restent accessibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 25 Tage +
9.0 h

D-726STP, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St-Prex Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: STP : voie 3 non utilisable Capacité de
desserte fret fortement réduite : virage loc impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 203 Tage +

9.0 h

09.01.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Schichtweise 116x 19.0 h

13.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

20.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

27.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-726STP, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

10.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

17.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

10.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-726STP, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
18.0 h

31.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

14.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-726STP, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

26.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

09.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-726STP, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

21.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

28.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

02.08.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: STP : voie 2 non utilisable

Schichtweise 33x 7.0 h

03.08.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ALL-MOR STP
: voie 3, 4 et 5 non utilisables (desserte fret impossible)

Schichtweise 33x 4.5 h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: STP : voie 2 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-726STP, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ALL-MOR STP
: voie 3, 4 et 5 non utilisables (desserte fret impossible)

Schichtweise 3x 4.5 h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: STP : voie 2 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ALL-MOR STP
: voie 3, 4 et 5 non utilisables (desserte fret impossible)

Schichtweise 3x 4.5 h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: STP : voie 2 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ALL-MOR STP
: voie 3, 4 et 5 non utilisables (desserte fret impossible)

Schichtweise 3x 4.5 h

24.09.2023 21.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: STP : voie 1 non utilisable

Schichtweise 59x 7.0 h

D-57645UF 2023 Genève - Genève-Aéroport +
Herses LC

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-57645UF 2023 Genève - Genève-Aéroport +

Herses LC
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

06.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.9 h

08.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport - Genève Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP Circulation
GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible
via GE (puis 400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement
techfer secteur GEG GE

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 2x 6.0 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 3x 6.0 h

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement

techfer secteur GEG GE
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 8.0 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 4x 6.0 h

30.05.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

30.05.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14 Tage +

8.0 h

06.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 CHY-GE non utilisable GESE-
GE : capacité fortement restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

09.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Durchgehend 6.0 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 CHY-GE non utilisable GESE-
GE : capacité fortement restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement

techfer secteur GEG GE
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 4x 8.0 h

14.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

18.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 2x 6.0 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 3x 6.0 h

D-21483FbE 2023 Allaman  AV4 et voies 23, 33 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ALL : voie 3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-PER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-21483FbE 2023 Allaman  AV4 et voies 23, 33 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Allaman Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ALL : voie 3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: ALL : voie 3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-PER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

06.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Allaman Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ALL : voie 3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

06.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-PER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Allaman Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ALL : voie 3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-PER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

D-47024FbE2022 Lausanne Triage : AV 85, 86, 87,
88 et voie L51

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-47024FbE2022 Lausanne Triage : AV 85, 86, 87,

88 et voie L51
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Sud Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTD interrompu - Trafic
fret LTF-BY/REN à mettre en départ LTAB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

10.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Triage Sud -
Lausanne-Triage

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTD interrompu - Trafic
fret LTF-BY/REN à mettre en départ LTAB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Triage Sud Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTD interrompu - Trafic
fret LTF-BY/REN à mettre en départ LTAB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Sud Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTD interrompu - Trafic
fret LTF-BY/REN à mettre en départ LTAB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

24.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne-Triage Sud Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTD interrompu - Trafic
fret LTF-BY/REN à mettre en départ LTAB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

D-29625viaduc de Malley prolongement du viaduc
du Galicien

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Sébeillon - Renens
VD

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LSSB-REN LSSB :
l'accès reste possible depuis le côté LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 198 Tage +

9.0 h

D-24309UF 2023 Coppet - Vengeron SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-24309UF 2023 Coppet - Vengeron SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Coppet - Mies Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale
COP-GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 8.0 h

19.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Coppet - Vengeron (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique COP-CHY
H2023 adapté

Schichtweise 14x 7.5 h

20.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Coppet - Vengeron (diag) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale (toutes les voies)
COP-CHY H2023 adapté

Schichtweise 14x 1.0 h

D-21390FbE 2023 LT AV 227, 234, 234CR, 235, 243,
244, 245 et 262

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Triage F -
Lausanne-Triage

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LT : voies F20, F21, F301 et F302 non
utilisables

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Sud -
Lausanne-Triage F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTS(-LTD) interrompu LT :
voies F22 à F48, P5 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

31.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Triage Sud -
Lausanne-Triage F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTS(-LTD) interrompu LT :
voies F22 à F48, P5 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 8.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-21390FbE 2023 LT AV 227, 234, 234CR, 235, 243,

244, 245 et 262
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Ouest -
Lausanne-Triage F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF/LTP-LONA interrompu LT :
voies F47 à F67, N10 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Sud -
Lausanne-Triage F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTS(-LTD) interrompu LT :
voies F22 à F48, P5 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

05.04.2023 08.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne-Triage Sud -
Lausanne-Triage F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTS(-LTD) interrompu LT :
voies F22 à F48, P5 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

11.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Ouest -
Lausanne-Triage F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LT : voies F22 à F46 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne-Triage F Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LT : voies F47 à F67, N10 non
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

14.04.2023 16.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne-Triage Ouest -
Lausanne-Triage F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LT : voies F22 à F46 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

D-657844 ème Voie LS-REN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 LS-REN non utilisable

Schichtweise 30x 4.6 h

 3797Page 135 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV

du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A1 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.8 h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron -
accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron -
accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

05.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voie A1 non utilisable - accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV

du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voie A1 non utilisable - accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.8 h

D-21144FbE2023 Morges AV 6 et 7 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Morges Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 4 utilisable uniquement en
cul-de-sac depuis le côté STP (pas d'itinéraire possible côté LT).
L'Itinéraire 4-24 reste possible.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 8.0
h

16.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-LT

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 8.0 h

D-58162UF Lausanne - Renens (concept d'entretien
2023)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 670 LT-REN non utilisable Voie 783
LSSB-REN non utilisable Voies 687-683 REN-LS non utilisables REN
: - voies 5, 6 et 7 non utilisables - voies faisceau 9xx non
utilisables

Schichtweise 6x 4.0 h

29.04.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 670 LT-REN non utilisable Voie 783
LSSB-REN non utilisable Voies 687-683 REN-LS non utilisables REN
: - voies 5, 6 et 7 non utilisables - voies faisceau 9xx non
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-58162UF Lausanne - Renens (concept d'entretien

2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 400 LT-REN non utilisable Voie 601
BY-REN non utilisable Voies 487-483 REN-LS non utilisables REN :
voies 3 et 4 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-54915UF 2023 Nyon- Founex SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Nyon - Coppet Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique NY-COP

Schichtweise 5x 4.7 h

D-36599Genève renouvellement de
l'enclenchement 2023

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : - voies C07 et C08 non utilisables -
accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

12.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : - voies C07 et C08 non utilisables - accès CEG
possible uniquement depuis le côté Sécheron
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-36599Genève renouvellement de

l'enclenchement 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies B01 à B07 non utilisables
et/ou déclenchées
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

14.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : forte dimitution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : voie C08 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

15.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : voies B01 et B02 non utilisables/déclenchées
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite (voies
H1-H11-B1/H2-H12-B2 non utilisables/déclenchées); accès
faisceaux B/D/F/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

25.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : accès CEG possible uniquement depuis le côté gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-36599Genève renouvellement de

l'enclenchement 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

27.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHY-GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : accès CEG possible uniquement depuis le côté gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte réduction de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : capacité de garage réduite (voies H1-H11-B1/H2-
H12-B2 non utilisables/déclenchées); accès faisceaux B/D/F/P
fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique LS-TAPI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

07.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique CVN-LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique CVN-LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS : -
voie 8 non utilisable - voies faisceau de garage 70x non utilisables
- voies faisceau de garage 735 à 739 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voie 6 et 7 non utilisables - voie
faisceau de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage
730 à 741 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

21.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voies 2, 3 et 4 non utilisables -
voies faisceau garage 740 à 743 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voie 5 non utilisable - voie
faisceau de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage
730 à 741 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LS-CVN LS : -
voies 1 et 70 non utilisables - voies faisceau de garage 730 à 734
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-CVN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de LS.
Rebroussement possible à PRMA et PU/CVN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.5 h

D-57666UF2023 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-57666UF2023 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR (tous les
trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : interruption totale pour le trafic 25
kV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-CHNE (voie 570-
571)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR (tous les
trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +
étanchéité PI

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Schichtweise 4x 6.0 h

07.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +

étanchéité PI
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies B3 et B4 non utilisables;
capacité de garage réduite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : transit B5 à B13 -> B47, avec
pantographe levé, impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

07.07.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 33 Tage +

7.0 h

02.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP GE : voie
A3 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

03.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +

étanchéité PI
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable; forte
diminution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

03.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GE
(de/pour GEAP par voie 300) GE : forte diminution de la capacité
en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

07.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

10.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Schichtweise 3x 6.0 h

17.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GE
(de/pour GEAP par voie 300) GE : voie A4 non utilisable; forte
diminution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-54832UF Concept d'entretien 2023 : Gilly-
Bursinel - Nyon

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Nyon - Gilly-Bursinel Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique NY-GIBU
H2023 adapté

Schichtweise 15x 7.5 h

D-28345FbE2023  Gland - Nyon voie 323 zone côté
Gland

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-28345FbE2023  Gland - Nyon voie 323 zone côté

Gland
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gland - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GLA-NY
H2023 adapté

Schichtweise 30x 8.0 h

D-64807Genève faisceau B : construction
fondations LC anticipées 2023

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité restreinte

Schichtweise 20x 5.0 h

21.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite; accès
faisceaux B/D/F/H/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie C58-C08 non utilisable

Schichtweise 5x 8.0 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

30.10.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie C58-C08 non utilisable

Schichtweise 12x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-64807Genève faisceau B : construction

fondations LC anticipées 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 6.0 h

18.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite; accès
faisceaux B/D/F/H/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

02.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite; accès
faisceaux B/D/F/H/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

D-735Assainissement Pl Monivert I et II SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-MOR

Durchgehend 4.5 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP

Durchgehend 4.5 h

23.09.2023 24.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Morges Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-735Assainissement Pl Monivert I et II SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Morges Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

07.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16.0 h

07.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 0.5 h

07.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Morges - St-Prex Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MOR-STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 10.5 h

10.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP

Schichtweise 2x 4.5 h

12.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-MOR

Schichtweise 2x 4.5 h

17.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP

Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-735Assainissement Pl Monivert I et II SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-MOR

Schichtweise 2x 4.5 h

D-9694Gland : module 3, FbE V3 + suppression
voie 2

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique NY-GIBU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

01.10.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gland Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GIBU-NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique NY-GIBU
H2023 adapté

Schichtweise 2x 7.0 h

03.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GIBU-NY
H2023 adapté

Schichtweise 3x 7.0 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique NY-GIBU
H2023 adapté

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-9694Gland : module 3, FbE V3 + suppression

voie 2
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique NY-GIBU
H2023 adapté

Schichtweise 5x 8.0 h

29.10.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GIBU-NY
H2023 adapté

Schichtweise 11x 8.0 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gland Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GIBU-NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

07.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gland Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale NY-GIBU H2023
adapté

Schichtweise 8x 1.0 h

D-4487FbE2023 Renens voie 670 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Archy A (bif) - Renens VD Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.7 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-4487FbE2023 Renens voie 670 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 10.7 h

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.4 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.7 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.7 h

08.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage +

10.7 h

09.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 18.8

h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-4487FbE2023 Renens voie 670 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.4 h

D-40411Morges Mise en conformité quai 1 et réf.
voie 1

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voies 1 et 2 non utilisables

Schichtweise 2x 5.0 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voie 1 et 2 non utilisables

Schichtweise 4x 5.0 h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 3 non utilisable

Schichtweise 4x 4.4 h

11.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lonay A (bif) - Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voie 1 et 2 non utilisables

Durchgehend 3.3 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP
MOR : voie 1 et 2 non utilisables

Durchgehend 5.0 h

15.04.2023 30.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Morges Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 1 non utilisable

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-40411Morges Mise en conformité quai 1 et réf.

voie 1
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.0 h

01.05.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Morges Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 1 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 60 Tage +

10.0 h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 2 non utilisable

Schichtweise 3x 5.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voie 2 non utilisable

Schichtweise 4x 5.0 h

15.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-MOR
MOR : voie 2 non utilisable

Schichtweise 3x 5.0 h

21.05.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 2 non utilisable

Schichtweise 13x 5.0 h

01.06.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lonay A (bif) - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-MOR
MOR : voie 2 non utilisable

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-40411Morges Mise en conformité quai 1 et réf.

voie 1
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voie 2 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 12.0 h

04.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

05.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP
MOR : voie 2 non utilisable

Schichtweise 2x 5.0 h

15.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP
MOR : voie 2 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.9 h

17.06.2023 18.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-MOR
MOR : voie 2 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.9 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voie 2 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.9 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Morges Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : interruption totale

Schichtweise 5x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-40411Morges Mise en conformité quai 1 et réf.

voie 1
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Morges Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : diminution de la capacité suite
interdiction de la diagonale AV35-AV36
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voie 2 non utilisable

Schichtweise 4x 5.0 h

06.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP
MOR : voies 1 et 2 non utilisables

Durchgehend 5.0 h

14.08.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Morges Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 1 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 116 Tage +

11.0 h

14.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 2 non utilisable

Durchgehend 5.0 h

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 2 non utilisable

Durchgehend 5.0 h

06.11.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-MOR
MOR : voie 2 non utilisable

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-40411Morges Mise en conformité quai 1 et réf.

voie 1
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges - Renens VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale sur les pleines voies
STP-REN, y compris en gare de MOR et LT [voies directes]
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges - Renens VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale sur les pleines voies
STP-REN, y compris en gare de MOR et LT [voies directes]
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

26.11.2023 28.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lonay A (bif) - St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voie 2 non utilisable

Schichtweise 2x 5.0 h

28.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voie 2 non utilisable

Durchgehend 5.0 h

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale sur les pleines voies
STP-REN, y compris en gare de MOR et LT [voies directes]
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

11.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voies 1 et 2 non utilisables

Schichtweise 2x 5.0 h

14.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voies 1 et 2 non utilisables

Durchgehend 5.0 h

150 Lausanne - Genève-Aéroport
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2022 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté

Durchgehend 311 Tage +
10.0 h

D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

16.01.2023 21.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

23.05.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation 25 kV GE-MEYR-GE via voies
470-472-674

Schichtweise 5x 4.3 h

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation 25 kV GE-MEYR-GE via voies
470-472-674

Schichtweise 3x 4.3 h

25.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-GEAP

Schichtweise 5x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

21.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

28.11.2023 02.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-GEAP

Schichtweise 5x 4.3 h

05.12.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-GEAP

Schichtweise 5x 4.3 h

D-55357Rolle nouveau PI des quatre communes SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GIBU-PER

Durchgehend 3.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ALL-GIBU

Durchgehend 3.0 h

14.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROL-GIBU

Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-55357Rolle nouveau PI des quatre communes SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GIBU-ROL

Schichtweise 5x 6.0 h

28.02.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GIBU-ROL

Schichtweise 5x 6.0 h

07.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROL-GIBU

Schichtweise 5x 6.0 h

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ALL-GIBU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 2.5 h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GIBU-ROL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 2.5 h

10.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ALL-GIBU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 2.5 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rolle Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GIBU-ROL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 2.5 h

D-1684FbE2023 Gilly-Burssinel - Gland voie 421 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-1684FbE2023 Gilly-Burssinel - Gland voie 421 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gilly-Bursinel - Gland Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GLA-GIBU
H2023 adapté

Schichtweise 10x 7.0 h

29.01.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gilly-Bursinel - Gland Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GLA-GIBU
H2023 adapté

Schichtweise 12x 8.5 h

D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 46 Tage +
10.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 2x 4.8 h

 3797Page 160 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 29.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

06.02.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 724 non utilisable

Durchgehend 41 Tage +
10.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : diminution de la capacité en gare

Schichtweise 4x 5.8 h

27.02.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LS : accès aux voies 724 à 743
(faisceaux Paleyres) impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage +

21.0 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 7 et 8 non utilisables

Schichtweise 100x 4.5 h

08.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 23 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

21.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 4x 4.8 h

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 4x 4.8 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

03.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 1 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 705 non utilisable

Durchgehend 39 Tage +
10.0 h

08.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 2 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

05.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 3 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

03.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

07.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 5 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 18 Tage +
10.0 h

14.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 1 et 2 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

28.08.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 6 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

25.09.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 7 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

23.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 18 Tage +
11.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

14.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 4 et 5 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 4 et 5 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 6 et 7 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

22.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 6 et 7 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

D-1694FbE2022 Gland, module 2,  AV 61-66, supp
AV 62-65, voies 65-70, supp voies 71-77

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GLA : l'accès aux voies de
raccordement, au-delà de la voie 60, est impossible. Les voies 94
à 96 restent accessibles.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 25 Tage +
9.0 h

D-726STP, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St-Prex Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: STP : voie 3 non utilisable Capacité de
desserte fret fortement réduite : virage loc impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 203 Tage +

9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-726STP, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Schichtweise 116x 19.0 h

13.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

20.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

27.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

03.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

10.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

17.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-726STP, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

10.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
18.0 h

31.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

14.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-726STP, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

19.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

26.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-726STP, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

07.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

21.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-726STP, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St-Prex Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - desserte embranchés impossible

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

02.08.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: STP : voie 2 non utilisable

Schichtweise 33x 7.0 h

03.08.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ALL-MOR STP
: voie 3, 4 et 5 non utilisables (desserte fret impossible)

Schichtweise 33x 4.5 h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ALL-MOR STP
: voie 3, 4 et 5 non utilisables (desserte fret impossible)

Schichtweise 3x 4.5 h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: STP : voie 2 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ALL-MOR STP
: voie 3, 4 et 5 non utilisables (desserte fret impossible)

Schichtweise 3x 4.5 h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: STP : voie 2 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-726STP, mise en conformité LHand SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ALL-MOR STP
: voie 3, 4 et 5 non utilisables (desserte fret impossible)

Schichtweise 3x 4.5 h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: STP : voie 2 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h

24.09.2023 21.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Prex Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: STP : voie 1 non utilisable

Schichtweise 59x 7.0 h

D-63387Tunnels du Saut de Mouton et de
Châtelaine : mise à niveau des mesures d

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Furet (bif) - Châtelaine (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption GEPR-CHNE Circulation
thermique ou bi-courant possible via GE (puis 300/400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 109x 4.5 h

09.01.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Jean (bif) - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400

Schichtweise 109x 5.2 h

01.02.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Jean (bif) - Châtelaine
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-CHNE
(par voie 400)

Schichtweise 57x 5.4 h

D-57645UF 2023 Genève - Genève-Aéroport +
Herses LC

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-57645UF 2023 Genève - Genève-Aéroport +

Herses LC
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

05.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR->MEYR : N.
05/06-07/08 : circulation via FUBI possible N. 08/09-10/11 : à
détourner via GE 400 CHNE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.2 h

06.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.9 h

08.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport - Genève Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP Circulation
GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible
via GE (puis 400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement
techfer secteur GEG GE

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 2x 6.0 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement

techfer secteur GEG GE
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 8.0 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 4x 6.0 h

30.05.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

30.05.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14 Tage +

8.0 h

06.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 CHY-GE non utilisable GESE-
GE : capacité fortement restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

09.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement

techfer secteur GEG GE
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 4x 8.0 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 CHY-GE non utilisable GESE-
GE : capacité fortement restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

14.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

18.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 2x 6.0 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 3x 6.0 h

D-29527UF 2023 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. soin estimé 06h30 de
durée, avec MIZ selon les interdictions
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-29527UF 2023 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. soin estimé 06h30 de
durée, avec MIZ selon les interdictions
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

27.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

27.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

D-21483FbE 2023 Allaman  AV4 et voies 23, 33 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ALL : voie 3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-PER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

01.03.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Allaman Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ALL : voie 3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-21483FbE 2023 Allaman  AV4 et voies 23, 33 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: ALL : voie 3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-PER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

06.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Allaman Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ALL : voie 3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

06.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-PER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Allaman Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ALL : voie 3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Allaman Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-PER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

D-47024FbE2022 Lausanne Triage : AV 85, 86, 87,
88 et voie L51

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-47024FbE2022 Lausanne Triage : AV 85, 86, 87,

88 et voie L51
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Sud Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTD interrompu - Trafic
fret LTF-BY/REN à mettre en départ LTAB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

10.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Triage Sud -
Lausanne-Triage

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTD interrompu - Trafic
fret LTF-BY/REN à mettre en départ LTAB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Triage Sud Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTD interrompu - Trafic
fret LTF-BY/REN à mettre en départ LTAB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Sud Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTD interrompu - Trafic
fret LTF-BY/REN à mettre en départ LTAB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

24.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne-Triage Sud Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTD interrompu - Trafic
fret LTF-BY/REN à mettre en départ LTAB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

D-29625viaduc de Malley prolongement du viaduc
du Galicien

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Sébeillon - Renens
VD

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LSSB-REN LSSB :
l'accès reste possible depuis le côté LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 198 Tage +

9.0 h

D-24309UF 2023 Coppet - Vengeron SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-24309UF 2023 Coppet - Vengeron SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Coppet - Mies Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale
COP-GE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 8.0 h

19.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Coppet - Vengeron (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique COP-CHY
H2023 adapté

Schichtweise 14x 7.5 h

20.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Coppet - Vengeron (diag) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale (toutes les voies)
COP-CHY H2023 adapté

Schichtweise 14x 1.0 h

D-21390FbE 2023 LT AV 227, 234, 234CR, 235, 243,
244, 245 et 262

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Triage F -
Lausanne-Triage

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LT : voies F20, F21, F301 et F302 non
utilisables

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Sud -
Lausanne-Triage F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTS(-LTD) interrompu LT :
voies F22 à F48, P5 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

31.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Triage Sud -
Lausanne-Triage F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTS(-LTD) interrompu LT :
voies F22 à F48, P5 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 8.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-21390FbE 2023 LT AV 227, 234, 234CR, 235, 243,

244, 245 et 262
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Ouest -
Lausanne-Triage F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF/LTP-LONA interrompu LT :
voies F47 à F67, N10 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Sud -
Lausanne-Triage F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTS(-LTD) interrompu LT :
voies F22 à F48, P5 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

05.04.2023 08.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne-Triage Sud -
Lausanne-Triage F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTS(-LTD) interrompu LT :
voies F22 à F48, P5 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

11.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Ouest -
Lausanne-Triage F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LT : voies F22 à F46 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne-Triage F Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LT : voies F47 à F67, N10 non
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

14.04.2023 16.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lausanne-Triage Ouest -
Lausanne-Triage F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LT : voies F22 à F46 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

D-657844 ème Voie LS-REN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 LS-REN non utilisable

Schichtweise 30x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV

du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A1 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.8 h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron -
accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron -
accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

05.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voie A1 non utilisable - accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV

du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voie A1 non utilisable - accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.8 h

D-21144FbE2023 Morges AV 6 et 7 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Morges Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 4 utilisable uniquement en
cul-de-sac depuis le côté STP (pas d'itinéraire possible côté LT).
L'Itinéraire 4-24 reste possible.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage + 8.0
h

16.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-LT

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 8.0 h

D-58162UF Lausanne - Renens (concept d'entretien
2023)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 670 LT-REN non utilisable Voie 783
LSSB-REN non utilisable Voies 687-683 REN-LS non utilisables REN
: - voies 5, 6 et 7 non utilisables - voies faisceau 9xx non
utilisables

Schichtweise 6x 4.0 h

29.04.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 670 LT-REN non utilisable Voie 783
LSSB-REN non utilisable Voies 687-683 REN-LS non utilisables REN
: - voies 5, 6 et 7 non utilisables - voies faisceau 9xx non
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-58162UF Lausanne - Renens (concept d'entretien

2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 400 LT-REN non utilisable Voie 601
BY-REN non utilisable Voies 487-483 REN-LS non utilisables REN :
voies 3 et 4 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-58473Châtelaine PI du quartier de l'Etang SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GEAP-CHNE

Schichtweise 20x 7.0 h

14.08.2023 14.02.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Châtelaine (bif) - Genève-
Aéroport

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 184 Tage +

10.0 h

04.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Schichtweise 20x 4.0 h

02.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Schichtweise 20x 4.0 h

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.8

h

31.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Schichtweise 28x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-58473Châtelaine PI du quartier de l'Etang SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

D-64407Genève Aéroport assainisement quais SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 65x 4.0 h

D-54915UF 2023 Nyon- Founex SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Nyon - Coppet Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique NY-COP

Schichtweise 5x 4.7 h

D-36599Genève renouvellement de
l'enclenchement 2023

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : - voies C07 et C08 non utilisables -
accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-36599Genève renouvellement de

l'enclenchement 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

12.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : - voies C07 et C08 non utilisables - accès CEG
possible uniquement depuis le côté Sécheron
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies B01 à B07 non utilisables
et/ou déclenchées
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

14.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : forte dimitution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : voie C08 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

15.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : voies B01 et B02 non utilisables/déclenchées
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-36599Genève renouvellement de

l'enclenchement 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite (voies
H1-H11-B1/H2-H12-B2 non utilisables/déclenchées); accès
faisceaux B/D/F/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

25.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : accès CEG possible uniquement depuis le côté gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

26.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

27.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHY-GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : accès CEG possible uniquement depuis le côté gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte réduction de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-36599Genève renouvellement de

l'enclenchement 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : capacité de garage réduite (voies H1-H11-B1/H2-
H12-B2 non utilisables/déclenchées); accès faisceaux B/D/F/P
fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-29670Genève Aéroport Aqueduc Km 65.5
assainissement (2023 au 14.02.2022)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Châtelaine (bif) - Genève-
Aéroport

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GEAP
GEAP : voies 1 et 2 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

02.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GEAP-CHNE
GEAP : voies 3 et 4 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

14.08.2023 14.02.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Châtelaine (bif) - Genève-
Aéroport

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 184 Tage +

10.0 h

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-29670Genève Aéroport Aqueduc Km 65.5

assainissement (2023 au 14.02.2022)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 7.0 h

05.11.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.0 h

D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique LS-TAPI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

07.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique CVN-LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique CVN-LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS : -
voie 8 non utilisable - voies faisceau de garage 70x non utilisables
- voies faisceau de garage 735 à 739 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voie 6 et 7 non utilisables - voie
faisceau de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage
730 à 741 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

21.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voies 2, 3 et 4 non utilisables -
voies faisceau garage 740 à 743 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voie 5 non utilisable - voie
faisceau de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage
730 à 741 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LS-CVN LS : -
voies 1 et 70 non utilisables - voies faisceau de garage 730 à 734
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-CVN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de LS.
Rebroussement possible à PRMA et PU/CVN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.5 h

D-57666UF2023 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR (tous les
trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-CHNE (voie 570-
571)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : interruption totale pour le trafic 25
kV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR (tous les
trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +
étanchéité PI

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +

étanchéité PI
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Schichtweise 4x 6.0 h

07.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.5 h

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies B3 et B4 non utilisables;
capacité de garage réduite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : transit B5 à B13 -> B47, avec
pantographe levé, impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

07.07.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 33 Tage +

7.0 h

02.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP GE : voie
A3 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +

étanchéité PI
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

03.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.0 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable; forte
diminution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

03.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GE
(de/pour GEAP par voie 300) GE : forte diminution de la capacité
en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

07.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

10.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Schichtweise 3x 6.0 h

17.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GE
(de/pour GEAP par voie 300) GE : voie A4 non utilisable; forte
diminution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-54832UF Concept d'entretien 2023 : Gilly-
Bursinel - Nyon

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-54832UF Concept d'entretien 2023 : Gilly-

Bursinel - Nyon
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Nyon - Gilly-Bursinel Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique NY-GIBU
H2023 adapté

Schichtweise 15x 7.5 h

D-28345FbE2023  Gland - Nyon voie 323 zone côté
Gland

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gland - Nyon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GLA-NY
H2023 adapté

Schichtweise 30x 8.0 h

D-64807Genève faisceau B : construction
fondations LC anticipées 2023

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité restreinte

Schichtweise 20x 5.0 h

21.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite; accès
faisceaux B/D/F/H/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie C58-C08 non utilisable

Schichtweise 5x 8.0 h

 3797Page 193 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-64807Genève faisceau B : construction

fondations LC anticipées 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

30.10.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie C58-C08 non utilisable

Schichtweise 12x 8.0 h

30.10.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 6.0 h

18.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite; accès
faisceaux B/D/F/H/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

02.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite; accès
faisceaux B/D/F/H/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

D-735Assainissement Pl Monivert I et II SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-MOR

Durchgehend 4.5 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-735Assainissement Pl Monivert I et II SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2023 24.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Morges Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

30.09.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Morges Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

07.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16.0 h

07.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-MOR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 0.5 h

07.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Morges - St-Prex Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MOR-STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 10.5 h

10.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP

Schichtweise 2x 4.5 h

12.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-MOR

Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-735Assainissement Pl Monivert I et II SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP

Schichtweise 2x 4.5 h

19.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
St-Prex - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique STP-MOR

Schichtweise 2x 4.5 h

D-9694Gland : module 3, FbE V3 + suppression
voie 2

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique NY-GIBU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

01.10.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gland Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GIBU-NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique NY-GIBU
H2023 adapté

Schichtweise 2x 7.0 h

03.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GIBU-NY
H2023 adapté

Schichtweise 3x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-9694Gland : module 3, FbE V3 + suppression

voie 2
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique NY-GIBU
H2023 adapté

Schichtweise 5x 8.0 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique NY-GIBU
H2023 adapté

Schichtweise 5x 8.0 h

29.10.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gland Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GIBU-NY
H2023 adapté

Schichtweise 11x 8.0 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gland Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GIBU-NY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

07.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gland Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale NY-GIBU H2023
adapté

Schichtweise 8x 1.0 h

D-4487FbE2023 Renens voie 670 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Archy A (bif) - Renens VD Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-4487FbE2023 Renens voie 670 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.4 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique BY-REN

Schichtweise 10x 6.0 h

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 10.7 h

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.4 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.7 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.7 h

08.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage +

10.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-4487FbE2023 Renens voie 670 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 18.8

h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.7 h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.4 h

D-40411Morges Mise en conformité quai 1 et réf.
voie 1

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voies 1 et 2 non utilisables

Schichtweise 2x 5.0 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voie 1 et 2 non utilisables

Schichtweise 4x 5.0 h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 3 non utilisable

Schichtweise 4x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-40411Morges Mise en conformité quai 1 et réf.

voie 1
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lonay A (bif) - Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voie 1 et 2 non utilisables

Durchgehend 3.3 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Morges - St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP
MOR : voie 1 et 2 non utilisables

Durchgehend 5.0 h

15.04.2023 30.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Morges Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 1 non utilisable

Schichtweise 3x 6.0 h

16.04.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.0 h

01.05.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Morges Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 1 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 60 Tage +

10.0 h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 2 non utilisable

Schichtweise 3x 5.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voie 2 non utilisable

Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-40411Morges Mise en conformité quai 1 et réf.

voie 1
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-MOR
MOR : voie 2 non utilisable

Schichtweise 3x 5.0 h

21.05.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 2 non utilisable

Schichtweise 13x 5.0 h

01.06.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lonay A (bif) - Morges Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-MOR
MOR : voie 2 non utilisable

Schichtweise 2x 5.0 h

03.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voie 2 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 12.0 h

04.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

05.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP
MOR : voie 2 non utilisable

Schichtweise 2x 5.0 h

15.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP
MOR : voie 2 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-40411Morges Mise en conformité quai 1 et réf.

voie 1
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2023 18.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-MOR
MOR : voie 2 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.9 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voie 2 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.9 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Morges Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : interruption totale

Schichtweise 5x 1.0 h

20.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Morges Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : diminution de la capacité suite
interdiction de la diagonale AV35-AV36
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voie 2 non utilisable

Schichtweise 4x 5.0 h

06.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MOR-STP
MOR : voies 1 et 2 non utilisables

Durchgehend 5.0 h

14.08.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Morges Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 1 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 116 Tage +

11.0 h

14.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 2 non utilisable

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-40411Morges Mise en conformité quai 1 et réf.

voie 1
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voie 2 non utilisable

Durchgehend 5.0 h

06.11.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-MOR
MOR : voie 2 non utilisable

Durchgehend 5.0 h

12.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges - Renens VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale sur les pleines voies
STP-REN, y compris en gare de MOR et LT [voies directes]
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges - Renens VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale sur les pleines voies
STP-REN, y compris en gare de MOR et LT [voies directes]
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

26.11.2023 28.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lonay A (bif) - St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voie 2 non utilisable

Schichtweise 2x 5.0 h

28.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voie 2 non utilisable

Durchgehend 5.0 h

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale sur les pleines voies
STP-REN, y compris en gare de MOR et LT [voies directes]
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

11.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MOR : voies 1 et 2 non utilisables

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-40411Morges Mise en conformité quai 1 et réf.

voie 1
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Morges Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN/LT-STP
MOR : voies 1 et 2 non utilisables

Durchgehend 5.0 h

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

16.01.2023 21.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

23.05.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation 25 kV GE-MEYR-GE via voies
470-472-674

Schichtweise 5x 4.3 h

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation 25 kV GE-MEYR-GE via voies
470-472-674

Schichtweise 3x 4.3 h

25.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-GEAP

Schichtweise 5x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

21.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

28.11.2023 02.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-GEAP

Schichtweise 5x 4.3 h

05.12.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-GEAP

Schichtweise 5x 4.3 h

D-63387Tunnels du Saut de Mouton et de
Châtelaine : mise à niveau des mesures d

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Furet (bif) - Châtelaine (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption GEPR-CHNE Circulation
thermique ou bi-courant possible via GE (puis 300/400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 109x 4.5 h

09.01.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Jean (bif) - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400

Schichtweise 109x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-63387Tunnels du Saut de Mouton et de

Châtelaine : mise à niveau des mesures d
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Jean (bif) - Châtelaine
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-CHNE
(par voie 400)

Schichtweise 57x 5.4 h

D-57645UF 2023 Genève - Genève-Aéroport +
Herses LC

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

05.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR->MEYR : N.
05/06-07/08 : circulation via FUBI possible N. 08/09-10/11 : à
détourner via GE 400 CHNE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.2 h

06.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.9 h

08.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport - Genève Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP Circulation
GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible
via GE (puis 400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

D-24302UF 2023 CEVA SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-24302UF 2023 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement
techfer secteur GEG GE

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement

techfer secteur GEG GE
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

06.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 CHY-GE non utilisable GESE-
GE : capacité fortement restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 4x 8.0 h

D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV
du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A1 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.8 h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV

du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron -
accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron -
accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

05.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voie A1 non utilisable - accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.8 h

07.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voie A1 non utilisable - accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.8 h

D-58473Châtelaine PI du quartier de l'Etang SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GEAP-CHNE

Schichtweise 20x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-58473Châtelaine PI du quartier de l'Etang SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 14.02.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Châtelaine (bif) - Genève-
Aéroport

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 184 Tage +

10.0 h

04.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Schichtweise 20x 4.0 h

02.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Schichtweise 20x 4.0 h

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.8

h

31.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Schichtweise 28x 4.0 h

10.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

D-64407Genève Aéroport assainisement quais SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 65x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-36599Genève renouvellement de

l'enclenchement 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : forte dimitution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

15.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : voies B01 et B02 non utilisables/déclenchées
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-29670Genève Aéroport Aqueduc Km 65.5
assainissement (2023 au 14.02.2022)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Châtelaine (bif) - Genève-
Aéroport

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GEAP
GEAP : voies 1 et 2 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

02.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GEAP-CHNE
GEAP : voies 3 et 4 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-29670Genève Aéroport Aqueduc Km 65.5

assainissement (2023 au 14.02.2022)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 14.02.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Châtelaine (bif) - Genève-
Aéroport

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 184 Tage +

10.0 h

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

05.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 7.0 h

05.11.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.0 h

D-57666UF2023 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

 3797Page 212 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-57666UF2023 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR (tous les
trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

02.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-CHNE (voie 570-
571)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : interruption totale pour le trafic 25
kV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR (tous les
trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +
étanchéité PI

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +

étanchéité PI
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.5 h

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

07.07.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 33 Tage +

7.0 h

02.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP GE : voie
A3 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

03.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.0 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable; forte
diminution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +

étanchéité PI
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GE
(de/pour GEAP par voie 300) GE : forte diminution de la capacité
en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

07.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

10.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Schichtweise 3x 6.0 h

17.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GE
(de/pour GEAP par voie 300) GE : voie A4 non utilisable; forte
diminution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

16.01.2023 21.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation 25 kV GE-MEYR-GE via voies
470-472-674

Schichtweise 5x 4.3 h

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation 25 kV GE-MEYR-GE via voies
470-472-674

Schichtweise 3x 4.3 h

25.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-GEAP

Schichtweise 5x 4.3 h

14.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

21.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

28.11.2023 02.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-GEAP

Schichtweise 5x 4.3 h

05.12.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-GEAP

Schichtweise 5x 4.3 h

D-63387Tunnels du Saut de Mouton et de
Châtelaine : mise à niveau des mesures d

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-63387Tunnels du Saut de Mouton et de

Châtelaine : mise à niveau des mesures d
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Furet (bif) - Châtelaine (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption GEPR-CHNE Circulation
thermique ou bi-courant possible via GE (puis 300/400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 109x 4.5 h

09.01.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Jean (bif) - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400

Schichtweise 109x 5.2 h

01.02.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Jean (bif) - Châtelaine
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-CHNE
(par voie 400)

Schichtweise 57x 5.4 h

D-57645UF 2023 Genève - Genève-Aéroport +
Herses LC

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

05.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR->MEYR : N.
05/06-07/08 : circulation via FUBI possible N. 08/09-10/11 : à
détourner via GE 400 CHNE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.2 h

06.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-57645UF 2023 Genève - Genève-Aéroport +

Herses LC
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport - Genève Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP Circulation
GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible
via GE (puis 400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

D-24302UF 2023 CEVA SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-24302UF 2023 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement
techfer secteur GEG GE

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

06.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 CHY-GE non utilisable GESE-
GE : capacité fortement restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 4x 8.0 h

D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV
du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV

du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A1 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.8 h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron -
accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron -
accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

05.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voie A1 non utilisable - accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV

du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voie A1 non utilisable - accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.8 h

D-58473Châtelaine PI du quartier de l'Etang SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GEAP-CHNE

Schichtweise 20x 7.0 h

14.08.2023 14.02.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Châtelaine (bif) - Genève-
Aéroport

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 184 Tage +

10.0 h

04.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Schichtweise 20x 4.0 h

02.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Schichtweise 20x 4.0 h

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.8

h

31.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Schichtweise 28x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-58473Châtelaine PI du quartier de l'Etang SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

D-64407Genève Aéroport assainisement quais SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 65x 4.0 h

D-36599Genève renouvellement de
l'enclenchement 2023

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

12.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : - voies C07 et C08 non utilisables - accès CEG
possible uniquement depuis le côté Sécheron
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies B01 à B07 non utilisables
et/ou déclenchées
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-36599Genève renouvellement de

l'enclenchement 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : forte dimitution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : voie C08 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

15.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : voies B01 et B02 non utilisables/déclenchées
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-29670Genève Aéroport Aqueduc Km 65.5
assainissement (2023 au 14.02.2022)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Châtelaine (bif) - Genève-
Aéroport

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GEAP
GEAP : voies 1 et 2 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

02.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GEAP-CHNE
GEAP : voies 3 et 4 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-29670Genève Aéroport Aqueduc Km 65.5

assainissement (2023 au 14.02.2022)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

14.08.2023 14.02.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Châtelaine (bif) - Genève-
Aéroport

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 184 Tage +

10.0 h

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

05.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 7.0 h

05.11.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.0 h

D-57666UF2023 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-57666UF2023 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

02.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR (tous les
trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

02.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : interruption totale pour le trafic 25
kV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-CHNE (voie 570-
571)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR (tous les
trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +
étanchéité PI

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +

étanchéité PI
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Schichtweise 4x 6.0 h

07.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.5 h

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : transit B5 à B13 -> B47, avec
pantographe levé, impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

07.07.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 33 Tage +

7.0 h

02.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP GE : voie
A3 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +

étanchéité PI
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.0 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable; forte
diminution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

03.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GE
(de/pour GEAP par voie 300) GE : forte diminution de la capacité
en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

07.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

10.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Schichtweise 3x 6.0 h

17.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GE
(de/pour GEAP par voie 300) GE : voie A4 non utilisable; forte
diminution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

151 La Plaine Frontière - Genève
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.12.2022 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Châtelaine (bif) - Vernier-
Meyrin Cargo

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 186 Tage +

11.0 h

08.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 11x 5.0 h

09.01.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 149x 3.7 h

09.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

16.01.2023 21.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

20.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

21.01.2023 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5 Tage + 5.0

h

19.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.0 h

19.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.3 h

26.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.0 h

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

11.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.3 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

23.05.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation 25 kV GE-MEYR-GE via voies
470-472-674

Schichtweise 5x 4.3 h

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation 25 kV GE-MEYR-GE via voies
470-472-674

Schichtweise 3x 4.3 h

17.06.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 37x 3.7 h

24.07.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Châtelaine (bif) - Vernier-
Meyrin Cargo

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 127x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo -
Châtelaine (bif)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MEYR-CHNE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 138 Tage +

13.0 h

25.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-GEAP

Schichtweise 5x 4.3 h

13.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 12x 5.0 h

14.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

21.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

27.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Châtelaine (bif) - Vernier-
Meyrin Cargo

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.3 h

19.11.2023 25.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Châtelaine (bif) - Vernier-
Meyrin Cargo

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.3 h

28.11.2023 02.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-GEAP

Schichtweise 5x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-GEAP

Schichtweise 5x 4.3 h

D-63387Tunnels du Saut de Mouton et de
Châtelaine : mise à niveau des mesures d

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Furet (bif) - Châtelaine (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption GEPR-CHNE Circulation
thermique ou bi-courant possible via GE (puis 300/400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 109x 4.5 h

09.01.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Jean (bif) - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400

Schichtweise 109x 5.2 h

01.02.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Jean (bif) - Châtelaine
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-CHNE
(par voie 400)

Schichtweise 57x 5.4 h

D-57645UF 2023 Genève - Genève-Aéroport +
Herses LC

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-57645UF 2023 Genève - Genève-Aéroport +

Herses LC
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR->MEYR : N.
05/06-07/08 : circulation via FUBI possible N. 08/09-10/11 : à
détourner via GE 400 CHNE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.2 h

06.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.9 h

08.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport - Genève Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP Circulation
GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible
via GE (puis 400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

D-24302UF 2023 CEVA SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-24302UF 2023 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement
techfer secteur GEG GE

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 2x 6.0 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement

techfer secteur GEG GE
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 8.0 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 4x 6.0 h

30.05.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

30.05.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14 Tage +

8.0 h

06.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 CHY-GE non utilisable GESE-
GE : capacité fortement restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

09.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement

techfer secteur GEG GE
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 4x 8.0 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 CHY-GE non utilisable GESE-
GE : capacité fortement restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

14.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

18.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 2x 6.0 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 3x 6.0 h

D-9984RIM : pose de 2 diagonales à Satigny SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Meyrin - La Plaine Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MEYR-LP

Schichtweise 85x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-9984RIM : pose de 2 diagonales à Satigny SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
La Plaine - Meyrin Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LP-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17 Tage +

12.0 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Meyrin - La Plaine Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MEYR-LP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.3 h

05.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Meyrin - La Plaine Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MEYR-LP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 18 Tage +

12.0 h

14.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
La Plaine - Meyrin Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MEYR-LP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 5.3 h

23.07.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Meyrin - La Plaine Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MEYR-LP

Schichtweise 11x 5.8 h

06.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Meyrin - La Plaine Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MEYR-LP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.3 h

20.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Meyrin - La Plaine Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MEYR-LP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.3 h

23.08.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Plaine - Meyrin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LP-MEYR

Schichtweise 47x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-9984RIM : pose de 2 diagonales à Satigny SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
La Plaine-Frontière Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale (GE)CHNE-LPFR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

18.11.2023 18.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale (GE)CHNE-LPFR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Châtelaine (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale (GE)CHNE-LPFR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.3 h

D-48876La Plaine : FbE voie 92 + 93 SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine-Frontière Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 4.7 h

01.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h

01.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Durchgehend 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-48876La Plaine : FbE voie 92 + 93 SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h

02.03.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Durchgehend 6.7 h

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.3 h

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Schichtweise 4x 5.8 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG

Schichtweise 5x 5.8 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Schichtweise 5x 6.7 h

19.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-48876La Plaine : FbE voie 92 + 93 SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Durchgehend 6.7 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.3 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Schichtweise 2x 5.8 h

22.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG

Schichtweise 3x 5.8 h

22.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Schichtweise 3x 6.7 h

27.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h

27.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Durchgehend 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-48876La Plaine : FbE voie 92 + 93 SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h

28.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Durchgehend 6.7 h

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Durchgehend 6.7 h

17.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Durchgehend 6.7 h

D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV
du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV

du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A1 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.8 h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron -
accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron -
accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

05.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voie A1 non utilisable - accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV

du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voie A1 non utilisable - accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.8 h

D-58473Châtelaine PI du quartier de l'Etang SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GEAP-CHNE

Schichtweise 20x 7.0 h

24.07.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MEYR-CHNE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 138 Tage +

13.0 h

D-36599Genève renouvellement de
l'enclenchement 2023

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : - voies C07 et C08 non utilisables -
accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-36599Genève renouvellement de

l'enclenchement 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : - voies C07 et C08 non utilisables - accès CEG
possible uniquement depuis le côté Sécheron
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies B01 à B07 non utilisables
et/ou déclenchées
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

14.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : forte dimitution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : voie C08 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

15.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : voies B01 et B02 non utilisables/déclenchées
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite (voies
H1-H11-B1/H2-H12-B2 non utilisables/déclenchées); accès
faisceaux B/D/F/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-36599Genève renouvellement de

l'enclenchement 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : accès CEG possible uniquement depuis le côté gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

26.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

27.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHY-GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : accès CEG possible uniquement depuis le côté gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte réduction de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : capacité de garage réduite (voies H1-H11-B1/H2-
H12-B2 non utilisables/déclenchées); accès faisceaux B/D/F/P
fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-25215Meulage préventif 2023, GE Furet-bif -

Jonction
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Furet (bif) - Jonction
(Genève)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption JON-CHNE (trafic fret GEPR-
MEYR via FUBI) Circulation thermique ou bicourant possible via GE
(puis 300/400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

D-57666UF2023 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

02.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR (tous les
trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

02.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-CHNE (voie 570-
571)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-57666UF2023 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : interruption totale pour le trafic 25
kV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR (tous les
trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +
étanchéité PI

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Schichtweise 4x 6.0 h

07.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.5 h

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : transit B5 à B13 -> B47, avec
pantographe levé, impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +

étanchéité PI
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies B3 et B4 non utilisables;
capacité de garage réduite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

07.07.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 33 Tage +

7.0 h

02.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP GE : voie
A3 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

03.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.0 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable; forte
diminution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +

étanchéité PI
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GE
(de/pour GEAP par voie 300) GE : forte diminution de la capacité
en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

07.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

10.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Schichtweise 3x 6.0 h

17.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GE
(de/pour GEAP par voie 300) GE : voie A4 non utilisable; forte
diminution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-64807Genève faisceau B : construction
fondations LC anticipées 2023

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité restreinte

Schichtweise 20x 5.0 h

21.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite; accès
faisceaux B/D/F/H/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-64807Genève faisceau B : construction

fondations LC anticipées 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie C58-C08 non utilisable

Schichtweise 5x 8.0 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

30.10.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie C58-C08 non utilisable

Schichtweise 12x 8.0 h

30.10.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 6.0 h

18.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite; accès
faisceaux B/D/F/H/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

02.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite; accès
faisceaux B/D/F/H/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

151 La Plaine-Frontière - Genève
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.12.2022 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Châtelaine (bif) - Vernier-
Meyrin Cargo

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 186 Tage +

11.0 h

08.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 11x 5.0 h

09.01.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 149x 3.7 h

09.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

16.01.2023 21.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

20.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

21.01.2023 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5 Tage + 5.0

h

19.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.0 h

19.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.3 h

26.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.0 h

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

11.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo -
Châtelaine (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.3 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

23.05.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation 25 kV GE-MEYR-GE via voies
470-472-674

Schichtweise 5x 4.3 h

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation 25 kV GE-MEYR-GE via voies
470-472-674

Schichtweise 3x 4.3 h

17.06.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 37x 3.7 h

24.07.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Châtelaine (bif) - Vernier-
Meyrin Cargo

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 127x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo -
Châtelaine (bif)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MEYR-CHNE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 138 Tage +

13.0 h

25.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-GEAP

Schichtweise 5x 4.3 h

13.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : desserte des voies de
raccordement, au-delà de la voie 13, impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 12x 5.0 h

14.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

21.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

27.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Châtelaine (bif) - Vernier-
Meyrin Cargo

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.3 h

19.11.2023 25.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Châtelaine (bif) - Vernier-
Meyrin Cargo

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.3 h

28.11.2023 02.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-GEAP

Schichtweise 5x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-GEAP

Schichtweise 5x 4.3 h

D-63387Tunnels du Saut de Mouton et de
Châtelaine : mise à niveau des mesures d

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Furet (bif) - Châtelaine (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption GEPR-CHNE Circulation
thermique ou bi-courant possible via GE (puis 300/400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 109x 4.5 h

09.01.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Jean (bif) - Furet (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Circulation GE-CHNE(MEYR)-GE via
voies 400

Schichtweise 109x 5.2 h

01.02.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Jean (bif) - Châtelaine
(bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GE-CHNE
(par voie 400)

Schichtweise 57x 5.4 h

D-57645UF 2023 Genève - Genève-Aéroport +
Herses LC

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-57645UF 2023 Genève - Genève-Aéroport +

Herses LC
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour
les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR->MEYR : N.
05/06-07/08 : circulation via FUBI possible N. 08/09-10/11 : à
détourner via GE 400 CHNE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.2 h

06.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.9 h

08.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport - Genève Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP Circulation
GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible
via GE (puis 400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

D-24302UF 2023 CEVA SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-24302UF 2023 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement
techfer secteur GEG GE

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 2x 6.0 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement

techfer secteur GEG GE
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 8.0 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 4x 6.0 h

30.05.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

30.05.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14 Tage +

8.0 h

06.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 CHY-GE non utilisable GESE-
GE : capacité fortement restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

09.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement

techfer secteur GEG GE
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 CHY-GE non utilisable GESE-
GE : capacité fortement restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 4x 8.0 h

14.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

18.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 2x 6.0 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 3x 6.0 h

D-9984RIM : pose de 2 diagonales à Satigny SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Meyrin - La Plaine Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MEYR-LP

Schichtweise 85x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-9984RIM : pose de 2 diagonales à Satigny SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
La Plaine - Meyrin Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LP-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17 Tage +

12.0 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Meyrin - La Plaine Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MEYR-LP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.3 h

05.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Meyrin - La Plaine Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MEYR-LP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 18 Tage +

12.0 h

14.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
La Plaine - Meyrin Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale MEYR-LP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 5.3 h

23.07.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Meyrin - La Plaine Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MEYR-LP

Schichtweise 11x 5.8 h

06.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Meyrin - La Plaine Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MEYR-LP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.3 h

20.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Meyrin - La Plaine Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MEYR-LP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.3 h

23.08.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Plaine - Meyrin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LP-MEYR

Schichtweise 47x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-9984RIM : pose de 2 diagonales à Satigny SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
La Plaine-Frontière Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale (GE)CHNE-LPFR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

18.11.2023 18.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Châtelaine (bif) Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale (GE)CHNE-LPFR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Châtelaine (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale (GE)CHNE-LPFR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.3 h

D-48876La Plaine : FbE voie 92 + 93 SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine-Frontière Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 4.7 h

01.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h

01.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Durchgehend 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-48876La Plaine : FbE voie 92 + 93 SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h

02.03.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Durchgehend 6.7 h

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.3 h

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Schichtweise 4x 5.8 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG

Schichtweise 5x 5.8 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Schichtweise 5x 6.7 h

19.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-48876La Plaine : FbE voie 92 + 93 SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Durchgehend 6.7 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.3 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Schichtweise 2x 5.8 h

22.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG

Schichtweise 3x 5.8 h

22.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Schichtweise 3x 6.7 h

27.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h

27.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Durchgehend 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-48876La Plaine : FbE voie 92 + 93 SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h

28.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Durchgehend 6.7 h

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Durchgehend 6.7 h

17.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine - La Plaine-
Frontière

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens LPFR ->
BELG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.3 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
La Plaine-Frontière - La
Plaine

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption du trafic sens BELG ->
LPFR

Durchgehend 6.7 h

D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV
du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV

du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A1 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.8 h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron -
accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron -
accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

05.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voie A1 non utilisable - accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV

du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voie A1 non utilisable - accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.8 h

D-58473Châtelaine PI du quartier de l'Etang SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport -
Châtelaine (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GEAP-CHNE

Schichtweise 20x 7.0 h

24.07.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Châtelaine (bif) Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique MEYR-CHNE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 138 Tage +

13.0 h

D-36599Genève renouvellement de
l'enclenchement 2023

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : - voies C07 et C08 non utilisables -
accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-36599Genève renouvellement de

l'enclenchement 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : - voies C07 et C08 non utilisables - accès CEG
possible uniquement depuis le côté Sécheron
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies B01 à B07 non utilisables
et/ou déclenchées
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

14.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : forte dimitution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : voie C08 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

15.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : voies B01 et B02 non utilisables/déclenchées
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite (voies
H1-H11-B1/H2-H12-B2 non utilisables/déclenchées); accès
faisceaux B/D/F/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-36599Genève renouvellement de

l'enclenchement 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : accès CEG possible uniquement depuis le côté gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

26.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

27.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHY-GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : accès CEG possible uniquement depuis le côté gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte réduction de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : capacité de garage réduite (voies H1-H11-B1/H2-
H12-B2 non utilisables/déclenchées); accès faisceaux B/D/F/P
fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-25215Meulage préventif 2023, GE Furet-bif -

Jonction
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Furet (bif) - Jonction
(Genève)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption JON-CHNE (trafic fret GEPR-
MEYR via FUBI) Circulation thermique ou bicourant possible via GE
(puis 300/400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

D-57666UF2023 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

02.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR (tous les
trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

02.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : interruption totale pour le trafic 25
kV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-57666UF2023 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-CHNE (voie 570-
571)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR (tous les
trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +
étanchéité PI

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Schichtweise 4x 6.0 h

07.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.5 h

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : transit B5 à B13 -> B47, avec
pantographe levé, impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +

étanchéité PI
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies B3 et B4 non utilisables;
capacité de garage réduite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

07.07.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 33 Tage +

7.0 h

02.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP GE : voie
A3 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

03.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.0 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable; forte
diminution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +

étanchéité PI
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GE
(de/pour GEAP par voie 300) GE : forte diminution de la capacité
en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

07.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

10.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Schichtweise 3x 6.0 h

17.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GE
(de/pour GEAP par voie 300) GE : voie A4 non utilisable; forte
diminution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-64807Genève faisceau B : construction
fondations LC anticipées 2023

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité restreinte

Schichtweise 20x 5.0 h

21.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite; accès
faisceaux B/D/F/H/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-64807Genève faisceau B : construction

fondations LC anticipées 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie C58-C08 non utilisable

Schichtweise 5x 8.0 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

30.10.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie C58-C08 non utilisable

Schichtweise 12x 8.0 h

30.10.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 6.0 h

18.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite; accès
faisceaux B/D/F/H/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

02.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite; accès
faisceaux B/D/F/H/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

153 Genève - La Praille
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-19547Vernier, accès aux trains SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

16.01.2023 21.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

14.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

21.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève - Châtelaine (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE/GEPR-CHNE(-MEYR) : interruption
totale pour le trafic 25 kV

Schichtweise 6x 3.0 h

D-57645UF 2023 Genève - Genève-Aéroport +
Herses LC

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

06.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève-Aéroport Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-57645UF 2023 Genève - Genève-Aéroport +

Herses LC
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-Aéroport - Genève Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP Circulation
GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible
via GE (puis 400 CHNE)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

D-24302UF 2023 CEVA SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-24302UF 2023 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-24302UF 2023 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Lancy-Bâtie (bif) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Léman Express : interruption totale GE-
GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement
techfer secteur GEG GE

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 2x 6.0 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 3x 6.0 h

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement

techfer secteur GEG GE
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 4x 6.0 h

30.05.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

30.05.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14 Tage +

8.0 h

06.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 CHY-GE non utilisable GESE-
GE : capacité fortement restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

09.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Durchgehend 6.0 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 CHY-GE non utilisable GESE-
GE : capacité fortement restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-9983Genève 2023, Voie A42, renouvellement

techfer secteur GEG GE
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

18.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 2x 6.0 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité fortement
restreinte

Schichtweise 3x 6.0 h

D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV
du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A1 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.8 h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-57698Genève 2023, renouvellement techfer AV

du CEG ( 70,73 à 77 + 89 +VA61,
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron -
accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voies A1 et A2 non utilisables - accès CEG possible
uniquement depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C
limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron -
accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

05.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voie A1 non utilisable - accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.8 h

07.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare - voie A1 non utilisable - accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron - accès/capacité faisceau C limitée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.8 h

D-36599Genève renouvellement de
l'enclenchement 2023

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : - voies C07 et C08 non utilisables -
accès CEG possible uniquement depuis le côté Sécheron
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-36599Genève renouvellement de

l'enclenchement 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

12.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : - voies C07 et C08 non utilisables - accès CEG
possible uniquement depuis le côté Sécheron
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies B01 à B07 non utilisables
et/ou déclenchées
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

14.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : forte dimitution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : voie C08 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

15.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : voies B01 et B02 non utilisables/déclenchées
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-36599Genève renouvellement de

l'enclenchement 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite (voies
H1-H11-B1/H2-H12-B2 non utilisables/déclenchées); accès
faisceaux B/D/F/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

25.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : accès CEG possible uniquement depuis le côté gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

26.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

27.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHY-GE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : accès CEG possible uniquement depuis le côté gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte réduction de la
capacité
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-36599Genève renouvellement de

l'enclenchement 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : forte diminution de la
capacité GE : capacité de garage réduite (voies H1-H11-B1/H2-
H12-B2 non utilisables/déclenchées); accès faisceaux B/D/F/P
fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-57666UF2023 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

02.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR (tous les
trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

02.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : interruption totale pour le trafic 25
kV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

 3797Page 283 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-57666UF2023 LC GE - GEPR entretien des herses SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-CHNE (voie 570-
571)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.4 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève - St-Jean (bif) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR (tous les
trafics)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève-La-Praille - St-Jean
(bif)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en
gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE
via FUBI (trafic fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +
étanchéité PI

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Schichtweise 4x 6.0 h

07.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.5 h

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +

étanchéité PI
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voies B3 et B4 non utilisables;
capacité de garage réduite
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: GE : transit B5 à B13 -> B47, avec
pantographe levé, impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

07.07.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 33 Tage +

7.0 h

02.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GE-GEAP GE : voie
A3 non utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

03.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.0 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève - Genève Voie-
Creuse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable; forte
diminution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-58022Renouvellement techfer Genève voie 4 +

étanchéité PI
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GE
(de/pour GEAP par voie 300) GE : forte diminution de la capacité
en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

07.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.5 h

10.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie A4 non utilisable

Schichtweise 3x 6.0 h

17.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-GE
(de/pour GEAP par voie 300) GE : voie A4 non utilisable; forte
diminution de la capacité en gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-64807Genève faisceau B : construction
fondations LC anticipées 2023

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité restreinte

Schichtweise 20x 5.0 h

21.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite; accès
faisceaux B/D/F/H/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-64807Genève faisceau B : construction

fondations LC anticipées 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : accès CEG possible uniquement
depuis le côté Sécheron
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie C58-C08 non utilisable

Schichtweise 5x 8.0 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

30.10.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GE : voie C58-C08 non utilisable

Schichtweise 12x 8.0 h

30.10.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Genève Voie-Creuse -
Genève

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GESE-GE : capacité restreinte

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 6.0 h

18.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite; accès
faisceaux B/D/F/H/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

02.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GE : capacité de garage réduite; accès
faisceaux B/D/F/H/P fortement limité.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

D-10405FbE2023 Genève La Praille : Voies 438-439
- 457-458

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-10405FbE2023 Genève La Praille : Voies 438-439

- 457-458
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève-La-Praille Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GEPR : voie 457 et cour 5 non
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14 Tage +

10.0 h

21.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Genève-La-Praille Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GEPR : voie 458 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 10.0

h

30.09.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève-La-Praille Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GEPR : voie 438 et cour 6 non
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14 Tage +

10.0 h

30.09.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève-La-Praille Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GEPR : voie 458 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 14 Tage +

10.0 h

06.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève-La-Praille Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GEPR : voie 439 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 10.0

h

06.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Genève-La-Praille Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GEPR : voie 457 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 10.0

h

14.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève-La-Praille Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GEPR : voie 439 et cour 7 non
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5 Tage +

18.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-10405FbE2023 Genève La Praille : Voies 438-439

- 457-458
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Genève-La-Praille Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: GEPR : voie 438 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 10.0 h

200 Lausanne - Vallorbe
D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2022 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté

Durchgehend 311 Tage +
10.0 h

D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 46 Tage +
10.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 2x 4.8 h

29.01.2023 29.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

06.02.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 724 non utilisable

Durchgehend 41 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : diminution de la capacité en gare

Schichtweise 4x 5.8 h

27.02.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LS : accès aux voies 724 à 743
(faisceaux Paleyres) impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage +

21.0 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 7 et 8 non utilisables

Schichtweise 100x 4.5 h

08.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 23 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

21.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 4x 4.8 h

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 4x 4.8 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

03.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 1 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 705 non utilisable

Durchgehend 39 Tage +
10.0 h

08.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 2 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

05.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 3 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

03.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

07.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 5 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 18 Tage +
10.0 h

14.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 1 et 2 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

28.08.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 6 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

25.09.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 7 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

23.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 18 Tage +
11.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

14.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 4 et 5 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 4 et 5 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 6 et 7 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

22.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 6 et 7 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le transit
selon RSK en VP74. L'accès SIVA reste possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 32x 4.9 h

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - COS selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 32x 4.9 h

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

 3797Page 295 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Klein

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

01.05.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le transit
selon RSK en VP74. L'accès SIVA reste possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 62x 4.9 h

01.05.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - COS selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 62x 4.9 h

13.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du site SEVA.
Intervalle à adapter resp. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

13.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du site SEVA.
Intervalle à adapter resp. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus aucun accès au site SEVA.
Intervalle à adapter resp. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus aucun accès au site SEVA.
Intervalle à adapter resp. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

11.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: entente nécessaire entre le chantier et
la manoeuvre

Durchgehend 4.9 h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

11.09.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - COS selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 55x 4.9 h

11.09.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le transit
selon RSK en VP74. L'accès SIVA reste possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 55x 4.9 h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

D-29527UF 2023 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-29527UF 2023 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. soin estimé 06h30 de
durée, avec MIZ selon les interdictions
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. soin estimé 06h30 de
durée, avec MIZ selon les interdictions
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

27.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

27.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

D-66519La Sarraz - Le Day, automatisation SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Vallorbe Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptation des sillons nécessaire

Schichtweise 60x 6.5 h

06.03.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Daillens - Vallorbe Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 60x 3.7 h

D-29625viaduc de Malley prolongement du viaduc
du Galicien

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-29625viaduc de Malley prolongement du viaduc

du Galicien
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Sébeillon - Renens
VD

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LSSB-REN LSSB :
l'accès reste possible depuis le côté LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 198 Tage +

9.0 h

D-29528UF 2023 (DAIL)-GRS SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

D-66335Inspection principale des tunnels SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Le Day Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 voie en alternance, précision lors de
la commande. Pas de substitution par bus. Coordination avec R6
nr 66519Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-66335Inspection principale des tunnels SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Daillens - Vallorbe Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation, coordination avec R6
66519

Schichtweise 5x 3.7 h

D-657844 ème Voie LS-REN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 LS-REN non utilisable

Schichtweise 30x 4.6 h

D-65803Refection marquises JURA SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Croy-Romainmôtier Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sans mesure de substitution,
adaptation des sillons nécessaire

Schichtweise 15x 5.5 h

19.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Croy-Romainmôtier Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sans mesure de substitution,
adaptation des sillons nécessaire

Schichtweise 15x 5.5 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Croy-Romainmôtier Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sans mesure de substitution,
adaptation des sillons nécessaire

Schichtweise 5x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-65803Refection marquises JURA SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Croy-Romainmôtier Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sans mesure de substituion, adaptation
des sillons nécessaire

Schichtweise 5x 5.5 h

D-58162UF Lausanne - Renens (concept d'entretien
2023)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 670 LT-REN non utilisable Voie 783
LSSB-REN non utilisable Voies 687-683 REN-LS non utilisables REN
: - voies 5, 6 et 7 non utilisables - voies faisceau 9xx non
utilisables

Schichtweise 6x 4.0 h

29.04.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 670 LT-REN non utilisable Voie 783
LSSB-REN non utilisable Voies 687-683 REN-LS non utilisables REN
: - voies 5, 6 et 7 non utilisables - voies faisceau 9xx non
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

17.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 400 LT-REN non utilisable Voie 601
BY-REN non utilisable Voies 487-483 REN-LS non utilisables REN :
voies 3 et 4 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-57508Bretonnières Mesures Organisationnelles SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Croy-Romainmôtier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sans mesure de substitution,
adaptation des sillons nécessaires

Schichtweise 10x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-57508Bretonnières Mesures Organisationnelles SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Croy-Romainmôtier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sans mesure de substitution,
adaptation des sillons nécessaire

Schichtweise 10x 4.7 h

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Croy-Romainmôtier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sans bus de substitution, adaptation de
l'horaire nécessaire

Schichtweise 5x 4.7 h

23.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Croy-Romainmôtier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sans bus de substitution, adaptation de
l'horaire nécessaire

Schichtweise 10x 4.7 h

20.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Croy-Romainmôtier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sans bus de substitution, adaptation de
l'horaire nécessaire

Schichtweise 10x 4.7 h

D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique LS-TAPI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique CVN-LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique CVN-LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS : -
voie 8 non utilisable - voies faisceau de garage 70x non utilisables
- voies faisceau de garage 735 à 739 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voie 6 et 7 non utilisables - voie
faisceau de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage
730 à 741 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

21.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voies 2, 3 et 4 non utilisables -
voies faisceau garage 740 à 743 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voie 5 non utilisable - voie
faisceau de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage
730 à 741 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LS-CVN LS : -
voies 1 et 70 non utilisables - voies faisceau de garage 730 à 734
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-CVN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de LS.
Rebroussement possible à PRMA et PU/CVN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.5 h

D-55552UF2023 Daillens - Vallorbe SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Vallorbe Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptations et mesures à définir lors de
la commande définitive

Schichtweise 5x 7.0 h

D-4487FbE2023 Renens voie 670 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-4487FbE2023 Renens voie 670 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Archy A (bif) - Renens VD Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.7 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.4 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique BY-REN

Schichtweise 10x 6.0 h

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 10.7 h

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.4 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.7 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-4487FbE2023 Renens voie 670 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage +

10.7 h

09.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 18.8

h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.7 h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.4 h

D-40411Morges Mise en conformité quai 1 et réf.
voie 1

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges - Renens VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale sur les pleines voies
STP-REN, y compris en gare de MOR et LT [voies directes]
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges - Renens VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale sur les pleines voies
STP-REN, y compris en gare de MOR et LT [voies directes]
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-40411Morges Mise en conformité quai 1 et réf.

voie 1
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale sur les pleines voies
STP-REN, y compris en gare de MOR et LT [voies directes]
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

D-50986VU-COS - FS22 Renouvellement LC (MEX
2023)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Daillens - Vufflens-la-Ville Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - VU, transit COS
uniquement par voie 1
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 1.0 h

18.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Daillens - Vufflens-la-Ville Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - VU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 1.0 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Durchgehend 2.2 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 2.2 h

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - DAIL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-50986VU-COS - FS22 Renouvellement LC (MEX

2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - DAIL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - DAIL. accès SEVA OK

Durchgehend 4.5 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - DAIL. accès SEVA OK

Durchgehend 4.5 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation.
Intervalle à adapter

Durchgehend 1.5 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation.
Intervalle à adapter

Durchgehend 1.5 h

201 Le Day - Le Pont
D-66335Inspection principale des tunnels SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Le Pont Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

201 Le Day - Le Pont
D-66335Inspection principale des tunnels SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Le Pont Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circuation

Schichtweise 5x 5.0 h

201 Les Day - Le Pont
D-66519La Sarraz - Le Day, automatisation SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Vallorbe Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptation des sillons nécessaire

Schichtweise 60x 6.5 h

06.03.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Daillens - Vallorbe Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 60x 3.7 h

D-66335Inspection principale des tunnels SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Le Day Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 voie en alternance, précision lors de
la commande. Pas de substitution par bus. Coordination avec R6
nr 66519Schichtweise 5x 6.0 h

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Le Pont Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

201 Les Day - Le Pont
D-66335Inspection principale des tunnels SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Daillens - Vallorbe Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation, coordination avec R6
66519

Schichtweise 5x 3.7 h

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Le Pont Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circuation

Schichtweise 5x 5.0 h

D-57508Bretonnières Mesures Organisationnelles SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Croy-Romainmôtier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sans mesure de substitution,
adaptation des sillons nécessaires

Schichtweise 10x 4.7 h

10.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Croy-Romainmôtier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sans mesure de substitution,
adaptation des sillons nécessaire

Schichtweise 10x 4.7 h

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Croy-Romainmôtier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sans bus de substitution, adaptation de
l'horaire nécessaire

Schichtweise 5x 4.7 h

23.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Croy-Romainmôtier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sans bus de substitution, adaptation de
l'horaire nécessaire

Schichtweise 10x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

201 Les Day - Le Pont
D-57508Bretonnières Mesures Organisationnelles SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Day - Croy-Romainmôtier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sans bus de substitution, adaptation de
l'horaire nécessaire

Schichtweise 10x 4.7 h

D-55552UF2023 Daillens - Vallorbe SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Vallorbe Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptations et mesures à définir lors de
la commande définitive

Schichtweise 5x 7.0 h

210 Lausanne - Biel
D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2022 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté

Durchgehend 311 Tage +
10.0 h

23.05.2022 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté

Durchgehend 311 Tage +
10.0 h

D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.4 h

08.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.4 h

08.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.4 h

08.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.4 h

22.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 25x 6.4 h

22.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 25x 6.4 h

22.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 25x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 25x 6.4 h

26.02.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann - Tüscherz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. Croisement
impossible à Twann. introduction à l'horaire annuel
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 29x 6.4 h

26.02.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann - Tüscherz Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. Pas de
croisement possible en gare de Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 29x 6.4 h

26.02.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann - Tüscherz Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. Pas de
croisement possible en gare de Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 29x 6.4 h

26.02.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann - Tüscherz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. Croisement
impossible à Twann. introduction à l'horaire annuel
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 29x 6.4 h

10.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tüscherz - Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TUE. Croisement en
gare de TWN possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.8 h

10.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tüscherz - Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TUE. Croisement en
gare de TWN possible. Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tüscherz - Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TUE. Croisement en
gare de TWN possible. Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.8 h

10.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tüscherz - Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - TUE. Croisement en
gare de TWN possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.8 h

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. Pas de
croisement possible en gare de Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.4 h

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. Pas de
croisement possible en gare de Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.4 h

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. Pas de
croisement possible en gare de Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.4 h

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. Pas de
croisement possible en gare de Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.4 h

30.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. Pas de
croisement possible en gare de Twann. Quai Lac encore en
service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. Pas de
croisement possible en gare de Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 6.4 h

30.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. Pas de
croisement possible en gare de Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 6.4 h

30.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. Pas de
croisement possible en gare de Twann. Quai Lac encore en
service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.4 h

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Est (bif) Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du tronçon NE - BI.
Synergie avec plusieurs chantiers
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Est (bif) Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Est (bif) Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du tronçon NE - BI.
Synergie avec plusieurs chantiers
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Est (bif) Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tüscherz - Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - BI. Intervalle à
adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

28.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tüscherz - Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - BI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

28.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tüscherz - Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - BI. Intervalle à
adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

28.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tüscherz - Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - BI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.4 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.4 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.4 h

24.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

24.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. aucun arrêt
commercial possible à TWN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

24.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

24.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. aucun arrêt
commercial possible à TWN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

24.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

24.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 5.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2023 31.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: arrêt commercial uniquement côté Jura

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 191 Tage +

0.8 h

24.06.2023 31.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: arrêt commercial uniquement côté Jura

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 191 Tage +

0.8 h

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 3.9 h

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 3.9 h

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 3.9 h

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 3.9 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale avec MIZ ??

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale avec MIZ ??

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale avec MIZ ??

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale avec MIZ ??

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

26.06.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 14x 8.5 h

26.06.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Twann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. Aucun arrêt
commercial possible à Twann. besoin 8h30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 8.5 h

26.06.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 14x 8.5 h

26.06.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Twann Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. Aucun arrêt
commercial possible à Twann. besoin 8h30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'arrêt commercial possible en
gare de Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 8.5 h

26.06.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'arrêt commercial possible en
gare de Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 8.5 h

09.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chavannes - Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 3.9 h

09.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chavannes - Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 3.9 h

09.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chavannes - Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 3.9 h

09.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chavannes - Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 3.9 h

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.4 h

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.4 h

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.4 h

10.07.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'arrêt commercial en gare de
Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 58x 6.0 h

10.07.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'arrêt commercial en gare de
Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 58x 6.0 h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. Pas d'arrêt
commercial possible à Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 5.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV. Pas d'arrêt
commercial possible à Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'arrêt commercial possible en
gare de Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'arrêt commercial possible en
gare de Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.5

h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 3.9 h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 3.9 h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 3.9 h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale avec MIZ ??

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale avec MIZ ??

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale avec MIZ ??

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale avec MIZ ??

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.4 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.4 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.4 h

21.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Tüscherz - Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - BI, à adapter

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

21.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Tüscherz - Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - BI. Intervalles à
adapter. Possibilité plus long N. sa/di
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.4 h

21.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Tüscherz - Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - BI, à adapter

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

21.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Tüscherz - Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - BI. Intervalles à
adapter. Possibilité plus long N. sa/di
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.4 h

23.07.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 50x 6.4 h

23.07.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74. Pas d'arrêt
commercial possible à Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 50x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74. Pas d'arrêt
commercial possible à Twann
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 50x 6.4 h

23.07.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 50x 6.4 h

01.09.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Tüscherz - Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - BI, à adapter

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.4 h

01.09.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Tüscherz - Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - BI, à adapter

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.4 h

01.09.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Tüscherz - Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - BI, à adapter

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.4 h

01.09.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Tüscherz - Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - BI, à adapter

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.4 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Le Landeron Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - BI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Le Landeron Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - BI en synergie
avec LC
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Le Landeron Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - BI en synergie
avec LC
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Le Landeron Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - BI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage

15.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.4 h

15.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.4 h

15.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.4 h

15.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

28.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

28.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

28.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Twann Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

29.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale. MIZ trafic
betteraves ?
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.9 h

29.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale. MIZ trafic
betteraves ?
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.9 h

29.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale. MIZ trafic
betteraves ?
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale. MIZ trafic
betteraves ?
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.9 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale avec MIZ ??

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale avec MIZ ??

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Twann Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale avec MIZ ??

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Twann Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale avec MIZ ??

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

30.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV, besoin 8.5
heures
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 8.5 h

30.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 8.5 h

30.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique TUE - CHAV, besoin 8.5
heures
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 8.5 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.4 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.4 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.4 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.4 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Le Landeron Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - BI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47228Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Le Landeron Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du tronçon NE - BI.
Synergie avec plusieurs chantiers
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Le Landeron Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - BI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Le Landeron Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du tronçon NE - BI.
Synergie avec plusieurs chantiers
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74, sauf la
semaine 51
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 6.4 h

12.11.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74, sauf la
semaine 51
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 6.4 h

12.11.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74, sauf
semaine 51
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 6.0 h

12.11.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Twann Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique selon RSK VP74, sauf
semaine 51
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 6.0 h

D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 46 Tage +
10.0 h

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 46 Tage +
10.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 2x 4.8 h

29.01.2023 29.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

29.01.2023 29.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

06.02.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 724 non utilisable

Durchgehend 41 Tage +
10.0 h

06.02.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 724 non utilisable

Durchgehend 41 Tage +
10.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : diminution de la capacité en gare

Schichtweise 4x 5.8 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : diminution de la capacité en gare

Schichtweise 4x 5.8 h

27.02.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LS : accès aux voies 724 à 743
(faisceaux Paleyres) impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage +

21.0 h

27.02.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LS : accès aux voies 724 à 743
(faisceaux Paleyres) impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage +

21.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 7 et 8 non utilisables

Schichtweise 100x 4.5 h

08.03.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 7 et 8 non utilisables

Schichtweise 100x 4.5 h

08.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 23 Tage +
9.0 h

08.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 23 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

21.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 4x 4.8 h

21.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 4x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 4x 4.8 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 4x 4.8 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

03.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 1 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 1 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

01.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 705 non utilisable

Durchgehend 39 Tage +
10.0 h

01.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 705 non utilisable

Durchgehend 39 Tage +
10.0 h

08.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 2 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

08.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 2 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

05.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 3 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

05.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 3 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

03.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

07.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 5 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 18 Tage +
10.0 h

07.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 5 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 18 Tage +
10.0 h

14.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 1 et 2 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

14.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 1 et 2 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

16.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

28.08.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 6 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

28.08.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 6 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

25.09.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 7 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

25.09.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 7 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

23.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 18 Tage +
11.0 h

23.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 18 Tage +
11.0 h

 3797Page 346 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

14.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 4 et 5 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

14.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 4 et 5 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

16.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 4 et 5 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 4 et 5 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 6 et 7 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 6 et 7 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

22.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 6 et 7 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

22.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 6 et 7 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

D-813CORN - Renouvellement PI (travaux
préparatoires 2023)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SBL - LD

Durchgehend 3.5 h

29.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SBL - LD

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-813CORN - Renouvellement PI (travaux

préparatoires 2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SBL - LD

Durchgehend 3.5 h

29.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique SBL - LD

Durchgehend 3.5 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LD - SBL. Aucun accès
faisceau B

Durchgehend 3.3 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LD - SBL. Aucun accès
faisceau B

Durchgehend 3.3 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LD - SBL. Aucun accès
faisceau B

Durchgehend 3.3 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique LD - SBL. Aucun accès
faisceau B

Durchgehend 3.3 h

05.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-813CORN - Renouvellement PI (travaux

préparatoires 2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

12.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

12.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

12.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

12.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-813CORN - Renouvellement PI (travaux

préparatoires 2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

26.02.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - CORN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.0 h

26.02.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - CORN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.0 h

26.02.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - CORN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.0 h

26.02.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - CORN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.0 h

27.02.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Blaise CFF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - CORN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-813CORN - Renouvellement PI (travaux

préparatoires 2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Blaise CFF Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - CORN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

27.02.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Blaise CFF Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - CORN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

27.02.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St-Blaise CFF Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - CORN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

27.02.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

27.02.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ via RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

27.02.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

27.02.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ via RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-813CORN - Renouvellement PI (travaux

préparatoires 2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

07.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

07.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

07.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

15.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

15.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

15.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-813CORN - Renouvellement PI (travaux

préparatoires 2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.8 h

23.03.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.8 h

23.03.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.8 h

23.03.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.8 h

23.03.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.8 h

27.04.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE nicht verfügbar (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.8 h

27.04.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-813CORN - Renouvellement PI (travaux

préparatoires 2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.8 h

27.04.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
St-Blaise CFF - Cornaux NE nicht verfügbar (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.8 h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.8 h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.8 h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.8 h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.8 h

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Blaise CFF Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - CORN, en
synergie avec l'interruption totale entre NE (nc) et BI (nc)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-813CORN - Renouvellement PI (travaux

préparatoires 2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Blaise CFF Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - CORN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Blaise CFF Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - CORN, en
synergie avec l'interruption totale entre NE (nc) et BI (nc)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
St-Blaise CFF Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - CORN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage

09.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.8 h

09.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.8 h

09.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.8 h

09.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cornaux NE - St-Blaise CFF Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.8 h

D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le transit
selon RSK en VP74. L'accès SIVA reste possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 32x 4.9 h

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le transit
selon RSK en VP74. L'accès SIVA reste possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 32x 4.9 h

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - COS selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 32x 4.9 h

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - COS selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 32x 4.9 h

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Klein

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Klein

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 1.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 1.0

h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 13.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

01.05.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - COS selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 62x 4.9 h

01.05.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le transit
selon RSK en VP74. L'accès SIVA reste possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 62x 4.9 h

01.05.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - COS selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 62x 4.9 h

01.05.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le transit
selon RSK en VP74. L'accès SIVA reste possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 62x 4.9 h

13.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du site SEVA.
Intervalle à adapter resp. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

13.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du site SEVA.
Intervalle à adapter resp. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du site SEVA.
Intervalle à adapter resp. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

13.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du site SEVA.
Intervalle à adapter resp. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus aucun accès au site SEVA.
Intervalle à adapter resp. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus aucun accès au site SEVA.
Intervalle à adapter resp. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus aucun accès au site SEVA.
Intervalle à adapter resp. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus aucun accès au site SEVA.
Intervalle à adapter resp. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: entente nécessaire entre le chantier et
la manoeuvre

Durchgehend 4.9 h

11.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: entente nécessaire entre le chantier et
la manoeuvre

Durchgehend 4.9 h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

11.09.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - COS selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 55x 4.9 h

11.09.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le transit
selon RSK en VP74. L'accès SIVA reste possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 55x 4.9 h

11.09.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le transit
selon RSK en VP74. L'accès SIVA reste possible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 55x 4.9 h

11.09.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique VU - COS selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 55x 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - COS pour le trafic de
transit. Accès VU par voies 503-504 ok jusqu'à 13h00 le samedi
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

 3797Page 372 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50751Vufflens, nouvelles diagonales (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bussigny - Vufflens-la-Ville Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY – COS. Plus d’accès à
VU. Intervalle à adapter si nécessaire, evt MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

D-54767GOR-BV: C5 banquettes (MEX 2023) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - LL. Plus d'accès voie
501 pour le trafic RV

Durchgehend 2.7 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - LLA

Durchgehend 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-54767GOR-BV: C5 banquettes (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - LL. Plus d'accès voie
501 pour le trafic RV

Durchgehend 2.7 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - LLA

Durchgehend 2.7 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Bevaix Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CLB - GOR

Durchgehend 2.7 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Bevaix Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CLB - GOR

Durchgehend 2.7 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Bevaix Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CLB - GOR

Durchgehend 2.7 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Bevaix Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CLB - GOR

Durchgehend 2.7 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - GOR. En principe pas
de MIZ

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-54767GOR-BV: C5 banquettes (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - GOR. En principe pas
de MIZ

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - GOR. En principe pas
de MIZ

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - GOR. En principe pas
de MIZ

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - GOR. En principe pas
de MIZ

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - GOR. En principe pas
de MIZ

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - GOR. En principe pas
de MIZ

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - GOR. En principe pas
de MIZ

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

 3797Page 375 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-54767GOR-BV: C5 banquettes (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - GOR. En principe pas
de MIZ

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - GOR. En principe pas
de MIZ

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - GOR. En principe pas
de MIZ

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - GOR. En principe pas
de MIZ

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

26.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - LLA. Plus d'accès voie
501 pour le trafic RV

Durchgehend 2.7 h

26.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - LLA

Durchgehend 2.7 h

26.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - LLA. Plus d'accès voie
501 pour le trafic RV

Durchgehend 2.7 h

26.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bevaix - Gorgier-St-Aubin Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - LLA

Durchgehend 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-54767GOR-BV: C5 banquettes (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Bevaix Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CLB - GOR

Durchgehend 2.7 h

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Bevaix Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CLB - GOR

Durchgehend 2.7 h

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Bevaix Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CLB - GOR

Durchgehend 2.7 h

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Bevaix Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CLB - GOR

Durchgehend 2.7 h

D-53796Tirage FO LS-BN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne - La Conversion Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LS-CVN

Schichtweise 10x 5.8 h

D-29527UF 2023 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-29527UF 2023 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. soin estimé 06h30 de
durée, avec MIZ selon les interdictions
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. soin estimé 06h30 de
durée, avec MIZ selon les interdictions
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. soin estimé 06h30 de
durée, avec MIZ selon les interdictions
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. soin estimé 06h30 de
durée, avec MIZ selon les interdictions
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

27.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

27.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

27.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-29527UF 2023 (REN)-DAIL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Ouest (bif) -
Daillens

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

D-4793LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LS - AIG selon KOP-
1119
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale. MIZ à déterminer

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, MIZ à déterminer

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LS - AIG selon KOP-
1119
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale , MIZ à déterminer

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-4793LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne - Aigle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale, MIZ à déterminer

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.5 h

D-54765ECL - Assainissement marquises RV05 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Eclépens Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHAV - ECLS, en synergie
avec les VIP de Pieterlen et de BV - GOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

04.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Eclépens - Eclépens sud Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHAV - ECLS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

04.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Eclépens Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHAV - ECLS, en synergie
avec les VIP de Pieterlen et de BV - GOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

04.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Eclépens - Eclépens sud Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHAV - ECLS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eclépens sud - Eclépens Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - CHAV, MIZ selon
KOP-1662
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-54765ECL - Assainissement marquises RV05 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eclépens Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - CHAV, MIZ selon
KOP-1662
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eclépens Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - CHAV, MIZ selon
KOP-1662
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eclépens sud - Eclépens Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - CHAV, MIZ selon
KOP-1662
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Eclépens Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHAV - ECLS, en synergie
avec les VIP de Pieterlen et de BV - GOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Eclépens - Eclépens sud Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHAV - ECLS, en synergie
avec les VIP de Pieterlen et de BV - GOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Eclépens - Eclépens sud Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHAV - ECLS, en synergie
avec les VIP de Pieterlen et de BV - GOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Eclépens Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHAV - ECLS, en synergie
avec les VIP de Pieterlen et de BV - GOR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-54765ECL - Assainissement marquises RV05 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eclépens sud - Eclépens Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - CHAV, MIZ selon
KOP-1662
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eclépens sud - Eclépens Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - CHAV, MIZ selon
KOP-1662
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eclépens Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - CHAV, MIZ selon
KOP-1662
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eclépens Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - CHAV, MIZ selon
KOP-1662
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag

D-66519La Sarraz - Le Day, automatisation SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Vallorbe Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptation des sillons nécessaire

Schichtweise 60x 6.5 h

06.03.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Daillens - Vallorbe Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 60x 3.7 h

D-47056UF 2023 YV Gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-47056UF 2023 YV Gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu. VP74. Délai de 8 mois si des MIZ sont
nécessaires
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu. VP74. Délai de 8 mois si des MIZ sont
nécessaires
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

D-29625viaduc de Malley prolongement du viaduc
du Galicien

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Sébeillon - Renens
VD

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LSSB-REN LSSB :
l'accès reste possible depuis le côté LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 198 Tage +

9.0 h

08.03.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Sébeillon - Renens
VD

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LSSB-REN LSSB :
l'accès reste possible depuis le côté LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 198 Tage +

9.0 h

D-29528UF 2023 (DAIL)-GRS SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-29528UF 2023 (DAIL)-GRS SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

D-66335Inspection principale des tunnels SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Le Day Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 voie en alternance, précision lors de
la commande. Pas de substitution par bus. Coordination avec R6
nr 66519Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66335Inspection principale des tunnels SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Daillens - Vallorbe Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation, coordination avec R6
66519

Schichtweise 5x 3.7 h

D-54416UF 2023 Lausanne - Vevey SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon RSK. en synergie avec le Fbe CU -
RIV voie 512
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

02.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Lausanne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon RSK. Détail des voies à interdire
via la commande
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.0 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Vevey Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

08.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vevey - Lausanne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

D-62793ECL - Inspections tunnels du Mormont SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-62793ECL - Inspections tunnels du Mormont SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Eclépens Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: VIP en synergie avec les travaux des
marquises. Voie unique CHAV - ECLS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Eclépens - Eclépens sud Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: VIP en synergie avec les travaux des
marquises. Voie unique CHAV - ECLS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Eclépens Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: VIP en synergie avec les travaux des
marquises. Voie unique CHAV - ECLS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Eclépens - Eclépens sud Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: VIP en synergie avec les travaux des
marquises. Voie unique CHAV - ECLS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eclépens Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: VIP en synergie avec les travaux des
marquises. Voie unique DAIL - CHAV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eclépens sud - Eclépens Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: VIP en synergie avec les travaux des
marquises. Voie unique DAIL - CHAV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eclépens Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: VIP en synergie avec les travaux des
marquises. Voie unique DAIL - CHAV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-62793ECL - Inspections tunnels du Mormont SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eclépens sud - Eclépens Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: VIP en synergie avec les travaux des
marquises. Voie unique DAIL - CHAV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag

02.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Eclépens Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - CHAV

Durchgehend 2.8 h

02.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Eclépens Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - CHAV

Durchgehend 2.8 h

02.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Eclépens Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - CHAV

Durchgehend 2.8 h

02.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Eclépens Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - CHAV

Durchgehend 2.8 h

03.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eclépens Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHAV - ECLS

Durchgehend 3.0 h

03.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eclépens - Eclépens sud Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHAV - ECLS

Durchgehend 3.0 h

03.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eclépens - Eclépens sud Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHAV - ECLS

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-62793ECL - Inspections tunnels du Mormont SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eclépens Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CHAV - ECLS

Durchgehend 3.0 h

D-657844 ème Voie LS-REN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 LS-REN non utilisable

Schichtweise 30x 4.6 h

02.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 LS-REN non utilisable

Schichtweise 30x 4.6 h

D-58162UF Lausanne - Renens (concept d'entretien
2023)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 670 LT-REN non utilisable Voie 783
LSSB-REN non utilisable Voies 687-683 REN-LS non utilisables REN
: - voies 5, 6 et 7 non utilisables - voies faisceau 9xx non
utilisables

Schichtweise 6x 4.0 h

28.04.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 670 LT-REN non utilisable Voie 783
LSSB-REN non utilisable Voies 687-683 REN-LS non utilisables REN
: - voies 5, 6 et 7 non utilisables - voies faisceau 9xx non
utilisables

Schichtweise 6x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-58162UF Lausanne - Renens (concept d'entretien

2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 670 LT-REN non utilisable Voie 783
LSSB-REN non utilisable Voies 687-683 REN-LS non utilisables REN
: - voies 5, 6 et 7 non utilisables - voies faisceau 9xx non
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

29.04.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 670 LT-REN non utilisable Voie 783
LSSB-REN non utilisable Voies 687-683 REN-LS non utilisables REN
: - voies 5, 6 et 7 non utilisables - voies faisceau 9xx non
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

17.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 400 LT-REN non utilisable Voie 601
BY-REN non utilisable Voies 487-483 REN-LS non utilisables REN :
voies 3 et 4 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

17.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 400 LT-REN non utilisable Voie 601
BY-REN non utilisable Voies 487-483 REN-LS non utilisables REN :
voies 3 et 4 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h

D-53632UF 2023 (NE)-(BI) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Est (bif) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - BI, en synergie
avec les autres chantiers
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Est (bif) Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - BI, en synergie
avec les autres chantiers
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-53632UF 2023 (NE)-(BI) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Est (bif) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - BI, en synergie
avec les autres chantiers
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Est (bif) Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - BI, en synergie
avec les autres chantiers
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Est (bif) - Le
Landeron

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NE - LD. LE choix de la voie
sera fait à la commande
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Le Landeron Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - BI, en synergie
avec le chantier LC Bienne
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Le Landeron Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - BI, en synergie
avec le chantier LC Bienne
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Est (bif) - Le
Landeron

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NE - LD. LE choix de la voie
sera fait lors de la commande. NE - LD uniquement pour le trafic
RV et Fret (Cornaux)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Est (bif) - Le
Landeron

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NE - LD. LE choix de la voie
sera fait à la commande
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-53632UF 2023 (NE)-(BI) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Neuchâtel Est (bif) - Le
Landeron

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NE - LD. LE choix de la voie
sera fait lors de la commande. NE - LD uniquement pour le trafic
RV et Fret (Cornaux)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Le Landeron Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - BI, en synergie
avec le chantier LC Bienne
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Le Landeron Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - BI, en synergie
avec le chantier LC Bienne
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Est (bif) - Le
Landeron

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NE - LD. Le choix de la voie
sera fait lors de la commande. une voie de libre nécessaire pour le
trafic RV + Fret (Cornaux)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Est (bif) - Le
Landeron

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NE - LD. Le choix de la voie
sera fait lors de la commande. une voie de libre nécessaire pour le
trafic RV + Fret (Cornaux)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Le Landeron Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - BI, en synergie
avec le chantier LC Bienne
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Le Landeron Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - BI, en synergie
avec le chantier LC Bienne
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-53632UF 2023 (NE)-(BI) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Est (bif) - Le
Landeron

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NE - LD. Le choix de la voie
sera fait lors de la commande. une voie de libre nécessaire pour le
trafic RV + Fret (Cornaux)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Est (bif) - Le
Landeron

Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NE - LD. Le choix de la voie
sera fait lors de la commande. une voie de libre nécessaire pour le
trafic RV + Fret (Cornaux)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Le Landeron Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - BI, en synergie
avec le chantier LC Bienne
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Le Landeron Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale LD - BI, en synergie
avec le chantier LC Bienne
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

10.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Est (bif) -
Biel/Bienne

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

10.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Est (bif) -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue. Attention horaire 2024
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

10.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Est (bif) -
Biel/Bienne

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-53632UF 2023 (NE)-(BI) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Est (bif) -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue. Attention horaire 2024
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

D-57826UF 2023 BI gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 6 doit être libre. Plus d'accès
voie 7 à 10 côté NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

07.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 6 doit être libre. Plus d'accès
voie 7 à 10 côté NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 601 interdite uniquement hors-
circulation. voie BIPO 915 à libérer si besoin. Transit BI - BIPO via
511 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 601 interdite uniquement hors-
circulation. voie BIPO 915 à libérer si besoin. Transit BI - BIPO via
511 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 4 doit être libre. Travaux en
synergie avec Fbe23 BI D-21427 Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-57826UF 2023 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 4 doit être libre. Travaux en
synergie avec Fbe23 BI D-21427 Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 3 doit être libre. En synergie
avec le Fbe23 BI D-21427 intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 3 doit être libre. En synergie
avec le Fbe23 BI D-21427 intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

25.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption du trafic BI - SCB, en
synergie avec la fenêtre d'entretien BI - SCB. Les voies doivent
être libres. Voies 3 et 4 sans restrictions
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

25.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption du trafic BI - SCB, en
synergie avec la fenêtre d'entretien BI - SCB. Les voies doivent
être libres. Voies 3 et 4 sans restrictions
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Blumenrain -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 5 n'est accessible que côté
Ouest. Voie 397 non-utilisable BI - SO via voies 1 à 4 BI - BIPO via
voies 1 à 4 ==>497 BI - BIPO via voies 6 à 10 ==>511 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Blumenrain -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 5 n'est accessible que côté
Ouest. Voie 397 non-utilisable BI - SO via voies 1 à 4 BI - BIPO via
voies 1 à 4 ==>497 BI - BIPO via voies 6 à 10 ==>511 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-57826UF 2023 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 4 et 5 ne sont accessibles que
côté Ouest. BI - SO via voies 2 à 3 - 697/597. BI - BIPO via voies 6
à 10 - 521/501. Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 4 et 5 ne sont accessibles que
côté Ouest. BI - SO via voies 2 à 3 - 697/597. BI - BIPO via voies 6
à 10 - 521/501. Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

05.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 3 n'est accessible que côté
Ouest. BI - SO via voies 2 - 697 ou de voies 4/5 via 497-595. BI -
BIPO via voies 4 à 10 - 397 ou 497 Intervalle à adapter, MIZ à
déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

05.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 3 n'est accessible que côté
Ouest. BI - SO via voies 2 - 697 ou de voies 4/5 via 497-595. BI -
BIPO via voies 4 à 10 - 397 ou 497 Intervalle à adapter, MIZ à
déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

05.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 3 et 4 ne sont accessibles que
côté Ouest. BI - SO via voies 2 - 697 ou des voies 5 à 10 - 397 via
BIPO. BI - BIPO via voies 5 à 10 - 397 Intervalle à adapter, MIZ à
déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

05.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 3 et 4 ne sont accessibles que
côté Ouest. BI - SO via voies 2 - 697 ou des voies 5 à 10 - 397 via
BIPO. BI - BIPO via voies 5 à 10 - 397 Intervalle à adapter, MIZ à
déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-57826UF 2023 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 et 2 ne sont accessible que
côté Ouest. Les voies 21 et 50 doivent être libres. BI - SO des
voies 3 à 10 via via 597-695 ou 497 - 595 BI - BIPO des voies 3 à
10 via 497/397. Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.5 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 et 2 ne sont accessible que
côté Ouest. Les voies 21 et 50 doivent être libres. BI - SO des
voies 3 à 10 via via 597-695 ou 497 - 595 BI - BIPO des voies 3 à
10 via 497/397. Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.5 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 à 3 ne sont accessible que
côté Ouest. Les voies 21 et 50 doivent être libres. BI - SO des
voies 4 à 10 via 497 - 595. BI - BIPO des voies 4 à 10 via 497/397
Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 à 3 ne sont accessible que
côté Ouest. Les voies 21 et 50 doivent être libres. BI - SO des
voies 4 à 10 via 497 - 595. BI - BIPO des voies 4 à 10 via 497/397
Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie voie 2 direction SO.
Intervalle à adapter voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie de voie 2 direction SO.
698 - 697 inutilisables. intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie de voie 2 direction SO.
698 - 697 inutilisables. intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie voie 2 direction SO.
Intervalle à adapter voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction SO uniquement par
voies 2 et 3. Voie 4 plus de sortie côté SO. Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction SO uniquement par
voies 2 et 3. Voie 4 interdite en synergie pour l'entretien.
Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction SO uniquement par
voies 2 et 3. Voie 4 plus de sortie côté SO. Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction SO uniquement par
voies 2 et 3. Voie 4 interdite en synergie pour l'entretien.
Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 à 3 direction
SO. LA voie 3 est interdite pour l'entretien en synergie. BI - BIMA
via 498 - 595 ou via BIPO intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 à 2 direction
SO. La voie 3 est interdite en synergie avec l'entretien BI - BIMA
via 498 - 595 ou via BIPO intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 à 2 direction
SO. La voie 3 est interdite en synergie avec l'entretien BI - BIMA
via 498 - 595 ou via BIPO intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 à 3 direction
SO. LA voie 3 est interdite pour l'entretien en synergie. BI - BIMA
via 498 - 595 ou via BIPO intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO via voies 1 à 3. Les voies 4 et
5 sont accessibles uniquement que côté Ouest. Le trafic BI - BIPO
uniquement possible via 521 - 501. Voies 498 et 397 non-
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 1 à 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 1 à 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO via voies 1 à 3. Les voies 4 et
5 sont accessibles uniquement que côté Ouest. Le trafic BI - BIPO
uniquement possible via 521 - 501. Voies 498 et 397 non-
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

09.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. transit SO via 598 car 698 inutilisable. La voie 21 doit
être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

09.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. transit SO via 598 voie 698 inutilisable. La voie 21 doit
être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

09.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. transit SO via 598 voie 698 inutilisable. La voie 21 doit
être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

09.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. transit SO via 598 car 698 inutilisable. La voie 21 doit
être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement via voies 1 et 2
via 698, voie unique BI - BIMA ou de voies 5 à 7 via 521 - 501 -
BIPO. Trafic BI - BIPO uniquement via 521 - 501. Voies 498 et 398
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement via voies 1 et 2
via 698, voie unique BI - BIMA ou de voies 5 à 7 via 521 - 501 -
BIPO. Trafic BI - BIPO uniquement via 521 - 501. Voies 498 et 398
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement via voies 1 et 2
via 698, voie unique BI - BIMA ou de voies 5 à 7 via 521 - 501 -
BIPO. Trafic BI - BIPO uniquement via 521 - 501. Voies 498 et 398
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement via voies 1 et 2
via 698, voie unique BI - BIMA ou de voies 5 à 7 via 521 - 501 -
BIPO. Trafic BI - BIPO uniquement via 521 - 501. Voies 498 et 398
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 4 à 7,
via 497 - 595 ou via BIPO. Voie unique BI - BIMA par 595. voie 1 à
3 accessibles côté Ouest. La voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 4 à 7,
via 497 - 595 ou via BIPO. Voie unique BI - BIMA par 595. voie 1 à
3 accessibles côté Ouest. La voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 4 à 7,
via 497 - 595 ou via BIPO. Voie unique BI - BIMA par 595. voie 1 à
3 accessibles côté Ouest. La voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 4 à 7,
via 497 - 595 ou via BIPO. Voie unique BI - BIMA par 595. voie 1 à
3 accessibles côté Ouest. La voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. Transit BI - SO par voies 3 à 7 via 597. intervalle à
adapter par IPLSchichtweise 3x 5.5 h

27.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. Transit BI - SO par voies 3 à 7 via 597. intervalle à
adapter par IPLSchichtweise 3x 5.5 h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 + 697 déclenchées

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO par voies 3 à 7 via 597.
Intervalle à adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 + 697 déclenchées

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO par voies 3 à 7 via 597.
Intervalle à adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

04.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: parcours de la voie 12 en direction des
voies 3 à 7 impossible

Durchgehend 9 Tage + 7.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO de voies 1 et 2
uniquement via 697

Durchgehend 16 Tage +
7.5 h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté ouest. Transit BI - SO de voies 3 à 7 via 597
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.5 h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté ouest. Transit BI - SO de voies 3 à 7 via 597
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.5 h

11.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

11.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

11.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via 698
– 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies 5 à
9 via 521 - 501 intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via 698
– 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies 5 à
9 via 521 - 501 intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie côté SO des voies 1 et 2,
qui restent accessibles côté Ouest
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie côté SO des voies 1 et 2,
qui restent accessibles côté Ouest
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

26.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via 698
– 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7). Transit BI – BIPO des voies 5 à
9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via 698
– 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7). Transit BI – BIPO des voies 5 à
9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

27.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 à 4 restent praticables côté
ouest. Transit direction SO des voies 5 à 7 via 397 - BIPO. Transit
BI - BIPO via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

27.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 à 4 restent praticables côté
ouest. Transit direction SO des voies 5 à 7 via 397 - BIPO. Transit
BI - BIPO via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

27.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie de voies 1 et 2 direction
SO. Voie 698 inutilisable. intervalle à adapter. voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

27.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 et 2 direction
SO. 698 inutilisable voie 50 : possible d'occuper voie 21 : doit être
libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

27.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 et 2 direction
SO. 698 inutilisable voie 50 : possible d'occuper voie 21 : doit être
libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

27.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie de voies 1 et 2 direction
SO. Voie 698 inutilisable. intervalle à adapter. voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO uniquement par voies 4
à 7. Plus de sorties côté SO des voies 1 à 3. Voie unique BI - BIMA
498 - 595 ou via BIPO. intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit BI - SO uniquement par voies 4
à 7. Plus de sorties côté SO des voies 1 à 3. Voie unique BI - BIMA
498 - 595 ou via BIPO. intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit BI - SO uniquement par voies 4
à 7. Plus de sorties côté SO des voies 1 à 3. Voie unique BI - BIMA
498 - 595 ou via BIPO. intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO uniquement par voies 4
à 7. Plus de sorties côté SO des voies 1 à 3. Voie unique BI - BIMA
498 - 595 ou via BIPO. intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessibles uniquement
côté Ouest. Les voies 50 et 21 peuvent être occupées. Transit BI -
SO par voies 3 à 7
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessibles uniquement
côté Ouest. Les voies 50 et 21 peuvent être occupées. Transit BI -
SO par voies 3 à 7
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

D-65657UF 2023 LS-PAL SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-65657UF 2023 LS-PAL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Puidoux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LS-PUI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

14.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Puidoux - Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique PUI-LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

D-26501UF 2023 (GRS)-(NE) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer par IPL et PEK une
fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer par IPL et PEK une
fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois la commnade
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois la commnade
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-26501UF 2023 (GRS)-(NE) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

D-26539AUV-VER, meulage préventif SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Auvernier - Les Verrières Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bus de substitution nécessaire entre
AUV et TR. Simultanément avec UF23 AUV-VER
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 7x 7.3 h

D-57802UF 2023 NE gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-57802UF 2023 NE gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - NESE

Durchgehend 3.8 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel - Neuchâtel-
Vauseyon (bif)

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - NESE. Les voies
de gare (à quai) doivent rester sous tension

Durchgehend 3.8 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel - Neuchâtel-
Vauseyon (bif)

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - NESE. Les voies
de gare (à quai) doivent rester sous tension

Durchgehend 3.8 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - NESE

Durchgehend 3.8 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL + NE -
SBLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.8 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL + NE -
SBLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.8 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL + NE -
SBLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-57802UF 2023 NE gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL + NE -
SBLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.8 h

12.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: max 2 voies interdites à la fois. Ne
jamais interdire simultanément voies 4 et 5 resp. voies 6 et 7. Les
AV11 et 16 seront interdites dès 00.00
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.5 h

12.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: max 2 voies interdites à la fois. Ne
jamais interdire simultanément voies 4 et 5 resp. voies 6 et 7. Les
AV11 et 16 seront interdites dès 00.00. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.5 h

12.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: max 2 voies interdites à la fois. Ne
jamais interdire simultanément voies 4 et 5 resp. voies 6 et 7. Les
AV11 et 16 seront interdites dès 00.00
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.5 h

12.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: max 2 voies interdites à la fois. Ne
jamais interdire simultanément voies 4 et 5 resp. voies 6 et 7. Les
AV11 et 16 seront interdites dès 00.00. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.5 h

15.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuchâtel Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ne pas interdire simultanément les
voies 2 et 3. Interdiction des AV côté NEFD uniquement dès 00.30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

15.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuchâtel - Neuchâtel Cargo Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ne pas interdire simultanément les
voies 2 et 3. Interdiction des AV côté NEFD uniquement dès 00.30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

 3797Page 410 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-57802UF 2023 NE gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuchâtel - Neuchâtel Cargo Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ne pas interdire simultanément les
voies 2 et 3. Interdiction des AV côté NEFD uniquement dès 00.30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

15.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuchâtel Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ne pas interdire simultanément les
voies 2 et 3. Interdiction des AV côté NEFD uniquement dès 00.30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

18.06.2023 18.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL. Les voies
de gare (à quai) doivent rester sous tension
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

18.06.2023 18.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL. Les voies
de gare (à quai) doivent rester sous tension
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

18.06.2023 18.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL + NE -
SBLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

18.06.2023 18.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL + NE -
SBLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

D-55553UF2023 Auvernier - Travers SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-55553UF2023 Auvernier - Travers SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Auvernier - Travers Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale pour fenêtre
d'entretien. Bus de substitution nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.3 h

D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique LS-TAPI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique LS-TAPI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

07.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique CVN-LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique CVN-LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique CVN-LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique CVN-LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS : -
voie 8 non utilisable - voies faisceau de garage 70x non utilisables
- voies faisceau de garage 735 à 739 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS : -
voie 8 non utilisable - voies faisceau de garage 70x non utilisables
- voies faisceau de garage 735 à 739 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voie 6 et 7 non utilisables - voie
faisceau de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage
730 à 741 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voie 6 et 7 non utilisables - voie
faisceau de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage
730 à 741 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

21.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voies 2, 3 et 4 non utilisables -
voies faisceau garage 740 à 743 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

21.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voies 2, 3 et 4 non utilisables -
voies faisceau garage 740 à 743 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voie 5 non utilisable - voie
faisceau de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage
730 à 741 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voie 5 non utilisable - voie
faisceau de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage
730 à 741 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LS-CVN LS : -
voies 1 et 70 non utilisables - voies faisceau de garage 730 à 734
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LS-CVN LS : -
voies 1 et 70 non utilisables - voies faisceau de garage 730 à 734
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-CVN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-CVN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de LS.
Rebroussement possible à PRMA et PU/CVN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.5 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de LS.
Rebroussement possible à PRMA et PU/CVN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.5 h

D-55552UF2023 Daillens - Vallorbe SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-55552UF2023 Daillens - Vallorbe SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Vallorbe Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptations et mesures à définir lors de
la commande définitive

Schichtweise 5x 7.0 h

D-20643FbE23_CLB_AV_714-716 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - AUV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

19.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie uique BV - AUV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

19.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - AUV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

19.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie uique BV - AUV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

19.09.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible à CLB

Schichtweise 34x 8.0 h

19.09.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de dépassement possible à CLB

Schichtweise 34x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-20643FbE23_CLB_AV_714-716 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK en
VP74. Nuit 22/23.09 capacité restante mais minimum 06h00 de
durée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

21.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK mais
uniquement la nuit 21/22.09. La nuit 22/23.09 (ve à sa) capacité
restante minimum 06h00 de durée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

21.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK mais
uniquement la nuit 21/22.09. La nuit 22/23.09 (ve à sa) capacité
restante minimum 06h00 de durée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

21.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK en
VP74. Nuit 22/23.09 capacité restante mais minimum 06h00 de
durée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

25.09.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Colombier NE Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès voie 706

Durchgehend 39 Tage +
11.0 h

25.09.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Colombier NE Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès voie 706

Durchgehend 39 Tage +
11.0 h

27.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-20643FbE23_CLB_AV_714-716 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

28.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

28.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-20643FbE23_CLB_AV_714-716 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: diagnale rétablie la nuit 25/26.10 après
le réglage LC

Durchgehend 24 Tage +
8.0 h

01.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: diagnale rétablie la nuit 25/26.10 après
le réglage LC

Durchgehend 24 Tage +
8.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Colombier NE Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation
selon RSK. intervalle à adapter

Schichtweise 5x 1.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Colombier NE Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation
selon RSK. intervalle à adapter

Schichtweise 5x 1.0 h

08.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

08.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

08.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

 3797Page 419 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-20643FbE23_CLB_AV_714-716 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

09.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale selon RSK. Intervalle
à adapter

Schichtweise 3x 1.0 h

09.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale selon RSK. Intervalle
à adapter

Schichtweise 3x 1.0 h

11.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

11.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

11.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV. dépassement
impossible à CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 8.0 h

11.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV. dépassement
impossible à CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-20643FbE23_CLB_AV_714-716 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Colombier NE Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale selon RSK. intervalle
à adapter

Schichtweise 6x 1.0 h

12.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Colombier NE Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale selon RSK. intervalle
à adapter

Schichtweise 6x 1.0 h

17.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

17.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

18.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Colombier NE Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale selon RSK

Schichtweise 3x 1.0 h

18.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Colombier NE Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale selon RSK

Schichtweise 3x 1.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale AUV - BV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-20643FbE23_CLB_AV_714-716 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale AUV - BV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale AUV - BV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale AUV - BV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

22.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

22.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

22.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Colombier NE - Boudry Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interdiction de la voie contigüe selon
possibilité

Schichtweise 2x 8.0 h

22.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-20643FbE23_CLB_AV_714-716 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

22.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Colombier NE - Boudry Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interdiction de la voie contigüe selon
possibilité

Schichtweise 2x 8.0 h

24.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK. Plus
de dépassement possible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

24.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interdiction de la voie contigüe selon
besoin et possibilité

Schichtweise 2x 8.0 h

24.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK. Plus
de dépassement possible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

24.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interdiction de la voie contigüe selon
besoin et possibilité

Schichtweise 2x 8.0 h

28.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CLB - AUV

Durchgehend 4.2 h

28.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CLB - AUV

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-20643FbE23_CLB_AV_714-716 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV resp. interruption
totale entre 01.00 et 03.00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

29.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV resp. interruption
totale entre 01.00 et 03.00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

30.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-20643FbE23_CLB_AV_714-716 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

30.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

30.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

D-58001BDR - Assainissement marquises RV05 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

20.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

20.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-58001BDR - Assainissement marquises RV05 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

21.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

21.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

21.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

21.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

02.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Boudry Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun, voie de débords

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

02.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Boudry Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun, voie de débords

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-58001BDR - Assainissement marquises RV05 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

30.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

30.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

30.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-58001BDR - Assainissement marquises RV05 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

D-54772UF 2023 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BGG - BUS. Les
diagonales menant de et à BIPO doivent rester libres et sous
tension. Si pas possible travaux le week-end
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BGG - BUS. Les
diagonales menant de et à BIPO doivent rester libres et sous
tension. Si pas possible travaux le week-end
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-54678BI - Renouvellement LC étape 5 (MEX 2023) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
Seul le tronçon 601 MAD - BIRB reste en service. FV :
rebroussement NE + GS + LY RV : rebroussement LD / BGG / SCB
/ GS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale noeud de Bienne

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-54678BI - Renouvellement LC étape 5 (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
Seul le tronçon 601 MAD - BIRB reste en service. FV :
rebroussement NE + GS + LY RV : rebroussement LD / BGG / SCB
/ GS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale noeud de Bienne

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - BIMA / BI - SCB /
BI - BGG. Les voies en gare (à quai) reste accessible. La liaison
BGG - BIPO par voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - BIMA / BI - BGG /
BI - SCB. les voies à quai sont accessibles côté tunnel. La liaison
BGG - BIPO via voie 601 est en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - BIMA / BI - BGG /
BI - SCB. les voies à quai sont accessibles côté tunnel. La liaison
BGG - BIPO via voie 601 est en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - BIMA / BI - SCB /
BI - BGG. Les voies en gare (à quai) reste accessible. La liaison
BGG - BIPO par voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
FV rebroussent à NE + GS RV rebroussent à LD / SCB / BGG / GS.
La liaison BGG - BIPO via voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-54678BI - Renouvellement LC étape 5 (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
FV rebroussent à NE + GS RV rebroussent à LD / SCB / BGG / GS.
La liaison BGG - BIPO via voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
FV rebroussent à NE + GS RV rebroussent à LD / SCB / BGG / GS.
La liaison BGG - BIPO via voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
FV rebroussent à NE + GS RV rebroussent à LD / SCB / BGG / GS.
La liaison BGG - BIPO via voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-4487FbE2023 Renens voie 670 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Archy A (bif) - Renens VD Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.7 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Archy A (bif) - Renens VD Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.7 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-4487FbE2023 Renens voie 670 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.4 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique BY-REN

Schichtweise 10x 6.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique BY-REN

Schichtweise 10x 6.0 h

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 10.7 h

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 10.7 h

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.4 h

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-4487FbE2023 Renens voie 670 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.7 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.7 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.7 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.7 h

08.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage +

10.7 h

08.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage +

10.7 h

09.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 18.8

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-4487FbE2023 Renens voie 670 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 18.8

h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.7 h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne-Triage Est -
Renens VD

Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Circulation LTE-REN via voie 500 ou via
LECR-LTN-ARCY-400REN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.7 h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.4 h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REN : - voie 5 non utilisable - voies 6 et
7 pas accessibles depuis le côté LT/BY
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.4 h

D-17284FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31
(MEX 2023)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Colombier NE

Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NEVS - AUV

Durchgehend 5.7 h

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Colombier NE

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NEVS - AUV

Durchgehend 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-17284FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31

(MEX 2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Colombier NE

Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NEVS - AUV

Durchgehend 5.7 h

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Colombier NE

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NEVS - AUV

Durchgehend 5.7 h

07.11.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Auvernier - Neuchâtel-
Serrières

Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Durchgehend 5.2 h

07.11.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Auvernier - Neuchâtel-
Serrières

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CLB - NESE + interruption
AUV - CDM

Durchgehend 5.2 h

07.11.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Auvernier - Neuchâtel-
Serrières

Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Durchgehend 5.2 h

07.11.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Auvernier - Neuchâtel-
Serrières

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CLB - NESE + interruption
AUV - CDM

Durchgehend 5.2 h

07.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Auvernier - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - CLB selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 18x 8.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-17284FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31

(MEX 2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Auvernier - Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - CLB selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 18x 8.2 h

07.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Auvernier - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - CLB selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 18x 8.2 h

07.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Auvernier - Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - CLB selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 18x 8.2 h

13.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Auvernier Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale AUV - CDM hors-
circulation

Schichtweise 3x 5.2 h

13.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Auvernier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale AUV - CDM hors-
circulation

Schichtweise 3x 5.2 h

13.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Auvernier Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale AUV - CDM hors-
circulation

Schichtweise 3x 5.2 h

13.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Auvernier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale AUV - CDM hors-
circulation

Schichtweise 3x 5.2 h

D-40411Morges Mise en conformité quai 1 et réf.
voie 1

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-40411Morges Mise en conformité quai 1 et réf.

voie 1
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges - Renens VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale sur les pleines voies
STP-REN, y compris en gare de MOR et LT [voies directes]
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

12.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges - Renens VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale sur les pleines voies
STP-REN, y compris en gare de MOR et LT [voies directes]
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges - Renens VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale sur les pleines voies
STP-REN, y compris en gare de MOR et LT [voies directes]
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges - Renens VD Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale sur les pleines voies
STP-REN, y compris en gare de MOR et LT [voies directes]
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale sur les pleines voies
STP-REN, y compris en gare de MOR et LT [voies directes]
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Morges Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale sur les pleines voies
STP-REN, y compris en gare de MOR et LT [voies directes]
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

D-50986VU-COS - FS22 Renouvellement LC (MEX
2023)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50986VU-COS - FS22 Renouvellement LC (MEX

2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Daillens - Vufflens-la-Ville Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - VU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 1.0 h

18.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Daillens - Vufflens-la-Ville Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - VU, transit COS
uniquement par voie 1
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 1.0 h

18.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Daillens - Vufflens-la-Ville Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - VU, transit COS
uniquement par voie 1
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 1.0 h

18.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Daillens - Vufflens-la-Ville Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique DAIL - VU

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 1.0 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Durchgehend 2.2 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 2.2 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Durchgehend 2.2 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation

Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50986VU-COS - FS22 Renouvellement LC (MEX

2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - DAIL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - DAIL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - DAIL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cossonay-Penthalaz -
Daillens

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique COS - DAIL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - DAIL. accès SEVA OK

Durchgehend 4.5 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - DAIL. accès SEVA OK

Durchgehend 4.5 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - DAIL. accès SEVA OK

Durchgehend 4.5 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vufflens-la-Ville - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BY - DAIL. accès SEVA OK

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50986VU-COS - FS22 Renouvellement LC (MEX

2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation.
Intervalle à adapter

Durchgehend 1.5 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation.
Intervalle à adapter

Durchgehend 1.5 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation.
Intervalle à adapter

Durchgehend 1.5 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Daillens - Cossonay-
Penthalaz

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation.
Intervalle à adapter

Durchgehend 1.5 h

D-28924assainissement du viaduc Rochettaz SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 30.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
La Conversion - Lausanne Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CVN-LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 202 Tage +

16.0 h

221 Auvernier - Pontarlier
D-56576FS21 BOV Renouvellement câbles HT SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

221 Auvernier - Pontarlier
D-56576FS21 BOV Renouvellement câbles HT SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Travers - Les Verrières Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: VIT hors circulation des trains

Schichtweise 60x 9.0 h

D-65803Refection marquises JURA SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Champ-du-Moulin -
Cottendart (embr)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution

Schichtweise 15x 5.5 h

24.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Champ-du-Moulin Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution

Schichtweise 15x 5.5 h

29.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Champ-du-Moulin -
Cottendart (embr)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution

Schichtweise 5x 5.5 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Champ-du-Moulin Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution

Schichtweise 5x 5.5 h

D-26501UF 2023 (GRS)-(NE) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

221 Auvernier - Pontarlier
D-26501UF 2023 (GRS)-(NE) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois la commnade
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer par IPL et PEK une
fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

D-26539AUV-VER, meulage préventif SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Auvernier - Les Verrières Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bus de substitution nécessaire entre
AUV et TR. Simultanément avec UF23 AUV-VER
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 7x 7.3 h

D-55553UF2023 Auvernier - Travers SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

221 Auvernier - Pontarlier
D-55553UF2023 Auvernier - Travers SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Auvernier - Travers Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale pour fenêtre
d'entretien. Bus de substitution nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.3 h

D-55555UF2023 Travers - Les Verrières SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Travers - Les Verrières Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 5x 9.0 h

D-20643FbE23_CLB_AV_714-716 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie uique BV - AUV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

19.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - AUV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

21.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK en
VP74. Nuit 22/23.09 capacité restante mais minimum 06h00 de
durée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

221 Auvernier - Pontarlier
D-20643FbE23_CLB_AV_714-716 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK mais
uniquement la nuit 21/22.09. La nuit 22/23.09 (ve à sa) capacité
restante minimum 06h00 de durée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

27.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

28.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Colombier NE Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale hors-circulation
selon RSK. intervalle à adapter

Schichtweise 5x 1.0 h

08.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

221 Auvernier - Pontarlier
D-20643FbE23_CLB_AV_714-716 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

09.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale selon RSK. Intervalle
à adapter

Schichtweise 3x 1.0 h

11.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

11.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV. dépassement
impossible à CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 8.0 h

12.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Colombier NE Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale selon RSK. intervalle
à adapter

Schichtweise 6x 1.0 h

17.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

18.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Colombier NE Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale selon RSK

Schichtweise 3x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

221 Auvernier - Pontarlier
D-20643FbE23_CLB_AV_714-716 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale AUV - BV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale AUV - BV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

22.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Colombier NE - Boudry Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interdiction de la voie contigüe selon
possibilité

Schichtweise 2x 8.0 h

22.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

22.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

24.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interdiction de la voie contigüe selon
besoin et possibilité

Schichtweise 2x 8.0 h

24.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK. Plus
de dépassement possible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

28.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CLB - AUV

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

221 Auvernier - Pontarlier
D-20643FbE23_CLB_AV_714-716 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Colombier NE Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV resp. interruption
totale entre 01.00 et 03.00
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

30.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

30.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - BV selon RSK.
Dépassement impossible à Colombier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

D-58001BDR - Assainissement marquises RV05 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

221 Auvernier - Pontarlier
D-58001BDR - Assainissement marquises RV05 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Boudry - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

30.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Colombier NE - Boudry Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BV - CLB, en synergie avec
le Fbe23 CLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

D-17284FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31
(MEX 2023)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Colombier NE

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NEVS - AUV

Durchgehend 5.7 h

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Colombier NE

Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique NEVS - AUV

Durchgehend 5.7 h

07.11.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Auvernier - Neuchâtel-
Serrières

Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

221 Auvernier - Pontarlier
D-17284FbE24_AUV_AV801-803_806-809_V821/31

(MEX 2023)
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Auvernier - Neuchâtel-
Serrières

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique CLB - NESE + interruption
AUV - CDM

Durchgehend 5.2 h

07.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Auvernier - Colombier NE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - CLB selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 18x 8.2 h

07.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Auvernier - Colombier NE Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - CLB selon RSK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 18x 8.2 h

13.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Auvernier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale AUV - CDM hors-
circulation

Schichtweise 3x 5.2 h

13.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Auvernier Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale AUV - CDM hors-
circulation

Schichtweise 3x 5.2 h

223 Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds
D-59444Grand Pont (PS des Crêtets) km 30.030 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
La Chaux-de-Fonds Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Occupation des voies possible. Mais
secteur déclenché Hors circulation

Schichtweise 22x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

223 Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds
D-59444Grand Pont (PS des Crêtets) km 30.030 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
La Chaux-de-Fonds Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Déclenchement possible selon Dino
Corbetti situ mai 2021. Voir occupation des voies (garage train
SNCF)Schichtweise 14x 10.0 h

04.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
La Chaux-de-Fonds Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains. Occupation
des voies possibles mais le secteur est déclenché. Période
hivernale garage navette pas possible voie 6 (possible voie 7)Schichtweise 2x 4.0 h

06.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
La Chaux-de-Fonds Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains. Les voies
peuvent être occupées, mais les différents secteurs sont
déclenchésSchichtweise 2x 4.0 h

D-26499UF 2023_NE-CF SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel-Vauseyon - La
Chaux-de-Fonds

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 8.5 h

D-26501UF 2023 (GRS)-(NE) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer par IPL et PEK une
fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

223 Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds
D-26501UF 2023 (GRS)-(NE) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois la commnade
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

D-57802UF 2023 NE gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel - Neuchâtel-
Vauseyon (bif)

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - NESE. Les voies
de gare (à quai) doivent rester sous tension

Durchgehend 3.8 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - NESE

Durchgehend 3.8 h

D-57514Chambrelien Mesures Organisationnelles SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

223 Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds
D-57514Chambrelien Mesures Organisationnelles SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.08.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chambrelien Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 1 interdite (pas de conséquence
sur le trafic) les trains circulent par voie 2

Durchgehend 129 Tage +
11.0 h

223-2 La Chaux-de-Fonds - Le Locle
D-59444Grand Pont (PS des Crêtets) km 30.030 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
La Chaux-de-Fonds Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Occupation des voies possible. Mais
secteur déclenché Hors circulation

Schichtweise 22x 4.0 h

27.03.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
La Chaux-de-Fonds Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Déclenchement possible selon Dino
Corbetti situ mai 2021. Voir occupation des voies (garage train
SNCF)Schichtweise 14x 10.0 h

04.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
La Chaux-de-Fonds Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains. Occupation
des voies possibles mais le secteur est déclenché. Période
hivernale garage navette pas possible voie 6 (possible voie 7)Schichtweise 2x 4.0 h

06.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
La Chaux-de-Fonds Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains. Les voies
peuvent être occupées, mais les différents secteurs sont
déclenchésSchichtweise 2x 4.0 h

D-65798AV et voies provisoires pour transport
déblais H20

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

223-2 La Chaux-de-Fonds - Le Locle
D-65798AV et voies provisoires pour transport

déblais H20
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Le Locle-Frontière - Le Locle-
Col-des-Roches

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circualtion des trains

Schichtweise 45x 7.0 h

14.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Le Locle-Col-des-Roches Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire Locle - Morteau

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 23 Tage +

7.0 h

07.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Le Locle-Col-des-Roches Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Aucune perte de temps estimée

Durchgehend 25 Tage

07.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Le Locle-Frontière - Le Locle-
Col-des-Roches

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circualtion des trains

Schichtweise 19x 7.0 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Le Locle-Col-des-Roches Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Faisceau de manoeuvre uniquement

Schichtweise 5x 10.0 h

D-26500UF 2023_CF-COL SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Chaux-de-Fonds - Le
Locle-Col-des-Roches

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale après dernier TER

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 6.5 h

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-55956Sonceboz Mise en conformité LHand + FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Reuchenette-Péry -
Cortébert

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 4x 4.0 h

30.01.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 150x 4.0 h

30.01.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie de garage, pas d'effet sur la
circulation des trains. Voies 4-8 déclenchées

Durchgehend 209 Tage +
9.0 h

30.01.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Trafic HDP direction ligne 226 supprimé
et remplacé par bus (1 voie de quai hors service)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 209 Tage +
9.0 h

30.01.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies de garages, pas d'effet sur la
circuation des trains

Durchgehend 209 Tage +
9.0 h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Reuchenette-Péry -
Sonceboz-Sombeval

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation, simultanément avec
interdiction totale SCB

Schichtweise 5x 4.0 h

27.08.2023 31.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voies de garage hors service du 30
janvier 2023 au 05 juillet 2024

Durchgehend 126 Tage +
18.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-55956Sonceboz Mise en conformité LHand + FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Trafic HDP direction ligne 226 supprimé
et remplacé par bus (1 voie de quai hors service)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 3 Tage +
10.0 h

05.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 3x 4.0 h

05.09.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Trafic HDP direction ligne 226 supprimé
et remplacé par bus (1 voie de quai hors service)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 97 Tage +
11.0 h

08.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation, REU-SCB pas possible

Schichtweise 3x 4.0 h

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REU-SCB interdit, de TA/CTY pour voie
3 possible. Interdiction hors circulation

Durchgehend 4 Tage + 4.0
h

19.11.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 25x 4.0 h

D-59444Grand Pont (PS des Crêtets) km 30.030 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-59444Grand Pont (PS des Crêtets) km 30.030 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
La Chaux-de-Fonds Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Occupation des voies possible. Mais
secteur déclenché Hors circulation

Schichtweise 22x 4.0 h

27.03.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
La Chaux-de-Fonds Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Déclenchement possible selon Dino
Corbetti situ mai 2021. Voir occupation des voies (garage train
SNCF)Schichtweise 14x 10.0 h

04.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
La Chaux-de-Fonds Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains. Occupation
des voies possibles mais le secteur est déclenché. Période
hivernale garage navette pas possible voie 6 (possible voie 7)Schichtweise 2x 4.0 h

06.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
La Chaux-de-Fonds Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains. Les voies
peuvent être occupées, mais les différents secteurs sont
déclenchésSchichtweise 2x 4.0 h

D-35170OFROU assainissement N16 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Reuchenette-Péry -
Mahlenwald

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mesures nécessaires pour Fret Vigier
Reu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBC
Bahnersatz ☑

Schichtweise 20x 4.3 h

D-61394FsE W 225 RE FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-61394FsE W 225 RE FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Chaux-de-Fonds - St-
Imier

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: STI-CF suppression des derniers trains.
Tronçon interdit
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 40x 5.0 h

D-57826UF 2023 BI gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 6 doit être libre. Plus d'accès
voie 7 à 10 côté NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 601 interdite uniquement hors-
circulation. voie BIPO 915 à libérer si besoin. Transit BI - BIPO via
511 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 4 doit être libre. Travaux en
synergie avec Fbe23 BI D-21427 Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 3 doit être libre. En synergie
avec le Fbe23 BI D-21427 intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

25.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption du trafic BI - SCB, en
synergie avec la fenêtre d'entretien BI - SCB. Les voies doivent
être libres. Voies 3 et 4 sans restrictions
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-57826UF 2023 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Blumenrain -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 5 n'est accessible que côté
Ouest. Voie 397 non-utilisable BI - SO via voies 1 à 4 BI - BIPO via
voies 1 à 4 ==>497 BI - BIPO via voies 6 à 10 ==>511 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 4 et 5 ne sont accessibles que
côté Ouest. BI - SO via voies 2 à 3 - 697/597. BI - BIPO via voies 6
à 10 - 521/501. Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

05.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 3 n'est accessible que côté
Ouest. BI - SO via voies 2 - 697 ou de voies 4/5 via 497-595. BI -
BIPO via voies 4 à 10 - 397 ou 497 Intervalle à adapter, MIZ à
déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

05.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 3 et 4 ne sont accessibles que
côté Ouest. BI - SO via voies 2 - 697 ou des voies 5 à 10 - 397 via
BIPO. BI - BIPO via voies 5 à 10 - 397 Intervalle à adapter, MIZ à
déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 et 2 ne sont accessible que
côté Ouest. Les voies 21 et 50 doivent être libres. BI - SO des
voies 3 à 10 via via 597-695 ou 497 - 595 BI - BIPO des voies 3 à
10 via 497/397. Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.5 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 à 3 ne sont accessible que
côté Ouest. Les voies 21 et 50 doivent être libres. BI - SO des
voies 4 à 10 via 497 - 595. BI - BIPO des voies 4 à 10 via 497/397
Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA par voie 500.
Intervalle à adapter

Durchgehend 5.5 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA

Durchgehend 5.5 h

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie de voie 2 direction SO.
698 - 697 inutilisables. intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie voie 2 direction SO.
Intervalle à adapter voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction SO uniquement par
voies 2 et 3. Voie 4 plus de sortie côté SO. Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction SO uniquement par
voies 2 et 3. Voie 4 interdite en synergie pour l'entretien.
Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 à 3 direction
SO. LA voie 3 est interdite pour l'entretien en synergie. BI - BIMA
via 498 - 595 ou via BIPO intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 à 2 direction
SO. La voie 3 est interdite en synergie avec l'entretien BI - BIMA
via 498 - 595 ou via BIPO intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO via voies 1 à 3. Les voies 4 et
5 sont accessibles uniquement que côté Ouest. Le trafic BI - BIPO
uniquement possible via 521 - 501. Voies 498 et 397 non-
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 1 à 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h

09.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. transit SO via 598 car 698 inutilisable. La voie 21 doit
être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

09.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. transit SO via 598 voie 698 inutilisable. La voie 21 doit
être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement via voies 1 et 2
via 698, voie unique BI - BIMA ou de voies 5 à 7 via 521 - 501 -
BIPO. Trafic BI - BIPO uniquement via 521 - 501. Voies 498 et 398
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement via voies 1 et 2
via 698, voie unique BI - BIMA ou de voies 5 à 7 via 521 - 501 -
BIPO. Trafic BI - BIPO uniquement via 521 - 501. Voies 498 et 398
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 4 à 7,
via 497 - 595 ou via BIPO. Voie unique BI - BIMA par 595. voie 1 à
3 accessibles côté Ouest. La voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 4 à 7,
via 497 - 595 ou via BIPO. Voie unique BI - BIMA par 595. voie 1 à
3 accessibles côté Ouest. La voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

27.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. Transit BI - SO par voies 3 à 7 via 597. intervalle à
adapter par IPLSchichtweise 3x 5.5 h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 + 697 déclenchées

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO par voies 3 à 7 via 597.
Intervalle à adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

04.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: parcours de la voie 12 en direction des
voies 3 à 7 impossible

Durchgehend 9 Tage + 7.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO de voies 1 et 2
uniquement via 697

Durchgehend 16 Tage +
7.5 h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté ouest. Transit BI - SO de voies 3 à 7 via 597
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.5 h

11.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

11.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via 698
– 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies 5 à
9 via 521 - 501 intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie côté SO des voies 1 et 2,
qui restent accessibles côté Ouest
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

26.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via 698
– 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7). Transit BI – BIPO des voies 5 à
9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

27.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 à 4 restent praticables côté
ouest. Transit direction SO des voies 5 à 7 via 397 - BIPO. Transit
BI - BIPO via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA par 595. Plus de
sortie côté SO des voies 1 et 2. voie 50 : possible d'occuper voie
21 : doit être libreDurchgehend 5.5 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA par 595. Interalle
à adapter. plus de sortie côté SO des voies 1 et 2. voie 50 :
possible d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 et 2 direction
SO. 698 inutilisable voie 50 : possible d'occuper voie 21 : doit être
libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

27.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie de voies 1 et 2 direction
SO. Voie 698 inutilisable. intervalle à adapter. voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit BI - SO uniquement par voies 4
à 7. Plus de sorties côté SO des voies 1 à 3. Voie unique BI - BIMA
498 - 595 ou via BIPO. intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO uniquement par voies 4
à 7. Plus de sorties côté SO des voies 1 à 3. Voie unique BI - BIMA
498 - 595 ou via BIPO. intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessibles uniquement
côté Ouest. Les voies 50 et 21 peuvent être occupées. Transit BI -
SO par voies 3 à 7
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

D-51621Déplacement du convoyeur Vigier SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reuchenette-Péry Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains voyageurs
(mesures nécessaires pour Fret)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Bahnersatz ☑

Schichtweise 43x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-51621Déplacement du convoyeur Vigier SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Reuchenette-Péry Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 3x 4.0 h

D-26498BI-SCB, UF 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Sonceboz-
Sombeval

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptation des intervalles en fonction
de l'emplacement des travaux. Mesures pour le Fret nécessaires
(Bi-Reu) si entretetien sur ce tronçon. Délai d'annonce à respecter
lors de la commande définitive
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBC, SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

D-26509UF 2023 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO via BIPO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

09.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO uniquement 397 - 497
==>BIPO MIZ à déterminer lors de la commande
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

09.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Grenchen Süd - Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-26509UF 2023 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. Les MIZ seront
déterminées via le dossier de commande, délai minimum 8 mois
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-54678BI - Renouvellement LC étape 5 (MEX 2023) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-54678BI - Renouvellement LC étape 5 (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
Seul le tronçon 601 MAD - BIRB reste en service. FV :
rebroussement NE + GS + LY RV : rebroussement LD / BGG / SCB
/ GS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale noeud de Bienne

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - BIMA / BI - SCB /
BI - BGG. Les voies en gare (à quai) reste accessible. La liaison
BGG - BIPO par voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - BIMA / BI - BGG /
BI - SCB. les voies à quai sont accessibles côté tunnel. La liaison
BGG - BIPO via voie 601 est en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
FV rebroussent à NE + GS RV rebroussent à LD / SCB / BGG / GS.
La liaison BGG - BIPO via voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
FV rebroussent à NE + GS RV rebroussent à LD / SCB / BGG / GS.
La liaison BGG - BIPO via voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-37117RE-CF, PI des Crosettes (tiers) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-37117RE-CF, PI des Crosettes (tiers) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
La Chaux-de-Fonds - Renan
BE

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Suppression totale CF-STI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

23.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Chaux-de-Fonds - Renan
BE

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 9x 5.5 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
La Chaux-de-Fonds - Renan
BE

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Suppression trafic RV Sti-CF,
simultanément avec UF23
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP Substitution STI-CF
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

D-26510UF2023 Sonceboz - Chaux de Fonds SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sonceboz-Sombeval - La
Chaux-de-Fonds

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale, BES nécessaires

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

226 Sonceboz - Moutier
D-55956Sonceboz Mise en conformité LHand + FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

226 Sonceboz - Moutier
D-55956Sonceboz Mise en conformité LHand + FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Reuchenette-Péry -
Cortébert

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 4x 4.0 h

30.01.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 150x 4.0 h

30.01.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies de garages, pas d'effet sur la
circuation des trains

Durchgehend 209 Tage +
9.0 h

30.01.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Trafic HDP direction ligne 226 supprimé
et remplacé par bus (1 voie de quai hors service)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 209 Tage +
9.0 h

30.01.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie de garage, pas d'effet sur la
circulation des trains. Voies 4-8 déclenchées

Durchgehend 209 Tage +
9.0 h

07.05.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval -
Tavannes

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation, simultanément avec
interdiction totale SCB

Schichtweise 30x 4.0 h

27.08.2023 31.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voies de garage hors service du 30
janvier 2023 au 05 juillet 2024

Durchgehend 126 Tage +
18.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

226 Sonceboz - Moutier
D-55956Sonceboz Mise en conformité LHand + FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Trafic HDP direction ligne 226 supprimé
et remplacé par bus (1 voie de quai hors service)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 3 Tage +
10.0 h

05.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 3x 4.0 h

05.09.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Trafic HDP direction ligne 226 supprimé
et remplacé par bus (1 voie de quai hors service)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 97 Tage +
11.0 h

08.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation, REU-SCB pas possible

Schichtweise 3x 4.0 h

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: REU-SCB interdit, de TA/CTY pour voie
3 possible. Interdiction hors circulation

Durchgehend 4 Tage + 4.0
h

19.11.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 25x 4.0 h

D-66221LC Tavannes SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

226 Sonceboz - Moutier
D-66221LC Tavannes SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tavannes Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation voie 3 impossible, trains
dévoyés voie 2

Schichtweise 15x 5.2 h

05.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tavannes Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 15x 4.7 h

20.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tavannes Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Utilisation voie 3 impossible, trains
dévoyés voie 2

Schichtweise 5x 5.2 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Tavannes Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 5x 4.7 h

D-26512UF2023 MOU-SCB SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Moutier - Sonceboz-
Sombeval

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Trains supprimés et remplacés par bus
Simultanément avec fermeture Ct-Mou suite L-Hand Mou
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

D-29017CT-MOU, assainissement murs de
parement

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

226 Sonceboz - Moutier
D-29017CT-MOU, assainissement murs de

parement
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Court - Moutier Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale SCB - MOU. Travaux
englobés dans la fenêtre d'entretien (RS 26512)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-21463FbE23 PIE-LEN voie 689 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lengnau BE - Grenchen Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - GS

Durchgehend 4.7 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lengnau BE - Grenchen Süd Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - GS

Durchgehend 4.7 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-21463FbE23 PIE-LEN voie 689 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

21.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.7 h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.5

h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.5

h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-21463FbE23 PIE-LEN voie 689 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.1 h

31.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée

Schichtweise 4x 4.7 h

31.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.7 h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.7 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-21463FbE23 PIE-LEN voie 689 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.1 h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.1 h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

25.04.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée

Schichtweise 5x 4.7 h

25.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-21463FbE23 PIE-LEN voie 689 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lengnau BE - Grenchen Süd Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - GS

Durchgehend 4.7 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lengnau BE - Grenchen Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - GS

Durchgehend 4.7 h

D-55585UF2023 Delémont - Moutier SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Delémont - Choindez Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains précision
800 ou 700 lors de a commande définitive

Schichtweise 5x 5.7 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moutier - Choindez Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 5x 4.3 h

D-57826UF 2023 BI gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-57826UF 2023 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 6 doit être libre. Plus d'accès
voie 7 à 10 côté NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 601 interdite uniquement hors-
circulation. voie BIPO 915 à libérer si besoin. Transit BI - BIPO via
511 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 4 doit être libre. Travaux en
synergie avec Fbe23 BI D-21427 Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 3 doit être libre. En synergie
avec le Fbe23 BI D-21427 intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

25.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption du trafic BI - SCB, en
synergie avec la fenêtre d'entretien BI - SCB. Les voies doivent
être libres. Voies 3 et 4 sans restrictions
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Blumenrain -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 5 n'est accessible que côté
Ouest. Voie 397 non-utilisable BI - SO via voies 1 à 4 BI - BIPO via
voies 1 à 4 ==>497 BI - BIPO via voies 6 à 10 ==>511 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 4 et 5 ne sont accessibles que
côté Ouest. BI - SO via voies 2 à 3 - 697/597. BI - BIPO via voies 6
à 10 - 521/501. Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-57826UF 2023 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 3 n'est accessible que côté
Ouest. BI - SO via voies 2 - 697 ou de voies 4/5 via 497-595. BI -
BIPO via voies 4 à 10 - 397 ou 497 Intervalle à adapter, MIZ à
déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

05.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 3 et 4 ne sont accessibles que
côté Ouest. BI - SO via voies 2 - 697 ou des voies 5 à 10 - 397 via
BIPO. BI - BIPO via voies 5 à 10 - 397 Intervalle à adapter, MIZ à
déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 et 2 ne sont accessible que
côté Ouest. Les voies 21 et 50 doivent être libres. BI - SO des
voies 3 à 10 via via 597-695 ou 497 - 595 BI - BIPO des voies 3 à
10 via 497/397. Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.5 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 à 3 ne sont accessible que
côté Ouest. Les voies 21 et 50 doivent être libres. BI - SO des
voies 4 à 10 via 497 - 595. BI - BIPO des voies 4 à 10 via 497/397
Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA par voie 500.
Intervalle à adapter

Durchgehend 5.5 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie voie 2 direction SO.
Intervalle à adapter voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie de voie 2 direction SO.
698 - 697 inutilisables. intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction SO uniquement par
voies 2 et 3. Voie 4 plus de sortie côté SO. Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction SO uniquement par
voies 2 et 3. Voie 4 interdite en synergie pour l'entretien.
Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 à 3 direction
SO. LA voie 3 est interdite pour l'entretien en synergie. BI - BIMA
via 498 - 595 ou via BIPO intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 à 2 direction
SO. La voie 3 est interdite en synergie avec l'entretien BI - BIMA
via 498 - 595 ou via BIPO intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO via voies 1 à 3. Les voies 4 et
5 sont accessibles uniquement que côté Ouest. Le trafic BI - BIPO
uniquement possible via 521 - 501. Voies 498 et 397 non-
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 1 à 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h

09.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. transit SO via 598 car 698 inutilisable. La voie 21 doit
être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

09.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. transit SO via 598 voie 698 inutilisable. La voie 21 doit
être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement via voies 1 et 2
via 698, voie unique BI - BIMA ou de voies 5 à 7 via 521 - 501 -
BIPO. Trafic BI - BIPO uniquement via 521 - 501. Voies 498 et 398
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement via voies 1 et 2
via 698, voie unique BI - BIMA ou de voies 5 à 7 via 521 - 501 -
BIPO. Trafic BI - BIPO uniquement via 521 - 501. Voies 498 et 398
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 4 à 7,
via 497 - 595 ou via BIPO. Voie unique BI - BIMA par 595. voie 1 à
3 accessibles côté Ouest. La voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 4 à 7,
via 497 - 595 ou via BIPO. Voie unique BI - BIMA par 595. voie 1 à
3 accessibles côté Ouest. La voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. Transit BI - SO par voies 3 à 7 via 597. intervalle à
adapter par IPLSchichtweise 3x 5.5 h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO par voies 3 à 7 via 597.
Intervalle à adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 + 697 déclenchées

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

04.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: parcours de la voie 12 en direction des
voies 3 à 7 impossible

Durchgehend 9 Tage + 7.5
h

04.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO de voies 1 et 2
uniquement via 697

Durchgehend 16 Tage +
7.5 h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté ouest. Transit BI - SO de voies 3 à 7 via 597
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.5 h

11.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

 3797Page 480 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via 698
– 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies 5 à
9 via 521 - 501 intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie côté SO des voies 1 et 2,
qui restent accessibles côté Ouest
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via 698
– 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7). Transit BI – BIPO des voies 5 à
9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

27.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 à 4 restent praticables côté
ouest. Transit direction SO des voies 5 à 7 via 397 - BIPO. Transit
BI - BIPO via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA par 595. Plus de
sortie côté SO des voies 1 et 2. voie 50 : possible d'occuper voie
21 : doit être libreDurchgehend 5.5 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA par 595. Interalle
à adapter. plus de sortie côté SO des voies 1 et 2. voie 50 :
possible d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

27.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 et 2 direction
SO. 698 inutilisable voie 50 : possible d'occuper voie 21 : doit être
libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

27.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie de voies 1 et 2 direction
SO. Voie 698 inutilisable. intervalle à adapter. voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit BI - SO uniquement par voies 4
à 7. Plus de sorties côté SO des voies 1 à 3. Voie unique BI - BIMA
498 - 595 ou via BIPO. intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO uniquement par voies 4
à 7. Plus de sorties côté SO des voies 1 à 3. Voie unique BI - BIMA
498 - 595 ou via BIPO. intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessibles uniquement
côté Ouest. Les voies 50 et 21 peuvent être occupées. Transit BI -
SO par voies 3 à 7
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

D-26509UF 2023 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO via BIPO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

09.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO uniquement 397 - 497
==>BIPO MIZ à déterminer lors de la commande
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

09.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Grenchen Süd - Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.2 h

09.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. Les MIZ seront
déterminées via le dossier de commande, délai minimum 8 mois
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-26509UF 2023 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-50705Murs de parement MOU-CHZ SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 15x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-57837UF 2023 (LEN)-SEL SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lengnau BE - Bellach Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ à déterminer par IPL
une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lengnau BE - Solothurn
West

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ à déterminer par IPL
une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

D-54772UF 2023 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BGG - BUS. Les
diagonales menant de et à BIPO doivent rester libres et sous
tension. Si pas possible travaux le week-end
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BGG - BUS. Les
diagonales menant de et à BIPO doivent rester libres et sous
tension. Si pas possible travaux le week-end
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-54678BI - Renouvellement LC étape 5 (MEX 2023) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
Seul le tronçon 601 MAD - BIRB reste en service. FV :
rebroussement NE + GS + LY RV : rebroussement LD / BGG / SCB
/ GS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-54678BI - Renouvellement LC étape 5 (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale noeud de Bienne

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - BIMA / BI - SCB /
BI - BGG. Les voies en gare (à quai) reste accessible. La liaison
BGG - BIPO par voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - BIMA / BI - BGG /
BI - SCB. les voies à quai sont accessibles côté tunnel. La liaison
BGG - BIPO via voie 601 est en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
FV rebroussent à NE + GS RV rebroussent à LD / SCB / BGG / GS.
La liaison BGG - BIPO via voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
FV rebroussent à NE + GS RV rebroussent à LD / SCB / BGG / GS.
La liaison BGG - BIPO via voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4707Ersatz Birsbrücken Münchenstein SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.07.2022 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Münchenstein - Ruchfeld Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MST-RUC. Fahrzeitanpassungen
nötig. Ausfall einer HVZ Leistung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 233 Tage +

1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4707Ersatz Birsbrücken Münchenstein SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ruchfeld - Münchenstein Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MST-BS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 15 Tage +

3.0 h

29.03.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ruchfeld - Münchenstein Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MST-RUC. Fahrzeitanpassungen
nötig. Ausfall einer HVZ Leistung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 233 Tage +

1.0 h

30.03.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ruchfeld - Münchenstein Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ergibt in der Kombination der Sperre
Gl. 620 eine Totale während der Betriebsruhe.

Schichtweise 28x 3.8 h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Ruchfeld - Münchenstein Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

20.11.2023 28.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ruchfeld - Münchenstein Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur von AE-BS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage +

20.8 h

04.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ruchfeld - Münchenstein Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MST-BS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 8.0 h

05.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Münchenstein Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Während der Betriebspause

Schichtweise 3x 3.8 h

D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Abstellung F1, F3-5. Anderweitige
Abstellung nötig. WC-Anlage F2 zugänglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage

05.01.2023 08.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F21-F26 östliche Seite nicht nutzbar. F2
WC-Anlage zuganglich. Waschanlage nur thermisch nutzbar.
Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 9.0 h

09.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. F1, F3-F6 nicht nutzbar. F2 WC-
Anlage zugänglich. Auszuggelis für Waschanlage nur thermisch
fahrbar. Anderweitige ABstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.0 h

17.01.2023 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: F-Gruppe Ost-Seite nicht nutzbar.
Gleislänge der Gleise F1, F3-F5 eingeschränkt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5 Tage +

16.0 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzer Bereich Stw.3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Auszuggleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Auszuggleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Abstellungen E17-E25 möglich.
Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 6.0 h

13.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E17-E25 nicht nutzbar. Anderweitige
Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 9.0 h

30.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E22,E23,E25 nicht nutzbar,
anderweitige Abstellungen nötig. Auszugsgleise nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 9.0 h

19.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Auszugsgleise nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 9.0 h

03.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E17-E25 nicht nutzbar, anderweitige
Abstellungen nötig. drei Auszugsgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 9.0 h

12.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: drei Auszugsgleise nicht nutzbar vier F-
Gleise nicht nutzbar, anderweitige Abstellung nötig. E22,E25 nicht
nutzbar, anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 9.0 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Auszugsgleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 F-Gruppe Stumpengleise tagsüber
nicht nutzbar. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 9.0 h

19.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F-Gruppe Ost-Seite nicht nutzbar.
Gleislänge der Gleise F1, F3-F5 eingeschränkt. 1 F-Gruppe
Kopfgleis tagsüber nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10 Tage +
4.0 h

04.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F-Gruppe Ost-Seite nicht nutzbar.
Gleislänge der Gleise F1, F3-F5 eingeschränkt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage

26.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Grosser Tel der F-Gruppe nicht nutzbar.
WC-EVA nicht nutzbar. 2 Stumpengleise nicht nutzbar.
Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 13 Tage +
7.0 h

08.09.2023 31.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stumpengleise tagsüber nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 85x 9.0 h

D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.
Etappe & Überbrückungsmassnahmen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Güter Transitgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 48x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 04.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Hallengleis nicht verfügbar ein
Transitgleis betrieblich nicht verfügbar ein Hallengleis betrieblich
nur westseitig verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

03.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hallengleis (Kopfgleis) nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

05.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar Zwei
Hallengleise nur westseitig verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

07.01.2023 08.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 15.0

h

09.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

09.01.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 11 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) 1 Perronkante nur
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 83 Tage +
23.0 h

09.01.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 12 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) 1 Perronkante nur
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 60x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

13.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

14.01.2023 15.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: vier Hallengleise nicht verfügbar ein
Transitgleis (13) nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 15.0

h

16.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: G9 und G10 östlich nicht erreichbar.
G10 eingeschränkt nutzbar. 10m nach Zwerg (östlich) für
Baufahrzeug frei lassen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.5 h

16.01.2023 18.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ruchfeld - Münchenstein Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Arbeiten müssen mit Projekt Ersatz
Birsbrücke koordiniert werden. Gl. 520 ist ebenfalls durch Projekt
Ersatz Birsbrücke gesperrt.Schichtweise 25x 6.5 h

17.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hallengleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gütertransitgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. G10-G19 nur Seite West zugänglich.
Kopfleise vor der Sperre nutzbar für Abstellungen während der
Sperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 7 Gleise nur westlich nutzbar.
Güterlinie G18, G19 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 23.0

h

07.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 7 Gleise nur westlich nutzbar.
Güterlinie G18, G19 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 11x 3.5 h

18.02.2023 19.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 5 Gleise nicht nutzbar. Güterlinie G18,
G19 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 16.0

h

19.02.2023 19.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise nur westlich nutzbar.
Transitfahrten G18, G19 BSGB nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: FL eingeschaltet; Gleis G18/19 bereits
gesperrt; in den Hallengelisen G10-17 Züge im Nachtlager
Güterlinie nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 19x 4.0 h

26.02.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ-BS. Güterlinie nicht
nutzbar (G18,G19). R-Gruppe nicht erreichbar. Eingeschränkte
Einfahrt Seite SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ganze EInfahrt Seite SNCF gesperrt.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.2 h

06.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf der Güterlinie im Bahnhof
Basel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 20 Tage +

23.0 h

06.03.2023 18.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur für Güterlinie.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.5 h

10.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Zugfahrten von und nach
Frankreich möglich (Personenbhf und Transitgleise)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 23.2

h

14.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Kopfgleise / Perronkanten nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Gleise, 3 Perronkanten nicht nutzbar.
Einspur Güterlinie.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. Kopfleise können
vor der Sperre zur Abstellung genutzt werden. Fahrzeuge dürfen
im Gl. stehen bleiben.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EInfahrt SNCF. Güterlinie beide
Gl. gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.5 h

25.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Kopfgleise / Perronkanten nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.5 h

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Gleise nicht nutzbar. Einspur
Güterlinie.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

03.04.2023 15.04.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Bahnhof Basel.

Durchgehend 378 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 9 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) Perronkante
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 84 Tage

03.04.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 9 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) Perronkante
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 55x 6.5 h

04.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise G10-G14 nicht erreichbar.
Vorgängig können Fahrzeuge in den Gleisen abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

06.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gütertransitgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.5 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

25.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. G10-G17 nicht zugänglich. Vor der
Sperre können Fahrzeuge entsprechend abgestellt werden. Gleise
westlich fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre im G19.

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre G19.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3Perronkanten nicht nutzbar. G13-G17
betrieblich nicht nutzbar. Güterlinie G18,G19 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

12.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.G12-G18 nicht nutzbar. Situativ
können Fahrzeuge vor der Sperre entsprechend in den Gleisen
abgestellt werden. Gleise jedoch ausgeschaltet.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 6.0 h

29.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BS-BAD. 500er Gl. betrieblich
nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BS-BAD. 500er Gl. betrieblich
nicht nutzbar. 100er Stammgleis betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

31.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Perronkanten nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

01.06.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB
Nordost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise betrieblich nicht
nutzbar. 100er und 200er.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise 7 Perronkanten nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

02.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB
Nordost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise betrieblich nicht
nutzbar. 200er und 300er.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.8 h

02.06.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

05.06.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Güterlinie
beide Gleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

06.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perronkanten nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

08.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. 3 Perronkanten
nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Beide Hauptlinien für Güterverkehr
BSPB-BSGB nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. G19 westlich
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auszugmöglichkeit aus Gl. L97.
Fahrten von/nach Laufental nur via Umweg möglich. EInspur auf
der Güterlinie. Gl. G19 westlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

26.06.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 7 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) Perron nur
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 91 Tage

26.06.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis westlich gesperrt. Östlich ist das
Gleis bis zur Sperrtafel nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 62x 6.5 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kleine Einschränkung auf der Einfahrt
Laufental. Es muss via Umweg eingefahren werden.

Durchgehend 4.5 h

28.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Laufental komplett gesperrt.
Ein- und Ausfahrt muss via BSGB erfolgen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

20.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. Einfahrt Laufental
via Umweg erforderlich. Keine Auszugmöglichkeit aus Gl.L97.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Laufental nicht nutzbar. Kein
Auszuggleis für Gl. L94-L97. Kurzer EInspur BSPB-BSGB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

01.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein- Ausfahrten ins Laufental nur
einspurig möglich. Einspur auf der Güterlinie im Bahnhof Basel.
Diverse Auszuggleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 23 Tage +
7.0 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. Gl. G18 iist ganz
gesperrt. Gl. G10-G13 westlich zugänglich. Gl. G14-G17 können
vor der Sperre Fahrzeuge abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 9.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Laufental gesperrt.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

25.09.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf der Güterlinie im Bahnhof
Basel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

1.0 h

26.09.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 2
Kopgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 20 Tage +

0.3 h

26.09.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 65x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.G10 westlich zugänglich. Gl.G11-G17
nur Ein- Ausfahrten Richtung Laufental möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.5 h

28.09.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Kopfgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 20 Tage +

9.0 h

29.09.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach Frankreich
nach Hallengleise Basel SBB; zwischen 5 und 22 h 1 Gütergleis
(G18) fahrbar) Einspur BSSJ-BS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 54.0 h

29.09.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten Frankreich - Schweiz
möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.0 h

02.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl.G19 westlich zugänglich. Einspur
Güterlinie. Eingeschränkte Einfahrmöglichkeiten Laufental.
Auszugmöglichkeit L97 nur via L68.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 11 Tage +
15.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach Frankreich
nach Hallengleise Basel SBB; zwischen 5 und 22 h 1 Gütergleis
(G18) fahrbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 14.0 h

31.10.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.G10 westlich zugänglich. Gl.G11-G17
nur für Ein- Ausfahrten Laufental erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.5 h

D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar. (Gl.3
/ Gl.4)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

09.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

25.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

09.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

19.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.04.2023 10.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

01.05.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

02.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

23.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

24.05.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hallengleis nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

10.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

17.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

19.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

29.06.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Hallengleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

07.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

29.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: beide Transit Gütergleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 6.0 h

D-58223Konzentrierter Unterhalt
Bahntechnikanlagen Basel-Muttenz/-Gellert

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Muttenz - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 6.8 h

23.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB - Muttenz Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-58223Konzentrierter Unterhalt

Bahntechnikanlagen Basel-Muttenz/-Gellert
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Muttenz - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 6.8 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Muttenz Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.7 h

D-53438Unterhaltsfenster 2023
Bahntechnikanlagen Basel PB

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 3 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.5 h

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 6 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1
Fahrweg BS-MU/BS-BAD verfügbarSchichtweise 5x 4.5 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -2 Hallengleise nicht
nutzbar -Kopfgleis B27 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.5 h

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 5 Hallengleise nicht
nutzbar - 1 Gleis MU-BS nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/VorbahnhofSchichtweise 5x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-53438Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof -Einspur
durch BSGBSchichtweise 5x 7.5 h

21.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahnhof -Einspur durch BSGB für GüterverkehrSchichtweise 5x 4.5 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) 00:30-
05:00Uhr Zusätzlich 8 Hallengleise nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

02.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30Uhr Einschränkungen: -
Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

03.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30Uhr Einschränkungen: -
Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld 00:00-
04:30Uhr -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie
Basel-BSGB -Totalsperre Basel-BSGB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

20.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 3 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-53438Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 6 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1
Fahrweg BS-MU/BS-BAD verfügbarSchichtweise 5x 4.5 h

27.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof -Einspur
durch BSGBSchichtweise 5x 7.5 h

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahnhof -Einspur durch BSGB für GüterverkehrSchichtweise 5x 4.5 h

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -2 Hallengleise nicht
nutzbar -Kopfgleis B27 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.5 h

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 5 Hallengleise nicht
nutzbar - 1 Gleis MU-BS nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/VorbahnhofSchichtweise 5x 4.5 h

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) 00:30-
05:00Uhr Zusätzlich 8 Hallengleise gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-53438Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30Uhr Einschränkungen: -
Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

26.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30Uhr Einschränkungen: -
Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld 00:00-
04:30Uhr -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie
Basel-BSGB -Totalsperre Basel-BSGB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

D-63809UF 2023 BSRB Q1a SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten v/n J96 RB-GB MIZ: ggf
Fahrten via 802+902

Durchgehend 1.0 h

D-14982FbE23 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB - Basel SBB
GB VL

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang BDZ und Tankstelle Keine
Abdrehfahrten Keine Fahrten von/nach SA Wolf/Depot =>
Anpassung UH-Zeitfenster nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

07.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-14982FbE23 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. Kein
Zugang BDZ und Tankstelle Keine Abdrehfahrten Keine Fahrten
von/nach SA Wolf/Depot => Anpassung UH-Zeitfenster nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.0 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang E8-E12 ostseitig Kein

Zugang BDZ und Tankstelle Keine Abdrehfahrten Kein Zugang K-
Gruppe (Res-Lok, Rep-Lok, Dispo-Pendel, LRZ, WRS, SA/Depot) =>
Anpassung UH-Zeitfenster nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81. Kein Zugang SA Wolf/Depot => Anpassung UH-Zeitfenster
für ganzes Wochenende nötig Kein Zugang BDZ und Tankstelle
Keine Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

06.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K-Gruppe (Res-Lok, Rep-
Lok, Dispo-Pendel, WRS, SA/Depot) => Anpassung UH-Zeitfenster
nötig. Kein Zugang E8-E12 ostseitig Kein Zugang BDZ und
Tankstelle Keine Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

07.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang SA Wolf/Depot =>
Anpassung UH-Zeitfenster nötig. Kein Zugang BDZ und Tankstelle
Keine Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.0 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Jakob Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Dreiecksfahrten möglich.
Güterzüge ab BSRB für Laufental müssen via BSPB abkreuzen.
Einspur BSPB-BSRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h

17.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. Kein
Zugang Sa Wolf/Depot => Anpassung UH-Zeitfenster nötig. Keine
Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-14982FbE23 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Dreiecksfahrten möglich.
Güterzüge ab BSRB für Laufental müssen via BSPB abkreuzen.
keine Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-264Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aesch BL - Zwingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale während der Beriebsruhe.

Schichtweise 30x 3.5 h

21.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aesch BL - Grellingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 7.4 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zwingen - Grellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.4

h

09.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zwingen - Grellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.4

h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aesch BL - Grellingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-264Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zwingen - Grellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.4

h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zwingen - Grellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.4

h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aesch BL - Grellingen Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.4 h

27.06.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aesch BL - Grellingen Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Während der Bertiebsruhe.

Schichtweise 28x 3.5 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zwingen - Grellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.4

h

07.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zwingen - Grellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.4

h

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zwingen - Grellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.4

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-264Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zwingen - Grellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.4

h

07.08.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aesch BL - Zwingen Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Während der Betriebsruhe.

Schichtweise 4x 3.5 h

D-25985Stellwerkersatz Zwingen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zwingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale im Schatten von
Doppelspurausbau GRELL-DUG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 3.3 h

21.05.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zwingen - Laufen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ZWG-LFN im Schatten von
Doppelspurausbau GRELL-DUG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 30x 6.9 h

30.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zwingen - Laufen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ZWG-LFN im Schatten von
Doppelspurausbau GRELL-DUG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.3 h

30.05.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zwingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ZWG im Schatten von
Doppelspurausbau GRELL-DUG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.9 h

D-42839UF_2023_AE-LFN SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-42839UF_2023_AE-LFN SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aesch BL - Steinbruch (Agl) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.3 h

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aesch BL - Laufen nicht verfügbar (Nacht)

Schichtweise 5x 7.3 h

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Laufen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Das
Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem
definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Laufen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.5 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aesch BL - Laufen Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.3 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Laufen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Das
Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem
definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Laufen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.5 h

D-42838UF_2023_BS-AE SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-42838UF_2023_BS-AE SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Aesch BL nicht verfügbar (Nacht)

Schichtweise 5x 6.9 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Aesch BL Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BSPB-RUC,
RUC-MST, MST-AE. Je nach Sperrphase anderer Einspurbetrieb.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.9 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Aesch BL nicht verfügbar (Nacht)

Schichtweise 5x 6.9 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Aesch BL Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BSPB-RUC,
RUC-MST, MST-AE. Je nach Sperrphase anderer Einspurbetrieb.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.9 h

D-55461Ausbau Service-Anlage Wolf (Projekt SBB P
- TP-Bahntechnik)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Anderweitige Abstellung nötig. Gl. K1,
K2 nur von Seite Ost erreichbar. Gl. K3-K9, K17 betrieblich nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 190 Tage +
23.0 h

20.02.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Anderweitige Abstellung nötig. Gleise
K1-K9 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 16.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-55461Ausbau Service-Anlage Wolf (Projekt SBB P

- TP-Bahntechnik)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. K1-9 nicht nutzbar. Kurzer Einspur
BSGB. Keine Fahrten D21, D22 nach Depot möglich. Gl. K36 und
K17 ebenfalls nicht nutzbar. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 9.0 h

08.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. K1-9 nicht nutzbar. Keine Fahrten
D21, D22 nach Depot möglich. Gl. K36 und K17 ebenfalls nicht
nutzbar. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

25.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzer hinterer Teil des Depot nicht
nutzbar. Tankanlage nicht zugänglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 9.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzer hinterer Teil des Depot nicht
nutzbar. Tankanlage nicht zugänglich. Anderweitige Abstellung
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

02.05.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzer hinterer Teil des Depot nicht
nutzbar. Tankanlage nicht zugänglich. Anderweitige Abstellung
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

05.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl. K1-K9 nicht nutzbar. Keine Fahrten
D21, D22 nach Depot möglich. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-55461Ausbau Service-Anlage Wolf (Projekt SBB P

- TP-Bahntechnik)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

22.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anderweitige Abstellung nötig. Gleise
K2-K9 nicht nutzbar. Keine Querfahrten Gl.D21,D22 nach Depot
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 9.0 h

03.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzes Depot nicht zugänglich inkl.
Tankanlage. ANderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 9.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

05.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl. K1-K9 nicht nutzbar. Einspur BSGB-
BSRB. Keine Fahrten D21, D22 nach Depot möglich. Anderweitige
ABstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

D-18325LSB - Remplacement du pont sur la Birse SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-18325LSB - Remplacement du pont sur la Birse SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Liesberg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon DMT-LFN interdit en VIT/nuit
(déclenché)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 4.2 h

28.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Liesberg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon DMT-LFN interdit et déclenché
en VIT/nuit
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 4.8 h

14.08.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Liesberg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon DMT-LFN interdit en VIT/nuit
(déclenché)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 45x 4.2 h

01.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Liesberg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon DMT-LFN interrompu après le
passage du dernier IC51
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 20x 4.8 h

13.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Liesberg Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption de la ligne DMT-LFN
(interdite et déclenchée)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.8
h

20.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Liesberg Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption de la ligne DMT-LFN
(interdite et déclenchée)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.8
h

D-43567FbE23 BSGB Gl. D61 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-43567FbE23 BSGB Gl. D61 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB.

Schichtweise 4x 9.0 h

01.06.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Gl. der J-Gruppe nicht nutzbar.
Fahrten in die H-Gruppe und Z-Gruppe via J96, J95 nur thermisch
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

01.06.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB.

Durchgehend 17.0 h

02.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Langer Einspur BSGB-BSRB. Fahrten via
J96-A28 möglich. C, H, J und Z-Gruppen nur via L82, L83 oder J96
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB. 1 J Gleis nicht
nutzbar. Fahrten in J-Gruppe nur thermisch möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

04.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ergibt mit den Hauptarbeiten einen
langen Einspur im BSGB. J-Gruppe nur via C-Gruppe oder J96
erreichbar. J-Gruppe nur thermisch fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

05.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-43567FbE23 BSGB Gl. D61 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Langer Einspur BSGB. J, C-Gruppen via
J96 oder L83 erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

13.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar. J96
nur themisch fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

14.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Langer Einspur BSGB-BSRB. Fahrten via
J96 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-19984FbE23 GREL-AE Gl.22/2,53-73 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Grellingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale GRELL-AE Im Schatten von
Doppelspurausbau GRELL-DUG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

10.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Grellingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale GRELL-AE, GRELL-ZWG Im
Schatten von Doppelspurausbau GRELL-DUG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

12.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Duggingen - Zwingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale GRELL-AE, GRELL-ZWG Im
Schatten von Doppelspurausbau GRELL-DUG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-19984FbE23 GREL-AE Gl.22/2,53-73 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Grellingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale GRELL-AE, Im Schatten von
Doppelspurausbau GRELL-DUG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

14.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zwingen - Duggingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale GRELL-AE, GRELL-ZWG Im
Schatten von Doppelspurausbau GRELL-DUG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.3 h

D-53506FbE23_DMTE-LFN_V_501_507_SuAV_2 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Delémont - Laufen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution du trafic RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 4.8 h

23.06.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Delémont - Laufen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Clustering, fermeture totale Dmt - LFN
(DMT exclu, LFN exclu)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 51 Tage +
4.8 h

14.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liesberg - Bärschwil nicht verfügbar (Nacht)

Durchgehend 25 Tage +
3.5 h

14.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Delémont - Laufen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution du trafic RV en soirée

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 19x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ: Rückstellungen in beiden
Richtungen

Durchgehend 1.0 h

D-19881FbE23 BSGB, W. 657 / 669K SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig Einspur
BSGB-BSRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig Einspur
BSGB-BSRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig Einspur
BSGB-BSRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

D-65286Böschungsmäher 2023  NL Basel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-65286Böschungsmäher 2023  NL Basel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ruchfeld - Münchenstein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BS-MST. Ergibt mit der
Sperrung von Ersatz Birsbrücken, eine Totale.

Durchgehend 1.2 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Münchenstein - Aesch BL Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur AE-MST.

Durchgehend 1.0 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aesch BL Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur AE-MST. 2 Perronkanten nicht
nutzbar.

Durchgehend 0.5 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aesch BL - Münchenstein Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur AE-MST. 3 Perronkanten nicht
nutzbar.

Durchgehend 1.2 h

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Münchenstein - Aesch BL Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur AE-MST. 2 Perronkanten nicht
nutzbar.

Durchgehend 2.5 h

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ruchfeld - Münchenstein Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RUC-MST. Ergibt eine
Doppelsperre auf dem Gleis. Absprache mit Projekt Ersatz
Brisbrücken nötig.Durchgehend 1.5 h

D-19882FbE23 BSGB, W. 862, 863, 865K, 866 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-19882FbE23 BSGB, W. 862, 863, 865K, 866 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.j96 und J95 Nicht nutzbar. Z-Gruppe
nur beschränkt zugänglich. Keine Auszugmöglichkeit vorhanden.

Durchgehend 7.0 h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach J96 möglich. Z-
Gruppe nur sehr eingeschränkt zugänglich. Keine Annahme von
Zügen in den Gl. J57-J58
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 19.0
h

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB - Basel St.
Jakob

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach J96 möglich. Z-
Gruppe nur sehr eingeschränkt zugänglich. Keine Annahme von
Zügen in den Gl. J57-J58 Einspur BSGB-BSRB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 19.0
h

12.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach J96 möglich. Z-
Gruppe nur sehr eingeschränkt zugänglich. Keine Annahme von
Zügen in den Gl. J57-J58. Einspur BSGB-BSRB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

D-26511UF2023 Delémont Laufen SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Delémont - Laufen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Durant le Clustering DMT-LFN R6 nr
53506

Durchgehend 4 Tage +
10.0 h

10.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Delémont - Laufen Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: interruption totale DMT - LFN

Substitution nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-52648Aesch Sanierung Perrondächer PD02 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aesch BL Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1Perronkante nicht nutzbar.
Einspurbetrieb MST-AE. Sperrung während der Betriebsruhe. Gl.12
kann via Schalter 630.1 gespiesen werden.Schichtweise 5x 3.9 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aesch BL Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1Perronkante nicht nutzbar.
Einspurbetrieb MST-AE. Sperrung während der Betriebsruhe. Gl.12
kann via Schalter 630.1 gespiesen werden.Schichtweise 5x 3.9 h

03.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aesch BL Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1Perronkante nicht nutzbar.
Einspurbetrieb MST-AE. Sperrung während der Betriebsruhe. Gl.12
kann via Schalter 630.1 gespiesen werden.Schichtweise 3x 3.9 h

D-19880FbE23 BSGB, W. 553-559 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Formations/Abstellgleise Cargo
nicht oder bschränkt verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage +

10.0 h

D-52651MST Sanierung Perrondächer PD01 & PD02 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Münchenstein Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar MST. 1
Perronkante nicht nutzbar DOR. Einspur MST-AE. Sperrung
während der Betriebspause.Schichtweise 10x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-52651MST Sanierung Perrondächer PD01 & PD02 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Münchenstein Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar MST. 1
Perronkante nicht nutzbar DOR. Einspur MST-AE. Sperrung
während der Betriebspause.Schichtweise 5x 3.9 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Münchenstein Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.
Nebengleise Gl. 23, 24, 14 betrieblich nicht nutzbar. Sperrung
während der Betriebsruhe.Schichtweise 5x 3.9 h

21.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Münchenstein Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar MST. 1
Perronkante nicht nutzbar DOR. Einspur MST-AE. Sperrung
während der Betriebspause.Schichtweise 3x 3.9 h

28.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Münchenstein Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.
Nebengleise Gl. 23, 24, 14 betrieblich nicht nutzbar. Sperrung
während der Betriebsruhe.Schichtweise 3x 3.9 h

D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB GB - Basel SBB
RB Gr A

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: BSGB-BSRB Totale.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend mit 4x 36.0 h

26.06.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB - Basel SBB
RB

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Fahrten via J96
möglich. In der Kumulation mit der Sperre I-547364 sind in der
Nacht beide Gl. (802, 902) gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 54x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB - Basel SBB
RB Gr A

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: In Kumulation mit I-547364 Totale
BSGB-BSRB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 12.0

h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

02.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Beide Hauptgleise gesperrt. J96
fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 7.7 h

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Beide Hauptgleise gesperrt. J96
fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

D-19876FbE23 BS, Gl.L75-L85 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-19876FbE23 BS, Gl.L75-L85 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB.

Schichtweise 2x 10.0 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB. Keine
Fahrten von/nach BSPB- Gl. L94-L97 Bereich Stw.3 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

29.10.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 13 Tage +

20.0 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

11.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB. Keine
Fahrten von/nach BSPB nach Gl. L94-L97 Bereich Stw.3 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

D-62615UF 2023 BSRB Q4c SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 802 + J96 RB-GB nicht nutzbar
Einspurbetrieb

Durchgehend 3.0 h

240 Delémont - Delle
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

240 Delémont - Delle
D-27010GLO-BCT, automatisation et modernisation

IS 2023
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Glovelier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption de la ligne 240

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 10x 5.2 h

23.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Delle - Porrentruy Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire entre Por et
Dell
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 6.0 h

D-26513UF 2023_DMT-POR SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Courgenay - Porrentruy Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon POR-CG interrompu,
substitution nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.2
h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Delémont - Porrentruy Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Pleine voie DMT-POR fermeture totale,
substitution nécessaire Tronçon précis lors de la commande
minimum 8 mois avant les travaux
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-65803Refection marquises JURA SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Courfaivre Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durant la UF DMT-POR, profite des
mesures de substitution
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

240 Delémont - Delle
D-65803Refection marquises JURA SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bassecourt Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Intervalles de nuit prolongés, profite de
UF DMT-POR avec substituion
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

19.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassecourt Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, pas de
substitution nécessaire

Schichtweise 10x 3.5 h

19.06.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Courfaivre Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution. En même temps que les marquises de BSC

Schichtweise 20x 3.5 h

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassecourt Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution

Schichtweise 15x 3.5 h

24.07.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Courfaivre Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution. En même temps que les marquises de BSC

Schichtweise 15x 3.5 h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassecourt Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution

Schichtweise 5x 3.5 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Courfaivre Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution

Schichtweise 5x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

240 Delémont - Delle
D-65803Refection marquises JURA SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassecourt Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution

Schichtweise 5x 3.5 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Courfaivre Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, sans mesure
de substitution

Schichtweise 5x 3.5 h

D-62157UF23 POR-DELL SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Porrentruy - Delle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon Por-Dell interrompu (travaux
simultanés avec interruption ATR, R6 nr 27010)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

250 Lausanne - Bern
D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2022 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté

Durchgehend 311 Tage +
10.0 h

D-40738FRI 2ème PI et mise en conformité des
quais

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-40738FRI 2ème PI et mise en conformité des

quais
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.08.2022 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : - voies 6 et 7 utilisables
uniquement en cul-de-sac de/pour DUED resp. GIV - voies 8 ainsi
que 310 à 313 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 279 Tage +
17.0 h

21.11.2022 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: FRI : voie 4 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 167 Tage +

9.0 h

D-601732023 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2022 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 364 Tage

D-29346Baufenster 2023 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 3.9 h

16.04.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-29346Baufenster 2023 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 27x 3.9 h

D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 46 Tage +
10.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 29.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

06.02.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 724 non utilisable

Durchgehend 41 Tage +
10.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : diminution de la capacité en gare

Schichtweise 4x 5.8 h

27.02.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LS : accès aux voies 724 à 743
(faisceaux Paleyres) impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage +

21.0 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.03.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 7 et 8 non utilisables

Schichtweise 100x 4.5 h

08.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 23 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

21.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 4x 4.8 h

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS :
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables

Schichtweise 4x 4.8 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-PU/LS-CVN LS : -
voies faisceau de garage 701 à 707 non utilisables - voie faisceau
de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage 730 à 743
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

03.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 1 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 705 non utilisable

Durchgehend 39 Tage +
10.0 h

08.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 2 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

05.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 3 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

03.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

07.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 5 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 18 Tage +
10.0 h

14.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 1 et 2 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

28.08.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 6 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

25.09.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 7 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 25 Tage +
10.0 h

23.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable. H2023 adapté

Durchgehend 18 Tage +
11.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 2 et 3 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

14.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 4 et 5 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-64239GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 4 et 5 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 6 et 7 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

22.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voies 6 et 7 non utilisables

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

D-58533Unterhaltsfenster 2023
Bahntechnikanlagen Flamatt - Bümpliz Süd

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 7.1 h

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.9 h

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-58533Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Flamatt - Bümpliz Süd
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 7.1 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.9 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.8 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 7.1 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 0.9 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 0.8 h

D-40595Avry Nouvelle Halte Tx 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-40595Avry Nouvelle Halte Tx 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rosé - Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROS-FRI

Schichtweise 10x 5.7 h

06.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rosé - Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROS-FRI

Schichtweise 5x 5.7 h

23.02.2023 18.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rosé - Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROS-FRI

Schichtweise 17x 5.7 h

20.03.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg - Rosé Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique FRI-ROS

Schichtweise 18x 5.7 h

17.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg - Rosé Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique FRI-ROS

Schichtweise 6x 5.7 h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rosé - Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROS-FRI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

08.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rosé - Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROS-FRI

Schichtweise 3x 5.7 h

08.05.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg - Rosé Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique FRI-ROS

Schichtweise 16x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-40595Avry Nouvelle Halte Tx 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg - Rosé Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique FRI-ROS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

17.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rosé - Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROS-FRI

Schichtweise 5x 5.7 h

24.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg - Rosé Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique FRI-ROS

Schichtweise 5x 5.7 h

25.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rosé - Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROS-FRI

Schichtweise 5x 5.7 h

30.10.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg - Rosé Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie FRI-ROS

Schichtweise 7x 5.7 h

D-45158Unterhaltsfenster 2023
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Löchligut Süd (Abzw) -
Löchligut (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

12.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 10x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

D-52458SIV-ROM Solde 17 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Romont FR - Vauderens Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROM-VD

Schichtweise 5x 7.2 h

10.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Romont FR - Vauderens Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROM-VD

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.2

h

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romont FR - Vauderens Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROM-VD

Schichtweise 4x 7.2 h

D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-66092Thörishaus Station: B5 Fahrstrom SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thörishaus Station -
Niederwangen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleiches Konzept wie Unterhaltsfenster
BNBS-FLM. Einspur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 16x 7.1 h

05.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thörishaus Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gleiches Konzept wie Unterhaltsfenster
BNBS - FLM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

18.02.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thörishaus Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gleiches Konzept wie Unterhaltsfenster
BNBS - FLM. Einspur
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 16x 7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-66092Thörishaus Station: B5 Fahrstrom SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thörishaus Station -
Niederwangen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleiches Konzept wie Unterhaltsfenster
BNBS-FLM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

D-53796Tirage FO LS-BN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Palézieux - Chapelle (diag) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique PAL-CHAP

Schichtweise 10x 7.8 h

20.03.2023 08.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chapelle (diag) - Vauderens Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHAP-VD

Schichtweise 15x 7.8 h

10.04.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vauderens - Romont FR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique VD-ROM

Schichtweise 20x 7.2 h

05.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne - La Conversion Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LS-CVN

Schichtweise 10x 5.8 h

19.06.2023 01.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
La Conversion - Grandvaux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CVN-GRV

Schichtweise 10x 5.8 h

03.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Grandvaux - Puidoux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GRV-PUI

Schichtweise 10x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-53796Tirage FO LS-BN SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Puidoux - Palézieux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique PUI-PAL

Schichtweise 15x 5.8 h

07.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg Nord - Düdingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique FRI-DUED

Schichtweise 15x 5.7 h

25.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Düdingen - Schmitten FR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique DUED-SCMI

Schichtweise 10x 5.3 h

09.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmitten FR - Flamatt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique SCMI-FLM

Schichtweise 15x 5.3 h

31.10.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Romont FR - Chénens Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROM-CHE

Schichtweise 10x 5.0 h

21.11.2023 02.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Chénens - Rosé Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHE-ROS

Schichtweise 10x 5.0 h

05.12.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rosé - Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROS-FRI

Schichtweise 10x 5.0 h

D-65714Inspection des tunnels 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-65714Inspection des tunnels 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Grandvaux - Puidoux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CVN-PUI

Schichtweise 5x 5.2 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Puidoux - Grandvaux Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GRV-PUI

Durchgehend 2.3 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Puidoux - Grandvaux Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GRV-PUI

Durchgehend 0.7 h

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Puidoux - Grandvaux Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GRV-PUI

Schichtweise 4x 0.7 h

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Puidoux - Grandvaux Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GRV-PUI

Schichtweise 4x 0.7 h

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Puidoux - Grandvaux Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GRV-PUI

Schichtweise 4x 0.6 h

12.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Vauderens - Romont FR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHAP-ROM

Schichtweise 4x 7.0 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romont FR - Vauderens Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale VD-ROM

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-65714Inspection des tunnels 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romont FR - Vauderens Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale VD-ROM

Schichtweise 3x 0.8 h

14.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romont FR - Vauderens Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale VD-ROM

Schichtweise 3x 1.2 h

14.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romont FR - Vauderens Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale VD-ROM

Schichtweise 3x 1.2 h

19.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schmitten FR - Flamatt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique SCMI-FLM

Schichtweise 2x 5.3 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Schmitten FR Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale SCMI-FLM

Durchgehend 4.0 h

20.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique (SCMI-)FLM-
THO

Schichtweise 2x 4.0 h

21.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Schmitten FR Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale SCMI-FLM

Durchgehend 1.0 h

21.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Schmitten FR Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale SCMI-FLM

Durchgehend 0.7 h

 3797Page 553 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-65714Inspection des tunnels 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Grandvaux - Puidoux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CVN-PUI

Schichtweise 2x 5.2 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Puidoux - Grandvaux Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GRV-PUI

Durchgehend 2.3 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Puidoux - Grandvaux Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GRV-PUI

Durchgehend 0.7 h

31.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Puidoux - Grandvaux Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GRV-PUI

Durchgehend 0.7 h

31.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Puidoux - Grandvaux Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GRV-PUI

Durchgehend 0.7 h

31.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Puidoux - Grandvaux Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale GRV-PUI

Durchgehend 0.6 h

31.10.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vauderens - Romont FR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHAP-ROM

Schichtweise 2x 7.0 h

01.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romont FR - Vauderens Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale VD-ROM

Schichtweise 2x 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-65714Inspection des tunnels 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romont FR - Vauderens Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale VD-ROM

Schichtweise 2x 1.2 h

01.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romont FR - Vauderens Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale VD-ROM

Schichtweise 2x 1.2 h

02.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmitten FR - Flamatt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique SCMI-FLM

Durchgehend 5.3 h

03.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Flamatt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique (SCMI-)FLM-
THO

Durchgehend 4.0 h

03.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Schmitten FR Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale SCMI-FLM

Durchgehend 1.0 h

03.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Schmitten FR Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale SCMI-FLM

Durchgehend 0.7 h

D-67000BNAH BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-67000BNAH BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Ausfall IR66 BN-BNBZ
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Regionalverkehr

S1: Umtrassierung BN-FRI-BN S2: Ausfall BN-
FLM-BN (Reisendenlenkung auf S1)

Einspurbetrieb

S4/S44: Ausfall BN-BP S5/S51/S52: Ausfall BN-
BNBZ S6: Ausfall BN-SCBGBahnersatz ☑

Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

D-57620FRI 2e PI 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de FRI
Rebroussement possible à ROS et DUED/GIV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de FRI
Rebroussement possible à ROS et DUED/GIV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de FRI
Rebroussement possible à ROS et DUED/GIV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-57620FRI 2e PI 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de FRI
Rebroussement possible à ROS et DUED/GIV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

08.05.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : voie 2 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 214 Tage +

13.0 h

11.12.2023 14.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : voie 3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 186 Tage +

11.0 h

D-66098Thörishaus Dorf: B5 Fahrstrom SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Flamatt - Thörishaus Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.1 h

19.03.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thörishaus Station - Flamatt Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gleiches Konzept wie Unterhaltsfenster
BNBS - FLM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

19.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thörishaus Station - Flamatt Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gleiches Konzept wie Unterhaltsfenster
BNBS - FLM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-66098Thörishaus Dorf: B5 Fahrstrom SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Thörishaus Station Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

D-657844 ème Voie LS-REN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 300 LS-REN non utilisable

Schichtweise 30x 4.6 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 252 Tage +
5.0 h

11.12.2023 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 294 Tage +

3.0 h

D-24122WAKO Lot 5.1  Rosé FbE Voie 4
déplacement AV1/2 + pose diagonale

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-24122WAKO Lot 5.1  Rosé FbE Voie 4

déplacement AV1/2 + pose diagonale
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rosé Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROS-FRI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

02.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rosé Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROS-FRI

Schichtweise 2x 5.7 h

08.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rosé Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique FRI-CHE

Schichtweise 12x 4.8 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rosé Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique FRI-ROS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

02.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rosé Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique FRI-CHE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 17x 8.5 h

28.06.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Fribourg/Freiburg - Rosé Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique FRI-CHE

Schichtweise 8x 4.8 h

09.07.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rosé - Chénens Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROS-CHE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 23x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-24122WAKO Lot 5.1  Rosé FbE Voie 4

déplacement AV1/2 + pose diagonale
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rosé - Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROS-FRI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 12.0 h

12.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg - Rosé Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique FRI-ROS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 16.0 h

13.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rosé - Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale ROS-FRI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rosé - Chénens Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROS-CHE

Schichtweise 8x 4.8 h

18.08.2023 04.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rosé Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHE-FRI

Schichtweise 17x 4.8 h

27.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg - Rosé Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique FRI-ROS

Schichtweise 15x 5.7 h

04.11.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Chénens - Rosé Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHE-FRI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-24122WAKO Lot 5.1  Rosé FbE Voie 4

déplacement AV1/2 + pose diagonale
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rosé - Chénens Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHE-ROS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

25.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rosé - Chénens Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROS-CHE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag

26.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chénens - Rosé Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale CHE-ROS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-58162UF Lausanne - Renens (concept d'entretien
2023)

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 670 LT-REN non utilisable Voie 783
LSSB-REN non utilisable Voies 687-683 REN-LS non utilisables REN
: - voies 5, 6 et 7 non utilisables - voies faisceau 9xx non
utilisables

Schichtweise 6x 4.0 h

29.04.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 670 LT-REN non utilisable Voie 783
LSSB-REN non utilisable Voies 687-683 REN-LS non utilisables REN
: - voies 5, 6 et 7 non utilisables - voies faisceau 9xx non
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

17.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Renens VD Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 400 LT-REN non utilisable Voie 601
BY-REN non utilisable Voies 487-483 REN-LS non utilisables REN :
voies 3 et 4 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-53860Erneuerung Bankett Gl 863-865 (C5) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thörishaus Station Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 33 Tage

08.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Bümpliz Süd

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BNBS-Thörishaus

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 21x 7.1 h

D-65657UF 2023 LS-PAL SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lausanne - Puidoux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LS-PUI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

14.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Puidoux - Lausanne Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique PUI-LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandvaux - Palézieux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GRV-PAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

28.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Palézieux - Grandvaux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique PAL-GRV
Transit PAL->VV via CHX impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Palézieux - Puidoux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique PAL-PUI

Schichtweise 5x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-49807ILTIS-Releases 2023 Zelle Bern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.8 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (verkehrsfreie Zeit)

Durchgehend 1.0 h

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.0 h

D-66103Sanierung Perrondächer Niederwangen,
Oberwangen und Thörishaus Station

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Bümpliz Süd Abstellanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.3 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thörishaus Station - Bern
Bümpliz Süd Abstellanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BNBS-THO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.3 h

31.07.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd
Abstellanlage - Thörishaus
Station

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BNBS-THO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-66103Sanierung Perrondächer Niederwangen,

Oberwangen und Thörishaus Station
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Bümpliz Süd
Abstellanlage - Thörishaus
Station

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BNBS-THO/FLM

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.3 h

D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique LS-TAPI
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

07.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique CVN-LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : forte diminution de la capacité en
gare Exploitation à voie unique CVN-LS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique TAPI-LS LS : -
voie 8 non utilisable - voies faisceau de garage 70x non utilisables
- voies faisceau de garage 735 à 739 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voie 6 et 7 non utilisables - voie
faisceau de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage
730 à 741 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

21.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voies 2, 3 et 4 non utilisables -
voies faisceau garage 740 à 743 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : - voie 5 non utilisable - voie
faisceau de garage 724 non utilisable - voies faisceau de garage
730 à 741 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique LS-CVN LS : -
voies 1 et 70 non utilisables - voies faisceau de garage 730 à 734
non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale LS-CVN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-66325UF GLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lausanne Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de LS.
Rebroussement possible à PRMA et PU/CVN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.5 h

D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.07.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 14x 4.0 h

21.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 20x 4.0 h

18.09.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 5x 4.0 h

20.09.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 9x 4.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 68 Tage +
1.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 68 Tage +

1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Rangierablauf

Schichtweise 3x 4.0 h

06.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 2x 4.0 h

13.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleise BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

14.10.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt 2 von
3 Gleisen BN-TH gesperrt Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung
/ Abstellungen / RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

15.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr
Schichtweise 3x 4.0 h

16.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Schichtweise 3x 4.0 h

26.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine.

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
RangierablaufDurchgehend 4.0 h

01.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ausdünnung P- und G-Verkehr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.5

h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BN-BWY 2 von 4 Gleisen gesperrt

Schichtweise 5x 4.5 h

12.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.12.2023 19.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h

D-65817Marquise 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 16.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Romont FR Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ROM : voies 4 et 6 non utilisables

Schichtweise 25x 5.2 h

19.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Lussy FR - Chénens Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROM-CHE

Schichtweise 15x 4.8 h

10.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Chénens - Lussy FR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHE-ROM

Schichtweise 15x 4.8 h

23.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Romont FR Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ROM : voies 4 et 6 non utilisables

Schichtweise 5x 5.2 h

14.11.2023 18.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Lussy FR - Chénens Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROM-CHE

Schichtweise 5x 4.8 h

05.12.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Chénens - Lussy FR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHE-ROM

Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-65659UF 2023 FRI-FLM SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fribourg Nord - Schmitten
FR

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique FRI-SCMI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schmitten FR - Fribourg
Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique SCMI-FRI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Düdingen - Flamatt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique DUED-FLM

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.0 h

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Flamatt - Düdingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique FLM-DUED

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

D-47145WAKO lot 2.1 Puidoux-Palézieux SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Puidoux - Palézieux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique PUI-PAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 117 Tage +

7.0 h

06.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Palézieux Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PAL : voie 2 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-47145WAKO lot 2.1 Puidoux-Palézieux SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PAL : voie 2 non utilisable Exploitation à
voie unique (PUI-)PAL-CHAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

08.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PAL : voie 2 non utilisable Exploitation à
voie unique (PUI-)PAL-CHAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

17.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Palézieux Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PAL : voie 2 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

23.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Palézieux Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PAL : voie 2 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

26.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Palézieux Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PAL : voie 2 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Puidoux Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PUI : interruption totale (ligne 250)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.8 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Puidoux Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PUI : interruption totale (ligne 250)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-47145WAKO lot 2.1 Puidoux-Palézieux SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2023 18.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Grandvaux - Puidoux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique GRV-PUI(-
PAL)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 9.0 h

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Puidoux Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PUI : interruption totale (ligne 250)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.8 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Puidoux Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PUI : interruption totale (ligne 250)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.8 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Puidoux - Palézieux Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique PUI-PAL

Schichtweise 5x 5.5 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Puidoux Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PUI : interruption totale (ligne 250)

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.8 h

D-52117Puidoux : modification de la topologie (AV
21/22) + PI Forestay

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Puidoux Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI-PAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-52117Puidoux : modification de la topologie (AV

21/22) + PI Forestay
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Palézieux - Puidoux Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI-PAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

25.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Puidoux Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI-PAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

25.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Palézieux - Puidoux Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PUI-PAL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

D-609712024 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleisreservationen in
Nebengleisanlagen für VU.

Durchgehend 372 Tage

D-61171Baufenster 2024 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

D-28924assainissement du viaduc Rochettaz SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-28924assainissement du viaduc Rochettaz SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 30.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
La Conversion - Lausanne Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CVN-LS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 202 Tage +

16.0 h

251 Palézieux - Lyss
D-40869FS21 M 251 KZ TE FL und SP BLS, SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kerzers Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 150 Tage +
9.0 h

16.01.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kerzers Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 105x 4.1 h

16.01.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kerzers Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 105x 0.4 h

D-58566UF_2023_ZOL-LY_Q1+Q3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Schüpfen - Lyss Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten gemäss
Konzept 1645
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-58567UF_2023_LY-BGG_KW07 SBB/CFF/FFS

Region Mitte/West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lyss - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1645

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 3x 7.0 h

15.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Büren an der
Aare

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1645

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

D-36769FbE23_MRT MUN_GL 440 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Murten/Morat - Muntelier Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Acceptable selon réserve travaux

Durchgehend 4 Tage + 1.0
h

13.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Murten/Morat - Muntelier Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ligne MRT-MUN interrompue,
substitution nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 24x 7.8 h

17.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Murten/Morat - Muntelier-
Löwenberg

Klein

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: Acceptable selon réserve travaux

Durchgehend 11 Tage +
23.0 h

01.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Murten/Morat - Muntelier Klein

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: Acceptable selon réserve travaux

Durchgehend 9 Tage +
23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-36769FbE23_MRT MUN_GL 440 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Murten/Morat - Muntelier Klein

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: Acceptable selon réserve travaux

Durchgehend 6 Tage +
22.0 h

D-58565UF26-2023 KZ-LY_KW08 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kerzers - Lyss Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Unterhaltsfenster am Tag. Busersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

D-34082FRAE Anpassung der Warnanlage Bue 876
(Drehleuchten

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Kerzers Papiliorama -
Fräschels

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE während Betriebspause

Schichtweise 5x 4.1 h

D-34083BRG Optimierung Ansteuerung Bue 942,
943, 946

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bargen BE - Aarberg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre während nächtlicher
Betriebspause

Schichtweise 5x 4.0 h

D-37252Réfection aqueduc de Moudon km 40.024 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-37252Réfection aqueduc de Moudon km 40.024 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moudon - Lucens Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 5x 4.2 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Moudon - Lucens Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon PAL - PAY interrompu durant
34 heures pour travaux en IT (aqueduc MD km 40.024 et travaux
ATR PAL-MD en synergie)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.8 h

11.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Moudon - Lucens Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 2x 4.2 h

11.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moudon - Lucens Mittel

nicht verfügbar
Durchgehend 7 Tage +

19.8 h

13.09.2023 16.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Moudon - Lucens Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 4x 4.2 h

19.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Moudon - Lucens Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Durchgehend 4.2 h

25.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐
Moudon - Lucens Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 5x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-37252Réfection aqueduc de Moudon km 40.024 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moudon - Lucens Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 5x 4.2 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moudon - Lucens Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 5x 4.2 h

D-59970RME, Gleisfeldbeleuchtung LED Los 1 KZ SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kerzers Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 7.0 h

11.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kerzers Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Stand heute während
Betriebspause
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

D-29531UF 2023 PAL -GZ SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Palézieux - Payerne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption nocturne prolongée PAL-
PAY
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-29531UF 2023 PAL -GZ SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Payerne - Galmiz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption nocturne prolongée PAY-
MRT ou MRT-KZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Détaille du tronçon concerné lors de la
commande

Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

D-62290Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-
BGG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Busswil BE - Lyss Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lyss - Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.0 h

21.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brügg BE - Busswil BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lyss - Brügg

Durchgehend 1.3 h

21.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Busswil BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Durchgehend 2.0 h

D-66426Travaux ATR, gare PALV, gare CHAT SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Palézieux-Village - Moudon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon interdit PAL-MD en soirée,
substitution nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 27x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-66426Travaux ATR, gare PALV, gare CHAT SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Palézieux-Village - Moudon Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale PAL-(MD)- Pay de
(28) 32 heures, substitution nécessaire. Synergie avec Railsys nr
37252 (aqueduc de MD)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 3.5 h

D-47145WAKO lot 2.1 Puidoux-Palézieux SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Palézieux Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PAL : voie 2 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PAL : voie 2 non utilisable Exploitation à
voie unique (PUI-)PAL-CHAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

08.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Palézieux Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PAL : voie 2 non utilisable Exploitation à
voie unique (PUI-)PAL-CHAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

17.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Palézieux Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PAL : voie 2 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

23.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Palézieux Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PAL : voie 2 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-47145WAKO lot 2.1 Puidoux-Palézieux SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Palézieux Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PAL : voie 2 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

252 Yverdon - Fribourg
D-40738FRI 2ème PI et mise en conformité des

quais
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.08.2022 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : - voies 6 et 7 utilisables
uniquement en cul-de-sac de/pour DUED resp. GIV - voies 8 ainsi
que 310 à 313 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 279 Tage +
17.0 h

21.11.2022 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: FRI : voie 4 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 167 Tage +

9.0 h

D-47056UF 2023 YV Gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Yverdon-les-Bains Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu. VP74. Délai de 8 mois si des MIZ sont
nécessaires
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

D-57620FRI 2e PI 2023 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-57620FRI 2e PI 2023 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de FRI
Rebroussement possible à ROS et DUED/GIV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de FRI
Rebroussement possible à ROS et DUED/GIV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de FRI
Rebroussement possible à ROS et DUED/GIV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption totale en gare de FRI
Rebroussement possible à ROS et DUED/GIV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.0 h

08.05.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : voie 2 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 214 Tage +

13.0 h

11.12.2023 14.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : voie 3 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 186 Tage +

11.0 h

D-29528UF 2023 (DAIL)-GRS SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-29528UF 2023 (DAIL)-GRS SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à determiner par IPL et PEK une fois le
dossier de commande reçu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Daillens - Grandson Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

D-29533UF 2023 Yverdon Payerne SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Yverdon-les-Bains - Payerne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Intervalles de nuit prolongés entre YV-
PAY substitution nécessaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-29536UF 2023 Fribourg Payerne SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg - Payerne Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-29531UF 2023 PAL -GZ SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Payerne - Galmiz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Interruption nocturne prolongée PAY-
MRT ou MRT-KZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Détaille du tronçon concerné lors de la
commande

Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 7.0 h

D-66027Grolley : Assainissement des marquises
RV05

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grolley Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Voie1, hors circulation des trains

Schichtweise 21x 4.3 h

26.09.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grolley Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains (14597 /
61412 par voie 1)

Schichtweise 21x 4.3 h

05.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grolley Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 7x 4.3 h

26.11.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grolley Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains, 14597 et
61412 par voie 1

Schichtweise 7x 4.3 h

260 Bern - Biel/Bienne
D-1239ZEB Bern Wylerfeld, Entflechtung & Bau PU

Wankdorf
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-1239ZEB Bern Wylerfeld, Entflechtung & Bau PU

Wankdorf
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2022 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 184 Tage +

18.0 h

D-601732023 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2022 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 364 Tage

D-29346Baufenster 2023 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 3.9 h

16.04.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.9 h

04.06.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 27x 3.9 h

D-29348Baufenster 2023 So/Mo Löchligut–Bern und
Ostermundigen–Bern

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-29348Baufenster 2023 So/Mo Löchligut–Bern und

Ostermundigen–Bern
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 13x 4.0 h

17.04.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.0 h

05.06.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Löchligut (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 27x 4.0 h

D-56387BGG mise en conformité LHand yc FbE SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Madretsch - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Bahnhof Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

22.01.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brügg BE Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 214 Tage +
18.0 h

22.01.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brügg BE Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 214 Tage +
18.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-56387BGG mise en conformité LHand yc FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Bahnhof Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.5 h

27.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Busswil - Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

27.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Madretsch - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.5 h

29.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.5 h

31.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.5 h

04.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brügg BE Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.5 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-56387BGG mise en conformité LHand yc FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.6 h

11.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

19.02.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 7.5 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Madretsch - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Busswil - Brügg - Madretsch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.5 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Madretsch - Studen BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Biel - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.5 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.5 h

08.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 7.5 h

13.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 2x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-56387BGG mise en conformité LHand yc FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brügg BE Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 2x 9.0 h

17.03.2023 18.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

18.03.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bahnhof Brügg gemäss
Konzept 1830
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 69 Tage +

10.0 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brügg BE Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 2x 9.0 h

30.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

01.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Madretsch - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Biel - Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

01.06.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-56387BGG mise en conformité LHand yc FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Studen BE - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

05.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Madretsch - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Biel

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 8.0 h

15.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Madretsch - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Biel - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

16.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg

Schichtweise 3x 7.5 h

16.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.5 h

17.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Biel

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-56387BGG mise en conformité LHand yc FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

24.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Biel - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

24.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Biel - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

29.06.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 7.5 h

08.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Busswil - Madretsch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8 Tage +

16.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brügg BE Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-56387BGG mise en conformité LHand yc FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Studen BE - Madretsch Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 9.0 h

10.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Studen BE - Madretsch Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Busswil - Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

15.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Studen BE - Madretsch Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 9.0 h

16.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Studen BE - Madretsch Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Biel - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

17.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Madretsch - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.5 h

18.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.0 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-56387BGG mise en conformité LHand yc FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Madretsch - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 7.5 h

12.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Biel - Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

12.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

13.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Madretsch - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

14.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Madretsch - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Madretsch - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-56387BGG mise en conformité LHand yc FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 7.5 h

D-45158Unterhaltsfenster 2023
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Löchligut Süd (Abzw) -
Löchligut (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

27.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

12.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 10x 6.5 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

D-58566UF_2023_ZOL-LY_Q1+Q3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zollikofen - Schüpfen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 3x 7.0 h

08.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schüpfen - Zollikofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-58566UF_2023_ZOL-LY_Q1+Q3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Schüpfen - Lyss Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten gemäss
Konzept 1645
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 1.5 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lyss - Schüpfen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten gemäss
Konzept 1645
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

D-40603UF 2023 Bahn2000 Weichenkontrolle
WANZ

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung via BDF / OEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.3 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.3 h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitungen via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.3 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

 3797Page 600 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-58567UF_2023_LY-BGG_KW07 SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lyss - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1645

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 3x 7.0 h

15.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Büren an der
Aare

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1645

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

D-33146UF 2023 Bahn2000 Wochenendsperren für
spezielle Arbeiten

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-33146UF 2023 Bahn2000 Wochenendsperren für

spezielle Arbeiten
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

08.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 252 Tage +
5.0 h

11.12.2023 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 294 Tage +

3.0 h

D-57826UF 2023 BI gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 602 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-57826UF 2023 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 6 doit être libre. Plus d'accès
voie 7 à 10 côté NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 601 interdite uniquement hors-
circulation. voie BIPO 915 à libérer si besoin. Transit BI - BIPO via
511 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 4 doit être libre. Travaux en
synergie avec Fbe23 BI D-21427 Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 3 doit être libre. En synergie
avec le Fbe23 BI D-21427 intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

25.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption du trafic BI - SCB, en
synergie avec la fenêtre d'entretien BI - SCB. Les voies doivent
être libres. Voies 3 et 4 sans restrictions
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Blumenrain -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 5 n'est accessible que côté
Ouest. Voie 397 non-utilisable BI - SO via voies 1 à 4 BI - BIPO via
voies 1 à 4 ==>497 BI - BIPO via voies 6 à 10 ==>511 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 4 et 5 ne sont accessibles que
côté Ouest. BI - SO via voies 2 à 3 - 697/597. BI - BIPO via voies 6
à 10 - 521/501. Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-57826UF 2023 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 3 n'est accessible que côté
Ouest. BI - SO via voies 2 - 697 ou de voies 4/5 via 497-595. BI -
BIPO via voies 4 à 10 - 397 ou 497 Intervalle à adapter, MIZ à
déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

05.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 3 et 4 ne sont accessibles que
côté Ouest. BI - SO via voies 2 - 697 ou des voies 5 à 10 - 397 via
BIPO. BI - BIPO via voies 5 à 10 - 397 Intervalle à adapter, MIZ à
déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 et 2 ne sont accessible que
côté Ouest. Les voies 21 et 50 doivent être libres. BI - SO des
voies 3 à 10 via via 597-695 ou 497 - 595 BI - BIPO des voies 3 à
10 via 497/397. Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.5 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 à 3 ne sont accessible que
côté Ouest. Les voies 21 et 50 doivent être libres. BI - SO des
voies 4 à 10 via 497 - 595. BI - BIPO des voies 4 à 10 via 497/397
Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie voie 2 direction SO.
Intervalle à adapter voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie de voie 2 direction SO.
698 - 697 inutilisables. intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction SO uniquement par
voies 2 et 3. Voie 4 plus de sortie côté SO. Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction SO uniquement par
voies 2 et 3. Voie 4 interdite en synergie pour l'entretien.
Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 à 2 direction
SO. La voie 3 est interdite en synergie avec l'entretien BI - BIMA
via 498 - 595 ou via BIPO intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 à 3 direction
SO. LA voie 3 est interdite pour l'entretien en synergie. BI - BIMA
via 498 - 595 ou via BIPO intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 1 à 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO via voies 1 à 3. Les voies 4 et
5 sont accessibles uniquement que côté Ouest. Le trafic BI - BIPO
uniquement possible via 521 - 501. Voies 498 et 397 non-
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

09.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. transit SO via 598 car 698 inutilisable. La voie 21 doit
être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. transit SO via 598 voie 698 inutilisable. La voie 21 doit
être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement via voies 1 et 2
via 698, voie unique BI - BIMA ou de voies 5 à 7 via 521 - 501 -
BIPO. Trafic BI - BIPO uniquement via 521 - 501. Voies 498 et 398
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement via voies 1 et 2
via 698, voie unique BI - BIMA ou de voies 5 à 7 via 521 - 501 -
BIPO. Trafic BI - BIPO uniquement via 521 - 501. Voies 498 et 398
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 4 à 7,
via 497 - 595 ou via BIPO. Voie unique BI - BIMA par 595. voie 1 à
3 accessibles côté Ouest. La voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 4 à 7,
via 497 - 595 ou via BIPO. Voie unique BI - BIMA par 595. voie 1 à
3 accessibles côté Ouest. La voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

27.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. Transit BI - SO par voies 3 à 7 via 597. intervalle à
adapter par IPLSchichtweise 3x 5.5 h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO par voies 3 à 7 via 597.
Intervalle à adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 + 697 déclenchées

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

04.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: parcours de la voie 12 en direction des
voies 3 à 7 impossible

Durchgehend 9 Tage + 7.5
h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté ouest. Transit BI - SO de voies 3 à 7 via 597
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.5 h

11.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

11.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via 698
– 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies 5 à
9 via 521 - 501 intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie côté SO des voies 1 et 2,
qui restent accessibles côté Ouest
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

26.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via 698
– 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7). Transit BI – BIPO des voies 5 à
9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

27.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 à 4 restent praticables côté
ouest. Transit direction SO des voies 5 à 7 via 397 - BIPO. Transit
BI - BIPO via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie de voies 1 et 2 direction
SO. Voie 698 inutilisable. intervalle à adapter. voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

27.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 et 2 direction
SO. 698 inutilisable voie 50 : possible d'occuper voie 21 : doit être
libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO uniquement par voies 4
à 7. Plus de sorties côté SO des voies 1 à 3. Voie unique BI - BIMA
498 - 595 ou via BIPO. intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit BI - SO uniquement par voies 4
à 7. Plus de sorties côté SO des voies 1 à 3. Voie unique BI - BIMA
498 - 595 ou via BIPO. intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessibles uniquement
côté Ouest. Les voies 50 et 21 peuvent être occupées. Transit BI -
SO par voies 3 à 7
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

D-49807ILTIS-Releases 2023 Zelle Bern SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-49807ILTIS-Releases 2023 Zelle Bern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (verkehrsfreie Zeit)

Durchgehend 1.0 h

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.0 h

D-33147UF 2023 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.4 h

24.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.4 h

D-62514C5 STU-BGG_Bankett: Gl.226 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Busswil - Madretsch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8 Tage +

16.0 h

 3797Page 610 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-62514C5 STU-BGG_Bankett: Gl.226 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Busswil - Madretsch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.5 h

23.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Busswil - Madretsch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.5 h

D-62264Böschungspflege (Bömä) Linie
450:_ZOL_BDF

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zollikofen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZOL-SCHB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.6 h

17.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zollikofen - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - Zollikofen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

D-62290Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-
BGG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Münchenbuchsee -
Zollikofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.1 h

20.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schüpfen - Münchenbuchsee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-62290Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-

BGG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schüpfen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Durchgehend 0.3 h

20.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Suberg-Grossaffoltern -
Schüpfen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Durchgehend 1.5 h

20.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lyss - Suberg-Grossaffoltern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.4 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Busswil BE - Lyss Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lyss - Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.0 h

21.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brügg BE - Busswil BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lyss - Brügg

Durchgehend 1.3 h

21.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Busswil BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Durchgehend 2.0 h

21.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Suberg-Grossaffoltern - Lyss Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Suberg - Lyss

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-62290Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-

BGG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Schüpfen - Suberg-
Grossaffoltern

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Schüpfen - Suberg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

22.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Münchenbuchsee - Schüpfen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZOL-SCUE

Durchgehend 2.2 h

22.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zollikofen -
Münchenbuchsee

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZOL-SCUE

Durchgehend 2.2 h

D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.07.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 14x 4.0 h

21.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 20x 4.0 h

18.09.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 9x 4.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 68 Tage +
1.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 68 Tage +

1.0 h

03.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Rangierablauf

Schichtweise 3x 4.0 h

06.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 2x 4.0 h

13.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleise BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

14.10.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt 2 von
3 Gleisen BN-TH gesperrt Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung
/ Abstellungen / RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr
Schichtweise 3x 4.0 h

16.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Schichtweise 3x 4.0 h

26.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine.

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
RangierablaufDurchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ausdünnung P- und G-Verkehr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.5

h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BN-BWY 2 von 4 Gleisen gesperrt

Schichtweise 5x 4.5 h

12.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h

13.12.2023 19.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h

D-54772UF 2023 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-54772UF 2023 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BGG - BUS. Les
diagonales menant de et à BIPO doivent rester libres et sous
tension. Si pas possible travaux le week-end
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BGG - BUS. Les
diagonales menant de et à BIPO doivent rester libres et sous
tension. Si pas possible travaux le week-end
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-54678BI - Renouvellement LC étape 5 (MEX 2023) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
Seul le tronçon 601 MAD - BIRB reste en service. FV :
rebroussement NE + GS + LY RV : rebroussement LD / BGG / SCB
/ GS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale noeud de Bienne

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - BIMA / BI - SCB /
BI - BGG. Les voies en gare (à quai) reste accessible. La liaison
BGG - BIPO par voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - BIMA / BI - BGG /
BI - SCB. les voies à quai sont accessibles côté tunnel. La liaison
BGG - BIPO via voie 601 est en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-54678BI - Renouvellement LC étape 5 (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
FV rebroussent à NE + GS RV rebroussent à LD / SCB / BGG / GS.
La liaison BGG - BIPO via voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
FV rebroussent à NE + GS RV rebroussent à LD / SCB / BGG / GS.
La liaison BGG - BIPO via voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-609712024 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleisreservationen in
Nebengleisanlagen für VU.

Durchgehend 372 Tage

D-61171Baufenster 2024 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

D-61173Baufenster 2024 So/Mo Löchligut–Bern und
Ostermundigen–Bern

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-61173Baufenster 2024 So/Mo Löchligut–Bern und

Ostermundigen–Bern
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 4.0 h

261 Madrestsch - Biel RB
D-56387BGG mise en conformité LHand yc FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Madretsch - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Bahnhof Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Bahnhof Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.5 h

27.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Madretsch - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.5 h

31.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.5 h

04.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brügg BE Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

261 Madrestsch - Biel RB
D-56387BGG mise en conformité LHand yc FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 7.5 h

05.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.6 h

11.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

19.02.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 7.5 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Madretsch - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Busswil - Brügg - Madretsch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.5 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Madretsch - Studen BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Biel - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.5 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

261 Madrestsch - Biel RB
D-56387BGG mise en conformité LHand yc FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 7.5 h

17.03.2023 18.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

18.03.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bahnhof Brügg gemäss
Konzept 1830
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 69 Tage +

10.0 h

30.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

01.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Madretsch - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Biel - Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h

01.06.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

02.06.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Studen BE - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

261 Madrestsch - Biel RB
D-56387BGG mise en conformité LHand yc FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

05.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Madretsch - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Biel

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 8.0 h

15.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Madretsch - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Biel - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

16.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg

Schichtweise 3x 7.5 h

16.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.5 h

17.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Biel

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

21.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

261 Madrestsch - Biel RB
D-56387BGG mise en conformité LHand yc FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Biel - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

24.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Biel - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

29.06.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 7.5 h

08.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Busswil - Madretsch

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8 Tage +

16.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brügg BE Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Studen BE - Madretsch Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

261 Madrestsch - Biel RB
D-56387BGG mise en conformité LHand yc FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Studen BE - Madretsch Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Busswil - Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

15.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Studen BE - Madretsch Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 9.0 h

16.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Studen BE - Madretsch Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Biel - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

17.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Madretsch - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.5 h

18.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 2.0 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brügg BE - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

23.07.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Madretsch - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

261 Madrestsch - Biel RB
D-56387BGG mise en conformité LHand yc FbE SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Biel - Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

12.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

13.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Madretsch - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

14.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Madretsch - Studen BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Madretsch - Busswil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

16.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 7.5 h

D-57826UF 2023 BI gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

261 Madrestsch - Biel RB
D-57826UF 2023 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 601 interdite uniquement hors-
circulation. voie BIPO 915 à libérer si besoin. Transit BI - BIPO via
511 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag

D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA

Durchgehend 5.5 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA par voie 500.
Intervalle à adapter

Durchgehend 5.5 h

11.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA par 595. Plus de
sortie côté SO des voies 1 et 2. voie 50 : possible d'occuper voie
21 : doit être libreDurchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

261 Madrestsch - Biel RB
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA par 595. Interalle
à adapter. plus de sortie côté SO des voies 1 et 2. voie 50 :
possible d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

D-26509UF 2023 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO uniquement 397 - 497
==>BIPO MIZ à déterminer lors de la commande
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

09.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO via BIPO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

09.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Grenchen Süd - Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.2 h

09.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. Les MIZ seront
déterminées via le dossier de commande, délai minimum 8 mois
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

261 Madrestsch - Biel RB
D-26509UF 2023 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-54772UF 2023 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BGG - BUS. Les
diagonales menant de et à BIPO doivent rester libres et sous
tension. Si pas possible travaux le week-end
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

261 Madrestsch - Biel RB
D-54772UF 2023 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BGG - BUS. Les
diagonales menant de et à BIPO doivent rester libres et sous
tension. Si pas possible travaux le week-end
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-54678BI - Renouvellement LC étape 5 (MEX 2023) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - BIMA / BI - BGG /
BI - SCB. les voies à quai sont accessibles côté tunnel. La liaison
BGG - BIPO via voie 601 est en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

291 Lyss - Büren an der Aare
D-58566UF_2023_ZOL-LY_Q1+Q3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Schüpfen - Lyss Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten gemäss
Konzept 1645
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 1.5 h

03.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Schüpfen - Lyss Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten gemäss
Konzept 1645
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

291 Lyss - Büren an der Aare
D-58566UF_2023_ZOL-LY_Q1+Q3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lyss - Schüpfen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten gemäss
Konzept 1645
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

D-58567UF_2023_LY-BGG_KW07 SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lyss - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1645

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 3x 7.0 h

12.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lyss - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1645

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 3x 7.0 h

15.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Büren an der
Aare

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1645

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

15.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brügg BE - Büren an der
Aare

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1645

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

D-62290Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-
BGG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

291 Lyss - Büren an der Aare
D-62290Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-

BGG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lyss - Suberg-Grossaffoltern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.4 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Busswil BE - Lyss Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lyss - Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.0 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Busswil BE - Lyss Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lyss - Brügg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.0 h

21.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brügg BE - Busswil BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lyss - Brügg

Durchgehend 1.3 h

21.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brügg BE - Busswil BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Lyss - Brügg

Durchgehend 1.3 h

21.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Busswil BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Durchgehend 2.0 h

21.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Busswil BE Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

291 Lyss - Büren an der Aare
D-62290Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-

BGG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Suberg-Grossaffoltern - Lyss Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Suberg - Lyss

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.9 h

300 Spiez - LBT - Brig
D-63660LBS: Funkanlage BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frutigen - Adelrain (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte Mo/Di bis Do/Fr: Totalsperre LBT
von 23:50 bis 05:10 Umleitung via Bergstrecke

Schichtweise 3x 5.3 h

09.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frutigen - Ferden (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte Mo/Di bis Do/Fr: Totalsperre LBT
von 23:50 bis 05:10 Umleitung via Bergstrecke

Schichtweise 16x 5.3 h

30.01.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frutigen - Adelrain (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte Mo/Di bis Do/Fr: Totalsperre LBT
von 23:50 bis 05:10 Umleitung via Bergstrecke

Schichtweise 38x 5.3 h

D-63606Unterhaltsfenster LBT 2023 BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-63606Unterhaltsfenster LBT 2023 BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. German (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:45 - 05:45 uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Gem. Jahresfahrplan

Güterverkehr

gem. Jahresfahrplan

Schichtweise 49x 8.0 h

09.01.2023 19.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ferden (Spw) - St. German
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 20:45 - 05:00 Uhr Einspur Spurwechsel
Ferden - St. German
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Gem. Jahresfahrplan

Schichtweise 25x 8.2 h

09.01.2023 21.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ferden (Spw) - St. German
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 20:45 - 05:00 Uhr Einspur Spurwechsel
Ferden - St. German
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Gem. Jahresfahrplan

Schichtweise 8x 8.0 h

23.01.2023 19.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ferden (Spw) - St. German
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 20:45 - 05:00 Uhr Einspur Spurwechsel
Ferden - St. German
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Gem. Jahresfahrplan

Schichtweise 25x 8.2 h

24.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ferden (Spw) - St. German
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00 - 05:00 Uhr Einspur Spurwechsel
Ferden - St. German
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Gem. Jahresfahrplan

Schichtweise 8x 8.0 h

D-70829IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-70829IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal -
Mülenen

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 1.5 h

26.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hondrich Süd - Heustrich-
Emdthal

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Spiez - Reichenbach

Durchgehend 1.5 h

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Spiez - Heustrich-Emdthal Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 5.0 h

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hondrich Süd - Heustrich-
Emdthal

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Spiez - Reichenbach

Durchgehend 3.2 h

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal -
Mülenen

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 3.2 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 0.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 0.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Reichenbach - Spiez

Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-70829IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal -
Reichenbach im Kandertal

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 3.3 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal - Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 3.3 h

27.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal - Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 7.7 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 4.8 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal - Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 7.7 h

01.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal -
Mülenen

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 5.5 h

01.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal -
Reichenbach im Kandertal

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 3.7 h

01.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Reichenbach im Kandertal -
Wengi-Ey (Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-70829IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Spiez - Heustrich-Emdthal Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Schichtweise 2x 7.7 h

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal -
Reichenbach im Kandertal

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 5.0 h

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Wengi-Ey (Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 6.2 h

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 0.5 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Reichenbach im Kandertal Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 0.8 h

06.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Reichenbach im Kandertal -
Wengi-Ey (Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 3.5 h

06.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 3.8 h

07.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wengi - Winklen (Spw) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-70829IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Reichenbach im Kandertal -
Wengi

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 0.5 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wengi - Winklen (Spw) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 8.0 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Reichenbach im Kandertal -
Wengi

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 8.0 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Reichenbach im Kandertal -
Wengi-Ey (Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 8.0 h

08.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wengi - Winklen (Spw) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 4.1 h

08.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winklen (Spw) - Frutigen Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 2.7 h

09.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wengi - Frutigen Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 3.9 h

D-63611LBS: Lange Weichen Nacht BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-63611LBS: Lange Weichen Nacht BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frutigen Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LBT von 19:15 bis 07:15
Umleitung via Bergstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Umleitung via Bergstrecke

Durchgehend 12.0 h

D-8050FbE23_BR_AV_303_V_347 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Güterverkehr via Gleis 341, 342.
Autozug: Manöver im Bahnhof, via Gleis 15 - 334
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 16.0

h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales

Durchgehend 4 Tage +
13.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. Dispositions locales

Durchgehend 8.0 h

15.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. Dispositions locales

Schichtweise 3x 8.0 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-8050FbE23_BR_AV_303_V_347 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Belegung W179 1 Stunde bzw. 305 2
Stunden nach Absprache

Durchgehend 8.0 h

D-18787FbE23_BR_W_551-554 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucune, voie de débords

Schichtweise 2x 9.0 h

10.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 28 Tage +
10.0 h

18.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR + "Werkstätte"
côté Ost. Les voies 511 et 512 sont déclenchées. Transit gare -
Tunnel via voies 515 à 513Durchgehend 2 Tage +

10.0 h

18.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR et au "Wekstätte"
(rotonde) côté Ost. Dispositions locales nécessaires

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

24.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 1 Tag
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-18787FbE23_BR_W_551-554 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLT côté Ost. Les voies
511 et 512 sont déclenchées, transit gare - tunnel par 515 à 513

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales nécessaires

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

28.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR côté Ost. Les voies
511 et 512 sont déclenchées, transit gare - Tunnel via voies 515 à
513Schichtweise 5x 9.0 h

28.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales nécessaires

Schichtweise 5x 9.0 h

D-18786FbE23_BR_W_563_654-655_657 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 18 Tage +
9.0 h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Brig Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus aucun accès aux voies 6xx

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Brig Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 6xx

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-18786FbE23_BR_W_563_654-655_657 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électriques aux voies 621
à 628. intervalle à adapter, besoin 5H

Durchgehend 5.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique aux voies 621 à
628. intervalle à adapter

Durchgehend 5.0 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: plus de RAFA 398 - 377

Durchgehend 22.0 h

31.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique aux voies 621 à
628. Intervalle à adapter

Schichtweise 2x 7.0 h

31.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique voies 621 - 628

Schichtweise 2x 7.0 h

04.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 621 - 628

Schichtweise 5x 7.0 h

04.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique voies 621 à 628

Schichtweise 5x 7.0 h

D-61227FbE23_BR_W_524-525_V_479-489 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300 Spiez - LBT - Brig
D-61227FbE23_BR_W_524-525_V_479-489 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales. Plus d'accès aux
voies 469 / 459 / 449

Durchgehend 7 Tage + 8.0
h

09.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig nicht verfügbar (Tag) Auswirkung auf Kapazität: uniquement accès en thermique

Durchgehend 7 Tage + 8.0
h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 8.0 h

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-63660LBS: Funkanlage BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frutigen - Adelrain (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte Mo/Di bis Do/Fr: Totalsperre LBT
von 23:50 bis 05:10 Umleitung via Bergstrecke

Schichtweise 3x 5.3 h

09.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frutigen - Ferden (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte Mo/Di bis Do/Fr: Totalsperre LBT
von 23:50 bis 05:10 Umleitung via Bergstrecke

Schichtweise 16x 5.3 h

30.01.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frutigen - Adelrain (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte Mo/Di bis Do/Fr: Totalsperre LBT
von 23:50 bis 05:10 Umleitung via Bergstrecke

Schichtweise 38x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-63606Unterhaltsfenster LBT 2023 BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. German (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:45 - 05:45 uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Gem. Jahresfahrplan

Güterverkehr

gem. Jahresfahrplan

Schichtweise 49x 8.0 h

D-20536Ka-Go: Fahrbahnerneuerung LT BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Tunnelstation Lötschberg
(Spw) - Goppenstein

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tunnelstation - Goppenstein
Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

15.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Tunnelstation Lötschberg
(Spw) - Goppenstein

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tunnelstation - Goppenstein
Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

22.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Tunnelstation Lötschberg
(Spw) - Goppenstein

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tunnelstation - Goppenstein
Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Tunnelstation Lötschberg
(Spw) - Goppenstein

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tunnelstation - Goppenstein
Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

05.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Tunnelstation Lötschberg
(Spw) - Goppenstein

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tunnelstation - Goppenstein
Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

 3797Page 643 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-20536Ka-Go: Fahrbahnerneuerung LT BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Tunnelstation Lötschberg
(Spw) - Goppenstein

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tunnelstation - Goppenstein
Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Tunnelstation Lötschberg
(Spw) - Goppenstein

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tunnelstation - Goppenstein
Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Tunnelstation Lötschberg
(Spw) - Goppenstein

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tunnelstation - Goppenstein
Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Tunnelstation Lötschberg
(Spw) - Goppenstein

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tunnelstation - Goppenstein
Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Tunnelstation Lötschberg
(Spw) - Goppenstein

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tunnelstation - Goppenstein
Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

19.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Tunnelstation Lötschberg
(Spw) - Goppenstein

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tunnelstation - Goppenstein
Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Tunnelstation Lötschberg
(Spw) - Goppenstein

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tunnelstation - Goppenstein
Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-20536Ka-Go: Fahrbahnerneuerung LT BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tunnelstation Lötschberg
(Spw) - Goppenstein

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tunnelstation - Goppenstein
Baufahrplan

Durchgehend 3 Tage +
14.0 h

11.04.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Tunnelstation Lötschberg
(Spw) - Goppenstein
Lötschberg (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tunnelstation - Goppenstein
Baufahrplan

Durchgehend 95 Tage

17.07.2023 24.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Goppenstein Lötschberg
(Spw) - Tunnelstation
Lötschberg (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tunnelstation - Goppenstein
Baufahrplan

Durchgehend 69 Tage

25.09.2023 23.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Goppenstein Lötschberg
(Spw) - Eggenschwand
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Kandersteg - Goppenstein
Baufahrplan

Durchgehend 89 Tage +
7.0 h

27.09.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Goppenstein Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tunnelstation - Goppenstein
Baufahrplan

Schichtweise 55x 4.0 h

D-70829IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal -
Mülenen

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 1.5 h

26.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hondrich Süd - Heustrich-
Emdthal

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Spiez - Reichenbach

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-70829IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Spiez - Heustrich-Emdthal Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 5.0 h

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal -
Mülenen

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 3.2 h

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hondrich Süd - Heustrich-
Emdthal

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Spiez - Reichenbach

Durchgehend 3.2 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 0.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 0.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal - Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 3.3 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal -
Reichenbach im Kandertal

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 3.3 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Reichenbach - Spiez

Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-70829IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal - Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 7.7 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 4.8 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal - Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 7.7 h

01.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal -
Mülenen

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 5.5 h

01.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal -
Reichenbach im Kandertal

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 3.7 h

01.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Reichenbach im Kandertal -
Wengi-Ey (Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 6.2 h

02.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Spiez - Heustrich-Emdthal Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Schichtweise 2x 7.7 h

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Heustrich-Emdthal -
Reichenbach im Kandertal

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-70829IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal -
Wengi-Ey (Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 6.2 h

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Reichenbach im Kandertal Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 0.5 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Reichenbach im Kandertal Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 0.8 h

06.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Reichenbach im Kandertal -
Wengi-Ey (Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 3.5 h

06.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Reichenbach im Kandertal -
Winklen (Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 3.8 h

07.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wengi - Winklen (Spw) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 4.5 h

07.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Reichenbach im Kandertal -
Wengi

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 0.5 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Reichenbach im Kandertal -
Wengi-Ey (Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-70829IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wengi - Winklen (Spw) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 8.0 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Reichenbach im Kandertal -
Wengi

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 8.0 h

08.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wengi - Winklen (Spw) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 4.1 h

08.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winklen (Spw) - Frutigen Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 2.7 h

09.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wengi - Frutigen Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 3.9 h

D-63611LBS: Lange Weichen Nacht BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Frutigen Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LBT von 19:15 bis 07:15
Umleitung via Bergstrecke
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Umleitung via Bergstrecke

Durchgehend 12.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-63612Totalsperre (Diverse Arbeiten) BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2023 24.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Goppenstein Lötschberg
(Spw) - Eggenschwand
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00 - 05:00 Uhr Umleitungen via LBT

Schichtweise 120x 4.0 h

D-51969BehiG Kandersteg BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kandersteg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21:00 - 05:00 Uhr

Schichtweise 10x 8.0 h

26.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kandersteg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 durchgehend gesperrt

Durchgehend 17 Tage

26.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kandersteg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00 - 05:00 Uhr

Durchgehend 4.0 h

30.05.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kandersteg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht Nutzbar

Durchgehend 116 Tage

25.09.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kandersteg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 7:00 - 17:00 Gleis 2+3 gepserrt

Schichtweise 35x 10.0 h

27.09.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Kandersteg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00 - 05:00 Uhr

Schichtweise 12x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-8050FbE23_BR_AV_303_V_347 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Güterverkehr via Gleis 341, 342.
Autozug: Manöver im Bahnhof, via Gleis 15 - 334
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 16.0

h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales

Durchgehend 4 Tage +
13.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. Dispositions locales

Durchgehend 8.0 h

15.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucun. Dispositions locales

Schichtweise 3x 8.0 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales

Durchgehend 8.0 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Belegung W179 1 Stunde bzw. 305 2
Stunden nach Absprache

Durchgehend 8.0 h

D-69252BERG: Auslegerersatz Rarnerkummen BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-69252BERG: Auslegerersatz Rarnerkummen BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2023 01.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Hohtenn - Ausserberg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 01:00 - 05:00, Umleitung
via LBT

Schichtweise 12x 4.0 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rarnerkumme (Spw) -
Ausserberg

Klein

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SIM-Totalsperre 08:30-15:30h,
Umleitung SIM-Züge via LBT

Schichtweise 45x 7.0 h

D-18787FbE23_BR_W_551-554 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucune, voie de débords

Schichtweise 2x 9.0 h

10.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 28 Tage +
10.0 h

18.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR et au "Wekstätte"
(rotonde) côté Ost. Dispositions locales nécessaires

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

18.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR + "Werkstätte"
côté Ost. Les voies 511 et 512 sont déclenchées. Transit gare -
Tunnel via voies 515 à 513Durchgehend 2 Tage +

10.0 h

24.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: aucune

Durchgehend 1 Tag
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-18787FbE23_BR_W_551-554 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales nécessaires

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLT côté Ost. Les voies
511 et 512 sont déclenchées, transit gare - tunnel par 515 à 513

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

28.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales nécessaires

Schichtweise 5x 9.0 h

28.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès au DLR côté Ost. Les voies
511 et 512 sont déclenchées, transit gare - Tunnel via voies 515 à
513Schichtweise 5x 9.0 h

D-18786FbE23_BR_W_563_654-655_657 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 18 Tage +
9.0 h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Brig Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus aucun accès aux voies 6xx

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Brig Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 6xx

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-18786FbE23_BR_W_563_654-655_657 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électriques aux voies 621
à 628. intervalle à adapter, besoin 5H

Durchgehend 5.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique aux voies 621 à
628. intervalle à adapter

Durchgehend 5.0 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: plus de RAFA 398 - 377

Durchgehend 22.0 h

31.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique aux voies 621 à
628. Intervalle à adapter

Schichtweise 2x 7.0 h

31.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique voies 621 - 628

Schichtweise 2x 7.0 h

04.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès aux voies 621 - 628

Schichtweise 5x 7.0 h

04.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brig Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus d'accès électrique voies 621 à 628

Schichtweise 5x 7.0 h

D-61227FbE23_BR_W_524-525_V_479-489 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-61227FbE23_BR_W_524-525_V_479-489 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig nicht verfügbar (Tag) Auswirkung auf Kapazität: uniquement accès en thermique

Durchgehend 7 Tage + 8.0
h

09.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: dispositions locales. Plus d'accès aux
voies 469 / 459 / 449

Durchgehend 7 Tage + 8.0
h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brig Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: aucun

Durchgehend 8.0 h

302 Bern - Schwarzenburg
D-601732023 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2022 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 364 Tage

D-29346Baufenster 2023 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-29346Baufenster 2023 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.9 h

04.06.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 27x 3.9 h

D-58533Unterhaltsfenster 2023
Bahntechnikanlagen Flamatt - Bümpliz Süd

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 7.1 h

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.9 h

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.8 h

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-58533Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Flamatt - Bümpliz Süd
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.9 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.8 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 7.1 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 0.9 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 0.8 h

D-45158Unterhaltsfenster 2023
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Löchligut Süd (Abzw) -
Löchligut (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

27.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 10x 6.5 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-67000BNAH BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-67000BNAH BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Ausfall IR66 BN-BNBZ
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Regionalverkehr

S1: Umtrassierung BN-FRI-BN S2: Ausfall BN-
FLM-BN (Reisendenlenkung auf S1)

Einspurbetrieb

S4/S44: Ausfall BN-BP S5/S51/S52: Ausfall BN-
BNBZ S6: Ausfall BN-SCBGBahnersatz ☑

Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 252 Tage +
5.0 h

11.12.2023 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 294 Tage +

3.0 h

D-63712BSB: Clustering Frühling BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-63712BSB: Clustering Frühling BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Holligen -
Schwarzenburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern Fischermätteli -
Schwarzenburg
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Bern - Schwarzenburg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 9.0
h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Holligen -
Schwarzenburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern Fischermätteli -
Schwarzenburg
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Bern - Schwarzenburg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 9.0
h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Holligen -
Schwarzenburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern Fischermätteli -
Schwarzenburg
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Bern - Schwarzenburg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 9.0
h

D-49807ILTIS-Releases 2023 Zelle Bern SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-49807ILTIS-Releases 2023 Zelle Bern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (verkehrsfreie Zeit)

Durchgehend 1.0 h

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.0 h

D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.07.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 14x 4.0 h

21.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 20x 4.0 h

18.09.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 5x 4.0 h

20.09.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 9x 4.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 68 Tage +

1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 68 Tage +
1.0 h

03.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Rangierablauf

Schichtweise 3x 4.0 h

06.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 2x 4.0 h

13.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleise BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

14.10.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt 2 von
3 Gleisen BN-TH gesperrt Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung
/ Abstellungen / RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

15.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr
Schichtweise 3x 4.0 h

16.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine.

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
RangierablaufDurchgehend 4.0 h

01.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ausdünnung P- und G-Verkehr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.5

h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BN-BWY 2 von 4 Gleisen gesperrt

Schichtweise 5x 4.5 h

12.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h

13.12.2023 19.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h

D-609712024 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleisreservationen in
Nebengleisanlagen für VU.

Durchgehend 372 Tage

D-61171Baufenster 2024 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-61171Baufenster 2024 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

302 Flamatt - Laupen
D-601732023 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2022 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 364 Tage

D-58533Unterhaltsfenster 2023
Bahntechnikanlagen Flamatt - Bümpliz Süd

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 7.1 h

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.9 h

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Flamatt - Laupen
D-58533Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Flamatt - Bümpliz Süd
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 7.1 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.9 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 0.8 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 7.1 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 0.9 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Flamatt - Bern Steigerhubel
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 0.8 h

D-58534Unterhaltsfenster 2023
Bahntechnikanlagen Laupen - Flamatt

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Flamatt - Laupen
D-58534Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Laupen - Flamatt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Laupen BE Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre der Strecke Flamatt -
Laupen gemäss Konzept 1189 aus 2022ff
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 8.2 h

D-49807ILTIS-Releases 2023 Zelle Bern SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.8 h

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.0 h

D-609712024 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleisreservationen in
Nebengleisanlagen für VU.

Durchgehend 372 Tage

303 Bern - Belp - Thun
D-601732023 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-601732023 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2022 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 364 Tage

D-29346Baufenster 2023 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 3.9 h

16.04.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.9 h

04.06.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 27x 3.9 h

D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Transitgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

15.01.2023 24.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 8x 8.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 8.0 h

02.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Doppelspur via Gleis 1 und 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 8.7 h

16.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 gesperrt

Schichtweise 10x 8.0 h

05.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Transit

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

18.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.3 h

19.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 2/3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.3 h

20.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 2/3 - auch Gleis 1
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen im Bereich Cargo
lokal
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: S-Bahn in Betriebspause

Schichtweise 2x 3.8 h

27.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.6 h

29.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.6 h

04.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.6 h

05.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 1 bzw 219

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

06.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

11.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: S-Bahn via Gleis 3 und Fluchtfahrten

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.6 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: S-Bahn via Gleis 3 und Fluchtfahrten
oder besetzte Einfahrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.6 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

18.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

21.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 1/2

Schichtweise 2x 3.8 h

24.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

26.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 2/3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 1.5 h

27.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

31.07.2023 02.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 3.8 h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

22.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 1/2

Schichtweise 2x 3.8 h

23.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.8 h

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.8 h

28.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.6 h

01.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 21x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 3.6 h

10.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.6 h

12.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.6 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.6 h

20.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo national

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 3.6 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

31.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

02.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

03.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Durchgehend 4.5 h

07.11.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Durchgehend 3.4 h

13.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: S-Bahn via Gleis 5 oder 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.6 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.7 h

D-45158Unterhaltsfenster 2023
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Löchligut Süd (Abzw) -
Löchligut (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

27.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

12.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 10x 6.5 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-62522C5 TH Gl.249 Entwässerung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 18.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 8.0 h

D-67000BNAH BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-67000BNAH BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Ausfall IR66 BN-BNBZ
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Regionalverkehr

S1: Umtrassierung BN-FRI-BN S2: Ausfall BN-
FLM-BN (Reisendenlenkung auf S1)

Einspurbetrieb

S4/S44: Ausfall BN-BP S5/S51/S52: Ausfall BN-
BNBZ S6: Ausfall BN-SCBGBahnersatz ☑

Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 252 Tage +
5.0 h

11.12.2023 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 294 Tage +

3.0 h

D-63712BSB: Clustering Frühling BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-63712BSB: Clustering Frühling BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Holligen -
Schwarzenburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern Fischermätteli -
Schwarzenburg
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Bern - Schwarzenburg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 9.0
h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Holligen -
Schwarzenburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern Fischermätteli -
Schwarzenburg
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Bern - Schwarzenburg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 9.0
h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Holligen -
Schwarzenburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bern Fischermätteli -
Schwarzenburg
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Bern - Schwarzenburg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 9.0
h

D-33919FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-33919FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 gesperrt

Schichtweise 2x 7.0 h

19.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

24.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

25.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 4.0 h

25.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 gesperrt

Durchgehend 3.0 h

26.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

26.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-33919FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

29.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun - Thun (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Steffisburg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

02.05.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun - Thun (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Steffisburg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-33919FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lerchenfeld - Thun Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Uetendorf

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

03.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun - Thun (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Steffisburg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

03.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 4.0 h

04.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lerchenfeld - Thun Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Uetendorf

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 4.0 h

05.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lerchenfeld - Thun Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Uetendorf

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-33919FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

07.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

08.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Aus Steffisburg nur Gleis 16 fahrbar

Durchgehend 8.0 h

10.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen aus Steffisburg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

13.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Thun GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gütergleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

14.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-33919FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Transitgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

20.05.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Transitgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

20.05.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Thun GB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gütergleise

Durchgehend 13.0 h

21.05.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Transitgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Transitgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-49807ILTIS-Releases 2023 Zelle Bern SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.8 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (verkehrsfreie Zeit)

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-49807ILTIS-Releases 2023 Zelle Bern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.0 h

D-8473BNWE: Perronverlängerung BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Weissenbühl Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Bern Weissenbühl - Bern
Fischermätteli

Durchgehend 11 Tage +
17.0 h

D-70485BNWE: Sanierung Bue Morillonstrasse BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Weissenbühl Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Bern-Belp
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Umleitungen via Aaretal

Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

D-70821IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
intervalle.sued.bz@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-70821IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

intervalle.sued.bz@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun - Gwatt Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 5.8 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Schadau - Thun Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 1.0 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Schadau - Thun Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 2.8 h

12.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun - Gwatt Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 4.3 h

D-34255FbE23_TH_W_131-133_141_148 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

21.07.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 34 Tage +
17.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-34255FbE23_TH_W_131-133_141_148 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht nutzbar, Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.5 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Betrifft Einfahrt aus Steffisburg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.0 h

06.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 10 Tage +
17.0 h

06.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 1-3 nicht fahrbar! Einspurbereich

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 8.0 h

10.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-34255FbE23_TH_W_131-133_141_148 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

14.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

16.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-34255FbE23_TH_W_131-133_141_148 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.07.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 14x 4.0 h

21.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 20x 4.0 h

18.09.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 5x 4.0 h

20.09.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 9x 4.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 68 Tage +
1.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 68 Tage +

1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Rangierablauf

Schichtweise 3x 4.0 h

06.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 2x 4.0 h

13.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleise BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

14.10.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt 2 von
3 Gleisen BN-TH gesperrt Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung
/ Abstellungen / RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

15.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr
Schichtweise 3x 4.0 h

16.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Schichtweise 3x 4.0 h

26.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine.

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
RangierablaufDurchgehend 4.0 h

01.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ausdünnung P- und G-Verkehr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.5

h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BN-BWY 2 von 4 Gleisen gesperrt

Schichtweise 5x 4.5 h

12.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.12.2023 19.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h

D-609712024 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleisreservationen in
Nebengleisanlagen für VU.

Durchgehend 372 Tage

D-61171Baufenster 2024 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

304-1 Solothurn - Burgdorf
D-601732023 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2022 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 364 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-1 Solothurn - Burgdorf
D-1038Fahrdrahtersatz, Y-Seile zu FS25 SO-SEL

Ausleger am Lebensende
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Selzach - Solothurn Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SO-SEL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-58116Unterhaltsfenster 2023 Gäu SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.02.2023 18.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre gemäss Konzept 1219

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 3.0 h

21.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SO-OEN gemäss Konzept 1219

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

D-39244KIAL: Bahnhofumbau BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kirchberg-Alchenflüh Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 20:45 - 04:30 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Burgdorf - Aefligen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Schichtweise 31x 7.8 h

D-66004Unterhalt Bahnhof Solothurn BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-1 Solothurn - Burgdorf
D-66004Unterhalt Bahnhof Solothurn BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof, Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.4 h

10.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof und Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.4 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof, Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.4 h

D-30640FbE23_AESP_Gl_916 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise EInschränkung Cargo

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

D-62264Böschungspflege (Bömä) Linie
450:_ZOL_BDF

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Sandacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Burgdorf - Sandacher

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-1 Solothurn - Burgdorf
D-62264Böschungspflege (Bömä) Linie

450:_ZOL_BDF
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 1.5 h

D-30693FbE23_RTW=WY_Gl_92-476 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 23 Tage +
21.5 h

04.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 8 Tage

D-30545FbE23_BDF_W_125_133-
139K_151_163_164_304

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Wynigen - Burgdorf

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

03.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-1 Solothurn - Burgdorf
D-30545FbE23_BDF_W_125_133-

139K_151_163_164_304
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

13.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

13.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BDF

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss KOP-1729

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

14.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burgdorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

14.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burgdorf Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Hauptstrecke. Gleis 11
Richtung OBB und Gleis 4 Richtung Kirchberg fahrbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-1 Solothurn - Burgdorf
D-30545FbE23_BDF_W_125_133-

139K_151_163_164_304
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur via Gleis 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

20.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.8

h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Burgdorf Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE Strecke Richtung
Kirchberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 4x 4.0 h

D-609712024 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleisreservationen in
Nebengleisanlagen für VU.

Durchgehend 372 Tage

304-2 Burgdorf - Langnau
D-601732023 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-601732023 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2022 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 364 Tage

11.12.2022 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 364 Tage

D-57648IC001482 Hasle-Rüegsau: BehiG &
Substanzerhalt

BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2Sperre Hasle-Rüegsau Gleis 1 - 3;
20:40 - 04:45 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Hasle-Rüegsau - Langnau /
Sumiswald

Schichtweise 18x 8.1 h

01.05.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2Sperre Hasle-Rüegsau Gleis 1 - 3;
20:40 - 04:45 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Hasle-Rüegsau - Langnau /
Sumiswald

Schichtweise 18x 8.1 h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Hasle-Rüegsau Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Hasle-R. Gl 1-3; Fr, 01:15 Uhr
durchgehend bis Mo, 04:30 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Hasle-Rüegsau - Ramsei - Sumiswald
/ Langnau

Durchgehend 3 Tage + 3.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-57648IC001482 Hasle-Rüegsau: BehiG &

Substanzerhalt
BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Hasle-Rüegsau Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Hasle-R. Gl 1-3; Fr, 01:15 Uhr
durchgehend bis Mo, 04:30 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Hasle-Rüegsau - Ramsei - Sumiswald
/ Langnau

Durchgehend 3 Tage + 3.2
h

20.06.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Hasle-R. in
Richtung Lützelflüh-Goldbach; 01:15 - 04:45 h

Schichtweise 5x 3.5 h

20.06.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Hasle-R. in
Richtung Lützelflüh-Goldbach; 01:15 - 04:45 h

Schichtweise 5x 3.5 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Hasle-Rüegsau Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Hasle-Rüegsau Gl 4 - 5; Sa, 01:00 Uhr
durchgehend bis Mo, 04:45 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Hasle-Rüegsau - Konolfingen
Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.8
h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Hasle-Rüegsau Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Hasle-Rüegsau Gl 4 - 5; Sa, 01:00 Uhr
durchgehend bis Mo, 04:45 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Hasle-Rüegsau - Konolfingen
Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.8
h

03.07.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Hasle-Rüegsau Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mo, 04:30 Uhr durchgehend bis Do,
24:00 Uhr In Hasle-Rüegsau nur ein Gleis (Gleis 3 mit Perron), auf
der Strecke Oberburg - Lützelflüh-GoldbachDurchgehend 150 Tage +

20.5 h

 3797Page 709 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-57648IC001482 Hasle-Rüegsau: BehiG &

Substanzerhalt
BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Hasle-Rüegsau Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mo, 04:30 Uhr durchgehend bis Do,
24:00 Uhr In Hasle-Rüegsau nur ein Gleis (Gleis 3 mit Perron), auf
der Strecke Oberburg - Lützelflüh-GoldbachDurchgehend 150 Tage +

20.5 h

04.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperre Hasle-Rüegsau: 01:15 -
04:45 h

Schichtweise 3x 3.5 h

04.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperre Hasle-Rüegsau: 01:15 -
04:45 h

Schichtweise 3x 3.5 h

07.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Hasle-Rüegsau: 01:15 -
04:45 h

Schichtweise 2x 3.5 h

07.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Hasle-Rüegsau: 01:15 -
04:45 h

Schichtweise 2x 3.5 h

11.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Hasle-Rüegsau: 01:15 -
04:45 h

Schichtweise 5x 3.5 h

11.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Hasle-Rüegsau: 01:15 -
04:45 h

Schichtweise 5x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-57648IC001482 Hasle-Rüegsau: BehiG &

Substanzerhalt
BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Hasle-Rügesau in
Richtung Lützelflüh-Goldbach

Durchgehend 3.5 h

24.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Hasle-Rügesau in
Richtung Lützelflüh-Goldbach

Durchgehend 3.5 h

01.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Hasle-Rüegsau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fr, 00:00 Uhr durchgehend bis So,
04:30 Uhr In Hasle-Rüegsau nur ein Gleis (Gleis 3 mit Perron) auf
der Strecke Oberburg - Lützelflüh-GoldbachDurchgehend 9 Tage + 4.5

h

01.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Hasle-Rüegsau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fr, 00:00 Uhr durchgehend bis So,
04:30 Uhr In Hasle-Rüegsau nur ein Gleis (Gleis 3 mit Perron) auf
der Strecke Oberburg - Lützelflüh-GoldbachDurchgehend 9 Tage + 4.5

h

D-30640FbE23_AESP_Gl_916 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise EInschränkung Cargo

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise EInschränkung Cargo

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

D-62264Böschungspflege (Bömä) Linie
450:_ZOL_BDF

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-62264Böschungspflege (Bömä) Linie

450:_ZOL_BDF
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Sandacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Burgdorf - Sandacher

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.6 h

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Sandacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Burgdorf - Sandacher

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.6 h

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 1.5 h

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 1.5 h

D-62415Böschungspflege Linie 460 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Schüpbach (Signau) -
Trubschachen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 1.5 h

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Schüpbach (Signau) -
Trubschachen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-62415Böschungspflege Linie 460 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Obermatt - Trubschachen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 3.5 h

08.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Obermatt - Trubschachen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 3.5 h

08.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenmatt - Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 3.7 h

08.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenmatt - Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 3.7 h

D-30693FbE23_RTW=WY_Gl_92-476 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 23 Tage +
21.5 h

10.11.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 23 Tage +
21.5 h

04.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 8 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-30693FbE23_RTW=WY_Gl_92-476 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 8 Tage

D-62438Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wynigen - Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BDF-WY: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.3 h

31.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wynigen - Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BDF-WY: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.3 h

D-58569UF_2023_KF-LN_KW38 BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Konolfingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

19.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Obermatt - Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-58569UF_2023_KF-LN_KW38 BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Obermatt - Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.7 h

D-30545FbE23_BDF_W_125_133-
139K_151_163_164_304

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Wynigen - Burgdorf

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

29.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Wynigen - Burgdorf

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

03.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 4x 4.0 h

03.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 4x 4.0 h

09.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-30545FbE23_BDF_W_125_133-

139K_151_163_164_304
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

13.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

13.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

13.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BDF

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

13.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BDF

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss KOP-1729

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss KOP-1729

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-30545FbE23_BDF_W_125_133-

139K_151_163_164_304
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burgdorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

14.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burgdorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

14.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burgdorf Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Hauptstrecke. Gleis 11
Richtung OBB und Gleis 4 Richtung Kirchberg fahrbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

14.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burgdorf Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Hauptstrecke. Gleis 11
Richtung OBB und Gleis 4 Richtung Kirchberg fahrbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 1.0 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 1.0 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BDF-WY

Durchgehend 4.0 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BDF-WY

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-30545FbE23_BDF_W_125_133-

139K_151_163_164_304
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur via Gleis 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

17.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur via Gleis 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

20.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.8

h

20.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.8

h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Burgdorf Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE Strecke Richtung
Kirchberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Burgdorf Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE Strecke Richtung
Kirchberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 4x 4.0 h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-609712024 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleisreservationen in
Nebengleisanlagen für VU.

Durchgehend 372 Tage

10.12.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleisreservationen in
Nebengleisanlagen für VU.

Durchgehend 372 Tage

304-3 Ramsei - Huttwil
D-63839RBA - HWIL; FbE und Schienenwechsel Gl

910 - 11 - 1
BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rohrbach - Huttwil Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Rohrbach - Huttwil Gl 910 -
11 - 1 Fr 20:00 h - Mo 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Langenthal - Huttwil
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

50842 SCH - RBL Umleitung via Sursee Übriger
Cargoverkehr Ausfall oder Umtrassierung.

Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 9.0
h

 3797Page 719 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-3 Ramsei - Huttwil
D-63839RBA - HWIL; FbE und Schienenwechsel Gl

910 - 11 - 1
BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rohrbach - Huttwil Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Rohrbach - Huttwil Gl 910 -
11 - 1 Fr 20:00 h - Mo 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Langenthal - Huttwil
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

50842 SCH - RBL Umleitung via Sursee Übriger
Cargoverkehr Ausfall oder Umtrassierung.

Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 9.0
h

24.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rohrbach - Huttwil Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Rohrbach - Huttwil Gl 910 -
11 - 1 00:15 h - 05:15 h

Durchgehend 5.0 h

24.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rohrbach - Huttwil Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Rohrbach - Huttwil Gl 910 -
11 - 1 00:15 h - 05:15 h

Durchgehend 5.0 h

305 Bern - Neuchâtel
D-601732023 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2022 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 364 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-29346Baufenster 2023 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 3.9 h

16.04.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.9 h

04.06.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 27x 3.9 h

D-40869FS21 M 251 KZ TE FL und SP BLS, SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kerzers Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 150 Tage +
9.0 h

16.01.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kerzers Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 105x 4.1 h

16.01.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kerzers Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 105x 0.4 h

D-45158Unterhaltsfenster 2023
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Löchligut Süd (Abzw) -
Löchligut (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

27.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 10x 6.5 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

 3797Page 724 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-46569RCH: Umbau BehiG BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-46569RCH: Umbau BehiG BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Riedbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Perronkante Gleis 1 für haltende Züge
gesperrt.

Durchgehend 71 Tage +
7.0 h

15.05.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Riedbach Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Perronkante Gleis 2 für haltende Züge
gesperrt.

Durchgehend 53 Tage +
8.0 h

05.06.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Riedbach - Rosshäusern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RCH + ROSS: keine Kreuzungen
möglich

Schichtweise 171x 6.2 h

D-67000BNAH BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern - Bern Bümpliz Süd Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Ausfall IR66 BN-BNBZ
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Regionalverkehr

S1: Umtrassierung BN-FRI-BN S2: Ausfall BN-
FLM-BN (Reisendenlenkung auf S1)

Einspurbetrieb

S4/S44: Ausfall BN-BP S5/S51/S52: Ausfall BN-
BNBZ S6: Ausfall BN-SCBGBahnersatz ☑

Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 252 Tage +
5.0 h

11.12.2023 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 294 Tage +

3.0 h

D-49807ILTIS-Releases 2023 Zelle Bern SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.8 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (verkehrsfreie Zeit)

Durchgehend 1.0 h

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.0 h

D-26501UF 2023 (GRS)-(NE) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-26501UF 2023 (GRS)-(NE) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer par IPL et PEK une
fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: à déterminer une fois la commnade
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Grandson - Neuchâtel Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ à déterminer une fois la commande
reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

D-57802UF 2023 NE gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - NESE

Durchgehend 3.8 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel - Neuchâtel-
Vauseyon (bif)

Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - NESE. Les voies
de gare (à quai) doivent rester sous tension

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-57802UF 2023 NE gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL + NE -
SBLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.8 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Est (bif) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL + NE -
SBLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.8 h

12.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: max 2 voies interdites à la fois. Ne
jamais interdire simultanément voies 4 et 5 resp. voies 6 et 7. Les
AV11 et 16 seront interdites dès 00.00
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.5 h

12.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuchâtel Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: max 2 voies interdites à la fois. Ne
jamais interdire simultanément voies 4 et 5 resp. voies 6 et 7. Les
AV11 et 16 seront interdites dès 00.00. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.5 h

15.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuchâtel Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ne pas interdire simultanément les
voies 2 et 3. Interdiction des AV côté NEFD uniquement dès 00.30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

15.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuchâtel - Neuchâtel Cargo Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ne pas interdire simultanément les
voies 2 et 3. Interdiction des AV côté NEFD uniquement dès 00.30
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.5 h

18.06.2023 18.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Total

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL. Les voies
de gare (à quai) doivent rester sous tension
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-57802UF 2023 NE gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 18.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuchâtel Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale NE - SBL + NE -
SBLB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

D-59970RME, Gleisfeldbeleuchtung LED Los 1 KZ SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kerzers Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 7.0 h

11.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kerzers Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Stand heute während
Betriebspause
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.07.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 14x 4.0 h

21.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 20x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 5x 4.0 h

20.09.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 9x 4.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 68 Tage +
1.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 68 Tage +

1.0 h

03.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Rangierablauf

Schichtweise 3x 4.0 h

06.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 2x 4.0 h

13.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleise BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt 2 von
3 Gleisen BN-TH gesperrt Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung
/ Abstellungen / RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

15.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr
Schichtweise 3x 4.0 h

16.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Schichtweise 3x 4.0 h

26.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine.

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
RangierablaufDurchgehend 4.0 h

01.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ausdünnung P- und G-Verkehr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.5

h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BN-BWY 2 von 4 Gleisen gesperrt

Schichtweise 5x 4.5 h

12.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h

13.12.2023 19.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h

D-69180MM-INS: FbE BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 735 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-69180MM-INS: FbE BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kerzers - Müntschemier Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

TPF: Taktverdichtung MRT-INS-NE BLS:
Bahnersatz KZ-INS-NEBahnersatz ☑

Totalsperre

Regionalverkehr

TPF: Taktverdichtung MRT-INS-NE BLS:
Bahnersatz KZ-INS-NEBahnersatz ☑

Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kerzers - Müntschemier Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

TPF: Taktverdichtung MRT-INS-NE BLS:
Bahnersatz KZ-INS-NEBahnersatz ☑

Totalsperre

Regionalverkehr

TPF: Taktverdichtung MRT-INS-NE BLS:
Bahnersatz KZ-INS-NEBahnersatz ☑

Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-69180MM-INS: FbE BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kerzers - Müntschemier Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

TPF: Taktverdichtung MRT-INS-NE BLS:
Bahnersatz KZ-INS-NEBahnersatz ☑

Totalsperre

Regionalverkehr

TPF: Taktverdichtung MRT-INS-NE BLS:
Bahnersatz KZ-INS-NEBahnersatz ☑

Totalsperre

Schichtweise 3x 7.8 h

D-70850Riedbach: Weichenersatz BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Niederbottigen BN - Kerzers Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz Bern Brünnen - Kerzers
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Regionalverkehr

Bahnersatz Bern Brünnen - Kerzers
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 9.0
h

D-22067BLS Werkstätte Chlyforst Nord BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-22067BLS Werkstätte Chlyforst Nord BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Riedbach - Rosshäusern Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb auf Gleis 210 ROSS -
RCH, jeweils 00:30 - 01:00 h

Schichtweise 10x 0.5 h

17.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Riedbach - Rosshäusern Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Riedbach - Rosshäusern
jeweils 01:00 - 05:30 h

Schichtweise 10x 4.5 h

D-609712024 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleisreservationen in
Nebengleisanlagen für VU.

Durchgehend 372 Tage

D-61171Baufenster 2024 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

310 Bern - Thun - Spiez
D-1239ZEB Bern Wylerfeld, Entflechtung & Bau PU

Wankdorf
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-1239ZEB Bern Wylerfeld, Entflechtung & Bau PU

Wankdorf
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2022 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 184 Tage +

18.0 h

D-601732023 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2022 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 364 Tage

D-29346Baufenster 2023 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 3.9 h

16.04.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.9 h

04.06.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 27x 3.9 h

D-29348Baufenster 2023 So/Mo Löchligut–Bern und
Ostermundigen–Bern

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-29348Baufenster 2023 So/Mo Löchligut–Bern und

Ostermundigen–Bern
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 13x 4.0 h

17.04.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.0 h

05.06.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Löchligut (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 27x 4.0 h

D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Transitgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

15.01.2023 24.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 8x 8.7 h

24.01.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 8.0 h

 3797Page 740 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Doppelspur via Gleis 1 und 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 8.7 h

16.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 gesperrt

Schichtweise 10x 8.0 h

05.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Transit

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

18.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.3 h

19.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 2/3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.3 h

20.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 2/3 - auch Gleis 1
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

21.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen im Bereich Cargo
lokal
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: S-Bahn in Betriebspause

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.6 h

29.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.6 h

04.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.6 h

05.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 1 bzw 219

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

06.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

11.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: S-Bahn via Gleis 3 und Fluchtfahrten

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: S-Bahn via Gleis 3 und Fluchtfahrten
oder besetzte Einfahrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.6 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

18.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

20.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

21.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 1/2

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

26.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 2/3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 1.5 h

27.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

31.07.2023 02.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

10.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 3.8 h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

22.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 1/2

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.8 h

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.8 h

28.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.6 h

01.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 21x 3.6 h

02.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 3.6 h

10.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.6 h

12.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.6 h

20.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo national

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 3.6 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

31.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

01.11.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

02.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

03.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Durchgehend 3.4 h

13.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: S-Bahn via Gleis 5 oder 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.6 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.7 h

D-45158Unterhaltsfenster 2023
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ostermundigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 3 Gleisen OST-GUE gesperrt

Schichtweise 5x 6.5 h

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Löchligut Süd (Abzw) -
Löchligut (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleis bereits ab 23:00 Uhr
betriebl.n.nutzbar

Schichtweise 5x 4.8 h

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 3 Durchfahrgleisen OST ohne
Sperrung ausgeschaltet

Schichtweise 5x 4.8 h

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Richtung WB nur thermische Fahrten

Schichtweise 5x 4.2 h

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleise bereits ab 23:00 Uhr
betriebl.n.nutzbar.

Schichtweise 5x 4.2 h

27.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ostermundigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 3 Gleisen OST-GUE gesperrt. Mit
zugehöriger FL-Schaltung OST 2 betriebl.n.nutzbar. Verspätungen
im Minutenbereich.Schichtweise 5x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 3 Gleisen OST-GUE gesperrt. Mit
zugehöriger FL-Schaltung Einspur OST(inkl.)-RUB und Totalsperre
Richtung LZ. GV: Verspätungen im Minutenbereich. Allenfalls
Anpassungen der Manöver im Bereich der AGL OST4/5.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC 50011 kein Postverlad in OST am Perron möglich

Schichtweise 5x 4.0 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gümligen - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 3 Gleisen OST-GUE gesperrt.
Allenfalls Anpassungen bei den Abstellungen in GUE.

Schichtweise 5x 5.8 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

12.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 10x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-55675FsE22 M 290 WCH SCHP-Erneuerung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Münsingen - Wichtrach Teilsperre Strecke (Nacht)

Schichtweise 2x 5.2 h

 3797Page 754 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-55675FsE22 M 290 WCH SCHP-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Münsingen - Wichtrach Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MS-UTI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Münsingen - Wichtrach Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MS-UTI

Durchgehend 4.3 h

28.02.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Münsingen - Wichtrach Teilsperre Strecke (Nacht)

Schichtweise 8x 5.2 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Münsingen - Wichtrach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.3 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Münsingen - Kiesen Teilsperre Strecke (Nacht)

Schichtweise 2x 5.2 h

12.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Münsingen - Kiesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Münsingen - Kiesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.3 h

14.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Münsingen - Kiesen Teilsperre Strecke (Nacht)

Schichtweise 7x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-55675FsE22 M 290 WCH SCHP-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Münsingen - Kiesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.5 h

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Münsingen - Kiesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.3 h

28.03.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Münsingen - Kiesen Teilsperre Strecke (Nacht)

Schichtweise 6x 5.2 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Münsingen - Kiesen Teilsperre Strecke (Nacht)

Durchgehend 5.2 h

D-70829IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
intervalle.sued.bz@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 4.8 h

D-58535UF_2023_GUE-TH_Q1_Q3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-58535UF_2023_GUE-TH_Q1_Q3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gümligen Süd (Abzw) -
Rubigen

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 21 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

S1 = Bahnersatz
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Süd (Abzw) -
Wichtrach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils Nächte Sa/So und So/Mo von
01.00 - 05.00 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

01:00 - 05:00 h; Umleitungen über Gürbetal oder
Bahnersatz; siehe auch Network-Statement 2019
Ziffer 3.5.2

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

01:00 - 05:00 h; Keine Auswirkungen; siehe auch
Network-Statement 2019 Ziffer 3.5.2

Güterverkehr

01:00 - 05:00 h; Express GV Umleitungen über
Gürbetal oder grossräumig, SIM Umtrassierung;
siehe auch Network-Statement 2019 Ziffer 3.5.2

Durchgehend 4.0 h

11.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Münsingen - Wichtrach Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard.
Ausdünnung Angebot am Abend ab 21 Uhr - 24:00 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

S1 = Bahnersatz
Bahnersatz ☑

Schichtweise 6x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-58535UF_2023_GUE-TH_Q1_Q3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen Süd (Abzw) -
Rubigen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils Nächte Sa/So und So/Mo von
01.00 - 05.00 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

01:00 - 05:00 h; Umleitungen über Gürbetal oder
Bahnersatz; siehe auch Network-Statement 2019
Ziffer 3.5.2

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

01:00 - 05:00 h; Keine Auswirkungen; siehe auch
Network-Statement 2019 Ziffer 3.5.2

Güterverkehr

01:00 - 05:00 h; Express GV Umleitungen über
Gürbetal oder grossräumig, SIM Umtrassierung;
siehe auch Network-Statement 2019 Ziffer 3.5.2

Schichtweise 2x 4.0 h

20.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Gümligen Süd (Abzw) -
Münsingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Abschnitten zwischen GUE und TH. Ausdünnung der Verkehre
zwischen 21:00 und 24:00
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

wenige Minuten

Regionalverkehr

S1 = Bahnersatz
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

wenige Minuten

Schichtweise 6x 8.0 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Münsingen - Uttigen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-58535UF_2023_GUE-TH_Q1_Q3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Münsingen - Wichtrach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Abschnitten zwischen GUE und TH. Ausdünnung Verkehre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

wenige Minuten

Regionalverkehr

S1 = Bahnersatz bzw Ausdünnung
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

wenige Minuten

Schichtweise 7x 8.0 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun (Abzw) - Münsingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nacht Sa/So von 01.00 - 05.00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

01:00 - 05:00 h; Umleitungen über Gürbetal oder
Bahnersatz; siehe auch Network-Statement 2019
Ziffer 3.5.2

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

01:00 - 05:00 h; Keine Auswirkungen; siehe auch
Network-Statement 2019 Ziffer 3.5.2

Güterverkehr

01:00 - 05:00 h; Express GV Umleitungen über
Gürbetal, BDF-KF-TH oder grossräumig, SIM
Umtrassierung; siehe auch Network-Statement
2019 Ziffer 3.5.2

Schichtweise 2x 4.0 h

D-62522C5 TH Gl.249 Entwässerung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 18.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.3 h

10.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.3 h

16.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.8 h

21.03.2023 08.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 7.8 h

25.03.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.3 h

11.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Wankdorf (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 3 Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.3 h

17.04.2023 22.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 5.3 h

30.04.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wankdorf (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.0 h

17.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.3 h

05.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.3 h

10.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 5.3 h

24.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 7.8 h

01.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.8 h

27.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.3 h

D-46112FbE20 GUE Gl.5/35 W.10 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 5x 10.0 h

12.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Worb SBB - Ostermundigen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Worb - Gümligen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

12.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen Süd (Abzw) -
Gümligen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine Zugsabstellung über Nacht muss
für eine Nacht woanders als in GUE erfolgen. Einspur OST-RUB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

17.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 10.0 h

20.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 6 Tage +
21.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-46112FbE20 GUE Gl.5/35 W.10 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 steht als Abstellgleis in der
Nacht ab 22:30 Uhr zur Verfügung.

Durchgehend 5 Tage +
21.0 h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zweigleisige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

S-Bahn nach Langnau verkehrt ab Gleis 2 statt 1

Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

28.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 steht als Abstellgleis in der
Nacht ab 22:30 Uhr zur Verfügung.

Schichtweise 2x 8.0 h

02.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Worb SBB - Ostermundigen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE GUE-WB, Zweigleisige
Verkehrsführung GUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

02.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen Süd (Abzw) -
Gümligen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine Zugsabstellung über Nacht muss
für eine Nacht woanders als in GUE erfolgen. Eingleisige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 8.0 h

07.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zweigleisige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 252 Tage +
5.0 h

11.12.2023 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 294 Tage +

3.0 h

D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Steffisburg: jeweils Mo/Di -
Fr/Sa 22:00 - 05:00 h ohne
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 14x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Steffisburg: jeweils 22:00 -
05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 5x 7.0 h

30.05.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Steffisburg: jeweils Di/Mi -
Fr/Sa 22:00 - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 36x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Bhf Steffisburg jeweils
Mo/Di - Fr/Sa 22.00 - 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 10x 7.0 h

25.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Steffisburg: jeweils Mo/Di -
Fr/Sa 22:00 - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Bhf Steffisburg So 08.
22.00 h - Mo 16.10.2023 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall sämtlicher Cargo-Züge oder Umleitung

Ausfall

Durchgehend 7 Tage + 7.0
h

16.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Steffisburg jeweils
22.00 - 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Steffisburg jeweils
22.00 - 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalspette

Schichtweise 2x 7.0 h

05.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Steffisburg jeweils
22.00 - 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 8x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Bahnhof Steffisburg jeweils
22.00 - 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 11x 7.0 h

27.11.2023 02.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Bahnhof Steffisburg 22.00
- 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnesatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 3x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Steffisburg, jeweils Mo/Di -
Fr/Sa 22:00 - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 15x 7.0 h

04.12.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Bahnhof Steffisburg 22.00
- 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnesatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 5x 7.0 h

D-38853HMB: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Heimberg: jeweils 01:00 -
05:00 h

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-33919FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

18.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 gesperrt

Schichtweise 2x 7.0 h

19.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

24.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

25.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 4.0 h

25.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 gesperrt

Durchgehend 3.0 h

26.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-33919FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 4.0 h

27.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

29.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun - Thun (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Steffisburg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-33919FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun - Thun (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Steffisburg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

03.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lerchenfeld - Thun Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Uetendorf

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

03.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun - Thun (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Steffisburg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

03.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 4.0 h

04.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lerchenfeld - Thun Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Uetendorf

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 4.0 h

05.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-33919FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lerchenfeld - Thun Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Uetendorf

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

07.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

08.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Aus Steffisburg nur Gleis 16 fahrbar

Durchgehend 8.0 h

10.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen aus Steffisburg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

13.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Thun GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gütergleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

14.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-33919FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

19.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Transitgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

20.05.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Transitgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

20.05.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Thun GB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gütergleise

Durchgehend 13.0 h

21.05.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Transitgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Transitgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-34228BZU23: Uttigen, Erhöhung P55 Gleis 2,3
(BeHiG)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-34228BZU23: Uttigen, Erhöhung P55 Gleis 2,3

(BeHiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Uttigen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.5 h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Uttigen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.5 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Uttigen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Uttigen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

03.06.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Uttigen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-34228BZU23: Uttigen, Erhöhung P55 Gleis 2,3

(BeHiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Uttigen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.0 h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Uttigen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Uttigen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun .- Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Uttigen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-34228BZU23: Uttigen, Erhöhung P55 Gleis 2,3

(BeHiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Uttigen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 5.0 h

10.07.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Uttigen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 40x 5.0 h

01.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Uttigen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 28x 5.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Uttigen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.0 h

17.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Uttigen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.0 h

29.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Uttigen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

29.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Uttigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-34228BZU23: Uttigen, Erhöhung P55 Gleis 2,3

(BeHiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

05.11.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Uttigen Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Uttigen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

07.11.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Thun - Wichtrach

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

12.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Uttigen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-49807ILTIS-Releases 2023 Zelle Bern SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.8 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Weyermannshaus Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (verkehrsfreie Zeit)

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-49807ILTIS-Releases 2023 Zelle Bern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.0 h

D-70821IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
intervalle.sued.bz@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun - Gwatt Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 5.8 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Schadau - Thun Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 1.0 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Schadau - Thun Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 2.8 h

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gwatt Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 6.8 h

11.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Schadau - Gwatt Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-70821IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun - Gwatt Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 4.3 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gwatt Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 1.1 h

13.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Gwatt - Einigen (Spw) Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 5.2 h

13.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Gwatt Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 5.2 h

13.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Schadau - Gwatt Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 2.0 h

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gwatt - Einigen (Spw) Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 6.2 h

D-34255FbE23_TH_W_131-133_141_148 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-34255FbE23_TH_W_131-133_141_148 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

21.07.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 34 Tage +
17.0 h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht nutzbar, Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.5 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Betrifft Einfahrt aus Steffisburg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.0 h

06.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 10 Tage +
17.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-34255FbE23_TH_W_131-133_141_148 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 1-3 nicht fahrbar! Einspurbereich

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 8.0 h

10.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

10.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

14.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

16.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-34255FbE23_TH_W_131-133_141_148 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

D-62401Böschungspflege Linie 290 BLS SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rubigen - Gümligen Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RUB-GUE: einspurige Verkehrsführung.
Einige Züge erhalten wenige Minuten Verspätung.

Durchgehend 4.0 h

25.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rubigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MS-RUB-GUE: einspurige
Verkehrsführung Sperre RUB Gleis 1 Fahrplan 19: ein Zug erhält
wenige Minuten Verspätung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Einige Güterzüge erhalten wenige Minuten
Verspätung

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-62401Böschungspflege Linie 290 BLS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wichtrach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: UTT-WCH-MS: einspurige
Verkehrsführung Sperre MS Gleis 3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

wenige Minuten Verspätung

Durchgehend 0.5 h

26.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uttigen - Wichtrach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: UTI-WCH: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

einige Güterzüge erhalten wenige Minuten
Verspätung

Durchgehend 3.6 h

26.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TH-UTI: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

IC 956 erhält etwa 3 Minuten Verspätung.

Güterverkehr

einige Züge erhalten wenige Minuten
Verspätung

Durchgehend 1.1 h

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Uttigen - Thun (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TH-UTI: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

IC 991 erhält einige Minuten Verspätung

Regionalverkehr

2 Züge der S1 erhalten einige Minuten
Verspätung

Güterverkehr

einige Güterzüge erhalten einige Minuten
Verspätung

Durchgehend 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-62401Böschungspflege Linie 290 BLS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wichtrach - Uttigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: WCH-UTI: einspurige Verkehrsführung
inkl WCH Gl2 und UTI Gl3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

einige Güterzüge erhalten ein paar Minuten
Verspätung

Durchgehend 1.8 h

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Münsingen - Wichtrach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: WCH-MS-RUB: einspurige
Verkehrsführung Sperre MS Gleis 3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

einige Güterzüge erhalten wenige Minuten
Verspätung

Durchgehend 1.6 h

27.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Münsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MS-WCH: einspurige Verkehrsführung
inkl MS Gl1 und WCH Gl2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

einige Güterzüge erhalten wenige Minuten
Verspätung

Durchgehend 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-62401Böschungspflege Linie 290 BLS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rubigen - Münsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RUB-MS: einspurige Verkehrsführung
inkl RUB Gl2 und MS Gl1
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

IC 991 hält in MS auf Gleis 2

Gleiswechsel

Regionalverkehr

S1 Richtung Thun verkehrt in RUB und MS auf
dem Gegengleis und erhält einige Minuten
VerspätungGleiswechsel

Güterverkehr

einige Güterzüge erhalten einige Minuten
Verspätung

Durchgehend 1.4 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gümligen - Rubigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GUE-RUB: einspurige Verkehrsführung
inkl RUB Gl2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

einige Güterzüge erhalten einige Minuten
Verspätung

Durchgehend 3.0 h

D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.07.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 14x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 20x 4.0 h

18.09.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 5x 4.0 h

20.09.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 9x 4.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 68 Tage +

1.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 68 Tage +
1.0 h

03.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Rangierablauf

Schichtweise 3x 4.0 h

06.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 2x 4.0 h

 3797Page 788 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleise BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

14.10.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt 2 von
3 Gleisen BN-TH gesperrt Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung
/ Abstellungen / RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

15.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr
Schichtweise 3x 4.0 h

16.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Schichtweise 3x 4.0 h

26.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine.

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
RangierablaufDurchgehend 4.0 h

01.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ausdünnung P- und G-Verkehr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.5

h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BN-BWY 2 von 4 Gleisen gesperrt

Schichtweise 5x 4.5 h

12.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h

13.12.2023 19.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-58568UF_2023_GUE-KF_KW32 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-62415Böschungspflege Linie 460 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Konolfingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-KF während
Betriebspause

Durchgehend 4.3 h

D-63619TH-WENE: Erneuerung Weichen BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Einigen (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb Gwatt -
Spiez

Durchgehend 1 Tag + 14.0
h

03.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Einigen (Spw) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre von 00:00 bis 05:00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz Thun-Spiez (-Interlaken Ost)
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Vor- oder Nachführen

Durchgehend 5.0 h

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Einigen (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb Gwatt -
Spiez

Durchgehend 1 Tag
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-63619TH-WENE: Erneuerung Weichen BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2023 16.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Einigen (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb Gwatt -
Spiez

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h

17.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Einigen (Spw) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre von 00:00 bis 05:00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz Thun-Spiez (-Interlaken Ost)
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Vor- oder Nachführen

Durchgehend 5.0 h

17.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Einigen (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb Gwatt -
Spiez

Durchgehend 1 Tag + 1.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Einigen (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb Gwatt -
Spiez

Durchgehend 9.0 h

19.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Einigen (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb Gwatt -
Spiez

Durchgehend 6.0 h

20.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Einigen (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 02:00 bis 02:30 Uhr

Durchgehend 0.5 h

20.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Einigen (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehender Einspurbetrieb Gwatt -
Spiez

Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-56890Schwäbis BehiG BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun (Abzw) - Steffisburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Schwäbis So 08. 22:00 h -
Mo 16.10.2023 05:00 h Diese Arbeiten finden im Schatten der
Totalsperre Steffisburg D-38855 statt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Mit Dossier D-38855 (Totalsperre Steffisburg)
geregelt.Bahnersatz ☑

Totalsperre

Güterverkehr

Mit Dossier D-38855 (Totalsperre Steffisburg)
geregelt.

Totalsperre

Durchgehend 7 Tage + 7.0
h

31.10.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Thun (Abzw) - Steffisburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Schwäbis Nächte Mo/Di
30./31.10. - Fr/Sa 03./04.11.2023 jeweils 01:00 - 05:00 h

Schichtweise 5x 4.0 h

D-609712024 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleisreservationen in
Nebengleisanlagen für VU.

Durchgehend 372 Tage

D-61171Baufenster 2024 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-61171Baufenster 2024 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

D-61173Baufenster 2024 So/Mo Löchligut–Bern und
Ostermundigen–Bern

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 4.0 h

310-2 Spiez - Interlaken Ost
D-70829IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hondrich Süd - Heustrich-
Emdthal

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Spiez - Reichenbach

Durchgehend 1.5 h

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Spiez - Heustrich-Emdthal Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 5.0 h

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hondrich Süd - Heustrich-
Emdthal

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Spiez - Reichenbach

Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310-2 Spiez - Interlaken Ost
D-70829IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal - Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 3.3 h

27.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal - Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 7.7 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 4.8 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal - Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 7.7 h

02.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Spiez - Heustrich-Emdthal Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Schichtweise 2x 7.7 h

D-63322LSS: Ersatz Weichenteile Weiche 1 BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310-2 Spiez - Interlaken Ost
D-63322LSS: Ersatz Weichenteile Weiche 1 BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faulensee - Interlaken West Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz Spiez - Interlaken Ost
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Regionalverkehr

Bahnersatz Spiez - Interlaken Ost
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Bedienung Leissigbad nicht möglich

Totalsperre

Schichtweise 2x 8.0 h

320 Spiez - Zweisimmen
D-70829IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hondrich Süd - Heustrich-
Emdthal

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Spiez - Reichenbach

Durchgehend 1.5 h

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Spiez - Heustrich-Emdthal Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 5.0 h

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hondrich Süd - Heustrich-
Emdthal

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Spiez - Reichenbach

Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

320 Spiez - Zweisimmen
D-70829IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal - Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 3.3 h

27.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal - Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 7.7 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 4.8 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 4.8 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heustrich-Emdthal - Spiez Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Durchgehend 7.7 h

02.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Spiez - Heustrich-Emdthal Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Heustrich - Reichenbach

Schichtweise 2x 7.7 h

D-63403OIS: Ersatz Weiche 1 BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

320 Spiez - Zweisimmen
D-63403OIS: Ersatz Weiche 1 BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Oberwil im Simmental Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: OIS: keine Kreuzungen möglich

Auswirkung auf das Angebot: ☑

OIS: keine Kreuzungen möglich
Durchgehend 18 Tage +

8.0 h

05.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Oberwil im Simmental Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: OIS: keine Kreuzungen möglich

Auswirkung auf das Angebot: ☑

OIS: keine Kreuzungen möglich
Durchgehend 18 Tage +

8.0 h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Därstetten - Oberwil im
Simmental

Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Wimmis - Zweisimmen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Wimmis - Zweisimmen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Därstetten - Oberwil im
Simmental

Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Wimmis - Zweisimmen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Wimmis - Zweisimmen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 7.7
h

340 Burgdorf - Thun
D-601732023 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2022 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 364 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Transitgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

15.01.2023 24.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 8x 8.7 h

24.01.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 7x 8.0 h

02.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Doppelspur via Gleis 1 und 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 8.7 h

16.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 gesperrt

Schichtweise 10x 8.0 h

05.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Transit

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

18.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 2/3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.3 h

20.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 2/3 - auch Gleis 1
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

21.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen im Bereich Cargo
lokal
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: S-Bahn in Betriebspause

Schichtweise 2x 3.8 h

27.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.6 h

29.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.6 h

04.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 1 bzw 219

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

06.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

11.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: S-Bahn via Gleis 3 und Fluchtfahrten

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.6 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: S-Bahn via Gleis 3 und Fluchtfahrten
oder besetzte Einfahrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.6 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

18.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

20.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

21.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 1/2

Schichtweise 2x 3.8 h

24.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

26.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 2/3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 1.5 h

27.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.07.2023 02.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

10.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 219/240

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 3.8 h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

22.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 1/2

Schichtweise 2x 3.8 h

23.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.8 h

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.6 h

01.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 21x 3.6 h

02.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 3.6 h

10.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.6 h

12.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.6 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.6 h

20.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo national

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

31.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

01.11.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

02.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

03.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Durchgehend 4.5 h

07.11.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-62295Thun BZU23 P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: S-Bahn via Gleis 5 oder 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.6 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.2 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.7 h

D-59236HMB - STEF: Erneuerung FL BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimberg - Steffisburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Heimberg - Steffisburg
Mo/Di - Fr/Sa jeweils 23:00 - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahenrsatz: Heimberg - Thun
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Schichtweise 7x 6.0 h

22.05.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimberg - Steffisburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Heimberg - Steffisburg
Mo/Di - Fr/Sa jeweils 23:00 - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Heimberg - Thun
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Schichtweise 39x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-62522C5 TH Gl.249 Entwässerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 18.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 12x 8.0 h

D-56299SHIE: Umbau BehiG BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Schafhausen iE: Totalsperre jeweils
Mo/Di - Fr/Sa 21:00 h - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Hasle-Rüegsau - Konolfingen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Schichtweise 15x 8.0 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

15.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-56299SHIE: Umbau BehiG BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 3 Tage + 9.0
h

05.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-56299SHIE: Umbau BehiG BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

25.07.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Schafhausen i.E. Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Schafhausen iE: Totalsperre jeweils Di -
Sa 01:00 h - 05:00 h

Schichtweise 19x 4.0 h

31.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

14.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 32 Tage +
9.0 h

24.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Schafhausen i.E. Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Totalsperre Do 24. 21:00 h - Mo
28.08.2023 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Hasle-Rüegsau - Konolfingen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 3 Tage + 8.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-56299SHIE: Umbau BehiG BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bhf Schafhausen iE., jeweils
21:00 - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Hasle-Rüegsau - Konoflingen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Schichtweise 5x 8.0 h

07.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Schafhausen i.E. Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Totalsperre Do 07. 21:00 h - Mo
11.09.2023 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Hasle-Rüegsau - Konolfingen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 3 Tage + 8.0
h

11.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bhf Schafhausen iE., jeweils
21:00 - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Hasle-Rüegsau - Konoflingen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Schichtweise 10x 8.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-56299SHIE: Umbau BehiG BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: SHIE: Kreuzen nicht möglich

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

02.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bhf Schafhausen iE., jeweils
21:00 - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Hasle-Rüegsau - Konoflingen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Schichtweise 5x 8.0 h

09.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Schafhausen iE.: alle Züge über Gleis 1

Schichtweise 15x 10.0 h

27.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Schafhausen i.E. Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Schafhausen
22:00 - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Hasle-Rüegsau - Konolfingen

Totalsperre

Durchgehend 7.0 h

D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Steffisburg: jeweils Mo/Di -
Fr/Sa 22:00 - 05:00 h ohne
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 14x 7.0 h

22.05.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Steffisburg Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Steffisburg: Gleis 3 (alt) 22.05. 05:00 h
- 08.10.2023 22:00 h durchgehend gesperrt. Kreuzungen in
Steffisburg nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Baufahrplan mit Kreuzungen in Heimberg

Kreuzen in
Steffisburg
nicht möglich

Durchgehend 139 Tage +
17.0 h

22.05.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Steffisburg: jeweils 22:00 -
05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Steffisburg; jeweils 01:00 -
05:00 h

Schichtweise 2x 4.0 h

30.05.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Steffisburg: jeweils Di/Mi -
Fr/Sa 22:00 - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 36x 7.0 h

11.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Bhf Steffisburg jeweils
Mo/Di - Fr/Sa 22.00 - 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Steffisburg: jeweils Mo/Di -
Fr/Sa 22:00 - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 10x 7.0 h

03.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Bahnhof Steffisburg jeweils
01.00 - 05.00 h

Schichtweise 10x 4.0 h

08.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Bhf Steffisburg So 08.
22.00 h - Mo 16.10.2023 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall sämtlicher Cargo-Züge oder Umleitung

Ausfall

Durchgehend 7 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2023 31.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Steffisburg Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Steffisburg, Steffisburg: Gleis 2 (alt)
16.10. - 31.12.2023 durchgehend gesperrt. Kreuzungen in
Steffisburg nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Baufahrplan mit Kreuzungen in Heimberg

Kreuzen in
Steffisburg
nicht möglich

Durchgehend 76 Tage +
20.0 h

16.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Steffisburg jeweils
22.00 - 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 5x 7.0 h

23.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Steffisburg jeweils
22.00 - 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalspette

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Steffisburg jeweils
22.00 - 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 8x 7.7 h

13.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Bahnhof Steffisburg jeweils
22.00 - 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 11x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 02.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Bahnhof Steffisburg 22.00
- 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnesatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 3x 7.0 h

27.11.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Steffisburg, jeweils Mo/Di -
Fr/Sa 22:00 - 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 15x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Bahnhof Steffisburg 22.00
- 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnesatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 5x 7.0 h

D-38853HMB: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Heimberg: jeweils 01:00 -
05:00 h

Schichtweise 2x 4.0 h

D-35709FbE BUe Stalden Thunerstrasse BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Konolfingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre, Busersatz, gemäss
Prüfauftrag 1826
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Konolfingen - Oberdiessbach
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 9.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-33919FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

18.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 gesperrt

Schichtweise 2x 7.0 h

19.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen Cargo lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

24.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

25.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 4.0 h

25.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 gesperrt

Durchgehend 3.0 h

26.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-33919FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 4.0 h

27.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

29.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun - Thun (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Steffisburg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-33919FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun - Thun (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Steffisburg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

03.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lerchenfeld - Thun Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Uetendorf

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

03.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun - Thun (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Steffisburg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

03.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 4.0 h

04.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lerchenfeld - Thun Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Uetendorf

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 4.0 h

05.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-33919FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lerchenfeld - Thun Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Richtung Uetendorf

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen lokal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

07.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

08.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Aus Steffisburg nur Gleis 16 fahrbar

Durchgehend 8.0 h

10.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen aus Steffisburg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

13.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Thun GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gütergleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

14.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-33919FsE22 M 290 TH FL-Teilerneuerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

19.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Transitgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

20.05.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Transitgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

20.05.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Thun GB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gütergleise

Durchgehend 13.0 h

21.05.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Transitgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Transitgleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-57648IC001482 Hasle-Rüegsau: BehiG &
Substanzerhalt

BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-57648IC001482 Hasle-Rüegsau: BehiG &

Substanzerhalt
BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2Sperre Hasle-Rüegsau Gleis 1 - 3;
20:40 - 04:45 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Hasle-Rüegsau - Langnau /
Sumiswald

Schichtweise 18x 8.1 h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Hasle-Rüegsau Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Hasle-R. Gl 1-3; Fr, 01:15 Uhr
durchgehend bis Mo, 04:30 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Hasle-Rüegsau - Ramsei - Sumiswald
/ Langnau

Durchgehend 3 Tage + 3.2
h

20.06.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Hasle-R. in
Richtung Lützelflüh-Goldbach; 01:15 - 04:45 h

Schichtweise 5x 3.5 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Hasle-Rüegsau Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Hasle-Rüegsau Gl 4 - 5; Sa, 01:00 Uhr
durchgehend bis Mo, 04:45 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Hasle-Rüegsau - Konolfingen
Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.8
h

03.07.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Hasle-Rüegsau Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mo, 04:30 Uhr durchgehend bis Do,
24:00 Uhr In Hasle-Rüegsau nur ein Gleis (Gleis 3 mit Perron), auf
der Strecke Oberburg - Lützelflüh-GoldbachDurchgehend 150 Tage +

20.5 h

04.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperre Hasle-Rüegsau: 01:15 -
04:45 h

Schichtweise 3x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-57648IC001482 Hasle-Rüegsau: BehiG &

Substanzerhalt
BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Hasle-Rüegsau: 01:15 -
04:45 h

Schichtweise 2x 3.5 h

11.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Hasle-Rüegsau: 01:15 -
04:45 h

Schichtweise 5x 3.5 h

24.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hasle-Rüegsau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Hasle-Rügesau in
Richtung Lützelflüh-Goldbach

Durchgehend 3.5 h

01.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Hasle-Rüegsau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Fr, 00:00 Uhr durchgehend bis So,
04:30 Uhr In Hasle-Rüegsau nur ein Gleis (Gleis 3 mit Perron) auf
der Strecke Oberburg - Lützelflüh-GoldbachDurchgehend 9 Tage + 4.5

h

D-30640FbE23_AESP_Gl_916 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise EInschränkung Cargo

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

D-70821IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
intervalle.sued.bz@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-70821IUOE: Unterhalt Fahrleitung BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

intervalle.sued.bz@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun - Gwatt Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 5.8 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Schadau - Thun Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 1.0 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Schadau - Thun Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 2.8 h

12.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun - Gwatt Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Abschnitte zwischen Thun

und Spiez. Operative Regelung. Kleine Einschränkungen.
Durchgehend 4.3 h

D-62264Böschungspflege (Bömä) Linie
450:_ZOL_BDF

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Sandacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Burgdorf - Sandacher

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.6 h

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 1.5 h

D-34255FbE23_TH_W_131-133_141_148 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-34255FbE23_TH_W_131-133_141_148 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.5 h

21.07.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 34 Tage +
17.0 h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht nutzbar, Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.5 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Betrifft Einfahrt aus Steffisburg

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.0 h

06.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 10 Tage +
17.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-34255FbE23_TH_W_131-133_141_148 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 1-3 nicht fahrbar! Einspurbereich

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 8.0 h

10.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

10.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

14.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

16.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-34255FbE23_TH_W_131-133_141_148 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thun (Abzw) - Thun Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

D-58568UF_2023_GUE-KF_KW32 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-30693FbE23_RTW=WY_Gl_92-476 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 23 Tage +
21.5 h

04.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 8 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-62438Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wynigen - Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BDF-WY: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.3 h

D-69042BTB: Mastfundamente erstellen BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schafhausen i.E. -
Walkringen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Schafhausen iE - Biglen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Hasle-Rüegsau - Konolfingen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Schichtweise 17x 8.0 h

05.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schafhausen i.E. -
Walkringen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Schafhausen iE. - Biglen;
01:00 - 05:00 h

Schichtweise 3x 4.0 h

D-30545FbE23_BDF_W_125_133-
139K_151_163_164_304

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Wynigen - Burgdorf

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

03.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-30545FbE23_BDF_W_125_133-

139K_151_163_164_304
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

13.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

13.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BDF

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss KOP-1729

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

14.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burgdorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

14.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burgdorf Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Hauptstrecke. Gleis 11
Richtung OBB und Gleis 4 Richtung Kirchberg fahrbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 1.0 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BDF-WY

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-30545FbE23_BDF_W_125_133-

139K_151_163_164_304
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur via Gleis 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

20.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.8

h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Burgdorf Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE Strecke Richtung
Kirchberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 4x 4.0 h

D-56890Schwäbis BehiG BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-56890Schwäbis BehiG BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thun (Abzw) - Steffisburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Schwäbis So 08. 22:00 h -
Mo 16.10.2023 05:00 h Diese Arbeiten finden im Schatten der
Totalsperre Steffisburg D-38855 statt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Mit Dossier D-38855 (Totalsperre Steffisburg)
geregelt.Bahnersatz ☑

Totalsperre

Güterverkehr

Mit Dossier D-38855 (Totalsperre Steffisburg)
geregelt.

Totalsperre

Durchgehend 7 Tage + 7.0
h

31.10.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Thun (Abzw) - Steffisburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Schwäbis Nächte Mo/Di
30./31.10. - Fr/Sa 03./04.11.2023 jeweils 01:00 - 05:00 h

Schichtweise 5x 4.0 h

D-609712024 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleisreservationen in
Nebengleisanlagen für VU.

Durchgehend 372 Tage

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 44x 2.9 h

D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,
342, 330, 331, 334, Gleis 383

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 und diverse
Gleise Seite DU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 8 in OL nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrung Achse Gleis 7. In
Kombination mit Wochenendsperrung.

Schichtweise 3x 2.0 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar

Schichtweise 4x 3.8 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Perrongleis 4 in OL

Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Schichtweise 4x 3.8 h

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7 in OL.
Perrongleis 8 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster grün in
Richtung OLVL. (Einspur OLVL)

Schichtweise 4x 6.9 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

24.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

D-58116Unterhaltsfenster 2023 Gäu SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luterbach-Attisholz Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Luterbach - WAA

Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Konzept 1219
Bahnersatz ☑

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-58116Unterhaltsfenster 2023 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luterbach-Attisholz -
Wangen an der Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LUT-WAA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

16.02.2023 16.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Oensingen

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WAA-OEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

17.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Oensingen

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

18.02.2023 18.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Oensingen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SO-OEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

18.02.2023 18.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre gemäss Konzept 1219

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 3.0 h

07.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Härkingen Post Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

07.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Härkingen Post Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-58116Unterhaltsfenster 2023 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Härkingen Post Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

09.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Härkingen Post - Olten
Hammer

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

10.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Härkingen Post - Olten
Hammer

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

11.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

11.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 3.0 h

11.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

11.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-58116Unterhaltsfenster 2023 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luterbach-Attisholz Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LUT-WAA gemäss Konzept
1219
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

18.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luterbach-Attisholz -
Wangen an der Aare

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LUT-WAA gemäss Konzept
1219
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

19.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Oensingen

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WAA-OEN, gemäss Konzept
1219
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

20.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Oensingen

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WAA-OEN, gemäss Konzept
1219
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

21.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SO-OEN gemäss Konzept 1219

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

21.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Oensingen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE SO-OEN, gemäss
Konzept 1219
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

31.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Härkingen Post Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-58116Unterhaltsfenster 2023 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Härkingen Post Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

01.11.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Härkingen Post Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

02.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Härkingen Post - Olten
Hammer

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

03.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Härkingen Post - Olten
Hammer

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

04.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

04.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

04.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-58116Unterhaltsfenster 2023 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-66004Unterhalt Bahnhof Solothurn BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-66004Unterhalt Bahnhof Solothurn BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof, Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.4 h

10.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof und Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.4 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof, Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.4 h

D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 13x 3.8 h

24.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 6x 3.8 h

03.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

 3797Page 843 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 17x 3.8 h

D-11772FbE23 Wangen an der Aare Gleis 1 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wangen an der Aare Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis, keine Überholungen
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 23 Tage +

7.0 h

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wangen an der Aare Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OEN-LUT, gemäss Konzept 529

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

13.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wangen an der Aare Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OEN-LUT, gemäss Konzept 529

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

03.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wangen an der Aare Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OEN-LUT, gemäss Konzept 529

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,
544AmG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

08.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 6x 10.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich. Auswärtige
Abstellungen müssen in der Detailplanung geprüft werden
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten RB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 5.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

D-62270Maschinelle Böschungspflege 2023 Linie
410

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oensingen - Oberbuchsiten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Oensingen-Oberbuchsiten: einspurige
Verkehrsführung; keine Züge im Bedarfsverkehr, wenige Minuten
VerspätungDurchgehend 1.2 h

05.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Oensingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wangen an der Aare-Oensingen:
einspurige Verkehrsführung; keine Züge im Bedarfsverkehr

Durchgehend 4.2 h

05.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugsüberholungen möglich

Durchgehend 0.2 h

06.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugsüberholungen möglich

Durchgehend 0.2 h

 3797Page 846 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-62270Maschinelle Böschungspflege 2023 Linie

410
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wangen an der Aare -
Oensingen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Oensingen-Wangen an der Aare:
einspurige Verkehrsführung; keine Züge im Bedarfsverkehr

Durchgehend 3.3 h

06.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberbuchsiten - Oensingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Oberbuchsiten-Oensingen: einspurige
Verkehrsführung; Oberbuchsiten: nur eine Perronkante nutzbar;
keine Züge im BedarfsverkehrDurchgehend 1.3 h

D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in
SCOE

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in

SCOE
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,
592AmG, 594AmG, 595

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,

592AmG, 594AmG, 595
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

09.01.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 44x 2.9 h

21.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

28.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

D-1038Fahrdrahtersatz, Y-Seile zu FS25 SO-SEL
Ausleger am Lebensende

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 849 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-1038Fahrdrahtersatz, Y-Seile zu FS25 SO-SEL

Ausleger am Lebensende
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Selzach - Solothurn Allmend Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SW-SEL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.9 h

15.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SW-SEL Keine Fahrt Richtung
Moutier
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Selzach - Solothurn West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SW-SEL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.9 h

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Selzach - Solothurn Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SO-SEL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-50013UF_2023_Bahn2000_visuelle Kontrolle VU-
UEW

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 15.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS. Umleitung via
OEN und BDF.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Umleitung via BDF mit 12 Minuten Verspätung
Standardkonzept PLA

Güterverkehr

Umleitung via BDF

Durchgehend 1.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-40603UF 2023 Bahn2000 Weichenkontrolle

WANZ
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung via BDF / OEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.3 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.3 h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitungen via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.3 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.3 h

D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,
342, 330, 331, 334, Gleis 383

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 und diverse
Gleise Seite DU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 8 in OL nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrung Achse Gleis 7. In
Kombination mit Wochenendsperrung.

Schichtweise 3x 2.0 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar

Schichtweise 4x 3.8 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Perrongleis 4 in OL

Schichtweise 3x 2.0 h

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Schichtweise 4x 3.8 h

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7 in OL.
Perrongleis 8 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster grün in
Richtung OLVL. (Einspur OLVL)

Schichtweise 4x 6.9 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

24.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

D-52875FbE23 Aarburg-O.-Rothrist Gleise 748, 848,
inkl. Kriegsschlaufe

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Rothrist

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 5.3 h

02.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.Schichtweise 6x 7.8 h

13.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.8 h

22.04.2023 23.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.8 h

27.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-52875FbE23 Aarburg-O.-Rothrist Gleise 748, 848,

inkl. Kriegsschlaufe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit. 1 von 2 Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 2x 6.2 h

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit. 1 von 2 Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 4x 6.2 h

13.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 2x 6.2 h

17.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 2x 6.2 h

26.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Durchgehend 6.2 h

D-2076NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-2076NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.4 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h

D-21463FbE23 PIE-LEN voie 689 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lengnau BE - Grenchen Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - GS

Durchgehend 4.7 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lengnau BE - Grenchen Süd Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - GS

Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-21463FbE23 PIE-LEN voie 689 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

21.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-21463FbE23 PIE-LEN voie 689 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.5

h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.5

h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.1 h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.1 h

31.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée

Schichtweise 4x 4.7 h

31.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.7 h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-21463FbE23 PIE-LEN voie 689 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.7 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.1 h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.1 h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-21463FbE23 PIE-LEN voie 689 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

25.04.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée

Schichtweise 5x 4.7 h

25.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée. MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.7 h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne
Bözingenfeld/Champ -
Lengnau BE

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel Mett (Abzw) - Lengnau
BE

Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - LEN. Voie LEN1
déclenchée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lengnau BE - Grenchen Süd Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - GS

Durchgehend 4.7 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lengnau BE - Grenchen Süd Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BIMA - GS

Durchgehend 4.7 h

D-58116Unterhaltsfenster 2023 Gäu SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 861 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-58116Unterhaltsfenster 2023 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.02.2023 18.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre gemäss Konzept 1219

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 3.0 h

21.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Solothurn - Luterbach-
Attisholz

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SO-OEN gemäss Konzept 1219

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-66004Unterhalt Bahnhof Solothurn BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-66004Unterhalt Bahnhof Solothurn BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof, Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.4 h

10.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof und Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 5.4 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Solothurn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperre Bahnhof, Totalsperre
Richtung Biberist
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.4 h

D-33146UF 2023 Bahn2000 Wochenendsperren für
spezielle Arbeiten

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via BDF /
OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via IEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 8.9

h

08.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via BDF /
OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 8.9

h

 3797Page 863 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-33146UF 2023 Bahn2000 Wochenendsperren für

spezielle Arbeiten
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 9.9

h

D-57826UF 2023 BI gare SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 6 doit être libre. Plus d'accès
voie 7 à 10 côté NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Voie 601 interdite uniquement hors-
circulation. voie BIPO 915 à libérer si besoin. Transit BI - BIPO via
511 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 4 doit être libre. Travaux en
synergie avec Fbe23 BI D-21427 Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 3 doit être libre. En synergie
avec le Fbe23 BI D-21427 intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

25.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: interruption du trafic BI - SCB, en
synergie avec la fenêtre d'entretien BI - SCB. Les voies doivent
être libres. Voies 3 et 4 sans restrictions
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-57826UF 2023 BI gare SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Blumenrain -
Biel/Bienne

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 5 n'est accessible que côté
Ouest. Voie 397 non-utilisable BI - SO via voies 1 à 4 BI - BIPO via
voies 1 à 4 ==>497 BI - BIPO via voies 6 à 10 ==>511 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 4 et 5 ne sont accessibles que
côté Ouest. BI - SO via voies 2 à 3 - 697/597. BI - BIPO via voies 6
à 10 - 521/501. Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

05.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 3 n'est accessible que côté
Ouest. BI - SO via voies 2 - 697 ou de voies 4/5 via 497-595. BI -
BIPO via voies 4 à 10 - 397 ou 497 Intervalle à adapter, MIZ à
déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.5 h

05.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 3 et 4 ne sont accessibles que
côté Ouest. BI - SO via voies 2 - 697 ou des voies 5 à 10 - 397 via
BIPO. BI - BIPO via voies 5 à 10 - 397 Intervalle à adapter, MIZ à
déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 et 2 ne sont accessible que
côté Ouest. Les voies 21 et 50 doivent être libres. BI - SO des
voies 3 à 10 via via 597-695 ou 497 - 595 BI - BIPO des voies 3 à
10 via 497/397. Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.5 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 à 3 ne sont accessible que
côté Ouest. Les voies 21 et 50 doivent être libres. BI - SO des
voies 4 à 10 via 497 - 595. BI - BIPO des voies 4 à 10 via 497/397
Intervalle à adapter, MIZ à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA par voie 500.
Intervalle à adapter

Durchgehend 5.5 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Klein

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA

Durchgehend 5.5 h

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie voie 2 direction SO.
Intervalle à adapter voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie de voie 2 direction SO.
698 - 697 inutilisables. intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.5 h

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction SO uniquement par
voies 2 et 3. Voie 4 interdite en synergie pour l'entretien.
Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction SO uniquement par
voies 2 et 3. Voie 4 plus de sortie côté SO. Intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 à 2 direction
SO. La voie 3 est interdite en synergie avec l'entretien BI - BIMA
via 498 - 595 ou via BIPO intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 à 3 direction
SO. LA voie 3 est interdite pour l'entretien en synergie. BI - BIMA
via 498 - 595 ou via BIPO intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO via voies 1 à 3. Les voies 4 et
5 sont accessibles uniquement que côté Ouest. Le trafic BI - BIPO
uniquement possible via 521 - 501. Voies 498 et 397 non-
utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel/Bienne
Blumenrain

Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 1 à 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.5

h

09.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. transit SO via 598 voie 698 inutilisable. La voie 21 doit
être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

09.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. transit SO via 598 car 698 inutilisable. La voie 21 doit
être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement via voies 1 et 2
via 698, voie unique BI - BIMA ou de voies 5 à 7 via 521 - 501 -
BIPO. Trafic BI - BIPO uniquement via 521 - 501. Voies 498 et 398
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement via voies 1 et 2
via 698, voie unique BI - BIMA ou de voies 5 à 7 via 521 - 501 -
BIPO. Trafic BI - BIPO uniquement via 521 - 501. Voies 498 et 398
non-utilisable
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 4 à 7,
via 497 - 595 ou via BIPO. Voie unique BI - BIMA par 595. voie 1 à
3 accessibles côté Ouest. La voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit SO uniquement des voies 4 à 7,
via 497 - 595 ou via BIPO. Voie unique BI - BIMA par 595. voie 1 à
3 accessibles côté Ouest. La voie 21 doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.5
h

27.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté Ouest. Transit BI - SO par voies 3 à 7 via 597. intervalle à
adapter par IPLSchichtweise 3x 5.5 h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 + 697 déclenchées

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO par voies 3 à 7 via 597.
Intervalle à adapter par IPL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

04.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: parcours de la voie 12 en direction des
voies 3 à 7 impossible

Durchgehend 9 Tage + 7.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO de voies 1 et 2
uniquement via 697

Durchgehend 16 Tage +
7.5 h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessible uniquement
côté ouest. Transit BI - SO de voies 3 à 7 via 597
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.5 h

11.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

11.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via 698
– 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies 5 à
9 via 521 - 501 intervalle à adapter
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3-598-597 et 4-498-497 sont
interdites et déclenchées. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest. Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via
698 – 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7) Transit BI – BIPO des voies
5 à 9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie côté SO des voies 1 et 2,
qui restent accessibles côté Ouest
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

26.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 3 et 4 sont accessibles
uniquement côté Ouest Transit Bi – SO via par voies 1 et 2 via 698
– 695 (ou via BIPO des voies 5 à 7). Transit BI – BIPO des voies 5 à
9 via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

27.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: les voies 1 à 4 restent praticables côté
ouest. Transit direction SO des voies 5 à 7 via 397 - BIPO. Transit
BI - BIPO via 521 - 501
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA par 595. Interalle
à adapter. plus de sortie côté SO des voies 1 et 2. voie 50 :
possible d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BIMA par 595. Plus de
sortie côté SO des voies 1 et 2. voie 50 : possible d'occuper voie
21 : doit être libreDurchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-21427FbE23 BI_V12_AV321-322,401,402,404,407 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie des voies 1 et 2 direction
SO. 698 inutilisable voie 50 : possible d'occuper voie 21 : doit être
libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

27.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: plus de sortie de voies 1 et 2 direction
SO. Voie 698 inutilisable. intervalle à adapter. voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO uniquement par voies 4
à 7. Plus de sorties côté SO des voies 1 à 3. Voie unique BI - BIMA
498 - 595 ou via BIPO. intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit BI - SO uniquement par voies 4
à 7. Plus de sorties côté SO des voies 1 à 3. Voie unique BI - BIMA
498 - 595 ou via BIPO. intervalle à adapter voie 50 : possible
d'occuper voie 21 : doit être libre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.5 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voies 1 et 2 accessibles uniquement
côté Ouest. Les voies 50 et 21 peuvent être occupées. Transit BI -
SO par voies 3 à 7
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

D-33147UF 2023 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-33147UF 2023 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.4 h

D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 13x 3.8 h

24.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 6x 3.8 h

03.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

28.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 17x 3.8 h

D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,
544AmG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 872 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

08.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 6x 10.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich. Auswärtige
Abstellungen müssen in der Detailplanung geprüft werden
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten RB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 5.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

D-62438Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rothrist - Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RTR-MGT-ROG: einspurige
Verkehrsführung jeweils ein Abschnitt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h

02.09.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: OL-RTR: einspurige Verkehrsführung

Durchgehend 2.0 h

D-26509UF 2023 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO via BIPO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-26509UF 2023 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne - Biel Mett
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: transit BI - SO uniquement 397 - 497
==>BIPO MIZ à déterminer lors de la commande
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

09.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Grenchen Süd - Biel/Bienne Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.2 h

09.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. Les MIZ seront
déterminées via le dossier de commande, délai minimum 8 mois
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 5.2 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-26509UF 2023 (BI)-LEN SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Gross

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totale entre BI et GS, en synergie avec
les travaux LC étape 5 de Bienne. Une voie devra être libre entre
BIMA et GS pour le trafic fret de et pour BIPO
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in
SCOE

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in

SCOE
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

D-57837UF 2023 (LEN)-SEL SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lengnau BE - Bellach Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ à déterminer par IPL
une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lengnau BE - Solothurn
West

Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique. MIZ à déterminer par IPL
une fois la commande reçue
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

D-54772UF 2023 (BI)-BGG SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BGG - BUS. Les
diagonales menant de et à BIPO doivent rester libres et sous
tension. Si pas possible travaux le week-end
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne - Brügg BE Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique BI - BGG - BUS. Les
diagonales menant de et à BIPO doivent rester libres et sous
tension. Si pas possible travaux le week-end
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-54678BI - Renouvellement LC étape 5 (MEX 2023) SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 877 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-54678BI - Renouvellement LC étape 5 (MEX 2023) SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
Seul le tronçon 601 MAD - BIRB reste en service. FV :
rebroussement NE + GS + LY RV : rebroussement LD / BGG / SCB
/ GS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale noeud de Bienne

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - BIMA / BI - BGG /
BI - SCB. les voies à quai sont accessibles côté tunnel. La liaison
BGG - BIPO via voie 601 est en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale BI - BIMA / BI - SCB /
BI - BGG. Les voies en gare (à quai) reste accessible. La liaison
BGG - BIPO par voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

nicht verfügbar (Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
FV rebroussent à NE + GS RV rebroussent à LD / SCB / BGG / GS.
La liaison BGG - BIPO via voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biel/Bienne Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: interruption totale du noeud de Bienne.
FV rebroussent à NE + GS RV rebroussent à LD / SCB / BGG / GS.
La liaison BGG - BIPO via voie 601 reste en service
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,
592AmG, 594AmG, 595

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,

592AmG, 594AmG, 595
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.0 h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

411 Solothurn - Moutier
D-20937SMB: Gesamtsanierung BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

411 Solothurn - Moutier
D-20937SMB: Gesamtsanierung BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gänsbrunnen - Moutier Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatzkonzept gemäss Absprache EVU +
BestellerBahnersatz ☑

Totalsperre

Güterverkehr

Keine Öl-Zustellung Tanklager Gänsbrunnen
(Corcelles) möglich

Durchgehend 643 Tage

13.03.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Oberdorf SO - Gänsbrunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatzkonzept gemäss Absprache EVU +
BestellerBahnersatz ☑

Totalsperre

Güterverkehr

Keine Öl-Zustellung Tanklager Gänsbrunnen
(Corcelles) möglich

Totalsperre

Durchgehend 643 Tage

03.07.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn West - Oberdorf
SO

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Solothurn - Oberdorf
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 56 Tage +
4.0 h

440 Langenthal - Wolhusen
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Langenthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 2x 8.0 h

15.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bahnhof Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

15.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Langenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise. Rollschemel nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

22.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Langenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 5x 7.0 h

22.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Langenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise, Rollschemelanlage nicht
in Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Langenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise, Rollschemelanlage nicht
in Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Roggwil - Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Roggwil - Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

28.01.2023 29.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise, Rollschemelanlage nicht
in Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

29.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langenthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise gemäss PLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.0 h

30.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

30.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

31.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Bahnhof Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Bahnhof Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.0 h

06.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langenthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise, Rollschemelanlage nicht
in Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bahnhof Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

10.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 8.0 h

11.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

11.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise, Rollschemelanlage nicht
in Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 16.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gütergleis, Einspur im Bahnhof
Langenthal
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 16.0 h

11.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Langenthal Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis, Rollschemelanlage nicht in
Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

11.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 1.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langenthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE LTH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 4.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langenthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise, Rollschemelanlage nicht
in Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

12.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise, Rollschemelanlage nicht
in Betrieb

Schichtweise 15x 8.0 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

27.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Roggwil - Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Roggwil - Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.0 h

05.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 7.0 h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.0 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil und
Bahnhof Langenthal
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil und
Bahnhof Langenthal
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 16.0 h

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil und
Bahnhof Langenthal
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil und
Bahnhof Langenthal
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

01.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 14 nicht fahrbar

Durchgehend 6.0 h

01.07.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 14 und Anschlussgleis 819 sind
nicht fahrbar. Gemäss Konzept 1908
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 154 Tage +

7.0 h

02.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur in der Einfahrt Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

03.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil-Wynau

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.5 h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 141-1

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

13.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE Langenthal - Roggwil

Schichtweise 3x 3.5 h

05.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal - Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil inkl. Gleis
3 in LTH
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

06.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal - Roggwil-Wynau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: teilweise Totalsperre durch andere
Intervalle
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 5.0 h

12.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal - Roggwil-Wynau Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 2x 5.5 h

17.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 5.5 h

27.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Langenthal - Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil, inkl. LTH
Gleis 1
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

D-63839RBA - HWIL; FbE und Schienenwechsel Gl
910 - 11 - 1

BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rohrbach - Huttwil Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Rohrbach - Huttwil Gl 910 -
11 - 1 Fr 20:00 h - Mo 05:00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Langenthal - Huttwil
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

50842 SCH - RBL Umleitung via Sursee Übriger
Cargoverkehr Ausfall oder Umtrassierung.

Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 9.0
h

24.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rohrbach - Huttwil Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Rohrbach - Huttwil Gl 910 -
11 - 1 00:15 h - 05:15 h

Durchgehend 5.0 h

D-60518BehiG Lindenholz BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-60518BehiG Lindenholz BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lindenholz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23:05 - 05:20 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Lth - Hwil
Bahnersatz ☑

Schichtweise 35x 6.2 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lindenholz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Lindenholt, jeweils
00:10 - 05:20 Uhr

Schichtweise 5x 5.2 h

29.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lindenholz Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Fr, 19:00 Uhr durchgehend bis Mo,
05.20 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Langenthal - Huttwil
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Ausfall oder Umleitung

Totalsperre

Durchgehend 2 Tage +
10.3 h

02.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lindenholz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperre Bahnhof Lindenholz: jeweils
23:05 - 05:20 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Langenthal - Huttwil
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung der Güterzüge

Totalsperre

Schichtweise 3x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-60518BehiG Lindenholz BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lindenholz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof Llindenholz;
jeweils Mo/Di - Fr/Sa 23:05 - 05:20 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Langenthal - Huttwil
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall oder Umtrassierung

Totalsperre

Schichtweise 10x 6.2 h

D-63944Böschungsmähen 2023 TSCH-WH SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wolhusen - Schüpfheim Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES S6 / 22692Bahnersatz ☑

Durchgehend 4.8 h

D-62438Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal - Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LTH-ROG: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-62438Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal - Langenthal GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LTHW-LTH: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.9 h

29.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal GB Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LTHW: GB-einfahrt von West gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

01.09.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Langenthal -
Herzogenbuchsee

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: HB-LTH: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

02.09.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ROG-LTH: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.2 h

D-51928BehiG Bhf Zell BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Zell LU Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnhof Zell; jeweils Di - Sa 00:10 -
05:10 Uhr

Schichtweise 8x 5.0 h

16.10.2023 26.07.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zell LU Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 durchgehend gesperrt

Durchgehend 284 Tage +
9.0 h

17.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zell LU Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnhof Zell; jeweils 00:10 - 05:10 Uhr

Schichtweise 4x 5.0 h

 3797Page 891 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-51928BehiG Bhf Zell BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zell LU Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnhof Zell; Sa 22. 00:10 h - Mo
24.10.2022 05:10 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Huttwil - Willisau
Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

450 Olten - NBS - Bern
D-1239ZEB Bern Wylerfeld, Entflechtung & Bau PU

Wankdorf
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2022 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 184 Tage +

18.0 h

D-601732023 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2022 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 364 Tage

D-29346Baufenster 2023 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-29346Baufenster 2023 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 3.9 h

16.04.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.9 h

04.06.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 27x 3.9 h

D-29348Baufenster 2023 So/Mo Löchligut–Bern und
Ostermundigen–Bern

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 13x 4.0 h

17.04.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.0 h

05.06.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Löchligut (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 27x 4.0 h

D-50013UF_2023_Bahn2000_visuelle Kontrolle VU-
UEW

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 893 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-50013UF_2023_Bahn2000_visuelle Kontrolle VU-

UEW
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 15.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS. Umleitung via
OEN und BDF.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Umleitung via BDF mit 12 Minuten Verspätung
Standardkonzept PLA

Güterverkehr

Umleitung via BDF

Durchgehend 1.9 h

D-45158Unterhaltsfenster 2023
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Löchligut Süd (Abzw) -
Löchligut (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

27.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

12.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 10x 6.5 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

D-40603UF 2023 Bahn2000 Weichenkontrolle
WANZ

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung via BDF / OEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-40603UF 2023 Bahn2000 Weichenkontrolle

WANZ
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.3 h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitungen via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.3 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.3 h

D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,
342, 330, 331, 334, Gleis 383

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 und diverse
Gleise Seite DU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 8 in OL nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrung Achse Gleis 7. In
Kombination mit Wochenendsperrung.

Schichtweise 3x 2.0 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar

Schichtweise 4x 3.8 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Perrongleis 4 in OL

Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Schichtweise 4x 3.8 h

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7 in OL.
Perrongleis 8 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-2076NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.4 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-2076NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h

D-58116Unterhaltsfenster 2023 Gäu SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

11.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

04.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-58116Unterhaltsfenster 2023 Gäu SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

D-33146UF 2023 Bahn2000 Wochenendsperren für
spezielle Arbeiten

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via BDF /
OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via IEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 8.9

h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

08.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via BDF /
OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 8.9

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-33146UF 2023 Bahn2000 Wochenendsperren für

spezielle Arbeiten
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 9.9

h

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 252 Tage +
5.0 h

11.12.2023 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 294 Tage +

3.0 h

D-30640FbE23_AESP_Gl_916 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-30640FbE23_AESP_Gl_916 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aespli - Hindelbank Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Mattstetten (Abzw) -
Hardfeld (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher - Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.5 h

12.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Hindelbank - Hardfeld (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - Grauholz / Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aespli - Mattstetten (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - Grauholz / Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hindelbank - Hardfeld (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - Grauholz / Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

15.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mattstetten (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher - Schönbühl und
NBS Richtung Bern gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Mattstetten (Abzw) -
Hardfeld (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher - Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-30640FbE23_AESP_Gl_916 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Mattstetten (Abzw) -
Hardfeld (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher - Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.5 h

D-49807ILTIS-Releases 2023 Zelle Bern SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.8 h

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.0 h

D-33147UF 2023 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.4 h

24.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.4 h

D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 13x 3.8 h

24.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 6x 3.8 h

03.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

28.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 17x 3.8 h

D-62264Böschungspflege (Bömä) Linie
450:_ZOL_BDF

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mattstetten (Abzw) -
Hardfeld (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - SCHB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.9 h

19.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schönbühl SBB - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - SCHB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.9 h

D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.07.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 14x 4.0 h

21.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 20x 4.0 h

18.09.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 5x 4.0 h

20.09.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 9x 4.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 68 Tage +
1.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 68 Tage +

1.0 h

03.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Rangierablauf

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 2x 4.0 h

13.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleise BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

14.10.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt 2 von
3 Gleisen BN-TH gesperrt Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung
/ Abstellungen / RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

15.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr
Schichtweise 3x 4.0 h

16.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Schichtweise 3x 4.0 h

26.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine.

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
RangierablaufDurchgehend 4.0 h

01.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ausdünnung P- und G-Verkehr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.5

h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BN-BWY 2 von 4 Gleisen gesperrt

Schichtweise 5x 4.5 h

12.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h

13.12.2023 19.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-62438Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: OL-RTR: einspurige Verkehrsführung

Durchgehend 2.0 h

D-609712024 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleisreservationen in
Nebengleisanlagen für VU.

Durchgehend 372 Tage

D-61171Baufenster 2024 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

D-61173Baufenster 2024 So/Mo Löchligut–Bern und
Ostermundigen–Bern

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 4.0 h

450-2 Olten - Bdf - Bern
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-1239ZEB Bern Wylerfeld, Entflechtung & Bau PU

Wankdorf
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2022 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 184 Tage +

18.0 h

D-601732023 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2022 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 364 Tage

D-551BZU23: Murgenthal, Erhöhung P55 Gleis
1/2 (BeHiG)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Murgenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Roggwil-Rothrist. NBS offen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

03.01.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Murgenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Doppelspur via Gleis 3 mit V40

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 54 Tage +

12.8 h

06.01.2023 07.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Murgenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Roggwil-Rothrist

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-551BZU23: Murgenthal, Erhöhung P55 Gleis

1/2 (BeHiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Murgenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Roggwil-Rothrist

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.5 h

09.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Murgenthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE MGT

Auswirkung auf das Angebot: ☑

NBS offen, Lösung lokaler GV notwendig
Schichtweise 2x 3.9 h

12.02.2023 16.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Murgenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Roggwil-Rothrist gemäss
Konzept 1677
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.8 h

17.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Murgenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Roggwil-Rothrist

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.5 h

24.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Murgenthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE gemäss PLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 2x 3.9 h

27.02.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Murgenthal Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 66 Tage +
22.8 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Murgenthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE gemäss PLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.9 h

D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Langenthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 2x 8.0 h

15.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bahnhof Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

15.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Langenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise. Rollschemel nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

22.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Langenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 5x 7.0 h

22.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Langenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise, Rollschemelanlage nicht
in Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Langenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise, Rollschemelanlage nicht
in Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Roggwil - Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Roggwil - Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

28.01.2023 29.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise, Rollschemelanlage nicht
in Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

29.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langenthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise gemäss PLA

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.0 h

30.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

30.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

31.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

 3797Page 916 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Bahnhof Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Bahnhof Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.0 h

06.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langenthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise, Rollschemelanlage nicht
in Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 8.0 h

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bahnhof Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

10.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 8.0 h

11.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

11.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise, Rollschemelanlage nicht
in Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 16.0 h

 3797Page 917 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gütergleis, Einspur im Bahnhof
Langenthal
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 16.0 h

11.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Langenthal Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis, Rollschemelanlage nicht in
Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

11.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 1.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langenthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE LTH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 4.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langenthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise, Rollschemelanlage nicht
in Betrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

12.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise, Rollschemelanlage nicht
in Betrieb

Schichtweise 15x 8.0 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

27.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Roggwil - Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Roggwil - Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.0 h

05.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 7.0 h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.0 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil und
Bahnhof Langenthal
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil und
Bahnhof Langenthal
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 16.0 h

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil und
Bahnhof Langenthal
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil und
Bahnhof Langenthal
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

01.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 14 nicht fahrbar

Durchgehend 6.0 h

01.07.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 14 und Anschlussgleis 819 sind
nicht fahrbar. Gemäss Konzept 1908
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 154 Tage +

7.0 h

02.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur in der Einfahrt Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

03.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Einfahrt Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil-Wynau

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.5 h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 141-1

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

13.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE Langenthal - Roggwil

Schichtweise 3x 3.5 h

05.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal - Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil inkl. Gleis
3 in LTH
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

06.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal - Roggwil-Wynau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: teilweise Totalsperre durch andere
Intervalle
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 5.0 h

12.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langenthal - Roggwil-Wynau Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 2x 5.5 h

17.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-36327LTH: BZU23 Mittelperron SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bereich Langenthal

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 5.5 h

27.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Langenthal - Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Langenthal - Roggwil, inkl. LTH
Gleis 1
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

09.01.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 44x 2.9 h

21.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

28.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

D-29346Baufenster 2023 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-29346Baufenster 2023 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 3.9 h

16.04.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.9 h

04.06.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 27x 3.9 h

D-29348Baufenster 2023 So/Mo Löchligut–Bern und
Ostermundigen–Bern

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 13x 4.0 h

17.04.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.0 h

05.06.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Löchligut (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 27x 4.0 h

D-45158Unterhaltsfenster 2023
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Löchligut Süd (Abzw) -
Löchligut (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

27.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 10x 6.5 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

D-58566UF_2023_ZOL-LY_Q1+Q3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zollikofen - Schüpfen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 3x 7.0 h

08.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schüpfen - Zollikofen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf Abschnitten

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

D-40603UF 2023 Bahn2000 Weichenkontrolle
WANZ

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung via BDF / OEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-40603UF 2023 Bahn2000 Weichenkontrolle

WANZ
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.3 h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitungen via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.3 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.3 h

D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

 3797Page 927 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

 3797Page 929 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,
342, 330, 331, 334, Gleis 383

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 und diverse
Gleise Seite DU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 8 in OL nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrung Achse Gleis 7. In
Kombination mit Wochenendsperrung.

Schichtweise 3x 2.0 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar

Schichtweise 4x 3.8 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Perrongleis 4 in OL

Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Schichtweise 4x 3.8 h

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7 in OL.
Perrongleis 8 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster grün in
Richtung OLVL. (Einspur OLVL)

Schichtweise 4x 6.9 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

24.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

D-52875FbE23 Aarburg-O.-Rothrist Gleise 748, 848,
inkl. Kriegsschlaufe

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Rothrist

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-52875FbE23 Aarburg-O.-Rothrist Gleise 748, 848,

inkl. Kriegsschlaufe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.Schichtweise 6x 7.8 h

13.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.8 h

22.04.2023 23.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.8 h

27.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.Schichtweise 5x 7.0 h

29.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit. 1 von 2 Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 2x 6.2 h

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit. 1 von 2 Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 4x 6.2 h

13.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-52875FbE23 Aarburg-O.-Rothrist Gleise 748, 848,

inkl. Kriegsschlaufe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 2x 6.2 h

26.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Durchgehend 6.2 h

D-58116Unterhaltsfenster 2023 Gäu SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

11.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

04.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Oensingen - Olten Hammer Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

04.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Härkingen Post - Olten Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gemäss Konzept 1692

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-33146UF 2023 Bahn2000 Wochenendsperren für
spezielle Arbeiten

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-33146UF 2023 Bahn2000 Wochenendsperren für

spezielle Arbeiten
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

D-61325BZU23: Herzogenbuchsee, Erhöhung P55
Gl 1/2 und Anpassung Bahnzugang

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herzogenbuchsee Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bahnhof HB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 35 Tage +

7.0 h

03.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herzogenbuchsee Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Doppelspur via Gleis 1 und 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 29 Tage +

7.0 h

02.06.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herzogenbuchsee Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 89 Tage +
7.0 h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Herzogenbuchsee Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Transit nur via Gleis 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

05.09.2023 31.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herzogenbuchsee Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 117 Tage +
3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 252 Tage +
5.0 h

11.12.2023 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 294 Tage +

3.0 h

D-30640FbE23_AESP_Gl_916 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aespli - Hindelbank Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Mattstetten (Abzw) -
Hardfeld (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher - Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.5 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise EInschränkung Cargo

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

12.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Hindelbank - Hardfeld (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - Grauholz / Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

 3797Page 939 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-30640FbE23_AESP_Gl_916 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aespli - Mattstetten (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - Grauholz / Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hindelbank - Hardfeld (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - Grauholz / Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

15.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mattstetten (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher - Schönbühl und
NBS Richtung Bern gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Mattstetten (Abzw) -
Hardfeld (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher - Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Mattstetten (Abzw) -
Hardfeld (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher - Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.5 h

D-49807ILTIS-Releases 2023 Zelle Bern SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-49807ILTIS-Releases 2023 Zelle Bern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.0 h

D-33147UF 2023 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.4 h

24.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.4 h

D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 13x 3.8 h

24.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 6x 3.8 h

03.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 17x 3.8 h

D-62716SBB LED Rollout Los 1 SCHB SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schönbühl SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZOL-Hardfeld

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.2 h

04.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schönbühl SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspür ZOL-Hardfeld

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.2 h

05.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schönbühl SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZOL-Hardfeld

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.2 h

D-65424Sanierung Perrondächer ROG SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ROG-LTH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-65424Sanierung Perrondächer ROG SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Roggwil-Wynau Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ROG-LTH

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 5x 4.0 h

D-62264Böschungspflege (Bömä) Linie
450:_ZOL_BDF

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zollikofen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZOL-SCHB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.6 h

17.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zollikofen - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - Zollikofen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-62264Böschungspflege (Bömä) Linie

450:_ZOL_BDF
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mattstetten (Abzw) -
Hardfeld (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - SCHB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.9 h

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sandacher (Spw) - Hardfeld
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - Sandacher

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Sandacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Burgdorf - Sandacher

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.6 h

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 1.5 h

18.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sandacher (Spw) - Burgdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BDF - SAAC

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.1 h

19.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hardfeld (Spw) - Sandacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - SAAC

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h

19.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schönbühl SBB - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - SCHB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.9 h

D-62290Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-
BGG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-62290Böschungspflege (Bömä) Linie 260 ZOL-

BGG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Münchenbuchsee -
Zollikofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.1 h

22.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Münchenbuchsee - Schüpfen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZOL-SCUE

Durchgehend 2.2 h

22.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zollikofen -
Münchenbuchsee

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZOL-SCUE

Durchgehend 2.2 h

D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.07.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 14x 4.0 h

21.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 20x 4.0 h

18.09.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 9x 4.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 68 Tage +
1.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 68 Tage +

1.0 h

03.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Rangierablauf

Schichtweise 3x 4.0 h

06.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 2x 4.0 h

13.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleise BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

14.10.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt 2 von
3 Gleisen BN-TH gesperrt Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung
/ Abstellungen / RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr
Schichtweise 3x 4.0 h

16.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Schichtweise 3x 4.0 h

26.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine.

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
RangierablaufDurchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ausdünnung P- und G-Verkehr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.5

h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BN-BWY 2 von 4 Gleisen gesperrt

Schichtweise 5x 4.5 h

12.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h

13.12.2023 19.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h

D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,
544AmG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

08.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 6x 10.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich. Auswärtige
Abstellungen müssen in der Detailplanung geprüft werden
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten RB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 5.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

D-30693FbE23_RTW=WY_Gl_92-476 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Riedtwil - Wynigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WY-RTW

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.8 h

26.08.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Riedtwil Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 27 Tage +
7.5 h

02.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Riedtwil - Wynigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RTW-WY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 7.2 h

11.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Riedtwil - Wynigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RTW-WY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-30693FbE23_RTW=WY_Gl_92-476 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Riedtwil - Wynigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RTW-WY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.2 h

10.11.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 23 Tage +
21.5 h

10.11.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Riedtwil Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 23 Tage +
21.8 h

13.11.2023 18.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Riedtwil - Wynigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RTW-WY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.2 h

19.11.2023 02.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Riedtwil - Wynigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RTW-WY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 7.2 h

04.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 8 Tage

04.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Riedtwil - Wynigen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RTW-WY

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 7.2 h

12.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Riedtwil Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 5 Tage + 7.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-62438Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Roggwil-Wynau - Rank (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ROG-MGT-RANS: einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.8 h

29.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal - Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LTH-ROG: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.3 h

29.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal - Langenthal GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LTHW-LTH: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.9 h

29.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langenthal GB Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LTHW: GB-einfahrt von West gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Herzogenbuchsee -
Langenthal GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: HB-LTHW: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.2 h

30.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Riedtwil - Herzogenbuchsee Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RTW-HB: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.3 h

30.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wynigen - Riedtwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: WY-RTW: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.2 h

30.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Riedtwil Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RTW: Gleis 3 keine Ueberholungen

Durchgehend 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-62438Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wynigen - Riedtwil Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: WY-RTW: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.9 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Burgdorf - Wynigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BDF-WY: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.2 h

31.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wynigen - Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BDF-WY: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.3 h

31.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Riedtwil - Wynigen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: WY-RTW: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 0.5 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Herzogenbuchsee - Riedtwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RTW-HB: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

01.09.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Langenthal -
Herzogenbuchsee

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: HB-LTH: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.8 h

02.09.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Roggwil-Wynau - Langenthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ROG-LTH: einspurige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-62438Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rothrist - Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RTR-MGT-ROG: einspurige
Verkehrsführung jeweils ein Abschnitt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h

02.09.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten - Rothrist Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: OL-RTR: einspurige Verkehrsführung

Durchgehend 2.0 h

D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in
SCOE

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in

SCOE
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

D-30545FbE23_BDF_W_125_133-
139K_151_163_164_304

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Wynigen - Burgdorf

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

03.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 4x 4.0 h

09.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Transit via Gleis 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

13.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

13.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BDF

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-30545FbE23_BDF_W_125_133-

139K_151_163_164_304
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur gemäss KOP-1729

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

14.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burgdorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

14.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Burgdorf Gross

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Hauptstrecke. Gleis 11
Richtung OBB und Gleis 4 Richtung Kirchberg fahrbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Burgdorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 1.0 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BDF-WY

Durchgehend 4.0 h

17.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur via Gleis 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.0 h

20.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.8

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-30545FbE23_BDF_W_125_133-

139K_151_163_164_304
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Burgdorf Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE Strecke Richtung
Kirchberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Burgdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Schichtweise 4x 4.0 h

D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,
592AmG, 594AmG, 595

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,

592AmG, 594AmG, 595
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.0 h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

D-609712024 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleisreservationen in
Nebengleisanlagen für VU.

Durchgehend 372 Tage

D-61171Baufenster 2024 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

D-61173Baufenster 2024 So/Mo Löchligut–Bern und
Ostermundigen–Bern

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-61173Baufenster 2024 So/Mo Löchligut–Bern und

Ostermundigen–Bern
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 4.0 h

460 Bern - Langnau - Luzern
D-1239ZEB Bern Wylerfeld, Entflechtung & Bau PU

Wankdorf
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2022 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 184 Tage +

18.0 h

D-601732023 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2022 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 364 Tage

D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254
Neuauflage 2022-24

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254

Neuauflage 2022-24
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS-HEIM

Durchgehend 5.0 h

04.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 8x 5.0 h

04.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-HEIM und LZVH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622

Schichtweise 8x 4.2 h

13.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 6.0 h

14.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS-HEIM

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254

Neuauflage 2022-24
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.8 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Konzept mit W41 Bhf LZ / KOP-1836
Durchgehend 1 Tag + 11.0

h

D-29346Baufenster 2023 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 3.9 h

16.04.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.9 h

04.06.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 27x 3.9 h

D-29348Baufenster 2023 So/Mo Löchligut–Bern und
Ostermundigen–Bern

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 13x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-29348Baufenster 2023 So/Mo Löchligut–Bern und

Ostermundigen–Bern
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.0 h

05.06.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Löchligut (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 27x 4.0 h

D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und
Anpassung BeHiG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Littau Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Nebengleis

Durchgehend 320 Tage +
19.0 h

16.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 10x 4.4 h

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Littau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2

Schichtweise 10x 6.3 h

30.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 10x 4.4 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Littau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 10x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und

Anpassung BeHiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 10x 4.4 h

26.02.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Littau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Littau Gleis 3

Schichtweise 14x 6.3 h

27.02.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 14x 4.4 h

16.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
RE + S-Bahn Ausfall Fr-SoBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Fr 17.03 keine Zustellung Schachen möglich

Durchgehend 3 Tage + 5.0
h

20.03.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Littau Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LIT Gleis 2 ausser Betrieb = keine
Kreuzungen mehr möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
LIT Gleis 2 ausser Betrieb = keine Kreuzungen
mehr möglich G-Trassen müssen neu festgelegt
werden

Durchgehend 74 Tage +
18.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und

Anpassung BeHiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 15x 4.3 h

25.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Malters - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 5.1 h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.3 h

24.04.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebpause

Schichtweise 23x 4.2 h

30.05.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Malters - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.3 h

03.06.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Littau Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: LIT Gleis 2 ausser Betrieb = keine
Kreuzungen mehr möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
LIT Gleis 2 ausser Betrieb = keine Kreuzungen
mehr möglich G-Trassen müssen neu festgelegt
werden

Durchgehend 84 Tage

05.06.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 30x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und

Anpassung BeHiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ab 23.45 Uhr

Durchgehend 4.3 h

18.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Betriebspause

Schichtweise 9x 4.3 h

28.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Littau Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Sa und So ganzer Tag

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Gleichzeitig mit Tsp SUe FMUEBahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

02.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Malters - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
>> BES mit SUe FMUEBahnersatz ☑

Schichtweise 17x 6.3 h

26.08.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Littau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LIT Gleis 2 ausser Betrieb = keine
Kreuzungen mehr möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
LIT Gleis 2 ausser Betrieb = keine Kreuzungen
mehr möglich G-Trassen müssen neu festgelegt
werden

Durchgehend 86 Tage +
6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-536BZU23: Littau, Gesamterneuerung Bhf und

Anpassung BeHiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.3 h

30.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Malters - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.4 h

07.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 8x 4.3 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LIT

Durchgehend 5.1 h

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LIT

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES MAL-LZ ab 22.30 UhrBahnersatz ☑

Durchgehend 6.2 h

21.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 14x 4.4 h

D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u
ZFZ-Verk

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 531 - Nebengleis

Durchgehend 750 Tage

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 Gleisänderung für
Nachtabstellungen möglich

Durchgehend 4.2 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 10+11

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis 31 gesperrt

Durchgehend 4.0 h

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Kreuzung v/n sind
im HEIM zu vollziehen

Durchgehend 1.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Rotsee (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR-GTS-LZ inkl ganzer
Bahnhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622

Schichtweise 10x 4.2 h

23.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM - LZ sowie Sperre Bhf
Gleis 3

Schichtweise 3x 0.8 h

23.01.2023 26.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 6.2 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 sowie Einspur HEIM

Durchgehend 0.6 h

25.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 sowie Einspur HEIM

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Kreuzung EBI =
HEIM

Durchgehend 6.1 h

05.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 31 1 - 61

Schichtweise 7x 6.1 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 93-3 Gleisänderungen
möglich

Durchgehend 4.2 h

07.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-99 Gleis 10+11
betrieblich nicht nutzbar; Gleisänderungen

Durchgehend 4.2 h

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91-1 >> Aenderung in der
Nachtabstellung

Durchgehend 6.1 h

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Luzern
Verkehrshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM:
keine Kreuzungen GTS 1+2 Totalsperre >> LZVH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen von/nach EBI: Züge verkehren
über GTS Gl 2 - keine Kreuzungen

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 1.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
FV: von/nach EBI: Züge verkehren über GTS
Gleis 2 - keine Kreuzungen ev.
Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 1.1 h

27.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Heimbach (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR(excl) - LZ / LIT(excl) -
LZ / EBI(excl) - LZ / LZVH(excl) - LZ alle Züge enden in den
Vorbahnhöfen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
alle Züge enden in den Vorbahnhöfen

Regionalverkehr

SBBP alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Ausfall bzw Früher- oder Späterlegung

Schichtweise 15x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern
Verkehrshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM-
LZ: keine Kreuzungen GTS 1+2 Totalsperre >> LZVH Sperre Bhf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 0.8 h

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 12/zb Gleisänderungen

Schichtweise 3x 4.2 h

17.03.2023 18.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Littau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 1 Tag

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: keine Abstellungen auf Gleis 1-91 und
Gleis 302 / Depot

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
gesperrt Depot und Waschanlage nicht erreichbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.1
h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR/LIT/EBI/LZVH-GTS-LZ
inkl ganzer Bahnhof LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 = Ausfall Lok ist bereits am Freitag in RK
zu parkieren

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Littau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR/LIT/EBI/LZVH-GTS-LZ
inkl ganzer Bahnhof LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 = Ausfall Lok ist bereits am Freitag in RK
zu parkieren

Durchgehend 2 Tage + 3.8
h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6.0 h

20.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
gesperrt Depot und Waschanlage nicht erreichbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Schichtweise 11x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS3

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Schichtweise 11x 6.1 h

21.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR(excl) - LZ / LIT(excl) -
LZ / EBI(excl) - LZ / LZVH(excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
FV+RV: alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
FV+RV: alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

GV: Ausfall bzw Früher- oder Späterlegung

Schichtweise 11x 4.2 h

27.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 812/12

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: LZ BHF Gleis 8-11 gesperrt Depot und
Waschanlage nur sehr eingeschränkt nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 812/12

Durchgehend 5.6 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Verkehrshaus

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Ausfall oder Früherlegen

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
ev. Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Schichtweise 3x 1.2 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Schichtweise 3x 4.0 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen oder Ausfall

Schichtweise 3x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Durchgehend 4.2 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

17.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderung möglich; ev.
Abschliessen eines Wagen an Zugende/-spitze

Durchgehend 12 Tage

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Lz Gleis 4 Gleisänderungen
im FV o RV möglich

Durchgehend 5.8 h

21.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 6 Gleisänderung FV und
RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bhf: Gleisänderung FV und RV punktuelle
Ausdünnung im RV möglich

Bahnersatz ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

21.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV

Durchgehend 7 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 10x 4.8 h

25.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 9x 5.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBI-GTS Einspur EBR-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Ausfall oder Früherlegung

Durchgehend 3.6 h

30.04.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5 und 6 >> Gleisänderung
und Aenderung Nachtabstellung möglich

Schichtweise 2x 6.0 h

30.04.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 31-1-51 inkl W22
keine Kreuzungen >> EBI Gl1+2 möglich

Schichtweise 4x 6.1 h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf LZ Gleis 4 >>
Gleisänderungen

Schichtweise 3x 6.0 h

07.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf LZ Gleis 2 >>
Gleisänderungen

Schichtweise 4x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gts Gleis 3 >> keine Kreuzung
GTS 2-3 > LIT

Schichtweise 5x 6.0 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS 3 - HEIM

Schichtweise 5x 5.6 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZEF-HEIM

Durchgehend 5.0 h

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 6.0 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-EBR inkl Gleis 1
Totalsperre >> LIT in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 2.7 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 31-1-61

Schichtweise 9x 0.5 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIm-LZEF

Schichtweise 9x 0.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 31-1-61-91 Einspur GTS-
HEIM_LZEF Totalsperre >> LZVH in Betriebspause

Schichtweise 9x 4.8 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 muss früher verkehren, da FbE MEG

Schichtweise 4x 3.5 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.6 h

21.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Littau - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 3x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre >> EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen oder Umleitung via MEG

Schichtweise 5x 3.7 h

30.06.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Sperre Gleis 6

Durchgehend 16 Tage +
7.0 h

30.06.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5

Schichtweise 17x 7.0 h

02.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 51-1-61 keine
Kreuzungen GTS1/2 = HEIM

Schichtweise 4x 6.1 h

10.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZVH in
Betriebspause > MEG Sperre GTS 1

Schichtweise 4x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 hat früher oder Später zu verkehren.
keine Umleitung via MEG möglich >> NA FbE
MEG

Schichtweise 4x 3.5 h

17.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 5+6 > Gleisänderungen

Schichtweise 2x 6.0 h

19.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 3+4 > Gleisänderungen

Schichtweise 2x 7.0 h

19.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 251 / Depot

Durchgehend 6.0 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 4 > Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

21.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 10 > Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 4 > Gleisänderungen

Schichtweise 9x 7.0 h

23.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 8 Tage + 7.0
h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h

25.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Schichtweise 4x 3.5 h

02.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 4 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 8 Tage + 7.0
h

02.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 3 > Gleisänderungen

Schichtweise 9x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 2x 6.2 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM - LZEF

Durchgehend 5.0 h

07.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS 3 - HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h

10.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF GTS Gleis 1 betr.
nicht nutzbar

Schichtweise 4x 4.8 h

10.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 77-92-2 >
Gleisänderung

Schichtweise 3x 4.0 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91-1 > Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 7.8 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4 Tage + 7.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Schichtweise 4x 3.5 h

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91 > Aend. (Nacht)-
Abstellungen

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31 + 1 > Aend. (Nacht)-
Abstellungen

Schichtweise 3x 7.5 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 > Gleisänderung

Durchgehend 4.0 h

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Durchgehend 7.0 h

27.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 >
Gleisänderungen

Durchgehend 7.5 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Durchgehend 7.5 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Durchgehend 7.5 h

03.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Schichtweise 4x 7.0 h

07.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 7.5 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93 und 92-2 >
Gleisänderungen

Durchgehend 5.8 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93 und W26/77-92-2 >
Gleisänderungen Einspur im Bhf: LZEF-Höhe Perron

Durchgehend 4.5 h

18.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3+4

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31-91-1 keine
Abstellungen Sa 08.00 - Mo 08.00 Uhr

Durchgehend 2 Tage

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2-4 sowie Gleis 31-1
für Logistik
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB Ausfälle FV IR15, IC26 und IR 27
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachten

Regionalverkehr

SBBP Ausfall RE 47xx
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachtenBahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 7.0 h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 4

Schichtweise 4x 5.0 h

01.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3+4

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31-91-1 keine
Abstellungen Sa 08.00 - Mo 08.00 Uhr

Durchgehend 2 Tage

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2-4 sowie Gleis 31-1
für Logistik
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB Ausfälle FV IR15, IC26 und IR 27
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachten

Regionalverkehr

SBBP Ausfall RE 47xx
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachtenBahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 4

Schichtweise 4x 7.0 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Durchgehend 3.5 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2+3 >>
Gleisänderungen bzw Aend. Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 6.0 h

21.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZ

Schichtweise 5x 4.5 h

30.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt kein Zugang
zur Wagenreinigung und 300-er Gruppe keine Ein- und Ausfahrten
GB Aenderung Nachtabstellungen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
punktueller Ausfall einzelner S-Bahnen möglichBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher verkehren

Schichtweise 7x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 5-11 gesperrt kein Zugang
zur Wagenreinigung und 300-er Gruppe keine Ein- und Ausfahrten
GB Aenderung Nachtabstellungen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Grundlage für Umsetzung bildet KOP-1752Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP, BLS
Grundlage für Umsetzung bildet KOP-1752

Güterverkehr

SBBC
Nacht So/Mo 03/04: 65150 früher verkehren

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

D-19176Bachtelen-Tägertschi: Erneuerung
Fahrbahn Gl 915 (FbE22)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bachtele (Trimstein) -
Tägertschi

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Worb - Konolfingen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Konzept 1680
Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 7.2 h

13.02.2023 18.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bachtele (Trimstein) -
Tägertschi

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Bachtelen - Tägertschi

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-19176Bachtelen-Tägertschi: Erneuerung

Fahrbahn Gl 915 (FbE22)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2023 18.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Worb SBB - Tägertschi Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE WB-TI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 5x 4.6 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bachtele (Trimstein) -
Tägertschi

Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE WB-TI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.6

h

08.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bachtele (Trimstein) -
Tägertschi

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WB-KF

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

09.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Worb SBB - Tägertschi Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KF-WB

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.6 h

D-45158Unterhaltsfenster 2023
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ostermundigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 3 Gleisen OST-GUE gesperrt

Schichtweise 5x 6.5 h

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Löchligut Süd (Abzw) -
Löchligut (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleis bereits ab 23:00 Uhr
betriebl.n.nutzbar

Schichtweise 5x 4.8 h

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 3 Durchfahrgleisen OST ohne
Sperrung ausgeschaltet

Schichtweise 5x 4.8 h

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleise bereits ab 23:00 Uhr
betriebl.n.nutzbar.

Schichtweise 5x 4.2 h

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Mittel

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Richtung WB nur thermische Fahrten

Schichtweise 5x 4.2 h

27.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ostermundigen - Gümligen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 3 Gleisen OST-GUE gesperrt. Mit
zugehöriger FL-Schaltung OST 2 betriebl.n.nutzbar. Verspätungen
im Minutenbereich.Schichtweise 5x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen - Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 3 Gleisen OST-GUE gesperrt. Mit
zugehöriger FL-Schaltung Einspur OST(inkl.)-RUB und Totalsperre
Richtung LZ. GV: Verspätungen im Minutenbereich. Allenfalls
Anpassungen der Manöver im Bereich der AGL OST4/5.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC 50011 kein Postverlad in OST am Perron möglich

Schichtweise 5x 4.0 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gümligen - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 3 Gleisen OST-GUE gesperrt.
Allenfalls Anpassungen bei den Abstellungen in GUE.

Schichtweise 5x 5.8 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

12.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 10x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-
Emmenbrücke (excl.)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM
Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 -
keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da
Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 6.1 h

27.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Fluhmühle (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 Einspur GTS-HEIM-
LZEF Bhf LZ: Gleise 8-11 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 8x 6.1 h

28.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 8x 4.2 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 4.2 h

D-59748FMUE-GTS km 92.265 Ersatz SU Kreuzstutz
(3. Brücke)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 9x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-59748FMUE-GTS km 92.265 Ersatz SU Kreuzstutz

(3. Brücke)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 2x 7.0 h

17.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 22-2-52

Durchgehend 3.0 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 2 Tage + 9.2
h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

MiZ gemäss Konzept TotalsperreBahnersatz ☑

Regionalverkehr

MiZ gemäss Konzept TotalsperreBahnersatz ☑

Güterverkehr

MiZ gemäss Konzept Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

20.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 6x 6.2 h

21.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2

Schichtweise 5x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-58535UF_2023_GUE-TH_Q1_Q3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Süd (Abzw) -
Wichtrach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils Nächte Sa/So und So/Mo von
01.00 - 05.00 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

01:00 - 05:00 h; Umleitungen über Gürbetal oder
Bahnersatz; siehe auch Network-Statement 2019
Ziffer 3.5.2

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

01:00 - 05:00 h; Keine Auswirkungen; siehe auch
Network-Statement 2019 Ziffer 3.5.2

Güterverkehr

01:00 - 05:00 h; Express GV Umleitungen über
Gürbetal oder grossräumig, SIM Umtrassierung;
siehe auch Network-Statement 2019 Ziffer 3.5.2

Durchgehend 4.0 h

D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.3 h

10.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WKD-OST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.3 h

16.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2023 08.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 7.8 h

25.03.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.3 h

11.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Wankdorf (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 3 Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.3 h

17.04.2023 22.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.8 h

29.04.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 5.3 h

30.04.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wankdorf (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 4.0 h

17.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-24987AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.3 h

10.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 5.3 h

24.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 7.8 h

01.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Ostermundigen - Wankdorf
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.8 h

19.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei von drei Gleisen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.8 h

27.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wankdorf (Abzw) -
Ostermundigen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.3 h

D-46112FbE20 GUE Gl.5/35 W.10 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 5x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-46112FbE20 GUE Gl.5/35 W.10 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Worb SBB - Ostermundigen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Worb - Gümligen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

12.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen Süd (Abzw) -
Gümligen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine Zugsabstellung über Nacht muss
für eine Nacht woanders als in GUE erfolgen. Einspur OST-RUB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

17.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 10.0 h

20.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 6 Tage +
21.0 h

21.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 steht als Abstellgleis in der
Nacht ab 22:30 Uhr zur Verfügung.

Durchgehend 5 Tage +
21.0 h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gümligen - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Zweigleisige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

S-Bahn nach Langnau verkehrt ab Gleis 2 statt 1

Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

28.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 steht als Abstellgleis in der
Nacht ab 22:30 Uhr zur Verfügung.

Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-46112FbE20 GUE Gl.5/35 W.10 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Worb SBB - Ostermundigen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE GUE-WB, Zweigleisige
Verkehrsführung GUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

02.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gümligen Süd (Abzw) -
Gümligen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eine Zugsabstellung über Nacht muss
für eine Nacht woanders als in GUE erfolgen. Eingleisige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise

Durchgehend 8.0 h

07.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gümligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zweigleisige Verkehrsführung

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

D-52982C5 Linie 460 - Sanierung Bahnübergang
Gl. 800/900

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Konolfingen - Zäziwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE ZAE, Busersatz gemäss
Konzept 1602
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.6

h

28.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Konolfingen - Zäziwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur KF-ZAE während Betriebspause

Durchgehend 4.6 h

29.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Konolfingen - Zäziwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur während Betriebspause

Durchgehend 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-52982C5 Linie 460 - Sanierung Bahnübergang

Gl. 800/900
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Konolfingen - Zäziwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KF-ZAE während
Betriebspause

Durchgehend 4.6 h

D-589Luzern Überbauung Rösslimatt Baufeld_A SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Durchgehend mit 5x 62.0 h

01.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 734

Schichtweise 22x 10.0 h

03.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Schichtweise 16x 14.0 h

08.09.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Durchgehend mit 5x 62.0 h

09.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 734

Schichtweise 22x 10.0 h

11.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Schichtweise 16x 14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 252 Tage +
5.0 h

11.12.2023 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 294 Tage +

3.0 h

D-19372Unterhaltsfenster 2023
Trubschachen/Wiggen-Wolhusen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wolhusen - Wiggen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wolhusen - Trubschachen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ab 22.15 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES = RE + S6Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.3 h

30.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wolhusen - Trubschachen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 6.3 h

 3797Page 1010 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-49807ILTIS-Releases 2023 Zelle Bern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.8 h

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.0 h

D-16905BOW-SCHG, 1:1 Ersatz SUe Borihuesi SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bowil - Schlossberg (Signau) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BOW-SIGN

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 10x 7.0 h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bowil - Schlossberg (Signau) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BOW-SIGN

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

17.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bowil - Schlossberg (Signau) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BOW-SIGN

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 10x 7.0 h

D-63197Unterhaltsfenster 2023 Wolhusen-
Fluhmühle

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-63197Unterhaltsfenster 2023 Wolhusen-

Fluhmühle
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) -
Wolhusen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ab 22.20

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Ausfälle RE und S6 ab 21681/21684 inkl 4356 aT
keine Leerfahrten

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wolhusen - Fluhmühle
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 22.15 - 05.15 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES inkl 4356Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-12691FbE23_SCHA_Gl_2_W_12 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schachen LU Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre SCHA Gleis 2 alle Züge über
Gleis 1; keine a.o Kreuzungen möglich

Schichtweise 10x 2.3 h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schachen LU Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 10x 4.2 h

07.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Schachen LU Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre SCHA Gleis 2 alle Züge über
GLeis 1; keine a.o Kreuzungen möglich

Durchgehend 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-12691FbE23_SCHA_Gl_2_W_12 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schachen LU Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre SCHA / WH (excl) - MAL
(excl) Sa+So integral Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.2
h

10.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Schachen LU Mittel

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre SCHA Gleis 2 alle Züge über
Gleis 1; keine a.o Kreuzungen möglich

Durchgehend 4 Tage +
19.7 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schachen LU Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.2 h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schachen LU Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre SCHA / WH (excl) - MAL
(excl) Sa+So integral Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.2
h

17.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schachen LU Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre SCHA Gleis 2 alle Züge über
Gleis 1; keine a.o Kreuzungen möglich

Schichtweise 6x 2.3 h

18.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schachen LU Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 6x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-52645Sanierung Perrondächer Haltestelle Signau

(D01 & D02)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlossberg (Signau) -
Schüpbach (Signau)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bahnhof Signau, nur 1
Bahnsteigkante.

Schichtweise 10x 5.2 h

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlossberg (Signau) -
Schüpbach (Signau)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bahnhof Signau, nur 10
Bahnsteigkante. Ab 0:20 Uhr keine Kreuzung mehr.

Schichtweise 10x 5.2 h

D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km
91.695

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2021 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Auswirkungen = Nebengleis
dauernde Ausserbetriebnahme Gl24 für die gesamte Dauer der
BaustelleDurchgehend 973 Tage

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 35x 4.2 h

09.01.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 14x 4.2 h

12.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 15x 4.2 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ab 23.45 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Umlauf 4491-21692Bahnersatz ☑

Schichtweise 9x 5.0 h

22.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

28.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Fr 23.45 - Mo 04.45

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Totalsperre Fr 23.45 - Mo 04.45Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

01.08.2023 02.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

02.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
ab Zügen 21681/4489 ffBahnersatz ☑

Schichtweise 17x 6.2 h

12.08.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Schichtweise 8x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.07.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 14x 4.0 h

21.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 20x 4.0 h

18.09.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 5x 4.0 h

20.09.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 9x 4.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 68 Tage +
1.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 68 Tage +

1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Rangierablauf

Schichtweise 3x 4.0 h

06.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 2x 4.0 h

13.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleise BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

14.10.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt 2 von
3 Gleisen BN-TH gesperrt Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung
/ Abstellungen / RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

15.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr
Schichtweise 3x 4.0 h

16.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Schichtweise 3x 4.0 h

26.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine.

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
RangierablaufDurchgehend 4.0 h

01.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ausdünnung P- und G-Verkehr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.5

h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BN-BWY 2 von 4 Gleisen gesperrt

Schichtweise 5x 4.5 h

12.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.12.2023 19.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h

D-58568UF_2023_GUE-KF_KW32 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gümligen - Worb SBB Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-62415Böschungspflege Linie 460 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Worb SBB - Bachtele
(Trimstein)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Gümligen - Konolfingen
während Betriebspause

Durchgehend 4.7 h

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Worb SBB - Bachtele
(Trimstein)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Gümligen - Konolfingen
während Betriebspause

Durchgehend 2.7 h

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Konolfingen - Emmenmatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KF-LN in Betriebspause

Durchgehend 1.8 h

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Konolfingen - Emmenmatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KF-LN in Betriebspause

Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-62415Böschungspflege Linie 460 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Schüpbach (Signau) -
Trubschachen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 1.5 h

08.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Obermatt - Trubschachen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 3.5 h

08.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenmatt - Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EMM-LN-TSCH während
Betriebspause

Durchgehend 3.7 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gümligen - Konolfingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GUE-KF während
Betriebspause

Durchgehend 4.3 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Konolfingen - Emmenmatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KF-EMM während
Betriebspause. Absprachen mit FbE SIGN-EMM notwendig. Prio
FbEDurchgehend 4.2 h

D-63944Böschungsmähen 2023 TSCH-WH SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wolhusen - Schüpfheim Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES S6 / 22692Bahnersatz ☑

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-63944Böschungsmähen 2023 TSCH-WH SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schüpfheim - Wiggen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES S6 / 22692Bahnersatz ☑

Durchgehend 4.4 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Trubschachen - Escholzmatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES S6 / 22692Bahnersatz ☑

Durchgehend 4.4 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Escholzmatt - Entlebuch Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
BES S6 / 22692Bahnersatz ☑

Durchgehend 4.5 h

19.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Schüpfheim - Wolhusen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Durchgehend 4.2 h

D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 5x 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS - ROTS/EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG

Schichtweise 5x 3.5 h

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 4.2 h

09.10.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 >> keine Kreuzung
GTS1/2 mehr möglich

Schichtweise 2x 5.0 h

09.10.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 11-31 und FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen da KUE-IM gesperrt >> D-
28381

Schichtweise 2x 3.5 h

11.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.4 h

11.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
Gl 891 >> Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen da KUE-IM gesperrt >> D-
28381

Durchgehend 2.7 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher fahren >> MiZ
gemäss PA UF LZ

Schichtweise 5x 2.7 h

30.10.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.4 h

30.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
LIT

Schichtweise 2x 4.2 h

02.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher legen

Durchgehend 2.7 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBI sowie Einspur
EBR-GTS inkl Sperre GTS Gl2

Schichtweise 2x 3.5 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher legen

Schichtweise 2x 2.7 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 4x 5.4 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-LIT sowie Einspur
GTS-EBR inkl Sperre GTS Gl2 >> Betriebspause LIT

Schichtweise 4x 4.2 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Schichtweise 4x 2.7 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.4 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-LIT sowie Einspur
GTS-EBR inkl Sperre GTS Gl2 >> Betriebspause LIT

Schichtweise 3x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG oder früher fahren

Durchgehend 2.7 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 31-1

Schichtweise 2x 5.0 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBI sowie Einspur
EBR-GTS inkl Sperre GTS Gl2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG oder früher fahren

Schichtweise 2x 3.5 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher legen

Schichtweise 2x 2.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 5.4 h

27.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-LIT und Einspur GTS-
EBR inkl Sperre GTS Gl2 >> Betriebspause LIT

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG oder früher fahren

Schichtweise 4x 2.7 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
>> LIT in Betriebspause

Durchgehend 4.2 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 5.4 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
>> LIT in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch:
Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
IR75 = BES EBI-LZBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
S1 = BES EBI-LZ Anpassung Leermat-ZügeBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Umleitung 65151 ca 30' ab EBI
(Streckenfreigabe)

Schichtweise 3x 5.5 h

22.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 3.0 h

D-51309LZ Depot  FbE23 W207, 211, 212
(Kundenprojekt SBB P)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248 und
Gleis 301

Schichtweise 2x 8.0 h

20.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248 und
Gleis 301

Schichtweise 6x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-51309LZ Depot  FbE23 W207, 211, 212

(Kundenprojekt SBB P)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248

Schichtweise 2x 8.0 h

D-58569UF_2023_KF-LN_KW38 BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Konolfingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

19.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Obermatt - Langnau i.E. Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.7 h

D-609712024 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleisreservationen in
Nebengleisanlagen für VU.

Durchgehend 372 Tage

D-61171Baufenster 2024 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-61171Baufenster 2024 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

D-61173Baufenster 2024 So/Mo Löchligut–Bern und
Ostermundigen–Bern

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 4.0 h

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 531 - Nebengleis

Durchgehend 750 Tage

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 Gleisänderung für
Nachtabstellungen möglich

Durchgehend 4.2 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 10+11

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis 31 gesperrt

Durchgehend 4.0 h

23.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Rotsee (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR-GTS-LZ inkl ganzer
Bahnhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622

Schichtweise 10x 4.2 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 93-3 Gleisänderungen
möglich

Durchgehend 4.2 h

07.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-99 Gleis 10+11
betrieblich nicht nutzbar; Gleisänderungen

Durchgehend 4.2 h

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91-1 >> Aenderung in der
Nachtabstellung

Durchgehend 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
FV: von/nach EBI: Züge verkehren über GTS
Gleis 2 - keine Kreuzungen ev.
Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 1.1 h

27.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Heimbach (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR(excl) - LZ / LIT(excl) -
LZ / EBI(excl) - LZ / LZVH(excl) - LZ alle Züge enden in den
Vorbahnhöfen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
alle Züge enden in den Vorbahnhöfen

Regionalverkehr

SBBP alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Ausfall bzw Früher- oder Späterlegung

Schichtweise 15x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern
Verkehrshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM-
LZ: keine Kreuzungen GTS 1+2 Totalsperre >> LZVH Sperre Bhf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 0.8 h

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 12/zb Gleisänderungen

Schichtweise 3x 4.2 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: keine Abstellungen auf Gleis 1-91 und
Gleis 302 / Depot

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
gesperrt Depot und Waschanlage nicht erreichbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.1
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR/LIT/EBI/LZVH-GTS-LZ
inkl ganzer Bahnhof LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 = Ausfall Lok ist bereits am Freitag in RK
zu parkieren

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6.0 h

20.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
gesperrt Depot und Waschanlage nicht erreichbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Schichtweise 11x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR(excl) - LZ / LIT(excl) -
LZ / EBI(excl) - LZ / LZVH(excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
FV+RV: alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
FV+RV: alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

GV: Ausfall bzw Früher- oder Späterlegung

Schichtweise 11x 4.2 h

27.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 812/12

Durchgehend 5.6 h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: LZ BHF Gleis 8-11 gesperrt Depot und
Waschanlage nur sehr eingeschränkt nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

 3797Page 1034 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 812/12

Durchgehend 5.6 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
ev. Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Schichtweise 3x 1.2 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Schichtweise 3x 4.0 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen oder Ausfall

Schichtweise 3x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Durchgehend 4.2 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

17.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderung möglich; ev.
Abschliessen eines Wagen an Zugende/-spitze

Durchgehend 12 Tage

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Lz Gleis 4 Gleisänderungen
im FV o RV möglich

Durchgehend 5.8 h

21.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 6 Gleisänderung FV und
RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bhf: Gleisänderung FV und RV punktuelle
Ausdünnung im RV möglich

Bahnersatz ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

21.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV

Durchgehend 7 Tage +
10.0 h

30.04.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5 und 6 >> Gleisänderung
und Aenderung Nachtabstellung möglich

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf LZ Gleis 4 >>
Gleisänderungen

Schichtweise 3x 6.0 h

07.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf LZ Gleis 2 >>
Gleisänderungen

Schichtweise 4x 7.5 h

30.06.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5

Schichtweise 17x 7.0 h

30.06.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Sperre Gleis 6

Durchgehend 16 Tage +
7.0 h

17.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 5+6 > Gleisänderungen

Schichtweise 2x 6.0 h

19.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 3+4 > Gleisänderungen

Schichtweise 2x 7.0 h

19.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 251 / Depot

Durchgehend 6.0 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 4 > Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 10 > Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

23.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 8 Tage + 7.0
h

23.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 4 > Gleisänderungen

Schichtweise 9x 7.0 h

25.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Schichtweise 4x 3.5 h

02.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 3 > Gleisänderungen

Schichtweise 9x 7.0 h

02.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 4 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 8 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 77-92-2 >
Gleisänderung

Schichtweise 3x 4.0 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91-1 > Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 7.8 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4 Tage + 7.5
h

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31 + 1 > Aend. (Nacht)-
Abstellungen

Schichtweise 3x 7.5 h

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91 > Aend. (Nacht)-
Abstellungen

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 > Gleisänderung

Durchgehend 4.0 h

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Schichtweise 2x 7.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 >
Gleisänderungen

Durchgehend 7.5 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Durchgehend 7.5 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Durchgehend 7.5 h

03.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Schichtweise 4x 7.0 h

07.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 7.5 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93 und 92-2 >
Gleisänderungen

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93 und W26/77-92-2 >
Gleisänderungen Einspur im Bhf: LZEF-Höhe Perron

Durchgehend 4.5 h

18.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3+4

Schichtweise 3x 6.0 h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31-91-1 keine
Abstellungen Sa 08.00 - Mo 08.00 Uhr

Durchgehend 2 Tage

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2-4 sowie Gleis 31-1
für Logistik
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB Ausfälle FV IR15, IC26 und IR 27
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachten

Regionalverkehr

SBBP Ausfall RE 47xx
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachtenBahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 4

Schichtweise 4x 5.0 h

01.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3+4

Schichtweise 3x 6.0 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31-91-1 keine
Abstellungen Sa 08.00 - Mo 08.00 Uhr

Durchgehend 2 Tage

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2-4 sowie Gleis 31-1
für Logistik
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB Ausfälle FV IR15, IC26 und IR 27
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachten

Regionalverkehr

SBBP Ausfall RE 47xx
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachtenBahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 4

Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 5.0 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Durchgehend 3.5 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2+3 >>
Gleisänderungen bzw Aend. Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 6.0 h

21.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZ

Schichtweise 5x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt kein Zugang
zur Wagenreinigung und 300-er Gruppe keine Ein- und Ausfahrten
GB Aenderung Nachtabstellungen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
punktueller Ausfall einzelner S-Bahnen möglichBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher verkehren

Schichtweise 7x 4.5 h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 5-11 gesperrt kein Zugang
zur Wagenreinigung und 300-er Gruppe keine Ein- und Ausfahrten
GB Aenderung Nachtabstellungen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Grundlage für Umsetzung bildet KOP-1752Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP, BLS
Grundlage für Umsetzung bildet KOP-1752

Güterverkehr

SBBC
Nacht So/Mo 03/04: 65150 früher verkehren

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-
Emmenbrücke (excl.)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM
Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 -
keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da
Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 6.1 h

27.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 8x 4.2 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 4.2 h

D-589Luzern Überbauung Rösslimatt Baufeld_A SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Durchgehend mit 5x 62.0 h

01.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 734

Schichtweise 22x 10.0 h

03.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Schichtweise 16x 14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-589Luzern Überbauung Rösslimatt Baufeld_A SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Durchgehend mit 5x 62.0 h

09.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 734

Schichtweise 22x 10.0 h

11.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Schichtweise 16x 14.0 h

D-51309LZ Depot  FbE23 W207, 211, 212
(Kundenprojekt SBB P)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248 und
Gleis 301

Schichtweise 2x 8.0 h

20.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248 und
Gleis 301

Schichtweise 6x 8.0 h

28.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248

Schichtweise 2x 8.0 h

500 Basel - Adler - Olten
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4710Sanierung Strassenüberführung

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.12.2022 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wichtiges Transitgleis für Verkehr S-N
und N-S nicht vorhanden

Durchgehend 25 Tage +
12.0 h

12.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Teilsperre Bahnhof

(Wochenende)
Durchgehend 1 Tag + 21.0

h

D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Abstellung F1, F3-5. Anderweitige
Abstellung nötig. WC-Anlage F2 zugänglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage

05.01.2023 08.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F21-F26 östliche Seite nicht nutzbar. F2
WC-Anlage zuganglich. Waschanlage nur thermisch nutzbar.
Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 9.0 h

09.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. F1, F3-F6 nicht nutzbar. F2 WC-
Anlage zugänglich. Auszuggelis für Waschanlage nur thermisch
fahrbar. Anderweitige ABstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.0 h

17.01.2023 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: F-Gruppe Ost-Seite nicht nutzbar.
Gleislänge der Gleise F1, F3-F5 eingeschränkt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5 Tage +

16.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzer Bereich Stw.3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Auszuggleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Auszuggleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Abstellungen E17-E25 möglich.
Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 6.0 h

13.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E17-E25 nicht nutzbar. Anderweitige
Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 9.0 h

30.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E22,E23,E25 nicht nutzbar,
anderweitige Abstellungen nötig. Auszugsgleise nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 9.0 h

19.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Auszugsgleise nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E17-E25 nicht nutzbar, anderweitige
Abstellungen nötig. drei Auszugsgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 9.0 h

12.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: drei Auszugsgleise nicht nutzbar vier F-
Gleise nicht nutzbar, anderweitige Abstellung nötig. E22,E25 nicht
nutzbar, anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 9.0 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Auszugsgleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 9.0 h

19.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 F-Gruppe Stumpengleise tagsüber
nicht nutzbar. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 9.0 h

19.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F-Gruppe Ost-Seite nicht nutzbar.
Gleislänge der Gleise F1, F3-F5 eingeschränkt. 1 F-Gruppe
Kopfgleis tagsüber nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10 Tage +
4.0 h

04.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F-Gruppe Ost-Seite nicht nutzbar.
Gleislänge der Gleise F1, F3-F5 eingeschränkt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage

26.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Grosser Tel der F-Gruppe nicht nutzbar.
WC-EVA nicht nutzbar. 2 Stumpengleise nicht nutzbar.
Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 13 Tage +
7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2023 31.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stumpengleise tagsüber nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 85x 9.0 h

D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.
Etappe & Überbrückungsmassnahmen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Güter Transitgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 48x 6.5 h

03.01.2023 04.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Hallengleis nicht verfügbar ein
Transitgleis betrieblich nicht verfügbar ein Hallengleis betrieblich
nur westseitig verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

03.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hallengleis (Kopfgleis) nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

05.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar Zwei
Hallengleise nur westseitig verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

07.01.2023 08.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 15.0

h

 3797Page 1053 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

09.01.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 11 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) 1 Perronkante nur
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 83 Tage +
23.0 h

09.01.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 12 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) 1 Perronkante nur
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 60x 6.5 h

11.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

13.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

14.01.2023 15.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: vier Hallengleise nicht verfügbar ein
Transitgleis (13) nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 15.0

h

16.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: G9 und G10 östlich nicht erreichbar.
G10 eingeschränkt nutzbar. 10m nach Zwerg (östlich) für
Baufahrzeug frei lassen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hallengleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gütertransitgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

04.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. G10-G19 nur Seite West zugänglich.
Kopfleise vor der Sperre nutzbar für Abstellungen während der
Sperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 7 Gleise nur westlich nutzbar.
Güterlinie G18, G19 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 23.0

h

07.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 7 Gleise nur westlich nutzbar.
Güterlinie G18, G19 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 11x 3.5 h

18.02.2023 19.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 5 Gleise nicht nutzbar. Güterlinie G18,
G19 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 16.0

h

19.02.2023 19.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise nur westlich nutzbar.
Transitfahrten G18, G19 BSGB nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

 3797Page 1055 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: FL eingeschaltet; Gleis G18/19 bereits
gesperrt; in den Hallengelisen G10-17 Züge im Nachtlager
Güterlinie nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 19x 4.0 h

26.02.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ-BS. Güterlinie nicht
nutzbar (G18,G19). R-Gruppe nicht erreichbar. Eingeschränkte
Einfahrt Seite SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ganze EInfahrt Seite SNCF gesperrt.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.2 h

06.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf der Güterlinie im Bahnhof
Basel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 20 Tage +

23.0 h

06.03.2023 18.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur für Güterlinie.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.5 h

10.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Zugfahrten von und nach
Frankreich möglich (Personenbhf und Transitgleise)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 23.2

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Kopfgleise / Perronkanten nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Gleise, 3 Perronkanten nicht nutzbar.
Einspur Güterlinie.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

21.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. Kopfleise können
vor der Sperre zur Abstellung genutzt werden. Fahrzeuge dürfen
im Gl. stehen bleiben.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EInfahrt SNCF. Güterlinie beide
Gl. gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.5 h

25.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Kopfgleise / Perronkanten nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.5 h

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Gleise nicht nutzbar. Einspur
Güterlinie.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

03.04.2023 15.04.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Bahnhof Basel.

Durchgehend 378 Tage

03.04.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 9 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) Perronkante
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 84 Tage

03.04.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 9 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) Perronkante
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 55x 6.5 h

04.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise G10-G14 nicht erreichbar.
Vorgängig können Fahrzeuge in den Gleisen abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

06.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gütertransitgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.5 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

25.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. G10-G17 nicht zugänglich. Vor der
Sperre können Fahrzeuge entsprechend abgestellt werden. Gleise
westlich fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre im G19.

Schichtweise 2x 4.0 h

04.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre G19.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3Perronkanten nicht nutzbar. G13-G17
betrieblich nicht nutzbar. Güterlinie G18,G19 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

12.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.G12-G18 nicht nutzbar. Situativ
können Fahrzeuge vor der Sperre entsprechend in den Gleisen
abgestellt werden. Gleise jedoch ausgeschaltet.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 6.0 h

29.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BS-BAD. 500er Gl. betrieblich
nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BS-BAD. 500er Gl. betrieblich
nicht nutzbar. 100er Stammgleis betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

31.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Perronkanten nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

01.06.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB
Nordost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise betrieblich nicht
nutzbar. 100er und 200er.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

01.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise 7 Perronkanten nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

02.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB
Nordost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise betrieblich nicht
nutzbar. 200er und 300er.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.8 h

02.06.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

05.06.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Güterlinie
beide Gleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perronkanten nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

08.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. 3 Perronkanten
nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Beide Hauptlinien für Güterverkehr
BSPB-BSGB nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. G19 westlich
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auszugmöglichkeit aus Gl. L97.
Fahrten von/nach Laufental nur via Umweg möglich. EInspur auf
der Güterlinie. Gl. G19 westlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

26.06.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 7 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) Perron nur
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 91 Tage

26.06.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis westlich gesperrt. Östlich ist das
Gleis bis zur Sperrtafel nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 62x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kleine Einschränkung auf der Einfahrt
Laufental. Es muss via Umweg eingefahren werden.

Durchgehend 4.5 h

20.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. Einfahrt Laufental
via Umweg erforderlich. Keine Auszugmöglichkeit aus Gl.L97.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

22.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Laufental nicht nutzbar. Kein
Auszuggleis für Gl. L94-L97. Kurzer EInspur BSPB-BSGB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

01.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein- Ausfahrten ins Laufental nur
einspurig möglich. Einspur auf der Güterlinie im Bahnhof Basel.
Diverse Auszuggleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 23 Tage +
7.0 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. Gl. G18 iist ganz
gesperrt. Gl. G10-G13 westlich zugänglich. Gl. G14-G17 können
vor der Sperre Fahrzeuge abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 9.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Laufental gesperrt.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

25.09.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf der Güterlinie im Bahnhof
Basel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 2
Kopgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 20 Tage +

0.3 h

26.09.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 65x 6.5 h

28.09.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.G10 westlich zugänglich. Gl.G11-G17
nur Ein- Ausfahrten Richtung Laufental möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.5 h

28.09.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Kopfgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 20 Tage +

9.0 h

29.09.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach Frankreich
nach Hallengleise Basel SBB; zwischen 5 und 22 h 1 Gütergleis
(G18) fahrbar) Einspur BSSJ-BS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 54.0 h

29.09.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten Frankreich - Schweiz
möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.0 h

02.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl.G19 westlich zugänglich. Einspur
Güterlinie. Eingeschränkte Einfahrmöglichkeiten Laufental.
Auszugmöglichkeit L97 nur via L68.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 11 Tage +
15.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach Frankreich
nach Hallengleise Basel SBB; zwischen 5 und 22 h 1 Gütergleis
(G18) fahrbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 14.0 h

31.10.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.G10 westlich zugänglich. Gl.G11-G17
nur für Ein- Ausfahrten Laufental erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.5 h

D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar. (Gl.3
/ Gl.4)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

09.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

25.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

09.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.04.2023 10.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

01.05.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

 3797Page 1065 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

23.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

24.05.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hallengleis nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h

07.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

10.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

17.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

29.06.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

21.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Hallengleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

07.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: beide Transit Gütergleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 6.0 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

09.01.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 44x 2.9 h

21.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

28.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

29.01.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
TK und Spurwechsel HBT Nord HBTN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 84x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
TK - Spurwechsel HBT Nord (HBTN) In TK nur ein Perrongleis für
Durchfahrten verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
TK - Spurwechsel HBT Nord (HBTN) In TK nur ein Perrongleis für
Durchfahrten verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Süd
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
TK - Spurwechsel HBT Süd (HBTS) 2/6 Sperre HBT
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

02.07.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hauenstein Nord (Spw) -
Hauenstein Süd (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Spurwechsel HBT Nord - Spurwechsel HBT Süd 1/6 Sperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 90x 7.5 h

24.09.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Hauenstein Süd
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Spurwechsel TK - Spurwechsel HBT Süd 2/6 Sperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.2 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
TK - Spurwechsel HBT Nord 1/6 Sperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

12.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Nord (Spw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Spurwechsel HBT Nord - OL 2/6 Sperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

D-19885FbE23 BSRB, W. 673-675, 687, 688 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-19885FbE23 BSRB, W. 673-675, 687, 688 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E2 möglich
Zugverkehr S-N via E3-E7>F40 > A und G-Gruppe R und T-Gr.
östlich nicht anfahrbar Geä LokabstellplätzeSchichtweise 5x 6.5 h

21.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E2+E3 möglich
Zugverkehr S-N via E4-E7>F40 > A und G-Gruppe R und T-Gr.
östlich nicht anfahrbar Geä LokabstellplätzeDurchgehend 2 Tage + 6.5

h

24.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E2 +E3 möglich
Zugverkehr S-N via E4-E7>F40 > A und G-Gruppe R und T-Gr.
östlich nicht anfahrbar Geä LokabstellplätzeSchichtweise 4x 6.5 h

28.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E2+E3 möglich
Zugverkehr S-N via E4-E7>F40 > A und G-Gruppe R und T-Gr.
östlich nicht anfahrbar Geä LokabstellplätzeDurchgehend 9.5 h

D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau
Wendegleis

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.10.2022 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In der Kapazität und im Jahresfahrplan
berücksichtig. 2 Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 413 Tage

08.01.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplanprozess kein
Trassenangebot

Schichtweise 44x 2.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 44x 3.2 h

21.01.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gestaffelte Sperre Von 22:20 – 01:00
Uhr Einspur LST – FRE (ein Perron in FRE und zwei Perrons in LST
verfügbar) Von 01:00 – 04:55 Uhr Einspur LST – FRE (ein Perron in
LST verfügbar) & Einspur MU – LST) Von 04:55 – 05:30 Uhr Einspur
LST – FRE (ein Perron in FRE und zwei Perrons in LST verfügbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.2 h

22.01.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gestaffelte Sperre Von 22:20 – 01:00
Uhr Einspur LST – FRE (ein Perron in FRE und zwei Perrons in LST
verfügbar) Von 01:00 – 04:55 Uhr Einspur LST – FRE (ein Perron in
LST verfügbar) & Einspur MU – LST) Von 04:55 – 05:30 Uhr Einspur
LST – FRE (ein Perron in FRE und zwei Perrons in LST verfügbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 3.8 h

22.01.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gestaffelte Sperre Von 22:20 – 01:00
Uhr Einspur LST – FRE (ein Perron in FRE und zwei Perrons in LST
verfügbar) Von 01:00 – 04:55 Uhr Einspur LST – FRE (ein Perron in
LST verfügbar) & Einspur MU – LST) Von 04:55 – 05:30 Uhr Einspur
LST – FRE (ein Perron in FRE und zwei Perrons in LST verfügbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 3.9 h

24.01.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 1.0 h

02.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gestaffelte Sperre Von 22:15 – 00:00
Uhr Totale LST – MU Adlertunnel Von 01:00 – 05:00 Uhr Totale LST
– MU Adlertunnel & Einspur LST – FRE (nur eine Perronkante in LST
verfügbar) Von 05:00 – 05:30 Uhr Totale LST – MU Adlertunnel
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 25x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gestaffelte Sperre Von 22:15 – 00:00
Uhr Totale LST – MU Adlertunnel Von 01:00 – 05:00 Uhr Totale LST
– MU Adlertunnel & Einspur LST – FRE (nur eine Perronkante in LST
verfügbar) Von 05:00 – 05:30 Uhr Totale LST – MU Adlertunnel
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 21x 4.0 h

26.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplanprozess kein
Trassenangebot

Durchgehend 1.8 h

10.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung FRE-LST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 7.2 h

02.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MU-LST
(Adler) In LST nur eine von zwei Perronkanten verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

05.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bhf. LST In LST nur eine von
zwei Perronkanten verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

16.07.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FRE-LST.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 55x 7.2 h

17.07.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf.
LST. In Kombination mit anderen Intervallen + Einspur FRE-LST
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 55x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 1.0 h

29.10.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gestaffelte Sperren mit
unterschiedlichen Auswirkungen je Datum. Dieser Intervall isoliert
betrachtet --> Einspurige Verkehrsführung FRE-LST
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 30x 7.2 h

30.10.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gestaffelte Sperren mit
unterschiedlichen Auswirkungen je Datum. Dieser Intervall isoliert
betrachtet --> Einspurige Verkehrsführung im Bhf. LST + nur eine
Perronkante in LST verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 25x 4.6 h

30.10.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Einschränkung; in der aktuellen
Bauphase nicht durch Zugfahrten nutzbar

Durchgehend 42 Tage +
15.7 h

31.10.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 12x 1.0 h

26.11.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gestaffelte Sperre Von 22:20 – 01:00
Uhr Einspur LST – FRE (ein Perron in FRE und zwei Perrons in LST
verfügbar) Von 00:20 – 01:00 Uhr Einspur LST – FRE (ein Perron in
FRE und ein Perron in LST verfügbar) Von 01:00 – 04:55 Uhr
Einspur LST – FRE (ein Perron in FRE und ein Perron in LST
verfügbar) & Einspur LST-MU (Adler) Von 04:55 – 05:30 Uhr
Einspur LST – FRE (ein Perron in FRE und zwei Perrons in LST
verfügbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Zugfahrten Frenkendorf - LIestal
und einspurige Verkehrsführung Muttenz-Liestal Süd
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.6 h

18.12.2023 15.07.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In der Kapazität und im Jahresfahrplan
berücksichtig. 1 Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 209 Tage +

23.0 h

D-58223Konzentrierter Unterhalt
Bahntechnikanlagen Basel-Muttenz/-Gellert

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Muttenz - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 6.8 h

23.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB - Muttenz Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.7 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Muttenz - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 6.8 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Muttenz Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.7 h

D-42877UF22_2023_Tecknau-Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-42877UF22_2023_Tecknau-Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TK-OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.6 h

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TK-OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.6 h

19.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TK-OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.6 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TK-OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-53438Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 3 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.5 h

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 6 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1
Fahrweg BS-MU/BS-BAD verfügbarSchichtweise 5x 4.5 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -2 Hallengleise nicht
nutzbar -Kopfgleis B27 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.5 h

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 5 Hallengleise nicht
nutzbar - 1 Gleis MU-BS nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/VorbahnhofSchichtweise 5x 4.5 h

20.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof -Einspur
durch BSGBSchichtweise 5x 7.5 h

21.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahnhof -Einspur durch BSGB für GüterverkehrSchichtweise 5x 4.5 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-53438Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) 00:30-
05:00Uhr Zusätzlich 8 Hallengleise nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

02.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30Uhr Einschränkungen: -
Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

03.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30Uhr Einschränkungen: -
Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld 00:00-
04:30Uhr -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie
Basel-BSGB -Totalsperre Basel-BSGB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

20.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 3 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.5 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 6 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1
Fahrweg BS-MU/BS-BAD verfügbarSchichtweise 5x 4.5 h

27.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof -Einspur
durch BSGBSchichtweise 5x 7.5 h

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahnhof -Einspur durch BSGB für GüterverkehrSchichtweise 5x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-53438Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -2 Hallengleise nicht
nutzbar -Kopfgleis B27 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.5 h

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 5 Hallengleise nicht
nutzbar - 1 Gleis MU-BS nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/VorbahnhofSchichtweise 5x 4.5 h

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) 00:30-
05:00Uhr Zusätzlich 8 Hallengleise gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

25.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30Uhr Einschränkungen: -
Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

26.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30Uhr Einschränkungen: -
Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld 00:00-
04:30Uhr -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie
Basel-BSGB -Totalsperre Basel-BSGB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

D-42841UF_2023_MU-LST_ Stamm SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-42841UF_2023_MU-LST_ Stamm SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln West - Frenkendorf-
Füllinsdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo.
möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die
Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in
eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo.
möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die
Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in
eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

12.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach
Sperrung via Adler in eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach
Sperrung via Adler in eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-19883FbE23 BSRB, Gl. E8, E11, E12, E13, E79-89,
E88

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 19.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: E10-E15 nicht nutzbar Zugverkehr S-N
via E2-E9 nach der G-Gruppe möglich

Schichtweise 2x 6.0 h

18.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E8-E13, E59 und E88 nicht
nutzbar ggf Rückstau Züge S-N

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-19883FbE23 BSRB, Gl. E8, E11, E12, E13, E79-89,

E88
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr E

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E8-E11 nicht nutzbar
Eingeschränkte Pufferungsmöglichkeiten Züge S-N in BRBE > DB
Sperren abgleichenDurchgehend 6 Tage

24.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine

Schichtweise 2x 8.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

27.02.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E8-E11 nicht nutzbar
Eingeschränkte Pufferungsmöglichkeiten Züge S-N in BRBE > DB
Sperren abgleichenDurchgehend 7 Tage

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer
erschwerte Lokzirkulationen D>E-Gr.

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

07.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E12-E14 nicht nutzbar Rückstau in
der Umfahrung Nord im E15, vermehrte Fahrten viqa F40
Eingeschränkte Pufferungsmöglichkeiten Züge S-N in BRBE > DB
Sperren abgleichen

Durchgehend 5 Tage

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-19883FbE23 BSRB, Gl. E8, E11, E12, E13, E79-89,

E88
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E10-E14 nicht nutzbar Rückstau in
der Umfahrung Nord im E15, vermehrte Fahrten viqa F40
Eingeschränkte Pufferungsmöglichkeiten Züge S-N in BRBE > DB
Sperren abgleichen

Durchgehend 6 Tage

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 15.0
h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

04.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr E

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise E8 + E11 nicht nutzbar gering

Schichtweise 4x 10.0 h

09.04.2023 09.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E12-E15 nicht nutzbar Umfahrung
Nord nicht nutzbar Zugverkehr S-N via Umfahrung Mitte

Durchgehend 6.0 h

D-7794UF_2023_MU-LST_Adlertunnel_Q1 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-7794UF_2023_MU-LST_Adlertunnel_Q1 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Adlertunnel MU-LST Züge
vekehren vià PR-FRE-LST
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,
342, 330, 331, 334, Gleis 383

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 und diverse
Gleise Seite DU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 8 in OL nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrung Achse Gleis 7. In
Kombination mit Wochenendsperrung.

Schichtweise 3x 2.0 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar

Schichtweise 4x 3.8 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Perrongleis 4 in OL

Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Schichtweise 4x 3.8 h

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7 in OL.
Perrongleis 8 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster grün in
Richtung OLVL. (Einspur OLVL)

Schichtweise 4x 6.9 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

D-63809UF 2023 BSRB Q1a SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr BRBA>BRBD via B5

Durchgehend 1.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr BRBA>BRBD via B5

Durchgehend 2.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr BRBA>BRBD via B4 und
B6

Durchgehend 2.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr J

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr BRBA>BRBD via J6 und
J11

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-63809UF 2023 BSRB Q1a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr J Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr BRBA>BRBD via J7 und
J11

Durchgehend 1.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G64 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten v/n J96 RB-GB MIZ: ggf
Fahrten via 802+902

Durchgehend 1.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten E3-E33 möglich

Durchgehend 2.0 h

02.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B19-B21 nicht fahrbar keine

Durchgehend 2.0 h

03.03.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B13-B27 nicht fahrbar keine

Durchgehend 2.0 h

04.03.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: B12 nicht nutzbar Fahrten via B94 nicht
nutzbar

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-63809UF 2023 BSRB Q1a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B26-B36 nicht fahrbar Umdisposition
keine

Durchgehend 4.0 h

05.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: B26-B36 nicht fahrbar Umdisposition
keine

Durchgehend 7.0 h

22.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten RB-GB via 802 und J96
möglich

Durchgehend 1.0 h

26.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach D62-D72 möglich
MIZ via R51 und BRBE

Durchgehend 6.0 h

26.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine (1 Std) nur eingeschränkte
Fahrmöglichkeit A>D-Gr.

Durchgehend 1.0 h

D-14982FbE23 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB - Basel SBB
GB VL

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang BDZ und Tankstelle Keine
Abdrehfahrten Keine Fahrten von/nach SA Wolf/Depot =>
Anpassung UH-Zeitfenster nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-14982FbE23 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

12.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. Kein
Zugang BDZ und Tankstelle Keine Abdrehfahrten Keine Fahrten
von/nach SA Wolf/Depot => Anpassung UH-Zeitfenster nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.0 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang E8-E12 ostseitig Kein

Zugang BDZ und Tankstelle Keine Abdrehfahrten Kein Zugang K-
Gruppe (Res-Lok, Rep-Lok, Dispo-Pendel, LRZ, WRS, SA/Depot) =>
Anpassung UH-Zeitfenster nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81. Kein Zugang SA Wolf/Depot => Anpassung UH-Zeitfenster
für ganzes Wochenende nötig Kein Zugang BDZ und Tankstelle
Keine Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

06.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K-Gruppe (Res-Lok, Rep-
Lok, Dispo-Pendel, WRS, SA/Depot) => Anpassung UH-Zeitfenster
nötig. Kein Zugang E8-E12 ostseitig Kein Zugang BDZ und
Tankstelle Keine Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

07.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang SA Wolf/Depot =>
Anpassung UH-Zeitfenster nötig. Kein Zugang BDZ und Tankstelle
Keine Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.0 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Jakob Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Dreiecksfahrten möglich.
Güterzüge ab BSRB für Laufental müssen via BSPB abkreuzen.
Einspur BSPB-BSRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-14982FbE23 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. Kein
Zugang Sa Wolf/Depot => Anpassung UH-Zeitfenster nötig. Keine
Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

19.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Dreiecksfahrten möglich.
Güterzüge ab BSRB für Laufental müssen via BSPB abkreuzen.
keine Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-59389ASTRA Betriebszentrale Schweizerhalle SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E15 möglich
Zugverkehr S-N via Umfahrung Nord nur via E14 und
Rangiermässig E8-E13 nach der G-GruppeSchichtweise 72x 6.0 h

D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-62406präv. Schleifen  Muttenz-Adlertunnel-Liestal SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Liestal - Muttenz Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Adlertunnel. Diese Arbeiten
werden im Schatten LST ausgeführt und müssen Koordiniert
werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

D-42843UF22_2023_SIS_(GKD) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gelterkinden - Sissach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Gelterkinden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-42842UF_2023_LST-LSN-(SIS) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-42842UF_2023_LST-LSN-(SIS) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-
SIS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

22.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-
SIS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-61900UF 2023 BSRB Q2a SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise G-Gruppe + 9 Gleise F/K
weniger

Durchgehend 6.0 h

25.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 5 Gleise weniger F/K

Durchgehend 5.5 h

26.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise weniger F-Gruppe

Durchgehend 6.0 h

27.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise weniger F-Gruppe

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-61900UF 2023 BSRB Q2a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: F14-F17 westlich nicht nutzbar.
Gleisänderung

Durchgehend 5.0 h

29.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F4-F11 westlich nicht nutzbar WLV-
Züge sind vorauf zustellen

Durchgehend 7.0 h

D-55461Ausbau Service-Anlage Wolf (Projekt SBB P
- TP-Bahntechnik)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Anderweitige Abstellung nötig. Gl. K1,
K2 nur von Seite Ost erreichbar. Gl. K3-K9, K17 betrieblich nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 190 Tage +
23.0 h

20.02.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Anderweitige Abstellung nötig. Gleise
K1-K9 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 16.0 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. K1-9 nicht nutzbar. Kurzer Einspur
BSGB. Keine Fahrten D21, D22 nach Depot möglich. Gl. K36 und
K17 ebenfalls nicht nutzbar. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 9.0 h

08.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. K1-9 nicht nutzbar. Keine Fahrten
D21, D22 nach Depot möglich. Gl. K36 und K17 ebenfalls nicht
nutzbar. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-55461Ausbau Service-Anlage Wolf (Projekt SBB P

- TP-Bahntechnik)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzer hinterer Teil des Depot nicht
nutzbar. Tankanlage nicht zugänglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 9.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzer hinterer Teil des Depot nicht
nutzbar. Tankanlage nicht zugänglich. Anderweitige Abstellung
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

02.05.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzer hinterer Teil des Depot nicht
nutzbar. Tankanlage nicht zugänglich. Anderweitige Abstellung
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

05.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl. K1-K9 nicht nutzbar. Keine Fahrten
D21, D22 nach Depot möglich. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

22.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anderweitige Abstellung nötig. Gleise
K2-K9 nicht nutzbar. Keine Querfahrten Gl.D21,D22 nach Depot
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-55461Ausbau Service-Anlage Wolf (Projekt SBB P

- TP-Bahntechnik)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzes Depot nicht zugänglich inkl.
Tankanlage. ANderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 9.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

05.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl. K1-K9 nicht nutzbar. Einspur BSGB-
BSRB. Keine Fahrten D21, D22 nach Depot möglich. Anderweitige
ABstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

D-43567FbE23 BSGB Gl. D61 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB.

Schichtweise 4x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-43567FbE23 BSGB Gl. D61 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Gl. der J-Gruppe nicht nutzbar.
Fahrten in die H-Gruppe und Z-Gruppe via J96, J95 nur thermisch
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

01.06.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB.

Durchgehend 17.0 h

02.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Langer Einspur BSGB-BSRB. Fahrten via
J96-A28 möglich. C, H, J und Z-Gruppen nur via L82, L83 oder J96
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB. 1 J Gleis nicht
nutzbar. Fahrten in J-Gruppe nur thermisch möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

04.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ergibt mit den Hauptarbeiten einen
langen Einspur im BSGB. J-Gruppe nur via C-Gruppe oder J96
erreichbar. J-Gruppe nur thermisch fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

05.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-43567FbE23 BSGB Gl. D61 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Langer Einspur BSGB. J, C-Gruppen via
J96 oder L83 erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

13.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar. J96
nur themisch fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

14.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Langer Einspur BSGB-BSRB. Fahrten via
J96 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-61907UF 2023 BSRB Q2b SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugverkehr Süd-Nord nur via
Umfahrung Nord möglich. A + G-Gr. vi F40 nicht erreichbar

Durchgehend 6.0 h

31.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G71-G75 nicht erreichbar

Durchgehend 6.0 h

01.06.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-61907UF 2023 BSRB Q2b SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G56-G66 nicht verfügbar. Züge S-N via
BRBA verlagern

Durchgehend 6.0 h

03.06.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 6.0 h

D-61975UF 2023 BSRB Q2c SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 7.0 h

06.06.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 6.0 h

07.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G56+G61 nicht nutzbar. Ggf. kleiner
Rückstau

Durchgehend 6.0 h

09.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G56-G63 nicht nutzbar. Einzelne Züge
S-N via BRBA

Durchgehend 6.5 h

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-42878UF22 2023 GKD-TK_Q2/Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Gelterkinden Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK,
GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gelterkinden - Tecknau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK,
GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

D-19983Erneuerung Fahrbahn Muttenz Gleis 1
(FbE23)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Basel SBB Nordost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Gl. betrieblich nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.2 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Muttenz - Basel SBB Nordost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Gl. betrieblich nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

24.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Einspur
MU-PR Einspur Adlertunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

D-14960FbE23 Frenkendorf-Liestal: Erneuerung Gl
213

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-14960FbE23 Frenkendorf-Liestal: Erneuerung Gl

213
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Liestal Nord (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FRE-LST in
LST nur ein betrieblich nutzbares Perrongleis/Durchfahrtsgleis
von/nach FRE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung
Nord und Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen in BRBG MIZ:
Zurückstellungen Züge S-N und via BRBA

Durchgehend 8.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise weniger in BRBG ----

Durchgehend 9.0 h

04.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Gleise weniger in BRBG ---

Durchgehend 4.0 h

05.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise weniger in BRBG ---

Durchgehend 9.0 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise weniger in BRBG ----

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G56-G64 nicht nutzbar MIZ:
Rückstellungen Züge S-N und via BRBA

Durchgehend 9.0 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise weniger in BRBG ---

Schichtweise 2x 9.0 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2-3 Gleise weniger MIZ: ggf Rückstau

Durchgehend 9.0 h

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr E

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via Umfahrung Nord MIZ:
via BRBA

Durchgehend 8.0 h

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E2-E20 nicht nutzbar. Züge S-N
via F40 nach BRBG via E3-E13-E21 Zeitverlust

Durchgehend 9.0 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nicht nutzbar. Züge S-
N verkehren via F40 nach BRBG > Rückstau

Durchgehend 7.0 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nicht nutzbar. Züge S-
N verkehren via F40 nach BRBG > Rückstau F32: ---

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BRBE nach G62-G70
G61, F41 und F43 nicht nutzbar > geä Lokabstellungen

Durchgehend 9.0 h

23.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E2-E4 nicht nutzbar Züge S-N via
E5-E13 > F40 - BRBG

Durchgehend 8.0 h

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger ----

Durchgehend 9.0 h

25.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger ----

Durchgehend 9.0 h

26.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger ----

Durchgehend 9.0 h

27.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger ----

Durchgehend 9.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nicht nutzbar Züge S-
N via Umfahrung Mitte MIZ: ggf Rückstellungen

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nicht nutzbar Züge S-
N via Umfahrung Mitte MIZ: ggf Rückstellungen

Durchgehend 7.0 h

03.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nur via E8-13>E24
rangiermässig nutzbar Züge S-N via Umfahrung Mitte MIZ: ggf
RückstellungenDurchgehend 7.0 h

04.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger ---

Durchgehend 9.0 h

05.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nur via E14 und E8-
E13>E24 rangiermässig nutzbar Züge S-N via Umfahrung Mitte
MIZ: ggf Rückstellungen E59 nicht nutzbarDurchgehend 9.0 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E10 + E15 mit E59 nicht nutzbar. Züge
S-N verkehren via E14 nach BRBG

Durchgehend 7.0 h

09.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E3+E4 nicht nutzbar

Durchgehend 9.0 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E3-E5 nicht nutzbar ---

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F41-G61, F1-F8 nicht nutzbar keine
Fahrten F40 nach G62 bis G70 möglich MIZ: WLV geä

Durchgehend 9.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E2-E20 und E4-E7 nicht nutzbar Züge
S-N via E8-E13-E21-F40 sowie Umfahrung Nord

Durchgehend 6.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Es sind keine Fahrten BRBE via F40
nach BRBG und BRBA möglich. Zugverkehr via Umfahrung Nord
MIZ: ggf Rückstau (G56-G63 für Transitzüge nicht nutzbar)Durchgehend 8.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E2-E20 nicht nutzbar Züge S-N via E3-
E7 nach F40 > G-Gruppe

Durchgehend 6.0 h

16.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E3-E33 nicht nutzbar ----

Durchgehend 6.0 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via Umfahrung Nord
möglich Zugverkehr S-N via F40 nach BRBG und BRBA

Durchgehend 8.0 h

04.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via Umfahrung Mitte
möglich Zugverkehr S-N nur via Umfahrung Nord

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr E

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via Umfahrung Nord
möglich Zugverkehr S-N via F40 nach BRBG und BRBA

Durchgehend 5.0 h

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zeitweise 4 Gleise weniger ----

Durchgehend 5.0 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr E

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via Umfahrung Mitte
möglich Zugverkehr S-N via Umfahrung Nord

Durchgehend 7.0 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ: Rückstellungen in beiden
Richtungen

Durchgehend 1.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise weniger ---

Durchgehend 9.0 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise weniger ggf MIZ

Durchgehend 9.0 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise weniger ggf MIZ

Durchgehend 9.0 h

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis weniger ---

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Gleise weniger ---

Durchgehend 9.0 h

26.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis weniger ---

Durchgehend 9.0 h

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nicht nutzbar Züge S-
N via Umfahrung Mitte MIZ: ggf Rückstellungen

Durchgehend 9.0 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nicht nutzbar Züge S-
N via Umfahrung Mitte MIZ: ggf Rückstellungen

Durchgehend 9.0 h

31.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr E

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord via E14 u. E15 nicht
nutzbar Nur Rangiermässig via E8-E13-E24 möglich Züge S-N via
Umfahrung Mitte MIZ: ggf RückstellungenDurchgehend 9.0 h

02.08.2023 02.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger

Durchgehend 9.0 h

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord via E15 nicht nutzbar
Züge S-N via E14 und E8-E13 rangiermässig und Umfahrung Mitte

Durchgehend 9.0 h

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Lokabstellplatz F41 nur östlich nutzbar

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Lokabstellplatz G51 nur östlich nutzbar

Schichtweise 5x 9.0 h

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geä Lokabstellplatz erforderlich

Schichtweise 5x 9.0 h

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten E2-E20 möglich Züge S-N
via E3-E7 nach F40 sowie Umfahrung Nord ---

Schichtweise 5x 9.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten E2-E20 möglich Züge S-N
via E3-E7 nach F40 sowie Umfahrung Nord ---

Schichtweise 5x 9.0 h

D-62021UF 2023 BSRB Q2d SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach A15, A1 und A2
möglich. Transitverkehr N-S via A3-A5 > D-Gr.

Durchgehend 2.0 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hagnau (Abzw) - Basel SBB
RB Gr A

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr DB S-N und N-S nur via
BRBA möglich MIZ via A

Durchgehend 4.0 h

 3797Page 1106 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62021UF 2023 BSRB Q2d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: A1 + A15 nicht nutzbar. Transitverkehr
via A2-A5>D-Gr.

Durchgehend 1.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A11-A13 nicht nutzbar. Keine Fahrten
von BSBH nach BRBA. Transitverkehr v/n BSBH via BRBG

Durchgehend 4.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: A9-A13 nicht nutzbar. Ggf Rückstau für
Züge in BRBA

Durchgehend 1.5 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: A3-A13 ab Bad und A3-A7 ab GB nicht
nutzbar MIZ: Lok-und Systemwechselzüge nach D-Gr. verlagern

Durchgehend 3.0 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB - Automatisch
generierte Betriebsstelle für
gleisdurchschneidungen[384
/122432]

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten ab BAD/GB nach A6-A16,
ggf. Rückstau

Durchgehend 1.0 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: A6 und A7 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten ab BAD/GB nach A8-A13
möglich. MIZ: Verlagerung Züge nach der D-Gr.

Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62021UF 2023 BSRB Q2d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BAD/GB nach A9-A13.
MIZ: Verlagerung nach der D-Gr.

Durchgehend 4.0 h

01.07.2023 01.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Hagnau (Abzw) - Basel SBB
RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb BSGB-BSRB. Zugverkehr
nur via 802/J96

Durchgehend 1.5 h

01.07.2023 01.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Nordkopf
(Abzw) - Basel SBB RB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BSRB-BSGB via 802 und
J96 sowie BRBG - BSGB möglich. MIZ via BRBA und 902

Durchgehend 3.0 h

02.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BAD A3-A13 möglich.
MIZ: Züge Lokwechsel und Systemwechsel nach BDBR und BRBG

Durchgehend 4.7 h

02.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr A

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten via 902 nach der G.Gr.
und ab 802/J96 nach BRBA möglich

Durchgehend 2.0 h

D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 13x 3.8 h

24.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 6x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

28.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 17x 3.8 h

D-62065UF 2023 BSRB Q3a SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G69-G72 nicht nutzbar Zugverkehr via
G56-G68 und G75

Durchgehend 3.0 h

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten F40 nach G62-G70
möglich MIZ: ggf via BRBA

Durchgehend 3.0 h

04.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Fahrwege F>G-Gr. ggf.
Gleisänderungen F-Gr.

Durchgehend 6.0 h

05.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Fahrwege F/G-Gr. ggf
Gleisänderungen F-Gr.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62065UF 2023 BSRB Q3a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten F40 nach G62 bis G70
möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 1.5 h

06.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten F40 nach G62 bis G70
möglich G52 n n: geä Lokabstellung MIZ: via BRBA

Durchgehend 1.5 h

06.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten F40 nach G62 bis G70
möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 1.5 h

07.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F2 + F3 nicht nutzbar keine Fahrten
F40 nach G62-G70 möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 6.0 h

08.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten G56-G68 nach BAB
möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 3.0 h

08.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten F40 nach G62 bis G70,
F1 sowie BRBA möglich

Durchgehend 3.0 h

D-19881FbE23 BSGB, W. 657 / 669K SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 1110 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-19881FbE23 BSGB, W. 657 / 669K SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig Einspur
BSGB-BSRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig Einspur
BSGB-BSRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig Einspur
BSGB-BSRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

D-62407Präv. Schleifen Gellert-Basel Bad DB SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel Bad Bf - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wechselseitige Sperrung. Einspur BAD-
BSRB. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

D-62041UF 2023 BSRB Q3b SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62041UF 2023 BSRB Q3b SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BSBH-BSRB möglich,
SNCF-Loks in G90 nur östlich möglich. Intervall W171, W141 und
W161 auf je 2 Std splittenDurchgehend 6.0 h

12.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfahrt BRBG geteilt: nur Fahrten
G56-G66-G91 und G68-G75-G93 möglich / G68 nicht möglich,
W168 zwingend ohne Belegung!Durchgehend 6.2 h

13.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G67-G92 nicht möglich Nur Fahrten
G56-G66 nach G91 und G68-G75 nach G93 möglich. Annahme der
Züge in BRBG beachtenDurchgehend 6.0 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 1.0 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten G50 - A8-A13 möglich
MIZ: via BRBD und BRBG

Durchgehend 2.0 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten für Züge S-N nach BRBA
möglich

Durchgehend 1.0 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten Züge S-N via F40 nach
BRBA und BRBG MIZ: via Umfahrung Nord

Durchgehend 1.5 h

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62041UF 2023 BSRB Q3b SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 3.0 h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr B

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 7.0 h

D-62054UF 2023 BSRB Q3c SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G -
Automatisch generierte
Betriebsstelle für
gleisdurchschneidungen[324
/275451]

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord - BRBG nicht nutzbar
Fahrten via F40

Durchgehend 1.5 h

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G68+G69 nicht nutzbar

Durchgehend 3.0 h

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G70 nicht nutzbar ----

Durchgehend 1.5 h

19.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Einfahrt BRBG F40 nur
G56-G66 und F35 nur G68 bis G75

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62054UF 2023 BSRB Q3c SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Einfahrt BRBG F40 nach
G56-G65 und F35 nach G67-G75

Durchgehend 6.0 h

21.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G65 nicht nutzbar ggf Rückstau

Durchgehend 6.0 h

22.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung BBRBG Nordkopf MIZ:
via BRBA

Durchgehend 6.0 h

23.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD möglich MIZ:
via BRBA

Durchgehend 6.0 h

D-19882FbE23 BSGB, W. 862, 863, 865K, 866 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.j96 und J95 Nicht nutzbar. Z-Gruppe
nur beschränkt zugänglich. Keine Auszugmöglichkeit vorhanden.

Durchgehend 7.0 h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach J96 möglich. Z-
Gruppe nur sehr eingeschränkt zugänglich. Keine Annahme von
Zügen in den Gl. J57-J58
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 19.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-19882FbE23 BSGB, W. 862, 863, 865K, 866 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB - Basel St.
Jakob

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach J96 möglich. Z-
Gruppe nur sehr eingeschränkt zugänglich. Keine Annahme von
Zügen in den Gl. J57-J58 Einspur BSGB-BSRB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 19.0
h

12.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach J96 möglich. Z-
Gruppe nur sehr eingeschränkt zugänglich. Keine Annahme von
Zügen in den Gl. J57-J58. Einspur BSGB-BSRB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,
544AmG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

08.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 6x 10.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich. Auswärtige
Abstellungen müssen in der Detailplanung geprüft werden
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten RB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 5.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 10.0 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

D-19880FbE23 BSGB, W. 553-559 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Formations/Abstellgleise Cargo
nicht oder bschränkt verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage +

10.0 h

D-62081UF 2023 BSRB Q3d SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62081UF 2023 BSRB Q3d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: --- Betriebsruhe

Durchgehend 6.0 h

23.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B -
Automatisch generierte
Betriebsstelle für
gleisdurchschneidungen[66/
96456]

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R-Gruppe nur östlich anfahrbar B44-
B46 nicht nutzbar

Durchgehend 5.1 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: B37/B38 nicht anfahrbar. ggf.
Eckverkehr blockiert -----

Durchgehend 2.0 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B41-B46 nicht anfahrbar ----

Durchgehend 4.0 h

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: B37-B43 und R51 nicht nutzbar ggf MIZ
Eckverkehr

Durchgehend 6.0 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G56 nicht nutzbar ---

Durchgehend 1.0 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G61 nicht nutzbar und G51 nur westlich
nutzbar ----

Durchgehend 1.0 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G51-G61 nicht nutzbar ----

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62081UF 2023 BSRB Q3d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G61 - G63 nicht nutzbar ggf MIZ via
BRBA

Durchgehend 2.0 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G64 nicht nutzbar MIZ: ggf via
BRBA

Durchgehend 2.0 h

D-19886FbE23 BSRB, W. 355 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten für Züge S-N nach BRBA
möglich Geänderte Lokabstellungen

Durchgehend 3.0 h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr F Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten für Züge S-N nach BRBA
und BRBG möglich Zugverkehr S-N nur via Umfahrung Nord (G64-
G75) möglich MIZ: verspätete Ankunftzeiten S-N Keine Eckverkehr
F>A Geänderte Lokabstellungen zusätzliche Besetzung Stw Ost

Durchgehend 1 Tag + 8.0 h

28.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten für Züge S-N nach BRBA
möglich Geänderte Lokabstellungen

Durchgehend 8.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten für Züge S-N nach BRBA
und BRBG möglich Kein Eckverkehr F>A Geänderte
LokabstellungenDurchgehend 3.0 h

D-1901FbE23_BSRB_Gl_G62-G64_G66_G67_G92-
87_W_168

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-1901FbE23_BSRB_Gl_G62-G64_G66_G67_G92-

87_W_168
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten ab G56-G68 möglich.
MIZ: Züge via BRBA

Durchgehend 3.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine

Durchgehend 2.0 h

05.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nicht nutzbar: G61-G64 MIZ: via BRBA

Durchgehend 5.0 h

06.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine

Durchgehend 5.0 h

07.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G67-G69 nicht nutzbar

Durchgehend 5.0 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62+G63 nicht nutzbar, ggf. Rückstau

Durchgehend 5.0 h

12.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G56 bis G64 nicht nutzbar MIZ: via
BRBA

Durchgehend 10.0 h

13.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G56-G64 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-1901FbE23_BSRB_Gl_G62-G64_G66_G67_G92-

87_W_168
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G66 und G67 nicht nutzbar, zeitweise
G56-G67 nicht nutzbar. Rückstau MIZ: via BRBA

Durchgehend 10.0 h

15.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nur Fahrten G56-G66 nach G91 und
G68-G75 nach G93 möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 5.0 h

18.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Rückstau MIZ: via BRBA

Durchgehend 8 Tage +
10.0 h

18.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Rückstau Züge S-N MIZ: via BRBA

Schichtweise 9x 10.0 h

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G56-G68, G91+G92 nicht nutzbar.
Zugverkehr S-N nur G69-G75 via G93 und nachts beidseitig nur
G71-G75 von 00.40-03.30h möglich (IBN MU) MIZ: Züge GB/SNCF
ab 12.00-00.40 aT via BRBA möglich Züge v/n BAD von 00.40-
03.30h nur via G71-G75

Durchgehend 15.5 h

27.09.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gering

Durchgehend 8 Tage +
10.0 h

27.09.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G64 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Schichtweise 9x 10.0 h

06.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G64 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Durchgehend 8 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-1901FbE23_BSRB_Gl_G62-G64_G66_G67_G92-

87_W_168
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G63-G65 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Schichtweise 9x 10.0 h

16.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gering

Durchgehend 8 Tage +
10.0 h

16.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G65-G67 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Schichtweise 9x 10.0 h

25.10.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G66-G68 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Schichtweise 9x 10.0 h

25.10.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gering

Durchgehend 8 Tage +
11.0 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nur G69-G75 nach G93 nutzbar
G91+G92 nicht nutzbar MIZ: Züge SNCF/GB via BRBA

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrten BRBG nur via G91 und G93-
G94 möglich

Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-1901FbE23_BSRB_Gl_G62-G64_G66_G67_G92-

87_W_168
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: G67 und G68 mit G92 nicht nutzbar
MIZ: via BRBA

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nur Fahrten G56-G66 nach GB-SNCF
möglich MIZ: Zugverkehr S-N via BRBA

Durchgehend 3.0 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine

Durchgehend 2.0 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G64 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Durchgehend 5.0 h

16.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gering, ggf. Rückstau

Durchgehend 5.0 h

17.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G67-G69 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Durchgehend 5.0 h

D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in
SCOE

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in

SCOE
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Ist das Gl.802
gesperrt, sind Umfahrung via J96-A28 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 23x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB GB - Basel SBB
RB Gr A

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: BSGB-BSRB Totale.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend mit 4x 36.0 h

09.01.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Stammgleis nicht nutzbar.
Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 24x 7.7 h

10.01.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.
Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 24x 5.0 h

10.01.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre der Stammgleise.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 24x 2.8 h

11.01.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er
Stammgleis nicht nutzbar. Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 27x 7.7 h

12.01.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Stammgleis nicht nutzbar.
Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 26x 5.0 h

12.01.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre der Stammgleise.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 29x 2.8 h

 3797Page 1124 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.
Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 7.7 h

17.01.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er
Stammgleis nicht nutzbar. Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 5.0 h

17.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre der Stammgleise.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 2.8 h

23.01.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stumpengleis nicht nutzbar. 2
Zirkulationsgleise nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten via Gl. G91
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 44x 9.0 h

23.01.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von BRBG nach
BAD/BSBH/BSGB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 44x 1.0 h

23.01.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von BRBG nach
BAD/BSBH/BSGB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 44x 1.0 h

04.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach BSGB-BRBA.
Einspur BSGB-BRBG. Fahrten von/nach BAD, nur noch via G-
Gruppe möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 28.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

16.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.2 kann nur noch als Wendegleis
genutzt werden. Einspur Adlertunnel. 800er Gl. betrieblich nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.7 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 3 kann nur noch als Wendegleis
genutzt werden. 700er Gl. Adler betrieblich nicht nutzbar. Einspur
Adlertunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

20.02.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Ist das Gl.802
gesperrt, sind Umfahrung via J96-A28 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 67x 7.7 h

04.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr G

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach BRBG-BSBH,
BAD, BSGB. Fahrten von/nach BAD sind nur via A-Gruppe möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 28.0 h

24.03.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Diverse
Nebengleise nicht erreichbar. 300er Stammgleis betrieblich nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 7.5 h

27.03.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.
Diverse Nebengleise nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 11x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.
Nebengleise 57,58 nicht nutzbar. Nebengleis 16 betrieblich nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.5 h

14.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 300er
Stammgleis nicht nutzbar. Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Nebengleise 57, 58 nicht nutzbar. Nebnegleis 16 betrieblich nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.7 h

15.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er
Stammgleis nicht nutzbar. Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.2 h

15.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Ost
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre der Stammgleise. 1
Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 19x 2.8 h

18.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er
Stammgleis nicht nutzbar. Nebengleise 57, 58 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 7.7 h

19.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.
Gestaffelte Sperre der Stammgleise. 1 Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 5.2 h

03.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar. Keine
Fahrten Gl. A15/A16 möglich. Güterzüge BAD müssen via D-
Gruppe verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 20x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Gl. nicht nutzbar.

Schichtweise 36x 7.7 h

04.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperrung der Stammgleise.
300er Gl. nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 36x 5.0 h

04.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 36x 2.8 h

12.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar. Keine
Fahrten Gl. A15/A16 möglich. Güterzügen BAD müssen via D-
Gruppe verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 55.7 h

20.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Muttenz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.0 h

06.06.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Gl nicht nutzbar. 1 Perronkante
nicht nutzbar. Gestraffelte SPerrung der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.7 h

07.06.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperrung der Stammgleise.
100er Gl. nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 17x 2.8 h

09.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach A15/A16
möglich. Güterzüge BAD müssen via D-Gruppe verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

09.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 14x 7.7 h

12.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre Stammgleise. 100er
Gl. nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 7.7 h

13.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre Stammgleise. 200er
Gl. nicht nutzbar. 1Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 5.0 h

13.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 2.8 h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB - Basel SBB
RB

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Fahrten via J96
möglich. In der Kumulation mit der Sperre I-547364 sind in der
Nacht beide Gl. (802, 902) gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 54x 7.7 h

02.07.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-RB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 43 Tage +

8.0 h

06.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Adlertunnel. 800er Gl. nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

07.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Adlertunnel. 800er Gl. nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

08.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Gl. BS-MU betrieblich nicht
nutzbar. Einspur MU-PR 200er Gl. nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

09.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er Gl.
BS-MU betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 300er Gl.
betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar. 700er Gl.
Adler betrieblich nicht nutzbar. Einspur Adlertunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 53x 7.7 h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB - Basel SBB
RB Gr A

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: In Kumulation mit I-547364 Totale
BSGB-BSRB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 12.0

h

23.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h

25.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Stammgleis nicht nutzbar. Gl.2
nur als Wendegleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.7 h

27.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Stammgleis nicht nutzbar. Gl.3
nur als Wendegleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.7 h

31.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er Gl.
MU-PR betrieblich nicht nutzbar. Eventuell muss die S3 situativ
LST-MU via Adler verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.7 h

01.08.2023 02.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 800er Gl.
Adler betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 700er Gl.
Adler betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 100er Gl.
MU-PR betrieblich nicht nutzbar. S3 muss eventuell situativ via
Adler verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.7 h

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Muttenz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.7 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Adlertunnel.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

07.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.2 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Adlertunnel. Gestaffelte
Sperren. Erst 700er Gl, dann Totale LST inkl. Adler und dann
wieder Einspur Adlertunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 800er Gl.
betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

07.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Pratteln West Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MU-PR.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

08.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar. 700er Gl. Adler betrieblich nicht
nutzbar. Einspur Adlertunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.7 h

09.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Pratteln West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1 nur als Wendegleis nutzbar.
Einspur MU-PR.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.8 h

09.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Adlertunnel.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach BRBA-MU.
Güterzüge müssen nach D-Gruppe verkehren. Güterzüge können
nicht mehr von BAD direkt in den Adler verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 4.5 h

28.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-RB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 15.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

24.09.2023 24.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 24.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.5 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Nord (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

02.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Beide Hauptgleise gesperrt. J96
fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 7.7 h

04.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar. Gl.942-
205 berieblich nichth nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9 Tage + 7.7

h

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Beide Hauptgleise gesperrt. J96
fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel Bad Bf - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSRB-BAD. Keine Fahrten
von/nach BRBA.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Muttenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Stammgleise BS-MU.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.8 h

D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,
592AmG, 594AmG, 595

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,

592AmG, 594AmG, 595
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.0 h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

D-62115UF 2023 BSRB Q4a SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 1137 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62115UF 2023 BSRB Q4a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: je nach Intervall sind nur Fahrten via
F35 möglich

Durchgehend 6.0 h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: T4-T7 nur östlich erreichbar Geänderte
Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 3.0 h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: T6-T7 nur östlich erreichbar Geänderte
Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 1.0 h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: T6+T7 nur westlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 1.0 h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: T4-T5 nur westlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 1.0 h

18.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: R-Gruppe östlich nicht erreichbar ggf.
sind geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 2.0 h

18.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R-Gruppe östlich ab E-Gr. nicht
anfahrbar ggf geä Lokabstellplätze

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62115UF 2023 BSRB Q4a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: T4-T7 nur westlich erreichbar ggf
geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 1.0 h

19.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: R12-R17 nur westlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 2.0 h

19.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R12-R17 nur westlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 3.0 h

20.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: T18 + T19 westlich nicht nutzbar W650
wird nicht belegt

Durchgehend 1.0 h

20.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R12-R17 nur östlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 3.0 h

20.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R12-R14 nur östlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 2.2 h

21.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: R51 nicht nutzbar R-Gr. und T-Gr. nur
westlich erreichbar Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 6.0 h

D-62585UF 2023 BSRB Q4b SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62585UF 2023 BSRB Q4b SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten E8-E13 nach F-Gr.
möglich --- (Betriebsruhe)

Durchgehend 2.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten E3-E7 nach F-Gr. une E-
Gr. via E21 möglich --- (Betriebsruhe)

Durchgehend 2.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: im vorgesehenen Bereich IP BSRB:
Fahrten via F40 statt F35 ---- (Betriebsruhe Ablauf E)

Durchgehend 2.5 h

24.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: ---- (Betriebsruhe Ablaufbereich)

Durchgehend 6.0 h

25.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E14 und F64 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

25.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nicht fahrbar MIZ:
Zugverkehr via Umfahrung Mitte

Durchgehend 3.0 h

25.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ggf eingeschränkte Abstellkapazität
Brennstoffzüge

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62585UF 2023 BSRB Q4b SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: K-Gruppe östlich nicht nutzbar ---- keine
Einschränkung für den Betrieb

Durchgehend 1.0 h

26.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nur Rangiermässig via
E8-E13 ereichbar Zugverkehr via F40

Durchgehend 1.5 h

26.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E11-E13 nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h

26.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E10-E13 nicht nutzbar

Durchgehend 2.5 h

27.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ablaufzone nicht nutzbar ----
(Betriebsruhe)

Durchgehend 3.5 h

27.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E4 und E5 nicht nutzbar

Durchgehend 3.5 h

28.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: E6 + E7 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

28.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E8 + E9 nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62585UF 2023 BSRB Q4b SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E12, E13 und E44 betrieblich nicht
nutzbar

Durchgehend 3.0 h

D-19876FbE23 BS, Gl.L75-L85 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB.

Schichtweise 2x 10.0 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB. Keine
Fahrten von/nach BSPB- Gl. L94-L97 Bereich Stw.3 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

29.10.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 13 Tage +

20.0 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

11.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB. Keine
Fahrten von/nach BSPB nach Gl. L94-L97 Bereich Stw.3 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

D-62615UF 2023 BSRB Q4c SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62615UF 2023 BSRB Q4c SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D66-D72 nicht nutzbar
Einschränkungen (Platzprobleme) MIZ: Züge N-S via BRBE

Durchgehend 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R51 und C79 nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h

31.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D69-D72 nicht nutzbar MIZ: Züge N-S
ggf via BRBE

Durchgehend 3.0 h

31.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: C75 und R51 nicht nutzbar
Einschränkung B>D-Gr.

Durchgehend 3.1 h

01.11.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D65+D66 nicht nutzbar Eingeschränkte
Fahrten B>D-Gr. ggf MIZ für Züge N-S via BRBE

Durchgehend 2.1 h

01.11.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr B

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B5-B11 und B83 nicht nutzbar MIZ: ggf
für WLV-Züge ab B-Gr. Geä Lokabstellung Am843

Durchgehend 3.0 h

02.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: B5-B10 nicht nutzbar MIZ: ggf für WLV-
Züge, Züge N-S ggf via BRBE

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62615UF 2023 BSRB Q4c SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B84 nicht nutzbar Fahrwege A>D-Gr.
eingeschränkt

Durchgehend 1.0 h

03.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr D

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B83-D62 nicht nutzbar Eingeschränkte
Fahrten A>D-Gr.

Durchgehend 2.5 h

03.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr D

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B4-D-Gruppe nicht fahrbar Fahrten für
Züge N-S via B5

Durchgehend 2.7 h

04.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: A1 und A61 nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h

04.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 802 + J96 RB-GB nicht nutzbar
Einspurbetrieb

Durchgehend 3.0 h

05.11.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hagnau (Abzw) - Basel SBB
RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugverkehr v/n BAD nur via BRBG -
601-602 möglich MIZ: via BRBG

Durchgehend 4.0 h

05.11.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Zugverkehr v/n BAD nur via BRBA
möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 3.0 h

D-62642UF 2023 BSRB Q4d SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62642UF 2023 BSRB Q4d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BAD-BSRB via A-Gr.
möglich MIZ: Züge v/n BAD via BRBG

Durchgehend 1.5 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BAD-BSRB via A-Gr.
möglich MIZ: Züge v/n BAD via BRBG

Durchgehend 1.7 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A3-J8 bis J10 nicht nutzbar

Durchgehend 5.0 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A3-J11/J12 und G50 nicht nutzbar
Einschränkung BRBA

Durchgehend 3.0 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr J Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: J11-J21 nicht fahrbar

Durchgehend 2.5 h

16.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A62 + J13 nicht nutzbar BRBA > G50
nicht nutzbar BRBA eingeschränkt nutzbar

Durchgehend 3.0 h

16.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr J Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis B5 + B6 nicht nutzbar Rückstau
MIZ: via G50-BRBE

Durchgehend 3.0 h

 3797Page 1145 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62642UF 2023 BSRB Q4d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A3-A7 Richtung A62/A63/G50 nicht
nutzbar

Durchgehend 3.0 h

17.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: A4 + A5 nicht nutzbar

Durchgehend 1.5 h

17.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: A6-A9 nicht nutzbar

Durchgehend 2.2 h

18.11.2023 18.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G50>A8-A13 nicht nutzbar MIZ: Züge
N-S nach BRBD verlagern

Durchgehend 6.0 h

D-19884FbE23 BSRB W. 141 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten v/n BSBH (MIZ Nachtzug
RBL-BH) Geä Lokabstellungen SNCF-Loks in G90
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC Nachfahren
---

Ausfall
Regelzug

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-19884FbE23 BSRB W. 141 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD MIZ: Züge S-N
via BRBA keine Fahrten v/n BSBH Geä Lokabstellungen SNCF-Loks
in G90Durchgehend 14.5 h

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A11-A13 zusätzlich nicht nutzbar MIZ:
Rückstellungen Züge S-N

Durchgehend 9.5 h

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BRBG-GB möglich MIZ:
Züge S-N via BRBA

Durchgehend 9.5 h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Nordkopf
(Abzw) - Basel SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD MIZ: Züge S-N
via BRBA keine Fahrten v/n BSBH Geä Lokabstellungen SNCF-Loks
in G90Durchgehend 9.5 h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD MIZ: Züge S-N
via BRBA

Durchgehend 4.5 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Nordkopf
(Abzw) - Basel SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD MIZ: Züge S-N
via BRBA keine Fahrten v/n BSBH Geä Lokabstellungen SNCF-Loks
in G90Durchgehend 5.5 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD MIZ: Züge S-N
via BRBA keine Fahrten v/n BSBH Geä Lokabstellungen SNCF-Loks
in G90Durchgehend 1.5 h

D-62649UF 2023 BSRB Q4e SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62649UF 2023 BSRB Q4e SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D69 bis D72 nicht nutzbar ggf Rückstau

Durchgehend 2.0 h

24.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D67 und D68 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

24.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nur Fahrten D61 bis D68 nach Pratteln
möglich ggf. Rückstau

Durchgehend 1.0 h

24.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nur Fahrten D63 bis D72 nach Pratteln
möglich 2 Gleise weniger

Durchgehend 1.5 h

25.11.2023 25.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nur Fahrten D61 bis D64 sowie P02
nach Pratteln möglich MIZ: via P02

Durchgehend 4.5 h

26.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln Ueberwerfung Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten ab der D-Gr. via P04
nach Pratteln sowie keine Fahrten Muttenz - Pratteln via 315-335
P-Züge Bözberg via 372Durchgehend 1.5 h

26.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D61 bis D64 sowie P02 nach Pratteln
nicht nutzbar MIZ: via P04

Durchgehend 6.5 h

D-19887FbE23 BSRB W.808, Gl.D87 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-19887FbE23 BSRB W.808, Gl.D87 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
nach PrattelnSchichtweise 3x 6.0 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
und BRBE nach PrattelnDurchgehend 23.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
und BRBE nach PrattelnDurchgehend 6.0 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr D

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
und BRBE nach PrattelnDurchgehend 3.0 h

10.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr D

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
und BRBE nach PrattelnDurchgehend 8.0 h

D-62656UF 2023 BSRB Q4f SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugfahrten via Umfahrung Nord via E8-
E13 Rangiermässig möglich. ggf etwas Rückstau

Durchgehend 1.5 h

 3797Page 1149 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62656UF 2023 BSRB Q4f SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E15 nicht nutzbar ggf kleiner
Rückstau für Züge Süd-Nord

Durchgehend 3.0 h

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E14 nicht nutzbar ggf kleiner Rückstau
Züge S-N

Durchgehend 1.5 h

13.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E2 möglich.
Zugverkehr S-N via E3-E7>F40

Durchgehend 2.5 h

13.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E2 nicht nutzbar Züge S-N via E3-E7
nach F40

Durchgehend 2.0 h

14.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D70+D71 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

14.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D72-D88 nicht nutzbar Geä
Lokabstellung Lineas

Durchgehend 4.0 h

15.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleise E2-E4 nicht nutzbar Zugverkehr
S-N via E5-E13>F40 und Umfahrung Nord

Durchgehend 3.0 h

15.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E3 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-62656UF 2023 BSRB Q4f SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E2 nicht nutzbar Züge S-N via E3-E7
nach F40 und F35 > G-Gr.

Durchgehend 1.5 h

15.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E1-E51 nicht nutzbar Erschwerte
Lokzirkulation D>E-Gr. und umgekehrt

Durchgehend 1.5 h

16.12.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E2-E5 nicht nutzbar Züge S-N via E7-
E13 nach der G-Gruppe möglich MIZ: ggf Rückstau

Durchgehend 3.0 h

17.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr D - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBD - Pratteln via P02
möglich MIZ: Züge N-S via P04

Durchgehend 3.0 h

17.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Es sind keine Fahrten BRBD - Pratteln
via P04 möglich und E-Gr. möglich. MIZ: Züge N-S via P02

Durchgehend 3.0 h

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4710Sanierung Strassenüberführung

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.12.2022 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wichtiges Transitgleis für Verkehr S-N
und N-S nicht vorhanden

Durchgehend 25 Tage +
12.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4710Sanierung Strassenüberführung

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Teilsperre Bahnhof

(Wochenende)
Durchgehend 1 Tag + 21.0

h

D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Abstellung F1, F3-5. Anderweitige
Abstellung nötig. WC-Anlage F2 zugänglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage

05.01.2023 08.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F21-F26 östliche Seite nicht nutzbar. F2
WC-Anlage zuganglich. Waschanlage nur thermisch nutzbar.
Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 9.0 h

09.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. F1, F3-F6 nicht nutzbar. F2 WC-
Anlage zugänglich. Auszuggelis für Waschanlage nur thermisch
fahrbar. Anderweitige ABstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.0 h

17.01.2023 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: F-Gruppe Ost-Seite nicht nutzbar.
Gleislänge der Gleise F1, F3-F5 eingeschränkt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5 Tage +

16.0 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzer Bereich Stw.3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Auszuggleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Auszuggleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Abstellungen E17-E25 möglich.
Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 6.0 h

13.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E17-E25 nicht nutzbar. Anderweitige
Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 9.0 h

30.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E22,E23,E25 nicht nutzbar,
anderweitige Abstellungen nötig. Auszugsgleise nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 9.0 h

19.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Auszugsgleise nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 9.0 h

03.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E17-E25 nicht nutzbar, anderweitige
Abstellungen nötig. drei Auszugsgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: drei Auszugsgleise nicht nutzbar vier F-
Gleise nicht nutzbar, anderweitige Abstellung nötig. E22,E25 nicht
nutzbar, anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 9.0 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Auszugsgleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 9.0 h

19.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 F-Gruppe Stumpengleise tagsüber
nicht nutzbar. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 9.0 h

19.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F-Gruppe Ost-Seite nicht nutzbar.
Gleislänge der Gleise F1, F3-F5 eingeschränkt. 1 F-Gruppe
Kopfgleis tagsüber nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10 Tage +
4.0 h

04.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F-Gruppe Ost-Seite nicht nutzbar.
Gleislänge der Gleise F1, F3-F5 eingeschränkt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage

26.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Grosser Tel der F-Gruppe nicht nutzbar.
WC-EVA nicht nutzbar. 2 Stumpengleise nicht nutzbar.
Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 13 Tage +
7.0 h

08.09.2023 31.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stumpengleise tagsüber nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 85x 9.0 h

D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.
Etappe & Überbrückungsmassnahmen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Güter Transitgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 48x 6.5 h

03.01.2023 04.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Hallengleis nicht verfügbar ein
Transitgleis betrieblich nicht verfügbar ein Hallengleis betrieblich
nur westseitig verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

03.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hallengleis (Kopfgleis) nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

05.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar Zwei
Hallengleise nur westseitig verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

07.01.2023 08.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 15.0

h

09.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

09.01.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 11 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) 1 Perronkante nur
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 83 Tage +
23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 12 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) 1 Perronkante nur
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 60x 6.5 h

11.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

13.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

14.01.2023 15.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: vier Hallengleise nicht verfügbar ein
Transitgleis (13) nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 15.0

h

16.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: G9 und G10 östlich nicht erreichbar.
G10 eingeschränkt nutzbar. 10m nach Zwerg (östlich) für
Baufahrzeug frei lassen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.5 h

17.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hallengleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gütertransitgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. G10-G19 nur Seite West zugänglich.
Kopfleise vor der Sperre nutzbar für Abstellungen während der
Sperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 7 Gleise nur westlich nutzbar.
Güterlinie G18, G19 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 23.0

h

07.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 7 Gleise nur westlich nutzbar.
Güterlinie G18, G19 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 11x 3.5 h

18.02.2023 19.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 5 Gleise nicht nutzbar. Güterlinie G18,
G19 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 16.0

h

19.02.2023 19.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise nur westlich nutzbar.
Transitfahrten G18, G19 BSGB nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: FL eingeschaltet; Gleis G18/19 bereits
gesperrt; in den Hallengelisen G10-17 Züge im Nachtlager
Güterlinie nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 19x 4.0 h

26.02.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

 3797Page 1157 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ-BS. Güterlinie nicht
nutzbar (G18,G19). R-Gruppe nicht erreichbar. Eingeschränkte
Einfahrt Seite SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ganze EInfahrt Seite SNCF gesperrt.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.2 h

06.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf der Güterlinie im Bahnhof
Basel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 20 Tage +

23.0 h

06.03.2023 18.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur für Güterlinie.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.5 h

10.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Zugfahrten von und nach
Frankreich möglich (Personenbhf und Transitgleise)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 23.2

h

14.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Kopfgleise / Perronkanten nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Gleise, 3 Perronkanten nicht nutzbar.
Einspur Güterlinie.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. Kopfleise können
vor der Sperre zur Abstellung genutzt werden. Fahrzeuge dürfen
im Gl. stehen bleiben.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EInfahrt SNCF. Güterlinie beide
Gl. gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.5 h

25.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Kopfgleise / Perronkanten nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.5 h

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Gleise nicht nutzbar. Einspur
Güterlinie.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

03.04.2023 15.04.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Bahnhof Basel.

Durchgehend 378 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 9 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) Perronkante
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 84 Tage

03.04.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 9 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) Perronkante
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 55x 6.5 h

04.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise G10-G14 nicht erreichbar.
Vorgängig können Fahrzeuge in den Gleisen abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

06.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gütertransitgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.5 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

25.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. G10-G17 nicht zugänglich. Vor der
Sperre können Fahrzeuge entsprechend abgestellt werden. Gleise
westlich fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre im G19.

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre G19.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3Perronkanten nicht nutzbar. G13-G17
betrieblich nicht nutzbar. Güterlinie G18,G19 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

12.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.G12-G18 nicht nutzbar. Situativ
können Fahrzeuge vor der Sperre entsprechend in den Gleisen
abgestellt werden. Gleise jedoch ausgeschaltet.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 6.0 h

29.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BS-BAD. 500er Gl. betrieblich
nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BS-BAD. 500er Gl. betrieblich
nicht nutzbar. 100er Stammgleis betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

31.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Perronkanten nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

01.06.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB
Nordost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise betrieblich nicht
nutzbar. 100er und 200er.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise 7 Perronkanten nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

02.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB
Nordost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise betrieblich nicht
nutzbar. 200er und 300er.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.8 h

02.06.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

05.06.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Güterlinie
beide Gleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

06.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perronkanten nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

08.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. 3 Perronkanten
nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Beide Hauptlinien für Güterverkehr
BSPB-BSGB nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. G19 westlich
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auszugmöglichkeit aus Gl. L97.
Fahrten von/nach Laufental nur via Umweg möglich. EInspur auf
der Güterlinie. Gl. G19 westlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

26.06.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 7 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) Perron nur
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 91 Tage

26.06.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis westlich gesperrt. Östlich ist das
Gleis bis zur Sperrtafel nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 62x 6.5 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kleine Einschränkung auf der Einfahrt
Laufental. Es muss via Umweg eingefahren werden.

Durchgehend 4.5 h

20.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. Einfahrt Laufental
via Umweg erforderlich. Keine Auszugmöglichkeit aus Gl.L97.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

22.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Laufental nicht nutzbar. Kein
Auszuggleis für Gl. L94-L97. Kurzer EInspur BSPB-BSGB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein- Ausfahrten ins Laufental nur
einspurig möglich. Einspur auf der Güterlinie im Bahnhof Basel.
Diverse Auszuggleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 23 Tage +
7.0 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. Gl. G18 iist ganz
gesperrt. Gl. G10-G13 westlich zugänglich. Gl. G14-G17 können
vor der Sperre Fahrzeuge abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 9.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Laufental gesperrt.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

25.09.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf der Güterlinie im Bahnhof
Basel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

1.0 h

26.09.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 2
Kopgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 20 Tage +

0.3 h

26.09.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 65x 6.5 h

28.09.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.G10 westlich zugänglich. Gl.G11-G17
nur Ein- Ausfahrten Richtung Laufental möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Kopfgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 20 Tage +

9.0 h

29.09.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach Frankreich
nach Hallengleise Basel SBB; zwischen 5 und 22 h 1 Gütergleis
(G18) fahrbar) Einspur BSSJ-BS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 54.0 h

29.09.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten Frankreich - Schweiz
möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.0 h

02.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl.G19 westlich zugänglich. Einspur
Güterlinie. Eingeschränkte Einfahrmöglichkeiten Laufental.
Auszugmöglichkeit L97 nur via L68.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 11 Tage +
15.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach Frankreich
nach Hallengleise Basel SBB; zwischen 5 und 22 h 1 Gütergleis
(G18) fahrbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 14.0 h

31.10.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.G10 westlich zugänglich. Gl.G11-G17
nur für Ein- Ausfahrten Laufental erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.5 h

D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar. (Gl.3
/ Gl.4)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

09.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

25.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

09.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

19.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.04.2023 10.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

01.05.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

02.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

23.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

24.05.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hallengleis nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

10.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

17.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

19.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

21.06.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Transitgleis nicht verfügbar

Schichtweise 11x 7.0 h

29.06.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

21.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Hallengleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

07.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

17.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Transitgleis nicht verfügbar

Schichtweise 6x 7.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

29.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: beide Transit Gütergleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 6.0 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

09.01.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 44x 2.9 h

21.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

28.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

29.01.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
TK und Spurwechsel HBT Nord HBTN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 84x 7.5 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
TK - Spurwechsel HBT Nord (HBTN) In TK nur ein Perrongleis für
Durchfahrten verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
TK - Spurwechsel HBT Nord (HBTN) In TK nur ein Perrongleis für
Durchfahrten verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Süd
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
TK - Spurwechsel HBT Süd (HBTS) 2/6 Sperre HBT
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

02.07.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hauenstein Nord (Spw) -
Hauenstein Süd (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Spurwechsel HBT Nord - Spurwechsel HBT Süd 1/6 Sperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 90x 7.5 h

24.09.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Hauenstein Süd
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Spurwechsel TK - Spurwechsel HBT Süd 2/6 Sperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.2 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
TK - Spurwechsel HBT Nord 1/6 Sperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

12.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hauenstein Nord (Spw) -
Olten Tunnel (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Spurwechsel HBT Nord - OL 2/6 Sperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

D-19885FbE23 BSRB, W. 673-675, 687, 688 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E2 möglich
Zugverkehr S-N via E3-E7>F40 > A und G-Gruppe R und T-Gr.
östlich nicht anfahrbar Geä LokabstellplätzeSchichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-19885FbE23 BSRB, W. 673-675, 687, 688 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E2+E3 möglich
Zugverkehr S-N via E4-E7>F40 > A und G-Gruppe R und T-Gr.
östlich nicht anfahrbar Geä LokabstellplätzeDurchgehend 2 Tage + 6.5

h

24.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E2 +E3 möglich
Zugverkehr S-N via E4-E7>F40 > A und G-Gruppe R und T-Gr.
östlich nicht anfahrbar Geä LokabstellplätzeSchichtweise 4x 6.5 h

28.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E2+E3 möglich
Zugverkehr S-N via E4-E7>F40 > A und G-Gruppe R und T-Gr.
östlich nicht anfahrbar Geä LokabstellplätzeDurchgehend 9.5 h

D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau
Wendegleis

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.10.2022 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In der Kapazität und im Jahresfahrplan
berücksichtig. 2 Perronkanten nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 413 Tage

08.01.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplanprozess kein
Trassenangebot

Schichtweise 44x 2.9 h

09.01.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot

Schichtweise 44x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.01.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gestaffelte Sperre Von 22:20 – 01:00
Uhr Einspur LST – FRE (ein Perron in FRE und zwei Perrons in LST
verfügbar) Von 01:00 – 04:55 Uhr Einspur LST – FRE (ein Perron in
LST verfügbar) & Einspur MU – LST) Von 04:55 – 05:30 Uhr Einspur
LST – FRE (ein Perron in FRE und zwei Perrons in LST verfügbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 7.2 h

22.01.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gestaffelte Sperre Von 22:20 – 01:00
Uhr Einspur LST – FRE (ein Perron in FRE und zwei Perrons in LST
verfügbar) Von 01:00 – 04:55 Uhr Einspur LST – FRE (ein Perron in
LST verfügbar) & Einspur MU – LST) Von 04:55 – 05:30 Uhr Einspur
LST – FRE (ein Perron in FRE und zwei Perrons in LST verfügbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 3.8 h

22.01.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gestaffelte Sperre Von 22:20 – 01:00
Uhr Einspur LST – FRE (ein Perron in FRE und zwei Perrons in LST
verfügbar) Von 01:00 – 04:55 Uhr Einspur LST – FRE (ein Perron in
LST verfügbar) & Einspur MU – LST) Von 04:55 – 05:30 Uhr Einspur
LST – FRE (ein Perron in FRE und zwei Perrons in LST verfügbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 3.9 h

24.01.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 1.0 h

02.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gestaffelte Sperre Von 22:15 – 00:00
Uhr Totale LST – MU Adlertunnel Von 01:00 – 05:00 Uhr Totale LST
– MU Adlertunnel & Einspur LST – FRE (nur eine Perronkante in LST
verfügbar) Von 05:00 – 05:30 Uhr Totale LST – MU Adlertunnel
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 25x 7.0 h

03.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gestaffelte Sperre Von 22:15 – 00:00
Uhr Totale LST – MU Adlertunnel Von 01:00 – 05:00 Uhr Totale LST
– MU Adlertunnel & Einspur LST – FRE (nur eine Perronkante in LST
verfügbar) Von 05:00 – 05:30 Uhr Totale LST – MU Adlertunnel
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 21x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplanprozess kein
Trassenangebot

Durchgehend 1.8 h

10.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung FRE-LST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 7.2 h

02.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MU-LST
(Adler) In LST nur eine von zwei Perronkanten verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

05.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bhf. LST In LST nur eine von
zwei Perronkanten verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

16.07.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FRE-LST.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 55x 7.2 h

17.07.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung im Bhf.
LST. In Kombination mit anderen Intervallen + Einspur FRE-LST
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 55x 4.7 h

05.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gestaffelte Sperren mit
unterschiedlichen Auswirkungen je Datum. Dieser Intervall isoliert
betrachtet --> Einspurige Verkehrsführung FRE-LST
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 30x 7.2 h

30.10.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gestaffelte Sperren mit
unterschiedlichen Auswirkungen je Datum. Dieser Intervall isoliert
betrachtet --> Einspurige Verkehrsführung im Bhf. LST + nur eine
Perronkante in LST verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 25x 4.6 h

30.10.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Einschränkung; in der aktuellen
Bauphase nicht durch Zugfahrten nutzbar

Durchgehend 42 Tage +
15.7 h

31.10.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 12x 1.0 h

26.11.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: gestaffelte Sperre Von 22:20 – 01:00
Uhr Einspur LST – FRE (ein Perron in FRE und zwei Perrons in LST
verfügbar) Von 00:20 – 01:00 Uhr Einspur LST – FRE (ein Perron in
FRE und ein Perron in LST verfügbar) Von 01:00 – 04:55 Uhr
Einspur LST – FRE (ein Perron in FRE und ein Perron in LST
verfügbar) & Einspur LST-MU (Adler) Von 04:55 – 05:30 Uhr
Einspur LST – FRE (ein Perron in FRE und zwei Perrons in LST
verfügbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 3.9 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Zugfahrten Frenkendorf - LIestal
und einspurige Verkehrsführung Muttenz-Liestal Süd
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-24690ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau

Wendegleis
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.12.2023 15.07.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Liestal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In der Kapazität und im Jahresfahrplan
berücksichtig. 1 Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 209 Tage +

23.0 h

D-58223Konzentrierter Unterhalt
Bahntechnikanlagen Basel-Muttenz/-Gellert

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Muttenz - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 6.8 h

23.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB - Muttenz Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.7 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Muttenz - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 6.8 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Muttenz Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.7 h

D-42877UF22_2023_Tecknau-Olten SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-42877UF22_2023_Tecknau-Olten SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TK-OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.6 h

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TK-OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.6 h

19.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TK-OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.6 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Hauenstein Nord
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TK-OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau - Olten Tunnel
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-53438Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 3 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.5 h

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 6 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1
Fahrweg BS-MU/BS-BAD verfügbarSchichtweise 5x 4.5 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -2 Hallengleise nicht
nutzbar -Kopfgleis B27 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.5 h

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 5 Hallengleise nicht
nutzbar - 1 Gleis MU-BS nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/VorbahnhofSchichtweise 5x 4.5 h

20.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof -Einspur
durch BSGBSchichtweise 5x 7.5 h

21.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahnhof -Einspur durch BSGB für GüterverkehrSchichtweise 5x 4.5 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-53438Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) 00:30-
05:00Uhr Zusätzlich 8 Hallengleise nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

02.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30Uhr Einschränkungen: -
Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

03.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30Uhr Einschränkungen: -
Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld 00:00-
04:30Uhr -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie
Basel-BSGB -Totalsperre Basel-BSGB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

20.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 3 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.5 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 6 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1
Fahrweg BS-MU/BS-BAD verfügbarSchichtweise 5x 4.5 h

27.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof -Einspur
durch BSGBSchichtweise 5x 7.5 h

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahnhof -Einspur durch BSGB für GüterverkehrSchichtweise 5x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-53438Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -2 Hallengleise nicht
nutzbar -Kopfgleis B27 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.5 h

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 5 Hallengleise nicht
nutzbar - 1 Gleis MU-BS nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/VorbahnhofSchichtweise 5x 4.5 h

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) 00:30-
05:00Uhr Zusätzlich 8 Hallengleise gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

25.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30Uhr Einschränkungen: -
Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

26.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30Uhr Einschränkungen: -
Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld 00:00-
04:30Uhr -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie
Basel-BSGB -Totalsperre Basel-BSGB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

D-42841UF_2023_MU-LST_ Stamm SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-42841UF_2023_MU-LST_ Stamm SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln West - Frenkendorf-
Füllinsdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo.
möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die
Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in
eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo.
möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die
Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in
eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

12.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach
Sperrung via Adler in eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach
Sperrung via Adler in eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-19883FbE23 BSRB, Gl. E8, E11, E12, E13, E79-89,
E88

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 19.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: E10-E15 nicht nutzbar Zugverkehr S-N
via E2-E9 nach der G-Gruppe möglich

Schichtweise 2x 6.0 h

18.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E8-E13, E59 und E88 nicht
nutzbar ggf Rückstau Züge S-N

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-19883FbE23 BSRB, Gl. E8, E11, E12, E13, E79-89,

E88
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr E

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E8-E11 nicht nutzbar
Eingeschränkte Pufferungsmöglichkeiten Züge S-N in BRBE > DB
Sperren abgleichenDurchgehend 6 Tage

24.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine

Schichtweise 2x 8.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

27.02.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E8-E11 nicht nutzbar
Eingeschränkte Pufferungsmöglichkeiten Züge S-N in BRBE > DB
Sperren abgleichenDurchgehend 7 Tage

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer
erschwerte Lokzirkulationen D>E-Gr.

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

07.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E12-E14 nicht nutzbar Rückstau in
der Umfahrung Nord im E15, vermehrte Fahrten viqa F40
Eingeschränkte Pufferungsmöglichkeiten Züge S-N in BRBE > DB
Sperren abgleichen

Durchgehend 5 Tage

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-19883FbE23 BSRB, Gl. E8, E11, E12, E13, E79-89,

E88
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E10-E14 nicht nutzbar Rückstau in
der Umfahrung Nord im E15, vermehrte Fahrten viqa F40
Eingeschränkte Pufferungsmöglichkeiten Züge S-N in BRBE > DB
Sperren abgleichen

Durchgehend 6 Tage

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 15.0
h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

04.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr E

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise E8 + E11 nicht nutzbar gering

Schichtweise 4x 10.0 h

09.04.2023 09.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E12-E15 nicht nutzbar Umfahrung
Nord nicht nutzbar Zugverkehr S-N via Umfahrung Mitte

Durchgehend 6.0 h

D-7794UF_2023_MU-LST_Adlertunnel_Q1 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-7794UF_2023_MU-LST_Adlertunnel_Q1 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Adlertunnel MU-LST Züge
vekehren vià PR-FRE-LST
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,
342, 330, 331, 334, Gleis 383

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 und diverse
Gleise Seite DU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 8 in OL nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrung Achse Gleis 7. In
Kombination mit Wochenendsperrung.

Schichtweise 3x 2.0 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar

Schichtweise 4x 3.8 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Perrongleis 4 in OL

Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Schichtweise 4x 3.8 h

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7 in OL.
Perrongleis 8 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster grün in
Richtung OLVL. (Einspur OLVL)

Schichtweise 4x 6.9 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

24.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

D-63809UF 2023 BSRB Q1a SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr BRBA>BRBD via B5

Durchgehend 1.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr BRBA>BRBD via B5

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-63809UF 2023 BSRB Q1a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr BRBA>BRBD via B4 und
B6

Durchgehend 2.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr J

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr BRBA>BRBD via J6 und
J11

Durchgehend 2.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr J Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr BRBA>BRBD via J7 und
J11

Durchgehend 1.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G64 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten v/n J96 RB-GB MIZ: ggf
Fahrten via 802+902

Durchgehend 1.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten E3-E33 möglich

Durchgehend 2.0 h

02.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B19-B21 nicht fahrbar keine

Durchgehend 2.0 h

03.03.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B13-B27 nicht fahrbar keine

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-63809UF 2023 BSRB Q1a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: B12 nicht nutzbar Fahrten via B94 nicht
nutzbar

Durchgehend 3.0 h

04.03.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B26-B36 nicht fahrbar Umdisposition
keine

Durchgehend 4.0 h

05.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: B26-B36 nicht fahrbar Umdisposition
keine

Durchgehend 7.0 h

22.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten RB-GB via 802 und J96
möglich

Durchgehend 1.0 h

26.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach D62-D72 möglich
MIZ via R51 und BRBE

Durchgehend 6.0 h

26.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine (1 Std) nur eingeschränkte
Fahrmöglichkeit A>D-Gr.

Durchgehend 1.0 h

D-14982FbE23 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-14982FbE23 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB - Basel SBB
GB VL

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang BDZ und Tankstelle Keine
Abdrehfahrten Keine Fahrten von/nach SA Wolf/Depot =>
Anpassung UH-Zeitfenster nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

07.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

12.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. Kein
Zugang BDZ und Tankstelle Keine Abdrehfahrten Keine Fahrten
von/nach SA Wolf/Depot => Anpassung UH-Zeitfenster nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.0 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang E8-E12 ostseitig Kein

Zugang BDZ und Tankstelle Keine Abdrehfahrten Kein Zugang K-
Gruppe (Res-Lok, Rep-Lok, Dispo-Pendel, LRZ, WRS, SA/Depot) =>
Anpassung UH-Zeitfenster nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81. Kein Zugang SA Wolf/Depot => Anpassung UH-Zeitfenster
für ganzes Wochenende nötig Kein Zugang BDZ und Tankstelle
Keine Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

06.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K-Gruppe (Res-Lok, Rep-
Lok, Dispo-Pendel, WRS, SA/Depot) => Anpassung UH-Zeitfenster
nötig. Kein Zugang E8-E12 ostseitig Kein Zugang BDZ und
Tankstelle Keine Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

07.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang SA Wolf/Depot =>
Anpassung UH-Zeitfenster nötig. Kein Zugang BDZ und Tankstelle
Keine Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-14982FbE23 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Jakob Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Dreiecksfahrten möglich.
Güterzüge ab BSRB für Laufental müssen via BSPB abkreuzen.
Einspur BSPB-BSRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h

17.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. Kein
Zugang Sa Wolf/Depot => Anpassung UH-Zeitfenster nötig. Keine
Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

19.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Dreiecksfahrten möglich.
Güterzüge ab BSRB für Laufental müssen via BSPB abkreuzen.
keine Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-59389ASTRA Betriebszentrale Schweizerhalle SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E15 möglich
Zugverkehr S-N via Umfahrung Nord nur via E14 und
Rangiermässig E8-E13 nach der G-GruppeSchichtweise 72x 6.0 h

D-42851UF_2023_PR-STS SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Möhlin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS von
21:00-21:45. Ab 21:45 führen zwei sich ergänzende Sperren zu
Totale PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-42851UF_2023_PR-STS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen PR-STS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar plus
Ein/Ausfahrten via P1 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Möhlin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45 Uhr Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.3 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht nützbar plus
Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln - Möhlin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45Uhr Totalsperre.

Schichtweise 5x 7.3 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-42851UF_2023_PR-STS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar plus keine
Fahrten P01 BRBE-PR möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Möhlin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45 Uhr Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.3 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht benutzbar plus
Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-62406präv. Schleifen  Muttenz-Adlertunnel-Liestal SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Liestal - Muttenz Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Adlertunnel. Diese Arbeiten
werden im Schatten LST ausgeführt und müssen Koordiniert
werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.2 h

D-42843UF22_2023_SIS_(GKD) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gelterkinden - Sissach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Gelterkinden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-42842UF_2023_LST-LSN-(SIS) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-42842UF_2023_LST-LSN-(SIS) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-
SIS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

22.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-
SIS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-61900UF 2023 BSRB Q2a SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise G-Gruppe + 9 Gleise F/K
weniger

Durchgehend 6.0 h

25.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 5 Gleise weniger F/K

Durchgehend 5.5 h

26.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise weniger F-Gruppe

Durchgehend 6.0 h

27.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise weniger F-Gruppe

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-61900UF 2023 BSRB Q2a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: F14-F17 westlich nicht nutzbar.
Gleisänderung

Durchgehend 5.0 h

29.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F4-F11 westlich nicht nutzbar WLV-
Züge sind vorauf zustellen

Durchgehend 7.0 h

D-55461Ausbau Service-Anlage Wolf (Projekt SBB P
- TP-Bahntechnik)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Anderweitige Abstellung nötig. Gl. K1,
K2 nur von Seite Ost erreichbar. Gl. K3-K9, K17 betrieblich nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 190 Tage +
23.0 h

20.02.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Anderweitige Abstellung nötig. Gleise
K1-K9 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 16.0 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. K1-9 nicht nutzbar. Kurzer Einspur
BSGB. Keine Fahrten D21, D22 nach Depot möglich. Gl. K36 und
K17 ebenfalls nicht nutzbar. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 9.0 h

08.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. K1-9 nicht nutzbar. Keine Fahrten
D21, D22 nach Depot möglich. Gl. K36 und K17 ebenfalls nicht
nutzbar. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-55461Ausbau Service-Anlage Wolf (Projekt SBB P

- TP-Bahntechnik)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzer hinterer Teil des Depot nicht
nutzbar. Tankanlage nicht zugänglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 9.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzer hinterer Teil des Depot nicht
nutzbar. Tankanlage nicht zugänglich. Anderweitige Abstellung
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

02.05.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzer hinterer Teil des Depot nicht
nutzbar. Tankanlage nicht zugänglich. Anderweitige Abstellung
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

05.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl. K1-K9 nicht nutzbar. Keine Fahrten
D21, D22 nach Depot möglich. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

22.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anderweitige Abstellung nötig. Gleise
K2-K9 nicht nutzbar. Keine Querfahrten Gl.D21,D22 nach Depot
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 9.0 h

 3797Page 1197 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-55461Ausbau Service-Anlage Wolf (Projekt SBB P

- TP-Bahntechnik)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzes Depot nicht zugänglich inkl.
Tankanlage. ANderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 9.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

05.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl. K1-K9 nicht nutzbar. Einspur BSGB-
BSRB. Keine Fahrten D21, D22 nach Depot möglich. Anderweitige
ABstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

D-43567FbE23 BSGB Gl. D61 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB.

Schichtweise 4x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-43567FbE23 BSGB Gl. D61 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Gl. der J-Gruppe nicht nutzbar.
Fahrten in die H-Gruppe und Z-Gruppe via J96, J95 nur thermisch
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

01.06.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB.

Durchgehend 17.0 h

02.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Langer Einspur BSGB-BSRB. Fahrten via
J96-A28 möglich. C, H, J und Z-Gruppen nur via L82, L83 oder J96
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB. 1 J Gleis nicht
nutzbar. Fahrten in J-Gruppe nur thermisch möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

04.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ergibt mit den Hauptarbeiten einen
langen Einspur im BSGB. J-Gruppe nur via C-Gruppe oder J96
erreichbar. J-Gruppe nur thermisch fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

05.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-43567FbE23 BSGB Gl. D61 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Langer Einspur BSGB. J, C-Gruppen via
J96 oder L83 erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

13.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar. J96
nur themisch fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

14.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Langer Einspur BSGB-BSRB. Fahrten via
J96 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-61907UF 2023 BSRB Q2b SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugverkehr Süd-Nord nur via
Umfahrung Nord möglich. A + G-Gr. vi F40 nicht erreichbar

Durchgehend 6.0 h

31.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G71-G75 nicht erreichbar

Durchgehend 6.0 h

01.06.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-61907UF 2023 BSRB Q2b SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G56-G66 nicht verfügbar. Züge S-N via
BRBA verlagern

Durchgehend 6.0 h

03.06.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 6.0 h

D-61975UF 2023 BSRB Q2c SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 7.0 h

06.06.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 6.0 h

07.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G56+G61 nicht nutzbar. Ggf. kleiner
Rückstau

Durchgehend 6.0 h

09.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G56-G63 nicht nutzbar. Einzelne Züge
S-N via BRBA

Durchgehend 6.5 h

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-14992FbE23_PR_W_531-

533AmG_Gl_538AoE_101AoE_104AoE_551A
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Anderweitige Abstellung/Zirkulation BLS Loks nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 9.0 h

16.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pratteln Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Stumpengleis gesperrt allenfalls
anderweitige Abstellung BLS Loks nötig
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

18.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Anderweitige Abstellung/Zirkulation BLS Loks nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.5 h

24.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Anderweitige Abstellung/Zirkulation BLS Loks nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.5 h

26.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Stumpengleis nicht verfügbar.
Anderweitige Abstellung/Zirkulation BLS Loks nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

29.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Abstellgleise BLS nicht verfügbar Anderweitige
Abstellung/Zirkulation BLS Loks nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.5 h

D-42878UF22 2023 GKD-TK_Q2/Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-42878UF22 2023 GKD-TK_Q2/Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tecknau - Gelterkinden Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK,
GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gelterkinden - Tecknau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK,
GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

D-19983Erneuerung Fahrbahn Muttenz Gleis 1
(FbE23)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Basel SBB Nordost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Gl. betrieblich nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.2 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Muttenz - Basel SBB Nordost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Gl. betrieblich nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

24.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Einspur
MU-PR Einspur Adlertunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

D-14960FbE23 Frenkendorf-Liestal: Erneuerung Gl
213

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-14960FbE23 Frenkendorf-Liestal: Erneuerung Gl

213
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FRE-LST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.5 h

03.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Liestal Nord (Abzw) -
Frenkendorf-Füllinsdorf

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FRE-LST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 7.0 h

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 3 nicht verfügbar. Keine
Annahme/Formation von G-Zügen in Gl.3 und 4
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 9.0 h

07.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Liestal Nord (Abzw) -
Frenkendorf-Füllinsdorf

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FRE-LST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 9.0

h

09.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Liestal Nord (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FRE-LST in
LST nur ein betrieblich nutzbares Perrongleis/Durchfahrtsgleis
von/nach FRE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

17.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Liestal Nord (Abzw) -
Frenkendorf-Füllinsdorf

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FRE-LST

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 14x 5.0 h

D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung
Nord und Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen in BRBG MIZ:
Zurückstellungen Züge S-N und via BRBA

Durchgehend 8.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise weniger in BRBG ----

Durchgehend 9.0 h

04.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Gleise weniger in BRBG ---

Durchgehend 4.0 h

05.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise weniger in BRBG ---

Durchgehend 9.0 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise weniger in BRBG ----

Durchgehend 9.0 h

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G56-G64 nicht nutzbar MIZ:
Rückstellungen Züge S-N und via BRBA

Durchgehend 9.0 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise weniger in BRBG ---

Schichtweise 2x 9.0 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2-3 Gleise weniger MIZ: ggf Rückstau

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr E

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via Umfahrung Nord MIZ:
via BRBA

Durchgehend 8.0 h

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E2-E20 nicht nutzbar. Züge S-N
via F40 nach BRBG via E3-E13-E21 Zeitverlust

Durchgehend 9.0 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nicht nutzbar. Züge S-
N verkehren via F40 nach BRBG > Rückstau

Durchgehend 7.0 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nicht nutzbar. Züge S-
N verkehren via F40 nach BRBG > Rückstau F32: ---

Durchgehend 7.0 h

20.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BRBE nach G62-G70
G61, F41 und F43 nicht nutzbar > geä Lokabstellungen

Durchgehend 9.0 h

23.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E2-E4 nicht nutzbar Züge S-N via
E5-E13 > F40 - BRBG

Durchgehend 8.0 h

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger ----

Durchgehend 9.0 h

25.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger ----

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger ----

Durchgehend 9.0 h

27.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger ----

Durchgehend 9.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nicht nutzbar Züge S-
N via Umfahrung Mitte MIZ: ggf Rückstellungen

Durchgehend 9.0 h

02.05.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nicht nutzbar Züge S-
N via Umfahrung Mitte MIZ: ggf Rückstellungen

Durchgehend 7.0 h

03.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nur via E8-13>E24
rangiermässig nutzbar Züge S-N via Umfahrung Mitte MIZ: ggf
RückstellungenDurchgehend 7.0 h

04.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger ---

Durchgehend 9.0 h

05.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nur via E14 und E8-
E13>E24 rangiermässig nutzbar Züge S-N via Umfahrung Mitte
MIZ: ggf Rückstellungen E59 nicht nutzbarDurchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E10 + E15 mit E59 nicht nutzbar. Züge
S-N verkehren via E14 nach BRBG

Durchgehend 7.0 h

09.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E3+E4 nicht nutzbar

Durchgehend 9.0 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E3-E5 nicht nutzbar ---

Durchgehend 9.0 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F41-G61, F1-F8 nicht nutzbar keine
Fahrten F40 nach G62 bis G70 möglich MIZ: WLV geä

Durchgehend 9.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E2-E20 und E4-E7 nicht nutzbar Züge
S-N via E8-E13-E21-F40 sowie Umfahrung Nord

Durchgehend 6.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Es sind keine Fahrten BRBE via F40
nach BRBG und BRBA möglich. Zugverkehr via Umfahrung Nord
MIZ: ggf Rückstau (G56-G63 für Transitzüge nicht nutzbar)Durchgehend 8.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E2-E20 nicht nutzbar Züge S-N via E3-
E7 nach F40 > G-Gruppe

Durchgehend 6.0 h

16.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E3-E33 nicht nutzbar ----

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via Umfahrung Nord
möglich Zugverkehr S-N via F40 nach BRBG und BRBA

Durchgehend 8.0 h

04.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via Umfahrung Mitte
möglich Zugverkehr S-N nur via Umfahrung Nord

Durchgehend 8.0 h

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr E

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via Umfahrung Nord
möglich Zugverkehr S-N via F40 nach BRBG und BRBA

Durchgehend 5.0 h

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zeitweise 4 Gleise weniger ----

Durchgehend 5.0 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr E

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via Umfahrung Mitte
möglich Zugverkehr S-N via Umfahrung Nord

Durchgehend 7.0 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ: Rückstellungen in beiden
Richtungen

Durchgehend 1.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise weniger ---

Durchgehend 9.0 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise weniger ggf MIZ

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise weniger ggf MIZ

Durchgehend 9.0 h

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis weniger ---

Durchgehend 9.0 h

25.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Gleise weniger ---

Durchgehend 9.0 h

26.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis weniger ---

Durchgehend 9.0 h

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nicht nutzbar Züge S-
N via Umfahrung Mitte MIZ: ggf Rückstellungen

Durchgehend 9.0 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nicht nutzbar Züge S-
N via Umfahrung Mitte MIZ: ggf Rückstellungen

Durchgehend 9.0 h

31.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr E

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord via E14 u. E15 nicht
nutzbar Nur Rangiermässig via E8-E13-E24 möglich Züge S-N via
Umfahrung Mitte MIZ: ggf RückstellungenDurchgehend 9.0 h

02.08.2023 02.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord via E15 nicht nutzbar
Züge S-N via E14 und E8-E13 rangiermässig und Umfahrung Mitte

Durchgehend 9.0 h

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Lokabstellplatz F41 nur östlich nutzbar

Durchgehend 9.0 h

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Lokabstellplatz G51 nur östlich nutzbar

Schichtweise 5x 9.0 h

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geä Lokabstellplatz erforderlich

Schichtweise 5x 9.0 h

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten E2-E20 möglich Züge S-N
via E3-E7 nach F40 sowie Umfahrung Nord ---

Schichtweise 5x 9.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten E2-E20 möglich Züge S-N
via E3-E7 nach F40 sowie Umfahrung Nord ---

Schichtweise 5x 9.0 h

D-62021UF 2023 BSRB Q2d SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62021UF 2023 BSRB Q2d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach A15, A1 und A2
möglich. Transitverkehr N-S via A3-A5 > D-Gr.

Durchgehend 2.0 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hagnau (Abzw) - Basel SBB
RB Gr A

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr DB S-N und N-S nur via
BRBA möglich MIZ via A

Durchgehend 4.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: A1 + A15 nicht nutzbar. Transitverkehr
via A2-A5>D-Gr.

Durchgehend 1.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A11-A13 nicht nutzbar. Keine Fahrten
von BSBH nach BRBA. Transitverkehr v/n BSBH via BRBG

Durchgehend 4.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: A9-A13 nicht nutzbar. Ggf Rückstau für
Züge in BRBA

Durchgehend 1.5 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: A3-A13 ab Bad und A3-A7 ab GB nicht
nutzbar MIZ: Lok-und Systemwechselzüge nach D-Gr. verlagern

Durchgehend 3.0 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB - Automatisch
generierte Betriebsstelle für
gleisdurchschneidungen[384
/122432]

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten ab BAD/GB nach A6-A16,
ggf. Rückstau

Durchgehend 1.0 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: A6 und A7 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62021UF 2023 BSRB Q2d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten ab BAD/GB nach A8-A13
möglich. MIZ: Verlagerung Züge nach der D-Gr.

Durchgehend 2.5 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BAD/GB nach A9-A13.
MIZ: Verlagerung nach der D-Gr.

Durchgehend 4.0 h

01.07.2023 01.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Hagnau (Abzw) - Basel SBB
RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb BSGB-BSRB. Zugverkehr
nur via 802/J96

Durchgehend 1.5 h

01.07.2023 01.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Nordkopf
(Abzw) - Basel SBB RB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BSRB-BSGB via 802 und
J96 sowie BRBG - BSGB möglich. MIZ via BRBA und 902

Durchgehend 3.0 h

02.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BAD A3-A13 möglich.
MIZ: Züge Lokwechsel und Systemwechsel nach BDBR und BRBG

Durchgehend 4.7 h

02.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr A

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten via 902 nach der G.Gr.
und ab 802/J96 nach BRBA möglich

Durchgehend 2.0 h

D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 13x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 6x 3.8 h

03.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

28.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 17x 3.8 h

D-62065UF 2023 BSRB Q3a SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G69-G72 nicht nutzbar Zugverkehr via
G56-G68 und G75

Durchgehend 3.0 h

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten F40 nach G62-G70
möglich MIZ: ggf via BRBA

Durchgehend 3.0 h

04.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Fahrwege F>G-Gr. ggf.
Gleisänderungen F-Gr.

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62065UF 2023 BSRB Q3a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Fahrwege F/G-Gr. ggf
Gleisänderungen F-Gr.

Durchgehend 7.0 h

06.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten F40 nach G62 bis G70
möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 1.5 h

06.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten F40 nach G62 bis G70
möglich G52 n n: geä Lokabstellung MIZ: via BRBA

Durchgehend 1.5 h

06.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten F40 nach G62 bis G70
möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 1.5 h

07.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F2 + F3 nicht nutzbar keine Fahrten
F40 nach G62-G70 möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 6.0 h

08.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten G56-G68 nach BAB
möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 3.0 h

08.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten F40 nach G62 bis G70,
F1 sowie BRBA möglich

Durchgehend 3.0 h

D-19881FbE23 BSGB, W. 657 / 669K SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-19881FbE23 BSGB, W. 657 / 669K SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig Einspur
BSGB-BSRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig Einspur
BSGB-BSRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig Einspur
BSGB-BSRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

D-62407Präv. Schleifen Gellert-Basel Bad DB SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel Bad Bf - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wechselseitige Sperrung. Einspur BAD-
BSRB. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

D-62041UF 2023 BSRB Q3b SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62041UF 2023 BSRB Q3b SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BSBH-BSRB möglich,
SNCF-Loks in G90 nur östlich möglich. Intervall W171, W141 und
W161 auf je 2 Std splittenDurchgehend 6.0 h

12.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfahrt BRBG geteilt: nur Fahrten
G56-G66-G91 und G68-G75-G93 möglich / G68 nicht möglich,
W168 zwingend ohne Belegung!Durchgehend 6.2 h

13.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G67-G92 nicht möglich Nur Fahrten
G56-G66 nach G91 und G68-G75 nach G93 möglich. Annahme der
Züge in BRBG beachtenDurchgehend 6.0 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 1.0 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten G50 - A8-A13 möglich
MIZ: via BRBD und BRBG

Durchgehend 2.0 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten für Züge S-N nach BRBA
möglich

Durchgehend 1.0 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten Züge S-N via F40 nach
BRBA und BRBG MIZ: via Umfahrung Nord

Durchgehend 1.5 h

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62041UF 2023 BSRB Q3b SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 3.0 h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr B

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 7.0 h

D-62054UF 2023 BSRB Q3c SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G -
Automatisch generierte
Betriebsstelle für
gleisdurchschneidungen[324
/275451]

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord - BRBG nicht nutzbar
Fahrten via F40

Durchgehend 1.5 h

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G68+G69 nicht nutzbar

Durchgehend 3.0 h

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G70 nicht nutzbar ----

Durchgehend 1.5 h

19.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Einfahrt BRBG F40 nur
G56-G66 und F35 nur G68 bis G75

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62054UF 2023 BSRB Q3c SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Einfahrt BRBG F40 nach
G56-G65 und F35 nach G67-G75

Durchgehend 6.0 h

21.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G65 nicht nutzbar ggf Rückstau

Durchgehend 6.0 h

22.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung BBRBG Nordkopf MIZ:
via BRBA

Durchgehend 6.0 h

23.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD möglich MIZ:
via BRBA

Durchgehend 6.0 h

D-19882FbE23 BSGB, W. 862, 863, 865K, 866 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.j96 und J95 Nicht nutzbar. Z-Gruppe
nur beschränkt zugänglich. Keine Auszugmöglichkeit vorhanden.

Durchgehend 7.0 h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach J96 möglich. Z-
Gruppe nur sehr eingeschränkt zugänglich. Keine Annahme von
Zügen in den Gl. J57-J58
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 19.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-19882FbE23 BSGB, W. 862, 863, 865K, 866 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB - Basel St.
Jakob

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach J96 möglich. Z-
Gruppe nur sehr eingeschränkt zugänglich. Keine Annahme von
Zügen in den Gl. J57-J58 Einspur BSGB-BSRB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 19.0
h

12.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach J96 möglich. Z-
Gruppe nur sehr eingeschränkt zugänglich. Keine Annahme von
Zügen in den Gl. J57-J58. Einspur BSGB-BSRB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,
544AmG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

08.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 6x 10.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich. Auswärtige
Abstellungen müssen in der Detailplanung geprüft werden
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten RB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 5.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 10.0 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

D-19880FbE23 BSGB, W. 553-559 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Formations/Abstellgleise Cargo
nicht oder bschränkt verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage +

10.0 h

D-62081UF 2023 BSRB Q3d SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62081UF 2023 BSRB Q3d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: --- Betriebsruhe

Durchgehend 6.0 h

23.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B -
Automatisch generierte
Betriebsstelle für
gleisdurchschneidungen[66/
96456]

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R-Gruppe nur östlich anfahrbar B44-
B46 nicht nutzbar

Durchgehend 5.1 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: B37/B38 nicht anfahrbar. ggf.
Eckverkehr blockiert -----

Durchgehend 2.0 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B41-B46 nicht anfahrbar ----

Durchgehend 4.0 h

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: B37-B43 und R51 nicht nutzbar ggf MIZ
Eckverkehr

Durchgehend 6.0 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G56 nicht nutzbar ---

Durchgehend 1.0 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G61 nicht nutzbar und G51 nur westlich
nutzbar ----

Durchgehend 1.0 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G51-G61 nicht nutzbar ----

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62081UF 2023 BSRB Q3d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G61 - G63 nicht nutzbar ggf MIZ via
BRBA

Durchgehend 2.0 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G64 nicht nutzbar MIZ: ggf via
BRBA

Durchgehend 2.0 h

D-19886FbE23 BSRB, W. 355 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten für Züge S-N nach BRBA
möglich Geänderte Lokabstellungen

Durchgehend 3.0 h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr F Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten für Züge S-N nach BRBA
und BRBG möglich Zugverkehr S-N nur via Umfahrung Nord (G64-
G75) möglich MIZ: verspätete Ankunftzeiten S-N Keine Eckverkehr
F>A Geänderte Lokabstellungen zusätzliche Besetzung Stw Ost

Durchgehend 1 Tag + 8.0 h

28.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten für Züge S-N nach BRBA
möglich Geänderte Lokabstellungen

Durchgehend 8.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten für Züge S-N nach BRBA
und BRBG möglich Kein Eckverkehr F>A Geänderte
LokabstellungenDurchgehend 3.0 h

D-1901FbE23_BSRB_Gl_G62-G64_G66_G67_G92-
87_W_168

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-1901FbE23_BSRB_Gl_G62-G64_G66_G67_G92-

87_W_168
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten ab G56-G68 möglich.
MIZ: Züge via BRBA

Durchgehend 3.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine

Durchgehend 2.0 h

05.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nicht nutzbar: G61-G64 MIZ: via BRBA

Durchgehend 5.0 h

06.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine

Durchgehend 5.0 h

07.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G67-G69 nicht nutzbar

Durchgehend 5.0 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62+G63 nicht nutzbar, ggf. Rückstau

Durchgehend 5.0 h

12.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G56 bis G64 nicht nutzbar MIZ: via
BRBA

Durchgehend 10.0 h

13.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G56-G64 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-1901FbE23_BSRB_Gl_G62-G64_G66_G67_G92-

87_W_168
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G66 und G67 nicht nutzbar, zeitweise
G56-G67 nicht nutzbar. Rückstau MIZ: via BRBA

Durchgehend 10.0 h

15.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nur Fahrten G56-G66 nach G91 und
G68-G75 nach G93 möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 5.0 h

18.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Rückstau Züge S-N MIZ: via BRBA

Schichtweise 9x 10.0 h

18.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Rückstau MIZ: via BRBA

Durchgehend 8 Tage +
10.0 h

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G56-G68, G91+G92 nicht nutzbar.
Zugverkehr S-N nur G69-G75 via G93 und nachts beidseitig nur
G71-G75 von 00.40-03.30h möglich (IBN MU) MIZ: Züge GB/SNCF
ab 12.00-00.40 aT via BRBA möglich Züge v/n BAD von 00.40-
03.30h nur via G71-G75

Durchgehend 15.5 h

27.09.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G64 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Schichtweise 9x 10.0 h

27.09.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gering

Durchgehend 8 Tage +
10.0 h

06.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G63-G65 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Schichtweise 9x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-1901FbE23_BSRB_Gl_G62-G64_G66_G67_G92-

87_W_168
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G64 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Durchgehend 8 Tage +
10.0 h

16.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gering

Durchgehend 8 Tage +
10.0 h

16.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G65-G67 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Schichtweise 9x 10.0 h

25.10.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G66-G68 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Schichtweise 9x 10.0 h

25.10.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gering

Durchgehend 8 Tage +
11.0 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nur G69-G75 nach G93 nutzbar
G91+G92 nicht nutzbar MIZ: Züge SNCF/GB via BRBA

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrten BRBG nur via G91 und G93-
G94 möglich

Durchgehend 10.0 h

 3797Page 1226 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-1901FbE23_BSRB_Gl_G62-G64_G66_G67_G92-

87_W_168
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: G67 und G68 mit G92 nicht nutzbar
MIZ: via BRBA

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nur Fahrten G56-G66 nach GB-SNCF
möglich MIZ: Zugverkehr S-N via BRBA

Durchgehend 3.0 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine

Durchgehend 2.0 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G64 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Durchgehend 5.0 h

16.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gering, ggf. Rückstau

Durchgehend 5.0 h

17.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G67-G69 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Durchgehend 5.0 h

D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in
SCOE

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in

SCOE
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Ist das Gl.802
gesperrt, sind Umfahrung via J96-A28 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 23x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB GB - Basel SBB
RB Gr A

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: BSGB-BSRB Totale.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend mit 4x 36.0 h

09.01.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Stammgleis nicht nutzbar.
Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 24x 7.7 h

10.01.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.
Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 24x 5.0 h

10.01.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre der Stammgleise.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 24x 2.8 h

11.01.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er
Stammgleis nicht nutzbar. Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 27x 7.7 h

12.01.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Stammgleis nicht nutzbar.
Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 26x 5.0 h

12.01.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre der Stammgleise.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 29x 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.
Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 7.7 h

17.01.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er
Stammgleis nicht nutzbar. Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 5.0 h

17.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre der Stammgleise.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 2.8 h

23.01.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stumpengleis nicht nutzbar. 2
Zirkulationsgleise nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten via Gl. G91
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 44x 9.0 h

23.01.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von BRBG nach
BAD/BSBH/BSGB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 44x 1.0 h

23.01.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von BRBG nach
BAD/BSBH/BSGB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 44x 1.0 h

04.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach BSGB-BRBA.
Einspur BSGB-BRBG. Fahrten von/nach BAD, nur noch via G-
Gruppe möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 28.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

16.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.2 kann nur noch als Wendegleis
genutzt werden. Einspur Adlertunnel. 800er Gl. betrieblich nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.7 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 3 kann nur noch als Wendegleis
genutzt werden. 700er Gl. Adler betrieblich nicht nutzbar. Einspur
Adlertunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

20.02.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Ist das Gl.802
gesperrt, sind Umfahrung via J96-A28 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 67x 7.7 h

04.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr G

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach BRBG-BSBH,
BAD, BSGB. Fahrten von/nach BAD sind nur via A-Gruppe möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 28.0 h

24.03.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Diverse
Nebengleise nicht erreichbar. 300er Stammgleis betrieblich nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 7.5 h

27.03.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.
Diverse Nebengleise nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 11x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.
Nebengleise 57,58 nicht nutzbar. Nebengleis 16 betrieblich nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.5 h

14.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 300er
Stammgleis nicht nutzbar. Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Nebengleise 57, 58 nicht nutzbar. Nebnegleis 16 betrieblich nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.7 h

15.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er
Stammgleis nicht nutzbar. Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.2 h

15.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Ost
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre der Stammgleise. 1
Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 19x 2.8 h

18.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er
Stammgleis nicht nutzbar. Nebengleise 57, 58 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 7.7 h

19.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.
Gestaffelte Sperre der Stammgleise. 1 Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 5.2 h

03.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar. Keine
Fahrten Gl. A15/A16 möglich. Güterzüge BAD müssen via D-
Gruppe verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 20x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Gl. nicht nutzbar.

Schichtweise 36x 7.7 h

04.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperrung der Stammgleise.
300er Gl. nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 36x 5.0 h

04.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 36x 2.8 h

12.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar. Keine
Fahrten Gl. A15/A16 möglich. Güterzügen BAD müssen via D-
Gruppe verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 55.7 h

20.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Muttenz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.0 h

06.06.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Gl nicht nutzbar. 1 Perronkante
nicht nutzbar. Gestraffelte SPerrung der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.7 h

07.06.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperrung der Stammgleise.
100er Gl. nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 17x 2.8 h

09.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach A15/A16
möglich. Güterzüge BAD müssen via D-Gruppe verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

09.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 14x 7.7 h

12.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre Stammgleise. 100er
Gl. nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 7.7 h

13.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre Stammgleise. 200er
Gl. nicht nutzbar. 1Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 5.0 h

13.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 2.8 h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB - Basel SBB
RB

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Fahrten via J96
möglich. In der Kumulation mit der Sperre I-547364 sind in der
Nacht beide Gl. (802, 902) gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 54x 7.7 h

02.07.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-RB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 43 Tage +

8.0 h

06.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Adlertunnel. 800er Gl. nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

07.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Adlertunnel. 800er Gl. nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

08.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Gl. BS-MU betrieblich nicht
nutzbar. Einspur MU-PR 200er Gl. nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

09.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er Gl.
BS-MU betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 300er Gl.
betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar. 700er Gl.
Adler betrieblich nicht nutzbar. Einspur Adlertunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 53x 7.7 h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB - Basel SBB
RB Gr A

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: In Kumulation mit I-547364 Totale
BSGB-BSRB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 12.0

h

23.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h

25.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Stammgleis nicht nutzbar. Gl.2
nur als Wendegleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.7 h

27.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Stammgleis nicht nutzbar. Gl.3
nur als Wendegleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.7 h

31.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er Gl.
MU-PR betrieblich nicht nutzbar. Eventuell muss die S3 situativ
LST-MU via Adler verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.7 h

01.08.2023 02.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 800er Gl.
Adler betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 700er Gl.
Adler betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 100er Gl.
MU-PR betrieblich nicht nutzbar. S3 muss eventuell situativ via
Adler verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.7 h

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Muttenz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.7 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Adlertunnel.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

07.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.2 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Adlertunnel. Gestaffelte
Sperren. Erst 700er Gl, dann Totale LST inkl. Adler und dann
wieder Einspur Adlertunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 800er Gl.
betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

07.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Pratteln West Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MU-PR.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

08.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar. 700er Gl. Adler betrieblich nicht
nutzbar. Einspur Adlertunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.7 h

09.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Pratteln West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1 nur als Wendegleis nutzbar.
Einspur MU-PR.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.8 h

09.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) - Liestal
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Adlertunnel.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach BRBA-MU.
Güterzüge müssen nach D-Gruppe verkehren. Güterzüge können
nicht mehr von BAD direkt in den Adler verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 4.5 h

28.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-RB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 15.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

24.09.2023 24.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 24.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.5 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Nord (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Liestal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

27.09.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1/4 Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 25x 7.7 h

28.09.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er und 200er Stammgleise nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 25x 4.5 h

02.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Beide Hauptgleise gesperrt. J96
fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 7.7 h

04.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar. Gl.942-
205 berieblich nichth nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9 Tage + 7.7

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Beide Hauptgleise gesperrt. J96
fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel Bad Bf - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSRB-BAD. Keine Fahrten
von/nach BRBA.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Muttenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Stammgleise BS-MU.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.8 h

29.11.2023 23.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1/4 Stammgleise BS-MU nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 24x 7.7 h

30.11.2023 23.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 24x 4.5 h

30.11.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1/4 Stammgleis nicht nutzbar. 100er Gl.
nicht nutzbar. Fahrten 200er via Gl. 105 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 2.7 h

D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,
592AmG, 594AmG, 595

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,

592AmG, 594AmG, 595
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.0 h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

D-62115UF 2023 BSRB Q4a SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62115UF 2023 BSRB Q4a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: je nach Intervall sind nur Fahrten via
F35 möglich

Durchgehend 6.0 h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: T4-T7 nur östlich erreichbar Geänderte
Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 3.0 h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: T6-T7 nur östlich erreichbar Geänderte
Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 1.0 h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: T6+T7 nur westlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 1.0 h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: T4-T5 nur westlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 1.0 h

18.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: R-Gruppe östlich nicht erreichbar ggf.
sind geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 2.0 h

18.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R-Gruppe östlich ab E-Gr. nicht
anfahrbar ggf geä Lokabstellplätze

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62115UF 2023 BSRB Q4a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: T4-T7 nur westlich erreichbar ggf
geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 1.0 h

19.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: R12-R17 nur westlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 2.0 h

19.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R12-R17 nur westlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 3.0 h

20.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: T18 + T19 westlich nicht nutzbar W650
wird nicht belegt

Durchgehend 1.0 h

20.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R12-R17 nur östlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 3.0 h

20.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R12-R14 nur östlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 2.2 h

21.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: R51 nicht nutzbar R-Gr. und T-Gr. nur
westlich erreichbar Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 6.0 h

D-62585UF 2023 BSRB Q4b SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62585UF 2023 BSRB Q4b SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten E8-E13 nach F-Gr.
möglich --- (Betriebsruhe)

Durchgehend 2.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten E3-E7 nach F-Gr. une E-
Gr. via E21 möglich --- (Betriebsruhe)

Durchgehend 2.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: im vorgesehenen Bereich IP BSRB:
Fahrten via F40 statt F35 ---- (Betriebsruhe Ablauf E)

Durchgehend 2.5 h

24.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: ---- (Betriebsruhe Ablaufbereich)

Durchgehend 6.0 h

25.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E14 und F64 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

25.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nicht fahrbar MIZ:
Zugverkehr via Umfahrung Mitte

Durchgehend 3.0 h

25.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ggf eingeschränkte Abstellkapazität
Brennstoffzüge

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62585UF 2023 BSRB Q4b SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: K-Gruppe östlich nicht nutzbar ---- keine
Einschränkung für den Betrieb

Durchgehend 1.0 h

26.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nur Rangiermässig via
E8-E13 ereichbar Zugverkehr via F40

Durchgehend 1.5 h

26.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E11-E13 nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h

26.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E10-E13 nicht nutzbar

Durchgehend 2.5 h

27.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ablaufzone nicht nutzbar ----
(Betriebsruhe)

Durchgehend 3.5 h

27.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E4 und E5 nicht nutzbar

Durchgehend 3.5 h

28.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: E6 + E7 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

28.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E8 + E9 nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62585UF 2023 BSRB Q4b SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E12, E13 und E44 betrieblich nicht
nutzbar

Durchgehend 3.0 h

D-19876FbE23 BS, Gl.L75-L85 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB.

Schichtweise 2x 10.0 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB. Keine
Fahrten von/nach BSPB- Gl. L94-L97 Bereich Stw.3 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

29.10.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 13 Tage +

20.0 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

11.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB. Keine
Fahrten von/nach BSPB nach Gl. L94-L97 Bereich Stw.3 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

D-62615UF 2023 BSRB Q4c SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62615UF 2023 BSRB Q4c SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D66-D72 nicht nutzbar
Einschränkungen (Platzprobleme) MIZ: Züge N-S via BRBE

Durchgehend 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R51 und C79 nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h

31.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D69-D72 nicht nutzbar MIZ: Züge N-S
ggf via BRBE

Durchgehend 3.0 h

31.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: C75 und R51 nicht nutzbar
Einschränkung B>D-Gr.

Durchgehend 3.1 h

01.11.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D65+D66 nicht nutzbar Eingeschränkte
Fahrten B>D-Gr. ggf MIZ für Züge N-S via BRBE

Durchgehend 2.1 h

01.11.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr B

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B5-B11 und B83 nicht nutzbar MIZ: ggf
für WLV-Züge ab B-Gr. Geä Lokabstellung Am843

Durchgehend 3.0 h

02.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: B5-B10 nicht nutzbar MIZ: ggf für WLV-
Züge, Züge N-S ggf via BRBE

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62615UF 2023 BSRB Q4c SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B84 nicht nutzbar Fahrwege A>D-Gr.
eingeschränkt

Durchgehend 1.0 h

03.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr D

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B83-D62 nicht nutzbar Eingeschränkte
Fahrten A>D-Gr.

Durchgehend 2.5 h

03.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr D

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B4-D-Gruppe nicht fahrbar Fahrten für
Züge N-S via B5

Durchgehend 2.7 h

04.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: A1 und A61 nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h

04.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 802 + J96 RB-GB nicht nutzbar
Einspurbetrieb

Durchgehend 3.0 h

05.11.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hagnau (Abzw) - Basel SBB
RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugverkehr v/n BAD nur via BRBG -
601-602 möglich MIZ: via BRBG

Durchgehend 4.0 h

05.11.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Zugverkehr v/n BAD nur via BRBA
möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 3.0 h

D-62642UF 2023 BSRB Q4d SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62642UF 2023 BSRB Q4d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BAD-BSRB via A-Gr.
möglich MIZ: Züge v/n BAD via BRBG

Durchgehend 1.5 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BAD-BSRB via A-Gr.
möglich MIZ: Züge v/n BAD via BRBG

Durchgehend 1.7 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A3-J8 bis J10 nicht nutzbar

Durchgehend 5.0 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A3-J11/J12 und G50 nicht nutzbar
Einschränkung BRBA

Durchgehend 3.0 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr J Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: J11-J21 nicht fahrbar

Durchgehend 2.5 h

16.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A62 + J13 nicht nutzbar BRBA > G50
nicht nutzbar BRBA eingeschränkt nutzbar

Durchgehend 3.0 h

16.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr J Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis B5 + B6 nicht nutzbar Rückstau
MIZ: via G50-BRBE

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62642UF 2023 BSRB Q4d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A3-A7 Richtung A62/A63/G50 nicht
nutzbar

Durchgehend 3.0 h

17.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: A4 + A5 nicht nutzbar

Durchgehend 1.5 h

17.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: A6-A9 nicht nutzbar

Durchgehend 2.2 h

18.11.2023 18.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G50>A8-A13 nicht nutzbar MIZ: Züge
N-S nach BRBD verlagern

Durchgehend 6.0 h

D-19884FbE23 BSRB W. 141 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten v/n BSBH (MIZ Nachtzug
RBL-BH) Geä Lokabstellungen SNCF-Loks in G90
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC Nachfahren
---

Ausfall
Regelzug

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-19884FbE23 BSRB W. 141 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD MIZ: Züge S-N
via BRBA keine Fahrten v/n BSBH Geä Lokabstellungen SNCF-Loks
in G90Durchgehend 14.5 h

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BRBG-GB möglich MIZ:
Züge S-N via BRBA

Durchgehend 9.5 h

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A11-A13 zusätzlich nicht nutzbar MIZ:
Rückstellungen Züge S-N

Durchgehend 9.5 h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Nordkopf
(Abzw) - Basel SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD MIZ: Züge S-N
via BRBA keine Fahrten v/n BSBH Geä Lokabstellungen SNCF-Loks
in G90Durchgehend 9.5 h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD MIZ: Züge S-N
via BRBA

Durchgehend 4.5 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Nordkopf
(Abzw) - Basel SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD MIZ: Züge S-N
via BRBA keine Fahrten v/n BSBH Geä Lokabstellungen SNCF-Loks
in G90Durchgehend 5.5 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD MIZ: Züge S-N
via BRBA keine Fahrten v/n BSBH Geä Lokabstellungen SNCF-Loks
in G90Durchgehend 1.5 h

D-62649UF 2023 BSRB Q4e SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62649UF 2023 BSRB Q4e SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D69 bis D72 nicht nutzbar ggf Rückstau

Durchgehend 2.0 h

24.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D67 und D68 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

24.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nur Fahrten D61 bis D68 nach Pratteln
möglich ggf. Rückstau

Durchgehend 1.0 h

24.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nur Fahrten D63 bis D72 nach Pratteln
möglich 2 Gleise weniger

Durchgehend 1.5 h

25.11.2023 25.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nur Fahrten D61 bis D64 sowie P02
nach Pratteln möglich MIZ: via P02

Durchgehend 4.5 h

26.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln Ueberwerfung Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten ab der D-Gr. via P04
nach Pratteln sowie keine Fahrten Muttenz - Pratteln via 315-335
P-Züge Bözberg via 372Durchgehend 1.5 h

26.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D61 bis D64 sowie P02 nach Pratteln
nicht nutzbar MIZ: via P04

Durchgehend 6.5 h

D-19887FbE23 BSRB W.808, Gl.D87 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-19887FbE23 BSRB W.808, Gl.D87 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
nach PrattelnSchichtweise 3x 6.0 h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB Gr E

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert Zustellung v/n SHAL via BRBE
MIZ: Gesamter Verkehr via P02 und BRBE nach PrattelnDurchgehend 1 Tag + 18.0

h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
und BRBE nach PrattelnDurchgehend 23.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
und BRBE nach PrattelnDurchgehend 6.0 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr D

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
und BRBE nach PrattelnDurchgehend 3.0 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Lokzirkulationen BRBD > BRBE
erschwert

Durchgehend 6.0 h

10.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr D

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
und BRBE nach PrattelnDurchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-19887FbE23 BSRB W.808, Gl.D87 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB Gr E

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Lokzirkulationen BRBD>BRBE
erschwert

Schichtweise 2x 6.0 h

D-1883FbE23 Frenkendorf-Füllinsdorf W. 51 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.
Annahmegleis für Güterzüge nicht nutzbar. Anschlussgleis
Debrunner Acifer nicht erreichbar.Schichtweise 2x 8.0 h

12.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Annahmegleis für Güterzüge nicht
nutzbar. Anschlussgleis Debrunner Acifer nicht erreichbar.

Schichtweise 3x 8.0 h

D-62656UF 2023 BSRB Q4f SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Pratteln
Ueberwerfung

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Zugfahrten via Pratteln - RB via P01 ggf
etwas Rückstau

Durchgehend 1.5 h

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugverkehr Pratteln - RB via P01 ggf
Rückstau (gering)

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62656UF 2023 BSRB Q4f SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugfahrten via Umfahrung Nord via E8-
E13 Rangiermässig möglich. ggf etwas Rückstau

Durchgehend 1.5 h

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E15 nicht nutzbar ggf kleiner
Rückstau für Züge Süd-Nord

Durchgehend 3.0 h

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E14 nicht nutzbar ggf kleiner Rückstau
Züge S-N

Durchgehend 1.5 h

13.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E2 möglich.
Zugverkehr S-N via E3-E7>F40

Durchgehend 2.5 h

13.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E2 nicht nutzbar Züge S-N via E3-E7
nach F40

Durchgehend 2.0 h

14.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D70+D71 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

14.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D72-D88 nicht nutzbar Geä
Lokabstellung Lineas

Durchgehend 4.0 h

 3797Page 1257 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62656UF 2023 BSRB Q4f SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleise E2-E4 nicht nutzbar Zugverkehr
S-N via E5-E13>F40 und Umfahrung Nord

Durchgehend 3.0 h

15.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E3 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

15.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E2 nicht nutzbar Züge S-N via E3-E7
nach F40 und F35 > G-Gr.

Durchgehend 1.5 h

15.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E1-E51 nicht nutzbar Erschwerte
Lokzirkulation D>E-Gr. und umgekehrt

Durchgehend 1.5 h

16.12.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugverkehr S-N nur via P03 nach E8 bis
E15 nach der G und A-Gruppe möglich MIZ: ggf. Rückstau

Durchgehend 3.0 h

16.12.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E2-E5 nicht nutzbar Züge S-N via E7-
E13 nach der G-Gruppe möglich MIZ: ggf Rückstau

Durchgehend 3.0 h

16.12.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Lokzirkulationen E>D-Gr. und
umgekehrt möglich, sie sind via R51 und B-Gr. zu vollziehen

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-62656UF 2023 BSRB Q4f SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr D - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBD - Pratteln via P02
möglich MIZ: Züge N-S via P04

Durchgehend 3.0 h

17.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Es sind keine Fahrten BRBD - Pratteln
via P04 möglich und E-Gr. möglich. MIZ: Züge N-S via P02

Durchgehend 3.0 h

17.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: --- (Betriebsruhe Planzer)

Durchgehend 0.8 h

17.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: --- (Betriebsruhe SHAL/Planzer)

Durchgehend 1.0 h

503 Sissach - Lf - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

09.01.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 44x 2.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

28.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,
342, 330, 331, 334, Gleis 383

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 und diverse
Gleise Seite DU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 8 in OL nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrung Achse Gleis 7. In
Kombination mit Wochenendsperrung.

Schichtweise 3x 2.0 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar

Schichtweise 4x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Perrongleis 4 in OL

Schichtweise 3x 2.0 h

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Schichtweise 4x 3.8 h

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7 in OL.
Perrongleis 8 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

 3797Page 1261 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster grün in
Richtung OLVL. (Einspur OLVL)

Schichtweise 4x 6.9 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

24.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-42843UF22_2023_SIS_(GKD) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 1264 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-42843UF22_2023_SIS_(GKD) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gelterkinden - Sissach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Gelterkinden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-42842UF_2023_LST-LSN-(SIS) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-
SIS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

22.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-
SIS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 13x 3.8 h

24.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 6x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

28.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 17x 3.8 h

D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,
544AmG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

08.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 6x 10.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich. Auswärtige
Abstellungen müssen in der Detailplanung geprüft werden
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten RB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 5.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 10.0 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in
SCOE

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in

SCOE
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,
592AmG, 594AmG, 595

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,

592AmG, 594AmG, 595
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.0 h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

503 Sissach - Olten
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 44x 2.9 h

D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,
342, 330, 331, 334, Gleis 383

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 und diverse
Gleise Seite DU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 8 in OL nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrung Achse Gleis 7. In
Kombination mit Wochenendsperrung.

Schichtweise 3x 2.0 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar

Schichtweise 4x 3.8 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Perrongleis 4 in OL

Schichtweise 3x 2.0 h

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Schichtweise 4x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7 in OL.
Perrongleis 8 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-42843UF22_2023_SIS_(GKD) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-42843UF22_2023_SIS_(GKD) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gelterkinden - Sissach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Gelterkinden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-
GKD.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-42842UF_2023_LST-LSN-(SIS) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-
SIS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

22.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sissach - Liestal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-
SIS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 13x 3.8 h

24.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 6x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Olten
D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

28.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 17x 3.8 h

510 Olten - Luzern
D-64972RBG BZU23 - Reservation Logistik SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothenburg Station Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise für Logistik

Durchgehend 564 Tage

D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254
Neuauflage 2022-24

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 6.0 h

03.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS-HEIM

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254

Neuauflage 2022-24
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 8x 5.0 h

04.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-HEIM und LZVH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622

Schichtweise 8x 4.2 h

13.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 6.0 h

14.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS-HEIM

Durchgehend 5.0 h

15.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254

Neuauflage 2022-24
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Konzept mit W41 Bhf LZ / KOP-1836
Durchgehend 1 Tag + 11.0

h

D-11846BZU-B23 Nebikon Gleis 2,3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Nebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nutzbarkeit Gleis 1 für Güterverkehr ist
beschränkt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Bauphase 4+5: in Gleis 1 wird durch S29+RE
das Hilfsperron angefahren. Manöverzeiten
müssen auf die Nutzung RV angepasst werden.
eventuell müssen auch die Zustell- und
Abholzeiten umgeplant werden. Gleis 2 kann
nicht 1:1 als Ersatz angeboten werden wegen
Durchfahrt von Schnellzügen

gross

Durchgehend 34 Tage +
5.0 h

08.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Nebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre NEB Gleis 62-2-22; NEB Gleis 1
betriebl. nicht nutzbar Einspurige Verkehrsführung SS-DAG
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
RE 4740-43 Ausfall ZF-SS-ZF S29 Ausdünnung
auf Std-Takt 8992/8999: Kreuzung In SS - 12 Min
versp

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umauf 64891/54982: Ausfall oder früher legen

Schichtweise 4x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-11846BZU-B23 Nebikon Gleis 2,3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Nebikon - Dagmersellen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre NEB Gleis 62-2-22; NEB Gleis 1
betriebl. nicht nutzbar Einspurige Verkehrsführung SS-DAG
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
RE 4740-43 Ausfall ZF-SS-ZF S29 Ausdünnung
auf Std-Takt 8992/8999: Kreuzung In SS - 12 Min
versp

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

15.01.2023 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dagmersellen - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.8 h

15.01.2023 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Nebikon - Sursee Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.8 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nebikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

16.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dagmersellen - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 3.6 h

16.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sursee - Nebikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 3.6 h

16.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre NEB Gleis 3; Einspur NEBN-NEB
Züge OL>>LZ fahren über Gleis 2 RV: Haltekante = Gleis 2

Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-11846BZU-B23 Nebikon Gleis 2,3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Nebikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 3.6 h

24.01.2023 24.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nebikon - Sursee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur NEB-SS

Durchgehend 3.8 h

25.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Nebikon - Dagmersellen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur DAG-NEB Strecke ZF-DAG
betrieblich nicht nutzbar

Durchgehend 3.1 h

05.11.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Nebikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre NEB Gleis 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ueberholung 36130 in SS oder ZF vollziehen

Durchgehend 10.0 h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Nebikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre NEB Gleis 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ueberholung 36130 in SS oder ZF vollziehen

Schichtweise 5x 4.2 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 44x 2.9 h

D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und
Anpassung Bahnzugang BehiG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 1 Züge LZ-SS via
Gleis 2 RV Haltekante in Gleis 52

Schichtweise 5x 6.2 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 2 Züge alle Züge via
Gleis 3 RV Haltekante in Gleis 52

Durchgehend 5.2 h

10.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 2 Züge alle Züge via
Gleis 3 RV Haltekante in Gleis 52

Schichtweise 4x 3.2 h

22.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 1 Züge LZ-SS via
Gleis 2 RV Haltekante in Gleis 52

Schichtweise 5x 6.2 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 2 Züge alle Züge via
Gleis 3 RV Haltekante in Gleis 52

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 2 Züge alle Züge via
Gleis 3 RV Haltekante in Gleis 52

Schichtweise 4x 3.2 h

30.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 Zugverkehr SS-LZ via
Gleis 3

Schichtweise 3x 7.2 h

30.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1 >> mit Sperre Gl2
Zugverkehr beide Richtungen via Gleis 3; für RV nur noch eine
HaltekanteSchichtweise 3x 5.3 h

31.01.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1 Zugverkehr LZ-SS via
Gleis 2; für RV nur noch eine Haltekante

Schichtweise 2x 7.2 h

31.01.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 Zugverkehr beide
Richtungen via Gleis 3

Schichtweise 2x 5.4 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 Zugverkehr
SEM>>EBR via Gleis 3

Durchgehend 7.2 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 und Sperre Gleis 41-
1-51 Zugverkehr beide Richtungen via Gleis 3; für RV nur noch
eine HaltekanteDurchgehend 5.3 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 5.3 h

 3797Page 1279 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-52 und Sperre Gleis 3
Einspur SEM - EBR für RV nur noch eine Haltekante

Schichtweise 4x 4.7 h

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 1.0 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 Züge SS-LZ via Gleis 3

Durchgehend 7.2 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1 mit Sperre Gleis 2 = alle
Züge verkehren über Gleis 3

Durchgehend 5.2 h

13.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 1 Züge LZ-SS via
Gleis 2 RV Haltekante in Gleis 52

Schichtweise 9x 6.2 h

23.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 9x 5.3 h

24.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 9x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 gesperrt - Nacht Fr/Sa keine
Annahme von G-Züge
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Nacht Fr/Sa keine Annahme von G-Züge Mo ab
03.20 Uhr möglich - analog FP15

Durchgehend 2 Tage + 3.7
h

25.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM - EBR für haltende RV-
Züge nur noch ein P-kante

Schichtweise 2x 4.7 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 4

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
es können keine Wagen abgestellt werden

Durchgehend 2 Tage +
11.7 h

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Durchgehend 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 00.25 - 04.25 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
2347 SS-LZ = BESBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP RE + S1 = BES
ab 21188ffBahnersatz ☑

Durchgehend 4.1 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 00.25 - 04.25 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
2347 SS-LZ = BESBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP RE + S1 = BES
ab 21188ffBahnersatz ☑

Durchgehend 4.1 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Durchgehend 0.8 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Durchgehend 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 00.25 - 04.25 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
2347 SS-LZ = BESBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP RE + S1 = BES
ab 21188ffBahnersatz ☑

Durchgehend 4.1 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 00.25 - 04.25 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
2347 SS-LZ = BESBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP RE + S1 = BES
ab 21188ffBahnersatz ☑

Durchgehend 4.1 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Durchgehend 0.8 h

14.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 Züge SS-LZ via Gleis 3

Schichtweise 9x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 1 Züge LZ-SS via
Gleis 2 RV Haltekante in Gleis 52

Schichtweise 3x 5.2 h

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 Züge SS-LZ via Gleis 3

Durchgehend 4.4 h

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 00.25 - 04.25 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
2347 SS-LZ = BESBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP RE + S1 = BES
ab 21188ffBahnersatz ☑

Durchgehend 3.0 h

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 00.25 - 04.25 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
2347 SS-LZ = BESBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP RE + S1 = BES
ab 21188ffBahnersatz ☑

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1 und 3 alle Züge beide
Richtungen über Gleis 2 / Einspur durch Bhf

Durchgehend 1.2 h

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 00.25 - 04.25 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
2347 SS-LZ = BESBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP RE + S1 = BES
ab 21188ffBahnersatz ☑

Durchgehend 4.1 h

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 00.25 - 04.25 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
2347 SS-LZ = BESBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP RE + S1 = BES
ab 21188ffBahnersatz ☑

Durchgehend 4.1 h

23.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 Zugverkehr
SEM>>EBR via Gleis 3

Schichtweise 3x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 Zugverkehr
SEM>>EBR via Gleis 3

Durchgehend 8.2 h

30.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 Zugverkehr
SEM>>EBR via Gleis 3

Schichtweise 5x 7.2 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1 mit Sperre Gleis 2 = alle
Züge verkehren über Gleis 3

Durchgehend 4.2 h

31.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
"1181/21186 = BESBahnersatz ☑

Durchgehend 6.2 h

02.06.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rothenburg Station Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 52-62 ohne Auswirkung

Schichtweise 2x 1.7 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bhf RBG; alle Züge via Gleis
3

Durchgehend 4.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM - EBR

Durchgehend 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 3x 5.3 h

06.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2-52-92/187-189
Einspur SEM-RBG-GSAG-EBR betr. nicht nutzbar RV: RBG. RBGD
und GSAG: nur Kanten in der Fahrrichtung LZ-SS nutzbarSchichtweise 3x 4.6 h

06.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 3x 1.0 h

07.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 Züge SS-LZ via Gleis 3

Schichtweise 2x 7.2 h

10.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 ausserhalb Bedienzeiten
Cargo

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM - EBR RV nur eine
Haltekante

Durchgehend 4.6 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 41-1-51 RV: nur noch
Kante in Gleis 2/52 für Halt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP

Durchgehend 19.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 Zugverkehr
SEM>>EBR via Gleis 3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Fahrzeitverlust Durchfahrt 60/40 = ca 1.5 Min

Durchgehend 19.6 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 3.8 h

12.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 2x 5.3 h

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2-52-92/187-189
Einspur SEM-RBG-GSAG-EBR betr. nicht nutzbar RV: RBG. RBGD
und GSAG: nur Kanten in der Fahrrichtung LZ-SS nutzbarSchichtweise 2x 4.6 h

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 2x 1.0 h

14.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 Zugverkehr
SEM>>EBR via Gleis 3

Schichtweise 2x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM-RBG-GSAG-EBR betr. nicht
nutzbar RV: RBG. RBGD und GSAG: nur Kanten in der Fahrrichtung
LZ-SS nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
FO 4745 anpassen gem. Absprache P-RV

Schichtweise 2x 3.0 h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Durchgehend 7.5 h

19.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2-52-92/187-189
Einspur SEM-RBG-GSAG-EBR betr. nicht nutzbar RV: RBG. RBGD +
GSAG: nur Kanten in der Fahrrichtung LZ-SS nutzbarSchichtweise 2x 4.6 h

19.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 1.9 h

19.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Durchgehend 5.3 h

21.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HUEB-RBG

Durchgehend 4.0 h

21.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 Züge SS-LZ via Gleis 3

Schichtweise 2x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM - EBR

Schichtweise 2x 2.7 h

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM - EBR

Schichtweise 2x 4.1 h

09.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 3x 9.0 h

10.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 12x 5.3 h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 2x 2.5 h

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
BES 2344,2347 und 2349Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
BES 21188ff und 4745 sowie Nacht-S BahnenBahnersatz ☑

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station -
Sempach-Neuenkirch

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HUEB-RBG-SEM RV: es steht
nur eine Kante zur Verfügung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
FO 4745 anpassen

Durchgehend 5.1 h

22.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 2x 5.3 h

23.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM -RBG - EBR, da betr. nicht
benutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
4745 anpassen

Schichtweise 2x 3.0 h

23.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2

Schichtweise 2x 2.1 h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 2x 2.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
BES IR 2344,47 und 49Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
BES 21188ff und 4745 sowie Nacht-S Bahnen
(Sa/So)

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 41-1-51 RV: Kante Gleis 1
nicht benutzbar Zugverkehr LZ-SS via Gleis 2 Gleis 3 steht auch
zur VerfügungSchichtweise 2x 5.1 h

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 2x 5.3 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2-52-92/187-189
Einspur SEM-RBG-GSAG-EBR betr. nicht nutzbar RV: RBG. RBGD
und GSAG: nur Kanten in der Fahrrichtung LZ-SS nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
FO 4745 anpassen gem. Absprache P-RV

Schichtweise 2x 3.0 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 Einspur SEM-RBG-
GSAG-EBR, da betr. nicht nutzbar RV: RBG. RBGD und GSAG: nur
Kanten in der Fahrrichtung LZ-SS nutzbarSchichtweise 2x 1.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Durchgehend 7.4 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2-52-92/187-189
Einspur SEM-RBG-GSAG-EBR, da betr. nicht nutzbar RV: RBG.
RBGD und GSAG: nur Kanten in der Fahrrichtung LZ-SS nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
FO 4745 anpassen gem. Absprache P-RV

Durchgehend 5.1 h

04.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 4

Durchgehend 1 Tag + 8.0 h

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 5.3 h

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2-52-92/187-189
Einspur SEM-RBG-GSAG-EBR, da betr. nicht nutzbar RV: RBG.
RBGD und GSAG: nur Kanten in der Fahrrichtung LZ-SS nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
FO 4745 anpassen gem. Absprache P-RV

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 Einspur SEM-RBG-
GSAG-EBR, da betr. nicht nutzbar RV: RBG. RBGD und GSAG: nur
Kanten in der Fahrrichtung LZ-SS nutzbarSchichtweise 4x 1.8 h

D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u
ZFZ-Verk

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 531 - Nebengleis

Durchgehend 750 Tage

12.09.2022 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Emmenbrücke Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 531 - Nebengleis

Durchgehend 750 Tage

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 Gleisänderung für
Nachtabstellungen möglich

Durchgehend 4.2 h

16.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Durchgehend 6.2 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Emmenbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Durchgehend 4.3 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 10+11

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.7 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Emmenbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE - EBR

Durchgehend 5.2 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: EBR Gleis 1 gesperrt alle Züge via Gleis
2

Durchgehend 4.5 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.7 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-EBR inkl EBR Gl 1

Durchgehend 5.2 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.7 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis 31 gesperrt

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Kreuzung v/n sind
im HEIM zu vollziehen

Durchgehend 1.1 h

23.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Rotsee (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR-GTS-LZ inkl ganzer
Bahnhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622

Schichtweise 10x 4.2 h

23.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM - LZ sowie Sperre Bhf
Gleis 3

Schichtweise 3x 0.8 h

23.01.2023 26.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 6.2 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 sowie Einspur HEIM

Durchgehend 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 sowie Einspur HEIM

Durchgehend 0.8 h

26.01.2023 26.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Emmenbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre FMUE - EBR inkl EBR 1

Durchgehend 0.8 h

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Kreuzung EBI =
HEIM

Durchgehend 6.1 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: EBR Sperre Gleis 3 und 4 ohne Einfluss
auf Durchgangsverkehr

Durchgehend 7.0 h

05.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 31 1 - 61

Schichtweise 7x 6.1 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 93-3 Gleisänderungen
möglich

Durchgehend 4.2 h

07.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-99 Gleis 10+11
betrieblich nicht nutzbar; Gleisänderungen

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91-1 >> Aenderung in der
Nachtabstellung

Durchgehend 6.1 h

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Luzern
Verkehrshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM:
keine Kreuzungen GTS 1+2 Totalsperre >> LZVH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen von/nach EBI: Züge verkehren
über GTS Gl 2 - keine Kreuzungen

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 1.1 h

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
FV: von/nach EBI: Züge verkehren über GTS
Gleis 2 - keine Kreuzungen ev.
Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 1.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Heimbach (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR(excl) - LZ / LIT(excl) -
LZ / EBI(excl) - LZ / LZVH(excl) - LZ alle Züge enden in den
Vorbahnhöfen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
alle Züge enden in den Vorbahnhöfen

Regionalverkehr

SBBP alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Ausfall bzw Früher- oder Späterlegung

Schichtweise 15x 4.2 h

27.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern
Verkehrshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM-
LZ: keine Kreuzungen GTS 1+2 Totalsperre >> LZVH Sperre Bhf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 0.8 h

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 12/zb Gleisänderungen

Schichtweise 3x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: keine Abstellungen auf Gleis 1-91 und
Gleis 302 / Depot

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
gesperrt Depot und Waschanlage nicht erreichbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.1
h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR/LIT/EBI/LZVH-GTS-LZ
inkl ganzer Bahnhof LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 = Ausfall Lok ist bereits am Freitag in RK
zu parkieren

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

 3797Page 1300 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Littau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR/LIT/EBI/LZVH-GTS-LZ
inkl ganzer Bahnhof LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 = Ausfall Lok ist bereits am Freitag in RK
zu parkieren

Durchgehend 2 Tage + 3.8
h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6.0 h

20.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
gesperrt Depot und Waschanlage nicht erreichbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Schichtweise 11x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS3

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Schichtweise 11x 6.1 h

21.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR(excl) - LZ / LIT(excl) -
LZ / EBI(excl) - LZ / LZVH(excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
FV+RV: alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
FV+RV: alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

GV: Ausfall bzw Früher- oder Späterlegung

Schichtweise 11x 4.2 h

27.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 812/12

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: LZ BHF Gleis 8-11 gesperrt Depot und
Waschanlage nur sehr eingeschränkt nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 812/12

Durchgehend 5.6 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Verkehrshaus

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Ausfall oder Früherlegen

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
ev. Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Schichtweise 3x 1.2 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Schichtweise 3x 4.0 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen oder Ausfall

Schichtweise 3x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Durchgehend 4.2 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

17.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderung möglich; ev.
Abschliessen eines Wagen an Zugende/-spitze

Durchgehend 12 Tage

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Schichtweise 3x 6.2 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Lz Gleis 4 Gleisänderungen
im FV o RV möglich

Durchgehend 5.8 h

21.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 6 Gleisänderung FV und
RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bhf: Gleisänderung FV und RV punktuelle
Ausdünnung im RV möglich

Bahnersatz ☑

Schichtweise 8x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV

Durchgehend 7 Tage +
10.0 h

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 10x 4.8 h

25.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 9x 5.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBI-GTS Einspur EBR-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Ausfall oder Früherlegung

Durchgehend 3.6 h

30.04.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5 und 6 >> Gleisänderung
und Aenderung Nachtabstellung möglich

Schichtweise 2x 6.0 h

30.04.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 31-1-51 inkl W22
keine Kreuzungen >> EBI Gl1+2 möglich

Schichtweise 4x 6.1 h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf LZ Gleis 4 >>
Gleisänderungen

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf LZ Gleis 2 >>
Gleisänderungen

Schichtweise 4x 7.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gts Gleis 3 >> keine Kreuzung
GTS 2-3 > LIT

Schichtweise 5x 6.0 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS 3 - HEIM

Schichtweise 5x 5.6 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZEF-HEIM

Durchgehend 5.0 h

17.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSAG-FMUE

Durchgehend 4.8 h

17.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 3.2 h

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 6.0 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-EBR inkl EBR Gleis 1

Schichtweise 5x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-EBR inkl Gleis 1
Totalsperre >> LIT in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 2.7 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 31-1-61

Schichtweise 9x 0.5 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIm-LZEF

Schichtweise 9x 0.2 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 31-1-61-91 Einspur GTS-
HEIM_LZEF Totalsperre >> LZVH in Betriebspause

Schichtweise 9x 4.8 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 muss früher verkehren, da FbE MEG

Schichtweise 4x 3.5 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.6 h

23.06.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Durchgehend 6.6 h

25.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: EBR Sperre Gleis 3 und 4

Schichtweise 10x 7.0 h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Emmenbrücke

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSAG - FMUE

Schichtweise 10x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre >> EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen oder Umleitung via MEG

Schichtweise 5x 3.7 h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 10x 2.7 h

30.06.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Sperre Gleis 6

Durchgehend 16 Tage +
7.0 h

30.06.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5

Schichtweise 17x 7.0 h

02.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 51-1-61 keine
Kreuzungen GTS1/2 = HEIM

Schichtweise 4x 6.1 h

10.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZVH in
Betriebspause > MEG Sperre GTS 1

Schichtweise 4x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 hat früher oder Später zu verkehren.
keine Umleitung via MEG möglich >> NA FbE
MEG

Schichtweise 4x 3.5 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HUEB-FMUE

Schichtweise 2x 4.2 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR - FMUE/GTS

Schichtweise 2x 3.5 h

17.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 5+6 > Gleisänderungen

Schichtweise 2x 6.0 h

19.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 3+4 > Gleisänderungen

Schichtweise 2x 7.0 h

19.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 251 / Depot

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 4 > Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

21.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 10 > Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

23.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 8 Tage + 7.0
h

23.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 4 > Gleisänderungen

Schichtweise 9x 7.0 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h

25.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Schichtweise 4x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 3 > Gleisänderungen

Schichtweise 9x 7.0 h

02.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 4 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 8 Tage + 7.0
h

02.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 2x 6.2 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM - LZEF

Durchgehend 5.0 h

07.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS 3 - HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h

10.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF GTS Gleis 1 betr.
nicht nutzbar

Schichtweise 4x 4.8 h

10.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 77-92-2 >
Gleisänderung

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91-1 > Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 7.8 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4 Tage + 7.5
h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Schichtweise 4x 3.5 h

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91 > Aend. (Nacht)-
Abstellungen

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31 + 1 > Aend. (Nacht)-
Abstellungen

Schichtweise 3x 7.5 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 > Gleisänderung

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Durchgehend 7.0 h

27.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Schichtweise 2x 7.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 >
Gleisänderungen

Durchgehend 7.5 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Durchgehend 7.5 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Durchgehend 7.5 h

03.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Schichtweise 4x 7.0 h

07.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 7.5 h

17.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 17-7

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RBG - EBR

Schichtweise 10x 5.0 h

18.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Emmenbrücke

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE - EBR inkl EBR Gleis 1

Schichtweise 10x 5.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Fluhmühle (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 2.7 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Fluhmühle (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 3.7 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93 und 92-2 >
Gleisänderungen

Durchgehend 5.8 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93 und W26/77-92-2 >
Gleisänderungen Einspur im Bhf: LZEF-Höhe Perron

Durchgehend 4.5 h

18.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3+4

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31-91-1 keine
Abstellungen Sa 08.00 - Mo 08.00 Uhr

Durchgehend 2 Tage

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2-4 sowie Gleis 31-1
für Logistik
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB Ausfälle FV IR15, IC26 und IR 27
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachten

Regionalverkehr

SBBP Ausfall RE 47xx
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachtenBahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 7.0 h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 4

Schichtweise 4x 5.0 h

01.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3+4

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31-91-1 keine
Abstellungen Sa 08.00 - Mo 08.00 Uhr

Durchgehend 2 Tage

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2-4 sowie Gleis 31-1
für Logistik
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB Ausfälle FV IR15, IC26 und IR 27
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachten

Regionalverkehr

SBBP Ausfall RE 47xx
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachtenBahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 4

Schichtweise 4x 7.0 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Durchgehend 3.5 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2+3 >>
Gleisänderungen bzw Aend. Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 6.0 h

21.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZ

Schichtweise 5x 4.5 h

30.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt kein Zugang
zur Wagenreinigung und 300-er Gruppe keine Ein- und Ausfahrten
GB Aenderung Nachtabstellungen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
punktueller Ausfall einzelner S-Bahnen möglichBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher verkehren

Schichtweise 7x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 5-11 gesperrt kein Zugang
zur Wagenreinigung und 300-er Gruppe keine Ein- und Ausfahrten
GB Aenderung Nachtabstellungen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Grundlage für Umsetzung bildet KOP-1752Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP, BLS
Grundlage für Umsetzung bildet KOP-1752

Güterverkehr

SBBC
Nacht So/Mo 03/04: 65150 früher verkehren

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

D-62247Zofingen, Wohnüberb Färbiareal SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 29.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zofingen - Dagmersellen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZF-DAG inkl Sperre ZF Gl2 >>
alle Züge via Gleis 3

Durchgehend 4.3 h

D-58185UF 46a 2023 Zofingen-Sursee SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-58185UF 46a 2023 Zofingen-Sursee SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zofingen - Sursee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit
Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt
oder AusfallBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
GV auf noch verfügbare Slot legen oder
punktuell - Ausfall (NEB)

Schichtweise 5x 6.8 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperrung ab 01.00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 1.7 h

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-58185UF 46a 2023 Zofingen-Sursee SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zofingen - Sursee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit
Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt
oder AusfallBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
GV auf noch verfügbare Slot legen oder
punktuell - Ausfall (NEB)

Schichtweise 5x 6.8 h

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperrung ab 01.00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 1.7 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-58185UF 46a 2023 Zofingen-Sursee SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zofingen - Sursee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit
Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt
oder AusfallBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
GV auf noch verfügbare Slot legen oder
punktuell - Ausfall (NEB)

Schichtweise 5x 6.8 h

09.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperrung ab 01.00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

10.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 1.7 h

10.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 0.5 h

D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,
342, 330, 331, 334, Gleis 383

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 und diverse
Gleise Seite DU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 8 in OL nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrung Achse Gleis 7. In
Kombination mit Wochenendsperrung.

Schichtweise 3x 2.0 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar

Schichtweise 4x 3.8 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Perrongleis 4 in OL

Schichtweise 3x 2.0 h

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Schichtweise 4x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7 in OL.
Perrongleis 8 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster grün in
Richtung OLVL. (Einspur OLVL)

Schichtweise 4x 6.9 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

D-52875FbE23 Aarburg-O.-Rothrist Gleise 748, 848,
inkl. Kriegsschlaufe

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Rothrist

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-52875FbE23 Aarburg-O.-Rothrist Gleise 748, 848,

inkl. Kriegsschlaufe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.Schichtweise 6x 7.8 h

13.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.8 h

22.04.2023 23.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.8 h

27.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.Schichtweise 5x 7.0 h

18.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Süd
(Abzw) - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit.

Schichtweise 2x 6.7 h

22.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit. 1 von 2 Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 3x 6.2 h

25.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarburg-Oftringen Süd
(Abzw) - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit.

Schichtweise 4x 6.7 h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarburg-Oftringen Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Achsen ZF-OL gesperrt.

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-52875FbE23 Aarburg-O.-Rothrist Gleise 748, 848,

inkl. Kriegsschlaufe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.2 h

29.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit. 1 von 2 Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 2x 6.2 h

31.08.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 6.2 h

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit. 1 von 2 Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Durchgehend 6.2 h

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit. 1 von 2 Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 4x 6.2 h

11.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Durchgehend 6.2 h

12.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 3x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-52875FbE23 Aarburg-O.-Rothrist Gleise 748, 848,

inkl. Kriegsschlaufe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarburg-Oftringen Süd
(Abzw) - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit.

Schichtweise 5x 6.7 h

13.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 2x 6.2 h

17.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 2x 6.2 h

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Durchgehend 6.2 h

25.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Durchgehend 6.2 h

26.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Durchgehend 6.2 h

D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-
Emmenbrücke (excl.)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM
Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 -
keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da
Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 6.1 h

27.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Fluhmühle (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 Einspur GTS-HEIM-
LZEF Bhf LZ: Gleise 8-11 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 8x 6.1 h

28.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 8x 4.2 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 4.2 h

D-59748FMUE-GTS km 92.265 Ersatz SU Kreuzstutz
(3. Brücke)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 9x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-59748FMUE-GTS km 92.265 Ersatz SU Kreuzstutz

(3. Brücke)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 2x 7.0 h

17.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 22-2-52

Durchgehend 3.0 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 2 Tage + 9.2
h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

MiZ gemäss Konzept TotalsperreBahnersatz ☑

Regionalverkehr

MiZ gemäss Konzept TotalsperreBahnersatz ☑

Güterverkehr

MiZ gemäss Konzept Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

20.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 6x 6.2 h

21.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2

Schichtweise 5x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-589Luzern Überbauung Rösslimatt Baufeld_A SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Durchgehend mit 5x 62.0 h

01.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 734

Schichtweise 22x 10.0 h

03.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Schichtweise 16x 14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-589Luzern Überbauung Rösslimatt Baufeld_A SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Durchgehend mit 5x 62.0 h

09.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 734

Schichtweise 22x 10.0 h

11.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Schichtweise 16x 14.0 h

D-17812FbE23_SEM_W_31AmG_59AmG_Gl_T11AoE SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch -
Rothenburg Station

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM-RBG inkl SEM Gleis 1 SEM
nur noch eine Perronkante für RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
ab 22.30 Uhr. Ausdünnung auf Std-TaktBahnersatz ☑

Schichtweise 9x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-17812FbE23_SEM_W_31AmG_59AmG_Gl_T11AoE SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sempach-Neuenkirch -
Rothenburg Station

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM-RBG inkl SEM Gleis 1 SEM
nur noch eine Perronkante für RV Verspätung FV+RV ca 3 Minuten
durch abwarten V in RBG
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Verspätung 24xx LZ>>OL ca 3 Minuten >>
Kreuzung RBG

Regionalverkehr

SBBP
Ausdünnung auf Std-TaktBahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 5.2 h

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ab 00.25 Uhr bis
Betriebsschluss
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
gleiches Konzept wieTsp RBGBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
gleiches Konzept wieTsp RBGBahnersatz ☑

Durchgehend 4.1 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Sempach-Neuenkirch -
Rothenburg Station

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM-RBG inkl SEM Gleis 1 SEM
nur noch eine Perronkante für RV

Durchgehend 5.2 h

D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-
Emmenbrücke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 1338 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sursee - Hübeli LU Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sursee - Rothenburg Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station - Hübeli
LU

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 3.3 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sursee - Rothenburg Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 2.2 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4

Durchgehend 6.8 h

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sursee - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 3x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station - Sursee Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Rothenburg
Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 3.5 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 3.3 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station - Sursee Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 2.2 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4

Durchgehend 7.0 h

03.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sursee - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 3x 6.8 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station - Sursee Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Rothenburg
Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 3.5 h

04.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 3.3 h

04.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4

Schichtweise 2x 4.8 h

05.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station - Sursee Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sursee - Hübeli LU Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 2x 6.9 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Sursee - Rothenburg Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 2.2 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station - Hübeli
LU

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 3.3 h

D-66582Substanzerhalt RZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Süd
(Abzw) - Nottwil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Release in Betriebspause Reservezelle
verfügbar

Durchgehend 2.0 h

D-557BZU23: Aarburg-Oftringen, Erhöhung P55
und Anpassung Bahnzugang Gleis 1,2,3

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Aarburg-Oftringen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Durchgehend 299 Tage

20.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-557BZU23: Aarburg-Oftringen, Erhöhung P55

und Anpassung Bahnzugang Gleis 1,2,3
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO Richtung ZF

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 4.5 h

06.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO Richtung ZF

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.3 h

20.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.5 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen ABOW-ABO gesperrt.
Banale Züge RTR-ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.

Schichtweise 2x 6.0 h

03.04.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Aarburg-Oftringen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ABO-RTR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 30x 6.0 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO und ABO-OL
gesperrt.

Schichtweise 2x 3.0 h

08.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen ABOW-ABO gesperrt.

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-557BZU23: Aarburg-Oftringen, Erhöhung P55

und Anpassung Bahnzugang Gleis 1,2,3
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.2 h

15.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen OL-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.Schichtweise 5x 4.5 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Aarburg-
Oftringen Süd (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen OL-ABO gesperrt.
Banale Züge RTR-ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.

Schichtweise 2x 4.5 h

24.05.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen OL-ABO gesperrt.
Banale Züge RTR-ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.

Schichtweise 30x 4.5 h

24.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Aarburg-Oftringen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit Sperrung ABO 3
Totalsperre OL-ABO-ZF.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

GV via Striegel

Umleitung

Schichtweise 5x 2.5 h

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-557BZU23: Aarburg-Oftringen, Erhöhung P55

und Anpassung Bahnzugang Gleis 1,2,3
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit den Sperrungen aus D-
16229 Totalsperre OL-ZF und OL-ABO-RTR. GV OL-ABO-RTR via
Ruttiger.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

GV via Striegel.

Umleitung

Schichtweise 2x 3.0 h

07.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen OL-ABO gesperrt.
Banale Züge RTR-ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.

Schichtweise 2x 5.5 h

08.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarburg-Oftringen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit Sperrung ABO 3
Totalsperre OL-ZF. GV OL-ZF via Striegel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

GV via Striegel.

Umleitung

Schichtweise 2x 3.0 h

09.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit den Sperrungen aus D-
16229 Einspur OL-ZF und OL-ABO-RTR.

Schichtweise 7x 7.5 h

10.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ABO-OL. Züge ZF-OL ab ABO
via W34 mit Vmax 40.

Schichtweise 8x 3.0 h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO-OL. Banale Züge RTR-
ABO-OL in ABO via W34 mit Vmax 40.

Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-557BZU23: Aarburg-Oftringen, Erhöhung P55

und Anpassung Bahnzugang Gleis 1,2,3
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarburg-Oftringen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit Sperrung ABO 3
Totalsperre RTR-OL-ABO. GV OL-ZF via Striegel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

GV OL-ZF via Striegel.

Schichtweise 4x 2.5 h

21.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 2x 4.5 h

21.07.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarburg-Oftringen Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 5x 5.5 h

22.07.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarburg-Oftringen Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 6x 3.0 h

24.07.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.5 h

31.07.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.5 h

10.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Aarburg-
Oftringen Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-557BZU23: Aarburg-Oftringen, Erhöhung P55

und Anpassung Bahnzugang Gleis 1,2,3
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ABO-OL. Züge ZF-OL ab ABO
via W34 mit Vmax 40.

Schichtweise 28x 4.5 h

14.08.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Mittel

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 28x 4.5 h

21.09.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO. Banale Züge ABO-OL
via ABO W34 mit Vmax 40.

Schichtweise 52x 4.5 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO und ABOW-ABO.
Banale Züge ABO-OL via ABO W34 mit Vmax40.

Durchgehend 4.2 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Aarburg-
Oftringen Süd (Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit Sperrung ABO 2/57-1-
12 Totalsperre RTR-ABO-OL und Einspur OL-ZF.

Durchgehend 2.5 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO. Banale Züge OL-ABO-
RTR via ABO W34 mit Vmax 40.

Schichtweise 5x 4.5 h

18.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Aarburg-
Oftringen Süd (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO. Banale Züge OL-ABO-
RTR via ABO W34 mit Vmax 40.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-557BZU23: Aarburg-Oftringen, Erhöhung P55

und Anpassung Bahnzugang Gleis 1,2,3
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.12.2023 19.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO. Banale Züge OL-ABO-
RTR via ABO W34 mit Vmax 40.

Durchgehend 4.5 h

D-43940FbE23 NEB Gl. 161-162 / 261-262 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Erhard-Knutwil - Nebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit
Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00
Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF ZF-SSBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
temp. Anpassung von G-FO

Schichtweise 2x 6.9 h

27.06.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit
Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00
Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF ZF-SSBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
temp. Anpassung von G-FO

Schichtweise 18x 6.9 h

 3797Page 1351 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-43940FbE23 NEB Gl. 161-162 / 261-262 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung NEBN-SS
mit Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis
01:00 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF ZF-SSBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
temp. Anpassung von G-FO

Schichtweise 4x 6.9 h

02.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung NEBN-SS
mit Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis
01:00 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Konzept aus 2020: Ausfall 24xx ZF-LZ-ZF

Regionalverkehr

SBBC
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Anpassung von G-FO auf die bestehenden Slots

Durchgehend 17 Tage +
12.0 h

03.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Schichtweise 12x 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-43940FbE23 NEB Gl. 161-162 / 261-262 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Schichtweise 3x 0.5 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Schichtweise 2x 0.4 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Schichtweise 2x 0.4 h

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Durchgehend 0.8 h

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Durchgehend 1.0 h

20.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung NEBN-SS
mit Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis
01:00 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF ZF-SSBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
temp. Anpassung von G-FO

Schichtweise 5x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-43940FbE23 NEB Gl. 161-162 / 261-262 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Erhard-Knutwil - Nebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung NEBN-SS
mit Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis
01:00 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF ZF-SSBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
temp. Anpassung von G-FO

Schichtweise 4x 6.9 h

31.08.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Erhard-Knutwil - Nebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung NEBN-SS
mit Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis
01:00 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF ZF-SS 8912 hat OL-SS ca
8 Min vorzeitig zu verkehren

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
temp. Anpassung von G-FO

Schichtweise 16x 7.5 h

01.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Nebikon - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Schichtweise 16x 1.7 h

01.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Nebikon - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Schichtweise 2x 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-43940FbE23 NEB Gl. 161-162 / 261-262 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Nebikon - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Schichtweise 2x 0.4 h

01.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Nebikon - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Schichtweise 2x 0.4 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nebikon - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Durchgehend 3.6 h

24.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung NEB-SS mit
Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00
Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF ZF-SSBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
temp. Anpassung von G-FO

Schichtweise 6x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-43940FbE23 NEB Gl. 161-162 / 261-262 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung NEBN-SS
mit Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis
01:00 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF ZF-SSBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
temp. Anpassung von G-FO

Schichtweise 4x 6.9 h

D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 13x 3.8 h

24.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 6x 3.8 h

03.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

28.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 17x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2021 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Auswirkungen = Nebengleis
dauernde Ausserbetriebnahme Gl24 für die gesamte Dauer der
BaustelleDurchgehend 973 Tage

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 35x 4.2 h

09.01.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 14x 4.2 h

12.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 15x 4.2 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.2 h

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ab 23.45 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Umlauf 4491-21692Bahnersatz ☑

Schichtweise 9x 5.0 h

22.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Fr 23.45 - Mo 04.45

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Totalsperre Fr 23.45 - Mo 04.45Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

01.08.2023 02.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

02.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
ab Zügen 21681/4489 ffBahnersatz ☑

Schichtweise 17x 6.2 h

07.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-EBR inkl EBR Gl1

Schichtweise 25x 5.2 h

12.08.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-EBR inkl EBR Gl1

Schichtweise 10x 5.2 h

12.08.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Schichtweise 8x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

D-16229FbE23 Olten-Aarburg-O. Gleise 496-
13+495-12

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Olten Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit den Sperrungen aus D-
557 Totalsperre OL-ZF und OL-ABO-RTR. GV OL-ABO-RTR via
Ruttiger und OL-ZF via Striegel. MiZ und Umleitungsstrecken im
D-557.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

06.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Aarburg-Oftringen - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO

Schichtweise 3x 4.5 h

09.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO

Schichtweise 7x 7.6 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

24.07.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-16229FbE23 Olten-Aarburg-O. Gleise 496-

13+495-12
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Aarburg-Oftringen - Olten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

D-63921Böschungsmähen 2023 SS-GTS SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Hübeli LU Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-42 gesperrt nur noch 1 Kante
für RV

Durchgehend 1.3 h

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Rothenburg Station

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RBG-EBR RBGD und GSAG nur
1 Kante für RV

Durchgehend 3.7 h

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM- EBR, da Gleise SEM-RBG
bzw RBG-HUEB betrieblich nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
50414 hat ab RBG ca 5 Min vorzeitig zu
verkehren >> V2304 EBR

Durchgehend 0.8 h

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sursee Süd (Spw) -
Sempach-Neuenkirch

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM-SSS

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-63921Böschungsmähen 2023 SS-GTS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SEM Sperre Gleis 2-72 Einspur RBG-
SSS, da Gleise betrieblich nicht nutzbar

Durchgehend 0.5 h

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch -
Rothenburg Station

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RBG-SEM

Durchgehend 1.3 h

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Sempach-Neuenkirch -
Hübeli LU

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HUEB-RBG-SEM

Durchgehend 2.8 h

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-HUEB; HUEB-RBG betriebl.
nicht nutzbar GSAG, RBGD und RBG nur 1 Kante für RV

Durchgehend 3.5 h

D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,
544AmG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

08.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 6x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich. Auswärtige
Abstellungen müssen in der Detailplanung geprüft werden
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten RB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 5.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 10.0 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 5x 0.8 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS - ROTS/EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG

Schichtweise 5x 3.5 h

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 4.2 h

09.10.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 >> keine Kreuzung
GTS1/2 mehr möglich

Schichtweise 2x 5.0 h

09.10.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 11-31 und FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen da KUE-IM gesperrt >> D-
28381

Schichtweise 2x 3.5 h

11.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
Gl 891 >> Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

13.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen da KUE-IM gesperrt >> D-
28381

Durchgehend 2.7 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher fahren >> MiZ
gemäss PA UF LZ

Schichtweise 5x 2.7 h

30.10.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.4 h

30.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
LIT

Schichtweise 2x 4.2 h

02.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher legen

Durchgehend 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 2x 5.0 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBI sowie Einspur
EBR-GTS inkl Sperre GTS Gl2

Schichtweise 2x 3.5 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher legen

Schichtweise 2x 2.7 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 4x 5.4 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-LIT sowie Einspur
GTS-EBR inkl Sperre GTS Gl2 >> Betriebspause LIT

Schichtweise 4x 4.2 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Schichtweise 4x 2.7 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-LIT sowie Einspur
GTS-EBR inkl Sperre GTS Gl2 >> Betriebspause LIT

Schichtweise 3x 4.2 h

22.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG oder früher fahren

Durchgehend 2.7 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 31-1

Schichtweise 2x 5.0 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBI sowie Einspur
EBR-GTS inkl Sperre GTS Gl2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG oder früher fahren

Schichtweise 2x 3.5 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher legen

Schichtweise 2x 2.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-LIT und Einspur GTS-
EBR inkl Sperre GTS Gl2 >> Betriebspause LIT

Schichtweise 4x 4.2 h

27.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG oder früher fahren

Schichtweise 4x 2.7 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
>> LIT in Betriebspause

Durchgehend 4.2 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 5.4 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
>> LIT in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch:
Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
IR75 = BES EBI-LZBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
S1 = BES EBI-LZ Anpassung Leermat-ZügeBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Umleitung 65151 ca 30' ab EBI
(Streckenfreigabe)

Schichtweise 3x 5.5 h

22.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 3.0 h

D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in
SCOE

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in

SCOE
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

D-51309LZ Depot  FbE23 W207, 211, 212
(Kundenprojekt SBB P)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248 und
Gleis 301

Schichtweise 2x 8.0 h

20.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248 und
Gleis 301

Schichtweise 6x 8.0 h

28.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248

Schichtweise 2x 8.0 h

D-12995Oberkirch, BZU-B23 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-12995Oberkirch, BZU-B23 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Nottwil - Sursee Süd (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM-SSS

Schichtweise 15x 5.0 h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Sursee Süd (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Sa+So

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Ausfall Fv zwischen SS-LZ wenden 6xx, 23xx und
25xx in SS

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP Ausfall S1 zwischen SS-SEM Nächte Fr/Sa und
SA/So auch NachtangebotBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Sa: keine GV von/nach RBG

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

22.10.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Nottwil - Sursee Süd (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb SEM-SSS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP Ausfälle RE und/oder S1
LM-Züge sind auf die verfügbaren Slots
anzupassen

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
G-Züge sind auf die verfügbaren Slots
anzupassen

Schichtweise 18x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-12995Oberkirch, BZU-B23 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Sursee Süd (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Sa+So

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Ausfall Fv zwischen SS-LZ wenden 6xx, 23xx und
25xx in SS

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP Ausfall S1 zwischen SS-SEM Nächte Fr/Sa und
SA/So auch NachtangebotBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Sa: keine GV von/nach RBG

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

20.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Nottwil - Sursee Süd (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb SEM-SSS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP Ausfall RE und/oder S1 zwischen SS-SEM
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
GV von/nach RBG/EBR Ausdünnung bzw FO sind
auf die bestehenden Slots zu legen

Durchgehend 11 Tage +
4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-12995Oberkirch, BZU-B23 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nottwil - Sursee Süd (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb SEM-SSS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP Ausfälle RE und/oder S1
LM-Züge sind auf die verfügbaren Slots
anzupassen

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
G-Züge sind auf die verfügbaren Slots
anzupassen

Schichtweise 2x 7.0 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Nottwil - Sursee Süd (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM-SSS

Schichtweise 5x 5.0 h

D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,
592AmG, 594AmG, 595

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,

592AmG, 594AmG, 595
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.0 h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

D-60210RBG_ Bushub (Gemeinde) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1; Verkehr LZ>OL via Gleis
2

Schichtweise 5x 6.2 h

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-64972RBG BZU23 - Reservation Logistik SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-64972RBG BZU23 - Reservation Logistik SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothenburg Station Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise für Logistik

Durchgehend 564 Tage

D-1239ZEB Bern Wylerfeld, Entflechtung & Bau PU
Wankdorf

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2022 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Wyler Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 184 Tage +

18.0 h

D-601732023 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2022 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 364 Tage

D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254
Neuauflage 2022-24

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 6.0 h

03.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS-HEIM

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254

Neuauflage 2022-24
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 8x 5.0 h

04.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-HEIM und LZVH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622

Schichtweise 8x 4.2 h

13.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 6.0 h

14.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS-HEIM

Durchgehend 5.0 h

15.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254

Neuauflage 2022-24
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Konzept mit W41 Bhf LZ / KOP-1836
Durchgehend 1 Tag + 11.0

h

D-11846BZU-B23 Nebikon Gleis 2,3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Nebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nutzbarkeit Gleis 1 für Güterverkehr ist
beschränkt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Bauphase 4+5: in Gleis 1 wird durch S29+RE
das Hilfsperron angefahren. Manöverzeiten
müssen auf die Nutzung RV angepasst werden.
eventuell müssen auch die Zustell- und
Abholzeiten umgeplant werden. Gleis 2 kann
nicht 1:1 als Ersatz angeboten werden wegen
Durchfahrt von Schnellzügen

gross

Durchgehend 34 Tage +
5.0 h

08.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Nebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre NEB Gleis 62-2-22; NEB Gleis 1
betriebl. nicht nutzbar Einspurige Verkehrsführung SS-DAG
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
RE 4740-43 Ausfall ZF-SS-ZF S29 Ausdünnung
auf Std-Takt 8992/8999: Kreuzung In SS - 12 Min
versp

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umauf 64891/54982: Ausfall oder früher legen

Schichtweise 4x 6.8 h

 3797Page 1376 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-11846BZU-B23 Nebikon Gleis 2,3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Nebikon - Dagmersellen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre NEB Gleis 62-2-22; NEB Gleis 1
betriebl. nicht nutzbar Einspurige Verkehrsführung SS-DAG
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
RE 4740-43 Ausfall ZF-SS-ZF S29 Ausdünnung
auf Std-Takt 8992/8999: Kreuzung In SS - 12 Min
versp

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

15.01.2023 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Nebikon - Sursee Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.8 h

15.01.2023 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dagmersellen - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.8 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nebikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

16.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sursee - Nebikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 3.6 h

16.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dagmersellen - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 3.6 h

16.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre NEB Gleis 3; Einspur NEBN-NEB
Züge OL>>LZ fahren über Gleis 2 RV: Haltekante = Gleis 2

Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-11846BZU-B23 Nebikon Gleis 2,3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Nebikon Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 3.6 h

24.01.2023 24.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nebikon - Sursee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur NEB-SS

Durchgehend 3.8 h

25.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Nebikon - Dagmersellen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur DAG-NEB Strecke ZF-DAG
betrieblich nicht nutzbar

Durchgehend 3.1 h

05.11.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Nebikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre NEB Gleis 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ueberholung 36130 in SS oder ZF vollziehen

Durchgehend 10.0 h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Nebikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre NEB Gleis 1

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ueberholung 36130 in SS oder ZF vollziehen

Schichtweise 5x 4.2 h

D-29346Baufenster 2023 Sa/So Bern Bümpliz Süd /
Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-29346Baufenster 2023 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 3.9 h

16.04.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.9 h

04.06.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Baufenster Sa/So Anhang 3.5.2 zum
Network Statement 2021, Ziffer 1.14 Ausfall 2543 - 28351 - 50644
- 28459
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 27x 3.9 h

D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und
Anpassung Bahnzugang BehiG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 1 Züge LZ-SS via
Gleis 2 RV Haltekante in Gleis 52

Schichtweise 5x 6.2 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 2 Züge alle Züge via
Gleis 3 RV Haltekante in Gleis 52

Durchgehend 5.2 h

10.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 2 Züge alle Züge via
Gleis 3 RV Haltekante in Gleis 52

Schichtweise 4x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 1 Züge LZ-SS via
Gleis 2 RV Haltekante in Gleis 52

Schichtweise 5x 6.2 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 2 Züge alle Züge via
Gleis 3 RV Haltekante in Gleis 52

Durchgehend 5.2 h

24.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 2 Züge alle Züge via
Gleis 3 RV Haltekante in Gleis 52

Schichtweise 4x 3.2 h

30.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 Zugverkehr SS-LZ via
Gleis 3

Schichtweise 3x 7.2 h

30.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1 >> mit Sperre Gl2
Zugverkehr beide Richtungen via Gleis 3; für RV nur noch eine
HaltekanteSchichtweise 3x 5.3 h

31.01.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1 Zugverkehr LZ-SS via
Gleis 2; für RV nur noch eine Haltekante

Schichtweise 2x 7.2 h

31.01.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 Zugverkehr beide
Richtungen via Gleis 3

Schichtweise 2x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 Zugverkehr
SEM>>EBR via Gleis 3

Durchgehend 7.2 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 und Sperre Gleis 41-
1-51 Zugverkehr beide Richtungen via Gleis 3; für RV nur noch
eine HaltekanteDurchgehend 5.3 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 5.3 h

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-52 und Sperre Gleis 3
Einspur SEM - EBR für RV nur noch eine Haltekante

Schichtweise 4x 4.7 h

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 1.0 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 Züge SS-LZ via Gleis 3

Durchgehend 7.2 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1 mit Sperre Gleis 2 = alle
Züge verkehren über Gleis 3

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 1 Züge LZ-SS via
Gleis 2 RV Haltekante in Gleis 52

Schichtweise 9x 6.2 h

23.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 9x 5.3 h

24.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 9x 1.0 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 gesperrt - Nacht Fr/Sa keine
Annahme von G-Züge
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Nacht Fr/Sa keine Annahme von G-Züge Mo ab
03.20 Uhr möglich - analog FP15

Durchgehend 2 Tage + 3.7
h

25.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM - EBR für haltende RV-
Züge nur noch ein P-kante

Schichtweise 2x 4.7 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 1.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 4

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
es können keine Wagen abgestellt werden

Durchgehend 2 Tage +
11.7 h

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Durchgehend 2.6 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 00.25 - 04.25 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
2347 SS-LZ = BESBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP RE + S1 = BES
ab 21188ffBahnersatz ☑

Durchgehend 4.1 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 00.25 - 04.25 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
2347 SS-LZ = BESBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP RE + S1 = BES
ab 21188ffBahnersatz ☑

Durchgehend 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Durchgehend 0.8 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Durchgehend 2.6 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 00.25 - 04.25 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
2347 SS-LZ = BESBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP RE + S1 = BES
ab 21188ffBahnersatz ☑

Durchgehend 4.1 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 00.25 - 04.25 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
2347 SS-LZ = BESBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP RE + S1 = BES
ab 21188ffBahnersatz ☑

Durchgehend 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Durchgehend 0.8 h

14.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 Züge SS-LZ via Gleis 3

Schichtweise 9x 5.2 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 1 Züge LZ-SS via
Gleis 2 RV Haltekante in Gleis 52

Schichtweise 3x 5.2 h

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 Züge SS-LZ via Gleis 3

Durchgehend 4.4 h

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 00.25 - 04.25 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
2347 SS-LZ = BESBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP RE + S1 = BES
ab 21188ffBahnersatz ☑

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 00.25 - 04.25 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
2347 SS-LZ = BESBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP RE + S1 = BES
ab 21188ffBahnersatz ☑

Durchgehend 3.0 h

23.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1 und 3 alle Züge beide
Richtungen über Gleis 2 / Einspur durch Bhf

Durchgehend 1.2 h

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 00.25 - 04.25 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
2347 SS-LZ = BESBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP RE + S1 = BES
ab 21188ffBahnersatz ☑

Durchgehend 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 00.25 - 04.25 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
2347 SS-LZ = BESBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP RE + S1 = BES
ab 21188ffBahnersatz ☑

Durchgehend 4.1 h

23.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 Zugverkehr
SEM>>EBR via Gleis 3

Schichtweise 3x 7.2 h

29.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 Zugverkehr
SEM>>EBR via Gleis 3

Durchgehend 8.2 h

30.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 Zugverkehr
SEM>>EBR via Gleis 3

Schichtweise 5x 7.2 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1 mit Sperre Gleis 2 = alle
Züge verkehren über Gleis 3

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
"1181/21186 = BESBahnersatz ☑

Durchgehend 6.2 h

02.06.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rothenburg Station Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 52-62 ohne Auswirkung

Schichtweise 2x 1.7 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bhf RBG; alle Züge via Gleis
3

Durchgehend 4.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM - EBR

Durchgehend 1.7 h

05.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 3x 5.3 h

06.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2-52-92/187-189
Einspur SEM-RBG-GSAG-EBR betr. nicht nutzbar RV: RBG. RBGD
und GSAG: nur Kanten in der Fahrrichtung LZ-SS nutzbarSchichtweise 3x 4.6 h

06.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 3x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 Züge SS-LZ via Gleis 3

Schichtweise 2x 7.2 h

10.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 ausserhalb Bedienzeiten
Cargo

Durchgehend 1 Tag + 2.2 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM - EBR RV nur eine
Haltekante

Durchgehend 4.6 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 41-1-51 RV: nur noch
Kante in Gleis 2/52 für Halt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP

Durchgehend 19.3 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 Zugverkehr
SEM>>EBR via Gleis 3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Fahrzeitverlust Durchfahrt 60/40 = ca 1.5 Min

Durchgehend 19.6 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 3.8 h

12.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 2x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2-52-92/187-189
Einspur SEM-RBG-GSAG-EBR betr. nicht nutzbar RV: RBG. RBGD
und GSAG: nur Kanten in der Fahrrichtung LZ-SS nutzbarSchichtweise 2x 4.6 h

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 2x 1.0 h

14.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 Zugverkehr
SEM>>EBR via Gleis 3

Schichtweise 2x 7.2 h

15.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM-RBG-GSAG-EBR betr. nicht
nutzbar RV: RBG. RBGD und GSAG: nur Kanten in der Fahrrichtung
LZ-SS nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
FO 4745 anpassen gem. Absprache P-RV

Schichtweise 2x 3.0 h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Durchgehend 7.5 h

19.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2-52-92/187-189
Einspur SEM-RBG-GSAG-EBR betr. nicht nutzbar RV: RBG. RBGD +
GSAG: nur Kanten in der Fahrrichtung LZ-SS nutzbarSchichtweise 2x 4.6 h

19.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 1.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Durchgehend 5.3 h

21.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HUEB-RBG

Durchgehend 4.0 h

21.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 Züge SS-LZ via Gleis 3

Schichtweise 2x 7.2 h

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM - EBR

Schichtweise 2x 2.7 h

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM - EBR

Schichtweise 2x 4.1 h

09.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 3x 9.0 h

10.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 12x 5.3 h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 2x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
BES 2344,2347 und 2349Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
BES 21188ff und 4745 sowie Nacht-S BahnenBahnersatz ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station -
Sempach-Neuenkirch

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HUEB-RBG-SEM RV: es steht
nur eine Kante zur Verfügung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
FO 4745 anpassen

Durchgehend 5.1 h

22.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 2x 5.3 h

23.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM -RBG - EBR, da betr. nicht
benutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
4745 anpassen

Schichtweise 2x 3.0 h

23.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2

Schichtweise 2x 2.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 2x 2.6 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
BES IR 2344,47 und 49Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
BES 21188ff und 4745 sowie Nacht-S Bahnen
(Sa/So)

Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 41-1-51 RV: Kante Gleis 1
nicht benutzbar Zugverkehr LZ-SS via Gleis 2 Gleis 3 steht auch
zur VerfügungSchichtweise 2x 5.1 h

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 2x 5.3 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2-52-92/187-189
Einspur SEM-RBG-GSAG-EBR betr. nicht nutzbar RV: RBG. RBGD
und GSAG: nur Kanten in der Fahrrichtung LZ-SS nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
FO 4745 anpassen gem. Absprache P-RV

Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 Einspur SEM-RBG-
GSAG-EBR, da betr. nicht nutzbar RV: RBG. RBGD und GSAG: nur
Kanten in der Fahrrichtung LZ-SS nutzbarSchichtweise 2x 1.8 h

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Durchgehend 7.4 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2-52-92/187-189
Einspur SEM-RBG-GSAG-EBR, da betr. nicht nutzbar RV: RBG.
RBGD und GSAG: nur Kanten in der Fahrrichtung LZ-SS nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
FO 4745 anpassen gem. Absprache P-RV

Durchgehend 5.1 h

04.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 4

Durchgehend 1 Tag + 8.0 h

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 5.3 h

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2-52-92/187-189
Einspur SEM-RBG-GSAG-EBR, da betr. nicht nutzbar RV: RBG.
RBGD und GSAG: nur Kanten in der Fahrrichtung LZ-SS nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
FO 4745 anpassen gem. Absprache P-RV

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 22-2 Einspur SEM-RBG-
GSAG-EBR, da betr. nicht nutzbar RV: RBG. RBGD und GSAG: nur
Kanten in der Fahrrichtung LZ-SS nutzbarSchichtweise 4x 1.8 h

D-29348Baufenster 2023 So/Mo Löchligut–Bern und
Ostermundigen–Bern

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 13x 4.0 h

17.04.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.0 h

05.06.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Löchligut (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 27x 4.0 h

D-50013UF_2023_Bahn2000_visuelle Kontrolle VU-
UEW

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-50013UF_2023_Bahn2000_visuelle Kontrolle VU-

UEW
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 15.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS. Umleitung via
OEN und BDF.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Umleitung via BDF mit 12 Minuten Verspätung
Standardkonzept PLA

Güterverkehr

Umleitung via BDF

Durchgehend 1.9 h

D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u
ZFZ-Verk

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 531 - Nebengleis

Durchgehend 750 Tage

12.09.2022 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Emmenbrücke Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 531 - Nebengleis

Durchgehend 750 Tage

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 Gleisänderung für
Nachtabstellungen möglich

Durchgehend 4.2 h

16.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Emmenbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Durchgehend 4.3 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 10+11

Durchgehend 4.0 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.7 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Emmenbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE - EBR

Durchgehend 5.2 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: EBR Gleis 1 gesperrt alle Züge via Gleis
2

Durchgehend 4.5 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.7 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-EBR inkl EBR Gl 1

Durchgehend 5.2 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis 31 gesperrt

Durchgehend 4.0 h

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Kreuzung v/n sind
im HEIM zu vollziehen

Durchgehend 1.1 h

23.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Rotsee (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR-GTS-LZ inkl ganzer
Bahnhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622

Schichtweise 10x 4.2 h

23.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM - LZ sowie Sperre Bhf
Gleis 3

Schichtweise 3x 0.8 h

23.01.2023 26.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 sowie Einspur HEIM

Durchgehend 0.6 h

25.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 sowie Einspur HEIM

Durchgehend 0.8 h

26.01.2023 26.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Emmenbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre FMUE - EBR inkl EBR 1

Durchgehend 0.8 h

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Kreuzung EBI =
HEIM

Durchgehend 6.1 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: EBR Sperre Gleis 3 und 4 ohne Einfluss
auf Durchgangsverkehr

Durchgehend 7.0 h

05.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 31 1 - 61

Schichtweise 7x 6.1 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 93-3 Gleisänderungen
möglich

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-99 Gleis 10+11
betrieblich nicht nutzbar; Gleisänderungen

Durchgehend 4.2 h

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91-1 >> Aenderung in der
Nachtabstellung

Durchgehend 6.1 h

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Luzern
Verkehrshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM:
keine Kreuzungen GTS 1+2 Totalsperre >> LZVH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen von/nach EBI: Züge verkehren
über GTS Gl 2 - keine Kreuzungen

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 1.1 h

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
FV: von/nach EBI: Züge verkehren über GTS
Gleis 2 - keine Kreuzungen ev.
Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 1.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Heimbach (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR(excl) - LZ / LIT(excl) -
LZ / EBI(excl) - LZ / LZVH(excl) - LZ alle Züge enden in den
Vorbahnhöfen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
alle Züge enden in den Vorbahnhöfen

Regionalverkehr

SBBP alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Ausfall bzw Früher- oder Späterlegung

Schichtweise 15x 4.2 h

27.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern
Verkehrshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM-
LZ: keine Kreuzungen GTS 1+2 Totalsperre >> LZVH Sperre Bhf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 0.8 h

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 12/zb Gleisänderungen

Schichtweise 3x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: keine Abstellungen auf Gleis 1-91 und
Gleis 302 / Depot

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
gesperrt Depot und Waschanlage nicht erreichbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.1
h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR/LIT/EBI/LZVH-GTS-LZ
inkl ganzer Bahnhof LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 = Ausfall Lok ist bereits am Freitag in RK
zu parkieren

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

 3797Page 1402 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Littau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR/LIT/EBI/LZVH-GTS-LZ
inkl ganzer Bahnhof LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 = Ausfall Lok ist bereits am Freitag in RK
zu parkieren

Durchgehend 2 Tage + 3.8
h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6.0 h

20.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
gesperrt Depot und Waschanlage nicht erreichbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Schichtweise 11x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS3

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Schichtweise 11x 6.1 h

21.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR(excl) - LZ / LIT(excl) -
LZ / EBI(excl) - LZ / LZVH(excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
FV+RV: alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
FV+RV: alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

GV: Ausfall bzw Früher- oder Späterlegung

Schichtweise 11x 4.2 h

27.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 812/12

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: LZ BHF Gleis 8-11 gesperrt Depot und
Waschanlage nur sehr eingeschränkt nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 812/12

Durchgehend 5.6 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Verkehrshaus

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Ausfall oder Früherlegen

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
ev. Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Schichtweise 3x 1.2 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Schichtweise 3x 4.0 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen oder Ausfall

Schichtweise 3x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Durchgehend 4.2 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

17.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderung möglich; ev.
Abschliessen eines Wagen an Zugende/-spitze

Durchgehend 12 Tage

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Schichtweise 3x 6.2 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Lz Gleis 4 Gleisänderungen
im FV o RV möglich

Durchgehend 5.8 h

21.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 6 Gleisänderung FV und
RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bhf: Gleisänderung FV und RV punktuelle
Ausdünnung im RV möglich

Bahnersatz ☑

Schichtweise 8x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV

Durchgehend 7 Tage +
10.0 h

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 10x 4.8 h

25.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 9x 5.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBI-GTS Einspur EBR-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Ausfall oder Früherlegung

Durchgehend 3.6 h

30.04.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5 und 6 >> Gleisänderung
und Aenderung Nachtabstellung möglich

Schichtweise 2x 6.0 h

30.04.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 31-1-51 inkl W22
keine Kreuzungen >> EBI Gl1+2 möglich

Schichtweise 4x 6.1 h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf LZ Gleis 4 >>
Gleisänderungen

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf LZ Gleis 2 >>
Gleisänderungen

Schichtweise 4x 7.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gts Gleis 3 >> keine Kreuzung
GTS 2-3 > LIT

Schichtweise 5x 6.0 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS 3 - HEIM

Schichtweise 5x 5.6 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZEF-HEIM

Durchgehend 5.0 h

17.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSAG-FMUE

Durchgehend 4.8 h

17.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 3.2 h

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 6.0 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-EBR inkl EBR Gleis 1

Schichtweise 5x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-EBR inkl Gleis 1
Totalsperre >> LIT in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 2.7 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 31-1-61

Schichtweise 9x 0.5 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIm-LZEF

Schichtweise 9x 0.2 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 31-1-61-91 Einspur GTS-
HEIM_LZEF Totalsperre >> LZVH in Betriebspause

Schichtweise 9x 4.8 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 muss früher verkehren, da FbE MEG

Schichtweise 4x 3.5 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.6 h

23.06.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Durchgehend 6.6 h

25.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: EBR Sperre Gleis 3 und 4

Schichtweise 10x 7.0 h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Emmenbrücke

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSAG - FMUE

Schichtweise 10x 5.1 h

 3797Page 1412 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre >> EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen oder Umleitung via MEG

Schichtweise 5x 3.7 h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 10x 2.7 h

30.06.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5

Schichtweise 17x 7.0 h

30.06.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Sperre Gleis 6

Durchgehend 16 Tage +
7.0 h

02.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 51-1-61 keine
Kreuzungen GTS1/2 = HEIM

Schichtweise 4x 6.1 h

10.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZVH in
Betriebspause > MEG Sperre GTS 1

Schichtweise 4x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 hat früher oder Später zu verkehren.
keine Umleitung via MEG möglich >> NA FbE
MEG

Schichtweise 4x 3.5 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HUEB-FMUE

Schichtweise 2x 4.2 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR - FMUE/GTS

Schichtweise 2x 3.5 h

17.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 5+6 > Gleisänderungen

Schichtweise 2x 6.0 h

19.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 3+4 > Gleisänderungen

Schichtweise 2x 7.0 h

19.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 251 / Depot

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 4 > Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

21.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 10 > Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

23.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 4 > Gleisänderungen

Schichtweise 9x 7.0 h

23.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 8 Tage + 7.0
h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h

25.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Schichtweise 4x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 4 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 8 Tage + 7.0
h

02.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 3 > Gleisänderungen

Schichtweise 9x 7.0 h

02.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 2x 6.2 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM - LZEF

Durchgehend 5.0 h

07.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS 3 - HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h

10.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF GTS Gleis 1 betr.
nicht nutzbar

Schichtweise 4x 4.8 h

10.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 77-92-2 >
Gleisänderung

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91-1 > Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 7.8 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4 Tage + 7.5
h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Schichtweise 4x 3.5 h

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91 > Aend. (Nacht)-
Abstellungen

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31 + 1 > Aend. (Nacht)-
Abstellungen

Schichtweise 3x 7.5 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 > Gleisänderung

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Durchgehend 7.0 h

27.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Schichtweise 2x 7.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 >
Gleisänderungen

Durchgehend 7.5 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Durchgehend 7.5 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Durchgehend 7.5 h

03.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Schichtweise 4x 7.0 h

07.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 7.5 h

17.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 17-7

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Emmenbrücke

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE - EBR inkl EBR Gleis 1

Schichtweise 10x 5.0 h

18.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RBG - EBR

Schichtweise 10x 5.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Fluhmühle (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 2.7 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Fluhmühle (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 3.7 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93 und 92-2 >
Gleisänderungen

Durchgehend 5.8 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93 und W26/77-92-2 >
Gleisänderungen Einspur im Bhf: LZEF-Höhe Perron

Durchgehend 4.5 h

18.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3+4

Schichtweise 3x 6.0 h

 3797Page 1419 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31-91-1 keine
Abstellungen Sa 08.00 - Mo 08.00 Uhr

Durchgehend 2 Tage

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2-4 sowie Gleis 31-1
für Logistik
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB Ausfälle FV IR15, IC26 und IR 27
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachten

Regionalverkehr

SBBP Ausfall RE 47xx
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachtenBahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 7.0 h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 4

Schichtweise 4x 5.0 h

01.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3+4

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31-91-1 keine
Abstellungen Sa 08.00 - Mo 08.00 Uhr

Durchgehend 2 Tage

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2-4 sowie Gleis 31-1
für Logistik
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB Ausfälle FV IR15, IC26 und IR 27
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachten

Regionalverkehr

SBBP Ausfall RE 47xx
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachtenBahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 4

Schichtweise 4x 7.0 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Durchgehend 3.5 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2+3 >>
Gleisänderungen bzw Aend. Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 6.0 h

21.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZ

Schichtweise 5x 4.5 h

30.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt kein Zugang
zur Wagenreinigung und 300-er Gruppe keine Ein- und Ausfahrten
GB Aenderung Nachtabstellungen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
punktueller Ausfall einzelner S-Bahnen möglichBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher verkehren

Schichtweise 7x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 5-11 gesperrt kein Zugang
zur Wagenreinigung und 300-er Gruppe keine Ein- und Ausfahrten
GB Aenderung Nachtabstellungen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Grundlage für Umsetzung bildet KOP-1752Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP, BLS
Grundlage für Umsetzung bildet KOP-1752

Güterverkehr

SBBC
Nacht So/Mo 03/04: 65150 früher verkehren

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

D-62247Zofingen, Wohnüberb Färbiareal SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 29.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zofingen - Dagmersellen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZF-DAG inkl Sperre ZF Gl2 >>
alle Züge via Gleis 3

Durchgehend 4.3 h

D-45158Unterhaltsfenster 2023
Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Löchligut Süd (Abzw) -
Löchligut (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

27.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Ostermundigen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-45158Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Bern Bümpliz Süd -
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 10x 6.5 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bern Wyler - Gümligen Süd
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Schichtweise 5x 6.5 h

D-40603UF 2023 Bahn2000 Weichenkontrolle
WANZ

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung via BDF / OEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.3 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.3 h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitungen via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.3 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.3 h

D-58185UF 46a 2023 Zofingen-Sursee SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-58185UF 46a 2023 Zofingen-Sursee SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zofingen - Sursee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit
Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt
oder AusfallBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
GV auf noch verfügbare Slot legen oder
punktuell - Ausfall (NEB)

Schichtweise 5x 6.8 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperrung ab 01.00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 1.7 h

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-58185UF 46a 2023 Zofingen-Sursee SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zofingen - Sursee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit
Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt
oder AusfallBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
GV auf noch verfügbare Slot legen oder
punktuell - Ausfall (NEB)

Schichtweise 5x 6.8 h

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperrung ab 01.00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 1.7 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 0.5 h

 3797Page 1427 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-58185UF 46a 2023 Zofingen-Sursee SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zofingen - Sursee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit
Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt
oder AusfallBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
GV auf noch verfügbare Slot legen oder
punktuell - Ausfall (NEB)

Schichtweise 5x 6.8 h

09.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperrung ab 01.00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

10.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 1.7 h

10.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 0.5 h

D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

08.02.2023 08.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

09.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.5 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.8 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-32787Unterhalt Schienenschmieranlage 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.2 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 3.5 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 1.0 h

D-52875FbE23 Aarburg-O.-Rothrist Gleise 748, 848,
inkl. Kriegsschlaufe

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABOW gesperrt.
ABO Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge
RTR-ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 5.3 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ABOW-RTR (wegen FL-
Schaltung)

Schichtweise 9x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-52875FbE23 Aarburg-O.-Rothrist Gleise 748, 848,

inkl. Kriegsschlaufe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Rothrist

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 5.3 h

02.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.Schichtweise 6x 7.8 h

13.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.8 h

22.04.2023 23.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rothrist - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.8 h

22.04.2023 23.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

S23 kein Halt in ABO möglichDurchgehend 6.2 h

27.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.Schichtweise 5x 7.0 h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.4
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-52875FbE23 Aarburg-O.-Rothrist Gleise 748, 848,

inkl. Kriegsschlaufe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen RTR-ABO gesperrt. ABO
Perronkante 1 in Regelrichtung nicht nutzbar. Banale Züge RTR-
ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.Schichtweise 11x 5.3 h

18.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Süd
(Abzw) - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit.

Schichtweise 2x 6.7 h

22.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit. 1 von 2 Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 3x 6.2 h

25.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarburg-Oftringen Süd
(Abzw) - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit.

Schichtweise 4x 6.7 h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarburg-Oftringen Süd
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Achsen ZF-OL gesperrt.

Schichtweise 3x 4.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.2 h

29.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit. 1 von 2 Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 2x 6.2 h

31.08.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-52875FbE23 Aarburg-O.-Rothrist Gleise 748, 848,

inkl. Kriegsschlaufe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bifang AG (Spw) - Aarburg-
Oftringen West (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Achse OL-ABO-RTR

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

S23 kein Halt in ABO
Bahnersatz ☑

Durchgehend 6.2 h

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit. 1 von 2 Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Durchgehend 6.2 h

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit. 1 von 2 Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 4x 6.2 h

08.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ABOW-BFG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ungenügender Federweg im Bereich der Einspur.
Durchgehend 2 Tage + 5.2

h

11.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Durchgehend 6.2 h

12.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 3x 6.2 h

12.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarburg-Oftringen Süd
(Abzw) - Aarburg-Oftringen
West (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe in
verkehrsfreier Zeit.

Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-52875FbE23 Aarburg-O.-Rothrist Gleise 748, 848,

inkl. Kriegsschlaufe
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 2x 6.2 h

17.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Schichtweise 2x 6.2 h

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Durchgehend 6.2 h

25.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen West
(Abzw) - Bifang AG (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Durchgehend 6.2 h

26.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Rothrist Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Kriegsschlaufe. 1 von 2
Achsen OL-ABO-RTR gesperrt.

Durchgehend 6.2 h

D-2076NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-
SW

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-2076NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.4 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothrist - Wanzwil (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS/ABS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.9 h

D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-
Emmenbrücke (excl.)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM
Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 -
keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da
Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 6.1 h

27.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Fluhmühle (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 Einspur GTS-HEIM-
LZEF Bhf LZ: Gleise 8-11 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 8x 6.1 h

28.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 8x 4.2 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 4.2 h

D-59748FMUE-GTS km 92.265 Ersatz SU Kreuzstutz
(3. Brücke)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 9x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-59748FMUE-GTS km 92.265 Ersatz SU Kreuzstutz

(3. Brücke)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 2x 7.0 h

17.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 22-2-52

Durchgehend 3.0 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 2 Tage + 9.2
h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

MiZ gemäss Konzept TotalsperreBahnersatz ☑

Regionalverkehr

MiZ gemäss Konzept TotalsperreBahnersatz ☑

Güterverkehr

MiZ gemäss Konzept Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

20.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 6x 6.2 h

21.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2

Schichtweise 5x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-33146UF 2023 Bahn2000 Wochenendsperren für

spezielle Arbeiten
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via BDF /
OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via IEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 8.9

h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

08.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via BDF /
OEN
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 8.9

h

08.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rothrist - Inkwil (Verzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre NBS. Umleitung via OEN /
BDF
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 9.9

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-33146UF 2023 Bahn2000 Wochenendsperren für

spezielle Arbeiten
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Löchligut (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: NBS-Wochenende gemäss
Standardprogramm PLA / Konzept 1359
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.3 h

D-589Luzern Überbauung Rösslimatt Baufeld_A SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Durchgehend mit 5x 62.0 h

01.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 734

Schichtweise 22x 10.0 h

03.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Schichtweise 16x 14.0 h

08.09.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Durchgehend mit 5x 62.0 h

09.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 734

Schichtweise 22x 10.0 h

11.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Schichtweise 16x 14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 252 Tage +
5.0 h

11.12.2023 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 294 Tage +

3.0 h

D-17812FbE23_SEM_W_31AmG_59AmG_Gl_T11AoE SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch -
Rothenburg Station

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM-RBG inkl SEM Gleis 1 SEM
nur noch eine Perronkante für RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
ab 22.30 Uhr. Ausdünnung auf Std-TaktBahnersatz ☑

Schichtweise 9x 6.8 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sempach-Neuenkirch -
Rothenburg Station

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM-RBG inkl SEM Gleis 1 SEM
nur noch eine Perronkante für RV Verspätung FV+RV ca 3 Minuten
durch abwarten V in RBG
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Verspätung 24xx LZ>>OL ca 3 Minuten >>
Kreuzung RBG

Regionalverkehr

SBBP
Ausdünnung auf Std-TaktBahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-17812FbE23_SEM_W_31AmG_59AmG_Gl_T11AoE SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ab 00.25 Uhr bis
Betriebsschluss
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
gleiches Konzept wieTsp RBGBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
gleiches Konzept wieTsp RBGBahnersatz ☑

Durchgehend 4.1 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Sempach-Neuenkirch -
Rothenburg Station

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM-RBG inkl SEM Gleis 1 SEM
nur noch eine Perronkante für RV

Durchgehend 5.2 h

D-30640FbE23_AESP_Gl_916 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aespli - Hindelbank Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.5 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aespli - Mattstetten (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hardfeld - Grauholz / Schönbühl

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-30640FbE23_AESP_Gl_916 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mattstetten (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Sandacher - Schönbühl und
NBS Richtung Bern gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.5 h

D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-
Emmenbrücke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sursee - Hübeli LU Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sursee - Rothenburg Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station - Hübeli
LU

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 3.3 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sursee - Rothenburg Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 2.2 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4

Durchgehend 6.8 h

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sursee - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 3x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station - Sursee Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Rothenburg
Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 3.5 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 3.3 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station - Sursee Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 2.2 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4

Durchgehend 7.0 h

03.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sursee - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 3x 6.8 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station - Sursee Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Rothenburg
Station

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 3.5 h

04.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 3.3 h

04.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4

Schichtweise 2x 4.8 h

05.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station - Sursee Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sursee - Hübeli LU Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 2x 6.9 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Sursee - Rothenburg Station Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 2.2 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rothenburg Station - Hübeli
LU

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 3.5 h

 3797Page 1452 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 3.3 h

D-66582Substanzerhalt RZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Süd
(Abzw) - Nottwil

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Release in Betriebspause Reservezelle
verfügbar

Durchgehend 2.0 h

D-557BZU23: Aarburg-Oftringen, Erhöhung P55
und Anpassung Bahnzugang Gleis 1,2,3

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Aarburg-
Oftringen Süd (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen OL-ABO gesperrt.
Banale Züge RTR-ABO-OL via ABO W34 (Vmax 40) nach OL.

Schichtweise 2x 4.5 h

10.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Aarburg-
Oftringen Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.5 h

 3797Page 1453 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-557BZU23: Aarburg-Oftringen, Erhöhung P55

und Anpassung Bahnzugang Gleis 1,2,3
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Aarburg-
Oftringen Süd (Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit Sperrung ABO 2/57-1-
12 Totalsperre RTR-ABO-OL und Einspur OL-ZF.

Durchgehend 2.5 h

18.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen - Aarburg-
Oftringen Süd (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO. Banale Züge OL-ABO-
RTR via ABO W34 mit Vmax 40.

Durchgehend 4.5 h

19.12.2023 19.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarburg-Oftringen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO. Banale Züge OL-ABO-
RTR via ABO W34 mit Vmax 40.

Durchgehend 4.5 h

D-49807ILTIS-Releases 2023 Zelle Bern SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.8 h

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Laupen BE - Bern JKLM Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Komplettausfall der Fernsteuerung und
Automatik im Raum Bern während Umschaltung (max 15');
Anlagen können nach Umschaltung über die Reservezelle bedient
werden.

Durchgehend 2.0 h

D-33147UF 2023 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-33147UF 2023 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.4 h

24.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Solothurn - Mattstetten
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: TOTALSPERRE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.4 h

D-43940FbE23 NEB Gl. 161-162 / 261-262 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Erhard-Knutwil - Nebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit
Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00
Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF ZF-SSBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
temp. Anpassung von G-FO

Schichtweise 2x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-43940FbE23 NEB Gl. 161-162 / 261-262 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung mit
Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00
Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF ZF-SSBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
temp. Anpassung von G-FO

Schichtweise 18x 6.9 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung NEBN-SS
mit Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis
01:00 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF ZF-SSBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
temp. Anpassung von G-FO

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-43940FbE23 NEB Gl. 161-162 / 261-262 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung NEBN-SS
mit Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis
01:00 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Konzept aus 2020: Ausfall 24xx ZF-LZ-ZF

Regionalverkehr

SBBC
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Anpassung von G-FO auf die bestehenden Slots

Durchgehend 17 Tage +
12.0 h

03.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Schichtweise 12x 1.7 h

03.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Schichtweise 3x 0.5 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Schichtweise 2x 0.4 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Schichtweise 2x 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-43940FbE23 NEB Gl. 161-162 / 261-262 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Durchgehend 0.8 h

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Durchgehend 1.0 h

20.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung NEBN-SS
mit Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis
01:00 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF ZF-SSBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
temp. Anpassung von G-FO

Schichtweise 5x 6.9 h

27.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Erhard-Knutwil - Nebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung NEBN-SS
mit Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis
01:00 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF ZF-SSBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
temp. Anpassung von G-FO

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-43940FbE23 NEB Gl. 161-162 / 261-262 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Erhard-Knutwil - Nebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung NEBN-SS
mit Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis
01:00 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF ZF-SS 8912 hat OL-SS ca
8 Min vorzeitig zu verkehren

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
temp. Anpassung von G-FO

Schichtweise 16x 7.5 h

01.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Nebikon - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Schichtweise 16x 1.7 h

01.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Nebikon - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Schichtweise 2x 0.5 h

01.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Nebikon - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Schichtweise 2x 0.4 h

01.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Nebikon - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Schichtweise 2x 0.4 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nebikon - Sursee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Zugpausen

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-43940FbE23 NEB Gl. 161-162 / 261-262 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung NEB-SS mit
Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00
Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF ZF-SSBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
temp. Anpassung von G-FO

Schichtweise 6x 6.9 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Nebikon - St. Erhard-Knutwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung NEBN-SS
mit Verspätungen bis 5 Min.; keine Züge im Bedarfsverkehr bis
01:00 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF ZF-SSBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
temp. Anpassung von G-FO

Schichtweise 4x 6.9 h

D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km
91.695

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2021 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Auswirkungen = Nebengleis
dauernde Ausserbetriebnahme Gl24 für die gesamte Dauer der
BaustelleDurchgehend 973 Tage

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 35x 4.2 h

09.01.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 14x 4.2 h

12.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 15x 4.2 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.2 h

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ab 23.45 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Umlauf 4491-21692Bahnersatz ☑

Schichtweise 9x 5.0 h

22.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Fr 23.45 - Mo 04.45

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Totalsperre Fr 23.45 - Mo 04.45Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

01.08.2023 02.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

02.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
ab Zügen 21681/4489 ffBahnersatz ☑

Schichtweise 17x 6.2 h

07.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-EBR inkl EBR Gl1

Schichtweise 25x 5.2 h

12.08.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-EBR inkl EBR Gl1

Schichtweise 10x 5.2 h

12.08.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Schichtweise 8x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

D-16229FbE23 Olten-Aarburg-O. Gleise 496-
13+495-12

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.5 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten - Aarburg-Oftringen
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OL-ABO

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.07.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 14x 4.0 h

21.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung

Schichtweise 20x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 5x 4.0 h

20.09.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 9x 4.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / eventuell auswärtige Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 68 Tage +
1.0 h

02.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 68 Tage +

1.0 h

03.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Rangierablauf

Schichtweise 3x 4.0 h

06.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-LGUT gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung

Schichtweise 2x 4.0 h

13.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleise BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt 2 von
3 Gleisen BN-TH gesperrt Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung
/ Abstellungen / RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

15.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr
Schichtweise 3x 4.0 h

16.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre BN-BWY

Schichtweise 3x 4.0 h

26.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt
Geänderte Gleisnutzung / Gleisbelegung / Abstellungen /
RangierablaufSchichtweise 6x 4.0 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h

29.10.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine.

Durchgehend 33 Tage +
17.2 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-50392AS25: Bern Ost Erweiterung Signalstaffel C SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrstrassen im Bahnhof.
Geänderte Gleisbelegung / Gleisnutzung / Abstellungen /
RangierablaufDurchgehend 4.0 h

01.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ausdünnung P- und G-Verkehr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.5

h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

05.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: BN-BWY 2 von 4 Gleisen gesperrt

Schichtweise 5x 4.5 h

12.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 2 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h

13.12.2023 19.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern - Bern Wyler West
(Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Gleisen BN-BWY gesperrt

Schichtweise 3x 4.5 h

D-63921Böschungsmähen 2023 SS-GTS SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-63921Böschungsmähen 2023 SS-GTS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Hübeli LU Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-42 gesperrt nur noch 1 Kante
für RV

Durchgehend 1.3 h

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Rothenburg Station

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RBG-EBR RBGD und GSAG nur
1 Kante für RV

Durchgehend 3.7 h

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rothenburg Station Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM- EBR, da Gleise SEM-RBG
bzw RBG-HUEB betrieblich nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
50414 hat ab RBG ca 5 Min vorzeitig zu
verkehren >> V2304 EBR

Durchgehend 0.8 h

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sursee Süd (Spw) -
Sempach-Neuenkirch

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM-SSS

Durchgehend 3.5 h

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: SEM Sperre Gleis 2-72 Einspur RBG-
SSS, da Gleise betrieblich nicht nutzbar

Durchgehend 0.5 h

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sempach-Neuenkirch -
Rothenburg Station

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RBG-SEM

Durchgehend 1.3 h

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Sempach-Neuenkirch -
Hübeli LU

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HUEB-RBG-SEM

Durchgehend 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-63921Böschungsmähen 2023 SS-GTS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-HUEB; HUEB-RBG betriebl.
nicht nutzbar GSAG, RBGD und RBG nur 1 Kante für RV

Durchgehend 3.5 h

D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 5x 0.8 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS - ROTS/EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG

Schichtweise 5x 3.5 h

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 4.2 h

09.10.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 >> keine Kreuzung
GTS1/2 mehr möglich

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 11-31 und FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen da KUE-IM gesperrt >> D-
28381

Schichtweise 2x 3.5 h

11.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.4 h

11.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
Gl 891 >> Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

13.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen da KUE-IM gesperrt >> D-
28381

Durchgehend 2.7 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher fahren >> MiZ
gemäss PA UF LZ

Schichtweise 5x 2.7 h

30.10.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
LIT

Schichtweise 2x 4.2 h

02.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher legen

Durchgehend 2.7 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 2x 5.0 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBI sowie Einspur
EBR-GTS inkl Sperre GTS Gl2

Schichtweise 2x 3.5 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher legen

Schichtweise 2x 2.7 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 4x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-LIT sowie Einspur
GTS-EBR inkl Sperre GTS Gl2 >> Betriebspause LIT

Schichtweise 4x 4.2 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Schichtweise 4x 2.7 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.4 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-LIT sowie Einspur
GTS-EBR inkl Sperre GTS Gl2 >> Betriebspause LIT

Schichtweise 3x 4.2 h

22.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG oder früher fahren

Durchgehend 2.7 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 31-1

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBI sowie Einspur
EBR-GTS inkl Sperre GTS Gl2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG oder früher fahren

Schichtweise 2x 3.5 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher legen

Schichtweise 2x 2.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 5.4 h

27.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-LIT und Einspur GTS-
EBR inkl Sperre GTS Gl2 >> Betriebspause LIT

Schichtweise 4x 4.2 h

27.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG oder früher fahren

Schichtweise 4x 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
>> LIT in Betriebspause

Durchgehend 4.2 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 5.4 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
>> LIT in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch:
Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
IR75 = BES EBI-LZBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
S1 = BES EBI-LZ Anpassung Leermat-ZügeBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Umleitung 65151 ca 30' ab EBI
(Streckenfreigabe)

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 3.0 h

D-62438Böschungspflege Linie 450 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rothrist - Roggwil-Wynau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RTR-MGT-ROG: einspurige
Verkehrsführung jeweils ein Abschnitt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.2 h

D-51309LZ Depot  FbE23 W207, 211, 212
(Kundenprojekt SBB P)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248 und
Gleis 301

Schichtweise 2x 8.0 h

20.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248 und
Gleis 301

Schichtweise 6x 8.0 h

28.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248

Schichtweise 2x 8.0 h

D-12995Oberkirch, BZU-B23 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-12995Oberkirch, BZU-B23 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Nottwil - Sursee Süd (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM-SSS

Schichtweise 15x 5.0 h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Sursee Süd (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Sa+So

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Ausfall Fv zwischen SS-LZ wenden 6xx, 23xx und
25xx in SS

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP Ausfall S1 zwischen SS-SEM Nächte Fr/Sa und
SA/So auch NachtangebotBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Sa: keine GV von/nach RBG

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

22.10.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Nottwil - Sursee Süd (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb SEM-SSS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP Ausfälle RE und/oder S1
LM-Züge sind auf die verfügbaren Slots
anzupassen

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
G-Züge sind auf die verfügbaren Slots
anzupassen

Schichtweise 18x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-12995Oberkirch, BZU-B23 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Sursee Süd (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Sa+So

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Ausfall Fv zwischen SS-LZ wenden 6xx, 23xx und
25xx in SS

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP Ausfall S1 zwischen SS-SEM Nächte Fr/Sa und
SA/So auch NachtangebotBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Sa: keine GV von/nach RBG

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

20.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Nottwil - Sursee Süd (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb SEM-SSS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP Ausfall RE und/oder S1 zwischen SS-SEM
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
GV von/nach RBG/EBR Ausdünnung bzw FO sind
auf die bestehenden Slots zu legen

Durchgehend 11 Tage +
4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-12995Oberkirch, BZU-B23 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Nottwil - Sursee Süd (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb SEM-SSS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP Ausfälle RE und/oder S1
LM-Züge sind auf die verfügbaren Slots
anzupassen

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
G-Züge sind auf die verfügbaren Slots
anzupassen

Schichtweise 2x 7.0 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Nottwil - Sursee Süd (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SEM-SSS

Schichtweise 5x 5.0 h

D-60210RBG_ Bushub (Gemeinde) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rothenburg Station Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1; Verkehr LZ>OL via Gleis
2

Schichtweise 5x 6.2 h

D-609712024 Logistikgleise Raum Bern für VU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 15.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flamatt - Bern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Gleisreservationen in
Nebengleisanlagen für VU.

Durchgehend 372 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-61171Baufenster 2024 Sa/So Bern Bümpliz Süd /

Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz -
BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bern Weyermannshaus -
Bern JKLM

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 3.9 h

D-61173Baufenster 2024 So/Mo Löchligut–Bern und
Ostermundigen–Bern

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bern Wyler West (Spw) -
Bern Wyler

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine (Fortführung des bekannten
Baufensters)

Schichtweise 2x 4.0 h

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-62247Zofingen, Wohnüberb Färbiareal SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 29.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zofingen - Dagmersellen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZF-DAG inkl Sperre ZF Gl2 >>
alle Züge via Gleis 3

Durchgehend 4.3 h

D-41672Rupperswil-Gruemet 2023
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

31.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 3x 5.0 h

07.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

10.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 7x 5.0 h

D-41707Lenzburg-Suhr 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre So 01 Uhr - Mo 04 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-41707Lenzburg-Suhr 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hunzenschwil - Suhr Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 18.9 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre So 01 Uhr - Mo 04 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hunzenschwil - Suhr Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 18.9 h

D-41711Zofingen-Suhr 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen - Suhr Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

04.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zofingen - Suhr Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

D-17961FbE23 Lenzburg Umbau Weichen 1, 2 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-17961FbE23 Lenzburg Umbau Weichen 1, 2 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung RU-LB. Perrongleis 1+2
in Lenzburg gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 4.5 h

05.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 2.0 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung RU-LB. Perrongleis 2+3
in LB gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

12.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-17961FbE23 Lenzburg Umbau Weichen 1, 2 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 2.0 h

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 2.5 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

D-66582Substanzerhalt RZF SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zofingen - Suhr Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Release in Betriebspause Reservezelle
verfügbar

Durchgehend 1.5 h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2023 30.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: ABN Gl.48 (Freiverlad) infolge
Bahnhofumbau Lenzburg

Durchgehend 366 Tage

570 Luzern - Kue - Immensee
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254

Neuauflage 2022-24
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS-HEIM

Durchgehend 5.0 h

04.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 8x 5.0 h

04.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-HEIM und LZVH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622

Schichtweise 8x 4.2 h

14.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS-HEIM

Durchgehend 5.0 h

15.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254

Neuauflage 2022-24
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Konzept mit W41 Bhf LZ / KOP-1836
Durchgehend 1 Tag + 11.0

h

D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u
ZFZ-Verk

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 531 - Nebengleis

Durchgehend 750 Tage

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 Gleisänderung für
Nachtabstellungen möglich

Durchgehend 4.2 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 10+11

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis 31 gesperrt

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Rotsee (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR-GTS-LZ inkl ganzer
Bahnhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622

Schichtweise 10x 4.2 h

23.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM - LZ sowie Sperre Bhf
Gleis 3

Schichtweise 3x 0.8 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 sowie Einspur HEIM

Durchgehend 0.6 h

25.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 sowie Einspur HEIM

Durchgehend 0.8 h

05.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 31 1 - 61

Schichtweise 7x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 93-3 Gleisänderungen
möglich

Durchgehend 4.2 h

07.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-99 Gleis 10+11
betrieblich nicht nutzbar; Gleisänderungen

Durchgehend 4.2 h

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91-1 >> Aenderung in der
Nachtabstellung

Durchgehend 6.1 h

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Luzern
Verkehrshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM:
keine Kreuzungen GTS 1+2 Totalsperre >> LZVH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen von/nach EBI: Züge verkehren
über GTS Gl 2 - keine Kreuzungen

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 1.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
FV: von/nach EBI: Züge verkehren über GTS
Gleis 2 - keine Kreuzungen ev.
Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 1.1 h

27.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Heimbach (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR(excl) - LZ / LIT(excl) -
LZ / EBI(excl) - LZ / LZVH(excl) - LZ alle Züge enden in den
Vorbahnhöfen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
alle Züge enden in den Vorbahnhöfen

Regionalverkehr

SBBP alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Ausfall bzw Früher- oder Späterlegung

Schichtweise 15x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern
Verkehrshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM-
LZ: keine Kreuzungen GTS 1+2 Totalsperre >> LZVH Sperre Bhf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 0.8 h

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 12/zb Gleisänderungen

Schichtweise 3x 4.2 h

14.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZVH in Betriebspause

Durchgehend 4.5 h

15.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Meggen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZVH - MEG in
Betriebspause

Durchgehend 4.5 h

16.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Meggen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LZVH - MEG in
Betriebspause

Durchgehend 4.5 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: keine Abstellungen auf Gleis 1-91 und
Gleis 302 / Depot

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
gesperrt Depot und Waschanlage nicht erreichbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.1
h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR/LIT/EBI/LZVH-GTS-LZ
inkl ganzer Bahnhof LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 = Ausfall Lok ist bereits am Freitag in RK
zu parkieren

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

 3797Page 1489 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Littau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR/LIT/EBI/LZVH-GTS-LZ
inkl ganzer Bahnhof LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 = Ausfall Lok ist bereits am Freitag in RK
zu parkieren

Durchgehend 2 Tage + 3.8
h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6.0 h

20.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
gesperrt Depot und Waschanlage nicht erreichbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Schichtweise 11x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS3

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Schichtweise 11x 6.1 h

21.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR(excl) - LZ / LIT(excl) -
LZ / EBI(excl) - LZ / LZVH(excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
FV+RV: alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
FV+RV: alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

GV: Ausfall bzw Früher- oder Späterlegung

Schichtweise 11x 4.2 h

27.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 812/12

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: LZ BHF Gleis 8-11 gesperrt Depot und
Waschanlage nur sehr eingeschränkt nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 812/12

Durchgehend 5.6 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Verkehrshaus

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Ausfall oder Früherlegen

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
ev. Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Schichtweise 3x 1.2 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Schichtweise 3x 4.0 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen oder Ausfall

Schichtweise 3x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Durchgehend 4.2 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

17.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderung möglich; ev.
Abschliessen eines Wagen an Zugende/-spitze

Durchgehend 12 Tage

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Lz Gleis 4 Gleisänderungen
im FV o RV möglich

Durchgehend 5.8 h

21.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 6 Gleisänderung FV und
RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bhf: Gleisänderung FV und RV punktuelle
Ausdünnung im RV möglich

Bahnersatz ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

21.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV

Durchgehend 7 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 10x 4.8 h

25.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 9x 5.0 h

30.04.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5 und 6 >> Gleisänderung
und Aenderung Nachtabstellung möglich

Schichtweise 2x 6.0 h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf LZ Gleis 4 >>
Gleisänderungen

Schichtweise 3x 6.0 h

07.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf LZ Gleis 2 >>
Gleisänderungen

Schichtweise 4x 7.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS 3 - HEIM

Schichtweise 5x 5.6 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZEF-HEIM

Durchgehend 5.0 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 31-1-61

Schichtweise 9x 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIm-LZEF

Schichtweise 9x 0.2 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 31-1-61-91 Einspur GTS-
HEIM_LZEF Totalsperre >> LZVH in Betriebspause

Schichtweise 9x 4.8 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 muss früher verkehren, da FbE MEG

Schichtweise 4x 3.5 h

30.06.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Sperre Gleis 6

Durchgehend 16 Tage +
7.0 h

30.06.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5

Schichtweise 17x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 51-1-61 keine
Kreuzungen GTS1/2 = HEIM

Schichtweise 4x 6.1 h

10.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZVH in
Betriebspause > MEG Sperre GTS 1

Schichtweise 4x 4.8 h

10.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 hat früher oder Später zu verkehren.
keine Umleitung via MEG möglich >> NA FbE
MEG

Schichtweise 4x 3.5 h

17.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 5+6 > Gleisänderungen

Schichtweise 2x 6.0 h

19.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 3+4 > Gleisänderungen

Schichtweise 2x 7.0 h

19.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 251 / Depot

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 4 > Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

21.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 10 > Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

23.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 8 Tage + 7.0
h

23.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 4 > Gleisänderungen

Schichtweise 9x 7.0 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h

25.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Schichtweise 4x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 3 > Gleisänderungen

Schichtweise 9x 7.0 h

02.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 4 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 8 Tage + 7.0
h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM - LZEF

Durchgehend 5.0 h

07.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS 3 - HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h

10.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF GTS Gleis 1 betr.
nicht nutzbar

Schichtweise 4x 4.8 h

10.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 77-92-2 >
Gleisänderung

Schichtweise 3x 4.0 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91-1 > Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4 Tage + 7.5
h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Schichtweise 4x 3.5 h

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91 > Aend. (Nacht)-
Abstellungen

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31 + 1 > Aend. (Nacht)-
Abstellungen

Schichtweise 3x 7.5 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 > Gleisänderung

Durchgehend 4.0 h

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Schichtweise 2x 7.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 >
Gleisänderungen

Durchgehend 7.5 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Durchgehend 7.5 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Durchgehend 7.5 h

03.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Schichtweise 4x 7.0 h

07.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 7.5 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93 und 92-2 >
Gleisänderungen

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93 und W26/77-92-2 >
Gleisänderungen Einspur im Bhf: LZEF-Höhe Perron

Durchgehend 4.5 h

18.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3+4

Schichtweise 3x 6.0 h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31-91-1 keine
Abstellungen Sa 08.00 - Mo 08.00 Uhr

Durchgehend 2 Tage

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2-4 sowie Gleis 31-1
für Logistik
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB Ausfälle FV IR15, IC26 und IR 27
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachten

Regionalverkehr

SBBP Ausfall RE 47xx
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachtenBahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 4

Schichtweise 4x 5.0 h

01.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3+4

Schichtweise 3x 6.0 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31-91-1 keine
Abstellungen Sa 08.00 - Mo 08.00 Uhr

Durchgehend 2 Tage

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2-4 sowie Gleis 31-1
für Logistik
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB Ausfälle FV IR15, IC26 und IR 27
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachten

Regionalverkehr

SBBP Ausfall RE 47xx
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachtenBahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 4

Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 5.0 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Durchgehend 3.5 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2+3 >>
Gleisänderungen bzw Aend. Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 6.0 h

21.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZ

Schichtweise 5x 4.5 h

 3797Page 1505 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt kein Zugang
zur Wagenreinigung und 300-er Gruppe keine Ein- und Ausfahrten
GB Aenderung Nachtabstellungen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
punktueller Ausfall einzelner S-Bahnen möglichBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher verkehren

Schichtweise 7x 4.5 h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 5-11 gesperrt kein Zugang
zur Wagenreinigung und 300-er Gruppe keine Ein- und Ausfahrten
GB Aenderung Nachtabstellungen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Grundlage für Umsetzung bildet KOP-1752Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP, BLS
Grundlage für Umsetzung bildet KOP-1752

Güterverkehr

SBBC
Nacht So/Mo 03/04: 65150 früher verkehren

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-
Emmenbrücke (excl.)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM
Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 -
keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da
Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 6.1 h

27.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Fluhmühle (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 Einspur GTS-HEIM-
LZEF Bhf LZ: Gleise 8-11 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 8x 6.1 h

28.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 8x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 4.2 h

D-589Luzern Überbauung Rösslimatt Baufeld_A SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Durchgehend mit 5x 62.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-589Luzern Überbauung Rösslimatt Baufeld_A SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 734

Schichtweise 22x 10.0 h

03.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Schichtweise 16x 14.0 h

08.09.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Durchgehend mit 5x 62.0 h

09.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 734

Schichtweise 22x 10.0 h

11.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Schichtweise 16x 14.0 h

D-19369Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Immensee SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-IM

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-19369Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Immensee SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Küssnacht
am Rigi

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
VAE: Umleitung via RKBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
S3: Ausfall IM/KUE - LZBahnersatz ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

D-1215FbE23_MEG_Gl_2-52_W_7AoE_8AmG SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Meggen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.6 h

05.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Meggen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: MEG: durchgehende Sperre von Gleis 1
und 2 Es können keine Kreuzungen vollzogen werden
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SOB Folgende Kreuzung können nicht via MEG
vollzogen werden - 28592/21361 - 36169/21369
- 36072/21373 LM-Zug ist allenfallls via RK nach
LZ zu leiten.

Durchgehend 19 Tage

06.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Meggen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 17x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-1215FbE23_MEG_Gl_2-52_W_7AoE_8AmG SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Meggen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.6 h

D-63952Böschungsmähen 2023 GTS-IM SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Meggen - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.4 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Immensee - Meggen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.4 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Meggen - Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.5 h

11.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Meggen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.5 h

D-63984Böschungsmähen 2023 MI-IM SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brüglen (Spw) - Immensee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BRGL-IM

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-63984Böschungsmähen 2023 MI-IM SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Immensee Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 gesperrt

Durchgehend 1.0 h

01.09.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Immensee Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BRGL-IM

Durchgehend 0.5 h

D-28381570 KUE-IM Gesamterneuerung Stb 17.503 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küssnacht am Rigi -
Immensee

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre KUE-IM ab 22.35 Uhr
Zugausfälle mit BES
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21388/89ffBahnersatz ☑

Schichtweise 19x 6.8 h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Küssnacht am Rigi -
Immensee

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Sa 01.00 - Mo 05.00
durchgehend
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB
VAE = Umleitung via RKBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
S3 = BES KUE-IM oder GDBahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-51309LZ Depot  FbE23 W207, 211, 212

(Kundenprojekt SBB P)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248 und
Gleis 301

Schichtweise 2x 8.0 h

20.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248 und
Gleis 301

Schichtweise 6x 8.0 h

28.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248

Schichtweise 2x 8.0 h

D-599Wu Bürgenstock, 17.320 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küssnacht am Rigi Gross

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1 > keine a.o. Kreuzungen
mehr möglich

Durchgehend 2 Tage + 6.8
h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Immensee - Küssnacht am
Rigi

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Sa 01.00 - Mo 05.00
durchgehend
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
VAE = Umleitung via RKBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
S3 = BES KUE-IM oder GDBahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.12.2022 01.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

01.01.2023 02.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

01.01.2023 02.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

07.01.2023 08.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

08.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

08.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

14.01.2023 15.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

15.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

21.01.2023 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

28.01.2023 29.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

29.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

04.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

11.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.02.2023 19.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

25.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

04.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

18.03.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

19.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

19.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

25.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

26.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

15.04.2023 16.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

22.04.2023 23.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

23.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

23.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

29.04.2023 30.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt --> eccezione
22.00-07.00 causa SpeedreinigungDurchgehend 9.0 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt --> eccezione
22.00-07.00 causa SpeedreinigungDurchgehend 9.0 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

13.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

20.05.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

28.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

28.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

03.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

10.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2023 18.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

24.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

01.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

02.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

08.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

09.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

09.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

15.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

16.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

22.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

05.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

19.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

26.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

02.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale --> Einspurige
Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan
berücksichtigtDurchgehend 5.5 h

09.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

10.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

16.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

17.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

17.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

23.09.2023 24.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Faido
SMF

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: concetto secondo KOP-1853

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 8.0 h

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

30.09.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale --> bereits in
Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

07.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

21.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

28.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt --> eccezione
22.00-07.00 causa SpeedreinigungDurchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt --> eccezione
22.00-07.00 causa SpeedreinigungDurchgehend 9.0 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

04.11.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

11.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

18.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

25.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale --> Einspurige
Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan
berücksichtigtDurchgehend 8.0 h

02.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

09.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

10.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

16.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

23.12.2023 24.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

24.12.2023 25.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

24.12.2023 25.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65950Manutenzione ordinaria GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.12.2023 31.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

31.12.2023 01.01.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Betriebsführung Rynächt -
Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 8.0 h

31.12.2023 01.01.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Pozzo
Negro (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GBT (natürliche Intervalle),
bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt

Durchgehend 5.5 h

D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2023 02.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

02.01.2023 02.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

07.01.2023 08.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

08.01.2023 08.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

29.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

04.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

11.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trattasi di misurazioni visive -->
possibile anche in concomitanza con (AD 18882 / BBP 3441) GSM-
R / RBCDurchgehend 6.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trattasi di misurazioni visive -->
possibile anche in concomitanza con (AD 18882 / BBP 3441) GSM-
R / RBCDurchgehend 3.3 h

04.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

05.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Erstfeld Nord (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

26.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

02.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

23.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

29.04.2023 30.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

30.04.2023 30.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

27.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

28.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

28.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

29.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

24.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

16.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

22.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

19.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

09.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Erstfeld Nord (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

10.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

16.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

17.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

17.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

09.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

14.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trattasi di misurazioni visive -->
possibile anche in concomitanza con (AD 18882 / BBP 3520) GSM-
R / RBCDurchgehend 6.8 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trattasi di misurazioni visive -->
possibile anche in concomitanza con (AD 18882 / BBP 3520) GSM-
R / RBCDurchgehend 3.3 h

11.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

12.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: a dipendenza circolazione KNIE

Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

09.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

10.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

10.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

D-65465SK-GRUO Senkstellen - Kernbohrungen
Stutzeck-Axenbergtunnel

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65465SK-GRUO Senkstellen - Kernbohrungen

Stutzeck-Axenbergtunnel
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sisikon - Gruonbach (Spw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec. KOP-1833

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

D-59724UF_2023_GBT  (KW 2+32+33+34) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Sedrun SMF - Faido SMF Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: concetto secondo KOP-1868

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.0 h

08.01.2023 15.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Faido SMF - Sedrun SMF Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: concetto secondo KOP-1868

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.0 h

07.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: concetto secondo KOP-1868

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.0 h

09.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Faido
SMF

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: concetto secondo KOP-1868

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.0 h

D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Steinen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV GD-ER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

08.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schwyz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfalle RV GD-ER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 4 möglich

Durchgehend 1.1 h

09.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 4 möglich

Schichtweise 2x 7.2 h

10.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 1 möglich

Schichtweise 2x 4.0 h

15.01.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schwyz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV GD-ER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.8 h

16.01.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 4 möglich
Keine Bedürfnisse für lokale CARGO-Produktion

Schichtweise 4x 1.1 h

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Haltende P-Züge via Gl 3

Schichtweise 4x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SCHW Nord - BRU (Süd)

Schichtweise 4x 4.0 h

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Haltende P-Züge via Gl 2

Schichtweise 4x 6.2 h

24.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BRU-SCHW Nord Gesamter
Verkehr S-N via Gl 1 oder 2

Schichtweise 4x 4.2 h

24.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BRU-SCHW Nord Gesamter
Verkehr S-N via Gl 1 oder 2

Schichtweise 4x 2.8 h

30.01.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Steinen - Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: bin semplice STN - SCHW Sud

Schichtweise 2x 4.8 h

01.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Haltende P-Züge via Gl 3

Schichtweise 2x 6.2 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SCHW Nord - BRU (Süd)

Schichtweise 2x 4.0 h

 3797Page 1550 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen in Gl 1 möglich
Keine Bedürfnisse lokale CARGO-Produktion

Durchgehend 1 Tag + 18.7
h

26.02.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schwyz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV GD-ER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.8 h

27.02.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen in Gl 1 möglich
Keine Bedürfnisse lokale CARGO-Produktion

Schichtweise 2x 6.6 h

04.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 1 Keine
Bedürfnisse lokale CARGO-Produktion

Durchgehend 1 Tag + 18.7
h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 4 möglich
Keine Bedürfnisse für lokale CARGO-Produktion

Durchgehend 1.1 h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gleis 4
möglich Keine Bedürfnisse der lokalen CARGO-Produktion

Durchgehend 2 Tage + 6.2
h

25.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BRU - SCHW Nord

Schichtweise 2x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gleis 4
möglich Keine Bedürfnisse der lokalen CARGO-Produktion

Schichtweise 2x 5.2 h

25.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BRU - SCHW Nord

Schichtweise 4x 6.2 h

25.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gleis 4
möglich Keine Bedürfnisse der lokalen CARGO-Produktion

Schichtweise 4x 6.2 h

31.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gleis 4
möglich Keine Bedürfnisse der lokalen CARGO-Produktion

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

D-66038POZZ-GIDI manutenzione OSS GBT 2023 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-66038POZZ-GIDI manutenzione OSS GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

26.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Nord
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

23.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-66038POZZ-GIDI manutenzione OSS GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

09.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

17.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Nord
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-66038POZZ-GIDI manutenzione OSS GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

D-59723UF_2023_(AL)-RYAB  (KW 5+6) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-59723UF_2023_(AL)-RYAB  (KW 5+6) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Erstfeld Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL

Schichtweise 5x 6.8 h

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL

Schichtweise 5x 5.5 h

05.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL

Schichtweise 5x 6.8 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: V1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL

Schichtweise 5x 5.5 h

D-59721UF_2023_(IM)-BRU  (KW8+18+37+48) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-59721UF_2023_(IM)-BRU  (KW8+18+37+48) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R
/ RBC-SW

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

D-65928AL RYAB Regelerhaltung OSN
Hydrostarinspektionen Mo/Di 2023

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

27.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65928AL RYAB Regelerhaltung OSN

Hydrostarinspektionen Mo/Di 2023
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

17.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

17.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

17.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

25.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

25.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

25.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-65928AL RYAB Regelerhaltung OSN

Hydrostarinspektionen Mo/Di 2023
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

23.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

23.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

23.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

D-59722UF_2023_(BRU)-AL  (KW16+17+34+45) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-59722UF_2023_(BRU)-AL  (KW16+17+34+45) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

20.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

D-59727UF_2023_CAST-GIU_2+3  (KW17+40) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 1561 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Steinen - Schwyz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 6.2 h

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schwyz - Steinen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 6.2 h

01.10.2023 04.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Steinen - Schwyz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 6.2 h

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 3.0 h

04.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 6.2 h

22.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Steinen - Schwyz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 6.2 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 3.0 h

25.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Steinen - Schwyz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 6.2 h

13.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 3.0 h

15.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 6.2 h

04.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Steinen - Schwyz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 6.2 h

06.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 6.2 h

D-59720UF_2023_(ZG)-GD  (KW21+47) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV - in Cluster mit STN-GD,
15kV Speisung, neue Schutzstrecke Oberwil (BBP 7776)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-59720UF_2023_(ZG)-GD  (KW21+47) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.2 h

D-60574BRU-FL N4 neue Axenstrasse SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sisikon Nord - Brunnen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Nacht SKN-BRU

Schichtweise 29x 6.5 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

16.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Sisikon Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-59726UF_2023_(GIDI)-(CAST)  (KW 26 + 47) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-59726UF_2023_(GIDI)-(CAST)  (KW 26 + 47) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giustizia (dira) - Castione-
Arbedo

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giustizia (dira) - Castione-
Arbedo

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale
ferroviario Castione

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 34x 5.7 h

02.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Provvedimenti secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

03.07.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Bellinzona Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Durchgehend 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.8 h

09.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

10.07.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 5.0 h

13.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

16.07.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 3.5 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.7 h

19.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.3 h

19.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

20.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.5 h

02.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 17.8

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.7 h

22.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1825

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

23.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione Impianto
d'inversione - Castione-
Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1825

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage + 0.7

h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

08.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1825

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

14.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.3 h

14.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

16.10.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Impianto
d'inversione - Castione Nord
(c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 5.7 h

29.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Riprecussioni secondo KOP-1825

Schichtweise 2x 5.0 h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1825

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

27.11.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione Impianto
d'inversione - Castione Nord
(c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1825

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 6.3 h

02.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.3 h

02.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

D-71118UF_2023_PROVA SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA

Schichtweise 5x 6.8 h

10.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pozzo Negro (dira) -
Giustizia (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA

Schichtweise 5x 6.8 h

17.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA

Schichtweise 5x 6.8 h

17.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pozzo Negro (dira) -
Giustizia (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA

Schichtweise 5x 6.8 h

28.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA

Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-71118UF_2023_PROVA SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pozzo Negro (dira) -
Giustizia (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA

Schichtweise 5x 6.8 h

D-59725UF_2023_POLN-GIDI  (KW 27 + 31) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) -
Giustizia (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA

Schichtweise 5x 6.8 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) -
Giustizia (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA

Schichtweise 5x 6.8 h

29.07.2023 30.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
binario di sorpasso

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA

Durchgehend 6.8 h

30.07.2023 30.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
binario di sorpasso

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA

Durchgehend 2.5 h

30.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) -
Giustizia (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA

Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-59725UF_2023_POLN-GIDI  (KW 27 + 31) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pozzo Negro (dira) -
Giustizia (dira)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA

Schichtweise 5x 6.8 h

D-66253Rincalzature scambi OSS POZZ-POLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Pollegio binario di sorpasso -
Pozzo Negro (dira)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: causa sbarramento di alcuni binari a
POLS con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA di tutti i treni
compreso IC 691 alla sera e IC 664 del mattino --> da POLS
transito via canna 6000 fino FSMF

Durchgehend 8.2 h

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Faido SMF - Pollegio binario
di sorpasso

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Faido SMF - Pollegio binario
di sorpasso

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

05.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: causa sbarramento di alcuni binari a
POLS con rispettivi EB - tutti i treni transito via OS-POLS -->
transito POLS via 8000 poi canna 7000 fino RY treni 895 alla sera
e treno mattina IC 862 NO fermata BIA, nessuna possibilità di
sorpasso/binario semplice RYN-OS, nessuna possibilità da/per BIA.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.2 h

06.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio binario di sorpasso -
Faido SMF

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-66253Rincalzature scambi OSS POZZ-POLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio binario di sorpasso -
Faido SMF

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento totale, IC 691
dirottamento via Bergstrecke / ER-GOE-BIA-BEL IC 691 termina
corsa a BEL- Bus sostitutivo BEL-CHI e BEL-LO con fermata in tutte
le stazioni attenzione - adattare traccia Railcare 50687 per CAST
per circolare prima dello sbarramento totale
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pollegio binario di sorpasso Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: traffico via GIDI-POLS solo via 6000 e
da/per BIA possibile / GIDI-POLS via 7000 NON possibile

Durchgehend 2.0 h

D-69156Fresature GIDI-Osogna 2023 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Osogna-Cresciano - Pollegio
Sud (Dira)

Klein

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.2 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pollegio Sud (Dira) - Osogna-
Cresciano

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: nessun spostamento quindi
soppressione MV 28883 / 28848 necessaria dato che a BIA è in
funzione B3 --> sbarramento totale possibile solo dopo passaggio
IC 691 dirottato via Bergstrecke ER-GOE-BIA-BEL

Durchgehend 4.6 h

600 Luzern - Rk - Goldau
D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254

Neuauflage 2022-24
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 1573 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254

Neuauflage 2022-24
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 6.0 h

03.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS-HEIM

Durchgehend 5.0 h

04.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 8x 5.0 h

04.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-HEIM und LZVH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622

Schichtweise 8x 4.2 h

13.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254

Neuauflage 2022-24
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS-HEIM

Durchgehend 5.0 h

15.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.8 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Konzept mit W41 Bhf LZ / KOP-1836
Durchgehend 1 Tag + 11.0

h

D-56261Unterhaltsfenster 2023 Rotkreuz SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 21.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis
3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in
CHAM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 6x 5.3 h

21.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Rotkreuz Nordwest -
Rotkreuz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5
Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver
Seite Cham

Güterverkehr

65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite
Cham

Schichtweise 6x 5.3 h

 3797Page 1575 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-56261Unterhaltsfenster 2023 Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-RK-CHAM inkl Sperre RK
Gleis 3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge
V in CHAM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Güterverkehr

65150 Umleitung via MEG-IM

Schichtweise 4x 5.3 h

15.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rotkreuz Nordwest -
Rotkreuz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5
Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver
Seite Cham

Güterverkehr

65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite
Cham

Schichtweise 4x 5.3 h

D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u
ZFZ-Verk

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 531 - Nebengleis

Durchgehend 750 Tage

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 Gleisänderung für
Nachtabstellungen möglich

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 10+11

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis 31 gesperrt

Durchgehend 4.0 h

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Kreuzung v/n sind
im HEIM zu vollziehen

Durchgehend 1.1 h

23.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Rotsee (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR-GTS-LZ inkl ganzer
Bahnhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622

Schichtweise 10x 4.2 h

23.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM - LZ sowie Sperre Bhf
Gleis 3

Schichtweise 3x 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 26.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 6.2 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 sowie Einspur HEIM

Durchgehend 0.6 h

25.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 sowie Einspur HEIM

Durchgehend 0.8 h

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Kreuzung EBI =
HEIM

Durchgehend 6.1 h

05.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 31 1 - 61

Schichtweise 7x 6.1 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 93-3 Gleisänderungen
möglich

Durchgehend 4.2 h

07.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-99 Gleis 10+11
betrieblich nicht nutzbar; Gleisänderungen

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91-1 >> Aenderung in der
Nachtabstellung

Durchgehend 6.1 h

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Luzern
Verkehrshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM:
keine Kreuzungen GTS 1+2 Totalsperre >> LZVH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen von/nach EBI: Züge verkehren
über GTS Gl 2 - keine Kreuzungen

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 1.1 h

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
FV: von/nach EBI: Züge verkehren über GTS
Gleis 2 - keine Kreuzungen ev.
Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 1.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Heimbach (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR(excl) - LZ / LIT(excl) -
LZ / EBI(excl) - LZ / LZVH(excl) - LZ alle Züge enden in den
Vorbahnhöfen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
alle Züge enden in den Vorbahnhöfen

Regionalverkehr

SBBP alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Ausfall bzw Früher- oder Späterlegung

Schichtweise 15x 4.2 h

27.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern
Verkehrshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM-
LZ: keine Kreuzungen GTS 1+2 Totalsperre >> LZVH Sperre Bhf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 0.8 h

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 12/zb Gleisänderungen

Schichtweise 3x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: keine Abstellungen auf Gleis 1-91 und
Gleis 302 / Depot

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
gesperrt Depot und Waschanlage nicht erreichbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.1
h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR/LIT/EBI/LZVH-GTS-LZ
inkl ganzer Bahnhof LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 = Ausfall Lok ist bereits am Freitag in RK
zu parkieren

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Littau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR/LIT/EBI/LZVH-GTS-LZ
inkl ganzer Bahnhof LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 = Ausfall Lok ist bereits am Freitag in RK
zu parkieren

Durchgehend 2 Tage + 3.8
h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6.0 h

20.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
gesperrt Depot und Waschanlage nicht erreichbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Schichtweise 11x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS3

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Schichtweise 11x 6.1 h

21.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR(excl) - LZ / LIT(excl) -
LZ / EBI(excl) - LZ / LZVH(excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
FV+RV: alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
FV+RV: alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

GV: Ausfall bzw Früher- oder Späterlegung

Schichtweise 11x 4.2 h

27.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 812/12

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: LZ BHF Gleis 8-11 gesperrt Depot und
Waschanlage nur sehr eingeschränkt nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 812/12

Durchgehend 5.6 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Verkehrshaus

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Ausfall oder Früherlegen

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
ev. Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Schichtweise 3x 1.2 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Schichtweise 3x 4.0 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen oder Ausfall

Schichtweise 3x 2.5 h

 3797Page 1585 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Durchgehend 4.2 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

17.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderung möglich; ev.
Abschliessen eines Wagen an Zugende/-spitze

Durchgehend 12 Tage

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Lz Gleis 4 Gleisänderungen
im FV o RV möglich

Durchgehend 5.8 h

21.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 6 Gleisänderung FV und
RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bhf: Gleisänderung FV und RV punktuelle
Ausdünnung im RV möglich

Bahnersatz ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

21.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV

Durchgehend 7 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 10x 4.8 h

25.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 9x 5.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBI-GTS Einspur EBR-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Ausfall oder Früherlegung

Durchgehend 3.6 h

30.04.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5 und 6 >> Gleisänderung
und Aenderung Nachtabstellung möglich

Schichtweise 2x 6.0 h

30.04.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 31-1-51 inkl W22
keine Kreuzungen >> EBI Gl1+2 möglich

Schichtweise 4x 6.1 h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf LZ Gleis 4 >>
Gleisänderungen

Schichtweise 3x 6.0 h

07.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf LZ Gleis 2 >>
Gleisänderungen

Schichtweise 4x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gts Gleis 3 >> keine Kreuzung
GTS 2-3 > LIT

Schichtweise 5x 6.0 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS 3 - HEIM

Schichtweise 5x 5.6 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZEF-HEIM

Durchgehend 5.0 h

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 6.0 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-EBR inkl Gleis 1
Totalsperre >> LIT in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 2.7 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 31-1-61

Schichtweise 9x 0.5 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIm-LZEF

Schichtweise 9x 0.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 31-1-61-91 Einspur GTS-
HEIM_LZEF Totalsperre >> LZVH in Betriebspause

Schichtweise 9x 4.8 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 muss früher verkehren, da FbE MEG

Schichtweise 4x 3.5 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.6 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre >> EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen oder Umleitung via MEG

Schichtweise 5x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5

Schichtweise 17x 7.0 h

30.06.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Sperre Gleis 6

Durchgehend 16 Tage +
7.0 h

02.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 51-1-61 keine
Kreuzungen GTS1/2 = HEIM

Schichtweise 4x 6.1 h

10.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZVH in
Betriebspause > MEG Sperre GTS 1

Schichtweise 4x 4.8 h

10.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 hat früher oder Später zu verkehren.
keine Umleitung via MEG möglich >> NA FbE
MEG

Schichtweise 4x 3.5 h

17.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 5+6 > Gleisänderungen

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 3+4 > Gleisänderungen

Schichtweise 2x 7.0 h

19.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 251 / Depot

Durchgehend 6.0 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 4 > Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

21.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 10 > Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

23.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 4 > Gleisänderungen

Schichtweise 9x 7.0 h

23.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 8 Tage + 7.0
h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Schichtweise 4x 3.5 h

02.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 3 > Gleisänderungen

Schichtweise 9x 7.0 h

02.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 4 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 8 Tage + 7.0
h

02.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 2x 6.2 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM - LZEF

Durchgehend 5.0 h

07.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS 3 - HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF GTS Gleis 1 betr.
nicht nutzbar

Schichtweise 4x 4.8 h

10.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 77-92-2 >
Gleisänderung

Schichtweise 3x 4.0 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91-1 > Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 7.8 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4 Tage + 7.5
h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Schichtweise 4x 3.5 h

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31 + 1 > Aend. (Nacht)-
Abstellungen

Schichtweise 3x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91 > Aend. (Nacht)-
Abstellungen

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 > Gleisänderung

Durchgehend 4.0 h

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Durchgehend 7.0 h

27.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Schichtweise 2x 7.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 >
Gleisänderungen

Durchgehend 7.5 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Durchgehend 7.5 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Durchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Schichtweise 4x 7.0 h

07.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 7.5 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93 und 92-2 >
Gleisänderungen

Durchgehend 5.8 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93 und W26/77-92-2 >
Gleisänderungen Einspur im Bhf: LZEF-Höhe Perron

Durchgehend 4.5 h

18.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3+4

Schichtweise 3x 6.0 h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31-91-1 keine
Abstellungen Sa 08.00 - Mo 08.00 Uhr

Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2-4 sowie Gleis 31-1
für Logistik
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB Ausfälle FV IR15, IC26 und IR 27
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachten

Regionalverkehr

SBBP Ausfall RE 47xx
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachtenBahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 7.0 h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 4

Schichtweise 4x 5.0 h

01.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3+4

Schichtweise 3x 6.0 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31-91-1 keine
Abstellungen Sa 08.00 - Mo 08.00 Uhr

Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2-4 sowie Gleis 31-1
für Logistik
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB Ausfälle FV IR15, IC26 und IR 27
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachten

Regionalverkehr

SBBP Ausfall RE 47xx
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachtenBahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 4

Schichtweise 4x 7.0 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 5.0 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2+3 >>
Gleisänderungen bzw Aend. Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 6.0 h

21.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZ

Schichtweise 5x 4.5 h

30.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt kein Zugang
zur Wagenreinigung und 300-er Gruppe keine Ein- und Ausfahrten
GB Aenderung Nachtabstellungen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
punktueller Ausfall einzelner S-Bahnen möglichBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher verkehren

Schichtweise 7x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 5-11 gesperrt kein Zugang
zur Wagenreinigung und 300-er Gruppe keine Ein- und Ausfahrten
GB Aenderung Nachtabstellungen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Grundlage für Umsetzung bildet KOP-1752Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP, BLS
Grundlage für Umsetzung bildet KOP-1752

Güterverkehr

SBBC
Nacht So/Mo 03/04: 65150 früher verkehren

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

D-20367FbE23_RK_W60_61_62_Gl_682 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: VU Gleise

Durchgehend 4 Tage

06.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK - RK RK Gleise 3 und 4
gesperrt haltende Züge LZ-ZG-LZ = Gleis 1 und 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitung 2343/696 via MEG

Durchgehend 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-20367FbE23_RK_W60_61_62_Gl_682 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK - GSK inkl GSK Gleis 1 RK
Gleise 1 und 2 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ev.Umleitung IR/IC GD-LZ via MEG

Regionalverkehr

SBBP
haltende Züge LZ-ZG-LZ = Gleis 3 und 5 / 86xx
= Gleis 6

Schichtweise 2x 7.7 h

08.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.2 h

10.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rotkreuz Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 755 = mit Cargo absprechen
853,855+56 = VU Gleise 911-931 = mit Cargo absprechen,
gemäss AnG-Vertrag möglichDurchgehend 4 Tage

10.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK - GSK inkl GSK Gleis 1 RK
Gleise 1 und 2 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ev.Umleitung IR/IC GD-LZ via MEG

Regionalverkehr

SBBP
haltende Züge LZ-ZG-LZ = Gleis 3 und 5 / 86xx
= Gleis 6

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-20367FbE23_RK_W60_61_62_Gl_682 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rotkreuz Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GSK-RK

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

13.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK - GSK inkl GSK Gleis 1 RK
Gleise 1 und 2 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ev.Umleitung IR/IC GD-LZ via MEG

Regionalverkehr

SBBP
haltende Züge LZ-ZG-LZ = Gleis 3 und 5 / 86xx
= Gleis 6

Schichtweise 6x 7.7 h

14.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rotkreuz Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 853,855+56 = VU Gleise 911-931 =
mit Cargo absprechen, gemäss AnG-Vertrag möglich

Durchgehend 10 Tage +
12.0 h

14.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotkreuz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 6x 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-20367FbE23_RK_W60_61_62_Gl_682 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK - RK RK Gleise 3 und 4
gesperrt haltende Züge LZ-ZG-LZ = Gleis 1 und 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitung 2343/696 via MEG

Durchgehend 5.4 h

D-59721UF_2023_(IM)-BRU  (KW8+18+37+48) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-
Emmenbrücke (excl.)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM
Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 -
keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da
Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 6.1 h

27.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Fluhmühle (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 Einspur GTS-HEIM-
LZEF Bhf LZ: Gleise 8-11 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 8x 6.1 h

28.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 8x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 4.2 h

D-59748FMUE-GTS km 92.265 Ersatz SU Kreuzstutz
(3. Brücke)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 9x 4.2 h

03.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 2x 7.0 h

17.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 22-2-52

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-59748FMUE-GTS km 92.265 Ersatz SU Kreuzstutz

(3. Brücke)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 2 Tage + 9.2
h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

MiZ gemäss Konzept TotalsperreBahnersatz ☑

Regionalverkehr

MiZ gemäss Konzept TotalsperreBahnersatz ☑

Güterverkehr

MiZ gemäss Konzept Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

20.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 6x 6.2 h

21.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2

Schichtweise 5x 3.0 h

D-589Luzern Überbauung Rösslimatt Baufeld_A SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Durchgehend mit 5x 62.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-589Luzern Überbauung Rösslimatt Baufeld_A SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 734

Schichtweise 22x 10.0 h

03.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Schichtweise 16x 14.0 h

08.09.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Durchgehend mit 5x 62.0 h

09.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 734

Schichtweise 22x 10.0 h

11.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Schichtweise 16x 14.0 h

D-55940RK: Rückbau Perronverlängerung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RK Gleis 2; Gleisänderungen;
Verkehr ZG-LZ via Gleis 1 o 3

Schichtweise 30x 8.0 h

17.04.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1

Schichtweise 30x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-55940RK: Rückbau Perronverlängerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RK Gleis 2;+3 Verkehr LZ-ZG
(21188) via Gleis 1

Schichtweise 30x 3.8 h

21.05.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RK Gleis 6; Gleisänderungen;
Verkehr N-S via Gleis 7

Schichtweise 30x 7.2 h

22.05.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RK Gleis 5+6 Gleisänderungen;
Verkehr N-S-N via Gleis 4 o 7

Schichtweise 30x 4.0 h

22.05.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 6 GV N-S via Gleis 7

Schichtweise 25x 5.7 h

27.05.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 6 GV N-S via Gleis 7

Schichtweise 5x 6.2 h

D-61869BRM-GD, Sicherung Stützbauwerk km
7.234

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Arth-Goldau - Brunnmatt
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturno - binario
semplice

Schichtweise 17x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-61869BRM-GD, Sicherung Stützbauwerk km

7.234
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Arth-Goldau - Brunnmatt
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturno - binario
semplice

Schichtweise 80x 5.5 h

20.05.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Arth-Goldau - Brunnmatt
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturno - binario
semplice

Schichtweise 16x 7.0 h

D-59720UF_2023_(ZG)-GD  (KW21+47) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV - in Cluster mit STN-GD,
15kV Speisung, neue Schutzstrecke Oberwil (BBP 7776)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.2 h

D-24979Teilerneuerung Pa Längenbold (D4) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-EBI GSK Gleis 1 betrieblich
nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

07.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-24979Teilerneuerung Pa Längenbold (D4) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 0.8 h

14.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-EBI GSK Gleis 1 betrieblich
nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

15.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.2 h

15.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 0.8 h

15.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ebikon - Gisikon-Root Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE - EBI - GSK
Kreuzungsmöglichkeit Gleis 1+3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21184+21186 nur 1 Flirt

Durchgehend 4.8 h

16.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gisikon-Root - Buchrain Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.2 h

16.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gisikon-Root - Buchrain Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-24979Teilerneuerung Pa Längenbold (D4) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchrain - Ebikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GSK-EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Ausfälle und Bahnersatz RK-LZBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle S1 und Bahnersatz GSK-EBI/LZ Ausfälle
Leermaterialzüge ab RK

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150

Durchgehend 4.8 h

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchrain - Ebikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GSK-EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Ausfälle und Bahnersatz RK-LZBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle S1 und Bahnersatz GSK-EBI/LZ Ausfälle
Leermaterialzüge ab RK

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-24979Teilerneuerung Pa Längenbold (D4) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ebikon - Gisikon-Root Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE - EBI - GSK
Kreuzungsmöglichkeit Gleis 1+3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21184+21186 nur 1 Flirt

Schichtweise 2x 4.8 h

28.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Root D4 Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.2 h

28.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Root D4 Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 0.8 h

29.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gisikon-Root - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-EBI GSK Gleis 1 betrieblich
nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

30.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.2 h

30.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-24979Teilerneuerung Pa Längenbold (D4) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ebikon - Gisikon-Root Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE - EBI - GSK
Kreuzungsmöglichkeit Gleis 1+3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21184+21186 nur 1 Flirt

Schichtweise 2x 4.8 h

09.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Root D4 Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.2 h

09.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Root D4 Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 0.8 h

10.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gisikon-Root - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-EBI GSK Gleis 1 betrieblich
nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

11.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.2 h

11.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 0.8 h

 3797Page 1615 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-24979Teilerneuerung Pa Längenbold (D4) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchrain - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GSK-EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Ausfälle und Bahnersatz RK-LZBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle S1 und Bahnersatz GSK-EBI/LZ Ausfälle
Leermaterialzüge ab RK

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150

Durchgehend 4.8 h

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchrain - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GSK-EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Ausfälle und Bahnersatz RK-LZBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle S1 und Bahnersatz GSK-EBI/LZ Ausfälle
Leermaterialzüge ab RK

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-24979Teilerneuerung Pa Längenbold (D4) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE - EBI - GSK
Kreuzungsmöglichkeit Gleis 1+3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21184+21186 nur 1 Flirt

Schichtweise 2x 4.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Buchrain - Ebikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.2 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Buchrain - Ebikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 0.8 h

10.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ebikon - Gisikon-Root Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-EBI GSK Gleis 1 betrieblich
nicht nutzbar

Schichtweise 2x 4.8 h

11.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Ebikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.2 h

11.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Ebikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 0.8 h

19.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-EBI GSK Gleis 1 betrieblich
nicht nutzbar

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-24979Teilerneuerung Pa Längenbold (D4) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.2 h

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 0.8 h

27.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Ebikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-EBI GSK Gleis 1 betrieblich
nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

28.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.2 h

D-59829Unterhaltsfenster 2023 Muri - Rotkreuz SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotkreuz - Muri AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-OI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.9 h

D-48506Unterhaltsfenster 2023 Rotkreuz -
Immensee

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-48506Unterhaltsfenster 2023 Rotkreuz -

Immensee
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑
Brüglen (Spw) - Immensee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BRGL-IM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 8.0 h

D-54231Präventives Schleifen Muri-Rotkreuz 2023 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotkreuz - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-OI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.9 h

D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km
91.695

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2021 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Auswirkungen = Nebengleis
dauernde Ausserbetriebnahme Gl24 für die gesamte Dauer der
BaustelleDurchgehend 973 Tage

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 35x 4.2 h

09.01.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 14x 4.2 h

12.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 15x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.2 h

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ab 23.45 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Umlauf 4491-21692Bahnersatz ☑

Schichtweise 9x 5.0 h

22.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

28.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Fr 23.45 - Mo 04.45

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Totalsperre Fr 23.45 - Mo 04.45Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

01.08.2023 02.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

02.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
ab Zügen 21681/4489 ffBahnersatz ☑

Schichtweise 17x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Schichtweise 8x 4.2 h

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

D-66362Präventives Schleifen Rotkreuz-Immensee
2023

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brüglen (Spw) - Immensee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke RK-IM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 8.0 h

D-63952Böschungsmähen 2023 GTS-IM SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Meggen - Immensee Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.4 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Immensee - Meggen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.4 h

D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 5x 0.8 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS - ROTS/EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG

Schichtweise 5x 3.5 h

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 4.2 h

09.10.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 >> keine Kreuzung
GTS1/2 mehr möglich

Schichtweise 2x 5.0 h

09.10.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 11-31 und FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen da KUE-IM gesperrt >> D-
28381

Schichtweise 2x 3.5 h

11.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
Gl 891 >> Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

13.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen da KUE-IM gesperrt >> D-
28381

Durchgehend 2.7 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher fahren >> MiZ
gemäss PA UF LZ

Schichtweise 5x 2.7 h

30.10.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.4 h

30.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
LIT

Schichtweise 2x 4.2 h

02.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher legen

Durchgehend 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 2x 5.0 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBI sowie Einspur
EBR-GTS inkl Sperre GTS Gl2

Schichtweise 2x 3.5 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher legen

Schichtweise 2x 2.7 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 4x 5.4 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-LIT sowie Einspur
GTS-EBR inkl Sperre GTS Gl2 >> Betriebspause LIT

Schichtweise 4x 4.2 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Schichtweise 4x 2.7 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-LIT sowie Einspur
GTS-EBR inkl Sperre GTS Gl2 >> Betriebspause LIT

Schichtweise 3x 4.2 h

22.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG oder früher fahren

Durchgehend 2.7 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 31-1

Schichtweise 2x 5.0 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBI sowie Einspur
EBR-GTS inkl Sperre GTS Gl2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG oder früher fahren

Schichtweise 2x 3.5 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher legen

Schichtweise 2x 2.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-LIT und Einspur GTS-
EBR inkl Sperre GTS Gl2 >> Betriebspause LIT

Schichtweise 4x 4.2 h

27.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG oder früher fahren

Schichtweise 4x 2.7 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
>> LIT in Betriebspause

Durchgehend 4.2 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 5.4 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
>> LIT in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch:
Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
IR75 = BES EBI-LZBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
S1 = BES EBI-LZ Anpassung Leermat-ZügeBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Umleitung 65151 ca 30' ab EBI
(Streckenfreigabe)

Schichtweise 3x 5.5 h

22.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ebikon - Rotkreuz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI,
GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; RK Perronkanten 1-3 nicht
nutzbar Betriebspause für P-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150 65151 watrtet
Streckenfreigabe

Schichtweise 8x 3.0 h

22.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotkreuz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI,
GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; RK Perronkanten 1-3 nicht
nutzbar Betriebspause für P-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150 65151 watrtet
Streckenfreigabe

Schichtweise 8x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gisikon-Root Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI,
GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; Betriebspause für P-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150

Schichtweise 8x 3.0 h

22.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 3.0 h

22.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ebikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI,
GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; Betriebspause für P-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150

Schichtweise 8x 3.0 h

24.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Gisikon-Root Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GSK Gleis 3

Schichtweise 3x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Rotsee (Verzw) - Gisikon-
Root

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung EBI-GSK
mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis
01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max
115m)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitung 696/2343 via MEG

Regionalverkehr

SBBP
EBI: Gleisänderungen S1 Komp einkürzen 36091
und 36097: FO anpassen

Schichtweise 3x 1.1 h

24.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Rotkreuz - Rotsee (Verzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung FMUE-GSK
mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis
01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max
115m)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
EBI: Gleisänderungen S1 Komp einkürzen 36091
und 36097: FO anpassen

Schichtweise 3x 5.5 h

27.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ebikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: EBI: Sperre Gleis 1 und 2 kein Zugang
zu den Anschlussgleisen >> Betriebspause keine Ueberholungen
in EBI Gleis 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
36091 und 36097: FO anpassen

Schichtweise 2x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gisikon-Root - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung GSK-EBI
mit Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitung 696 / 2343 via MEG

Schichtweise 2x 6.7 h

29.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung RK-GSK mit
Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht nutzbar
Rotkreuz: Perron Gleis 1 und 2 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP
RK: FV und RV: Gleisänderungen - ev auch nach
Gleis 5

Schichtweise 2x 5.7 h

D-63984Böschungsmähen 2023 MI-IM SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotkreuz - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-OI

Durchgehend 4.4 h

30.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SINS-RK.

Durchgehend 0.5 h

30.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberrüti - Rotkreuz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OI-RK

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-63984Böschungsmähen 2023 MI-IM SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz - Brüglen (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-BRGL.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.5 h

31.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brüglen (Spw) - Immensee Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BRGL-IM

Durchgehend 5.2 h

31.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Immensee Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 gesperrt

Durchgehend 1.0 h

01.09.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Immensee Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BRGL-IM

Durchgehend 0.5 h

01.09.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Immensee - Brüglen (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGRL-IM

Durchgehend 4.5 h

01.09.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Immensee - Rotkreuz Südost Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-IM

Durchgehend 0.5 h

01.09.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Brüglen (Spw) - Rotkreuz Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-BRGL

Durchgehend 1.5 h

D-51309LZ Depot  FbE23 W207, 211, 212
(Kundenprojekt SBB P)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-51309LZ Depot  FbE23 W207, 211, 212

(Kundenprojekt SBB P)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248 und
Gleis 301

Schichtweise 2x 8.0 h

20.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248 und
Gleis 301

Schichtweise 6x 8.0 h

28.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248

Schichtweise 2x 8.0 h

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-61358UF FL-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZBT

Schichtweise 4x 5.2 h

04.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung ZBT. Umleitung via See

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

10.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZBT

Schichtweise 4x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-61358UF FL-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung ZBT. Umleitungen via
See
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.2 h

D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-59721UF_2023_(IM)-BRU  (KW8+18+37+48) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-59721UF_2023_(IM)-BRU  (KW8+18+37+48) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

D-9441153786 FbE23_ZG_GL_2_3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.6 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 4x 6.2 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 4x 4.6 h

24.02.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und Ausfälle /
Umleitungen RV / FV gem. Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 54.2 h

25.02.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 4x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-9441153786 FbE23_ZG_GL_2_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 4.6 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 2x 6.2 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 4.6 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 5x 6.2 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 4.6 h

20.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 3x 6.2 h

21.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 4.6 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 5x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-9441153786 FbE23_ZG_GL_2_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 4.6 h

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 4x 6.2 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.6 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 4.6 h

06.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Durchgehend 6.2 h

07.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.6 h

11.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Durchgehend 6.2 h

12.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-9441153786 FbE23_ZG_GL_2_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.6 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-61362ZF ZWIE -TW FL A2-Kontrolle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Umleitungsfreihaltung via ZBT

Schichtweise 10x 4.5 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-2027Passerelle Horgen-Oberdorf SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Schichtweise 4x 5.3 h

26.04.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 4x 3.8 h

05.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Durchgehend 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-2027Passerelle Horgen-Oberdorf SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO. Ausfälle /
Anpassung RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.8 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 0.8 h

09.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.8 h

10.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Schichtweise 4x 5.3 h

10.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 3.8 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.8 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-2027Passerelle Horgen-Oberdorf SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Schichtweise 4x 5.3 h

29.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Schichtweise 2x 5.3 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.8 h

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.8 h

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 0.8 h

03.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO. Ausfälle /
Anpassungen RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

04.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.8 h

05.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Durchgehend 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-2027Passerelle Horgen-Oberdorf SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.8 h

05.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO. Ausfälle /
Anpassungen RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.8 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 0.8 h

11.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Schichtweise 2x 5.3 h

11.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 3.8 h

13.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Durchgehend 5.3 h

03.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Schichtweise 3x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-2027Passerelle Horgen-Oberdorf SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 3.8 h

D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Durchgehend 96 Tage

05.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Durchgehend 16 Tage

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug - Altendorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.2 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug Oberwil - Walchwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Cluster con UF (ZG)-GD -> KW 21

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.2 h

D-59720UF_2023_(ZG)-GD  (KW21+47) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV - in Cluster mit STN-GD,
15kV Speisung, neue Schutzstrecke Oberwil (BBP 7776)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.2 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-63886ORDD BZU23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-63886ORDD BZU23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil - Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb HGO-TW. Anpassung FO
Lokzug.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.0 h

28.11.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil - Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb HGO-TW

Schichtweise 12x 3.7 h

04.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil - Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb HGO-TW

Schichtweise 2x 2.8 h

04.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil - Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb HGO-TW

Schichtweise 2x 0.8 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-61359ZF A2-Kontrolle Thalwil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-61359ZF A2-Kontrolle Thalwil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen. Kapazitätsreservation
für FL-Kontrolle.

Schichtweise 5x 4.5 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen. Kapazitätsreservation
für FL-Kontrolle.

Schichtweise 5x 4.5 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

 3797Page 1660 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-56067UF_23_Spülen Zimmerbergbasistunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen
bis ca 3 MinutenSchichtweise 12x 5.0 h

11.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Zürich
Kollerwiese (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen
bis ca 3 MinutenSchichtweise 13x 5.0 h

D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf - Sihlbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 2.7 h

03.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf - Sihlbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 8x 3.7 h

16.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in HGO

Schichtweise 15x 5.2 h

06.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in HGO

Schichtweise 16x 5.2 h

D-10610FbE23_TW_W32-
41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sihlbrugg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Gleisbelegungen

Schichtweise 10x 7.5 h

29.10.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW

Schichtweise 4x 5.9 h

30.10.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW

Schichtweise 4x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-10610FbE23_TW_W32-

41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 8x 3.6 h

01.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb HGO-TW

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.1 h

01.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause HGO-TW. Gleisänderungen
TW

Schichtweise 6x 3.8 h

10.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thalwil - Sihlbrugg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung SBG-TW.
Gleisänderungen TW. Ausfälle / Umleitungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.2

h

10.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Umleitungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.9

h

13.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW. Ausfälle / Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sihlbrugg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Gleisbelegungen

Schichtweise 4x 7.5 h

14.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-10610FbE23_TW_W32-

41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 4x 3.6 h

15.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW. Ausfälle / Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 3.8 h

17.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sihlbrugg Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Gleisbelegungen

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

18.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Anpassungen RV / FV / Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW. Ausfälle / Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sihlbrugg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Gleisbelegungen

Schichtweise 4x 7.5 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW

Schichtweise 2x 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-10610FbE23_TW_W32-

41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 4x 3.6 h

22.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Anpassungen RV / FV / Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW

Schichtweise 2x 5.1 h

24.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sihlbrugg Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Gleisbelegungen. Mit Gl. 4 =
Totalsperrung.

Durchgehend 2 Tage + 6.5
h

24.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thalwil Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HGO-TW. Gleisänderungen
TW. Ausfälle / Anpassungen / Umleitungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 18.7

h

24.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thalwil Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Totalsperre HGO-
TW. Ausfälle / Anpassungen / Umleitungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 18.7

h

24.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfälle / Anpassungen / Umleitungen
RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 18.7

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-10610FbE23_TW_W32-

41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.5 h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 11.5 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.8 h

27.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sihlbrugg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Gleisbelegungen

Schichtweise 8x 7.5 h

27.11.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW

Schichtweise 6x 5.9 h

28.11.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW

Schichtweise 6x 5.1 h

28.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 8x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-10610FbE23_TW_W32-

41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW

Schichtweise 8x 5.1 h

30.11.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 8x 3.8 h

D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

600-2 Arth-Goldau - Airolo
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-5608AI: adattamento impianti Airolo (USTRA per

traforo A2)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Bin 4+5 definitivamente fuori uso -
Nessun utilizzo previsto da orario annuale

Durchgehend 231 Tage +
23.0 h

21.08.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Bin 4+5 definitivamente fuori uso

Durchgehend 41 Tage

D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2023 02.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

02.01.2023 02.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

07.01.2023 08.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

08.01.2023 08.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

08.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

29.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

04.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

11.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trattasi di misurazioni visive -->
possibile anche in concomitanza con (AD 18882 / BBP 3441) GSM-
R / RBCDurchgehend 6.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trattasi di misurazioni visive -->
possibile anche in concomitanza con (AD 18882 / BBP 3441) GSM-
R / RBCDurchgehend 3.3 h

04.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

05.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Erstfeld Nord (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

26.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

02.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

23.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

29.04.2023 30.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

30.04.2023 30.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

27.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

28.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

28.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

29.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

24.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

16.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

22.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

19.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

09.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Erstfeld Nord (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

10.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

16.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

17.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

17.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

09.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

14.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trattasi di misurazioni visive -->
possibile anche in concomitanza con (AD 18882 / BBP 3520) GSM-
R / RBCDurchgehend 6.8 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trattasi di misurazioni visive -->
possibile anche in concomitanza con (AD 18882 / BBP 3520) GSM-
R / RBCDurchgehend 3.3 h

11.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

12.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: a dipendenza circolazione KNIE

Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

09.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

10.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

10.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

D-57031GOE Anlagenanpassung Göschenen (ASTRA
für 2TG)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Göschenen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 104x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-65465SK-GRUO Senkstellen - Kernbohrungen

Stutzeck-Axenbergtunnel
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sisikon - Gruonbach (Spw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec. KOP-1833

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Steinen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV GD-ER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

08.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schwyz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfalle RV GD-ER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 4 möglich

Durchgehend 1.1 h

09.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 4 möglich

Schichtweise 2x 7.2 h

10.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 1 möglich

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schwyz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV GD-ER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.8 h

16.01.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 4 möglich
Keine Bedürfnisse für lokale CARGO-Produktion

Schichtweise 4x 1.1 h

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Haltende P-Züge via Gl 3

Schichtweise 4x 6.2 h

17.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SCHW Nord - BRU (Süd)

Schichtweise 4x 4.0 h

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Haltende P-Züge via Gl 2

Schichtweise 4x 6.2 h

24.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BRU-SCHW Nord Gesamter
Verkehr S-N via Gl 1 oder 2

Schichtweise 4x 4.2 h

24.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BRU-SCHW Nord Gesamter
Verkehr S-N via Gl 1 oder 2

Schichtweise 4x 2.8 h

30.01.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Steinen - Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: bin semplice STN - SCHW Sud

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Haltende P-Züge via Gl 3

Schichtweise 2x 6.2 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SCHW Nord - BRU (Süd)

Schichtweise 2x 4.0 h

25.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen in Gl 1 möglich
Keine Bedürfnisse lokale CARGO-Produktion

Durchgehend 1 Tag + 18.7
h

26.02.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schwyz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV GD-ER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.8 h

27.02.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen in Gl 1 möglich
Keine Bedürfnisse lokale CARGO-Produktion

Schichtweise 2x 6.6 h

04.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 1 Keine
Bedürfnisse lokale CARGO-Produktion

Durchgehend 1 Tag + 18.7
h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 4 möglich
Keine Bedürfnisse für lokale CARGO-Produktion

Durchgehend 1.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gleis 4
möglich Keine Bedürfnisse der lokalen CARGO-Produktion

Durchgehend 2 Tage + 6.2
h

25.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BRU - SCHW Nord

Schichtweise 2x 5.2 h

25.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gleis 4
möglich Keine Bedürfnisse der lokalen CARGO-Produktion

Schichtweise 2x 5.2 h

25.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BRU - SCHW Nord

Schichtweise 4x 6.2 h

25.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gleis 4
möglich Keine Bedürfnisse der lokalen CARGO-Produktion

Schichtweise 4x 6.2 h

31.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gleis 4
möglich Keine Bedürfnisse der lokalen CARGO-Produktion

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

D-59723UF_2023_(AL)-RYAB  (KW 5+6) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-59723UF_2023_(AL)-RYAB  (KW 5+6) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Erstfeld Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL

Schichtweise 5x 6.8 h

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL

Schichtweise 5x 5.5 h

05.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL

Schichtweise 5x 6.8 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: V1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL

Schichtweise 5x 5.5 h

D-58092Tunnelinspektionen 2023 - Gotthard-
Bergstrecke

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wassen - Eggwald (Spw) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h

05.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eggwald (Spw) - Wassen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 7.2 h

07.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eggwald (Spw) - Wassen Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-58092Tunnelinspektionen 2023 - Gotthard-

Bergstrecke
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wassen - Eggwald (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 7.2 h

09.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Eggwald (Spw) - Göschenen Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h

09.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Göschenen - Eggwald (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 7.2 h

13.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Göschenen - Eggwald (Spw) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h

13.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eggwald (Spw) - Göschenen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 7.2 h

26.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfaffensprung (Spw) -
Wassen

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h

26.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wassen - Pfaffensprung
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 3x 7.2 h

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wassen - Pfaffensprung
(Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-58092Tunnelinspektionen 2023 - Gotthard-

Bergstrecke
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfaffensprung (Spw) -
Wassen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 7.2 h

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wassen - Eggwald (Spw) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

25.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eggwald (Spw) - Wassen Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

26.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Göschenen - Eggwald (Spw) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: cluster Galerie Chohlroneritikehl

Durchgehend 4.0 h

27.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eggwald (Spw) - Göschenen Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: cluster Galerie Chohlroneritikehl

Durchgehend 4.0 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfaffensprung (Spw) -
Wassen

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wassen - Pfaffensprung
(Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

D-59721UF_2023_(IM)-BRU  (KW8+18+37+48) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-59721UF_2023_(IM)-BRU  (KW8+18+37+48) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R
/ RBC-SW

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

D-52768ER LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Tagesabstellungen möglich Gl
31-40

Schichtweise 5x 9.0 h

21.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 3x 9.0 h

24.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nessun percosrso deposito / EIZ verso
nord (info LRZ + Historic)

Durchgehend 9.0 h

27.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: P-Züge via Glais A2 (wenn nötig via A1)

Schichtweise 10x 12.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-52768ER LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: P-Züge via Gleis A2 (wenn nötig via A1)

Schichtweise 2x 9.0 h

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: DA deposito nessun percorso lato nord
possibile LRZ + historic informato

Durchgehend 9.0 h

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: bin semplice AL-ER

Durchgehend 6.3 h

17.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche ricoveri bin semplice AL-ER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri modificati bin semplice AL-ER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

19.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Südkopf keine Manöver möglich

Schichtweise 5x 6.8 h

26.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: bin semplica AL-ER

Schichtweise 5x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-52768ER LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: A1 / A2 / A68 terstata sud non
utilizzabile modifica ricoveri
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 2.7 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: bin A2-A6 + testaat sud non utilizzabile

Durchgehend 6.8 h

D-65928AL RYAB Regelerhaltung OSN
Hydrostarinspektionen Mo/Di 2023

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

27.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-65928AL RYAB Regelerhaltung OSN

Hydrostarinspektionen Mo/Di 2023
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

17.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

17.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

17.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

25.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

25.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-65928AL RYAB Regelerhaltung OSN

Hydrostarinspektionen Mo/Di 2023
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

23.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

23.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

23.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

D-55360Rorbachtunnel, Teilerneuerung SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-55360Rorbachtunnel, Teilerneuerung SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wassen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.2 h

11.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wassen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.2 h

D-59007WAS-EGW Instandsetzung Stützbauwerk
km 66.170

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Eggwald (Spw) - Wassen Gross

Teilsperre Strecke
Durchgehend 4 Tage +

12.0 h

07.04.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Eggwald (Spw) - Wassen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuo bin 200

Durchgehend 128 Tage +
12.0 h

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wassen - Eggwald (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7 Tage

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Eggwald (Spw) - Wassen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 7x 7.2 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Eggwald (Spw) - Wassen Gross

Teilsperre Strecke
Durchgehend 4 Tage +

12.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-59722UF_2023_(BRU)-AL  (KW16+17+34+45) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

20.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Steinen - Schwyz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 6.2 h

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schwyz - Steinen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 6.2 h

01.10.2023 04.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Steinen - Schwyz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 3.0 h

04.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 6.2 h

22.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Steinen - Schwyz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 6.2 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 3.0 h

25.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 6.2 h

12.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Steinen - Schwyz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 6.2 h

13.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 3.0 h

15.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Steinen - Schwyz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 6.2 h

06.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 6.2 h

D-59720UF_2023_(ZG)-GD  (KW21+47) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV - in Cluster mit STN-GD,
15kV Speisung, neue Schutzstrecke Oberwil (BBP 7776)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.2 h

D-60574BRU-FL N4 neue Axenstrasse SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sisikon Nord - Brunnen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Nacht SKN-BRU

Schichtweise 29x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-60574BRU-FL N4 neue Axenstrasse SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

16.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Sisikon Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-10588FbE23_ER_GL_A1-A2-A4 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

08.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Erstfeld Nord
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: nessun accesso diretto fasci A34-A40 --
> modifiche ricoveri ultimi RV

Durchgehend 5.0 h

09.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-10588FbE23_ER_GL_A1-A2-A4 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 5x 9.0 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento continuo bin 1 --> bin A68
non disponibile per ricoveri

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

21.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento continuo bin 4

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

26.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Erstfeld Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: disponibile solo mp bin 1 + modifica
ultimi ricoveri RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

28.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 1 Tag + 8.0 h

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento continuo bin 2

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-10588FbE23_ER_GL_A1-A2-A4 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Erstfeld Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: disponibile solo mp bin 1 + modifica
ultimi ricoveri RV

Durchgehend 8.0 h

04.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Erstfeld Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: disponibile solo mp bin 1 + modifica
ultimi ricoveri RV

Durchgehend 8.0 h

05.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento notturno bin 1 --> A68
NON disponibile per ricoveri

Schichtweise 3x 8.0 h

14.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h

19.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h

24.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-10588FbE23_ER_GL_A1-A2-A4 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

26.07.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 5x 9.0 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Erstfeld Nord
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: nessun accesso diretto fasci A34-A40 --
> modifiche ricoveri ultimi RV

Durchgehend 5.0 h

11.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

D-21616FbE23_ER_W_122/123 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 9.0 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 5x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-21616FbE23_ER_W_122/123 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 5x 9.0 h

02.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: modifica ricoveri RV

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: modifica ricoveri RV

Durchgehend 8.0 h

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 5x 9.0 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 9.0 h

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 3x 9.0 h

15.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 9.0 h

D-59013EGW-GOE Galerie Chohlroneritikehl SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 1702 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-59013EGW-GOE Galerie Chohlroneritikehl SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Göschenen - Eggwald (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuo bin 200

Durchgehend 35 Tage

28.08.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Eggwald (Spw) - Göschenen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 35x 7.2 h

D-69619ZGRG-GU, Stb 52.125 BE1 u. Stb 52.622 BE SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gurtnellen - Zgraggen (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: causa sbarramento continuo bin 200,
treno 62461 con resa a GU, circolazione ogni mercoledi mattina,
non puó circolare via bin 200. --> causa sc vincolati a nord
prendere su bin 1 a GU, poi manovra lato a sud bin 92-3

Durchgehend 28 Tage +
7.2 h

600-3 Airolo - Bellinzona
D-5608AI: adattamento impianti Airolo (USTRA per

traforo A2)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Bin 4+5 definitivamente fuori uso -
Nessun utilizzo previsto da orario annuale

Durchgehend 231 Tage +
23.0 h

21.08.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Bin 4+5 definitivamente fuori uso

Durchgehend 41 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-1662Biasca, innalzamento P55 e provvedimenti

BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 -->
Lunghezza mp bin 3 ridotta, disponibile ai viaggiatori a nord per
180m
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 74 Tage +
10.0 h

09.01.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1758

Schichtweise 55x 8.0 h

04.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biasca Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 -->
treni passeggeri solo binario 1 (binari 2+3 percorribili per transito)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 10.0

h

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biasca Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 -->
treni passeggeri solo binario 1 (binari 2+3 percorribili per transito)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 10.0

h

18.03.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biasca Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 -->
treni passeggeri solo binario 1 (binari 2+3 percorribili per transito)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 10.0

h

26.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento bin 2 (per 29ore) / treni
passeggeri + transito solo binario 1+3 / Ripercussioni secondo
KOP-1758Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

26.03.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Klein

nicht verfügbar
Durchgehend 215 Tage +

15.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-1662Biasca, innalzamento P55 e provvedimenti

BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 -->
Lunghezza mp bin 3 ridotta, disponibile ai viaggiatori a nord per
180m
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 81 Tage +
10.0 h

27.03.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 -->
Lunghezza mp bin 2 ridotta, disponibile ai viaggiatori a nord per
215m
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 81 Tage +
10.0 h

27.03.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1758

Schichtweise 60x 8.0 h

19.06.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 -->
Lunghezza mp bin 2+3 ridotta, disponibile ai viaggiatori a sud per
215m
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 165 Tage +
11.0 h

19.06.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 -->
Lunghezza mp bin 2+3 ridotta, disponibile ai viaggiatori a sud per
215m
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 165 Tage +
11.0 h

19.06.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1758

Schichtweise 45x 8.0 h

21.08.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1758

Schichtweise 50x 8.0 h

16.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturno bin 1

Schichtweise 2x 7.0 h

 3797Page 1705 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-1662Biasca, innalzamento P55 e provvedimenti

BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1758

Schichtweise 10x 8.0 h

10.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 /
nessun sbarramento ma restrizione di accesso alla ferrovia per
lavori di finitura / installazioni di parti elettriche ed arredi -->
Lunghezza mp bin 2+3 ridotta, disponibile ai viaggiatori a sud per
215m

Durchgehend 22 Tage

D-66038POZZ-GIDI manutenzione OSS GBT 2023 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

19.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

26.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-66038POZZ-GIDI manutenzione OSS GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Nord
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

23.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

09.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-66038POZZ-GIDI manutenzione OSS GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

17.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Nord
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-66038POZZ-GIDI manutenzione OSS GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

D-58092Tunnelinspektionen 2023 - Gotthard-
Bergstrecke

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lavorgo - Pianotondo (c bin) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h

16.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pianotondo (c bin) - Lavorgo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 3x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-58092Tunnelinspektionen 2023 - Gotthard-

Bergstrecke
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pianotondo (c bin) - Lavorgo Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h

19.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lavorgo - Pianotondo (c bin) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 3x 6.5 h

24.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pianotondo (c bin) - Giornico
(c bin)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h

24.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giornico (c bin) - Pianotondo
(c bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totali naturali

Schichtweise 2x 6.5 h

26.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giornico (c bin) - Pianotondo
(c bin)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h

26.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pianotondo (c bin) - Giornico
(c bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 6.5 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sordo (c bin) - Airolo Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Cluster con FsE

Durchgehend 8.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo - Sordo (c bin) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-58092Tunnelinspektionen 2023 - Gotthard-

Bergstrecke
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rodi-Fiesso - Pardorea (c
bin)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h

08.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pardorea (c bin) - Rodi-
Fiesso

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 3x 6.8 h

11.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Pardorea (c bin) - Rodi-
Fiesso

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h

11.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Rodi-Fiesso - Pardorea (c
bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 3x 6.8 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lavorgo - Pianotondo (c bin) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

09.10.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pianotondo (c bin) - Lavorgo Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

10.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pianotondo (c bin) - Giornico
(c bin)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

11.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giornico (c bin) - Pianotondo
(c bin)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-58092Tunnelinspektionen 2023 - Gotthard-

Bergstrecke
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo - Sordo (c bin) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Cluster con FsE

Durchgehend 4.0 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sordo (c bin) - Airolo Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Cluster con FsE

Durchgehend 4.0 h

16.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rodi-Fiesso - Pardorea (c
bin)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

17.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pardorea (c bin) - Rodi-
Fiesso

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R
/ RBC-SW

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bodio TI - Biasca Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bodio TI - Biasca Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bodio TI - Biasca Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bodio TI - Biasca Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bodio TI - Biasca Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

D-25597FsE22 SORD-AP SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo - Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuo bin 100

Durchgehend 35 Tage +
5.5 h

05.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 6.9 h

01.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta - Airolo Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento continuo bin 200

Durchgehend 35 Tage

05.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo - Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento continuo bin 100

Durchgehend 28 Tage

03.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta - Airolo Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento continuo bin 200

Durchgehend 28 Tage

14.08.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo - Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento continuo bin 100

Durchgehend 47 Tage +
18.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-59727UF_2023_CAST-GIU_2+3  (KW17+40) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-59726UF_2023_(GIDI)-(CAST)  (KW 26 + 47) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giustizia (dira) - Castione-
Arbedo

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giustizia (dira) - Castione-
Arbedo

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale
ferroviario Castione

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 34x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Provvedimenti secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

03.07.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Bellinzona Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Durchgehend 5.4 h

09.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.8 h

09.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

10.07.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

16.07.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

23.07.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 3.5 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.7 h

19.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

20.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.5 h

02.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 17.8

h

11.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.7 h

22.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1825

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

23.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione Impianto
d'inversione - Castione-
Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1825

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage + 0.7

h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1825

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

14.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.3 h

14.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

16.10.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Impianto
d'inversione - Castione Nord
(c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 5.7 h

29.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Riprecussioni secondo KOP-1825

Schichtweise 2x 5.0 h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1825

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione Impianto
d'inversione - Castione Nord
(c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1825

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 6.3 h

02.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.3 h

02.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

D-59725UF_2023_POLN-GIDI  (KW 27 + 31) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2023 30.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
binario di sorpasso

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA

Durchgehend 6.8 h

D-66253Rincalzature scambi OSS POZZ-POLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-66253Rincalzature scambi OSS POZZ-POLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Pollegio binario di sorpasso -
Pozzo Negro (dira)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: causa sbarramento di alcuni binari a
POLS con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA di tutti i treni
compreso IC 691 alla sera e IC 664 del mattino --> da POLS
transito via canna 6000 fino FSMF

Durchgehend 8.2 h

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Faido SMF - Pollegio binario
di sorpasso

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Faido SMF - Pollegio binario
di sorpasso

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

05.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: causa sbarramento di alcuni binari a
POLS con rispettivi EB - tutti i treni transito via OS-POLS -->
transito POLS via 8000 poi canna 7000 fino RY treni 895 alla sera
e treno mattina IC 862 NO fermata BIA, nessuna possibilità di
sorpasso/binario semplice RYN-OS, nessuna possibilità da/per BIA.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.2 h

06.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio binario di sorpasso -
Faido SMF

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

06.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio binario di sorpasso -
Faido SMF

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-66253Rincalzature scambi OSS POZZ-POLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento totale, IC 691
dirottamento via Bergstrecke / ER-GOE-BIA-BEL IC 691 termina
corsa a BEL- Bus sostitutivo BEL-CHI e BEL-LO con fermata in tutte
le stazioni attenzione - adattare traccia Railcare 50687 per CAST
per circolare prima dello sbarramento totale
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pollegio binario di sorpasso Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: traffico via GIDI-POLS solo via 6000 e
da/per BIA possibile / GIDI-POLS via 7000 NON possibile

Durchgehend 2.0 h

D-69156Fresature GIDI-Osogna 2023 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Osogna-Cresciano - Pollegio
Sud (Dira)

Klein

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.2 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pollegio Sud (Dira) - Osogna-
Cresciano

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: nessun spostamento quindi
soppressione MV 28883 / 28848 necessaria dato che a BIA è in
funzione B3 --> sbarramento totale possibile solo dopo passaggio
IC 691 dirottato via Bergstrecke ER-GOE-BIA-BEL

Durchgehend 4.6 h

D-10594FbE23_SORD-AP_GL_100 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sordo (c bin) - Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: cluster con FsE SORD-AP

Durchgehend 22 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-10594FbE23_SORD-AP_GL_100 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sordo (c bin) - Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: cluster con FsE SORD-AP

Durchgehend 3 Tage

18.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sordo (c bin) - Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: cluster con FsE SORD-AP

Durchgehend 19 Tage

21.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 9.0 h

30.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 9.0 h

07.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sordo (c bin) - Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Strecke
Durchgehend 21 Tage

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-60788Fase 15.1 Smontaggio bin. 34 sud SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2022 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 181 Tage +

17.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-60790Fase 15.1 smontaggio a sud SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.10.2022 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: ev addattamenti bin di ricoveri

Durchgehend 167 Tage +
17.0 h

D-60791Fase 15.2 Smontaggio a nord + FbE bin. 34 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.10.2022 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 153 Tage +

17.0 h

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

D-24830BZU23 Balerna, rinnovo stazione SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2022 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Balerna Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripersussione sec KOP-794 Limitazione
a 180m per i treni con fermata a BAL
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 172 Tage +

23.0 h

09.01.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Balerna Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Liberazione per manovre CARGO
garantite con preavviso 15' di anticipo

Durchgehend 332 Tage +
6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-24830BZU23 Balerna, rinnovo stazione SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 21.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

23.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.7 h

25.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

30.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

06.02.2023 11.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

13.02.2023 16.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

22.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-24830BZU23 Balerna, rinnovo stazione SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

06.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

13.03.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 21x 6.7 h

17.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

14.04.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 14x 6.7 h

25.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

08.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-24830BZU23 Balerna, rinnovo stazione SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

22.05.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

29.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

01.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

02.06.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Balerna Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Lunghezza utile mp 1+2: 120m (lato
nord) Ripersussione sec KOP-794
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 191 Tage +

1.0 h

02.06.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

05.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-24830BZU23 Balerna, rinnovo stazione SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 6.7 h

17.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.7 h

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

07.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.7 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

25.08.2023 16.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 16x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-24830BZU23 Balerna, rinnovo stazione SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.7 h

16.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.7 h

18.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.7 h

23.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

30.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

06.11.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

09.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-24830BZU23 Balerna, rinnovo stazione SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2023 25.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.7 h

27.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.9 h

D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 7.8 h

09.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.8 h

10.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice GIU Nord - SAD Ritardi
fino 10'

Schichtweise 4x 3.6 h

13.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.8

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.8 h

17.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi fino
10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 4x 4.0 h

20.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

23.01.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 7.8 h

24.01.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 14x 3.6 h

27.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

03.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

22.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 7.8 h

23.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 14x 3.6 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

10.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 21x 7.8 h

21.03.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 21x 4.0 h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.8

h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.8 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 4x 3.6 h

31.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

14.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.04.2023 23.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 0.8

h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

15.05.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 7.8 h

16.05.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 4.0 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

19.06.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5 Tage

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 4x 4.0 h

24.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

26.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage

26.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Manovre CARGO modificate

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 20.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 2x 4.0 h

29.06.2023 01.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 3x 4.0 h

03.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5 Tage

08.07.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 26 Tage

09.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 8x 4.0 h

03.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 25 Tage

04.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 17x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.8 h

29.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 5x 4.0 h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

04.09.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 30x 7.8 h

05.09.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 30x 4.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

30.09.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

23.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 29x 7.8 h

24.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 29x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 10.0

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

11.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

18.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

25.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

09.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.8 h

12.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 4x 4.0 h

15.12.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 20.0 h

16.12.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Durchgehend 4.0 h

16.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
S. Antonino - Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.3 h

17.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Bellinzona Sud Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

D-487BZU23;Taverne-Torricella: Rinnovo
stazione

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Taverne-Torricella Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1703 Tutto il
traffico P via bin 3 lunghjezza utile mp 3: 11.12.22 - 12.03.23:
120m 13.03.23 - 05.05.23: 180m mp bin 2 chiuso al pubblico:
11.12.2022 - 05.05.2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 119 Tage +
4.0 h

08.05.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Taverne-Torricella Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1703 Tutto il
traffico P via bin 2 lunghezza utile mp bin 2: 06.05.23 -
08.10.2023: 120m Dal 09.10.2023: 220m mp bin 3 chiuso al
pubblico: 06.05.-09.12.2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 213 Tage +
13.5 h

06.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Taverne-Torricella Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.0 h

D-24844Wu Selvaccia (VIGA Km158.277) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vigana (c bin) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-24844Wu Selvaccia (VIGA Km158.277) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2023 15.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Vigana (c bin) - Al Motto (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

09.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Al Motto (c bin) - Vigana (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.1 h

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Al Motto (c bin) - Vigana (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

D-5341147195 GIU-VEZB-LGV Ceneri Bergstrecke
4mK

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vigana (c bin) - Al Motto (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-451

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 49 Tage +

6.9 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vigana (c bin) - Al Motto (c
bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

16.01.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vigana (c bin) - Al Motto (c
bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-5341147195 GIU-VEZB-LGV Ceneri Bergstrecke

4mK
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Al Motto (c bin) - Vigana (c
bin)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-451

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 98 Tage +

3.5 h

17.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Vigana (c bin) - Al Motto (c
bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

19.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vigana (c bin) - Al Motto (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.4 h

20.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Al Motto (c bin) - Vigana (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.4 h

D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e
aumento capa

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 32 Tage +

10.0 h

13.02.2023 16.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: rRipercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: rRipercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

26.02.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI Riceveri a
MEN/CAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ev Modifiche manovre e ricoveri

Durchgehend 4 Tage + 8.5
h

27.02.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

06.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 15x 9.5 h

06.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche ricoveri

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 20 Tage +

15.5 h

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ev Modifiche manovre e ricoveri

Durchgehend 4 Tage + 8.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

09.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.7 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

17.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 5x 9.5 h

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ev Modifiche manovre e ricoveri

Durchgehend 4 Tage + 8.5
h

22.03.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 17x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI Ricoveri a
MEN/CAP/MAR
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.8 h

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI Ricoveri a
MEN/CAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

27.03.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri modificati

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 137 Tage +

17.0 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ev modifiche ricvoeri

Schichtweise 5x 9.5 h

28.03.2023 24.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Fase 17: Riceveri modificati

Durchgehend 180 Tage +
17.0 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri modificati

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage + 8.0

h

30.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ev ricoveri modificati

Schichtweise 2x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Modifica ricoveri

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage + 8.0

h

03.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ev modifiche ricoveri

Schichtweise 2x 9.0 h

11.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 18 Tage +

10.0 h

11.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Restrizioni manovre

Schichtweise 17x 10.0 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice CHI-COMO RFI informato
07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.2 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale CHI-Como, RFI informato
07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

14.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 4x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Chiasso Olimpino I Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice CHI-COMO
Soppressioni RV, nessun ricovero su bin 11 RFI informato
07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

17.04.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 6.7 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarrametno totale CHI-COMO
Soppressioni RV, nessun ricovero su bin 11 RFI informato
07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

24.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Formazione G non possibile su bin 25
(festa della liberazione OK)

Schichtweise 3x 10.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: bin semplice CHI-COMO Da Como
entrate solo su bin 1-4 Soppressioni RV, Nessun ricovero notturno
possibile bin 11 RFI informato 07.09.2021 (riunione di
compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI-COMO
Soppressioni, nessun ricovero possibile su bin 11 RFI informato
07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

25.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 2x 10.0 h

02.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Solo 2 bin 750m in servizio

Durchgehend 15 Tage +
10.0 h

02.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dirottamento G S-N parzialmente via
CHSM (limitazione carico / lunghezza)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 12x 10.0 h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nessun ricovero su bin 11 possibile RFI
informato 07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.2 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI-Como
Soppression, Nessun ricovero possibile bin 11 Modifiche ricoveri
lato CH RFI informato 07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

08.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dirottamenti via CHSM / LI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 1.0 h

08.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dirottamenti via CHSM / LI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dirottamenti via CHSM / LI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 1.0 h

08.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dirottamenti via CHSM / LI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 1.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice CHI-Como
Soppressioni RV, nessun ricovero su bin 11 RFI informato
07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

08.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI-COMO
Soppressioni, nessun ricovero bin 11 Modifiche ricoveri lato CH RFI
informato 07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

15.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: binario semplice CHI-COMO (MO I) +
CHI-Bivio Rosales (MO II) soppressioni P+G, ricoveri bin 11 da
evitare Modifica ricoveri lato CH bin 3+4+6-9 lato sud non
raggiungibile RFI informato 07.09.2021 (riunione di
compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.7 h

15.05.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI-Bivio Rosales
(MO II) soppressioni G Modifica ricoveri lato CH bin 3+4+6-9 lato
sud non raggiungibile RFI informato 07.09.2021 (riunione di
compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

16.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI-COMO / CHI-
Bivio Rosales bin 3+4 / 6-25 lato sud non raggiungibili modifiche
ricoveri lato CH ricoveri bin 11 da evitare, soppressioni P+G lato
RFI RFI informato 07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 3.5 h

22.05.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI- MO II modifica
ricoveri RFI informato 07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 10.0 h

29.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice CHI - Bivio Rosales (
MO II) Bin 6-9 lato sud non percorribili ricovri modificati RFI
informato 07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.5 h

29.05.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI-Bivio Rosales
(MO II) Soppressioni G Ricoveri modificati RFI informato
07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

01.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

05.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

05.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI- MO II modifica
ricoveri RFI informato 07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: binario semplice CHI-COMO (MO I) +
CHI-Bivio Rosales (MO II) soppressioni P+G, ricoveri bin 11 da
evitare Modifica ricoveri lato CH bin 3+4+6-9 lato sud non
raggiungibile RFI informato 07.09.2021 (riunione di
compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.7 h

12.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI-Bivio Rosales
(MO II) soppressioni G Modifica ricoveri lato CH bin 3+4+6-9 lato
sud non raggiungibile RFI informato 07.09.2021 (riunione di
compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI-COMO / CHI-
Bivio Rosales bin 3+4 / 6-25 lato sud non raggiungibili modifiche
ricoveri lato CH ricoveri bin 11 da evitare, soppressioni P+G lato
RFI RFI informato 07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 3.5 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: binario semplice CHI-COMO (MO I) +
CHI-Bivio Rosales (MO II) soppressioni P+G, ricoveri bin 11 da
evitare Modifica ricoveri lato CH bin 6-9 lato sud non raggiungibile
RFI informato 07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.7 h

19.06.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHSM - CHI - MOI II
tutti bin 800 sbarratri soppression, ricoveri modificati RFI
informato 07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 4 Tage + 8.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramenti bin 6-9 lato sud + bin 21-
24 completo ricoveri modificati, soppressioni Accettayione G S/N
su bin 21-24 solo fino ore 21 *liberayione entro ore 22 necessario
(RFI informato 07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.7 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramenti bin 6-9 lato sud + bin 21-
24 completo ricoveri modificati, soppressioni Accettayione G S/N
su bin 21-24 solo fino ore 21 *liberayione entro ore 22 necessario
(RFI informato 07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.7 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramenti bin 6-9 - 976 + bin 21-24
completo Binario semplice CHI / Bivio Rosales (MO II) ricoveri
modificati, soppressioni (RFI informato 07.09.2021 (riunione di
compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Cambio binario

Durchgehend 4 Tage + 8.0
h

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI- MO II modifica
ricoveri RFI informato 07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 5.0 h

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: cambio binario

Durchgehend 4 Tage + 8.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI- MO II Bin 6-9
lato sud + bin 21-23 sbarrati modifica ricoveri Arrivi G bin 21-23
solo fino ore 21.30 ca. liberayione entro 22.30 RFI informato
07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 10.0 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: cambio binario

Durchgehend 4 Tage + 8.0
h

17.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.7 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI- MO II Bin 6-9
+21-23 lato sud + bin 24-26 sbarrati Bin 27-34 lato nord non
accessibili modifica ricoveri RFI informato 07.09.2021 (riunione di
compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Bin 25 sbarrato bin 26-35 lato nord non
utilizzabili

Durchgehend 8.0 h

24.07.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri modificati

Durchgehend 46 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: cambio binario

Durchgehend 4 Tage + 8.0
h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI- MO II Bin 6-9
+21-39 lato sud + bin 23-25 sbarrati modifica ricoveri RFI
informato 07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.0 h

25.07.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri modificati

Schichtweise 19x 8.0 h

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

02.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri modificati

Schichtweise 2x 8.0 h

03.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri mod

Schichtweise 2x 7.0 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nessun percorso CHSM - MO II - CHSM
possibile

Schichtweise 2x 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nessun percorso CHSM - MO II - CHSM
possibile

Schichtweise 2x 0.5 h

04.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nessun percorso CHSM - MO II - CHSM
possibile (durante IPO RFI ok)

Schichtweise 2x 4.0 h

06.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Da Como entrate solo su bin 1-4
Modifiche ricoveri e accettazione treni RFI informato 07.09.2021
(riunione di compatibilizzazione)Schichtweise 5x 8.2 h

06.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Chiasso Mittel

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 5x 8.2 h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice CHI - Bivio Rosales
(MO II) Soppressioni G possibili RFI informato 07.09.2021 (riunione
di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof
Durchgehend 8.0 h

07.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.7 h

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nodifica ricoveri

Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Klein

nicht verfügbar (Tag)
Durchgehend 10.0 h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Da Como entrate solo su bin 1-4
Modifiche ricoveri e accettazione treni RFI informato 07.09.2021
(riunione di compatibilizzazione)Schichtweise 3x 8.2 h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 3x 8.2 h

16.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice CHI - Bivio Rosales
(MO II) Soppressioni G possibili RFI informato 07.09.2021 (riunione
di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

20.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Riceveri modificati

Durchgehend 4 Tage +
20.0 h

20.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: CHI: Sbarramento totale Ricoveri
MEN/CAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

21.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri / manovre modificate

Schichtweise 15x 10.0 h

21.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Cambio binario

Schichtweise 5x 8.0 h

 3797Page 1758 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramenti bin 6/7-966 Bin 6-25 lato
nord non accessibili Da Como entrate solo su bin 1-4 Accettazione
treni S-N su bin 21-24 solo fino ore 21 ca Modifiche ricoveri e
accettazione treni RFI informato 07.09.2021 (riunione di
compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 4x 6.2 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

22.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice CHI - Bivio Rosales
(MO II) Soppressioni G possibili RFI informato 07.09.2021 (riunione
di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

25.08.2023 16.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 16x 6.7 h

28.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 6.0 h

29.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nessun percorso possibile CHSM - MO II
- CHSM (durante IPO RFI OK)

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: CHI: Sbarramento totale Ricoveri
MEN/CAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 4 Tage + 8.0

h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramenti bin 22+24 Bin 6-38 lato
sud non accessibili Da Como entrate solo su bin 1-4 Accettazione
treni S-N su bin 21-24 solo fino ore 21 ca Modifiche ricoveri e
accettazione treni RFI informato 07.09.2021 (riunione di
compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 4x 6.2 h

18.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.7 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice CHI - Bivio Rosales
(MO II) Soppressioni G possibili RFI informato 07.09.2021 (riunione
di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

24.09.2023 24.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: CHI: Sbarramento totale Ricoveri
MAR/MEN/CAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: CHI: Sbarramento totale Ricoveri
MAR/MEN/CAP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: cambio binario

Durchgehend 4 Tage + 8.0
h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramenti bin 7+9 Bin 6-9 lato nord
non accessibili / bin 6-23 lato sud non accessibili Da Como entrate
solo su bin 1-4 Accettazione treni S-N su bin 21-24 solo fino ore 21
ca Modifiche ricoveri e accettazione treni RFI informato
07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

nicht verfügbar (Nacht)
Schichtweise 4x 6.2 h

26.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice CHI - Bivio Rosales
(MO II) Soppressioni G possibili RFI informato 07.09.2021 (riunione
di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice CHI-COMO Da Como
entrate solo su bin 1-4 RFI informato 07.09.2021 (riunione di
compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHI-COMO / CHI -
Bivio Rosales Soppressioni, nessun ricovero possibile su bin 11
Ricoveri CH modificati RFI informato 07.09.2021 (riunione di
compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

09.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ricoveri CH modificati

Schichtweise 4x 6.2 h

10.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ev sopp MEN-CHI o COMO-CHI Ricoveri
modificati, ev MEN/CAP RFI informato 07.09.2021 (riunione di
compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h

16.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.7 h

18.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifica ricoveri

Schichtweise 2x 7.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nessun persorso CHSM - MO II - CHSM
possibile

Schichtweise 2x 0.5 h

18.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nessun persorso CHSM - MO II - CHSM
possibile

Schichtweise 2x 0.5 h

19.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nessun persorso CHSM - MO II - CHSM
possibile (durante IPO RFI OK)

Schichtweise 2x 4.0 h

23.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

27.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifica ricoveri

Schichtweise 2x 7.0 h

27.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nessun persorso CHSM - MO II - CHSM
possibile

Schichtweise 2x 0.5 h

27.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nessun persorso CHSM - MO II - CHSM
possibile

Schichtweise 2x 0.5 h

28.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nessun persorso CHSM - MO II - CHSM
possibile (durante IPO RFI OK)

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18771002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e

aumento capa
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.7 h

09.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

15.11.2023 25.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.7 h

27.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.7 h

D-120171148651 FS19 S 600 BAL FL Erneuerung SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna - Balerna per
Smistamento (bif)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-120171148651 FS19 S 600 BAL FL Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna per
Smistamento (bif)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

23.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna per
Smistamento (bif)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.7 h

25.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

30.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna per
Smistamento (bif)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna per
Smistamento (bif)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.1 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna per
Smistamento (bif)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-120171148651 FS19 S 600 BAL FL Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 16.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna per
Smistamento (bif)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

22.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

27.02.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

06.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

09.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna per
Smistamento (bif)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.7 h

D-24847Gleisfeldbeluchtung Balerna SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna - Balerna per
Smistamento (bif)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-24847Gleisfeldbeluchtung Balerna SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna per
Smistamento (bif)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

23.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna per
Smistamento (bif)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.7 h

25.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

30.01.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna per
Smistamento (bif)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna per
Smistamento (bif)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.1 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna per
Smistamento (bif)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-24847Gleisfeldbeluchtung Balerna SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 16.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna per
Smistamento (bif)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

22.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

27.02.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

06.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

09.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna per
Smistamento (bif)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.7 h

D-10613FbE23_LG-LGPC_GL_200 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-10613FbE23_LG-LGPC_GL_200 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni Vedi KOP-1688

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni Vedi KOP-1688

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.5 h

04.03.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

05.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

05.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 0.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-10613FbE23_LG-LGPC_GL_200 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 0.2 h

05.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 0.2 h

05.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 0.2 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

06.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 6.0 h

07.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

25.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

26.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-10613FbE23_LG-LGPC_GL_200 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

04.06.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 30x 6.2 h

12.06.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 3.8 h

06.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

07.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.8 h

11.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1689

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8 Tage + 9.0

h

11.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1689

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-10613FbE23_LG-LGPC_GL_200 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1689

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 6.0 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Melide - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

04.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 6.2 h

11.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 6.2 h

D-60661ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-
CHI

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 16.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-60661ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-

CHI
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

27.02.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

06.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

09.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.7 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

17.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.7 h

22.03.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 17x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-60661ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-

CHI
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 6.7 h

25.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

08.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

15.05.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

22.05.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

29.05.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h

01.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-60661ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-

CHI
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 6.7 h

17.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.7 h

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

07.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.7 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-60661ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-

CHI
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 16.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 16x 6.7 h

18.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.7 h

16.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.7 h

18.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.7 h

23.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

30.10.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.7 h

09.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-60661ISP 1161701: FsE23 Rinnovo totale LC BAL-

CHI
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2023 25.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.7 h

27.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Balerna - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.7 h

D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R
/ RBC-SW

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MEL/MAR SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.1 h

20.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.7 h

20.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 6.1 h

21.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 4.8 h

22.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 8.0 h

27.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 8x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MEL/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

10.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.1 h

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Vezia (bif) - Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 5.8 h

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

07.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.1 h

08.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MEL/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 6.1 h

09.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 4.8 h

22.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Lugano - Vezia (bif) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 5.3 h

04.06.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 30x 6.2 h

05.06.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.8 h

11.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.7 h

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MEL/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

17.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

17.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 6.1 h

18.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.8 h

11.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1689

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8 Tage + 9.0

h

11.08.2023 19.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1689

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 5.5 h

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MEL/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1689

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage +

15.0 h

19.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑
Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1689

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.5 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

28.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.2 h

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MEL/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.8 h

04.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 14x 6.2 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

17.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

18.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.8 h

19.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

25.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 6.2 h

26.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MEL/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Maroggia-Melano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Maroggia-Melano Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Maroggia-Melano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 6.8 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Maroggia-Melano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 5.2 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 5.2 h

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Paradiso (c bin) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

02.10.2023 04.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Maroggia-Melano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MEL/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Melide - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.4 h

07.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

09.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Melide - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 5.4 h

09.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Paradiso (c bin) -
Melide

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.7 h

09.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.7 h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lugano - Lugano Paradiso (c
bin)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 6.2 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Paradiso (c bin) -
Lugano

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MEL/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lugano Paradiso (c bin) -
Melide

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.4 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lugano Paradiso (c bin) -
Melide

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

08.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Lugano Paradiso (c bin) -
Melide

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 5.4 h

19.11.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Melide Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 14x 5.8 h

19.11.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Melide Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 14x 5.8 h

02.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Lugano Paradiso (c bin) -
Melide

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.4 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide - Lugano Paradiso (c
bin)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice LGPC - MDE sud

Durchgehend 4.3 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide - Lugano Paradiso (c
bin)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice LGPC - MDE sud

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-533ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MEL/MAR SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Melide Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 5.7 h

10.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Melide Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 6.7 h

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Melide - Lugano Paradiso (c
bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice LGPC - MDE sud

Durchgehend 3.7 h

11.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano Paradiso (c bin) -
Melide

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice LGPC - MDE sud

Schichtweise 8x 4.0 h

15.12.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Melide Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.8 h

16.12.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Melide Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

16.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Melide Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.8 h

D-69798Balerna: manutenzione sc3 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-69798Balerna: manutenzione sc3 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna per Smistamento
(bif) - Balerna

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice MEN - BAL Sud CHSM
non accessibile Alcune soppressioni RV Traffico G soppresso risp
deviazioni S-N via CHI
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

08.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna per Smistamento
(bif) - Balerna

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice MEN - BAL Sud CHSM
non accessibile Alcune soppressioni RV Dirottamenti G via Luino
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.5 h

D-69800Chiasso Vg: manutenzione Sc936 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramenti in cluster con BBP 13819
Tratta CHI-CHSM-BAL non accessibile. Traffico G S-N via CHI
Traffico G N-S soppresso
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

08.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Gross

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale CHSM-MO II (in
ombra dello sbarramento totale LO II sec AD 60739 (taglio piante)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.5 h

D-59730UF_2023_(VEZC)-(MDE)  (KW 16 + 42) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vezia (bif) - Melide Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Vezia (bif) - Melide Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-59727UF_2023_CAST-GIU_2+3  (KW17+40) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-59731UF_2023_MDE-(MEN)  (KW 20) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Melide - Mendrisio Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Notte do/lu soppressione RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

D-1748Risanamento cavalcavia Ferriere GIU (Km
153.582)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-728

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-728

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-1748Risanamento cavalcavia Ferriere GIU (Km

153.582)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-728

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

29.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-728

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Non utilizzabile per l'esercizio GIU bin 5
+ un binario GIU-GIUN Ripercussioni sec Prüfauftrag KOP-728
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-728

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

09.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Non utilizzabile per l'esercizio GIU bin 5
+ un binario GIU-GIUN Ripercussioni sec Prüfauftrag KOP-728
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

02.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sec Prüfauftrag KOP-728 Binario 3
utilizzabile solo lato sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

10.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sec Prüfauftrag KOP-728 Binario 3
utilizzabile solo lato sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-1748Risanamento cavalcavia Ferriere GIU (Km

153.582)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sec Prüfauftrag KOP-728 Binario 3
utilizzabile solo lato sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

12.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Non utilizzabili per l'esercizio: GIU bin 2
+ un binario GIU-GIUN Bin 1 lato sud OK Ripercussioni sec
Prüfauftrag KOP-728
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Non utilizzabili per l'esercizio: GIU bin 2
+ un binario GIU-GIUN Bin 1 lato sud OK Ripercussioni sec
Prüfauftrag KOP-728
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Non utilizzabili per l'esercizio: GIU bin 2
+ un binario GIU-GIUN Bin 1 lato sud OK Ripercussioni sec
Prüfauftrag KOP-728
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sec Prüfauftrag KOP-728 Binario 3
utilizzabile solo lato sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

04.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sec Prüfauftrag KOP-728

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.5 h

D-59728UF_2023_GIU_4+5-QUA (KW21+45) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-59728UF_2023_GIU_4+5-QUA (KW21+45) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Quartino Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramenti di alcuni binari di tratta
e/o stazione tra GIU-QUA. GIU possibile sbarrare solo i binari 4 o 5.
Riduzioni capacità P. Sbarramenti totali possibili solo nelle notti
Do/Lu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco - Quartino Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramenti di alcuni binari di tratta
e/o stazione tra GIU-QUA. GIU possibile sbarrare solo i binari 4 o 5.
Riduzioni capacità P. Sbarramenti totali possibili solo nelle notti
Do/Lu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

D-47340FbE23_ RIB_MEZ_Gl_ 200 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rivera-Bironico - Mezzovico
(c bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.5 h

30.05.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 7.5 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

19.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-47340FbE23_ RIB_MEZ_Gl_ 200 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice RIB-MEZC

Durchgehend 11 Tage +
18.5 h

05.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rivera-Bironico Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.2 h

17.07.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mezzovico (c bin) - Rivera-
Bironico

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 46x 9.0 h

28.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rivera-Bironico - Mezzovico
(c bin)

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 9.0 h

D-21587FbE23_CHI_W_562-563-564-565-566 (Bm3) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Accesso magazzini nel WE non
necessario

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Di notte accessi ai magazzini non
necessari

Schichtweise 3x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-21587FbE23_CHI_W_562-563-564-565-566 (Bm3) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nessun accesso necessario ai
magazzini durante i WE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

27.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Di notte nessun accesso ai magazzini
necessario

Schichtweise 2x 9.0 h

01.07.2023 01.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nessun accesso ai magazzini
necessario durante i WE

Durchgehend 10.0 h

D-62969 UF_2023_VIG-LAM_(KW 24 + 25 + 38 +
39)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Rivera-Bironico Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rivera-Bironico - Vezia (bif) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 7.0 h

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Vezia (bif) Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-62969 UF_2023_VIG-LAM_(KW 24 + 25 + 38 +

39)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Vezia (bif) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-23912CHI: AS25 - Binari di ricovero SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nessun ricovero diurno possibile

Schichtweise 10x 8.5 h

04.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nessun ricovero diurno possibile sul bin
674

Schichtweise 10x 8.5 h

27.11.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nessun ricovero diurno possibile

Schichtweise 15x 8.5 h

D-24846Gleisfeldbeleuchtung Taverne SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Taverne-Torricella Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 20x 3.5 h

14.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Taverne-Torricella Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-24846Gleisfeldbeleuchtung Taverne SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Taverne-Torricella Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.5 h

D-742FbE23_CHI_W_406-409_411-412 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Restrizione di manovre / formazioni
treni bin N3-10 + O1 lato sud

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Restrizione di manovre / formazioni
treni bin N3-10 + O1 lato sud

Durchgehend 4 Tage +
16.0 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento -
Chiasso

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Restrizione di manovre / formazioni
treni bin N3-10 + O1 lato sud Manovre da/per bin 530 non
possibiliDurchgehend 8.0 h

13.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Restrizione di manovre / formazioni
treni bin N3-10 + O1 lato sud

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

13.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento -
Chiasso

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Restrizione di manovre / formazioni
treni bin N3-10 + O1 lato sud Manovre da/per bin 530 non
possibiliDurchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-742FbE23_CHI_W_406-409_411-412 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Restrizione di manovre / formazioni
treni bin N3-10 + O1 lato sud

Durchgehend 16.0 h

15.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento -
Chiasso

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Restrizione di manovre / formazioni
treni bin N3-10 + O1 lato sud Manovre da/per bin 530 non
possibiliDurchgehend 5.0 h

18.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Restrizione di manovre / formazioni
treni bin N3-10 + O1 lato sud (senza superamento SB X416)

Schichtweise 6x 10.0 h

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Restrizione di manovre / formazioni
treni bin N3-10 + O1 lato sud Senza superamento SB X416

Durchgehend 10.0 h

D-60739Manutenzione periodica gruppo natura SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale MO II Dirottamenti
via LI RFI informato 07.09.2021 (riunione di compatibilizzazione)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.5 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso - Chiasso Olimpino I Mittel

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice CHI-COSG Alcune
soppressioni RV RFI informato (riunione compatinilizzazione
30.11.2021)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.6 h

 3797Page 1797 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-60739Manutenzione periodica gruppo natura SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Mittel

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice CHI-COSG Alcune
soppressioni RV RFI informato (riunione compatinilizzazione
30.11.2021)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 0.8 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Olimpino I - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice CHI-COSG Alcune
soppressioni RV RFI informato (riunione compatinilizzazione
30.11.2021)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.4 h

D-21600FbE23_ BAL_ GL_1-2 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna per Smistamento
(bif) - Balerna

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale BAL-CHSM binario
semplice MEN - BAL Sud

Durchgehend 4.8 h

19.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 6.7 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.2 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-21600FbE23_ BAL_ GL_1-2 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.7 h

01.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.7 h

03.11.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Balerna Klein

nicht verfügbar (Nacht)
Durchgehend 37 Tage +

5.2 h

03.11.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Balerna Klein

nicht verfügbar (Nacht)
Durchgehend 37 Tage +

6.2 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Chiasso - Balerna Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuato BAL Nord - CHI
Ripercussioni sec KOP-1862
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.7

h

06.11.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

09.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-21600FbE23_ BAL_ GL_1-2 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Balerna - Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice BAL Nord - CHI
Ripercussioni sec KOP-1862
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.2 h

11.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Balerna Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1862

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 10.4

h

11.11.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Balerna per Smistamento
(bif) - Balerna

Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale BAL-CHSM bin
semplice MEN - BAL sud Ripercussioni sec KOP-1862
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.8 h

12.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice BAL Nord - CHI
Ripercussioni sec KOP-1862
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 12.2 h

12.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna per Smistamento
(bif) - Balerna

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale BAL - CHSM Bin
semplice MEN-CHI Ripercussioni sec KOP-1862
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.5 h

12.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna per Smistamento
(bif) - Balerna

Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale BAL - CHSM Bin
semplice MEN - BAL Sud Ripercussioni sec KOP-1862
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Balerna - Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice BAL Nord - CHI
Ripercussioni sec KOP-1862
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 15.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-21600FbE23_ BAL_ GL_1-2 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.7 h

29.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.7 h

01.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Balerna - Chiasso Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice BAL nord - CHI
Ripercussioni sec KOP-1862
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.7

h

04.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.7 h

06.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1672

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.7 h

10.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso - Balerna Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 4.1 h

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Balerna per Smistamento
(bif) - Balerna

Mittel

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento totale BAL-CHSM / CHI

Durchgehend 3.9 h

11.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso - Balerna per
Smistamento (bif)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-21600FbE23_ BAL_ GL_1-2 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Balerna Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.7 h

D-474FbE23_CHI_W_394-397 (Bm3) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Fascio P lato nord non accessibile

Schichtweise 2x 9.0 h

31.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Fascio P lato nord non accessibile

Schichtweise 2x 9.0 h

02.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Fascio P lato nord non accessibile

Schichtweise 6x 9.0 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Fascio P lato nord non accessibile

Durchgehend 9.0 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Fascio P lato nord non accessibile

Durchgehend 8.0 h

13.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: R1-R3 lato nord non accessibile

Durchgehend 14 Tage +
8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-474FbE23_CHI_W_394-397 (Bm3) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 8.0 h

16.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 8.0 h

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Fascio P lato nord non accessibile

Durchgehend 1 Tag + 5.0 h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Fascio P lato nord non accessibile

Durchgehend 1 Tag + 5.0 h

28.11.2023 28.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 9.0 h

29.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 9.0 h

30.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 2x 8.0 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Fascio P lato nord non accessibile

Durchgehend 1 Tag + 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-474FbE23_CHI_W_394-397 (Bm3) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 8.0 h

06.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chiasso Smistamento Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Fascio P lato nord non accessibile

Durchgehend 8.0 h

D-59732UF_2023_MEN-CHI  (KW 48) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mendrisio - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Notte do7lu soppressioni RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.0 h

D-24856ISP 1162268 - Sottopasso Besso, LUG Mod
3

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2023 24.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 6.0 h

27.12.2023 31.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lugano Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Vedi KOP-1837

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage + 5.0

h

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-5608AI: adattamento impianti Airolo (USTRA per

traforo A2)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Bin 4+5 definitivamente fuori uso -
Nessun utilizzo previsto da orario annuale

Durchgehend 231 Tage +
23.0 h

21.08.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Bin 4+5 definitivamente fuori uso

Durchgehend 41 Tage

D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2023 02.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

02.01.2023 02.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

07.01.2023 08.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

08.01.2023 08.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

08.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

29.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

04.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

11.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trattasi di misurazioni visive -->
possibile anche in concomitanza con (AD 18882 / BBP 3441) GSM-
R / RBCDurchgehend 6.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trattasi di misurazioni visive -->
possibile anche in concomitanza con (AD 18882 / BBP 3441) GSM-
R / RBCDurchgehend 3.3 h

04.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

05.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Erstfeld Nord (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

26.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

02.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

23.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

29.04.2023 30.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

30.04.2023 30.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

27.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

28.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

28.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

29.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

24.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

16.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

22.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

 3797Page 1812 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

19.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

09.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Erstfeld Nord (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

10.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

16.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

17.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

17.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

09.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

14.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

 3797Page 1815 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trattasi di misurazioni visive -->
possibile anche in concomitanza con (AD 18882 / BBP 3520) GSM-
R / RBCDurchgehend 6.8 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: trattasi di misurazioni visive -->
possibile anche in concomitanza con (AD 18882 / BBP 3520) GSM-
R / RBCDurchgehend 3.3 h

11.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

12.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: a dipendenza circolazione KNIE

Durchgehend 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-65959AL-RYAB manutenzione OSN GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

09.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt (Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.7 h

10.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

10.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.8 h

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.3 h

D-57031GOE Anlagenanpassung Göschenen (ASTRA
für 2TG)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Göschenen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 104x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-65465SK-GRUO Senkstellen - Kernbohrungen

Stutzeck-Axenbergtunnel
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sisikon - Gruonbach (Spw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec. KOP-1833

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schwyz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfalle RV GD-ER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

08.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Steinen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV GD-ER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 4 möglich

Durchgehend 1.1 h

09.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 4 möglich

Schichtweise 2x 7.2 h

10.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 1 möglich

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schwyz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV GD-ER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.8 h

16.01.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 4 möglich
Keine Bedürfnisse für lokale CARGO-Produktion

Schichtweise 4x 1.1 h

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Haltende P-Züge via Gl 3

Schichtweise 4x 6.2 h

17.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SCHW Nord - BRU (Süd)

Schichtweise 4x 4.0 h

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Haltende P-Züge via Gl 2

Schichtweise 4x 6.2 h

24.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BRU-SCHW Nord Gesamter
Verkehr S-N via Gl 1 oder 2

Schichtweise 4x 4.2 h

24.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BRU-SCHW Nord Gesamter
Verkehr S-N via Gl 1 oder 2

Schichtweise 4x 2.8 h

30.01.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Steinen - Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: bin semplice STN - SCHW Sud

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Haltende P-Züge via Gl 3

Schichtweise 2x 6.2 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur SCHW Nord - BRU (Süd)

Schichtweise 2x 4.0 h

25.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen in Gl 1 möglich
Keine Bedürfnisse lokale CARGO-Produktion

Durchgehend 1 Tag + 18.7
h

26.02.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schwyz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV GD-ER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.8 h

27.02.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen in Gl 1 möglich
Keine Bedürfnisse lokale CARGO-Produktion

Schichtweise 2x 6.6 h

04.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 1 Keine
Bedürfnisse lokale CARGO-Produktion

Durchgehend 1 Tag + 18.7
h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gl 4 möglich
Keine Bedürfnisse für lokale CARGO-Produktion

Durchgehend 1.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gleis 4
möglich Keine Bedürfnisse der lokalen CARGO-Produktion

Durchgehend 2 Tage + 6.2
h

25.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gleis 4
möglich Keine Bedürfnisse der lokalen CARGO-Produktion

Schichtweise 2x 5.2 h

25.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BRU - SCHW Nord

Schichtweise 2x 5.2 h

25.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gleis 4
möglich Keine Bedürfnisse der lokalen CARGO-Produktion

Schichtweise 4x 6.2 h

25.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BRU - SCHW Nord

Schichtweise 4x 6.2 h

31.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Überholungen auf Gleis 4
möglich Keine Bedürfnisse der lokalen CARGO-Produktion

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

D-1662Biasca, innalzamento P55 e provvedimenti
BehiG

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-1662Biasca, innalzamento P55 e provvedimenti

BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 -->
Lunghezza mp bin 3 ridotta, disponibile ai viaggiatori a nord per
180m
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 74 Tage +
10.0 h

09.01.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1758

Schichtweise 55x 8.0 h

04.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biasca Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 -->
treni passeggeri solo binario 1 (binari 2+3 percorribili per transito)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 10.0

h

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biasca Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 -->
treni passeggeri solo binario 1 (binari 2+3 percorribili per transito)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 10.0

h

18.03.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Biasca Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 -->
treni passeggeri solo binario 1 (binari 2+3 percorribili per transito)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 10.0

h

26.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Biasca Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento bin 2 (per 29ore) / treni
passeggeri + transito solo binario 1+3 / Ripercussioni secondo
KOP-1758Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

26.03.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Klein

nicht verfügbar
Durchgehend 215 Tage +

15.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-1662Biasca, innalzamento P55 e provvedimenti

BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 -->
Lunghezza mp bin 2 ridotta, disponibile ai viaggiatori a nord per
215m
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 81 Tage +
10.0 h

27.03.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 -->
Lunghezza mp bin 3 ridotta, disponibile ai viaggiatori a nord per
180m
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 81 Tage +
10.0 h

27.03.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1758

Schichtweise 60x 8.0 h

19.06.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 -->
Lunghezza mp bin 2+3 ridotta, disponibile ai viaggiatori a sud per
215m
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 165 Tage +
11.0 h

19.06.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 -->
Lunghezza mp bin 2+3 ridotta, disponibile ai viaggiatori a sud per
215m
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 165 Tage +
11.0 h

19.06.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1758

Schichtweise 45x 8.0 h

21.08.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1758

Schichtweise 50x 8.0 h

16.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturno bin 1

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-1662Biasca, innalzamento P55 e provvedimenti

BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1758

Schichtweise 10x 8.0 h

10.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biasca Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Riprcussioni secondo KOP-1758 /
nessun sbarramento ma restrizione di accesso alla ferrovia per
lavori di finitura / installazioni di parti elettriche ed arredi -->
Lunghezza mp bin 2+3 ridotta, disponibile ai viaggiatori a sud per
215m

Durchgehend 22 Tage

D-66038POZZ-GIDI manutenzione OSS GBT 2023 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

19.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

26.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-66038POZZ-GIDI manutenzione OSS GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Nord
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

23.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

09.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-66038POZZ-GIDI manutenzione OSS GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

17.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pollegio Nord
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-66038POZZ-GIDI manutenzione OSS GBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF - Pozzo Negro
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 5.5 h

D-59723UF_2023_(AL)-RYAB  (KW 5+6) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rynächt Nord - Erstfeld Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL

Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-59723UF_2023_(AL)-RYAB  (KW 5+6) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL

Schichtweise 5x 5.5 h

05.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL

Schichtweise 5x 6.8 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rynächt (Abzw) - Rynächt
Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: V1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev
Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL

Schichtweise 5x 5.5 h

D-58092Tunnelinspektionen 2023 - Gotthard-
Bergstrecke

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wassen - Eggwald (Spw) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h

05.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eggwald (Spw) - Wassen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 7.2 h

07.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eggwald (Spw) - Wassen Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h

07.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wassen - Eggwald (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-58092Tunnelinspektionen 2023 - Gotthard-

Bergstrecke
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Eggwald (Spw) - Göschenen Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h

09.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Göschenen - Eggwald (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 7.2 h

13.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Göschenen - Eggwald (Spw) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h

13.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eggwald (Spw) - Göschenen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 7.2 h

26.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfaffensprung (Spw) -
Wassen

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h

26.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wassen - Pfaffensprung
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 3x 7.2 h

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wassen - Pfaffensprung
(Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfaffensprung (Spw) -
Wassen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-58092Tunnelinspektionen 2023 - Gotthard-

Bergstrecke
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lavorgo - Pianotondo (c bin) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h

16.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pianotondo (c bin) - Lavorgo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 3x 6.5 h

19.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pianotondo (c bin) - Lavorgo Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h

19.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lavorgo - Pianotondo (c bin) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 3x 6.5 h

24.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pianotondo (c bin) - Giornico
(c bin)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h

24.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giornico (c bin) - Pianotondo
(c bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totali naturali

Schichtweise 2x 6.5 h

26.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giornico (c bin) - Pianotondo
(c bin)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h

26.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pianotondo (c bin) - Giornico
(c bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-58092Tunnelinspektionen 2023 - Gotthard-

Bergstrecke
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sordo (c bin) - Airolo Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Cluster con FsE

Durchgehend 8.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo - Sordo (c bin) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 6.8 h

08.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rodi-Fiesso - Pardorea (c
bin)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h

08.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pardorea (c bin) - Rodi-
Fiesso

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 3x 6.8 h

11.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Pardorea (c bin) - Rodi-
Fiesso

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h

11.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Rodi-Fiesso - Pardorea (c
bin)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 3x 6.8 h

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wassen - Eggwald (Spw) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

25.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eggwald (Spw) - Wassen Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-58092Tunnelinspektionen 2023 - Gotthard-

Bergstrecke
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Göschenen - Eggwald (Spw) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: cluster Galerie Chohlroneritikehl

Durchgehend 4.0 h

27.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eggwald (Spw) - Göschenen Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: cluster Galerie Chohlroneritikehl

Durchgehend 4.0 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pfaffensprung (Spw) -
Wassen

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wassen - Pfaffensprung
(Spw)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lavorgo - Pianotondo (c bin) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

09.10.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pianotondo (c bin) - Lavorgo Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

10.10.2023 11.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pianotondo (c bin) - Giornico
(c bin)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

11.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giornico (c bin) - Pianotondo
(c bin)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-58092Tunnelinspektionen 2023 - Gotthard-

Bergstrecke
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Airolo - Sordo (c bin) Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Cluster con FsE

Durchgehend 4.0 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sordo (c bin) - Airolo Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Cluster con FsE

Durchgehend 4.0 h

16.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rodi-Fiesso - Pardorea (c
bin)

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

17.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pardorea (c bin) - Rodi-
Fiesso

Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

D-59721UF_2023_(IM)-BRU  (KW8+18+37+48) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-59721UF_2023_(IM)-BRU  (KW8+18+37+48) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R
/ RBC-SW

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bodio TI - Biasca Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bodio TI - Biasca Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bodio TI - Biasca Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bodio TI - Biasca Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bodio TI - Biasca Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

D-52768ER LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-52768ER LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Tagesabstellungen möglich Gl
31-40

Schichtweise 5x 9.0 h

21.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 3x 9.0 h

24.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nessun percosrso deposito / EIZ verso
nord (info LRZ + Historic)

Durchgehend 9.0 h

27.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: P-Züge via Glais A2 (wenn nötig via A1)

Schichtweise 10x 12.0 h

11.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: P-Züge via Gleis A2 (wenn nötig via A1)

Schichtweise 2x 9.0 h

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: DA deposito nessun percorso lato nord
possibile LRZ + historic informato

Durchgehend 9.0 h

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: bin semplice AL-ER

Durchgehend 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-52768ER LED-Netz-Rollout CH / Los 01 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Modifiche ricoveri bin semplice AL-ER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ricoveri modificati bin semplice AL-ER

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

19.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Südkopf keine Manöver möglich

Schichtweise 5x 6.8 h

26.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: bin semplica AL-ER

Schichtweise 5x 6.3 h

08.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: A1 / A2 / A68 terstata sud non
utilizzabile modifica ricoveri
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 2.7 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: bin A2-A6 + testaat sud non utilizzabile

Durchgehend 6.8 h

D-65928AL RYAB Regelerhaltung OSN
Hydrostarinspektionen Mo/Di 2023

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

 3797Page 1837 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-65928AL RYAB Regelerhaltung OSN

Hydrostarinspektionen Mo/Di 2023
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

13.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

27.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

17.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

17.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-65928AL RYAB Regelerhaltung OSN

Hydrostarinspektionen Mo/Di 2023
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

25.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

25.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

25.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord - Rynächt
Ueberholgleisanlage

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-65928AL RYAB Regelerhaltung OSN

Hydrostarinspektionen Mo/Di 2023
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

23.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

23.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rynächt
Ueberholgleisanlage -
Rynächt Nord

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

D-55360Rorbachtunnel, Teilerneuerung SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wassen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.2 h

11.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wassen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7.2 h

D-59007WAS-EGW Instandsetzung Stützbauwerk
km 66.170

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Eggwald (Spw) - Wassen Gross

Teilsperre Strecke
Durchgehend 4 Tage +

12.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-59007WAS-EGW Instandsetzung Stützbauwerk

km 66.170
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Eggwald (Spw) - Wassen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuo bin 200

Durchgehend 128 Tage +
12.0 h

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wassen - Eggwald (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 7 Tage

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Eggwald (Spw) - Wassen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 7x 7.2 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Eggwald (Spw) - Wassen Gross

Teilsperre Strecke
Durchgehend 4 Tage +

12.0 h

D-25597FsE22 SORD-AP SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo - Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuo bin 100

Durchgehend 35 Tage +
5.5 h

05.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta - Airolo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 6.9 h

01.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta - Airolo Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento continuo bin 200

Durchgehend 35 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-25597FsE22 SORD-AP SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo - Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento continuo bin 100

Durchgehend 28 Tage

03.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ambrì-Piotta - Airolo Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento continuo bin 200

Durchgehend 28 Tage

14.08.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo - Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento continuo bin 100

Durchgehend 47 Tage +
18.5 h

D-59722UF_2023_(BRU)-AL  (KW16+17+34+45) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

20.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-59722UF_2023_(BRU)-AL  (KW16+17+34+45) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

D-59727UF_2023_CAST-GIU_2+3  (KW17+40) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Steinen - Schwyz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 6.2 h

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schwyz - Steinen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 6.2 h

01.10.2023 04.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Steinen - Schwyz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 3.0 h

04.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 6.2 h

22.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Steinen - Schwyz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 6.2 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 3.0 h

25.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 6.2 h

12.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Steinen - Schwyz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 6.2 h

13.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 2x 3.0 h

15.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-40954STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Steinen - Schwyz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 6.2 h

06.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwyz - Steinen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 6.2 h

D-59720UF_2023_(ZG)-GD  (KW21+47) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV - in Cluster mit STN-GD,
15kV Speisung, neue Schutzstrecke Oberwil (BBP 7776)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.2 h

D-60574BRU-FL N4 neue Axenstrasse SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sisikon Nord - Brunnen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Nacht SKN-BRU

Schichtweise 29x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-60574BRU-FL N4 neue Axenstrasse SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

16.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Sisikon Nord Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 6.5 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall letzter RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-10588FbE23_ER_GL_A1-A2-A4 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

08.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Erstfeld Nord
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: nessun accesso diretto fasci A34-A40 --
> modifiche ricoveri ultimi RV

Durchgehend 5.0 h

09.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-10588FbE23_ER_GL_A1-A2-A4 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 5x 9.0 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento continuo bin 1 --> bin A68
non disponibile per ricoveri

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

21.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento continuo bin 4

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

26.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Erstfeld Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: disponibile solo mp bin 1 + modifica
ultimi ricoveri RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

28.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 1 Tag + 8.0 h

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento continuo bin 2

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-10588FbE23_ER_GL_A1-A2-A4 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Erstfeld Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: disponibile solo mp bin 1 + modifica
ultimi ricoveri RV

Durchgehend 8.0 h

04.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Erstfeld Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: disponibile solo mp bin 1 + modifica
ultimi ricoveri RV

Durchgehend 8.0 h

05.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.0 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento notturno bin 1 --> A68
NON disponibile per ricoveri

Schichtweise 3x 8.0 h

14.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h

19.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 8.0 h

24.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-10588FbE23_ER_GL_A1-A2-A4 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

26.07.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 5x 9.0 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld - Erstfeld Nord
(Abzw)

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: nessun accesso diretto fasci A34-A40 --
> modifiche ricoveri ultimi RV

Durchgehend 5.0 h

11.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

D-59726UF_2023_(GIDI)-(CAST)  (KW 26 + 47) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giustizia (dira) - Castione-
Arbedo

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-59726UF_2023_(GIDI)-(CAST)  (KW 26 + 47) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giustizia (dira) - Castione-
Arbedo

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale
ferroviario Castione

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 34x 5.7 h

02.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Bellinzona
Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Provvedimenti secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

03.07.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Bellinzona Nord (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Durchgehend 5.4 h

09.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

10.07.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 5.0 h

13.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Nord (c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

16.07.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bellinzona Nord (bif) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

23.07.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.7 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.7 h

19.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.3 h

19.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

20.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.5 h

02.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 17.8

h

11.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1825

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

23.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione Impianto
d'inversione - Castione-
Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1825

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage + 0.7

h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

08.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1825

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

14.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.3 h

14.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-41608CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale

ferroviario Castione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Castione Impianto
d'inversione - Castione Nord
(c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 5.7 h

29.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Riprecussioni secondo KOP-1825

Schichtweise 2x 5.0 h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1825

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

27.11.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Castione Impianto
d'inversione - Castione Nord
(c bin)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1825

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 6.3 h

02.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione Nord (c bin) -
Castione-Arbedo

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.3 h

02.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Castione-Arbedo - Castione
Impianto d'inversione

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

03.12.2023 03.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1800

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

D-21616FbE23_ER_W_122/123 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 1854 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-21616FbE23_ER_W_122/123 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 9.0 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 5x 9.0 h

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 5x 9.0 h

02.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: modifica ricoveri RV

Durchgehend 1 Tag + 12.0
h

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: modifica ricoveri RV

Durchgehend 8.0 h

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 5x 9.0 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 9.0 h

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Schichtweise 3x 9.0 h

 3797Page 1855 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-21616FbE23_ER_W_122/123 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Erstfeld Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 9.0 h

D-59725UF_2023_POLN-GIDI  (KW 27 + 31) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2023 30.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pozzo Negro (dira) - Pollegio
binario di sorpasso

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento di alcuni binari a POLS
con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA

Durchgehend 6.8 h

D-66253Rincalzature scambi OSS POZZ-POLS 2023 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Pollegio binario di sorpasso -
Pozzo Negro (dira)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: causa sbarramento di alcuni binari a
POLS con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA di tutti i treni
compreso IC 691 alla sera e IC 664 del mattino --> da POLS
transito via canna 6000 fino FSMF

Durchgehend 8.2 h

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Faido SMF - Pollegio binario
di sorpasso

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Faido SMF - Pollegio binario
di sorpasso

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-66253Rincalzature scambi OSS POZZ-POLS 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Faido SMF - Pollegio Sud
(Dira)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: causa sbarramento di alcuni binari a
POLS con rispettivi EB - tutti i treni transito via OS-POLS -->
transito POLS via 8000 poi canna 7000 fino RY treni 895 alla sera
e treno mattina IC 862 NO fermata BIA, nessuna possibilità di
sorpasso/binario semplice RYN-OS, nessuna possibilità da/per BIA.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.2 h

06.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio binario di sorpasso -
Faido SMF

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

06.08.2023 06.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pollegio binario di sorpasso -
Faido SMF

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 0.5 h

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Faido SMF Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento totale, IC 691
dirottamento via Bergstrecke / ER-GOE-BIA-BEL IC 691 termina
corsa a BEL- Bus sostitutivo BEL-CHI e BEL-LO con fermata in tutte
le stazioni attenzione - adattare traccia Railcare 50687 per CAST
per circolare prima dello sbarramento totale
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pollegio binario di sorpasso Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: traffico via GIDI-POLS solo via 6000 e
da/per BIA possibile / GIDI-POLS via 7000 NON possibile

Durchgehend 2.0 h

D-69156Fresature GIDI-Osogna 2023 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Osogna-Cresciano - Pollegio
Sud (Dira)

Klein

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-69156Fresature GIDI-Osogna 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pollegio Sud (Dira) - Osogna-
Cresciano

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: nessun spostamento quindi
soppressione MV 28883 / 28848 necessaria dato che a BIA è in
funzione B3 --> sbarramento totale possibile solo dopo passaggio
IC 691 dirottato via Bergstrecke ER-GOE-BIA-BEL

Durchgehend 4.6 h

D-10594FbE23_SORD-AP_GL_100 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sordo (c bin) - Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: cluster con FsE SORD-AP

Durchgehend 22 Tage

13.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sordo (c bin) - Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: cluster con FsE SORD-AP

Durchgehend 3 Tage

18.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sordo (c bin) - Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: cluster con FsE SORD-AP

Durchgehend 19 Tage

21.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 9.0 h

30.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 9.0 h

07.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sordo (c bin) - Ambrì-Piotta Gross

Teilsperre Strecke
Durchgehend 21 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-59013EGW-GOE Galerie Chohlroneritikehl SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Göschenen - Eggwald (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuo bin 200

Durchgehend 35 Tage

28.08.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Eggwald (Spw) - Göschenen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Schichtweise 35x 7.2 h

D-69619ZGRG-GU, Stb 52.125 BE1 u. Stb 52.622 BE SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gurtnellen - Zgraggen (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: causa sbarramento continuo bin 200,
treno 62461 con resa a GU, circolazione ogni mercoledi mattina,
non puó circolare via bin 200. --> causa sc vincolati a nord
prendere su bin 1 a GU, poi manovra lato a sud bin 92-3

Durchgehend 28 Tage +
7.2 h

632 Bellinzona - Locarno
D-40892CD-LO Doppelstock (DOSTO) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Locarno Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: cluster totale Fermata Minusio,
Stazione d'incrocio
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 36 Tage +

5.0 h

D-57154FbE23_TEN-LO_GL_570 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-57154FbE23_TEN-LO_GL_570 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Locarno - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: cluster totale Fermata Minusio,
Stazione d'incrocio
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 37 Tage +

5.0 h

D-22896 Minusio, Stazione d'incrocio SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Locarno - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sbarramento continuo (totale TEN-LO),
Ripercussioni sec KOP-104
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 37 Tage +

4.2 h

14.02.2023 16.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Locarno - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

22.02.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Minusio - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 23x 5.0 h

26.02.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Locarno - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.0 h

05.04.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Minusio - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 35x 4.0 h

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Locarno - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: totale naturale

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-22896 Minusio, Stazione d'incrocio SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Locarno - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 17x 5.0 h

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Locarno - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 8 ore concesse per lavori SA --> TEN
disponibile per inversione dalle 20.10-23.10
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

26.06.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Locarno - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 5.0 h

28.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Minusio - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

05.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Minusio - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 2.3 h

10.07.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Minusio - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.3 h

22.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Minusio - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-22896 Minusio, Stazione d'incrocio SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Locarno - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 5.0 h

05.09.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Minusio - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 54x 4.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Locarno - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: cluster con AS25 Contone-Pte Ticino

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

27.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Locarno - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: cluster con AS25 Contone-Pte Ticino

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage + 6.0

h

05.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Locarno - Tenero Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.0 h

24.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Locarno - Tenero Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: cluster con AS25 Contone-Pte Ticino

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

D-23183TEN-LOC; Rinnovo totale FL Roccabella SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 1862 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-23183TEN-LOC; Rinnovo totale FL Roccabella SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Tenero - Minusio Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: cluster totale Fermata Minusio,
Stazione d'incrocio
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 37 Tage +

4.3 h

D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 7.8 h

09.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.8 h

10.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice GIU Nord - SAD Ritardi
fino 10'

Schichtweise 4x 3.6 h

13.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.8 h

 3797Page 1863 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi fino
10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 4x 4.0 h

20.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

23.01.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 7.8 h

24.01.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 14x 3.6 h

27.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

03.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

10.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 7.8 h

23.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 14x 3.6 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

10.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

20.03.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 21x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 21x 4.0 h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.8

h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.8 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 4x 3.6 h

31.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

14.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

21.04.2023 23.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 0.8

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

15.05.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 7.8 h

16.05.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 14x 4.0 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

09.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.8

h

19.06.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5 Tage

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 4x 4.0 h

24.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage

26.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7 Tage

26.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Manovre CARGO modificate

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 20.0 h

27.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.06.2023 01.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 3x 4.0 h

03.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5 Tage

08.07.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 26 Tage

09.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 8x 4.0 h

03.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 25 Tage

04.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 17x 4.0 h

28.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.8 h

29.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

04.09.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 30x 7.8 h

05.09.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 30x 4.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

30.09.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GIUN-SAN, ritardi G
fino 10' Ripercussioni sec KOP-1610
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

23.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 29x 7.8 h

24.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 29x 4.0 h

28.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 10.0

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

18.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

25.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

09.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.8 h

12.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-22230BZU23 GIU - Marciapiede 2/3 Giubiasco P55 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.12.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 20.0 h

16.12.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1610

Durchgehend 4.0 h

16.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
S. Antonino - Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.3 h

17.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Bellinzona Sud Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 6.3 h

18.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

D-63453Finestre di manutenzione CBT 2023 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-63453Finestre di manutenzione CBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Vezia (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Secondo KOP-1678: Previsto da orario
annuale
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 6.0 h

02.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Secondo KOP-1678: Previsto da orario
annuale
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.8 h

10.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
S. Antonino (dira) -
Camorino (dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Secondo KOP-1678: Previsto da orario
annuale
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 4.2 h

13.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Secondo KOP-1678: Previsto da orario
annuale
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

01.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Vezia (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Secondo KOP-1678: Previsto da orario
annuale
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 11x 6.0 h

01.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
S. Antonino (dira) -
Camorino (dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Secondo KOP-1678: Previsto da orario
annuale
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 4.2 h

03.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Secondo KOP-1678: Previsto da orario
annuale
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-63453Finestre di manutenzione CBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Secondo KOP-1678: Previsto da orario
annuale
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.8 h

01.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Vezia (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 18x 6.0 h

01.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
S. Antonino (dira) -
Camorino (dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 19x 4.2 h

03.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

06.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

03.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Vezia (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 6.0 h

03.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-63453Finestre di manutenzione CBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
S. Antonino (dira) -
Camorino (dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 4.2 h

07.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

01.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

08.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
S. Antonino (dira) -
Camorino (dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 4.2 h

09.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Vezia (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 6.0 h

12.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

05.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1678: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-63453Finestre di manutenzione CBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Vezia (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1678: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

06.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
S. Antonino (dira) -
Camorino (dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1678: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

09.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1678: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

03.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 3.8 h

07.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

28.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Vezia (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.0 h

28.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
S. Antonino (dira) -
Camorino (dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-63453Finestre di manutenzione CBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Vezia (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

01.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annual

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.0 h

01.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
S. Antonino (dira) -
Camorino (dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annual

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 17x 4.2 h

04.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annual

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.8 h

02.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Vezia (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: Inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h

02.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: Inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

03.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
S. Antonino (dira) -
Camorino (dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: Inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-63453Finestre di manutenzione CBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: Inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

01.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Vezia (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 6.0 h

01.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
S. Antonino (dira) -
Camorino (dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 14x 4.2 h

03.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

06.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario annuale

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.8 h

01.12.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.0 h

01.12.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
S. Antonino (dira) -
Camorino (dira)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 13x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-63453Finestre di manutenzione CBT 2023 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 21.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Vezia (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 6.0 h

04.12.2023 25.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Ovest - Camorino
(dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KOP-1679: inserito nell'orario

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.8 h

D-5651148736 AS25: Contone-Ponte Ticino, DS SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 8.0 h

09.01.2023 16.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1616,
Sbarramenti totali notturni per tutto l'anno 2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 23x 4.0 h

15.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Mittel

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 6.7 h

15.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo - Riazzino-
Cugnasco

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 5.0 h

17.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 16x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-5651148736 AS25: Contone-Ponte Ticino, DS SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo - Riazzino-
Cugnasco

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1616,
Sbarramenti totali notturni per tutto l'anno 2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 27x 5.0 h

05.04.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1616,
Sbarramenti totali notturni per tutto l'anno 2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 37x 4.0 h

16.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo - Riazzino-
Cugnasco

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

30.04.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 19x 5.0 h

02.05.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 47x 4.5 h

06.06.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: binario semplice CD-MAG

Schichtweise 32x 3.4 h

05.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 2.1 h

10.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-5651148736 AS25: Contone-Ponte Ticino, DS SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Mittel

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 9x 6.7 h

21.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

22.08.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: binario semplice CD-MAG

Schichtweise 35x 3.4 h

22.08.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 58x 4.5 h

22.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 2.1 h

27.08.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 8x 8.0 h

03.09.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-5651148736 AS25: Contone-Ponte Ticino, DS SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1616,
Sbarramenti totali notturni per tutto l'anno 2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 44x 4.0 h

28.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1616,
Sbarramenti totali notturni per tutto l'anno 2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

29.09.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cadenazzo Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1687

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage + 5.0

h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1687

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

27.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Riazzino-Cugnasco -
Cadenazzo Ovest (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1687

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage + 6.0

h

05.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Riazzino-Cugnasco -
Cadenazzo Ovest (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

05.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo - Locarno Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PROVE SAZ 6h - Cadenazzo fuori
esercizio, inversioni a SAN - Nessuno percorso treno o manovra
possibile. Concetto sec KOP-1616
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-5651148736 AS25: Contone-Ponte Ticino, DS SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1687

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Locarno - Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ME SAZ - Cadenazzo fuori esercizio,
inversioni a SAN - Nessuno percorso treno o manovra possibile.
Concetto sec KOP-1616
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

27.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 4.0 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 8.0 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: disponibile solo mp bin 3

Durchgehend 6.7 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

D-10590BDu Rabissale (IUE17 RSD - Km 171.443) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-10590BDu Rabissale (IUE17 RSD - Km 171.443) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Locarno Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: cluster totale Fermata Minusio,
Stazione d'incrocio

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

D-757FbE23_CD-RIA_Gl_561_Ponte_TI (Bm3) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Riazzino-Cugnasco Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: cluster AS25 Contone-Pte Ticino, DS -->
sec KOP-1616
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 29x 5.0 h

05.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Riazzino-Cugnasco Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: cluster AS25 Contone-Pte Ticino, DS -->
sec KOP-1616
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Riazzino-Cugnasco Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität:

Durchgehend 3.0 h

D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R
/ RBC-SW

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - S.
Antonino (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Vezia (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco - Cadenazzo
Ovest (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.9 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco - Cadenazzo
Ovest (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - S.
Antonino (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Vezia (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - S.
Antonino (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Vezia (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco - Cadenazzo
Ovest (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco - Cadenazzo
Ovest (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - S.
Antonino (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Vezia (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-18882GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R

/ RBC-SW
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brunnen - Lugano Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - S.
Antonino (dira)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Camorino (dira) - Vezia (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco - Cadenazzo
Ovest (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

D-59727UF_2023_CAST-GIU_2+3  (KW17+40) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-59727UF_2023_CAST-GIU_2+3  (KW17+40) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Castione-Arbedo - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-1748Risanamento cavalcavia Ferriere GIU (Km
153.582)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-728

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-728

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-728

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

29.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-728

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Non utilizzabile per l'esercizio GIU bin 5
+ un binario GIU-GIUN Ripercussioni sec Prüfauftrag KOP-728
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-1748Risanamento cavalcavia Ferriere GIU (Km

153.582)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-728

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.5 h

09.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Non utilizzabile per l'esercizio GIU bin 5
+ un binario GIU-GIUN Ripercussioni sec Prüfauftrag KOP-728
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

02.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sec Prüfauftrag KOP-728 Binario 3
utilizzabile solo lato sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

10.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sec Prüfauftrag KOP-728 Binario 3
utilizzabile solo lato sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 3.5 h

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sec Prüfauftrag KOP-728 Binario 3
utilizzabile solo lato sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.5 h

12.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Non utilizzabili per l'esercizio: GIU bin 2
+ un binario GIU-GIUN Bin 1 lato sud OK Ripercussioni sec
Prüfauftrag KOP-728
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Non utilizzabili per l'esercizio: GIU bin 2
+ un binario GIU-GIUN Bin 1 lato sud OK Ripercussioni sec
Prüfauftrag KOP-728
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-1748Risanamento cavalcavia Ferriere GIU (Km

153.582)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Giubiasco Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Non utilizzabili per l'esercizio: GIU bin 2
+ un binario GIU-GIUN Bin 1 lato sud OK Ripercussioni sec
Prüfauftrag KOP-728
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Giubiasco Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sec Prüfauftrag KOP-728 Binario 3
utilizzabile solo lato sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

04.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Giubiasco Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sec Prüfauftrag KOP-728

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.5 h

D-59728UF_2023_GIU_4+5-QUA (KW21+45) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Quartino Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramenti di alcuni binari di tratta
e/o stazione tra GIU-QUA. GIU possibile sbarrare solo i binari 4 o 5.
Riduzioni capacità P. Sbarramenti totali possibili solo nelle notti
Do/Lu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco - Quartino Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramenti di alcuni binari di tratta
e/o stazione tra GIU-QUA. GIU possibile sbarrare solo i binari 4 o 5.
Riduzioni capacità P. Sbarramenti totali possibili solo nelle notti
Do/Lu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

D-71011Tunnelinspektionen 2023 - Galleria Rocca
Bella

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

632 Bellinzona - Locarno
D-71011Tunnelinspektionen 2023 - Galleria Rocca

Bella
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tenero - Locarno Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: cluster con AS Contone-Pte Ticino,DS

Durchgehend 5.0 h

22.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Tenero - Locarno Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: cluster con AS Contone-Pte Ticino,DS

Durchgehend 5.0 h

633 Cadenazzo - Luino
D-5651148736 AS25: Contone-Ponte Ticino, DS SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.01.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo Ovest (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 8.0 h

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 28x 6.6 h

15.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Mittel

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 6.7 h

15.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo - Riazzino-
Cugnasco

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

633 Cadenazzo - Luino
D-5651148736 AS25: Contone-Ponte Ticino, DS SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo - Riazzino-
Cugnasco

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni secondo KOP-1616,
Sbarramenti totali notturni per tutto l'anno 2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 27x 5.0 h

27.02.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 81x 6.6 h

16.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo - Riazzino-
Cugnasco

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

06.06.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: binario semplice CD-MAG

Schichtweise 32x 3.4 h

20.08.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Mittel

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 9x 6.7 h

22.08.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) -
Cadenazzo

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: binario semplice CD-MAG

Schichtweise 35x 3.4 h

04.09.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cadenazzo Ovest (bif) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 42x 6.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

633 Cadenazzo - Luino
D-5651148736 AS25: Contone-Ponte Ticino, DS SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Cadenazzo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1687

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

27.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Riazzino-Cugnasco -
Cadenazzo Ovest (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1687

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3 Tage + 6.0

h

05.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Riazzino-Cugnasco -
Cadenazzo Ovest (bif)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1616

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

05.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo - Locarno Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: PROVE SAZ 6h - Cadenazzo fuori
esercizio, inversioni a SAN - Nessuno percorso treno o manovra
possibile. Concetto sec KOP-1616
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.0 h

24.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: sec. KOP-1687

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Cadenazzo - Cadenazzo
Ovest (bif)

Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: disponibile solo mp bin 3

Durchgehend 6.7 h

D-59728UF_2023_GIU_4+5-QUA (KW21+45) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

633 Cadenazzo - Luino
D-59728UF_2023_GIU_4+5-QUA (KW21+45) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Quartino Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramenti di alcuni binari di tratta
e/o stazione tra GIU-QUA. GIU possibile sbarrare solo i binari 4 o 5.
Riduzioni capacità P. Sbarramenti totali possibili solo nelle notti
Do/Lu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.5 h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Giubiasco - Quartino Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramenti di alcuni binari di tratta
e/o stazione tra GIU-QUA. GIU possibile sbarrare solo i binari 4 o 5.
Riduzioni capacità P. Sbarramenti totali possibili solo nelle notti
Do/Lu.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

D-59729UF_2023_QUA-RZO (KW22+41) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Quartino - Pino-Tronzano Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

09.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Quartino - Pino-Tronzano Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.0 h

D-61220Naturgefahren Gambarogno SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Quartino - Pino confine Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: concetto secondo KOP-1759

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 34x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

633 Cadenazzo - Luino
D-61220Naturgefahren Gambarogno SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Quartino - Pino confine Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: concetto secondo KOP-1759

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 1.2 h

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Quartino - Pino confine Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: concetto secondo KOP-1759 -->
Dirottamenti G via Luino (FbE BAL) fino domenica ore 15
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 22.2 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Quartino - Pino confine Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: concetto secondo KOP-1759 -->
Dirottamenti G via Luino (FbE BAL) fino domenica ore 15
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 22.2 h

19.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Quartino - Pino confine Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: concetto secondo KOP-1759

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend mit 2x 25.2 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Quartino - Pino confine Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: concetto secondo KOP-1759 -->
Dirottamenti G via Luino (FbE BAL) fino domenica ore 15
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 22.2 h

10.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Quartino - Pino confine Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: concetto secondo KOP-1759

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend mit 2x 25.2 h

634 Mendrisio - Gaggiolo Confine
D-59732UF_2023_MEN-CHI  (KW 48) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

634 Mendrisio - Gaggiolo Confine
D-59732UF_2023_MEN-CHI  (KW 48) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2023 29.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mendrisio - Chiasso Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Notte do7lu soppressioni RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.0 h

634-2 Taverne-Torricella - Lugano Vedeggio
D-487BZU23;Taverne-Torricella: Rinnovo

stazione
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Taverne-Torricella Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1703 Tutto il
traffico P via bin 3 lunghjezza utile mp 3: 11.12.22 - 12.03.23:
120m 13.03.23 - 05.05.23: 180m mp bin 2 chiuso al pubblico:
11.12.2022 - 05.05.2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 119 Tage +
4.0 h

08.05.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Taverne-Torricella Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ripercussioni sec KOP-1703 Tutto il
traffico P via bin 2 lunghezza utile mp bin 2: 06.05.23 -
08.10.2023: 120m Dal 09.10.2023: 220m mp bin 3 chiuso al
pubblico: 06.05.-09.12.2023
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 213 Tage +
13.5 h

06.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Taverne-Torricella Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 3.0 h

D-62969 UF_2023_VIG-LAM_(KW 24 + 25 + 38 +
39)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rivera-Bironico - Vezia (bif) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

634-2 Taverne-Torricella - Lugano Vedeggio
D-62969 UF_2023_VIG-LAM_(KW 24 + 25 + 38 +

39)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Vezia (bif) Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Giubiasco - Vezia (bif) Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-24846Gleisfeldbeleuchtung Taverne SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Taverne-Torricella Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 20x 3.5 h

14.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Taverne-Torricella Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 3.5 h

13.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Taverne-Torricella Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.5 h

647 Brugg AG - Hendschiken
D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD

06 / PD 07
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD

06 / PD 07
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4+5 in Brugg.
Fahrten LUPF-BG (Gl.6-7) - TG sind möglich

Schichtweise 10x 3.8 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.8 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in Brugg.
Gleisänderungen notwendig.

Schichtweise 10x 4.8 h

17.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2+3 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 10x 4.2 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.8 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4+5 in Brugg.
Fahrten LUPF-BG (Gl.6-7) - TG sind möglich

Schichtweise 5x 3.8 h

29.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in Brugg.

Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD

06 / PD 07
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2+3 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-41672Rupperswil-Gruemet 2023
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

26.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

31.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

07.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-HDK. Gleis 5+6 in OTH
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

08.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 in OTH gesperrt. Einspur im
Bahnhof OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-HDK. Gleis 5+6 in OTH
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

08.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Gexi Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LB-OTH und im Bahnhof OTH.
Sperrung Gl.1+2 in OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.5 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mir anderen Intervallen
ergibt sich eine Totalsperrung der N-S Achse. In OTH noch 1
Transitgleis vorhanden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LB-OTH. Sperrung Gleis 3 in
OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Gexi Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Intervalle ergeben eine
Totalsperrung des Bahnhof OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

10.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 7x 5.0 h

10.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. Intervalle in Kombination mit
Sanierung Reussbrücken.(D-956)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.7 h

 3797Page 1902 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In Kombination mit Sanierung
Reussbrücken (D-956)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.7 h

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 2x 5.5 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Betriebsfreie Zeit.

Durchgehend 3.5 h

22.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 6x 5.5 h

31.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Durchgehend 5.5 h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Othmarsingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 8.9 h

05.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Lupfig Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination von Intervallen ergibt
Totalsperrung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.6 h

12.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 3x 5.5 h

15.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 2x 5.5 h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Durchgehend 7.0 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

20.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 2x 5.5 h

24.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 6x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 12x 5.5 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.8 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.8 h

D-46489Ersatz Weichenheizungen Lupfig SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen im Manöverablauf
notwendig.

Schichtweise 2x 7.0 h

02.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: geänderter Manöverablauf notwendig.
keine Zustellung AMAG möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

04.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☑
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: geänderter Manöverablauf notwendig

Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-46489Ersatz Weichenheizungen Lupfig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: geänderter Manöverablauf notwendig

Schichtweise 3x 7.0 h

11.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: geänderter Manöverablauf notwendig

Durchgehend 6.8 h

D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BG-LUPF Einspur LUPF-OTH

Durchgehend 0.5 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsnpurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGS-LUPF.

Durchgehend 2.6 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bhf.LUPF

Durchgehend 0.2 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig - Othmarsingen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUPF-OTH

Durchgehend 1.1 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis nicht benutzbar

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.6 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 1.2 h

09.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gexi - Hendschiken Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LB-HDK

Durchgehend 0.8 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.5 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUPF-OTH

Durchgehend 1.1 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF

Durchgehend 0.2 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig - Brugg AG Süd
(Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUPF-BGS

Durchgehend 2.4 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Brugg AG

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BG-LUPF

Durchgehend 0.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,

702, 650, 640
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Schichtweise 2x 5.0 h

D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-
Säckingen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGN-SPW VILL plus ein Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. BG Gl.1Durchgehend 0.7 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGN-TG
Keine Fahrten aus Gl.2,3,4,5 in Richtung Bözberg

Durchgehend 0.8 h

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-58488Unterhaltsfenster 2023 Gexi - Muri AG SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-58488Unterhaltsfenster 2023 Gexi - Muri AG SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-42841UF_2023_MU-LST_ Stamm SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln West - Frenkendorf-
Füllinsdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo.
möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die
Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in
eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo.
möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die
Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in
eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

12.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach
Sperrung via Adler in eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach
Sperrung via Adler in eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD
06 / PD 07

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 1909 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD

06 / PD 07
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4+5 in Brugg.
Fahrten LUPF-BG (Gl.6-7) - TG sind möglich

Schichtweise 10x 3.8 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.8 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in Brugg.
Gleisänderungen notwendig.

Schichtweise 10x 4.8 h

17.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2+3 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 10x 4.2 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.8 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4+5 in Brugg.
Fahrten LUPF-BG (Gl.6-7) - TG sind möglich

Schichtweise 5x 3.8 h

29.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in Brugg.

Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD

06 / PD 07
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2+3 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-1673FbE23_KIM-HNS_Gl_145_Gl_1-AoE_31-
AoE_W12AmG_W11AoE

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Buchhalde
(Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb zwischen Spw.
Buchhalde-Kirchmatt. Verspätungen zwischen 3-8min. können
möglich sein.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 8.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Buchhalde
(Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb zwischen Buchhalde-
Kirchmatt. .Verspätungen von 3-12min. können möglich sein.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

05.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kirchmatt (Spw) - Hornussen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Langer Einspurbetrieb zwischen Spw
Kirchmatt-Buchhalde. Verspätungen zwischen 3-12min. können
möglich sein.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5 Tage + 7.0
h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kirchmatt (Spw) - Buchhalde
(Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb zwischen Spw.
Buchhalde-Kirchmatt. Verspätungen zwischen 3-8min. können
möglich sein.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Süd (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen.

Durchgehend 3.0 h

 3797Page 1911 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-1673FbE23_KIM-HNS_Gl_145_Gl_1-AoE_31-

AoE_W12AmG_W11AoE
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 18.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Kirchmatt (Spw) - Buchhalde
(Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb zwischen Buchhalde-
Kirchmatt. Verspätungen zwischen 3-12min. können möglich sein.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 7.0 h

D-1454BZU23: Eiken, Perronerhöhung P01/P02
(BeHiG)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Niederfeld (Spw) - Eiken Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur STS-NIF. Verspätungen P-
Verkehr: 2-3 Min Verspätungen G-Verkehr 3-7 Min.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 6.6 h

06.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederfeld (Spw) - Stein-
Säckingen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur STS-NIF. Verspätungen P-
Verkehr: 2-3 Min Verspätungen G-Verkehr 3-7 Min.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.6 h

12.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Niederfeld (Spw) - Eiken Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur NIF - STS Verspätungen P-
Verkehr: 2-3 Min Verspätungen G-Verkehr 3-7 Min.

Schichtweise 5x 6.6 h

D-41672Rupperswil-Gruemet 2023
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

26.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

31.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 3x 5.0 h

07.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

07.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-HDK. Gleis 5+6 in OTH
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

08.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 in OTH gesperrt. Einspur im
Bahnhof OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-HDK. Gleis 5+6 in OTH
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

08.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Gexi Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LB-OTH und im Bahnhof OTH.
Sperrung Gl.1+2 in OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.5 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LB-OTH. Sperrung Gleis 3 in
OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mir anderen Intervallen
ergibt sich eine Totalsperrung der N-S Achse. In OTH noch 1
Transitgleis vorhanden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

09.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Gexi Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Intervalle ergeben eine
Totalsperrung des Bahnhof OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

10.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 7x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-19883FbE23 BSRB, Gl. E8, E11, E12, E13, E79-89,
E88

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E8-E13, E59 und E88 nicht
nutzbar ggf Rückstau Züge S-N

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer
erschwerte Lokzirkulationen D>E-Gr.

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-19883FbE23 BSRB, Gl. E8, E11, E12, E13, E79-89,

E88
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 15.0
h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. Intervalle in Kombination mit
Sanierung Reussbrücken.(D-956)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.7 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In Kombination mit Sanierung
Reussbrücken (D-956)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.7 h

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 2x 5.5 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Betriebsfreie Zeit.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 6x 5.5 h

31.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Durchgehend 5.5 h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Othmarsingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 8.9 h

05.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 3x 5.5 h

09.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Lupfig Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination von Intervallen ergibt
Totalsperrung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.6 h

12.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 3x 5.5 h

15.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 2x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Durchgehend 7.0 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

20.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 2x 5.5 h

24.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 6x 5.5 h

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 12x 5.5 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.8 h

D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster
Bözberg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schinznach Dorf - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

07.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totale STS-BG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

05.11.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totale STS-BG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

D-42851UF_2023_PR-STS SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-42851UF_2023_PR-STS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Möhlin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS von
21:00-21:45. Ab 21:45 führen zwei sich ergänzende Sperren zu
Totale PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.3 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen PR-STS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar plus
Ein/Ausfahrten via P1 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Möhlin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45 Uhr Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.3 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht nützbar plus
Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln - Möhlin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45Uhr Totalsperre.

Schichtweise 5x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-42851UF_2023_PR-STS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

08.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar plus keine
Fahrten P01 BRBE-PR möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Möhlin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45 Uhr Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.3 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht benutzbar plus
Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

D-46489Ersatz Weichenheizungen Lupfig SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen im Manöverablauf
notwendig.

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-46489Ersatz Weichenheizungen Lupfig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: geänderter Manöverablauf notwendig.
keine Zustellung AMAG möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

04.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☑
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: geänderter Manöverablauf notwendig

Schichtweise 2x 6.2 h

08.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: geänderter Manöverablauf notwendig

Schichtweise 3x 7.0 h

11.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: geänderter Manöverablauf notwendig

Durchgehend 6.8 h

D-49313Sanierung Perrondach Rheinfelden SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rheinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Annahme von Zügen im Gl. 42
möglich. Durchfahrt via Gl. 2 nicht möglich. Anderweitige
Abstellung für Loks im Gl.32 nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 5.5 h

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rheinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Annahme von Zügen im Gl. 42
möglich. Durchfahrt via Gl. 2 nicht möglich. Anderweitige
Abstellung Loks Gl.32 nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

D-14992FbE23_PR_W_531-
533AmG_Gl_538AoE_101AoE_104AoE_551A

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-14992FbE23_PR_W_531-

533AmG_Gl_538AoE_101AoE_104AoE_551A
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Anderweitige Abstellung/Zirkulation BLS Loks nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 9.0 h

16.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pratteln Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Stumpengleis gesperrt allenfalls
anderweitige Abstellung BLS Loks nötig
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

18.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Anderweitige Abstellung/Zirkulation BLS Loks nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.5 h

24.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Anderweitige Abstellung/Zirkulation BLS Loks nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.5 h

26.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Stumpengleis nicht verfügbar.
Anderweitige Abstellung/Zirkulation BLS Loks nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

29.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Abstellgleise BLS nicht verfügbar Anderweitige
Abstellung/Zirkulation BLS Loks nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.5 h

D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung
Nord und Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ: Rückstellungen in beiden
Richtungen

Durchgehend 1.0 h

D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BG-LUPF Einspur LUPF-OTH

Durchgehend 0.5 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsnpurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGS-LUPF.

Durchgehend 2.6 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bhf.LUPF

Durchgehend 0.2 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig - Othmarsingen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUPF-OTH

Durchgehend 1.1 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis nicht benutzbar

Durchgehend 0.5 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 1.2 h

09.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gexi - Hendschiken Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LB-HDK

Durchgehend 0.8 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.5 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUPF-OTH

Durchgehend 1.1 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF

Durchgehend 0.2 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig - Brugg AG Süd
(Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUPF-BGS

Durchgehend 2.4 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Brugg AG

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BG-LUPF

Durchgehend 0.4 h

D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,
702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,

702, 650, 640
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Schichtweise 2x 5.0 h

D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-
Säckingen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGN-SPW VILL plus ein Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. BG Gl.1Durchgehend 0.7 h

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Villnachern (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGN-SPW VILL

Durchgehend 2.0 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Villnachern (Spw) -
Schinznach Dorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke SPW VILL-SDO

Durchgehend 3.0 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schinznach Dorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: für den Betriebsablauf unwichtiges
Nebengleis gesperrt.

Durchgehend 0.5 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schinznach Dorf - Effingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Für Züge S-N: Einspurige
Verkehrsführung SDO-EFG Ausfahrt. Für Züge N-S: Einspurige
Verkehrsführung KIM-SDO. EFG Gl.3 betrieblich nicht nutzbar.Durchgehend 0.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-

Säckingen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Effingen - Schinznach Dorf Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Für Züge S-N: Einspurige
Verkehrsführung SDO-EFG Ausfahrt. Für Züge N-S: Einspurige
Verkehrsführung KIM-SDO. EFG Gl.3 betrieblich nicht nutzbar.Durchgehend 0.3 h

21.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schinznach Dorf - Effingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke SDO-EFG.

Durchgehend 1.0 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Effingen - Kirchmatt (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke KIM-EFG-SDO EFG Gl.4 betrieblich nicht
nutzbar.Durchgehend 1.2 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Effingen - Hornussen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung EFG-BUHA

Durchgehend 0.2 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Buchhalde
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BUHA-KIM

Durchgehend 0.8 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Süd (Spw) - Hornussen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FCK-KIM

Durchgehend 0.3 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchhalde (Spw) - Frick Süd
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FCK-BUHA

Durchgehend 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-

Säckingen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Süd (Spw) - Frick Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FCK-BUHA
Einspur im Bhf. FCK

Durchgehend 0.5 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung NIF-FCK
Einspur im Bhf. FCK

Durchgehend 0.7 h

22.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick - Niederfeld (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung NIF-FCK

Durchgehend 1.5 h

23.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick - Eiken Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-FCK

Durchgehend 0.2 h

23.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederfeld (Spw) - Stein-
Säckingen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung NIF-STS

Durchgehend 2.3 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Niederfeld
(Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-NIF

Durchgehend 2.0 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Eiken - Frick Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-FCK

Durchgehend 0.2 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Niederfeld (Spw) - Frick Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung NIF-FCK

Durchgehend 2.0 h

 3797Page 1929 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-

Säckingen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Frick Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung NIF-FCK
Einspur im Bhf.FCK

Durchgehend 0.6 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Frick - Frick Süd (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung NIF-BUHA

Durchgehend 0.5 h

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Frick Süd (Spw) - Buchhalde
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FCK-BUHA

Durchgehend 1.5 h

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Frick Süd (Spw) - Hornussen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FCK-KIM

Durchgehend 0.3 h

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Buchhalde (Spw) - Kirchmatt
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BUHA-EFG

Durchgehend 1.5 h

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hornussen - Effingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung EFG-BUHA

Durchgehend 0.4 h

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Effingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung KIM-EFG

Durchgehend 1.0 h

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Effingen - Schinznach Dorf Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung EFG-SDO

Durchgehend 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-

Säckingen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Schinznach Dorf -
Villnachern (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SDO-VSPW

Durchgehend 2.5 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Brugg AG Nord (Abzw) -
Villnachern (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGN-VSPW

Durchgehend 1.5 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGN-TG
Keine Fahrten aus Gl.2,3,4,5 in Richtung Bözberg

Durchgehend 0.8 h

D-44651155759 Sanierung Passerelle Mumpf SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke STS-MPF-DOSS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.7 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen -
Dossenboden (Spw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen STS-DOSS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

21.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke STS-MPF-DOSS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-44651155759 Sanierung Passerelle Mumpf SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen -
Dossenboden (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke STS-MPF-DOSS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.7 h

D-19890FbE23 EFG-KIM, Gl_92-144-12_93-244-13 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Effingen - Kirchmatt (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

06.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hornussen - Effingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BUHA-EFG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Effingen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

04.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Effingen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Effingen - Kirchmatt (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-19890FbE23 EFG-KIM, Gl_92-144-12_93-244-13 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Effingen - Kirchmatt (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 24 Tage +

11.0 h

04.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Effingen - Kirchmatt (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 23 Tage +

10.0 h

04.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Effingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM plus nur 1 von 3 Durchfahrtsgleisen in
EFG verfügbar. Keine Überholungen/Abstellungen in EFG möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

06.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Effingen Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM plus nur 2 von 3 Durchfahrtsgleisen in
EFG verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

29.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Effingen - Kirchmatt (Spw) Gross

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

01.12.2023 02.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Effingen - Kirchmatt (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

01.12.2023 02.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Effingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM plus 2 von 3 Durchfahrtsgleisen
betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-19890FbE23 EFG-KIM, Gl_92-144-12_93-244-13 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Effingen - Kirchmatt (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM plus 1 Durchfahrtsgleis gesperrt und 1
Durchfahrtsgleis betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

05.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Effingen - Kirchmatt (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM nur 2 von 3 Durchfahrtsgleisen
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.5 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Effingen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

D-62649UF 2023 BSRB Q4e SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-62649UF 2023 BSRB Q4e SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln Ueberwerfung Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten ab der D-Gr. via P04
nach Pratteln sowie keine Fahrten Muttenz - Pratteln via 315-335
P-Züge Bözberg via 372Durchgehend 1.5 h

D-19887FbE23 BSRB W.808, Gl.D87 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB Gr E

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert Zustellung v/n SHAL via BRBE
MIZ: Gesamter Verkehr via P02 und BRBE nach PrattelnDurchgehend 1 Tag + 18.0

h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
und BRBE nach PrattelnDurchgehend 6.0 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Lokzirkulationen BRBD > BRBE
erschwert

Durchgehend 6.0 h

10.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr D

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
und BRBE nach PrattelnDurchgehend 8.0 h

11.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB Gr E

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Lokzirkulationen BRBD>BRBE
erschwert

Schichtweise 2x 6.0 h

D-62656UF 2023 BSRB Q4f SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-62656UF 2023 BSRB Q4f SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Pratteln
Ueberwerfung

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Zugfahrten via Pratteln - RB via P01 ggf
etwas Rückstau

Durchgehend 1.5 h

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugverkehr Pratteln - RB via P01 ggf
Rückstau (gering)

Durchgehend 3.0 h

16.12.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugverkehr S-N nur via P03 nach E8 bis
E15 nach der G und A-Gruppe möglich MIZ: ggf. Rückstau

Durchgehend 3.0 h

16.12.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Lokzirkulationen E>D-Gr. und
umgekehrt möglich, sie sind via R51 und B-Gr. zu vollziehen

Durchgehend 1.0 h

17.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: --- (Betriebsruhe SHAL/Planzer)

Durchgehend 1.0 h

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

09.01.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 44x 2.9 h

21.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

28.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster
Subst. MAEG - KLW

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.5 h

16.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.5 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.8 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -
Substanzerhalt

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-
GMT. In Kombination mit Intervall in FsE Heitersberg langer
Einspur MAEG-GMT-LANG-KLW.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Gruemet
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG. In Kombination mit
Intervall FsE Heitersberg langer Einspur GMT-LANG-KLW.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

26.01.2023 26.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG. In Kombination mit
Intervall FsE Heitersberg langer Einspur GMT-LANG-KLW.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

18.02.2023 18.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Mägenwil - Gruemet (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT.

Durchgehend 4.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT. In Kombination mit
Intervallen von RML langer Einspur OTH-MAEG-GMT-LANG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

27.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT. In Kombination mit
Intervallen von RML langer Einspur OTH-MAEG-GMT-LANG.
(Kombination nur in der Nacht 26/27.02.23)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

10.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Gruemet
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG. In Kombination mit
Intervallen FsE Heitersberg und RML langer Einspur MAEG-GMT-
LANG-KLW.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gruemet (Abzw) - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

20.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Gruemet
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

22.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

24.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT. In Kombination mit
Intervallen von RML langer Einspur OTH-MAEG-GMT-LANG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.04.2023 16.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Findet im Schatten der Totalsperrung
MAEG (D-25153) statt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 12.0 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT

Schichtweise 2x 4.0 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

12.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

14.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.0 h

04.07.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.0 h

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

21.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

28.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

22.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h

22.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

06.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG. In Kombination
mit Intervallen von RML:
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

13.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG. In Kombination
mit Intervallen von RML:
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2023 16.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 22.8 h

17.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

19.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

19.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

22.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

26.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

30.09.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 2.8 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 1.2 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

04.10.2023 04.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

D-56053ZF_23_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 20x 7.0 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

30.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

30.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

31.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

31.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.01.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

01.02.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

01.02.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

24.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

24.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

21.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau - Rohr (Spurwechsel) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung auf der Achse Gl.4

Durchgehend 6.2 h

 3797Page 1957 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau - Rohr (Spurwechsel) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.4. Wird im Schatten
Totalsperrung MAEG-KLW ausgeführt (Ausdünnung Verkehr)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 10.0 h

25.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.5 in AA.

Durchgehend 5.7 h

25.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rohr (Spurwechsel) - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.4 in AA. In
Kombination mit Intervall auf Achse Gl.5 ganzer Transitverkehr via
Gl.6. Geänderte Abstellungen nötig
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

25.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in AA.

Durchgehend 5.6 h

26.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 in AA.
Transitverkehr W-O via Gl.1

Durchgehend 3.0 h

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 in AA.

Durchgehend 4.8 h

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in AA. (In
Kombination mit sperrung Achse Gl.3).Transitverkehr W-O via Gl.1

Durchgehend 3.0 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 5 in AA.
Transitverkehr O-W via AA Gl.4

Durchgehend 3.7 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung diverser Gleise. In
Kombination mir Sperrmuster rot und Option rot muss der
Transitverkehr O-W Ab Gl.337 in den Gegenverkehr gelegt
werden.

Durchgehend 3.0 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

14.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

D-9062FbE23 Rupperswil Ausbau Weiche 21 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)

Durchgehend 4.2 h

03.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren.

Schichtweise 2x 4.2 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.2 h

07.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-9062FbE23 Rupperswil Ausbau Weiche 21 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren.

Schichtweise 2x 4.2 h

D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / Auswärts abstellen
Durchgehend 20.0 h

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Mülligen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief

Durchgehend 19.0 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität / remisieren
Bügel tief / Auswärts abstellen

Schichtweise 5x 8.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Gross

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts abstellen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP remisieren Bügel tief auswärts abstellen
Abstellkapazität

Durchgehend 19.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / kein
Zugfolgeänderungen in ZMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Abstellkapazität

Güterverkehr

keine Zugfolgeänderungen in ZMUE.

Zugfolgeänderu
ngen

Durchgehend 7.5 h

14.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / geänderte
Gleisbenützung Cargo und SBB-PDurchgehend 7.5 h

15.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Bügel tief

Schichtweise 3x 7.5 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Gleiszuteilung P
/ GSchichtweise 5x 8.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen remisieren mit Bügel tief

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Schichtweise 17x 8.0 h

29.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GSchichtweise 2x 8.0 h

31.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief

Durchgehend 8.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen auswärtige Abstellungen Remisieren mit
Stromabnehmer tief geänderte Gleisbenützung P / GDurchgehend 8.0 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Schichtweise 3x 8.0 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen /
Fahrwegänderungen / Zugfolgeänderungen auswärts
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

geänderte Fahrwege ZMUE / Zugfolgeänderung
in ZVB oder SCHL

geänderte
Fahrwege

Schichtweise 4x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 16.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellkapazität reduziert / remisieren
Bügel tief / auswärts abstellen / keine Einfahrten Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Zug 50024 Umleiten und Einfahrt Seite Schlieren

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

17.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 3x 8.0 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen /
Zugfolgeänderungen auswärts / nur thermische Fahrten 102-104Schichtweise 2x 8.0 h

22.04.2023 23.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

50024 Umleiten und Einfahrt Seite Schlieren

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof (Tag) Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 9x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen / remisieren
mit Bügel tief / keine Einfahrten Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC 50024 Umleiten, Einfahrt Seite SCHL
Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAS-SCHL. ZAS 2 und 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP Zwischen ZAS und SCHL Einspur. ZAS 2 und 3
sind nicht verfügbar für Fahrten Richtung SCHL
Kreuzung ab 19290/19193 in SCHL?
Verspätungen bis 3 Minuten. S12 ensprechend
trassieren.

Einspur

Durchgehend 5.8 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 5x 8.0 h

13.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

50024 umleiten und Einfahrt Seite SCHL

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

15.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 19x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZASDurchgehend 19.0 h

27.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Auswärts abstellen und Bügel tief remisieren

Güterverkehr

Zug 50024 umleiten und Einfahrt Seite SCHL

Umleiten

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

04.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Auswärts
Abstellen /
Bügel tief

Durchgehend 19.0 h

12.06.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 39x 8.0 h

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität remisieren
mit Bügel tief auswärts abstellen geänderte Gleiszuscheidung
zwischen P und GDurchgehend 19.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GSchichtweise 25x 8.0 h

12.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / G
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Zug 50024 Einfahrt via Schlieren, Umleitung via
Furttal Zuglok im Gleis 174 eingeschlossen.

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GDurchgehend 19.0 h

03.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GDurchgehend 8.0 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen / Remisieren mit
Bügel tief / Auswärts abstellen

Durchgehend 4.0 h

12.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugfolgeänderungen in ZMUE

Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: geänderte Abstellungen remisieren mit
Bügel tief auswärtige Abstellungen

Durchgehend 19.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugfolgeänderungen in ZMUE
geänderte Abstellungen auswärts abstellen remisieren mit Bügel
tiefSchichtweise 5x 7.5 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Abstellungen

Schichtweise 5x 8.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

nicht verfügbar (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Abstellungen
geänderte Gleisbenützung auch CargoSchichtweise 5x 8.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität remisieren
mit Bügel tief geänderte Abstellungen auswärtige Abstellungen

Durchgehend 19.0 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief rangieren stark erschwert
keine Züge von/nach ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC Zug 50047 mit Cargo nach Schlieren ziehen.
Fährt ab SCHL weiter Zug 50003 mit Cargo nach
Schlieren ziehen. Start ab SCHL

Umleitung

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Durchgehend 5.0 h

D-45215FS ZUE: Speisekonzept Etappe A SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17.8 h

D-41672Rupperswil-Gruemet 2023
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

05.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

06.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

26.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

26.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

27.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

02.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

31.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

04.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 3x 5.0 h

07.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

07.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-HDK. Gleis 5+6 in OTH
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

08.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 in OTH gesperrt. Einspur im
Bahnhof OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

08.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-HDK. Gleis 5+6 in OTH
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

08.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Gexi Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LB-OTH und im Bahnhof OTH.
Sperrung Gl.1+2 in OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LB-OTH. Sperrung Gleis 3 in
OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mir anderen Intervallen
ergibt sich eine Totalsperrung der N-S Achse. In OTH noch 1
Transitgleis vorhanden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

09.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Gexi Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Intervalle ergeben eine
Totalsperrung des Bahnhof OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

09.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

10.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 7x 5.0 h

10.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-
800 sowie 1-700

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 4x 4.0 h

17.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

21.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 5x 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-

800 sowie 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt

Schichtweise 3x 4.0 h

11.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

14.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt

Schichtweise 4x 4.0 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Einspur RU-LB

Durchgehend 1.0 h

D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 15.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Durchgehend 3.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. Intervalle in Kombination mit
Sanierung Reussbrücken.(D-956)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.7 h

21.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-OTH
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG

Schichtweise 5x 4.8 h

26.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 3-5in MAEG

Durchgehend 4.8 h

26.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Durchgehend 3.0 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In Kombination mit Sanierung
Reussbrücken (D-956)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.7 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Durchgehend 4.0 h

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG. In Kombination mit Intervallen
FsE Heitersberg.(Einspur MAEG-KLW)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG. Teilweise in Kombination mit
Intervallen Sanierung Reussbrücken (D-956)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.8 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

02.05.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-
MAEG-GMT sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 4.5 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG. In Kombination mit Intervallen
Reussbrücken.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

05.07.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG. Teilweise in Kombination mit
Intervallen zwischen LUPF-OTH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 18x 4.8 h

 3797Page 1977 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

23.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG

Schichtweise 6x 4.8 h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

06.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-
MAEG sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In Kombination mit
Intervallen Sanierung Reussbrücken.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

10.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

10.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Durchgehend 3.0 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

13.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG. In Kombination mit Intervallen
Sanierung Reussbrücken
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-
MAEG sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.0 h

21.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG

Schichtweise 13x 4.8 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-
MAEG-GMT sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

22.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.8 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-
MAEG sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-
MAEG-GMT sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.8 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

21.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-
MAEG sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.0 h

D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,
342, 330, 331, 334, Gleis 383

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 und diverse
Gleise Seite DU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 8 in OL nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrung Achse Gleis 7. In
Kombination mit Wochenendsperrung.

Schichtweise 3x 2.0 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar

Schichtweise 4x 3.8 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Perrongleis 4 in OL

Schichtweise 3x 2.0 h

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Schichtweise 4x 3.8 h

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7 in OL.
Perrongleis 8 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES.

Schichtweise 2x 5.1 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster grün in
Richtung OLVL. (Einspur OLVL)

Schichtweise 4x 6.9 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 3.0 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 3.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

alle Züge verkehren via Stammlinie / SCOE
Fahrzeit verrlängert sich um ca 2 Min
DKRB steht als Abstellanlage nicht zur Verfügung
>> auswärtige Abstellungen

Güterverkehr

alle Züge verkehren via Stammlinie / SCOE

Schichtweise 4x 4.2 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES.

Schichtweise 4x 3.0 h

23.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

24.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

13.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

19.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-41707Lenzburg-Suhr 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41707Lenzburg-Suhr 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre So 01 Uhr - Mo 04 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre So 01 Uhr - Mo 04 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-30566*fix* FbE23_ZAS_W95 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-30566*fix* FbE23_ZAS_W95 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfälle RV und Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.2 h

17.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre geclustert mit
durchgehender Totalsperrung FbE URD. Bahnersatz BIR-
ZAS/SCHL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
10.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h

D-17961FbE23 Lenzburg Umbau Weichen 1, 2 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB

Durchgehend 4.5 h

31.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung RU-LB. Perrongleis 1+2
in Lenzburg gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-17961FbE23 Lenzburg Umbau Weichen 1, 2 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 2.0 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung RU-LB. Perrongleis 2+3
in LB gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

12.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 4.5 h

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 2.0 h

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-17961FbE23 Lenzburg Umbau Weichen 1, 2 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-15052FbE23 Aarau Weiche 7-9 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-15052FbE23 Aarau Weiche 7-9 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 von 4 Streckengleisen AA-RU nutzbar.
Ein- / Ausfahrten AAGB von Seite RU sind nur noch via Gl.800
möglich. (Erschwerte Bedingungen).Schichtweise 2x 3.8 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung von grossen Teilen des AAGB.
In Kombination mit Intervallen auf der Achse Gl.132-112.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung von grossen Teilen des AAGB.
In Kombination mit Intervallen auf der Achse Gl.132-112/133-113
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-15052FbE23 Aarau Weiche 7-9 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 3 von 4 Streckengleisen AA-RU nutzbar.
Ein- / Ausfahrten AAGB von Seite RU sind nur noch via Gl.800
möglich. (Erschwerte Bedingungen).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen AA-
RU. Grosse Teile von AAGB gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.5 h

D-57380UF 23 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mellingen Heitersberg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen / Ausfälle Cargo / RV / FV.
Totalsperrung in Kombination mit Totalsperrung MAE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

D-65718EPP DK FL Str.Tr. 112-456 versetzen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 2004 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-65718EPP DK FL Str.Tr. 112-456 versetzen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Däniken West (Abzw) -
Wöschnau SBB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 von 4 Gleisen DK-AA.
Eppenbergtunnel nur noch eingleisig befahrbar.

Schichtweise 4x 6.0 h

12.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Däniken SO - Schönenwerd
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung DK-SCOE.
2 von 4 Gleisen DK-AA fahrbar.

Schichtweise 4x 5.2 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 45x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via HRD und ZLOE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.
125_AmG W 981

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen und Verminderung
Gleiskapazität für Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18 Tage +

9.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Durchgehend 9.0 h

28.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.

125_AmG W 981
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 3x 8.5 h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2023 30.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: ABN Gl.48 (Freiverlad) infolge
Bahnhofumbau Lenzburg

Durchgehend 366 Tage

D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 13x 3.8 h

24.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 6x 3.8 h

03.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

28.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 17x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-53706*fix* FbE23_URD_URDW_Gl_61_62_154
Cluster mit ZAS W95 + BIRI W7

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Altstetten -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz - Ausfälle RV. Umleitungen
Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 21 Tage

07.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.6 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Urdorf Weihermatt - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h

D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis nicht benutzbar

Durchgehend 0.5 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 1.2 h

09.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gexi - Hendschiken Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LB-HDK

Durchgehend 0.8 h

D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,
544AmG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

08.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 6x 10.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich. Auswärtige
Abstellungen müssen in der Detailplanung geprüft werden
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten RB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 5.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 10.0 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,
702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,

702, 650, 640
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Schichtweise 2x 5.0 h

D-51439GLZB: Instandsetzung Limmatbrücke
(Autobahn)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geringere Abstellkapazität und
eingeschränkt im Manöver für I-VU und Cargo.

Schichtweise 5x 10.0 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 1.4 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 2.7 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 0.6 h

12.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 5x 4.2 h

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-51439GLZB: Instandsetzung Limmatbrücke

(Autobahn)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 5x 4.2 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Durchgehend 4.2 h

04.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 2x 4.2 h

06.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Durchgehend 4.2 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-56064UF23_Wettingen-Gruemet:
Unterhaltsfenster

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Nachtpause"

Schichtweise 5x 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in

SCOE
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,
592AmG, 594AmG, 595

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,

592AmG, 594AmG, 595
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.0 h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

D-56055ZF_23_ZAS-KLW_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.0 h

D-62692Mellingen, Gleisfeldbeleuchtung LED Los 1 SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-62692Mellingen, Gleisfeldbeleuchtung LED Los 1 SBB/CFF/FFS

Region Mitte/Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 4.8

h

D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

650 Olten - Lb - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

09.01.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 44x 2.9 h

21.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

28.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster
Subst. MAEG - KLW

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.5 h

16.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 4.8 h

26.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.5 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.8 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -
Substanzerhalt

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-
GMT. In Kombination mit Intervall in FsE Heitersberg langer
Einspur MAEG-GMT-LANG-KLW.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Gruemet
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG. In Kombination mit
Intervall FsE Heitersberg langer Einspur GMT-LANG-KLW.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

26.01.2023 26.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG. In Kombination mit
Intervall FsE Heitersberg langer Einspur GMT-LANG-KLW.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

18.02.2023 18.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Mägenwil - Gruemet (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT.

Durchgehend 4.0 h

 3797Page 2026 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT. In Kombination mit
Intervallen von RML langer Einspur OTH-MAEG-GMT-LANG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

27.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT. In Kombination mit
Intervallen von RML langer Einspur OTH-MAEG-GMT-LANG.
(Kombination nur in der Nacht 26/27.02.23)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

01.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Gruemet (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT

Schichtweise 2x 4.0 h

10.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Gruemet
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG. In Kombination mit
Intervallen FsE Heitersberg und RML langer Einspur MAEG-GMT-
LANG-KLW.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

11.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gruemet (Abzw) - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

20.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Gruemet
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

22.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT. In Kombination mit
Intervallen von RML langer Einspur OTH-MAEG-GMT-LANG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

25.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Mägenwil - Gruemet (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT

Durchgehend 4.0 h

15.04.2023 16.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Findet im Schatten der Totalsperrung
MAEG (D-25153) statt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 12.0 h

28.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Mägenwil - Gruemet (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT. In Kombination mit
Intervallen werden auch Gl.3-5 in MAEG gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT

Schichtweise 2x 4.0 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

14.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

04.07.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.0 h

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

21.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

28.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

22.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h

22.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

06.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG. In Kombination
mit Intervallen von RML:
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

13.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG. In Kombination
mit Intervallen von RML:
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

16.09.2023 16.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 22.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

19.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

19.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

22.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

26.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

29.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 2.8 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 1.2 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

04.10.2023 04.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

D-58488Unterhaltsfenster 2023 Gexi - Muri AG SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-56053ZF_23_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 2035 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-56053ZF_23_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 20x 7.0 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

30.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

31.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

31.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

31.01.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

01.02.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

01.02.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

23.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

24.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

24.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

21.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau - Rohr (Spurwechsel) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung auf der Achse Gl.4

Durchgehend 6.2 h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau - Rohr (Spurwechsel) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.4. Wird im Schatten
Totalsperrung MAEG-KLW ausgeführt (Ausdünnung Verkehr)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 10.0 h

25.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.5 in AA.

Durchgehend 5.7 h

25.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rohr (Spurwechsel) - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.4 in AA. In
Kombination mit Intervall auf Achse Gl.5 ganzer Transitverkehr via
Gl.6. Geänderte Abstellungen nötig
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

25.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in AA.

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 in AA.
Transitverkehr W-O via Gl.1

Durchgehend 3.0 h

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 in AA.

Durchgehend 4.8 h

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in AA. (In
Kombination mit sperrung Achse Gl.3).Transitverkehr W-O via Gl.1

Durchgehend 3.0 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.7 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 5 in AA.
Transitverkehr O-W via AA Gl.4

Durchgehend 3.7 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung diverser Gleise. In
Kombination mir Sperrmuster rot und Option rot muss der
Transitverkehr O-W Ab Gl.337 in den Gegenverkehr gelegt
werden.

Durchgehend 3.0 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

14.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

D-9062FbE23 Rupperswil Ausbau Weiche 21 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-9062FbE23 Rupperswil Ausbau Weiche 21 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)

Durchgehend 4.2 h

03.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren.

Schichtweise 2x 4.2 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.2 h

07.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)

Durchgehend 4.2 h

08.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren.

Schichtweise 2x 4.2 h

D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / Auswärts abstellen
Durchgehend 20.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Mülligen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief

Durchgehend 19.0 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität / remisieren
Bügel tief / Auswärts abstellen

Schichtweise 5x 8.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Gross

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts abstellen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP remisieren Bügel tief auswärts abstellen
Abstellkapazität

Durchgehend 19.0 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / kein
Zugfolgeänderungen in ZMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Abstellkapazität

Güterverkehr

keine Zugfolgeänderungen in ZMUE.

Zugfolgeänderu
ngen

Durchgehend 7.5 h

14.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / geänderte
Gleisbenützung Cargo und SBB-PDurchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Bügel tief

Schichtweise 3x 7.5 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Gleiszuteilung P
/ GSchichtweise 5x 8.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen remisieren mit Bügel tief

Schichtweise 5x 8.0 h

06.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Schichtweise 17x 8.0 h

29.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GSchichtweise 2x 8.0 h

31.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief

Durchgehend 8.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen auswärtige Abstellungen Remisieren mit
Stromabnehmer tief geänderte Gleisbenützung P / GDurchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Schichtweise 3x 8.0 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen /
Fahrwegänderungen / Zugfolgeänderungen auswärts
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

geänderte Fahrwege ZMUE / Zugfolgeänderung
in ZVB oder SCHL

geänderte
Fahrwege

Schichtweise 4x 7.5 h

15.04.2023 16.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellkapazität reduziert / remisieren
Bügel tief / auswärts abstellen / keine Einfahrten Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Zug 50024 Umleiten und Einfahrt Seite Schlieren

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

17.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 3x 8.0 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen /
Zugfolgeänderungen auswärts / nur thermische Fahrten 102-104Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2023 23.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

50024 Umleiten und Einfahrt Seite Schlieren

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof (Tag) Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 9x 8.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen / remisieren
mit Bügel tief / keine Einfahrten Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC 50024 Umleiten, Einfahrt Seite SCHL
Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAS-SCHL. ZAS 2 und 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP Zwischen ZAS und SCHL Einspur. ZAS 2 und 3
sind nicht verfügbar für Fahrten Richtung SCHL
Kreuzung ab 19290/19193 in SCHL?
Verspätungen bis 3 Minuten. S12 ensprechend
trassieren.

Einspur

Durchgehend 5.8 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

50024 umleiten und Einfahrt Seite SCHL

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

15.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 19x 8.0 h

21.05.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZASDurchgehend 19.0 h

27.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Auswärts abstellen und Bügel tief remisieren

Güterverkehr

Zug 50024 umleiten und Einfahrt Seite SCHL

Umleiten

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Auswärts
Abstellen /
Bügel tief

Durchgehend 19.0 h

12.06.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 39x 8.0 h

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität remisieren
mit Bügel tief auswärts abstellen geänderte Gleiszuscheidung
zwischen P und GDurchgehend 19.0 h

07.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GSchichtweise 25x 8.0 h

12.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / G
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Zug 50024 Einfahrt via Schlieren, Umleitung via
Furttal Zuglok im Gleis 174 eingeschlossen.

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GDurchgehend 19.0 h

03.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GDurchgehend 8.0 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen / Remisieren mit
Bügel tief / Auswärts abstellen

Durchgehend 4.0 h

12.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugfolgeänderungen in ZMUE

Schichtweise 4x 8.0 h

17.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: geänderte Abstellungen remisieren mit
Bügel tief auswärtige Abstellungen

Durchgehend 19.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugfolgeänderungen in ZMUE
geänderte Abstellungen auswärts abstellen remisieren mit Bügel
tiefSchichtweise 5x 7.5 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Abstellungen

Schichtweise 5x 8.0 h

 3797Page 2052 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

nicht verfügbar (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Abstellungen
geänderte Gleisbenützung auch CargoSchichtweise 5x 8.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität remisieren
mit Bügel tief geänderte Abstellungen auswärtige Abstellungen

Durchgehend 19.0 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief rangieren stark erschwert
keine Züge von/nach ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC Zug 50047 mit Cargo nach Schlieren ziehen.
Fährt ab SCHL weiter Zug 50003 mit Cargo nach
Schlieren ziehen. Start ab SCHL

Umleitung

Durchgehend 7.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Durchgehend 5.0 h

D-45215FS ZUE: Speisekonzept Etappe A SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

05.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

06.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

26.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

26.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

27.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

02.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

04.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 3x 5.0 h

07.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

07.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-HDK. Gleis 5+6 in OTH
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

08.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 in OTH gesperrt. Einspur im
Bahnhof OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

08.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-HDK. Gleis 5+6 in OTH
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

08.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Gexi Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LB-OTH und im Bahnhof OTH.
Sperrung Gl.1+2 in OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.5 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LB-OTH. Sperrung Gleis 3 in
OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mir anderen Intervallen
ergibt sich eine Totalsperrung der N-S Achse. In OTH noch 1
Transitgleis vorhanden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

09.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Gexi Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Intervalle ergeben eine
Totalsperrung des Bahnhof OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

09.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 7x 5.0 h

10.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

10.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-
800 sowie 1-700

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-

800 sowie 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

21.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 5x 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Durchgehend 1.0 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt

Schichtweise 3x 4.0 h

11.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

14.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt

Schichtweise 4x 4.0 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Einspur RU-LB

Durchgehend 1.0 h

D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 15.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Durchgehend 3.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Durchgehend 4.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. Intervalle in Kombination mit
Sanierung Reussbrücken.(D-956)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.7 h

21.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-OTH
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG

Schichtweise 5x 4.8 h

26.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 3-5in MAEG

Durchgehend 4.8 h

26.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Durchgehend 3.0 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In Kombination mit Sanierung
Reussbrücken (D-956)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.7 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG. In Kombination mit Intervallen
FsE Heitersberg.(Einspur MAEG-KLW)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

09.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG. Teilweise in Kombination mit
Intervallen Sanierung Reussbrücken (D-956)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.8 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

17.04.2023 22.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung "Insel" im Bereich MAEG Ost.
Perromgleis 3 in MAEG nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.
Transitverkehr W-O via Gl.4 ohne Perron.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage +
20.0 h

17.04.2023 22.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Mägenwil Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 3 MAEG nur als Kopfgleis

Seite OTH nutzbar. Transitverkehr O-W via Gl.4 ohne Perrongleis.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage +

20.0 h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

02.05.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-
MAEG-GMT sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG. In Kombination mit Intervallen
Reussbrücken.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

05.07.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG. Teilweise in Kombination mit
Intervallen zwischen LUPF-OTH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 18x 4.8 h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

23.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG

Schichtweise 6x 4.8 h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

06.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-
MAEG sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In Kombination mit
Intervallen Sanierung Reussbrücken.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

10.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

10.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

13.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG. In Kombination mit Intervallen
Sanierung Reussbrücken
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.8 h

26.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-
MAEG sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.0 h

21.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG

Schichtweise 13x 4.8 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-
MAEG-GMT sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

22.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.8 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-
MAEG sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-
MAEG-GMT sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.8 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-
MAEG sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.0 h

D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,
342, 330, 331, 334, Gleis 383

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 und diverse
Gleise Seite DU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 8 in OL nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrung Achse Gleis 7. In
Kombination mit Wochenendsperrung.

Schichtweise 3x 2.0 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar

Schichtweise 4x 3.8 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Perrongleis 4 in OL

Schichtweise 3x 2.0 h

 3797Page 2065 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Schichtweise 4x 3.8 h

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7 in OL.
Perrongleis 8 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES.

Schichtweise 2x 5.1 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES.

Schichtweise 2x 3.8 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster grün in
Richtung OLVL. (Einspur OLVL)

Schichtweise 4x 6.9 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 3.0 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

alle Züge verkehren via Stammlinie / SCOE
Fahrzeit verrlängert sich um ca 2 Min
DKRB steht als Abstellanlage nicht zur Verfügung
>> auswärtige Abstellungen

Güterverkehr

alle Züge verkehren via Stammlinie / SCOE

Schichtweise 4x 4.2 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES.

Schichtweise 4x 3.0 h

23.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

24.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

13.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-41707Lenzburg-Suhr 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre So 01 Uhr - Mo 04 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre So 01 Uhr - Mo 04 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-61362ZF ZWIE -TW FL A2-Kontrolle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Umleitungsfreihaltung via ZBT

Schichtweise 10x 4.5 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-30566*fix* FbE23_ZAS_W95 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfälle RV und Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.2 h

17.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre geclustert mit
durchgehender Totalsperrung FbE URD. Bahnersatz BIR-
ZAS/SCHL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
10.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-17961FbE23 Lenzburg Umbau Weichen 1, 2 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB

Durchgehend 4.5 h

31.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung RU-LB. Perrongleis 1+2
in Lenzburg gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 4.5 h

05.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-17961FbE23 Lenzburg Umbau Weichen 1, 2 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung RU-LB. Perrongleis 2+3
in LB gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

12.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 4.5 h

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 2.0 h

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 2.5 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-15052FbE23 Aarau Weiche 7-9 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-15052FbE23 Aarau Weiche 7-9 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 von 4 Streckengleisen AA-RU nutzbar.
Ein- / Ausfahrten AAGB von Seite RU sind nur noch via Gl.800
möglich. (Erschwerte Bedingungen).Schichtweise 2x 3.8 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung von grossen Teilen des AAGB.
In Kombination mit Intervallen auf der Achse Gl.132-112.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 3 von 4 Streckengleisen AA-RU nutzbar.
Ein- / Ausfahrten AAGB von Seite RU sind nur noch via Gl.800
möglich. (Erschwerte Bedingungen).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung von grossen Teilen des AAGB.
In Kombination mit Intervallen auf der Achse Gl.132-112/133-113
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-15052FbE23 Aarau Weiche 7-9 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen AA-
RU. Grosse Teile von AAGB gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.5 h

D-57380UF 23 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mellingen Heitersberg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen / Ausfälle Cargo / RV / FV.
Totalsperrung in Kombination mit Totalsperrung MAE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

D-65718EPP DK FL Str.Tr. 112-456 versetzen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Däniken West (Abzw) -
Wöschnau SBB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 von 4 Gleisen DK-AA.
Eppenbergtunnel nur noch eingleisig befahrbar.

Schichtweise 4x 6.0 h

12.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Däniken SO - Schönenwerd
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung DK-SCOE.
2 von 4 Gleisen DK-AA fahrbar.

Schichtweise 4x 5.2 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 45x 3.2 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via HRD und ZLOE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.
125_AmG W 981

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen und Verminderung
Gleiskapazität für Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18 Tage +

9.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Durchgehend 9.0 h

28.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 2x 4.0 h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 3x 8.5 h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2023 30.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: ABN Gl.48 (Freiverlad) infolge
Bahnhofumbau Lenzburg

Durchgehend 366 Tage

D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 13x 3.8 h

24.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 6x 3.8 h

03.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

28.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 17x 3.8 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-53706*fix* FbE23_URD_URDW_Gl_61_62_154
Cluster mit ZAS W95 + BIRI W7

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Altstetten -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz - Ausfälle RV. Umleitungen
Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 21 Tage

07.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.6 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Urdorf Weihermatt - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h

D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis nicht benutzbar

Durchgehend 0.5 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 1.2 h

09.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gexi - Hendschiken Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LB-HDK

Durchgehend 0.8 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.5 h

D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,
544AmG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

08.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 6x 10.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich. Auswärtige
Abstellungen müssen in der Detailplanung geprüft werden
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten RB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 5.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 10.0 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,
702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,

702, 650, 640
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Durchgehend 5.0 h

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Schichtweise 2x 5.0 h

D-51439GLZB: Instandsetzung Limmatbrücke
(Autobahn)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geringere Abstellkapazität und
eingeschränkt im Manöver für I-VU und Cargo.

Schichtweise 5x 10.0 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 1.4 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 2.7 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 0.6 h

12.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 5x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-51439GLZB: Instandsetzung Limmatbrücke

(Autobahn)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 2x 4.2 h

22.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 5x 4.2 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Durchgehend 4.2 h

04.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 2x 4.2 h

06.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Durchgehend 4.2 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-56064UF23_Wettingen-Gruemet:
Unterhaltsfenster

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-56064UF23_Wettingen-Gruemet:

Unterhaltsfenster
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Nachtpause"

Schichtweise 5x 8.1 h

D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in
SCOE

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,
592AmG, 594AmG, 595

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,

592AmG, 594AmG, 595
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.0 h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

D-56055ZF_23_ZAS-KLW_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-56055ZF_23_ZAS-KLW_Q4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.0 h

D-62692Mellingen, Gleisfeldbeleuchtung LED Los 1 SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 4.8

h

D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen

Publikumsanlagen (BehiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.3-6 in Wildegg. Nur
Perrongleis 1 für haltende Züge zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 3.0

h

18.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.1+2 in WI. Alle Züge
verkehren via Gl.4-6. Haltende Züge via Perrongleis 6.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 3.0

h

30.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 WIGB gesperrt. Eventuell
Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Wildegg GB (Inkl. Prov. Perron
in Gl.6). Nur noch Perrongleis 1 für haltende Züge nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

06.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.3-6 im Bereich WIGB. Keine
Ausfahrt ab WI Gl.3-6 möglich

Schichtweise 10x 4.0 h

10.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Wildegg GB (Inkl. Prov. Perron
in Gl.6). Nur noch Perrongleis 1 für haltende Züge nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen

Publikumsanlagen (BehiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Wildegg. Züge in
Fahrrichtung RU-BG verkehren via Gl.4-6 (Haltende Züge via Gl.6)

Schichtweise 8x 8.0 h

03.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Wildegg. Züge in
Fahrrichtung RU-BG verkehren via Gl.4-6 (Haltende Züge via Gl.6)

Schichtweise 8x 8.0 h

19.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.3 in Wildegg

Schichtweise 3x 8.0 h

12.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.1+2 in Wildegg. Alle Züge
verkehren via Gl.4-6. Haltende Züge via Perrongleis 6.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.09.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 1 WI gesperrt. Einspurige
Verkehrsführung im Bahnhof Wildegg.

Schichtweise 26x 8.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Wildegg GB (Inkl. Prov. Perron
in Gl.6). NUr noch Perrongleis 1 für haltende Züge nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 6. Eventuell
Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h

D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In
Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI
Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

22.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

23.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

25.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

28.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wildegg - Brugg AG West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

D-9062FbE23 Rupperswil Ausbau Weiche 21 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)

Durchgehend 4.2 h

03.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren.

Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-9062FbE23 Rupperswil Ausbau Weiche 21 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.2 h

07.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)

Durchgehend 4.2 h

08.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren.

Schichtweise 2x 4.2 h

D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD
06 / PD 07

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4+5 in Brugg.
Fahrten LUPF-BG (Gl.6-7) - TG sind möglich

Schichtweise 10x 3.8 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.8 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in Brugg.
Gleisänderungen notwendig.

Schichtweise 10x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD

06 / PD 07
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2+3 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 10x 4.2 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.8 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4+5 in Brugg.
Fahrten LUPF-BG (Gl.6-7) - TG sind möglich

Schichtweise 5x 3.8 h

29.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in Brugg.

Schichtweise 5x 4.8 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2+3 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-
800 sowie 1-700

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-

800 sowie 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

21.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 5x 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Durchgehend 1.0 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Schichtweise 5x 4.0 h

22.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.5 h

29.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.2 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-

800 sowie 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

14.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt

Schichtweise 4x 4.0 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Einspur RU-LB

Durchgehend 1.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Perrongleis 1 in RU
gesperrt.

Schichtweise 5x 4.0 h

25.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Perrongleis 1 in RU
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Perrongleis 1 in RU
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.2 h

11.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Perrongleis 1 in RU
gesperrt.

Schichtweise 4x 4.0 h

D-65915Brugg-Baden 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-65915Brugg-Baden 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 5x 4.2 h

30.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster
Bözberg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schinznach Dorf - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

07.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totale STS-BG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

05.11.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totale STS-BG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

D-65957FbE23 Baden Umbau Gleis 80, Ausbau
Gleis 70

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Baden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BD: Gleis 70/80 dauernd gesperrt
Andere Abstellungen notwendig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 24 Tage +

10.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turgi - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TG-BD in
der Nacht. Gleis 1 in der Nacht nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BG-LUPF Einspur LUPF-OTH

Durchgehend 0.5 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsnpurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGS-LUPF.

Durchgehend 2.6 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Brugg AG

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BG-LUPF

Durchgehend 0.4 h

D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,
702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Baden - Turgi Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Turgi - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

17.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
Rupperswil und Wildegg oder Wildegg und Brugg.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-
Säckingen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-

Säckingen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGN-SPW VILL plus ein Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. BG Gl.1Durchgehend 0.7 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGN-TG
Keine Fahrten aus Gl.2,3,4,5 in Richtung Bözberg

Durchgehend 0.8 h

D-56057UF_23_Spülen Kreuzlibergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung Cargo und / oder Leermat Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Baden - Wettingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung Cargo und / oder Leermat Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

650-2 Olten - BG - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

09.01.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 44x 2.9 h

21.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

28.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen
Publikumsanlagen (BehiG)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.3-6 in Wildegg. Nur
Perrongleis 1 für haltende Züge zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 3.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen

Publikumsanlagen (BehiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.1+2 in WI. Alle Züge
verkehren via Gl.4-6. Haltende Züge via Perrongleis 6.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 3.0

h

30.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 WIGB gesperrt. Eventuell
Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Wildegg GB (Inkl. Prov. Perron
in Gl.6). Nur noch Perrongleis 1 für haltende Züge nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

06.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.3-6 im Bereich WIGB. Keine
Ausfahrt ab WI Gl.3-6 möglich

Schichtweise 10x 4.0 h

10.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Wildegg GB (Inkl. Prov. Perron
in Gl.6). Nur noch Perrongleis 1 für haltende Züge nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

20.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Wildegg. Züge in
Fahrrichtung RU-BG verkehren via Gl.4-6 (Haltende Züge via Gl.6)

Schichtweise 8x 8.0 h

03.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Wildegg. Züge in
Fahrrichtung RU-BG verkehren via Gl.4-6 (Haltende Züge via Gl.6)

Schichtweise 8x 8.0 h

19.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.3 in Wildegg

Schichtweise 3x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen

Publikumsanlagen (BehiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.1+2 in Wildegg. Alle Züge
verkehren via Gl.4-6. Haltende Züge via Perrongleis 6.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.09.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 1 WI gesperrt. Einspurige
Verkehrsführung im Bahnhof Wildegg.

Schichtweise 26x 8.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Wildegg GB (Inkl. Prov. Perron
in Gl.6). NUr noch Perrongleis 1 für haltende Züge nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 6. Eventuell
Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h

D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster
Subst. MAEG - KLW

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.5 h

16.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 4.8 h

 3797Page 2120 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.5 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.8 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In
Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI
Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

22.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

23.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

25.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

28.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wildegg - Brugg AG West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

D-56053ZF_23_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 20x 7.0 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

30.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

30.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

31.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

31.01.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

01.02.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

01.02.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

23.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

24.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

24.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

21.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau - Rohr (Spurwechsel) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung auf der Achse Gl.4

Durchgehend 6.2 h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau - Rohr (Spurwechsel) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.4. Wird im Schatten
Totalsperrung MAEG-KLW ausgeführt (Ausdünnung Verkehr)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 10.0 h

25.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.5 in AA.

Durchgehend 5.7 h

25.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rohr (Spurwechsel) - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.4 in AA. In
Kombination mit Intervall auf Achse Gl.5 ganzer Transitverkehr via
Gl.6. Geänderte Abstellungen nötig
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

25.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in AA.

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 in AA.
Transitverkehr W-O via Gl.1

Durchgehend 3.0 h

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 in AA.

Durchgehend 4.8 h

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in AA. (In
Kombination mit sperrung Achse Gl.3).Transitverkehr W-O via Gl.1

Durchgehend 3.0 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.7 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 5 in AA.
Transitverkehr O-W via AA Gl.4

Durchgehend 3.7 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung diverser Gleise. In
Kombination mir Sperrmuster rot und Option rot muss der
Transitverkehr O-W Ab Gl.337 in den Gegenverkehr gelegt
werden.

Durchgehend 3.0 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

14.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

D-9062FbE23 Rupperswil Ausbau Weiche 21 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-9062FbE23 Rupperswil Ausbau Weiche 21 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)

Durchgehend 4.2 h

03.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren.

Schichtweise 2x 4.2 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.2 h

07.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)

Durchgehend 4.2 h

08.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren.

Schichtweise 2x 4.2 h

D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / Auswärts abstellen
Durchgehend 20.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Mülligen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief

Durchgehend 19.0 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität / remisieren
Bügel tief / Auswärts abstellen

Schichtweise 5x 8.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Gross

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts abstellen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP remisieren Bügel tief auswärts abstellen
Abstellkapazität

Durchgehend 19.0 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / kein
Zugfolgeänderungen in ZMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Abstellkapazität

Güterverkehr

keine Zugfolgeänderungen in ZMUE.

Zugfolgeänderu
ngen

Durchgehend 7.5 h

14.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / geänderte
Gleisbenützung Cargo und SBB-PDurchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Bügel tief

Schichtweise 3x 7.5 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Gleiszuteilung P
/ GSchichtweise 5x 8.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen remisieren mit Bügel tief

Schichtweise 5x 8.0 h

06.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Schichtweise 17x 8.0 h

29.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GSchichtweise 2x 8.0 h

31.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief

Durchgehend 8.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen auswärtige Abstellungen Remisieren mit
Stromabnehmer tief geänderte Gleisbenützung P / GDurchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Schichtweise 3x 8.0 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen /
Fahrwegänderungen / Zugfolgeänderungen auswärts
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

geänderte Fahrwege ZMUE / Zugfolgeänderung
in ZVB oder SCHL

geänderte
Fahrwege

Schichtweise 4x 7.5 h

15.04.2023 16.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellkapazität reduziert / remisieren
Bügel tief / auswärts abstellen / keine Einfahrten Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Zug 50024 Umleiten und Einfahrt Seite Schlieren

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

17.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 3x 8.0 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen /
Zugfolgeänderungen auswärts / nur thermische Fahrten 102-104Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2023 23.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

50024 Umleiten und Einfahrt Seite Schlieren

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof (Tag) Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 9x 8.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen / remisieren
mit Bügel tief / keine Einfahrten Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC 50024 Umleiten, Einfahrt Seite SCHL
Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAS-SCHL. ZAS 2 und 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP Zwischen ZAS und SCHL Einspur. ZAS 2 und 3
sind nicht verfügbar für Fahrten Richtung SCHL
Kreuzung ab 19290/19193 in SCHL?
Verspätungen bis 3 Minuten. S12 ensprechend
trassieren.

Einspur

Durchgehend 5.8 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 5x 8.0 h

 3797Page 2139 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

50024 umleiten und Einfahrt Seite SCHL

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

15.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 19x 8.0 h

21.05.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZASDurchgehend 19.0 h

27.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Auswärts abstellen und Bügel tief remisieren

Güterverkehr

Zug 50024 umleiten und Einfahrt Seite SCHL

Umleiten

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Auswärts
Abstellen /
Bügel tief

Durchgehend 19.0 h

12.06.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 39x 8.0 h

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität remisieren
mit Bügel tief auswärts abstellen geänderte Gleiszuscheidung
zwischen P und GDurchgehend 19.0 h

07.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GSchichtweise 25x 8.0 h

12.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / G
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Zug 50024 Einfahrt via Schlieren, Umleitung via
Furttal Zuglok im Gleis 174 eingeschlossen.

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GDurchgehend 19.0 h

03.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GDurchgehend 8.0 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen / Remisieren mit
Bügel tief / Auswärts abstellen

Durchgehend 4.0 h

12.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugfolgeänderungen in ZMUE

Schichtweise 4x 8.0 h

17.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: geänderte Abstellungen remisieren mit
Bügel tief auswärtige Abstellungen

Durchgehend 19.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugfolgeänderungen in ZMUE
geänderte Abstellungen auswärts abstellen remisieren mit Bügel
tiefSchichtweise 5x 7.5 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Abstellungen

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

nicht verfügbar (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Abstellungen
geänderte Gleisbenützung auch CargoSchichtweise 5x 8.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität remisieren
mit Bügel tief geänderte Abstellungen auswärtige Abstellungen

Durchgehend 19.0 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief rangieren stark erschwert
keine Züge von/nach ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC Zug 50047 mit Cargo nach Schlieren ziehen.
Fährt ab SCHL weiter Zug 50003 mit Cargo nach
Schlieren ziehen. Start ab SCHL

Umleitung

Durchgehend 7.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Durchgehend 5.0 h

D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD
06 / PD 07

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4+5 in Brugg.
Fahrten LUPF-BG (Gl.6-7) - TG sind möglich

Schichtweise 10x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD

06 / PD 07
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.8 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in Brugg.
Gleisänderungen notwendig.

Schichtweise 10x 4.8 h

17.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2+3 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 10x 4.2 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.8 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4+5 in Brugg.
Fahrten LUPF-BG (Gl.6-7) - TG sind möglich

Schichtweise 5x 3.8 h

29.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in Brugg.

Schichtweise 5x 4.8 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2+3 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-45215FS ZUE: Speisekonzept Etappe A SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-45215FS ZUE: Speisekonzept Etappe A SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17.8 h

D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-
800 sowie 1-700

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 4x 4.0 h

17.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

21.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 5x 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Durchgehend 1.0 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-

800 sowie 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.5 h

29.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.2 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt

Schichtweise 3x 4.0 h

11.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

14.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt

Schichtweise 4x 4.0 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Einspur RU-LB

Durchgehend 1.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Perrongleis 1 in RU
gesperrt.

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-

800 sowie 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Perrongleis 1 in RU
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Perrongleis 1 in RU
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.2 h

11.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Perrongleis 1 in RU
gesperrt.

Schichtweise 4x 4.0 h

D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,
342, 330, 331, 334, Gleis 383

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 und diverse
Gleise Seite DU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 8 in OL nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrung Achse Gleis 7. In
Kombination mit Wochenendsperrung.

Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar

Schichtweise 4x 3.8 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Perrongleis 4 in OL

Schichtweise 3x 2.0 h

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Schichtweise 4x 3.8 h

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7 in OL.
Perrongleis 8 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-65915Brugg-Baden 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-65915Brugg-Baden 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 5x 4.2 h

30.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES.

Schichtweise 2x 5.1 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES.

Schichtweise 2x 3.8 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster grün in
Richtung OLVL. (Einspur OLVL)

Schichtweise 4x 6.9 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 3.0 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 3.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

alle Züge verkehren via Stammlinie / SCOE
Fahrzeit verrlängert sich um ca 2 Min
DKRB steht als Abstellanlage nicht zur Verfügung
>> auswärtige Abstellungen

Güterverkehr

alle Züge verkehren via Stammlinie / SCOE

Schichtweise 4x 4.2 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES.

Schichtweise 4x 3.0 h

23.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

24.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

13.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

19.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster
Bözberg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schinznach Dorf - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

07.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totale STS-BG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

05.11.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totale STS-BG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-30566*fix* FbE23_ZAS_W95 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-30566*fix* FbE23_ZAS_W95 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfälle RV und Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.2 h

17.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre geclustert mit
durchgehender Totalsperrung FbE URD. Bahnersatz BIR-
ZAS/SCHL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
10.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-15052FbE23 Aarau Weiche 7-9 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 von 4 Streckengleisen AA-RU nutzbar.
Ein- / Ausfahrten AAGB von Seite RU sind nur noch via Gl.800
möglich. (Erschwerte Bedingungen).Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-15052FbE23 Aarau Weiche 7-9 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung von grossen Teilen des AAGB.
In Kombination mit Intervallen auf der Achse Gl.132-112.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung von grossen Teilen des AAGB.
In Kombination mit Intervallen auf der Achse Gl.132-112/133-113
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 3 von 4 Streckengleisen AA-RU nutzbar.
Ein- / Ausfahrten AAGB von Seite RU sind nur noch via Gl.800
möglich. (Erschwerte Bedingungen).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen AA-
RU. Grosse Teile von AAGB gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-57380UF 23 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mellingen Heitersberg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen / Ausfälle Cargo / RV / FV.
Totalsperrung in Kombination mit Totalsperrung MAE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

D-65957FbE23 Baden Umbau Gleis 80, Ausbau
Gleis 70

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-65957FbE23 Baden Umbau Gleis 80, Ausbau

Gleis 70
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Baden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BD: Gleis 70/80 dauernd gesperrt
Andere Abstellungen notwendig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 24 Tage +

10.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turgi - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TG-BD in
der Nacht. Gleis 1 in der Nacht nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

D-65718EPP DK FL Str.Tr. 112-456 versetzen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Däniken West (Abzw) -
Wöschnau SBB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 von 4 Gleisen DK-AA.
Eppenbergtunnel nur noch eingleisig befahrbar.

Schichtweise 4x 6.0 h

12.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Däniken SO - Schönenwerd
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung DK-SCOE.
2 von 4 Gleisen DK-AA fahrbar.

Schichtweise 4x 5.2 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 45x 3.2 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via HRD und ZLOE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.
125_AmG W 981

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen und Verminderung
Gleiskapazität für Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18 Tage +

9.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Durchgehend 9.0 h

28.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 2x 4.0 h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 3x 8.5 h

D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 13x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 6x 3.8 h

03.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

28.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 17x 3.8 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-53706*fix* FbE23_URD_URDW_Gl_61_62_154
Cluster mit ZAS W95 + BIRI W7

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Altstetten -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz - Ausfälle RV. Umleitungen
Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 21 Tage

07.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-53706*fix* FbE23_URD_URDW_Gl_61_62_154

Cluster mit ZAS W95 + BIRI W7
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Urdorf Weihermatt - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h

D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BG-LUPF Einspur LUPF-OTH

Durchgehend 0.5 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsnpurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGS-LUPF.

Durchgehend 2.6 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Brugg AG

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BG-LUPF

Durchgehend 0.4 h

D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,
544AmG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 6x 10.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich. Auswärtige
Abstellungen müssen in der Detailplanung geprüft werden
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten RB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 5.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 10.0 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,
702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Baden - Turgi Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Turgi - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

17.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
Rupperswil und Wildegg oder Wildegg und Brugg.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-
Säckingen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGN-SPW VILL plus ein Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. BG Gl.1Durchgehend 0.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-

Säckingen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGN-TG
Keine Fahrten aus Gl.2,3,4,5 in Richtung Bözberg

Durchgehend 0.8 h

D-51439GLZB: Instandsetzung Limmatbrücke
(Autobahn)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geringere Abstellkapazität und
eingeschränkt im Manöver für I-VU und Cargo.

Schichtweise 5x 10.0 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 1.4 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 2.7 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 0.6 h

12.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 5x 4.2 h

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-51439GLZB: Instandsetzung Limmatbrücke

(Autobahn)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 5x 4.2 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Durchgehend 4.2 h

04.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 2x 4.2 h

06.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Durchgehend 4.2 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-56064UF23_Wettingen-Gruemet:
Unterhaltsfenster

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Nachtpause"

Schichtweise 5x 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-56057UF_23_Spülen Kreuzlibergtunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung Cargo und / oder Leermat Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Baden - Wettingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung Cargo und / oder Leermat Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in
SCOE

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in

SCOE
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,
592AmG, 594AmG, 595

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,

592AmG, 594AmG, 595
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

D-56055ZF_23_ZAS-KLW_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.0 h

D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

09.01.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 44x 2.9 h

21.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

28.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen
Publikumsanlagen (BehiG)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen

Publikumsanlagen (BehiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.3-6 in Wildegg. Nur
Perrongleis 1 für haltende Züge zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 3.0

h

18.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.1+2 in WI. Alle Züge
verkehren via Gl.4-6. Haltende Züge via Perrongleis 6.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 3.0

h

30.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 WIGB gesperrt. Eventuell
Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Wildegg GB (Inkl. Prov. Perron
in Gl.6). Nur noch Perrongleis 1 für haltende Züge nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

06.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.3-6 im Bereich WIGB. Keine
Ausfahrt ab WI Gl.3-6 möglich

Schichtweise 10x 4.0 h

10.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Wildegg GB (Inkl. Prov. Perron
in Gl.6). Nur noch Perrongleis 1 für haltende Züge nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen

Publikumsanlagen (BehiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Wildegg. Züge in
Fahrrichtung RU-BG verkehren via Gl.4-6 (Haltende Züge via Gl.6)

Schichtweise 8x 8.0 h

03.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Wildegg. Züge in
Fahrrichtung RU-BG verkehren via Gl.4-6 (Haltende Züge via Gl.6)

Schichtweise 8x 8.0 h

19.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.3 in Wildegg

Schichtweise 3x 8.0 h

12.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.1+2 in Wildegg. Alle Züge
verkehren via Gl.4-6. Haltende Züge via Perrongleis 6.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.09.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 1 WI gesperrt. Einspurige
Verkehrsführung im Bahnhof Wildegg.

Schichtweise 26x 8.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Wildegg GB (Inkl. Prov. Perron
in Gl.6). NUr noch Perrongleis 1 für haltende Züge nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 6. Eventuell
Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h

D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster
Subst. MAEG - KLW

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.5 h

16.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 4.8 h

26.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.5 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.8 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In
Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI
Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

22.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h

23.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

28.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wildegg - Brugg AG West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.2 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

D-56053ZF_23_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-56053ZF_23_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 20x 7.0 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

30.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

31.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

31.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

31.01.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

01.02.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

01.02.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

23.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

24.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

24.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

21.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau - Rohr (Spurwechsel) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung auf der Achse Gl.4

Durchgehend 6.2 h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau - Rohr (Spurwechsel) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.4. Wird im Schatten
Totalsperrung MAEG-KLW ausgeführt (Ausdünnung Verkehr)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 10.0 h

25.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.5 in AA.

Durchgehend 5.7 h

25.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rohr (Spurwechsel) - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.4 in AA. In
Kombination mit Intervall auf Achse Gl.5 ganzer Transitverkehr via
Gl.6. Geänderte Abstellungen nötig
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

25.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in AA.

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 in AA.
Transitverkehr W-O via Gl.1

Durchgehend 3.0 h

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 in AA.

Durchgehend 4.8 h

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in AA. (In
Kombination mit sperrung Achse Gl.3).Transitverkehr W-O via Gl.1

Durchgehend 3.0 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.7 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 5 in AA.
Transitverkehr O-W via AA Gl.4

Durchgehend 3.7 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung diverser Gleise. In
Kombination mir Sperrmuster rot und Option rot muss der
Transitverkehr O-W Ab Gl.337 in den Gegenverkehr gelegt
werden.

Durchgehend 3.0 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

14.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

D-9062FbE23 Rupperswil Ausbau Weiche 21 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-9062FbE23 Rupperswil Ausbau Weiche 21 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)

Durchgehend 4.2 h

03.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren.

Schichtweise 2x 4.2 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.2 h

07.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)

Durchgehend 4.2 h

08.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren.

Schichtweise 2x 4.2 h

D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / Auswärts abstellen
Durchgehend 20.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Mülligen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief

Durchgehend 19.0 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität / remisieren
Bügel tief / Auswärts abstellen

Schichtweise 5x 8.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Gross

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts abstellen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP remisieren Bügel tief auswärts abstellen
Abstellkapazität

Durchgehend 19.0 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / kein
Zugfolgeänderungen in ZMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Abstellkapazität

Güterverkehr

keine Zugfolgeänderungen in ZMUE.

Zugfolgeänderu
ngen

Durchgehend 7.5 h

14.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / geänderte
Gleisbenützung Cargo und SBB-PDurchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Bügel tief

Schichtweise 3x 7.5 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Gleiszuteilung P
/ GSchichtweise 5x 8.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen remisieren mit Bügel tief

Schichtweise 5x 8.0 h

06.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Schichtweise 17x 8.0 h

29.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GSchichtweise 2x 8.0 h

31.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief

Durchgehend 8.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen auswärtige Abstellungen Remisieren mit
Stromabnehmer tief geänderte Gleisbenützung P / GDurchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Schichtweise 3x 8.0 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen /
Fahrwegänderungen / Zugfolgeänderungen auswärts
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

geänderte Fahrwege ZMUE / Zugfolgeänderung
in ZVB oder SCHL

geänderte
Fahrwege

Schichtweise 4x 7.5 h

15.04.2023 16.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellkapazität reduziert / remisieren
Bügel tief / auswärts abstellen / keine Einfahrten Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Zug 50024 Umleiten und Einfahrt Seite Schlieren

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

17.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 3x 8.0 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen /
Zugfolgeänderungen auswärts / nur thermische Fahrten 102-104Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2023 23.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

50024 Umleiten und Einfahrt Seite Schlieren

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof (Tag) Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 9x 8.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen / remisieren
mit Bügel tief / keine Einfahrten Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC 50024 Umleiten, Einfahrt Seite SCHL
Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAS-SCHL. ZAS 2 und 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP Zwischen ZAS und SCHL Einspur. ZAS 2 und 3
sind nicht verfügbar für Fahrten Richtung SCHL
Kreuzung ab 19290/19193 in SCHL?
Verspätungen bis 3 Minuten. S12 ensprechend
trassieren.

Einspur

Durchgehend 5.8 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 5x 8.0 h

 3797Page 2209 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

50024 umleiten und Einfahrt Seite SCHL

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

15.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 19x 8.0 h

21.05.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZASDurchgehend 19.0 h

27.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Auswärts abstellen und Bügel tief remisieren

Güterverkehr

Zug 50024 umleiten und Einfahrt Seite SCHL

Umleiten

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Auswärts
Abstellen /
Bügel tief

Durchgehend 19.0 h

12.06.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 39x 8.0 h

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität remisieren
mit Bügel tief auswärts abstellen geänderte Gleiszuscheidung
zwischen P und GDurchgehend 19.0 h

07.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GSchichtweise 25x 8.0 h

12.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / G
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Zug 50024 Einfahrt via Schlieren, Umleitung via
Furttal Zuglok im Gleis 174 eingeschlossen.

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GDurchgehend 19.0 h

03.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GDurchgehend 8.0 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen / Remisieren mit
Bügel tief / Auswärts abstellen

Durchgehend 4.0 h

12.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugfolgeänderungen in ZMUE

Schichtweise 4x 8.0 h

17.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: geänderte Abstellungen remisieren mit
Bügel tief auswärtige Abstellungen

Durchgehend 19.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugfolgeänderungen in ZMUE
geänderte Abstellungen auswärts abstellen remisieren mit Bügel
tiefSchichtweise 5x 7.5 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Abstellungen

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

nicht verfügbar (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Abstellungen
geänderte Gleisbenützung auch CargoSchichtweise 5x 8.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität remisieren
mit Bügel tief geänderte Abstellungen auswärtige Abstellungen

Durchgehend 19.0 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief rangieren stark erschwert
keine Züge von/nach ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC Zug 50047 mit Cargo nach Schlieren ziehen.
Fährt ab SCHL weiter Zug 50003 mit Cargo nach
Schlieren ziehen. Start ab SCHL

Umleitung

Durchgehend 7.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Durchgehend 5.0 h

D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD
06 / PD 07

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4+5 in Brugg.
Fahrten LUPF-BG (Gl.6-7) - TG sind möglich

Schichtweise 10x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD

06 / PD 07
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.8 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in Brugg.
Gleisänderungen notwendig.

Schichtweise 10x 4.8 h

17.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2+3 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 10x 4.2 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.8 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4+5 in Brugg.
Fahrten LUPF-BG (Gl.6-7) - TG sind möglich

Schichtweise 5x 3.8 h

29.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in Brugg.

Schichtweise 5x 4.8 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2+3 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-45215FS ZUE: Speisekonzept Etappe A SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 2214 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-45215FS ZUE: Speisekonzept Etappe A SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17.8 h

D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-
800 sowie 1-700

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 4x 4.0 h

17.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

21.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 5x 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Durchgehend 1.0 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-

800 sowie 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.5 h

29.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.2 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt

Schichtweise 3x 4.0 h

11.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

14.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt

Schichtweise 4x 4.0 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Einspur RU-LB

Durchgehend 1.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Perrongleis 1 in RU
gesperrt.

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-

800 sowie 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Perrongleis 1 in RU
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Perrongleis 1 in RU
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.2 h

11.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Perrongleis 1 in RU
gesperrt.

Schichtweise 4x 4.0 h

D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,
342, 330, 331, 334, Gleis 383

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 und diverse
Gleise Seite DU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 8 in OL nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrung Achse Gleis 7. In
Kombination mit Wochenendsperrung.

Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar

Schichtweise 4x 3.8 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Perrongleis 4 in OL

Schichtweise 3x 2.0 h

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Schichtweise 4x 3.8 h

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7 in OL.
Perrongleis 8 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-65915Brugg-Baden 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-65915Brugg-Baden 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 5x 4.2 h

30.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES.

Schichtweise 2x 5.1 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES.

Schichtweise 2x 3.8 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster grün in
Richtung OLVL. (Einspur OLVL)

Schichtweise 4x 6.9 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 3.0 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 3.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

alle Züge verkehren via Stammlinie / SCOE
Fahrzeit verrlängert sich um ca 2 Min
DKRB steht als Abstellanlage nicht zur Verfügung
>> auswärtige Abstellungen

Güterverkehr

alle Züge verkehren via Stammlinie / SCOE

Schichtweise 4x 4.2 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES.

Schichtweise 4x 3.0 h

23.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

24.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

13.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

19.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

 3797Page 2222 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster
Bözberg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schinznach Dorf - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

07.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totale STS-BG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

05.11.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totale STS-BG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-30566*fix* FbE23_ZAS_W95 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-30566*fix* FbE23_ZAS_W95 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfälle RV und Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.2 h

17.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre geclustert mit
durchgehender Totalsperrung FbE URD. Bahnersatz BIR-
ZAS/SCHL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
10.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-15052FbE23 Aarau Weiche 7-9 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 von 4 Streckengleisen AA-RU nutzbar.
Ein- / Ausfahrten AAGB von Seite RU sind nur noch via Gl.800
möglich. (Erschwerte Bedingungen).Schichtweise 2x 3.8 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung von grossen Teilen des AAGB.
In Kombination mit Intervallen auf der Achse Gl.132-112.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-15052FbE23 Aarau Weiche 7-9 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung von grossen Teilen des AAGB.
In Kombination mit Intervallen auf der Achse Gl.132-112/133-113
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 3 von 4 Streckengleisen AA-RU nutzbar.
Ein- / Ausfahrten AAGB von Seite RU sind nur noch via Gl.800
möglich. (Erschwerte Bedingungen).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen AA-
RU. Grosse Teile von AAGB gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.5 h

D-57380UF 23 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-57380UF 23 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mellingen Heitersberg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen / Ausfälle Cargo / RV / FV.
Totalsperrung in Kombination mit Totalsperrung MAE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

D-65957FbE23 Baden Umbau Gleis 80, Ausbau
Gleis 70

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-65957FbE23 Baden Umbau Gleis 80, Ausbau

Gleis 70
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Baden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BD: Gleis 70/80 dauernd gesperrt
Andere Abstellungen notwendig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 24 Tage +

10.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turgi - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TG-BD in
der Nacht. Gleis 1 in der Nacht nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

D-65718EPP DK FL Str.Tr. 112-456 versetzen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Däniken West (Abzw) -
Wöschnau SBB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 von 4 Gleisen DK-AA.
Eppenbergtunnel nur noch eingleisig befahrbar.

Schichtweise 4x 6.0 h

12.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Däniken SO - Schönenwerd
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung DK-SCOE.
2 von 4 Gleisen DK-AA fahrbar.

Schichtweise 4x 5.2 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.
125_AmG W 981

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen und Verminderung
Gleiskapazität für Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18 Tage +

9.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Durchgehend 9.0 h

28.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 2x 4.0 h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 3x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 13x 3.8 h

24.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 6x 3.8 h

03.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

28.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 17x 3.8 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-53706*fix* FbE23_URD_URDW_Gl_61_62_154
Cluster mit ZAS W95 + BIRI W7

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-53706*fix* FbE23_URD_URDW_Gl_61_62_154

Cluster mit ZAS W95 + BIRI W7
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Altstetten -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz - Ausfälle RV. Umleitungen
Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 21 Tage

07.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.6 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Urdorf Weihermatt - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h

D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BG-LUPF Einspur LUPF-OTH

Durchgehend 0.5 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsnpurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGS-LUPF.

Durchgehend 2.6 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Brugg AG

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BG-LUPF

Durchgehend 0.4 h

D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,
544AmG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

08.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 6x 10.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich. Auswärtige
Abstellungen müssen in der Detailplanung geprüft werden
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten RB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 5.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,
702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Baden - Turgi Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Turgi - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

17.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
Rupperswil und Wildegg oder Wildegg und Brugg.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-
Säckingen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-

Säckingen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGN-SPW VILL plus ein Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. BG Gl.1Durchgehend 0.7 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGN-TG
Keine Fahrten aus Gl.2,3,4,5 in Richtung Bözberg

Durchgehend 0.8 h

D-51439GLZB: Instandsetzung Limmatbrücke
(Autobahn)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geringere Abstellkapazität und
eingeschränkt im Manöver für I-VU und Cargo.

Schichtweise 5x 10.0 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 1.4 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 2.7 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 0.6 h

12.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 5x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-51439GLZB: Instandsetzung Limmatbrücke

(Autobahn)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 2x 4.2 h

22.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 5x 4.2 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Durchgehend 4.2 h

04.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 2x 4.2 h

06.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Durchgehend 4.2 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-56064UF23_Wettingen-Gruemet:
Unterhaltsfenster

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-56064UF23_Wettingen-Gruemet:

Unterhaltsfenster
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Nachtpause"

Schichtweise 5x 8.1 h

D-56057UF_23_Spülen Kreuzlibergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung Cargo und / oder Leermat Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Baden - Wettingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung Cargo und / oder Leermat Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in
SCOE

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in

SCOE
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,
592AmG, 594AmG, 595

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,

592AmG, 594AmG, 595
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.0 h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

D-56055ZF_23_ZAS-KLW_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.0 h

D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 2257 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

09.01.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 44x 2.9 h

21.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

28.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster
Subst. MAEG - KLW

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.5 h

16.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.5 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.8 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -
Substanzerhalt

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-
GMT. In Kombination mit Intervall in FsE Heitersberg langer
Einspur MAEG-GMT-LANG-KLW.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Gruemet
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG. In Kombination mit
Intervall FsE Heitersberg langer Einspur GMT-LANG-KLW.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

26.01.2023 26.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG. In Kombination mit
Intervall FsE Heitersberg langer Einspur GMT-LANG-KLW.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

18.02.2023 18.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Mägenwil - Gruemet (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT.

Durchgehend 4.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT. In Kombination mit
Intervallen von RML langer Einspur OTH-MAEG-GMT-LANG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

27.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT. In Kombination mit
Intervallen von RML langer Einspur OTH-MAEG-GMT-LANG.
(Kombination nur in der Nacht 26/27.02.23)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

10.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Gruemet
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG. In Kombination mit
Intervallen FsE Heitersberg und RML langer Einspur MAEG-GMT-
LANG-KLW.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gruemet (Abzw) - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

20.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Gruemet
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

22.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

24.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT. In Kombination mit
Intervallen von RML langer Einspur OTH-MAEG-GMT-LANG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.04.2023 16.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Findet im Schatten der Totalsperrung
MAEG (D-25153) statt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 12.0 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gruemet (Abzw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT

Schichtweise 2x 4.0 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

12.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

14.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.0 h

04.07.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.0 h

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

21.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

28.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

22.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h

22.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

06.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG. In Kombination
mit Intervallen von RML:
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

13.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG. In Kombination
mit Intervallen von RML:
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2023 16.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 22.8 h

17.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

19.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

19.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

22.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

23.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

26.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

30.09.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 2.8 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 1.2 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

04.10.2023 04.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

D-58488Unterhaltsfenster 2023 Gexi - Muri AG SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-56053ZF_23_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-56053ZF_23_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 20x 7.0 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

30.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

31.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

31.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

31.01.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

01.02.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

01.02.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

23.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

24.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

24.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

21.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau - Rohr (Spurwechsel) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung auf der Achse Gl.4

Durchgehend 6.2 h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau - Rohr (Spurwechsel) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.4. Wird im Schatten
Totalsperrung MAEG-KLW ausgeführt (Ausdünnung Verkehr)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 10.0 h

25.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.5 in AA.

Durchgehend 5.7 h

25.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rohr (Spurwechsel) - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.4 in AA. In
Kombination mit Intervall auf Achse Gl.5 ganzer Transitverkehr via
Gl.6. Geänderte Abstellungen nötig
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

25.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in AA.

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 in AA.
Transitverkehr W-O via Gl.1

Durchgehend 3.0 h

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 in AA.

Durchgehend 4.8 h

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in AA. (In
Kombination mit sperrung Achse Gl.3).Transitverkehr W-O via Gl.1

Durchgehend 3.0 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.7 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 5 in AA.
Transitverkehr O-W via AA Gl.4

Durchgehend 3.7 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung diverser Gleise. In
Kombination mir Sperrmuster rot und Option rot muss der
Transitverkehr O-W Ab Gl.337 in den Gegenverkehr gelegt
werden.

Durchgehend 3.0 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

14.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

D-9062FbE23 Rupperswil Ausbau Weiche 21 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-9062FbE23 Rupperswil Ausbau Weiche 21 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)

Durchgehend 4.2 h

03.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren.

Schichtweise 2x 4.2 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.2 h

07.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)

Durchgehend 4.2 h

08.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren.

Schichtweise 2x 4.2 h

D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / Auswärts abstellen
Durchgehend 20.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Mülligen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief

Durchgehend 19.0 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität / remisieren
Bügel tief / Auswärts abstellen

Schichtweise 5x 8.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Gross

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts abstellen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP remisieren Bügel tief auswärts abstellen
Abstellkapazität

Durchgehend 19.0 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / kein
Zugfolgeänderungen in ZMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Abstellkapazität

Güterverkehr

keine Zugfolgeänderungen in ZMUE.

Zugfolgeänderu
ngen

Durchgehend 7.5 h

14.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / geänderte
Gleisbenützung Cargo und SBB-PDurchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Bügel tief

Schichtweise 3x 7.5 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Gleiszuteilung P
/ GSchichtweise 5x 8.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen remisieren mit Bügel tief

Schichtweise 5x 8.0 h

06.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Schichtweise 17x 8.0 h

29.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GSchichtweise 2x 8.0 h

31.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief

Durchgehend 8.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen auswärtige Abstellungen Remisieren mit
Stromabnehmer tief geänderte Gleisbenützung P / GDurchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Schichtweise 3x 8.0 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen /
Fahrwegänderungen / Zugfolgeänderungen auswärts
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

geänderte Fahrwege ZMUE / Zugfolgeänderung
in ZVB oder SCHL

geänderte
Fahrwege

Schichtweise 4x 7.5 h

15.04.2023 16.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellkapazität reduziert / remisieren
Bügel tief / auswärts abstellen / keine Einfahrten Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Zug 50024 Umleiten und Einfahrt Seite Schlieren

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

17.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 3x 8.0 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen /
Zugfolgeänderungen auswärts / nur thermische Fahrten 102-104Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2023 23.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

50024 Umleiten und Einfahrt Seite Schlieren

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof (Tag) Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 9x 8.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen / remisieren
mit Bügel tief / keine Einfahrten Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC 50024 Umleiten, Einfahrt Seite SCHL
Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAS-SCHL. ZAS 2 und 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP Zwischen ZAS und SCHL Einspur. ZAS 2 und 3
sind nicht verfügbar für Fahrten Richtung SCHL
Kreuzung ab 19290/19193 in SCHL?
Verspätungen bis 3 Minuten. S12 ensprechend
trassieren.

Einspur

Durchgehend 5.8 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

50024 umleiten und Einfahrt Seite SCHL

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

15.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 19x 8.0 h

21.05.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZASDurchgehend 19.0 h

27.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Auswärts abstellen und Bügel tief remisieren

Güterverkehr

Zug 50024 umleiten und Einfahrt Seite SCHL

Umleiten

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Auswärts
Abstellen /
Bügel tief

Durchgehend 19.0 h

12.06.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 39x 8.0 h

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität remisieren
mit Bügel tief auswärts abstellen geänderte Gleiszuscheidung
zwischen P und GDurchgehend 19.0 h

07.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GSchichtweise 25x 8.0 h

12.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / G
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Zug 50024 Einfahrt via Schlieren, Umleitung via
Furttal Zuglok im Gleis 174 eingeschlossen.

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GDurchgehend 19.0 h

03.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GDurchgehend 8.0 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen / Remisieren mit
Bügel tief / Auswärts abstellen

Durchgehend 4.0 h

12.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugfolgeänderungen in ZMUE

Schichtweise 4x 8.0 h

17.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: geänderte Abstellungen remisieren mit
Bügel tief auswärtige Abstellungen

Durchgehend 19.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugfolgeänderungen in ZMUE
geänderte Abstellungen auswärts abstellen remisieren mit Bügel
tiefSchichtweise 5x 7.5 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Abstellungen

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

nicht verfügbar (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Abstellungen
geänderte Gleisbenützung auch CargoSchichtweise 5x 8.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität remisieren
mit Bügel tief geänderte Abstellungen auswärtige Abstellungen

Durchgehend 19.0 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief rangieren stark erschwert
keine Züge von/nach ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC Zug 50047 mit Cargo nach Schlieren ziehen.
Fährt ab SCHL weiter Zug 50003 mit Cargo nach
Schlieren ziehen. Start ab SCHL

Umleitung

Durchgehend 7.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Durchgehend 5.0 h

D-45215FS ZUE: Speisekonzept Etappe A SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

05.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

06.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

26.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

26.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.0 h

27.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

02.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

04.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.0 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 3x 5.0 h

07.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

07.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-HDK. Gleis 5+6 in OTH
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

08.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 in OTH gesperrt. Einspur im
Bahnhof OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

08.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-HDK. Gleis 5+6 in OTH
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

08.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Gexi Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LB-OTH und im Bahnhof OTH.
Sperrung Gl.1+2 in OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.5 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LB-OTH. Sperrung Gleis 3 in
OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mir anderen Intervallen
ergibt sich eine Totalsperrung der N-S Achse. In OTH noch 1
Transitgleis vorhanden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

09.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Gexi Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Intervalle ergeben eine
Totalsperrung des Bahnhof OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

09.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

 3797Page 2291 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 7x 5.0 h

10.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 3.0 h

10.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-
800 sowie 1-700

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-

800 sowie 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

21.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 5x 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Durchgehend 1.0 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt

Schichtweise 3x 4.0 h

11.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

14.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt

Schichtweise 4x 4.0 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Einspur RU-LB

Durchgehend 1.0 h

D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 15.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Durchgehend 3.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Durchgehend 4.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. Intervalle in Kombination mit
Sanierung Reussbrücken.(D-956)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.7 h

21.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-OTH
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG

Schichtweise 5x 4.8 h

26.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 3-5in MAEG

Durchgehend 4.8 h

26.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Durchgehend 3.0 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In Kombination mit Sanierung
Reussbrücken (D-956)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.7 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG. In Kombination mit Intervallen
FsE Heitersberg.(Einspur MAEG-KLW)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

09.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG. Teilweise in Kombination mit
Intervallen Sanierung Reussbrücken (D-956)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 4.8 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

02.05.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Othmarsingen - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-
MAEG-GMT sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 4.5 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG. In Kombination mit Intervallen
Reussbrücken.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.8 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.07.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG. Teilweise in Kombination mit
Intervallen zwischen LUPF-OTH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 18x 4.8 h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

23.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG

Schichtweise 6x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

06.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-
MAEG sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In Kombination mit
Intervallen Sanierung Reussbrücken.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

10.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

10.09.2023 10.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Durchgehend 3.0 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG. In Kombination mit Intervallen
Sanierung Reussbrücken
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.8 h

26.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-
MAEG sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.0 h

21.10.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung MAEG-GMT
sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG

Schichtweise 13x 4.8 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-
MAEG-GMT sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

22.10.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.0 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.8 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-
MAEG sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.0 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-
MAEG-GMT sowie Sperrung Gleis 3-5 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.8 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnhof MAEG:

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

21.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-
MAEG sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 4.0 h

D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,
342, 330, 331, 334, Gleis 383

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 und diverse
Gleise Seite DU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 8 in OL nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrung Achse Gleis 7. In
Kombination mit Wochenendsperrung.

Schichtweise 3x 2.0 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar

Schichtweise 4x 3.8 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Perrongleis 4 in OL

Schichtweise 3x 2.0 h

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Schichtweise 4x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7 in OL.
Perrongleis 8 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES.

Schichtweise 2x 5.1 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES.

Schichtweise 2x 3.8 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster grün in
Richtung OLVL. (Einspur OLVL)

Schichtweise 4x 6.9 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 3.0 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 3.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

alle Züge verkehren via Stammlinie / SCOE
Fahrzeit verrlängert sich um ca 2 Min
DKRB steht als Abstellanlage nicht zur Verfügung
>> auswärtige Abstellungen

Güterverkehr

alle Züge verkehren via Stammlinie / SCOE

Schichtweise 4x 4.2 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES.

Schichtweise 4x 3.0 h

23.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

24.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

13.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

19.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-41707Lenzburg-Suhr 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41707Lenzburg-Suhr 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre So 01 Uhr - Mo 04 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre So 01 Uhr - Mo 04 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-61362ZF ZWIE -TW FL A2-Kontrolle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-61362ZF ZWIE -TW FL A2-Kontrolle SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Umleitungsfreihaltung via ZBT

Schichtweise 10x 4.5 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-30566*fix* FbE23_ZAS_W95 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfälle RV und Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.2 h

17.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre geclustert mit
durchgehender Totalsperrung FbE URD. Bahnersatz BIR-
ZAS/SCHL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
10.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h

D-17961FbE23 Lenzburg Umbau Weichen 1, 2 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-17961FbE23 Lenzburg Umbau Weichen 1, 2 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung RU-LB. Perrongleis 1+2
in Lenzburg gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 4.5 h

05.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 2.0 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung RU-LB. Perrongleis 2+3
in LB gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

12.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-17961FbE23 Lenzburg Umbau Weichen 1, 2 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 2.0 h

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 2.5 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-15052FbE23 Aarau Weiche 7-9 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 von 4 Streckengleisen AA-RU nutzbar.
Ein- / Ausfahrten AAGB von Seite RU sind nur noch via Gl.800
möglich. (Erschwerte Bedingungen).Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-15052FbE23 Aarau Weiche 7-9 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung von grossen Teilen des AAGB.
In Kombination mit Intervallen auf der Achse Gl.132-112.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung von grossen Teilen des AAGB.
In Kombination mit Intervallen auf der Achse Gl.132-112/133-113
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 3 von 4 Streckengleisen AA-RU nutzbar.
Ein- / Ausfahrten AAGB von Seite RU sind nur noch via Gl.800
möglich. (Erschwerte Bedingungen).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen AA-
RU. Grosse Teile von AAGB gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-57380UF 23 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mellingen Heitersberg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen / Ausfälle Cargo / RV / FV.
Totalsperrung in Kombination mit Totalsperrung MAE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

 3797Page 2321 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

 3797Page 2322 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

D-65718EPP DK FL Str.Tr. 112-456 versetzen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Däniken West (Abzw) -
Wöschnau SBB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 von 4 Gleisen DK-AA.
Eppenbergtunnel nur noch eingleisig befahrbar.

Schichtweise 4x 6.0 h

12.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Däniken SO - Schönenwerd
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung DK-SCOE.
2 von 4 Gleisen DK-AA fahrbar.

Schichtweise 4x 5.2 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 45x 3.2 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via HRD und ZLOE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.
125_AmG W 981

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.

125_AmG W 981
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen und Verminderung
Gleiskapazität für Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18 Tage +

9.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Durchgehend 9.0 h

28.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 2x 4.0 h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 3x 8.5 h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2023 30.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: ABN Gl.48 (Freiverlad) infolge
Bahnhofumbau Lenzburg

Durchgehend 366 Tage

D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 13x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und

Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 6x 3.8 h

03.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

28.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 17x 3.8 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-53706*fix* FbE23_URD_URDW_Gl_61_62_154
Cluster mit ZAS W95 + BIRI W7

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Altstetten -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz - Ausfälle RV. Umleitungen
Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 21 Tage

07.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53706*fix* FbE23_URD_URDW_Gl_61_62_154

Cluster mit ZAS W95 + BIRI W7
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Urdorf Weihermatt - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h

D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis nicht benutzbar

Durchgehend 0.5 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.6 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 1.2 h

09.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gexi - Hendschiken Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LB-HDK

Durchgehend 0.8 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.5 h

D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,
544AmG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

08.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 6x 10.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich. Auswärtige
Abstellungen müssen in der Detailplanung geprüft werden
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten RB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 5.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,
702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Durchgehend 5.0 h

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Schichtweise 2x 5.0 h

D-51439GLZB: Instandsetzung Limmatbrücke
(Autobahn)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geringere Abstellkapazität und
eingeschränkt im Manöver für I-VU und Cargo.

Schichtweise 5x 10.0 h

 3797Page 2329 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-51439GLZB: Instandsetzung Limmatbrücke

(Autobahn)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 1.4 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 2.7 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 0.6 h

12.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 5x 4.2 h

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 2x 4.2 h

22.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 5x 4.2 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Durchgehend 4.2 h

04.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-51439GLZB: Instandsetzung Limmatbrücke

(Autobahn)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Durchgehend 4.2 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-56064UF23_Wettingen-Gruemet:
Unterhaltsfenster

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Nachtpause"

Schichtweise 5x 8.1 h

D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in
SCOE

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in

SCOE
SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,
592AmG, 594AmG, 595

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,

592AmG, 594AmG, 595
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.0 h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

D-56055ZF_23_ZAS-KLW_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.0 h

D-62692Mellingen, Gleisfeldbeleuchtung LED Los 1 SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 4.8

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Emmenbrücke Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 531 - Nebengleis

Durchgehend 750 Tage

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Emmenbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-FMUE

Durchgehend 4.3 h

 3797Page 2337 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.7 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Emmenbrücke

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE - EBR

Durchgehend 5.2 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: EBR Gleis 1 gesperrt alle Züge via Gleis
2

Durchgehend 4.5 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: EBR Sperre Gleis 3 und 4 ohne Einfluss
auf Durchgangsverkehr

Durchgehend 7.0 h

17.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSAG-FMUE

Durchgehend 4.8 h

17.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 3.2 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE-EBR inkl EBR Gleis 1

Schichtweise 5x 5.2 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: EBR Sperre Gleis 3 und 4

Schichtweise 10x 7.0 h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Emmenbrücke

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSAG - FMUE

Schichtweise 10x 5.1 h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 10x 2.7 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HUEB-FMUE

Schichtweise 2x 4.2 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR - FMUE/GTS

Schichtweise 2x 3.5 h

17.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 17-7

Schichtweise 10x 7.0 h

18.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Emmenbrücke

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE - EBR inkl EBR Gleis 1

Schichtweise 10x 5.0 h

18.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RBG - EBR

Schichtweise 10x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Fluhmühle (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 2.7 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Fluhmühle (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 3.7 h

D-41672Rupperswil-Gruemet 2023
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

26.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

31.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

10.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 7x 5.0 h

D-41707Lenzburg-Suhr 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre So 01 Uhr - Mo 04 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre So 01 Uhr - Mo 04 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

D-17961FbE23 Lenzburg Umbau Weichen 1, 2 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-17961FbE23 Lenzburg Umbau Weichen 1, 2 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung RU-LB. Perrongleis 1+2
in Lenzburg gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 4.5 h

05.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 2.0 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung RU-LB. Perrongleis 2+3
in LB gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

12.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-17961FbE23 Lenzburg Umbau Weichen 1, 2 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 2.0 h

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 2.5 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

D-41722Beinwil-Lenzburg 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Seon - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 08.20 - 16.00 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

25.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Beinwil am See - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: totalpserre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 7.7 h

D-19367Unterhaltsfenster 2023 Hübeli-Beinwil SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-19367Unterhaltsfenster 2023 Hübeli-Beinwil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Waldibrücke Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 5.9 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Beinwil am See - Hübeli LU Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

25.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Waldibrücke - Hübeli LU Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 5.9 h

25.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Waldibrücke - Beinwil am
See

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 8.0 h

D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-
Emmenbrücke

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 3.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sursee - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 3x 6.8 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 3.3 h

03.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sursee - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung Sursee-
Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-LuzernBahnersatz ☑

Schichtweise 3x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-19362Unterhaltsfenster 2023 Sursee-

Emmenbrücke
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 3x 3.3 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 2x 3.3 h

D-17811FbE23_HIK=BW_Gl_625 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Beinwil am See - Hitzkirch Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.0 h

 3797Page 2346 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-17811FbE23_HIK=BW_Gl_625 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Beinwil am See - Hochdorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: durchgehende Totalsperre integral
ganzer Tag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz zwischen Beinwil und HochdorfBahnersatz ☑

Durchgehend 20 Tage +
3.0 h

D-19453MO-BW, Div. DU und Längsentwässerung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Beinwil am See - Mosen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre durchgehend

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
BES zusammen mit FbE HIKBahnersatz ☑

Durchgehend 20 Tage +
3.0 h

D-53318Baldegg-Hitzkirch FbE23 C5 BUe 196
Kantonsstrasse _Gl. 618

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Hitzkirch - Gelfingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
MiZ wie Dossier 17811Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2023 30.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: ABN Gl.48 (Freiverlad) infolge
Bahnhofumbau Lenzburg

Durchgehend 366 Tage

D-63921Böschungsmähen 2023 SS-GTS SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke - Hübeli LU Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-42 gesperrt nur noch 1 Kante
für RV

Durchgehend 1.3 h

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Emmenbrücke Gersag -
Rothenburg Station

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RBG-EBR RBGD und GSAG nur
1 Kante für RV

Durchgehend 3.7 h

05.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Hübeli LU - Emmenbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EBR-HUEB; HUEB-RBG betriebl.
nicht nutzbar GSAG, RBGD und RBG nur 1 Kante für RV

Durchgehend 3.5 h

D-64004Böschungsmähen 2023 HUEB-BW SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hübeli LU - Hochdorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebsruhe

Durchgehend 4.2 h

23.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ballwil - Beinwil am See Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebsruhe

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-64004Böschungsmähen 2023 HUEB-BW SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Beinwil am See - Hübeli LU Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebsruhe

Durchgehend 4.2 h

D-63766Hochdorf Sanierung Perrondach 02 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hochdorf Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.7 h

20.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hochdorf Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.7 h

D-53341Eschenbach-Hochdorf FbE23 C5 Ern.BUe
111+102 Ballwil (Tschupp+Pfannenstiel)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Eschenbach LU - Hochdorf
Schönau

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 23.45 - Mo 05.00 Uhr Sa+So integral
Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD

06 / PD 07
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD

06 / PD 07
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4+5 in Brugg.
Fahrten LUPF-BG (Gl.6-7) - TG sind möglich

Schichtweise 10x 3.8 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.8 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in Brugg.
Gleisänderungen notwendig.

Schichtweise 10x 4.8 h

17.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2+3 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 10x 4.2 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.8 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4+5 in Brugg.
Fahrten LUPF-BG (Gl.6-7) - TG sind möglich

Schichtweise 5x 3.8 h

29.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in Brugg.

Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD

06 / PD 07
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2+3 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-41672Rupperswil-Gruemet 2023
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

26.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

31.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

07.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-HDK. Gleis 5+6 in OTH
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

08.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 in OTH gesperrt. Einspur im
Bahnhof OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-HDK. Gleis 5+6 in OTH
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

08.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Gexi Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LB-OTH und im Bahnhof OTH.
Sperrung Gl.1+2 in OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.5 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mir anderen Intervallen
ergibt sich eine Totalsperrung der N-S Achse. In OTH noch 1
Transitgleis vorhanden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LB-OTH. Sperrung Gleis 3 in
OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Gexi Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Intervalle ergeben eine
Totalsperrung des Bahnhof OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

10.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 7x 5.0 h

10.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. Intervalle in Kombination mit
Sanierung Reussbrücken.(D-956)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In Kombination mit Sanierung
Reussbrücken (D-956)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.7 h

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 2x 5.5 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Betriebsfreie Zeit.

Durchgehend 3.5 h

22.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 6x 5.5 h

31.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Durchgehend 5.5 h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Othmarsingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 8.9 h

05.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Lupfig Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kombination von Intervallen ergibt
Totalsperrung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 3.6 h

12.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 3x 5.5 h

15.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 2x 5.5 h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Durchgehend 7.0 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

20.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 2x 5.5 h

24.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 6x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-25153AS25: Rupperswil-Mägenwil Leistungssteig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-LUPF

Schichtweise 12x 5.5 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

23.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.8 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Langacher (Spw) - Mägenwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LANG-OTH
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.8 h

D-41707Lenzburg-Suhr 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre So 01 Uhr - Mo 04 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre So 01 Uhr - Mo 04 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster
Bözberg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schinznach Dorf - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

07.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totale STS-BG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

05.11.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totale STS-BG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

D-17961FbE23 Lenzburg Umbau Weichen 1, 2 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB

Durchgehend 4.5 h

31.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rupperswil - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung RU-LB. Perrongleis 1+2
in Lenzburg gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.0

h

04.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 4.5 h

05.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-17961FbE23 Lenzburg Umbau Weichen 1, 2 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.0 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 2.0 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung RU-LB. Perrongleis 2+3
in LB gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

12.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 4.5 h

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Rupperswil Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB.

Durchgehend 2.0 h

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 2.5 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-LB. Perrongleis 2 in LB
gesperrt. Perrongleis 1 in LB nur als Kopfgleis Seite OTH nutzbar.

Durchgehend 4.5 h

D-46489Ersatz Weichenheizungen Lupfig SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 2359 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-46489Ersatz Weichenheizungen Lupfig SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen im Manöverablauf
notwendig.

Schichtweise 2x 7.0 h

02.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: geänderter Manöverablauf notwendig.
keine Zustellung AMAG möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.0 h

04.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☑
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: geänderter Manöverablauf notwendig

Schichtweise 2x 6.2 h

08.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: geänderter Manöverablauf notwendig

Schichtweise 3x 7.0 h

11.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: geänderter Manöverablauf notwendig

Durchgehend 6.8 h

D-4718AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.07.2023 30.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lenzburg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: ABN Gl.48 (Freiverlad) infolge
Bahnhofumbau Lenzburg

Durchgehend 366 Tage

D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BG-LUPF Einspur LUPF-OTH

Durchgehend 0.5 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsnpurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGS-LUPF.

Durchgehend 2.6 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bhf.LUPF

Durchgehend 0.2 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lupfig - Othmarsingen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUPF-OTH

Durchgehend 1.1 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Nebengleis nicht benutzbar

Durchgehend 0.5 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.6 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Lupfig Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUPF-OTH

Durchgehend 1.1 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGS-LUPF

Durchgehend 0.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lupfig - Brugg AG Süd
(Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LUPF-BGS

Durchgehend 2.4 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Brugg AG

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BG-LUPF

Durchgehend 0.4 h

D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,
702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Schichtweise 2x 5.0 h

D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-
Säckingen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGN-SPW VILL plus ein Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. BG Gl.1Durchgehend 0.7 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGN-TG
Keine Fahrten aus Gl.2,3,4,5 in Richtung Bözberg

Durchgehend 0.8 h

653 Gexi - Rotkreuz
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-56261Unterhaltsfenster 2023 Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 21.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis
3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in
CHAM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 6x 5.3 h

21.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Rotkreuz Nordwest -
Rotkreuz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5
Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver
Seite Cham

Güterverkehr

65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite
Cham

Schichtweise 6x 5.3 h

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-RK-CHAM inkl Sperre RK
Gleis 3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge
V in CHAM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Güterverkehr

65150 Umleitung via MEG-IM

Schichtweise 4x 5.3 h

15.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rotkreuz Nordwest -
Rotkreuz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5
Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver
Seite Cham

Güterverkehr

65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite
Cham

Schichtweise 4x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-58488Unterhaltsfenster 2023 Gexi - Muri AG SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wohlen AG - Boswil (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WO-BOSP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.0 h

22.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

23.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Boswil (Spw) - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BOSP-MI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.3 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wohlen AG - Boswil (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WO-BOSP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Boswil (Spw) - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BOSP-MI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.3 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wohlen AG - Boswil (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WO-BOSP

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-58488Unterhaltsfenster 2023 Gexi - Muri AG SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hendschiken Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Boswil (Spw) - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BOSP-MI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.3 h

D-20367FbE23_RK_W60_61_62_Gl_682 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: VU Gleise

Durchgehend 4 Tage

06.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK - RK RK Gleise 3 und 4
gesperrt haltende Züge LZ-ZG-LZ = Gleis 1 und 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitung 2343/696 via MEG

Durchgehend 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-20367FbE23_RK_W60_61_62_Gl_682 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK - GSK inkl GSK Gleis 1 RK
Gleise 1 und 2 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ev.Umleitung IR/IC GD-LZ via MEG

Regionalverkehr

SBBP
haltende Züge LZ-ZG-LZ = Gleis 3 und 5 / 86xx
= Gleis 6

Schichtweise 2x 7.7 h

08.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.2 h

10.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rotkreuz Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 755 = mit Cargo absprechen
853,855+56 = VU Gleise 911-931 = mit Cargo absprechen,
gemäss AnG-Vertrag möglichDurchgehend 4 Tage

10.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK - GSK inkl GSK Gleis 1 RK
Gleise 1 und 2 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ev.Umleitung IR/IC GD-LZ via MEG

Regionalverkehr

SBBP
haltende Züge LZ-ZG-LZ = Gleis 3 und 5 / 86xx
= Gleis 6

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-20367FbE23_RK_W60_61_62_Gl_682 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rotkreuz Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GSK-RK

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

13.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK - GSK inkl GSK Gleis 1 RK
Gleise 1 und 2 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ev.Umleitung IR/IC GD-LZ via MEG

Regionalverkehr

SBBP
haltende Züge LZ-ZG-LZ = Gleis 3 und 5 / 86xx
= Gleis 6

Schichtweise 6x 7.7 h

14.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rotkreuz Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 853,855+56 = VU Gleise 911-931 =
mit Cargo absprechen, gemäss AnG-Vertrag möglich

Durchgehend 10 Tage +
12.0 h

14.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotkreuz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 6x 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-20367FbE23_RK_W60_61_62_Gl_682 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK - RK RK Gleise 3 und 4
gesperrt haltende Züge LZ-ZG-LZ = Gleis 1 und 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitung 2343/696 via MEG

Durchgehend 5.4 h

D-41672Rupperswil-Gruemet 2023
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

26.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

31.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

07.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-HDK. Gleis 5+6 in OTH
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OTH-HDK. Gleis 5+6 in OTH
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

08.10.2023 08.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen - Gexi Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LB-OTH und im Bahnhof OTH.
Sperrung Gl.1+2 in OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.5 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LB-OTH. Sperrung Gleis 3 in
OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mir anderen Intervallen
ergibt sich eine Totalsperrung der N-S Achse. In OTH noch 1
Transitgleis vorhanden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

09.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen - Gexi Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mehrere Intervalle ergeben eine
Totalsperrung des Bahnhof OTH.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

10.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 7x 5.0 h

10.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

17.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gexi - Hendschiken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HDK-OTH und LB-OTH.
Sperrung Gleis 3+4 in OTH. Kein Fahrweg Südbahn-Heitersberg
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

D-55940RK: Rückbau Perronverlängerung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RK Gleis 2; Gleisänderungen;
Verkehr ZG-LZ via Gleis 1 o 3

Schichtweise 30x 8.0 h

17.04.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1

Schichtweise 30x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-55940RK: Rückbau Perronverlängerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RK Gleis 2;+3 Verkehr LZ-ZG
(21188) via Gleis 1

Schichtweise 30x 3.8 h

21.05.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RK Gleis 6; Gleisänderungen;
Verkehr N-S via Gleis 7

Schichtweise 30x 7.2 h

22.05.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RK Gleis 5+6 Gleisänderungen;
Verkehr N-S-N via Gleis 4 o 7

Schichtweise 30x 4.0 h

22.05.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 6 GV N-S via Gleis 7

Schichtweise 25x 5.7 h

27.05.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 6 GV N-S via Gleis 7

Schichtweise 5x 6.2 h

D-49274Muri AG Sanierung Perrondach PD02 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muri AG Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl.1-61 gesperrt und kann nicht für
Überholungen oder Abstellungen genützt werden.

Schichtweise 10x 11.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-49274Muri AG Sanierung Perrondach PD02 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muri AG Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl.1-61 gesperrt und kann nicht für
Überholungen oder Abstellungen genützt werden.

Schichtweise 5x 11.5 h

D-59829Unterhaltsfenster 2023 Muri - Rotkreuz SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Sins - Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ-SINS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 7.8 h

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotkreuz - Muri AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.6 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sins - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OI-SINS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.9 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Benzenschwil - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ - MI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.9 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-OI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-59829Unterhaltsfenster 2023 Muri - Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sins - Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ - SINS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 5.5 h

D-57641MUEH BZU23 Bauliche Ersatzmassnahmen
BeHiG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sins - Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke SINS-BNZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.5 h

23.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Sins - Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke SINS-BNZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.5 h

D-54231Präventives Schleifen Muri-Rotkreuz 2023 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sins - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OI-SINS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.9 h

16.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rotkreuz - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-OI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-54231Präventives Schleifen Muri-Rotkreuz 2023 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Benzenschwil - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ - MI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.9 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sins - Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ - SINS

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.5 h

D-1572Präventives Schleifen Gexi-Muri 2023 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wohlen AG - Boswil (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WO-BOSP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 7.0 h

D-17711FbE23_DOT_Gl_3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Dottikon-Dintikon Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: wichtiges "Cargo Nebengleis" gesperrt.
Anderweitige Abstellungen, Rangierablauf Cargo nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dottikon-Dintikon Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: wichtiges "Cargo Nebengleis" gesperrt.
Anderweitige Abstellungen, Rangierablauf Cargo nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-17711FbE23_DOT_Gl_3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dottikon-Dintikon Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: wichtiges "Cargo Nebengleis" gesperrt.
Anderweitige Abstellungen, Rangierablauf Cargo nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

12.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Dottikon-Dintikon Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: wichtiges "Cargo Nebengleis" gesperrt.
Anderweitige Abstellungen, Rangierablauf Cargo nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

15.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dottikon-Dintikon Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: wichtiges "Cargo Nebengleis" gesperrt.
Anderweitige Abstellungen, Rangierablauf Cargo nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.0 h

D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.6 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 1.2 h

09.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gexi - Hendschiken Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung LB-HDK

Durchgehend 0.8 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Othmarsingen -
Hendschiken

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK

Durchgehend 0.5 h

 3797Page 2375 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,

702, 650, 640
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Schichtweise 2x 5.0 h

D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotkreuz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI,
GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; RK Perronkanten 1-3 nicht
nutzbar Betriebspause für P-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150 65151 watrtet
Streckenfreigabe

Schichtweise 8x 3.0 h

29.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung RK-GSK mit
Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht nutzbar
Rotkreuz: Perron Gleis 1 und 2 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP
RK: FV und RV: Gleisänderungen - ev auch nach
Gleis 5

Schichtweise 2x 5.7 h

D-63984Böschungsmähen 2023 MI-IM SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotkreuz - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-OI

Durchgehend 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-63984Böschungsmähen 2023 MI-IM SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberrüti - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-MI (In
Kombination mit Sperrung RK-OI)

Durchgehend 5.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muri AG - Benzenschwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ-MI

Durchgehend 3.5 h

29.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Benzenschwil - Sins Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BNZ-SINS

Durchgehend 3.2 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sins - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SINS-OI

Durchgehend 2.0 h

30.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SINS-RK.

Durchgehend 0.5 h

30.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberrüti - Rotkreuz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OI-RK

Durchgehend 4.2 h

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254

Neuauflage 2022-24
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254

Neuauflage 2022-24
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 6.0 h

03.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS-HEIM

Durchgehend 5.0 h

04.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 8x 5.0 h

04.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-HEIM und LZVH

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Sperrmuster 3 gemäss PA KOP-1622

Schichtweise 8x 4.2 h

13.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-65991LZ - 570 Ersatz U Gütschbahn km 2.254

Neuauflage 2022-24
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.01.2023 14.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) - Heimbach
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS-HEIM

Durchgehend 5.0 h

15.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.8 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Konzept mit W41 Bhf LZ / KOP-1836
Durchgehend 1 Tag + 11.0

h

D-61358UF FL-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZBT

Schichtweise 4x 5.2 h

04.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung ZBT. Umleitung via See

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

10.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZBT

Schichtweise 4x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-61358UF FL-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung ZBT. Umleitungen via
See
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.2 h

D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-56261Unterhaltsfenster 2023 Rotkreuz SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 21.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis
3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in
CHAM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Schichtweise 6x 5.3 h

 3797Page 2383 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-56261Unterhaltsfenster 2023 Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Rotkreuz Nordwest -
Rotkreuz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5
Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver
Seite Cham

Güterverkehr

65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite
Cham

Schichtweise 6x 5.3 h

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-RK-CHAM inkl Sperre RK
Gleis 3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge
V in CHAM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Güterverkehr

65150 Umleitung via MEG-IM

Schichtweise 4x 5.3 h

15.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rotkreuz Nordwest -
Rotkreuz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5
Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver
Seite Cham

Güterverkehr

65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite
Cham

Schichtweise 4x 5.3 h

D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u
ZFZ-Verk

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 30.09.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 531 - Nebengleis

Durchgehend 750 Tage

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 Gleisänderung für
Nachtabstellungen möglich

Durchgehend 4.2 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 10+11

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgleis 31 gesperrt

Durchgehend 4.0 h

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Kreuzung v/n sind
im HEIM zu vollziehen

Durchgehend 1.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Rotsee (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR-GTS-LZ inkl ganzer
Bahnhof
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umsetzung gemäss UF / KOP-1622

Schichtweise 10x 4.2 h

23.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM - LZ sowie Sperre Bhf
Gleis 3

Schichtweise 3x 0.8 h

23.01.2023 26.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 6.2 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 sowie Einspur HEIM

Durchgehend 0.6 h

25.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 sowie Einspur HEIM

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Kreuzung EBI =
HEIM

Durchgehend 6.1 h

05.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 31 1 - 61

Schichtweise 7x 6.1 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 93-3 Gleisänderungen
möglich

Durchgehend 4.2 h

07.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 89-99 Gleis 10+11
betrieblich nicht nutzbar; Gleisänderungen

Durchgehend 4.2 h

26.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91-1 >> Aenderung in der
Nachtabstellung

Durchgehend 6.1 h

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gütsch (Abzw) - Luzern
Verkehrshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM:
keine Kreuzungen GTS 1+2 Totalsperre >> LZVH
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen von/nach EBI: Züge verkehren
über GTS Gl 2 - keine Kreuzungen

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 1.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
FV: von/nach EBI: Züge verkehren über GTS
Gleis 2 - keine Kreuzungen ev.
Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 1.1 h

27.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Heimbach (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR(excl) - LZ / LIT(excl) -
LZ / EBI(excl) - LZ / LZVH(excl) - LZ alle Züge enden in den
Vorbahnhöfen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
alle Züge enden in den Vorbahnhöfen

Regionalverkehr

SBBP alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Ausfall bzw Früher- oder Späterlegung

Schichtweise 15x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern
Verkehrshaus

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM-
LZ: keine Kreuzungen GTS 1+2 Totalsperre >> LZVH Sperre Bhf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB

Regionalverkehr

SBBP
RV: S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung
und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVHS3 = BES
LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 15x 0.8 h

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 12/zb Gleisänderungen

Schichtweise 3x 4.2 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: keine Abstellungen auf Gleis 1-91 und
Gleis 302 / Depot

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
gesperrt Depot und Waschanlage nicht erreichbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.1
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR/LIT/EBI/LZVH-GTS-LZ
inkl ganzer Bahnhof LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 = Ausfall Lok ist bereits am Freitag in RK
zu parkieren

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Emmenbrücke - Littau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR/LIT/EBI/LZVH-GTS-LZ
inkl ganzer Bahnhof LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

Wenden auf VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 = Ausfall Lok ist bereits am Freitag in RK
zu parkieren

Durchgehend 2 Tage + 3.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6.0 h

20.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
gesperrt Depot und Waschanlage nicht erreichbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Schichtweise 11x 5.6 h

20.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-GTS3

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden im
Hinblick auf Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Schichtweise 11x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBR(excl) - LZ / LIT(excl) -
LZ / EBI(excl) - LZ / LZVH(excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
FV+RV: alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
FV+RV: alle Züge enden in den Vorbahnhöfen
Totalsperre

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

GV: Ausfall bzw Früher- oder Späterlegung

Schichtweise 11x 4.2 h

27.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 812/12

Durchgehend 5.6 h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: LZ BHF Gleis 8-11 gesperrt Depot und
Waschanlage nur sehr eingeschränkt nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 812/12

Durchgehend 5.6 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Verkehrshaus

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Ausfall oder Früherlegen

Schichtweise 4x 2.5 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
ev. Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Schichtweise 3x 1.2 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausdünnung S-Bahn Verkehre ev. punktelles
Zurückbehalten / Wenden im Hinblick auf
Totalsperre

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZ-HEIM Bhf Gleis 8-11
betrieblich nicht nutzbar Zufahrt Depot und 300-Gr nur
beschränkt möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen oder Ausfall

Schichtweise 3x 2.5 h

15.04.2023 15.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Durchgehend 4.2 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderung möglich; ev.
Abschliessen eines Wagen an Zugende/-spitze

Durchgehend 12 Tage

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)
Durchgehend 6.0 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Gleis 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
Gleisänderungen Ausdünnung S-Bahn Verkehre
ev. punktelles Zurückbehalten / Wenden

Bahnersatz ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Lz Gleis 4 Gleisänderungen
im FV o RV möglich

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 6 Gleisänderung FV und
RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bhf: Gleisänderung FV und RV punktuelle
Ausdünnung im RV möglich

Bahnersatz ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

21.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV

Durchgehend 7 Tage +
10.0 h

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 10x 4.8 h

25.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZEF

Schichtweise 9x 5.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBI-GTS Einspur EBR-GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Ausfall oder Früherlegung

Durchgehend 3.6 h

30.04.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5 und 6 >> Gleisänderung
und Aenderung Nachtabstellung möglich

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 31-1-51 inkl W22
keine Kreuzungen >> EBI Gl1+2 möglich

Schichtweise 4x 6.1 h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf LZ Gleis 4 >>
Gleisänderungen

Schichtweise 3x 6.0 h

07.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf LZ Gleis 2 >>
Gleisänderungen

Schichtweise 4x 7.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gts Gleis 3 >> keine Kreuzung
GTS 2-3 > LIT

Schichtweise 5x 6.0 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS 3 - HEIM

Schichtweise 5x 5.6 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LZEF-HEIM

Durchgehend 5.0 h

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-EBR inkl Gleis 1
Totalsperre >> LIT in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 2.7 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 31-1-61

Schichtweise 9x 0.5 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIm-LZEF

Schichtweise 9x 0.2 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS 31-1-61-91 Einspur GTS-
HEIM_LZEF Totalsperre >> LZVH in Betriebspause

Schichtweise 9x 4.8 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZ

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 muss früher verkehren, da FbE MEG

Schichtweise 4x 3.5 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.6 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre >> EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen oder Umleitung via MEG

Schichtweise 5x 3.7 h

30.06.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 5

Schichtweise 17x 7.0 h

30.06.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Sperre Gleis 6

Durchgehend 16 Tage +
7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 51-1-61 keine
Kreuzungen GTS1/2 = HEIM

Schichtweise 4x 6.1 h

10.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HEIM-LZVH in
Betriebspause > MEG Sperre GTS 1

Schichtweise 4x 4.8 h

10.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 hat früher oder Später zu verkehren.
keine Umleitung via MEG möglich >> NA FbE
MEG

Schichtweise 4x 3.5 h

17.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 5+6 > Gleisänderungen

Schichtweise 2x 6.0 h

19.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 3+4 > Gleisänderungen

Schichtweise 2x 7.0 h

19.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 251 / Depot

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 4 > Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

21.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 10 > Gleisänderungen

Durchgehend 6.0 h

23.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 4 > Gleisänderungen

Schichtweise 9x 7.0 h

23.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 8 Tage + 7.0
h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h

25.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Schichtweise 4x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 4 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 8 Tage + 7.0
h

02.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LZ Sperre Gleis 3 > Gleisänderungen

Schichtweise 9x 7.0 h

02.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 2x 6.2 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM - LZEF

Durchgehend 5.0 h

07.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS 3 - HEIM

Schichtweise 4x 5.6 h

10.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Luzern Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GTS-LZEF GTS Gleis 1 betr.
nicht nutzbar

Schichtweise 4x 4.8 h

10.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Bhf Gleis 77-92-2 >
Gleisänderung

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91-1 > Aenderung
Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 7.8 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 durchgehend >>
Gleisänderung FV und RV >> Aenderung Nachtabstellungen

Durchgehend 4 Tage + 7.5
h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Verkehrshaus -
Gütsch (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS-LZEF

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Schichtweise 4x 3.5 h

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31 + 1 > Aend. (Nacht)-
Abstellungen

Schichtweise 3x 7.5 h

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 91 > Aend. (Nacht)-
Abstellungen

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 2 > Gleisänderung

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Durchgehend 7.0 h

27.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Schichtweise 2x 7.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 >
Gleisänderungen

Durchgehend 7.5 h

30.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Durchgehend 7.5 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Durchgehend 7.5 h

03.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93-3 und W37/94-4 >
Gleisänderungen

Schichtweise 4x 7.0 h

07.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis W28/92-2 und 91-1 >
Gleisänderungen > Aend. Nachtabstellungen

Schichtweise 2x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93 und 92-2 >
Gleisänderungen

Durchgehend 5.8 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 93 und W26/77-92-2 >
Gleisänderungen Einspur im Bhf: LZEF-Höhe Perron

Durchgehend 4.5 h

18.10.2023 21.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3+4

Schichtweise 3x 6.0 h

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31-91-1 keine
Abstellungen Sa 08.00 - Mo 08.00 Uhr

Durchgehend 2 Tage

21.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2-4 sowie Gleis 31-1
für Logistik
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB Ausfälle FV IR15, IC26 und IR 27
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachten

Regionalverkehr

SBBP Ausfall RE 47xx
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachtenBahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 7.0 h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 4

Schichtweise 4x 5.0 h

01.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3+4

Schichtweise 3x 6.0 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 31-91-1 keine
Abstellungen Sa 08.00 - Mo 08.00 Uhr

Durchgehend 2 Tage

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Luzern

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2-4 sowie Gleis 31-1
für Logistik
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB Ausfälle FV IR15, IC26 und IR 27
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachten

Regionalverkehr

SBBP Ausfall RE 47xx
MiZ gemäss PA KOP-1665 beachtenBahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 4

Schichtweise 4x 7.0 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 3

Schichtweise 4x 5.0 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21190/21107Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen

Durchgehend 3.5 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf Sperre Gleis 2+3 >>
Gleisänderungen bzw Aend. Nachtabstellungen

Schichtweise 5x 6.0 h

21.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur HEIM-LZ

Schichtweise 5x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-538ZEB: Luzern, Neue Weichenverbindung u

ZFZ-Verk
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 8-11 gesperrt kein Zugang
zur Wagenreinigung und 300-er Gruppe keine Ein- und Ausfahrten
GB Aenderung Nachtabstellungen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
punktueller Ausfall einzelner S-Bahnen möglichBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher verkehren

Schichtweise 7x 4.5 h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleis 5-11 gesperrt kein Zugang
zur Wagenreinigung und 300-er Gruppe keine Ein- und Ausfahrten
GB Aenderung Nachtabstellungen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Grundlage für Umsetzung bildet KOP-1752Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP, BLS
Grundlage für Umsetzung bildet KOP-1752

Güterverkehr

SBBC
Nacht So/Mo 03/04: 65150 früher verkehren

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-20367FbE23_RK_W60_61_62_Gl_682 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: VU Gleise

Durchgehend 4 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-20367FbE23_RK_W60_61_62_Gl_682 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK - RK RK Gleise 3 und 4
gesperrt haltende Züge LZ-ZG-LZ = Gleis 1 und 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitung 2343/696 via MEG

Durchgehend 5.4 h

07.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK - GSK inkl GSK Gleis 1 RK
Gleise 1 und 2 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ev.Umleitung IR/IC GD-LZ via MEG

Regionalverkehr

SBBP
haltende Züge LZ-ZG-LZ = Gleis 3 und 5 / 86xx
= Gleis 6

Schichtweise 2x 7.7 h

08.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.2 h

10.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rotkreuz Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 755 = mit Cargo absprechen
853,855+56 = VU Gleise 911-931 = mit Cargo absprechen,
gemäss AnG-Vertrag möglichDurchgehend 4 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-20367FbE23_RK_W60_61_62_Gl_682 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK - GSK inkl GSK Gleis 1 RK
Gleise 1 und 2 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ev.Umleitung IR/IC GD-LZ via MEG

Regionalverkehr

SBBP
haltende Züge LZ-ZG-LZ = Gleis 3 und 5 / 86xx
= Gleis 6

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Rotkreuz Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GSK-RK

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

13.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK - GSK inkl GSK Gleis 1 RK
Gleise 1 und 2 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ev.Umleitung IR/IC GD-LZ via MEG

Regionalverkehr

SBBP
haltende Züge LZ-ZG-LZ = Gleis 3 und 5 / 86xx
= Gleis 6

Schichtweise 6x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-20367FbE23_RK_W60_61_62_Gl_682 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rotkreuz Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 853,855+56 = VU Gleise 911-931 =
mit Cargo absprechen, gemäss AnG-Vertrag möglich

Durchgehend 10 Tage +
12.0 h

14.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotkreuz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 6x 2.2 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK - RK RK Gleise 3 und 4
gesperrt haltende Züge LZ-ZG-LZ = Gleis 1 und 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitung 2343/696 via MEG

Durchgehend 5.4 h

D-9441153786 FbE23_ZG_GL_2_3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.6 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 4x 6.2 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 4x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-9441153786 FbE23_ZG_GL_2_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und Ausfälle /
Umleitungen RV / FV gem. Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 54.2 h

25.02.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 4x 4.1 h

27.02.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 4.6 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 2x 6.2 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 4.6 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 5x 6.2 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 4.6 h

20.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 3x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-9441153786 FbE23_ZG_GL_2_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 4.6 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 5x 6.2 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 4.6 h

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 4x 6.2 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.6 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 4.6 h

06.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Durchgehend 6.2 h

07.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-9441153786 FbE23_ZG_GL_2_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Durchgehend 6.2 h

12.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.6 h

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.6 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-
Emmenbrücke (excl.)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Luzern Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM
Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 -
keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da
Sperre Gleis 2-6

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH

Bahnersatz ☑

Schichtweise 10x 6.1 h

27.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 10x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Fluhmühle (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3 Einspur GTS-HEIM-
LZEF Bhf LZ: Gleise 8-11 gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 8x 6.1 h

28.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 8x 4.2 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Emmenbrücke - Gütsch
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM
keine Kreuzungen im Gütsch möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-56247Unterhaltsfenster 2023 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Gleisänderungen und ev.
Längenbeschränkungen

Regionalverkehr

SBBP
S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und
BES

Bahnersatz ☑

Schichtweise 5x 6.1 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern - Luzern Einfahrt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) -
LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
ale Züge enden in den VorbahnhöfenBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC Ausfälle oder Früherlegung

Schichtweise 5x 4.2 h

D-65104RUES_Gemeindeüberbauung Bhf Süd SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb TW-KIL.

Schichtweise 14x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-65104RUES_Gemeindeüberbauung Bhf Süd SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb TW-KIL.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.7 h

27.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb TW-KIL.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 7.7 h

11.04.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb TW-KIL.

Schichtweise 30x 5.2 h

D-59748FMUE-GTS km 92.265 Ersatz SU Kreuzstutz
(3. Brücke)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 9x 4.2 h

03.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 2x 7.0 h

17.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 22-2-52

Durchgehend 3.0 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Durchgehend 2 Tage + 9.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-59748FMUE-GTS km 92.265 Ersatz SU Kreuzstutz

(3. Brücke)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

MiZ gemäss Konzept TotalsperreBahnersatz ☑

Regionalverkehr

MiZ gemäss Konzept TotalsperreBahnersatz ☑

Güterverkehr

MiZ gemäss Konzept Totalsperre

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

20.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 6x 6.2 h

21.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Gütsch (Abzw) - Fluhmühle
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 2

Schichtweise 5x 3.0 h

D-61362ZF ZWIE -TW FL A2-Kontrolle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Umleitungsfreihaltung via ZBT

Schichtweise 10x 4.5 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 2420 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-589Luzern Überbauung Rösslimatt Baufeld_A SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.03.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Durchgehend mit 5x 62.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-589Luzern Überbauung Rösslimatt Baufeld_A SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 734

Schichtweise 22x 10.0 h

03.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Schichtweise 16x 14.0 h

08.09.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Durchgehend mit 5x 62.0 h

09.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 734

Schichtweise 22x 10.0 h

11.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Luzern Klein

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 730

Schichtweise 16x 14.0 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-55940RK: Rückbau Perronverlängerung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RK Gleis 2; Gleisänderungen;
Verkehr ZG-LZ via Gleis 1 o 3

Schichtweise 30x 8.0 h

17.04.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 1

Schichtweise 30x 4.8 h

17.04.2023 20.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RK Gleis 2;+3 Verkehr LZ-ZG
(21188) via Gleis 1

Schichtweise 30x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-55940RK: Rückbau Perronverlängerung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RK Gleis 6; Gleisänderungen;
Verkehr N-S via Gleis 7

Schichtweise 30x 7.2 h

22.05.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rotkreuz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre RK Gleis 5+6 Gleisänderungen;
Verkehr N-S-N via Gleis 4 o 7

Schichtweise 30x 4.0 h

22.05.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 6 GV N-S via Gleis 7

Schichtweise 25x 5.7 h

27.05.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 6 GV N-S via Gleis 7

Schichtweise 5x 6.2 h

D-2027Passerelle Horgen-Oberdorf SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.04.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Schichtweise 4x 5.3 h

26.04.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 4x 3.8 h

05.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Durchgehend 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-2027Passerelle Horgen-Oberdorf SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO. Ausfälle /
Anpassung RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.8 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 0.8 h

09.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.8 h

10.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Schichtweise 4x 5.3 h

10.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 3.8 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.8 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-2027Passerelle Horgen-Oberdorf SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Schichtweise 4x 5.3 h

29.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Schichtweise 2x 5.3 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.8 h

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.8 h

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 0.8 h

03.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO. Ausfälle /
Anpassungen RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

04.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.8 h

05.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Durchgehend 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-2027Passerelle Horgen-Oberdorf SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.8 h

05.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO. Ausfälle /
Anpassungen RV
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.8 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 0.8 h

11.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Schichtweise 2x 5.3 h

11.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 3.8 h

13.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Durchgehend 5.3 h

03.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen HGO

Schichtweise 3x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-2027Passerelle Horgen-Oberdorf SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 3.8 h

D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Durchgehend 96 Tage

05.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Durchgehend 16 Tage

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug - Altendorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.2 h

D-10583FbE23_KMUE-CHAA_GL_343-443 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kollermühle (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-ZG

Durchgehend 3.5 h

02.05.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Schutzengel -
Kollermühle (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZG-KMUE

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-10583FbE23_KMUE-CHAA_GL_343-443 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cham Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE

Durchgehend 4.2 h

03.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cham - Kollermühle (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE.
Anpassungen RV/FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.9 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kollermühle (Abzw) - Cham Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE.
Anpassungen RV/FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.8 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Cham - Kollermühle (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE.
Anpassungen RV/FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.9 h

09.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cham Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE

Durchgehend 4.2 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cham Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kollermühle (Abzw) - Cham Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE.
Anpassungen RV/FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-10583FbE23_KMUE-CHAA_GL_343-443 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cham Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen FV/Cargo, Ausfälle /
Wendungen RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

09.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cham Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen FV/Cargo, Ausfälle /
Wendungen RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

12.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kollermühle (Abzw) - Cham Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE.
Anpassungen RV/FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.8 h

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Schutzengel -
Kollermühle (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZG-KMUE

Schichtweise 2x 4.2 h

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kollermühle (Abzw) - Cham Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE.
Anpassungen RV/FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.8 h

14.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kollermühle (Abzw) - Cham Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE.
Anpassungen RV/FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

19.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kollermühle (Abzw) - Cham Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE.
Anpassungen RV/FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-10583FbE23_KMUE-CHAA_GL_343-443 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Cham - Kollermühle (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE.
Anpassungen RV/FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.9 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cham - Kollermühle (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE.
Anpassungen RV/FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.9 h

05.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kollermühle (Abzw) - Zug
Chollermüli

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZG-KMUE

Schichtweise 2x 3.5 h

06.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cham Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen FV/Cargo. Ausfälle /
Wendungen RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

13.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cham Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen FV/Cargo. Ausfälle /
Wendungen RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Kollermühle (Abzw) - Zug
Schutzengel

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.5 h

16.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cham - Kollermühle (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE.
Anpassungen RV/FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.9 h

17.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kollermühle (Abzw) - Zug
Schutzengel

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZG-KMUE

Schichtweise 2x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-10583FbE23_KMUE-CHAA_GL_343-443 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cham - Kollermühle (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE.
Anpassungen RV/FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.9 h

18.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Cham - Kollermühle (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE.
Anpassungen RV/FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.9 h

23.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cham - Kollermühle (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE.
Anpassungen RV/FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.9 h

24.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kollermühle (Abzw) - Cham Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE.
Anpassungen RV/FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.8 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kollermühle (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZG-KMUE

Durchgehend 3.5 h

31.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Schutzengel -
Kollermühle (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZG-KMUE

Durchgehend 4.2 h

01.11.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Cham Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE

Durchgehend 4.2 h

02.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Cham Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-10583FbE23_KMUE-CHAA_GL_343-443 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Cham Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-KMUE

Durchgehend 4.2 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-52815KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-52815KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kilchberg ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.8 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kilchberg ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 3.7 h

05.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kilchberg ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 4x 3.7 h

D-24979Teilerneuerung Pa Längenbold (D4) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-EBI GSK Gleis 1 betrieblich
nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

07.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.2 h

07.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-24979Teilerneuerung Pa Längenbold (D4) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-EBI GSK Gleis 1 betrieblich
nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

15.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.2 h

15.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 0.8 h

15.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Ebikon - Gisikon-Root Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE - EBI - GSK
Kreuzungsmöglichkeit Gleis 1+3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21184+21186 nur 1 Flirt

Durchgehend 4.8 h

16.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gisikon-Root - Buchrain Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.2 h

16.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gisikon-Root - Buchrain Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-24979Teilerneuerung Pa Längenbold (D4) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchrain - Ebikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GSK-EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Ausfälle und Bahnersatz RK-LZBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle S1 und Bahnersatz GSK-EBI/LZ Ausfälle
Leermaterialzüge ab RK

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150

Durchgehend 4.8 h

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchrain - Ebikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GSK-EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Ausfälle und Bahnersatz RK-LZBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle S1 und Bahnersatz GSK-EBI/LZ Ausfälle
Leermaterialzüge ab RK

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-24979Teilerneuerung Pa Längenbold (D4) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ebikon - Gisikon-Root Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE - EBI - GSK
Kreuzungsmöglichkeit Gleis 1+3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21184+21186 nur 1 Flirt

Schichtweise 2x 4.8 h

28.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Root D4 Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.2 h

28.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Root D4 Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 0.8 h

29.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gisikon-Root - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-EBI GSK Gleis 1 betrieblich
nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

30.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.2 h

30.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-24979Teilerneuerung Pa Längenbold (D4) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ebikon - Gisikon-Root Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE - EBI - GSK
Kreuzungsmöglichkeit Gleis 1+3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21184+21186 nur 1 Flirt

Schichtweise 2x 4.8 h

09.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Root D4 Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.2 h

09.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Root D4 Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 0.8 h

10.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Gisikon-Root - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-EBI GSK Gleis 1 betrieblich
nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

11.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.2 h

11.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-24979Teilerneuerung Pa Längenbold (D4) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchrain - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GSK-EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Ausfälle und Bahnersatz RK-LZBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle S1 und Bahnersatz GSK-EBI/LZ Ausfälle
Leermaterialzüge ab RK

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150

Durchgehend 4.8 h

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchrain - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GSK-EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Ausfälle und Bahnersatz RK-LZBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle S1 und Bahnersatz GSK-EBI/LZ Ausfälle
Leermaterialzüge ab RK

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-24979Teilerneuerung Pa Längenbold (D4) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur FMUE - EBI - GSK
Kreuzungsmöglichkeit Gleis 1+3
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
21184+21186 nur 1 Flirt

Schichtweise 2x 4.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Buchrain - Ebikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.2 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Buchrain - Ebikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 0.8 h

10.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ebikon - Gisikon-Root Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-EBI GSK Gleis 1 betrieblich
nicht nutzbar

Schichtweise 2x 4.8 h

11.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Ebikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.2 h

11.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Ebikon Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 0.8 h

19.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-EBI GSK Gleis 1 betrieblich
nicht nutzbar

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-24979Teilerneuerung Pa Längenbold (D4) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 2.2 h

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 0.8 h

27.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Gisikon-Root - Ebikon Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur GSK-EBI GSK Gleis 1 betrieblich
nicht nutzbar

Durchgehend 4.8 h

28.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Buchrain - Gisikon-Root Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 2.2 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 45x 3.2 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via HRD und ZLOE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-358Rüschlikon, Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rüschlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb RUES-KIL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-358Rüschlikon, Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rüschlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb RUES-KIL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 7.7 h

22.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rüschlikon Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen / Ausfälle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

29.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rüschlikon Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen / Ausfälle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

24.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb KIL-RUES

Schichtweise 2x 5.2 h

24.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via ZBT

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.1 h

26.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb RUES-KIL

Schichtweise 2x 5.2 h

26.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via ZBT

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-358Rüschlikon, Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rüschlikon Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen / Ausfälle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

30.10.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rüschlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb KIL-RUES, Umleitungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.7 h

D-63886ORDD BZU23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil - Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb HGO-TW. Anpassung FO
Lokzug.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 5.0 h

28.11.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil - Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb HGO-TW

Schichtweise 12x 3.7 h

04.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil - Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb HGO-TW

Schichtweise 2x 2.8 h

04.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil - Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb HGO-TW

Schichtweise 2x 0.8 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km
91.695

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2021 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Auswirkungen = Nebengleis
dauernde Ausserbetriebnahme Gl24 für die gesamte Dauer der
BaustelleDurchgehend 973 Tage

09.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 35x 4.2 h

09.01.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 14x 4.2 h

12.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 15x 4.2 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ab 23.45 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Umlauf 4491-21692Bahnersatz ☑

Schichtweise 9x 5.0 h

22.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

28.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Fr 23.45 - Mo 04.45

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
Totalsperre Fr 23.45 - Mo 04.45Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

01.08.2023 02.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

02.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS
ab Zügen 21681/4489 ffBahnersatz ☑

Schichtweise 17x 6.2 h

12.08.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Schichtweise 8x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

D-61359ZF A2-Kontrolle Thalwil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen. Kapazitätsreservation
für FL-Kontrolle.

Schichtweise 5x 4.5 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen. Kapazitätsreservation
für FL-Kontrolle.

Schichtweise 5x 4.5 h

D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 5x 0.8 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS - ROTS/EBI

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG

Schichtweise 5x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 4.2 h

09.10.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1 >> keine Kreuzung
GTS1/2 mehr möglich

Schichtweise 2x 5.0 h

09.10.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 11-31 und FMUE-ROTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen da KUE-IM gesperrt >> D-
28381

Schichtweise 2x 3.5 h

11.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.4 h

11.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
Gl 891 >> Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

13.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 früher legen da KUE-IM gesperrt >> D-
28381

Durchgehend 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher fahren >> MiZ
gemäss PA UF LZ

Schichtweise 5x 2.7 h

30.10.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.4 h

30.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
LIT

Schichtweise 2x 4.2 h

02.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher legen

Durchgehend 2.7 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 1

Schichtweise 2x 5.0 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBI sowie Einspur
EBR-GTS inkl Sperre GTS Gl2

Schichtweise 2x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher legen

Schichtweise 2x 2.7 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 4x 5.4 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-LIT sowie Einspur
GTS-EBR inkl Sperre GTS Gl2 >> Betriebspause LIT

Schichtweise 4x 4.2 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Schichtweise 4x 2.7 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 3x 5.4 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-LIT sowie Einspur
GTS-EBR inkl Sperre GTS Gl2 >> Betriebspause LIT

Schichtweise 3x 4.2 h

 3797Page 2458 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG oder früher fahren

Durchgehend 2.7 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 31-1

Schichtweise 2x 5.0 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-EBI sowie Einspur
EBR-GTS inkl Sperre GTS Gl2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG oder früher fahren

Schichtweise 2x 3.5 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 umleiten oder früher legen

Schichtweise 2x 2.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 5.4 h

27.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre FMUE-LIT und Einspur GTS-
EBR inkl Sperre GTS Gl2 >> Betriebspause LIT

Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-64232FMUE_Passerelle Stadt Luzern SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre GTS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 via MEG oder früher fahren

Schichtweise 4x 2.7 h

01.12.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
>> LIT in Betriebspause

Durchgehend 4.2 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) - Gütsch
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 3

Schichtweise 5x 5.4 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GTS Gleis 23-33 und Totalsperre
>> LIT in Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Ebikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch:
Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
IR75 = BES EBI-LZBahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
S1 = BES EBI-LZ Anpassung Leermat-ZügeBahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC
65150 Umleitung 65151 ca 30' ab EBI
(Streckenfreigabe)

Schichtweise 3x 5.5 h

22.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ebikon - Rotkreuz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI,
GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; RK Perronkanten 1-3 nicht
nutzbar Betriebspause für P-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150 65151 watrtet
Streckenfreigabe

Schichtweise 8x 3.0 h

22.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gütsch (Abzw) - Rotsee
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rotkreuz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI,
GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; RK Perronkanten 1-3 nicht
nutzbar Betriebspause für P-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150 65151 watrtet
Streckenfreigabe

Schichtweise 8x 3.0 h

22.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gisikon-Root Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI,
GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; Betriebspause für P-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150

Schichtweise 8x 3.0 h

22.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ebikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI,
GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; Betriebspause für P-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Umleitung 65150

Schichtweise 8x 3.0 h

24.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Gisikon-Root Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre GSK Gleis 3

Schichtweise 3x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Rotsee (Verzw) - Gisikon-
Root

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung EBI-GSK
mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis
01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max
115m)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitung 696/2343 via MEG

Regionalverkehr

SBBP
EBI: Gleisänderungen S1 Komp einkürzen 36091
und 36097: FO anpassen

Schichtweise 3x 1.1 h

24.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Rotkreuz - Rotsee (Verzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung FMUE-GSK
mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis
01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max
115m)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
EBI: Gleisänderungen S1 Komp einkürzen 36091
und 36097: FO anpassen

Schichtweise 3x 5.5 h

27.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Ebikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: EBI: Sperre Gleis 1 und 2 kein Zugang
zu den Anschlussgleisen >> Betriebspause keine Ueberholungen
in EBI Gleis 2
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
36091 und 36097: FO anpassen

Schichtweise 2x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-63110Unterhaltsfenster 2023 Gütsch-Rotkreuz SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Gisikon-Root - Ebikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung GSK-EBI
mit Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP
Umleitung 696 / 2343 via MEG

Schichtweise 2x 6.7 h

29.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rotkreuz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: einspurige Verkehrsführung RK-GSK mit
Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht nutzbar
Rotkreuz: Perron Gleis 1 und 2 nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP
RK: FV und RV: Gleisänderungen - ev auch nach
Gleis 5

Schichtweise 2x 5.7 h

D-63984Böschungsmähen 2023 MI-IM SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rotkreuz - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RK-OI

Durchgehend 4.4 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

 3797Page 2465 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-51309LZ Depot  FbE23 W207, 211, 212
(Kundenprojekt SBB P)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-51309LZ Depot  FbE23 W207, 211, 212

(Kundenprojekt SBB P)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248 und
Gleis 301

Schichtweise 2x 8.0 h

20.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248 und
Gleis 301

Schichtweise 6x 8.0 h

28.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Luzern Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 207-237, 208-248

Schichtweise 2x 8.0 h

D-56067UF_23_Spülen Zimmerbergbasistunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen
bis ca 3 MinutenSchichtweise 12x 5.0 h

11.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Zürich
Kollerwiese (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen
bis ca 3 MinutenSchichtweise 13x 5.0 h

D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen Oberdorf - Sihlbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-2028BZU23_HGO_Bahnhofumbau SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf - Sihlbrugg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 8x 3.7 h

16.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in HGO

Schichtweise 15x 5.2 h

06.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen Oberdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in HGO

Schichtweise 16x 5.2 h

D-10610FbE23_TW_W32-
41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sihlbrugg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Gleisbelegungen

Schichtweise 10x 7.5 h

29.10.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW

Schichtweise 4x 5.9 h

30.10.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW

Schichtweise 4x 5.4 h

31.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 8x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-10610FbE23_TW_W32-

41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb HGO-TW

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.1 h

01.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause HGO-TW. Gleisänderungen
TW

Schichtweise 6x 3.8 h

10.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thalwil - Sihlbrugg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung SBG-TW.
Gleisänderungen TW. Ausfälle / Umleitungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.2

h

10.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Umleitungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.9

h

13.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW. Ausfälle / Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sihlbrugg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Gleisbelegungen

Schichtweise 4x 7.5 h

14.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 3.8 h

14.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 4x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-10610FbE23_TW_W32-

41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW. Ausfälle / Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 3.8 h

17.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sihlbrugg Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Gleisbelegungen

Durchgehend 2 Tage + 7.5
h

18.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Anpassungen RV / FV / Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW. Ausfälle / Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sihlbrugg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Gleisbelegungen

Schichtweise 4x 7.5 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW

Schichtweise 2x 5.9 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 4x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-10610FbE23_TW_W32-

41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Anpassungen RV / FV / Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW

Schichtweise 2x 5.1 h

24.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sihlbrugg Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Gleisbelegungen. Mit Gl. 4 =
Totalsperrung.

Durchgehend 2 Tage + 6.5
h

24.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thalwil Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HGO-TW. Gleisänderungen
TW. Ausfälle / Anpassungen / Umleitungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 18.7

h

24.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thalwil Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Totalsperre HGO-
TW. Ausfälle / Anpassungen / Umleitungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 18.7

h

24.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfälle / Anpassungen / Umleitungen
RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 18.7

h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-10610FbE23_TW_W32-

41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 11.5 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.8 h

27.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sihlbrugg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Gleisbelegungen

Schichtweise 8x 7.5 h

27.11.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW

Schichtweise 6x 5.9 h

28.11.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW

Schichtweise 6x 5.1 h

28.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sihlbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 8x 3.6 h

30.11.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW

Schichtweise 8x 5.1 h

30.11.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 8x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-50531BehiG Ausbau Bahnhof Steinerberg SOB

Region SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Steinerberg Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Zugskreuzungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SOB Zugskreuzungen in Sattel-Aegeri statt
Steinerberg
Fahrplan S31 für ganze Fahrplanperiode
anpassen

Geänderter
Fahrplan S31

Durchgehend 144 Tage +
17.8 h

 3797Page 2474 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-50531BehiG Ausbau Bahnhof Steinerberg SOB

Region SOB
Dossier:Referenz:

planung@sob.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sattel-Aegeri - Arth-Goldau Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SOB Ausfall VAE und S31 GD-BIB
Bahnersatz ☑
Totalsperrung

Durchgehend 23 Tage +
5.2 h

31.07.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Steinerberg Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Zugskreuzungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SOB Zugskreuzungen in Sattel-Aegeri statt
Steinerberg
Fahrplan S31 für ganze Fahrplanperiode
anpassen

Geänderter
Fahrplan S31

Durchgehend 131 Tage +
20.0 h

D-59721UF_2023_(IM)-BRU  (KW8+18+37+48) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-59721UF_2023_(IM)-BRU  (KW8+18+37+48) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento notturni di alcuni binari di
tratta e/o stazione. Riduzione capacità P. Sbarramenti totali
possibili solo nelle notti Do/Lu
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

D-46253FbE20_PF_HAF_Gl_129_229 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hafen (Spw) - Pfäffikon. 23:50 -
05:30. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 12x 5.7 h

23.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Pfäffikon SZ 1 Perrongleis gesperrt
und 2 Perrongleise von/nach Zürich nicht erreichbar. 23:50 -
05:30. Geänderter Betriebsablauf in Pfäffikon SZ. Keine weitere
Massnahmen im Zugverkehr zusätzlich zum dauernden Einspur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 5.7 h

23.04.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernder Einspurbetrieb Pfäffikon SZ -
Hafen (Spw) für 14 Tage. Zugsausfälle, geänderte Fahrlagen mit
Mehrfahrzeit, Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Durchgehend 14 Tage +
5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-46253FbE20_PF_HAF_Gl_129_229 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Pfäffikon SZ 1 Perrongleis gesperrt
und 1 Perrongleis von/nach Zürich nicht erreichbar. 23:50 - 05:30.
Geänderter Betriebsablauf in Pfäffikon SZ. Keine weitere
Massnahmen im Zugverkehr zusätzlich zum dauernden Einspur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 19x 6.5 h

D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug - Altendorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.2 h

D-59720UF_2023_(ZG)-GD  (KW21+47) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV - in Cluster mit STN-GD,
15kV Speisung, neue Schutzstrecke Oberwil (BBP 7776)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 5.2 h

D-61587Tunnelinspektion Linie 740 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-61587Tunnelinspektion Linie 740 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.8 h

06.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.8 h

D-57948UF_2023_RW-WZ SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfälle RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.4 h

D-21420Totalsperre RW-UZ 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil SG - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach für
35 Tage. Ausfall aller Züge, Bahnersatzbusse. Geänderter
Betriebsablauf in Rapperswil und Uznach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 35 Tage +
4.0 h

D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 5x 3.6 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 5x 3.6 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS
Region Ost/SOB

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Pfäffikon SZ - Lachen, 23:00 -
05:20. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 6.3 h

09.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Pfäffikon SZ - Lachen, 00:00 -
05:20. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 11x 5.3 h

23.10.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Pfäffikon SZ - Lachen, 23:00 -
05:20. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 44x 6.3 h

26.11.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 1 und Nebengleise in
Pfäffikon SZ, 21:00 - 06:20, keine Änderung des Betriebsablaufs

Schichtweise 20x 9.3 h

26.11.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 und Nebengleis in Pfäffikon SZ
gesperrt. Gleisänderungen. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 20x 6.1 h

D-64823KDu 30.369 BAE-FRB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hafen Bäch (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Hafen (Spw) - Pfäffikon
SZ, 01:00 - 04:25. Umleitungen im G-Verkehr via Meilen -
Rapperswil (mit Fahrrichtungswechsel in Pfäffikon SZ)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept DU HG-AU

Schichtweise 7x 3.4 h

672 Wädenswil - Einsiedeln
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

672 Wädenswil - Einsiedeln
D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug - Altendorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.2 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug - Altendorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.2 h

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4710Sanierung Strassenüberführung

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.12.2022 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wichtiges Transitgleis für Verkehr S-N
und N-S nicht vorhanden

Durchgehend 25 Tage +
12.0 h

12.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Teilsperre Bahnhof

(Wochenende)
Durchgehend 1 Tag + 21.0

h

D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Abstellung F1, F3-5. Anderweitige
Abstellung nötig. WC-Anlage F2 zugänglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 08.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F21-F26 östliche Seite nicht nutzbar. F2
WC-Anlage zuganglich. Waschanlage nur thermisch nutzbar.
Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 9.0 h

09.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. F1, F3-F6 nicht nutzbar. F2 WC-
Anlage zugänglich. Auszuggelis für Waschanlage nur thermisch
fahrbar. Anderweitige ABstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 6.0 h

17.01.2023 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: F-Gruppe Ost-Seite nicht nutzbar.
Gleislänge der Gleise F1, F3-F5 eingeschränkt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5 Tage +

16.0 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzer Bereich Stw.3

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Auszuggleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Auszuggleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Abstellungen E17-E25 möglich.
Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E17-E25 nicht nutzbar. Anderweitige
Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 9.0 h

30.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E22,E23,E25 nicht nutzbar,
anderweitige Abstellungen nötig. Auszugsgleise nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 9.0 h

19.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Auszugsgleise nicht nutzbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 9.0 h

03.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E17-E25 nicht nutzbar, anderweitige
Abstellungen nötig. drei Auszugsgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 9.0 h

12.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: drei Auszugsgleise nicht nutzbar vier F-
Gleise nicht nutzbar, anderweitige Abstellung nötig. E22,E25 nicht
nutzbar, anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 9.0 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Auszugsgleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 9.0 h

19.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 F-Gruppe Stumpengleise tagsüber
nicht nutzbar. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.07.2023 29.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F-Gruppe Ost-Seite nicht nutzbar.
Gleislänge der Gleise F1, F3-F5 eingeschränkt. 1 F-Gruppe
Kopfgleis tagsüber nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10 Tage +
4.0 h

04.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F-Gruppe Ost-Seite nicht nutzbar.
Gleislänge der Gleise F1, F3-F5 eingeschränkt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage

26.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Grosser Tel der F-Gruppe nicht nutzbar.
WC-EVA nicht nutzbar. 2 Stumpengleise nicht nutzbar.
Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 13 Tage +
7.0 h

08.09.2023 31.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stumpengleise tagsüber nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 85x 9.0 h

D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.
Etappe & Überbrückungsmassnahmen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Güter Transitgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 48x 6.5 h

03.01.2023 04.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Hallengleis nicht verfügbar ein
Transitgleis betrieblich nicht verfügbar ein Hallengleis betrieblich
nur westseitig verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hallengleis (Kopfgleis) nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

05.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar Zwei
Hallengleise nur westseitig verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

07.01.2023 08.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 15.0

h

09.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

09.01.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 11 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) 1 Perronkante nur
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 83 Tage +
23.0 h

09.01.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 12 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) 1 Perronkante nur
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 60x 6.5 h

11.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

14.01.2023 15.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: vier Hallengleise nicht verfügbar ein
Transitgleis (13) nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 15.0

h

16.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: G9 und G10 östlich nicht erreichbar.
G10 eingeschränkt nutzbar. 10m nach Zwerg (östlich) für
Baufahrzeug frei lassen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 4.5 h

17.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hallengleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.0 h

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gütertransitgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

04.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. G10-G19 nur Seite West zugänglich.
Kopfleise vor der Sperre nutzbar für Abstellungen während der
Sperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.5 h

04.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 7 Gleise nur westlich nutzbar.
Güterlinie G18, G19 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 23.0

h

 3797Page 2486 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 7 Gleise nur westlich nutzbar.
Güterlinie G18, G19 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 11x 3.5 h

18.02.2023 19.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 5 Gleise nicht nutzbar. Güterlinie G18,
G19 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 16.0

h

19.02.2023 19.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise nur westlich nutzbar.
Transitfahrten G18, G19 BSGB nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: FL eingeschaltet; Gleis G18/19 bereits
gesperrt; in den Hallengelisen G10-17 Züge im Nachtlager
Güterlinie nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 19x 4.0 h

26.02.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSSJ-BS. Güterlinie nicht
nutzbar (G18,G19). R-Gruppe nicht erreichbar. Eingeschränkte
Einfahrt Seite SNCF
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ganze EInfahrt Seite SNCF gesperrt.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf der Güterlinie im Bahnhof
Basel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 20 Tage +

23.0 h

06.03.2023 18.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur für Güterlinie.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 6.5 h

10.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Zugfahrten von und nach
Frankreich möglich (Personenbhf und Transitgleise)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 23.2

h

14.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Kopfgleise / Perronkanten nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.5 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Gleise, 3 Perronkanten nicht nutzbar.
Einspur Güterlinie.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

21.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. Kopfleise können
vor der Sperre zur Abstellung genutzt werden. Fahrzeuge dürfen
im Gl. stehen bleiben.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur EInfahrt SNCF. Güterlinie beide
Gl. gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Kopfgleise / Perronkanten nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 14.0

h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.5 h

01.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Gleise nicht nutzbar. Einspur
Güterlinie.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

03.04.2023 15.04.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie Bahnhof Basel.

Durchgehend 378 Tage

03.04.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 9 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) Perronkante
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 84 Tage

03.04.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 9 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) Perronkante
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 55x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise G10-G14 nicht erreichbar.
Vorgängig können Fahrzeuge in den Gleisen abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.0 h

06.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gütertransitgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.5 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

25.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. G10-G17 nicht zugänglich. Vor der
Sperre können Fahrzeuge entsprechend abgestellt werden. Gleise
westlich fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.0 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre im G19.

Schichtweise 2x 4.0 h

04.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre G19.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3Perronkanten nicht nutzbar. G13-G17
betrieblich nicht nutzbar. Güterlinie G18,G19 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.0 h

12.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.G12-G18 nicht nutzbar. Situativ
können Fahrzeuge vor der Sperre entsprechend in den Gleisen
abgestellt werden. Gleise jedoch ausgeschaltet.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 6.0 h

29.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BS-BAD. 500er Gl. betrieblich
nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BS-BAD. 500er Gl. betrieblich
nicht nutzbar. 100er Stammgleis betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

31.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Perronkanten nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

01.06.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB
Nordost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise betrieblich nicht
nutzbar. 100er und 200er.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

01.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 8 Gleise 7 Perronkanten nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB
Nordost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise betrieblich nicht
nutzbar. 200er und 300er.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.8 h

02.06.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

05.06.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Güterlinie
beide Gleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

06.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Perronkanten nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

08.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. 3 Perronkanten
nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Beide Hauptlinien für Güterverkehr
BSPB-BSGB nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

15.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. G19 westlich
nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auszugmöglichkeit aus Gl. L97.
Fahrten von/nach Laufental nur via Umweg möglich. EInspur auf
der Güterlinie. Gl. G19 westlich nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.5 h

26.06.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Gleis 7 von Seite Ost her
möglich bis Sperrtafel (bedingt nutzbares Gleis) Perron nur
eingeschränkt nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 91 Tage

26.06.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis westlich gesperrt. Östlich ist das
Gleis bis zur Sperrtafel nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 62x 6.5 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kleine Einschränkung auf der Einfahrt
Laufental. Es muss via Umweg eingefahren werden.

Durchgehend 4.5 h

20.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. Einfahrt Laufental
via Umweg erforderlich. Keine Auszugmöglichkeit aus Gl.L97.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

22.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Laufental nicht nutzbar. Kein
Auszuggleis für Gl. L94-L97. Kurzer EInspur BSPB-BSGB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

01.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein- Ausfahrten ins Laufental nur
einspurig möglich. Einspur auf der Güterlinie im Bahnhof Basel.
Diverse Auszuggleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 23 Tage +
7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie. Gl. G18 iist ganz
gesperrt. Gl. G10-G13 westlich zugänglich. Gl. G14-G17 können
vor der Sperre Fahrzeuge abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 9.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt Laufental gesperrt.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

25.09.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur auf der Güterlinie im Bahnhof
Basel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

1.0 h

26.09.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 2
Kopgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 20 Tage +

0.3 h

26.09.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Güterlinie.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 65x 6.5 h

28.09.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.G10 westlich zugänglich. Gl.G11-G17
nur Ein- Ausfahrten Richtung Laufental möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.5 h

28.09.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Kopfgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 20 Tage +

9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-4645AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1.

Etappe & Überbrückungsmassnahmen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.09.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach Frankreich
nach Hallengleise Basel SBB; zwischen 5 und 22 h 1 Gütergleis
(G18) fahrbar) Einspur BSSJ-BS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 2x 54.0 h

29.09.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten Frankreich - Schweiz
möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.0 h

02.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl.G19 westlich zugänglich. Einspur
Güterlinie. Eingeschränkte Einfahrmöglichkeiten Laufental.
Auszugmöglichkeit L97 nur via L68.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 11 Tage +
15.0 h

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach Frankreich
nach Hallengleise Basel SBB; zwischen 5 und 22 h 1 Gütergleis
(G18) fahrbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 14.0 h

31.10.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.G10 westlich zugänglich. Gl.G11-G17
nur für Ein- Ausfahrten Laufental erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.5 h

D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar. (Gl.3
/ Gl.4)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

25.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

09.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

19.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.0 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

08.04.2023 10.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

01.05.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

02.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

23.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

24.05.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Hallengleis nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h

07.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

10.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

17.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.5

h

19.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: acht Hallengleise nicht verfügbar. Ein
Transit Gütergleis nicht verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

21.06.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Transitgleis nicht verfügbar

Schichtweise 11x 7.0 h

29.06.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ein Hallengleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 6.0 h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.0 h

07.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: drei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 6.0 h

17.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Transitgleis nicht verfügbar

Schichtweise 6x 7.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Hallengleise nicht verfügbar

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 6.0 h

29.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: beide Transit Gütergleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 6.0 h

D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.5 h

16.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 4.8 h

26.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.5 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.8 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

D-19885FbE23 BSRB, W. 673-675, 687, 688 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E2 möglich
Zugverkehr S-N via E3-E7>F40 > A und G-Gruppe R und T-Gr.
östlich nicht anfahrbar Geä LokabstellplätzeSchichtweise 5x 6.5 h

21.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E2+E3 möglich
Zugverkehr S-N via E4-E7>F40 > A und G-Gruppe R und T-Gr.
östlich nicht anfahrbar Geä LokabstellplätzeDurchgehend 2 Tage + 6.5

h

24.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E2 +E3 möglich
Zugverkehr S-N via E4-E7>F40 > A und G-Gruppe R und T-Gr.
östlich nicht anfahrbar Geä LokabstellplätzeSchichtweise 4x 6.5 h

28.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E2+E3 möglich
Zugverkehr S-N via E4-E7>F40 > A und G-Gruppe R und T-Gr.
östlich nicht anfahrbar Geä LokabstellplätzeDurchgehend 9.5 h

D-58223Konzentrierter Unterhalt
Bahntechnikanlagen Basel-Muttenz/-Gellert

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-58223Konzentrierter Unterhalt

Bahntechnikanlagen Basel-Muttenz/-Gellert
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Muttenz - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 6.8 h

23.01.2023 28.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB - Muttenz Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 6x 4.7 h

13.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Muttenz - Basel SBB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 6.8 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Muttenz Ost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.7 h

D-56053ZF_23_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 20x 7.0 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-53438Unterhaltsfenster 2023
Bahntechnikanlagen Basel PB

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-53438Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 3 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.5 h

30.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 6 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1
Fahrweg BS-MU/BS-BAD verfügbarSchichtweise 5x 4.5 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -2 Hallengleise nicht
nutzbar -Kopfgleis B27 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.5 h

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 5 Hallengleise nicht
nutzbar - 1 Gleis MU-BS nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/VorbahnhofSchichtweise 5x 4.5 h

20.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof -Einspur
durch BSGBSchichtweise 5x 7.5 h

21.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahnhof -Einspur durch BSGB für GüterverkehrSchichtweise 5x 4.5 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-53438Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) 00:30-
05:00Uhr Zusätzlich 8 Hallengleise nicht nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

02.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30Uhr Einschränkungen: -
Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

03.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30Uhr Einschränkungen: -
Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld 00:00-
04:30Uhr -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie
Basel-BSGB -Totalsperre Basel-BSGB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

20.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 3 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.5 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 6 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1
Fahrweg BS-MU/BS-BAD verfügbarSchichtweise 5x 4.5 h

27.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof -Einspur
durch BSGBSchichtweise 5x 7.5 h

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht
nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n
Muttenz/Vorbahnhof -Einspur durch BSGB für GüterverkehrSchichtweise 5x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-53438Unterhaltsfenster 2023

Bahntechnikanlagen Basel PB
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -2 Hallengleise nicht
nutzbar -Kopfgleis B27 nicht nutzbar

Schichtweise 5x 7.5 h

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: - 5 Hallengleise nicht
nutzbar - 1 Gleis MU-BS nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -
Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/VorbahnhofSchichtweise 5x 4.5 h

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen: -Einspur Basel-
Ruchfeld - Totalsperrung Güterlinie (G-Züge via Halle) 00:30-
05:00Uhr Zusätzlich 8 Hallengleise gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.4 h

25.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30Uhr Einschränkungen: -
Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

26.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22:00-05:30Uhr Einschränkungen: -
Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld 00:00-
04:30Uhr -Totalsperre Basel-Ruchfeld -Totalsperre Güterlinie
Basel-BSGB -Totalsperre Basel-BSGB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.5 h

D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 2511 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / Auswärts abstellen
Durchgehend 20.0 h

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Mülligen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief

Durchgehend 19.0 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität / remisieren
Bügel tief / Auswärts abstellen

Schichtweise 5x 8.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Gross

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts abstellen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP remisieren Bügel tief auswärts abstellen
Abstellkapazität

Durchgehend 19.0 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / kein
Zugfolgeänderungen in ZMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Abstellkapazität

Güterverkehr

keine Zugfolgeänderungen in ZMUE.

Zugfolgeänderu
ngen

Durchgehend 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / geänderte
Gleisbenützung Cargo und SBB-PDurchgehend 7.5 h

15.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Bügel tief

Schichtweise 3x 7.5 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Gleiszuteilung P
/ GSchichtweise 5x 8.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen remisieren mit Bügel tief

Schichtweise 5x 8.0 h

06.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Schichtweise 17x 8.0 h

29.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GSchichtweise 2x 8.0 h

31.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen auswärtige Abstellungen Remisieren mit
Stromabnehmer tief geänderte Gleisbenützung P / GDurchgehend 8.0 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Schichtweise 3x 8.0 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen /
Fahrwegänderungen / Zugfolgeänderungen auswärts
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

geänderte Fahrwege ZMUE / Zugfolgeänderung
in ZVB oder SCHL

geänderte
Fahrwege

Schichtweise 4x 7.5 h

15.04.2023 16.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellkapazität reduziert / remisieren
Bügel tief / auswärts abstellen / keine Einfahrten Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Zug 50024 Umleiten und Einfahrt Seite Schlieren

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

17.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 3x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen /
Zugfolgeänderungen auswärts / nur thermische Fahrten 102-104Schichtweise 2x 8.0 h

22.04.2023 23.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

50024 Umleiten und Einfahrt Seite Schlieren

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof (Tag) Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 9x 8.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen / remisieren
mit Bügel tief / keine Einfahrten Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC 50024 Umleiten, Einfahrt Seite SCHL
Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAS-SCHL. ZAS 2 und 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP Zwischen ZAS und SCHL Einspur. ZAS 2 und 3
sind nicht verfügbar für Fahrten Richtung SCHL
Kreuzung ab 19290/19193 in SCHL?
Verspätungen bis 3 Minuten. S12 ensprechend
trassieren.

Einspur

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 5x 8.0 h

13.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

50024 umleiten und Einfahrt Seite SCHL

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

15.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 19x 8.0 h

21.05.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZASDurchgehend 19.0 h

27.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Auswärts abstellen und Bügel tief remisieren

Güterverkehr

Zug 50024 umleiten und Einfahrt Seite SCHL

Umleiten

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Auswärts
Abstellen /
Bügel tief

Durchgehend 19.0 h

12.06.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 39x 8.0 h

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität remisieren
mit Bügel tief auswärts abstellen geänderte Gleiszuscheidung
zwischen P und GDurchgehend 19.0 h

07.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GSchichtweise 25x 8.0 h

12.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / G
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Zug 50024 Einfahrt via Schlieren, Umleitung via
Furttal Zuglok im Gleis 174 eingeschlossen.

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GDurchgehend 19.0 h

03.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GDurchgehend 8.0 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen / Remisieren mit
Bügel tief / Auswärts abstellen

Durchgehend 4.0 h

12.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugfolgeänderungen in ZMUE

Schichtweise 4x 8.0 h

17.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: geänderte Abstellungen remisieren mit
Bügel tief auswärtige Abstellungen

Durchgehend 19.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugfolgeänderungen in ZMUE
geänderte Abstellungen auswärts abstellen remisieren mit Bügel
tiefSchichtweise 5x 7.5 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Abstellungen

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

nicht verfügbar (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Abstellungen
geänderte Gleisbenützung auch CargoSchichtweise 5x 8.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität remisieren
mit Bügel tief geänderte Abstellungen auswärtige Abstellungen

Durchgehend 19.0 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief rangieren stark erschwert
keine Züge von/nach ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC Zug 50047 mit Cargo nach Schlieren ziehen.
Fährt ab SCHL weiter Zug 50003 mit Cargo nach
Schlieren ziehen. Start ab SCHL

Umleitung

Durchgehend 7.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Durchgehend 5.0 h

D-42841UF_2023_MU-LST_ Stamm SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-42841UF_2023_MU-LST_ Stamm SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln West - Frenkendorf-
Füllinsdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo.
möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die
Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in
eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.8 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo.
möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die
Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in
eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.8 h

12.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach
Sperrung via Adler in eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frenkendorf-Füllinsdorf -
Liestal

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch IH im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach
Sperrung via Adler in eine RIchtung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD
06 / PD 07

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4+5 in Brugg.
Fahrten LUPF-BG (Gl.6-7) - TG sind möglich

Schichtweise 10x 3.8 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD

06 / PD 07
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in Brugg.
Gleisänderungen notwendig.

Schichtweise 10x 4.8 h

17.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2+3 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 10x 4.2 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.8 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4+5 in Brugg.
Fahrten LUPF-BG (Gl.6-7) - TG sind möglich

Schichtweise 5x 3.8 h

29.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in Brugg.

Schichtweise 5x 4.8 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2+3 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-1673FbE23_KIM-HNS_Gl_145_Gl_1-AoE_31-
AoE_W12AmG_W11AoE

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-1673FbE23_KIM-HNS_Gl_145_Gl_1-AoE_31-

AoE_W12AmG_W11AoE
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Buchhalde
(Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb zwischen Spw.
Buchhalde-Kirchmatt. Verspätungen zwischen 3-8min. können
möglich sein.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 8.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Buchhalde
(Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb zwischen Buchhalde-
Kirchmatt. .Verspätungen von 3-12min. können möglich sein.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

05.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kirchmatt (Spw) - Hornussen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Langer Einspurbetrieb zwischen Spw
Kirchmatt-Buchhalde. Verspätungen zwischen 3-12min. können
möglich sein.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5 Tage + 7.0
h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kirchmatt (Spw) - Buchhalde
(Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb zwischen Spw.
Buchhalde-Kirchmatt. Verspätungen zwischen 3-8min. können
möglich sein.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Süd (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen.

Durchgehend 3.0 h

13.03.2023 18.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Kirchmatt (Spw) - Buchhalde
(Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb zwischen Buchhalde-
Kirchmatt. Verspätungen zwischen 3-12min. können möglich sein.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 7.0 h

D-1454BZU23: Eiken, Perronerhöhung P01/P02
(BeHiG)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-1454BZU23: Eiken, Perronerhöhung P01/P02

(BeHiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Niederfeld (Spw) - Eiken Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur STS-NIF. Verspätungen P-
Verkehr: 2-3 Min Verspätungen G-Verkehr 3-7 Min.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 6.6 h

06.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederfeld (Spw) - Stein-
Säckingen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur STS-NIF. Verspätungen P-
Verkehr: 2-3 Min Verspätungen G-Verkehr 3-7 Min.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.6 h

12.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Niederfeld (Spw) - Eiken Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur NIF - STS Verspätungen P-
Verkehr: 2-3 Min Verspätungen G-Verkehr 3-7 Min.

Schichtweise 5x 6.6 h

D-45215FS ZUE: Speisekonzept Etappe A SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17.8 h

D-19883FbE23 BSRB, Gl. E8, E11, E12, E13, E79-89,
E88

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 19.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: E10-E15 nicht nutzbar Zugverkehr S-N
via E2-E9 nach der G-Gruppe möglich

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-19883FbE23 BSRB, Gl. E8, E11, E12, E13, E79-89,

E88
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E8-E13, E59 und E88 nicht
nutzbar ggf Rückstau Züge S-N

Durchgehend 1 Tag + 10.0
h

20.02.2023 26.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr E

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E8-E11 nicht nutzbar
Eingeschränkte Pufferungsmöglichkeiten Züge S-N in BRBE > DB
Sperren abgleichenDurchgehend 6 Tage

24.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine

Schichtweise 2x 8.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

27.02.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E8-E11 nicht nutzbar
Eingeschränkte Pufferungsmöglichkeiten Züge S-N in BRBE > DB
Sperren abgleichenDurchgehend 7 Tage

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer
erschwerte Lokzirkulationen D>E-Gr.

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

07.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E12-E14 nicht nutzbar Rückstau in
der Umfahrung Nord im E15, vermehrte Fahrten viqa F40
Eingeschränkte Pufferungsmöglichkeiten Züge S-N in BRBE > DB
Sperren abgleichen

Durchgehend 5 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-19883FbE23 BSRB, Gl. E8, E11, E12, E13, E79-89,

E88
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

13.03.2023 19.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E10-E14 nicht nutzbar Rückstau in
der Umfahrung Nord im E15, vermehrte Fahrten viqa F40
Eingeschränkte Pufferungsmöglichkeiten Züge S-N in BRBE > DB
Sperren abgleichen

Durchgehend 6 Tage

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

25.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 15.0
h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: gering (Betriebsruhe SHAL/Planzer)
Lokzirkulationen E>D-Gr. erschwert

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

04.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr E

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise E8 + E11 nicht nutzbar gering

Schichtweise 4x 10.0 h

09.04.2023 09.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E12-E15 nicht nutzbar Umfahrung
Nord nicht nutzbar Zugverkehr S-N via Umfahrung Mitte

Durchgehend 6.0 h

D-65915Brugg-Baden 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-65915Brugg-Baden 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 5x 4.2 h

30.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-63809UF 2023 BSRB Q1a SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr BRBA>BRBD via B5

Durchgehend 1.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr BRBA>BRBD via B5

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-63809UF 2023 BSRB Q1a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr BRBA>BRBD via B4 und
B6

Durchgehend 2.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr J

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr BRBA>BRBD via J6 und
J11

Durchgehend 2.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr J Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr BRBA>BRBD via J7 und
J11

Durchgehend 1.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G64 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten v/n J96 RB-GB MIZ: ggf
Fahrten via 802+902

Durchgehend 1.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten E3-E33 möglich

Durchgehend 2.0 h

02.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B19-B21 nicht fahrbar keine

Durchgehend 2.0 h

03.03.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B13-B27 nicht fahrbar keine

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-63809UF 2023 BSRB Q1a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: B12 nicht nutzbar Fahrten via B94 nicht
nutzbar

Durchgehend 3.0 h

04.03.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B26-B36 nicht fahrbar Umdisposition
keine

Durchgehend 4.0 h

05.03.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: B26-B36 nicht fahrbar Umdisposition
keine

Durchgehend 7.0 h

22.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten RB-GB via 802 und J96
möglich

Durchgehend 1.0 h

26.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach D62-D72 möglich
MIZ via R51 und BRBE

Durchgehend 6.0 h

26.03.2023 26.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine (1 Std) nur eingeschränkte
Fahrmöglichkeit A>D-Gr.

Durchgehend 1.0 h

D-14982FbE23 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 2528 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-14982FbE23 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB - Basel SBB
GB VL

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang BDZ und Tankstelle Keine
Abdrehfahrten Keine Fahrten von/nach SA Wolf/Depot =>
Anpassung UH-Zeitfenster nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

07.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

12.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. Kein
Zugang BDZ und Tankstelle Keine Abdrehfahrten Keine Fahrten
von/nach SA Wolf/Depot => Anpassung UH-Zeitfenster nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.0 h

28.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang E8-E12 ostseitig Kein

Zugang BDZ und Tankstelle Keine Abdrehfahrten Kein Zugang K-
Gruppe (Res-Lok, Rep-Lok, Dispo-Pendel, LRZ, WRS, SA/Depot) =>
Anpassung UH-Zeitfenster nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

01.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81. Kein Zugang SA Wolf/Depot => Anpassung UH-Zeitfenster
für ganzes Wochenende nötig Kein Zugang BDZ und Tankstelle
Keine Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

06.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K-Gruppe (Res-Lok, Rep-
Lok, Dispo-Pendel, WRS, SA/Depot) => Anpassung UH-Zeitfenster
nötig. Kein Zugang E8-E12 ostseitig Kein Zugang BDZ und
Tankstelle Keine Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

07.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang SA Wolf/Depot =>
Anpassung UH-Zeitfenster nötig. Kein Zugang BDZ und Tankstelle
Keine Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-14982FbE23 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Jakob Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Dreiecksfahrten möglich.
Güterzüge ab BSRB für Laufental müssen via BSPB abkreuzen.
Einspur BSPB-BSRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h

17.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. Kein
Zugang Sa Wolf/Depot => Anpassung UH-Zeitfenster nötig. Keine
Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

19.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Dreiecksfahrten möglich.
Güterzüge ab BSRB für Laufental müssen via BSPB abkreuzen.
keine Abdrehfahrten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

D-59389ASTRA Betriebszentrale Schweizerhalle SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E15 möglich
Zugverkehr S-N via Umfahrung Nord nur via E14 und
Rangiermässig E8-E13 nach der G-GruppeSchichtweise 72x 6.0 h

D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster
Bözberg

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schinznach Dorf - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

07.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totale STS-BG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

05.11.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totale STS-BG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

D-42851UF_2023_PR-STS SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Möhlin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS von
21:00-21:45. Ab 21:45 führen zwei sich ergänzende Sperren zu
Totale PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.3 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen PR-STS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-42851UF_2023_PR-STS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar plus
Ein/Ausfahrten via P1 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Möhlin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45 Uhr Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.3 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht nützbar plus
Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln - Möhlin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45Uhr Totalsperre.

Schichtweise 5x 7.3 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

08.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht verfügbar plus keine
Fahrten P01 BRBE-PR möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-42851UF_2023_PR-STS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Möhlin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45 Uhr Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.3 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 4 nicht benutzbar plus
Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 3.2 h

D-61362ZF ZWIE -TW FL A2-Kontrolle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Umleitungsfreihaltung via ZBT

Schichtweise 10x 4.5 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-30566*fix* FbE23_ZAS_W95 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfälle RV und Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-30566*fix* FbE23_ZAS_W95 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre geclustert mit
durchgehender Totalsperrung FbE URD. Bahnersatz BIR-
ZAS/SCHL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
10.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-57380UF 23 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-57380UF 23 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mellingen Heitersberg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen / Ausfälle Cargo / RV / FV.
Totalsperrung in Kombination mit Totalsperrung MAE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

D-65957FbE23 Baden Umbau Gleis 80, Ausbau
Gleis 70

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-65957FbE23 Baden Umbau Gleis 80, Ausbau

Gleis 70
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Baden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BD: Gleis 70/80 dauernd gesperrt
Andere Abstellungen notwendig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 24 Tage +

10.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turgi - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TG-BD in
der Nacht. Gleis 1 in der Nacht nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-61900UF 2023 BSRB Q2a SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise G-Gruppe + 9 Gleise F/K
weniger

Durchgehend 6.0 h

D-49313Sanierung Perrondach Rheinfelden SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rheinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Annahme von Zügen im Gl. 42
möglich. Durchfahrt via Gl. 2 nicht möglich. Anderweitige
Abstellung für Loks im Gl.32 nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 5.5 h

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rheinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Annahme von Zügen im Gl. 42
möglich. Durchfahrt via Gl. 2 nicht möglich. Anderweitige
Abstellung Loks Gl.32 nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 5.5 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-55461Ausbau Service-Anlage Wolf (Projekt SBB P
- TP-Bahntechnik)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Anderweitige Abstellung nötig. Gl. K1,
K2 nur von Seite Ost erreichbar. Gl. K3-K9, K17 betrieblich nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 190 Tage +
23.0 h

20.02.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Anderweitige Abstellung nötig. Gleise
K1-K9 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 16.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-55461Ausbau Service-Anlage Wolf (Projekt SBB P

- TP-Bahntechnik)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. K1-9 nicht nutzbar. Kurzer Einspur
BSGB. Keine Fahrten D21, D22 nach Depot möglich. Gl. K36 und
K17 ebenfalls nicht nutzbar. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 9.0 h

08.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. K1-9 nicht nutzbar. Keine Fahrten
D21, D22 nach Depot möglich. Gl. K36 und K17 ebenfalls nicht
nutzbar. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

25.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzer hinterer Teil des Depot nicht
nutzbar. Tankanlage nicht zugänglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 9.0 h

28.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzer hinterer Teil des Depot nicht
nutzbar. Tankanlage nicht zugänglich. Anderweitige Abstellung
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

02.05.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzer hinterer Teil des Depot nicht
nutzbar. Tankanlage nicht zugänglich. Anderweitige Abstellung
nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 9.0 h

05.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl. K1-K9 nicht nutzbar. Keine Fahrten
D21, D22 nach Depot möglich. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-55461Ausbau Service-Anlage Wolf (Projekt SBB P

- TP-Bahntechnik)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

22.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Anderweitige Abstellung nötig. Gleise
K2-K9 nicht nutzbar. Keine Querfahrten Gl.D21,D22 nach Depot
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 15x 9.0 h

03.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganzes Depot nicht zugänglich inkl.
Tankanlage. ANderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 9.0 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

05.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gl. K1-K9 nicht nutzbar. Einspur BSGB-
BSRB. Keine Fahrten D21, D22 nach Depot möglich. Anderweitige
ABstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB - Basel St. Jakob Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale ganzer Bereich Stellwerk 4.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

D-43567FbE23 BSGB Gl. D61 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-43567FbE23 BSGB Gl. D61 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB.

Schichtweise 4x 9.0 h

01.06.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Gl. der J-Gruppe nicht nutzbar.
Fahrten in die H-Gruppe und Z-Gruppe via J96, J95 nur thermisch
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

01.06.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB.

Durchgehend 17.0 h

02.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Langer Einspur BSGB-BSRB. Fahrten via
J96-A28 möglich. C, H, J und Z-Gruppen nur via L82, L83 oder J96
erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB. 1 J Gleis nicht
nutzbar. Fahrten in J-Gruppe nur thermisch möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

04.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ergibt mit den Hauptarbeiten einen
langen Einspur im BSGB. J-Gruppe nur via C-Gruppe oder J96
erreichbar. J-Gruppe nur thermisch fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.0 h

05.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSGB.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-43567FbE23 BSGB Gl. D61 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Langer Einspur BSGB. J, C-Gruppen via
J96 oder L83 erreichbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.0 h

13.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar. J96
nur themisch fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

14.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Langer Einspur BSGB-BSRB. Fahrten via
J96 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

D-61907UF 2023 BSRB Q2b SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugverkehr Süd-Nord nur via
Umfahrung Nord möglich. A + G-Gr. vi F40 nicht erreichbar

Durchgehend 6.0 h

31.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G71-G75 nicht erreichbar

Durchgehend 6.0 h

01.06.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-61907UF 2023 BSRB Q2b SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G56-G66 nicht verfügbar. Züge S-N via
BRBA verlagern

Durchgehend 6.0 h

03.06.2023 03.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 6.0 h

D-61975UF 2023 BSRB Q2c SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 7.0 h

07.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G56+G61 nicht nutzbar. Ggf. kleiner
Rückstau

Durchgehend 6.0 h

09.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G56-G63 nicht nutzbar. Einzelne Züge
S-N via BRBA

Durchgehend 6.5 h

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 7.0 h

D-14992FbE23_PR_W_531-
533AmG_Gl_538AoE_101AoE_104AoE_551A

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-14992FbE23_PR_W_531-

533AmG_Gl_538AoE_101AoE_104AoE_551A
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Anderweitige Abstellung/Zirkulation BLS Loks nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 9.0 h

16.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pratteln Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Stumpengleis gesperrt allenfalls
anderweitige Abstellung BLS Loks nötig
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9.0 h

18.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Anderweitige Abstellung/Zirkulation BLS Loks nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.5 h

24.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Anderweitige Abstellung/Zirkulation BLS Loks nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 6.5 h

26.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Stumpengleis nicht verfügbar.
Anderweitige Abstellung/Zirkulation BLS Loks nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 7.0 h

29.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis nicht verfügbar.
Abstellgleise BLS nicht verfügbar Anderweitige
Abstellung/Zirkulation BLS Loks nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.5 h

D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 45x 3.2 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via HRD und ZLOE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-19983Erneuerung Fahrbahn Muttenz Gleis 1
(FbE23)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Basel SBB Nordost
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Gl. betrieblich nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-19983Erneuerung Fahrbahn Muttenz Gleis 1

(FbE23)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Muttenz - Basel SBB Nordost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Gl. betrieblich nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

24.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Einspur
MU-PR Einspur Adlertunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung
Nord und Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkungen in BRBG MIZ:
Zurückstellungen Züge S-N und via BRBA

Durchgehend 8.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise weniger in BRBG ----

Durchgehend 9.0 h

04.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Gleise weniger in BRBG ---

Durchgehend 4.0 h

05.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise weniger in BRBG ---

Durchgehend 9.0 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise weniger in BRBG ----

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G56-G64 nicht nutzbar MIZ:
Rückstellungen Züge S-N und via BRBA

Durchgehend 9.0 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zwei Gleise weniger in BRBG ---

Schichtweise 2x 9.0 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2-3 Gleise weniger MIZ: ggf Rückstau

Durchgehend 9.0 h

16.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr E

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via Umfahrung Nord MIZ:
via BRBA

Durchgehend 8.0 h

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E2-E20 nicht nutzbar. Züge S-N
via F40 nach BRBG via E3-E13-E21 Zeitverlust

Durchgehend 9.0 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nicht nutzbar. Züge S-
N verkehren via F40 nach BRBG > Rückstau

Durchgehend 7.0 h

20.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BRBE nach G62-G70
G61, F41 und F43 nicht nutzbar > geä Lokabstellungen

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E2-E4 nicht nutzbar Züge S-N via
E5-E13 > F40 - BRBG

Durchgehend 8.0 h

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger ----

Durchgehend 9.0 h

25.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger ----

Durchgehend 9.0 h

26.04.2023 26.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger ----

Durchgehend 9.0 h

27.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger ----

Durchgehend 9.0 h

03.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nur via E8-13>E24
rangiermässig nutzbar Züge S-N via Umfahrung Mitte MIZ: ggf
RückstellungenDurchgehend 7.0 h

04.05.2023 04.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger ---

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nur via E14 und E8-
E13>E24 rangiermässig nutzbar Züge S-N via Umfahrung Mitte
MIZ: ggf Rückstellungen E59 nicht nutzbarDurchgehend 9.0 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E10 + E15 mit E59 nicht nutzbar. Züge
S-N verkehren via E14 nach BRBG

Durchgehend 7.0 h

09.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E3+E4 nicht nutzbar

Durchgehend 9.0 h

10.05.2023 10.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E3-E5 nicht nutzbar ---

Durchgehend 9.0 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F41-G61, F1-F8 nicht nutzbar keine
Fahrten F40 nach G62 bis G70 möglich MIZ: WLV geä

Durchgehend 9.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E2-E20 und E4-E7 nicht nutzbar Züge
S-N via E8-E13-E21-F40 sowie Umfahrung Nord

Durchgehend 6.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Es sind keine Fahrten BRBE via F40
nach BRBG und BRBA möglich. Zugverkehr via Umfahrung Nord
MIZ: ggf Rückstau (G56-G63 für Transitzüge nicht nutzbar)Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E2-E20 nicht nutzbar Züge S-N via E3-
E7 nach F40 > G-Gruppe

Durchgehend 6.0 h

16.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E3-E33 nicht nutzbar ----

Durchgehend 6.0 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via Umfahrung Nord
möglich Zugverkehr S-N via F40 nach BRBG und BRBA

Durchgehend 8.0 h

04.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via Umfahrung Mitte
möglich Zugverkehr S-N nur via Umfahrung Nord

Durchgehend 8.0 h

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr E

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via Umfahrung Nord
möglich Zugverkehr S-N via F40 nach BRBG und BRBA

Durchgehend 5.0 h

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: zeitweise 4 Gleise weniger ----

Durchgehend 5.0 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr E

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via Umfahrung Mitte
möglich Zugverkehr S-N via Umfahrung Nord

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: MIZ: Rückstellungen in beiden
Richtungen

Durchgehend 1.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise weniger ---

Durchgehend 9.0 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise weniger ggf MIZ

Durchgehend 9.0 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 3 Gleise weniger ggf MIZ

Durchgehend 9.0 h

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis weniger ---

Durchgehend 9.0 h

25.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Gleise weniger ---

Durchgehend 9.0 h

26.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis weniger ---

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr E

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord via E14 u. E15 nicht
nutzbar Nur Rangiermässig via E8-E13-E24 möglich Züge S-N via
Umfahrung Mitte MIZ: ggf RückstellungenDurchgehend 9.0 h

02.08.2023 02.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: ein Gleis weniger

Durchgehend 9.0 h

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord via E15 nicht nutzbar
Züge S-N via E14 und E8-E13 rangiermässig und Umfahrung Mitte

Durchgehend 9.0 h

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Lokabstellplatz F41 nur östlich nutzbar

Durchgehend 9.0 h

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Lokabstellplatz G51 nur östlich nutzbar

Schichtweise 5x 9.0 h

04.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geä Lokabstellplatz erforderlich

Schichtweise 5x 9.0 h

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten E2-E20 möglich Züge S-N
via E3-E7 nach F40 sowie Umfahrung Nord ---

Schichtweise 5x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-33714AS25 Basel RB, Zugfahrstrasse Umfahrung

Nord und Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten E2-E20 möglich Züge S-N
via E3-E7 nach F40 sowie Umfahrung Nord ---

Schichtweise 5x 9.0 h

D-62021UF 2023 BSRB Q2d SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten nach A15, A1 und A2
möglich. Transitverkehr N-S via A3-A5 > D-Gr.

Durchgehend 2.0 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hagnau (Abzw) - Basel SBB
RB Gr A

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Transitverkehr DB S-N und N-S nur via
BRBA möglich MIZ via A

Durchgehend 4.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: A1 + A15 nicht nutzbar. Transitverkehr
via A2-A5>D-Gr.

Durchgehend 1.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A11-A13 nicht nutzbar. Keine Fahrten
von BSBH nach BRBA. Transitverkehr v/n BSBH via BRBG

Durchgehend 4.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: A9-A13 nicht nutzbar. Ggf Rückstau für
Züge in BRBA

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62021UF 2023 BSRB Q2d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: A3-A13 ab Bad und A3-A7 ab GB nicht
nutzbar MIZ: Lok-und Systemwechselzüge nach D-Gr. verlagern

Durchgehend 3.0 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB - Automatisch
generierte Betriebsstelle für
gleisdurchschneidungen[384
/122432]

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten ab BAD/GB nach A6-A16,
ggf. Rückstau

Durchgehend 1.0 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: A6 und A7 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten ab BAD/GB nach A8-A13
möglich. MIZ: Verlagerung Züge nach der D-Gr.

Durchgehend 2.5 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BAD/GB nach A9-A13.
MIZ: Verlagerung nach der D-Gr.

Durchgehend 4.0 h

01.07.2023 01.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Hagnau (Abzw) - Basel SBB
RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb BSGB-BSRB. Zugverkehr
nur via 802/J96

Durchgehend 1.5 h

01.07.2023 01.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Nordkopf
(Abzw) - Basel SBB RB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BSRB-BSGB via 802 und
J96 sowie BRBG - BSGB möglich. MIZ via BRBA und 902

Durchgehend 3.0 h

 3797Page 2564 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62021UF 2023 BSRB Q2d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BAD A3-A13 möglich.
MIZ: Züge Lokwechsel und Systemwechsel nach BDBR und BRBG

Durchgehend 4.7 h

02.07.2023 02.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr A

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten via 902 nach der G.Gr.
und ab 802/J96 nach BRBA möglich

Durchgehend 2.0 h

D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.
125_AmG W 981

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen und Verminderung
Gleiskapazität für Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18 Tage +

9.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Durchgehend 9.0 h

28.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 2x 4.0 h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 3x 8.5 h

D-62065UF 2023 BSRB Q3a SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62065UF 2023 BSRB Q3a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G69-G72 nicht nutzbar Zugverkehr via
G56-G68 und G75

Durchgehend 3.0 h

06.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten F40 nach G62 bis G70
möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 1.5 h

06.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten F40 nach G62 bis G70
möglich G52 n n: geä Lokabstellung MIZ: via BRBA

Durchgehend 1.5 h

06.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten F40 nach G62 bis G70
möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 1.5 h

07.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: F2 + F3 nicht nutzbar keine Fahrten
F40 nach G62-G70 möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 6.0 h

08.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten G56-G68 nach BAB
möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 3.0 h

D-19881FbE23 BSGB, W. 657 / 669K SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-19881FbE23 BSGB, W. 657 / 669K SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig Einspur
BSGB-BSRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig Einspur
BSGB-BSRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

12.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Zugang K1-K9 (Res-Lok, Rep-Lok,
Dispo-Pendel, WRS, LRZ) Anderweitige Abstellungen nötig Einspur
BSGB-BSRB
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.0 h

D-62407Präv. Schleifen Gellert-Basel Bad DB SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel Bad Bf - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wechselseitige Sperrung. Einspur BAD-
BSRB. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit
dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.0 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-62041UF 2023 BSRB Q3b SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BSBH-BSRB möglich,
SNCF-Loks in G90 nur östlich möglich. Intervall W171, W141 und
W161 auf je 2 Std splittenDurchgehend 6.0 h

12.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfahrt BRBG geteilt: nur Fahrten
G56-G66-G91 und G68-G75-G93 möglich / G68 nicht möglich,
W168 zwingend ohne Belegung!Durchgehend 6.2 h

13.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G67-G92 nicht möglich Nur Fahrten
G56-G66 nach G91 und G68-G75 nach G93 möglich. Annahme der
Züge in BRBG beachtenDurchgehend 6.0 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 1.0 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten G50 - A8-A13 möglich
MIZ: via BRBD und BRBG

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62041UF 2023 BSRB Q3b SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten für Züge S-N nach BRBA
möglich

Durchgehend 1.0 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten Züge S-N via F40 nach
BRBA und BRBG MIZ: via Umfahrung Nord

Durchgehend 1.5 h

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 4.0 h

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 3.0 h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr B

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine (Betriebsruhe)

Durchgehend 7.0 h

D-53706*fix* FbE23_URD_URDW_Gl_61_62_154
Cluster mit ZAS W95 + BIRI W7

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Altstetten -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz - Ausfälle RV. Umleitungen
Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 21 Tage

07.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-53706*fix* FbE23_URD_URDW_Gl_61_62_154

Cluster mit ZAS W95 + BIRI W7
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Urdorf Weihermatt - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h

D-62054UF 2023 BSRB Q3c SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G -
Automatisch generierte
Betriebsstelle für
gleisdurchschneidungen[324
/275451]

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord - BRBG nicht nutzbar
Fahrten via F40

Durchgehend 1.5 h

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G68+G69 nicht nutzbar

Durchgehend 3.0 h

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G70 nicht nutzbar ----

Durchgehend 1.5 h

19.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Einfahrt BRBG F40 nur
G56-G66 und F35 nur G68 bis G75

Durchgehend 6.0 h

20.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Einfahrt BRBG F40 nach
G56-G65 und F35 nach G67-G75

Durchgehend 6.0 h

21.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G65 nicht nutzbar ggf Rückstau

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62054UF 2023 BSRB Q3c SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Einschränkung BBRBG Nordkopf MIZ:
via BRBA

Durchgehend 6.0 h

23.07.2023 23.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD möglich MIZ:
via BRBA

Durchgehend 6.0 h

D-19882FbE23 BSGB, W. 862, 863, 865K, 866 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.j96 und J95 Nicht nutzbar. Z-Gruppe
nur beschränkt zugänglich. Keine Auszugmöglichkeit vorhanden.

Durchgehend 7.0 h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach J96 möglich. Z-
Gruppe nur sehr eingeschränkt zugänglich. Keine Annahme von
Zügen in den Gl. J57-J58
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 19.0
h

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB - Basel St.
Jakob

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach J96 möglich. Z-
Gruppe nur sehr eingeschränkt zugänglich. Keine Annahme von
Zügen in den Gl. J57-J58 Einspur BSGB-BSRB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 19.0
h

12.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach J96 möglich. Z-
Gruppe nur sehr eingeschränkt zugänglich. Keine Annahme von
Zügen in den Gl. J57-J58. Einspur BSGB-BSRB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BG-LUPF Einspur LUPF-OTH

Durchgehend 0.5 h

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsnpurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGS-LUPF.

Durchgehend 2.6 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Brugg AG

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BG-LUPF

Durchgehend 0.4 h

D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,
702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Baden - Turgi Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Turgi - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-
Säckingen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-

Säckingen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGN-SPW VILL plus ein Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. BG Gl.1Durchgehend 0.7 h

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) -
Villnachern (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGN-SPW VILL

Durchgehend 2.0 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Villnachern (Spw) -
Schinznach Dorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke SPW VILL-SDO

Durchgehend 3.0 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schinznach Dorf Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: für den Betriebsablauf unwichtiges
Nebengleis gesperrt.

Durchgehend 0.5 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schinznach Dorf - Effingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Für Züge S-N: Einspurige
Verkehrsführung SDO-EFG Ausfahrt. Für Züge N-S: Einspurige
Verkehrsführung KIM-SDO. EFG Gl.3 betrieblich nicht nutzbar.Durchgehend 0.3 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Effingen - Schinznach Dorf Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Für Züge S-N: Einspurige
Verkehrsführung SDO-EFG Ausfahrt. Für Züge N-S: Einspurige
Verkehrsführung KIM-SDO. EFG Gl.3 betrieblich nicht nutzbar.Durchgehend 0.3 h

21.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schinznach Dorf - Effingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke SDO-EFG.

Durchgehend 1.0 h

 3797Page 2573 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-

Säckingen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Effingen - Kirchmatt (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke KIM-EFG-SDO EFG Gl.4 betrieblich nicht
nutzbar.Durchgehend 1.2 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Effingen - Hornussen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung EFG-BUHA

Durchgehend 0.2 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Buchhalde
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BUHA-KIM

Durchgehend 0.8 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Süd (Spw) - Hornussen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FCK-KIM

Durchgehend 0.3 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchhalde (Spw) - Frick Süd
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FCK-BUHA

Durchgehend 1.7 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Süd (Spw) - Frick Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FCK-BUHA
Einspur im Bhf. FCK

Durchgehend 0.5 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung NIF-FCK
Einspur im Bhf. FCK

Durchgehend 0.7 h

22.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick - Niederfeld (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung NIF-FCK

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-

Säckingen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Frick - Eiken Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-FCK

Durchgehend 0.2 h

23.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Niederfeld (Spw) - Stein-
Säckingen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung NIF-STS

Durchgehend 2.3 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Niederfeld
(Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-NIF

Durchgehend 2.0 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Eiken - Frick Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-FCK

Durchgehend 0.2 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Niederfeld (Spw) - Frick Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung NIF-FCK

Durchgehend 2.0 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Frick Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung NIF-FCK
Einspur im Bhf.FCK

Durchgehend 0.6 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Frick - Frick Süd (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung NIF-BUHA

Durchgehend 0.5 h

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Frick Süd (Spw) - Buchhalde
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FCK-BUHA

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-

Säckingen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Frick Süd (Spw) - Hornussen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung FCK-KIM

Durchgehend 0.3 h

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Buchhalde (Spw) - Kirchmatt
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BUHA-EFG

Durchgehend 1.5 h

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hornussen - Effingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung EFG-BUHA

Durchgehend 0.4 h

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Effingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung KIM-EFG

Durchgehend 1.0 h

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Effingen - Schinznach Dorf Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung EFG-SDO

Durchgehend 0.6 h

25.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Schinznach Dorf -
Villnachern (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung SDO-VSPW

Durchgehend 2.5 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Brugg AG Nord (Abzw) -
Villnachern (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGN-VSPW

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-

Säckingen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGN-TG
Keine Fahrten aus Gl.2,3,4,5 in Richtung Bözberg

Durchgehend 0.8 h

D-44651155759 Sanierung Passerelle Mumpf SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke STS-MPF-DOSS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.7 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen -
Dossenboden (Spw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen STS-DOSS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

21.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke STS-MPF-DOSS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.7 h

22.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen -
Dossenboden (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke STS-MPF-DOSS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.7 h

D-19880FbE23 BSGB, W. 553-559 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-19880FbE23 BSGB, W. 553-559 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Formations/Abstellgleise Cargo
nicht oder bschränkt verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage +

10.0 h

D-51439GLZB: Instandsetzung Limmatbrücke
(Autobahn)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geringere Abstellkapazität und
eingeschränkt im Manöver für I-VU und Cargo.

Schichtweise 5x 10.0 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 1.4 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 2.7 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 0.6 h

12.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 5x 4.2 h

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-51439GLZB: Instandsetzung Limmatbrücke

(Autobahn)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 5x 4.2 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Durchgehend 4.2 h

04.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 2x 4.2 h

06.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Durchgehend 4.2 h

D-62081UF 2023 BSRB Q3d SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: --- Betriebsruhe

Durchgehend 6.0 h

23.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B -
Automatisch generierte
Betriebsstelle für
gleisdurchschneidungen[66/
96456]

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R-Gruppe nur östlich anfahrbar B44-
B46 nicht nutzbar

Durchgehend 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62081UF 2023 BSRB Q3d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: B37/B38 nicht anfahrbar. ggf.
Eckverkehr blockiert -----

Durchgehend 2.0 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B41-B46 nicht anfahrbar ----

Durchgehend 4.0 h

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: B37-B43 und R51 nicht nutzbar ggf MIZ
Eckverkehr

Durchgehend 6.0 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G56 nicht nutzbar ---

Durchgehend 1.0 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr F - Basel
SBB RB Gr G

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G61 nicht nutzbar und G51 nur westlich
nutzbar ----

Durchgehend 1.0 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G51-G61 nicht nutzbar ----

Durchgehend 1.0 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G61 - G63 nicht nutzbar ggf MIZ via
BRBA

Durchgehend 2.0 h

 3797Page 2580 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62081UF 2023 BSRB Q3d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G64 nicht nutzbar MIZ: ggf via
BRBA

Durchgehend 2.0 h

D-19886FbE23 BSRB, W. 355 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten für Züge S-N nach BRBA
möglich Geänderte Lokabstellungen

Durchgehend 3.0 h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr F Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten für Züge S-N nach BRBA
und BRBG möglich Zugverkehr S-N nur via Umfahrung Nord (G64-
G75) möglich MIZ: verspätete Ankunftzeiten S-N Keine Eckverkehr
F>A Geänderte Lokabstellungen zusätzliche Besetzung Stw Ost

Durchgehend 1 Tag + 8.0 h

28.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten für Züge S-N nach BRBA
möglich Geänderte Lokabstellungen

Durchgehend 8.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten für Züge S-N nach BRBA
und BRBG möglich Kein Eckverkehr F>A Geänderte
LokabstellungenDurchgehend 3.0 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-56064UF23_Wettingen-Gruemet:
Unterhaltsfenster

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Nachtpause"

Schichtweise 5x 8.1 h

D-1901FbE23_BSRB_Gl_G62-G64_G66_G67_G92-
87_W_168

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten ab G56-G68 möglich.
MIZ: Züge via BRBA

Durchgehend 3.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine

Durchgehend 2.0 h

05.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nicht nutzbar: G61-G64 MIZ: via BRBA

Durchgehend 5.0 h

06.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-1901FbE23_BSRB_Gl_G62-G64_G66_G67_G92-

87_W_168
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G67-G69 nicht nutzbar

Durchgehend 5.0 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62+G63 nicht nutzbar, ggf. Rückstau

Durchgehend 5.0 h

12.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G56 bis G64 nicht nutzbar MIZ: via
BRBA

Durchgehend 10.0 h

13.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G56-G64 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Durchgehend 10.0 h

14.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G66 und G67 nicht nutzbar, zeitweise
G56-G67 nicht nutzbar. Rückstau MIZ: via BRBA

Durchgehend 10.0 h

15.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nur Fahrten G56-G66 nach G91 und
G68-G75 nach G93 möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 5.0 h

18.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Rückstau Züge S-N MIZ: via BRBA

Schichtweise 9x 10.0 h

18.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Rückstau MIZ: via BRBA

Durchgehend 8 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-1901FbE23_BSRB_Gl_G62-G64_G66_G67_G92-

87_W_168
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G56-G68, G91+G92 nicht nutzbar.
Zugverkehr S-N nur G69-G75 via G93 und nachts beidseitig nur
G71-G75 von 00.40-03.30h möglich (IBN MU) MIZ: Züge GB/SNCF
ab 12.00-00.40 aT via BRBA möglich Züge v/n BAD von 00.40-
03.30h nur via G71-G75

Durchgehend 15.5 h

27.09.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gering

Durchgehend 8 Tage +
10.0 h

27.09.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G64 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Schichtweise 9x 10.0 h

06.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G64 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Durchgehend 8 Tage +
10.0 h

06.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G63-G65 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Schichtweise 9x 10.0 h

16.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gering

Durchgehend 8 Tage +
10.0 h

16.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G65-G67 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Schichtweise 9x 10.0 h

25.10.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G66-G68 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Schichtweise 9x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-1901FbE23_BSRB_Gl_G62-G64_G66_G67_G92-

87_W_168
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.10.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gering

Durchgehend 8 Tage +
11.0 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nur G69-G75 nach G93 nutzbar
G91+G92 nicht nutzbar MIZ: Züge SNCF/GB via BRBA

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Fahrten BRBG nur via G91 und G93-
G94 möglich

Durchgehend 10.0 h

11.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: G67 und G68 mit G92 nicht nutzbar
MIZ: via BRBA

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nur Fahrten G56-G66 nach GB-SNCF
möglich MIZ: Zugverkehr S-N via BRBA

Durchgehend 3.0 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine

Durchgehend 2.0 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G62-G64 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Durchgehend 5.0 h

16.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: gering, ggf. Rückstau

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-1901FbE23_BSRB_Gl_G62-G64_G66_G67_G92-

87_W_168
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: G67-G69 nicht nutzbar MIZ: via BRBA

Durchgehend 5.0 h

D-19890FbE23 EFG-KIM, Gl_92-144-12_93-244-13 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Effingen - Kirchmatt (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

06.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hornussen - Effingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BUHA-EFG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

02.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Effingen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

04.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Effingen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Effingen - Kirchmatt (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-19890FbE23 EFG-KIM, Gl_92-144-12_93-244-13 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Effingen - Kirchmatt (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 24 Tage +

11.0 h

04.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Effingen - Kirchmatt (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 23 Tage +

10.0 h

04.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Effingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM plus nur 1 von 3 Durchfahrtsgleisen in
EFG verfügbar. Keine Überholungen/Abstellungen in EFG möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 7.0 h

06.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Effingen Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM plus nur 2 von 3 Durchfahrtsgleisen in
EFG verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 2.0 h

29.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Effingen - Kirchmatt (Spw) Gross

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

01.12.2023 02.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Effingen - Kirchmatt (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

01.12.2023 02.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Effingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM plus 2 von 3 Durchfahrtsgleisen
betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-19890FbE23 EFG-KIM, Gl_92-144-12_93-244-13 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Effingen - Kirchmatt (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM plus 1 Durchfahrtsgleis gesperrt und 1
Durchfahrtsgleis betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

05.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Effingen - Kirchmatt (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM nur 2 von 3 Durchfahrtsgleisen
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.5 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kirchmatt (Spw) - Effingen Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke EFG-KIM
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

D-56057UF_23_Spülen Kreuzlibergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung Cargo und / oder Leermat Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Baden - Wettingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung Cargo und / oder Leermat Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Ist das Gl.802
gesperrt, sind Umfahrung via J96-A28 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 23x 7.7 h

07.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB GB - Basel SBB
RB Gr A

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: BSGB-BSRB Totale.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend mit 4x 36.0 h

09.01.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Stammgleis nicht nutzbar.
Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 24x 7.7 h

10.01.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.
Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 24x 5.0 h

10.01.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre der Stammgleise.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 24x 2.8 h

11.01.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er
Stammgleis nicht nutzbar. Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 27x 7.7 h

12.01.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Stammgleis nicht nutzbar.
Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 26x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre der Stammgleise.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 29x 2.8 h

16.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.
Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 7.7 h

17.01.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er
Stammgleis nicht nutzbar. Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 5.0 h

17.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre der Stammgleise.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 11x 2.8 h

23.01.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Stumpengleis nicht nutzbar. 2
Zirkulationsgleise nicht nutzbar. Keine Ein- Ausfahrten via Gl. G91
möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 44x 9.0 h

23.01.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von BRBG nach
BAD/BSBH/BSGB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 44x 1.0 h

23.01.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von BRBG nach
BAD/BSBH/BSGB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 44x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach BSGB-BRBA.
Einspur BSGB-BRBG. Fahrten von/nach BAD, nur noch via G-
Gruppe möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 28.0 h

12.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

16.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl.2 kann nur noch als Wendegleis
genutzt werden. Einspur Adlertunnel. 800er Gl. betrieblich nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.7 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 3 kann nur noch als Wendegleis
genutzt werden. 700er Gl. Adler betrieblich nicht nutzbar. Einspur
Adlertunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

20.02.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Ist das Gl.802
gesperrt, sind Umfahrung via J96-A28 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 67x 7.7 h

04.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr G

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach BRBG-BSBH,
BAD, BSGB. Fahrten von/nach BAD sind nur via A-Gruppe möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 28.0 h

24.03.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Diverse
Nebengleise nicht erreichbar. 300er Stammgleis betrieblich nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.
Diverse Nebengleise nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 11x 7.7 h

14.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.
Nebengleise 57,58 nicht nutzbar. Nebengleis 16 betrieblich nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 11x 7.5 h

14.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 300er
Stammgleis nicht nutzbar. Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Nebengleise 57, 58 nicht nutzbar. Nebnegleis 16 betrieblich nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.7 h

15.04.2023 27.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er
Stammgleis nicht nutzbar. Gestaffelte Sperre der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 5.2 h

15.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Ost
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre der Stammgleise. 1
Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 19x 2.8 h

18.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er
Stammgleis nicht nutzbar. Nebengleise 57, 58 nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 7.7 h

19.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.
Gestaffelte Sperre der Stammgleise. 1 Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar. Keine
Fahrten Gl. A15/A16 möglich. Güterzüge BAD müssen via D-
Gruppe verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 20x 7.7 h

03.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Gl. nicht nutzbar.

Schichtweise 36x 7.7 h

04.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperrung der Stammgleise.
300er Gl. nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 36x 5.0 h

04.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 36x 2.8 h

12.05.2023 29.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar. Keine
Fahrten Gl. A15/A16 möglich. Güterzügen BAD müssen via D-
Gruppe verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend mit 3x 55.7 h

20.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☑
Muttenz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 3.0 h

06.06.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Gl nicht nutzbar. 1 Perronkante
nicht nutzbar. Gestraffelte SPerrung der Stammgleise.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperrung der Stammgleise.
100er Gl. nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 17x 5.0 h

07.06.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 17x 2.8 h

09.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach A15/A16
möglich. Güterzüge BAD müssen via D-Gruppe verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

09.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 14x 7.7 h

12.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre Stammgleise. 100er
Gl. nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 7.7 h

13.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gestaffelte Sperre Stammgleise. 200er
Gl. nicht nutzbar. 1Perronkante nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 13x 5.0 h

13.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 5.0 h

26.06.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB - Basel SBB
RB

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-BSRB. Fahrten via J96
möglich. In der Kumulation mit der Sperre I-547364 sind in der
Nacht beide Gl. (802, 902) gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 54x 7.7 h

02.07.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-RB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 43 Tage +

8.0 h

06.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Adlertunnel. 800er Gl. nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

07.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Adlertunnel. 800er Gl. nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.2 h

08.07.2023 09.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Gl. BS-MU betrieblich nicht
nutzbar. Einspur MU-PR 200er Gl. nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

09.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er Gl.
BS-MU betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 300er Gl.
betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

11.07.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar. 700er Gl.
Adler betrieblich nicht nutzbar. Einspur Adlertunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 53x 7.7 h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB - Basel SBB
RB Gr A

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: In Kumulation mit I-547364 Totale
BSGB-BSRB.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 12.0

h

23.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h

25.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Stammgleis nicht nutzbar. Gl.2
nur als Wendegleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.7 h

27.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Stammgleis nicht nutzbar. Gl.3
nur als Wendegleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.7 h

31.07.2023 01.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 200er Gl.
MU-PR betrieblich nicht nutzbar. Eventuell muss die S3 situativ
LST-MU via Adler verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.08.2023 02.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 800er Gl.
Adler betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

02.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 700er Gl.
Adler betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

03.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 100er Gl.
MU-PR betrieblich nicht nutzbar. S3 muss eventuell situativ via
Adler verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.7 h

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Muttenz Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.7 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 200er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

07.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. 800er Gl.
betrieblich nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

07.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Pratteln West Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MU-PR.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er Stammgleis nicht nutzbar. 1
Perronkante nicht nutzbar. 700er Gl. Adler betrieblich nicht
nutzbar. Einspur Adlertunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.7 h

09.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz - Pratteln West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. 1 nur als Wendegleis nutzbar.
Einspur MU-PR.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.8 h

09.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

14.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A - Muttenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach BRBA-MU.
Güterzüge müssen nach D-Gruppe verkehren. Güterzüge können
nicht mehr von BAD direkt in den Adler verkehren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 8.0 h

24.08.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 4.5 h

28.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB Gr A

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSGB-RB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 15.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

08.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Nordost (Abzw) -
Muttenz

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 300er Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

24.09.2023 24.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.5 h

24.09.2023 24.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Muttenz Ost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.5 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muttenz Ost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pratteln West Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Nordost (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

27.09.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1/4 Stammgleis nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 25x 7.7 h

28.09.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 100er und 200er Stammgleise nicht
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 25x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Beide Hauptgleise gesperrt. J96
fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 20x 7.7 h

04.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz - Muttenz Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perronkanten nicht nutzbar. Gl.942-
205 berieblich nichth nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 9 Tage + 7.7

h

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
RB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Beide Hauptgleise gesperrt. J96
fahrbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.7 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel Bad Bf - Basel SBB RB
Gr A

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BSRB-BAD. Keine Fahrten
von/nach BRBA.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Muttenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale Stammgleise BS-MU.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.8 h

29.11.2023 23.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Muttenz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1/4 Stammgleise BS-MU nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 24x 7.7 h

30.11.2023 23.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Stammgleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 24x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-29170AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Muttenz Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1/4 Stammgleis nicht nutzbar. 100er Gl.
nicht nutzbar. Fahrten 200er via Gl. 105 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 2.7 h

D-56055ZF_23_ZAS-KLW_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.0 h

D-62115UF 2023 BSRB Q4a SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: je nach Intervall sind nur Fahrten via
F35 möglich

Durchgehend 6.0 h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: T4-T7 nur östlich erreichbar Geänderte
Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 3.0 h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: T6-T7 nur östlich erreichbar Geänderte
Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62115UF 2023 BSRB Q4a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: T6+T7 nur westlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 1.0 h

17.10.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: T4-T5 nur westlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 1.0 h

18.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: R-Gruppe östlich nicht erreichbar ggf.
sind geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 2.0 h

18.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R-Gruppe östlich ab E-Gr. nicht
anfahrbar ggf geä Lokabstellplätze

Durchgehend 3.5 h

18.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: T4-T7 nur westlich erreichbar ggf
geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 1.0 h

19.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: R12-R17 nur westlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 2.0 h

19.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R12-R17 nur westlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 3.0 h

 3797Page 2606 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62115UF 2023 BSRB Q4a SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R12-R17 nur östlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 3.0 h

20.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R12-R14 nur östlich erreichbar
Geänderte Lokabstellplätze nötig

Durchgehend 2.2 h

D-62585UF 2023 BSRB Q4b SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten E8-E13 nach F-Gr.
möglich --- (Betriebsruhe)

Durchgehend 2.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten E3-E7 nach F-Gr. une E-
Gr. via E21 möglich --- (Betriebsruhe)

Durchgehend 2.0 h

23.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: im vorgesehenen Bereich IP BSRB:
Fahrten via F40 statt F35 ---- (Betriebsruhe Ablauf E)

Durchgehend 2.5 h

24.10.2023 24.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr F

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: ---- (Betriebsruhe Ablaufbereich)

Durchgehend 6.0 h

25.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E14 und F64 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62585UF 2023 BSRB Q4b SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr F Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nicht fahrbar MIZ:
Zugverkehr via Umfahrung Mitte

Durchgehend 3.0 h

26.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Umfahrung Nord nur Rangiermässig via
E8-E13 ereichbar Zugverkehr via F40

Durchgehend 1.5 h

26.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E11-E13 nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h

26.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E10-E13 nicht nutzbar

Durchgehend 2.5 h

27.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ablaufzone nicht nutzbar ----
(Betriebsruhe)

Durchgehend 3.5 h

27.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E4 und E5 nicht nutzbar

Durchgehend 3.5 h

28.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: E6 + E7 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

28.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E8 + E9 nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62585UF 2023 BSRB Q4b SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E12, E13 und E44 betrieblich nicht
nutzbar

Durchgehend 3.0 h

D-19876FbE23 BS, Gl.L75-L85 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB.

Schichtweise 2x 10.0 h

29.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB. Keine
Fahrten von/nach BSPB- Gl. L94-L97 Bereich Stw.3 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

29.10.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 13 Tage +

20.0 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

11.11.2023 12.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kurzer Einspur BSPB-BSGB. Keine
Fahrten von/nach BSPB nach Gl. L94-L97 Bereich Stw.3 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

D-62615UF 2023 BSRB Q4c SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62615UF 2023 BSRB Q4c SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D66-D72 nicht nutzbar
Einschränkungen (Platzprobleme) MIZ: Züge N-S via BRBE

Durchgehend 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: R51 und C79 nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h

31.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D69-D72 nicht nutzbar MIZ: Züge N-S
ggf via BRBE

Durchgehend 3.0 h

31.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B - Basel
SBB RB

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: C75 und R51 nicht nutzbar
Einschränkung B>D-Gr.

Durchgehend 3.1 h

01.11.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D65+D66 nicht nutzbar Eingeschränkte
Fahrten B>D-Gr. ggf MIZ für Züge N-S via BRBE

Durchgehend 2.1 h

01.11.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr B

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B5-B11 und B83 nicht nutzbar MIZ: ggf
für WLV-Züge ab B-Gr. Geä Lokabstellung Am843

Durchgehend 3.0 h

02.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: B5-B10 nicht nutzbar MIZ: ggf für WLV-
Züge, Züge N-S ggf via BRBE

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62615UF 2023 BSRB Q4c SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2023 02.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr B Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B84 nicht nutzbar Fahrwege A>D-Gr.
eingeschränkt

Durchgehend 1.0 h

03.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr D

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B83-D62 nicht nutzbar Eingeschränkte
Fahrten A>D-Gr.

Durchgehend 2.5 h

03.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr D

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: B4-D-Gruppe nicht fahrbar Fahrten für
Züge N-S via B5

Durchgehend 2.7 h

04.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: A1 und A61 nicht nutzbar

Durchgehend 2.0 h

04.11.2023 04.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 802 + J96 RB-GB nicht nutzbar
Einspurbetrieb

Durchgehend 3.0 h

05.11.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hagnau (Abzw) - Basel SBB
RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugverkehr v/n BAD nur via BRBG -
601-602 möglich MIZ: via BRBG

Durchgehend 4.0 h

05.11.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A - Basel
SBB RB Gr G

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Zugverkehr v/n BAD nur via BRBA
möglich MIZ: via BRBA

Durchgehend 3.0 h

D-62642UF 2023 BSRB Q4d SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62642UF 2023 BSRB Q4d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BAD-BSRB via A-Gr.
möglich MIZ: Züge v/n BAD via BRBG

Durchgehend 1.5 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BAD-BSRB via A-Gr.
möglich MIZ: Züge v/n BAD via BRBG

Durchgehend 1.7 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A3-J8 bis J10 nicht nutzbar

Durchgehend 5.0 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A3-J11/J12 und G50 nicht nutzbar
Einschränkung BRBA

Durchgehend 3.0 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr J Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: J11-J21 nicht fahrbar

Durchgehend 2.5 h

16.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A62 + J13 nicht nutzbar BRBA > G50
nicht nutzbar BRBA eingeschränkt nutzbar

Durchgehend 3.0 h

16.11.2023 16.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr J Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis B5 + B6 nicht nutzbar Rückstau
MIZ: via G50-BRBE

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62642UF 2023 BSRB Q4d SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A3-A7 Richtung A62/A63/G50 nicht
nutzbar

Durchgehend 3.0 h

17.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: A4 + A5 nicht nutzbar

Durchgehend 1.5 h

17.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: A6-A9 nicht nutzbar

Durchgehend 2.2 h

18.11.2023 18.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: G50>A8-A13 nicht nutzbar MIZ: Züge
N-S nach BRBD verlagern

Durchgehend 6.0 h

D-19884FbE23 BSRB W. 141 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr A Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten v/n BSBH (MIZ Nachtzug
RBL-BH) Geä Lokabstellungen SNCF-Loks in G90
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC Nachfahren
---

Ausfall
Regelzug

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-19884FbE23 BSRB W. 141 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD MIZ: Züge S-N
via BRBA keine Fahrten v/n BSBH Geä Lokabstellungen SNCF-Loks
in G90Durchgehend 14.5 h

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr A Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: A11-A13 zusätzlich nicht nutzbar MIZ:
Rückstellungen Züge S-N

Durchgehend 9.5 h

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten BRBG-GB möglich MIZ:
Züge S-N via BRBA

Durchgehend 9.5 h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Nordkopf
(Abzw) - Basel SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD MIZ: Züge S-N
via BRBA keine Fahrten v/n BSBH Geä Lokabstellungen SNCF-Loks
in G90Durchgehend 9.5 h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD MIZ: Züge S-N
via BRBA

Durchgehend 4.5 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Nordkopf
(Abzw) - Basel SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD MIZ: Züge S-N
via BRBA keine Fahrten v/n BSBH Geä Lokabstellungen SNCF-Loks
in G90Durchgehend 5.5 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr G - Basel
SBB RB Gr A

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBG-BAD MIZ: Züge S-N
via BRBA keine Fahrten v/n BSBH Geä Lokabstellungen SNCF-Loks
in G90Durchgehend 1.5 h

D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 2614 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

D-62649UF 2023 BSRB Q4e SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D69 bis D72 nicht nutzbar ggf Rückstau

Durchgehend 2.0 h

24.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D67 und D68 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

24.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nur Fahrten D61 bis D68 nach Pratteln
möglich ggf. Rückstau

Durchgehend 1.0 h

24.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nur Fahrten D63 bis D72 nach Pratteln
möglich 2 Gleise weniger

Durchgehend 1.5 h

25.11.2023 25.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nur Fahrten D61 bis D64 sowie P02
nach Pratteln möglich MIZ: via P02

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62649UF 2023 BSRB Q4e SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Pratteln Ueberwerfung Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten ab der D-Gr. via P04
nach Pratteln sowie keine Fahrten Muttenz - Pratteln via 315-335
P-Züge Bözberg via 372Durchgehend 1.5 h

26.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr D Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: D61 bis D64 sowie P02 nach Pratteln
nicht nutzbar MIZ: via P04

Durchgehend 6.5 h

D-19887FbE23 BSRB W.808, Gl.D87 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
nach PrattelnSchichtweise 3x 6.0 h

02.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB Gr E

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert Zustellung v/n SHAL via BRBE
MIZ: Gesamter Verkehr via P02 und BRBE nach PrattelnDurchgehend 1 Tag + 18.0

h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
und BRBE nach PrattelnDurchgehend 23.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
und BRBE nach PrattelnDurchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-19887FbE23 BSRB W.808, Gl.D87 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr D

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
und BRBE nach PrattelnDurchgehend 3.0 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Lokzirkulationen BRBD > BRBE
erschwert

Durchgehend 6.0 h

10.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E - Basel
SBB RB Gr D

Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: P04/336 BSRB - Pratteln nicht nutzbar
Lokzirkulationen BRBD erschwert MIZ: Gesamter Verkehr via P02
und BRBE nach PrattelnDurchgehend 8.0 h

11.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D - Basel
SBB RB Gr E

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Lokzirkulationen BRBD>BRBE
erschwert

Schichtweise 2x 6.0 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

D-62656UF 2023 BSRB Q4f SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62656UF 2023 BSRB Q4f SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E - Pratteln
Ueberwerfung

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Zugfahrten via Pratteln - RB via P01 ggf
etwas Rückstau

Durchgehend 1.5 h

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugverkehr Pratteln - RB via P01 ggf
Rückstau (gering)

Durchgehend 3.0 h

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugfahrten via Umfahrung Nord via E8-
E13 Rangiermässig möglich. ggf etwas Rückstau

Durchgehend 1.5 h

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E15 nicht nutzbar ggf kleiner
Rückstau für Züge Süd-Nord

Durchgehend 3.0 h

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E14 nicht nutzbar ggf kleiner Rückstau
Züge S-N

Durchgehend 1.5 h

13.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten via E2 möglich.
Zugverkehr S-N via E3-E7>F40

Durchgehend 2.5 h

13.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E2 nicht nutzbar Züge S-N via E3-E7
nach F40

Durchgehend 2.0 h

14.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D70+D71 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62656UF 2023 BSRB Q4f SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr D Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: D72-D88 nicht nutzbar Geä
Lokabstellung Lineas

Durchgehend 4.0 h

15.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleise E2-E4 nicht nutzbar Zugverkehr
S-N via E5-E13>F40 und Umfahrung Nord

Durchgehend 3.0 h

15.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E3 nicht nutzbar

Durchgehend 1.0 h

15.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E2 nicht nutzbar Züge S-N via E3-E7
nach F40 und F35 > G-Gr.

Durchgehend 1.5 h

15.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis E1-E51 nicht nutzbar Erschwerte
Lokzirkulation D>E-Gr. und umgekehrt

Durchgehend 1.5 h

16.12.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Zugverkehr S-N nur via P03 nach E8 bis
E15 nach der G und A-Gruppe möglich MIZ: ggf. Rückstau

Durchgehend 3.0 h

16.12.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: E2-E5 nicht nutzbar Züge S-N via E7-
E13 nach der G-Gruppe möglich MIZ: ggf Rückstau

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-62656UF 2023 BSRB Q4f SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.12.2023 16.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Lokzirkulationen E>D-Gr. und
umgekehrt möglich, sie sind via R51 und B-Gr. zu vollziehen

Durchgehend 1.0 h

17.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr D - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Fahrten BRBD - Pratteln via P02
möglich MIZ: Züge N-S via P04

Durchgehend 3.0 h

17.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E - Pratteln
Ueberwerfung

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Es sind keine Fahrten BRBD - Pratteln
via P04 möglich und E-Gr. möglich. MIZ: Züge N-S via P02

Durchgehend 3.0 h

17.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB Gr E Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: --- (Betriebsruhe Planzer)

Durchgehend 0.8 h

17.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Basel SBB RB - Basel SBB RB
Gr E

Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: --- (Betriebsruhe SHAL/Planzer)

Durchgehend 1.0 h

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totalsperrung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schinznach Dorf - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

07.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totale STS-BG
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-42868UF10_2023_PR-BG  (STS-KB-BG)  Cluster

Bözberg
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

05.11.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Brugg AG
Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-BG. Ab
21:30 Uhr Totale STS-BG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 0.5 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein-Säckingen - Koblenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Brugg AG Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen STS-BG ab 21:30 Uhr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.2 h

D-42851UF_2023_PR-STS SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Möhlin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS von
21:00-21:45. Ab 21:45 führen zwei sich ergänzende Sperren zu
Totale PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.3 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen PR-STS
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-42851UF_2023_PR-STS SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Möhlin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45 Uhr Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.3 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalsperre PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln - Möhlin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45Uhr Totalsperre.

Schichtweise 5x 7.3 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pratteln Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Sperren führen
zu Totalen PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln - Möhlin Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab
21:45 Uhr Totalsperre.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.3 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pratteln Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: zwei sich ergänzende Sperren führen
zur Totalen PR-STS.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.6 h

D-62863Koblenz-Waldshut Tunnelinspektion SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Waldshut Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-62863Koblenz-Waldshut Tunnelinspektion SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Koblenz - Waldshut Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

D-17949FbE23 Koblenz Umbau Weichen 5-9 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Koblenz. Achse
KB-TG-ZZ nur noch 1 Perronkante verfügbar. Auf der Achse
LFG/TG-KB-ZZ sind keine Kreuzungen mehr möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Koblenz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Koblenz. Achse
KB-TG-ZZ nur noch 1 Perronkante verfügbar. Auf der Achse
LFG/TG-KB-ZZ sind keine Kreuzungen mehr möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Koblenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Koblenz. Achse
KB-TG-ZZ nur noch 1 Perronkante verfügbar. Auf der Achse
LFG/TG-KB-ZZ sind keine Kreuzungen mehr möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Koblenz. Achse
KB-TG-ZZ nur noch 1 Perronkante verfügbar. Auf der Achse
LFG/TG-KB-ZZ sind keine Kreuzungen mehr möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-17959FbE23 Sisseln Umbau Weiche 121 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-17959FbE23 Sisseln Umbau Weiche 121 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sisseln Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

08.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Sisseln Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

11.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sisseln Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sisseln Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,
702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Koblenz - Waldshut Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Verkehr, Betriebspause

Durchgehend 0.8 h

07.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Koblenz - Rekingen AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Verkehr, Betriebspause

Schichtweise 2x 3.8 h

D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-
Säckingen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

701 Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen
D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-

Säckingen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein-Säckingen - Niederfeld
(Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung STS-NIF

Durchgehend 2.0 h

702 Turgi - Kb - Waldshut DB
D-65915Brugg-Baden 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 5x 4.2 h

30.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-41714Turgi-Koblenz 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Turgi - Koblenz Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Turgi - Koblenz Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

702 Turgi - Kb - Waldshut DB
D-62863Koblenz-Waldshut Tunnelinspektion SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Waldshut Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

07.11.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Koblenz - Waldshut Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

D-25332Koblenz-Waldshut Sanierung Rheinbrücke
sowie Bachdurchlass

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2023 29.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Koblenz - Waldshut Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 212 Tage +
1.0 h

D-17949FbE23 Koblenz Umbau Weichen 5-9 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Koblenz. Achse
KB-TG-ZZ nur noch 1 Perronkante verfügbar. Auf der Achse
LFG/TG-KB-ZZ sind keine Kreuzungen mehr möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Koblenz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Koblenz. Achse
KB-TG-ZZ nur noch 1 Perronkante verfügbar. Auf der Achse
LFG/TG-KB-ZZ sind keine Kreuzungen mehr möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

702 Turgi - Kb - Waldshut DB
D-17949FbE23 Koblenz Umbau Weichen 5-9 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Koblenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Koblenz. Achse
KB-TG-ZZ nur noch 1 Perronkante verfügbar. Auf der Achse
LFG/TG-KB-ZZ sind keine Kreuzungen mehr möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Koblenz. Achse
KB-TG-ZZ nur noch 1 Perronkante verfügbar. Auf der Achse
LFG/TG-KB-ZZ sind keine Kreuzungen mehr möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,
702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Koblenz - Waldshut Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Verkehr, Betriebspause

Durchgehend 0.8 h

07.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Koblenz - Rekingen AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Verkehr, Betriebspause

Schichtweise 2x 3.8 h

11.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Turgi - Koblenz Süd Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre - Betriebspause

Schichtweise 2x 3.8 h

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

 3797Page 2629 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

 3797Page 2632 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-6878*fix* Otelfingen Golfpark (OFR) Umsetzung
BehiG (ISP 1155036)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Otelfingen Industrie - Buchs-
Dällikon Hofwisen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 12x 4.7 h

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Otelfingen Industrie - Buchs-
Dällikon Hofwisen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.7 h

 3797Page 2633 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-6878*fix* Otelfingen Golfpark (OFR) Umsetzung

BehiG (ISP 1155036)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Würenlos - Otelfingen
Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 16x 4.6 h

20.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Otelfingen Industrie - Buchs-
Dällikon Hofwisen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 4.7 h

08.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Otelfingen Industrie - Buchs-
Dällikon Hofwisen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 4.7 h

10.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Otelfingen Industrie - Buchs-
Dällikon Hofwisen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo. Bahnersatz S6

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 8.0 h

12.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Otelfingen Industrie - Buchs-
Dällikon Hofwisen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 4.7 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Otelfingen Industrie - Buchs-
Dällikon Hofwisen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.7 h

30.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Otelfingen Industrie - Buchs-
Dällikon Hofwisen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-6878*fix* Otelfingen Golfpark (OFR) Umsetzung

BehiG (ISP 1155036)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Otelfingen Industrie - Buchs-
Dällikon Hofwisen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.7 h

D-57590OF: Sanierung DU km36.749 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Otelfingen Industrie -
Otelfingen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.4 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Otelfingen - Otelfingen
Industrie

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen OF, Einspurbetrieb

Durchgehend 12.3 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Otelfingen - Otelfingen
Golfpark

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit Sperre Gl. 1 =
Totalsperre. Umleitungen Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.4 h

13.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Otelfingen - Otelfingen
Industrie

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und Umleitungen
Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

14.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Otelfingen - Otelfingen
Golfpark

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusammen mit Gl. 2 = Totalsperrung.
Umleitung Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-57590OF: Sanierung DU km36.749 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Otelfingen - Otelfingen
Industrie

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.4 h

D-61362ZF ZWIE -TW FL A2-Kontrolle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Umleitungsfreihaltung via ZBT

Schichtweise 10x 4.5 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

 3797Page 2636 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-56063UF_23_WE/KLW - REG_Q1 + Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Killwangen-
Spreitenbach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz S6 / Umleitung Cargo via
Limmattal
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.9 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wettingen - Würenlos Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz S6 / Umleitung Cargo via
Limmattal
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.4 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wettingen - Würenlos Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz S6 / Umleitung Cargo via
Limmattal
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.9 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-53697FbE23 REG W7 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Regensdorf-Watt Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise nicht verplant

Schichtweise 2x 9.0 h

04.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Regensdorf-Watt Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen

Durchgehend 4.7 h

D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

D-65957FbE23 Baden Umbau Gleis 80, Ausbau
Gleis 70

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Baden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BD: Gleis 70/80 dauernd gesperrt
Andere Abstellungen notwendig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 24 Tage +

10.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turgi - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TG-BD in
der Nacht. Gleis 1 in der Nacht nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.
125_AmG W 981

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.

125_AmG W 981
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen und Verminderung
Gleiskapazität für Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18 Tage +

9.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Durchgehend 9.0 h

28.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 2x 4.0 h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 3x 8.5 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 2650 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-56064UF23_Wettingen-Gruemet:
Unterhaltsfenster

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Nachtpause"

Schichtweise 5x 8.1 h

D-56057UF_23_Spülen Kreuzlibergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung Cargo und / oder Leermat Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Baden - Wettingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung Cargo und / oder Leermat Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Zürich
Oerlikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z
Flughafen und Z Oerlikon.

Schichtweise 7x 5.1 h

D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

703B Wettingen - Gruemet
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703B Wettingen - Gruemet
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

14.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MAEG-GMT-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

04.07.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 2.0 h

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703B Wettingen - Gruemet
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

21.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

28.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

04.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703B Wettingen - Gruemet
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

22.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 2.0 h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Totalsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-LANG

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703B Wettingen - Gruemet
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG. In Kombination
mit Intervallen von RML:
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

17.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

19.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2.0 h

22.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

29.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung MEL für Logistik. In
Kombination mit Teilsperrung OTH (Exkl.) - KLW (Exkl.)

Durchgehend 2 Tage + 5.8
h

30.09.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703B Wettingen - Gruemet
D-956MAEG-KLW Heitersberg Ost -

Substanzerhalt
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.10.2023 04.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Mägenwil - Langacher (Spw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur LANG-MAEG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

D-41672Rupperswil-Gruemet 2023
Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

26.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 12x 5.0 h

31.05.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 3x 5.0 h

07.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 11x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703B Wettingen - Gruemet
D-41672Rupperswil-Gruemet 2023

Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rupperswil - Langacher
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
zwei Bahnhöfen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten

Schichtweise 7x 5.0 h

D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,
702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: jeweils einspurige Verkehrsführung auf
den Abschnitten: LB-Gexi-OTH OTH-MAEG MAEG-GMT

Schichtweise 2x 5.0 h

D-56064UF23_Wettingen-Gruemet:
Unterhaltsfenster

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Nachtpause"

Schichtweise 5x 8.1 h

D-56057UF_23_Spülen Kreuzlibergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Baden - Wettingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung Cargo und / oder Leermat Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-62692Mellingen, Gleisfeldbeleuchtung LED Los 1 SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703B Wettingen - Gruemet
D-62692Mellingen, Gleisfeldbeleuchtung LED Los 1 SBB/CFF/FFS

Region Mitte/Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 4.8

h

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

09.01.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Tecknau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Im Jahresfahrplan abgebildet; kein
Trassenangebot (im Schatten Baufenster Liestal)

Schichtweise 44x 2.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-18078Instandsetzung Hauenstein Basistunnel SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

28.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Tecknau Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.0
h

D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen
Publikumsanlagen (BehiG)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.3-6 in Wildegg. Nur
Perrongleis 1 für haltende Züge zur Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3 Tage + 3.0

h

18.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.1+2 in WI. Alle Züge
verkehren via Gl.4-6. Haltende Züge via Perrongleis 6.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage + 3.0

h

30.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 WIGB gesperrt. Eventuell
Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen

Publikumsanlagen (BehiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Wildegg GB (Inkl. Prov. Perron
in Gl.6). Nur noch Perrongleis 1 für haltende Züge nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

06.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.3-6 im Bereich WIGB. Keine
Ausfahrt ab WI Gl.3-6 möglich

Schichtweise 10x 4.0 h

10.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Wildegg GB (Inkl. Prov. Perron
in Gl.6). Nur noch Perrongleis 1 für haltende Züge nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

20.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Wildegg. Züge in
Fahrrichtung RU-BG verkehren via Gl.4-6 (Haltende Züge via Gl.6)

Schichtweise 8x 8.0 h

03.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Wildegg. Züge in
Fahrrichtung RU-BG verkehren via Gl.4-6 (Haltende Züge via Gl.6)

Schichtweise 8x 8.0 h

19.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.3 in Wildegg

Schichtweise 3x 8.0 h

12.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gl.1+2 in Wildegg. Alle Züge
verkehren via Gl.4-6. Haltende Züge via Perrongleis 6.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen

Publikumsanlagen (BehiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 1 WI gesperrt. Einspurige
Verkehrsführung im Bahnhof Wildegg.

Schichtweise 26x 8.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Wildegg GB (Inkl. Prov. Perron
in Gl.6). NUr noch Perrongleis 1 für haltende Züge nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 6. Eventuell
Anpassungen im Rangierablauf nötig.

Schichtweise 5x 8.0 h

D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster
Subst. MAEG - KLW

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.5 h

16.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 4.8 h

26.01.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Killwangen-Spreitenbach -
Gruemet (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb. Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.8 h

01.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

15.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

05.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

19.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-37500*fix* FSE Heitersberg im Schatten Cluster

Subst. MAEG - KLW
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung MAEG-KLW

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In
Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI
Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

22.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Brugg AG West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-
BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

25.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

28.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wildegg - Brugg AG West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In
HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.2 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI
gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

29.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-
/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-65907Rupperswil-Brugg 2023 Unterhaltsfenster

Bahntechnikanlagen
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG
In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI
gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG.
(Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI
gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.0 h

D-56053ZF_23_ZAS-KLW_Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 20x 7.0 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

30.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

30.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

31.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

31.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.01.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

01.02.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

01.02.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

23.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

24.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

24.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

21.07.2023 22.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Aarau - Rohr (Spurwechsel) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung auf der Achse Gl.4

Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau - Rohr (Spurwechsel) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.4. Wird im Schatten
Totalsperrung MAEG-KLW ausgeführt (Ausdünnung Verkehr)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 10.0 h

25.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.5 in AA.

Durchgehend 5.7 h

25.07.2023 25.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rohr (Spurwechsel) - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.4 in AA. In
Kombination mit Intervall auf Achse Gl.5 ganzer Transitverkehr via
Gl.6. Geänderte Abstellungen nötig
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

25.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in AA.

Durchgehend 5.6 h

26.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 in AA.
Transitverkehr W-O via Gl.1

Durchgehend 3.0 h

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 in AA.

Durchgehend 4.8 h

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in AA. (In
Kombination mit sperrung Achse Gl.3).Transitverkehr W-O via Gl.1

Durchgehend 3.0 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 5 in AA.
Transitverkehr O-W via AA Gl.4

Durchgehend 3.7 h

28.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung diverser Gleise. In
Kombination mir Sperrmuster rot und Option rot muss der
Transitverkehr O-W Ab Gl.337 in den Gegenverkehr gelegt
werden.

Durchgehend 3.0 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 5.6 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Durchgehend 5.6 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1>>2Durchgehend 5.6 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA-AAO:
gesperrt / Zufahrt AAGB nicht mehr möglich AA PB:RV
Gleiswechsel 1+2>>3Durchgehend 4.0 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau GB Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen Gleis 2 >> 1 bzw 3

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 5.6 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu befahren

Durchgehend 5.8 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 3>>2 G-Züge von RU haben Gleis 800 zu
befahrenDurchgehend 4.3 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AA PB: Gleisänderungen 3>>2 bzw
3>>6 (8917) AA GB: Züge verkehren via Gleis 852/854 nach
SCOEDurchgehend 3.0 h

14.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:
Gleiswechsel 4+5 >> 6 G-Züge von RU nach AAGB haben Gleis
400 zu befahrenDurchgehend 5.9 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung G-Züge
nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE zu fahrenDurchgehend 3.7 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleis 4 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung >>
19192/19121 G-Züge nach OL ab AAGB haben Gleis 800 via SCOE
zu fahren

Durchgehend 3.0 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt

Schichtweise 2x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-43928UF_2023_Aarau-Rupperswil SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: AAO-RU: ein Str-Gleis gesperrt AA
PB:RV Gleiswechsel 4/5 >> 6

Schichtweise 2x 3.7 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: RU-AA: ein Str-Gleis gesperrt AA PB:RV
Gleiswechsel 4/5 >>6

Schichtweise 2x 3.0 h

D-9062FbE23 Rupperswil Ausbau Weiche 21 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)

Durchgehend 4.2 h

03.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren.

Schichtweise 2x 4.2 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 4.2 h

07.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rupperswil - Aarau Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren. Gleichzeitige FL-Schaltung
ergibt eine Nutzung 3 von 4 Streckengleisen RU-AA (Gl.737
betrieblich nicht nutzbar)

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-9062FbE23 Rupperswil Ausbau Weiche 21 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rupperswil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in RU. Züge WI-
AA müssen via Gl.800 verkehren.

Schichtweise 2x 4.2 h

D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / Auswärts abstellen
Durchgehend 20.0 h

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Mülligen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief

Durchgehend 19.0 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität / remisieren
Bügel tief / Auswärts abstellen

Schichtweise 5x 8.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Gross

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts abstellen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP remisieren Bügel tief auswärts abstellen
Abstellkapazität

Durchgehend 19.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / kein
Zugfolgeänderungen in ZMUE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Abstellkapazität

Güterverkehr

keine Zugfolgeänderungen in ZMUE.

Zugfolgeänderu
ngen

Durchgehend 7.5 h

14.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / geänderte
Gleisbenützung Cargo und SBB-PDurchgehend 7.5 h

15.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Bügel tief

Schichtweise 3x 7.5 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Gleiszuteilung P
/ GSchichtweise 5x 8.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen remisieren mit Bügel tief

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Schichtweise 17x 8.0 h

29.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GSchichtweise 2x 8.0 h

31.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief

Durchgehend 8.0 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen auswärtige Abstellungen Remisieren mit
Stromabnehmer tief geänderte Gleisbenützung P / GDurchgehend 8.0 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Schichtweise 3x 8.0 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen /
Fahrwegänderungen / Zugfolgeänderungen auswärts
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

geänderte Fahrwege ZMUE / Zugfolgeänderung
in ZVB oder SCHL

geänderte
Fahrwege

Schichtweise 4x 7.5 h

 3797Page 2685 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 16.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellkapazität reduziert / remisieren
Bügel tief / auswärts abstellen / keine Einfahrten Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Zug 50024 Umleiten und Einfahrt Seite Schlieren

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

17.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 3x 8.0 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen /
Zugfolgeänderungen auswärts / nur thermische Fahrten 102-104Schichtweise 2x 8.0 h

22.04.2023 23.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

50024 Umleiten und Einfahrt Seite Schlieren

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof (Tag) Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 9x 8.0 h

 3797Page 2686 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen / remisieren
mit Bügel tief / keine Einfahrten Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC 50024 Umleiten, Einfahrt Seite SCHL
Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Altstetten Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur ZAS-SCHL. ZAS 2 und 3

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP Zwischen ZAS und SCHL Einspur. ZAS 2 und 3
sind nicht verfügbar für Fahrten Richtung SCHL
Kreuzung ab 19290/19193 in SCHL?
Verspätungen bis 3 Minuten. S12 ensprechend
trassieren.

Einspur

Durchgehend 5.8 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 5x 8.0 h

13.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

50024 umleiten und Einfahrt Seite SCHL

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

15.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 19x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZASDurchgehend 19.0 h

27.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Auswärts abstellen und Bügel tief remisieren

Güterverkehr

Zug 50024 umleiten und Einfahrt Seite SCHL

Umleiten

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

04.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Auswärts
Abstellen /
Bügel tief

Durchgehend 19.0 h

12.06.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen

Schichtweise 39x 8.0 h

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität remisieren
mit Bügel tief auswärts abstellen geänderte Gleiszuscheidung
zwischen P und GDurchgehend 19.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GSchichtweise 25x 8.0 h

12.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / G
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Zug 50024 Einfahrt via Schlieren, Umleitung via
Furttal Zuglok im Gleis 174 eingeschlossen.

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GDurchgehend 19.0 h

03.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GDurchgehend 8.0 h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen / Remisieren mit
Bügel tief / Auswärts abstellen

Durchgehend 4.0 h

12.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugfolgeänderungen in ZMUE

Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: geänderte Abstellungen remisieren mit
Bügel tief auswärtige Abstellungen

Durchgehend 19.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: keine Zugfolgeänderungen in ZMUE
geänderte Abstellungen auswärts abstellen remisieren mit Bügel
tiefSchichtweise 5x 7.5 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Abstellungen

Schichtweise 5x 8.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

nicht verfügbar (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief geänderte Abstellungen
geänderte Gleisbenützung auch CargoSchichtweise 5x 8.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität remisieren
mit Bügel tief geänderte Abstellungen auswärtige Abstellungen

Durchgehend 19.0 h

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief rangieren stark erschwert
keine Züge von/nach ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC Zug 50047 mit Cargo nach Schlieren ziehen.
Fährt ab SCHL weiter Zug 50003 mit Cargo nach
Schlieren ziehen. Start ab SCHL

Umleitung

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen

Durchgehend 5.0 h

D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD
06 / PD 07

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4+5 in Brugg.
Fahrten LUPF-BG (Gl.6-7) - TG sind möglich

Schichtweise 10x 3.8 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.8 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in Brugg.
Gleisänderungen notwendig.

Schichtweise 10x 4.8 h

17.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2+3 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 10x 4.2 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-65321Brugg, Sanierung Perrondächer PD 05 / PD

06 / PD 07
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 4+5 in Brugg.
Fahrten LUPF-BG (Gl.6-7) - TG sind möglich

Schichtweise 5x 3.8 h

29.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 1 in Brugg.

Schichtweise 5x 4.8 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2+3 in Brugg.
Diverse Gleisänderungen nötig.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-45215FS ZUE: Speisekonzept Etappe A SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17.8 h

D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-
800 sowie 1-700

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-

800 sowie 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

21.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Sperrung Perrongleis 1
in RU.

Schichtweise 5x 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Lenzburg - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Durchgehend 1.0 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Schichtweise 5x 4.0 h

22.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.5 h

29.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rupperswil - Wildegg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.2 h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-60901FbE23 Rupperswil-Wildegg Umbau Gleis 4-

800 sowie 1-700
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

14.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) -
Rupperswil

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Perrongleis 4 in RU gesperrt

Schichtweise 4x 4.0 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Lenzburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 von 4 Streckengleisen AA-RU
gesperrt. Einspur RU-LB

Durchgehend 1.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Perrongleis 1 in RU
gesperrt.

Schichtweise 5x 4.0 h

25.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Perrongleis 1 in RU
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.5 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Perrongleis 1 in RU
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.2 h

11.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wildegg - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RU-WI. Perrongleis 1 in RU
gesperrt.

Schichtweise 4x 4.0 h

D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,
342, 330, 331, 334, Gleis 383

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 und diverse
Gleise Seite DU
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 8 in OL nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zusätzliche Sperrung Achse Gleis 7. In
Kombination mit Wochenendsperrung.

Schichtweise 3x 2.0 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar

Schichtweise 4x 3.8 h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten - Olten Nord-Ost
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Perrongleis 4 in OL

Schichtweise 3x 2.0 h

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7+8 in OL

Schichtweise 4x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-16226FbE23 Olten Weichen 332, 333, 334, 341,

342, 330, 331, 334, Gleis 383
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.03.2023 12.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 8 in OL.
Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 3.0 h

12.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 7 in OL.
Perrongleis 8 nur als Kopfgleis Seite ABO/RTR/OLH nutzbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 2.0 h

D-65915Brugg-Baden 2023 Unterhaltsfenster
Bahntechnikanlagen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 5x 4.2 h

30.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Ost - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung über
maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) -
Wöschnau SBB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES.

Schichtweise 2x 5.1 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Däniken SO Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Option Totalsperrung Eppenbergtunnel

Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES.

Schichtweise 2x 3.8 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dulliken Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung Sperrmuster grün in
Richtung OLVL. (Einspur OLVL)

Schichtweise 4x 6.9 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau - Wöschnau SBB Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 3.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB - Aarau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

alle Züge verkehren via Stammlinie / SCOE
Fahrzeit verrlängert sich um ca 2 Min
DKRB steht als Abstellanlage nicht zur Verfügung
>> auswärtige Abstellungen

Güterverkehr

alle Züge verkehren via Stammlinie / SCOE

Schichtweise 4x 4.2 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wöschnau SBB Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES.

Schichtweise 4x 3.0 h

23.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

24.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

13.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

14.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

15.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-32749UF 2023 OL-AA Eppenberg SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

19.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Ost (Abzw) - Däniken
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen
(Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO
(Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-
Tunnel. Zufahrt DKRB nur ab Seite Aarau möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.3 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verlängerung der Sperre (Blau) Seite
OL bis Gl.303/304

Schichtweise 2x 4.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Olten
Ost (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OLVL.
Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie
DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

21.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Ost (Abzw) - Olten VL Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL in Betriebspause

Schichtweise 4x 2.5 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Olten Nord-Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-
DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via
Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.3 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-66469UF2023 oberer Haustein SIS-OL Q1-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.5 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

07.08.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) -
Läufelfingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.7 h

D-61362ZF ZWIE -TW FL A2-Kontrolle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-61362ZF ZWIE -TW FL A2-Kontrolle SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Umleitungsfreihaltung via ZBT

Schichtweise 10x 4.5 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-30566*fix* FbE23_ZAS_W95 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfälle RV und Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.2 h

17.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre geclustert mit
durchgehender Totalsperrung FbE URD. Bahnersatz BIR-
ZAS/SCHL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
10.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-15052FbE23 Aarau Weiche 7-9 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

30.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-15052FbE23 Aarau Weiche 7-9 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 3.8 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 von 4 Streckengleisen AA-RU nutzbar.
Ein- / Ausfahrten AAGB von Seite RU sind nur noch via Gl.800
möglich. (Erschwerte Bedingungen).Schichtweise 2x 3.8 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung von grossen Teilen des AAGB.
In Kombination mit Intervallen auf der Achse Gl.132-112.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung von grossen Teilen des AAGB.
In Kombination mit Intervallen auf der Achse Gl.132-112/133-113
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Aarau GB - Aarau Ost (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: 3 von 4 Streckengleisen AA-RU nutzbar.
Ein- / Ausfahrten AAGB von Seite RU sind nur noch via Gl.800
möglich. (Erschwerte Bedingungen).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-15052FbE23 Aarau Weiche 7-9 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Aarau Ost (Abzw) - Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Achse Gl.2 in Aarau. 3 von 4
Streckengleisen AA-RU fahrbar. Keine Ein- / Ausfahrten AAGB in
Fahrrichtung Osten möglich. Anpassung Rangierablauf in AA nötig.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.5 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aarau GB Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 2 von 4 Streckengleisen AA-
RU. Grosse Teile von AAGB gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.5 h

D-57380UF 23 Heitersberg/Spw Langacher SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mellingen Heitersberg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen / Ausfälle Cargo / RV / FV.
Totalsperrung in Kombination mit Totalsperrung MAE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.0

h

D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

D-65957FbE23 Baden Umbau Gleis 80, Ausbau
Gleis 70

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Baden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: BD: Gleis 70/80 dauernd gesperrt
Andere Abstellungen notwendig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 24 Tage +

10.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turgi - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung TG-BD in
der Nacht. Gleis 1 in der Nacht nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.2 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

D-65718EPP DK FL Str.Tr. 112-456 versetzen SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Däniken West (Abzw) -
Wöschnau SBB

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 von 4 Gleisen DK-AA.
Eppenbergtunnel nur noch eingleisig befahrbar.

Schichtweise 4x 6.0 h

12.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Däniken SO - Schönenwerd
SO

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung DK-SCOE.
2 von 4 Gleisen DK-AA fahrbar.

Schichtweise 4x 5.2 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 45x 3.2 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via HRD und ZLOE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.
125_AmG W 981

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen und Verminderung
Gleiskapazität für Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18 Tage +

9.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.

125_AmG W 981
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 2x 4.0 h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 3x 8.5 h

D-63914Olten PB, Rückbau Souschefkabine und
Brüstungen Gl. 2/3 und Rückbau Treppe Gl.

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 13x 3.8 h

24.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 6x 3.8 h

03.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 9x 3.8 h

28.08.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in Olten

Schichtweise 17x 3.8 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-53706*fix* FbE23_URD_URDW_Gl_61_62_154
Cluster mit ZAS W95 + BIRI W7

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Altstetten -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz - Ausfälle RV. Umleitungen
Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 21 Tage

07.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.6 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Urdorf Weihermatt - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h

D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BG-LUPF Einspur LUPF-OTH

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-58954ER-Böschungsmäher NL-Brugg (BG-OTH) SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Lupfig

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsnpurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGS-LUPF.

Durchgehend 2.6 h

10.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Süd (Abzw) -
Brugg AG

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totale BG-LUPF

Durchgehend 0.4 h

D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,
544AmG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

08.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 6x 10.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen im Bereich OLRB
gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich. Auswärtige
Abstellungen müssen in der Detailplanung geprüft werden
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-2050FbE23 Olten RB Weichen 541-543, 564,

544AmG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Olten - Olten RB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 5.0 h

23.09.2023 23.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Durchgehend 10.0 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf möglich.

Schichtweise 5x 10.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Weichen/Gleise im Bereich
OLRB gesperrt. Einschränkung im Rangierablauf/auswärtige
Abstellungen möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,
702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 03.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Baden - Turgi Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,

702, 650, 640
SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Turgi - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung Turgi -
Baden

Durchgehend 4.0 h

17.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG West - Rupperswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Eingleisige Verkehrsführung zwischen
Rupperswil und Wildegg oder Wildegg und Brugg.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-58961ER-Böschungsmäher Brugg _Stein-
Säckingen

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung auf
Doppelspurstrecke BGN-SPW VILL plus ein Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. BG Gl.1Durchgehend 0.7 h

26.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Brugg AG - Brugg AG Nord
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung BGN-TG
Keine Fahrten aus Gl.2,3,4,5 in Richtung Bözberg

Durchgehend 0.8 h

D-51439GLZB: Instandsetzung Limmatbrücke
(Autobahn)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schlieren Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Geringere Abstellkapazität und
eingeschränkt im Manöver für I-VU und Cargo.

Schichtweise 5x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-51439GLZB: Instandsetzung Limmatbrücke

(Autobahn)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 1.4 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 2.7 h

11.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 0.6 h

12.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 5x 4.2 h

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 2x 4.2 h

22.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 5x 4.2 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Durchgehend 4.2 h

04.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-51439GLZB: Instandsetzung Limmatbrücke

(Autobahn)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Dietikon - Schlieren Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verspätungen Cargo -3'

Durchgehend 4.2 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-56064UF23_Wettingen-Gruemet:
Unterhaltsfenster

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wettingen - Gruemet (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: "Nachtpause"

Schichtweise 5x 8.1 h

D-56057UF_23_Spülen Kreuzlibergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wettingen - Baden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung Cargo und / oder Leermat Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-56057UF_23_Spülen Kreuzlibergtunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Baden - Wettingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung Cargo und / oder Leermat Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 4.2 h

D-57884EPP OL-AA SA Release Ausbau Weichen in
SCOE

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Nord (Abzw) - Aarau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre OLVL/OLNO - SCOE /
Eppenberg - WOES - (AA)

Durchgehend 3.5 h

D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,
592AmG, 594AmG, 595

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-60709FbE23 Olten RB Weichen 584AmG,

592AmG, 594AmG, 595
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 10.0 h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.0 h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Olten Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung grosser Teil OLRB. Kein
Fahrweg OLBP-OLRB möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 10.0 h

D-56055ZF_23_ZAS-KLW_Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-56055ZF_23_ZAS-KLW_Q4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten -
Killwangen-Spreitenbach

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h;
Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal.
Evtl Umleitungen Cargo via Furttal.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 7.0 h

D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

711 Zürich - AF - Zug
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.02.2023 04.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / Auswärts abstellen
Durchgehend 20.0 h

05.02.2023 05.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Mülligen

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief

Durchgehend 19.0 h

12.02.2023 12.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Gross

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts abstellen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP remisieren Bügel tief auswärts abstellen
Abstellkapazität

Durchgehend 19.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Abstellungen / remisieren
mit Bügel tief / keine Einfahrten Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC 50024 Umleiten, Einfahrt Seite SCHL
Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 14.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

50024 umleiten und Einfahrt Seite SCHL

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

21.05.2023 21.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZASDurchgehend 19.0 h

27.05.2023 28.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /
Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Auswärts abstellen und Bügel tief remisieren

Güterverkehr

Zug 50024 umleiten und Einfahrt Seite SCHL

Umleiten

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

04.06.2023 04.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Reduzierte Abstellkapazität /

Remisieren mit Bügel tief / auswärts Abstellen / keine Einfahrten
Seite ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

SBBP Reduzierte Abstellkapazität / Remisieren mit
Bügel tief / auswärts Abstellen

Auswärts
Abstellen /
Bügel tief

Durchgehend 19.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität remisieren
mit Bügel tief auswärts abstellen geänderte Gleiszuscheidung
zwischen P und GDurchgehend 19.0 h

12.08.2023 13.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Mülligen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / G
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

Zug 50024 Einfahrt via Schlieren, Umleitung via
Furttal Zuglok im Gleis 174 eingeschlossen.

Umleitung

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

03.09.2023 03.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität geänderte
Abstellungen Remisieren mit Stromabnehmer tief geänderte
Gleisbenützung P / GDurchgehend 8.0 h

17.09.2023 17.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: geänderte Abstellungen remisieren mit
Bügel tief auswärtige Abstellungen

Durchgehend 19.0 h

22.10.2023 22.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen Total

Totalsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität remisieren
mit Bügel tief geänderte Abstellungen auswärtige Abstellungen

Durchgehend 19.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-949*fix* AS25: Zürich Mülligen, Abstellanlage SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Mülligen - Zürich
Altstetten

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: reduzierte Abstellkapazität auswärtige
Abstellungen remisieren mit Bügel tief rangieren stark erschwert
keine Züge von/nach ZAS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC Zug 50047 mit Cargo nach Schlieren ziehen.
Fährt ab SCHL weiter Zug 50003 mit Cargo nach
Schlieren ziehen. Start ab SCHL

Umleitung

Durchgehend 7.0 h

D-45215FS ZUE: Speisekonzept Etappe A SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17.8 h

D-9441153786 FbE23_ZG_GL_2_3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.6 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 4x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-9441153786 FbE23_ZG_GL_2_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 4x 4.6 h

24.02.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und Ausfälle /
Umleitungen RV / FV gem. Grobkonzept.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend mit 2x 54.2 h

25.02.2023 05.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 4x 4.1 h

27.02.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 4.6 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 2x 6.2 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 4.6 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 5x 6.2 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-9441153786 FbE23_ZG_GL_2_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 3x 6.2 h

21.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 4.6 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 5x 6.2 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 4.6 h

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Schichtweise 4x 6.2 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.6 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 4.6 h

06.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-9441153786 FbE23_ZG_GL_2_3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.6 h

11.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in ZG

Durchgehend 6.2 h

12.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.6 h

13.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zug Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.6 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-30566*fix* FbE23_ZAS_W95 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-30566*fix* FbE23_ZAS_W95 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfälle RV und Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.2 h

17.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre geclustert mit
durchgehender Totalsperrung FbE URD. Bahnersatz BIR-
ZAS/SCHL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3 Tage +
10.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h

D-56061UF_23:L 711: ZAS - KMUE SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Urdorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S5

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.2 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bonstetten Süd (Abzw) -
Hedingen Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S5

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.1 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Affoltern am Albis - Knonau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S5

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.1 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

 3797Page 2746 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-52500Bonstetten Wettswil, Sanierung
Perrondächer

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bonstetten-Wettswil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 3.4 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bonstetten-Wettswil -
Bonstetten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in BON und
Einspurbetrieb BOSN-BONS.

Schichtweise 5x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-52500Bonstetten Wettswil, Sanierung

Perrondächer
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bonstetten Süd (Abzw) -
Bonstetten-Wettswil

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in BON und
Einspurbetrieb BOSN-BONS.

Schichtweise 4x 5.1 h

07.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bonstetten-Wettswil Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: --

Schichtweise 10x 8.0 h

09.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bonstetten-Wettswil Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: --

Schichtweise 5x 8.0 h

17.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bonstetten-Wettswil -
Bonstetten Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in BON und
Einspurbetrieb BOSN-BONS.

Schichtweise 3x 5.1 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Bonstetten-Wettswil -
Bonstetten Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in BON und
Einspurbetrieb BOSN-BONS.

Schichtweise 2x 5.1 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bonstetten-Wettswil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 3.4 h

D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Durchgehend 96 Tage

05.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine, Gleis 38 wird nicht mehr
benötigt (Ökihof).

Durchgehend 16 Tage

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug - Altendorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-10583FbE23_KMUE-CHAA_GL_343-443 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kollermühle (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb CHAM-ZG

Durchgehend 3.5 h

02.05.2023 02.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Schutzengel -
Kollermühle (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZG-KMUE

Durchgehend 4.2 h

02.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cham Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen FV/Cargo, Ausfälle /
Wendungen RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

09.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cham Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen FV/Cargo, Ausfälle /
Wendungen RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Schutzengel -
Kollermühle (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZG-KMUE

Schichtweise 2x 4.2 h

05.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kollermühle (Abzw) - Zug
Chollermüli

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZG-KMUE

Schichtweise 2x 3.5 h

06.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cham Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen FV/Cargo. Ausfälle /
Wendungen RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-10583FbE23_KMUE-CHAA_GL_343-443 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Cham Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen FV/Cargo. Ausfälle /
Wendungen RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

14.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Kollermühle (Abzw) - Zug
Schutzengel

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.5 h

17.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kollermühle (Abzw) - Zug
Schutzengel

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZG-KMUE

Schichtweise 2x 3.5 h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kollermühle (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZG-KMUE

Durchgehend 3.5 h

31.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug Schutzengel -
Kollermühle (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZG-KMUE

Durchgehend 4.2 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-56250URD GSK-Sanierung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Urdorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h

D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.
125_AmG W 981

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.

125_AmG W 981
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen und Verminderung
Gleiskapazität für Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18 Tage +

9.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Durchgehend 9.0 h

28.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 2x 4.0 h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 3x 8.5 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-53706*fix* FbE23_URD_URDW_Gl_61_62_154
Cluster mit ZAS W95 + BIRI W7

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Urdorf - Urdorf Weihermatt Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZAS-BIR

Schichtweise 5x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-53706*fix* FbE23_URD_URDW_Gl_61_62_154

Cluster mit ZAS W95 + BIRI W7
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 3.6 h

09.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Urdorf - Urdorf Weihermatt Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZAS-BIR

Schichtweise 5x 7.0 h

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 3.6 h

14.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Altstetten -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz - Ausfälle RV. Umleitungen
Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 21 Tage

06.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Urdorf - Urdorf Weihermatt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb BIR-ZAS

Schichtweise 9x 7.0 h

07.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.6 h

17.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Urdorf Weihermatt - Urdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb BIR-ZAS

Durchgehend 7.0 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Urdorf Weihermatt - Zürich
Altstetten Farbhof

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-53706*fix* FbE23_URD_URDW_Gl_61_62_154

Cluster mit ZAS W95 + BIRI W7
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Urdorf Weihermatt - Urdorf Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb BIR-ZAS

Schichtweise 10x 7.0 h

21.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten Farbhof -
Urdorf Weihermatt

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.6 h

D-10587*fix* FbE23_BIRI W7 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Birmensdorf ZH - Bonstetten
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.5 h

21.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Birmensdorf ZH -
Birmensdorf Industrie

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre geclustert mit
durchgehender Totalsperrung FbE URD. Bahnersatz BIR-
ZAS/SCHL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
15.0 h

27.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Birmensdorf ZH - Bonstetten
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.5 h

15.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Birmensdorf Industrie Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.6 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tankanlage Rümlang -
Glattbrugg

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 3x 5.0 h

30.05.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 4x 5.0 h

07.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 2x 3.5 h

08.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Tankanlage Rümlang -
Glattbrugg

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Durchgehend 5.0 h

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 4x 3.5 h

19.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tankanlage Rümlang -
Glattbrugg

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 12x 5.0 h

 3797Page 2767 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 12x 3.5 h

23.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 6x 5.0 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tankanlage Rümlang -
Glattbrugg

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 4x 5.0 h

16.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 2x 5.0 h

19.10.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 13x 3.5 h

09.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tankanlage Rümlang -
Glattbrugg

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 9x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

02.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 7.2 h

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 4.3 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 5x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 4x 4.3 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.2

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.3

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.3 h

D-582912023 Tunnelinspektion Opfikon Gl. 504/604 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet.

Durchgehend 2.6 h

27.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet.

Durchgehend 2.8 h

19.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet.

Durchgehend 2.6 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet.

Durchgehend 2.8 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-55518UF 2023 Tunnelcluster Zürich Flughafen (1.
Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-55518UF 2023 Tunnelcluster Zürich Flughafen (1.

Halbjahr)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Cargo via KL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 3.8 h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Durchgehend 7.0 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 5.0 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Gleis 4 in Winterthur nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 teilweise eingeschränkt
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Winterthur Gleis 1-3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall FV/RV.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 (inkl. 1/2) teilweise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 5.0 h

D-45215FS ZUE: Speisekonzept Etappe A SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17.8 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-62164UF 2023 Bassersdorf 1. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-62164UF 2023 Bassersdorf 1. Halbjahr SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dorfnest und Bassersdorf bzw. zwischen Bassersdorf und
Hürlistein.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 5.2 h

D-62162UF 2023 Kloten - Bassersdorf  1. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Kloten - Dorfnest (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Kloten und Dorfnest.

Schichtweise 6x 6.0 h

06.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Z Flughafen.

Schichtweise 6x 4.5 h

D-62191UF 2023  Dietlikon - Hürlistein  1. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dietlikon und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 5x 5.5 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-957Logistikzentrum Esseareal SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt.

Schichtweise 8x 6.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-62170UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -
Effretikon  1. Halbjahr

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4.8 h

D-8908FbE23_BSD-HUER_Gl_216 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar

Schichtweise 5x 2.0 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hürlistein (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Grobkonzept KOP-1592, FV via WS

Schichtweise 5x 7.7 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Grobkonzept KOP-1592, GV via STET
Schichtweise 5x 3.0 h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hürlistein (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Grobkonzept KOP-1592, FV via WS

Durchgehend 7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-8908FbE23_BSD-HUER_Gl_216 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Grobkonzept KOP-1592, GV via STET
Durchgehend 3.0 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-6704FbE23_OP-RT_Gl_508_608 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-6704FbE23_OP-RT_Gl_508_608 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet/Kloten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Schichtweise 4x 8.2 h

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet/Kloten

Durchgehend 4.0 h

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Riet (Verzw) - Kloten
Balsberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 4.0 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet/Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Schichtweise 3x 4.0 h

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet/Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Schichtweise 5x 8.2 h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-6704FbE23_OP-RT_Gl_508_608 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Opfikon Süd - Kloten
Balsberg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet/Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Schichtweise 4x 8.2 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Schichtweise 4x 4.0 h

01.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet/Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Schichtweise 4x 8.2 h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Schichtweise 4x 4.0 h

07.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet/Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Schichtweise 4x 8.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-6704FbE23_OP-RT_Gl_508_608 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Schichtweise 4x 4.0 h

11.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet/Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Durchgehend 8.2 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet/Kloten

Durchgehend 4.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Riet (Verzw) - Kloten
Balsberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 4.0 h

D-55513UF 2023 W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7-9 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.5 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.4 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-44 / 3-43 / 62-42 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-9 nicht verfügbar. Totalsperrung
Richtung Hettlingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 503/504 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.4 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3-5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.5 h

D-55507UF 2023 EF-TOEM (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-KE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.
Schichtweise 5x 6.8 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-
TOEM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.

Schichtweise 5x 4.1 h

D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

D-23753ASTRA_ Sanierung "Viadukt
Hammermühle"

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Kemptthal und Tössmühle (Winterthur). Anpassungen der
Fahrordnungen für Leermaterialzüge und Cargo-Züge.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 5.7 h

14.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Kemptthal und Tössmühle (Winterthur). Anpassungen der
Fahrordnungen für Leermaterialzüge und Cargo-Züge.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 5.7 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.
125_AmG W 981

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.

125_AmG W 981
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen und Verminderung
Gleiskapazität für Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18 Tage +

9.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Durchgehend 9.0 h

28.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 2x 4.0 h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 3x 8.5 h

D-55514UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 1 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-62171UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -
Effretikon 2. Halbjahr ( 1. Teil )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-62171UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -

Effretikon 2. Halbjahr ( 1. Teil )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-55508UF 2023 EF-TOEM (2. Halbjahr) 1.Teil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-KE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.
Schichtweise 5x 6.8 h

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-
TOEM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.

Schichtweise 5x 4.1 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-62165UF 2023 Bassersdorf 2. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-62165UF 2023 Bassersdorf 2. Halbjahr SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dorfnest und Bassersdorf bzw. zwischen Bassersdorf und
Hürlistein.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 5.2 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-62163UF 2023 Kloten - Bassersdorf  2. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Kloten - Dorfnest (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Kloten und Dorfnest.

Schichtweise 6x 6.0 h

04.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z
Flughafen und Bassersdorf.

Schichtweise 6x 4.5 h

D-62192UF 2023  Dietlikon - Hürlistein  2. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-62192UF 2023  Dietlikon - Hürlistein  2. Halbjahr SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dietlikon und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 5x 5.1 h

D-62328UF 2023 EF-TOEM (2. Halbjahr) 2.Teil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-KE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.
Schichtweise 5x 6.8 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-
TOEM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.

Schichtweise 5x 4.1 h

D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

24.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 8.0 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 5.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

01.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 8.0 h

01.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 7.0 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

22.10.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 25x 7.0 h

23.10.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 5x 3.0 h

26.11.2023 28.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 8.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 3x 7.0 h

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 8.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

05.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 7.0 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 5.0 h

D-62172UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -
Effretikon  2. Halbjahr ( 2.Teil)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-62172UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -

Effretikon  2. Halbjahr ( 2.Teil)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-57954UF_2023_EF-WZ SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung. Ausfälle S-Bahnen.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dorfnest (Abzw) - Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.

Schichtweise 8x 6.8 h

21.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dorfnest (Abzw) - Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.

Schichtweise 9x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1/2 und 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.
Schichtweise 5x 7.8 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dorfnest (Abzw) - Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.

Schichtweise 5x 6.8 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten - Riet (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen und
Stettbach.Schichtweise 5x 4.6 h

18.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dorfnest (Abzw) - Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.

Schichtweise 2x 6.8 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten - Dorfnest (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich
Flughafen/Stettbach.Schichtweise 5x 4.6 h

21.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dorfnest (Abzw) - Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.

Schichtweise 3x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dorfnest (Abzw) - Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.

Schichtweise 5x 6.8 h

16.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dorfnest (Abzw) - Kloten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.

Durchgehend 6.8 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kloten - Riet (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich
Flughafen/Stettbach.Durchgehend 4.6 h

18.07.2023 18.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kloten - Riet (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.

Durchgehend 4.6 h

18.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-3 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.

Durchgehend 6.8 h

19.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kloten - Riet (Verzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.
Durchgehend 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.
Durchgehend 6.8 h

20.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Kloten Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.
Durchgehend 4.6 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-3 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.

Durchgehend 6.8 h

23.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-3 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.

Schichtweise 3x 6.8 h

26.07.2023 27.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.

Durchgehend 7.8 h

27.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-3 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.

Durchgehend 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-3 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.

Schichtweise 3x 6.8 h

06.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-3 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.

Schichtweise 2x 6.8 h

07.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.
Schichtweise 2x 4.6 h

09.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.
Schichtweise 13x 4.6 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.

Durchgehend 7.8 h

10.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Dorfnest (Abzw) - Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept. Cargo Umleitungen via Z
Flughafen und/oder Stettbach.

Schichtweise 17x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Dorfnest (Abzw) - Kloten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept. Cargo Umleitungen via Z
Flughafen und/oder Stettbach.

Schichtweise 3x 6.8 h

02.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Zürich
Oerlikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z
Flughafen und Z Oerlikon.

Schichtweise 7x 5.1 h

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten - Bassersdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Kloten und Dorfnest.

Schichtweise 5x 4.8 h

D-55510UF 2023 BUE-W  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Bülach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-55515UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 2 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-582922023 Tunnelinspektion OP-ZFH Hagenholz
Gl.104/204

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.11.2023 21.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oerlikon und Zch Flughafen.

Durchgehend 4.8 h

D-56610Migration rcs95 auf RCI, Winterthur -
Bahnhöfe Elgg + Winterthur Töss

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Wülflingen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

 3797Page 2816 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-61358UF FL-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZBT

Schichtweise 4x 5.2 h

04.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung ZBT. Umleitung via See

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

10.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZBT

Schichtweise 4x 5.2 h

10.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung ZBT. Umleitungen via
See
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.2 h

D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-1190Zürich Enge, Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.8 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 5x 3.8 h

26.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.8 h

27.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 10x 3.8 h

13.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 11x 3.8 h

27.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 8x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-1190Zürich Enge, Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.8 h

11.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 9x 3.8 h

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.8 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 5x 3.8 h

02.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 9x 3.8 h

14.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.8 h

15.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 8x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-1190Zürich Enge, Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.8 h

30.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 4x 3.8 h

05.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 5x 3.8 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.8 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 5x 3.8 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.8 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 5x 3.8 h

26.06.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 25x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-1190Zürich Enge, Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.07.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 7.8 h

31.07.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 9x 3.8 h

14.08.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 25x 3.8 h

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.8 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 5x 3.8 h

26.09.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 27x 3.8 h

05.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.8 h

06.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 8x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-1190Zürich Enge, Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 4x 3.8 h

12.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.8 h

13.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wiedikon - Zürich
Enge

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZWIE-ZEN. Nachtpause

Schichtweise 8x 3.8 h

D-65104RUES_Gemeindeüberbauung Bhf Süd SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb TW-KIL.

Schichtweise 14x 5.2 h

27.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb TW-KIL.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 8x 7.7 h

27.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb TW-KIL.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 7.7 h

11.04.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb TW-KIL.

Schichtweise 30x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-61362ZF ZWIE -TW FL A2-Kontrolle SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Umleitungsfreihaltung via ZBT

Schichtweise 10x 4.5 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-52815KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-52815KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kilchberg ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 6.8 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kilchberg ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 3.7 h

05.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kilchberg ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 4x 3.7 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-358Rüschlikon, Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-358Rüschlikon, Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rüschlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb RUES-KIL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.7 h

13.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rüschlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb RUES-KIL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 15x 7.7 h

22.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rüschlikon Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen / Ausfälle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

29.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rüschlikon Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen / Ausfälle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

24.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb KIL-RUES

Schichtweise 2x 5.2 h

24.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüschlikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via ZBT

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.1 h

26.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb RUES-KIL

Schichtweise 2x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-358Rüschlikon, Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via ZBT

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.1 h

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rüschlikon Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen / Ausfälle

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

30.10.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rüschlikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb KIL-RUES, Umleitungen

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 7.7 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-61359ZF A2-Kontrolle Thalwil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen. Kapazitätsreservation
für FL-Kontrolle.

Schichtweise 5x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-61359ZF A2-Kontrolle Thalwil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen. Kapazitätsreservation
für FL-Kontrolle.

Schichtweise 5x 4.5 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-56067UF_23_Spülen Zimmerbergbasistunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen
bis ca 3 MinutenSchichtweise 12x 5.0 h

11.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Zürich
Kollerwiese (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen
bis ca 3 MinutenSchichtweise 13x 5.0 h

D-10610FbE23_TW_W32-
41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW

Schichtweise 4x 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-10610FbE23_TW_W32-

41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW

Schichtweise 4x 5.4 h

01.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb HGO-TW

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.1 h

01.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause HGO-TW. Gleisänderungen
TW

Schichtweise 6x 3.8 h

10.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thalwil - Sihlbrugg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung SBG-TW.
Gleisänderungen TW. Ausfälle / Umleitungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.2

h

10.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Umleitungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.9

h

13.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW. Ausfälle / Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

14.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 3.8 h

 3797Page 2844 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-10610FbE23_TW_W32-

41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW. Ausfälle / Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 3.8 h

18.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Anpassungen RV / FV / Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW. Ausfälle / Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW

Schichtweise 2x 5.9 h

22.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Anpassungen RV / FV / Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW

Schichtweise 2x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-10610FbE23_TW_W32-

41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thalwil Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HGO-TW. Gleisänderungen
TW. Ausfälle / Anpassungen / Umleitungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 18.7

h

24.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thalwil Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Totalsperre HGO-
TW. Ausfälle / Anpassungen / Umleitungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 18.7

h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.5 h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 11.5 h

27.11.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW

Schichtweise 6x 5.9 h

28.11.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW

Schichtweise 6x 5.1 h

30.11.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW

Schichtweise 8x 5.1 h

30.11.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 8x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-117Schwerzenbach, P55 - Gl. 2+3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 18x 2.3 h

23.04.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in SCWE.
Verspätungen Leermat - 3' möglich.

Schichtweise 18x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-117Schwerzenbach, P55 - Gl. 2+3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in SCWE.
Verspätungen Leermat - 3' möglich.

Schichtweise 5x 7.3 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 2.3 h

01.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in SCWE.
Verspätungen Leermat - 3' möglich.

Schichtweise 3x 7.3 h

02.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 2.3 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-22460FbE23 Aathal-Wetzikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.7 h

28.03.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Schichtweise 15x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-22460FbE23 Aathal-Wetzikon SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Schichtweise 8x 4.8 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 3.7 h

21.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Schichtweise 10x 8.2 h

22.05.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 11x 3.7 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre UST-WZ. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.3 h

06.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Schichtweise 3x 4.8 h

09.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.7 h

D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf/Dietlikon.

Durchgehend 5.3 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Prüfauftrag KOP-1598
Durchgehend 4.0 h

05.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Schichtweise 5x 5.3 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Ausfall RV.

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

12.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Schichtweise 2x 7.8 h

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Umleitungen Leermat.Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

18.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf/Dietlikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Ausfall und Umleitung RV.

Schichtweise 3x 7.8 h

25.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

27.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf. Ausfall RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Durchgehend 7.8 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf. Ausfall RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Durchgehend 7.8 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf/Dietlikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Durchgehend 2.5 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 2.0 h

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Schichtweise 5x 5.3 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf/Dietlikon.

Durchgehend 5.3 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 4.0 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 9x 5.2 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 9x 5.2 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 45x 5.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 45x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 45x 3.2 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via HRD und ZLOE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Prüfauftrag
"Totalsperre ZWIP"
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.7 h

10.12.2023 30.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Wipkingen

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIP-ZOER und
Totalsperre ZVIA-ZWIP.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 203 Tage +

3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

10.12.2023 29.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem. Prüfauftrag
"Totalsperre" ZWIP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 132x 5.7 h

D-61587Tunnelinspektion Linie 740 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ. Anpassung FO
Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Durchgehend 4.0 h

06.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ. Anpassung FO
Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

07.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Durchgehend 4.0 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-57954UF_2023_EF-WZ SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung. Ausfälle S-Bahnen.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

D-30795FbE23 Kempten-Wetzikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Kempten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.3 h

D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Zürich
Oerlikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z
Flughafen und Z Oerlikon.

Schichtweise 7x 5.1 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

04.01.2023 04.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-62441Zürich Tiefenbrunnen, Beleuchtung, La SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen ZTB. Einspurbetrieb
ZK-ZTB. Anpassungen FO Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 7.0 h

23.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 15x 4.1 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: -

Schichtweise 5x 6.3 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen ZTB. Einspurbetrieb
ZK-ZTB. Anpassungen FO Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.0 h

13.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-62441Zürich Tiefenbrunnen, Beleuchtung, La SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen ZTB. Einspurbetrieb
ZK-ZTB. Anpassungen FO Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 7.0 h

28.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 8x 4.1 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: -

Durchgehend 3.0 h

03.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 8x 4.1 h

D-59612UF_23_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB -
Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'.

Schichtweise 5x 4.9 h

30.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Zürich
Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'.

Schichtweise 10x 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-59612UF_23_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /

Hirschengrabentunnel
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB -
Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'.

Schichtweise 5x 4.9 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-1421Küsnacht ZH Optimierung Zugang
Mittelperron

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten.

Schichtweise 14x 8.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.53h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 5x 4.1 h

26.02.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehend Gleis 1-31 nicht
verfügbar.

Durchgehend 33 Tage +
16.0 h

27.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.53h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 9x 4.1 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 2 Bahnhofsgleise (Gleis 1 +
2) nicht verfügbar. Geänderte Fahrordnungen Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.7

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-1421Küsnacht ZH Optimierung Zugang

Mittelperron
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapaziätseinschränkung 3 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. EInspurige Verkehrsführung Erlenbach-Zürich
Tiefenbrunnen. Einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Schichtweise 3x 7.1 h

10.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 2 Bahnhofsgleise (Gleis 1 +
2) nicht verfügbar. Geänderte Fahrordnungen Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

10.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapaziätseinschränkung 3 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Erlenbach-Zürich
Tiefenbrunnen. Einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Schichtweise 3x 7.1 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Küsnacht ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 19.20-05.10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Anpassung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 9.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-04.53h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Durchgehend 4.8 h

19.03.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten.

Schichtweise 14x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-1421Küsnacht ZH Optimierung Zugang

Mittelperron
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.53h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 14x 4.1 h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 2 Bahnhofsgleise (Gleis 1 +
2) nicht verfügbar. Geänderte Fahrordnungen Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.7

h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapaziätseinschränkung 3 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. EInspurige Verkehrsführung Erlenbach-Zürich
Tiefenbrunnen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten.

Schichtweise 3x 7.1 h

27.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Küsnacht ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 19.20-05.10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Anpassung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 9.8 h

16.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-04.53h; 3 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Einspurige
Verkehrsführung Erlenbach-Zürich Tiefenbrunnen. Einzelne
Verspätungen bis ca 2 Minuten.

Schichtweise 10x 6.9 h

17.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.53h; In Zusammenahng mit
weiterer Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 10x 4.8 h

02.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne Verspätungen bis
ca 2 Minuten.Schichtweise 19x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-1421Küsnacht ZH Optimierung Zugang

Mittelperron
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.53h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 19x 4.1 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-04.53h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Einspurige
Verkehrsführung Erlenbach - Zürich Tiefenbrunnen. Einzelne
Verspätungen bis ca 2 Minuten.

Schichtweise 5x 6.9 h

05.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH - Zollikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.53h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 3x 4.8 h

09.07.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne Verspätungen bis
ca 2 Minuten.Schichtweise 33x 8.0 h

10.07.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.53h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 33x 4.1 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

D-57946UF_2023_RW-STAE SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Stäfa Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV RW-STAE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

D-21420Totalsperre RW-UZ 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-21420Totalsperre RW-UZ 2023 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil SG - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach für
35 Tage. Ausfall aller Züge, Bahnersatzbusse. Geänderter
Betriebsablauf in Rapperswil und Uznach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 35 Tage +
4.0 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-792FbE21_ZTB_W_26_27_30_31_40_41_43_Gl_
82

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.00-05.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Einspurige
Verkehrsführung Zürich Tiefenbrunnen - Zollikon. Evtl Anpassung
Leermaterial. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 6.0 h

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Schichtweise 10x 4.1 h

 3797Page 2892 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-792FbE21_ZTB_W_26_27_30_31_40_41_43_Gl_

82
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.00-05.00h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar und Einspurige Verkehrsführung Zollikon - Zürich
Tiefenbrunnen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung Leeermaterialzüge
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause".

Schichtweise 5x 4.1 h

13.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowei einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Tiefenbrunnen und Zollikon. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten. Geänderte Fahrordnung /
Verwendung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.6 h

14.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Schichtweise 3x 4.1 h

16.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Tiefenbrunnen
- Küssnacht. Geänderte Gleisbenützung. Ausdünung P-RV.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der Nachtpause.

Durchgehend 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-792FbE21_ZTB_W_26_27_30_31_40_41_43_Gl_

82
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.00-05.00h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowei einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Tiefenbrunnen und Zollikon. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten. Geänderte Fahrordnung /
Verwendung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Durchgehend 4.1 h

20.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowei einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Tiefenbrunnen und Zollikon. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten. Geänderte Fahrordnung /
Verwendung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.6 h

21.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Schichtweise 3x 4.1 h

23.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Tiefenbrunnen
- Küssnacht. Geänderte Gleisbenützung. Ausdünung P-RV.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Durchgehend 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-792FbE21_ZTB_W_26_27_30_31_40_41_43_Gl_

82
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.00-05.00h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowei einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Tiefenbrunnen und Zollikon. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten. Geänderte Fahrordnung /
Verwendung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Durchgehend 4.1 h

28.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.46-05.00h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Tiefenbrunnen
- Küssnacht. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne Verspätungen
bis ca 3 Minuten

Durchgehend 4.2 h

28.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Schichtweise 4x 4.1 h

28.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Tiefenbrunnen
- Küssnacht. Geänderte Gleisbenützung. Ausdünung P-RV.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.6 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Tiefenbrunnen
- Küssnacht. Geänderte Gleisbenützung. Ausdünung P-RV.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

01.09.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weitere
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Durchgehend 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-792FbE21_ZTB_W_26_27_30_31_40_41_43_Gl_

82
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowei einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Tiefenbrunnen und Zollikon. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten. Geänderte Fahrordnung /
Verwendung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause".

Durchgehend 4.1 h

04.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowei einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Tiefenbrunnen und Zollikon. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten. Geänderte Fahrordnung /
Verwendung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 7.6 h

05.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Schichtweise 6x 4.1 h

12.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Tiefenbrunnen
- Küssnacht. Geänderte Gleisbenützung. Ausdünung P-RV.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 7.6 h

13.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Schichtweise 6x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-792FbE21_ZTB_W_26_27_30_31_40_41_43_Gl_

82
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Tiefenbrunnen
- Küssnacht. Geänderte Gleisbenützung. Ausdünung P-RV.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Durchgehend 4.1 h

25.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowei einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Tiefenbrunnen und Zollikon. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten. Geänderte Fahrordnung /
Verwendung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.6 h

26.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäseinschränkung in der "Nachtpause"

Schichtweise 2x 4.1 h

D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 5x 3.6 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-31237FbE23_ZSTH_W11,12,15,16 GD14_Gl.42,
571

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZSTH-ZTB Nachtpause. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 4.0 h

20.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz ZSTH-ZTB. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.4

h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZSTH-ZTB Nachtpause. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-31237FbE23_ZSTH_W11,12,15,16 GD14_Gl.42,

571
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz ZSTH-ZTB. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.4 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

04.01.2023 04.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

 3797Page 2902 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-62441Zürich Tiefenbrunnen, Beleuchtung, La SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen ZTB. Einspurbetrieb
ZK-ZTB. Anpassungen FO Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 15x 7.0 h

23.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 15x 4.1 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: -

Schichtweise 5x 6.3 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen ZTB. Einspurbetrieb
ZK-ZTB. Anpassungen FO Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.0 h

13.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-62441Zürich Tiefenbrunnen, Beleuchtung, La SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen ZTB. Einspurbetrieb
ZK-ZTB. Anpassungen FO Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 7.0 h

28.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 8x 4.1 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: -

Durchgehend 3.0 h

03.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
Tiefenbrunnen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 8x 4.1 h

D-59612UF_23_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB -
Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'.

Schichtweise 5x 4.9 h

30.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Zürich
Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'.

Schichtweise 10x 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-59612UF_23_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /

Hirschengrabentunnel
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB -
Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'.

Schichtweise 5x 4.9 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-1421Küsnacht ZH Optimierung Zugang
Mittelperron

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten.

Schichtweise 14x 8.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.53h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 5x 4.1 h

26.02.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehend Gleis 1-31 nicht
verfügbar.

Durchgehend 33 Tage +
16.0 h

27.02.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.53h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 9x 4.1 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 2 Bahnhofsgleise (Gleis 1 +
2) nicht verfügbar. Geänderte Fahrordnungen Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.7

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-1421Küsnacht ZH Optimierung Zugang

Mittelperron
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapaziätseinschränkung 3 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. EInspurige Verkehrsführung Erlenbach-Zürich
Tiefenbrunnen. Einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Schichtweise 3x 7.1 h

10.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 2 Bahnhofsgleise (Gleis 1 +
2) nicht verfügbar. Geänderte Fahrordnungen Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

10.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapaziätseinschränkung 3 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Erlenbach-Zürich
Tiefenbrunnen. Einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Schichtweise 3x 7.1 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Küsnacht ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 19.20-05.10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Anpassung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 9.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-04.53h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten.

Durchgehend 6.8 h

17.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Durchgehend 4.8 h

19.03.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten.

Schichtweise 14x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-1421Küsnacht ZH Optimierung Zugang

Mittelperron
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.53h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 14x 4.1 h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 2 Bahnhofsgleise (Gleis 1 +
2) nicht verfügbar. Geänderte Fahrordnungen Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.7

h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapaziätseinschränkung 3 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. EInspurige Verkehrsführung Erlenbach-Zürich
Tiefenbrunnen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten.

Schichtweise 3x 7.1 h

27.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Küsnacht ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 19.20-05.10h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Anpassung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 9.8 h

16.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-04.53h; 3 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Einspurige
Verkehrsführung Erlenbach-Zürich Tiefenbrunnen. Einzelne
Verspätungen bis ca 2 Minuten.

Schichtweise 10x 6.9 h

17.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.53h; In Zusammenahng mit
weiterer Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 10x 4.8 h

02.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne Verspätungen bis
ca 2 Minuten.Schichtweise 19x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-1421Küsnacht ZH Optimierung Zugang

Mittelperron
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.53h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 19x 4.1 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-04.53h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Einspurige
Verkehrsführung Erlenbach - Zürich Tiefenbrunnen. Einzelne
Verspätungen bis ca 2 Minuten.

Schichtweise 5x 6.9 h

05.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH - Zollikon Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.53h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 3x 4.8 h

09.07.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne Verspätungen bis
ca 2 Minuten.Schichtweise 33x 8.0 h

10.07.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.53h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung.

Schichtweise 33x 4.1 h

D-61362ZF ZWIE -TW FL A2-Kontrolle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Umleitungsfreihaltung via ZBT

Schichtweise 10x 4.5 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

 3797Page 2916 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

 3797Page 2917 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-57946UF_2023_RW-STAE SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Stäfa Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall RV RW-STAE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 8.0 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-21420Totalsperre RW-UZ 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil SG - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach für
35 Tage. Ausfall aller Züge, Bahnersatzbusse. Geänderter
Betriebsablauf in Rapperswil und Uznach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 35 Tage +
4.0 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-792FbE21_ZTB_W_26_27_30_31_40_41_43_Gl_

82
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.00-05.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Einspurige
Verkehrsführung Zürich Tiefenbrunnen - Zollikon. Evtl Anpassung
Leermaterial. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 6.0 h

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Schichtweise 10x 4.1 h

06.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.00-05.00h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar und Einspurige Verkehrsführung Zollikon - Zürich
Tiefenbrunnen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl
Anpassung Leeermaterialzüge
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

07.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause".

Schichtweise 5x 4.1 h

13.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowei einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Tiefenbrunnen und Zollikon. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten. Geänderte Fahrordnung /
Verwendung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.6 h

14.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Schichtweise 3x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-792FbE21_ZTB_W_26_27_30_31_40_41_43_Gl_

82
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Tiefenbrunnen
- Küssnacht. Geänderte Gleisbenützung. Ausdünung P-RV.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der Nachtpause.

Durchgehend 4.1 h

17.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.00-05.00h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowei einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Tiefenbrunnen und Zollikon. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten. Geänderte Fahrordnung /
Verwendung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Durchgehend 4.1 h

20.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowei einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Tiefenbrunnen und Zollikon. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten. Geänderte Fahrordnung /
Verwendung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.6 h

21.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Schichtweise 3x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-792FbE21_ZTB_W_26_27_30_31_40_41_43_Gl_

82
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Tiefenbrunnen
- Küssnacht. Geänderte Gleisbenützung. Ausdünung P-RV.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Durchgehend 4.1 h

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.00-05.00h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowei einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Tiefenbrunnen und Zollikon. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten. Geänderte Fahrordnung /
Verwendung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

25.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Durchgehend 4.1 h

28.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.46-05.00h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Tiefenbrunnen
- Küssnacht. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne Verspätungen
bis ca 3 Minuten

Durchgehend 4.2 h

28.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Schichtweise 4x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-792FbE21_ZTB_W_26_27_30_31_40_41_43_Gl_

82
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Tiefenbrunnen
- Küssnacht. Geänderte Gleisbenützung. Ausdünung P-RV.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.6 h

31.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Tiefenbrunnen
- Küssnacht. Geänderte Gleisbenützung. Ausdünung P-RV.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

01.09.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weitere
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Durchgehend 4.1 h

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowei einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Tiefenbrunnen und Zollikon. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten. Geänderte Fahrordnung /
Verwendung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

04.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause".

Durchgehend 4.1 h

04.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowei einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Tiefenbrunnen und Zollikon. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten. Geänderte Fahrordnung /
Verwendung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 7.6 h

05.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Schichtweise 6x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-792FbE21_ZTB_W_26_27_30_31_40_41_43_Gl_

82
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Tiefenbrunnen
- Küssnacht. Geänderte Gleisbenützung. Ausdünung P-RV.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 6x 7.6 h

13.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Schichtweise 6x 4.1 h

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Zürich Tiefenbrunnen
- Küssnacht. Geänderte Gleisbenützung. Ausdünung P-RV.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 7.6 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung in der "Nachtpause"

Durchgehend 4.1 h

25.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.54-05.30h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowei einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich
Tiefenbrunnen und Zollikon. Geänderte Gleisbenützung. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten. Geänderte Fahrordnung /
Verwendung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.6 h

26.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Tiefenbrunnen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitäseinschränkung in der "Nachtpause"

Schichtweise 2x 4.1 h

D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 2928 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 5x 3.6 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-31237FbE23_ZSTH_W11,12,15,16 GD14_Gl.42,
571

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZSTH-ZTB Nachtpause. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 4.0 h

 3797Page 2932 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-31237FbE23_ZSTH_W11,12,15,16 GD14_Gl.42,

571
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz ZSTH-ZTB. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.4

h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZSTH-ZTB Nachtpause. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb

Schichtweise 4x 4.0 h

29.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz ZSTH-ZTB. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.4 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-61688BZU23 Blumenau SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-61688BZU23 Blumenau SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil Ost - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung in nächtlicher
Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

03.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rapperswil Ost - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung in nächtlicher
Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

03.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil Ost - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung in nächtlicher
Betriebspause

Schichtweise 17x 4.2 h

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil Ost - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung in nächtlicher
Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

D-57955UF_2023_UZ-ZB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Uznach - Ziegelbrücke.
21:00 - 04:55. Bahnersatzbusse
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 7.9 h

D-61587Tunnelinspektion Linie 740 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-61587Tunnelinspektion Linie 740 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.8 h

06.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.8 h

D-57948UF_2023_RW-WZ SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfälle RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.4 h

D-21420Totalsperre RW-UZ 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil SG - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach für
35 Tage. Ausfall aller Züge, Bahnersatzbusse. Geänderter
Betriebsablauf in Rapperswil und Uznach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 35 Tage +
4.0 h

D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2022 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Uznach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mo 05.00h durchgehend bis Fr 05.00h;
Ausserbetriebnahme Streckengleis 748. Inbetriebnahme
Streckengleis 648Durchgehend 279 Tage +

23.0 h

12.06.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 8x 7.7 h

13.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 8x 4.0 h

04.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schmerikon - Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 4x 4.3 h

04.07.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 40x 4.0 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kaltbrunn - Wattwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach und
Uznach - Wattwil für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher
BetriebspauseSchichtweise 5x 4.1 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 5x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 5x 3.6 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kaltbrunn - Wattwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uzwil und Uzwil
- Wattwil für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 4.1 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 4x 7.7 h

15.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 17x 4.0 h

18.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Uznach - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wochenende Rapperswil
- Uznach. Bahnersatz.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Durchgehend 2 Tage + 2.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wochenende Rapperswil
- Uznach. Bahnersatz.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Durchgehend 5.2 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

21.08.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Uznach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nach Inbetriebnahme Gleis 700
Schmerikon - Uznach: Sperrung Gleis 600 Schmerikon - Uznach für
102 Tage. Weiterhin Einspurbetrieb, keine Kreuzungen in
Schmerikon möglich. Dadurch: Umtrassierung Lerrmat-Züge und
G-Zug, HVZ-Zug 11624 muss geregelt werden, geä.
Gleisbemützung in Uznach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 102 Tage +
1.0 h

21.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 7.7 h

25.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 5x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 10x 4.0 h

02.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 5x 7.7 h

13.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schmerikon - Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 4.3 h

13.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 2x 4.0 h

14.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schmerikon - Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 4.8 h

17.10.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schmerikon - Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 16x 4.3 h

17.10.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schmerikon - Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 16x 4.0 h

13.11.2023 25.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 7.7 h

14.11.2023 25.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 10x 4.0 h

D-21534FbE23 ZB-NOU, Gl. 557 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperrung Ziegelbrücke, 23:10 -
05:00. 1 Perrongleis weniger, Fahrten von/nach Gleis 1 nur Seite
Bilten/Uznach. Gleisänderungen. Geänderte Abstellungen,
nötigenfalls auswärts (in Bilten).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 8x 5.8 h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperrung Ziegelbrücke, 22:10 -
05:00. 1 Perrongleis weniger, Fahrten von/nach Gleis 1 nur Seite
Bilten/Uznach. Gleisänderungen. Geänderte Abstellungen,
nötigenfalls auswärts (in Bilten).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 6.8 h

736 Ziegelbrücke - Linthal
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-57953UF_2023_ZB-LIN SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Netstal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Ziegelbrücke - Linthal
(Unterhaltsfenster), 21:00 - 04:05, Ausfall aller Züge,
Bahnersatzbusse
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 7.1 h

D-24795BZU-Cluster Glarnerland 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.08.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schwanden GL - Linthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Totalsperrung Schwanden -
Linthal für 106 Tage. Bahnersatzbusse
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 106 Tage +
4.8 h

D-21534FbE23 ZB-NOU, Gl. 557 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ziegelbrücke - Schwanden
GL

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Totalsperrung Ziegelbrücke -
Schwanden während 14 Tagen, gleichzeitig mit dauernder
Totalsperrung Schwanden - Linthal. Bahnersatzbusse,
Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 14 Tage +
4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

736 Ziegelbrücke - Linthal
D-21534FbE23 ZB-NOU, Gl. 557 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperrung Ziegelbrücke, 23:10 -
05:00. 1 Perrongleis weniger, Fahrten von/nach Gleis 1 nur Seite
Bilten/Uznach. Gleisänderungen. Geänderte Abstellungen,
nötigenfalls auswärts (in Bilten).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 8x 5.8 h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperrung Ziegelbrücke, 22:10 -
05:00. 1 Perrongleis weniger, Fahrten von/nach Gleis 1 nur Seite
Bilten/Uznach. Gleisänderungen. Geänderte Abstellungen,
nötigenfalls auswärts (in Bilten).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 6.8 h

D-35010Netstal neu BuE Querspange SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Netstal - Näfels-Mollis Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Näfels - Netstal in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 9x 3.2 h

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2023 04.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-59612UF_23_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB -
Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'.

Schichtweise 5x 4.9 h

30.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Zürich
Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'.

Schichtweise 10x 4.9 h

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB -
Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'.

Schichtweise 5x 4.9 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-61362ZF ZWIE -TW FL A2-Kontrolle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Umleitungsfreihaltung via ZBT

Schichtweise 10x 4.5 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-117Schwerzenbach, P55 - Gl. 2+3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 18x 2.3 h

23.04.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in SCWE.
Verspätungen Leermat - 3' möglich.

Schichtweise 18x 7.3 h

23.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in SCWE.
Verspätungen Leermat - 3' möglich.

Schichtweise 5x 7.3 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 2.3 h

 3797Page 2953 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-117Schwerzenbach, P55 - Gl. 2+3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in SCWE.
Verspätungen Leermat - 3' möglich.

Schichtweise 3x 7.3 h

02.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 2.3 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-22460FbE23 Aathal-Wetzikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-22460FbE23 Aathal-Wetzikon SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.7 h

28.03.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Schichtweise 15x 7.2 h

08.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Schichtweise 8x 4.8 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 3.7 h

21.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Schichtweise 10x 8.2 h

22.05.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 11x 3.7 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre UST-WZ. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.3 h

06.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-22460FbE23 Aathal-Wetzikon SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.7 h

D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf/Dietlikon.

Durchgehend 5.3 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Prüfauftrag KOP-1598
Durchgehend 4.0 h

05.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Schichtweise 5x 5.3 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Ausfall RV.

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h

12.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Schichtweise 2x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Umleitungen Leermat.Schichtweise 2x 4.8 h

14.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

18.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf/Dietlikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Ausfall und Umleitung RV.

Schichtweise 3x 7.8 h

25.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

27.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf. Ausfall RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 4.8 h

28.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf. Ausfall RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Durchgehend 7.8 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf/Dietlikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Durchgehend 2.5 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 2.0 h

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Schichtweise 5x 5.3 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf/Dietlikon.

Durchgehend 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 4.0 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-61587Tunnelinspektion Linie 740 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ. Anpassung FO
Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-61587Tunnelinspektion Linie 740 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.8 h

06.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.8 h

06.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ. Anpassung FO
Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

07.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Durchgehend 4.0 h

D-57948UF_2023_RW-WZ SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfälle RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.4 h

D-21420Totalsperre RW-UZ 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-21420Totalsperre RW-UZ 2023 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil SG - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach für
35 Tage. Ausfall aller Züge, Bahnersatzbusse. Geänderter
Betriebsablauf in Rapperswil und Uznach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 35 Tage +
4.0 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 5x 3.6 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 5x 3.6 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-31237FbE23_ZSTH_W11,12,15,16 GD14_Gl.42,
571

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZSTH-ZTB Nachtpause. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-31237FbE23_ZSTH_W11,12,15,16 GD14_Gl.42,

571
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz ZSTH-ZTB. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.4

h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZSTH-ZTB Nachtpause. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb

Schichtweise 4x 4.0 h

29.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz ZSTH-ZTB. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.4 h

D-57954UF_2023_EF-WZ SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung. Ausfälle S-Bahnen.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

D-30795FbE23 Kempten-Wetzikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Kempten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.3 h

D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.15-05.15h; Zürich Löwenstrasse -
Zürich Oerlikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.15-05.15h; Zürich Löwenstrasse -
Zürich Oerlikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 2977 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

 3797Page 2980 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-117Schwerzenbach, P55 - Gl. 2+3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 18x 2.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-117Schwerzenbach, P55 - Gl. 2+3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in SCWE.
Verspätungen Leermat - 3' möglich.

Schichtweise 18x 7.3 h

23.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in SCWE.
Verspätungen Leermat - 3' möglich.

Schichtweise 5x 7.3 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 2.3 h

01.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in SCWE.
Verspätungen Leermat - 3' möglich.

Schichtweise 3x 7.3 h

02.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 2.3 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-22460FbE23 Aathal-Wetzikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-22460FbE23 Aathal-Wetzikon SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Schichtweise 15x 7.2 h

08.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Schichtweise 8x 4.8 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 3.7 h

21.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Schichtweise 10x 8.2 h

22.05.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 11x 3.7 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre UST-WZ. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.3 h

06.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Schichtweise 3x 4.8 h

09.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Prüfauftrag KOP-1598
Durchgehend 4.0 h

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Umleitungen Leermat.Schichtweise 2x 4.8 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 4.8 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 2.0 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 4.0 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 9x 5.2 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 9x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 45x 5.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 45x 5.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 45x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via HRD und ZLOE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Prüfauftrag
"Totalsperre ZWIP"
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.7 h

10.12.2023 30.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Wipkingen

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIP-ZOER und
Totalsperre ZVIA-ZWIP.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 203 Tage +

3.7 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

 3797Page 2991 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 29.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem. Prüfauftrag
"Totalsperre" ZWIP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 132x 5.7 h

D-61587Tunnelinspektion Linie 740 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ. Anpassung FO
Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Durchgehend 4.0 h

06.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ. Anpassung FO
Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

07.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Durchgehend 4.0 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-57954UF_2023_EF-WZ SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung. Ausfälle S-Bahnen.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

D-30795FbE23 Kempten-Wetzikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Kempten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.3 h

D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Zürich
Oerlikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z
Flughafen und Z Oerlikon.

Schichtweise 7x 5.1 h

D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.15-05.15h; Zürich Löwenstrasse -
Zürich Oerlikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.0 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.15-05.15h; Zürich Löwenstrasse -
Zürich Oerlikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.15-05.15h; Zürich Löwenstrasse -
Zürich Oerlikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.0 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-117Schwerzenbach, P55 - Gl. 2+3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 18x 2.3 h

23.04.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in SCWE.
Verspätungen Leermat - 3' möglich.

Schichtweise 18x 7.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-117Schwerzenbach, P55 - Gl. 2+3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in SCWE.
Verspätungen Leermat - 3' möglich.

Schichtweise 5x 7.3 h

24.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 5x 2.3 h

01.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen in SCWE.
Verspätungen Leermat - 3' möglich.

Schichtweise 3x 7.3 h

02.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwerzenbach ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 2.3 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-22460FbE23 Aathal-Wetzikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-22460FbE23 Aathal-Wetzikon SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2023 28.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.7 h

28.03.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Schichtweise 15x 7.2 h

08.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Schichtweise 8x 4.8 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 3.7 h

21.05.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Schichtweise 10x 8.2 h

22.05.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 11x 3.7 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre UST-WZ. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.3 h

06.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-22460FbE23 Aathal-Wetzikon SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.7 h

D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Prüfauftrag KOP-1598
Durchgehend 4.0 h

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Umleitungen Leermat.Schichtweise 2x 4.8 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 4.8 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 2.0 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 4.0 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 9x 5.2 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 9x 5.2 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 45x 5.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 45x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 45x 3.2 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via HRD und ZLOE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Prüfauftrag
"Totalsperre ZWIP"
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.7 h

10.12.2023 30.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Wipkingen

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIP-ZOER und
Totalsperre ZVIA-ZWIP.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 203 Tage +

3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

10.12.2023 29.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem. Prüfauftrag
"Totalsperre" ZWIP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 132x 5.7 h

D-61587Tunnelinspektion Linie 740 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ. Anpassung FO
Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Durchgehend 4.0 h

06.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ. Anpassung FO
Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.9 h

07.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Durchgehend 4.0 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-57954UF_2023_EF-WZ SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung. Ausfälle S-Bahnen.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

D-30795FbE23 Kempten-Wetzikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Kempten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.3 h

D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Zürich
Oerlikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z
Flughafen und Z Oerlikon.

Schichtweise 7x 5.1 h

D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.15-05.15h; Zürich Löwenstrasse -
Zürich Oerlikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.0 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

04.01.2023 04.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Durchgehend 3.2 h

10.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Schichtweise 3x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.

Schichtweise 6x 4.8 h

13.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 2x 4.8 h

03.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 9x 4.8 h

06.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 3x 4.8 h

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Cargo Abwarten Streckenfreigabe.
Schichtweise 4x 2.5 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 3x 4.8 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Durchgehend 2.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h

23.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Schichtweise 7x 2.5 h

D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

02.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 7.2 h

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 4.3 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 5x 4.3 h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 4x 4.3 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.2

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

07.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.3 h

D-59612UF_23_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB -
Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'.

Schichtweise 5x 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-59612UF_23_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /

Hirschengrabentunnel
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Zürich
Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'.

Schichtweise 10x 4.9 h

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB -
Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'.

Schichtweise 5x 4.9 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis Winterthur - Schwalmenacker
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.0 h

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 5.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Gleis 4 in Winterthur nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 3x 3.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 teilweise eingeschränkt
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Winterthur Gleis 1-3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall FV/RV.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 (inkl. 1/2) teilweise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 5.0 h

09.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 3 statt 4
Gleise verfügbar. Ausfall RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.0 h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 2 statt 4
Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

D-15935FbE22_W-HET_Gl_730 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-15935FbE22_W-HET_Gl_730 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

10.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 5.0 h

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

D-62191UF 2023  Dietlikon - Hürlistein  1. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dietlikon und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 5x 5.5 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-957Logistikzentrum Esseareal SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt.

Schichtweise 8x 6.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-62195UF 23 Winterthur - Schwalmenacker  1.
Halbjahr ( Linie 840 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von
Winterthur bis Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Konzept Unterhaltsfenster. Ausfall S30 /
Vereinigung/Flügelung mit S29 in OWT.

Schichtweise 4x 5.5 h

D-62170UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -
Effretikon  1. Halbjahr

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4.8 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-55513UF 2023 W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7-9 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.4 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-44 / 3-43 / 62-42 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-9 nicht verfügbar. Totalsperrung
Richtung Hettlingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 503/504 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.4 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3-5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.5 h

D-55507UF 2023 EF-TOEM (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-KE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.
Schichtweise 5x 6.8 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-
TOEM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.

Schichtweise 5x 4.1 h

D-23753ASTRA_ Sanierung "Viadukt
Hammermühle"

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Kemptthal und Tössmühle (Winterthur). Anpassungen der
Fahrordnungen für Leermaterialzüge und Cargo-Züge.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 5.7 h

14.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Kemptthal und Tössmühle (Winterthur). Anpassungen der
Fahrordnungen für Leermaterialzüge und Cargo-Züge.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

D-55519UF 2023 - Linie 762 Winterthur -
Neuhausen ( 1. Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-55519UF 2023 - Linie 762 Winterthur -

Neuhausen ( 1. Halbjahr)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber
nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke
soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden.
Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.

Schichtweise 4x 5.9 h

D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf/Dietlikon.

Durchgehend 5.3 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Prüfauftrag KOP-1598
Durchgehend 4.0 h

05.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Schichtweise 5x 5.3 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Ausfall RV.

Durchgehend 1 Tag + 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Schichtweise 2x 7.8 h

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Umleitungen Leermat.Schichtweise 2x 4.8 h

14.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

18.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf/Dietlikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Ausfall und Umleitung RV.

Schichtweise 3x 7.8 h

25.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf. Ausfall RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Durchgehend 7.8 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 4.8 h

28.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf. Ausfall RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Durchgehend 7.8 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf/Dietlikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Durchgehend 2.5 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 2.0 h

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) - Chriesbach
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Schichtweise 5x 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf/Dietlikon.

Durchgehend 5.3 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 4.0 h

D-55514UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 1 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-62171UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -
Effretikon 2. Halbjahr ( 1. Teil )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-55508UF 2023 EF-TOEM (2. Halbjahr) 1.Teil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-55508UF 2023 EF-TOEM (2. Halbjahr) 1.Teil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-KE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.
Schichtweise 5x 6.8 h

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-
TOEM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.

Schichtweise 5x 4.1 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-62192UF 2023  Dietlikon - Hürlistein  2. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-62192UF 2023  Dietlikon - Hürlistein  2. Halbjahr SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dietlikon und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 5x 5.1 h

D-62328UF 2023 EF-TOEM (2. Halbjahr) 2.Teil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-KE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.
Schichtweise 5x 6.8 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-
TOEM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.

Schichtweise 5x 4.1 h

D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

24.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 8.0 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 5.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

01.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 8.0 h

01.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 7.0 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

22.10.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 25x 7.0 h

23.10.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 5x 3.0 h

26.11.2023 28.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 8.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 3x 7.0 h

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 8.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

05.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 7.0 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 5.0 h

D-62172UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -
Effretikon  2. Halbjahr ( 2.Teil)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-62172UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -

Effretikon  2. Halbjahr ( 2.Teil)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-31237FbE23_ZSTH_W11,12,15,16 GD14_Gl.42,
571

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZSTH-ZTB Nachtpause. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 4.0 h

20.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz ZSTH-ZTB. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.4

h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZSTH-ZTB Nachtpause. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb

Schichtweise 4x 4.0 h

29.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz ZSTH-ZTB. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.4 h

D-57954UF_2023_EF-WZ SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-57954UF_2023_EF-WZ SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung. Ausfälle S-Bahnen.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

D-55510UF 2023 BUE-W  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Bülach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-55515UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 2 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-62197UF 2023 Winterthur - Schwalmenacker  2.
Halbjahr ( Linie 850 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Winterthur Grüze
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Konzept zum Unterhaltsfenster

Schichtweise 4x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-56610Migration rcs95 auf RCI, Winterthur -

Bahnhöfe Elgg + Winterthur Töss
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Wülflingen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

D-62159UF 2023 - Linie 762 Winterthur -
Neuhausen ( 2. Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber
nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke
soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden.
Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.

Schichtweise 5x 5.9 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Durchgehend 3.2 h

10.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Schichtweise 3x 2.5 h

17.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.

Schichtweise 6x 4.8 h

13.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 2x 4.8 h

03.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 9x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 3x 4.8 h

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Cargo Abwarten Streckenfreigabe.
Schichtweise 4x 2.5 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h

14.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 3x 4.8 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Durchgehend 2.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h

23.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Schichtweise 7x 2.5 h

D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

02.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 7.2 h

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 5x 4.3 h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 4x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.2

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

07.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.3 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-55518UF 2023 Tunnelcluster Zürich Flughafen (1.
Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oerlikon via Z Flughafen nach Dorfnest.

Schichtweise 20x 5.3 h

30.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Cargo via KL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 3.8 h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis Winterthur - Schwalmenacker
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.0 h

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Durchgehend 7.0 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 5.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Gleis 4 in Winterthur nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 3x 3.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 teilweise eingeschränkt
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Winterthur Gleis 1-3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall FV/RV.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 (inkl. 1/2) teilweise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 5.0 h

09.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 3 statt 4
Gleise verfügbar. Ausfall RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.0 h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 2 statt 4
Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-62164UF 2023 Bassersdorf 1. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-62164UF 2023 Bassersdorf 1. Halbjahr SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dorfnest und Bassersdorf bzw. zwischen Bassersdorf und
Hürlistein.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 5.2 h

D-62162UF 2023 Kloten - Bassersdorf  1. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Z Flughafen.

Schichtweise 6x 4.5 h

D-15935FbE22_W-HET_Gl_730 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

10.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-15935FbE22_W-HET_Gl_730 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

D-62191UF 2023  Dietlikon - Hürlistein  1. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dietlikon und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 5x 5.5 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-957Logistikzentrum Esseareal SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt.

Schichtweise 8x 6.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-62195UF 23 Winterthur - Schwalmenacker  1.
Halbjahr ( Linie 840 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von
Winterthur bis Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Konzept Unterhaltsfenster. Ausfall S30 /
Vereinigung/Flügelung mit S29 in OWT.

Schichtweise 4x 5.5 h

 3797Page 3079 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-62170UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -

Effretikon  1. Halbjahr
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-8908FbE23_BSD-HUER_Gl_216 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar

Schichtweise 5x 2.0 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hürlistein (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Grobkonzept KOP-1592, FV via WS

Schichtweise 5x 7.7 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Grobkonzept KOP-1592, GV via STET
Schichtweise 5x 3.0 h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hürlistein (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Grobkonzept KOP-1592, FV via WS

Durchgehend 7.1 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Grobkonzept KOP-1592, GV via STET
Durchgehend 3.0 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-6704FbE23_OP-RT_Gl_508_608 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet/Kloten

Durchgehend 4.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet/Kloten

Durchgehend 4.0 h

D-55513UF 2023 W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-55513UF 2023 W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7-9 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.5 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.4 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-44 / 3-43 / 62-42 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-9 nicht verfügbar. Totalsperrung
Richtung Hettlingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 503/504 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.4 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3-5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.5 h

D-55507UF 2023 EF-TOEM (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-KE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.
Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-55507UF 2023 EF-TOEM (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-
TOEM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.

Schichtweise 5x 4.1 h

D-58404UF23 Hard SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.3 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Altstetten - Hard
Käferberg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

D-23753ASTRA_ Sanierung "Viadukt
Hammermühle"

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-23753ASTRA_ Sanierung "Viadukt

Hammermühle"
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Kemptthal und Tössmühle (Winterthur). Anpassungen der
Fahrordnungen für Leermaterialzüge und Cargo-Züge.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 5.7 h

14.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Kemptthal und Tössmühle (Winterthur). Anpassungen der
Fahrordnungen für Leermaterialzüge und Cargo-Züge.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 5.7 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-55519UF 2023 - Linie 762 Winterthur -
Neuhausen ( 1. Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-55519UF 2023 - Linie 762 Winterthur -

Neuhausen ( 1. Halbjahr)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber
nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke
soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden.
Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.

Schichtweise 4x 5.9 h

D-64536A2-Kontrolle ZHER 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.06.2023 10.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

11.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.0 h

15.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

16.07.2023 16.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Hardbrücke - Zürich
Herdern Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Vereinzelt auch auswärtige Abstellungen nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-13862FbE23_ZVBN_W.984, AoE W 979/980, Gl.
125_AmG W 981

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Nord Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen und Verminderung
Gleiskapazität für Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18 Tage +

9.0 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Nord Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Durchgehend 9.0 h

28.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 2x 4.0 h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Herdern
Abstellgruppe

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerung für Cargo.

Schichtweise 3x 8.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-55514UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 1 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-62171UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -
Effretikon 2. Halbjahr ( 1. Teil )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-55508UF 2023 EF-TOEM (2. Halbjahr) 1.Teil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-KE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.
Schichtweise 5x 6.8 h

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-
TOEM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.

Schichtweise 5x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-62165UF 2023 Bassersdorf 2. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dorfnest und Bassersdorf bzw. zwischen Bassersdorf und
Hürlistein.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 5.2 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-62163UF 2023 Kloten - Bassersdorf  2. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z
Flughafen und Bassersdorf.

Schichtweise 6x 4.5 h

D-62192UF 2023  Dietlikon - Hürlistein  2. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-62192UF 2023  Dietlikon - Hürlistein  2. Halbjahr SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dietlikon und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 5x 5.1 h

D-62328UF 2023 EF-TOEM (2. Halbjahr) 2.Teil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-KE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.
Schichtweise 5x 6.8 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-
TOEM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.

Schichtweise 5x 4.1 h

D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 5.0 h

 3797Page 3102 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

24.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 8.0 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 5.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

01.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 8.0 h

01.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 7.0 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

22.10.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 25x 7.0 h

23.10.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 5x 3.0 h

26.11.2023 28.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 8.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 3x 7.0 h

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 8.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

05.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 7.0 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 5.0 h

D-62172UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -
Effretikon  2. Halbjahr ( 2.Teil)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-62172UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -

Effretikon  2. Halbjahr ( 2.Teil)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-57954UF_2023_EF-WZ SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung. Ausfälle S-Bahnen.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Kloten Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.
Durchgehend 4.6 h

02.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Zürich
Oerlikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z
Flughafen und Z Oerlikon.

Schichtweise 7x 5.1 h

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten - Bassersdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Kloten und Dorfnest.

Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-55510UF 2023 BUE-W  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Bülach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

D-55515UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 2 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-582922023 Tunnelinspektion OP-ZFH Hagenholz
Gl.104/204

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.11.2023 21.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oerlikon und Zch Flughafen.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-62197UF 2023 Winterthur - Schwalmenacker  2.

Halbjahr ( Linie 850 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Winterthur Grüze
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Konzept zum Unterhaltsfenster

Schichtweise 4x 5.5 h

D-56610Migration rcs95 auf RCI, Winterthur -
Bahnhöfe Elgg + Winterthur Töss

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Wülflingen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

D-62159UF 2023 - Linie 762 Winterthur -
Neuhausen ( 2. Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber
nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke
soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden.
Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.

Schichtweise 5x 5.9 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tankanlage Rümlang -
Glattbrugg

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 3x 5.0 h

10.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glattbrugg - Rümlang Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via AN-W-KLSchichtweise 4x 3.5 h

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfübar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 4x 5.4 h

24.01.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glattbrugg - Rümlang Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 16x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 2x 5.7 h

20.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 8x 5.4 h

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1 -86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 8x 5.4 h

15.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 6x 5.4 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Durchgehend 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 4x 5.0 h

31.05.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 4x 3.5 h

06.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 2x 5.4 h

07.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 2x 3.5 h

08.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Tankanlage Rümlang -
Glattbrugg

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Durchgehend 5.0 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 4x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 4x 3.5 h

19.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tankanlage Rümlang -
Glattbrugg

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 12x 5.0 h

10.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 12x 5.4 h

02.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 12x 5.4 h

03.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 12x 3.5 h

23.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 6x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 6x 3.5 h

04.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 8x 5.4 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tankanlage Rümlang -
Glattbrugg

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 4x 5.0 h

16.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 2x 5.0 h

17.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 2x 3.5 h

18.10.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 13x 5.4 h

 3797Page 3113 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.10.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 13x 3.5 h

09.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tankanlage Rümlang -
Glattbrugg

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 9x 5.0 h

D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

 3797Page 3116 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Durchgehend 3.2 h

10.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Schichtweise 3x 2.5 h

17.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.

Schichtweise 6x 4.8 h

13.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 2x 4.8 h

03.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 9x 4.8 h

06.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Cargo Abwarten Streckenfreigabe.
Schichtweise 4x 2.5 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h

14.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 3x 4.8 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Durchgehend 2.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Schichtweise 7x 2.5 h

D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

02.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 7.2 h

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 4.3 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 5x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 4x 4.3 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.2

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.3

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.3 h

D-582912023 Tunnelinspektion Opfikon Gl. 504/604 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet.

Durchgehend 2.8 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet.

Durchgehend 2.8 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-55518UF 2023 Tunnelcluster Zürich Flughafen (1.
Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Dorfnest
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oerlikon via Z Flughafen nach Dorfnest.

Schichtweise 20x 5.3 h

30.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Cargo via KL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 3.8 h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis Winterthur - Schwalmenacker
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.0 h

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Durchgehend 7.0 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 5.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Gleis 4 in Winterthur nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 3x 3.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 teilweise eingeschränkt
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Winterthur Gleis 1-3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall FV/RV.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 (inkl. 1/2) teilweise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 5.0 h

09.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 3 statt 4
Gleise verfügbar. Ausfall RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.0 h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 2 statt 4
Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

D-62164UF 2023 Bassersdorf 1. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 04.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Dorfnest (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dorfnest und Bassersdorf bzw. zwischen Bassersdorf und
Hürlistein.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 5.2 h

D-62162UF 2023 Kloten - Bassersdorf  1. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 11.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Z Flughafen.

Schichtweise 6x 4.5 h

D-15935FbE22_W-HET_Gl_730 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-15935FbE22_W-HET_Gl_730 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

10.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 5.0 h

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

D-62191UF 2023  Dietlikon - Hürlistein  1. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dietlikon und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 5x 5.5 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-957Logistikzentrum Esseareal SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt.

Schichtweise 8x 6.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-62195UF 23 Winterthur - Schwalmenacker  1.
Halbjahr ( Linie 840 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von
Winterthur bis Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Konzept Unterhaltsfenster. Ausfall S30 /
Vereinigung/Flügelung mit S29 in OWT.

Schichtweise 4x 5.5 h

D-62170UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -
Effretikon  1. Halbjahr

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4.8 h

D-8908FbE23_BSD-HUER_Gl_216 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bassersdorf Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar

Schichtweise 5x 2.0 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hürlistein (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Grobkonzept KOP-1592, FV via WS

Schichtweise 5x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-8908FbE23_BSD-HUER_Gl_216 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Grobkonzept KOP-1592, GV via STET
Schichtweise 5x 3.0 h

02.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hürlistein (Abzw) -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Grobkonzept KOP-1592, FV via WS

Durchgehend 7.1 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Grobkonzept KOP-1592, GV via STET
Durchgehend 3.0 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-6704FbE23_OP-RT_Gl_508_608 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet/Kloten

Durchgehend 4.0 h

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Riet (Verzw) - Kloten
Balsberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 4.0 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet/Kloten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Schichtweise 3x 4.0 h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Schichtweise 5x 4.0 h

21.04.2023 24.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Opfikon Süd - Kloten
Balsberg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

 3797Page 3136 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-6704FbE23_OP-RT_Gl_508_608 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Schichtweise 4x 4.0 h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Schichtweise 4x 4.0 h

08.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Schichtweise 4x 4.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet/Kloten

Durchgehend 4.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Riet (Verzw) - Kloten
Balsberg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 4.0 h

D-55513UF 2023 W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-55513UF 2023 W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7-9 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.5 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.4 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-44 / 3-43 / 62-42 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-9 nicht verfügbar. Totalsperrung
Richtung Hettlingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 503/504 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.4 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3-5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.5 h

D-55507UF 2023 EF-TOEM (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-KE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.
Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-55507UF 2023 EF-TOEM (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-
TOEM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.

Schichtweise 5x 4.1 h

D-23753ASTRA_ Sanierung "Viadukt
Hammermühle"

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Kemptthal und Tössmühle (Winterthur). Anpassungen der
Fahrordnungen für Leermaterialzüge und Cargo-Züge.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 5.7 h

14.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Kemptthal und Tössmühle (Winterthur). Anpassungen der
Fahrordnungen für Leermaterialzüge und Cargo-Züge.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 5.7 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-55519UF 2023 - Linie 762 Winterthur -
Neuhausen ( 1. Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber
nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke
soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden.
Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.

Schichtweise 4x 5.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 9x 5.2 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 9x 5.2 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 45x 5.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 45x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 45x 3.2 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via HRD und ZLOE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Prüfauftrag
"Totalsperre ZWIP"
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.7 h

10.12.2023 30.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Wipkingen

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIP-ZOER und
Totalsperre ZVIA-ZWIP.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 203 Tage +

3.7 h

 3797Page 3147 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

10.12.2023 29.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem. Prüfauftrag
"Totalsperre" ZWIP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 132x 5.7 h

D-55514UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 1 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-62171UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -
Effretikon 2. Halbjahr ( 1. Teil )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-55508UF 2023 EF-TOEM (2. Halbjahr) 1.Teil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-55508UF 2023 EF-TOEM (2. Halbjahr) 1.Teil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-KE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.
Schichtweise 5x 6.8 h

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-
TOEM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.

Schichtweise 5x 4.1 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-62165UF 2023 Bassersdorf 2. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dorfnest und Bassersdorf bzw. zwischen Bassersdorf und
Hürlistein.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 5.2 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-62163UF 2023 Kloten - Bassersdorf  2. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 09.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Zürich Flughafen -
Bassersdorf

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z
Flughafen und Bassersdorf.

Schichtweise 6x 4.5 h

D-62192UF 2023  Dietlikon - Hürlistein  2. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dietlikon und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 5x 5.1 h

D-62328UF 2023 EF-TOEM (2. Halbjahr) 2.Teil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-KE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.
Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-62328UF 2023 EF-TOEM (2. Halbjahr) 2.Teil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-
TOEM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.

Schichtweise 5x 4.1 h

D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 5.0 h

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

24.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 8.0 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

01.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 8.0 h

01.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 10x 7.0 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 7.0 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

22.10.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 25x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 5x 3.0 h

26.11.2023 28.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 8.0 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 3x 7.0 h

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 8.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 7.0 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 5.0 h

D-62172UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -
Effretikon  2. Halbjahr ( 2.Teil)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-57954UF_2023_EF-WZ SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung. Ausfälle S-Bahnen.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Kloten Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.
Durchgehend 4.6 h

09.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Kloten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept: Cargo via Zürich Flughafen.
Schichtweise 13x 4.6 h

02.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Zürich
Oerlikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z
Flughafen und Z Oerlikon.

Schichtweise 7x 5.1 h

13.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kloten - Bassersdorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Kloten und Dorfnest.

Schichtweise 5x 4.8 h

D-55510UF 2023 BUE-W  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Bülach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-55515UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 2 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-55515UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 2 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-582922023 Tunnelinspektion OP-ZFH Hagenholz
Gl.104/204

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.11.2023 21.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oerlikon und Zch Flughafen.

Durchgehend 4.8 h

D-62197UF 2023 Winterthur - Schwalmenacker  2.
Halbjahr ( Linie 850 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Winterthur Grüze
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Konzept zum Unterhaltsfenster

Schichtweise 4x 5.5 h

D-56610Migration rcs95 auf RCI, Winterthur -
Bahnhöfe Elgg + Winterthur Töss

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Wülflingen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-62159UF 2023 - Linie 762 Winterthur -

Neuhausen ( 2. Halbjahr)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber
nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke
soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden.
Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.

Schichtweise 5x 5.9 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

02.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 7.2 h

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 4.3 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 5x 4.3 h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 4x 4.3 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.2

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

07.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.3 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis Winterthur - Schwalmenacker
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.0 h

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Durchgehend 7.0 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 5.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Gleis 4 in Winterthur nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 3x 3.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 teilweise eingeschränkt
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Winterthur Gleis 1-3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall FV/RV.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 (inkl. 1/2) teilweise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 5.0 h

09.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 3 statt 4
Gleise verfügbar. Ausfall RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.0 h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 2 statt 4
Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-62191UF 2023  Dietlikon - Hürlistein  1. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dietlikon und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 5x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-957Logistikzentrum Esseareal SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt.

Schichtweise 8x 6.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-62170UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -
Effretikon  1. Halbjahr

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4.8 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-55513UF 2023 W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 3176 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-55513UF 2023 W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7-9 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.5 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.4 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-44 / 3-43 / 62-42 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-9 nicht verfügbar. Totalsperrung
Richtung Hettlingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 503/504 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.4 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3-5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.5 h

D-55507UF 2023 EF-TOEM (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-KE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.
Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-55507UF 2023 EF-TOEM (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-
TOEM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.

Schichtweise 5x 4.1 h

D-23753ASTRA_ Sanierung "Viadukt
Hammermühle"

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Kemptthal und Tössmühle (Winterthur). Anpassungen der
Fahrordnungen für Leermaterialzüge und Cargo-Züge.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 12x 5.7 h

14.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Kemptthal und Tössmühle (Winterthur). Anpassungen der
Fahrordnungen für Leermaterialzüge und Cargo-Züge.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 13x 5.7 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

 3797Page 3179 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Prüfauftrag KOP-1598
Durchgehend 4.0 h

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Umleitungen Leermat.Schichtweise 2x 4.8 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 4.8 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Chriesbach (Abzw) -
Dübendorf

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.Durchgehend 4.0 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 9x 5.2 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 9x 5.2 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 45x 5.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 45x 5.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 45x 3.2 h

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via HRD und ZLOE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Prüfauftrag
"Totalsperre ZWIP"
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.7 h

10.12.2023 30.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Wipkingen

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIP-ZOER und
Totalsperre ZVIA-ZWIP.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 203 Tage +

3.7 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

10.12.2023 29.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem. Prüfauftrag
"Totalsperre" ZWIP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 132x 5.7 h

D-55514UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 1 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-62171UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -
Effretikon 2. Halbjahr ( 1. Teil )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-62171UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -

Effretikon 2. Halbjahr ( 1. Teil )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-55508UF 2023 EF-TOEM (2. Halbjahr) 1.Teil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-KE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.
Schichtweise 5x 6.8 h

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Effretikon - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-
TOEM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.

Schichtweise 5x 4.1 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-62192UF 2023  Dietlikon - Hürlistein  2. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dietlikon und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 5x 5.1 h

D-62328UF 2023 EF-TOEM (2. Halbjahr) 2.Teil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Kemptthal Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-KE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.
Schichtweise 5x 6.8 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal - Tössmühle Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von EF-
TOEM
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kreuzungen festlegen. Cargo anpassen.

Schichtweise 5x 4.1 h

D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 5.0 h

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

24.09.2023 27.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 8.0 h

25.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 5.0 h

25.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

01.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Schichtweise 10x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 10x 7.0 h

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 7.0 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

22.10.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 25x 7.0 h

23.10.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 5x 3.0 h

26.11.2023 28.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-25389BZU23_Kemptthal_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

28.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung Richtung Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 3x 7.0 h

03.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 8.0 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

05.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kemptthal Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 7.0 h

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kemptthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-62172UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -

Effretikon  2. Halbjahr ( 2.Teil)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-57954UF_2023_EF-WZ SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung. Ausfälle S-Bahnen.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Zürich
Oerlikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z
Flughafen und Z Oerlikon.

Schichtweise 7x 5.1 h

D-55510UF 2023 BUE-W  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Bülach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

D-55515UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 2 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-62197UF 2023 Winterthur - Schwalmenacker  2.
Halbjahr ( Linie 850 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Winterthur Grüze
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Konzept zum Unterhaltsfenster

Schichtweise 4x 5.5 h

D-56610Migration rcs95 auf RCI, Winterthur -
Bahnhöfe Elgg + Winterthur Töss

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Wülflingen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

 3797Page 3198 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 03.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

04.01.2023 04.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-59612UF_23_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /
Hirschengrabentunnel

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-59612UF_23_Spülarbeiten ZMUS-ZSTH /

Hirschengrabentunnel
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB -
Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'.

Schichtweise 5x 4.9 h

30.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Zürich
Stadelhofen - Zürich HB. Einzelne Verspätungen bis ca 3'.

Schichtweise 10x 4.9 h

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich
Stadelhofen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Zürich HB -
Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'.

Schichtweise 5x 4.9 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-62191UF 2023  Dietlikon - Hürlistein  1. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dietlikon und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 5x 5.5 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-62170UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -
Effretikon  1. Halbjahr

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 25.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Hürlistein
(Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-30850FbE23 PFZ W102 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Witzberg (Agl) - Pfäffikon ZH Mittel

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Die Sperrungen sind so mit dem
Anschliesser abgemacht worden.

Schichtweise 4x 10.0 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Witzberg (Agl) - Pfäffikon ZH Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Die Sperrungen sind so mit dem
Anschliesser abgemacht worden.

Durchgehend 1 Tag + 20.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-30850FbE23 PFZ W102 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Witzberg (Agl) - Pfäffikon ZH Mittel

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Die Sperrungen sind so mit dem
Anschliesser abgemacht worden.

Schichtweise 5x 10.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Witzberg (Agl) - Pfäffikon ZH Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Die Sperrungen sind so mit dem
Anschliesser abgemacht worden.

Durchgehend 7.0 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fehraltorf - Witzberg (Agl) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.3 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

D-22460FbE23 Aathal-Wetzikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 3x 3.7 h

22.05.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 11x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-22460FbE23 Aathal-Wetzikon SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uster - Wetzikon ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre UST-WZ. Bahnersatz

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 5.3 h

D-22432FbE23_NEGW-CHRI_Gl_191 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf/Dietlikon.

Durchgehend 5.3 h

20.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf/Dietlikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1. Ausfall und Umleitung RV.

Schichtweise 3x 7.8 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf/Dietlikon.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1598. Keine P-Abstellungen in
Dübendorf Gleis 1.

Durchgehend 2.5 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neugut (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Stettbach und Dübendorf/Dietlikon.

Durchgehend 5.3 h

D-61587Tunnelinspektion Linie 740 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-61587Tunnelinspektion Linie 740 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Durchgehend 4.0 h

07.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aathal - Wetzikon ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb AAT-WZ

Durchgehend 4.0 h

D-62171UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -
Effretikon 2. Halbjahr ( 1. Teil )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-62192UF 2023  Dietlikon - Hürlistein  2. Halbjahr SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dietlikon - Hürlistein (Abzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Dietlikon und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 5x 5.1 h

D-62172UF 2023 Bassersdorf - Huerlistein -
Effretikon  2. Halbjahr ( 2.Teil)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Bassersdorf - Effretikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Bassersdorf und Hürlistein (Effretikon).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1561

Schichtweise 6x 4.0 h

D-31237FbE23_ZSTH_W11,12,15,16 GD14_Gl.42,
571

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZSTH-ZTB Nachtpause. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-31237FbE23_ZSTH_W11,12,15,16 GD14_Gl.42,

571
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz ZSTH-ZTB. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.4

h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ZSTH-ZTB Nachtpause. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb

Schichtweise 4x 4.0 h

29.10.2023 31.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Stadelhofen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Bahnersatz ZSTH-ZTB. Bhf ZSTH
Einspurbetrieb
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.4 h

D-57954UF_2023_EF-WZ SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Effretikon - Illnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung. Ausfälle S-Bahnen.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.7 h

D-30795FbE23 Kempten-Wetzikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wetzikon ZH - Kempten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 4.3 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Durchgehend 3.2 h

10.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Schichtweise 3x 2.5 h

10.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 2x 7.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 und 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.
Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2023 26.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze -
Winterthur Seen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung W Seen. Gleis
1-6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Anpassungen Leermat.

Durchgehend 4.0 h

27.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze -
Winterthur Seen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung W Seen. Gleis
1-5 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Anpassungen Leermat.

Durchgehend 4.0 h

30.01.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 6x 4.8 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.8 h

31.01.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 3x 3.7 h

21.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.7 h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.9 h

31.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung WSEE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796. Leermaterial regeln.
Durchgehend 3.7 h

27.04.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 9x 4.8 h

23.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 7x 4.8 h

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Cargo Abwarten Streckenfreigabe.
Schichtweise 4x 2.5 h

20.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 4x 4.8 h

25.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 6x 4.8 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Durchgehend 2.5 h

20.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 10x 7.0 h

21.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 10x 4.0 h

23.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Schichtweise 7x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 und VU-Gleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 10x 4.9 h

05.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 17x 4.8 h

18.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 und VU-Gleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 10x 4.9 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 5x 7.0 h

02.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 16x 4.8 h

08.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 5x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796. Umleitungen
Cargo.Durchgehend 3.7 h

28.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 und VU-Gleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796. Ausfall und geä FO
im RV. Umleitungen Cargo.

Durchgehend 2 Tage + 5.9
h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796. Umleitungen
Cargo.Durchgehend 3.0 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Durchgehend 2 Tage + 6.2

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung W Seen.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796. Ausfall RV.
Durchgehend 2 Tage + 4.1

h

13.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 und VU-Gleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 2x 4.9 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 2x 4.8 h

11.12.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796

Schichtweise 10x 4.8 h

D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

02.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 7.2 h

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 5x 4.3 h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 4x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.2

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

07.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.3 h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis Winterthur - Schwalmenacker
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.0 h

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 5.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2/222 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 3 Tage + 6.0

h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Gleis 4 in Winterthur nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 3x 3.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 teilweise eingeschränkt
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 3 Tage + 6.0

h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Winterthur Gleis 1-3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall FV/RV.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 (inkl. 1/2) teilweise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 5.0 h

09.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 3 statt 4
Gleise verfügbar. Ausfall RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 2 statt 4
Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 3x 6.0 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

14.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

15.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 2x 6.0 h

16.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schneit - Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 41-248/249/250

Schichtweise 4x 7.0 h

12.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 2x 6.0 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

14.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

14.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 2x 6.0 h

15.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

19.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar. Gleise 41-
248/249/250 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Schichtweise 3x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schwalmenacker und Winterthur Grüze.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Schichtweise 3x 4.5 h

21.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

22.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-26 und Gleis 5 nicht verfügbar.
Wendezüge von WSEE in Gleis 4. Keine Ein-/Ausfahrten von Seite
W nach Gleis 1-5 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.2 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

27.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 2x 6.0 h

28.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 2x 6.0 h

30.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schneit - Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7-27 nicht verfügbar. Gleise 41-
240-248/249/250 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 5.2 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schwalmenacker und Winterthur Grüze.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 4.5 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

04.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 41-240-248/249/250 nicht
verfügbar.

Durchgehend 8.0 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-436 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Schwalmenacker und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Durchgehend 7.2 h

05.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

05.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.3 h

11.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. S35 geändert.
Schichtweise 2x 6.0 h

11.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 2x 6.6 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. S35 geändert.
Durchgehend 6.0 h

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 6.6 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

16.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 4x 8.6 h

17.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 4x 4.8 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 8.0 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. S35 geändert.
Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. S35 geändert.
Schichtweise 5x 7.2 h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV. Anpassungen im
FV. Reduzierte Trassen für Cargo.

Durchgehend 2 Tage + 4.7
h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. S35 geändert.
Schichtweise 3x 7.2 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. S35 geändert.
Durchgehend 7.2 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 1.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 2.2 h

08.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 4.8 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 6.3 h

10.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 4.8 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 4.8 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 4.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 1.5 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4+5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Totalsperre Richtung WSEE.
Durchgehend 8.0 h

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar. Totalsperrung
Richtung WSEE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Ausfall RV.

Durchgehend 7.2 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 8.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 4.1 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.8 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 2x 6.3 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

26.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 2x 4.0 h

26.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 2x 6.3 h

01.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 3.7 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 4.1 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 1.5 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 2.2 h

06.06.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 3.7 h

06.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 248 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 6.3 h

07.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 4.8 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 1.5 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 2.2 h

12.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 6.3 h

13.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 4.9 h

14.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 8x 4.8 h

16.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 241-248 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 14 Tage +

10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV und Anpassungen
im FV. Reduktion Trassen Cargo.

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.8 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 4.8 h

02.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 6.3 h

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 3.8 h

04.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

05.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 18x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 1.5 h

10.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 2.2 h

28.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV. Anpassungen FV.
Reduktion Trassen Cargo.

Durchgehend 2 Tage + 7.3
h

31.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 1.5 h

31.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2.2 h

01.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 8x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 1.5 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 2.2 h

13.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 17x 8.6 h

14.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 17x 4.9 h

14.08.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 1.5 h

14.08.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 2.2 h

05.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 18x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 18x 4.8 h

11.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 1.5 h

11.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 2.2 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 4.9 h

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 1.5 h

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 2.2 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 inkl. Anschlussgleise für
Nahzustellung eingeschränkt verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Rangierablauf massiv
eingeschränkt. Nahzustellungen thermisch
möglich.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.10.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 inkl. Anschlussgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 31x 6.4 h

09.10.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 35x 4.8 h

09.10.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 7x 1.5 h

09.10.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 7x 2.2 h

20.11.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-3 inkl. Anschlussgleise nur
beschränkt verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Rangierbetrieb massiv
eingeschränkt.

Durchgehend 19 Tage +
17.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 6.4 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 4.8 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 1.5 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2.2 h

01.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 inkl. Anschlussgleisen nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2 Tage + 6.4
h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 1.5 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2.2 h

04.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 inkl. Anschlussgleisen nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.4 h

05.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 4.8 h

10.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-3 inkl. Anschlussgleise
eingeschränkt verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Rangierablauf stark
eingeschränkt.

Durchgehend 4 Tage +
17.0 h

10.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 10x 4.8 h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 1.5 h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 2.2 h

14.12.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 inkl
Nahzustellung/Anschliesser nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 6x 6.4 h

D-957Logistikzentrum Esseareal SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt.

Schichtweise 8x 6.0 h

D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4.8 h

D-55513UF 2023 W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-55513UF 2023 W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7-9 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.5 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.4 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-44 / 3-43 / 62-42 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-9 nicht verfügbar. Totalsperrung
Richtung Hettlingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 503/504 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.4 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3-5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.5 h

D-30882FbE23 TU-WILA Gl 817 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rikon - Turbenthal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

05.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turbenthal - Wila Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-30882FbE23 TU-WILA Gl 817 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turbenthal - Wila Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.05-04.50h; Jeweils 1 Bahnhofsgleis
nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 3.8 h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Turbenthal - Wila Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1 Tag + 3.8 h

23.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Turbenthal - Wila Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.8 h

D-30880FbE23 SKY-KOL Gl 808 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Seen - Sennhof-
Kyburg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.05-04.50h; Evtl Anpassung Leermat

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 3.8 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Seen - Sennhof-
Kyburg

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.05-04.50h; Evtl Anpassung Leermat

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.8 h

08.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Seen - Sennhof-
Kyburg

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept
*Cluster"
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.2

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-30880FbE23 SKY-KOL Gl 808 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Sennhof-Kyburg - Rikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.10-04.50h; Evtl Anpassung Leermat

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.7 h

D-55501UF 2023 WSEE-BMA  ( 1.Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Seen - Bauma Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-57948UF_2023_RW-WZ SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfälle RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.4 h

D-55514UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 1 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-55514UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 1 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-1330IUE12 ROT 754 16.023 Chatzenbachbrücke SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Turbenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 07.00-17.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Keine Kreuzungen möglich

Schichtweise 4x 10.0 h

04.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Turbenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 07.00-17.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Keine Kreuzungen möglich

Schichtweise 4x 10.0 h

08.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Turbenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 07.00-21.40h, 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Keine Kreuzungen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14.7 h

08.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Rikon - Saland Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept
"Cluster".
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

11.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Turbenthal Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 04.50-16.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Keine Kreuzungen möglich. Geänderte
Leermaterialzüge
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 11.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-1330IUE12 ROT 754 16.023 Chatzenbachbrücke SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rikon - Wila Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.7 h

10.10.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rikon - Turbenthal Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.7 h

D-55502UF 2023 WSEE - BMA  ( 2.Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 16.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Seen - Bauma Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-55510UF 2023 BUE-W  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Bülach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-55515UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 2 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-55515UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 2 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-62197UF 2023 Winterthur - Schwalmenacker  2.
Halbjahr ( Linie 850 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Winterthur Grüze
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Konzept zum Unterhaltsfenster

Schichtweise 4x 5.5 h

D-56610Migration rcs95 auf RCI, Winterthur -
Bahnhöfe Elgg + Winterthur Töss

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Wülflingen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2023 07.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; Güteranlage nicht
erreichbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.4 h

02.01.2023 04.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Eglisau-Bülach

Schichtweise 2x 4.8 h

04.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Eglisau-Bülach

Durchgehend 4.8 h

05.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Eglisau-Bülach

Schichtweise 2x 4.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hüntwangen-Wil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; Güteranlage nicht
erreichbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.4 h

15.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eglisau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.50h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 3x 4.8 h

17.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.01.2023 24.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hüntwangen-Wil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; Güteranlage nicht
erreichbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.4 h

23.01.2023 24.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

25.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

02.02.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

03.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkozept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.02.2023 16.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Zweidlen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

17.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Zweidlen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 3x 5.4 h

21.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

02.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

06.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; Güteranlage nicht
erreichbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.4 h

06.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Totalsperrung Eglisau - Zweidlen

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hüntwangen-Wil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; Güteranlage sowie 3
Bahnhofsgleise nicht erreichbar / verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 5.4 h

12.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Bülach - Eglisau

Schichtweise 3x 4.8 h

15.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Bülach - Eglisau. Kein
Fahrweg Zweideln - Eglisau - BülachSchichtweise 3x 4.8 h

21.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; Güteranlage sowie 2
Bahnhofsgleise nicht erreichbar / verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.4 h

23.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Hüntwangen-Wil Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 5.4 h

16.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

17.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

23.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Zweidlen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

26.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 4.8 h

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Totalsperrung Zweidlen - Eglisau. Massnahmen
gem GrobkonzeptSchichtweise 2x 4.8 h

06.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

09.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.9 h

14.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.9 h

16.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmnen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

19.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Bülach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.9 h

22.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

 3797Page 3266 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

26.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; 2 Bahnhofsgleise sowie
sämtliche Anschlussgleise nicht verfügbar / erreichbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.4 h

27.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.9 h

29.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; 2 Bahnhofsgleise sowie
sämtliche Anschlussgleise nicht verfügbar / erreichbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.4 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hüntwangen-Wil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; 2 Bahnhofsgleise sowie
sämtliche Anschlussgleise nicht verfügbar / erreichbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.4 h

03.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 1 Perrongleis nicht
vefügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

06.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Zweidlen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

09.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Hüntwangen-Wil - Rafz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; 2 Bahnhofsgleise sowie
sämtliche Anschlussgleise nicht verfügbar / erreichbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.4 h

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Zweidlen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.9 h

11.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rafz - Hüntwangen-Wil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Hüntwangen-Rafz

Schichtweise 2x 5.4 h

12.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Zweidlen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 17x 4.0 h

10.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

15.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 4.0 h

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

29.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; 2 Bahnhofsgleise sowie
sämtliche Anschlussgleise nicht verfügbar / erreichbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 5.4 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50.04.40h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Eglisau - Bülach.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hüntwangen-Wil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; 3 Bahnhofsgleise sowie
sämtliche Anschlussgleise nicht verfügbar / erreichbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.4 h

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rafz - Hüntwangen-Wil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Hüntwangen-Rafz.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 5x 5.4 h

16.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Eglisau - Bülach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

30.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

12.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50.04.40h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Eglisau - Bülach.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 15x 4.8 h

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hüntwangen-Wil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; 3 Bahnhofsgleise sowie
sämtliche Anschlussgleise nicht verfügbar / erreichbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 5.4 h

10.12.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hüntwangen-Wil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-04.45h; 3 Bahnhofsgleise sowie
sämtliche Anschlussgleise nicht verfügbar / erreichbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 5.4 h

D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Rümlang Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 3x 5.3 h

03.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tankanlage Rümlang -
Glattbrugg

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 3x 5.0 h

09.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 1-54-86 und TALR nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 4x 5.1 h

10.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glattbrugg - Rümlang Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via AN-W-KLSchichtweise 4x 3.5 h

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfübar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 4x 5.4 h

23.01.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 1-86 inkl. TALR nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 16x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glattbrugg - Rümlang Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 16x 3.5 h

19.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glattbrugg - Rümlang Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 8x 3.5 h

19.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Rümlang Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 2x 4.4 h

20.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 2x 5.7 h

20.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 8x 5.4 h

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1 -86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 8x 5.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 6x 5.4 h

16.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glattbrugg - Rümlang Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 6x 3.5 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Durchgehend 5.7 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Rümlang Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Durchgehend 4.4 h

30.05.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 4x 5.0 h

31.05.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 4x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 2x 5.4 h

07.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 2x 3.5 h

08.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Glattbrugg - Rümlang Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Durchgehend 5.3 h

08.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Tankanlage Rümlang -
Glattbrugg

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Durchgehend 5.0 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 4x 5.4 h

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 4x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Rümlang Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 12x 5.3 h

19.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tankanlage Rümlang -
Glattbrugg

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 12x 5.0 h

10.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 12x 5.4 h

02.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 12x 5.4 h

03.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 12x 3.5 h

23.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 6x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 6x 3.5 h

04.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 8x 5.4 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Rümlang Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 4x 5.3 h

18.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tankanlage Rümlang -
Glattbrugg

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 4x 5.0 h

16.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 2x 5.0 h

17.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 2x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-28247FS20 O 760 GLB FL-Erneuerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rümlang - Glattbrugg Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 2-87 / 1-86 inkl. TALR nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 13x 5.4 h

19.10.2023 09.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glattbrugg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen. Cargo via Winterthur.Schichtweise 13x 3.5 h

09.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Glattbrugg - Rümlang Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 9x 5.3 h

09.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tankanlage Rümlang -
Glattbrugg

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Glattbrugg und Rümlang. Gleis 3-56 / 4-57 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-227. Kreuzungen festlegen.
Cargo anpassen.

Schichtweise 9x 5.0 h

D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt
2021+2022)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. GV vor- oder
nachfahren.Durchgehend 3.6 h

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.0 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. G-Verkehr vor-
/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

29.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. G-Verkehr vor-
/nachfahren.Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.0 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. G-Verkehr vor-/nachfahren.

Durchgehend 3.6 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Beringen.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 4.3 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 3.9 h

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Beringen. Gleis 4 nicht verfügbar. .
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 5.8 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Totalsperrung Richtung Beringen.
Gleis 3+5 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Beringen. Gleis
4-6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.3 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 3.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Beringen. Gleis 4 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 5.8 h

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Gleis 3+5 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.3 h

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Beringen. Gleis
4-6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.3 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Gleis 3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 3.9 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Fr 21.05h durchgehend bis
Mo 04.50h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar (D1-D3) sowie
einspuriger Verkehrsführung Schaffhausen - Neuhausen.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV.
Anpassungen GV.

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.10-04.50h; 2 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar.

Schichtweise 3x 3.7 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.50h; In Zusammenahng mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV.
Anpassungen GV (Vor-/Nachfahren)

Durchgehend 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.20h; 3 Abstellgleise (D1-D3)
nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Schaffhausen -
Neuhausen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 5.8 h

02.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 0.5 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 5.3 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

03.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 6x 5.8 h

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 5.8 h

16.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen und Richtung Beringen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 5.7 h

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.20h; 3 Abstellgleise (D1-D3)
nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Schaffhausen -
Neuhausen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 3x 5.8 h

21.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Gleisänderungen.
Durchgehend 7 Tage

21.04.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Totalsperrung Schaffhausen -
Beringen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV.

Durchgehend 30 Tage +
6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Fr 22.20 durchgehend bis Mo
04.50h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar sowie 1 Bahnhofsgleis.
Massanhmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Gleisänderungen.
Ausfall RV, FV und Cargo.

Durchgehend 2 Tage + 6.5
h

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Cargo vor-
/nachfahren. Ausfall RV.Durchgehend 4.1 h

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808
Durchgehend 4.4 h

01.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Perrongleis nicht verfügbar.
Massanahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Gleisänderungen.

Durchgehend 21 Tage

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.10-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept. KOP-1808. Gleisänderungen.

Schichtweise 4x 3.6 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.10-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar.
Mssnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept. KOP-1808. Gleisänderungen.

Schichtweise 2x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Mehrere Bahnhofgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 5.8 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV.
Durchgehend 4.1 h

09.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.50h; In Zusammenahng mit
weitere Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Gleisänderungen.

Schichtweise 7x 4.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV. Cargo vor-
/nachfahren.

Durchgehend 4.0 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV. Cargo nach-
/vorfahren.

Durchgehend 4.0 h

29.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 6.5 h

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 7.5 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Ausfall RV. Cargo vor-
/nachfahren.

Durchgehend 4.0 h

10.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 6.5 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Cargo vor-/nachfahren.
Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 9x 5.8 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 4 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 5.8 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 4.1 h

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 4 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 5.8 h

04.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 4.1 h

04.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Totalsperrung Richtung Beringen.
Gleis 6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 3.9 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 5.6 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

17.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 6.5 h

19.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 5.8 h

19.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Richtung
Beringen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 5.8 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen und Richtung Beringen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 3.9 h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 4.0 h

24.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 6.5 h

24.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 5.6 h

25.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Totalsperrung Richtung Beringen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 4.0 h

06.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Schaffhausen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver

Durchgehend 4 Tage +
18.0 h

06.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Ausfall RV. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 4.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 6.5 h

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.7 h

22.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen und Richtung Beringen. Gleis 2 und
3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 11x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 3x 5.6 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 5.6 h

12.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 3-5 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 3.9 h

13.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht vergübar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 6.0 h

17.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 4.1 h

18.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2+3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Schichtweise 2x 6.0 h

19.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Durchgehend 4.0 h

20.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt von Neuhausen nur nach Gleis
1 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 4.0 h

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Durchgehend 6.5 h

21.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen und Richtung Beringen. Gleis 2+3
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 4.1 h

24.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 10x 5.8 h

25.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Schichtweise 10x 4.1 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 10x 5.8 h

23.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Schichtweise 10x 4.1 h

D-582912023 Tunnelinspektion Opfikon Gl. 504/604 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-582912023 Tunnelinspektion Opfikon Gl. 504/604 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet.

Durchgehend 2.8 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet.

Durchgehend 2.8 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-55518UF 2023 Tunnelcluster Zürich Flughafen (1.
Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Oerlikon - Dorfnest
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Cargo via KL

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 20x 3.8 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-39272UF-2023_SH-EW-Q 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 3300 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-39272UF-2023_SH-EW-Q 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen - Etzwilen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schaffhausen - Etzwilen
für Unterhaltsfenster Tag, 08:14 - 16:14. Zugsausfälle,
Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 8.0 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-6704FbE23_OP-RT_Gl_508_608 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-6704FbE23_OP-RT_Gl_508_608 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet/Kloten

Durchgehend 4.0 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Opfikon Süd - Riet (Verzw) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Opfikon und Riet/Kloten

Durchgehend 4.0 h

D-22515FbE23_NH_Gl_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dachsen - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.5 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dachsen - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 4.5 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dachsen - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.5 h

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dachsen - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.4 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dachsen - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-22515FbE23_NH_Gl_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Dachsen - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.5 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2 Tage +
10.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-28141BUE-EGL, Sanierung "Ue HVS U" km 20.072 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 3311 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-28141BUE-EGL, Sanierung "Ue HVS U" km 20.072 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 15x 5.7 h

22.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Eglisau - Bülach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo via Winterthur -
Andelfingen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.0 h

12.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 7x 5.7 h

21.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 7x 5.7 h

02.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 7x 5.7 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 5.7 h

17.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 5.7 h

 3797Page 3312 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-28141BUE-EGL, Sanierung "Ue HVS U" km 20.072 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 5x 5.7 h

30.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 5x 5.7 h

D-55520UF 2023 - Linie 770 Eglisau - Neuhausen (
1.Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Neuhausen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch VU im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

6-Stunden-Intervall mit BES (S9) aber nicht auf
der ganzen Strecke EGL-NH. Die Strecke soll
nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige
Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.

Schichtweise 4x 6.0 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 9x 5.2 h

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 9x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 9x 3.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 10x 5.2 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 45x 5.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 45x 5.2 h

07.08.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Viadukt (Abzw) -
Zürich Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 45x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitungen via HRD und ZLOE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Viadukt (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb

Schichtweise 44x 5.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 10.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Prüfauftrag
"Totalsperre ZWIP"
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.7 h

10.12.2023 30.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Birchsteg (Abzw) -
Zürich Wipkingen

Teilsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIP-ZOER und
Totalsperre ZVIA-ZWIP.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 203 Tage +

3.7 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 29.06.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Wipkingen - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem. Prüfauftrag
"Totalsperre" ZWIP
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 132x 5.7 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h

D-63061Rafz Sanierung Perrondach PD02 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rafz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-05.10h; Beide Perrongleise nicht
verfügbar. Keine haltende Züge mit Personenbeförderung
möglich. Geänderte GleisbenützungSchichtweise 5x 4.3 h

09.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rafz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-05.10h; Beide Perrongleise nicht
verfügbar. Keine haltende Züge mit Personenbeförderung
möglich. Geänderte GleisbenützungSchichtweise 4x 4.3 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-39275UF-2023_SH-EW-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen - Etzwilen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Unterhaltsfenster Schaffhausen -
Etzwilen. Totalsperrung 08:14 - 16:14. Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 8.0 h

D-55522UF 2023 - Linie 770 Eglisau - Neuhausen (
2.Halbjahr )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Neuhausen Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Das Detailprogramm wird durch VU im
Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

6-Stunden-Intervall mit BES (S9) aber nicht auf
der ganzen Strecke EGL-NH. Die Strecke soll
nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige
Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.

Schichtweise 4x 6.0 h

D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-34386Kloten, Stellwerkersatz SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Flughafen - Zürich
Oerlikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z
Flughafen und Z Oerlikon.

Schichtweise 7x 5.1 h

D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

D-582922023 Tunnelinspektion OP-ZFH Hagenholz
Gl.104/204

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.11.2023 21.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Opfikon Süd - Zürich
Flughafen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oerlikon und Zch Flughafen.

Durchgehend 4.8 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-6041123 Präventives Schienenschleifen NH-SH SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Schaffhausen Nord.

Durchgehend 2.0 h

08.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Thayingen.

Durchgehend 1.0 h

08.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Totalsperrung Richtung
Neuhausen.Durchgehend 2.0 h

08.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.8 h

761 Oberglatt - Niederwenigen
D-55503UF 2023 OGL-NW  (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberglatt ZH -
Niederweningen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.6 h

D-55504UF 2023 OGL-NW (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

761 Oberglatt - Niederwenigen
D-55504UF 2023 OGL-NW (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberglatt ZH -
Niederweningen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.6 h

761 Oberglatt - Niederweningen
D-55503UF 2023 OGL-NW  (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 29.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberglatt ZH -
Niederweningen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.6 h

D-55504UF 2023 OGL-NW (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberglatt ZH -
Niederweningen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.6 h

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

02.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 7.2 h

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 4.3 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 5x 4.3 h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 4x 4.3 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.2

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

07.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.3 h

D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt
2021+2022)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. GV vor- oder
nachfahren.Durchgehend 3.6 h

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.0 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. G-Verkehr vor-
/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

29.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. G-Verkehr vor-
/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. G-Verkehr vor-/nachfahren.

Durchgehend 3.6 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Beringen.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 4.3 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 3.9 h

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Beringen. Gleis 4 nicht verfügbar. .
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 5.8 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Totalsperrung Richtung Beringen.
Gleis 3+5 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.3 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Beringen. Gleis
4-6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.3 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 3.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Beringen. Gleis 4 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 5.8 h

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Gleis 3+5 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.3 h

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.0 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Beringen. Gleis
4-6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Gleis 3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 3.9 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Fr 21.05h durchgehend bis
Mo 04.50h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar (D1-D3) sowie
einspuriger Verkehrsführung Schaffhausen - Neuhausen.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV.
Anpassungen GV.

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.10-04.50h; 2 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar.

Schichtweise 3x 3.7 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.50h; In Zusammenahng mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV.
Anpassungen GV (Vor-/Nachfahren)

Durchgehend 4.1 h

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.20h; 3 Abstellgleise (D1-D3)
nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Schaffhausen -
Neuhausen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 0.5 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 5.3 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

03.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 6x 5.8 h

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen und Richtung Beringen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 5.7 h

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.20h; 3 Abstellgleise (D1-D3)
nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Schaffhausen -
Neuhausen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 3x 5.8 h

21.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Gleisänderungen.
Durchgehend 7 Tage

21.04.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Totalsperrung Schaffhausen -
Beringen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV.

Durchgehend 30 Tage +
6.5 h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Fr 22.20 durchgehend bis Mo
04.50h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar sowie 1 Bahnhofsgleis.
Massanhmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Gleisänderungen.
Ausfall RV, FV und Cargo.

Durchgehend 2 Tage + 6.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Cargo vor-
/nachfahren. Ausfall RV.Durchgehend 4.1 h

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808
Durchgehend 4.4 h

01.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Perrongleis nicht verfügbar.
Massanahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Gleisänderungen.

Durchgehend 21 Tage

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.10-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept. KOP-1808. Gleisänderungen.

Schichtweise 4x 3.6 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.10-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar.
Mssnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept. KOP-1808. Gleisänderungen.

Schichtweise 2x 3.6 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Mehrere Bahnhofgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV.
Durchgehend 4.1 h

09.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.50h; In Zusammenahng mit
weitere Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Gleisänderungen.

Schichtweise 7x 4.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV. Cargo vor-
/nachfahren.

Durchgehend 4.0 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV. Cargo nach-
/vorfahren.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 6.5 h

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 7.5 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Ausfall RV. Cargo vor-
/nachfahren.

Durchgehend 4.0 h

10.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 6.5 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Cargo vor-/nachfahren.
Durchgehend 3.6 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 9x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 4 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 5.8 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 4.1 h

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 4 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 4.1 h

04.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Totalsperrung Richtung Beringen.
Gleis 6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 3.9 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 5.6 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 4.5 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 6.5 h

19.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 5.8 h

19.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Richtung
Beringen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 5.8 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen und Richtung Beringen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 3.9 h

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 6.5 h

24.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 5.6 h

25.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Totalsperrung Richtung Beringen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 4.0 h

06.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Schaffhausen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver

Durchgehend 4 Tage +
18.0 h

06.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 6.5 h

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Ausfall RV. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 4.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 6.5 h

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.7 h

22.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen und Richtung Beringen. Gleis 2 und
3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 11x 4.1 h

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 3x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 5.6 h

12.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 3-5 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 3.9 h

13.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht vergübar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 6.0 h

17.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2+3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Schichtweise 2x 6.0 h

19.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Durchgehend 4.0 h

20.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt von Neuhausen nur nach Gleis
1 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 4.0 h

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Durchgehend 6.5 h

21.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Durchgehend 4.7 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen und Richtung Beringen. Gleis 2+3
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 10x 5.8 h

25.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Schichtweise 10x 4.1 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 10x 5.8 h

23.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Schichtweise 10x 4.1 h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 5.0 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Gleis 4 in Winterthur nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 teilweise eingeschränkt
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Winterthur Gleis 1-3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall FV/RV.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 (inkl. 1/2) teilweise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 5.0 h

D-15935FbE22_W-HET_Gl_730 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-15935FbE22_W-HET_Gl_730 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 5.0 h

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

D-957Logistikzentrum Esseareal SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt.

Schichtweise 8x 6.0 h

D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4.8 h

D-55513UF 2023 W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-22515FbE23_NH_Gl_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Dachsen - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-22515FbE23_NH_Gl_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dachsen - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 4.5 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dachsen - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.5 h

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Dachsen - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.4 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Dachsen - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.5 h

12.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Dachsen - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.5 h

D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7-9 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.4 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-44 / 3-43 / 62-42 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-9 nicht verfügbar. Totalsperrung
Richtung Hettlingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 503/504 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.4 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3-5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.5 h

D-49522ASTRA N04/08 Weinlandbrücke Ost AN-
MEDE

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Andelfingen - Marthalen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.8 h

25.09.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Andelfingen - Marthalen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 4.8 h

13.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Andelfingen - Marthalen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 15x 4.8 h

04.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Andelfingen - Marthalen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.8 h

06.12.2023 07.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Andelfingen - Marthalen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 4.8 h

08.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Andelfingen - Marthalen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-49522ASTRA N04/08 Weinlandbrücke Ost AN-

MEDE
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Andelfingen - Marthalen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.8 h

D-55519UF 2023 - Linie 762 Winterthur -
Neuhausen ( 1. Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber
nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke
soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden.
Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.

Schichtweise 4x 5.9 h

D-55514UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 1 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-49524ASTRA N04/08 UNF Cholgrueb HGT-HET SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hettlingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 10x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-55510UF 2023 BUE-W  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Bülach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-55515UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 2 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-56610Migration rcs95 auf RCI, Winterthur -
Bahnhöfe Elgg + Winterthur Töss

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Wülflingen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

D-62159UF 2023 - Linie 762 Winterthur -
Neuhausen ( 2. Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-62159UF 2023 - Linie 762 Winterthur -

Neuhausen ( 2. Halbjahr)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber
nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke
soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden.
Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.

Schichtweise 5x 5.9 h

D-6041123 Präventives Schienenschleifen NH-SH SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Schaffhausen Nord.

Durchgehend 2.0 h

08.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Thayingen.

Durchgehend 1.0 h

08.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Totalsperrung Richtung
Neuhausen.Durchgehend 2.0 h

08.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.8 h

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.01.2023 04.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Eglisau-Bülach

Schichtweise 2x 4.8 h

04.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Eglisau-Bülach

Durchgehend 4.8 h

05.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Eglisau-Bülach

Schichtweise 2x 4.8 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

15.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eglisau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.50h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 3x 4.8 h

02.02.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.02.2023 16.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Zweidlen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Zweidlen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 4.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

02.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

06.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Totalsperrung Eglisau - Zweidlen

Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Bülach - Eglisau

Schichtweise 3x 4.8 h

15.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Bülach - Eglisau. Kein
Fahrweg Zweideln - Eglisau - BülachSchichtweise 3x 4.8 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zweidlen - Weiach-
Kaiserstuhl

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 4.8 h

16.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

23.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Zweidlen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 4.0 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Schichtweise 2x 4.8 h

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Totalsperrung Zweidlen - Eglisau. Massnahmen
gem GrobkonzeptSchichtweise 2x 4.8 h

06.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.9 h

08.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Hüntwangen-Wil - Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

12.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.9 h

14.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.9 h

19.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Bülach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

27.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Hüntwangen-Wil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 3x 3.9 h

03.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.9 h

04.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-04.40h; 1 Perrongleis nicht
vefügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 4.8 h

06.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Zweidlen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

10.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Zweidlen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-23437FsE22 O 770 Eglisau Optimierung FS-

Anlagen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Zweidlen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.9 h

03.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50.04.40h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Eglisau - Bülach.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 5x 4.8 h

16.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Eglisau - Bülach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 4.0 h

12.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50.04.40h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Eglisau - Bülach.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 15x 4.8 h

D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 7.2 h

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 4.3 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 5x 4.3 h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 4x 4.3 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.2

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

07.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.3 h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Durchgehend 7.0 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 5.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Gleis 4 in Winterthur nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 3x 3.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 teilweise eingeschränkt
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Winterthur Gleis 1-3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall FV/RV.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 (inkl. 1/2) teilweise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 5.0 h

09.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 2 statt 4
Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

D-1669Cluster Linie 769 Winterthur - Bülach
(BehiG und Substanzerhalt EMB, PFU und

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-1669Cluster Linie 769 Winterthur - Bülach

(BehiG und Substanzerhalt EMB, PFU und
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen -
Pfungen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.4 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen -
Pfungen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.4 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Embrach-
Rorbas

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.6 h

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen - Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.4 h

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss - Embrach-
Rorbas

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 4.0 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Embrach-
Rorbas

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.6 h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen - Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.4 h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss - Embrach-
Rorbas

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-1669Cluster Linie 769 Winterthur - Bülach

(BehiG und Substanzerhalt EMB, PFU und
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.03.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Embrach-Rorbas Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Gleis 1 Teilrückbau um 100
Meter

Durchgehend 156 Tage +
18.0 h

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss - Embrach-
Rorbas

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.6 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen - Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 3.6 h

03.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Winterthur
Wülflingen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.4 h

03.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfungen - Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 4.0 h

11.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen -
Embrach-Rorbas

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Embrach-Rorbas Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar (Gleis 3). Keine Kreuzungen möglich.

Durchgehend 6.0 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss - Pfungen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-1669Cluster Linie 769 Winterthur - Bülach

(BehiG und Substanzerhalt EMB, PFU und
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Embrach-Rorbas Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar (Gleis 3). Keine Kreuzungen möglich.

Schichtweise 7x 6.0 h

17.04.2023 25.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen - Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 7x 3.6 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Embrach-Rorbas Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar (Gleis 2). Keine Kreuzungen möglich.

Schichtweise 3x 6.0 h

26.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 3x 3.6 h

28.04.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Embrach-Rorbas Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: dauernd: Sperrung Freiverlad.
Massnahmen gem Grobkonzept

Durchgehend 114 Tage +
18.0 h

28.04.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Embrach-Rorbas Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Freiverlad steht nicht mehr
zur Verfügung. Massnahmen gem Grobkonzept

Durchgehend 125 Tage +
22.4 h

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Embrach-Rorbas Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Keine Kreuzungen möglich.

Schichtweise 5x 6.0 h

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfungen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-1669Cluster Linie 769 Winterthur - Bülach

(BehiG und Substanzerhalt EMB, PFU und
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfungen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 3.6 h

07.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.4 h

08.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfungen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

15.05.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Embrach-Rorbas Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Gleis 1 steht nicht mehr zur
Verfügung

Durchgehend 97 Tage +
18.0 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen -
Embrach-Rorbas

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 6.4 h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-1669Cluster Linie 769 Winterthur - Bülach

(BehiG und Substanzerhalt EMB, PFU und
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen -
Embrach-Rorbas

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 6.4 h

23.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 4.0 h

30.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.6 h

30.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Pfungen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.4 h

31.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 4.0 h

02.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 3x 3.6 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss - Pfungen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-1669Cluster Linie 769 Winterthur - Bülach

(BehiG und Substanzerhalt EMB, PFU und
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 4.4 h

09.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Töss - Embrach-
Rorbas

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen im Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 6.4 h

14.07.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bülach - Winterthur Töss Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: dauernd: Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 37 Tage +

1.6 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bülach - Winterthur Töss Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: dauernd: Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.4 h

21.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Embrach-Rorbas Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: dauernd: Sperrung Freiverlad.
Massnahmen gem Grobkonzept

Durchgehend 11 Tage +
16.0 h

21.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Töss - Pfungen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 6.4 h

22.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Embrach-Rorbas Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 6x 4.0 h

30.08.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss - Embrach-
Rorbas

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 43x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-1669Cluster Linie 769 Winterthur - Bülach

(BehiG und Substanzerhalt EMB, PFU und
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss - Pfungen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 10x 3.6 h

D-16698FbE23 Zurzach Umbau Gleis 2 SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bad Zurzach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

06.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bad Zurzach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in ZZ. Keine
Kreuzungen mehr möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

06.03.2023 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bad Zurzach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

07.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bad Zurzach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

12.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bad Zurzach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in ZZ. Keine
Kreuzungen mehr möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 8.0 h

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bad Zurzach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-16698FbE23 Zurzach Umbau Gleis 2 SBB/CFF/FFS

Region Mitte/Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bad Zurzach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 10x 1.3 h

26.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bad Zurzach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 8.0 h

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bad Zurzach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Perrongleis 2 in ZZ. Keine
Kreuzungen mehr möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bad Zurzach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.2 h

11.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bad Zurzach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.2 h

D-957Logistikzentrum Esseareal SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt.

Schichtweise 8x 6.0 h

D-62863Koblenz-Waldshut Tunnelinspektion SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-62863Koblenz-Waldshut Tunnelinspektion SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Koblenz - Waldshut Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

07.11.2023 08.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Koblenz - Waldshut Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 5.0 h

D-55505UF 2023 EGL-REK (1. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Rekingen AG Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.3 h

D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4.8 h

D-55513UF 2023 W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7-9 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.5 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.4 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-44 / 3-43 / 62-42 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-9 nicht verfügbar. Totalsperrung
Richtung Hettlingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 503/504 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3-5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.5 h

D-17949FbE23 Koblenz Umbau Weichen 5-9 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Koblenz. Achse
KB-TG-ZZ nur noch 1 Perronkante verfügbar. Auf der Achse
LFG/TG-KB-ZZ sind keine Kreuzungen mehr möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Koblenz Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Koblenz. Achse
KB-TG-ZZ nur noch 1 Perronkante verfügbar. Auf der Achse
LFG/TG-KB-ZZ sind keine Kreuzungen mehr möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Koblenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Koblenz. Achse
KB-TG-ZZ nur noch 1 Perronkante verfügbar. Auf der Achse
LFG/TG-KB-ZZ sind keine Kreuzungen mehr möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.0 h

21.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Koblenz Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 2+3 in Koblenz. Achse
KB-TG-ZZ nur noch 1 Perronkante verfügbar. Auf der Achse
LFG/TG-KB-ZZ sind keine Kreuzungen mehr möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.0 h

D-28141BUE-EGL, Sanierung "Ue HVS U" km 20.072 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-28141BUE-EGL, Sanierung "Ue HVS U" km 20.072 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 15x 5.7 h

22.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Eglisau - Bülach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo via Winterthur -
Andelfingen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 4.0 h

12.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 7x 5.7 h

21.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 7x 5.7 h

02.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 7x 5.7 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 5.7 h

17.07.2023 20.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-28141BUE-EGL, Sanierung "Ue HVS U" km 20.072 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bülach - Eglisau Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 5x 5.7 h

30.07.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Eglisau - Bülach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 5x 5.7 h

D-55514UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 1 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-65103Böschungspflege NL Brugg Linien 710, 701,
702, 650, 640

SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Koblenz - Waldshut Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Verkehr, Betriebspause

Durchgehend 0.8 h

07.08.2023 08.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Koblenz - Rekingen AG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kein Verkehr, Betriebspause

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-55506UF 2023 EGL-REK (2.Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eglisau - Rekingen AG Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.3 h

D-55510UF 2023 BUE-W  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Bülach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-55515UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 2 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-62197UF 2023 Winterthur - Schwalmenacker  2.
Halbjahr ( Linie 850 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Winterthur Grüze
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Konzept zum Unterhaltsfenster

Schichtweise 4x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-56610Migration rcs95 auf RCI, Winterthur -

Bahnhöfe Elgg + Winterthur Töss
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Wülflingen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Durchgehend 3.2 h

10.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Schichtweise 3x 2.5 h

17.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.

Schichtweise 6x 4.8 h

30.01.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 6x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 2x 4.8 h

03.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 9x 4.8 h

27.04.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 9x 4.8 h

23.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 7x 4.8 h

06.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 3x 4.8 h

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Cargo Abwarten Streckenfreigabe.
Schichtweise 4x 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 4x 4.8 h

25.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 6x 4.8 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h

14.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 3x 4.8 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h

23.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Schichtweise 7x 2.5 h

05.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 17x 4.8 h

02.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 16x 4.8 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796

Schichtweise 10x 4.8 h

D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

02.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 7.2 h

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 4.3 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 5x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 4x 4.3 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.2

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.3

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.3 h

D-22519FbE23_EW-STR_Gl_533 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: verlängerte Nachtintervalle mit
Totalsperrung Etzwilen - Stein am Rhein. 21:05 - 05:00.
Bahnersatzbusse
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept vorhanden

Schichtweise 5x 7.9 h

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Etzwilen - Stein am
Rhein in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 5x 4.0 h

20.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein am Rhein - Eschenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Etzwilen - Eschenz in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 2x 3.8 h

22.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Etzwilen - Stein am
Rhein in nächtlicher Betriebspause.

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-22519FbE23_EW-STR_Gl_533 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: verlängerte Nachtintervalle mit
Totalsperrung Etzwilen - Stein am Rhein. 1 Perrongleis in Stein am
Rhein gesperrt. 21:05 - 05:00. Bahnersatzbusse
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept vorhanden

Schichtweise 4x 7.9 h

06.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Etzwilen - Stein am
Rhein und Sperrung 1 Perrongleis in Stein am Rhein in nächtlicher
Betriebspause.Schichtweise 4x 3.7 h

10.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Etzwilen - Stein am
Rhein in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.7 h

13.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Etzwilen - Stein am
Rheinin nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 7x 3.7 h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis Winterthur - Schwalmenacker
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Durchgehend 7.0 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 5.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Gleis 4 in Winterthur nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 3x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 teilweise eingeschränkt
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Winterthur Gleis 1-3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall FV/RV.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 (inkl. 1/2) teilweise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 5.0 h

09.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 3 statt 4
Gleise verfügbar. Ausfall RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 2 statt 4
Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

D-636BehiG Ermatingen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein am Rhein - Ermatingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stein am Rhein -
Kreuzlingen. 20:45 - 04:30. Für elektrische Fahrten ist in Stein am
Rhein nur 1 Perrongleis benutzbar. Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 4x 7.8 h

14.04.2023 16.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein am Rhein - Ermatingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenend-Totalsperrung Stein am
Rhein - Kreuzlingen. Fr, 20:45 - Mo, 04:30. Für elektrische Fahrten
ist in Stein am Rhein nur 1 Perrongleis benutzbar.
Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 2 Tage + 3.2
h

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein am Rhein - Ermatingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenend-Totalsperrung Stein am
Rhein - Kreuzlingen. Fr, 20:45 -Mo, 04:30. Für elektrische Fahrten
ist in Stein am Rhein nur 1 Perrongleis benutzbar.
Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-636BehiG Ermatingen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein am Rhein - Ermatingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stein am Rhein -
Kreuzlingen. 20:45 - 04:30. Für elektrische Fahrten ist in Stein am
Rhein nur 1 Perrongleis benutzbar. Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 4x 7.8 h

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein am Rhein - Ermatingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stein am Rhein -
Kreuzlingen in nächtlicher Betriebspause. Für elektrische Fahrten
ist in Stein am Rhein nur 1 Perrongleis benutzbar.Schichtweise 9x 3.9 h

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein am Rhein - Ermatingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stein am Rhein -
Kreuzlingen in nächtlicher Betriebspause. Für elektrische Fahrten
ist in Stein am Rhein nur 1 Perrongleis benutzbar.Durchgehend 3.4 h

23.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ermatingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stein am Rhein -
Ermatingen in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 10x 3.9 h

D-22818UF-2023-STR-TAMO-Q 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein am Rhein - Tägermoos
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit weiteren
Intervallen: Totalsperrung Weinfelden - Kreuzlingen 22:00 - 04:25
In KW 10 zusätzlich Totalsperrung Stein am Rhein - Kreuzlingen,
Für elektrische Fahrten in Stein am Rhein 2 Perrongleise nicht
benutzbar. Zugsausfälle, Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-15935FbE22_W-HET_Gl_730 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

10.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 8.0

h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 5.0 h

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

D-25388Reutlingen_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Seuzach - Oberwinterthur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Oberwinterthur -
Seuzach, 23:15 - 05:00, Ausfall S29, Bahnersatzbusse Winterthur -
Seuzach. Ausfall Leermaterialzug, Früher-/Späterlegung Cargo-
Nahzustellung Thalheim-A.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-25388Reutlingen_Umsetzung_BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2023 01.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Seuzach - Oberwinterthur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Oberwinterthur -
Seuzach, 00:25 - 05:00, Ausfall Leermaterialzug, Früher-
/Späterlegung Cargo-Nahzustellung Thalheim-A.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Schichtweise 5x 4.6 h

12.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Seuzach - Oberwinterthur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Oberwinterthur -
Seuzach, 00:25 - 05:00, Ausfall Leermaterialzug, Früher-
/Späterlegung Cargo-Nahzustellung Thalheim-A.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 4.6 h

18.04.2023 08.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Seuzach - Oberwinterthur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Oberwinterthur -
Seuzach, 00:25 - 05:00, Ausfall Leermaterialzug, Früher-
/Späterlegung Cargo-Nahzustellung Thalheim-A.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Schichtweise 56x 4.6 h

11.07.2023 15.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Seuzach - Oberwinterthur Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Oberwinterthur -
Seuzach, 00:25 - 05:00, Ausfall Leermaterialzug, Früher-
/Späterlegung Cargo-Nahzustellung Thalheim-A.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Schichtweise 5x 4.6 h

D-957Logistikzentrum Esseareal SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt.

Schichtweise 8x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-62195UF 23 Winterthur - Schwalmenacker  1.

Halbjahr ( Linie 840 )
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von
Winterthur bis Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Konzept Unterhaltsfenster. Ausfall S30 /
Vereinigung/Flügelung mit S29 in OWT.

Schichtweise 4x 5.5 h

D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-39278UF-2023-SEU-EW Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Seuzach - Etzwilen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Unterhaltsfenster Tag, Totalsperrung
Seuzach (exkl.) - Etzwilen (exkl.), 08:05 - 16:01, Bahnersatzbusse
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Ersatzkonzept

Schichtweise 4x 7.9 h

D-55513UF 2023 W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7-9 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.5 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-44 / 3-43 / 62-42 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-9 nicht verfügbar. Totalsperrung
Richtung Hettlingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 503/504 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.4 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3-5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.5 h

D-55519UF 2023 - Linie 762 Winterthur -
Neuhausen ( 1. Halbjahr)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 3797Page 3396 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-55519UF 2023 - Linie 762 Winterthur -

Neuhausen ( 1. Halbjahr)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber
nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke
soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden.
Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.

Schichtweise 4x 5.9 h

D-55514UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 1 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-66011Seuzach Sanierung Perrondächer PD01 +
US04

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Seuzach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Seuzach, 00:25
- 05:00, Ausfall Leermaterialzug, Früher-/Späterlegung Cargo-
Nahzustellung Thalheim-A.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kein Grobkonzept vorhanden, Kriterien nicht
erfüllt

Schichtweise 12x 4.6 h

23.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Seuzach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Seuzach, 00:25
- 05:00, Ausfall Leermaterialzug, Früher-/Späterlegung Cargo-
Nahzustellung Thalheim-A.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Kein Grobkonzept vorhanden, Kriterien nicht
erfüllt

Schichtweise 5x 4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-60850FbE 23 OWT Unterhaltsanlage

W.121/122,124, 128, 131/132
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur -
Oberwinterthur
Unterhaltanlage

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd. Reduzierte Kapazität in der
Unterhaltanlage

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

D-39289UF-2023-STR-TAMO-Q 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein am Rhein - Tägerwilen-
Gottlieben

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Unterhaltsfenster Stein am Rhein
(exkl.) - Kreuzlingen (exkl.). Totalsperrung 20:44 - 04:27.
Bahnersatzbusse. Für elektrische Fahrten ist in Stein am Rhein 2
Perrongleise nicht benutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Ersatzkonzept

Schichtweise 5x 7.7 h

D-62354UF-2023-SEU-EW Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Seuzach - Etzwilen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Unterhaltsfenster Tag, Totalsperrung
Seuzach (exkl.) - Etzwilen (exkl.),08:05 - 16:01, Bahnersatzbusse
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Ersatzkonzept

Schichtweise 5x 7.9 h

D-55510UF 2023 BUE-W  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-55510UF 2023 BUE-W  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Bülach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-55515UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 2 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-62197UF 2023 Winterthur - Schwalmenacker  2.
Halbjahr ( Linie 850 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Winterthur Grüze
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Konzept zum Unterhaltsfenster

Schichtweise 4x 5.5 h

D-56610Migration rcs95 auf RCI, Winterthur -
Bahnhöfe Elgg + Winterthur Töss

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Wülflingen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-62159UF 2023 - Linie 762 Winterthur -

Neuhausen ( 2. Halbjahr)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Neuhausen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber
nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke
soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden.
Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in
Restkapazität.

Schichtweise 5x 5.9 h

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. GV vor- oder
nachfahren.Durchgehend 3.6 h

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.0 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. G-Verkehr vor-
/nachfahren.Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.0 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. G-Verkehr vor-
/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

05.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.0 h

06.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. G-Verkehr vor-/nachfahren.

Durchgehend 3.6 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Beringen.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 4.3 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Beringen. Gleis 4 nicht verfügbar. .
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 5.8 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Totalsperrung Richtung Beringen.
Gleis 3+5 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.3 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Beringen. Gleis
4-6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.3 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 3.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Beringen. Gleis 4 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Gleis 3+5 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.3 h

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.0 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Beringen. Gleis
4-6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 4.3 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Gleis 3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 3.9 h

17.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Fr 21.05h durchgehend bis
Mo 04.50h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar (D1-D3) sowie
einspuriger Verkehrsführung Schaffhausen - Neuhausen.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV.
Anpassungen GV.

Durchgehend 2 Tage + 7.8
h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.10-04.50h; 2 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar.

Schichtweise 3x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.50h; In Zusammenahng mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV.
Anpassungen GV (Vor-/Nachfahren)

Durchgehend 4.1 h

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.20h; 3 Abstellgleise (D1-D3)
nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Schaffhausen -
Neuhausen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 5.8 h

02.04.2023 02.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 0.5 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 5.3 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

03.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 6x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 5.8 h

16.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen und Richtung Beringen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 5.7 h

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

18.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.20h; 3 Abstellgleise (D1-D3)
nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Schaffhausen -
Neuhausen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 3x 5.8 h

21.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Gleisänderungen.
Durchgehend 7 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.04.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Totalsperrung Schaffhausen -
Beringen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV.

Durchgehend 30 Tage +
6.5 h

28.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Fr 22.20 durchgehend bis Mo
04.50h; 3 Abstellgleise nicht verfügbar sowie 1 Bahnhofsgleis.
Massanhmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Gleisänderungen.
Ausfall RV, FV und Cargo.

Durchgehend 2 Tage + 6.5
h

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Cargo vor-
/nachfahren. Ausfall RV.Durchgehend 4.1 h

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808
Durchgehend 4.4 h

01.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Perrongleis nicht verfügbar.
Massanahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Gleisänderungen.

Durchgehend 21 Tage

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.10-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept. KOP-1808. Gleisänderungen.

Schichtweise 4x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.10-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar.
Mssnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept. KOP-1808. Gleisänderungen.

Schichtweise 2x 3.6 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Mehrere Bahnhofgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 5.8 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV.
Durchgehend 4.1 h

09.05.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.50h; In Zusammenahng mit
weitere Kapazitätseinschränkung 1 Perrongleis nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Gleisänderungen.

Schichtweise 7x 4.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV. Cargo vor-
/nachfahren.

Durchgehend 4.0 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Ausfall RV. Cargo nach-
/vorfahren.

Durchgehend 4.0 h

29.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 6.5 h

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Ausfall RV. Cargo vor-
/nachfahren.

Durchgehend 4.0 h

10.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 6.5 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Cargo vor-/nachfahren.
Durchgehend 3.6 h

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 9x 5.8 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

26.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 4 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 4.1 h

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 4 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 5.8 h

04.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 4.1 h

04.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Totalsperrung Richtung Beringen.
Gleis 6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 3.9 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 5.6 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 4.5 h

17.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.6 h

17.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 6.5 h

19.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 5.8 h

20.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen und Richtung Beringen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 4.0 h

24.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 6.5 h

24.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 5.6 h

25.07.2023 26.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Totalsperrung Richtung Beringen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1808. Geänderte
Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 4.0 h

06.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Schaffhausen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 3 Abstellgleise nicht
verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver

Durchgehend 4 Tage +
18.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 5x 6.5 h

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Ausfall RV. Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 4.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 4x 6.5 h

20.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen und Richtung Beringen. Gleis 2 und
3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 11x 4.1 h

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 3x 5.6 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung Richtung
Beringen. Gleis 6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 5.6 h

12.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 3-5 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 3.9 h

13.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht vergübar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 6.5 h

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Cargo vor-/nachfahren.Durchgehend 4.1 h

18.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2+3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Schichtweise 2x 6.0 h

19.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Durchgehend 4.0 h

20.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einfahrt von Neuhausen nur nach Gleis
1 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 4.0 h

20.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-869AS25_Schaffhausen_Weichenkopf_Süd (Alt

2021+2022)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2023 21.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Durchgehend 4.7 h

22.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen und Richtung Beringen. Gleis 2+3
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Durchgehend 4.1 h

24.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 10x 5.8 h

25.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Schichtweise 10x 4.1 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einsprige Verkehrsführung zwischen
Neuhausen und Schaffhausen. Gleis 1 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.

Schichtweise 10x 5.8 h

23.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. KOP-1808. Geänderte Gleisbenützung.
Schichtweise 10x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-603792023 Präventives Schienenschleifen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Romanshorn West (Abzw) -
Romanshorn

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-01.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Manöver / Gleisbenützung

Durchgehend 1.8 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 1.8 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn West (Abzw) -
Romanshorn Süd (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindung RHVL

Durchgehend 3.9 h

24.01.2023 24.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Manöver

Durchgehend 1.8 h

25.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Manöver

Durchgehend 1.8 h

02.02.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Manöver / Abstellungen

Durchgehend 1.8 h

D-22519FbE23_EW-STR_Gl_533 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-22519FbE23_EW-STR_Gl_533 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: verlängerte Nachtintervalle mit
Totalsperrung Etzwilen - Stein am Rhein. 21:05 - 05:00.
Bahnersatzbusse
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept vorhanden

Schichtweise 5x 7.9 h

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Etzwilen - Stein am
Rhein in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 5x 4.0 h

20.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein am Rhein - Eschenz Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Etzwilen - Eschenz in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 2x 3.8 h

22.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Etzwilen - Stein am
Rhein in nächtlicher Betriebspause.

Schichtweise 3x 4.0 h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: verlängerte Nachtintervalle mit
Totalsperrung Etzwilen - Stein am Rhein. 1 Perrongleis in Stein am
Rhein gesperrt. 21:05 - 05:00. Bahnersatzbusse
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept vorhanden

Schichtweise 4x 7.9 h

06.03.2023 09.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Etzwilen - Stein am
Rhein und Sperrung 1 Perrongleis in Stein am Rhein in nächtlicher
Betriebspause.Schichtweise 4x 3.7 h

10.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Etzwilen - Stein am
Rhein in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-22519FbE23_EW-STR_Gl_533 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Etzwilen - Stein am Rhein Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Etzwilen - Stein am
Rheinin nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 7x 3.7 h

D-66317Romanshorn, Ersatz Drahtjoch Fahrleitung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 3 wichtiger Abstellgleise in
Romanshorn. 21:15 - 05:35. Geänderter Betriebsablauf,
auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept

Schichtweise 4x 8.3 h

19.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 3 Gleisen zwischen Romanshorn
und Romanshorn Süd gesperrt, Seite Egnach/Neukirch-E. keine
elektrischen Fahrten von/nach Romanshorn GB möglich. 22:50 -
05:35. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen,
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept

Schichtweise 4x 6.8 h

20.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen
Sperrungen: 2 von 3 Gleisen zwischen Romanshorn und
Romanshorn Süd gesperrt. 00:20 - 04:30. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept

Schichtweise 4x 4.2 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Süd (Abzw) -
Neukirch-Egnach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Romanshorn Süd in
nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-57022FS21 O 822 KR Nachrüstung HSP SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kreuzlingen - Tägerwilen-
Gottlieben

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit weiteren
Intervallen: Totalsperrung Weinfelden - Kreuzlingen und Stein am
Rhein - Kreuzlingen, 22:00 - 04:25. In Stein am Rhein ist Gleis 3
nicht benutzbar. Zugsausfälle, Bahnersatzbusse.
Zugsumleitungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 5x 6.4 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kreuzlingen - Tägermoos
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit weiteren
Intervallen: Totalsperrung Stein am Rhein - Kreuzlingen, 22:00 -
04:25. In Stein am Rhein ist Gleis 3 nicht benutzbar. Zugsausfälle,
Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 5x 6.4 h

D-59099UF-2023-WF-KR Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit weiteren
Intervallen: Totalsperrung Weinfelden - Kreuzlingen und Stein am
Rhein - Kreuzlingen, 22:00 - 04:25. In Stein am Rhein ist Gleis 3
nicht benutzbar. Zugsausfälle, Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 5x 6.4 h

D-636BehiG Ermatingen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-636BehiG Ermatingen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Berlingen - Ermatingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Berlingen - Tägerwilen-G.
im Cluster. 22:00 - 04:30. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept "KR: Nachrüstung HSP"

Schichtweise 5x 6.4 h

12.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Berlingen - Ermatingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Berlingen - Tägerwilen-G.
im Cluster. 22:00 - 04:30. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept "KR: Nachrüstung HSP"

Schichtweise 10x 6.4 h

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Berlingen - Ermatingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stein am Rhein -
Kreuzlingen. 20:45 - 04:30. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.7 h

05.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Berlingen - Ermatingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stein am Rhein -
Kreuzlingen. 20:45 - 04:25. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept (Phase blau, Totalsperrung
20:45-04:30)

Durchgehend 3.9 h

10.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein am Rhein - Ermatingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stein am Rhein -
Kreuzlingen. 20:45 - 04:30. Für elektrische Fahrten ist in Stein am
Rhein nur 1 Perrongleis benutzbar. Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 4x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-636BehiG Ermatingen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 16.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Stein am Rhein - Ermatingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenend-Totalsperrung Stein am
Rhein - Kreuzlingen. Fr, 20:45 - Mo, 04:30. Für elektrische Fahrten
ist in Stein am Rhein nur 1 Perrongleis benutzbar.
Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 2 Tage + 3.2
h

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein am Rhein - Ermatingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenend-Totalsperrung Stein am
Rhein - Kreuzlingen. Fr, 20:45 -Mo, 04:30. Für elektrische Fahrten
ist in Stein am Rhein nur 1 Perrongleis benutzbar.
Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 4.5 h

17.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ermatingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Kreuzungsmöglichkeit in
Ermatingen während 3 Tagen. Keine Massnahmen.

Durchgehend 3 Tage

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Stein am Rhein - Ermatingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stein am Rhein -
Kreuzlingen. 20:45 - 04:30. Für elektrische Fahrten ist in Stein am
Rhein nur 1 Perrongleis benutzbar. Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 4x 7.8 h

24.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Stein am Rhein - Ermatingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stein am Rhein -
Kreuzlingen in nächtlicher Betriebspause. Für elektrische Fahrten
ist in Stein am Rhein nur 1 Perrongleis benutzbar.Schichtweise 9x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-636BehiG Ermatingen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Stein am Rhein - Ermatingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stein am Rhein -
Kreuzlingen in nächtlicher Betriebspause. Für elektrische Fahrten
ist in Stein am Rhein nur 1 Perrongleis benutzbar.Durchgehend 3.4 h

09.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ermatingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Ermatingen in
nächtlicher Betriebspause.

Schichtweise 18x 3.9 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ermatingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Ermatingen in
nächtlicher Betriebspause.

Schichtweise 4x 3.9 h

10.07.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ermatingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Ermatingen in
nächtlicher Betriebspause.

Schichtweise 22x 3.9 h

28.08.2023 30.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ermatingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Ermatingen in
nächtlicher Betriebspause.

Schichtweise 3x 3.9 h

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ermatingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Ermatingen. 20:44 -
04:27. Clustering mit Unterhaltsfenster Stein am Rhein -
Kreuzlingen. Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.7 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ermatingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Ermatingen in
nächtlicher Betriebspause.

Schichtweise 5x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-636BehiG Ermatingen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.10.2023 18.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Ermatingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Ermatingen in
nächtlicher Betriebspause.

Schichtweise 3x 3.9 h

23.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Ermatingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Stein am Rhein -
Ermatingen in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 10x 3.9 h

D-22818UF-2023-STR-TAMO-Q 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein am Rhein - Tägermoos
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit weiteren
Intervallen: Totalsperrung Weinfelden - Kreuzlingen 22:00 - 04:25
In KW 10 zusätzlich Totalsperrung Stein am Rhein - Kreuzlingen,
Für elektrische Fahrten in Stein am Rhein 2 Perrongleise nicht
benutzbar. Zugsausfälle, Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 6.4 h

D-39272UF-2023_SH-EW-Q 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen - Etzwilen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schaffhausen - Etzwilen
für Unterhaltsfenster Tag, 08:14 - 16:14. Zugsausfälle,
Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 wichtiges Abstellgleis in Romanshorn
gesperrt. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

19.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 wichtiges Abstellgleis in Romanshorn
gesperrt. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

08.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 wichtiges Abstellgleis in Romanshorn
gesperrt und Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

15.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 wichtige
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. Romanshorn GB nur Seite
Egnach/Neukirch-E. erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 wichtige
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. Romanshorn GB nur Seite
Egnach/Neukirch-E. erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

23.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn Süd (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt zu Abstellgleisen in
Romanshorn teilweise gesperrt. 01:00 - 04:00

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

31.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: im Kombination mit anderen
Sperrungen: kein Fahrweg von/nach Romanshorn GB in
nächtlicher Betriebspause.Schichtweise 2x 2.0 h

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.8 h

04.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.8 h

11.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn GB -
Romanshorn

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 wichtiges
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. Romanshorn GB nur Seite
Egnach/Neukirch-E. erreichbar.01:00 - 04:00. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 3.0 h

13.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Süd (Abzw) -
Romanshorn GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach Romanshorn
GB möglich in nächtlicher Betriebspause
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

15.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 wichtiges
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. 01:00 - 04:00. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 3.0 h

15.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.8 h

D-39300UF-2023-KRH-RH-Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Kreuzlingen
Hafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Unterhaltsfenster Kreuzlingen Hafen -
Romanshorn. Totalsperrung 21:47 - 04:42. Bahnersatzbusse.
Ausfall Cargo-Nahzustellung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-59098UF-2023-WF-KR Q2, SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle 22:00-04:50,
Totalsperrung für Unterhaltsfenster Weinfelden - Kreuzlingen.
Bahnersatzbusse, Umleitungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

analog Vorjahr

Schichtweise 5x 6.8 h

D-22716FbE23-KR-W-52,55,61,62,K63,64,65
(Weichenlos)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in
Kreuzlingen gesperrt. Keine Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen
möglich. 00:50 - 04:30. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

19.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in
Kreuzlingen gesperrt. Keine Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen
möglich. 00:50 - 04:30. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

19.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderer Sperrung:
Totalsperrung Bahnhof Kreuzlingen für Fahren von/nach Bernrain
und Tägerwilen-G. 01:30 - 04:30. Nötigenfalls auswärtige
Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

20.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 3 Abstellgleise in
Kreuzlingen gesperrt. 00:50 - 04:30. Geänderter Betriebsablauf.
Auswärtige Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen
Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-22716FbE23-KR-W-52,55,61,62,K63,64,65

(Weichenlos)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen - Konstanz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Kreuzlingen für
Fahrten von/nach Konstanz. 21:50 - 04:30. Bahnersatz,
Umleitungen Weinfelden - Konstanz via Romanshorn. Auswärtige
Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 7x 6.7 h

15.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kreuzlingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Kreuzlingen für
Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen. 21:50 - 04:30. Bahnersatz,
Umleitungen Weinfelden - Konstanz via Romanshorn.
Neutrassierung G-Züge zwischen Konstanz und Romanshorn.
Auswärtige Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen
Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 6.7 h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kreuzlingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Abstellgleis in Kreuzlingen gesperrt.
Keine Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen und Konstanz möglich.
01:50 - 04:30.Schichtweise 5x 2.7 h

10.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kreuzlingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenend-Totalsperrung Bahnhof
Kreuzlingen für Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen. 2
Perrongleise und 3 Abstellgleise in Kreuzlingen gesperrt. Freitag,
21:50 - Montag, 04:30. Bahnersatz, Umleitungen Weinfelden -
Konstanz via Romanshorn. Neutrassierung G-Züge zwischen
Konstanz und Romanshorn. Auswärtige Abstellungen in
Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-22716FbE23-KR-W-52,55,61,62,K63,64,65

(Weichenlos)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kreuzlingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenend-Totalsperrung Bahnhof
Kreuzlingen für Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen. 2
Perrongleise und 3 Abstellgleise in Kreuzlingen gesperrt. Freitag,
21:50 - Montag, 04:30. Bahnersatz, Umleitungen Weinfelden -
Konstanz via Romanshorn. Neutrassierung G-Züge zwischen
Konstanz und Romanshorn. Auswärtige Abstellungen in
Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

20.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kreuzlingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Kreuzlingen für
Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen und Konstanz. 2 Perrongleise
und 1 Abstellgleis in Kreuzlingen gesperrt. 23:50 - 04:30.
Bahnersatz, Umleitungen Weinfelden - Konstanz via Romanshorn.
Neutrassierung G-Züge zwischen Konstanz und Romanshorn.
Auswärtige Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen
Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 14x 4.7 h

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Kreuzlingen für
Fahren von/nach Bernrain und Tägerwilen-G. 01:30 - 04:30.
Nötigenfalls auswärtige Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder
Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in
Kreuzlingen gesperrt. 00:50 - 04:30. Geänderter Betriebsablauf,
auswärtige Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen
Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-22716FbE23-KR-W-52,55,61,62,K63,64,65

(Weichenlos)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 3 Abstellgleise in
Kreuzlingen gesperrt. 00:50 - 04:30. Geänderter Betriebsablauf.
Auswärtige Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen
Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

D-39289UF-2023-STR-TAMO-Q 3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Stein am Rhein - Tägerwilen-
Gottlieben

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Unterhaltsfenster Stein am Rhein
(exkl.) - Kreuzlingen (exkl.). Totalsperrung 20:44 - 04:27.
Bahnersatzbusse. Für elektrische Fahrten ist in Stein am Rhein 2
Perrongleise nicht benutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Ersatzkonzept

Schichtweise 5x 7.7 h

D-39275UF-2023_SH-EW-Q4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen - Etzwilen Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Unterhaltsfenster Schaffhausen -
Etzwilen. Totalsperrung 08:14 - 16:14. Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 8.0 h

D-6041123 Präventives Schienenschleifen NH-SH SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-6041123 Präventives Schienenschleifen NH-SH SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Schaffhausen Nord.

Durchgehend 2.0 h

08.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Thayingen.

Durchgehend 1.0 h

08.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen. Totalsperrung Richtung
Neuhausen.Durchgehend 2.0 h

08.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Neuhausen - Schaffhausen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schaffhausen und Neuhausen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.8 h

824 Romanshorn - Konstanz
D-603792023 Präventives Schienenschleifen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Romanshorn West (Abzw) -
Romanshorn

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-01.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Manöver / Gleisbenützung

Durchgehend 1.8 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 1.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

824 Romanshorn - Konstanz
D-603792023 Präventives Schienenschleifen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn West (Abzw) -
Romanshorn Süd (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindung RHVL

Durchgehend 3.9 h

24.01.2023 24.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Manöver

Durchgehend 1.8 h

25.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Manöver

Durchgehend 1.8 h

02.02.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Manöver / Abstellungen

Durchgehend 1.8 h

D-66317Romanshorn, Ersatz Drahtjoch Fahrleitung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 3 wichtiger Abstellgleise in
Romanshorn. 21:15 - 05:35. Geänderter Betriebsablauf,
auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept

Schichtweise 4x 8.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

824 Romanshorn - Konstanz
D-66317Romanshorn, Ersatz Drahtjoch Fahrleitung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 3 Gleisen zwischen Romanshorn
und Romanshorn Süd gesperrt, Seite Egnach/Neukirch-E. keine
elektrischen Fahrten von/nach Romanshorn GB möglich. 22:50 -
05:35. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen,
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept

Schichtweise 4x 6.8 h

20.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen
Sperrungen: 2 von 3 Gleisen zwischen Romanshorn und
Romanshorn Süd gesperrt. 00:20 - 04:30. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept

Schichtweise 4x 4.2 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Süd (Abzw) -
Neukirch-Egnach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Romanshorn Süd in
nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.0 h

D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 wichtiges Abstellgleis in Romanshorn
gesperrt. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

824 Romanshorn - Konstanz
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 wichtiges Abstellgleis in Romanshorn
gesperrt. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

08.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 wichtiges Abstellgleis in Romanshorn
gesperrt und Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

15.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 wichtige
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. Romanshorn GB nur Seite
Egnach/Neukirch-E. erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

824 Romanshorn - Konstanz
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 wichtige
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. Romanshorn GB nur Seite
Egnach/Neukirch-E. erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

23.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn Süd (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt zu Abstellgleisen in
Romanshorn teilweise gesperrt. 01:00 - 04:00

Durchgehend 3.0 h

29.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

824 Romanshorn - Konstanz
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

31.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: im Kombination mit anderen
Sperrungen: kein Fahrweg von/nach Romanshorn GB in
nächtlicher Betriebspause.Schichtweise 2x 2.0 h

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.8 h

04.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

07.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

824 Romanshorn - Konstanz
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn GB -
Romanshorn

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 wichtiges
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. Romanshorn GB nur Seite
Egnach/Neukirch-E. erreichbar.01:00 - 04:00. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 3.0 h

13.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Süd (Abzw) -
Romanshorn GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach Romanshorn
GB möglich in nächtlicher Betriebspause
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 2.0 h

14.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

15.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 wichtiges
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. 01:00 - 04:00. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

824 Romanshorn - Konstanz
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.8 h

D-39300UF-2023-KRH-RH-Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Kreuzlingen
Hafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Unterhaltsfenster Kreuzlingen Hafen -
Romanshorn. Totalsperrung 21:47 - 04:42. Bahnersatzbusse.
Ausfall Cargo-Nahzustellung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 6.9 h

D-22716FbE23-KR-W-52,55,61,62,K63,64,65
(Weichenlos)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in
Kreuzlingen gesperrt. Keine Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen
möglich. 00:50 - 04:30. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

824 Romanshorn - Konstanz
D-22716FbE23-KR-W-52,55,61,62,K63,64,65

(Weichenlos)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in
Kreuzlingen gesperrt. Keine Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen
möglich. 00:50 - 04:30. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

03.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen - Konstanz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Kreuzlingen für
Fahrten von/nach Konstanz. 21:50 - 04:30. Bahnersatz,
Umleitungen Weinfelden - Konstanz via Romanshorn. Auswärtige
Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 7x 6.7 h

15.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kreuzlingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Kreuzlingen für
Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen. 21:50 - 04:30. Bahnersatz,
Umleitungen Weinfelden - Konstanz via Romanshorn.
Neutrassierung G-Züge zwischen Konstanz und Romanshorn.
Auswärtige Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen
Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 6.7 h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kreuzlingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Abstellgleis in Kreuzlingen gesperrt.
Keine Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen und Konstanz möglich.
01:50 - 04:30.Schichtweise 5x 2.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

824 Romanshorn - Konstanz
D-22716FbE23-KR-W-52,55,61,62,K63,64,65

(Weichenlos)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kreuzlingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenend-Totalsperrung Bahnhof
Kreuzlingen für Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen. 2
Perrongleise und 3 Abstellgleise in Kreuzlingen gesperrt. Freitag,
21:50 - Montag, 04:30. Bahnersatz, Umleitungen Weinfelden -
Konstanz via Romanshorn. Neutrassierung G-Züge zwischen
Konstanz und Romanshorn. Auswärtige Abstellungen in
Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

17.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kreuzlingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenend-Totalsperrung Bahnhof
Kreuzlingen für Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen. 2
Perrongleise und 3 Abstellgleise in Kreuzlingen gesperrt. Freitag,
21:50 - Montag, 04:30. Bahnersatz, Umleitungen Weinfelden -
Konstanz via Romanshorn. Neutrassierung G-Züge zwischen
Konstanz und Romanshorn. Auswärtige Abstellungen in
Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

20.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kreuzlingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Kreuzlingen für
Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen und Konstanz. 2 Perrongleise
und 1 Abstellgleis in Kreuzlingen gesperrt. 23:50 - 04:30.
Bahnersatz, Umleitungen Weinfelden - Konstanz via Romanshorn.
Neutrassierung G-Züge zwischen Konstanz und Romanshorn.
Auswärtige Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen
Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 14x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

824 Romanshorn - Konstanz
D-22716FbE23-KR-W-52,55,61,62,K63,64,65

(Weichenlos)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in
Kreuzlingen gesperrt. 00:50 - 04:30. Geänderter Betriebsablauf,
auswärtige Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen
Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

825 Romanshorn - Rorschach
D-603792023 Präventives Schienenschleifen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Romanshorn West (Abzw) -
Romanshorn

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-01.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Manöver / Gleisbenützung

Durchgehend 1.8 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 1.8 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn West (Abzw) -
Romanshorn Süd (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindung RHVL

Durchgehend 3.9 h

24.01.2023 24.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Manöver

Durchgehend 1.8 h

25.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Manöver

Durchgehend 1.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-66317Romanshorn, Ersatz Drahtjoch Fahrleitung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 3 wichtiger Abstellgleise in
Romanshorn. 21:15 - 05:35. Geänderter Betriebsablauf,
auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept

Schichtweise 4x 8.3 h

19.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 3 Gleisen zwischen Romanshorn
und Romanshorn Süd gesperrt, Seite Egnach/Neukirch-E. keine
elektrischen Fahrten von/nach Romanshorn GB möglich. 22:50 -
05:35. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen,
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept

Schichtweise 4x 6.8 h

20.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen
Sperrungen: 2 von 3 Gleisen zwischen Romanshorn und
Romanshorn Süd gesperrt. 00:20 - 04:30. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept

Schichtweise 4x 4.2 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Süd (Abzw) -
Neukirch-Egnach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Romanshorn Süd in
nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.0 h

D-39305UF-2023-RH-RS-Q 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-39305UF-2023-RH-RS-Q 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Seewiesen -
Rorschach Hafen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung für Unterhaltsfenster
Romanshorn - Rorschach. 21:15 - 04:45. Zugsausfälle und
Bahnersatzbusse. Umleitungen im G-Verkehr W-RS via AD-UZW-
GOL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 4x 7.6 h

D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 wichtiges Abstellgleis in Romanshorn
gesperrt. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

19.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 wichtiges Abstellgleis in Romanshorn
gesperrt. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

08.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 wichtiges Abstellgleis in Romanshorn
gesperrt und Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 wichtige
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. Romanshorn GB nur Seite
Egnach/Neukirch-E. erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 wichtige
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. Romanshorn GB nur Seite
Egnach/Neukirch-E. erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn Süd (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt zu Abstellgleisen in
Romanshorn teilweise gesperrt. 01:00 - 04:00

Durchgehend 3.0 h

29.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

31.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: im Kombination mit anderen
Sperrungen: kein Fahrweg von/nach Romanshorn GB in
nächtlicher Betriebspause.Schichtweise 2x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.8 h

04.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

07.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.8 h

11.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn GB -
Romanshorn

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 wichtiges
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. Romanshorn GB nur Seite
Egnach/Neukirch-E. erreichbar.01:00 - 04:00. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 3.0 h

13.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Süd (Abzw) -
Romanshorn GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach Romanshorn
GB möglich in nächtlicher Betriebspause
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 2.0 h

14.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

15.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 wichtiges
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. 01:00 - 04:00. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 3.0 h

15.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-30699FbE23 Rorschach W3-6_14_35_73 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bergstation AB-rhb -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. In
Rorschach 1 Perrongleis gesperrt. Keine Fahrten von/nach Heiden.
00:05 - 04:50. Geänderter Betriebsablauf. Verspätungen bis 3
Minuten.

Durchgehend 4.8 h

23.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. In
Rorschach 1 Perrongleis gesperrt. Seite Rheineck keine Fahrten
von/nach Rorschach GB. 00:05 - 04:50. Geänderter
Betriebsablauf. Verspätungen bis 3 Minuten.

Durchgehend 4.8 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rorschach GB Gross

nicht verfügbar (Nacht)
Durchgehend 4.8 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Alle Gleise Rorschach GB gesperrt.
00:05 - 04:50. Abstellungen möglich mit Bügel tief. Geänderter
Betriebsablauf, nötigenfalls auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 4.8 h

25.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. Seite
Rheineck keine Fahrten von/nach Rorschach GB. 00:05 - 04:50.
geänderter Betriebsablauf. Verspätungen bis 3 Minuten.Schichtweise 6x 4.8 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 22:50 -
04:50. Geänderte Verkehrszeiten im P- und G-Verkehr, keine
Zugsausfälle (wegen Totalsperrung Rheintal).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-30699FbE23 Rorschach W3-6_14_35_73 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. Seite
Rheineck keine Fahrten von/nach Rorschach GB. 22:50 - 04:50.
Geänderte Verkehrszeiten im P- und G-Verkehr, keine
Zugsausfälle (wegen Totalsperrung Rheintal).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 6.0 h

11.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 22:50 -
04:50. Geänderte Verkehrszeiten im P- und G-Verkehr, keine
Zugsausfälle (wegen Totalsperrung Rheintal).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 6.0 h

13.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 3
wichtige Abstellgleise gesperrt. Seite Rheineck keine Fahrten
von/nach Rorschach GB. 22:50 - 04:50. Geänderte Verkehrszeiten
im P- und G-Verkehr, keine Zugsausfälle (wegen Totalsperrung
Rheintal). Geänderter Betriebsablauf in Rorschach, nötigenfalls
auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 6.0 h

14.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 22:50 -
04:50. Geänderte Verkehrszeiten im P- und G-Verkehr, keine
Zugsausfälle (wegen Totalsperrung Rheintal).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-30699FbE23 Rorschach W3-6_14_35_73 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rorschach - Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 3
wichtige Abstellgleise gesperrt. Seite Rheineck keine Fahrten
von/nach Rorschach GB. 22:50 - 04:50. Geänderte Verkehrszeiten
im P- und G-Verkehr, keine Zugsausfälle (wegen Totalsperrung
Rheintal). Geänderter Betriebsablauf in Rorschach, nötigenfalls
auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 6x 6.0 h

26.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 wichtige Abstellgleise gesperrt. Seite
Rheineck keine Fahrten von/nach Rorschach GB. 22:50 - 04:50.
Geänderter Betriebsablauf in Rorschach, nötigenfalls auswärtige
Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.2 h

28.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rorschach - Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 3
wichtige Abstellgleise gesperrt. Seite Rheineck keine Fahrten
von/nach Rorschach GB. 22:50 - 04:50. Geänderte Verkehrszeiten
im P- und G-Verkehr, keine Zugsausfälle (wegen Totalsperrung
Rheintal). Geänderter Betriebsablauf in Rorschach, nötigenfalls
auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 6.0 h

03.10.2023 04.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. Seite
Rheineck keine Fahrten von/nach Rorschach GB. 00:05 - 04:50.
geänderter Betriebsablauf. Verspätungen bis 3 Minuten.Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-30699FbE23 Rorschach W3-6_14_35_73 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bergstation AB-rhb -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. In
Rorschach 1 Perrongleis gesperrt. Keine Fahrten von/nach Heiden.
00:05 - 04:50. Geänderter Betriebsablauf. Verspätungen bis 3
Minuten.

Durchgehend 4.8 h

06.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. In
Rorschach 1 Perrongleis gesperrt. Keine Fahrten Horn - Rheineck
und umgekehrt möglich. 00:05 - 04:50. Umleitungen, geänderter
Betriebsablauf in Rorschach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 4.8 h

07.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rorschach - Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Alle Gleise Rorschach GB gesperrt.
00:05 - 04:50. Abstellungen möglich mit Bügel tief. Geänderter
Betriebsablauf, nötigenfalls auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 4.8 h

D-39308UF-2023-RH-RS-Q3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach Hafen -
Romanshorn Seewiesen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung für Unterhaltsfenster
Romanshorn - Rorschach.00:35 - 04:50. Zugsausfälle und
Bahnersatzbusse. Umleitungen im G-Verkehr W-RS via AD-UZW-
GOL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 4x 4.2 h

830 Weinfelden - Kreuzlingen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.00-02.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten -
Weinfelden. Geänderte Gleisbenützung und
Rollmaterialverwendungen

Durchgehend 3.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Märstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.00-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten -
Weinfelden. Geänderte Gleisbenützung und
Rollmaterialverwendungen

Durchgehend 3.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und AbestellungenSchichtweise 4x 5.8 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und Abestellungen

Schichtweise 4x 3.8 h

24.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Weinfelden - Märstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Cluster mit BehiG MAER beachten.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Märstetten - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Cluster mit BehiG MAER beachten.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; Zusätzliche
Weichenverbindung nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Weinfelden - Märstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Cluster mit BehiG MAER beachten.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 21.3
h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und AbestellungenSchichtweise 4x 5.8 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und Abestellungen

Schichtweise 4x 3.8 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Abstellgleise (360/369) nicht erreichbar.
Massnahmen gem GrobkonzeptSchichtweise 5x 6.8 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Abstellgleise (360/369) nicht erreichbar.
Massnahmen gem GrobkonzeptSchichtweise 5x 6.8 h

16.06.2023 18.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie Abstellanlange. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 10.8

h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Märstetten - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept. Cluster
mit Märstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 21.0

h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19.3 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Durchgehend 3.0 h

19.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Abstellgleis 362 nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept

Durchgehend 3 Tage

19.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept

Schichtweise 3x 6.8 h

19.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem GrobkonzeptSchichtweise 3x 6.8 h

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.20h; 1 Perrongleis sowie
Abstellanlange nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung,
Rollmaterialverwendungen und AbstellungenDurchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und Abstellungen

Durchgehend 4.1 h

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.20h; 1 Perrongleis sowie
Abstellanlange nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung,
Rollmaterialverwendungen und AbstellungenDurchgehend 6.2 h

26.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen
und AbstellungenSchichtweise 2x 7.2 h

26.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen
und Abstellungen

Schichtweise 2x 6.2 h

02.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-03.00h; 1 Perrongleis sowie
Abstellanlange nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung,
Rollmaterialverwendungen und AbstellungenSchichtweise 2x 3.8 h

03.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen
und Abstellungen

Schichtweise 2x 4.3 h

03.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.30-05.20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen
und Abstellungen

Schichtweise 2x 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 4 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 4 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

30.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.20h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung und
Rollmaterialverwendung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

31.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-04.55h; Zusätzliche
Kapazitätsreduktion. Weichenverbindung nicht verfügbar.
Totalsperrung Weinfelden-Bussnang. Geänderte
Rollmaterialverwendung

Schichtweise 2x 4.8 h

31.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; Zusätzliche
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung
und AbstellungenSchichtweise 2x 4.0 h

01.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.55h; Einspurige
Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-04.55h; Zusätzliche
Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Bussnang - Weinfelden

Schichtweise 2x 4.8 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Totalsperrung Bussnang - Weinfelden. Massnahmen
gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten-
Weinfelden. Massahmen gem Grobkonzept

Schichtweise 3x 3.5 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-04.55h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar. Totalsperrung Bussnang - Weinfelden. Geänderte
Abstellungen, RollmaterialverwendungenSchichtweise 4x 4.8 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.10-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie einspurige VerkehrsführungSchichtweise 4x 3.7 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten-
WeinfeldenDurchgehend 4.8 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.55h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Totalsperrung Weinfelden-Bussnang. Geänderte
Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen und Abstellungen

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten-
WeinfeldenDurchgehend 4.8 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.55h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Totalsperrung Weinfelden-Bussnang. Geänderte
Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen und Abstellungen

Durchgehend 3.9 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-04.55h;3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

D-1743Märstetten, Perronerhöhung/ -verlängerung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Weinfelden

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-04.20h; Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Weinfelden

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-04.20h; Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

D-57022FS21 O 822 KR Nachrüstung HSP SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-57022FS21 O 822 KR Nachrüstung HSP SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kreuzlingen - Tägerwilen-
Gottlieben

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit weiteren
Intervallen: Totalsperrung Weinfelden - Kreuzlingen und Stein am
Rhein - Kreuzlingen, 22:00 - 04:25. In Stein am Rhein ist Gleis 3
nicht benutzbar. Zugsausfälle, Bahnersatzbusse.
Zugsumleitungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 5x 6.4 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kreuzlingen - Tägermoos
(Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit weiteren
Intervallen: Totalsperrung Stein am Rhein - Kreuzlingen, 22:00 -
04:25. In Stein am Rhein ist Gleis 3 nicht benutzbar. Zugsausfälle,
Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 5x 6.4 h

D-59099UF-2023-WF-KR Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit weiteren
Intervallen: Totalsperrung Weinfelden - Kreuzlingen und Stein am
Rhein - Kreuzlingen, 22:00 - 04:25. In Stein am Rhein ist Gleis 3
nicht benutzbar. Zugsausfälle, Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 5x 6.4 h

D-59098UF-2023-WF-KR Q2, SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-59098UF-2023-WF-KR Q2, SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden - Kreuzlingen
Bernrain

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle 22:00-04:50,
Totalsperrung für Unterhaltsfenster Weinfelden - Kreuzlingen.
Bahnersatzbusse, Umleitungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

analog Vorjahr

Schichtweise 5x 6.8 h

D-22716FbE23-KR-W-52,55,61,62,K63,64,65
(Weichenlos)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in
Kreuzlingen gesperrt. Keine Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen
möglich. 00:50 - 04:30. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

19.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in
Kreuzlingen gesperrt. Keine Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen
möglich. 00:50 - 04:30. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

19.09.2023 19.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderer Sperrung:
Totalsperrung Bahnhof Kreuzlingen für Fahren von/nach Bernrain
und Tägerwilen-G. 01:30 - 04:30. Nötigenfalls auswärtige
Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

20.09.2023 20.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 3 Abstellgleise in
Kreuzlingen gesperrt. 00:50 - 04:30. Geänderter Betriebsablauf.
Auswärtige Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen
Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-22716FbE23-KR-W-52,55,61,62,K63,64,65

(Weichenlos)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen - Konstanz Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Kreuzlingen für
Fahrten von/nach Konstanz. 21:50 - 04:30. Bahnersatz,
Umleitungen Weinfelden - Konstanz via Romanshorn. Auswärtige
Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 7x 6.7 h

15.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kreuzlingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Kreuzlingen für
Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen. 21:50 - 04:30. Bahnersatz,
Umleitungen Weinfelden - Konstanz via Romanshorn.
Neutrassierung G-Züge zwischen Konstanz und Romanshorn.
Auswärtige Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen
Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 6.7 h

06.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kreuzlingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Abstellgleis in Kreuzlingen gesperrt.
Keine Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen und Konstanz möglich.
01:50 - 04:30.Schichtweise 5x 2.7 h

10.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kreuzlingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenend-Totalsperrung Bahnhof
Kreuzlingen für Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen. 2
Perrongleise und 3 Abstellgleise in Kreuzlingen gesperrt. Freitag,
21:50 - Montag, 04:30. Bahnersatz, Umleitungen Weinfelden -
Konstanz via Romanshorn. Neutrassierung G-Züge zwischen
Konstanz und Romanshorn. Auswärtige Abstellungen in
Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-22716FbE23-KR-W-52,55,61,62,K63,64,65

(Weichenlos)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Kreuzlingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenend-Totalsperrung Bahnhof
Kreuzlingen für Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen. 2
Perrongleise und 3 Abstellgleise in Kreuzlingen gesperrt. Freitag,
21:50 - Montag, 04:30. Bahnersatz, Umleitungen Weinfelden -
Konstanz via Romanshorn. Neutrassierung G-Züge zwischen
Konstanz und Romanshorn. Auswärtige Abstellungen in
Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 2 Tage + 6.7
h

20.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Kreuzlingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Kreuzlingen für
Fahrten von/nach Kreuzlingen Hafen und Konstanz. 2 Perrongleise
und 1 Abstellgleis in Kreuzlingen gesperrt. 23:50 - 04:30.
Bahnersatz, Umleitungen Weinfelden - Konstanz via Romanshorn.
Neutrassierung G-Züge zwischen Konstanz und Romanshorn.
Auswärtige Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen
Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 14x 4.7 h

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Kreuzlingen für
Fahren von/nach Bernrain und Tägerwilen-G. 01:30 - 04:30.
Nötigenfalls auswärtige Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder
Kreuzlingen Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.0 h

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in
Kreuzlingen gesperrt. 00:50 - 04:30. Geänderter Betriebsablauf,
auswärtige Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen
Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

830 Weinfelden - Kreuzlingen
D-22716FbE23-KR-W-52,55,61,62,K63,64,65

(Weichenlos)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kreuzlingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 3 Abstellgleise in
Kreuzlingen gesperrt. 00:50 - 04:30. Geänderter Betriebsablauf.
Auswärtige Abstellungen in Tägerwilen-G. und/oder Kreuzlingen
Hafen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.7 h

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 35x 5.2 h

16.01.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 35x 3.1 h

05.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 950-952 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 10x 5.2 h

 3797Page 3466 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1 + 62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 10x 3.1 h

19.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 5.2 h

19.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 3.8 h

20.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 3.1 h

21.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 4.8 h

22.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 3.1 h

22.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 3.1 h

26.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 5.2 h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 3.8 h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen.
Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 544-504/545-505/546 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 5x 2.4 h

02.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Wil Güterbahnhof Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 501-503 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 5x 5.2 h

03.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 5x 3.1 h

03.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31+62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 5x 3.1 h

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 5.0 h

11.04.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar. Gleis 2 Seite
Ost nicht verfügbar. Seite West stehen 150m (Zuglänge) zur
Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 55 Tage +
4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag innerhalb 5 Minuten fahrbar.
Schichtweise 22x 2.5 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 + 62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 4.2 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 3.8 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen
Schichtweise 2x 2.8 h

13.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG - Wil Güterbahnhof Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GB teilweise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 3 Tage +
21.0 h

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 6.2 h

14.04.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Westteil ebenfalls gesperrt.
Schichtweise 26x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Schwarzenbach SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WIL-SCHZ.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 4.0 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 (inkl. 34) nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 3.2 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen.
Durchgehend 3.1 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Ausfall S-Bahnen
Schichtweise 2x 5.5 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GB teilweise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 2 Tage +
22.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof Gross

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Ausfall FV/RV/Cargo.
Durchgehend 18.2 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Ausfall FV/RV
Durchgehend 18.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 14.2 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Schwarzenbach SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Wil und Schwarzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 4.2 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen
Durchgehend 3.1 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 3.8 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 inkl. 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 3.1 h

16.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31+62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 3.8 h

22.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sirnach - Wil Süd Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen, Ausfall RV
Schichtweise 9x 3.1 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31+62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 0.7 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sirnach - Wil Süd Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Ausfall RV und Umleitungen
CargoDurchgehend 3.1 h

05.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 und 501/502 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 und 501/502 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 3.8 h

07.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 7.0 h

08.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 und 501/502 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 3.0 h

09.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 7.0 h

10.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 2.5 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504-544/503-43/545/505 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 7.0 h

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504-544/503-43/545/505 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 7.0 h

14.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 3.0 h

14.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504-544/503-43/545/505 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 7.0 h

15.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 3.0 h

16.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-62 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 0.8 h

17.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 0.8 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. U.U. geänderte Abstellungen
geplant im Detailkonzept.

Schichtweise 5x 6.2 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. U.U. geänderte Abstellungen
geplant im Detailkonzept.

Durchgehend 3.8 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil
Güterbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. U.U. geänderte Abstellungen
geplant im Detailkonzept.

Schichtweise 5x 4.0 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. U.U. geänderte Abstellungen
geplant im Detailkonzept.

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = Ausfall FV, geä
Gleisbenützung und Abstellungen.

Schichtweise 2x 3.8 h

24.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = Ausfall FV, geä
Gleisbenützung und Abstellungen.

Durchgehend 2 Tage + 3.8
h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 4.0 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2/3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 3.2 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 inkl. 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall RV.

Schichtweise 4x 4.2 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Cargo mit Umleitungen.

Schichtweise 4x 3.0 h

02.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2/3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 7.0 h

03.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 inkl 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.2 h

03.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 2.8 h

04.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504-544/503-43/545/505 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 4x 7.0 h

06.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 7.0 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GB teilweise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil
Güterbahnhof

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Umleitungen Cargo.

Durchgehend 3.0 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GB + Gleis 2+3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.8 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 und Abstellgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall FV. Gleisänderungen.

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 10x 3.1 h

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 und Abstellgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 8x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 und Abstellgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall FV. Gleisänderungen.

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-505-546 nicht verfügbar.
Totalsperrung Richtung WF.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 3.1 h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2/3-62 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall FV.

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 und Teile vom GB nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 6.2 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 3.8 h

07.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 3x 3.8 h

10.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept
(Standardintervall).

Schichtweise 7x 7.9 h

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden ab
22 Uhr. Gleise 4/5-34 ab 00:30 Uhr nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall RV.

Durchgehend 6.2 h

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden ab
22 Uhr. Gleise 4/5-34 ab 00:30 Uhr nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall RV.

Durchgehend 3.8 h

14.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h

15.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis Gleis 4-6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall RV.

Schichtweise 3x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 6.2 h

28.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 34-5 nicht verfügbar.
Totalsperrung Richtung Weinfelden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 3.8 h

28.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-546 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h

29.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 34-5/6 nicht verfügbar.
Totalsperrung Richtung Weinfelden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 3x 3.8 h

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar. WIL-
SCHZ einspurige Verkehrsführung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 6.2 h

04.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Bazenheid ZAB
(Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Wattwil.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 3.0 h

05.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 3x 3.8 h

10.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Durchgehend 6.2 h

11.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Bazenheid ZAB (Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 3.0 h

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Schichtweise 3x 3.8 h

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis B1-B3 inkl. Abstellgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Bazenheid ZAB (Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 3.0 h

26.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 3x 3.8 h

26.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis B1-B3 (Abstellgleise) nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.8 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Durchgehend 6.2 h

02.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Schwarzenbach SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 3.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: B1-B3 (Abstellgleise) nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Schichtweise 5x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Schichtweise 3x 3.8 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Bazenheid ZAB
(Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Wattwil.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.
Ausfall RV.

Durchgehend 6.2 h

09.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Schichtweise 4x 3.0 h

10.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Bazenheid ZAB
(Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Wattwil.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.
Ausfall RV.

Schichtweise 3x 3.8 h

22.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung.

Schichtweise 15x 6.7 h

23.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4/5 inkl 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Ausfall RV.

Schichtweise 15x 3.8 h

 3797Page 3485 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 + 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Ausfall RV.

Schichtweise 8x 3.8 h

13.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Umleitungen
Cargo.

Schichtweise 8x 3.0 h

13.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Umleitungen
Cargo.

Schichtweise 8x 3.0 h

26.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-
16_32_33_Gl_362_363_424

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.00-02.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten -
Weinfelden. Geänderte Gleisbenützung und
Rollmaterialverwendungen

Durchgehend 3.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Märstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.00-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten -
Weinfelden. Geänderte Gleisbenützung und
Rollmaterialverwendungen

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und AbestellungenSchichtweise 4x 5.8 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und Abestellungen

Schichtweise 4x 3.8 h

24.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Weinfelden - Märstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Cluster mit BehiG MAER beachten.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Märstetten - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Cluster mit BehiG MAER beachten.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; Zusätzliche
Weichenverbindung nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Weinfelden - Märstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Cluster mit BehiG MAER beachten.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 21.3
h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und AbestellungenSchichtweise 4x 5.8 h

 3797Page 3487 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und Abestellungen

Schichtweise 4x 3.8 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Abstellgleise (360/369) nicht erreichbar.
Massnahmen gem GrobkonzeptSchichtweise 5x 6.8 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Abstellgleise (360/369) nicht erreichbar.
Massnahmen gem GrobkonzeptSchichtweise 5x 6.8 h

16.06.2023 18.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie Abstellanlange. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 10.8

h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

17.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Märstetten - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept. Cluster
mit Märstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 21.0

h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Durchgehend 3.0 h

19.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Abstellgleis 362 nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept

Durchgehend 3 Tage

19.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem GrobkonzeptSchichtweise 3x 6.8 h

19.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept

Schichtweise 3x 6.8 h

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.20h; 1 Perrongleis sowie
Abstellanlange nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung,
Rollmaterialverwendungen und AbstellungenDurchgehend 6.2 h

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und Abstellungen

Durchgehend 4.1 h

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.20h; 1 Perrongleis sowie
Abstellanlange nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung,
Rollmaterialverwendungen und AbstellungenDurchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen
und AbstellungenSchichtweise 2x 7.2 h

26.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen
und Abstellungen

Schichtweise 2x 6.2 h

02.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-03.00h; 1 Perrongleis sowie
Abstellanlange nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung,
Rollmaterialverwendungen und AbstellungenSchichtweise 2x 3.8 h

03.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen
und Abstellungen

Schichtweise 2x 4.3 h

03.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.30-05.20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen
und Abstellungen

Schichtweise 2x 2.8 h

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 4 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 4 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.5

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

30.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.20h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung und
Rollmaterialverwendung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

31.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-04.55h; Zusätzliche
Kapazitätsreduktion. Weichenverbindung nicht verfügbar.
Totalsperrung Weinfelden-Bussnang. Geänderte
Rollmaterialverwendung

Schichtweise 2x 4.8 h

31.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; Zusätzliche
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung
und AbstellungenSchichtweise 2x 4.0 h

01.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.55h; Einspurige
Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden

Schichtweise 2x 5.0 h

02.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-04.55h; Zusätzliche
Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Bussnang - Weinfelden

Schichtweise 2x 4.8 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Totalsperrung Bussnang - Weinfelden. Massnahmen
gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten-
Weinfelden. Massahmen gem Grobkonzept

Schichtweise 3x 3.5 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-04.55h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar. Totalsperrung Bussnang - Weinfelden. Geänderte
Abstellungen, RollmaterialverwendungenSchichtweise 4x 4.8 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.10-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie einspurige VerkehrsführungSchichtweise 4x 3.7 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten-
WeinfeldenDurchgehend 4.8 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.55h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Totalsperrung Weinfelden-Bussnang. Geänderte
Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen und Abstellungen

Durchgehend 3.9 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten-
WeinfeldenDurchgehend 4.8 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.55h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Totalsperrung Weinfelden-Bussnang. Geänderte
Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen und Abstellungen

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-04.55h;3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

D-1743Märstetten, Perronerhöhung/ -verlängerung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Weinfelden

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-04.20h; Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Weinfelden

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-04.20h; Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

D-65667FbE23-Weinfelden Süd  Weiche 1,133,134 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: durchgehende Sperrung von
Abstellgleisen in Weinfelden Süd für 4 Tage. Geänderte
Abstellungen.Durchgehend 4 Tage + 9.0

h

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Süd - Wil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
22:01 - 04:56. Cluster mit Unterhaltsfenster. Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept UF

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-65667FbE23-Weinfelden Süd  Weiche 1,133,134 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Tagessperrung Nebengleise Weinfelden
Süd. 07:00 - 16:00. Geänderte Abstellungen.

Schichtweise 4x 9.0 h

11.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Süd Mittel

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Abstellgleise in Weinfelden
Süd, 21:00 - 04:56. Geänderte Abstellungen.

Durchgehend 7.9 h

12.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Süd Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Weinfelden Süd in
nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.9 h

D-59101UF-2022-Wi-Weinfelden, Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Unterhaltsfenster: Totalsperrung
Weinfelden - Wil SG, 22:01 - 04:56. Bahnersatz. Ölzüge nach
Bettwiesen 60 Minuten später.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 4x 6.9 h

D-36351Wil, Unterhalt = Zeitfenster
Kapazitätsreservation

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zeitfenster für Unterhalt.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-36351Wil, Unterhalt = Zeitfenster

Kapazitätsreservation
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zeitfenster für Unterhalt.

Schichtweise 5x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zeitfenster für Unterhalt.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-65663FbE23-Bettwiesen Gleis 2+3 Weiche 5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Bettwiesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 2x 3.9 h

06.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bettwiesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 2x 3.9 h

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bettwiesen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gütergleise in Bettwiesen.
21:00 - 05:00. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-65663FbE23-Bettwiesen Gleis 2+3 Weiche 5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 25x 3.9 h

17.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bettwiesen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gütergleise Bettwiesen. 21:00
- 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 10x 8.0 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bettwiesen - Wil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Durchgehend 3.9 h

03.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bettwiesen - Wil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
22:01 - 04:56. Bahnersatzbusse. Späterlegung Ölzüge Tanklager
Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Konzept UF

Schichtweise 4x 6.9 h

08.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bettwiesen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gütergleise in Bettwiesen.
Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 10x 8.0 h

24.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bettwiesen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-59102UF-2022-Wi-Weinfelden, Q3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden,
01:00 - 04:56. Ölzug Bettwiesen 60 Minuten später.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Ersatzkonzept. Nacht 02/03 Okt
2023 ohne MiZ P wegen WEGA

Durchgehend 3.9 h

03.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden,
22:01 - 04:56. Bahnersatzbusse. Ölzug Bettwiesen 60 Minuten
später.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

analog Vorjahr

Schichtweise 4x 6.9 h

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Durchgehend 3.2 h

10.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Schichtweise 3x 2.5 h

10.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 und 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.
Durchgehend 4.8 h

17.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.

Schichtweise 6x 4.8 h

17.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Schichtweise 6x 3.2 h

26.01.2023 26.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze -
Winterthur Seen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung W Seen. Gleis
1-6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Anpassungen Leermat.

Durchgehend 4.0 h

27.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze -
Winterthur Seen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung W Seen. Gleis
1-5 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Anpassungen Leermat.

Durchgehend 4.0 h

30.01.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 6x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.8 h

31.01.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 3x 3.7 h

13.02.2023 14.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 2x 4.8 h

21.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.7 h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 6.9 h

30.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.9 h

31.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung WSEE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796. Leermaterial regeln.
Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 9x 4.8 h

27.04.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 9x 4.8 h

23.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 7x 4.8 h

06.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 3x 4.8 h

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Cargo Abwarten Streckenfreigabe.
Schichtweise 4x 2.5 h

20.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 4x 4.8 h

25.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 6x 4.8 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h

14.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 3x 4.8 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Durchgehend 2.5 h

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 10x 7.0 h

21.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 10x 4.0 h

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h

23.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Schichtweise 7x 2.5 h

04.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 und VU-Gleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 10x 4.9 h

05.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 17x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 und VU-Gleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 10x 4.9 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 5x 7.0 h

02.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 16x 4.8 h

08.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 5x 7.0 h

27.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796. Umleitungen
Cargo.Durchgehend 3.7 h

28.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 und VU-Gleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796. Ausfall und geä FO
im RV. Umleitungen Cargo.

Durchgehend 2 Tage + 5.9
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796. Umleitungen
Cargo.Durchgehend 3.0 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Durchgehend 2 Tage + 6.2

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung W Seen.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796. Ausfall RV.
Durchgehend 2 Tage + 4.1

h

13.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 und VU-Gleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 2x 4.9 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 2x 7.0 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796

Schichtweise 10x 4.8 h

D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

02.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 7.2 h

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 4.3 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 5x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 4x 4.3 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.2

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.3

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.3 h

D-603792023 Präventives Schienenschleifen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Romanshorn West (Abzw) -
Romanshorn

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-01.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Manöver / Gleisbenützung

Durchgehend 1.8 h

19.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberaach - Romanshorn
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-05.15h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 5.4 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 1.8 h

22.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Oberaach - Romanshorn
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.45-05.40h; Einspurige
Verkehrsführung. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.9 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn West (Abzw) -
Romanshorn Süd (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindung RHVL

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-603792023 Präventives Schienenschleifen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 24.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberaach - Romanshorn
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-05.15h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 5.4 h

24.01.2023 24.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Manöver

Durchgehend 1.8 h

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberaach - Romanshorn
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-05.15h; Einspurige
Verkehrsführung.

Durchgehend 5.4 h

25.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Manöver

Durchgehend 1.8 h

25.01.2023 26.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Sulgen - Oberaach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.05-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 6.1 h

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Sulgen - Oberaach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.15-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Sulgen-Oberaach.
Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

27.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sulgen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-05.05h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Geänderte GleisbenützungDurchgehend 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-603792023 Präventives Schienenschleifen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Sulgen - Erlen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.05-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 6.1 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sulgen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.35-04.20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar.Durchgehend 2.8 h

30.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Sulgen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.59-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 5.3 h

31.01.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden KVA Thurgau
(Abzw) - Sulgen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.59-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 5.3 h

01.02.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Weinfelden
KVA Thurgau (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.59-02.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 2.2 h

02.02.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Manöver / Abstellungen

Durchgehend 1.8 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden - Romanshorn
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung

Durchgehend 5.2 h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis Winterthur - Schwalmenacker
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.0 h

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Durchgehend 7.0 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 5.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2/222 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 3 Tage + 6.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Gleis 4 in Winterthur nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 3x 3.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 teilweise eingeschränkt
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 3 Tage + 6.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Winterthur Gleis 1-3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall FV/RV.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 (inkl. 1/2) teilweise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 5.0 h

09.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 3 statt 4
Gleise verfügbar. Ausfall RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.0 h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 2 statt 4
Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

D-30858FbE23 FEL W 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Felben-Wellhausen Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Anschlussgleis von
Galvaswiss kann nicht bedient werden.

Durchgehend 7 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-30858FbE23 FEL W 1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Felben-Wellhausen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-04.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung bzw einspuriger
Verkehrsführung Frauenfeld - Felben-WellhausenSchichtweise 3x 4.0 h

05.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Felben-Wellhausen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.00h; Anschlussgleis
Galvaswiss kann nicht bedient werden

Durchgehend 7.0 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Felben-Wellhausen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-04.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung sowie einspurger
Verkehrsführung Felben-Wellhausen - FrauenfeldDurchgehend 4.0 h

D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 3x 6.0 h

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

14.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 2x 6.0 h

16.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schneit - Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

12.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 41-248/249/250

Schichtweise 4x 7.0 h

12.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 2x 6.0 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

14.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

14.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 2x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

19.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar. Gleise 41-
248/249/250 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Schichtweise 3x 7.2 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schwalmenacker und Winterthur Grüze.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Schichtweise 3x 4.5 h

21.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

22.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-26 und Gleis 5 nicht verfügbar.
Wendezüge von WSEE in Gleis 4. Keine Ein-/Ausfahrten von Seite
W nach Gleis 1-5 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.2 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 2x 6.0 h

28.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 2x 6.0 h

30.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schneit - Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7-27 nicht verfügbar. Gleise 41-
240-248/249/250 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 5.2 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schwalmenacker und Winterthur Grüze.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

04.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 41-240-248/249/250 nicht
verfügbar.

Durchgehend 8.0 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 8.0 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-436 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Schwalmenacker und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Durchgehend 7.2 h

05.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

05.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. S35 geändert.
Schichtweise 2x 6.0 h

11.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 2x 6.6 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. S35 geändert.
Durchgehend 6.0 h

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 6.6 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

16.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 4x 8.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 4x 4.8 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 8.0 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. S35 geändert.
Durchgehend 6.2 h

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. S35 geändert.
Schichtweise 5x 7.2 h

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV. Anpassungen im
FV. Reduzierte Trassen für Cargo.

Durchgehend 2 Tage + 4.7
h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. S35 geändert.
Schichtweise 3x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. S35 geändert.
Durchgehend 7.2 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 1.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 2.2 h

08.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 6.3 h

09.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 4.8 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 6.3 h

10.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 4.8 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 4.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 1.5 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 2.2 h

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4+5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Totalsperre Richtung WSEE.
Durchgehend 8.0 h

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar. Totalsperrung
Richtung WSEE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Ausfall RV.

Durchgehend 7.2 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 4.1 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.8 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 6.3 h

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 2x 6.3 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

26.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 2x 6.3 h

01.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

02.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 3.7 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 4.1 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 1.5 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 3.7 h

06.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 248 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 6.3 h

07.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 4.9 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 4.8 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 1.5 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 2.2 h

12.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 4.9 h

14.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 8x 4.8 h

16.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 241-248 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 14 Tage +

10.0 h

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV und Anpassungen
im FV. Reduktion Trassen Cargo.

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.8 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 4.8 h

02.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 3.8 h

04.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

05.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 18x 4.8 h

10.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 1.5 h

10.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 2.2 h

28.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV. Anpassungen FV.
Reduktion Trassen Cargo.

Durchgehend 2 Tage + 7.3
h

31.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2.2 h

01.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 8x 4.8 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 1.5 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 2.2 h

13.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 17x 8.6 h

14.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 17x 4.9 h

14.08.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 2.2 h

05.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 18x 6.4 h

06.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 18x 4.8 h

11.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 1.5 h

11.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 2.2 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 4.9 h

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 2.2 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 inkl. Anschlussgleise für
Nahzustellung eingeschränkt verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Rangierablauf massiv
eingeschränkt. Nahzustellungen thermisch
möglich.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

08.10.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 inkl. Anschlussgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 31x 6.4 h

09.10.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 35x 4.8 h

09.10.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 7x 1.5 h

09.10.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 7x 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-3 inkl. Anschlussgleise nur
beschränkt verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Rangierbetrieb massiv
eingeschränkt.

Durchgehend 19 Tage +
17.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 6.4 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 6.4 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 4.8 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 1.5 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 inkl. Anschlussgleisen nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2 Tage + 6.4
h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 4.8 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 1.5 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2.2 h

04.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 inkl. Anschlussgleisen nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.4 h

05.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-3 inkl. Anschlussgleise
eingeschränkt verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Rangierablauf stark
eingeschränkt.

Durchgehend 4 Tage +
17.0 h

10.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 6.4 h

11.12.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 10x 4.8 h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 1.5 h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 2.2 h

14.12.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 inkl
Nahzustellung/Anschliesser nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 6x 6.4 h

D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-
16_32_33_Gl_362_363_424

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.00-02.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten -
Weinfelden. Geänderte Gleisbenützung und
Rollmaterialverwendungen

Durchgehend 3.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Märstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.00-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten -
Weinfelden. Geänderte Gleisbenützung und
Rollmaterialverwendungen

Durchgehend 3.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und AbestellungenSchichtweise 4x 5.8 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und Abestellungen

Schichtweise 4x 3.8 h

24.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Weinfelden - Märstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Cluster mit BehiG MAER beachten.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Märstetten - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Cluster mit BehiG MAER beachten.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; Zusätzliche
Weichenverbindung nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Weinfelden - Märstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Cluster mit BehiG MAER beachten.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 21.3
h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und AbestellungenSchichtweise 4x 5.8 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und Abestellungen

Schichtweise 4x 3.8 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Abstellgleise (360/369) nicht erreichbar.
Massnahmen gem GrobkonzeptSchichtweise 5x 6.8 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Abstellgleise (360/369) nicht erreichbar.
Massnahmen gem GrobkonzeptSchichtweise 5x 6.8 h

16.06.2023 18.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie Abstellanlange. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 10.8

h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Märstetten - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept. Cluster
mit Märstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 21.0

h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19.3 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Durchgehend 3.0 h

19.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Abstellgleis 362 nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept

Durchgehend 3 Tage

19.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem GrobkonzeptSchichtweise 3x 6.8 h

19.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept

Schichtweise 3x 6.8 h

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.20h; 1 Perrongleis sowie
Abstellanlange nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung,
Rollmaterialverwendungen und AbstellungenDurchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und Abstellungen

Durchgehend 4.1 h

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.20h; 1 Perrongleis sowie
Abstellanlange nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung,
Rollmaterialverwendungen und AbstellungenDurchgehend 6.2 h

26.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen
und AbstellungenSchichtweise 2x 7.2 h

26.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen
und Abstellungen

Schichtweise 2x 6.2 h

02.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-03.00h; 1 Perrongleis sowie
Abstellanlange nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung,
Rollmaterialverwendungen und AbstellungenSchichtweise 2x 3.8 h

03.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen
und Abstellungen

Schichtweise 2x 4.3 h

03.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.30-05.20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen
und Abstellungen

Schichtweise 2x 2.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 4 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 4 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

30.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.20h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung und
Rollmaterialverwendung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

31.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-04.55h; Zusätzliche
Kapazitätsreduktion. Weichenverbindung nicht verfügbar.
Totalsperrung Weinfelden-Bussnang. Geänderte
Rollmaterialverwendung

Schichtweise 2x 4.8 h

31.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; Zusätzliche
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung
und AbstellungenSchichtweise 2x 4.0 h

01.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.55h; Einspurige
Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden

Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-04.55h; Zusätzliche
Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Bussnang - Weinfelden

Schichtweise 2x 4.8 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Totalsperrung Bussnang - Weinfelden. Massnahmen
gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten-
Weinfelden. Massahmen gem Grobkonzept

Schichtweise 3x 3.5 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-04.55h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar. Totalsperrung Bussnang - Weinfelden. Geänderte
Abstellungen, RollmaterialverwendungenSchichtweise 4x 4.8 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.10-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie einspurige VerkehrsführungSchichtweise 4x 3.7 h

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten-
WeinfeldenDurchgehend 4.8 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.55h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Totalsperrung Weinfelden-Bussnang. Geänderte
Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen und Abstellungen

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten-
WeinfeldenDurchgehend 4.8 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.55h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Totalsperrung Weinfelden-Bussnang. Geänderte
Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen und Abstellungen

Durchgehend 3.9 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-04.55h;3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

D-66317Romanshorn, Ersatz Drahtjoch Fahrleitung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 3 wichtiger Abstellgleise in
Romanshorn. 21:15 - 05:35. Geänderter Betriebsablauf,
auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept

Schichtweise 4x 8.3 h

19.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 3 Gleisen zwischen Romanshorn
und Romanshorn Süd gesperrt, Seite Egnach/Neukirch-E. keine
elektrischen Fahrten von/nach Romanshorn GB möglich. 22:50 -
05:35. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen,
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept

Schichtweise 4x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-66317Romanshorn, Ersatz Drahtjoch Fahrleitung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen
Sperrungen: 2 von 3 Gleisen zwischen Romanshorn und
Romanshorn Süd gesperrt. 00:20 - 04:30. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept

Schichtweise 4x 4.2 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Süd (Abzw) -
Neukirch-Egnach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Romanshorn Süd in
nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.0 h

D-1743Märstetten, Perronerhöhung/ -verlängerung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.02.2023 16.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Märstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-03.25h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspuriger Verkehrsführung Märstetten -
Weinfelden. Zufahrt Anschlussgleis nicht verfügbarDurchgehend 3.5 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Märstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.45-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Mühlheim -
Märstetten. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Märstetten Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehend Fr 23.40h bis Mo 04.35h;
Massnahmen gem Grobkonzept. Gleichzeitig FbE Weinfelden
(Cluster)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.9
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-1743Märstetten, Perronerhöhung/ -verlängerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.45-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Mühlheim -
Märstetten. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 5.8 h

01.03.2023 02.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Märstetten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.52-05.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept / Verspätungen bis ca
1 MinuteDurchgehend 5.6 h

03.03.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Weinfelden - Märstetten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.0 h

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Weinfelden

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-04.20h; Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Märstetten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.52-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept / Verspätungen bis ca
1 MinuteSchichtweise 9x 5.6 h

18.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Müllheim-Wigoltingen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd Sa 13.00h durchgehend bis
Mo 00.30h; Einspurige Verkerhsführung sowie 1 Bahnhofsgleis
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 11.0
h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd Sa 13.00h durchgehend bis
Mo 00.30h; Einspurige Verkerhsführung sowie 1 Bahnhofsgleis
nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-1743Märstetten, Perronerhöhung/ -verlängerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Weinfelden

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-04.20h; Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

20.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.52-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Felben - Märstetten.
Massnahmen gem Grobkonzept / Verspätungen bis ca 1 MinuteDurchgehend 5.6 h

21.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.52-05.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept / Verspätungen bis ca
1 MinuteSchichtweise 2x 5.6 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Märstetten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.52-05.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept / Verspätungen bis ca
1 MinuteDurchgehend 5.6 h

26.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Märstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.52-05.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Felben - Märstetten.
Massnahmen gem Grobkonzept / Verspätungen bis ca 1 MinuteDurchgehend 5.6 h

27.03.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Märstetten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.52-05.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept / Verspätungen bis ca
1 MinuteSchichtweise 9x 5.6 h

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Märstetten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.52-05.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept / Verspätungen bis ca
1 MinuteDurchgehend 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-1743Märstetten, Perronerhöhung/ -verlängerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Märstetten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.52-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept / Verspätungen bis ca
1 MinuteSchichtweise 30x 5.6 h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Märstetten Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehend Fr 23.40h bis Mo 04.35h;
Massnahmen gem Grobkonzept. Gleichzeitig FbE Weinfelden
(Cluster)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.8
h

21.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Märstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.52-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten-
Weinfelden. Massnahmen gem Grobkonzept / Verspätungen bis ca
1 Minute

Durchgehend 5.6 h

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Märstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.45-05.35h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Mühlheim-
Märstetten. Massnahmen gem GrobkonzeptDurchgehend 5.8 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Märstetten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.52-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept / Verspätungen bis ca
1 MinuteSchichtweise 5x 5.6 h

10.07.2023 12.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.52-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept / Verspätungen bis ca
1 MinuteSchichtweise 2x 5.6 h

16.07.2023 19.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Märstetten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.52-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept / Verspätungen bis ca
1 MinuteSchichtweise 3x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-1743Märstetten, Perronerhöhung/ -verlängerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Märstetten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.52-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept / Verspätungen bis ca
1 MinuteDurchgehend 5.6 h

27.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Müllheim-Wigoltingen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Felben-Wellhausen -
Märstetten. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

03.09.2023 12.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Märstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkerhsführung Märstetten -
Weinfelden. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 7x 8.0 h

12.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Mühlheim-
Märstetten. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8.0 h

13.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Märstetten - Müllheim-
Wigoltingen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Mühlheim -
Märstetten. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 8x 8.0 h

24.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Märstetten Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.45-05.35h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten -
Mühlheim. Massnahmen gem GrobkonzeptSchichtweise 5x 5.8 h

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten -
Weinfelden und Anschlussgleis nicht erreichbar. Verspätungen bis
ca 1 Minute. Massnahmen gem Grobkonzept

Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-1743Märstetten, Perronerhöhung/ -verlängerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Märstetten

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.15-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung Felben-Wellhausen - Märstetten

Durchgehend 3.8 h

04.10.2023 04.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Märstetten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden

Durchgehend 4.0 h

D-957Logistikzentrum Esseareal SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt.

Schichtweise 8x 6.0 h

D-62195UF 23 Winterthur - Schwalmenacker  1.
Halbjahr ( Linie 840 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung von
Winterthur bis Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Konzept Unterhaltsfenster. Ausfall S30 /
Vereinigung/Flügelung mit S29 in OWT.

Schichtweise 4x 5.5 h

D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4.8 h

D-65667FbE23-Weinfelden Süd  Weiche 1,133,134 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: durchgehende Sperrung von
Abstellgleisen in Weinfelden Süd für 4 Tage. Geänderte
Abstellungen.Durchgehend 4 Tage + 9.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-65667FbE23-Weinfelden Süd  Weiche 1,133,134 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Süd - Wil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
22:01 - 04:56. Cluster mit Unterhaltsfenster. Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept UF

Schichtweise 4x 6.9 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Tagessperrung Nebengleise Weinfelden
Süd. 07:00 - 16:00. Geänderte Abstellungen.

Schichtweise 4x 9.0 h

11.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Süd Mittel

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Abstellgleise in Weinfelden
Süd, 21:00 - 04:56. Geänderte Abstellungen.

Durchgehend 7.9 h

12.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Süd Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Weinfelden Süd in
nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.9 h

D-59101UF-2022-Wi-Weinfelden, Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Unterhaltsfenster: Totalsperrung
Weinfelden - Wil SG, 22:01 - 04:56. Bahnersatz. Ölzüge nach
Bettwiesen 60 Minuten später.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 4x 6.9 h

D-55513UF 2023 W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-55513UF 2023 W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7-9 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.5 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.4 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-44 / 3-43 / 62-42 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-9 nicht verfügbar. Totalsperrung
Richtung Hettlingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 503/504 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.4 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3-5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.5 h

D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 wichtiges Abstellgleis in Romanshorn
gesperrt. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 wichtiges Abstellgleis in Romanshorn
gesperrt. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

08.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 wichtiges Abstellgleis in Romanshorn
gesperrt und Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

15.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 wichtige
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. Romanshorn GB nur Seite
Egnach/Neukirch-E. erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 wichtige
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. Romanshorn GB nur Seite
Egnach/Neukirch-E. erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

23.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn Süd (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt zu Abstellgleisen in
Romanshorn teilweise gesperrt. 01:00 - 04:00

Durchgehend 3.0 h

29.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

31.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: im Kombination mit anderen
Sperrungen: kein Fahrweg von/nach Romanshorn GB in
nächtlicher Betriebspause.Schichtweise 2x 2.0 h

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.8 h

04.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

07.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn GB -
Romanshorn

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 wichtiges
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. Romanshorn GB nur Seite
Egnach/Neukirch-E. erreichbar.01:00 - 04:00. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 3.0 h

13.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Süd (Abzw) -
Romanshorn GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach Romanshorn
GB möglich in nächtlicher Betriebspause
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 2.0 h

14.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

15.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 wichtiges
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. 01:00 - 04:00. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.8 h

D-55511UF 2023 OWT - FF  ( 1.Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost -
Frauenfeld

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.20h: Einspurige
Verkehrsführung. Evtl Anpassung Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost -
Frauenfeld

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.50-05.20h: Einspurige
Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Anpassung Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.5 h

D-55498UF 2023 FF - WF  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frauenfeld - Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.25h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.4 h

D-55514UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 1 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-55514UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 1 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-60850FbE 23 OWT Unterhaltsanlage
W.121/122,124, 128, 131/132

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur -
Oberwinterthur
Unterhaltanlage

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd. Reduzierte Kapazität in der
Unterhaltanlage

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

21.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur
Unterhaltanlage

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-04.00h; Reduzierte Kapazität in
der Unterhaltsanlage. Geänderte Manöver

Durchgehend 6.0 h

22.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur
Unterhaltanlage

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-04.00h; Reduzierte Kapazität in
der Unterhaltsanlage. Geänderte Manöver

Schichtweise 2x 6.0 h

24.08.2023 26.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur
Unterhaltanlage

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-04.00h; Reduzierte Kapazität in
der Unterhaltsanlage. Geänderte Manöver

Schichtweise 2x 6.0 h

28.08.2023 29.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur
Unterhaltanlage

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-04.00h; Reduzierte Kapazität in
der Unterhaltsanlage. Geänderte Manöver

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-65663FbE23-Bettwiesen Gleis 2+3 Weiche 5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Bettwiesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 2x 3.9 h

06.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bettwiesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 2x 3.9 h

11.09.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 25x 3.9 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bettwiesen - Wil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Durchgehend 3.9 h

03.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bettwiesen - Wil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
22:01 - 04:56. Bahnersatzbusse. Späterlegung Ölzüge Tanklager
Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Konzept UF

Schichtweise 4x 6.9 h

24.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bettwiesen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-339FSE19_OWT-RIK_und Umsetzung

Linienkonzept
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Islikon - Oberwinterthur Ost Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Frauenfeld.

Schichtweise 8x 5.2 h

19.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost - Islikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Islikon.

Schichtweise 8x 5.2 h

19.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Islikon - Oberwinterthur Ost Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Cargo Vor-/Nachfahren
Schichtweise 4x 2.5 h

D-935FbE23_FEL-MUEL_Gl_150+250 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2023 04.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Felben-Wellhausen -
Müllheim-Wigoltingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 3x 5.6 h

04.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Felben-Wellhausen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 2x 5.2 h

06.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Felben-Wellhausen -
Müllheim-Wigoltingen

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd Fr 23.55-Mo 05.30h;
Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.6

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-935FbE23_FEL-MUEL_Gl_150+250 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Felben-Wellhausen -
Müllheim-Wigoltingen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 4x 5.6 h

13.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Müllheim-Wigoltingen -
Felben-Wellhausen

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd Fr 23.55-Mo 05.30h Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.6

h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Felben-Wellhausen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 4x 5.2 h

D-59102UF-2022-Wi-Weinfelden, Q3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden,
01:00 - 04:56. Ölzug Bettwiesen 60 Minuten später.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Ersatzkonzept. Nacht 02/03 Okt
2023 ohne MiZ P wegen WEGA

Durchgehend 3.9 h

03.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden,
22:01 - 04:56. Bahnersatzbusse. Ölzug Bettwiesen 60 Minuten
später.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

analog Vorjahr

Schichtweise 4x 6.9 h

D-55512UF 2023 OWT - FF  ( 2. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-55512UF 2023 OWT - FF  ( 2. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost -
Frauenfeld

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung. Evtl Anpassung Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

09.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur Ost -
Frauenfeld

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.50-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Anpassung Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.5 h

D-55500UF 2023 FF - WF  ( 2. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frauenfeld - Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.25h; Einspurige
Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Massnahmen Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.6 h

D-55510UF 2023 BUE-W  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Bülach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-55515UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 2 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-55515UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 2 ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-62197UF 2023 Winterthur - Schwalmenacker  2.
Halbjahr ( Linie 850 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Winterthur Grüze
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Konzept zum Unterhaltsfenster

Schichtweise 4x 5.5 h

D-56610Migration rcs95 auf RCI, Winterthur -
Bahnhöfe Elgg + Winterthur Töss

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Wülflingen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.5 h

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Durchgehend 3.2 h

10.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Schichtweise 3x 2.5 h

10.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 2x 7.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 und 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.
Durchgehend 4.8 h

26.01.2023 26.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze -
Winterthur Seen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung W Seen. Gleis
1-6 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Anpassungen Leermat.

Durchgehend 4.0 h

27.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze -
Winterthur Seen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung W Seen. Gleis
1-5 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Anpassungen Leermat.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 6x 4.8 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.8 h

31.01.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 3x 3.7 h

21.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Schichtweise 4x 3.7 h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Schichtweise 3x 6.9 h

30.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Durchgehend 6.9 h

31.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung WSEE.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796. Leermaterial regeln.
Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.04.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 9x 4.8 h

23.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Schichtweise 7x 4.8 h

13.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Cargo Abwarten Streckenfreigabe.
Schichtweise 4x 2.5 h

20.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

KOP-1796.

Durchgehend 4.8 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 4x 4.8 h

25.07.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 6x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Durchgehend 2.5 h

20.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 10x 7.0 h

21.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 10x 4.0 h

23.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796. Cargo abwarten der
Streckenfreigabe.Schichtweise 7x 2.5 h

04.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 und VU-Gleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 10x 4.9 h

05.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 17x 4.8 h

18.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 und VU-Gleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 10x 4.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 5x 7.0 h

02.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 16x 4.8 h

08.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 5x 7.0 h

27.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796. Umleitungen
Cargo.Durchgehend 3.7 h

28.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 und VU-Gleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796. Ausfall und geä FO
im RV. Umleitungen Cargo.

Durchgehend 2 Tage + 5.9
h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796. Umleitungen
Cargo.Durchgehend 3.0 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Durchgehend 2 Tage + 6.2

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-39583Busquerung Grüze SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung W Seen.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796. Ausfall RV.
Durchgehend 2 Tage + 4.1

h

13.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 und VU-Gleise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 2x 4.9 h

20.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.
Schichtweise 2x 7.0 h

07.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Oberwinterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Grobkonzept KOP-1796.

Schichtweise 2x 4.8 h

11.12.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Oberwinterthur und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1796

Schichtweise 10x 4.8 h

D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 35x 5.2 h

16.01.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 35x 3.1 h

05.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 950-952 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 10x 5.2 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1 + 62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 10x 3.1 h

19.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 3.8 h

20.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 3.1 h

21.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 5.2 h

21.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 4.8 h

22.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 3.1 h

26.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 5.2 h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 3.8 h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen.
Schichtweise 4x 3.0 h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Bazenheid
ZAB (Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen.
Schichtweise 4x 3.0 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 544-504/545-505/546 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 5x 2.4 h

02.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Wil Güterbahnhof Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 501-503 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 5x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31+62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 5x 3.1 h

03.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 5x 3.1 h

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 5.0 h

11.04.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar. Gleis 2 Seite
Ost nicht verfügbar. Seite West stehen 150m (Zuglänge) zur
Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 55 Tage +
4.2 h

11.04.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag innerhalb 5 Minuten fahrbar.
Schichtweise 22x 2.5 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 + 62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 3.8 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen
Schichtweise 2x 2.8 h

13.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG - Wil Güterbahnhof Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GB teilweise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 3 Tage +
21.0 h

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 6.2 h

14.04.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Westteil ebenfalls gesperrt.
Schichtweise 26x 5.0 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Schwarzenbach SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WIL-SCHZ.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 4.0 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 (inkl. 34) nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen.
Durchgehend 3.1 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Ausfall S-Bahnen
Schichtweise 2x 5.5 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GB teilweise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 2 Tage +
22.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Ausfall FV/RV
Durchgehend 18.2 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof Gross

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Ausfall FV/RV/Cargo.
Durchgehend 18.2 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 14.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Schwarzenbach SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Wil und Schwarzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 4.2 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen
Durchgehend 3.1 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 3.8 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 5.2 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 inkl. 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31+62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 3.8 h

22.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sirnach - Wil Süd Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen, Ausfall RV
Schichtweise 9x 3.1 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31+62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 0.7 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sirnach - Wil Süd Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Ausfall RV und Umleitungen
CargoDurchgehend 3.1 h

05.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 und 501/502 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 7.0 h

06.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 und 501/502 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 7.0 h

08.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 und 501/502 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 3.0 h

09.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 7.0 h

10.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 2.5 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 3.1 h

12.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504-544/503-43/545/505 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 7.0 h

 3797Page 3576 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504-544/503-43/545/505 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 7.0 h

14.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 3.0 h

14.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504-544/503-43/545/505 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 7.0 h

15.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 3.0 h

16.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-62 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 4.8 h

17.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 0.8 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. U.U. geänderte Abstellungen
geplant im Detailkonzept.

Schichtweise 5x 6.2 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. U.U. geänderte Abstellungen
geplant im Detailkonzept.

Durchgehend 3.8 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil
Güterbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. U.U. geänderte Abstellungen
geplant im Detailkonzept.

Schichtweise 5x 4.0 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. U.U. geänderte Abstellungen
geplant im Detailkonzept.

Durchgehend 3.0 h

24.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = Ausfall FV, geä
Gleisbenützung und Abstellungen.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = Ausfall FV, geä
Gleisbenützung und Abstellungen.

Durchgehend 2 Tage + 3.8
h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 4.0 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2/3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 3.2 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 inkl. 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall RV.

Schichtweise 4x 4.2 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.8 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Cargo mit Umleitungen.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2/3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 7.0 h

03.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 inkl 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.2 h

03.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 2.8 h

04.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504-544/503-43/545/505 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 4x 7.0 h

06.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 7.0 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GB teilweise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil
Güterbahnhof

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Umleitungen Cargo.

Durchgehend 3.0 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GB + Gleis 2+3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.8 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 und Abstellgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall FV. Gleisänderungen.

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 10x 3.1 h

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 und Abstellgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 8x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 und Abstellgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall FV. Gleisänderungen.

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-505-546 nicht verfügbar.
Totalsperrung Richtung WF.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 3.1 h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2/3-62 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall FV.

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 und Teile vom GB nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 6.2 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 3.8 h

07.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 3x 3.8 h

10.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept
(Standardintervall).

Schichtweise 7x 7.9 h

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden ab
22 Uhr. Gleise 4/5-34 ab 00:30 Uhr nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall RV.

Durchgehend 6.2 h

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden ab
22 Uhr. Gleise 4/5-34 ab 00:30 Uhr nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall RV.

Durchgehend 3.8 h

14.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h

15.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis Gleis 4-6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall RV.

Schichtweise 3x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 6.2 h

28.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 34-5 nicht verfügbar.
Totalsperrung Richtung Weinfelden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 3.8 h

28.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-546 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h

29.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 34-5/6 nicht verfügbar.
Totalsperrung Richtung Weinfelden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 3x 3.8 h

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar. WIL-
SCHZ einspurige Verkehrsführung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 6.2 h

04.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Bazenheid ZAB
(Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Wattwil.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h

05.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 3x 3.8 h

10.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Durchgehend 6.2 h

11.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Bazenheid ZAB (Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 3.0 h

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Schichtweise 3x 3.8 h

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 6.2 h

 3797Page 3585 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis B1-B3 inkl. Abstellgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

25.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Bazenheid ZAB (Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 3.0 h

26.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 3x 3.8 h

26.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis B1-B3 (Abstellgleise) nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.8 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Durchgehend 6.2 h

02.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Schwarzenbach SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 3.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: B1-B3 (Abstellgleise) nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Schichtweise 5x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Schichtweise 3x 3.8 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Bazenheid ZAB
(Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Wattwil.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.
Ausfall RV.

Durchgehend 6.2 h

09.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Schichtweise 4x 3.0 h

10.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Bazenheid ZAB
(Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Wattwil.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.
Ausfall RV.

Schichtweise 3x 3.8 h

22.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung.

Schichtweise 15x 6.7 h

23.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4/5 inkl 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Ausfall RV.

Schichtweise 15x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 + 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Ausfall RV.

Schichtweise 8x 3.8 h

13.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Bazenheid
ZAB (Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Umleitungen
Cargo.

Schichtweise 8x 3.0 h

13.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Umleitungen
Cargo.

Schichtweise 8x 3.0 h

13.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Umleitungen
Cargo.

Schichtweise 8x 3.0 h

26.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

 3797Page 3588 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Schichtweise 5x 4.3 h

02.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 7.2 h

03.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 15x 4.3 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 5x 4.3 h

25.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

26.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

01.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-39581Winterthur, Stellwerk 2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Ausfall RV.

Durchgehend 2 Tage + 4.3
h

05.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Grobkonzept KOP-1750. Gleisänderungen.
Schichtweise 4x 4.3 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 7.2

h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

07.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 4.3 h

D-28193SGBG-Passerelle Oberstockenweg Km
84.410

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-28193SGBG-Passerelle Oberstockenweg Km

84.410
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - St.
Gallen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.55-05.00h; In Zusammenhang mit
weitere Kapazitätseinschränkung. Letzter und erster FV
Bahnersatz. Geänderte FO Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.1 h

07.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h

04.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h

16.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-28193SGBG-Passerelle Oberstockenweg Km

84.410
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h

D-23803FbE23_SGWI_Gl_2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.55-05.05h 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Gossau SG -
St.Gallen Winkeln - St.GallenDurchgehend 4.2 h

05.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Winkeln Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Massnhmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 19x 3.2 h

05.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -
St.Gallen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 19x 4.8 h

06.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weitere
Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 19x 1.4 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.10h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -
St.Gallen.Durchgehend 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-23803FbE23_SGWI_Gl_2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.55-05.05h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -
St.Gallen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 4.2 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.40-05.05h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -
St.Gallen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.4 h

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.40-05.05h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -
St.Gallen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.4 h

23.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.55-05.05h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -
St.Gallen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 4x 4.2 h

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.55-05.05h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -
St.Gallen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 3x 4.2 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.55-05.05h 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Gossau SG -
St.Gallen Winkeln - St.GallenDurchgehend 4.2 h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis Winterthur - Schwalmenacker
nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.0 h

07.02.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Durchgehend 7.0 h

23.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 5.0 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 3.0 h

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2/222 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 3 Tage + 6.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Gleis 4 in Winterthur nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 3x 3.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

27.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 teilweise eingeschränkt
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

28.02.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1+2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 3 Tage + 6.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar. Winterthur Gleis 1-3 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall FV/RV.

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

04.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h

06.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 (inkl. 1/2) teilweise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 5.0 h

07.03.2023 08.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 3
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 eingeschränkt verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 5.0 h

09.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker nur 2
statt 4 Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 2x 3.0 h

13.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 3 statt 4
Gleise verfügbar. Ausfall RV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.0 h

14.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Winterthur - Schwalmenacker 2 statt 4
Gleise verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.7 h

D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

14.02.2023 15.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

15.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 2x 6.0 h

16.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schneit - Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

12.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 41-248/249/250

Schichtweise 4x 7.0 h

12.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 2x 6.0 h

13.03.2023 13.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2023 14.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

14.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 2x 6.0 h

15.03.2023 16.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

19.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar. Gleise 41-
248/249/250 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Schichtweise 3x 7.2 h

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schwalmenacker und Winterthur Grüze.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Schichtweise 3x 4.5 h

21.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-26 und Gleis 5 nicht verfügbar.
Wendezüge von WSEE in Gleis 4. Keine Ein-/Ausfahrten von Seite
W nach Gleis 1-5 möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.2 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

27.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 2x 6.0 h

28.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.
Schichtweise 2x 6.0 h

30.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Schneit - Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7-27 nicht verfügbar. Gleise 41-
240-248/249/250 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 5.2 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Schwalmenacker und Winterthur Grüze.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Schichtweise 2x 4.5 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

04.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 41-240-248/249/250 nicht
verfügbar.

Durchgehend 8.0 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-436 nicht verfügbar. Einspurige
Verkehrsführung zwischen Schwalmenacker und Winterthur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV.

Durchgehend 7.2 h

05.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

05.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 6.3 h

11.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. S35 geändert.
Schichtweise 2x 6.0 h

11.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 2x 6.6 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. S35 geändert.
Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 6.6 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schwalmenacker (Spw) -
Winterthur Grüze

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

16.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 4x 8.6 h

17.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 4x 4.8 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 8.0 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. S35 geändert.
Durchgehend 6.2 h

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. S35 geändert.
Schichtweise 5x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV. Anpassungen im
FV. Reduzierte Trassen für Cargo.

Durchgehend 2 Tage + 4.7
h

02.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. S35 geändert.
Schichtweise 3x 7.2 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. S35 geändert.
Durchgehend 7.2 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 1.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 2.2 h

08.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 6.3 h

09.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 4.8 h

 3797Page 3604 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 6.3 h

10.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 4.8 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 4.8 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 4.0 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 1.5 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 2.2 h

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4+5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Totalsperre Richtung WSEE.
Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.05.2023 18.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar. Totalsperrung
Richtung WSEE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Ausfall RV.

Durchgehend 7.2 h

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 8.0 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 4.1 h

22.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.8 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 6.3 h

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 2x 6.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

26.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 2x 4.0 h

26.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 2x 6.3 h

01.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Umleitungen Cargo.
Schichtweise 2x 3.7 h

02.06.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 3.7 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 4.1 h

 3797Page 3607 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 1.5 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 2.2 h

06.06.2023 06.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 3.7 h

06.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 248 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 6.3 h

07.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Schichtweise 3x 4.9 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept
Durchgehend 4.8 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 2.2 h

12.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 6.3 h

13.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 4.9 h

14.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 8x 4.8 h

16.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 241-248 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 14 Tage +

10.0 h

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV und Anpassungen
im FV. Reduktion Trassen Cargo.

Durchgehend 1 Tag + 4.0 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 4.8 h

02.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 6.3 h

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 3.8 h

04.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen Cargo.
Durchgehend 3.7 h

05.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 18x 4.8 h

10.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 1.5 h

10.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Ausfall RV. Anpassungen FV.
Reduktion Trassen Cargo.

Durchgehend 2 Tage + 7.3
h

31.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 1.5 h

31.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2.2 h

01.08.2023 11.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 8x 4.8 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 1.5 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 2.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 17x 8.6 h

14.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 17x 4.9 h

14.08.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 1.5 h

14.08.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 2.2 h

05.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 18x 6.4 h

06.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 18x 4.8 h

11.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 3x 2.2 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 4.9 h

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 1.5 h

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 2.2 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 inkl. Anschlussgleise für
Nahzustellung eingeschränkt verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Rangierablauf massiv
eingeschränkt. Nahzustellungen thermisch
möglich.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

08.10.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 inkl. Anschlussgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 31x 6.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 35x 4.8 h

09.10.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 7x 1.5 h

09.10.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 7x 2.2 h

20.11.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-3 inkl. Anschlussgleise nur
beschränkt verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Rangierbetrieb massiv
eingeschränkt.

Durchgehend 19 Tage +
17.0 h

20.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 6.4 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 6.4 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 5x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 1.5 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2.2 h

01.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 inkl. Anschlussgleisen nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2 Tage + 6.4
h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 4.8 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 1.5 h

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei sich ergänzende Intervalle führen
zu einer Totalsperrung in einem Teilbereich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 2.2 h

 3797Page 3615 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 inkl. Anschlussgleisen nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 6.4 h

05.12.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 4.8 h

10.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-3 inkl. Anschlussgleise
eingeschränkt verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Rangierablauf stark
eingeschränkt.

Durchgehend 4 Tage +
17.0 h

10.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 4x 6.4 h

11.12.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 10x 4.8 h

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 1.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 2.2 h

14.12.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-4 inkl
Nahzustellung/Anschliesser nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Schichtweise 6x 6.4 h

D-23056FbE23_ARN_W_1_13_17_201 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Arnegg - Gossau SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.40-05.10h; Evtl Anpassung 1 Cargo
Lokzug
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.5 h

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Arnegg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.40-05.10h; Evtl Anpassung 1 Cargo
Lokzug
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

D-957Logistikzentrum Esseareal SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis gesperrt.

Schichtweise 8x 6.0 h

 3797Page 3617 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-1052GSS Ersatz Strassenüberführung

Buchenwaldstrasse
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen St. Gallen Winkeln und Gossau.
Einzelne Verspätungen bis ca 2 MinutenSchichtweise 5x 4.7 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.30-04.30h; In Zusammenhang mit
weitere Kapazitätseinschränkung. Geänderte Fahrordnung Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen St. Gallen Winkeln und Gossau.
Einzelne Verspätungen bis ca 2 MinutenSchichtweise 5x 4.6 h

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.30-04.30h; In Zusammenhang mit
weitere Kapazitätseinschränkung. Geänderte Fahrordnung Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.03.2023 29.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

 3797Page 3618 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-30794FbE23 Winterthur W193 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ausfall RV.

Schichtweise 2x 7.8 h

04.04.2023 05.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-539 nicht verfügbar.

Schichtweise 2x 4.8 h

06.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Hettlingen.
Gleis 537-542 nicht verfügbar.

Durchgehend 4.8 h

D-65667FbE23-Weinfelden Süd  Weiche 1,133,134 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Süd - Wil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
22:01 - 04:56. Cluster mit Unterhaltsfenster. Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept UF

Schichtweise 4x 6.9 h

D-59101UF-2022-Wi-Weinfelden, Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-59101UF-2022-Wi-Weinfelden, Q2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Unterhaltsfenster: Totalsperrung
Weinfelden - Wil SG, 22:01 - 04:56. Bahnersatz. Ölzüge nach
Bettwiesen 60 Minuten später.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 4x 6.9 h

D-56601Migration rcs95 auf RCI, Winterthur -
Bahnhöfe Aadorf + Eschlikon

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Elgg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.21-02.11h; Geänderte Fahrordnung
Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 0.8 h

03.04.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Elgg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Durchgehend 2.5 h

D-34223SGBR-SGWI,  Sitterviaduckt neuer Steg SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-05.05h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Schichtweise 26x 4.8 h

03.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - St.
Gallen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.28-03.08h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 3x 1.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-34223SGBR-SGWI,  Sitterviaduckt neuer Steg SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - St.
Gallen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03.49-04.28h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 3x 0.7 h

D-4884UF 2023 SLG-GSS  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sulgen - Gossau SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.8 h

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sulgen - Gossau SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.8 h

D-55513UF 2023 W  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-55516UF 2023 WGR - SNT  ( 1.Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-55516UF 2023 WGR - SNT  ( 1.Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze - Schneit Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur Grüze und Elgg.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ausfall S35.

Durchgehend 4.0 h

17.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze - Schneit Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur Grüze und Elgg.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ausfall S35.

Schichtweise 4x 6.1 h

D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7-9 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 5+6 nicht verfügbar.

Durchgehend 3.5 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.4 h

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-66044Winterthur PU Nord Rückbau FL-Trenner SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.5 h

19.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-44 / 3-43 / 62-42 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.5 h

20.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-9 nicht verfügbar. Totalsperrung
Richtung Hettlingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.0 h

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 und 503/504 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 7.4 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.5 h

25.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3-5 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 3.5 h

D-63108Winterthur Hegi, Sanierung Perrondächer
PD01 + PD02

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-63108Winterthur Hegi, Sanierung Perrondächer

PD01 + PD02
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schneit - Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur Grüze und Elgg.

Schichtweise 6x 4.7 h

02.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze - Schneit Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur Grüze und Elgg.

Schichtweise 6x 4.6 h

05.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Schneit - Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur Grüze und Elgg.

Schichtweise 3x 4.7 h

08.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze - Schneit Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur Grüze und Elgg.

Schichtweise 3x 4.6 h

D-36351Wil, Unterhalt = Zeitfenster
Kapazitätsreservation

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zeitfenster für Unterhalt.

Schichtweise 10x 7.0 h

20.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zeitfenster für Unterhalt.

Schichtweise 5x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zeitfenster für Unterhalt.

Schichtweise 10x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-64110Winterthur – St. Gallen, Optimierung

Fahrzeit Reihe N für ETR 610
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 08.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Flawil - Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Schichtweise 4x 5.0 h

09.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - Flawil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Schichtweise 4x 5.0 h

15.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Aadorf - Eschlikon TG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.25h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten

Schichtweise 3x 5.0 h

20.06.2023 21.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Eschlikon TG - Aadorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.15-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten

Schichtweise 2x 5.1 h

22.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aadorf - Elgg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.15-05.20h Einspurige
Verkehrsführung. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.1 h

22.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Eschlikon TG - Aadorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.20-05.20h: In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Elgg - Eschlikon. Anpassung Fahrordnungen Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

23.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-64110Winterthur – St. Gallen, Optimierung

Fahrzeit Reihe N für ETR 610
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Elgg - Eschlikon TG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.09-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung. Anpassung Fahrordnungen Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eschlikon TG - Elgg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.15-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung. Anpassung Fahrordnungen Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.1 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - Gossau
SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 4.8 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-02.46h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 2.4 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - Gossau
SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.46-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 2.4 h

29.06.2023 29.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Flawil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-05.10h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Uzwil - Flawil.
Anpassung Fahrordnungen Cargo (Zufuhr)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.1 h

30.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Flawil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.05h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Flawil - Gossau SG.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-64110Winterthur – St. Gallen, Optimierung

Fahrzeit Reihe N für ETR 610
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uzwil - Flawil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.10-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 5.2 h

04.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flawil - Uzwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.10-05.15h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 5.1 h

05.07.2023 05.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Uzwil - Flawil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.10-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 5.2 h

06.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Flawil - Uzwil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.10-05.15h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 5.1 h

07.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sirnach - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.15-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten

Durchgehend 5.1 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-02.45h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 2.4 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - Gossau
SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.46-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 2.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-64110Winterthur – St. Gallen, Optimierung

Fahrzeit Reihe N für ETR 610
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 13.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Aadorf - Elgg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Schichtweise 3x 4.8 h

14.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Aadorf - Elgg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.15-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten

Durchgehend 5.1 h

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-02.45h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 2.4 h

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - Gossau
SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.46-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 2.4 h

15.08.2023 15.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Flawil - Gossau SG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 5.0 h

16.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - Flawil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 5.0 h

17.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Aadorf - Eschlikon TG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.25h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-64110Winterthur – St. Gallen, Optimierung

Fahrzeit Reihe N für ETR 610
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Eschlikon TG - Aadorf Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.15-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 5.1 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Aadorf - Elgg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten

Durchgehend 4.8 h

D-55517UF 2023 WGR - SNT  ( 2.Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Grüze - Schneit Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur Grüze und Elgg.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Ausfall S35.

Schichtweise 5x 6.1 h

D-55514UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 1 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-65663FbE23-Bettwiesen Gleis 2+3 Weiche 5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-65663FbE23-Bettwiesen Gleis 2+3 Weiche 5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Bettwiesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 2x 3.9 h

06.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bettwiesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 2x 3.9 h

11.09.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 25x 3.9 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bettwiesen - Wil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Durchgehend 3.9 h

03.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bettwiesen - Wil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
22:01 - 04:56. Bahnersatzbusse. Späterlegung Ölzüge Tanklager
Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Konzept UF

Schichtweise 4x 6.9 h

24.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bettwiesen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-59102UF-2022-Wi-Weinfelden, Q3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden,
01:00 - 04:56. Ölzug Bettwiesen 60 Minuten später.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Ersatzkonzept. Nacht 02/03 Okt
2023 ohne MiZ P wegen WEGA

Durchgehend 3.9 h

03.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden,
22:01 - 04:56. Bahnersatzbusse. Ölzug Bettwiesen 60 Minuten
später.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

analog Vorjahr

Schichtweise 4x 6.9 h

D-53874UF 2023 WIL-UZW  2.Halbjahr  ( 5 Nächte ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.55-04.50h; EInspurige
Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.9 h

D-6577UF 2023 SLG-GSS  ( 2.Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - Sulgen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

D-55510UF 2023 BUE-W  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-55510UF 2023 BUE-W  (2. Halbjahr) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Bülach

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.8 h

D-55515UF 2023 W  ( 2. Halbjahr Teil 2 ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Kapazitätsreservation für Unterhalt
durch VU. Keine Kumulationsprüfung auf Ersatzkonzepte.
Terminblocker, damit in der Planung klar ist, dass an diesen Daten
der Unterhalt unterwegs ist. Die exakten Intervalle werden im
Bestelldossier definiert, aber immer ohne Zugsmassnahmen und
in Restkapazität. Die Intervalldauer und Ort ist ohne Gewähr und
wird durch Baustellen in und um Winterthur beeinflusst.

Schichtweise 10x 6.0 h

D-62197UF 2023 Winterthur - Schwalmenacker  2.
Halbjahr ( Linie 850 )

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 30.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Winterthur und Winterthur Grüze
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Konzept zum Unterhaltsfenster

Schichtweise 4x 5.5 h

D-56610Migration rcs95 auf RCI, Winterthur -
Bahnhöfe Elgg + Winterthur Töss

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Wülflingen

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-56610Migration rcs95 auf RCI, Winterthur -

Bahnhöfe Elgg + Winterthur Töss
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.14-02.17h; Geänderte Fahrordnung
Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.1 h

27.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Durchgehend 2.6 h

D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,
Splügen+Spinnerreibrücke

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden für
Fahrten von/nach Horchental in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.4 h

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden für
Fahrten von/nach Horchental in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 0.6 h

13.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 Abstellgleise in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:45 - 05:15. Gleisänderungen,
auswärtige Abstellungen in St. Gallen oder Rorschach.
Verspätungen bis 3 Minuten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

852 Weinfelden - St.Gallen
D-28193SGBG-Passerelle Oberstockenweg Km

84.410
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-28193SGBG-Passerelle Oberstockenweg Km

84.410
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 2x 4.8 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - St.
Gallen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.55-05.00h; In Zusammenhang mit
weitere Kapazitätseinschränkung. Letzter und erster FV
Bahnersatz. Geänderte FO Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.1 h

07.02.2023 07.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h

04.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h

18.04.2023 18.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-28193SGBG-Passerelle Oberstockenweg Km

84.410
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h

23.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.8 h

D-603792023 Präventives Schienenschleifen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Sulgen - Oberaach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.15-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Sulgen-Oberaach.
Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.2 h

27.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Sulgen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-05.05h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar.
Geänderte GleisbenützungDurchgehend 4.2 h

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sulgen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.35-04.20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar.Durchgehend 2.8 h

30.01.2023 31.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Sulgen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.59-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 5.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-603792023 Präventives Schienenschleifen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.01.2023 01.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden KVA Thurgau
(Abzw) - Sulgen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.59-05.20h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 5.3 h

01.02.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Weinfelden
KVA Thurgau (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.59-02.10h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 2.2 h

02.02.2023 03.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden - Romanshorn
West (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung

Durchgehend 5.2 h

D-23803FbE23_SGWI_Gl_2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2023 30.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.55-05.05h 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Gossau SG -
St.Gallen Winkeln - St.GallenDurchgehend 4.2 h

05.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Winkeln Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Massnhmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 19x 3.2 h

05.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -
St.Gallen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 19x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-23803FbE23_SGWI_Gl_2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weitere
Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 19x 1.4 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.10h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -
St.Gallen.Durchgehend 4.4 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.55-05.05h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -
St.Gallen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenDurchgehend 4.2 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.40-05.05h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -
St.Gallen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.4 h

14.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.40-05.05h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -
St.Gallen. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 7.4 h

23.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.55-05.05h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -
St.Gallen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 4x 4.2 h

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.55-05.05h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -
St.Gallen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 3x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-23803FbE23_SGWI_Gl_2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.55-05.05h 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Gossau SG -
St.Gallen Winkeln - St.GallenDurchgehend 4.2 h

D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-
16_32_33_Gl_362_363_424

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.00-02.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten -
Weinfelden. Geänderte Gleisbenützung und
Rollmaterialverwendungen

Durchgehend 3.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Märstetten Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.00-05.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten -
Weinfelden. Geänderte Gleisbenützung und
Rollmaterialverwendungen

Durchgehend 3.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und AbestellungenSchichtweise 4x 5.8 h

21.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und Abestellungen

Schichtweise 4x 3.8 h

24.02.2023 25.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Weinfelden - Märstetten Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Cluster mit BehiG MAER beachten.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Märstetten - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Cluster mit BehiG MAER beachten.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; Zusätzliche
Weichenverbindung nicht verfügbar. Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.0 h

25.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Weinfelden - Märstetten Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung. Cluster mit BehiG MAER beachten.
Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 21.3
h

27.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und AbestellungenSchichtweise 4x 5.8 h

28.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und Abestellungen

Schichtweise 4x 3.8 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Abstellgleise (360/369) nicht erreichbar.
Massnahmen gem GrobkonzeptSchichtweise 5x 6.8 h

12.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Abstellgleise (360/369) nicht erreichbar.
Massnahmen gem GrobkonzeptSchichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2023 18.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie Abstellanlange. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 10.8

h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

17.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Märstetten - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept. Cluster
mit Märstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 21.0

h

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19.3 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Durchgehend 3.0 h

19.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Abstellgleis 362 nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept

Durchgehend 3 Tage

19.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept

Schichtweise 3x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.06.2023 22.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem GrobkonzeptSchichtweise 3x 6.8 h

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.20h; 1 Perrongleis sowie
Abstellanlange nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung,
Rollmaterialverwendungen und AbstellungenDurchgehend 6.2 h

22.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.00h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendung
und Abstellungen

Durchgehend 4.1 h

25.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.20h; 1 Perrongleis sowie
Abstellanlange nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung,
Rollmaterialverwendungen und AbstellungenDurchgehend 6.2 h

26.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.10-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen
und AbstellungenSchichtweise 2x 7.2 h

26.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen
und Abstellungen

Schichtweise 2x 6.2 h

02.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-03.00h; 1 Perrongleis sowie
Abstellanlange nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung,
Rollmaterialverwendungen und AbstellungenSchichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen
und Abstellungen

Schichtweise 2x 4.3 h

03.07.2023 04.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.30-05.20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen
und Abstellungen

Schichtweise 2x 2.8 h

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 4 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

27.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 4 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Märstetten - Weinfelden Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Massnahmen gem Grobkonzept

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 3.0 h

30.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.10-05.20h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung und
Rollmaterialverwendung. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.2 h

31.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-04.55h; Zusätzliche
Kapazitätsreduktion. Weichenverbindung nicht verfügbar.
Totalsperrung Weinfelden-Bussnang. Geänderte
Rollmaterialverwendung

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; Zusätzliche
Weichenverbindungen nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung
und AbstellungenSchichtweise 2x 4.0 h

01.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.55h; Einspurige
Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden

Schichtweise 2x 5.0 h

02.11.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-04.55h; Zusätzliche
Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Bussnang - Weinfelden

Schichtweise 2x 4.8 h

03.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Totalsperrung Bussnang - Weinfelden. Massnahmen
gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

04.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Märstetten - Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten-
Weinfelden. Massahmen gem Grobkonzept

Schichtweise 3x 3.5 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-04.55h; 2 Perrongleise nicht
verfügbar. Totalsperrung Bussnang - Weinfelden. Geänderte
Abstellungen, RollmaterialverwendungenSchichtweise 4x 4.8 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.10-04.50h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie einspurige VerkehrsführungSchichtweise 4x 3.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-22749FbE23 WF_W_3_6-9_13-

16_32_33_Gl_362_363_424
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten-
WeinfeldenDurchgehend 4.8 h

13.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.55h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Totalsperrung Weinfelden-Bussnang. Geänderte
Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen und Abstellungen

Durchgehend 3.9 h

13.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.55-04.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Märstetten-
WeinfeldenDurchgehend 4.8 h

14.11.2023 14.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-04.55h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar sowie Totalsperrung Weinfelden-Bussnang. Geänderte
Gleisbenützung, Rollmaterialverwendungen und Abstellungen

Durchgehend 3.9 h

15.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.05-04.55h;3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h

D-1743Märstetten, Perronerhöhung/ -verlängerung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.03.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Weinfelden - Märstetten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-1743Märstetten, Perronerhöhung/ -verlängerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 06.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Weinfelden

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-04.20h; Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Müllheim-Wigoltingen -
Weinfelden

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-04.20h; Massnahmen gem
Grobkonzept
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.8 h

04.10.2023 04.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden - Märstetten Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.00-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung Märstetten - Weinfelden

Durchgehend 4.0 h

D-23056FbE23_ARN_W_1_13_17_201 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Arnegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Sperrung Gleis 1. Keine
Auswirkungen

Durchgehend 4 Tage + 9.0
h

07.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Arnegg - Gossau SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.40-05.10h; Evtl Anpassung 1 Cargo
Lokzug
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.5 h

11.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Arnegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd: Sperrung Gleis 1. Keine
Auswirkungen

Durchgehend 24 Tage +
9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-23056FbE23_ARN_W_1_13_17_201 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 01.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Arnegg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.40-05.10h; Evtl Anpassung 1 Cargo
Lokzug
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.5 h

D-1052GSS Ersatz Strassenüberführung
Buchenwaldstrasse

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen St. Gallen Winkeln und Gossau.
Einzelne Verspätungen bis ca 2 MinutenSchichtweise 5x 4.7 h

20.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.30-04.30h; In Zusammenhang mit
weitere Kapazitätseinschränkung. Geänderte Fahrordnung Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gossau SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-05.00h; Einspurige
Verkehrsführung zwischen St. Gallen Winkeln und Gossau.
Einzelne Verspätungen bis ca 2 MinutenSchichtweise 5x 4.6 h

27.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.30-04.30h; In Zusammenhang mit
weitere Kapazitätseinschränkung. Geänderte Fahrordnung Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 3.0 h

D-65667FbE23-Weinfelden Süd  Weiche 1,133,134 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-65667FbE23-Weinfelden Süd  Weiche 1,133,134 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: durchgehende Sperrung von
Abstellgleisen in Weinfelden Süd für 4 Tage. Geänderte
Abstellungen.Durchgehend 4 Tage + 9.0

h

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Süd - Wil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
22:01 - 04:56. Cluster mit Unterhaltsfenster. Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept UF

Schichtweise 4x 6.9 h

11.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weinfelden Süd Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Tagessperrung Nebengleise Weinfelden
Süd. 07:00 - 16:00. Geänderte Abstellungen.

Schichtweise 4x 9.0 h

11.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Süd Mittel

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Abstellgleise in Weinfelden
Süd, 21:00 - 04:56. Geänderte Abstellungen.

Durchgehend 7.9 h

12.04.2023 12.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Weinfelden Süd Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Weinfelden Süd in
nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.9 h

D-59101UF-2022-Wi-Weinfelden, Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Unterhaltsfenster: Totalsperrung
Weinfelden - Wil SG, 22:01 - 04:56. Bahnersatz. Ölzüge nach
Bettwiesen 60 Minuten später.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-34223SGBR-SGWI,  Sitterviaduckt neuer Steg SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-05.05h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Schichtweise 26x 4.8 h

03.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - St.
Gallen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.28-03.08h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 3x 1.7 h

03.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - St.
Gallen

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 03.49-04.28h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 3x 0.7 h

D-4884UF 2023 SLG-GSS  ( 1. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sulgen - Gossau SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.8 h

23.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Sulgen - Gossau SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.8 h

D-64110Winterthur – St. Gallen, Optimierung
Fahrzeit Reihe N für ETR 610

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-64110Winterthur – St. Gallen, Optimierung

Fahrzeit Reihe N für ETR 610
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 4.8 h

27.06.2023 27.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - Gossau
SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.25-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 4.8 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-02.46h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 2.4 h

28.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - Gossau
SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.46-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 2.4 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-02.45h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 2.4 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - Gossau
SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.46-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 2.4 h

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Gossau SG - St. Gallen
Winkeln

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.20-02.45h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 2.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-64110Winterthur – St. Gallen, Optimierung

Fahrzeit Reihe N für ETR 610
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen Winkeln - Gossau
SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.46-05.10h; Einspurige
Verkehrsführung. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 2.4 h

D-65663FbE23-Bettwiesen Gleis 2+3 Weiche 5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Bettwiesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 2x 3.9 h

06.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bettwiesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 2x 3.9 h

11.09.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 25x 3.9 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bettwiesen - Wil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Durchgehend 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-65663FbE23-Bettwiesen Gleis 2+3 Weiche 5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bettwiesen - Wil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
22:01 - 04:56. Bahnersatzbusse. Späterlegung Ölzüge Tanklager
Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Konzept UF

Schichtweise 4x 6.9 h

24.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bettwiesen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 2x 3.9 h

D-59102UF-2022-Wi-Weinfelden, Q3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden,
01:00 - 04:56. Ölzug Bettwiesen 60 Minuten später.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Ersatzkonzept. Nacht 02/03 Okt
2023 ohne MiZ P wegen WEGA

Durchgehend 3.9 h

03.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden,
22:01 - 04:56. Bahnersatzbusse. Ölzug Bettwiesen 60 Minuten
später.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

analog Vorjahr

Schichtweise 4x 6.9 h

D-55500UF 2023 FF - WF  ( 2. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-55500UF 2023 FF - WF  ( 2. Halbjahr ) SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Frauenfeld - Weinfelden Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.00-05.25h; Einspurige
Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Massnahmen Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 7.6 h

D-6577UF 2023 SLG-GSS  ( 2.Halbjahr ) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.10.2023 26.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gossau SG - Sulgen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 7.8 h

853 Wil - Rapperswil
D-61688BZU23 Blumenau SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil Ost - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung in nächtlicher
Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

03.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rapperswil Ost - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung in nächtlicher
Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

03.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil Ost - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung in nächtlicher
Betriebspause

Schichtweise 17x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853 Wil - Rapperswil
D-61688BZU23 Blumenau SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil Ost - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung in nächtlicher
Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

D-61587Tunnelinspektion Linie 740 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2023 20.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.8 h

06.12.2023 06.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rüti ZH - Jona Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 3.8 h

D-57948UF_2023_RW-WZ SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rapperswil SG - Wetzikon
ZH

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfälle RV

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.4 h

D-21420Totalsperre RW-UZ 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853 Wil - Rapperswil
D-21420Totalsperre RW-UZ 2023 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil SG - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach für
35 Tage. Ausfall aller Züge, Bahnersatzbusse. Geänderter
Betriebsablauf in Rapperswil und Uznach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 35 Tage +
4.0 h

D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2022 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Uznach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mo 05.00h durchgehend bis Fr 05.00h;
Ausserbetriebnahme Streckengleis 748. Inbetriebnahme
Streckengleis 648Durchgehend 279 Tage +

23.0 h

12.06.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 8x 7.7 h

13.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 8x 4.0 h

04.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schmerikon - Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 4x 4.3 h

04.07.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 40x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853 Wil - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kaltbrunn - Wattwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach und
Uznach - Wattwil für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher
BetriebspauseSchichtweise 5x 4.1 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 5x 3.6 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 5x 3.6 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kaltbrunn - Wattwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uzwil und Uzwil
- Wattwil für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 4.1 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 4x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853 Wil - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 17x 4.0 h

18.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Uznach - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wochenende Rapperswil
- Uznach. Bahnersatz.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Durchgehend 2 Tage + 2.5
h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wochenende Rapperswil
- Uznach. Bahnersatz.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Durchgehend 5.2 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

21.08.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Uznach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nach Inbetriebnahme Gleis 700
Schmerikon - Uznach: Sperrung Gleis 600 Schmerikon - Uznach für
102 Tage. Weiterhin Einspurbetrieb, keine Kreuzungen in
Schmerikon möglich. Dadurch: Umtrassierung Lerrmat-Züge und
G-Zug, HVZ-Zug 11624 muss geregelt werden, geä.
Gleisbemützung in Uznach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 102 Tage +
1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853 Wil - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 7.7 h

25.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 5x 7.7 h

26.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 10x 4.0 h

02.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 5x 7.7 h

13.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schmerikon - Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 4.3 h

13.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 2x 4.0 h

14.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schmerikon - Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853 Wil - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schmerikon - Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 16x 4.3 h

17.10.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schmerikon - Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

17.10.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 16x 4.0 h

13.11.2023 25.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 7.7 h

14.11.2023 25.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 10x 4.0 h

D-57949UF_2023_UZ-WA SBB/CFF/FFS
Region Ost/SOB

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Uznach - Wattwil, 21:30 -
04:55. Zugsausfälle, Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe neues Grobkonzept. Neues UF, jährlich
wiederkehrend ab 2023

Schichtweise 5x 7.4 h

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 35x 5.2 h

16.01.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 35x 3.1 h

05.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 950-952 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 10x 5.2 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1 + 62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 10x 3.1 h

19.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 3.8 h

20.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 3.1 h

21.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 5.2 h

21.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 4.8 h

22.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 3.1 h

26.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 5.2 h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 3.8 h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen.
Schichtweise 4x 3.0 h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Bazenheid
ZAB (Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen.
Schichtweise 4x 3.0 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 544-504/545-505/546 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 5x 2.4 h

02.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Wil Güterbahnhof Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 501-503 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 5x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31+62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 5x 3.1 h

03.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 5x 3.1 h

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 5.0 h

11.04.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar. Gleis 2 Seite
Ost nicht verfügbar. Seite West stehen 150m (Zuglänge) zur
Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 55 Tage +
4.2 h

11.04.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag innerhalb 5 Minuten fahrbar.
Schichtweise 22x 2.5 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 + 62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 3.8 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen
Schichtweise 2x 2.8 h

13.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG - Wil Güterbahnhof Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GB teilweise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 3 Tage +
21.0 h

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 6.2 h

14.04.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Westteil ebenfalls gesperrt.
Schichtweise 26x 5.0 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Schwarzenbach SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WIL-SCHZ.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 4.0 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 (inkl. 34) nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen.
Durchgehend 3.1 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Ausfall S-Bahnen
Schichtweise 2x 5.5 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GB teilweise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 2 Tage +
22.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Ausfall FV/RV
Durchgehend 18.2 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof Gross

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Ausfall FV/RV/Cargo.
Durchgehend 18.2 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 14.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Schwarzenbach SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Wil und Schwarzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 4.2 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen
Durchgehend 3.1 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 3.8 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 5.2 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 inkl. 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31+62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 3.8 h

22.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sirnach - Wil Süd Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen, Ausfall RV
Schichtweise 9x 3.1 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31+62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 0.7 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sirnach - Wil Süd Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Ausfall RV und Umleitungen
CargoDurchgehend 3.1 h

05.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 und 501/502 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 7.0 h

06.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 und 501/502 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 7.0 h

08.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 und 501/502 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 3.0 h

09.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 7.0 h

10.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 2.5 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 3.1 h

12.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504-544/503-43/545/505 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504-544/503-43/545/505 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 7.0 h

14.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 3.0 h

14.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504-544/503-43/545/505 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 7.0 h

15.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 3.0 h

16.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-62 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 4.8 h

17.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 0.8 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. U.U. geänderte Abstellungen
geplant im Detailkonzept.

Schichtweise 5x 6.2 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. U.U. geänderte Abstellungen
geplant im Detailkonzept.

Durchgehend 3.8 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil
Güterbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. U.U. geänderte Abstellungen
geplant im Detailkonzept.

Schichtweise 5x 4.0 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. U.U. geänderte Abstellungen
geplant im Detailkonzept.

Durchgehend 3.0 h

24.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = Ausfall FV, geä
Gleisbenützung und Abstellungen.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = Ausfall FV, geä
Gleisbenützung und Abstellungen.

Durchgehend 2 Tage + 3.8
h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 4.0 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2/3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 3.2 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 inkl. 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall RV.

Schichtweise 4x 4.2 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.8 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Cargo mit Umleitungen.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2/3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 7.0 h

03.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 inkl 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.2 h

03.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 2.8 h

04.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504-544/503-43/545/505 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 4x 7.0 h

06.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 7.0 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GB teilweise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 4.0 h

 3797Page 3671 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil
Güterbahnhof

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Umleitungen Cargo.

Durchgehend 3.0 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GB + Gleis 2+3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.8 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 und Abstellgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall FV. Gleisänderungen.

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 10x 3.1 h

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 und Abstellgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 8x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 und Abstellgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall FV. Gleisänderungen.

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-505-546 nicht verfügbar.
Totalsperrung Richtung WF.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 3.1 h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2/3-62 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall FV.

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 und Teile vom GB nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 6.2 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 3.8 h

07.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 3x 3.8 h

10.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept
(Standardintervall).

Schichtweise 7x 7.9 h

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden ab
22 Uhr. Gleise 4/5-34 ab 00:30 Uhr nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall RV.

Durchgehend 6.2 h

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden ab
22 Uhr. Gleise 4/5-34 ab 00:30 Uhr nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall RV.

Durchgehend 3.8 h

14.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h

15.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis Gleis 4-6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall RV.

Schichtweise 3x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 6.2 h

28.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 34-5 nicht verfügbar.
Totalsperrung Richtung Weinfelden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 3.8 h

28.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-546 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h

29.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 34-5/6 nicht verfügbar.
Totalsperrung Richtung Weinfelden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 3x 3.8 h

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar. WIL-
SCHZ einspurige Verkehrsführung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 6.2 h

04.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Bazenheid ZAB
(Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Wattwil.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 3.0 h

05.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 3x 3.8 h

10.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Durchgehend 6.2 h

11.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Bazenheid ZAB (Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 3.0 h

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Schichtweise 3x 3.8 h

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis B1-B3 inkl. Abstellgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

25.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Bazenheid ZAB (Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 3.0 h

26.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 3x 3.8 h

26.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis B1-B3 (Abstellgleise) nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.8 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Durchgehend 6.2 h

02.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Schwarzenbach SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 3.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: B1-B3 (Abstellgleise) nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Schichtweise 5x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Schichtweise 3x 3.8 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Bazenheid ZAB
(Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Wattwil.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.
Ausfall RV.

Durchgehend 6.2 h

09.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Schichtweise 4x 3.0 h

10.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Bazenheid ZAB
(Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Wattwil.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.
Ausfall RV.

Schichtweise 3x 3.8 h

22.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung.

Schichtweise 15x 6.7 h

23.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4/5 inkl 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Ausfall RV.

Schichtweise 15x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 + 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Ausfall RV.

Schichtweise 8x 3.8 h

13.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Umleitungen
Cargo.

Schichtweise 8x 3.0 h

13.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Umleitungen
Cargo.

Schichtweise 8x 3.0 h

13.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Bazenheid
ZAB (Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Umleitungen
Cargo.

Schichtweise 8x 3.0 h

26.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-65667FbE23-Weinfelden Süd  Weiche 1,133,134 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Weinfelden Süd - Wil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
22:01 - 04:56. Cluster mit Unterhaltsfenster. Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept UF

Schichtweise 4x 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-59101UF-2022-Wi-Weinfelden, Q2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Unterhaltsfenster: Totalsperrung
Weinfelden - Wil SG, 22:01 - 04:56. Bahnersatz. Ölzüge nach
Bettwiesen 60 Minuten später.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 4x 6.9 h

D-4891UF-2023-WIL-LSG-Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Lichtensteig

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Lichtensteig.
08:28 - 16:28. Bahnersatzbusse. Clustering mit
Fahrbahnerneuerung Lichtensteig
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 8.2 h

D-23077FbE23-LUET W.8 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lichtensteig - Wil Matt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Lichtensteig.
08:28 - 16:28. Bahnersatzbusse. Clustering mit Unterhaltfenster.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 8.0 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lütisburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Nebengleise in Lütisburg.
Keine Auswirkungen

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-23077FbE23-LUET W.8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lütisburg Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Lütisburg in nächtlicher
Betriebspause

Durchgehend 3.9 h

D-36351Wil, Unterhalt = Zeitfenster
Kapazitätsreservation

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zeitfenster für Unterhalt.

Schichtweise 10x 7.0 h

20.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zeitfenster für Unterhalt.

Schichtweise 5x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zeitfenster für Unterhalt.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-65663FbE23-Bettwiesen Gleis 2+3 Weiche 5 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Bettwiesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 2x 3.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-65663FbE23-Bettwiesen Gleis 2+3 Weiche 5 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bettwiesen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 2x 3.9 h

11.09.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 25x 3.9 h

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bettwiesen - Wil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Durchgehend 3.9 h

03.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bettwiesen - Wil SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
22:01 - 04:56. Bahnersatzbusse. Späterlegung Ölzüge Tanklager
Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Konzept UF

Schichtweise 4x 6.9 h

24.10.2023 25.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bettwiesen Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden.
01:00 - 04:56. Späterlegung Ölzüge Tanklager Bettwiesen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

MiZ G analog Konzept UF

Schichtweise 2x 3.9 h

D-59102UF-2022-Wi-Weinfelden, Q3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-59102UF-2022-Wi-Weinfelden, Q3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 03.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden,
01:00 - 04:56. Ölzug Bettwiesen 60 Minuten später.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Ersatzkonzept. Nacht 02/03 Okt
2023 ohne MiZ P wegen WEGA

Durchgehend 3.9 h

03.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Weinfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Weinfelden,
22:01 - 04:56. Bahnersatzbusse. Ölzug Bettwiesen 60 Minuten
später.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

analog Vorjahr

Schichtweise 4x 6.9 h

870 Wattwil - Rapperswil
D-61688BZU23 Blumenau SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil Ost - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung in nächtlicher
Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

03.02.2023 06.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rapperswil Ost - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung in nächtlicher
Betriebspause

Schichtweise 2x 4.2 h

03.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil Ost - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung in nächtlicher
Betriebspause

Schichtweise 17x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870 Wattwil - Rapperswil
D-61688BZU23 Blumenau SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil Ost - Bollingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung in nächtlicher
Betriebspause

Schichtweise 5x 4.2 h

D-21420Totalsperre RW-UZ 2023 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.07.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rapperswil SG - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach für
35 Tage. Ausfall aller Züge, Bahnersatzbusse. Geänderter
Betriebsablauf in Rapperswil und Uznach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 35 Tage +
4.0 h

D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2022 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Uznach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mo 05.00h durchgehend bis Fr 05.00h;
Ausserbetriebnahme Streckengleis 748. Inbetriebnahme
Streckengleis 648Durchgehend 279 Tage +

23.0 h

12.06.2023 24.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 8x 7.7 h

13.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 8x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870 Wattwil - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schmerikon - Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 4x 4.3 h

04.07.2023 12.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 40x 4.0 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kaltbrunn - Wattwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach und
Uznach - Wattwil für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher
BetriebspauseSchichtweise 5x 4.1 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 5x 3.6 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kaltbrunn - Wattwil Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uzwil und Uzwil
- Wattwil für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 4.1 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 4x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870 Wattwil - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 17x 4.0 h

18.08.2023 20.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Uznach - Schmerikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wochenende Rapperswil
- Uznach. Bahnersatz.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Durchgehend 2 Tage + 2.5
h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wochenende Rapperswil
- Uznach. Bahnersatz.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Durchgehend 5.2 h

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rapperswil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Rapperswil inkl.
Jona für Stellwerk-Prüfarbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.6 h

21.08.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Uznach Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nach Inbetriebnahme Gleis 700
Schmerikon - Uznach: Sperrung Gleis 600 Schmerikon - Uznach für
102 Tage. Weiterhin Einspurbetrieb, keine Kreuzungen in
Schmerikon möglich. Dadurch: Umtrassierung Lerrmat-Züge und
G-Zug, HVZ-Zug 11624 muss geregelt werden, geä.
Gleisbemützung in Uznach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 102 Tage +
1.0 h

21.08.2023 02.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 7.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870 Wattwil - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 5x 7.7 h

26.09.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 10x 4.0 h

02.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 5x 7.7 h

13.10.2023 13.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schmerikon - Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 4.3 h

13.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 2x 4.0 h

14.10.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schmerikon - Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 4.8 h

17.10.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schmerikon - Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 16x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870 Wattwil - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Schmerikon - Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 4x 4.8 h

17.10.2023 11.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 16x 4.0 h

13.11.2023 25.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Rapperswil - Uznach,
21:30 - 05:10. Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 7.7 h

14.11.2023 25.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Uznach in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 10x 4.0 h

D-57949UF_2023_UZ-WA SBB/CFF/FFS
Region Ost/SOB

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Uznach - Wattwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Uznach - Wattwil, 21:30 -
04:55. Zugsausfälle, Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe neues Grobkonzept. Neues UF, jährlich
wiederkehrend ab 2023

Schichtweise 5x 7.4 h

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-603792023 Präventives Schienenschleifen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-603792023 Präventives Schienenschleifen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Romanshorn West (Abzw) -
Romanshorn

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-01.40h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Manöver / Gleisbenützung

Durchgehend 1.8 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung

Durchgehend 1.8 h

23.01.2023 23.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn West (Abzw) -
Romanshorn Süd (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Verbindung RHVL

Durchgehend 3.9 h

24.01.2023 24.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Manöver

Durchgehend 1.8 h

25.01.2023 25.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Manöver

Durchgehend 1.8 h

02.02.2023 02.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 02.10-04.00h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung / Manöver / Abstellungen

Durchgehend 1.8 h

D-66317Romanshorn, Ersatz Drahtjoch Fahrleitung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-66317Romanshorn, Ersatz Drahtjoch Fahrleitung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 3 wichtiger Abstellgleise in
Romanshorn. 21:15 - 05:35. Geänderter Betriebsablauf,
auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept

Schichtweise 4x 8.3 h

19.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 von 3 Gleisen zwischen Romanshorn
und Romanshorn Süd gesperrt, Seite Egnach/Neukirch-E. keine
elektrischen Fahrten von/nach Romanshorn GB möglich. 22:50 -
05:35. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen,
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept

Schichtweise 4x 6.8 h

20.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen
Sperrungen: 2 von 3 Gleisen zwischen Romanshorn und
Romanshorn Süd gesperrt. 00:20 - 04:30. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

kein Grobkonzept

Schichtweise 4x 4.2 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Süd (Abzw) -
Neukirch-Egnach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Romanshorn Süd in
nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 3.0 h

D-672BZU Behig St. Gallen St. Fiden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-672BZU Behig St. Gallen St. Fiden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis und ein Abstellgleis in
St. Gallen St. Fiden gesperrt. 21:00 - 05:30. Gleisänderungen,
Verspätungen bis 3 Minuten, gänderte Abstellungen.Durchgehend 8.5 h

20.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 21:55 - 05:45. Gleisänderungen, Verspätungen bis 3
Minuten.Durchgehend 7.8 h

21.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 22:00 - 05:45. Gleisänderungen, Verspätungen bis 3
Minuten.Durchgehend 7.8 h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 22:00 - 05:45. Gleisänderungen, Verspätungen bis 3
Minuten.Schichtweise 3x 7.8 h

31.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 212:55 - 05:45. Gleisänderungen, Verspätungen bis 3
Minuten.Schichtweise 3x 7.8 h

D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2023 19.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 wichtiges Abstellgleis in Romanshorn
gesperrt. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2023 20.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 wichtiges Abstellgleis in Romanshorn
gesperrt. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

08.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 wichtiges Abstellgleis in Romanshorn
gesperrt und Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

15.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 wichtige
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. Romanshorn GB nur Seite
Egnach/Neukirch-E. erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

16.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 22.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 wichtige
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. Romanshorn GB nur Seite
Egnach/Neukirch-E. erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

22.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

23.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn Süd (Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zufahrt zu Abstellgleisen in
Romanshorn teilweise gesperrt. 01:00 - 04:00

Durchgehend 3.0 h

29.05.2023 30.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

31.05.2023 01.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn Süd (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: im Kombination mit anderen
Sperrungen: kein Fahrweg von/nach Romanshorn GB in
nächtlicher Betriebspause.Schichtweise 2x 2.0 h

31.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.8 h

04.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

07.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Romanshorn GB -
Romanshorn

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 7.8 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 wichtiges
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. Romanshorn GB nur Seite
Egnach/Neukirch-E. erreichbar.01:00 - 04:00. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 3.0 h

13.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Romanshorn Süd (Abzw) -
Romanshorn GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Fahrten von/nach Romanshorn
GB möglich in nächtlicher Betriebspause
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 2.0 h

14.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB -
Romanshorn

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.8 h

15.06.2023 15.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Romanshorn GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 wichtiges
Abstellgleise in Romanshorn gesperrt. 01:00 - 04:00. Geänderter
Betriebsablauf, auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-22731FbE23 RH W22, 24, 25 + Gl. 67 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑
Romanshorn - Romanshorn
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 3 wichtige Abstellgleise in Romanshorn
gesperrt. Romanshorn GB nur Seite Egnach/Neukirch-E.
erreichbar. 21:15 - 05:05. Geänderter Betriebsablauf, auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.8 h

D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,
Splügen+Spinnerreibrücke

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 Überholgleis und 1
Abstellgleis in St. Gallen St. Fiden. 08:00 - 18:00. Reduzierte
Kapazität für Überholungen und Abstellungen. Keine Massnahmen
im Zugverkehr,

Schichtweise 19x 10.0 h

11.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 Überholgleis und 1
Abstellgleis in St. Gallen St. Fiden. 08:00 - 18:00. Reduzierte
Kapazität für Überholungen und Abstellungen. Keine Massnahmen
im Zugverkehr,

Schichtweise 14x 10.0 h

30.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden - St.
Gallen St. Fiden Nord

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt, Einspurbetrieb St. Gallen St. Fiden - Horchental. 23:45 -
05:20. Gleisänderungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 3x 5.6 h

03.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 4x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,

Splügen+Spinnerreibrücke
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 4x 5.8 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 Überholgleis und 1
Abstellgleis in St. Gallen St. Fiden. 08:00 - 18:00. Reduzierte
Kapazität für Überholungen und Abstellungen. Keine Massnahmen
im Zugverkehr.

Schichtweise 3x 10.0 h

21.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden - St.
Gallen St. Fiden Nord

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt, Einspurbetrieb St. Gallen St. Fiden - Horchental. 23:45 -
05:20. Gleisänderungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 2x 5.6 h

23.05.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 4x 5.8 h

30.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 Überholgleis und 1
Abstellgleis in St. Gallen St. Fiden. 08:00 - 18:00. Reduzierte
Kapazität für Überholungen und Abstellungen. Keine Massnahmen
im Zugverkehr.

Schichtweise 4x 10.0 h

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden - St.
Gallen St. Fiden Nord

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt, Einspurbetrieb St. Gallen St. Fiden - Horchental. 23:45 -
05:20. Gleisänderungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 5.6 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,

Splügen+Spinnerreibrücke
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 5.8 h

26.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 Überholgleis und 1
Abstellgleis in St. Gallen St. Fiden. 08:00 - 18:00. Reduzierte
Kapazität für Überholungen und Abstellungen. Keine Massnahmen
im Zugverkehr.

Schichtweise 3x 10.0 h

29.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden - St.
Gallen St. Fiden Nord

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt, Einspurbetrieb St. Gallen St. Fiden - Horchental. 23:45 -
05:20. Gleisänderungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 3x 5.6 h

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 4x 5.8 h

09.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Nord -
St. Gallen St. Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 21:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 2x 7.8 h

23.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Nord -
St. Gallen St. Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 21:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 7.8 h

02.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Nord -
St. Gallen St. Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 21:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 2x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,

Splügen+Spinnerreibrücke
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Weichensperrungen in St. Gallen St.
Fiden. 07:30 - 17:30. Überholgleis und 2 Abstellgleise aus
Richtung St. Gallen nicht erreichbar. Reduzierte Kapazität. Keine
Massnahmen im Zugverkehr.

Schichtweise 2x 10.0 h

09.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Nord -
St. Gallen St. Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 21:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 7.8 h

16.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 23:40 - 05:30. Gleisänderungen und Verspätungen bis 3
Minuten.Schichtweise 3x 5.8 h

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 23:45 - 05:20. Gleisänderungen und Verspätungen bis 3
Minuten.Schichtweise 3x 5.6 h

28.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Weichensperrungen in St. Gallen St.
Fiden. 07:30 - 17:30. Überholgleis und 2 Abstellgleise aus
Richtung St. Gallen nicht erreichbar. Reduzierte Kapazität. Keine
Massnahmen im Zugverkehr.

Schichtweise 7x 10.0 h

10.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 1 Nebengleis in St.Gallen St. Fiden
durchgehend gesperrt für 8 Tage. Keine Auswirkungen.

Durchgehend 8 Tage

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden -
Bruggwaldtunnel (Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden -
Wittenbach in nächtlicher Betriebspause.

Durchgehend 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,

Splügen+Spinnerreibrücke
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden -
Bruggwaldtunnel (Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden -
Wittenbach in nächtlicher Betriebspause.

Durchgehend 1.3 h

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden für
Fahrten von/nach Horchental in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.4 h

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden für
Fahrten von/nach Horchental in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 0.6 h

13.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden für
Fahrten von/nach Horchental in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.4 h

13.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden für
Fahrten von/nach Horchental in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 0.6 h

13.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 Abstellgleise in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:45 - 05:15. Gleisänderungen,
auswärtige Abstellungen in St. Gallen oder Rorschach.
Verspätungen bis 3 Minuten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 Abstellgleise in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 00:00 - 06:00. Gleisänderungen,
auswärtige Abstellungen in St. Gallen oder Rorschach.
Verspätungen bis 3 Minuten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

871 Wil - Ebnat-Kappel
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.01.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 35x 5.2 h

16.01.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 35x 3.1 h

05.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 950-952 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 10x 5.2 h

06.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1 + 62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 10x 3.1 h

19.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 4.8 h

20.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 3.8 h

20.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 3.1 h

21.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 5.2 h

21.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 4.8 h

22.03.2023 23.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 2x 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 3.1 h

26.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 5.2 h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 4x 3.8 h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen.
Schichtweise 4x 3.0 h

27.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Bazenheid
ZAB (Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag. Umleitungen.
Schichtweise 4x 3.0 h

27.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleise 544-504/545-505/546 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 5x 2.4 h

02.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Wil Güterbahnhof Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 501-503 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 5x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31+62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 5x 3.1 h

03.04.2023 07.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Schichtweise 5x 3.1 h

11.04.2023 11.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 5.0 h

11.04.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar. Gleis 2 Seite
Ost nicht verfügbar. Seite West stehen 150m (Zuglänge) zur
Verfügung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.

Durchgehend 55 Tage +
4.2 h

11.04.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag innerhalb 5 Minuten fahrbar.
Schichtweise 22x 2.5 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 + 62-2-32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Schichtweise 2x 3.8 h

12.04.2023 13.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen
Schichtweise 2x 2.8 h

13.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG - Wil Güterbahnhof Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GB teilweise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 3 Tage +
21.0 h

13.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 6.2 h

14.04.2023 19.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Westteil ebenfalls gesperrt.
Schichtweise 26x 5.0 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Schwarzenbach SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung WIL-SCHZ.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag.
Durchgehend 4.0 h

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 (inkl. 34) nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.04.2023 14.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen.
Durchgehend 3.1 h

15.04.2023 17.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Ausfall S-Bahnen
Schichtweise 2x 5.5 h

05.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: GB teilweise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 2 Tage +
22.0 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Ausfall FV/RV
Durchgehend 18.2 h

06.05.2023 07.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof Gross

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Ausfall FV/RV/Cargo.
Durchgehend 18.2 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 14.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Schwarzenbach SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Wil und Schwarzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag
Durchgehend 4.2 h

11.05.2023 11.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen
Durchgehend 3.1 h

12.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 3.8 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 5.2 h

15.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 inkl. 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2023 16.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31+62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 3.8 h

22.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sirnach - Wil Süd Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Umleitungen, Ausfall RV
Schichtweise 9x 3.1 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31+62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = PLA. u.U. geänderte
Abstellungen.

Durchgehend 0.7 h

05.06.2023 05.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Sirnach - Wil Süd Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = Ausfall RV und Umleitungen
CargoDurchgehend 3.1 h

05.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 und 501/502 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 7.0 h

06.06.2023 07.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 und 501/502 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 7.0 h

08.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 und 501/502 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 3.0 h

09.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Prüfauftrag = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 7.0 h

10.06.2023 11.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 2.5 h

12.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 3.1 h

12.06.2023 13.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504-544/503-43/545/505 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504-544/503-43/545/505 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 7.0 h

14.06.2023 14.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 3.0 h

14.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504-544/503-43/545/505 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 7.0 h

15.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 2x 3.0 h

16.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2-62 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 4.8 h

17.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 0.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2023 17.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Durchgehend 0.8 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. U.U. geänderte Abstellungen
geplant im Detailkonzept.

Schichtweise 5x 6.2 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. U.U. geänderte Abstellungen
geplant im Detailkonzept.

Durchgehend 3.8 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil
Güterbahnhof

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. U.U. geänderte Abstellungen
geplant im Detailkonzept.

Schichtweise 5x 4.0 h

19.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. U.U. geänderte Abstellungen
geplant im Detailkonzept.

Durchgehend 3.0 h

24.06.2023 25.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = Ausfall FV, geä
Gleisbenützung und Abstellungen.

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG - Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = Ausfall FV, geä
Gleisbenützung und Abstellungen.

Durchgehend 2 Tage + 3.8
h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 4.0 h

26.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2/3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 3.2 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 inkl. 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall RV.

Schichtweise 4x 4.2 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.8 h

27.06.2023 30.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Cargo mit Umleitungen.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2/3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 7.0 h

03.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 inkl 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.2 h

03.07.2023 06.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 2.8 h

04.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-504-544/503-43/545/505 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen. Planung
bei Umsetzung.

Schichtweise 4x 7.0 h

06.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 62-2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 7.0 h

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GB teilweise nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2023 10.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil
Güterbahnhof

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Umleitungen Cargo.

Durchgehend 3.0 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: GB + Gleis 2+3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.8 h

11.07.2023 14.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h

14.07.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 und Abstellgleise nicht
verfügbar
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall FV. Gleisänderungen.

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 10x 3.1 h

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 und Abstellgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 8x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 und Abstellgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall FV. Gleisänderungen.

Durchgehend 2 Tage + 5.0
h

24.07.2023 24.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-505-546 nicht verfügbar.
Totalsperrung Richtung WF.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 3.1 h

29.07.2023 31.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2/3-62 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall FV.

Durchgehend 1 Tag + 7.0 h

06.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 und Teile vom GB nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 6.2 h

07.08.2023 07.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6-34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 3.8 h

07.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2023 10.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 3x 3.8 h

10.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept
(Standardintervall).

Schichtweise 7x 7.9 h

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden ab
22 Uhr. Gleise 4/5-34 ab 00:30 Uhr nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall RV.

Durchgehend 6.2 h

14.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Weinfelden ab
22 Uhr. Gleise 4/5-34 ab 00:30 Uhr nicht verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall RV.

Durchgehend 3.8 h

14.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h

15.08.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis Gleis 4-6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Ausfall RV.

Schichtweise 3x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 6.2 h

28.08.2023 28.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 34-5 nicht verfügbar.
Totalsperrung Richtung Weinfelden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 3.8 h

28.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4-546 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h

29.08.2023 31.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 34-5/6 nicht verfügbar.
Totalsperrung Richtung Weinfelden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 3x 3.8 h

03.09.2023 04.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar. WIL-
SCHZ einspurige Verkehrsführung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 6.2 h

04.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Bazenheid ZAB
(Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Wattwil.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.0 h

05.09.2023 07.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 3x 3.8 h

10.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Durchgehend 6.2 h

11.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Bazenheid ZAB (Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 3.0 h

12.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Schichtweise 3x 3.8 h

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Durchgehend 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 25.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis B1-B3 inkl. Abstellgleise nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.2 h

25.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Bazenheid ZAB (Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 3.0 h

26.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 3x 3.8 h

26.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis B1-B3 (Abstellgleise) nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = u.U. geä Gleisbenützung
und Abstellungen. Planung im Detailkonzept.

Schichtweise 4x 3.8 h

01.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Durchgehend 6.2 h

02.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Schwarzenbach SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.
Umleitungen Cargo.

Schichtweise 4x 3.0 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: B1-B3 (Abstellgleise) nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Schichtweise 5x 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Schichtweise 3x 3.8 h

08.10.2023 09.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Bazenheid ZAB
(Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Wattwil.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.
Ausfall RV.

Durchgehend 6.2 h

09.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 nicht verfügbar.
Einspurige Verkehrsführung zwischen SCHZ-WIL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.

Schichtweise 4x 3.0 h

10.10.2023 12.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Bazenheid ZAB
(Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Richtung Wattwil.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept = geä Abstellungen und
Gleisänderungen. Planung bei Umsetzung.
Ausfall RV.

Schichtweise 3x 3.8 h

22.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung.

Schichtweise 15x 6.7 h

23.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4/5 inkl 34 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Ausfall RV.

Schichtweise 15x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 32-2-62 + 3 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Ausfall RV.

Schichtweise 8x 3.8 h

13.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Umleitungen
Cargo.

Schichtweise 8x 3.0 h

13.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Umleitungen
Cargo.

Schichtweise 8x 3.0 h

13.11.2023 23.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Bazenheid
ZAB (Agl)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung. Umleitungen
Cargo.

Schichtweise 8x 3.0 h

26.11.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 61-1-31 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

gem. Grobkonzept. Abstelländerungen im
Detailkonzept bei der Umsetzung.

Schichtweise 10x 7.0 h

D-4891UF-2023-WIL-LSG-Q2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Lichtensteig

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Lichtensteig.
08:28 - 16:28. Bahnersatzbusse. Clustering mit
Fahrbahnerneuerung Lichtensteig
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 8.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-23077FbE23-LUET W.8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lichtensteig - Wil Matt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Lichtensteig.
08:28 - 16:28. Bahnersatzbusse. Clustering mit Unterhaltfenster.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 8.0 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lütisburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Nebengleise in Lütisburg.
Keine Auswirkungen

Durchgehend 6.0 h

03.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Lütisburg Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Lütisburg in nächtlicher
Betriebspause

Durchgehend 3.9 h

D-36351Wil, Unterhalt = Zeitfenster
Kapazitätsreservation

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zeitfenster für Unterhalt.

Schichtweise 10x 7.0 h

20.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zeitfenster für Unterhalt.

Schichtweise 5x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zeitfenster für Unterhalt.

Schichtweise 10x 7.0 h

880 Sargans - St.Gallen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-601AS25: Rüthi SG - Oberriet,

Anlagenanpassungen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Altstätten SG - Buchs SG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Heerbrugg in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 4x 2.8 h

27.02.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Salez-Sennwald - Altstätten
SG

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Salez-S. - Altstätten SG
für 245 Tage. Zugsausfälle, Bahnersatzbusse, Umleitungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 230 Tage +
22.0 h

30.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Buchs SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Buchs SG (inkl.
Rangierbahnhof) für SA-Arbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.0 h

30.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Buchs SG - Sevelen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sevelen - Buchs SG für
SA-Arbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Buchs SG Total

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Haag-G. für
SA-Arbeiten von Samstag, 04:10 Uhr bis Montag, 02:10 Uhr. Keine
Fahrten möglich. Teilsperrung Buchs SG für SA-Arbeiten von
Samstag, 04:10 Uhr bis Montag, 02:10 Uhr. Geänderter
Betriebsablauf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h

01.10.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchs SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG -für SA-
Arbeiten. 01:10 - 05:00. keine Fahrten möglich. Internationaler G-
Zug aus Österreich wartet Fahrbarmeldung ab (+50 Min)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

45708

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-601AS25: Rüthi SG - Oberriet,

Anlagenanpassungen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchs SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Buchs SG (inkl.
Rangierbahnhof) für SA-Arbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.0 h

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchs SG - Sevelen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sevelen - Buchs SG für
SA-Arbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.0 h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Altstätten SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Altstätten SG -
Heerbrugg in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 4x 3.1 h

28.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Buchs SG - Sevelen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sevelen - Buchs SG für
SA-Arbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.0 h

28.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Buchs SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Buchs SG (inkl.
Rangierbahnhof) für SA-Arbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.0 h

28.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Buchs SG Total

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Haag-G. für
SA-Arbeiten von Samstag, 04:10 Uhr bis Montag, 02:10 Uhr. Keine
Fahrten möglich. Teilsperrung Buchs SG für SA-Arbeiten von
Samstag, 04:10 Uhr bis Montag, 02:10 Uhr. Geänderter
Betriebsablauf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Durchgehend 1 Tag + 23.0
h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchs SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Buchs SG (inkl.
Rangierbahnhof) für SA-Arbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-601AS25: Rüthi SG - Oberriet,

Anlagenanpassungen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchs SG - Sevelen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sevelen - Buchs SG für
SA-Arbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.0 h

D-39087UF-2023-SA-BU-Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchs SG - Sargans Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sargans - Buchs SG,
21:48 - 04:55. Regionalverkehr: Zugsausfälle, Bahnersatz.
internationaler P-Verkehr: frühere Abfahrt in Zürich HB oder
Umleitung via Romanshorn VL. G-Verkehr: Umleitung via
Romanshorn VL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 4x 7.1 h

D-672BZU Behig St. Gallen St. Fiden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis und ein Abstellgleis in
St. Gallen St. Fiden gesperrt. 21:00 - 05:30. Gleisänderungen,
Verspätungen bis 3 Minuten, gänderte Abstellungen.Durchgehend 8.5 h

20.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 21:55 - 05:45. Gleisänderungen, Verspätungen bis 3
Minuten.Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-672BZU Behig St. Gallen St. Fiden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 22:00 - 05:45. Gleisänderungen, Verspätungen bis 3
Minuten.Durchgehend 7.8 h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 22:00 - 05:45. Gleisänderungen, Verspätungen bis 3
Minuten.Schichtweise 3x 7.8 h

31.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 212:55 - 05:45. Gleisänderungen, Verspätungen bis 3
Minuten.Schichtweise 3x 7.8 h

D-945AS25: Trübbach - Buchs SG,
Doppelspurausbau

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Buchs SG - Salez-Sennwald Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Salez-S.
20:00 - 05:00. (Salez-S. - Altstätten SG gleichzeitig durchgehend
gesperrt). Ausfall aller Züge, Bahnersatz, keine Cargo-Bedienung
von Salez-S. möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 20x 9.0 h

05.06.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Buchs SG Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ein wichtiges Abstellgleis in Buchs SG
(Rangierbahnhof) ab 05.06.2023 gesperrt. Bis Inbetriebnahme
neues Abstellgleis am 23.09.2024 durchgehend reduzierte
Abstellkapazität. Geänderter Betriebsablauf, allenfalls
Zugsausfälle und geänderte Fahrlagen im Güterverkehr infolge
vermehrter Belegung der Ein-/Ausfahrgleise in Buchs SG
(Rangierbahnhof).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Betriebsplanung Buchs SG
(Rangierbahnhof)

Durchgehend 187 Tage +
15.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-945AS25: Trübbach - Buchs SG,

Doppelspurausbau
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Buchs SG - Salez-Sennwald Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Salez-S.
17:00 - 06:00. (Salez-S. - Altstätten SG gleichzeitig durchgehend
gesperrt). Ausfall aller Züge, Bahnersatz, keine Cargo-Bedienung
von Salez-S. möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 15x 13.0 h

06.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Buchs SG - Salez-Sennwald Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Salez-S.
(Salez-S. - Altstätten SG gleichzeitig auch gesperrt). Ausfall aller
Züge, Bahnersatz, keine Cargo-Bedienung von Salez-S. möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 20 Tage +
22.8 h

27.08.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Buchs SG - Salez-Sennwald Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Salez-S.
17:00 - 06:00. (Salez-S. - Altstätten SG gleichzeitig durchgehend
gesperrt). Ausfall aller Züge, Bahnersatz, keine Cargo-Bedienung
von Salez-S. möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 42x 13.0 h

28.08.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Buchs SG Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Abstellgleis in Buchs SG
(Rangierbahnhof) für 60 Tage gesperrt. Geänderter
Betriebsablauf.Durchgehend 60 Tage +

13.0 h

28.08.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Buchs SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Abstellgleise in Buchs SG
(Rangierbahnhof) für 60 Tage gesperrt. Geänderter
Betriebsablauf.Durchgehend 60 Tage +

7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-945AS25: Trübbach - Buchs SG,

Doppelspurausbau
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchs SG - Salez-Sennwald Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Salez-S.
17:00 - 06:00. (Salez-S. - Altstätten SG gleichzeitig durchgehend
gesperrt). Ausfall aller Züge, Bahnersatz, keine Cargo-Bedienung
von Salez-S. möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.0 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchs SG - Salez-Sennwald Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Salez-S.
17:00 - 06:00. (Salez-S. - Altstätten SG gleichzeitig durchgehend
gesperrt). Ausfall aller Züge, Bahnersatz, keine Cargo-Bedienung
von Salez-S. möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 6.0 h

17.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Buchs SG - Salez-Sennwald Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Salez-S.
17:00 - 06:00. (Salez-S. - Altstätten SG gleichzeitig durchgehend
gesperrt). Ausfall aller Züge, Bahnersatz, keine Cargo-Bedienung
von Salez-S. möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 13.0 h

30.10.2023 31.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sevelen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme und Abbruch der
Gleise 150 und 160 in Sevelen. Nebengleise, keine Massnahmen
im Zugverkehr.Durchgehend 62 Tage +

16.0 h

30.10.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Sevelen - Buchs SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: verlängerte Nachtintervalle
(Totalsperrung) Sargans - Buchs SG. 21:50 - 05:00. Zugsausfälle,
Bahnersatzbusse, Umleitungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Schichtweise 44x 7.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-945AS25: Trübbach - Buchs SG,

Doppelspurausbau
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Neugrüt (Verzw) - Sevelen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenend-Totalsperrung Sargans -
Buchs SG. Freitag, 21:50 - Montag, 05:00. Zugausfälle,
Bahnersatzbusse, Umleitungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

18.11.2023 18.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Buchs SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG (PB + RB) im
Schatten der Wochenendsperrung Sargans - Buchs SG. Nacht
Fr/Sa, 02:10 - 04:10. Allenfalls Früher- oder Späterlegung G-
Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fahrplanstand 09.12.2021: keine MiZ

Durchgehend 2.0 h

18.11.2023 18.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Buchs SG Nord (Abzw) -
Haag-Gams

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Haag-G. im
Schatten der Wochenendsperrung Sargans - Buchs SG. Nacht
Fr/Sa, 02:10 - 04:10. Allenfalls Früher- oder Späterlegung G-
Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fahrplanstand 09.12.2021: keine MiZ

Durchgehend 2.0 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchs SG Nord (Abzw) -
Haag-Gams

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Haag-G. im
Schatten der Wochenendsperrung Sargans - Buchs SG. Nacht
Sa/So, 01:00 - 05:00. Allenfalls Früher- oder Späterlegung G-
Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

G-Zug aus Feldkirch wartet Fahrbarmeldung ab
(+60 Min)

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-945AS25: Trübbach - Buchs SG,

Doppelspurausbau
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchs SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Buchs SG (PB +
RB) im Schatten der Wochenendsperrung Sargans - Buchs SG.
Nacht Sa/So, 01:00 - 05:00. Allenfalls Früher- oder Späterlegung
G-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

G-Zug aus Feldkirch wartet Fahrbarmeldung ab
(+60 Min)

Durchgehend 3.8 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchs SG Nord (Abzw) -
Haag-Gams

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Haag-G. im
Schatten der Wochenendsperrung Sargans - Buchs SG. Nacht
So/Mo, 00:50 - 04:10. Allenfalls Früher- oder Späterlegung G-
Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fahrplanstand 11.08.2021: keine MiZ

Durchgehend 3.3 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchs SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Buchs SG (PB +
RB) im Schatten der Wochenendsperrung Sargans - Buchs SG.
Nacht So/Mo, 00:50 - 04:10. Allenfalls Früher- oder Späterlegung
G-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fahrplanstand 11.08.2021: keine MiZ

Durchgehend 3.3 h

D-66014Altstätten Sanierung Perrondächer
PD01+PD02

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heerbrugg - Rebstein-
Marbach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Heerbrugg - Altstätten
SG im Schatten der Totalsperrung "Rheintal Nord" in nächtlicher
BetriebspauseSchichtweise 10x 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-66014Altstätten Sanierung Perrondächer

PD01+PD02
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heerbrugg - Rebstein-
Marbach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Heerbrugg - Altstätten
SG im Schatten der Totalsperrung "Rheintal Nord" in nächtlicher
BetriebspauseSchichtweise 25x 3.1 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Altstätten SG - Oberriet SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Heerbrugg - Altstätten
SG im Schatten der Totalsperrung "Rheintal Nord" in nächtlicher
BetriebspauseSchichtweise 5x 3.1 h

D-30699FbE23 Rorschach W3-6_14_35_73 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bergstation AB-rhb -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. In
Rorschach 1 Perrongleis gesperrt. Keine Fahrten von/nach Heiden.
00:05 - 04:50. Geänderter Betriebsablauf. Verspätungen bis 3
Minuten.

Durchgehend 4.8 h

23.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. In
Rorschach 1 Perrongleis gesperrt. Seite Rheineck keine Fahrten
von/nach Rorschach GB. 00:05 - 04:50. Geänderter
Betriebsablauf. Verspätungen bis 3 Minuten.

Durchgehend 4.8 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Alle Gleise Rorschach GB gesperrt.
00:05 - 04:50. Abstellungen möglich mit Bügel tief. Geänderter
Betriebsablauf, nötigenfalls auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 4.8 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rorschach GB Gross

nicht verfügbar (Nacht)
Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-30699FbE23 Rorschach W3-6_14_35_73 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. Seite
Rheineck keine Fahrten von/nach Rorschach GB. 00:05 - 04:50.
geänderter Betriebsablauf. Verspätungen bis 3 Minuten.Schichtweise 6x 4.8 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 22:50 -
04:50. Geänderte Verkehrszeiten im P- und G-Verkehr, keine
Zugsausfälle (wegen Totalsperrung Rheintal).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 6.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. Seite
Rheineck keine Fahrten von/nach Rorschach GB. 22:50 - 04:50.
Geänderte Verkehrszeiten im P- und G-Verkehr, keine
Zugsausfälle (wegen Totalsperrung Rheintal).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 6.0 h

11.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 22:50 -
04:50. Geänderte Verkehrszeiten im P- und G-Verkehr, keine
Zugsausfälle (wegen Totalsperrung Rheintal).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 6.0 h

13.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 3
wichtige Abstellgleise gesperrt. Seite Rheineck keine Fahrten
von/nach Rorschach GB. 22:50 - 04:50. Geänderte Verkehrszeiten
im P- und G-Verkehr, keine Zugsausfälle (wegen Totalsperrung
Rheintal). Geänderter Betriebsablauf in Rorschach, nötigenfalls
auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-30699FbE23 Rorschach W3-6_14_35_73 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 22:50 -
04:50. Geänderte Verkehrszeiten im P- und G-Verkehr, keine
Zugsausfälle (wegen Totalsperrung Rheintal).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 6.0 h

17.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rorschach - Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 3
wichtige Abstellgleise gesperrt. Seite Rheineck keine Fahrten
von/nach Rorschach GB. 22:50 - 04:50. Geänderte Verkehrszeiten
im P- und G-Verkehr, keine Zugsausfälle (wegen Totalsperrung
Rheintal). Geänderter Betriebsablauf in Rorschach, nötigenfalls
auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 6x 6.0 h

26.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 wichtige Abstellgleise gesperrt. Seite
Rheineck keine Fahrten von/nach Rorschach GB. 22:50 - 04:50.
Geänderter Betriebsablauf in Rorschach, nötigenfalls auswärtige
Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.2 h

28.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rorschach - Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 3
wichtige Abstellgleise gesperrt. Seite Rheineck keine Fahrten
von/nach Rorschach GB. 22:50 - 04:50. Geänderte Verkehrszeiten
im P- und G-Verkehr, keine Zugsausfälle (wegen Totalsperrung
Rheintal). Geänderter Betriebsablauf in Rorschach, nötigenfalls
auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-30699FbE23 Rorschach W3-6_14_35_73 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 04.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. Seite
Rheineck keine Fahrten von/nach Rorschach GB. 00:05 - 04:50.
geänderter Betriebsablauf. Verspätungen bis 3 Minuten.Schichtweise 2x 4.8 h

05.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bergstation AB-rhb -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. In
Rorschach 1 Perrongleis gesperrt. Keine Fahrten von/nach Heiden.
00:05 - 04:50. Geänderter Betriebsablauf. Verspätungen bis 3
Minuten.

Durchgehend 4.8 h

06.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. In
Rorschach 1 Perrongleis gesperrt. Keine Fahrten Horn - Rheineck
und umgekehrt möglich. 00:05 - 04:50. Umleitungen, geänderter
Betriebsablauf in Rorschach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 4.8 h

07.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rorschach - Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Alle Gleise Rorschach GB gesperrt.
00:05 - 04:50. Abstellungen möglich mit Bügel tief. Geänderter
Betriebsablauf, nötigenfalls auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 4.8 h

D-39088UF-2023-SA-BU-Q3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-39088UF-2023-SA-BU-Q3 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Buchs SG - Sargans Schleife
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sargans - Buchs SG,
21:48 - 04:55. Regionalverkehr: Zugsausfälle, Bahnersatz.
internationaler P-Verkehr: frühere Abfahrt in Zürich HB oder
Umleitung via Romanshorn VL. G-Verkehr: Umleitung via
Romanshorn VL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 7.1 h

D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,
Splügen+Spinnerreibrücke

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 Überholgleis und 1
Abstellgleis in St. Gallen St. Fiden. 08:00 - 18:00. Reduzierte
Kapazität für Überholungen und Abstellungen. Keine Massnahmen
im Zugverkehr,

Schichtweise 19x 10.0 h

11.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 Überholgleis und 1
Abstellgleis in St. Gallen St. Fiden. 08:00 - 18:00. Reduzierte
Kapazität für Überholungen und Abstellungen. Keine Massnahmen
im Zugverkehr,

Schichtweise 14x 10.0 h

30.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden - St.
Gallen St. Fiden Nord

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt, Einspurbetrieb St. Gallen St. Fiden - Horchental. 23:45 -
05:20. Gleisänderungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 3x 5.6 h

03.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 4x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,

Splügen+Spinnerreibrücke
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 4x 5.8 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 Überholgleis und 1
Abstellgleis in St. Gallen St. Fiden. 08:00 - 18:00. Reduzierte
Kapazität für Überholungen und Abstellungen. Keine Massnahmen
im Zugverkehr.

Schichtweise 3x 10.0 h

21.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden - St.
Gallen St. Fiden Nord

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt, Einspurbetrieb St. Gallen St. Fiden - Horchental. 23:45 -
05:20. Gleisänderungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 2x 5.6 h

23.05.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 4x 5.8 h

30.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 Überholgleis und 1
Abstellgleis in St. Gallen St. Fiden. 08:00 - 18:00. Reduzierte
Kapazität für Überholungen und Abstellungen. Keine Massnahmen
im Zugverkehr.

Schichtweise 4x 10.0 h

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden - St.
Gallen St. Fiden Nord

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt, Einspurbetrieb St. Gallen St. Fiden - Horchental. 23:45 -
05:20. Gleisänderungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 5.6 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,

Splügen+Spinnerreibrücke
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 5.8 h

26.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 Überholgleis und 1
Abstellgleis in St. Gallen St. Fiden. 08:00 - 18:00. Reduzierte
Kapazität für Überholungen und Abstellungen. Keine Massnahmen
im Zugverkehr.

Schichtweise 3x 10.0 h

29.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden - St.
Gallen St. Fiden Nord

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt, Einspurbetrieb St. Gallen St. Fiden - Horchental. 23:45 -
05:20. Gleisänderungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 3x 5.6 h

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 4x 5.8 h

09.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Nord -
St. Gallen St. Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 21:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 2x 7.8 h

23.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Nord -
St. Gallen St. Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 21:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 7.8 h

02.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Nord -
St. Gallen St. Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 21:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 2x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,

Splügen+Spinnerreibrücke
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Weichensperrungen in St. Gallen St.
Fiden. 07:30 - 17:30. Überholgleis und 2 Abstellgleise aus
Richtung St. Gallen nicht erreichbar. Reduzierte Kapazität. Keine
Massnahmen im Zugverkehr.

Schichtweise 2x 10.0 h

09.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Nord -
St. Gallen St. Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 21:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 7.8 h

16.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 23:40 - 05:30. Gleisänderungen und Verspätungen bis 3
Minuten.Schichtweise 3x 5.8 h

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 23:45 - 05:20. Gleisänderungen und Verspätungen bis 3
Minuten.Schichtweise 3x 5.6 h

28.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Weichensperrungen in St. Gallen St.
Fiden. 07:30 - 17:30. Überholgleis und 2 Abstellgleise aus
Richtung St. Gallen nicht erreichbar. Reduzierte Kapazität. Keine
Massnahmen im Zugverkehr.

Schichtweise 7x 10.0 h

10.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 1 Nebengleis in St.Gallen St. Fiden
durchgehend gesperrt für 8 Tage. Keine Auswirkungen.

Durchgehend 8 Tage

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden -
Bruggwaldtunnel (Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden -
Wittenbach in nächtlicher Betriebspause.

Durchgehend 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,

Splügen+Spinnerreibrücke
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden -
Bruggwaldtunnel (Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden -
Wittenbach in nächtlicher Betriebspause.

Durchgehend 1.3 h

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden für
Fahrten von/nach Horchental in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.4 h

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden für
Fahrten von/nach Horchental in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 0.6 h

13.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden für
Fahrten von/nach Horchental in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.4 h

13.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden für
Fahrten von/nach Horchental in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 0.6 h

13.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 Abstellgleise in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:45 - 05:15. Gleisänderungen,
auswärtige Abstellungen in St. Gallen oder Rorschach.
Verspätungen bis 3 Minuten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 Abstellgleise in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 00:00 - 06:00. Gleisänderungen,
auswärtige Abstellungen in St. Gallen oder Rorschach.
Verspätungen bis 3 Minuten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

880 St. Gallen - Chur
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-601AS25: Rüthi SG - Oberriet,

Anlagenanpassungen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.02.2023 09.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Altstätten SG - Buchs SG
Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Heerbrugg in
nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 4x 2.8 h

27.02.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Salez-Sennwald - Altstätten
SG

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Salez-S. - Altstätten SG
für 245 Tage. Zugsausfälle, Bahnersatzbusse, Umleitungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 230 Tage +
22.0 h

30.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Buchs SG - Sevelen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sevelen - Buchs SG für
SA-Arbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.0 h

30.09.2023 30.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Buchs SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Buchs SG (inkl.
Rangierbahnhof) für SA-Arbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.0 h

30.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Buchs SG Total

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Haag-G. für
SA-Arbeiten von Samstag, 04:10 Uhr bis Montag, 02:10 Uhr. Keine
Fahrten möglich. Teilsperrung Buchs SG für SA-Arbeiten von
Samstag, 04:10 Uhr bis Montag, 02:10 Uhr. Geänderter
Betriebsablauf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 1 Tag + 22.0
h

01.10.2023 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchs SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG -für SA-
Arbeiten. 01:10 - 05:00. keine Fahrten möglich. Internationaler G-
Zug aus Österreich wartet Fahrbarmeldung ab (+50 Min)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

45708

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-601AS25: Rüthi SG - Oberriet,

Anlagenanpassungen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchs SG - Sevelen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sevelen - Buchs SG für
SA-Arbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.0 h

02.10.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchs SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Buchs SG (inkl.
Rangierbahnhof) für SA-Arbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.0 h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Altstätten SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Altstätten SG -
Heerbrugg in nächtlicher Betriebspause

Schichtweise 4x 3.1 h

28.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Buchs SG - Sevelen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sevelen - Buchs SG für
SA-Arbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.0 h

28.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Buchs SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Buchs SG (inkl.
Rangierbahnhof) für SA-Arbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.0 h

28.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Buchs SG Total

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Haag-G. für
SA-Arbeiten von Samstag, 04:10 Uhr bis Montag, 02:10 Uhr. Keine
Fahrten möglich. Teilsperrung Buchs SG für SA-Arbeiten von
Samstag, 04:10 Uhr bis Montag, 02:10 Uhr. Geänderter
Betriebsablauf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Durchgehend 1 Tag + 23.0
h

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchs SG - Sevelen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sevelen - Buchs SG für
SA-Arbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.0 h

 3797Page 3741 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-601AS25: Rüthi SG - Oberriet,

Anlagenanpassungen
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 30.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchs SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Buchs SG (inkl.
Rangierbahnhof) für SA-Arbeiten in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.0 h

D-39087UF-2023-SA-BU-Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchs SG - Sargans Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sargans - Buchs SG,
21:48 - 04:55. Regionalverkehr: Zugsausfälle, Bahnersatz.
internationaler P-Verkehr: frühere Abfahrt in Zürich HB oder
Umleitung via Romanshorn VL. G-Verkehr: Umleitung via
Romanshorn VL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 4x 7.1 h

D-672BZU Behig St. Gallen St. Fiden SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 20.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis und ein Abstellgleis in
St. Gallen St. Fiden gesperrt. 21:00 - 05:30. Gleisänderungen,
Verspätungen bis 3 Minuten, gänderte Abstellungen.Durchgehend 8.5 h

20.03.2023 21.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 21:55 - 05:45. Gleisänderungen, Verspätungen bis 3
Minuten.Durchgehend 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-672BZU Behig St. Gallen St. Fiden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 22:00 - 05:45. Gleisänderungen, Verspätungen bis 3
Minuten.Durchgehend 7.8 h

24.03.2023 27.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 22:00 - 05:45. Gleisänderungen, Verspätungen bis 3
Minuten.Schichtweise 3x 7.8 h

31.03.2023 03.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 212:55 - 05:45. Gleisänderungen, Verspätungen bis 3
Minuten.Schichtweise 3x 7.8 h

D-945AS25: Trübbach - Buchs SG,
Doppelspurausbau

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.04.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Buchs SG - Salez-Sennwald Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Salez-S.
20:00 - 05:00. (Salez-S. - Altstätten SG gleichzeitig durchgehend
gesperrt). Ausfall aller Züge, Bahnersatz, keine Cargo-Bedienung
von Salez-S. möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 20x 9.0 h

05.06.2023 09.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Buchs SG Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Ein wichtiges Abstellgleis in Buchs SG
(Rangierbahnhof) ab 05.06.2023 gesperrt. Bis Inbetriebnahme
neues Abstellgleis am 23.09.2024 durchgehend reduzierte
Abstellkapazität. Geänderter Betriebsablauf, allenfalls
Zugsausfälle und geänderte Fahrlagen im Güterverkehr infolge
vermehrter Belegung der Ein-/Ausfahrgleise in Buchs SG
(Rangierbahnhof).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Betriebsplanung Buchs SG
(Rangierbahnhof)

Durchgehend 187 Tage +
15.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-945AS25: Trübbach - Buchs SG,

Doppelspurausbau
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2023 05.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Buchs SG - Salez-Sennwald Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Salez-S.
17:00 - 06:00. (Salez-S. - Altstätten SG gleichzeitig durchgehend
gesperrt). Ausfall aller Züge, Bahnersatz, keine Cargo-Bedienung
von Salez-S. möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 15x 13.0 h

06.08.2023 27.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Buchs SG - Salez-Sennwald Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Salez-S.
(Salez-S. - Altstätten SG gleichzeitig auch gesperrt). Ausfall aller
Züge, Bahnersatz, keine Cargo-Bedienung von Salez-S. möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 20 Tage +
22.8 h

27.08.2023 14.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Buchs SG - Salez-Sennwald Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Salez-S.
17:00 - 06:00. (Salez-S. - Altstätten SG gleichzeitig durchgehend
gesperrt). Ausfall aller Züge, Bahnersatz, keine Cargo-Bedienung
von Salez-S. möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 42x 13.0 h

28.08.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Buchs SG Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ein Abstellgleis in Buchs SG
(Rangierbahnhof) für 60 Tage gesperrt. Geänderter
Betriebsablauf.Durchgehend 60 Tage +

13.0 h

28.08.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Buchs SG Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Abstellgleise in Buchs SG
(Rangierbahnhof) für 60 Tage gesperrt. Geänderter
Betriebsablauf.Durchgehend 60 Tage +

7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-945AS25: Trübbach - Buchs SG,

Doppelspurausbau
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 15.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchs SG - Salez-Sennwald Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Salez-S.
17:00 - 06:00. (Salez-S. - Altstätten SG gleichzeitig durchgehend
gesperrt). Ausfall aller Züge, Bahnersatz, keine Cargo-Bedienung
von Salez-S. möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 7.0 h

16.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchs SG - Salez-Sennwald Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Salez-S.
17:00 - 06:00. (Salez-S. - Altstätten SG gleichzeitig durchgehend
gesperrt). Ausfall aller Züge, Bahnersatz, keine Cargo-Bedienung
von Salez-S. möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 6.0 h

17.10.2023 28.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Buchs SG - Salez-Sennwald Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Salez-S.
17:00 - 06:00. (Salez-S. - Altstätten SG gleichzeitig durchgehend
gesperrt). Ausfall aller Züge, Bahnersatz, keine Cargo-Bedienung
von Salez-S. möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 13.0 h

30.10.2023 31.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sevelen Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Ausserbetriebnahme und Abbruch der
Gleise 150 und 160 in Sevelen. Nebengleise, keine Massnahmen
im Zugverkehr.Durchgehend 62 Tage +

16.0 h

30.10.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Sevelen - Buchs SG Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: verlängerte Nachtintervalle
(Totalsperrung) Sargans - Buchs SG. 21:50 - 05:00. Zugsausfälle,
Bahnersatzbusse, Umleitungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Schichtweise 44x 7.2 h

 3797Page 3745 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-945AS25: Trübbach - Buchs SG,

Doppelspurausbau
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Neugrüt (Verzw) - Sevelen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenend-Totalsperrung Sargans -
Buchs SG. Freitag, 21:50 - Montag, 05:00. Zugausfälle,
Bahnersatzbusse, Umleitungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 2 Tage + 7.2
h

18.11.2023 18.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Buchs SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG (PB + RB) im
Schatten der Wochenendsperrung Sargans - Buchs SG. Nacht
Fr/Sa, 02:10 - 04:10. Allenfalls Früher- oder Späterlegung G-
Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fahrplanstand 09.12.2021: keine MiZ

Durchgehend 2.0 h

18.11.2023 18.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Buchs SG Nord (Abzw) -
Haag-Gams

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Haag-G. im
Schatten der Wochenendsperrung Sargans - Buchs SG. Nacht
Fr/Sa, 02:10 - 04:10. Allenfalls Früher- oder Späterlegung G-
Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fahrplanstand 09.12.2021: keine MiZ

Durchgehend 2.0 h

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchs SG Nord (Abzw) -
Haag-Gams

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Haag-G. im
Schatten der Wochenendsperrung Sargans - Buchs SG. Nacht
Sa/So, 01:00 - 05:00. Allenfalls Früher- oder Späterlegung G-
Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

G-Zug aus Feldkirch wartet Fahrbarmeldung ab
(+60 Min)

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-945AS25: Trübbach - Buchs SG,

Doppelspurausbau
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 19.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Buchs SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Buchs SG (PB +
RB) im Schatten der Wochenendsperrung Sargans - Buchs SG.
Nacht Sa/So, 01:00 - 05:00. Allenfalls Früher- oder Späterlegung
G-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

G-Zug aus Feldkirch wartet Fahrbarmeldung ab
(+60 Min)

Durchgehend 3.8 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchs SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Buchs SG (PB +
RB) im Schatten der Wochenendsperrung Sargans - Buchs SG.
Nacht So/Mo, 00:50 - 04:10. Allenfalls Früher- oder Späterlegung
G-Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fahrplanstand 11.08.2021: keine MiZ

Durchgehend 3.3 h

20.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Buchs SG Nord (Abzw) -
Haag-Gams

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Buchs SG - Haag-G. im
Schatten der Wochenendsperrung Sargans - Buchs SG. Nacht
So/Mo, 00:50 - 04:10. Allenfalls Früher- oder Späterlegung G-
Verkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fahrplanstand 11.08.2021: keine MiZ

Durchgehend 3.3 h

D-66014Altstätten Sanierung Perrondächer
PD01+PD02

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heerbrugg - Rebstein-
Marbach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Heerbrugg - Altstätten
SG im Schatten der Totalsperrung "Rheintal Nord" in nächtlicher
BetriebspauseSchichtweise 10x 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-66014Altstätten Sanierung Perrondächer

PD01+PD02
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Heerbrugg - Rebstein-
Marbach

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Heerbrugg - Altstätten
SG im Schatten der Totalsperrung "Rheintal Nord" in nächtlicher
BetriebspauseSchichtweise 25x 3.1 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Altstätten SG - Oberriet SG Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Heerbrugg - Altstätten
SG im Schatten der Totalsperrung "Rheintal Nord" in nächtlicher
BetriebspauseSchichtweise 5x 3.1 h

D-30699FbE23 Rorschach W3-6_14_35_73 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 22.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bergstation AB-rhb -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. In
Rorschach 1 Perrongleis gesperrt. Keine Fahrten von/nach Heiden.
00:05 - 04:50. Geänderter Betriebsablauf. Verspätungen bis 3
Minuten.

Durchgehend 4.8 h

23.08.2023 23.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. In
Rorschach 1 Perrongleis gesperrt. Seite Rheineck keine Fahrten
von/nach Rorschach GB. 00:05 - 04:50. Geänderter
Betriebsablauf. Verspätungen bis 3 Minuten.

Durchgehend 4.8 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rorschach GB Gross

nicht verfügbar (Nacht)
Durchgehend 4.8 h

24.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Alle Gleise Rorschach GB gesperrt.
00:05 - 04:50. Abstellungen möglich mit Bügel tief. Geänderter
Betriebsablauf, nötigenfalls auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-30699FbE23 Rorschach W3-6_14_35_73 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. Seite
Rheineck keine Fahrten von/nach Rorschach GB. 00:05 - 04:50.
geänderter Betriebsablauf. Verspätungen bis 3 Minuten.Schichtweise 6x 4.8 h

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 22:50 -
04:50. Geänderte Verkehrszeiten im P- und G-Verkehr, keine
Zugsausfälle (wegen Totalsperrung Rheintal).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 6.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. Seite
Rheineck keine Fahrten von/nach Rorschach GB. 22:50 - 04:50.
Geänderte Verkehrszeiten im P- und G-Verkehr, keine
Zugsausfälle (wegen Totalsperrung Rheintal).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 6.0 h

11.09.2023 13.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 22:50 -
04:50. Geänderte Verkehrszeiten im P- und G-Verkehr, keine
Zugsausfälle (wegen Totalsperrung Rheintal).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 6.0 h

13.09.2023 14.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 3
wichtige Abstellgleise gesperrt. Seite Rheineck keine Fahrten
von/nach Rorschach GB. 22:50 - 04:50. Geänderte Verkehrszeiten
im P- und G-Verkehr, keine Zugsausfälle (wegen Totalsperrung
Rheintal). Geänderter Betriebsablauf in Rorschach, nötigenfalls
auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-30699FbE23 Rorschach W3-6_14_35_73 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2023 15.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 22:50 -
04:50. Geänderte Verkehrszeiten im P- und G-Verkehr, keine
Zugsausfälle (wegen Totalsperrung Rheintal).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 6.0 h

17.09.2023 26.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Rorschach - Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 3
wichtige Abstellgleise gesperrt. Seite Rheineck keine Fahrten
von/nach Rorschach GB. 22:50 - 04:50. Geänderte Verkehrszeiten
im P- und G-Verkehr, keine Zugsausfälle (wegen Totalsperrung
Rheintal). Geänderter Betriebsablauf in Rorschach, nötigenfalls
auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 6x 6.0 h

26.09.2023 28.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 4 wichtige Abstellgleise gesperrt. Seite
Rheineck keine Fahrten von/nach Rorschach GB. 22:50 - 04:50.
Geänderter Betriebsablauf in Rorschach, nötigenfalls auswärtige
Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 7.2 h

28.09.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Rorschach - Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. 3
wichtige Abstellgleise gesperrt. Seite Rheineck keine Fahrten
von/nach Rorschach GB. 22:50 - 04:50. Geänderte Verkehrszeiten
im P- und G-Verkehr, keine Zugsausfälle (wegen Totalsperrung
Rheintal). Geänderter Betriebsablauf in Rorschach, nötigenfalls
auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-30699FbE23 Rorschach W3-6_14_35_73 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2023 04.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. Seite
Rheineck keine Fahrten von/nach Rorschach GB. 00:05 - 04:50.
geänderter Betriebsablauf. Verspätungen bis 3 Minuten.Schichtweise 2x 4.8 h

05.10.2023 05.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Bergstation AB-rhb -
Rheineck

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. In
Rorschach 1 Perrongleis gesperrt. Keine Fahrten von/nach Heiden.
00:05 - 04:50. Geänderter Betriebsablauf. Verspätungen bis 3
Minuten.

Durchgehend 4.8 h

06.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Rorschach - Rheineck Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Rheineck - Rorschach. In
Rorschach 1 Perrongleis gesperrt. Keine Fahrten Horn - Rheineck
und umgekehrt möglich. 00:05 - 04:50. Umleitungen, geänderter
Betriebsablauf in Rorschach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 4.8 h

07.10.2023 07.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Rorschach - Rorschach GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Alle Gleise Rorschach GB gesperrt.
00:05 - 04:50. Abstellungen möglich mit Bügel tief. Geänderter
Betriebsablauf, nötigenfalls auswärtige Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 4.8 h

D-65887Chur FL Unterhalt SBB/CFF/FFS
Region Andere/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-65887Chur FL Unterhalt SBB/CFF/FFS

Region Andere/Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chur Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Chur (Normalspur), keine
elektrischen Fahrten Landquart - Chur mit Ausnahme von/nach
Zizers SBB (AnG Untervaz). 01:30 - 04:00. Geänderter
Betriebsablauf, Auswärtige Abstellungen in Landquart und/oder
Sargans.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

keine Grobkonzept vorhanden

Schichtweise 4x 2.5 h

D-39088UF-2023-SA-BU-Q3 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Buchs SG - Sargans Schleife
(Verzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Sargans - Buchs SG,
21:48 - 04:55. Regionalverkehr: Zugsausfälle, Bahnersatz.
internationaler P-Verkehr: frühere Abfahrt in Zürich HB oder
Umleitung via Romanshorn VL. G-Verkehr: Umleitung via
Romanshorn VL.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 7.1 h

D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,
Splügen+Spinnerreibrücke

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 Überholgleis und 1
Abstellgleis in St. Gallen St. Fiden. 08:00 - 18:00. Reduzierte
Kapazität für Überholungen und Abstellungen. Keine Massnahmen
im Zugverkehr,

Schichtweise 19x 10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,

Splügen+Spinnerreibrücke
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 Überholgleis und 1
Abstellgleis in St. Gallen St. Fiden. 08:00 - 18:00. Reduzierte
Kapazität für Überholungen und Abstellungen. Keine Massnahmen
im Zugverkehr,

Schichtweise 14x 10.0 h

30.04.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden - St.
Gallen St. Fiden Nord

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt, Einspurbetrieb St. Gallen St. Fiden - Horchental. 23:45 -
05:20. Gleisänderungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 3x 5.6 h

03.05.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 4x 5.8 h

09.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 4x 5.8 h

15.05.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 Überholgleis und 1
Abstellgleis in St. Gallen St. Fiden. 08:00 - 18:00. Reduzierte
Kapazität für Überholungen und Abstellungen. Keine Massnahmen
im Zugverkehr.

Schichtweise 3x 10.0 h

21.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden - St.
Gallen St. Fiden Nord

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt, Einspurbetrieb St. Gallen St. Fiden - Horchental. 23:45 -
05:20. Gleisänderungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 2x 5.6 h

23.05.2023 27.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 4x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,

Splügen+Spinnerreibrücke
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2023 02.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 Überholgleis und 1
Abstellgleis in St. Gallen St. Fiden. 08:00 - 18:00. Reduzierte
Kapazität für Überholungen und Abstellungen. Keine Massnahmen
im Zugverkehr.

Schichtweise 4x 10.0 h

04.06.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden - St.
Gallen St. Fiden Nord

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt, Einspurbetrieb St. Gallen St. Fiden - Horchental. 23:45 -
05:20. Gleisänderungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 5.6 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 5.8 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 5.8 h

26.06.2023 28.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung 1 Überholgleis und 1
Abstellgleis in St. Gallen St. Fiden. 08:00 - 18:00. Reduzierte
Kapazität für Überholungen und Abstellungen. Keine Massnahmen
im Zugverkehr.

Schichtweise 3x 10.0 h

29.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden - St.
Gallen St. Fiden Nord

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt, Einspurbetrieb St. Gallen St. Fiden - Horchental. 23:45 -
05:20. Gleisänderungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 3x 5.6 h

03.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 2 Perrongleise und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 4x 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,

Splügen+Spinnerreibrücke
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 11.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Nord -
St. Gallen St. Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 21:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 2x 7.8 h

23.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Nord -
St. Gallen St. Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 21:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 7.8 h

02.08.2023 04.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Nord -
St. Gallen St. Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 21:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 2x 7.8 h

07.08.2023 09.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Weichensperrungen in St. Gallen St.
Fiden. 07:30 - 17:30. Überholgleis und 2 Abstellgleise aus
Richtung St. Gallen nicht erreichbar. Reduzierte Kapazität. Keine
Massnahmen im Zugverkehr.

Schichtweise 2x 10.0 h

09.08.2023 16.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Nord -
St. Gallen St. Fiden

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 1 Abstellgleis in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 21:40 - 05:30. Gleisänderungen,
geänderte Abstellungen und geänderter Betriebsablauf in St.
Gallen St. Fiden. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 7.8 h

16.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 23:40 - 05:30. Gleisänderungen und Verspätungen bis 3
Minuten.Schichtweise 3x 5.8 h

21.08.2023 24.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in St. Gallen St. Fiden
gesperrt. 23:45 - 05:20. Gleisänderungen und Verspätungen bis 3
Minuten.Schichtweise 3x 5.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,

Splügen+Spinnerreibrücke
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 05.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Totalsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Weichensperrungen in St. Gallen St.
Fiden. 07:30 - 17:30. Überholgleis und 2 Abstellgleise aus
Richtung St. Gallen nicht erreichbar. Reduzierte Kapazität. Keine
Massnahmen im Zugverkehr.

Schichtweise 7x 10.0 h

10.12.2023 17.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 1 Nebengleis in St.Gallen St. Fiden
durchgehend gesperrt für 8 Tage. Keine Auswirkungen.

Durchgehend 8 Tage

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden -
Bruggwaldtunnel (Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden -
Wittenbach in nächtlicher Betriebspause.

Durchgehend 3.1 h

11.12.2023 11.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden -
Bruggwaldtunnel (Abzw)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden -
Wittenbach in nächtlicher Betriebspause.

Durchgehend 1.3 h

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden für
Fahrten von/nach Horchental in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.4 h

12.12.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden für
Fahrten von/nach Horchental in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 0.6 h

13.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden für
Fahrten von/nach Horchental in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 2.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-36400SGF-Brückensanierung ASTRA,

Splügen+Spinnerreibrücke
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.12.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung St. Gallen St. Fiden für
Fahrten von/nach Horchental in nächtlicher Betriebspause

Durchgehend 0.6 h

13.12.2023 14.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 Abstellgleise in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 23:45 - 05:15. Gleisänderungen,
auswärtige Abstellungen in St. Gallen oder Rorschach.
Verspätungen bis 3 Minuten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5.5 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis und 2 Abstellgleise in St.
Gallen St. Fiden gesperrt, 00:00 - 06:00. Gleisänderungen,
auswärtige Abstellungen in St. Gallen oder Rorschach.
Verspätungen bis 3 Minuten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 6.0 h

900 Zürich - NIDB - Chur
D-61358UF FL-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZBT

Schichtweise 4x 5.2 h

04.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung ZBT. Umleitung via See

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 4.2 h

10.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Kollerwiese (Spw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZBT

Schichtweise 4x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-61358UF FL-Kontrolle ZBT SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Thalwil Nord (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung ZBT. Umleitungen via
See
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 4.2 h

D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.01.2023 05.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

06.01.2023 06.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

09.01.2023 09.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2023 10.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

11.01.2023 11.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h

12.01.2023 12.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

13.01.2023 13.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

16.01.2023 16.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

17.01.2023 17.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

18.01.2023 18.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Abstelländerungen im Knoten ZUE

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.01.2023 19.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

20.01.2023 20.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

20.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

21.02.2023 21.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

22.02.2023 22.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Stadelhofen - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

23.02.2023 23.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-53191GSK - Ersatz_ZSTH_ZMUS SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung Cargo

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 1.8 h

27.02.2023 27.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

28.02.2023 28.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

01.03.2023 01.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZLST

Durchgehend 4.0 h

D-942Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Unterterzen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Nebengleise in Unterterzen.
21:30 - 05:30.

Schichtweise 4x 8.0 h

26.01.2023 27.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Unterterzen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in Unterterzen gesperrt.
00:42 - 05:12. Verspätungen bis 3 Minuten

Schichtweise 2x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-942Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Unterterzen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bahnhof Unterterzen.
00:15 - 05:10. Ausfälle Regionalverkehr, Bahnersatz, Umleitungen
G-Verkehr Z Altstetten - Sargans via Stettbach - Frauenfeld -
Romanshorn VL - Buchs SG
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 5x 4.9 h

12.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Unterterzen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise und Überholgleis in
Unterterzen gesperrt. 21:30 - 05:30

Schichtweise 10x 8.0 h

26.03.2023 31.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tiefenwinkel (Verzw) -
Unterterzen

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tiefenwinkel - Walenstadt,
23:45 - 05:30. Verspätungen bis 3 Minuten

Schichtweise 5x 5.8 h

10.04.2023 17.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Unterterzen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Unterterzen Gleis 1 durchgehend
gesperrt für 97 Tage. Keine zusätzlichen Massnahmen im
ZugverkehrDurchgehend 97 Tage +

6.9 h

11.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Unterterzen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: im Zusammenhang mit durchgehender
Sperrung: verbleibendes Perrongleis in Unterterzen gesperrt.
22:45 - 05:30. Keine haltenden Reisezüge: ao Durchfahrten und
Bahnersatz.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 8x 6.8 h

23.04.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Unterterzen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: im Zusammenhang mit durchgehender
Sperrung: verbleibendes Perrongleis in Unterterzen gesperrt.
00:43 - 05:12 in nächtlicher Betriebspause P-Verkehr.
Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 55x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-942Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Unterterzen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: im Zusammenhang mit durchgehender
Sperrung: verbleibendes Perrongleis in Unterterzen gesperrt.
22:45 - 05:30. Keine haltenden Reisezüge: ao Durchfahrten und
Bahnersatz.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 6.8 h

17.07.2023 21.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Unterterzen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleis in Unterterzen gesperrt,
07:00 - 17:00.

Schichtweise 5x 10.0 h

18.07.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Unterterzen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: im Zusammenhang mit durchgehender
Sperrung: verbleibendes Perrongleis in Unterterzen gesperrt.
00:42 - 05:12 in nächtlicher Betriebspause P-Verkehr.
Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 88x 4.5 h

23.07.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Unterterzen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: im Zusammenhang mit durchgehender
Sperrung: verbleibendes Perrongleis in Unterterzen gesperrt.
00:43 - 05:12 in nächtlicher Betriebspause P-Verkehr.
Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 40x 4.5 h

20.08.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Unterterzen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perrongleis in Unterterzen gesperrt.
22:45 - 05:30. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 55x 6.8 h

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Unterterzen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Überholgleise in Unterterzen gesperrt.
21:30 - 05:30.

Schichtweise 5x 8.0 h

D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-53753"H-Erneuerung 23" Kapa Reservation SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.01.2023 10.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

12.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen und geänderte
Abstellungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

29.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.0 h

11.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 5.0 h

22.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 7.0 h

05.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 10x 6.9 h

D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-59613UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_ Q1 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2023 03.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

05.03.2023 10.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten. Einzelne
Verspätungen bis ca 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 7.9 h

D-61362ZF ZWIE -TW FL A2-Kontrolle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Aussersihl (Abzw) -
Zürich Wiedikon

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine. Umleitungsfreihaltung via ZBT

Schichtweise 10x 4.5 h

D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.03.2023 15.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 4.8 h

16.03.2023 17.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-65198UF_ZMUS_Unterhaltskonzept_23 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2023 22.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-Langstrasse.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 3x 5.0 h

23.03.2023 24.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZUE-ZSTH.
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Schichtweise 2x 5.0 h

D-155Zürich, Sanierung Längshallen 1-6 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.03.2023 30.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich.

Schichtweise 9x 7.2 h

D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

03.04.2023 04.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

05.04.2023 06.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

10.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

11.04.2023 09.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

09.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 6.7 h

10.05.2023 09.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 20x 5.1 h

11.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

18.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

23.06.2023 26.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h

26.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 6.7 h

27.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 8x 5.1 h

30.06.2023 03.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 6.7 h

10.07.2023 17.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 28x 5.1 h

26.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 6.7 h

27.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 5x 5.1 h

03.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 6.7 h

04.12.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 10x 5.1 h

15.12.2023 18.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Anpassungen im RV/FV-Angebot, sowie
Gleis- und Abstelländerungen im Knoten ZUE.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.1

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-1712Umnutzung Stadttunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.7 h

19.12.2023 20.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.1 h

D-57953UF_2023_ZB-LIN SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 21.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Ziegelbrücke - Netstal Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Ziegelbrücke - Linthal
(Unterhaltsfenster), 21:00 - 04:05, Ausfall aller Züge,
Bahnersatzbusse
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 7.1 h

D-46253FbE20_PF_HAF_Gl_129_229 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.04.2023 17.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hafen (Spw) - Pfäffikon. 23:50 -
05:30. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 12x 5.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-46253FbE20_PF_HAF_Gl_129_229 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Pfäffikon SZ 1 Perrongleis gesperrt
und 2 Perrongleise von/nach Zürich nicht erreichbar. 23:50 -
05:30. Geänderter Betriebsablauf in Pfäffikon SZ. Keine weitere
Massnahmen im Zugverkehr zusätzlich zum dauernden Einspur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 10x 5.7 h

23.04.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernder Einspurbetrieb Pfäffikon SZ -
Hafen (Spw) für 14 Tage. Zugsausfälle, geänderte Fahrlagen mit
Mehrfahrzeit, Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Durchgehend 14 Tage +
5.7 h

03.09.2023 02.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon
SZ

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Hafen (Spw) - Pfäffikon. 23:50 -
05:30. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 6x 5.7 h

07.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Pfäffikon SZ - Hafen (Spw).
21:30 - 05:30. Zugsausfälle, geänderte Fahrlagen mit
Mehrfahrzeit, Bahnersatzbusse.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 19x 8.0 h

07.09.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Pfäffikon SZ 1 Perrongleis gesperrt
und 1 Perrongleis von/nach Zürich nicht erreichbar. 23:50 - 05:30.
Geänderter Betriebsablauf in Pfäffikon SZ. Keine weitere
Massnahmen im Zugverkehr zusätzlich zum dauernden Einspur.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 19x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-10584Zug, Verlegung Freiverlad SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.08.2023 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zug - Altendorf Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Durchgehend 2.2 h

D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

02.05.2023 03.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

03.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

04.05.2023 05.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt, Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

06.05.2023 06.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

07.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h

08.05.2023 08.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

08.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

09.05.2023 12.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 3.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 14.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Vorbahnhof - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt gesperrt. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.0 h

13.05.2023 13.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.0 h

14.05.2023 15.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 2.0 h

15.05.2023 23.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.5 h

23.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

24.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

25.05.2023 25.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h

25.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Vorbahnhof Ost -
Zürich Langstrasse

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Südeinfahrt ab 23:00 Uhr (Inkl. Gl. 691) gesperrt.
Umleitungen via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 3.8 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-41022FbE23_ZVB_Gl_R14_R15_R24_R25 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
HB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 2.2 h

26.05.2023 26.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Durchgehend 4.2 h

29.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.5 h

30.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Vorbahnhof Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Umleitungen FV via Stamm.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 4.5 h

D-48978Ersatzneubau BDu Hinterrötigraben SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bilten - Reichenburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Bilten - Reichenburg,
23:15 - 05:25. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 3x 6.0 h

22.05.2023 24.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Bilten - Reichenburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bilten - Reichenburg,
01:20 - 04:00. Umleitungen G-Verkehr Pfäffikon SZ - Ziegelbrücke
via Rapperswil - Uznach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 2.7 h

 3797Page 3777 ofFreitag, 10. Dezember 2021 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.19.116.10



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-48978Ersatzneubau BDu Hinterrötigraben SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Reichenburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Bilten - Reichenburg,
23:15 - 05:25. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 3x 6.0 h

25.05.2023 31.05.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Bilten - Reichenburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bilten - Reichenburg,
01:20 - 04:00. Umleitungen G-Verkehr Pfäffikon SZ - Ziegelbrücke
via Rapperswil - Uznach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 2.7 h

09.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bilten - Reichenburg Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernder Einspurbetrieb Wochenende
Reichenburg - Bilten. Zugsausfälle, Bahnersatz, geänderte
Fahrlagen und allenfalls Umleitungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h

11.06.2023 12.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bilten - Reichenburg Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bilten - Reichenburg,
01:20 - 04:00. Allenfalls Umleitungen G-Verkehr Pfäffikon SZ -
Ziegelbrücke via Rapperswil - Uznach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 2.7 h

12.06.2023 16.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Reichenburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Bilten - Reichenburg,
23:15 - 05:25. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 4x 6.0 h

16.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bilten - Reichenburg Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernder Einspurbetrieb Wochenende
Reichenburg - Bilten. Zugsausfälle, Bahnersatz, geänderte
Fahrlagen und allenfalls Umleitungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Durchgehend 2 Tage + 5.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-48978Ersatzneubau BDu Hinterrötigraben SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2023 19.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Bilten - Reichenburg Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Bilten - Reichenburg,
01:20 - 04:00. Allenfalls Umleitungen G-Verkehr Pfäffikon SZ -
Ziegelbrücke via Rapperswil - Uznach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Schichtweise 2x 2.7 h

19.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Reichenburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Bilten - Reichenburg,
23:15 - 05:25. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 4x 6.0 h

D-10857ZWIP_Erhaltung Bahninfrastruktur SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 10x 3.2 h

09.10.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich Langstrasse - Zürich
Birchsteg (Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 44x 3.2 h

10.12.2023 07.12.2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Wipkingen - Zürich
Langstrasse

Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre ZVIA-ZWIP.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 363 Tage +

4.7 h

D-21627FbE23 WAL-UNT, Gl. 115 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-21627FbE23 WAL-UNT, Gl. 115 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.06.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Unterterzen -
Walenstadt. 00:50 - 05:30. Verspätungen bis 3 Minuten

Schichtweise 15x 4.7 h

21.06.2023 23.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Unterterzen -
Walenstadt. 00:50 - 05:30. Verspätungen bis 3 Minuten

Schichtweise 3x 4.7 h

30.07.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Unterterzen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Gleis in Unterterzen gesperrt. 23:50
05:30. Keine zusätzlichen Massnahmen im Zugverkehr da
während dauerndem Einspurbetrieb Unterterzen - Walenstadt.
Aber Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 15x 5.7 h

31.07.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernder Einspurbetrieb 14 Tage
Unterterzen - Walenstadt. Zugsausfälle, Bahnersatz, geänderte
Fahrplanlagen (Fahrzeitverlängerung).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Grobkonzept

Durchgehend 14 Tage +
4.7 h

15.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Unterterzen -
Walenstadt. 00:50 - 05:30. Verspätungen bis 3 Minuten

Schichtweise 9x 4.7 h

D-61353ZF A2-Kontrolle Modul ZUE 1 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2023 28.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Kapazitätsreservation für FL-Kontrolle A2.

Schichtweise 12x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-22434FbE23 Schübelbach Buttikon-Reichenburg

Gleis 248
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2023 29.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Siebnen-W. - Reichenburg,
23.:10 - 05:20. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 40x 6.2 h

02.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Reichenburg Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Siebnen-W. - Reichenburg,
00:10 - 05:20. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 5.2 h

08.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Reichenburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Siebnen-W. - Bilten, keine
Überholungen in Reichenburg möglich. 23:10 - 05:20.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten. Verspätungen bis 3
Minuten.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 11x 6.0 h

08.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Reichenburg - Siebnen-
Wangen

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernder Einspurbetrieb 14 Tage
Siebnen-W. -- Reichenburg. Zugsausfälle, Bahnersatz, geänderte
Fahrlagen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 14 Tage +
6.2 h

24.10.2023 01.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Reichenburg - Siebnen-
Wangen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Siebnen-W. - Reichenburg,
00:10 - 05:20. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 7x 5.2 h

D-234Sanierung Kerenzerbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-234Sanierung Kerenzerbergtunnel SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.08.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weesen - Mühlehorn Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Weesen - Mühlehorn, in
Mülhlehorn nur das Perrongleis benutzbar von 00:15 - 05:20.
Verspätungen bis 3 Minuten.Schichtweise 15x 5.1 h

25.09.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Weesen - Mühlehorn Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Weesen - Mühlehorn,
00:15 - 05:20. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 51x 5.1 h

D-59787BZU MURG Ertüchtigung (Lift) SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2023 14.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Unterterzen - Tiefenwinkel
(Verzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tiefenwinkel (Spw) -
Unterterzen. 23:30 - 05:30. Verspätungen bis 3 Minuten.

Durchgehend 6.0 h

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Tiefenwinkel (Verzw) -
Unterterzen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tiefenwinkel (Spw) -
Unterterzen. 23:30 - 05:15. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 4x 5.8 h

20.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Tiefenwinkel (Verzw) -
Unterterzen

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tiefenwinkel (Spw) -
Unterterzen. 23:30 - 05:15. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 5.8 h

27.08.2023 08.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Unterterzen - Tiefenwinkel
(Verzw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Tiefenwinkel (Spw) -
Unterterzen. 23:30 - 05:30. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 74x 6.0 h

D-61359ZF A2-Kontrolle Thalwil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-61359ZF A2-Kontrolle Thalwil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2023 18.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen. Kapazitätsreservation
für FL-Kontrolle.

Schichtweise 5x 4.5 h

21.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Rüschlikon - Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen. Kapazitätsreservation
für FL-Kontrolle.

Schichtweise 5x 4.5 h

D-65887Chur FL Unterhalt SBB/CFF/FFS
Region Andere/Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.08.2023 25.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Chur Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Chur (Normalspur), keine
elektrischen Fahrten Landquart - Chur mit Ausnahme von/nach
Zizers SBB (AnG Untervaz). 01:30 - 04:00. Geänderter
Betriebsablauf, Auswärtige Abstellungen in Landquart und/oder
Sargans.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

keine Grobkonzept vorhanden

Schichtweise 4x 2.5 h

D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 6.8 h

29.08.2023 01.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

05.09.2023 06.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

06.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 6.8 h

07.09.2023 08.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE

Schichtweise 2x 5.0 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb ZWIE-ZUE. Gleis- und
Abstelländerungen im Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV /
FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.5 h

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2023 11.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten ZUE. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.5 h

11.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 6.8 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 5.0 h

12.09.2023 22.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 8x 4.5 h

15.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 5.8 h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich. Ausfälle / Anpassungen im RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

16.09.2023 18.09.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-53701FbE23_ZUE_ W11_13_60-62_86_299 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 6.8 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 5.0 h

25.09.2023 17.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 17x 4.5 h

17.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 6.8 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 5.0 h

18.10.2023 19.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis- und Abstelländerungen im
Knoten Zürich

Schichtweise 2x 4.5 h

D-63032Entwässerung AU Gl.3-2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-63032Entwässerung AU Gl.3-2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.09.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Au ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.37-05.10h; 2 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung und einspurige
Verkehrsführung Horgen - Wädenswil. Evtl geringe Anpassungen
FO einzelner Cargo Züge.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 30x 5.6 h

30.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Au ZH - Horgen Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.03-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung und einspurige
Verkehrsführung Horgen - Au ZH. Verspätungen bis ca 3 MinutenSchichtweise 10x 5.3 h

30.10.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Au ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-04.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Evtl leichte Anpassung
Cargo Fahrordnungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 10x 3.8 h

D-56067UF_23_Spülen Zimmerbergbasistunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2023 10.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Zürich
Aussersihl (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen
bis ca 3 MinutenSchichtweise 12x 5.0 h

11.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Nord (Abzw) - Zürich
Kollerwiese (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen
bis ca 3 MinutenSchichtweise 13x 5.0 h

D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS
Region Ost/SOB

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-606AS25: Pfäffikon SZ, Überholgleis SBB/CFF/FFS

Region Ost/SOB
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2023 06.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Pfäffikon SZ - Lachen, 23:00 -
05:20. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 5x 6.3 h

09.10.2023 23.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Pfäffikon SZ - Lachen, 00:00 -
05:20. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 11x 5.3 h

23.10.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Lachen SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Pfäffikon SZ - Lachen, 23:00 -
05:20. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 44x 6.3 h

26.11.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung Gleis 1 und Nebengleise in
Pfäffikon SZ, 21:00 - 06:20, keine Änderung des Betriebsablaufs

Schichtweise 20x 9.3 h

26.11.2023 22.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 und Nebengleis in Pfäffikon SZ
gesperrt. Gleisänderungen. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 20x 6.1 h

D-21534FbE23 ZB-NOU, Gl. 557 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ziegelbrücke - Schwanden
GL

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Totalsperrung Ziegelbrücke -
Schwanden während 14 Tagen, gleichzeitig mit dauernder
Totalsperrung Schwanden - Linthal. Bahnersatzbusse,
Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 14 Tage +
4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-21534FbE23 ZB-NOU, Gl. 557 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperrung Ziegelbrücke, 23:10 -
05:00. 1 Perrongleis weniger, Fahrten von/nach Gleis 1 nur Seite
Bilten/Uznach. Gleisänderungen. Geänderte Abstellungen,
nötigenfalls auswärts (in Bilten).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 8x 5.8 h

24.10.2023 27.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Ziegelbrücke Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Teilsperrung Ziegelbrücke, 22:10 -
05:00. 1 Perrongleis weniger, Fahrten von/nach Gleis 1 nur Seite
Bilten/Uznach. Gleisänderungen. Geänderte Abstellungen,
nötigenfalls auswärts (in Bilten).
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 3x 6.8 h

D-10610FbE23_TW_W32-
41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW

Schichtweise 4x 5.9 h

30.10.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW

Schichtweise 4x 5.4 h

01.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb HGO-TW

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 6x 5.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-10610FbE23_TW_W32-

41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause HGO-TW. Gleisänderungen
TW

Schichtweise 6x 3.8 h

10.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thalwil - Sihlbrugg Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung SBG-TW.
Gleisänderungen TW. Ausfälle / Umleitungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.2

h

10.11.2023 13.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Umleitungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.9

h

13.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW. Ausfälle / Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

14.11.2023 15.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 3.8 h

15.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW. Ausfälle / Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

16.11.2023 17.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 2x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-10610FbE23_TW_W32-

41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Anpassungen RV / FV / Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 3.8

h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW. Ausfälle / Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.5 h

20.11.2023 22.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW

Schichtweise 2x 5.9 h

22.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Anpassungen RV / FV / Cargo.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 7.8 h

23.11.2023 24.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW

Schichtweise 2x 5.1 h

24.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thalwil Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Totalsperre HGO-
TW. Ausfälle / Anpassungen / Umleitungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 18.7

h

24.11.2023 26.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Thalwil Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre HGO-TW. Gleisänderungen
TW. Ausfälle / Anpassungen / Umleitungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 18.7

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-10610FbE23_TW_W32-

41_Gl_67_SBG_W1_3_4_Gl_33
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10.5 h

26.11.2023 27.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Ausfälle /
Anpassungen RV / FV.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 11.5 h

27.11.2023 13.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW

Schichtweise 6x 5.9 h

28.11.2023 12.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW

Schichtweise 6x 5.1 h

30.11.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen TW. Einspurbetrieb
HGO-TW

Schichtweise 8x 5.1 h

30.11.2023 15.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Thalwil Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause

Schichtweise 8x 3.8 h

D-61874Du HG-AU Du 17.775Km SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-61874Du HG-AU Du 17.775Km SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Au ZH - Horgen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Horgen - Au ZH, 23:40 -
05:25. Verspätungen bis 3 Minuten

Schichtweise 5x 5.8 h

30.10.2023 03.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Horgen - Au ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Horgen - Au ZH, 00:45 -
04:40. Umleitungen im G-Verkehr via Meilen - Rapperswil (mit
Fahrrichtungswechsel in Pfäffikon SZ)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Schichtweise 5x 3.9 h

04.11.2023 05.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Au ZH - Horgen Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Dauernder Einspurbetrieb von Sa,
01.07.2023 (14:20) durchgehend bis So, 02.07.2023 (05.25).
Zugausfälle, Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 15.1 h

05.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Horgen - Au ZH Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Dauernder Einspurbetrieb von So,
02.07.2023 (14:20) durchgehend bis Mo, 03.07.2023 (05.25).
Zugausfälle, Bahnersatz
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 15.1 h

06.11.2023 06.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Au ZH - Horgen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Horgen - Au ZH, 00:45 -
04:40. Umleitungen im G-Verkehr via Meilen - Rapperswil (mit
Fahrrichtungswechsel in Pfäffikon SZ)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 3.9 h

06.11.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Au ZH - Horgen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Horgen - Au ZH, 23:40 -
05:25. Verspätungen bis 3 Minuten

Durchgehend 5.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-61874Du HG-AU Du 17.775Km SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Horgen - Au ZH Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Horgen - Au ZH, 00:45 -
04:40. Umleitungen im G-Verkehr via Meilen - Rapperswil (mit
Fahrrichtungswechsel in Pfäffikon SZ)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept

Durchgehend 3.9 h

07.11.2023 10.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Horgen - Au ZH Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Horgen - Au ZH, 23:40 -
05:25. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 3x 5.8 h

12.11.2023 20.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Au ZH - Horgen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Horgen - Au ZH, 23:40 -
05:25. Verspätungen bis 3 Minuten.

Schichtweise 6x 5.8 h

D-64823KDu 30.369 BAE-FRB SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.10.2023 07.11.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Hafen Bäch (Spw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Hafen (Spw) - Pfäffikon
SZ, 01:00 - 04:25. Umleitungen im G-Verkehr via Meilen -
Rapperswil (mit Fahrrichtungswechsel in Pfäffikon SZ)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Grobkonzept DU HG-AU

Schichtweise 7x 3.4 h

D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_
4.Q.

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-59615UF_23_Weinbergtunnel / DML Brücken_

4.Q.
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2023 01.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Zürich Altstetten - Zürich
Langstrasse

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.09-06.00h; Geänderte
Streckengleisbenützung Zürich HB - Zürich Altstetten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.9 h

D-65223Tunnelinspektion Weinbergtunnel SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.12.2023 04.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

05.12.2023 05.12.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zürich HB - Zürich Oerlikon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtpause.

Durchgehend 3.8 h

901 St. Gallen - Wattwil
D-4891UF-2023-WIL-LSG-Q2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Lichtensteig

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Lichtensteig.
08:28 - 16:28. Bahnersatzbusse. Clustering mit
Fahrbahnerneuerung Lichtensteig
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 8.2 h

D-23077FbE23-LUET W.8 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

901 St. Gallen - Wattwil
D-23077FbE23-LUET W.8 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.04.2023 28.04.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lichtensteig - Wil Matt
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung Wil SG - Lichtensteig.
08:28 - 16:28. Bahnersatzbusse. Clustering mit Unterhaltfenster.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

bestehendes Konzept

Schichtweise 5x 8.0 h

999 Annemasse -  Genève-Stade
D-24302UF 2023 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.02.2023 13.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

13.02.2023 17.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

19.02.2023 20.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

20.02.2023 24.02.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

02.07.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

999 Annemasse -  Genève-Stade
D-24302UF 2023 CEVA SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.10.2023 16.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 6.0 h

16.10.2023 20.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lancy-Bâtie (bif) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

D-62779Chêne-Bourg, briques de verre, mise en
conformité Region Andere

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Genève-Eaux-Vives Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 39x 8.0 h

02.05.2023 07.07.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Annemasse Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 6.0 h
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