
Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 3 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

14.02.2022 18.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisalbe H2022 adapté

Durchgehend 4 Tage +
10.0 h

21.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 11 Tage +
10.0 h

07.03.2022 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté

Durchgehend 321 Tage +
10.0 h

11.04.2022 12.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 62 Tage +
10.0 h

12.09.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté,
mais demande des mesures complémentaires pour cette phase
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 84 Tage +

1.0 h

D-50905Clarens, mise en conformité des quais +
CL-MX v 530-531 + PD

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100 Lausanne - Brig
D-50905Clarens, mise en conformité des quais +

CL-MX v 530-531 + PD
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2022 31.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Clarens - Burier Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Vernex - Burier

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 14 Tage +

1.0 h

100D Lausanne - St. Maurice
D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 3 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

14.02.2022 18.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisalbe H2022 adapté

Durchgehend 4 Tage +
10.0 h

21.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 11 Tage +
10.0 h

07.03.2022 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté

Durchgehend 321 Tage +
10.0 h

11.04.2022 12.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 62 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

100D Lausanne - St. Maurice
D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté,
mais demande des mesures complémentaires pour cette phase
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 84 Tage +

1.0 h

D-50905Clarens, mise en conformité des quais +
CL-MX v 530-531 + PD

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2022 31.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Clarens - Burier Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique Vernex - Burier

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 14 Tage +

1.0 h

150 Lausanne - Genève
D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 3 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

14.02.2022 18.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisalbe H2022 adapté

Durchgehend 4 Tage +
10.0 h

21.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 11 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2022 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté

Durchgehend 321 Tage +
10.0 h

11.04.2022 12.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 62 Tage +
10.0 h

12.09.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté,
mais demande des mesures complémentaires pour cette phase
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 84 Tage +

1.0 h

D-16807FbE2022 Archy : AV 4 et voie 48 et LT AV6 SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.01.2022 19.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Archy (bif) - Lécheires (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LECR-BY/ARCA interrompu. -
Transit MOR->BY : circulation via LTP-LTE - Trafic fret LTF-BY/REN
: circulation via LTE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 21x 8.8 h

D-26561FbE2022 St-Prex, voie 5 et AV 9 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2022 27.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - accès VR Vetropack SA impossible -
transbordement ACTS impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

D-1696FbE2021 Lausanne-Triage AV 150 à 156 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-1696FbE2021 Lausanne-Triage AV 150 à 156 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne-Triage Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Forte diminution de capacité du
faisceau F
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage +

16.0 h

07.03.2022 11.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne-Triage Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Forte diminution de capacité du
faisceau F
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 9.0 h

14.03.2022 18.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne-Triage Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Forte diminution de capacité du
faisceau F
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 9.0 h

D-9662FbE2022 Lausanne Triage : voies L6 et S6 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2022 18.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Ouest -
Lausanne-Triage

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTD interrompu - Trafic
fret LTF-BY/REN à mettre en départ LTAB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

D-9650FbE2022 Lausanne Triage : AV216, 217,
218, 219, 220 et voie S10

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage K -
Lausanne-Triage Sud

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTS interrompu - Trafic fret
LTF-BY/REN à mettre en départ LTAB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève
D-9650FbE2022 Lausanne Triage : AV216, 217,

218, 219, 220 et voie S10
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne-Triage F -
Lausanne-Triage Sud

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTS interrompu - Trafic fret
LTF-BY/REN à mettre en départ LTAB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 8.0 h

D-9627FbE2022 Archy : AV 8 - 10 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2022 18.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne-Triage D -
Lausanne-Triage Sud

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTS/LTC/DENB-LECR
interrompu. - Trafic fret LTF-BY/REN : circulation via LTE -
Exploitation à voie unique BY-LT(MOR)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 8.8 h

04.05.2022 18.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Denges-Echandens -
Lausanne-Triage D

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN-LT(MOR)

Schichtweise 9x 5.1 h

D-52291Genève : DLR 2022 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2022 09.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Desserte VR VEDIA impossible

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 31 Tage +

8.0 h

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-434Genève-Aéroport, mise conformité accès SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-434Genève-Aéroport, mise conformité accès SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.10.2021 28.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève-Aéroport Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: permanent; voie 2 et 1/2 quai 1 côté
voie 2. Horaire annuel 2021 et 2022 à adapter afin d'assurer une
capacité de 420m à quai pour les 3 voies en service durant toute
la durée du chantier
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 126 Tage +
1.0 h

21.03.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève-Aéroport Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2022 adapté

Durchgehend 160 Tage +
21.0 h

29.08.2022 09.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève-Aéroport Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2022 adapté

Durchgehend 102 Tage +
13.0 h

D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 3 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

14.02.2022 18.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisalbe H2022 adapté

Durchgehend 4 Tage +
10.0 h

21.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 11 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2022 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté

Durchgehend 321 Tage +
10.0 h

11.04.2022 12.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 62 Tage +
10.0 h

12.09.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté,
mais demande des mesures complémentaires pour cette phase
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 84 Tage +

1.0 h

D-16807FbE2022 Archy : AV 4 et voie 48 et LT AV6 SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.01.2022 19.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Archy (bif) - Lécheires (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LECR-BY/ARCA interrompu. -
Transit MOR->BY : circulation via LTP-LTE - Trafic fret LTF-BY/REN
: circulation via LTE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 21x 8.8 h

D-26561FbE2022 St-Prex, voie 5 et AV 9 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.01.2022 27.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
St-Prex Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: STP : restriction de capacité en trafic
fret uniquement - accès VR Vetropack SA impossible -
transbordement ACTS impossible
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage +
19.0 h

D-1696FbE2021 Lausanne-Triage AV 150 à 156 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-1696FbE2021 Lausanne-Triage AV 150 à 156 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne-Triage Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Forte diminution de capacité du
faisceau F
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4 Tage +

16.0 h

07.03.2022 11.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne-Triage Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Forte diminution de capacité du
faisceau F
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 9.0 h

14.03.2022 18.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne-Triage Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Forte diminution de capacité du
faisceau F
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 9.0 h

D-9662FbE2022 Lausanne Triage : voies L6 et S6 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2022 18.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage Ouest -
Lausanne-Triage

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTD interrompu - Trafic
fret LTF-BY/REN à mettre en départ LTAB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h

D-9650FbE2022 Lausanne Triage : AV216, 217,
218, 219, 220 et voie S10

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Lausanne-Triage K -
Lausanne-Triage Sud

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTS interrompu - Trafic fret
LTF-BY/REN à mettre en départ LTAB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150 Lausanne - Genève-Aéroport
D-9650FbE2022 Lausanne Triage : AV216, 217,

218, 219, 220 et voie S10
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne-Triage F -
Lausanne-Triage Sud

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTF-LTS interrompu - Trafic fret
LTF-BY/REN à mettre en départ LTAB
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 8.0 h

D-9627FbE2022 Archy : AV 8 - 10 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.05.2022 18.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne-Triage D -
Lausanne-Triage Sud

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LTS/LTC/DENB-LECR
interrompu. - Trafic fret LTF-BY/REN : circulation via LTE -
Exploitation à voie unique BY-LT(MOR)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 9x 8.8 h

04.05.2022 18.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Denges-Echandens -
Lausanne-Triage D

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique REN-LT(MOR)

Schichtweise 9x 5.1 h

D-52291Genève : DLR 2022 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2022 09.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Desserte VR VEDIA impossible

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 31 Tage +

8.0 h

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-434Genève-Aéroport, mise conformité accès SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

150-2 Genève - Genève-Aéroport
D-434Genève-Aéroport, mise conformité accès SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.10.2021 28.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève-Aéroport Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: permanent; voie 2 et 1/2 quai 1 côté
voie 2. Horaire annuel 2021 et 2022 à adapter afin d'assurer une
capacité de 420m à quai pour les 3 voies en service durant toute
la durée du chantier
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 126 Tage +
1.0 h

21.03.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève-Aéroport Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2022 adapté

Durchgehend 160 Tage +
21.0 h

29.08.2022 09.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève-Aéroport Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2022 adapté

Durchgehend 102 Tage +
13.0 h

150-4 Genève - Genève-Aéroport
D-434Genève-Aéroport, mise conformité accès SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.10.2021 28.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève-Aéroport Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: permanent; voie 2 et 1/2 quai 1 côté
voie 2. Horaire annuel 2021 et 2022 à adapter afin d'assurer une
capacité de 420m à quai pour les 3 voies en service durant toute
la durée du chantier
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 126 Tage +
1.0 h

21.03.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève-Aéroport Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2022 adapté

Durchgehend 160 Tage +
21.0 h

29.08.2022 09.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève-Aéroport Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Horaire 2022 adapté

Durchgehend 102 Tage +
13.0 h

 411Page 11 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine Frontière - Genève
D-36833AS25: Vernier-Meyrin Cargo, faisceau de

garage RER 2022
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.01.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Meyrin - Vernier-Meyrin
Cargo

Total

nicht verfügbar (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : accès aux voies 3 à 6, avec
pantographes levés, impossible !

Durchgehend 60 Tage +
9.0 h

31.01.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 60 Tage +
9.0 h

D-52291Genève : DLR 2022 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2022 09.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Desserte VR VEDIA impossible

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 31 Tage +

8.0 h

D-19547RER Genève - La Plaine, accès aux trains,
gare de Vernier

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.12.2022 18.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo -
Châtelaine (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 188 Tage +

17.5 h

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-36833AS25: Vernier-Meyrin Cargo, faisceau de

garage RER 2022
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

151 La Plaine-Frontière - Genève
D-36833AS25: Vernier-Meyrin Cargo, faisceau de

garage RER 2022
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.01.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 60 Tage +
9.0 h

31.01.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Meyrin - Vernier-Meyrin
Cargo

Total

nicht verfügbar (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: MEYR : accès aux voies 3 à 6, avec
pantographes levés, impossible !

Durchgehend 60 Tage +
9.0 h

D-52291Genève : DLR 2022 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2022 09.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Desserte VR VEDIA impossible

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 31 Tage +

8.0 h

D-19547RER Genève - La Plaine, accès aux trains,
gare de Vernier

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.12.2022 18.06.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Vernier-Meyrin Cargo -
Châtelaine (bif)

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique CHNE-MEYR

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 188 Tage +

17.5 h

153 Genève - La Praille
D-52291Genève : DLR 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

153 Genève - La Praille
D-52291Genève : DLR 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2022 09.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Genève Voie-Creuse Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Desserte VR VEDIA impossible

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 31 Tage +

8.0 h

200 Lausanne - Vallorbe
D-21744Cossonay LHand + pont Islettaz + LC 2021 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2021 18.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 3 reste interdite, mais elle est
physiquement posée. De jour le chantier travaille. Entre 19.00 et
04.30 utilisation pour la manoeuvre Fret
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 109x 10.5 h

D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 3 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

14.02.2022 18.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisalbe H2022 adapté

Durchgehend 4 Tage +
10.0 h

21.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 11 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2022 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté

Durchgehend 321 Tage +
10.0 h

11.04.2022 12.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 62 Tage +
10.0 h

12.09.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté,
mais demande des mesures complémentaires pour cette phase
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 84 Tage +

1.0 h

D-16807FbE2022 Archy : AV 4 et voie 48 et LT AV6 SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.01.2022 19.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Archy (bif) - Lécheires (bif) Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Tronçon LECR-BY/ARCA interrompu. -
Transit MOR->BY : circulation via LTP-LTE - Trafic fret LTF-BY/REN
: circulation via LTE
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 21x 8.8 h

D-50725Cossonay LHand + pont Islettaz 2022 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2022 11.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction LS par voie 3. Effet sur
l'offre à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18 Tage +

10.0 h

14.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz nicht verfügbar (Tag) Auswirkung auf Kapazität: schéma LC adapté

Schichtweise 12x 12.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-50725Cossonay LHand + pont Islettaz 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction Ls par voie 3. Attention
RAL conséquents

Schichtweise 12x 12.0 h

14.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: la voie 2 est uniquement praticable
pour le transit et la manœuvre. Le quai 2 côté voie 2 est en
travaux. Tous les trains direction LS faisant arrêt (trafic RV) sont à
prendre voie 3

Schichtweise 11x 12.0 h

28.03.2022 13.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: en synergie avec Lhand. Aucune
mesure supplémentaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 46 Tage +

10.0 h

28.03.2022 13.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: transit par voies 2 et 3 uniquement.
Sens A LS - BI perte estimée à 1 minute
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 46 Tage +

10.0 h

D-48117ATR LSA-DAY 2022 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2022 30.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
La Sarraz - Vallorbe Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptation de l'horaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 145x 6.8 h

11.01.2022 29.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
La Sarraz - Vallorbe Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 116x 3.7 h

15.01.2022 30.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
La Sarraz - Vallorbe Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 29x 1.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

200 Lausanne - Vallorbe
D-48117ATR LSA-DAY 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2022 16.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Daillens - Croy-
Romainmôtier

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fermeture totale de la ligne 200
Daillens (non compris) à Vallorbe (seul le 25 kV reste enclenché)
et de la ligne 201 yc Pont - Brassus
Auswirkung auf das Angebot: ☑

TRAVYS, SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

201 Le Day - Le Pont
D-48117ATR LSA-DAY 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2022 30.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
La Sarraz - Vallorbe Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptation de l'horaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 145x 6.8 h

14.05.2022 16.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Daillens - Croy-
Romainmôtier

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fermeture totale de la ligne 200
Daillens (non compris) à Vallorbe (seul le 25 kV reste enclenché)
et de la ligne 201 yc Pont - Brassus
Auswirkung auf das Angebot: ☑

TRAVYS, SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

201 Les Day - Le Pont
D-48117ATR LSA-DAY 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

201 Les Day - Le Pont
D-48117ATR LSA-DAY 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2022 30.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
La Sarraz - Vallorbe Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Adaptation de l'horaire

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 145x 6.8 h

11.01.2022 29.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
La Sarraz - Vallorbe Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 116x 3.7 h

15.01.2022 30.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
La Sarraz - Vallorbe Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 29x 1.8 h

14.05.2022 16.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Daillens - Croy-
Romainmôtier

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fermeture totale de la ligne 200
Daillens (non compris) à Vallorbe (seul le 25 kV reste enclenché)
et de la ligne 201 yc Pont - Brassus
Auswirkung auf das Angebot: ☑

TRAVYS, SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h

210 Lausanne - Biel
D-21744Cossonay LHand + pont Islettaz + LC 2021 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2021 18.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 3 reste interdite, mais elle est
physiquement posée. De jour le chantier travaille. Entre 19.00 et
04.30 utilisation pour la manoeuvre Fret
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 109x 10.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-21744Cossonay LHand + pont Islettaz + LC 2021 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.09.2021 18.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: la voie 3 reste interdite, mais elle est
physiquement posée. De jour le chantier travaille. Entre 19.00 et
04.30 utilisation pour la manoeuvre Fret
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 109x 10.5 h

D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 3 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

10.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 3 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

14.02.2022 18.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisalbe H2022 adapté

Durchgehend 4 Tage +
10.0 h

14.02.2022 18.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisalbe H2022 adapté

Durchgehend 4 Tage +
10.0 h

21.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 11 Tage +
10.0 h

21.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 11 Tage +
10.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2022 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté

Durchgehend 321 Tage +
10.0 h

07.03.2022 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté

Durchgehend 321 Tage +
10.0 h

11.04.2022 12.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 62 Tage +
10.0 h

11.04.2022 12.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 62 Tage +
10.0 h

12.09.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté,
mais demande des mesures complémentaires pour cette phase
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 84 Tage +

1.0 h

12.09.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté,
mais demande des mesures complémentaires pour cette phase
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 84 Tage +

1.0 h

D-50725Cossonay LHand + pont Islettaz 2022 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50725Cossonay LHand + pont Islettaz 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2022 11.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction LS par voie 3. Effet sur
l'offre à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18 Tage +

10.0 h

21.02.2022 11.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction LS par voie 3. Effet sur
l'offre à déterminer
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18 Tage +

10.0 h

14.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction Ls par voie 3. Attention
RAL conséquents

Schichtweise 12x 12.0 h

14.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz nicht verfügbar (Tag) Auswirkung auf Kapazität: schéma LC adapté

Schichtweise 12x 12.0 h

14.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: transit direction Ls par voie 3. Attention
RAL conséquents

Schichtweise 12x 12.0 h

14.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz nicht verfügbar (Tag) Auswirkung auf Kapazität: schéma LC adapté

Schichtweise 12x 12.0 h

14.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: la voie 2 est uniquement praticable
pour le transit et la manœuvre. Le quai 2 côté voie 2 est en
travaux. Tous les trains direction LS faisant arrêt (trafic RV) sont à
prendre voie 3

Schichtweise 11x 12.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50725Cossonay LHand + pont Islettaz 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: la voie 2 est uniquement praticable
pour le transit et la manœuvre. Le quai 2 côté voie 2 est en
travaux. Tous les trains direction LS faisant arrêt (trafic RV) sont à
prendre voie 3

Schichtweise 11x 12.0 h

28.03.2022 13.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: en synergie avec Lhand. Aucune
mesure supplémentaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 46 Tage +

10.0 h

28.03.2022 13.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: en synergie avec Lhand. Aucune
mesure supplémentaire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 46 Tage +

10.0 h

28.03.2022 13.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: transit par voies 2 et 3 uniquement.
Sens A LS - BI perte estimée à 1 minute
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 46 Tage +

10.0 h

28.03.2022 13.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Cossonay-Penthalaz Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: transit par voies 2 et 3 uniquement.
Sens A LS - BI perte estimée à 1 minute
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 46 Tage +

10.0 h

D-48117ATR LSA-DAY 2022 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.05.2022 16.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Daillens - Croy-
Romainmôtier

Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fermeture totale de la ligne 200
Daillens (non compris) à Vallorbe (seul le 25 kV reste enclenché)
et de la ligne 201 yc Pont - Brassus
Auswirkung auf das Angebot: ☑

TRAVYS, SBBP
Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 3.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

210 Lausanne - Biel
D-50084YV - Extension des ateliers industriels SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2022 31.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Yverdon-les-Bains Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: aucun effet, voies de débords

Durchgehend 89 Tage +
18.0 h

03.10.2022 31.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Yverdon-les-Bains Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: aucun effet, voies de débords

Durchgehend 89 Tage +
18.0 h

D-17328FbE22_NESE-NEVS_V_130 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel-Vauseyon (bif)

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - NE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 23 Tage +

1.0 h

05.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel-Vauseyon (bif)

Gross

nicht verfügbar (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - NE

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 23 Tage +

1.0 h

05.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel-Vauseyon (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - NE par voies 227 -
232. Seul les trains de et pour CF circulent sur voie 132 NEBI - NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 23 Tage +

1.0 h

05.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Neuchâtel-Serrières -
Neuchâtel-Vauseyon (bif)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: voie unique AUV - NE par voies 227 -
232. Seul les trains de et pour CF circulent sur voie 132 NEBI - NE
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 23 Tage +

1.0 h

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-48199La Heute LHand 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2022 14.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
La Heutte Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire pour le trafic en
soirée
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 34x 7.0 h

11.06.2022 15.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
La Heutte Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire pour le trafic en
soirée
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Schichtweise 9x 4.3 h

09.07.2022 11.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
La Heutte Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fermeture totale du tronçon Reu-Scb

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

23.07.2022 25.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
La Heutte Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fermeture totale de la ligne Reu-Scb

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

27.08.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
La Heutte Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fermeture totale de la ligne Reu-Scb

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 2 Tage + 4.3

h

D-465SCB, mise en conformité LHand yc FbE
2022

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2022 25.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
La Heutte - Sonceboz-
Sombeval

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulaiton

Schichtweise 8x 4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds
D-465SCB, mise en conformité LHand yc FbE

2022
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2022 01.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie de garage

Durchgehend 139 Tage +
11.0 h

15.08.2022 01.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie de garage

Durchgehend 139 Tage +
11.0 h

15.08.2022 01.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie de garage

Durchgehend 139 Tage +
11.0 h

15.08.2022 01.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies de garage

Durchgehend 139 Tage +
11.0 h

15.08.2022 01.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie de garage

Durchgehend 139 Tage +
11.0 h

15.08.2022 01.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Une voie de gare HS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 139 Tage +

11.0 h

29.08.2022 10.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 54x 4.5 h

21.11.2022 09.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 15x 4.5 h

 411Page 25 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

225 Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds

226 Sonceboz - Moutier
D-21396Moutier, mise en conformité LHand yc FbE BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/West
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 10x 4.2 h

03.04.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Trains dévoyés sur voie 5 (sans perte
de temps)

Durchgehend 165 Tage +
18.0 h

03.04.2022 19.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mise en cul de sac, entrées / sorties
possibles depuis voies 12 et 13

Durchgehend 229 Tage +
19.0 h

03.04.2022 16.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voie de garage

Durchgehend 256 Tage +
19.0 h

16.05.2022 29.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 53x 4.2 h

26.06.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Planification Fret nécessaire

Durchgehend 81 Tage +
18.0 h

19.09.2022 09.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Trains dévoyés sur voie 4

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 81 Tage +

1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

226 Sonceboz - Moutier
D-21396Moutier, mise en conformité LHand yc FbE BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2022 05.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 3x 4.2 h

14.11.2022 14.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 23x 4.2 h

D-465SCB, mise en conformité LHand yc FbE
2022

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2022 25.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
La Heutte - Sonceboz-
Sombeval

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulaiton

Schichtweise 8x 4.5 h

15.08.2022 01.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voies de garage

Durchgehend 139 Tage +
11.0 h

15.08.2022 01.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie de garage

Durchgehend 139 Tage +
11.0 h

15.08.2022 01.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie de garage

Durchgehend 139 Tage +
11.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

226 Sonceboz - Moutier
D-465SCB, mise en conformité LHand yc FbE

2022
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2022 01.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Une voie de gare HS

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑
Durchgehend 139 Tage +

11.0 h

15.08.2022 01.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie de garage

Durchgehend 139 Tage +
11.0 h

15.08.2022 01.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sonceboz-Sombeval Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Voie de garage

Durchgehend 139 Tage +
11.0 h

29.08.2022 10.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 54x 4.5 h

21.11.2022 09.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Sonceboz-Sombeval Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 15x 4.5 h

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-22604BIPO 2022, remplacement enclenchement

yc FbE
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2022 22.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne RB - Biel
Produktionsanlage Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: production cargo adaptée. Accès au
faisceau E par le sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 81 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-22604BIPO 2022, remplacement enclenchement

yc FbE
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2022 22.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel Produktionsanlage Ost -
Biel/Bienne RB

Gross

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: offre adaptée

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 81 Tage

23.03.2022 18.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne RB - Biel
Produktionsanlage Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: production cargo adaptée

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 56 Tage +

23.0 h

D-21396Moutier, mise en conformité LHand yc FbE BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/West

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 10x 4.2 h

03.04.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Trains dévoyés sur voie 5 (sans perte
de temps)

Durchgehend 165 Tage +
18.0 h

03.04.2022 19.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mise en cul de sac, entrées / sorties
possibles depuis voies 12 et 13

Durchgehend 229 Tage +
19.0 h

03.04.2022 16.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voie de garage

Durchgehend 256 Tage +
19.0 h

16.05.2022 29.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 53x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230 Biel/Bienne - GN - Delémont
D-21396Moutier, mise en conformité LHand yc FbE BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Planification Fret nécessaire

Durchgehend 81 Tage +
18.0 h

19.09.2022 09.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Trains dévoyés sur voie 4

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 81 Tage +

1.0 h

03.10.2022 05.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 3x 4.2 h

14.11.2022 14.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 23x 4.2 h

D-36622FbE22_BIRB_AV200-205 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2022 08.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: travaux pendant la totale de BIRB
phase 8. Plus aucun accès au faisceau W

Durchgehend 2 Tage +
20.0 h

05.08.2022 08.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne RB - Biel
Produktionsanlage Ost

nicht verfügbar

Durchgehend 2 Tage +
20.0 h

230-2 Delémont - Basel SBB
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2022 25.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Abstellgleise nicht nutzbar.
Eventuell anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 64 Tage +

8.0 h

27.05.2022 29.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganze Abstellgruppe-E nicht nutzbar.
Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 63 Tage +

8.0 h

25.07.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse E-Gruppen Gleise nicht
nutzbar. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 84 Tage +

7.0 h

17.10.2022 16.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung div. Gl. F- und E-Gruppe.
Anderweitige Abestellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 60 Tage +

3.0 h

D-1905FbE21_BSGB_W_605-610 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe Seite BSPB nicht
erreichbar. Umstellung erfolgt Seite Depot.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

23.04.2022 25.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe E nur eingeschränkt
nutzbar. Seite BSPB nicht erreichbar. Abstellung erfolgt Seite
Depot. Eventuell muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-1905FbE21_BSGB_W_605-610 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2022 29.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe E nur eingeschränkt
nutzbar. Seite BSPB nicht erreichbar. Abstellung erfolgt Seite
Depot. Eventuell muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

30.04.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe E nur eingeschränkt
nutzbar. Seite BSPB nicht erreichbar. Abstellung erfolgt Seite
Depot. Eventuell muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

02.05.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe E nur eingeschränkt
nutzbar. Seite BSPB nicht erreichbar. Abstellung erfolgt Seite
Depot. Eventuell muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

D-14983FbE22 Basel GB W.831-833,836 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2022 17.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 7.0 h

18.06.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Teile der I- und der H-Gruppe nicht
nutzbar. Einschränkungen bezüglich der Abstellung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

20.06.2022 24.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

 411Page 32 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-14983FbE22 Basel GB W.831-833,836 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Teile der I- und der H-Gruppe nicht
nutzbar. Einschränkungen bezüglich der Abstellung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

27.06.2022 28.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

29.06.2022 29.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

30.06.2022 09.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 7.0 h

D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2022 21.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Durchgehend 4 Tage + 6.0
h

D-4707Ersatz Birsbrücken Münchenstein SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.07.2022 31.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Münchenstein - Ruchfeld Teilsperre Strecke

Durchgehend 160 Tage +
1.0 h

 411Page 33 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-14982FbE22 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 5.0 h

16.09.2022 19.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

19.09.2022 24.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

24.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Dreiecksfahrten möglich.
Güterzüge ab BSRB für Laufental müssen via BSPB abkreuzen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

26.09.2022 28.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

28.09.2022 29.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Dreiecksfahrten möglich.
Güterzüge ab BSRB für Laufental müssen via BSPB abkreuzen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

29.09.2022 08.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 5.0 h

D-14950Basel:FbE22 Erneuerung Gl A78,A80
W:165-167,170

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

230-2 Delémont - Basel SBB
D-14950Basel:FbE22 Erneuerung Gl A78,A80

W:165-167,170
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.10.2022 21.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Aus den Gl. G6-9 kann nicht Seite
Frankreich ausgefahren werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.0 h

21.10.2022 24.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. G6-G13 kann nicht Seite Frankreich
ausgefahren werden. Div. Kopfgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

24.10.2022 26.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Gl. G6-
G13 kann nicht Seite Frankreich ausgefahren werden. Div.
Kopfgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

26.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Gl. G6-
G13 kann nicht Seite Frankreich ausgefahren werden. Div.
Kopfgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

240 Delémont - Delle
D-23295GLO-BCT, automatisation et modernisation

IS 2022
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.01.2022 18.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Porrentruy - Delle Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Réduction de l'offre en soirée

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Schichtweise 25x 5.8 h

22.02.2022 25.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Porrentruy Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

240 Delémont - Delle
D-23295GLO-BCT, automatisation et modernisation

IS 2022
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2022 03.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glovelier - Porrentruy Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Substitution nécessaire en soirée

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Schichtweise 60x 4.3 h

04.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glovelier - Porrentruy Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 5x 3.3 h

04.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Porrentruy Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Mesures nécessaires dans le garage

des compositions
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.0 h

19.10.2022 20.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Porrentruy - Courtemaîche Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 2x 3.8 h

20.10.2022 21.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Porrentruy - Delle Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Fermeture totale du tronçon Por-Dell
(exclu Por et Dell) pour adaptation des PN
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Bahnersatz ☑

Durchgehend 1 Tag + 18.0
h

21.10.2022 24.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bassecourt - Delle Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: OCP fermeture totale en Bassecourt et
Delle (Delle exclu)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

24.10.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Porrentruy - Delle Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 15x 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

240 Delémont - Delle
D-23295GLO-BCT, automatisation et modernisation

IS 2022
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Porrentruy Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 5x 3.8 h

21.11.2022 15.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Glovelier - Porrentruy Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 19x 3.3 h

12.12.2022 15.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Glovelier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 4x 3.3 h

250 Lausanne - Bern
D-53969Schritt 2b (neu) - Vortrieb Gl 10, 11-31 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2021 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Rangierablauf

Durchgehend 189 Tage +
1.0 h

D-10284AS25: Neubau Abstellanlage Bümpliz Süd SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2021 10.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Bümpliz Süd Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkungen

Durchgehend 133 Tage +
1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 84 Tage +
3.0 h

05.01.2022 12.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 8 Tage

26.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage

02.02.2022 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5 Tage + 4.0
h

02.03.2022 30.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern - Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tiefDurchgehend 28 Tage +

23.0 h

28.03.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 4.0

h

28.03.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2022 30.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

02.05.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

30.05.2022 01.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 63 Tage +

4.0 h

27.06.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

01.08.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

12.09.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

5.0 h

28.11.2022 23.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 25 Tage +

16.0 h

D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 411Page 39 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-54141GLS : Travaux 2022 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 3 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 32 Tage +
10.0 h

14.02.2022 18.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisalbe H2022 adapté

Durchgehend 4 Tage +
10.0 h

21.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 4 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 11 Tage +
10.0 h

07.03.2022 22.01.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté

Durchgehend 321 Tage +
10.0 h

11.04.2022 12.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: LS : voie 8 non utilisable H2022 adapté

Durchgehend 62 Tage +
10.0 h

12.09.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lausanne Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: LS : capacité restreinte H2022 adapté,
mais demande des mesures complémentaires pour cette phase
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 84 Tage +

1.0 h

D-40738FRI 2ème PI et mise en conformité des
quais

SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 411Page 40 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-40738FRI 2ème PI et mise en conformité des

quais
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : - voies 6 et 7 non utilisables -
accès aux voies 310 à 314 restreint (uniquement en tiroir via la
voie 8)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 27 Tage +
20.0 h

28.02.2022 31.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : voie 5 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 153 Tage +

16.0 h

13.06.2022 31.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : - voies 6 et 7 utilisables
uniquement en cul-de-sac de/pour DUED resp. GIV. - voie 8
inaccessible directement depuis le côté ROS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 48 Tage +
17.0 h

01.08.2022 05.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : voie 5 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage +

17.0 h

01.08.2022 05.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : - voies 6 et 7 utilisables
uniquement en cul-de-sac de/pour DUED resp. GIV. - voie 8
inaccessible directement depuis le côté ROS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage +
17.0 h

15.08.2022 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: FRI : - voies 6 et 7 utilisables
uniquement en cul-de-sac de/pour DUED resp. GIV - voies 8 ainsi
que 310 à 313 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 204 Tage +
11.0 h

21.09.2022 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: FRI : voie 4 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 167 Tage +

11.0 h

D-52458SIV-ROM Solde 17 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

250 Lausanne - Bern
D-52458SIV-ROM Solde 17 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2022 13.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Siviriez - Romont FR Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique ROM-VD

Schichtweise 5x 7.2 h

D-40734DUED FbE V31, V34 et Av 3 à 6 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2022 29.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Düdingen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: DUED : desserte des voies de
raccordement 14-34-44 impossible !
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 11 Tage +

10.0 h

D-27044FbE22_FRI - DUED_V_844 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.08.2022 19.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg Nord - Düdingen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Exploitation à voie unique FRI-DUED

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 91 Tage +

1.0 h

251 Palézieux - Lyss
D-40855FS21 M 251 KZ TE FL und SP BLS, SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2022 14.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kerzers - Fräschels Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 29x 4.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

251 Palézieux - Lyss
D-40855FS21 M 251 KZ TE FL und SP BLS, SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2022 29.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kerzers - Fräschels Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 39x 4.1 h

252 Yverdon - Fribourg
D-40738FRI 2ème PI et mise en conformité des

quais
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.02.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : - voies 6 et 7 non utilisables -
accès aux voies 310 à 314 restreint (uniquement en tiroir via la
voie 8)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 27 Tage +
20.0 h

28.02.2022 31.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : voie 5 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 153 Tage +

16.0 h

13.06.2022 31.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : - voies 6 et 7 utilisables
uniquement en cul-de-sac de/pour DUED resp. GIV. - voie 8
inaccessible directement depuis le côté ROS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 48 Tage +
17.0 h

01.08.2022 05.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : voie 5 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4 Tage +

17.0 h

01.08.2022 05.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: FRI : - voies 6 et 7 utilisables
uniquement en cul-de-sac de/pour DUED resp. GIV. - voie 8
inaccessible directement depuis le côté ROS
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4 Tage +
17.0 h

 411Page 43 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

252 Yverdon - Fribourg
D-40738FRI 2ème PI et mise en conformité des

quais
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2022 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: FRI : - voies 6 et 7 utilisables
uniquement en cul-de-sac de/pour DUED resp. GIV - voies 8 ainsi
que 310 à 313 non utilisables
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 204 Tage +
11.0 h

21.09.2022 07.03.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fribourg/Freiburg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: FRI : voie 4 non utilisable

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 167 Tage +

11.0 h

D-50084YV - Extension des ateliers industriels SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2022 31.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Yverdon-les-Bains Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: aucun effet, voies de débords

Durchgehend 89 Tage +
18.0 h

260 Bern - Biel/Bienne
D-53969Schritt 2b (neu) - Vortrieb Gl 10, 11-31 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2021 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Rangierablauf

Durchgehend 189 Tage +
1.0 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 84 Tage +
3.0 h

05.01.2022 12.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 8 Tage

26.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage

02.02.2022 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5 Tage + 4.0
h

02.03.2022 30.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern - Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tiefDurchgehend 28 Tage +

23.0 h

28.03.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 4.0

h

28.03.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2022 30.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

02.05.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

30.05.2022 01.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 63 Tage +

4.0 h

27.06.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

01.08.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

12.09.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

5.0 h

28.11.2022 23.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 25 Tage +

16.0 h

D-53807FbE22_ZOL_W_170 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

260 Bern - Biel/Bienne
D-53807FbE22_ZOL_W_170 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2022 26.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zollikofen Teilsperre Bahnhof (Tag)

Durchgehend 12 Tage +
9.0 h

261 Madrestsch - Biel RB
D-22604BIPO 2022, remplacement enclenchement

yc FbE
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2022 22.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne RB - Biel
Produktionsanlage Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: production cargo adaptée. Accès au
faisceau E par le sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 81 Tage

01.01.2022 22.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel Produktionsanlage Ost -
Biel/Bienne RB

Gross

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: offre adaptée

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 81 Tage

23.03.2022 18.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne RB - Biel
Produktionsanlage Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: production cargo adaptée

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 56 Tage +

23.0 h

D-36622FbE22_BIRB_AV200-205 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2022 08.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne RB - Biel
Produktionsanlage Ost

nicht verfügbar

Durchgehend 2 Tage +
20.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

261 Madrestsch - Biel RB
D-36622FbE22_BIRB_AV200-205 SBB/CFF/FFS

Region West
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2022 08.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: travaux pendant la totale de BIRB
phase 8. Plus aucun accès au faisceau W

Durchgehend 2 Tage +
20.0 h

300 Spiez - LBT - Brig
D-411193568 Entflechtung FL KNSP BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2022 29.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Spiez (Abzw) - Spiez nicht verfügbar (Nacht)

Schichtweise 12x 8.0 h

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-20536Ka-Go: Fahrbahnerneuerung LT BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.01.2022 14.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Kandersteg -
Tunnelstation; Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

16.01.2022 21.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Kandersteg -
Tunnelstation; Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

23.01.2022 28.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Kandersteg -
Tunnelstation; Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-20536Ka-Go: Fahrbahnerneuerung LT BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.01.2022 04.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Kandersteg -
Tunnelstation; Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

06.02.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Kandersteg -
Tunnelstation; Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

13.02.2022 18.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Kandersteg -
Tunnelstation; Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

20.02.2022 25.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Kandersteg -
Tunnelstation; Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

27.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Kandersteg -
Tunnelstation; Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

06.03.2022 11.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Kandersteg -
Tunnelstation; Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

13.03.2022 18.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Kandersteg -
Tunnelstation; Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-20536Ka-Go: Fahrbahnerneuerung LT BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Kandersteg -
Tunnelstation; Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

27.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Kandersteg -
Tunnelstation; Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

03.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Kandersteg -
Tunnelstation; Baufahrplan

Durchgehend 4 Tage +
14.0 h

10.04.2022 14.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Kandersteg -
Tunnelstation; Baufahrplan

Durchgehend 3 Tage +
14.0 h

19.04.2022 07.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Kandersteg -
Tunnelstation; Baufahrplan

Durchgehend 48 Tage +
8.0 h

07.06.2022 23.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Goppenstein Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Kandersteg - Goppenstein;
Baufahrplan

Durchgehend 46 Tage

08.06.2022 23.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Goppenstein Lötschberg
(Spw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre 1:00 - 5:00 Uhr

Schichtweise 34x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-20536Ka-Go: Fahrbahnerneuerung LT BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2022 17.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Eggenschwand (Spw) -
Tunnelstation Lötschberg
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur Kandersteg - Tunnelstation;
Baufahrplan

Durchgehend 147 Tage +
1.0 h

D-54461BL: FbE Gleis 2 BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2022 13.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Blausee-Mitholz Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 gesperrt von 7:00 - 17:00 Uhr;
Einspur im Bahnhof Blausee

Schichtweise 9x 10.0 h

25.04.2022 13.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Blausee-Mitholz Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1-21+4 durchgehend gesperrt
vom 25.04. - 19.05.22

Durchgehend 18 Tage +
10.0 h

02.05.2022 10.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Blausee-Mitholz Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 durchgehend gesperrt;
Einspurbetrieb im Bahnhof Blausee; Eingeschränkte Zustellung im
AGL SHBDurchgehend 8 Tage

D-46026IC/004066 FbE W505 Felsenburg BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2022 25.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Felsenburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 7:00 - 16:00 Uhr Einspur Blausee -
Kandersteg

Schichtweise 6x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-46026IC/004066 FbE W505 Felsenburg BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.05.2022 01.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Felsenburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 503 gesperrt vom 18.05./22:00
Uhr durchgehend bis 01.06./08:00 Uhr

Durchgehend 14 Tage +
1.0 h

31.05.2022 01.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Felsenburg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 20:00 - 8:00 Uhr Einspurbetrieb
Blausee - Kandersteg

Durchgehend 12.0 h

01.06.2022 04.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Felsenburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 20.00 - 6:00 Uhr Einspurbetrieb
Blausee - Kandersteg

Schichtweise 3x 9.0 h

D-49355IC/004206 FbE Kandersteg Gl. 15 BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2022 24.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kandersteg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6,7-37; Gesperrt von 7:00 - 16:00
Uhr; geänderte Abstellungen im Autoverlad

Schichtweise 10x 9.0 h

27.06.2022 29.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kandersteg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 vom 27.06. / 7:00 Uhr
durchgehend bis Fr, 29.06. / 6:00 Uhr gesperrt

Durchgehend 1 Tag + 23.0
h

27.06.2022 29.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Kandersteg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7-37 vom 27.06. / 7:00 Uhr
durchgehend gesperrt bis 29.06. / 6:00 Uhr

Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-49355IC/004206 FbE Kandersteg Gl. 15 BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2022 29.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kandersteg Gross

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: 18:00 - 7:00 Uhr geänderte
Abstellungen im Autoverlad

Schichtweise 2x 13.0 h

27.06.2022 29.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kandersteg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 15 gesperrt von 18:00 - 7:00 Uhr

Schichtweise 2x 13.0 h

29.06.2022 12.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kandersteg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 37 vom 29.06. / 7:00 Uhr
durchgehend bis 12.07. / 16:00 Uhr gesperrt

Durchgehend 13 Tage +
9.0 h

04.07.2022 12.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kandersteg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 7 gesperrt von 7:00 - 16:00 Uhr
geänderte Abstellung

Schichtweise 7x 9.0 h

04.07.2022 05.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kandersteg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 15 gesperrt von 18:00 - 5:.00 Uhr
geändert Abstellung Autoverlad

Durchgehend 11.0 h

D-45763IC/4069 FbE HT-AB Gl. 160 & 260-23 BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.07.2022 11.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Rarnerkumme (Spw) -
Ausserberg

Klein

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 7:00 - 16:00 Uhr Einspurbetrieb
Ranerkumme - Ausserberg

Durchgehend 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-45763IC/4069 FbE HT-AB Gl. 160 & 260-23 BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2022 13.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rarnerkumme (Spw) -
Ausserberg

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 7:00 - 16:00 Uhr SIM-Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SIM - Züge via LBT, Normalprofil via Bergstrecke

Schichtweise 2x 9.0 h

19.07.2022 20.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Rarnerkumme (Spw) -
Ausserberg

Total

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Di, 7:00 Uhr durchgehend bis Mi, 7:00
Uhr SIM Totalsperre
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SIM Züge via LBT, Normalprofil via Bergstrecke

SIM-Totalsperre

Durchgehend 1 Tag

20.07.2022 22.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Rarnerkumme (Spw) -
Ausserberg

Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 19:00 - 7:00 Uhr Einspurbetrieb
Rarnerkumme - Ausserberg

Schichtweise 2x 12.0 h

D-54466GO-HT FbE Gleis C42/151 BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.08.2022 13.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Stockgraben (Spw) -
Mittalgrabentunnel Süd

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 09.08. / 7:05 durchgehender
Einspurbetrieb bis 13.08. / 5:30 Goppenstein - Hohtenn

Durchgehend 3 Tage +
22.4 h

D-411193568 Entflechtung FL KNSP BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2022 29.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Spiez (Abzw) - Spiez nicht verfügbar (Nacht)

Schichtweise 12x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

300-2 Spiez - Ka - Go - Brig
D-47310IC/004068 FbE HT-AB Gl. 352/258 re BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☑ ☐ ☐
Rarnerkumme (Spw) -
Ausserberg

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 7:00 - 17:00 Uhr SIM Totalsperre,
Einspur Rarnerkumme - Ausserberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SIM Züge via LBT, Normalprofil via Bergstrecke

SIM Totalsperre

Schichtweise 2x 9.0 h

13.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Rarnerkumme (Spw) -
Ausserberg

Gross

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: 13.09. / 7:00 Uhr durchgehend bis
19.09. / 7:00 Uhr SIM-Totalsperre, Einspur Rarnerkumme -
Ausserberg
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SIM Züge via LBT, Normalprofil via Bergstrecke

SIM Totalsperre

Durchgehend 4 Tage

302 Bern - Schwarzenburg
D-53969Schritt 2b (neu) - Vortrieb Gl 10, 11-31 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2021 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Rangierablauf

Durchgehend 189 Tage +
1.0 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 84 Tage +
3.0 h

05.01.2022 12.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 8 Tage

26.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage

02.02.2022 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5 Tage + 4.0
h

02.03.2022 30.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern - Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tiefDurchgehend 28 Tage +

23.0 h

28.03.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 4.0

h

28.03.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

302 Bern - Schwarzenburg
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2022 30.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

02.05.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

30.05.2022 01.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 63 Tage +

4.0 h

27.06.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

01.08.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

12.09.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

5.0 h

28.11.2022 23.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 25 Tage +

16.0 h

303 Bern - Belp - Thun
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-53969Schritt 2b (neu) - Vortrieb Gl 10, 11-31 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2021 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Rangierablauf

Durchgehend 189 Tage +
1.0 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 84 Tage +
3.0 h

05.01.2022 12.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 8 Tage

26.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage

02.02.2022 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5 Tage + 4.0
h

02.03.2022 30.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern - Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tiefDurchgehend 28 Tage +

23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 4.0

h

28.03.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

4.0 h

04.04.2022 30.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

02.05.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

30.05.2022 01.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 63 Tage +

4.0 h

27.06.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

01.08.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

303 Bern - Belp - Thun
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

5.0 h

28.11.2022 23.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 25 Tage +

16.0 h

D-8473BNWE: Perronverlängerung und IU-
Gleisanlage

BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Fischermätteli - Bern
Weissenbühl

Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Bern Fischermätteli -
Bern Weissenbühl

Durchgehend 12 Tage

304-1 Solothurn - Burgdorf
D-51545Rückbau Gleis 1 BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

intervalle.sued.bz@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.11.2021 09.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kirchberg-Alchenflüh Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Rückbau Gleis 1, dies kann für
Abstellungen nicht mehr benötigt werden.

Durchgehend 250 Tage

D-51552Rückbau Gleis 2/5/51 BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
intervalle.sued.bz@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-1 Solothurn - Burgdorf
D-51552Rückbau Gleis 2/5/51 BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

intervalle.sued.bz@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.12.2021 09.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kirchberg-Alchenflüh Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre vom 13.12.21 durchgehend bis
09.07.22 Kreuzungen sind möglich, im Personenverkehr ist nur die
geplante Kreuzung 6406 / 15020 (gem. Fahrplan 2020) möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Für Zug 15020 gibt es in KIAL nur ein kurzes
Perron zum Einsteigen, Ausstieg nicht möglich.

Güterverkehr

Es stehen nur 2 Gleise zur Verfügung, Ablauf
Manöver wie auf neuer Anlage

Durchgehend 207 Tage +
23.0 h

D-21732Umbau Bahnhöfe Gerlafingen / Biberist BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2022 31.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biberist Ost Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Im 2022 wird der ganze Bahnhof
Biberist Umgebaut. Es besteht deshalb keine Kapazität für
Abstellungen von Fahrzeugen/Wagen.Durchgehend 365 Tage

D-39244KIAL: Bahnhofumbau BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

31.01.2022 26.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kirchberg-Alchenflüh Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 20:45 - 04:30 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Burgdorf - Aefligen
Bahnersatz ☑
Total

Schichtweise 40x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-1 Solothurn - Burgdorf
D-39244KIAL: Bahnhofumbau BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2022 18.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kirchberg-Alchenflüh Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 20:45 - 04:30 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Burgdorf - Aefligen
Bahnersatz ☑
Total

Schichtweise 32x 7.8 h

21.06.2022 09.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Kirchberg-Alchenflüh Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01:00 - 04:30 Uhr

Schichtweise 15x 3.7 h

09.07.2022 04.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kirchberg-Alchenflüh Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sa, 01:00 Uhr durchgehend bis Do,
04:30 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz AEF - BDF

Güterverkehr

- Zustellung KEBAG nicht möglich - Geänderte
Zustellung AEF - BDF

Durchgehend 26 Tage +
3.5 h

04.08.2022 22.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Kirchberg-Alchenflüh Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: KIAL nur "Gleis 1 Neu" befahrbar, keine
Kreuzungen möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz 15020 WR - BDF

Güterverkehr

- Zustellung KEBAG nicht möglich

Durchgehend 18 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-1 Solothurn - Burgdorf
D-39244KIAL: Bahnhofumbau BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.08.2022 03.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kirchberg-Alchenflüh Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 20:45 - 04:30 Uhr

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Burgdorf - Aefligen
Bahnersatz ☑
Total

Schichtweise 15x 7.8 h

D-1114FbE22 Solothurn Gl. 378+379 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 29.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis. Tankstelle nicht mehr
zugänglich. Mobiler Ersatz ist zwingend,

Durchgehend 40 Tage +
10.0 h

25.04.2022 15.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf Zugfahrten.
Nebengleis. Kein Zugang zur Tankstelle. Mobiler Ersatz muss
gewährleistet sein.Durchgehend 20 Tage +

10.0 h

304-2 Burgdorf - Langnau
D-53811FbE Hasli-Rüegsau - Oberburg Gleis

226/227
BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2022 26.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Oberburg - Hasle-Rüegsau Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sperre: Hasle-Rüegsau - Oberburg Gleis
226/227 Mo 14.03. 07.00 - Sa 26.03.2022 04.30 h Einspurbetrieb
Hasle- Rüegsau - Oberburg auf Gleis 116/117Durchgehend 11 Tage +

21.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-53811FbE Hasli-Rüegsau - Oberburg Gleis

226/227
BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2022 26.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Oberburg - Hasle-Rüegsau Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sperre: Hasle-Rüegsau - Oberburg Gleis
226/227 Mo 14.03. 07.00 - Sa 26.03.2022 04.30 h Einspurbetrieb
Hasle- Rüegsau - Oberburg auf Gleis 116/117Durchgehend 11 Tage +

21.5 h

D-54497LUGO - RAM; Sanierung BUe Farbschachen BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2022 25.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Lützelflüh-Goldbach -
Ramsei

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre; Lützelflüh-Goldbach -
Ramsei Do 22.00 h - Mo 04.30
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Hasle-Rüegsau - Langnau i/E. und
Ramsei - Sumiswlad-GrünenBahnersatz ☑

Totalsperre

Güterverkehr

Umleitung oder Ausfall der Züge

Totalsperre

Durchgehend 3 Tage + 8.5
h

21.07.2022 25.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Lützelflüh-Goldbach -
Ramsei

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre; Lützelflüh-Goldbach -
Ramsei Do 22.00 h - Mo 04.30
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Hasle-Rüegsau - Langnau i/E. und
Ramsei - Sumiswlad-GrünenBahnersatz ☑

Totalsperre

Güterverkehr

Umleitung oder Ausfall der Züge

Totalsperre

Durchgehend 3 Tage + 8.5
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

304-2 Burgdorf - Langnau
D-54500RAM - OM; Sanierung Durchlass Mühlebach BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.07.2022 23.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Ramsei - Obermatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: RAM - OM; Do 22.00 - Sa
04.30 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Hasle-Rüegsau - Langnau
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 1 Tag + 6.5 h

21.07.2022 23.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Ramsei - Obermatt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: RAM - OM; Do 22.00 - Sa
04.30 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Hasle-Rüegsau - Langnau
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 1 Tag + 6.5 h

305 Bern - Neuchâtel
D-53969Schritt 2b (neu) - Vortrieb Gl 10, 11-31 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2021 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Rangierablauf

Durchgehend 189 Tage +
1.0 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 84 Tage +
3.0 h

05.01.2022 12.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 8 Tage

26.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage

02.02.2022 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5 Tage + 4.0
h

02.03.2022 30.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern - Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tiefDurchgehend 28 Tage +

23.0 h

28.03.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 4.0

h

28.03.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2022 30.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

02.05.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

30.05.2022 01.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 63 Tage +

4.0 h

27.06.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

01.08.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

12.09.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

5.0 h

28.11.2022 23.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 25 Tage +

16.0 h

D-40855FS21 M 251 KZ TE FL und SP BLS, SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

305 Bern - Neuchâtel
D-40855FS21 M 251 KZ TE FL und SP BLS, SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2022 14.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kerzers - Fräschels Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 29x 4.1 h

07.06.2022 29.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Kerzers - Fräschels Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 39x 4.1 h

310 Bern - Thun - Spiez
D-53969Schritt 2b (neu) - Vortrieb Gl 10, 11-31 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2021 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Rangierablauf

Durchgehend 189 Tage +
1.0 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 84 Tage +
3.0 h

05.01.2022 12.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 8 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage

02.02.2022 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5 Tage + 4.0
h

02.03.2022 30.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern - Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tiefDurchgehend 28 Tage +

23.0 h

28.03.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 4.0

h

28.03.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

4.0 h

04.04.2022 30.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

02.05.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2022 01.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 63 Tage +

4.0 h

27.06.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

01.08.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

12.09.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

5.0 h

28.11.2022 23.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 25 Tage +

16.0 h

D-46112FbE20 GUE Gl.5/35 W.10 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2022 14.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 8x 7.0 h

D-411193568 Entflechtung FL KNSP BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 411Page 70 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

310 Bern - Thun - Spiez
D-411193568 Entflechtung FL KNSP BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2022 29.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Spiez (Abzw) - Spiez nicht verfügbar (Nacht)

Schichtweise 12x 8.0 h

310-2 Spiez - Interlaken Ost
D-411193568 Entflechtung FL KNSP BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2022 29.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Spiez (Abzw) - Spiez nicht verfügbar (Nacht)

Schichtweise 12x 8.0 h

320 Spiez - Zweisimmen
D-17849EBIS: Umbau Bahnhof BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2022 11.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Erlenbach im Simmental Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Erlenbach i/S: Totalsperre Sa 23.04.
01.00 h - Mi 11.05.2022 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Wimmis - Zweisimmen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 18 Tage +
4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

320 Spiez - Zweisimmen
D-17849EBIS: Umbau Bahnhof BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.04.2022 11.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Erlenbach im Simmental Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Erlenbach i/S: Totalsperre Sa 23.04.
01.00 h - Mi 11.05.2022 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Wimmis - Zweisimmen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 18 Tage +
4.0 h

D-411193568 Entflechtung FL KNSP BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2022 29.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Spiez (Abzw) - Spiez nicht verfügbar (Nacht)

Schichtweise 12x 8.0 h

05.09.2022 29.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Spiez (Abzw) - Spiez nicht verfügbar (Nacht)

Schichtweise 12x 8.0 h

D-46050IC/004207 FbE EBIS-DR Gleis 516 BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2022 08.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Därstetten - Erlenbach im
Simmental

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Fr, 19.40 Uhr durchgehend bis Di,
05:35 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Wimmis - Zweisimmen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 3 Tage + 9.9
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

320 Spiez - Zweisimmen
D-46050IC/004207 FbE EBIS-DR Gleis 516 BLS

Region BLS
Dossier:Referenz:

kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.11.2022 08.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Därstetten - Erlenbach im
Simmental

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Fr, 19.40 Uhr durchgehend bis Di,
05:35 Uhr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz Wimmis - Zweisimmen
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Durchgehend 3 Tage + 9.9
h

340 Burgdorf - Thun
D-53811FbE Hasli-Rüegsau - Oberburg Gleis

226/227
BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.03.2022 26.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Oberburg - Hasle-Rüegsau Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sperre: Hasle-Rüegsau - Oberburg Gleis
226/227 Mo 14.03. 07.00 - Sa 26.03.2022 04.30 h Einspurbetrieb
Hasle- Rüegsau - Oberburg auf Gleis 116/117Durchgehend 11 Tage +

21.5 h

D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/Mitte

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2022 09.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Steffisburg Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Steffisburg: Gleis 3 (alt) 23.05. -
09.10.2022 durchgehend gesperrt. Kreuzungen in Steffisburg
nicht möglich
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Baufahrplan mit Kreuzungen in Heimberg

Kreuzen in
Steffisburg
nicht möglich

Durchgehend 139 Tage +
22.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

340 Burgdorf - Thun
D-38855STEF: Umbau Bahnhof BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.10.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Steffisburg Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre: Bhf Steffisburg So 09.
22.00 h - Mo 17.10.2022 05.00 h
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz: Thun - Heimberg
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

Ausfall sämtlicher Cargo-Züge oder Umleitung

Ausfall

Durchgehend 7 Tage + 7.0
h

17.10.2022 31.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Steffisburg Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Steffisburg, Steffisburg: Gleis 2 (alt)
17.10. - 31.12.2022 durchgehend gesperrt. Kreuzungen in
Steffisburg nicht möglich.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Baufahrplan mit Kreuzungen in Heimberg

Kreuzen in
Steffisburg
nicht möglich

Durchgehend 75 Tage +
20.0 h

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung von Olten Nord in
Richtung Läufelfingen. Restliche Strecken nicht betroffen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-1890FbE22 Sissach = Läufelfingen Gl 623,

Sissach Gl. 84 (Cluster )
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sissach - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S9 mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17 Tage +

5.2 h

D-1114FbE22 Solothurn Gl. 378+379 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 29.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis. Tankstelle nicht mehr
zugänglich. Mobiler Ersatz ist zwingend,

Durchgehend 40 Tage +
10.0 h

25.04.2022 15.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf Zugfahrten.
Nebengleis. Kein Zugang zur Tankstelle. Mobiler Ersatz muss
gewährleistet sein.Durchgehend 20 Tage +

10.0 h

D-11773FbE22 OEN-WAA 12-664-662 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410 Olten - So - Biel/Bienne
D-11773FbE22 OEN-WAA 12-664-662 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.07.2022 14.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wangen an der Aare -
Niederbipp

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur WAA-OEN

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

verkehrt via ABS gemäss Konzept 525

Regionalverkehr

teilweise Halteausfall in NB, DT oder LUT um
Kantenzeiten zu erreichen gemäss Konzept 525
Busersatz gemäss Konzept

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

4 von 5 Trassen gemäss NNP können angeboten
werden gemäss Konzept 525, davon 3 Trassen
ohne Trassenänderungen

Durchgehend 20 Tage +
4.2 h

D-11767FbE22 Olten Hammer W. 3, 4 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.08.2022 13.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten Hammer Teilsperre Bahnhof (Tag) Auswirkung auf Kapazität: Gleise werden auch als Abstellgleise

benötigt. Bm3 erstellt rechtzeitig (spätestens 14 Monate vor
Ausführung) ein Logistik Konzept) zu Handen FUB-KOP Christian
Tromp und PNM Pascal Hafen

Durchgehend 14 Tage +
10.0 h

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-22604BIPO 2022, remplacement enclenchement

yc FbE
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 411Page 76 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-22604BIPO 2022, remplacement enclenchement

yc FbE
SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2022 22.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne RB - Biel
Produktionsanlage Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: production cargo adaptée. Accès au
faisceau E par le sud
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 81 Tage

01.01.2022 22.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel Produktionsanlage Ost -
Biel/Bienne RB

Gross

nicht verfügbar

Auswirkung auf Kapazität: offre adaptée

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 81 Tage

23.03.2022 18.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne RB - Biel
Produktionsanlage Ost

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: production cargo adaptée

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 56 Tage +

23.0 h

D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung von Olten Nord in
Richtung Läufelfingen. Restliche Strecken nicht betroffen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19 Tage

D-1890FbE22 Sissach = Läufelfingen Gl 623,
Sissach Gl. 84 (Cluster )

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sissach - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S9 mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17 Tage +

5.2 h

D-1114FbE22 Solothurn Gl. 378+379 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 411Page 77 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

410-2 Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne
D-1114FbE22 Solothurn Gl. 378+379 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 29.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis. Tankstelle nicht mehr
zugänglich. Mobiler Ersatz ist zwingend,

Durchgehend 40 Tage +
10.0 h

25.04.2022 15.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Solothurn Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Auswirkung auf Zugfahrten.
Nebengleis. Kein Zugang zur Tankstelle. Mobiler Ersatz muss
gewährleistet sein.Durchgehend 20 Tage +

10.0 h

D-36622FbE22_BIRB_AV200-205 SBB/CFF/FFS
Region West

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2022 08.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne RB Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: travaux pendant la totale de BIRB
phase 8. Plus aucun accès au faisceau W

Durchgehend 2 Tage +
20.0 h

05.08.2022 08.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Biel/Bienne RB - Biel
Produktionsanlage Ost

nicht verfügbar

Durchgehend 2 Tage +
20.0 h

411 Solothurn - Moutier
D-20937Programm SMB BLS, SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

411 Solothurn - Moutier
D-20937Programm SMB BLS, SBB/CFF/FFS

Region
Dossier:Referenz:

kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2021 11.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Oberdorf SO - Gänsbrunnen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnersatzkonzept gem.
Absprache mit EVU/Besteller Cargozustellung gem. Absprache
EVU/Kunde
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatzkonzept gem. Absprache mit P SBB/
Kantone / BAV / InfraBahnersatz ☑

Güterverkehr

Keine Zustellung Oel Gänsbrunnen möglich
Zustellung Oel Gänsbrunnen gem. Absprache
zwischen Projektleitung / Grobag / SBB Cargo CH

Durchgehend 546 Tage

13.06.2021 11.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gänsbrunnen - Moutier Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Bahnersatzkonzept gem.
Absprache mit EVU/Besteller Cargozustellung gem. Absprache
EVU/Kunde
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

Bahnersatz ☑

Güterverkehr

Keine Zustellung Oel in Gänsbrunnen (Grobag)
möglich
Zustellung ist mit der Projektleitung / Grobag /
SBB Cargo CH abgesprochen

Durchgehend 546 Tage

D-21396Moutier, mise en conformité LHand yc FbE BLS, SBB/CFF/FFS
Region BLS/West

Dossier:Referenz:
kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 10x 4.2 h

 411Page 79 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

411 Solothurn - Moutier
D-21396Moutier, mise en conformité LHand yc FbE BLS, SBB/CFF/FFS

Region BLS/West
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2022 19.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mise en cul de sac, entrées / sorties
possibles depuis voies 12 et 13

Durchgehend 229 Tage +
19.0 h

03.04.2022 16.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Voie de garage

Durchgehend 256 Tage +
19.0 h

16.05.2022 29.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation des trains

Schichtweise 53x 4.2 h

19.09.2022 09.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Moutier Total

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Trains dévoyés sur voie 4

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 81 Tage +

1.0 h

03.10.2022 05.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 3x 4.2 h

14.11.2022 14.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Moutier Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Hors circulation

Schichtweise 23x 4.2 h

440 Langenthal - Wolhusen
D-36327LTH: Erweiterung Personenunterführung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

440 Langenthal - Wolhusen
D-36327LTH: Erweiterung Personenunterführung SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.01.2022 29.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Durchgehend 101 Tage +
6.0 h

29.04.2022 12.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Durchgehend 105 Tage

12.08.2022 31.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal Teilsperre Bahnhof

Durchgehend 141 Tage +
20.0 h

D-16164ZELL - GET; Fahrbahnerneuerung BLS
Region BLS

Dossier:Referenz:
kip@bls.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zell LU - Gettnau Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: P: Bahnersatz HWIL - WSAU C: Ausfall
oder geänderte Zustellung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS Bahnersatz Huttwil - Willisau
Bahnersatz ☑
Totalsperre

Güterverkehr

SBBC Güterlast Gettnau und Menznau: Umleitung via
Wolhusen 50482 Umleitung via Sursee statt
Huttwil

Totalsperre

Durchgehend 21 Tage +
4.0 h

450 Olten - NBS - Bern
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-53969Schritt 2b (neu) - Vortrieb Gl 10, 11-31 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2021 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Rangierablauf

Durchgehend 189 Tage +
1.0 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 84 Tage +
3.0 h

05.01.2022 12.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 8 Tage

26.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage

02.02.2022 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5 Tage + 4.0
h

02.03.2022 30.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern - Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tiefDurchgehend 28 Tage +

23.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 4.0

h

28.03.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

4.0 h

04.04.2022 30.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

02.05.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

30.05.2022 01.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 63 Tage +

4.0 h

27.06.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

01.08.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450 Olten - NBS - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

5.0 h

28.11.2022 23.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 25 Tage +

16.0 h

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-53969Schritt 2b (neu) - Vortrieb Gl 10, 11-31 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2021 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Rangierablauf

Durchgehend 189 Tage +
1.0 h

D-467BZU23: Herzogenbuchsee, Erhöhung P55
Gl 1/2 und Anpassung Bahnzugang

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2022 30.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herzogenbuchsee Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Durchgehend 29 Tage +
4.0 h

31.01.2022 18.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herzogenbuchsee Teilsperre Bahnhof (Tag)

Schichtweise 19x 9.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-467BZU23: Herzogenbuchsee, Erhöhung P55

Gl 1/2 und Anpassung Bahnzugang
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.02.2022 25.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herzogenbuchsee Teilsperre Bahnhof

Durchgehend 6 Tage +
20.0 h

25.02.2022 28.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Herzogenbuchsee Teilsperre Bahnhof

(Wochenende)
Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

28.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Herzogenbuchsee Teilsperre Bahnhof

Durchgehend 4 Tage +
16.0 h

04.03.2022 07.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Herzogenbuchsee Teilsperre Bahnhof

(Wochenende)
Durchgehend 2 Tage + 7.0

h

07.03.2022 14.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herzogenbuchsee Teilsperre Bahnhof (Tag)

Schichtweise 39x 9.0 h

08.03.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herzogenbuchsee Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 63x 4.0 h

19.04.2022 31.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herzogenbuchsee Teilsperre Bahnhof (Tag)

Schichtweise 43x 9.0 h

10.05.2022 03.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herzogenbuchsee Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 25x 2.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-467BZU23: Herzogenbuchsee, Erhöhung P55

Gl 1/2 und Anpassung Bahnzugang
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.06.2022 13.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Herzogenbuchsee Teilsperre Bahnhof (Tag)

Schichtweise 19x 9.0 h

04.07.2022 25.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Herzogenbuchsee Teilsperre Bahnhof (Tag)

Schichtweise 23x 9.0 h

26.08.2022 06.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herzogenbuchsee Teilsperre Bahnhof (Tag)

Schichtweise 42x 9.0 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 84 Tage +
3.0 h

05.01.2022 12.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 8 Tage

26.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.02.2022 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5 Tage + 4.0
h

02.03.2022 30.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern - Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tiefDurchgehend 28 Tage +

23.0 h

28.03.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 4.0

h

28.03.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

4.0 h

04.04.2022 30.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

02.05.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

30.05.2022 01.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 63 Tage +

4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

01.08.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

12.09.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

5.0 h

28.11.2022 23.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 25 Tage +

16.0 h

D-36327LTH: Erweiterung Personenunterführung SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.01.2022 29.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Durchgehend 101 Tage +
6.0 h

29.04.2022 12.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Durchgehend 105 Tage

12.08.2022 31.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Langenthal Teilsperre Bahnhof

Durchgehend 141 Tage +
20.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

450-2 Olten - Bdf - Bern
D-53807FbE22_ZOL_W_170 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.02.2022 26.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zollikofen Teilsperre Bahnhof (Tag)

Durchgehend 12 Tage +
9.0 h

D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung von Olten Nord in
Richtung Läufelfingen. Restliche Strecken nicht betroffen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19 Tage

D-1890FbE22 Sissach = Läufelfingen Gl 623,
Sissach Gl. 84 (Cluster )

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sissach - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S9 mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17 Tage +

5.2 h

460 Bern - Langnau - Luzern
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2021 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Auswirkungen = Nebengleis
dauernde Ausserbetriebnahme Gl24 für die gesamte Dauer der
BaustelleDurchgehend 973 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.11.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre LIT-FMUE

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS Ausfall: alle Züge zwischen MAL (RE) bzw LIT- LZ
(S-Bahn)
Ausfall: alle Züge zwischen MAL (RE) bzw LIT- LZ
(S-Bahn)

Bahnersatz ☑

Durchgehend 5 Tage + 4.2
h

D-53969Schritt 2b (neu) - Vortrieb Gl 10, 11-31 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2021 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Rangierablauf

Durchgehend 189 Tage +
1.0 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 84 Tage +
3.0 h

05.01.2022 12.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 8 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage

02.02.2022 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5 Tage + 4.0
h

02.03.2022 30.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern - Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tiefDurchgehend 28 Tage +

23.0 h

28.03.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 4.0

h

28.03.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

4.0 h

04.04.2022 30.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

02.05.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2022 01.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 63 Tage +

4.0 h

27.06.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

01.08.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

12.09.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

5.0 h

28.11.2022 23.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 25 Tage +

16.0 h

D-24997Bowil; Anpassung Hausperron 220m P55 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.02.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bowil Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 25x 9.5 h

27.03.2022 24.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bowil Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 65x 9.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-24997Bowil; Anpassung Hausperron 220m P55 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.06.2022 19.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bowil Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 40x 9.5 h

D-16901BZU23: Worb SBB, Anpassung Bahnzugang
inkl. Aussenperron (BeHiG)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.02.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Worb SBB Teilsperre Bahnhof (Tag)

Durchgehend 32 Tage +
9.0 h

27.03.2022 15.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Worb SBB Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 80x 9.5 h

17.07.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Worb SBB Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 40x 9.5 h

11.09.2022 01.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Worb SBB Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Schichtweise 58x 9.5 h

D-46112FbE20 GUE Gl.5/35 W.10 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.03.2022 14.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gümligen Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleis

Schichtweise 8x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

460 Bern - Langnau - Luzern
D-24346FbE22_HEIM_W_31-34 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 31-91 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS, SBBP
auswärtige Abstellungen

Durchgehend 25 Tage +
8.0 h

19.04.2022 30.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 11 Tage +
4.5 h

01.05.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 5 Tage + 4.5
h

470 Luzern - Interlaken Ost
D-24346FbE22_HEIM_W_31-34 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

470 Luzern - Interlaken Ost
D-24346FbE22_HEIM_W_31-34 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 31-91 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS, SBBP
auswärtige Abstellungen

Durchgehend 25 Tage +
8.0 h

500 Basel - Adler - Olten
D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2022 25.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Abstellgleise nicht nutzbar.
Eventuell anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 64 Tage +

8.0 h

27.05.2022 29.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganze Abstellgruppe-E nicht nutzbar.
Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 63 Tage +

8.0 h

25.07.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse E-Gruppen Gleise nicht
nutzbar. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 84 Tage +

7.0 h

17.10.2022 16.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung div. Gl. F- und E-Gruppe.
Anderweitige Abestellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 60 Tage +

3.0 h

D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung von Olten Nord in
Richtung Läufelfingen. Restliche Strecken nicht betroffen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19 Tage

D-1890FbE22 Sissach = Läufelfingen Gl 623,
Sissach Gl. 84 (Cluster )

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sissach - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S9 mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17 Tage +

5.2 h

D-1905FbE21_BSGB_W_605-610 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe Seite BSPB nicht
erreichbar. Umstellung erfolgt Seite Depot.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

23.04.2022 25.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe E nur eingeschränkt
nutzbar. Seite BSPB nicht erreichbar. Abstellung erfolgt Seite
Depot. Eventuell muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

25.04.2022 29.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe E nur eingeschränkt
nutzbar. Seite BSPB nicht erreichbar. Abstellung erfolgt Seite
Depot. Eventuell muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-1905FbE21_BSGB_W_605-610 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.04.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe E nur eingeschränkt
nutzbar. Seite BSPB nicht erreichbar. Abstellung erfolgt Seite
Depot. Eventuell muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

02.05.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe E nur eingeschränkt
nutzbar. Seite BSPB nicht erreichbar. Abstellung erfolgt Seite
Depot. Eventuell muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

D-14983FbE22 Basel GB W.831-833,836 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2022 17.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 7.0 h

18.06.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Teile der I- und der H-Gruppe nicht
nutzbar. Einschränkungen bezüglich der Abstellung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

20.06.2022 24.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

25.06.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Teile der I- und der H-Gruppe nicht
nutzbar. Einschränkungen bezüglich der Abstellung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-14983FbE22 Basel GB W.831-833,836 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2022 28.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

29.06.2022 29.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

30.06.2022 09.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 7.0 h

D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2022 21.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Durchgehend 4 Tage + 6.0
h

D-14982FbE22 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-14982FbE22 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2022 19.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

19.09.2022 24.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

24.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Dreiecksfahrten möglich.
Güterzüge ab BSRB für Laufental müssen via BSPB abkreuzen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

26.09.2022 28.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

28.09.2022 29.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Dreiecksfahrten möglich.
Güterzüge ab BSRB für Laufental müssen via BSPB abkreuzen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

29.09.2022 08.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 5.0 h

D-14950Basel:FbE22 Erneuerung Gl A78,A80
W:165-167,170

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500 Basel - Adler - Olten
D-14950Basel:FbE22 Erneuerung Gl A78,A80

W:165-167,170
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.10.2022 21.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Aus den Gl. G6-9 kann nicht Seite
Frankreich ausgefahren werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.0 h

21.10.2022 24.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. G6-G13 kann nicht Seite Frankreich
ausgefahren werden. Div. Kopfgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

24.10.2022 26.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Gl. G6-
G13 kann nicht Seite Frankreich ausgefahren werden. Div.
Kopfgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

26.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Gl. G6-
G13 kann nicht Seite Frankreich ausgefahren werden. Div.
Kopfgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

500-2 Basel - Pr - Olten
D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2022 25.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Abstellgleise nicht nutzbar.
Eventuell anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 64 Tage +

8.0 h

27.05.2022 29.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganze Abstellgruppe-E nicht nutzbar.
Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 63 Tage +

8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.07.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse E-Gruppen Gleise nicht
nutzbar. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 84 Tage +

7.0 h

17.10.2022 16.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung div. Gl. F- und E-Gruppe.
Anderweitige Abestellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 60 Tage +

3.0 h

D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung von Olten Nord in
Richtung Läufelfingen. Restliche Strecken nicht betroffen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19 Tage

D-1890FbE22 Sissach = Läufelfingen Gl 623,
Sissach Gl. 84 (Cluster )

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sissach - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S9 mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17 Tage +

5.2 h

D-1905FbE21_BSGB_W_605-610 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-1905FbE21_BSGB_W_605-610 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe Seite BSPB nicht
erreichbar. Umstellung erfolgt Seite Depot.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

23.04.2022 25.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe E nur eingeschränkt
nutzbar. Seite BSPB nicht erreichbar. Abstellung erfolgt Seite
Depot. Eventuell muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

25.04.2022 29.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe E nur eingeschränkt
nutzbar. Seite BSPB nicht erreichbar. Abstellung erfolgt Seite
Depot. Eventuell muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

30.04.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe E nur eingeschränkt
nutzbar. Seite BSPB nicht erreichbar. Abstellung erfolgt Seite
Depot. Eventuell muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

02.05.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe E nur eingeschränkt
nutzbar. Seite BSPB nicht erreichbar. Abstellung erfolgt Seite
Depot. Eventuell muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

D-14983FbE22 Basel GB W.831-833,836 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2022 17.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-14983FbE22 Basel GB W.831-833,836 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Teile der I- und der H-Gruppe nicht
nutzbar. Einschränkungen bezüglich der Abstellung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

20.06.2022 24.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

25.06.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Teile der I- und der H-Gruppe nicht
nutzbar. Einschränkungen bezüglich der Abstellung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

27.06.2022 28.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

29.06.2022 29.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

30.06.2022 09.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 7.0 h

D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2022 21.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Durchgehend 4 Tage + 6.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-10028PR Eidg. Schwing- und Älplerfest 2022 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2022 13.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pratteln Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 1 Kopfgleis nicht nutzbar.

Durchgehend 66 Tage

D-14982FbE22 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 5.0 h

16.09.2022 19.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

19.09.2022 24.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h

24.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Dreiecksfahrten möglich.
Güterzüge ab BSRB für Laufental müssen via BSPB abkreuzen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

26.09.2022 28.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

500-2 Basel - Pr - Olten
D-14982FbE22 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2022 29.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Dreiecksfahrten möglich.
Güterzüge ab BSRB für Laufental müssen via BSPB abkreuzen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

29.09.2022 08.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 5.0 h

D-14950Basel:FbE22 Erneuerung Gl A78,A80
W:165-167,170

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.10.2022 21.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Aus den Gl. G6-9 kann nicht Seite
Frankreich ausgefahren werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.0 h

21.10.2022 24.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. G6-G13 kann nicht Seite Frankreich
ausgefahren werden. Div. Kopfgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

24.10.2022 26.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Gl. G6-
G13 kann nicht Seite Frankreich ausgefahren werden. Div.
Kopfgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

26.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Gl. G6-
G13 kann nicht Seite Frankreich ausgefahren werden. Div.
Kopfgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

503 Sissach - Lf - Olten
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

503 Sissach - Lf - Olten
D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung von Olten Nord in
Richtung Läufelfingen. Restliche Strecken nicht betroffen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19 Tage

D-1890FbE22 Sissach = Läufelfingen Gl 623,
Sissach Gl. 84 (Cluster )

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sissach - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S9 mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17 Tage +

5.2 h

503 Sissach - Olten
D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung von Olten Nord in
Richtung Läufelfingen. Restliche Strecken nicht betroffen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19 Tage

D-1890FbE22 Sissach = Läufelfingen Gl 623,
Sissach Gl. 84 (Cluster )

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sissach - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S9 mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17 Tage +

5.2 h

510 Olten - Luzern
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2021 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Auswirkungen = Nebengleis
dauernde Ausserbetriebnahme Gl24 für die gesamte Dauer der
BaustelleDurchgehend 973 Tage

D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und
Anpassung Bahnzugang BehiG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothenburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise für Logistik

Durchgehend 326 Tage +
8.0 h

14.03.2022 11.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothenburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 gesperrt / ausser Betrieb

Durchgehend 27 Tage +
20.5 h

05.09.2022 07.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothenburg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 48 gesperrt - Nebengleis

Durchgehend 62 Tage +
23.0 h

D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung von Olten Nord in
Richtung Läufelfingen. Restliche Strecken nicht betroffen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19 Tage

D-1890FbE22 Sissach = Läufelfingen Gl 623,
Sissach Gl. 84 (Cluster )

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-1890FbE22 Sissach = Läufelfingen Gl 623,

Sissach Gl. 84 (Cluster )
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sissach - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S9 mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17 Tage +

5.2 h

D-24346FbE22_HEIM_W_31-34 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 31-91 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS, SBBP
auswärtige Abstellungen

Durchgehend 25 Tage +
8.0 h

19.04.2022 30.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 11 Tage +
4.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-24346FbE22_HEIM_W_31-34 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 5 Tage + 4.5
h

D-1438NO-SEM DU 76.497 u. DU 77.586 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2022 20.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sempach-Neuenkirch Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Belegung Nebengleise

Durchgehend 53 Tage

D-11846BZU-B23 Nebikon Gleis 2,3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 411Page 109 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510 Olten - Luzern
D-11846BZU-B23 Nebikon Gleis 2,3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.10.2022 21.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Nebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nutzbarkeit Gleis 1 für Güterverkehr ist
beschränkt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Bauphase 4+5: in Gleis 1 wird durch S29+RE
das Hilfsperron angefahren. Manöverzeiten
müssen auf die Nutzung RV angepasst werden.
eventuell müssen auch die Zustell- und
Abholzeiten umgeplant werden. Gleis 2 kann
nicht 1:1 als Ersatz angeboten werden wegen
Durchfahrt von Schnellzügen

gross

Durchgehend 72 Tage +
6.0 h

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2021 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Auswirkungen = Nebengleis
dauernde Ausserbetriebnahme Gl24 für die gesamte Dauer der
BaustelleDurchgehend 973 Tage

D-53969Schritt 2b (neu) - Vortrieb Gl 10, 11-31 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
KM-Intervallplanung.mitte@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2021 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Rangierablauf

Durchgehend 189 Tage +
1.0 h

D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:
Unterführung Mitte

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 84 Tage +
3.0 h

05.01.2022 12.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / Abstellungen / Rangierablauf

Durchgehend 8 Tage

26.01.2022 11.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern JKLM - Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 17 Tage

02.02.2022 07.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 5 Tage + 4.0
h

02.03.2022 30.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern - Bern JKLM Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / auswärtige Abstellungen / Rangierablauf /
Remisierung mit Bügel tiefDurchgehend 28 Tage +

23.0 h

28.03.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 4.0

h

28.03.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-6554Ausbau Publikumsanlagen APBB:

Unterführung Mitte
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2022 30.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

02.05.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 56 Tage +

4.0 h

30.05.2022 01.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 63 Tage +

4.0 h

27.06.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

01.08.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

4.0 h

12.09.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 77 Tage +

5.0 h

28.11.2022 23.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bern Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Geänderte Gleisnutzung /
Gleisbelegung / ggf. auswärtige Abstellungen / Rangierablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 25 Tage +

16.0 h

D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und
Anpassung Bahnzugang BehiG

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 411Page 112 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-582BZU23: Rothenburg; Perronerhöhung und

Anpassung Bahnzugang BehiG
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.01.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothenburg Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Nebengleise für Logistik

Durchgehend 326 Tage +
8.0 h

14.03.2022 11.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothenburg Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 gesperrt / ausser Betrieb

Durchgehend 27 Tage +
20.5 h

05.09.2022 07.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rothenburg Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 48 gesperrt - Nebengleis

Durchgehend 62 Tage +
23.0 h

D-24346FbE22_HEIM_W_31-34 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 31-91 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS, SBBP
auswärtige Abstellungen

Durchgehend 25 Tage +
8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-24346FbE22_HEIM_W_31-34 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 30.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 11 Tage +
4.5 h

01.05.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 5 Tage + 4.5
h

D-1438NO-SEM DU 76.497 u. DU 77.586 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.08.2022 20.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sempach-Neuenkirch Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Belegung Nebengleise

Durchgehend 53 Tage

D-11846BZU-B23 Nebikon Gleis 2,3 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

510-2 Bern - Wanz - Zf - Luzern
D-11846BZU-B23 Nebikon Gleis 2,3 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.10.2022 21.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Nebikon Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nutzbarkeit Gleis 1 für Güterverkehr ist
beschränkt
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Güterverkehr

SBBC
Bauphase 4+5: in Gleis 1 wird durch S29+RE
das Hilfsperron angefahren. Manöverzeiten
müssen auf die Nutzung RV angepasst werden.
eventuell müssen auch die Zustell- und
Abholzeiten umgeplant werden. Gleis 2 kann
nicht 1:1 als Ersatz angeboten werden wegen
Durchfahrt von Schnellzügen

gross

Durchgehend 72 Tage +
6.0 h

514 Zofingen -  Suhr - Lenzburg
D-16866FbE22 Suhr Weiche 21, Bahnübergang,

Ausbau Weiche 13
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 13.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Suhr - Oberentfelden Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung SUHR (Exkl.) - KK

Schichtweise 17x 5.5 h

30.04.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Suhr Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

570 Luzern - Kue - Immensee
D-24346FbE22_HEIM_W_31-34 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-24346FbE22_HEIM_W_31-34 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 31-91 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS, SBBP
auswärtige Abstellungen

Durchgehend 25 Tage +
8.0 h

19.04.2022 30.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 11 Tage +
4.5 h

01.05.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 5 Tage + 4.5
h

D-32458CLUSTER - 570_GTS-KUE_Neu2022 (ex
2021)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

570 Luzern - Kue - Immensee
D-32458CLUSTER - 570_GTS-KUE_Neu2022 (ex

2021)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gütsch (Abzw) - Küssnacht
am Rigi

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre zwischen Abzweigung
Gütsch- Küssnacht
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SOB VAE Umleitung nach RK
gemäss PA 1164/1166

Regionalverkehr

SBBP S3 integral Ausfall KUE-LZ-KUE
Bahnersatz ☑

Durchgehend 17 Tage +
4.0 h

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-52326UF_2022_(BRU)-AL (KW7+11+47) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2022 21.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw BRU-AL
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.5 h

13.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw BRU-AL
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.5 h

20.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw BRU-AL
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.5 h

D-6901153779_FbE22_FL-AL_GL_93-899 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-6901153779_FbE22_FL-AL_GL_93-899 SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2022 01.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flüelen - Altdorf UR Mittel

nicht verfügbar (Nacht)
Durchgehend 16 Tage +

1.0 h

D-52325UF_2022_(IM)-BRU (KW22-23+48) SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2022 05.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.5 h

06.06.2022 13.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.5 h

27.11.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.5 h

D-9481153789_FbE22_GD_W_142-145_152-156
(Bm3)

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2022 17.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Arth-Goldau Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre CARGO verso binari 81-89 da
coordinare

Schichtweise 10x 9.0 h

D-4791153790_FbE22_SCHW_GL_2-62_3-63 (ex
21)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-4791153790_FbE22_SCHW_GL_2-62_3-63 (ex

21)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mittelperron Gl 1+2 ausser Betrieb
15.06.-11.11.2022 prov Aussenperron Gl 1+4 (Gl 1 = 220m / Gl 4
= 320m) Gleis 3 dauernd gesperrt -> transit S-N via Gleis 4 Minim
angepasste Rangierabläufe Auswirkungen gem Prüfaufrtrag KOP-
705
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 74 Tage +
6.2 h

04.09.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mittelperron Gl 1+2 ausser Betrieb
15.06.-11.11.2022 prov Aussenperron Gl 1+4 (Gl 1 = 220m / Gl 4
= 320m) Gleis 2 dauernd gesperrt -> Transit N-S via Gleis 1 Minim
angepasste Rangierabläufe Auswirkungen gem Prüfaufrtrag KOP-
705
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 67 Tage +
7.2 h

D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mittelperron Gl 1+2 ausser Betrieb
15.06.-11.11.2022 prov Aussenperron Gl 1+4 (Gl 1 = 220m / Gl 4
= 320m) Gleis 3 dauernd gesperrt -> transit S-N via Gleis 4 Minim
angepasste Rangierabläufe Auswirkungen gem Prüfaufrtrag KOP-
705
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 74 Tage +
6.2 h

04.09.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mittelperron Gl 1+2 ausser Betrieb
15.06.-11.11.2022 prov Aussenperron Gl 1+4 (Gl 1 = 220m / Gl 4
= 320m) Gleis 2 dauernd gesperrt -> Transit N-S via Gleis 1 Minim
angepasste Rangierabläufe Auswirkungen gem Prüfaufrtrag KOP-
705
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 67 Tage +
7.2 h

D-52324UF_2022_(ZG)-GD (KW27+46) SBB/CFF/FFS
Region Ost/Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-52324UF_2022_(ZG)-GD (KW27+46) SBB/CFF/FFS

Region Ost/Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2022 10.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung FV via RK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.5 h

13.11.2022 20.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung FV via RK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.5 h

D-105891157014_FbE22_ER_W_201-202-203-
204_GL_12-22

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2022 28.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h

28.09.2022 30.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ER Nordseitig nur Gl 1 befahrbar
Abstellungen geä
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

01.10.2022 03.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: ER lato nord solo bin 1 percorribile. Bin
semplice ER-RYN Modifiche manovre / ricoveri, LRZ da spostare ev
Einzelzüge (es GOPEX) da verificareDurchgehend 1 Tag + 9.0 h

02.10.2022 03.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Arth-Goldau - Bellinzona via GBT
D-105891157014_FbE22_ER_W_201-202-203-

204_GL_12-22
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.10.2022 07.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ER Nordseitig nur Gl 1 befahrbar
Abstellungen geä
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

08.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice RYN-ER

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

09.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

10.10.2022 14.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 8.0 h

11.10.2022 12.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

600 Luzern - Rk - Goldau
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2021 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Auswirkungen = Nebengleis
dauernde Ausserbetriebnahme Gl24 für die gesamte Dauer der
BaustelleDurchgehend 973 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-24346FbE22_HEIM_W_31-34 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 31-91 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS, SBBP
auswärtige Abstellungen

Durchgehend 25 Tage +
8.0 h

19.04.2022 30.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 11 Tage +
4.5 h

01.05.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 5 Tage + 4.5
h

D-52325UF_2022_(IM)-BRU (KW22-23+48) SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 411Page 122 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-52325UF_2022_(IM)-BRU (KW22-23+48) SBB/CFF/FFS

Region Mitte/Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2022 05.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.5 h

06.06.2022 13.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.5 h

27.11.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.5 h

D-9481153789_FbE22_GD_W_142-145_152-156
(Bm3)

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2022 17.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Arth-Goldau Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre CARGO verso binari 81-89 da
coordinare

Schichtweise 10x 9.0 h

D-52324UF_2022_(ZG)-GD (KW27+46) SBB/CFF/FFS
Region Ost/Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2022 10.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung FV via RK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600 Luzern - Rk - Goldau
D-52324UF_2022_(ZG)-GD (KW27+46) SBB/CFF/FFS

Region Ost/Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2022 20.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung FV via RK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.5 h

D-10492FbE22_OI_W_1_2 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2022 15.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Oberrüti Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-52325UF_2022_(IM)-BRU (KW22-23+48) SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-52325UF_2022_(IM)-BRU (KW22-23+48) SBB/CFF/FFS

Region Mitte/Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2022 05.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.5 h

06.06.2022 13.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.5 h

27.11.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.5 h

D-9481153789_FbE22_GD_W_142-145_152-156
(Bm3)

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2022 17.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Arth-Goldau Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre CARGO verso binari 81-89 da
coordinare

Schichtweise 10x 9.0 h

D-52324UF_2022_(ZG)-GD (KW27+46) SBB/CFF/FFS
Region Ost/Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2022 10.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung FV via RK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-1 Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau
D-52324UF_2022_(ZG)-GD (KW27+46) SBB/CFF/FFS

Region Ost/Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2022 20.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung FV via RK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.5 h

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-5608AI: adattamentoi impianti Airolo (USTRA

per traforo A2)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2022 31.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Bin 4+5 definitivamente fuori uso
Nessun utilizzo previsto da orario annuale

Durchgehend 365 Tage

D-52326UF_2022_(BRU)-AL (KW7+11+47) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2022 21.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw BRU-AL
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.5 h

13.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw BRU-AL
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.5 h

20.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw BRU-AL
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-26939FsE22 PFAF-WAS SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pfaffensprung (Spw) -
Wassen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GU Sud - WAS (20.03.-
15.04. GU Sud - WAS lato GOE causa riscaldamento scambi
mancanti) Concetto sec Prüfauftrag KOP-1188Durchgehend 49 Tage +

5.0 h

08.05.2022 13.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wassen - Pfaffensprung
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice WAS - GU Nord
Concetto sec Prüfauftrag KOP-1188

Durchgehend 35 Tage +
6.0 h

D-5348IU600 Gurtnellen Nord - Du Lauigasse (KM
43.272)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: da orario annuale KOP-1188

Durchgehend 32 Tage +
23.0 h

02.05.2022 01.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Da orario annuale KOP-1188

Durchgehend 30 Tage +
12.0 h

D-628IU600 Gurtnellen Nord - Ue
Buchholzstrasse (KM 44.024)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Da orario annuale - KOP-1188

Durchgehend 32 Tage +
23.0 h

02.05.2022 01.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Da orario annuale - KOP-1188

Durchgehend 30 Tage +
12.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-26938FsE22 GU-PFAF SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gurtnellen - Pfaffensprung
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binari osemplice GU-WAS Concetto sec
Prüfauftrag KOP-1188

Durchgehend 20 Tage

22.05.2022 13.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pfaffensprung (Spw) -
Gurtnellen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice WAS - GU Nord
concetto sec Prüfauftrag KOP-1188

Durchgehend 21 Tage +
6.0 h

D-6901153779_FbE22_FL-AL_GL_93-899 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2022 01.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flüelen - Altdorf UR Mittel

nicht verfügbar (Nacht)
Durchgehend 16 Tage +

1.0 h

D-52325UF_2022_(IM)-BRU (KW22-23+48) SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2022 05.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.5 h

06.06.2022 13.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-52325UF_2022_(IM)-BRU (KW22-23+48) SBB/CFF/FFS

Region Mitte/Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.5 h

D-9481153789_FbE22_GD_W_142-145_152-156
(Bm3)

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2022 17.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Arth-Goldau Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre CARGO verso binari 81-89 da
coordinare

Schichtweise 10x 9.0 h

D-5347IU600 Gurtnellen Nord - Du
Dangelbodenbach (KM 51.562)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2022 22.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Amsteg-Silenen - Gurtnellen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Da orario annuale sec KOP-1188

Durchgehend 40 Tage

01.08.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gurtnellen - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Da orario annuale sec KOP-1188 Binario
semplice GU sud - AS nord

Durchgehend 39 Tage +
12.0 h

D-26936FsE22 ZGRG-GU SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-26936FsE22 ZGRG-GU SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2022 22.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zgraggen (Spw) - Gurtnellen Mittel

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: binario semplice AS nord - GU orario
annuale sec KOP-1188

Durchgehend 39 Tage +
17.0 h

01.08.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gurtnellen - Zgraggen (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: binario semplice AS nord - GU orario
annuale sec KOP-1188

Durchgehend 39 Tage +
5.0 h

D-4791153790_FbE22_SCHW_GL_2-62_3-63 (ex
21)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mittelperron Gl 1+2 ausser Betrieb
15.06.-11.11.2022 prov Aussenperron Gl 1+4 (Gl 1 = 220m / Gl 4
= 320m) Gleis 3 dauernd gesperrt -> transit S-N via Gleis 4 Minim
angepasste Rangierabläufe Auswirkungen gem Prüfaufrtrag KOP-
705
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 74 Tage +
6.2 h

04.09.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mittelperron Gl 1+2 ausser Betrieb
15.06.-11.11.2022 prov Aussenperron Gl 1+4 (Gl 1 = 220m / Gl 4
= 320m) Gleis 2 dauernd gesperrt -> Transit N-S via Gleis 1 Minim
angepasste Rangierabläufe Auswirkungen gem Prüfaufrtrag KOP-
705
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 67 Tage +
7.2 h

D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mittelperron Gl 1+2 ausser Betrieb
15.06.-11.11.2022 prov Aussenperron Gl 1+4 (Gl 1 = 220m / Gl 4
= 320m) Gleis 3 dauernd gesperrt -> transit S-N via Gleis 4 Minim
angepasste Rangierabläufe Auswirkungen gem Prüfaufrtrag KOP-
705
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 74 Tage +
6.2 h

04.09.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mittelperron Gl 1+2 ausser Betrieb
15.06.-11.11.2022 prov Aussenperron Gl 1+4 (Gl 1 = 220m / Gl 4
= 320m) Gleis 2 dauernd gesperrt -> Transit N-S via Gleis 1 Minim
angepasste Rangierabläufe Auswirkungen gem Prüfaufrtrag KOP-
705
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 67 Tage +
7.2 h

D-52324UF_2022_(ZG)-GD (KW27+46) SBB/CFF/FFS
Region Ost/Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2022 10.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung FV via RK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.5 h

13.11.2022 20.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung FV via RK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.5 h

D-26940FsE22 WAS-EGW SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 14.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Eggwald (Spw) - Wassen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: orario annuale sec KOP-1188

Durchgehend 32 Tage +
11.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-105891157014_FbE22_ER_W_201-202-203-

204_GL_12-22
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2022 28.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h

28.09.2022 30.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ER Nordseitig nur Gl 1 befahrbar
Abstellungen geä
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

01.10.2022 03.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: ER lato nord solo bin 1 percorribile. Bin
semplice ER-RYN Modifiche manovre / ricoveri, LRZ da spostare ev
Einzelzüge (es GOPEX) da verificareDurchgehend 1 Tag + 9.0 h

02.10.2022 03.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

03.10.2022 07.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ER Nordseitig nur Gl 1 befahrbar
Abstellungen geä
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

08.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice RYN-ER

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

09.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

10.10.2022 14.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-2 Arth-Goldau - Airolo
D-105891157014_FbE22_ER_W_201-202-203-

204_GL_12-22
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2022 12.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

600-3 Airolo - Bellinzona
D-5608AI: adattamentoi impianti Airolo (USTRA

per traforo A2)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2022 31.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Bin 4+5 definitivamente fuori uso
Nessun utilizzo previsto da orario annuale

Durchgehend 365 Tage

D-22266FbE22_BO-BIA_Gl_100 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2022 05.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pollegio Nord (dira) - Biasca Mittel

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice BO nord - BIA Incroci con
treni HVZ da definire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6 Tage +

10.0 h

D-25597FsE22 SORD-AP SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2022 31.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo - Ambrì-Piotta Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuato alternato
binarii 100 o 200. Previsto da orario annuale sec KOP-1188

Durchgehend 214 Tage +
1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-25601FsE22 RO-PARD SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2022 15.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rodi-Fiesso - Faido Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuato alternato bin
100 o 200 in cluster con altri lavori. Da orario annuale sec KOP-
1188Durchgehend 62 Tage

29.08.2022 15.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rodi-Fiesso - Faido Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuato alternato bin
100 o 200 in cluster con altri lavori. Da orario annuale sec KOP-
1188Durchgehend 48 Tage

D-25603FsE22 PARD-FA SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2022 15.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rodi-Fiesso - Faido Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuato alternato bin
100 o 200 in cluster con altri lavori. Da orario annuale sec KOP-
1188Durchgehend 62 Tage

29.08.2022 15.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rodi-Fiesso - Faido Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuato alternato bin
100 o 200 in cluster con altri lavori. Da orario annuale sec KOP-
1188Durchgehend 48 Tage

D-22863LAV-PIA Risanamento BDu R. di Anzonico +
Spraghetti

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2022 24.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lavorgo - Pianotondo (c bin) Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice LAV-BO Sud
Riattivaztione LAV mp bin 4 Concetto sec KOP-535
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 39 Tage +

1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-3 Airolo - Bellinzona
D-22863LAV-PIA Risanamento BDu R. di Anzonico +

Spraghetti
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.07.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pianotondo (c bin) - Lavorgo Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice LAV-BO Sud
Riattivaztione LAV mp bin 4 Concetto sec KOP-535
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

5.0 h

29.08.2022 31.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lavorgo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 6.2 h

D-54467LAV-PIA Risanamento muro km 113.851 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.07.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pianotondo (c bin) - Lavorgo Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuato in cluster con
altri lavori Concetto sec KOP-535
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

5.0 h

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-54211Fase 13.1 (testata nord) SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

KM-Intervallplanung.sud@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.07.2021 25.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Chiasso Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Rimangono unicamente bin 21-22 in
servizio per i treni merci S-N Ricoveri modificati Restrizioni
pianificato da orario annuale Da prevedere restrizione d'esercizio
sui binari parzialmente utilizzabili lato sud (bin. 23-25); utilizzabili
lato nord (bin. 761, 32-39).

Durchgehend 448 Tage

D-486BZU23; Rivera-Bironico: Rinnovo Stazione
(ISP 1150296)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-4 Bellinzona - Chiasso Est
D-486BZU23; Rivera-Bironico: Rinnovo Stazione

(ISP 1150296)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2022 10.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rivera-Bironico Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuato bin 3 -
garantiti marciapiedi provvisori 180m per tutta la durata dei lavori
/ sec. KOP-1012Durchgehend 90 Tage +

15.0 h

11.04.2022 11.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rivera-Bironico Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuato bin 4 -
garantiti marciapiedi provvisori 180m per tutta la durata dei lavori
/ sec. KOP-1012Durchgehend 153 Tage +

16.0 h

D-10605FbE22_CAP-MEN_GL_100 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.08.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Capolago-Riva S. Vitale -
Mendrisio

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice continuo - sec. KOP-
949

Durchgehend 23 Tage +
6.5 h

D-459AS25: BEL-GIU 3.Bin e Fta Piazza
Indipendenza

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona Sud - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice continuo - sec. KOP-
949

Durchgehend 16 Tage +
6.0 h

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-5608AI: adattamentoi impianti Airolo (USTRA

per traforo A2)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-5608AI: adattamentoi impianti Airolo (USTRA

per traforo A2)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.01.2022 31.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Bin 4+5 definitivamente fuori uso
Nessun utilizzo previsto da orario annuale

Durchgehend 365 Tage

D-52326UF_2022_(BRU)-AL (KW7+11+47) SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.02.2022 21.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw BRU-AL
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.5 h

13.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw BRU-AL
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.5 h

20.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brunnen - Rynächt Nord Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw BRU-AL
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.5 h

D-22266FbE22_BO-BIA_Gl_100 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2022 05.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pollegio Nord (dira) - Biasca Mittel

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice BO nord - BIA Incroci con
treni HVZ da definire
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6 Tage +

10.0 h

D-26939FsE22 PFAF-WAS SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-26939FsE22 PFAF-WAS SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.03.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pfaffensprung (Spw) -
Wassen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice GU Sud - WAS (20.03.-
15.04. GU Sud - WAS lato GOE causa riscaldamento scambi
mancanti) Concetto sec Prüfauftrag KOP-1188Durchgehend 49 Tage +

5.0 h

08.05.2022 13.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wassen - Pfaffensprung
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice WAS - GU Nord
Concetto sec Prüfauftrag KOP-1188

Durchgehend 35 Tage +
6.0 h

D-5348IU600 Gurtnellen Nord - Du Lauigasse (KM
43.272)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: da orario annuale KOP-1188

Durchgehend 32 Tage +
23.0 h

02.05.2022 01.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Da orario annuale KOP-1188

Durchgehend 30 Tage +
12.0 h

D-628IU600 Gurtnellen Nord - Ue
Buchholzstrasse (KM 44.024)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Erstfeld - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Da orario annuale - KOP-1188

Durchgehend 32 Tage +
23.0 h

02.05.2022 01.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Amsteg-Silenen - Erstfeld Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Da orario annuale - KOP-1188

Durchgehend 30 Tage +
12.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-25597FsE22 SORD-AP SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2022 31.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Airolo - Ambrì-Piotta Klein

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuato alternato
binarii 100 o 200. Previsto da orario annuale sec KOP-1188

Durchgehend 214 Tage +
1.0 h

D-25601FsE22 RO-PARD SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2022 15.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rodi-Fiesso - Faido Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuato alternato bin
100 o 200 in cluster con altri lavori. Da orario annuale sec KOP-
1188Durchgehend 62 Tage

29.08.2022 15.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rodi-Fiesso - Faido Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuato alternato bin
100 o 200 in cluster con altri lavori. Da orario annuale sec KOP-
1188Durchgehend 48 Tage

D-25603FsE22 PARD-FA SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.04.2022 15.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rodi-Fiesso - Faido Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuato alternato bin
100 o 200 in cluster con altri lavori. Da orario annuale sec KOP-
1188Durchgehend 62 Tage

29.08.2022 15.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rodi-Fiesso - Faido Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuato alternato bin
100 o 200 in cluster con altri lavori. Da orario annuale sec KOP-
1188Durchgehend 48 Tage

D-26938FsE22 GU-PFAF SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-26938FsE22 GU-PFAF SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gurtnellen - Pfaffensprung
(Spw)

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binari osemplice GU-WAS Concetto sec
Prüfauftrag KOP-1188

Durchgehend 20 Tage

22.05.2022 13.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pfaffensprung (Spw) -
Gurtnellen

Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice WAS - GU Nord
concetto sec Prüfauftrag KOP-1188

Durchgehend 21 Tage +
6.0 h

D-6901153779_FbE22_FL-AL_GL_93-899 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2022 01.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flüelen - Altdorf UR Mittel

nicht verfügbar (Nacht)
Durchgehend 16 Tage +

1.0 h

D-52325UF_2022_(IM)-BRU (KW22-23+48) SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2022 05.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.5 h

06.06.2022 13.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-52325UF_2022_(IM)-BRU (KW22-23+48) SBB/CFF/FFS

Region Mitte/Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.5 h

D-9481153789_FbE22_GD_W_142-145_152-156
(Bm3)

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2022 17.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Arth-Goldau Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre CARGO verso binari 81-89 da
coordinare

Schichtweise 10x 9.0 h

D-5347IU600 Gurtnellen Nord - Du
Dangelbodenbach (KM 51.562)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2022 22.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Amsteg-Silenen - Gurtnellen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Da orario annuale sec KOP-1188

Durchgehend 40 Tage

01.08.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gurtnellen - Amsteg-Silenen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Da orario annuale sec KOP-1188 Binario
semplice GU sud - AS nord

Durchgehend 39 Tage +
12.0 h

D-26936FsE22 ZGRG-GU SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-26936FsE22 ZGRG-GU SBB/CFF/FFS

Region Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2022 22.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zgraggen (Spw) - Gurtnellen Mittel

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: binario semplice AS nord - GU orario
annuale sec KOP-1188

Durchgehend 39 Tage +
17.0 h

01.08.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Gurtnellen - Zgraggen (Spw) Mittel

Teilsperre Strecke (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: binario semplice AS nord - GU orario
annuale sec KOP-1188

Durchgehend 39 Tage +
5.0 h

D-22863LAV-PIA Risanamento BDu R. di Anzonico +
Spraghetti

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2022 24.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Lavorgo - Pianotondo (c bin) Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice LAV-BO Sud
Riattivaztione LAV mp bin 4 Concetto sec KOP-535
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 39 Tage +

1.0 h

25.07.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pianotondo (c bin) - Lavorgo Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice LAV-BO Sud
Riattivaztione LAV mp bin 4 Concetto sec KOP-535
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

5.0 h

29.08.2022 31.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Lavorgo Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 2x 6.2 h

D-4791153790_FbE22_SCHW_GL_2-62_3-63 (ex
21)

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-4791153790_FbE22_SCHW_GL_2-62_3-63 (ex

21)
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mittelperron Gl 1+2 ausser Betrieb
15.06.-11.11.2022 prov Aussenperron Gl 1+4 (Gl 1 = 220m / Gl 4
= 320m) Gleis 3 dauernd gesperrt -> transit S-N via Gleis 4 Minim
angepasste Rangierabläufe Auswirkungen gem Prüfaufrtrag KOP-
705
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 74 Tage +
6.2 h

04.09.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mittelperron Gl 1+2 ausser Betrieb
15.06.-11.11.2022 prov Aussenperron Gl 1+4 (Gl 1 = 220m / Gl 4
= 320m) Gleis 2 dauernd gesperrt -> Transit N-S via Gleis 1 Minim
angepasste Rangierabläufe Auswirkungen gem Prüfaufrtrag KOP-
705
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 67 Tage +
7.2 h

D-635Schwyz B23 Anpassungen SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.06.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mittelperron Gl 1+2 ausser Betrieb
15.06.-11.11.2022 prov Aussenperron Gl 1+4 (Gl 1 = 220m / Gl 4
= 320m) Gleis 3 dauernd gesperrt -> transit S-N via Gleis 4 Minim
angepasste Rangierabläufe Auswirkungen gem Prüfaufrtrag KOP-
705
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 74 Tage +
6.2 h

04.09.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schwyz Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mittelperron Gl 1+2 ausser Betrieb
15.06.-11.11.2022 prov Aussenperron Gl 1+4 (Gl 1 = 220m / Gl 4
= 320m) Gleis 2 dauernd gesperrt -> Transit N-S via Gleis 1 Minim
angepasste Rangierabläufe Auswirkungen gem Prüfaufrtrag KOP-
705
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 67 Tage +
7.2 h

D-52324UF_2022_(ZG)-GD (KW27+46) SBB/CFF/FFS
Region Ost/Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 411Page 143 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-52324UF_2022_(ZG)-GD (KW27+46) SBB/CFF/FFS

Region Ost/Süd
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2022 10.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung FV via RK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.5 h

13.11.2022 20.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung FV via RK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.5 h

D-54467LAV-PIA Risanamento muro km 113.851 SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.07.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pianotondo (c bin) - Lavorgo Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sbarramento continuato in cluster con
altri lavori Concetto sec KOP-535
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

5.0 h

D-26940FsE22 WAS-EGW SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 14.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Eggwald (Spw) - Wassen Mittel

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: orario annuale sec KOP-1188

Durchgehend 32 Tage +
11.0 h

D-105891157014_FbE22_ER_W_201-202-203-
204_GL_12-22

SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2022 28.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona
D-105891157014_FbE22_ER_W_201-202-203-

204_GL_12-22
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.09.2022 30.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ER Nordseitig nur Gl 1 befahrbar
Abstellungen geä
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

01.10.2022 03.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: ER lato nord solo bin 1 percorribile. Bin
semplice ER-RYN Modifiche manovre / ricoveri, LRZ da spostare ev
Einzelzüge (es GOPEX) da verificareDurchgehend 1 Tag + 9.0 h

02.10.2022 03.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

03.10.2022 07.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: ER Nordseitig nur Gl 1 befahrbar
Abstellungen geä
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

08.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Bin semplice RYN-ER

Durchgehend 1 Tag + 9.0 h

09.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h

10.10.2022 14.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 8.0 h

11.10.2022 12.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Erstfeld Nord (Abzw) -
Erstfeld

Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 2x 3.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

600-5 Arth-Goldau - Bellinzona

632 Bellinzona - Locarno
D-459AS25: BEL-GIU 3.Bin e Fta Piazza

Indipendenza
SBB/CFF/FFS
Region Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Bellinzona Sud - Giubiasco Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Binario semplice continuo - sec. KOP-
949

Durchgehend 16 Tage +
6.0 h

647 Brugg AG - Hendschiken
D-805FbE21/22 Othmarsingen Gleis 4 und 5 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 29.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre OTH Gl.5-25 inkl. Perron.
Gleisänderungen bei den S-Bahnen nötig. Transitgüterverkehr S-N
via Gl.4 oder Gl.6. Gleis 6 wird zusätzlich Mo-Fr 07:45-15:45 Uhr
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10 Tage +
15.0 h

D-25152Umbau Bahnhof Mägenwil, AS25
Rupperswil-Mägenwil Leistungssteigerung

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In MAEG nur 1 Perronkante
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

25.06.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In MAEG nur 1 Perronkante
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

D-1663FbE22 Brugg Gleis 1-31 und 3-33 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

647 Brugg AG - Hendschiken
D-1663FbE22 Brugg Gleis 1-31 und 3-33 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2022 19.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 sowie Einspur Wildegg -
Brugg. Abstellanlage E während Sperre nicht erreichbar.
Abstellanlage D nur von Gl.4-7 erreichbar. Konzept 470 für Sperre
Gleis 3 vorhanden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

19.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brugg AG Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3. Konzept 470. Andere
Gleisbenutzung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 8.0 h

07.11.2022 12.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 1 gesperrt. Relation
Bözberg-Brugg-Turgi muss via Gleis 2 verkehren. Diverse
Gleisänderungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

12.11.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG - Brugg AG Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, dazu Einspur in der
Bahnhofseinfahrt Richtung Turgi.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

13.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, dazu Einspur in der
Bahnhofseinfahrt Richtung Turgi.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

14.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 gesperrt. Gemäss Konzept 470

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 8.0 h

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-805FbE21/22 Othmarsingen Gleis 4 und 5 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-805FbE21/22 Othmarsingen Gleis 4 und 5 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 29.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre OTH Gl.5-25 inkl. Perron.
Gleisänderungen bei den S-Bahnen nötig. Transitgüterverkehr S-N
via Gl.4 oder Gl.6. Gleis 6 wird zusätzlich Mo-Fr 07:45-15:45 Uhr
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10 Tage +
15.0 h

D-25152Umbau Bahnhof Mägenwil, AS25
Rupperswil-Mägenwil Leistungssteigerung

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In MAEG nur 1 Perronkante
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

25.06.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In MAEG nur 1 Perronkante
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

D-1454BZU23: Eiken, Perronerhöhung P01/P02
(BeHiG)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Eiken - Niederfeld (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur NIF-STS. Verspätungen G-
Verkehr 3-7min.

Schichtweise 96x 6.6 h

D-10028PR Eidg. Schwing- und Älplerfest 2022 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-10028PR Eidg. Schwing- und Älplerfest 2022 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2022 13.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pratteln Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 1 Kopfgleis nicht nutzbar.

Durchgehend 66 Tage

D-1663FbE22 Brugg Gleis 1-31 und 3-33 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2022 19.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 sowie Einspur Wildegg -
Brugg. Abstellanlage E während Sperre nicht erreichbar.
Abstellanlage D nur von Gl.4-7 erreichbar. Konzept 470 für Sperre
Gleis 3 vorhanden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

19.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brugg AG Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3. Konzept 470. Andere
Gleisbenutzung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 8.0 h

07.11.2022 12.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 1 gesperrt. Relation
Bözberg-Brugg-Turgi muss via Gleis 2 verkehren. Diverse
Gleisänderungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

12.11.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG - Brugg AG Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, dazu Einspur in der
Bahnhofseinfahrt Richtung Turgi.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

13.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, dazu Einspur in der
Bahnhofseinfahrt Richtung Turgi.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

648 Pratteln - BGVL - Hendschiken
D-1663FbE22 Brugg Gleis 1-31 und 3-33 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 gesperrt. Gemäss Konzept 470

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 8.0 h

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung von Olten Nord in
Richtung Läufelfingen. Restliche Strecken nicht betroffen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19 Tage

D-1890FbE22 Sissach = Läufelfingen Gl 623,
Sissach Gl. 84 (Cluster )

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sissach - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S9 mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17 Tage +

5.2 h

D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-805FbE21/22 Othmarsingen Gleis 4 und 5 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 29.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre OTH Gl.5-25 inkl. Perron.
Gleisänderungen bei den S-Bahnen nötig. Transitgüterverkehr S-N
via Gl.4 oder Gl.6. Gleis 6 wird zusätzlich Mo-Fr 07:45-15:45 Uhr
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10 Tage +
15.0 h

D-48183Fahrbahn-Nacharbeiten PU Dietikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Dietikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Rangierkapazität für
Cargo / IH.

Durchgehend 13 Tage +
8.0 h

D-25152Umbau Bahnhof Mägenwil, AS25
Rupperswil-Mägenwil Leistungssteigerung

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In MAEG nur 1 Perronkante
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-25152Umbau Bahnhof Mägenwil, AS25

Rupperswil-Mägenwil Leistungssteigerung
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In MAEG nur 1 Perronkante
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

D-16700FbE22 Mellingen Weiche 7, Ausbau
Weichen 7+8

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gruemet (Abzw) - Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 8x 7.5 h

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) - Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

05.09.2022 10.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 7.5 h

11.09.2022 15.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gruemet (Abzw) - Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 7.5 h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

650 Olten - Lb - Zürich
D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung von Olten Nord in
Richtung Läufelfingen. Restliche Strecken nicht betroffen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19 Tage

D-1890FbE22 Sissach = Läufelfingen Gl 623,
Sissach Gl. 84 (Cluster )

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sissach - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S9 mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17 Tage +

5.2 h

D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-805FbE21/22 Othmarsingen Gleis 4 und 5 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 29.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre OTH Gl.5-25 inkl. Perron.
Gleisänderungen bei den S-Bahnen nötig. Transitgüterverkehr S-N
via Gl.4 oder Gl.6. Gleis 6 wird zusätzlich Mo-Fr 07:45-15:45 Uhr
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10 Tage +
15.0 h

D-48183Fahrbahn-Nacharbeiten PU Dietikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Dietikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Rangierkapazität für
Cargo / IH.

Durchgehend 13 Tage +
8.0 h

D-25152Umbau Bahnhof Mägenwil, AS25
Rupperswil-Mägenwil Leistungssteigerung

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In MAEG nur 1 Perronkante
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-25152Umbau Bahnhof Mägenwil, AS25

Rupperswil-Mägenwil Leistungssteigerung
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.06.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In MAEG nur 1 Perronkante
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

D-16700FbE22 Mellingen Weiche 7, Ausbau
Weichen 7+8

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gruemet (Abzw) - Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 8x 7.5 h

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) - Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

05.09.2022 10.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 7.5 h

11.09.2022 15.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gruemet (Abzw) - Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 7.5 h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Olten - Lb - Zürich
D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen

Publikumsanlagen (BehiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2022 24.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Freiverlad in
Wildegg

Durchgehend 32 Tage +
8.0 h

05.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Anschlussgleise JOWA nicht erreichbar

Durchgehend 23 Tage +
4.0 h

19.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Freiverlad nicht erreichbar

Durchgehend 9 Tage + 4.0
h

D-1659FbE22 Schinznach Bad-Wildegg Gleis 831-
833-13

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2022 08.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Brugg AG West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Wildegg-
Brugg. Massnahmen gemäss KOP-1158
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650 Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen
D-1663FbE22 Brugg Gleis 1-31 und 3-33 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2022 19.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 sowie Einspur Wildegg -
Brugg. Abstellanlage E während Sperre nicht erreichbar.
Abstellanlage D nur von Gl.4-7 erreichbar. Konzept 470 für Sperre
Gleis 3 vorhanden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

19.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brugg AG Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3. Konzept 470. Andere
Gleisbenutzung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 8.0 h

07.11.2022 12.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 1 gesperrt. Relation
Bözberg-Brugg-Turgi muss via Gleis 2 verkehren. Diverse
Gleisänderungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

12.11.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG - Brugg AG Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, dazu Einspur in der
Bahnhofseinfahrt Richtung Turgi.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

13.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, dazu Einspur in der
Bahnhofseinfahrt Richtung Turgi.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

14.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 gesperrt. Gemäss Konzept 470

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 8.0 h

650-2 Olten - BG - Zürich
D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung von Olten Nord in
Richtung Läufelfingen. Restliche Strecken nicht betroffen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19 Tage

D-1890FbE22 Sissach = Läufelfingen Gl 623,
Sissach Gl. 84 (Cluster )

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sissach - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S9 mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17 Tage +

5.2 h

D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-48183Fahrbahn-Nacharbeiten PU Dietikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-48183Fahrbahn-Nacharbeiten PU Dietikon SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Dietikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Rangierkapazität für
Cargo / IH.

Durchgehend 13 Tage +
8.0 h

D-1122 Baden Oberstadt, SU Mellingerstrasse SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wettingen - Baden
Oberstadt

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Konzept gem Prüfauftrag

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 68 Tage +

13.0 h

D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen
Publikumsanlagen (BehiG)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2022 24.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Freiverlad in
Wildegg

Durchgehend 32 Tage +
8.0 h

05.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Anschlussgleise JOWA nicht erreichbar

Durchgehend 23 Tage +
4.0 h

19.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Freiverlad nicht erreichbar

Durchgehend 9 Tage + 4.0
h

D-1659FbE22 Schinznach Bad-Wildegg Gleis 831-
833-13

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-1659FbE22 Schinznach Bad-Wildegg Gleis 831-

833-13
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2022 08.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Brugg AG West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Wildegg-
Brugg. Massnahmen gemäss KOP-1158
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

4.0 h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

D-1663FbE22 Brugg Gleis 1-31 und 3-33 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2022 19.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 sowie Einspur Wildegg -
Brugg. Abstellanlage E während Sperre nicht erreichbar.
Abstellanlage D nur von Gl.4-7 erreichbar. Konzept 470 für Sperre
Gleis 3 vorhanden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

19.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brugg AG Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3. Konzept 470. Andere
Gleisbenutzung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 8.0 h

07.11.2022 12.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 1 gesperrt. Relation
Bözberg-Brugg-Turgi muss via Gleis 2 verkehren. Diverse
Gleisänderungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Olten - BG - Zürich
D-1663FbE22 Brugg Gleis 1-31 und 3-33 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.11.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG - Brugg AG Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, dazu Einspur in der
Bahnhofseinfahrt Richtung Turgi.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

13.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, dazu Einspur in der
Bahnhofseinfahrt Richtung Turgi.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

14.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 gesperrt. Gemäss Konzept 470

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 8.0 h

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung von Olten Nord in
Richtung Läufelfingen. Restliche Strecken nicht betroffen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19 Tage

D-1890FbE22 Sissach = Läufelfingen Gl 623,
Sissach Gl. 84 (Cluster )

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sissach - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S9 mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17 Tage +

5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-48183Fahrbahn-Nacharbeiten PU Dietikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Dietikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Rangierkapazität für
Cargo / IH.

Durchgehend 13 Tage +
8.0 h

D-1122 Baden Oberstadt, SU Mellingerstrasse SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wettingen - Baden
Oberstadt

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Konzept gem Prüfauftrag

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 68 Tage +

13.0 h

D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen
Publikumsanlagen (BehiG)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen

Publikumsanlagen (BehiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2022 24.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Freiverlad in
Wildegg

Durchgehend 32 Tage +
8.0 h

05.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Anschlussgleise JOWA nicht erreichbar

Durchgehend 23 Tage +
4.0 h

19.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Freiverlad nicht erreichbar

Durchgehend 9 Tage + 4.0
h

D-1659FbE22 Schinznach Bad-Wildegg Gleis 831-
833-13

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2022 08.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Brugg AG West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Wildegg-
Brugg. Massnahmen gemäss KOP-1158
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

4.0 h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

D-1663FbE22 Brugg Gleis 1-31 und 3-33 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-2 Zürich - ZHDB - Bg - Olten
D-1663FbE22 Brugg Gleis 1-31 und 3-33 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2022 19.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 sowie Einspur Wildegg -
Brugg. Abstellanlage E während Sperre nicht erreichbar.
Abstellanlage D nur von Gl.4-7 erreichbar. Konzept 470 für Sperre
Gleis 3 vorhanden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

19.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brugg AG Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3. Konzept 470. Andere
Gleisbenutzung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 8.0 h

07.11.2022 12.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 1 gesperrt. Relation
Bözberg-Brugg-Turgi muss via Gleis 2 verkehren. Diverse
Gleisänderungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

12.11.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG - Brugg AG Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, dazu Einspur in der
Bahnhofseinfahrt Richtung Turgi.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

13.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, dazu Einspur in der
Bahnhofseinfahrt Richtung Turgi.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

14.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 gesperrt. Gemäss Konzept 470

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 8.0 h

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung von Olten Nord in
Richtung Läufelfingen. Restliche Strecken nicht betroffen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19 Tage

D-1890FbE22 Sissach = Läufelfingen Gl 623,
Sissach Gl. 84 (Cluster )

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sissach - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S9 mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17 Tage +

5.2 h

D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-805FbE21/22 Othmarsingen Gleis 4 und 5 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-805FbE21/22 Othmarsingen Gleis 4 und 5 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 29.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre OTH Gl.5-25 inkl. Perron.
Gleisänderungen bei den S-Bahnen nötig. Transitgüterverkehr S-N
via Gl.4 oder Gl.6. Gleis 6 wird zusätzlich Mo-Fr 07:45-15:45 Uhr
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10 Tage +
15.0 h

D-48183Fahrbahn-Nacharbeiten PU Dietikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Dietikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Rangierkapazität für
Cargo / IH.

Durchgehend 13 Tage +
8.0 h

D-25152Umbau Bahnhof Mägenwil, AS25
Rupperswil-Mägenwil Leistungssteigerung

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In MAEG nur 1 Perronkante
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

25.06.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In MAEG nur 1 Perronkante
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

D-16700FbE22 Mellingen Weiche 7, Ausbau
Weichen 7+8

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

650-3 Olten - GMT - ZVBO - Zürich
D-16700FbE22 Mellingen Weiche 7, Ausbau

Weichen 7+8
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gruemet (Abzw) - Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 8x 7.5 h

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) - Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

05.09.2022 10.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 7.5 h

11.09.2022 15.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gruemet (Abzw) - Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 7.5 h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-15048FbE21/22 Seon-Hallwil Gleis 633, Seon

Gleis 2, Weichen 1, 2
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

651 Emmenbrücke - Lenzburg
D-15048FbE21/22 Seon-Hallwil Gleis 633, Seon

Gleis 2, Weichen 1, 2
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Beinwil am See - Seon Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre Sa 10.04 / 01.00 Uhr bis Mo
26.04 / 04.00 Uhr durchgehend
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP Ausfälle: alle Züge zwischen LB und BW
Ausfälle: alle Züge zwischen LB und BWBahnersatz ☑

Durchgehend 16 Tage +
3.0 h

D-2079Sanierung Stützbauwerke Birrwil-Seon
Cluster 2022

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.10.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Beinwil am See - Lenzburg Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperre

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

SBBP
Ausfälle: alle Züge zwischen LB und BW
gleichzeitig mit der Sperre BW-HUEB jeweils Mo-
Fr am Tag

Bahnersatz ☑

Durchgehend 16 Tage +
2.9 h

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-805FbE21/22 Othmarsingen Gleis 4 und 5 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 29.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Othmarsingen Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sperre OTH Gl.5-25 inkl. Perron.
Gleisänderungen bei den S-Bahnen nötig. Transitgüterverkehr S-N
via Gl.4 oder Gl.6. Gleis 6 wird zusätzlich Mo-Fr 07:45-15:45 Uhr
gesperrt.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10 Tage +
15.0 h

D-25152Umbau Bahnhof Mägenwil, AS25
Rupperswil-Mägenwil Leistungssteigerung

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-25152Umbau Bahnhof Mägenwil, AS25

Rupperswil-Mägenwil Leistungssteigerung
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In MAEG nur 1 Perronkante
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

25.06.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Mägenwil - Othmarsingen Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung OTH-MAEG
sowie Sperrung Gleis 1-2 in MAEG. In MAEG nur 1 Perronkante
nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

D-1663FbE22 Brugg Gleis 1-31 und 3-33 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2022 19.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 sowie Einspur Wildegg -
Brugg. Abstellanlage E während Sperre nicht erreichbar.
Abstellanlage D nur von Gl.4-7 erreichbar. Konzept 470 für Sperre
Gleis 3 vorhanden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

19.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brugg AG Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3. Konzept 470. Andere
Gleisbenutzung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 8.0 h

07.11.2022 12.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 1 gesperrt. Relation
Bözberg-Brugg-Turgi muss via Gleis 2 verkehren. Diverse
Gleisänderungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

12.11.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG - Brugg AG Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, dazu Einspur in der
Bahnhofseinfahrt Richtung Turgi.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

652 Brugg - Othmarsingen - Lenzburg
D-1663FbE22 Brugg Gleis 1-31 und 3-33 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, dazu Einspur in der
Bahnhofseinfahrt Richtung Turgi.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

14.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 gesperrt. Gemäss Konzept 470

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 8.0 h

653 Gexi - Rotkreuz
D-17703FbE22_WALS=MI_Gl_183-711 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2022 11.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Boswil (Spw) - Muri AG Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur MI-WALS. Anpassungen im G-
Verkehr nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 11 Tage +

18.0 h

D-17718FbE22_WO_W_1/WM_10-12_Gl_35_6 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wohlen AG Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Cargo Nebengleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 10x 8.0 h

02.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wohlen AG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Cargo Nebengleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-17718FbE22_WO_W_1/WM_10-12_Gl_35_6 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2022 05.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wohlen AG Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Cargo Nebengleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.0 h

06.04.2022 07.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wohlen AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Cargo Nebengleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 8.5 h

07.04.2022 07.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Wohlen AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Langer Einspur WO-DOT. 1Peronkante
nicht nutzbar. Verspätung G-Verkehr 3-8min.

Durchgehend 4.0 h

D-381MUEH-SINS-OI, IB-Projekte 88.516-95.793 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.05.2022 01.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sins - Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OI-SINS. Verspätungen G-
Verkehr 3-8min.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 20 Tage

D-10494FbE22_OI=SINS_Gl_200 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

30.05.2022 17.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Oberrüti - Sins Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OI-SINS. Verspätungen G-
Verkehr 3-8min.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 18 Tage +

12.0 h

D-1658FbE21_MI_W_33_41_42 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-1658FbE21_MI_W_33_41_42 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.06.2022 28.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur BNZ-MI. 1Perronkante nicht
nutzbar. Verspätungen G-Verkehr 3-10min.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

28.06.2022 01.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bahnhof MI. 1Peronkante
nicht nutzbar. Verspätung G-verkehr 3-10min.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 3x 6.5 h

01.07.2022 04.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Muri AG Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bahnhof MI. 1Peronkante
nicht nutzbar. Verspätung G-verkehr 3-10min.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.2

h

04.07.2022 08.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Muri AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur im Bahnhof MI. 1Peronkante
nicht nutzbar. Verspätung G-verkehr 3-10min.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.5 h

D-10492FbE22_OI_W_1_2 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.08.2022 08.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OI-SINS. 1Perronkante nicht
nutzbar. Verspätung G-Verkehr 3-10min.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.2 h

08.08.2022 10.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur OI-SINS. 1Perronkante nicht
nutzbar. Verspätung G-Verkehr 3-10min.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

653 Gexi - Rotkreuz
D-10492FbE22_OI_W_1_2 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.08.2022 12.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-SINS 1Peronkante nicht
nutzbar. Verspätung G-Verkehr 5-13min.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.2 h

13.08.2022 15.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Oberrüti Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage

15.08.2022 17.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Oberrüti Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-SINS 1Peronkante nicht
nutzbar. Verspätung G-Verkehr 5-13min.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.2 h

17.08.2022 19.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberrüti Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur RK-SINS 1Peronkante nicht
nutzbar. Verspätung G-Verkehr 5-13min.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 6.2 h

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-540Fluhmühle, Strassenüberführung km

91.695
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.02.2021 01.10.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Fluhmühle (Abzw) Total

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: keine Auswirkungen = Nebengleis
dauernde Ausserbetriebnahme Gl24 für die gesamte Dauer der
BaustelleDurchgehend 973 Tage

D-24346FbE22_HEIM_W_31-34 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-24346FbE22_HEIM_W_31-34 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Luzern Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 31-91 gesperrt

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Regionalverkehr

BLS, SBBP
auswärtige Abstellungen

Durchgehend 25 Tage +
8.0 h

19.04.2022 30.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Heimbach (Spw) - Luzern
Einfahrt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 11 Tage +
4.5 h

01.05.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Luzern Einfahrt (Abzw) -
Heimbach (Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Fernverkehr

SBBP, SOB
Bahnersatz ☑

Regionalverkehr

SBBP
Bahnersatz ☑

Güterverkehr

SBBC

Durchgehend 5 Tage + 4.5
h

D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

660 Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-46253FbE20_PF_HAF_Gl_129_229 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mo 19.00h durchgehend bis Mo 05.00h;
Abstellgleise 821-911 / 822-912 nicht verfügbar. Auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 13 Tage +
10.0 h

14.08.2022 22.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 04.00h durchgehend bis Mo 05.00h;
Abstellgleise 821-911 / 822-912 nicht verfügbar. Auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8 Tage + 1.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-46253FbE20_PF_HAF_Gl_129_229 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2022 22.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon
SZ

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Einspurige Verkehrsführung.
Konzept / Massnahmen gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8 Tage + 1.0

h

01.10.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sa 19.00h durchgehend bis Mo 05.00h;
Abstellgleise 821-911 / 822-912 nicht verfügbar. Auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 15 Tage +
10.0 h

17.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Abstellgleise 821-911 / 822-
912 nicht verfügbar. Auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10 Tage +

8.0 h

17.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05-30h; Einspurige
Verkehrsführung. Konzept / Massnahmen gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 8.0 h

D-52325UF_2022_(IM)-BRU (KW22-23+48) SBB/CFF/FFS
Region Mitte/Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.05.2022 05.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.5 h

06.06.2022 13.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 7x 6.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

670 Rapperswil - Arth-Goldau
D-52325UF_2022_(IM)-BRU (KW22-23+48) SBB/CFF/FFS

Region Mitte/Süd
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.11.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Immensee - Brunnen Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Div Einspurabschnitte zw IM-BRU
Totalsperre So/Mo ca 00-05
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 6.5 h

D-9481153789_FbE22_GD_W_142-145_152-156
(Bm3)

SBB/CFF/FFS
Region

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.06.2022 17.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Arth-Goldau Klein

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Manovre CARGO verso binari 81-89 da
coordinare

Schichtweise 10x 9.0 h

D-52324UF_2022_(ZG)-GD (KW27+46) SBB/CFF/FFS
Region Ost/Süd

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2022 10.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung FV via RK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.5 h

13.11.2022 20.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zug - Arth-Goldau Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Umleitung FV via RK

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 7x 6.5 h

672 Wädenswil - Einsiedeln
D-46253FbE20_PF_HAF_Gl_129_229 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

672 Wädenswil - Einsiedeln
D-46253FbE20_PF_HAF_Gl_129_229 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2022 19.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bäch SZ - Wädenswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-05.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Wädenswil - Pfäffikon SZSchichtweise 4x 5.7 h

14.08.2022 19.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bäch SZ - Wädenswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-05.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Wädenswil - Pfäffikon SZSchichtweise 4x 5.7 h

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-473AS25: Basel SBB GB Neue Abstellanlagen S SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2022 25.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Zwei Abstellgleise nicht nutzbar.
Eventuell anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 64 Tage +

8.0 h

27.05.2022 29.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Ganze Abstellgruppe-E nicht nutzbar.
Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 63 Tage +

8.0 h

25.07.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse E-Gruppen Gleise nicht
nutzbar. Anderweitige Abstellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 84 Tage +

7.0 h

17.10.2022 16.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Sperrung div. Gl. F- und E-Gruppe.
Anderweitige Abestellung nötig.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 60 Tage +

3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-48183Fahrbahn-Nacharbeiten PU Dietikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Dietikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Rangierkapazität für
Cargo / IH.

Durchgehend 13 Tage +
8.0 h

D-1905FbE21_BSGB_W_605-610 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe Seite BSPB nicht
erreichbar. Umstellung erfolgt Seite Depot.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

23.04.2022 25.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe E nur eingeschränkt
nutzbar. Seite BSPB nicht erreichbar. Abstellung erfolgt Seite
Depot. Eventuell muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-1905FbE21_BSGB_W_605-610 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.04.2022 29.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe E nur eingeschränkt
nutzbar. Seite BSPB nicht erreichbar. Abstellung erfolgt Seite
Depot. Eventuell muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

30.04.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe E nur eingeschränkt
nutzbar. Seite BSPB nicht erreichbar. Abstellung erfolgt Seite
Depot. Eventuell muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 16.0
h

02.05.2022 06.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB - Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Abstellgruppe E nur eingeschränkt
nutzbar. Seite BSPB nicht erreichbar. Abstellung erfolgt Seite
Depot. Eventuell muss anderweitig abgestellt werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.0 h

D-1122 Baden Oberstadt, SU Mellingerstrasse SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wettingen - Baden
Oberstadt

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Konzept gem Prüfauftrag

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 68 Tage +

13.0 h

D-14983FbE22 Basel GB W.831-833,836 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.06.2022 17.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-14983FbE22 Basel GB W.831-833,836 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.06.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Teile der I- und der H-Gruppe nicht
nutzbar. Einschränkungen bezüglich der Abstellung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 4.0

h

20.06.2022 24.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 5x 7.0 h

25.06.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Teile der I- und der H-Gruppe nicht
nutzbar. Einschränkungen bezüglich der Abstellung.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

27.06.2022 28.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 2x 7.0 h

29.06.2022 29.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 7.0 h

30.06.2022 09.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Div.Gleise der J-Gruppe nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 7.0 h

D-43149Instandsetzung Ue Merianstrasse SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.06.2022 21.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar.

Durchgehend 4 Tage + 6.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-1454BZU23: Eiken, Perronerhöhung P01/P02

(BeHiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.07.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Eiken - Niederfeld (Spw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspur NIF-STS. Verspätungen G-
Verkehr 3-7min.

Schichtweise 96x 6.6 h

D-10028PR Eidg. Schwing- und Älplerfest 2022 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.07.2022 13.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pratteln Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 1 Kopfgleis nicht nutzbar.

Durchgehend 66 Tage

D-14982FbE22 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 9x 5.0 h

16.09.2022 19.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.0

h

19.09.2022 24.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-14982FbE22 Basel GB W.681-683,693 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Dreiecksfahrten möglich.
Güterzüge ab BSRB für Laufental müssen via BSPB abkreuzen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1 Tag + 22.0

h

26.09.2022 28.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB GB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 5.0 h

28.09.2022 29.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel St. Jakob - Basel SBB
GB

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Keine Dreiecksfahrten möglich.
Güterzüge ab BSRB für Laufental müssen via BSPB abkreuzen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.0 h

29.09.2022 08.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB GB - Basel St.
Jakob

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Diverse Depotgleise nicht nutzbar. K16-
E81
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 8x 5.0 h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

D-14950Basel:FbE22 Erneuerung Gl A78,A80
W:165-167,170

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-14950Basel:FbE22 Erneuerung Gl A78,A80

W:165-167,170
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.10.2022 21.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Aus den Gl. G6-9 kann nicht Seite
Frankreich ausgefahren werden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 10x 7.0 h

21.10.2022 24.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gl. G6-G13 kann nicht Seite Frankreich
ausgefahren werden. Div. Kopfgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

24.10.2022 26.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Gl. G6-
G13 kann nicht Seite Frankreich ausgefahren werden. Div.
Kopfgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

26.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Basel SBB Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 1 Perronkante nicht nutzbar. Gl. G6-
G13 kann nicht Seite Frankreich ausgefahren werden. Div.
Kopfgleise nicht nutzbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 7.0 h

D-1663FbE22 Brugg Gleis 1-31 und 3-33 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2022 19.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 sowie Einspur Wildegg -
Brugg. Abstellanlage E während Sperre nicht erreichbar.
Abstellanlage D nur von Gl.4-7 erreichbar. Konzept 470 für Sperre
Gleis 3 vorhanden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

19.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brugg AG Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3. Konzept 470. Andere
Gleisbenutzung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

700C Basel - Frick - ZVBO - Zürich
D-1663FbE22 Brugg Gleis 1-31 und 3-33 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2022 12.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 1 gesperrt. Relation
Bözberg-Brugg-Turgi muss via Gleis 2 verkehren. Diverse
Gleisänderungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

12.11.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG - Brugg AG Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, dazu Einspur in der
Bahnhofseinfahrt Richtung Turgi.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

13.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, dazu Einspur in der
Bahnhofseinfahrt Richtung Turgi.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

14.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 gesperrt. Gemäss Konzept 470

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 8.0 h

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703A Zürich - ZHDB - Reg - Baden
D-1122 Baden Oberstadt, SU Mellingerstrasse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wettingen - Baden
Oberstadt

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Konzept gem Prüfauftrag

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 68 Tage +

13.0 h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

703B Wettingen - Gruemet
D-1122 Baden Oberstadt, SU Mellingerstrasse SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wettingen - Baden
Oberstadt

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Konzept gem Prüfauftrag

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 68 Tage +

13.0 h

D-16700FbE22 Mellingen Weiche 7, Ausbau
Weichen 7+8

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.08.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Gruemet (Abzw) - Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 8x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

703B Wettingen - Gruemet
D-16700FbE22 Mellingen Weiche 7, Ausbau

Weichen 7+8
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Gruemet (Abzw) - Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)Durchgehend 2 Tage + 7.5

h

05.09.2022 10.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Gruemet (Abzw) - Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 5x 7.5 h

11.09.2022 15.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Gruemet (Abzw) - Mellingen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 4x 7.5 h

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-19539FbE21 Olten Gl. 161 W. 171 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Olten - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Totalsperrung von Olten Nord in
Richtung Läufelfingen. Restliche Strecken nicht betroffen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 19 Tage

D-1890FbE22 Sissach = Läufelfingen Gl 623,
Sissach Gl. 84 (Cluster )

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Sissach - Olten Nord (Abzw) Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ausfall S9 mit Bahnersatz.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 17 Tage +

5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-48183Fahrbahn-Nacharbeiten PU Dietikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Dietikon Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Eingeschränkte Rangierkapazität für
Cargo / IH.

Durchgehend 13 Tage +
8.0 h

D-1122 Baden Oberstadt, SU Mellingerstrasse SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.04.2022 27.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wettingen - Baden
Oberstadt

Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Konzept gem Prüfauftrag

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 68 Tage +

13.0 h

D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen
Publikumsanlagen (BehiG)

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

 411Page 188 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-1455BZU23: Wildegg, Anpassungen

Publikumsanlagen (BehiG)
SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.05.2022 24.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg Mittel

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Freiverlad in
Wildegg

Durchgehend 32 Tage +
8.0 h

05.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Anschlussgleise JOWA nicht erreichbar

Durchgehend 23 Tage +
4.0 h

19.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Freiverlad nicht erreichbar

Durchgehend 9 Tage + 4.0
h

D-1659FbE22 Schinznach Bad-Wildegg Gleis 831-
833-13

SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.07.2022 08.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wildegg - Brugg AG West Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung Wildegg-
Brugg. Massnahmen gemäss KOP-1158
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 35 Tage +

4.0 h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

D-1663FbE22 Brugg Gleis 1-31 und 3-33 SBB/CFF/FFS
Region Mitte

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

710C Olten - Bg - ZVBO - Zürich
D-1663FbE22 Brugg Gleis 1-31 und 3-33 SBB/CFF/FFS

Region Mitte
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.10.2022 19.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Brugg AG West - Brugg AG Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3 sowie Einspur Wildegg -
Brugg. Abstellanlage E während Sperre nicht erreichbar.
Abstellanlage D nur von Gl.4-7 erreichbar. Konzept 470 für Sperre
Gleis 3 vorhanden.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 8.0 h

19.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Brugg AG Klein

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Sperre Gleis 3. Konzept 470. Andere
Gleisbenutzung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 8.0 h

07.11.2022 12.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Perrongleis 1 gesperrt. Relation
Bözberg-Brugg-Turgi muss via Gleis 2 verkehren. Diverse
Gleisänderungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

12.11.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Brugg AG - Brugg AG Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, dazu Einspur in der
Bahnhofseinfahrt Richtung Turgi.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

13.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Brugg AG - Brugg AG Ost Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Ein Gleis gesperrt, dazu Einspur in der
Bahnhofseinfahrt Richtung Turgi.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

14.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Brugg AG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 gesperrt. Gemäss Konzept 470

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Schichtweise 4x 8.0 h

711 Zürich - AF - Zug
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

711 Zürich - AF - Zug
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-5253STE, SU T4 Kollermühle SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.07.2022 02.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Steinhausen - Kollermühle
(Abzw)

Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 10 Tage +
7.8 h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

18.03.2022 19.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

19.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.0 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar Geänderter
Betriebsablauf, Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.8 h

27.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h

27.03.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

28.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.0 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar. Geänderter
Betriebsablauf, Längenbeschränkungen. Remisierungen mit Bügel
tief.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.8 h

31.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 5.5 h

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.0 h

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar.
Geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen.
Remisierungen mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 7.4 h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 5.5 h

05.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-15937FbE22_WTOE_Gl_4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2022 07.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 1.4 h

03.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.4 h

08.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.4 h

08.04.2022 11.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.4
h

11.04.2022 14.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 1.4 h

11.04.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.4 h

D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb
Winterthur - Oberwinterthur. Zugsausfälle, geänderte
Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

05.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

11.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.7 h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. 4 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

14.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

15.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 4.7 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

16.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. 2 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Prüfauftrag

Schichtweise 2x 4.0 h

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 513 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h

17.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauerndes Intervall. Gleis 514 in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage +
13.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

18.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 2 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.0 h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
4 Perrongleise gesperrt. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

21.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 514 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
3 Perrongleise gesperrt.. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleise
und Abstellgruppe F in Winterthur gesperrt, Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

28.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. KZugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

28.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Abstellgruppe F in
Winterthur nicht erreichbar. Geänderter Betriebsablauf. Siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Abstellfeld F nicht erreichbar. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - HRD - KL - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.0 h

720 Zürich - ZEN - Thalwil
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

720 Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-1421Küsnacht ZH Optimierung Zugang

Mittelperron
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2022 13.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Küsnacht ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Schichtweise 9x 8.0 h

02.05.2022 13.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.53h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 9x 4.1 h

06.05.2022 23.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Fr 07.00 durchgehend bis Mo 05.00h;
Gleis 1-31 nicht verfügbar

Durchgehend 16 Tage +
22.0 h

06.05.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 2 Bahnhofsgleise (Gleis 1 +
2) nicht verfügbar. Geänderte Fahrordnungen Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

06.05.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapaziätseinschränkung 3 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. EInspurige Verkehrsführung Erlenbach-Zürich
Tiefenbrunnen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Schichtweise 3x 7.1 h

13.05.2022 16.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 2 Bahnhofsgleise (Gleis 1 +
2) nicht verfügbar. Geänderte Fahrordnungen Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

13.05.2022 16.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapaziätseinschränkung 3 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. EInspurige Verkehrsführung Erlenbach-Zürich
Tiefenbrunnen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Schichtweise 3x 7.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-1421Küsnacht ZH Optimierung Zugang

Mittelperron
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2022 26.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Küsnacht ZH Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 19.20-05.10h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Anpassung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 9.8 h

19.05.2022 20.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-04.53h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 6.8 h

20.05.2022 20.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Durchgehend 4.8 h

20.05.2022 23.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 2 Bahnhofsgleise (Gleis 1 +
2) nicht verfügbar. Geänderte Fahrordnungen Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

20.05.2022 23.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapaziätseinschränkung 3 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. EInspurige Verkehrsführung Erlenbach-Zürich
Tiefenbrunnen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Schichtweise 3x 7.1 h

D-9551FbE22 HERL Gl.2 W.12 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2022 30.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herrliberg-Feldmeilen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 1 Perrongleis nicht verfügbar.
Massnahmen / Konzept gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14 Tage +

5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Meilen - Rapperswil
D-9551FbE22 HERL Gl.2 W.12 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2022 30.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herrliberg-Feldmeilen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 15x 4.3 h

D-22443FbE22 Meilen-Uetikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uetikon Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 3 Bahnhofsgleise (Gleis 4-6)
nicht verfügbar.

Durchgehend 16 Tage +
23.0 h

11.09.2022 19.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Meilen - Uetikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Einspurige Verkehrsführung.
Massnahmen / Konzept gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 7.1

h

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uetikon - Meilen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-05.15h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 5x 4.4 h

19.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Meilen - Uetikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Einspurige Verkehrsführung.
Konzept / Massnahmen gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 5.1

h

21.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uetikon Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 3 Bahnhofsgleise (Gleise 4-6)
nicht verfügbar

Durchgehend 6 Tage +
22.0 h

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-1421Küsnacht ZH Optimierung Zugang
Mittelperron

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.05.2022 13.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Küsnacht ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05.30h; 1 Perrongleis nicht
verfügbar. Einzelne Verspätungen bis ca 2 Minuten

Schichtweise 9x 8.0 h

02.05.2022 13.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-04.53h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 9x 4.1 h

06.05.2022 23.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Fr 07.00 durchgehend bis Mo 05.00h;
Gleis 1-31 nicht verfügbar

Durchgehend 16 Tage +
22.0 h

06.05.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 2 Bahnhofsgleise (Gleis 1 +
2) nicht verfügbar. Geänderte Fahrordnungen Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

 411Page 210 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-1421Küsnacht ZH Optimierung Zugang

Mittelperron
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.05.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapaziätseinschränkung 3 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. EInspurige Verkehrsführung Erlenbach-Zürich
Tiefenbrunnen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Schichtweise 3x 7.1 h

13.05.2022 16.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 2 Bahnhofsgleise (Gleis 1 +
2) nicht verfügbar. Geänderte Fahrordnungen Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.7

h

13.05.2022 16.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapaziätseinschränkung 3 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. EInspurige Verkehrsführung Erlenbach-Zürich
Tiefenbrunnen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Schichtweise 3x 7.1 h

16.05.2022 26.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Küsnacht ZH Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: 19.20-05.10h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar. Anpassung Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 6x 9.8 h

19.05.2022 20.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-04.53h; 3 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 6.8 h

20.05.2022 20.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Küsnacht ZH Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Durchgehend 4.8 h

20.05.2022 23.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 2 Bahnhofsgleise (Gleis 1 +
2) nicht verfügbar. Geänderte Fahrordnungen Leermat.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.7

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-1421Küsnacht ZH Optimierung Zugang

Mittelperron
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2022 23.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Küsnacht ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.02-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapaziätseinschränkung 3 Bahnhofslgeise nicht
verfügbar. EInspurige Verkehrsführung Erlenbach-Zürich
Tiefenbrunnen. Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Schichtweise 3x 7.1 h

D-9551FbE22 HERL Gl.2 W.12 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.07.2022 30.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herrliberg-Feldmeilen Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 1 Perrongleis nicht verfügbar.
Massnahmen / Konzept gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14 Tage +

5.0 h

16.07.2022 30.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Herrliberg-Feldmeilen Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 15x 4.3 h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

D-22443FbE22 Meilen-Uetikon SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

730 Zürich - Ml - Rapperswil SG
D-22443FbE22 Meilen-Uetikon SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uetikon Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 3 Bahnhofsgleise (Gleis 4-6)
nicht verfügbar.

Durchgehend 16 Tage +
23.0 h

11.09.2022 19.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Meilen - Uetikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Einspurige Verkehrsführung.
Massnahmen / Konzept gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 7.1

h

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Uetikon - Meilen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-05.15h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 5x 4.4 h

19.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Meilen - Uetikon Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Einspurige Verkehrsführung.
Konzept / Massnahmen gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7 Tage + 5.1

h

21.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uetikon Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; 3 Bahnhofsgleise (Gleise 4-6)
nicht verfügbar

Durchgehend 6 Tage +
22.0 h

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 118x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.55-05.05h

Schichtweise 51x 4.2 h

16.05.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uznach Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mo 05.00h durchgehend bis So 24.00h;
1 Bahnhofslgeis (Gleis 4) nicht verfügbar. Gleis 3 nur von Seite
Ziegelbrücke / Kaltbrunn erreichbar. Evtl Anpassung Leermaterial
geänderte Manöver
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 181 Tage +
20.0 h

10.06.2022 13.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schmerikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Massnahmen / Konzept gem
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

13.06.2022 12.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.15-05.05h; Konzept / Massnahmen
gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 48x 7.8 h

17.06.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Uznach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Massnahmen / Konzept gem
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

01.07.2022 04.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Massnahmen / Konzept gem
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

11.11.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Massnahmen / Konzept gem
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.8

h

 411Page 214 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

735 Ziegelbrücke - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Massnahmen / Konzept gem
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.56-04.55h

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.11.2022 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Uznach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mo 05.00h durchgehend bis Fr 05.00h;
Ausserbetriebnahme Streckengleis 748. Inbetriebnahme
Streckengleis 648Durchgehend 279 Tage +

23.0 h

14.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.15-05.05h; Massnahmen / Konzept
gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.8 h

15.11.2022 26.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-05.10h

Schichtweise 10x 4.3 h

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740 Zürich - Stett - Ust - Rapperswil
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

740-2 Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

740-2 Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

18.03.2022 19.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

19.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.0 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar Geänderter
Betriebsablauf, Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.8 h

27.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h

27.03.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

28.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.0 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar. Geänderter
Betriebsablauf, Längenbeschränkungen. Remisierungen mit Bügel
tief.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.8 h

31.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 5.5 h

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.0 h

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar.
Geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen.
Remisierungen mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 7.4 h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 5.5 h

05.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-15937FbE22_WTOE_Gl_4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2022 07.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 1.4 h

03.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.4 h

08.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.4 h

08.04.2022 11.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.4
h

11.04.2022 14.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 1.4 h

11.04.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.4 h

D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

02.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Durchgehend 1.2 h

02.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb
Winterthur - Oberwinterthur. Zugsausfälle, geänderte
Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

05.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

06.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Schichtweise 3x 1.2 h

06.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Schichtweise 3x 1.0 h

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 7.5 h

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 7.5 h

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.7 h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. 4 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

15.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 4.7 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. 2 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Prüfauftrag

Schichtweise 2x 4.0 h

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 513 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h

17.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauerndes Intervall. Gleis 514 in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage +
13.0 h

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

18.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 2 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
4 Perrongleise gesperrt. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

21.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

21.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 514 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
3 Perrongleise gesperrt.. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.0 h

25.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleise
und Abstellgruppe F in Winterthur gesperrt, Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

28.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. KZugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

745 Zürich - Stet  - Ef - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Abstellgruppe F in
Winterthur nicht erreichbar. Geänderter Betriebsablauf. Siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Abstellfeld F nicht erreichbar. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.0 h

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

18.03.2022 19.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

19.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.0 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar Geänderter
Betriebsablauf, Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.8 h

27.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h

27.03.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

28.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.0 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar. Geänderter
Betriebsablauf, Längenbeschränkungen. Remisierungen mit Bügel
tief.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.8 h

31.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 5.5 h

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.0 h

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar.
Geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen.
Remisierungen mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 7.4 h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 5.5 h

05.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-15937FbE22_WTOE_Gl_4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2022 07.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 1.4 h

03.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.4 h

08.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.4 h

08.04.2022 11.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.4
h

11.04.2022 14.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 1.4 h

11.04.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.4 h

D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb
Winterthur - Oberwinterthur. Zugsausfälle, geänderte
Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

05.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

11.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.7 h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. 4 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

14.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

15.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 4.7 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

16.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. 2 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Prüfauftrag

Schichtweise 2x 4.0 h

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 513 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h

17.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauerndes Intervall. Gleis 514 in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage +
13.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 2 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.0 h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
4 Perrongleise gesperrt. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

21.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 514 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
3 Perrongleise gesperrt.. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.0 h

25.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleise
und Abstellgruppe F in Winterthur gesperrt, Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

 411Page 243 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - HRD - ZFH - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. KZugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

28.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Abstellgruppe F in
Winterthur nicht erreichbar. Geänderter Betriebsablauf. Siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Abstellfeld F nicht erreichbar. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.0 h

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

18.03.2022 19.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

19.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.0 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar Geänderter
Betriebsablauf, Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.8 h

27.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h

27.03.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

28.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.0 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar. Geänderter
Betriebsablauf, Längenbeschränkungen. Remisierungen mit Bügel
tief.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.8 h

31.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 5.5 h

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.0 h

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar.
Geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen.
Remisierungen mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 7.4 h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 5.5 h

05.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-15937FbE22_WTOE_Gl_4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.4 h

08.04.2022 11.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.4
h

11.04.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.4 h

D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb
Winterthur - Oberwinterthur. Zugsausfälle, geänderte
Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

05.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

11.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. 4 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

14.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 4.7 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

16.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. 2 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Prüfauftrag

Schichtweise 2x 4.0 h

 411Page 253 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 513 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h

17.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauerndes Intervall. Gleis 514 in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage +
13.0 h

18.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 2 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.0 h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
4 Perrongleise gesperrt. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

21.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 514 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
3 Perrongleise gesperrt.. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.0 h

 411Page 255 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleise
und Abstellgruppe F in Winterthur gesperrt, Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

28.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. KZugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

28.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Abstellgruppe F in
Winterthur nicht erreichbar. Geänderter Betriebsablauf. Siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Abstellfeld F nicht erreichbar. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

750 Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.0 h

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

18.03.2022 19.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

19.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 5.5 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.0 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar Geänderter
Betriebsablauf, Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.8 h

27.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

28.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 3x 5.5 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.0 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar. Geänderter
Betriebsablauf, Längenbeschränkungen. Remisierungen mit Bügel
tief.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.8 h

31.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.0 h

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar.
Geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen.
Remisierungen mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.8 h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 5.5 h

05.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 4.0 h

D-15937FbE22_WTOE_Gl_4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2022 07.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 1.4 h

03.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.4 h

08.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-15937FbE22_WTOE_Gl_4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.04.2022 11.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.4
h

11.04.2022 14.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 1.4 h

11.04.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.4 h

D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

02.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Durchgehend 1.2 h

02.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Durchgehend 1.0 h

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb
Winterthur - Oberwinterthur. Zugsausfälle, geänderte
Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

05.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

06.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Schichtweise 3x 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Schichtweise 3x 1.0 h

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 7.5 h

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

11.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. 4 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

14.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 4.7 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

16.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. 2 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Prüfauftrag

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 513 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h

17.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauerndes Intervall. Gleis 514 in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage +
13.0 h

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

18.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 2 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.0 h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
4 Perrongleise gesperrt. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

21.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

21.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 514 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
3 Perrongleise gesperrt.. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.0 h

25.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleise
und Abstellgruppe F in Winterthur gesperrt, Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

28.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. KZugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

28.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Abstellgruppe F in
Winterthur nicht erreichbar. Geänderter Betriebsablauf. Siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

 411Page 270 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

751 Zürich - ZWIP - WS - Winterthur
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Abstellfeld F nicht erreichbar. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.0 h

753 Zürich - Stet - Ef - Wetzikon
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

18.03.2022 19.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

19.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.0 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar Geänderter
Betriebsablauf, Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.8 h

27.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h

27.03.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

28.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 3x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.0 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar. Geänderter
Betriebsablauf, Längenbeschränkungen. Remisierungen mit Bügel
tief.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.8 h

31.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 5.5 h

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.0 h

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar.
Geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen.
Remisierungen mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 7.4 h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 5.5 h

05.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-15937FbE22_WTOE_Gl_4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2022 07.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 1.4 h

03.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.4 h

08.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.4 h

08.04.2022 11.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.4
h

11.04.2022 14.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 1.4 h

11.04.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.4 h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

02.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Durchgehend 1.2 h

02.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Durchgehend 1.0 h

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb
Winterthur - Oberwinterthur. Zugsausfälle, geänderte
Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

05.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

06.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Schichtweise 3x 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Schichtweise 3x 1.0 h

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 7.5 h

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 7.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2022 07.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 7-77 in W Grüze,
Verspätungen bis 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 4.8 h

07.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Gleis 7-77 in W
Grüze, Zugsausfälle, ausserordentliche Durchfahrten,
Verspätungen bis 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.3
h

10.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.2 h

10.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.10.2022 21.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 7-77 in W Grüze,

Verspätungen bis 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 4.8 h

D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

11.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.7 h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. 4 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

14.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

15.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

16.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. 2 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Prüfauftrag

Schichtweise 2x 4.0 h

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 513 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauerndes Intervall. Gleis 514 in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage +
13.0 h

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

18.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 2 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.0 h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
4 Perrongleise gesperrt. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

21.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 514 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
3 Perrongleise gesperrt.. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleise
und Abstellgruppe F in Winterthur gesperrt, Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

28.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. KZugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

28.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Abstellgruppe F in
Winterthur nicht erreichbar. Geänderter Betriebsablauf. Siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Abstellfeld F nicht erreichbar. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h

 411Page 285 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

754 Winterthur - Bauma - Rüti ZH
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.0 h

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-15922FbE22_MTL-DA_Gl_749 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2022 08.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Nebengleis F15

(Freiverlad) in Schaffhausen für Baulogistik. Geänderter
Betriebsablauf..
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 16 Tage +
18.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

760 Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen
D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

18.03.2022 19.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

19.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 5.5 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.0 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar Geänderter
Betriebsablauf, Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.8 h

27.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

28.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 3x 5.5 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.0 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar. Geänderter
Betriebsablauf, Längenbeschränkungen. Remisierungen mit Bügel
tief.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.8 h

31.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.0 h

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar.
Geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen.
Remisierungen mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.8 h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 5.5 h

05.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 4.0 h

D-15937FbE22_WTOE_Gl_4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2022 07.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 1.4 h

03.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.4 h

08.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-15937FbE22_WTOE_Gl_4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.04.2022 11.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.4
h

11.04.2022 14.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 1.4 h

11.04.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.4 h

D-15922FbE22_MTL-DA_Gl_749 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.07.2022 13.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Marthalen - Dachsen Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 26 Tage +
4.6 h

23.07.2022 08.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Nebengleis F15

(Freiverlad) in Schaffhausen für Baulogistik. Geänderter
Betriebsablauf..
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 16 Tage +
18.0 h

D-15935FbE22_W-HET_Gl_730 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.08.2022 19.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-15935FbE22_W-HET_Gl_730 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2022 22.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

23.08.2022 26.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 5.0 h

26.08.2022 29.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

29.08.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

16.09.2022 19.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

20.09.2022 23.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-15935FbE22_W-HET_Gl_730 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

26.09.2022 30.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

02.10.2022 07.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 8.0 h

24.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

28.10.2022 31.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 9.0
h

01.11.2022 04.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 5.0 h

04.11.2022 07.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-15935FbE22_W-HET_Gl_730 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

28.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

02.12.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

06.12.2022 09.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 4x 5.0 h

09.12.2022 12.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 8.0
h

12.12.2022 16.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Hettlingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 8.0 h

19.12.2022 23.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Henggart Total

Totalsperre Strecke (Nacht)
Schichtweise 5x 5.0 h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb
Winterthur - Oberwinterthur. Zugsausfälle, geänderte
Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

05.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

11.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.7 h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. 4 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

14.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

15.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 4.7 h

 411Page 298 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

16.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. 2 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Prüfauftrag

Schichtweise 2x 4.0 h

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 513 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauerndes Intervall. Gleis 514 in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage +
13.0 h

18.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 2 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.0 h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
4 Perrongleise gesperrt. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

21.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 514 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
3 Perrongleise gesperrt.. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleise
und Abstellgruppe F in Winterthur gesperrt, Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

28.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. KZugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

28.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Abstellgruppe F in
Winterthur nicht erreichbar. Geänderter Betriebsablauf. Siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Abstellfeld F nicht erreichbar. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

762 Winterthur - An - Schaffhausen
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.0 h

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

18.03.2022 19.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

19.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 5.5 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.0 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar Geänderter
Betriebsablauf, Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.8 h

27.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

28.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 3x 5.5 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.0 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar. Geänderter
Betriebsablauf, Längenbeschränkungen. Remisierungen mit Bügel
tief.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.8 h

31.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.0 h

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar.
Geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen.
Remisierungen mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.8 h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 5.5 h

05.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 4.0 h

D-15937FbE22_WTOE_Gl_4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2022 07.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 1.4 h

03.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.4 h

08.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.4 h

 411Page 307 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-15937FbE22_WTOE_Gl_4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.04.2022 11.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.4
h

11.04.2022 14.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 1.4 h

11.04.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.4 h

D-634Winterthur Wülflingen Bahnhofumbau
(BehiG + Substanzerhalt)

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.06.2022 13.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfungen - Embrach-Rorbas Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

14.06.2022 15.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen -
Pfungen

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 2x 4.4 h

16.06.2022 16.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐
Pfungen - Embrach-Rorbas Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-634Winterthur Wülflingen Bahnhofumbau

(BehiG + Substanzerhalt)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2022 17.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen -
Pfungen

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

18.06.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Töss - Winterthur
Wülflingen

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 2.4
h

20.06.2022 14.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Wülflingen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung Gleis 2 in W

Wülflingen. Keine Krezungen möglich, betroffene Züge
umtrassieren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 55 Tage +
19.2 h

20.06.2022 24.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Pfungen Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.4 h

08.08.2022 08.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Pfungen - Embrach-Rorbas Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h

09.08.2022 11.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Wülflingen -
Pfungen

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 3x 4.4 h

12.08.2022 12.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Pfungen - Embrach-Rorbas Totalsperre Strecke (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-634Winterthur Wülflingen Bahnhofumbau

(BehiG + Substanzerhalt)
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

13.08.2022 14.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Töss - Pfungen Totalsperre Bahnhof

(Wochenende)
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1 Tag + 21.6
h

15.08.2022 15.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss - Pfungen Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.8 h

15.08.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Wülflingen Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung Gleis 2 in W

Wülflingen. Keine Krezungen möglich, betroffene Züge
umtrassieren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 63 Tage +
4.8 h

16.08.2022 19.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss - Pfungen Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 4.4 h

17.10.2022 10.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Wülflingen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung Gleis 2 in W

Wülflingen. Keine Krezungen möglich, betroffene Züge
umtrassieren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 54 Tage +
20.2 h

11.12.2022 16.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☑
Winterthur Wülflingen Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung Gleis 2 in W

Wülflingen. Keine Krezungen möglich, betroffene Züge
umtrassieren.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5 Tage + 4.8
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb
Winterthur - Oberwinterthur. Zugsausfälle, geänderte
Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

05.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

11.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.7 h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. 4 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

14.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

15.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

16.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. 2 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Prüfauftrag

Schichtweise 2x 4.0 h

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 513 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauerndes Intervall. Gleis 514 in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage +
13.0 h

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

18.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 2 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.0 h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
4 Perrongleise gesperrt. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

21.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 514 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
3 Perrongleise gesperrt.. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleise
und Abstellgruppe F in Winterthur gesperrt, Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

28.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. KZugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

28.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Abstellgruppe F in
Winterthur nicht erreichbar. Geänderter Betriebsablauf. Siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Abstellfeld F nicht erreichbar. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

769 Winterthur - Bue - Koblenz
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.0 h

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

18.03.2022 19.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

19.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 5.5 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.0 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar Geänderter
Betriebsablauf, Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.8 h

27.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

28.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 3x 5.5 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.0 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar. Geänderter
Betriebsablauf, Längenbeschränkungen. Remisierungen mit Bügel
tief.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.8 h

31.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.0 h

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar.
Geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen.
Remisierungen mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.8 h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 5.5 h

05.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 4.0 h

D-15937FbE22_WTOE_Gl_4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2022 07.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 1.4 h

03.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.4 h

08.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-15937FbE22_WTOE_Gl_4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.04.2022 11.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.4
h

11.04.2022 14.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 1.4 h

11.04.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.4 h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb
Winterthur - Oberwinterthur. Zugsausfälle, geänderte
Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 7.5 h

01.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

02.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Durchgehend 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Durchgehend 1.0 h

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb
Winterthur - Oberwinterthur. Zugsausfälle, geänderte
Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Überholgleis in
Oberwinterthur gesperrt. geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

05.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb
Winterthur - Oberwinterthur. Zugsausfälle, geänderte
Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 7.5 h

05.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

06.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Schichtweise 3x 1.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Schichtweise 3x 1.0 h

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 7.5 h

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

09.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Durchgehend 1.2 h

09.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Durchgehend 1.0 h

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Überholgleis in
Oberwinterthur gesperrt,, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 7.5 h

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

13.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Schichtweise 4x 1.2 h

13.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Schichtweise 4x 1.0 h

D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2022 07.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 7-77 in W Grüze,
Verspätungen bis 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 4.8 h

07.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Gleis 7-77 in W
Grüze, Zugsausfälle, ausserordentliche Durchfahrten,
Verspätungen bis 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.3
h

10.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.2 h

10.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.5 h

11.10.2022 21.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 7-77 in W Grüze,

Verspätungen bis 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 4.8 h

D-15946FbE22_TLH-OSS_Gl_516 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.11.2022 27.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Thalheim-Altikon - Ossingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Totalsperrung Thalheim-A. -
Ossingen, 3 Wochen, Bahnersatzverkehr
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 21 Tage +
4.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

11.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.7 h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. 4 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

14.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

15.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 4.7 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

16.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. 2 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Prüfauftrag

Schichtweise 2x 4.0 h

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 513 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h

17.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauerndes Intervall. Gleis 514 in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage +
13.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

18.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 2 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.0 h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
4 Perrongleise gesperrt. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

21.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 514 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
3 Perrongleise gesperrt.. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.0 h

 411Page 332 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleise
und Abstellgruppe F in Winterthur gesperrt, Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

28.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. KZugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

28.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Abstellgruppe F in
Winterthur nicht erreichbar. Geänderter Betriebsablauf. Siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Abstellfeld F nicht erreichbar. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

821 Winterthur - Stein am Rhein
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.0 h

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-801FbE22_RH-UTW-G-684+UTW-GUET-Gl600-

UTW-Gl-1-W8
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Romanshorn - Güttingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Totalsperrung Romanshorn -
Güttingen während 14 Tagen. Zugsausfälle. Im internationalen G-
Verkehr nötigenfalls grossräumige Umleitungen über anderen
Grenzpunkt. Bahnersatzverkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 14 Tage +
3.7 h

D-1619Steckborn_BehiG_+_Substanzerhalt SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.05.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Steckborn Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Keine Kreuzungen und Abstellungen in
Steckborn: Kreuzungsgleis und alle Nebengleise während 7
Monaten gesperrt, Alle Fahrten nur über Gleis 2 möglich.Durchgehend 209 Tage +

21.7 h

D-633Güttingen, Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

822 Schaffhausen - Romanshorn
D-633Güttingen, Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2022 24.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Güttingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Tagesintervalle 07:00-17:00 mit
Sperrung Gleis 1 in Güttingen, alle Züge via Gleis 2.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Schichtweise 47x 10.0 h

20.06.2022 24.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Güttingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: In Güttingen Perron Gleis 1 ausser
Betrieb und Perron Gleis 2 bereits rückgebaut. Keine haltenden
Reisezüge möglich während 65,5 Tagen, Bahnersatz für Reisende
von/nach Güttingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 65 Tage +
10.0 h

D-15922FbE22_MTL-DA_Gl_749 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.07.2022 08.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schaffhausen Teilsperre Bahnhof Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Sperrung Nebengleis F15

(Freiverlad) in Schaffhausen für Baulogistik. Geänderter
Betriebsablauf..
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 16 Tage +
18.0 h

824 Romanshorn - Konstanz
D-801FbE22_RH-UTW-G-684+UTW-GUET-Gl600-

UTW-Gl-1-W8
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

824 Romanshorn - Konstanz
D-801FbE22_RH-UTW-G-684+UTW-GUET-Gl600-

UTW-Gl-1-W8
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Romanshorn - Güttingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Totalsperrung Romanshorn -
Güttingen während 14 Tagen. Zugsausfälle. Im internationalen G-
Verkehr nötigenfalls grossräumige Umleitungen über anderen
Grenzpunkt. Bahnersatzverkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 14 Tage +
3.7 h

D-633Güttingen, Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2022 24.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Güttingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Tagesintervalle 07:00-17:00 mit
Sperrung Gleis 1 in Güttingen, alle Züge via Gleis 2.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Schichtweise 47x 10.0 h

20.06.2022 24.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Güttingen Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: In Güttingen Perron Gleis 1 ausser
Betrieb und Perron Gleis 2 bereits rückgebaut. Keine haltenden
Reisezüge möglich während 65,5 Tagen, Bahnersatz für Reisende
von/nach Güttingen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 65 Tage +
10.0 h

825 Romanshorn - Rorschach
D-801FbE22_RH-UTW-G-684+UTW-GUET-Gl600-

UTW-Gl-1-W8
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

825 Romanshorn - Rorschach
D-801FbE22_RH-UTW-G-684+UTW-GUET-Gl600-

UTW-Gl-1-W8
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Romanshorn - Güttingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Totalsperrung Romanshorn -
Güttingen während 14 Tagen. Zugsausfälle. Im internationalen G-
Verkehr nötigenfalls grossräumige Umleitungen über anderen
Grenzpunkt. Bahnersatzverkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 14 Tage +
3.7 h

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar. Gleis 5/6 nur
von Seite West verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 42 Tage +

6.4 h

20.06.2022 25.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauerndes Intervall Sperrung Gleis 5 in
Wil SG. Angepasste Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf.
Gleis 6 nur von Seite West verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 34 Tage +
22.8 h

05.07.2022 17.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 4 in Wil
SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 13x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2022 15.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 4 in Wil
SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 3.2 h

12.07.2022 15.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 6 in Wil
SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.4 h

16.07.2022 17.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 4 in Wil
SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 2x 3.5 h

17.07.2022 21.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 4-34/6 in
Wil SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 5.2 h

18.07.2022 21.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 2-42 in
Wil SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 3.1 h

25.07.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 durchgehend gesperrt.
Geänderte Abstellungen/Betriebsablauf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Prüfauftrag

Durchgehend 42 Tage +
0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Sperrung Gleis 1 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

10.09.2022 10.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfuauftrag
Durchgehend 3.1 h

12.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, Längenbeschränkungen,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

12.09.2022 14.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 2x 7.0 h

14.09.2022 15.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 6-34 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2022 19.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Sperrung Gleis 1 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

17.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, Längenbeschränkungen,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

19.09.2022 19.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, Längenbeschränkungen,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

19.09.2022 23.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachintervall Gleis 31 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 7.0 h

23.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Sperrung Gleis 1 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

24.09.2022 24.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 32-2-62
in Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
Längenbeschränkungen, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

25.09.2022 25.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 32-2-62
in Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
Längenbeschränkungen, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

26.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 32-2-62
in Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
Längenbeschränkungen, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

26.09.2022 30.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 7.0 h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Sperrung Gleis 1 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

835 Wil - Weinfelden
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.11.2022 20.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 32-2-62

in Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
Längenbeschränkungen, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 2x 4.0 h

21.11.2022 24.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 7.0 h

22.11.2022 24.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, Längenbeschränkungen,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 3.1 h

24.11.2022 26.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 2x 7.0 h

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-801FbE22_RH-UTW-G-684+UTW-GUET-Gl600-

UTW-Gl-1-W8
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-801FbE22_RH-UTW-G-684+UTW-GUET-Gl600-

UTW-Gl-1-W8
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Romanshorn - Güttingen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernde Totalsperrung Romanshorn -
Güttingen während 14 Tagen. Zugsausfälle. Im internationalen G-
Verkehr nötigenfalls grossräumige Umleitungen über anderen
Grenzpunkt. Bahnersatzverkehr.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 14 Tage +
3.7 h

D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

18.03.2022 19.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

19.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 5.5 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.0 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar Geänderter
Betriebsablauf, Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.8 h

27.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.03.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

28.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 3x 5.5 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.0 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar. Geänderter
Betriebsablauf, Längenbeschränkungen. Remisierungen mit Bügel
tief.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.8 h

31.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.0 h

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar.
Geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen.
Remisierungen mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.8 h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 5.5 h

05.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 4.0 h

D-15937FbE22_WTOE_Gl_4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.4 h

08.04.2022 11.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.4
h

11.04.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.4 h

D-952BZU Behig Sulgen SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-952BZU Behig Sulgen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2022 01.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sulgen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.0

h

19.08.2022 21.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sulgen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 0.6

h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb
Winterthur - Oberwinterthur. Zugsausfälle, geänderte
Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 7.5 h

01.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

02.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Durchgehend 1.2 h

02.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Durchgehend 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb
Winterthur - Oberwinterthur. Zugsausfälle, geänderte
Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Überholgleis in
Oberwinterthur gesperrt. geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

05.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb
Winterthur - Oberwinterthur. Zugsausfälle, geänderte
Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 7.5 h

05.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

06.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Schichtweise 3x 1.2 h

06.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Schichtweise 3x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 7.5 h

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

09.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Durchgehend 1.2 h

09.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Durchgehend 1.0 h

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Überholgleis in
Oberwinterthur gesperrt,, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 7.5 h

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

13.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Schichtweise 4x 1.2 h

13.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Schichtweise 4x 1.0 h

D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2022 07.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 7-77 in W Grüze,
Verspätungen bis 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

07.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Gleis 7-77 in W
Grüze, Zugsausfälle, ausserordentliche Durchfahrten,
Verspätungen bis 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.3
h

10.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.2 h

10.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.5 h

11.10.2022 21.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 7-77 in W Grüze,

Verspätungen bis 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 4.8 h

D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.7 h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. 4 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

15.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 4.7 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. 2 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Prüfauftrag

Schichtweise 2x 4.0 h

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 513 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h

17.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauerndes Intervall. Gleis 514 in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage +
13.0 h

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

18.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 2 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
4 Perrongleise gesperrt. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

21.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

21.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 514 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
3 Perrongleise gesperrt.. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.0 h

25.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleise
und Abstellgruppe F in Winterthur gesperrt, Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

28.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. KZugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

 411Page 357 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

840 Winterthur - Wf - Romanshorn
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Abstellgruppe F in
Winterthur nicht erreichbar. Geänderter Betriebsablauf. Siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Abstellfeld F nicht erreichbar. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.0 h

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-1044FbE20 SCHZ-Wil -Gl.108 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2022 14.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Wil und Schwarzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-1044FbE20 SCHZ-Wil -Gl.108 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.06.2022 04.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schwarzenbach SG - Wil
Matt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Wil und Schwarzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14 Tage

D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

18.03.2022 19.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

19.03.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 4.0
h

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 5.5 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.0 h

22.03.2022 25.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar Geänderter
Betriebsablauf, Remisierung mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 3.8 h

27.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 4x 7.4 h

27.03.2022 28.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.5 h

 411Page 360 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 3x 5.5 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.0 h

29.03.2022 31.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar. Geänderter
Betriebsablauf, Längenbeschränkungen. Remisierungen mit Bügel
tief.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahr

Schichtweise 3x 3.8 h

31.03.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 5.5 h

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.04.2022 01.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Abstellfeld nicht erreichbar.
Geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen.
Remisierungen mit Bügel tief
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Durchgehend 3.8 h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.4
h

01.04.2022 04.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall mit Sperrung von 2
Perrongleisen in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 5.5
h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 7.4 h

04.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen. Nötigenfalls Zugsausfälle.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 5.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-14297ZEB, Winterthur PU Nord & Veloquerung SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.04.2022 22.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall mit Sperrung von 1
Perrongleis in Winterthur. Geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Analog Konzept Vorjahre

Schichtweise 11x 4.0 h

D-15937FbE22_WTOE_Gl_4 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

03.04.2022 07.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 1.4 h

03.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 5x 6.4 h

08.04.2022 08.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 1.4 h

08.04.2022 11.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.4
h

11.04.2022 14.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Töss Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 4 in W Töss.
Gleisänderungen, allenfalls Umtrassierung von Kreuzungszügen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 1.4 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-15937FbE22_WTOE_Gl_4 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.04.2022 15.04.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur West (Abzw) -
Winterthur Töss

Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Schichtweise 4x 6.4 h

D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar. Gleis 5/6 nur
von Seite West verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 42 Tage +

6.4 h

20.06.2022 25.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauerndes Intervall Sperrung Gleis 5 in
Wil SG. Angepasste Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf.
Gleis 6 nur von Seite West verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 34 Tage +
22.8 h

05.07.2022 17.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 4 in Wil
SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 13x 3.2 h

12.07.2022 15.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 4 in Wil
SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2022 15.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 6 in Wil
SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.4 h

16.07.2022 17.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 4 in Wil
SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 2x 3.5 h

17.07.2022 21.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 4-34/6 in
Wil SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 5.2 h

18.07.2022 21.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 2-42 in
Wil SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 3.1 h

25.07.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 durchgehend gesperrt.
Geänderte Abstellungen/Betriebsablauf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Prüfauftrag

Durchgehend 42 Tage +
0.5 h

05.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Sperrung Gleis 1 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

09.09.2022 10.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspur Wil SG -
Schwarzenbach SG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.9 h

10.09.2022 10.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfuauftrag
Durchgehend 3.1 h

11.09.2022 11.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 16.0 h

12.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, Längenbeschränkungen,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 14.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 2x 7.0 h

14.09.2022 15.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 6-34 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 7.0 h

16.09.2022 19.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Sperrung Gleis 1 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

17.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, Längenbeschränkungen,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

18.09.2022 18.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tagesintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG.. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 16.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2022 19.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, Längenbeschränkungen,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

19.09.2022 23.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachintervall Gleis 31 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 7.0 h

23.09.2022 24.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h

23.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Sperrung Gleis 1 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

24.09.2022 24.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 32-2-62
in Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
Längenbeschränkungen, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2022 25.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 32-2-62
in Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
Längenbeschränkungen, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

25.09.2022 25.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tagesintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 16.0 h

26.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 32-2-62
in Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
Längenbeschränkungen, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

26.09.2022 30.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 7.0 h

18.11.2022 19.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Sperrung Gleis 1 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

19.11.2022 20.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 32-2-62

in Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
Längenbeschränkungen, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 2x 4.0 h

20.11.2022 20.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tagesintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 19.0 h

21.11.2022 24.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 7.0 h

21.11.2022 24.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2022 24.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, Längenbeschränkungen,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 3.1 h

24.11.2022 26.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 2x 7.0 h

D-11314FbE22_FLA_Gl 3,63,73_W18,23 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.08.2022 19.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Flawil Klein

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 73-3-43 und Gleis 4 nicht
verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 11 Tage +

10.0 h

D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und
FbE22_WGR-W_Gl 337,437

SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

01.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Durchgehend 1.2 h

02.09.2022 02.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Durchgehend 1.0 h

02.09.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur - Oberwinterthur Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb
Winterthur - Oberwinterthur. Zugsausfälle, geänderte
Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

05.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 6-96 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

06.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Schichtweise 3x 1.2 h

06.09.2022 08.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur - Oberwinterthur Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: in Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Winterthur - Oberwinterthur in Zugpausen

Schichtweise 3x 1.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-16707FbE22_W-OWT_Gl 128,228 und

FbE22_WGR-W_Gl 337,437
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 7.5 h

08.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 6.0
h

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Oberwinterthur - Winterthur Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderte Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 7.5 h

12.09.2022 16.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 5-95 in Winterthur.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-894Winterthur Grüze, BZU23 Umsetzung BehiG SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.09.2022 07.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 7-77 in W Grüze,
Verspätungen bis 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 18x 4.8 h

07.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Grüze Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Gleis 7-77 in W
Grüze, Zugsausfälle, ausserordentliche Durchfahrten,
Verspätungen bis 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.3
h

10.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 1.2 h

10.10.2022 10.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Grüze Totalsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2.5 h

11.10.2022 21.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Grüze Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 7-77 in W Grüze,

Verspätungen bis 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 4.8 h

D-838FbE22_SCHZ_Gl 4-54_W9/10 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil Ost - Schwarzenbach SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Wil SG - Schwarzenbach
in der Nacht, Verspätungen bis 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 17x 8.1 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-838FbE22_SCHZ_Gl 4-54_W9/10 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schwarzenbach SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 in Schwarzenbach SG in der
Nacht gesperrt, Verspätungen bis 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.8 h

19.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Schwarzenbach SG Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendsperrung Gleis 1 und 2 in
Schwarzenbach. Anschlussgleise Halter und CTW nicht erreichbar.
Planmässig keine Züge betroffen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 0.8
h

20.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Schwarzenbach SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 in Schwarzenbach SG in der
Nacht gesperrt, Verspätungen bis 3 Minuten

Schichtweise 5x 6.8 h

D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

11.11.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur - Winterthur
Grüze

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.7 h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

11.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. 4 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

15.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 4.7 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h

15.11.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall.Gleis 5-95 in Winterthur
gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 0.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.11.2022 17.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. 2 Perrongleise in
Winterthur gesperrt, Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gemäss Prüfauftrag

Schichtweise 2x 4.0 h

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 513 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h

17.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauerndes Intervall. Gleis 514 in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage +
13.0 h

17.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 6.0 h

18.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 2 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
2 Perrongleise gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 5.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Tag)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Abstellgruppe F in
Winterthur gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3 Tage + 3.0
h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
4 Perrongleise gesperrt. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

21.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h

21.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Gleis 514 in Winterthur
gesperrt. Geänderter Betriebsablauf. Siehe Prüfauftrag.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. und Winterthur
3 Perrongleise gesperrt.. Abstellgruppe F nicht erreichbar.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h

22.11.2022 25.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.0 h

25.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall. Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleise
und Abstellgruppe F in Winterthur gesperrt, Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

28.11.2022 28.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. KZugsausfälle, geänderter Betriebsablauf,
Längenbeschränkungen siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 3.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

850 Winterthur - Wil - St.Gallen
D-16714FbE22_W_div_Weichen und Gleis 1+2 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Abstellgruppe F in
Winterthur nicht erreichbar. Geänderter Betriebsablauf. Siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 6.0 h

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 3 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Abstellfeld F nicht erreichbar. Zugsausfälle,
geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen siehe
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 4.7 h

29.11.2022 02.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Winterthur -
Schwalmenacker (Spw)

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Winterthur -
Schwalmenacker (Spw): 1 von 4 Gleisen gesperrt. 1 Perrongleis in
Winterthur gesperrt. Kein Fahrweg von/nach W Grüze.
Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf, Längenbeschränkungen
siehe Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag.

Schichtweise 4x 4.0 h

852 Weinfelden - St.Gallen
D-952BZU Behig Sulgen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

29.07.2022 01.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sulgen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 1 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 6.0

h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

852 Weinfelden - St.Gallen
D-952BZU Behig Sulgen SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2022 21.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Sulgen Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 2 nicht verfügbar.

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 2 Tage + 0.6

h

853 Wil - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 118x 4.2 h

16.05.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.55-05.05h

Schichtweise 51x 4.2 h

16.05.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uznach Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mo 05.00h durchgehend bis So 24.00h;
1 Bahnhofslgeis (Gleis 4) nicht verfügbar. Gleis 3 nur von Seite
Ziegelbrücke / Kaltbrunn erreichbar. Evtl Anpassung Leermaterial
geänderte Manöver
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 181 Tage +
20.0 h

10.06.2022 13.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schmerikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Massnahmen / Konzept gem
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

13.06.2022 12.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.15-05.05h; Konzept / Massnahmen
gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 48x 7.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853 Wil - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.06.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Uznach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Massnahmen / Konzept gem
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

01.07.2022 04.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Massnahmen / Konzept gem
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

11.11.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Massnahmen / Konzept gem
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.8

h

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Massnahmen / Konzept gem
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.56-04.55h

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.11.2022 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Uznach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mo 05.00h durchgehend bis Fr 05.00h;
Ausserbetriebnahme Streckengleis 748. Inbetriebnahme
Streckengleis 648Durchgehend 279 Tage +

23.0 h

14.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.15-05.05h; Massnahmen / Konzept
gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.8 h

15.11.2022 26.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-05.10h

Schichtweise 10x 4.3 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853 Wil - Rapperswil

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-1044FbE20 SCHZ-Wil -Gl.108 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

21.06.2022 04.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil Matt (Abzw) - Bazenheid
ZAB (Agl)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Wil SG - Schwarzenbach SG

Schichtweise 14x 3.6 h

D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar. Gleis 5/6 nur
von Seite West verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 42 Tage +

6.4 h

20.06.2022 25.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauerndes Intervall Sperrung Gleis 5 in
Wil SG. Angepasste Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf.
Gleis 6 nur von Seite West verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 34 Tage +
22.8 h

05.07.2022 17.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 4 in Wil
SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 13x 3.2 h

12.07.2022 15.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 4 in Wil
SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 3.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.07.2022 15.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 6 in Wil
SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.4 h

16.07.2022 17.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 4 in Wil
SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 2x 3.5 h

17.07.2022 21.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 4-34/6 in
Wil SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 5.2 h

18.07.2022 21.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 2-42 in
Wil SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 3.1 h

25.07.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 durchgehend gesperrt.
Geänderte Abstellungen/Betriebsablauf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Prüfauftrag

Durchgehend 42 Tage +
0.5 h

05.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Sperrung Gleis 1 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

09.09.2022 10.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspur Wil SG -
Schwarzenbach SG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.9 h

10.09.2022 10.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfuauftrag
Durchgehend 3.1 h

11.09.2022 11.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 16.0 h

12.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, Längenbeschränkungen,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.09.2022 14.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 2x 7.0 h

14.09.2022 15.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 6-34 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 7.0 h

16.09.2022 19.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Sperrung Gleis 1 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

17.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, Längenbeschränkungen,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

18.09.2022 18.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tagesintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG.. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 16.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.09.2022 19.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, Längenbeschränkungen,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

19.09.2022 23.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachintervall Gleis 31 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 7.0 h

23.09.2022 24.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h

23.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Sperrung Gleis 1 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

24.09.2022 24.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 32-2-62
in Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
Längenbeschränkungen, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.09.2022 25.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 32-2-62
in Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
Längenbeschränkungen, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

25.09.2022 25.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tagesintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 16.0 h

26.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 32-2-62
in Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
Längenbeschränkungen, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

26.09.2022 30.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 7.0 h

18.11.2022 19.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Sperrung Gleis 1 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

19.11.2022 20.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 32-2-62

in Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
Längenbeschränkungen, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 2x 4.0 h

20.11.2022 20.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tagesintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 19.0 h

21.11.2022 24.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 7.0 h

21.11.2022 24.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

853,1 Wil – Wattwil – Nesslau
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

22.11.2022 24.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, Längenbeschränkungen,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 3.1 h

24.11.2022 26.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 2x 7.0 h

870 Wattwil - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.05.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)
Schichtweise 118x 4.2 h

16.05.2022 11.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.55-05.05h

Schichtweise 51x 4.2 h

 411Page 391 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870 Wattwil - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.05.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uznach Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mo 05.00h durchgehend bis So 24.00h;
1 Bahnhofslgeis (Gleis 4) nicht verfügbar. Gleis 3 nur von Seite
Ziegelbrücke / Kaltbrunn erreichbar. Evtl Anpassung Leermaterial
geänderte Manöver
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 181 Tage +
20.0 h

10.06.2022 13.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schmerikon Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Massnahmen / Konzept gem
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

13.06.2022 12.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.15-05.05h; Konzept / Massnahmen
gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 48x 7.8 h

17.06.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Uznach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Massnahmen / Konzept gem
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

01.07.2022 04.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Massnahmen / Konzept gem
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 7.9

h

11.11.2022 13.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Massnahmen / Konzept gem
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 2.8

h

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Massnahmen / Konzept gem
Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 5.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870 Wattwil - Rapperswil
D-17981AS25 Ausbauten Obersee SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.11.2022 14.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.56-04.55h

Auswirkung auf das Angebot: ☑
Durchgehend 4.0 h

14.11.2022 21.08.2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schmerikon - Uznach Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Mo 05.00h durchgehend bis Fr 05.00h;
Ausserbetriebnahme Streckengleis 748. Inbetriebnahme
Streckengleis 648Durchgehend 279 Tage +

23.0 h

14.11.2022 18.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Schmerikon - Uznach Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.15-05.05h; Massnahmen / Konzept
gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.8 h

15.11.2022 26.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Uznach Total

Totalsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-05.10h

Schichtweise 10x 4.3 h

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-672BZU Behig St. Gallen St. Fiden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 3 in St. Gallen St.
Fiden, Geänderte Gleisbenützung, geänderte Abstellungen. (

Schichtweise 5x 8.1 h

27.02.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung Gleis 1 und 2
in St. Gallen St. Fiden für knapp 22 Tage. Geänderte
Gleisbenützung und geänderte Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 21 Tage +
18.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

870-2 Romanshorn - St. Gallen
D-672BZU Behig St. Gallen St. Fiden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2022 07.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendsperrung Gleis 3in St.
Gallen St. Fiden, Geänderte Gleisbenützung, geänderte
Abstellungen.Durchgehend 2 Tage + 8.1

h

07.03.2022 14.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 3 in St. Gallen St.
Fiden, Geänderte Gleisbenützung, geänderte Abstellungen.

Schichtweise 7x 8.1 h

28.03.2022 23.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung Gleis 8 in St.
Gallen St. Fiden für 270 Tage, keine Auswirkungen auf
BetriebsablaufDurchgehend 270 Tage +

1.0 h

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-1044FbE20 SCHZ-Wil -Gl.108 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.01.2022 14.01.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Wil und Schwarzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 5.2 h

20.06.2022 04.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Schwarzenbach SG - Wil
Matt (Abzw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurige Verkehrsführung zwischen
Wil und Schwarzenbach.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 14 Tage

21.06.2022 04.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil Matt (Abzw) - Bazenheid
ZAB (Agl)

Total

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Kombination mit anderen Intervallen:
Totalsperrung Wil SG - Schwarzenbach SG

Schichtweise 14x 3.6 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

08.05.2022 20.06.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 4 nicht verfügbar. Gleis 5/6 nur
von Seite West verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 42 Tage +

6.4 h

20.06.2022 25.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Dauerndes Intervall Sperrung Gleis 5 in
Wil SG. Angepasste Verkehrszeiten, geänderter Betriebsablauf.
Gleis 6 nur von Seite West verfügbar.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 34 Tage +
22.8 h

05.07.2022 17.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 4 in Wil
SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 13x 3.2 h

12.07.2022 15.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 4 in Wil
SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 3.2 h

12.07.2022 15.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 6 in Wil
SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.4 h

16.07.2022 17.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 4 in Wil
SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 2x 3.5 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

17.07.2022 21.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 4-34/6 in
Wil SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 5.2 h

18.07.2022 21.07.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 2-42 in
Wil SG. Geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 3.1 h

25.07.2022 05.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis 6 durchgehend gesperrt.
Geänderte Abstellungen/Betriebsablauf.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Gem. Prüfauftrag

Durchgehend 42 Tage +
0.5 h

05.09.2022 09.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 7.0 h

09.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Sperrung Gleis 1 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

09.09.2022 10.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspur Wil SG -
Schwarzenbach SG.
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.9 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

10.09.2022 10.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.

Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfuauftrag
Durchgehend 3.1 h

11.09.2022 11.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 16.0 h

12.09.2022 12.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, Längenbeschränkungen,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

12.09.2022 14.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 2x 7.0 h

14.09.2022 15.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 6-34 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

16.09.2022 19.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Sperrung Gleis 1 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

17.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, Längenbeschränkungen,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

18.09.2022 18.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tagesintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG.. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 16.0 h

19.09.2022 19.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, Längenbeschränkungen,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

19.09.2022 23.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachintervall Gleis 31 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.09.2022 24.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h

23.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Sperrung Gleis 1 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

24.09.2022 24.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 32-2-62
in Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
Längenbeschränkungen, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

25.09.2022 25.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 32-2-62
in Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
Längenbeschränkungen, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

25.09.2022 25.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tagesintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 16.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.09.2022 26.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 32-2-62
in Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
Längenbeschränkungen, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 4.0 h

26.09.2022 30.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 4x 7.0 h

18.11.2022 19.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 8.0 h

18.11.2022 21.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendintervall Sperrung Gleis 1 in
Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 2 Tage + 7.0
h

19.11.2022 20.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑
Wil Matt (Abzw) - Wil SG Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 32-2-62

in Wil SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
Längenbeschränkungen, geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 2x 4.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-603Leistungssteigerung Wil SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.11.2022 20.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Tagesintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Durchgehend 19.0 h

21.11.2022 24.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Güterbahnhof - Wil Matt
(Abzw)

Teilsperre Bahnhof (Nacht) Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 7.0 h

21.11.2022 24.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Wil Matt (Abzw) -
Schwarzenbach SG

Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Einspurbetrieb Wil SG -
Schwarzenbach SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 6.0 h

22.11.2022 24.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Wil SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Gleis 32-2-62 in Wil SG.
Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, Längenbeschränkungen,
geänderter Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 3x 3.1 h

24.11.2022 26.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Wil SG - Wil Matt (Abzw) Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervall Sperrung Gleis 1 in Wil
SG. Zugsausfälle, geänderte Verkehrszeiten, geänderter
Betriebsablauf
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 2x 7.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

871 Wil - Ebnat-Kappel
D-838FbE22_SCHZ_Gl 4-54_W9/10 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

23.10.2022 15.11.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Wil Ost - Schwarzenbach SG Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Einspurbetrieb Wil SG - Schwarzenbach
in der Nacht, Verspätungen bis 3 Minuten
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Siehe Prüfauftrag

Schichtweise 17x 8.1 h

880 Sargans - St.Gallen
D-672BZU Behig St. Gallen St. Fiden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 3 in St. Gallen St.
Fiden, Geänderte Gleisbenützung, geänderte Abstellungen. (

Schichtweise 5x 8.1 h

27.02.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung Gleis 1 und 2
in St. Gallen St. Fiden für knapp 22 Tage. Geänderte
Gleisbenützung und geänderte Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 21 Tage +
18.0 h

04.03.2022 07.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendsperrung Gleis 3in St.
Gallen St. Fiden, Geänderte Gleisbenützung, geänderte
Abstellungen.Durchgehend 2 Tage + 8.1

h

07.03.2022 14.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 3 in St. Gallen St.
Fiden, Geänderte Gleisbenützung, geänderte Abstellungen.

Schichtweise 7x 8.1 h

 411Page 402 ofFreitag, 11. Dezember 2020 © SBB • Infrastruktur • Fahrplan & Netzdesign • Intervalle

Erstellt mit Map Version 12.9.103.15



Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 Sargans - St.Gallen
D-672BZU Behig St. Gallen St. Fiden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

28.03.2022 23.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung Gleis 8 in St.
Gallen St. Fiden für 270 Tage, keine Auswirkungen auf
BetriebsablaufDurchgehend 270 Tage +

1.0 h

D-9573FbE22 BU W.104-110 Gl.641-672 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2022 20.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Buchs SG Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung einiger
Abstell- und Nebengleise in Buchs SG (RB) für 11,5 Tage

Durchgehend 11 Tage +
17.0 h

880 St. Gallen - Chur
D-672BZU Behig St. Gallen St. Fiden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

27.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 3 in St. Gallen St.
Fiden, Geänderte Gleisbenützung, geänderte Abstellungen. (

Schichtweise 5x 8.1 h

27.02.2022 21.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung Gleis 1 und 2
in St. Gallen St. Fiden für knapp 22 Tage. Geänderte
Gleisbenützung und geänderte Abstellungen.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

siehe Prüfauftrag

Durchgehend 21 Tage +
18.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

880 St. Gallen - Chur
D-672BZU Behig St. Gallen St. Fiden SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

04.03.2022 07.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Wochenendsperrung Gleis 3in St.
Gallen St. Fiden, Geänderte Gleisbenützung, geänderte
Abstellungen.Durchgehend 2 Tage + 8.1

h

07.03.2022 14.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Nachtintervalle Gleis 3 in St. Gallen St.
Fiden, Geänderte Gleisbenützung, geänderte Abstellungen.

Schichtweise 7x 8.1 h

28.03.2022 23.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
St. Gallen St. Fiden Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung Gleis 8 in St.
Gallen St. Fiden für 270 Tage, keine Auswirkungen auf
BetriebsablaufDurchgehend 270 Tage +

1.0 h

D-9573FbE22 BU W.104-110 Gl.641-672 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

09.05.2022 20.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Buchs SG Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Durchgehende Sperrung einiger
Abstell- und Nebengleise in Buchs SG (RB) für 11,5 Tage

Durchgehend 11 Tage +
17.0 h

900 Zürich - NIDB - Chur
D-597Teilerneuerung Bommersteintunnel,

Walenstadt - Mols
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

25.02.2022 26.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-02.20h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 4.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-597Teilerneuerung Bommersteintunnel,

Walenstadt - Mols
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

26.02.2022 26.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Unterterzen - Walenstadt Total

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 01.20-02.20h Totalsperrung in
Zusammenhant mit weitere Kapaziätseinschränkung; 02.20-
05.30h; Einspurige Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.2 h

26.02.2022 26.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 20.00-21.30h; Einspurige
Verkehrsführung. Ab 21.30h Totalsperrung. Massnahmen /
Konzept gem Prüfauftrag.
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.0 h

26.02.2022 26.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Unterterzen - Walenstadt Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd 21.30-07.45h; Totalsperrung
Walenstadt - Unterterzen. Massnahmen / Konzept gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

27.02.2022 27.02.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Walenstadt - Unterterzen Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-07.45h; Totalsperrung
Walenstadt - Unterterzen. Massnahmen / Konzept gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.8 h

27.02.2022 03.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Einspurige Verkehrsführung.
Massnahmen gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 280 Tage

27.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Walenstadt - Unterterzen Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung

Schichtweise 5x 6.0 h

28.02.2022 04.03.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐
Walenstadt - Unterterzen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.45-05.00h; In Zusammenhang mit
weitere Kapazitätseinschränkung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 4.2 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-597Teilerneuerung Bommersteintunnel,

Walenstadt - Mols
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

02.12.2022 03.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.20-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung

Durchgehend 6.2 h

03.12.2022 03.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Walenstadt - Unterterzen Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung

Durchgehend 0.9 h

03.12.2022 03.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐
Unterterzen - Walenstadt Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-07.45h; Totalsperrung
Unterterzen-Walenstadt. Massnahmen / Konzept gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2.5 h

04.12.2022 04.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Unterterzen - Walenstadt Total

Totalsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-07.45h; Totalsperrung
Unterterzen-Walenstadt. Massnahmen / Konzept gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.8 h

04.12.2022 04.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Mols - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Einspurige Verkehrsführung.
Massnahmen gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 7.8 h

04.12.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑
Unterterzen - Walenstadt Gross

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-03.28h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.0 h

05.12.2022 05.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50h - 03.28h in Zusammenahng mit
weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung. Ab 03.28h
Einspuriger Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 4.7 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-597Teilerneuerung Bommersteintunnel,

Walenstadt - Mols
SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

05.12.2022 06.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05.30h; Einpurige
Verkehrsführung. Massnahmen / Konzept gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8.0 h

06.12.2022 06.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.56-02.20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Durchgehend 1.4 h

06.12.2022 08.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05.30h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen / Konzept gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 2x 8.0 h

07.12.2022 08.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.56-02.20h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung

Schichtweise 2x 1.4 h

08.12.2022 09.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-03.38h; Einspurige
Verkehrsführung. Massnahmen / Konzept gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 6.1 h

09.12.2022 09.12.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐
Unterterzen - Walenstadt Total

Totalsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: In Zusammenhang mit weiterer
Kapazitätseinschränkung

Durchgehend 2.2 h

D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-51888FbE22_ZUE_W30,40,45,46,48,52,74 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.04.2022 05.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleis kann umfahren werden. Kleinere
Verzögerungen im Rangierablauf.

Durchgehend 23 Tage +
5.0 h

29.04.2022 09.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich HB Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Geringe und kurzfristige
Abstelländerungen im Knoten Zürich.

Durchgehend 9 Tage + 7.2
h

D-46253FbE20_PF_HAF_Gl_129_229 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

18.04.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon
SZ

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Einspurige Verkehrsführung.
Massnahmen / Konzept gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 13 Tage +

10.0 h

18.04.2022 02.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Mo 19.00h durchgehend bis Mo 05.00h;
Abstellgleise 821-911 / 822-912 nicht verfügbar. Auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 13 Tage +
10.0 h

14.08.2022 22.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon
SZ

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Einspurige Verkehrsführung.
Konzept / Massnahmen gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 8 Tage + 1.0

h

14.08.2022 22.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: So 04.00h durchgehend bis Mo 05.00h;
Abstellgleise 821-911 / 822-912 nicht verfügbar. Auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 8 Tage + 1.0
h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-46253FbE20_PF_HAF_Gl_129_229 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

14.08.2022 19.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Bäch SZ - Wädenswil Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.50-05.30h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung
Wädenswil - Pfäffikon SZSchichtweise 4x 5.7 h

01.10.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon
SZ

Gross

Teilsperre Strecke

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Einspurige Verkehrsführung.
Massnahmen / Konzept gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 15 Tage +

10.0 h

01.10.2022 17.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Bahnhof

Auswirkung auf Kapazität: Sa 19.00h durchgehend bis Mo 05.00h;
Abstellgleise 821-911 / 822-912 nicht verfügbar. Auswärtige
Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 15 Tage +
10.0 h

17.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Pfäffikon SZ - Hafen Bäch
(Spw)

Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 21.30-05-30h; Einspurige
Verkehrsführung. Konzept / Massnahmen gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 9x 8.0 h

17.10.2022 28.10.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Pfäffikon SZ Mittel

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Abstellgleise 821-911 / 822-
912 nicht verfügbar. Auswärtige Abstellungen
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 10 Tage +

8.0 h

D-1100FbE20_AU_W_14_21_22 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

15.05.2022 20.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☑
Au ZH Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.25-05.10h; 1 Bahnhofslgeis (Gleis 2)
nicht verfügbar. Evtl geänderte Fahrordnungen Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 5x 6.8 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-1100FbE20_AU_W_14_21_22 SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

20.05.2022 23.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Au ZH Mittel

Teilsperre Bahnhof
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Fr 22.20 durchgehend bis Mo 05.10h; 1
Bahnhofsgleis (Gleis 2) nicht verfügbar. Geänderte Fahrodnungen
Cargo
Auswirkung auf das Angebot: ☑

Durchgehend 2 Tage + 6.8
h

23.05.2022 23.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Au ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.10-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar und einspurige Verkehrsführung Horgen-Wädenswil.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Durchgehend 5.0 h

23.05.2022 25.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Au ZH Klein

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 22.25-05.10h; 1 Bahnhofsgleis nicht
verfügbar.

Schichtweise 2x 6.8 h

24.05.2022 25.05.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Au ZH Gross

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 00.50-05.10h; In Zusammenhang mit
weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht
verfügbar und einspurige Verkehrsführung Horgen - Wädenswil.
Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten

Schichtweise 2x 4.3 h

D-48978Ersatzneubau BDu Hinterrötigraben SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

12.08.2022 15.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bilten - Reichenburg Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Einspurige Verkehrsführung.
Massnahmen / Konzept gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.2

h

15.08.2022 19.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Reichenburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.15-05.15h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h
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Geplante Einschränkungen auf den Infrastrukturen:

900 Zürich - NIDB - Chur
D-48978Ersatzneubau BDu Hinterrötigraben SBB/CFF/FFS

Region Ost
Dossier:Referenz:

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

19.08.2022 22.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Bilten - Reichenburg Gross

Teilsperre Strecke
(Wochenende)

Auswirkung auf Kapazität: Dauernd; Einspurige Verkehrsführung.
Massnahmen / Konzept gem Prüfauftrag
Auswirkung auf das Angebot: ☑Durchgehend 2 Tage + 5.2

h

22.08.2022 26.08.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Bilten - Reichenburg Gross

Teilsperre Strecke (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: 23.15-05.15h; Einspurige
Verkehrsführung
Auswirkung auf das Angebot: ☑Schichtweise 4x 6.0 h

D-16457FbE22_ZUE_ZVB_W306-308,323,325 SBB/CFF/FFS
Region Ost

Dossier:Referenz:
fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch

Datum Wochentage Ort Kapazitätseinschränkung Auswirkungen

06.09.2022 17.09.2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Zürich Vorbahnhof Feld M -
Zürich HB

Mittel

Teilsperre Bahnhof (Nacht)

Auswirkung auf Kapazität: Gleisänderungen im Feld M für
Leermaterialzüge.

Durchgehend 11 Tage +
5.5 h
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